



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/208/4/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă	Cod proiect 126696
Titlul proiectului	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”
Componenta 1	POR/2017/4/4.4/4.5/1
Axa Prioritară	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Operațiunea	Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
Schema de ajutor de stat	

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorială nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4404605
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 16128
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data inființării: 01/07/1979
Înregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa poștală: Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , județul Covasna, cod poștal 520008, România
Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243
Adresa e-mail: info@sepsi.ro
Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar
Nume: Árpád-András Antal
Telefon/Fax: - / 0267311243
Adresă de e-mail: info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621 420220XXXXX	RO66TREZ2562142022 0XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salarii	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						

FINANȚĂRI

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începere: 10 MAR 2010

Data finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.
 1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.
 0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipamente IT.
 1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.
 92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.
- 7.3. Recepții lucrări de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
- 8.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
- 8.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9. Activități de monitorizare și evaluare
10. Activități de informare despre proiect
11. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010
Data începere: 19 DEC 2010
Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect:	3,577,652.00	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,874,650.00	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	57,493.00	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	2,817,157.00	LEI
Rambursare efectivă:	2,323,299.71	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	3.97 LEI din data de 18 DEC 2008	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
 4. Extinderea capacității căminului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
 - a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și /sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
 5. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
 6. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie și spălătorie, tehnică de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în căminul "Zathurecky Berta".
- E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propusă se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
- Există o echipă care are expertiza și experiența necesară pentru implementarea proiectului.

Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:

Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.

11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe în urma reabilitării și a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activități pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului

2.Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică:

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:

10. Activități de monitorizare și evaluare:

11. Activități de informare despre proiect:

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:

14. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Proiectul se încadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane și va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane, al creșterii atractivității municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înființarea unui parc nou în centrul orașului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe și a Planului Național de Mediu:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru
- Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Creșterea calității vieții și al confortului populației Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit și degradat, și transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru - În urma realizării prin proiect a investițiilor în infrastructura publică urbană din centrul istoric, va crește rolul economic și social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe - În urma implementării proiectului se va înființa un nou parc și un nou spațiu de joacă pentru copii - este înființat 1 parc nou, crescând astfel numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13
- este înființat 1 spațiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creșterea calității vieții și al confortului populației, din Sfântu Gheorghe - În urma amenajării parcului și al spațiului de joacă pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spațiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc
- 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spațiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea și renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului - Punerea în valoare a terenurilor degradate și neutilizate prin amenajarea de noi suprafețe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat și valorificat astfel crescând suprafața totală a spațiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activități finanțate

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism
- 4 Obținerea avizelor/ acordurilor/autorizațiilor de principiu
- 5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7 Întocmirea cererii de finanțare
- 8 Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,
- 10 Predarea și recepția proiectului tehnic
- 11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Obținerea autorizațiilor de construcție
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
- 14 Semnarea contractului de finanțare
- Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
- 9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

1. Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2. Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

O clădire defazăctată este reabilitată și predată procesului de învățământ.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități finanțate

Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
 - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
 - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
 - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
 - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
7. Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
 - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
 - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
 - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
 - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
 - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.
 7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
 - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
 - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
 - 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
 - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații
9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
 - 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
 - 9.2 Predarea amplasamentului

9.3 Organizarea de șantier

9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare.

10.1 Verificarea materialelor utilizate

10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător

11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului

11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări

11.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a dotărilor

12. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante

13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar

15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar

15.3 Întocmirea raportului final de audit

16. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Data începerii: 19 DEC 2010

Data finalizării: 16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizării unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestării unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale

construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și dezvoltării resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilite și modernizate.

Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede înființarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanță, la diminuarea disparităților interregionale precum și a disparităților în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori și cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrată a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală și sprijinirea valorificării resurselor locale.

Rezultate

A Activități desfășurate înainte semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
Contract de prestări servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică și inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnică de mediu emisă de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultura, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare
Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare
Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții
Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic
Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție
Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înainte semnării contractului de finanțare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare
Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare

Activitățile proiectului sînt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități finanțate

A Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Data începere: 03 FEB 2011

Data finalizare: 30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsibil în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane si creșterea sigurantei pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piațete, scuaruri și noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă în municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfantu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spațiilor publice;

Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantații si renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiaza de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numărul agenților economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.
- 3. Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calitatii spațiilor publice
spațiul public este modernizat și redat publicului cu scopuri de recreere.
- s-a înființat 1 fantană arteziană
- 4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate.
- a crescut suprafața zonei verzi în centrul orașului de la 4.850,80 m² la 4.865,00 m².
- s-a înființat 356,00 m² pista pentru bicicliști.
- 5. Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.
- timpul de deplasare în zona centrală se reduce.
- locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.
- 6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.
- promenada orașului este modernizată.
- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifuncțional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Data începere: 01 OCT 2011

Data finalizare: 30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifuncțional asigurând, astfel, accesul egal al cetățenilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp.
 - Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
 - Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
 - Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
- Realizarea obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncțional într-o zonă, unde se regăsește majoritatea populației române din municipiu, cu multe probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea populației cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, socială și pentru siguranța publică în situații de urgență. Totodată investiția propusă a se realiza prin proiectul de finanțare corespunde perfect investițiilor care pot fi realizate prin Programul Operațional Regional pentru această axă prioritară, care are ca scop îmbunătățirea calității și ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii.

Realizarea centrului multifuncțional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii și consultanță beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării. Pentru această categorie de populație se va crea oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învățare și consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finanțare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare: Documentația depusă spre finanțare privind proiectul "Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobată, urmează semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implementare: Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziții
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare: Există planul de implementare a proiectului
5. Activități de informare și promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate și completate documentele tehnice, de programare, și instrumentele de lucru
7. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte periodice, intermediare și raport final
8. Activități pentru asistență tehnică: Se realizează asistență tehnică pe toată durata implementării
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații: Clădire reabilitată
10. Activități privind dotările: Clădire reabilitată și dotată
11. Activitățile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activități pentru închiderea proiectului: Investiție realizată, respectiv, centru multifuncțional dotat cu echipamentele necesare pregătită să asigure serviciile sociale beneficiarilor țintă

Activități finanțate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare:
2. Numirea echipei de implementare:
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
5. Activități de informare și promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activități de monitorizare și evaluare:
8. Activități pentru asistență tehnică:

- 9.Activități pentru lucrări de construcții și instalații:
- 10.Activități privind dotările:
- 11.Activitățile pentru audit financiar:
- 12.Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS:	7670	
Titlul proiectului:	REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE	
Nr. de înregistrare contract:	2037 / 30 SEP 2011	
Data începere:	01 OCT 2011	
Data finalizare:	30 IUN 2016	
Valoarea totală proiect:	15,047,220.50	LEI
Valoare eligibilă proiect:	12,161,088.60	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	243,221.77	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	9,771,434.69	LEI
Rambursare efectivă:	9,417,061.76	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.29 LEI din data de 01 MAR 2009	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confort habitatului uman și calitate vieții comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf.Gheorghe cât și a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță a circulației
- Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcări; 2.400 mp Zone verzi și scuar, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Data începere: 16 FEB 2013

Data finalizare: 15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,598,729.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 31,974.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:**Act juridic:** NR. din**Baza legală comunitară****Bază legală:****Măsura CE:** NR. din**Detalii proiect**

Obiective

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a căuta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, cameră de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și cameră izolatoare, și spălatorie-uscătorie cu spații cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerii obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe
 2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic
 3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009
Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna
Aviz nr. 386/E/2009 privind clasificarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului
Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna
Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna
Avice / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.
 4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfântu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată
 5. Elaborarea Cererii de finanțare
Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului
 6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat
 7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC
Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă
 8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic
Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant
 9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.
- B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achiziție a proiectului și realizarea achizițiilor
Planul de achiziție a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate
 2. Managementul proiectului

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)

3. Activitati de asistenta tehnica

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa

5. Montare/instalare echipamente de dotare

Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.

6. Activități de informare și promovare a proiectului

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar

Raport intermediar și final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului

Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activități de informare și promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Data începere: 06 APR 2013

Data finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

Valoare eligibilă proiect: 38,178,243.89 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 763,564.89 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluțiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice, școli, grădinițe, săli de sport, unități ale administrației locale etc și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG

Obiective specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
2. Producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL .
3. Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4. Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
5. Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități finanțate

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun. Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținere avize/acorduri necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire și depunere documentație de finanțare
10. Obținere autorizație de construcție
11. Contractarea finanțării

Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare șantier, achiziție utilaje și echipamente, amenajări teren, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montare utilaje și echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începerii: 01 OCT 2014

Data finalizării: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului școlar și a cantinei.
2. Asigurarea accesului populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activități finanțate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferințelor de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
 - 2.3.1. Confecționarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
 - 2.3.2. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
 - 2.4. Lipirea autocolanțelor pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică-diriginte de șantier
 - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de șantier
5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
 - 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522

Titlul proiectului: Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014

Data începerii: 01 NOI 2014

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,122,449.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,448.98 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește „Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilite/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.
Numar elevi înscriși în unitatea de invatamant: 325
Numar elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20
Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată/dotată (%): 0,08

Activități finanțate

- 1. Numirea echipei de implementare
- 2. Informare și promovare
- 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
- 2.2. Organizarea conferinței de presă
- 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
- 2.4. Confecționarea și amplasarea plăcii temporale
- 2.5. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
- 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
- 3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
- 3.1. Recepții lucrări de construcții parțiale în faze determinante
- 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
- 4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
- 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
- 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
- 5. Monitorizarea proiectului
- 6. Închiderea proiectului

Cod SMIS:	117530	
Titlul proiectului:	Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități	
Nr. de înregistrare contract:	3089 / 11 SEP 2018	
Data începere:	12 SEP 2018	
Data finalizare:	30 NOI 2020	
Valoarea totală proiect:	7,162,742.71	LEI
Valoare eligibilă proiect:	7,127,042.71	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	142,540.85	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	35,700.00	LEI
Rambursare efectivă:		LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

- 1. OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
- 2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".
- 3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilite termic și arhitectural.
- 4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă (solar și fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivități

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 4,41 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivități scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m²/an la 67,32 kWh/m²/an; din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 26310,67 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivități la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 46,64 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m²/an la 94,62 kWh/m²/an; din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Data începerii: 12 SEP 2018

Data finalizare:	11 NOI 2020	
Valoarea totală proiect:	1,590,952.73	LEI
Valoare eligibilă proiect:	1,432,965.87	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	28,659.32	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	157,986.86	LEI
Rambursare efectivă:		LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la grădinița "Gulliver".

OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița Gulliver cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la grădinița Gulliver.

OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădinița "Gulliver" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural

OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 32,56 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m²/an la 85,37 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic

18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Data începere: 19 OCT 2018

Data finalizare: 18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Liceul de Artă "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Artă "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Artă "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea școlii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m²/an la 146,65

kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.

7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sândor" este 31,40%.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începere:

Data finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,837,612.12 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 56,752.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfântu Gheorghe - în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhivă retro-digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare

Activități finanțate

1. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni
- 1.1 Analiza și redefinirea procedurilor interne de lucru în scopul proiectării și implementării serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Mun Sfântu Gheorghe către cetățeni
- 1.2. Identificarea de soluții online pentru administrarea documentelor digitalizate și arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
- 1.3 Implementarea soluțiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
- 2.1. Activități de management de proiect
3. Informare și publicitate
- 3.1. Comunicat de presă început proiect, Afisare pe site-ul Primăriei a informațiilor cu privire la proiect, Realizarea și expunerea afisului cu informații despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presă final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Școala Gimnazială Gódrí Ferenc structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începere: 26 FEB 2019

Data finalizare: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădina cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădina "Árvácska" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

2. OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul

- si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de producere a energiei gradinia "Árvácska".
3. OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igiena si a confortului termic la gradinia "Árvácska", printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementarii) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradinii „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziura DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Asistență solicitată

Titlul proiectului:	Amenajare parc - Cartierul Ciucului	
Informații înregistrare solicitare:	127509 / 29 MAR 2018	
Valoarea totală proiect:	2,003,920.71	LEI
Valoare eligibilă proiect:	1,839,941.09	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017	

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinetatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea cererii de finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 14.Auditul financiar al proiectului
- 15.Achitarea taxelor locale
- 16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”

Informații înregistrare solicitare: 123814 / 04 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 1,853,567.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,853,567.14 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv si accesibil în vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Participantii la procesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Dotare
- 5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 6.Audit financiar
- 7.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 125951 / 10 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,994,791.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,994,791.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informații înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,398,767.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,387,311.13 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

Obiective

1. 1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. 2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

Activități finanțate

Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
Pregătirea proiectului
Depunerea Cererii de Finanțare
Încheierea contractului de finanțare:
Obținere avize, acorduri, autorizații
Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
Elaborarea proiectului tehnic
Managementul proiectului
Achitarea taxelor legale
Realizarea investiției de bază
Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
Informare și publicitate în cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acesteia

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informații înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioară și sistemizarea verticală la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curii școlii prin reamenajarea suprafețelor pietonale din incinta școlii.
2. Reînnoirea și echiparea corespunzătoare a pistelor și terenurilor de joc din curtea școlii.
3. Amenajarea spațiilor verzi pe suprafețe de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului din incinta școlii și nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participanți la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
2. Informare și promovare proiect
3. Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
4. Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
5. Audit financiar.
6. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: „Demolarea grădiniței nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs”

Informații înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădiniței.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

- 1 Participanții la procesul educațional din grădinița nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
- 2 1 Imobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Informare și promovare proiect
Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă	
Informații înregistrare solicitare:	129474 / 29 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	128,614,223.20	LEI
Valoare eligibilă proiect:	102,690,612.21	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017	

Obiective

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Principalele componente în cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" sunt :

- Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru bicicliști pe digul raului Olt între intersecția paraului Arcus cu drumul național DN12 și satul Chileni;
- Reabilitarea și amenajarea căilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal și pentru bicicliști peste raul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga;
- Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna;
- Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

1. Autobuze achiziționate (nr.):
 - Valoarea la începutul implementării: 0
 - Valoarea la finalul implementării: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
3. Lungimea căilor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5,901 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
6. Lungime pod pietonal și pentru bicicliști pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
7. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc
 8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
 9. Terminal de transport public urban/județean/ interjudețean construit/modernizat (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
 10. Sisteme de închiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
 11. Stații de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17
 12. Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂)
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
 fara proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22
 Scaderea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
 fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
 Scaderea anuală estimată: 858,43 tone (3.75%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81
 Scaderea anuală estimată: 1778,71 tone (7,64%)
 13. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
 1. Valoarea estimată pentru primul an de implementare a proiectului:
 fara proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313
 Scaderea anuală estimată: 0
 2. Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
 fara proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163
 Scaderea anuală estimată: 602.682 (3,21%)
 3. Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect 19.139.474 cu proiect:17.992.024
 Scaderea anuală estimată: 1.147.450 (6%)
 14. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul de călători local
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
 fara proiect: 933.613 cu proiect: 933.613
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :
 fara proiect: 910.119 cu proiect: 963.655
 Creșterea anuală estimată: 53.536 (5,88%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect: 883.382 cu proiect: 989.385
 Creșterea anuală estimată: 106.003 (12%)
 15. Creșterea numărului de bicicliști
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
 fara proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
 fara proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125
 Creșterea anuală estimată: 556.322 (40%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
 fara proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513
 Creșterea anuală estimată: 550.776 (37,50%)
 16. Creșterea numărului de pietoni
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
 fara proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
 fara proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870
 Creșterea anuală estimată: 648.908 (2,97%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
 fara proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652
 Creșterea anuală estimată: 1.239.184 (5,89%)

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic

- 17. Certificare performantei energetice
- 18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Ōrko		
Informații înregistrare solicitare:	127513 / 29 MAR 2019		
Valoarea totală proiect:	2,112,639.19	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	1,939,238.96	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană		
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017		

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Ōrko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea reelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orasului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea a 1.868 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.655 ml metri rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

Rezultate

- Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
- Rețea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml
- Rețea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1655 ml
- Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Ōrko.

Activități finanțate

- Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
- Pregătirea proiectului
- Depunerea Cererii de Finanțare
- Încheierea contractului de finanțare
- Obținere avize
- Managementul proiectului
- Realizarea investiției de bază
- Achitarea taxelor legale
- Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
- Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
- Informare și publicitate în cadrul proiectului
- Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acesteia
- Auditul proiectului
- Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice fază PT
- Elaborarea proiectului tehnic
- Verificare tehnică a proiectului tehnic
- Verificarea tehnică propriu-zisă a proiectului tehnic
- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii		
Informații înregistrare solicitare:	127508 / 29 MAR 2019		
Valoarea totală proiect:	17,755,587.70	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	17,662,308.80	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017		

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orasului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurării activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizării zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
 - Alei pietonale: 1428.14 mp
 - Alei carosabile: 384 mp
 - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,298,484.09 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,189,873.15 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orasului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport

2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127510 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,913,610.48 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,755,544.04 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Această secțiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Anexa la HCL 390_2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Anexa la HCL 390_2018
Extras SIDU.pdf 3AED65122B15FAC4041AE40907AE70BD06B3F1DDF1905E8D4214470000AD290B	21/12/2018	Extras SIDU
Clasarea notificarii APM Berde Aron.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Clasarea notificarii APM
CI_Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	CI_Reprezentant legal
Certificat de urbanism 512 Berde Aron_semn.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Certificat de urbanism
Acord in principiu Salubrizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Acord in principiu Salubrizare
11.Model G- Lista de echipamente, mijloace de transport, lucr-ari sau servicii.pdf 2670B2E4F8B121E1AE35407FD06184C24BE9F6D06AA2F7DD59E106B951AEA8F1	21/12/2018	Model G- Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrări sau servicii.
Plan de amplasament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Plan de amplasament.
Model M-Nota privind standardele de cost.pdf 69A7ECC8B9F10772CC8AA1B21144E31C41F7521A0298A6DFC48EF5AC2428BA86	21/12/2018	Model M-Nota privind standardele de cost
Luare in evidenta OAR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Luare in evidenta OAR
Lista proiecte DJ FESI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Lista proiecte DJ FESI
HCL Constituirea Consiliului Local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	HCL Constituirea Consiliului Local
HCL aprobare SIDU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	HCL aprobare SIDU
Echipa de implementare_Dispozitie_Fisa post_CV_BA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Echipa de implementare_Dispozitie_Fisa post_CV
Extras Inventarul bunurilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Extras Inventarul bunurilor.
Dovada solicitare aviz MEC.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Dovada solicitare aviz MEC
Deviz General .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Deviz General
Declaratie de eligibilitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Declaratie de eligibilitate
Studiu Geotehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Studiu Geotehnic

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
HCL retea scolara 2017-2018 si 2018-2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	HCL retea scolara 2017-2018 si 2018-2019
Contract de administrare Primarie-Liceul Berde.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Contract de administrare Primarie-Liceul Berde
Certificat inregistrare fiscala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Certificat inregistrare fiscala
Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_Berde Aron_semn.pdf 24CD2D572E622C6004479153BFEB500B8EA1FA2DB6467708C9E9292A4AAAE99B	21/12/2018	Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale
Declaratie de angajament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Declaratie de angajament
Proces Verbal de predare DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Proces Verbal de predare DALI
Raport de verificare preliminara ADR Berde Aron.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Raport de verificare preliminara ADR Berde Aron
HCL 390 privind aprobare DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	HCL 390 privind aprobare DALI
Extras CF nr.27025 cu Incheieri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Extras CF nr.27025 cu Incheieri
Extras CF nr.26258 cu Incheieri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Extras CF nr.26258 cu Incheieri.
Expertiza Berde.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Expertiza Tehnica Lic. Berde Aron
Extras CF nr.27024 cu Incheieri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Extras CF nr.27024 cu Incheieri.
DALI Berde Aron.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Documentatie tehnica- D.A.L.I.
Documente achizitii DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Documente achizitii DALI
Comanda_Studiul Geo Berde_semn.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Comanda_Studiul Geo Berde
Achizitie revizuire DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Achizitie revizuire DALI.
Doc. just. privind numarul copiilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Doc. just. privind numarul copiilor
Date ISJ scoli profesionale_semn.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	date ISJ scoli profesionale
Adresa Directia Judeteana de Statistica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Adresa Directia Judeteana de Statistica
Situatia venituri pentru investitii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Situatia venituri pentru investitii
Indicatori de executie bugetara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Indicatori de executie bugetara
Grad de indatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Grad de indatorare
Contul de rezultat patrimonial.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Contul de rezultat patrimonial.
Contul de executie a bugetului local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Contul de executie a bugetului local
Bilant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/12/2018	Bilant

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Validare alegere Primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/12/2018	Validare alegere Primar
Declaratie privind TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/12/2018	Declaratie privind TVA

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Sztakics Éva-Judit
Funcție : Manager Proiect
Telefon : 0267316957
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : eva.sztakics@sepsi.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Pál-Nemes Erzsébet
Funcție : Asistent manager
Telefon : 0267316957
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : erzsebet.palnemes@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Activitățile de management pentru implementarea proiectului se vor realiza la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe de către personalul propriu solicitant. Aici există echipament, mijloace de transport și spații necesare pentru asigurarea implementării proiectului. Se va pune la dispoziția echipei de implementare următoarele resurse:

- birou dotat cu mobilier de birou, 5 calculatoare, 5 imprimante, 1 fax, acces internet;
- se va asigura materialele consumabile de birou pe întreaga perioadă a implementării proiectului;
- se va pune la dispoziția echipei de implementare un autovehicul; Solicitantul are o bună capacitate operațională, având deja o echipă formată. Municipality a gestionat și a finalizat cu succes implementarea mai multor proiecte din sesiunea 2007-2013 - mai mult de 15 proiecte, atât pe P.O.R. cât și pe alte linii de finanțare. La nivelul instituției nu există o unitate separată pentru implementarea proiectelor însă persoanele implicate sunt desemnate prin dispoziții de către primar din structurile primăriei. Activitatea echipei este raportată periodic conducerii. Poziția, atribuțiile și rolul membrilor echipei de implementare sunt detaliate în fișa postului a fiecăruia. Fișele de post și CV-urile sunt documente atașate proiectului de față.

Echipa de implementare este compusă din 5 persoane: 1 manager de proiect – din structura Primăriei, 1 asistent manager proiect-biroul proiecte programe, 1 responsabil financiar-direcția economică, 1 responsabil achiziții publice-biroul de achiziții, 1 responsabil tehnic- biroul investiții.

Echipa de proiect propusă are experiența, competențe profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului de față.

Capacitate financiară

UAT Sfântul Gheorghe deține capacitatea financiară de a derula investiția prezentă. Sumele necesare derulării proiectului atât pentru asigurarea contribuției proprii cât și pentru orice alte cheltuieli necesare se vor cuprinde în bugetul local. Referitor la acest aspect, menționăm următoarele:

- Gradul de îndatorare pe anul 2017 al municipiului este de 10.14%.
 - Gradul de autofinanțare cu privire la execuția bugetului local pe anul 2017 este 21.77 % .
- Sustenabilitatea proiectului a fost analizată în capitolul de referință.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informații proiect
Regiunea	Centru	Proiectul de față se va implementa pe str. Crângului nr.30, locația este identificată prin următoarele numere cadastrale: 27024 (teren) din CF nr.27024, 27025 (teren) din CF nr. 27025 și nr. top1856/1/1 (teren) din CF cu nr. 26258.
Județul	Covasna	
Localitatea	Municipiul Sfântul Gheorghe	

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curții școlii prin reamenajarea suprafețelor pietonale din incinta școlii.
2. Reînnoirea și echiparea corespunzătoare a pistelor și terenurilor de joc din curtea școlii.
3. Amenajarea spațiilor verzi pe suprafețele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului din incinta școlii și nu numai.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participanți la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Context

Proiectul „Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” se va implementa în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

Economia municipiului are un grad relativ scăzut de diversificare, bazându-se în special pe industria prelucrătoare și servicii. În ceea ce privește capitalul uman, trebuie luat în considerare avantajul competitiv al municipiului și anume ponderea populației cu vârsta de muncă activă mai mare decât media națională. Este crucial pentru autorități să dezvolte programe de încurajare a rămânerilor în comunitate și de încurajare a (re)venirilor în vederea încetinirii procesului de scădere a populației orașului și pentru crearea de oportunități. De aceea, reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale, contribuie la procesele de dezvoltare prin care municipalitatea dorește să asigure locuitorilor săi o infrastructură educațională de calitate accesibilă tuturor elevilor.

Prin prezentul proiect Municipiul Sfântu Gheorghe își propune creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală a liceului. Prin aceste acțiuni: modernizarea curții școlii, reînnoirea și echiparea terenurilor de sport în aer liber, amenajarea spațiilor verzi, se urmărește îmbunătățirea condițiilor de desfășurare actului educativ, a infrastructurii de o calitate superioară, care vor facilita accesul elevilor la învățământul tehnologic și profesional.

Conform Studiului de impact "Ridicarea calității educației din municipiul Sfântu Gheorghe" numărul elevilor din cadrul claselor profesionale este într-o continuă creștere, ceea ce se datorează în primul rând acelor politici educaționale, care au început să pună accent pe formarea profesională.

Liceul Tehnologic „Berde Áron” reprezintă un centru de interes pentru tinerii din zona Sfântu Gheorghe, oferind două rute educaționale, liceul tehnologic și școala profesională (cu toate cele trei niveluri de calificare). Urmărind în permanență evoluția pieței muncii precum și interesul manifestat de elevi față de anumite domenii de activitate, școala își adaptează oferta educațională cu scopul de a răspunde adecvat acestor tendințe, folosind baza materială existentă precum și depunând eforturi în vederea actualizării acesteia cu ajutorul partenerilor interesați de profilul pregătirii profesionale al personalului angajat.

Proiectul de față se încadrează în obiectivele principale ale Strategiei Europă 2020 privind educația și creșterea ratei de ocupare a forței de muncă. La nivel național, regional și local prin Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS), Planul de Dezvoltare Regională Centru, Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI) și SIDU, sunt stabilite un set de obiective ambițioase, care au în vedere îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Totodată proiectul se încadrează și în Obiectul general și cel specific (OS3) al Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă prin creșterea calității procesului de învățământ, și dezvoltarea resurselor umane adaptate la cerințele pieței muncii.

Obiectivul general și cele specifice ale proiectului sunt în concordanță și cu Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020. Regiunea Centru și-a stabilit ca priorități strategice dezvoltarea resurselor umane în special prin îmbunătățirea accesului la formare profesională și educație, creșterea ocupării și calității forței de muncă, creșterea incluziunii sociale și a calității vieții, precum și contracararea efectelor declinului demografic.

Obiectivele proiectului se încadrează în acțiunile propuse în PLAII, Prioritatea 3-Reabilitarea și modernizarea infrastructurii și dotării școlilor din IPT precum și prioritatea 6- Asigurarea accesului la Învățământ Profesional și Tehnic și creșterea gradului de cuprindere în educație, respective în obiectivele formulate în planul operațional din cadrul Planului de Acțiune a Școlii, astfel elevii beneficiind de un învățământ profesional și tehnic consolidat, eficient, orientat către piață și adaptat nevoilor în schimbare ale comunității locale și aspirațiilor individuale. Proiectul de față este în concordanță relevantă cu documentul strategic, SIDU al Municipiului, fiind strâns corelat cu obiectivele generale ale strategiei. Conform SIDU, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, educaționale, culturale, de sănătate și sociale a municipiului, reprezintă o condiție de bază în vederea creșterii calității vieții (OS2), prin implementarea proiectului curtea instituției de învățământ va fi reabilitată și pregătită pentru practicarea sporturilor și petrecerea timpului liber. Totodată, dezvoltarea capitalului uman al municipiului este indispensabilă pentru îndeplinirea primului obiectiv: dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia (OS1), prin susținerea copiilor cu performanțe, descurajarea abandonului școlar. Pentru o dezvoltare teritorială

coerentă și creșterea capacității administrative (OS3) municipalitatea sprijină reabilitarea și modernizarea infrastructurii de toate tipurile. Prin prezentul proiect se prevede îmbunătățirea serviciilor educaționale. Al patrulea obiectiv general prevede protejarea și conservarea mediului natural (OS4), proiectul de față prevede îmbunătățirea calității aerului, încurajarea colectării selective a deșeurilor, sistematizare verticală a terenului și amenajarea curții liceului pentru activitățile sportive.

Prezentul proiect este inclus în Planul de acțiune al Municipiului Sf.Gheorghe pentru perioada 2015-2023, a fost prioritarizat de către Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Justificativ pentru fonduri ESI.

Proiectul corelează cu mai multe investiții finalizate și face parte integrantă dintr-un proces ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale a municipiului.

În acest sens, au avut loc/ vor avea următoarele investiții: "Reabilitarea și consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen", finanțat prin PNDL, data depunerii 06.10.2017, valoare totală 4.735.990,00 lei, valoare eligibilă 4.159.883,00 lei, sursa de finanțare BN+BL.

Municipiul are patru proiecte contractate pe POR 3.1.B:

"Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică GPP "Gulliver", str. Dealului nr.24", SMIS 117734, data depunerii 03.10.2017, valoare totală proiect 1.590.952,73 lei, valoare totală eligibilă 1.432.965,87 lei, sursă de finanțare FEDR+ BN+BL.;

"Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică-Colegiul Național "Mihai Viteazul"-Internat și Sală Festivități", SMIS 117530, data depunerii 03.10.2017, valoare totală proiect 7.162.742,71 lei, valoare totală eligibilă 7.127.042,71 lei, sursă de finanțare FEDR+BN+BL.;

"Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor", SMIS 117735, data depunerii 04.10.2017, valoare totală proiect 2.153.202,64 lei, valoare totală eligibilă 2.085.821,69 lei, sursă de finanțare FEDR+BN+BL, respectiv "Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială Gödri Ferenc structură GPP "Árvácska", SMIS 117733, data depunerii 03.10.2017, valoare totală proiect 2.141.660,86 lei, valoare totală eligibilă 2.044.086,83 lei, sursă de finanțare FEDR+BN+BL.

În cadrul POR 2007-2013 au fost finalizate 6 proiecte de reabilitare a școlilor din municipiu.

Prin sistematizarea verticală a liceului se are în vedere îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, dezvoltarea infrastructurii de învățământ profesional și tehnic, asigurarea formării profesionale continue. Astfel proiectul propus, alături de celelalte proiecte propuse sau realizate de municipiu în domeniul modernizării/dezvoltării infrastructurii educaționale, are o abordare integrată în vederea modernizării/dezvoltării infrastructurii educaționale la nivelul municipiului, iar activitățile și măsurile care derivă din acestea se încadrează în activitățile eligibile ale OS 4.5. Proiectul propus este unul de importanță majoră pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale a municipiului. Există 3 proiecte integrate cu proiectul propus care vor fi depuse pe POR OS 4.4, în vederea dezvoltării infrastructurii educaționale antepreșcolare și preșcolare (construire creșe și grădinițe). De asemenea, există mai multe proiecte complementare care vor fi depuse pe POR OS 4.2 respectiv OS 4.3, astfel sprijinind dezvoltarea urbană durabilă a zonei. Rezultatele așteptate prin realizarea proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea oportunității sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă. Având în vedere tendințele demografice negative la nivel național, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse în programul MySMIS, descrierea se continuă în ETF1_Anexa la Context

Justificare

Municipiul Sfantu Gheorghe este reședința județului Covasna cu o populație de 65118 de persoane (conform datelor INS din 2016) și cu un Indice de Dezvoltare Umană Locală (IDUL) de 90. Deși este un oraș cu o populație mai tânără decât media națională și cea a municipiilor, scăderea populației și mai ales ritmul îmbătrânirii este o amenințare pe termen lung în privința îndeplinirii obiectivelor strategice privind ridicarea calității vieții locuitorilor orașului. Conform datelor prelucrate în Strategia integrată de dezvoltare urbană, pe lângă rata scăzută a natalității, plecările cu domiciliul este o altă sursă majoră a scăderii populației orașului. Îmbătrânirea populației și plecările cu domiciliul (emigrările) au efecte nefavorabile și asupra populației de vârstă școlară din oraș. Din anul școlar 2012-2013, până în 2016-2017 populația școlară a municipiului Sfântu Gheorghe a scăzut semnificativ, diminuând cu 941 de elevi/preșcolari. Presiunea demografică în rândul populației de 15-19 ani (între 2012-2016) este -0,002 conform calculelor municipiului din datele obținute de la INSSE.

Scăderea populației școlare are implicații imediate asupra capitalului uman al municipiului. Lipsa forței de muncă este o concluzie directă a scăderii populației. Conform datelor INSSE, dacă în anul 2009 în județ a fost înregistrată o rată a șomajului de 11,1% (comparativ, în județul Brașov era de 8,7%), la finele lunii aprilie 2019 rata șomajului în județul Covasna a scăzut la doar 3,22%.

Numărul persoanelor angajate rămâne aproape la același nivel ca în 2009 în schimb, numărul persoanelor active prezintă o scădere de cca. 8% în acești 8 ani.

Ca medie anuală între anii 2012 și 2016 rata șomajului pe nivel de județ este 6.48%, conform datelor primite de la Direcția Județeană Covasna.

Potrivit adresei primite de la AJOFM Covasna în ultimele 12 luni în domeniile comerț, turism și alimentație au fost 818 locuri vacante. Disponibilitatea și calitatea forței de muncă sunt factori critici pentru dezvoltarea economică a orașului de aceea, din cauza lipsei acute de personal calificat, modernizarea liceelor tehnologice și a școlilor profesionale este o prioritate pentru municipalitate.

Un studiu din noiembrie 2014, al Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Covasna arată că 91,3% din elevii de clasa a VIII-a din județul Covasna doresc să-și continue studiile liceale în județ. 48% dintre aceștia optând pentru educație profesională. Pentru Sfântu Gheorghe această rată este asemănător, 46% dintre cei care termină clasa a VIII-a vor să-și continue studiile într-o școală profesională sau într-un liceu profesional.

În municipiul Sfantu Gheorghe există trei unități de învățământ profesional-tehnic: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” și Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”.

Dintre totalul de 1262 de elevi înscriși în educație profesională la nivelul orașului în 2016-2017, 447 copii au frecventat Liceul Berde Aron. Mai mult decât o treime dintre elevii care își aleg o educație profesională se înscriu în acest liceu cu profil economic care oferă calificare în următoarele domenii: comerț, turism și alimentație, estetica și igiena corpului omenesc (din doi-in-doi ani). În ultimii 3 ani școala Berde Aron este consecutiv al doilea unitate de învățământ din oraș după numărul elevilor care frecventează liceele, școlile profesionale. În anul școlar 2016-2017 școala este frecventată de elevi din 42 de localități din județ. Din totalul de 447 de elevi, 159 de elevi își decontează abonamentele de autobuz, tren și biletele săptămânale.

Numărul întreprinderilor active la nivelul jud. Covasna în domeniile pentru care liceul Tehnologic Berde Aron oferă posibilă forță de muncă este într-o ușoară creștere.

În cazul în care această tendință se menține, până în 2021 acesta ar însemna o creștere de 2.25% în domeniul comerțului, 15% în domeniul HoReCa și o creștere de 57% în intermediari financiare.

Pe anul 2016 conform comunicatului Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, domeniile industriei și cel al comerțului și turismului se păstrează în frunte în topul firmelor din județ. În timp ce Industria a înregistrat o creștere de aproape 10% la cifra de afaceri, la Comerț și Turism creșterea a fost de 6,13%. Totodată, în ceea ce privește profitul, Industria a înregistrat o creștere de 1,32%, iar Comerțul și Turismul a crescut cu 18,39%.

În baza acestor informații putem concluziona că domeniile pentru care Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Aron” pregătește forță de muncă calificată sunt în dezvoltare în județ.

În ceea ce privește concentrarea locurilor de muncă, conform, „Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva anului 2020”, pe regiunea Centru, dintre domeniile relevante pentru liceul tehnologic și învățământul profesional, cele mai multe locuri de muncă vacante se înregistrează pentru domeniile mecanică (43,1%), industrie textilă și pielărie (29,9%), urmate la distanță de domeniile comerț (8,4%), industrie alimentară (6,4%) și fabricarea produselor din lemn (4,4%). Însă, pe piața județeană a forței de muncă, din cele mai recente oferte a locurilor de muncă, apărute pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna, din cele 75 de posturi vacante pentru 29 de posturi liceul Berde Aron ar putea asigura forță de muncă calificată, adică ar acoperi 38% din oferta locurilor de muncă. Se poate concluziona că, după natura firmelor angajatoare cele mai multe locuri vacante sunt în domeniul comerțului, silviculturii și industria textilă (37.3% în comerț) iar după natura ocupațiilor (posturilor) se împart aproximativ la fel, 38%.

Importanța instituției educaționale ce face obiectul proiectului de față este de necontestat atât la nivel de oraș cât și la nivel județean. Lipsa forței de muncă, o piață în dezvoltare sunt premisele care asigură ocupație pe viitor pentru absolvenții liceului Berde Aron însă este nevoie ca profilul educațional al acestor absolvenți să fie de una competitivă. Pentru dezvoltarea capacității forței de muncă a viitorilor angajați pe piața muncii din Sfântu Gheorghe, este nevoie ca această instituție de învățământ de specialitate să fie echipată, dotată corâspunzător.

Conform datelor primite de la AJOFM Covasna, angajarea tinerilor pe locurile de muncă vacante a fost în creștere pe anul trecut: 2017 s-au angajat 757 de persoane iar în anul 2018 – 890 de persoane. În 2019 s-au angajat 294 de persoane însă datele sunt doar pe primele 6 luni al anului.

Liceul Tehnologic „Berde Aron” reprezintă un centru de interes, oferind două rute educaționale, liceul tehnologic și școala profesională (cu toate cele trei niveluri de calificare) din anul școlar 2017-2018 au dat startul pe lângă învățământul liceal, profesional și învățământului dual. Acest tip de învățământ a apărut la solicitările operatorilor economici interesați în formare profesională, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică, precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic.

Urmărind în permanență evoluția pieței muncii precum și interesul manifestat de elevi față de anumite domenii de activitate, școala își adaptează oferta educațională cu scopul de a răspunde adecvat acestor tendințe, folosind baza materială existentă precum și depunând eforturi în vederea actualizării acesteia cu ajutorul partenerilor interesați de profilul pregătirii profesionale al personalului angajat. Pe lângă aria curriculară de specialitate, școala pune foarte mult accent pe educația fizică corespunzătoare a elevilor săi, ca pretutindeni, educația rămâne tributară idealului „Mens sana in corpore sano” (o minte sănătoasă într-un corp sănătos). Prezența orelor de educație fizică și sport în școală este absolut necesară pentru a stimula mișcarea în rândul elevilor și chiar performanța sportivă. Conform planului de învățământ, pentru clasele IX-XII în aria curriculară Educația fizică și sport are menirea să-și aducă contribuția specifică la realizarea dezvoltării complexe a personalității autonome și creative a elevilor – finalitate prevăzută în Legea învățământului. Deși conform ariei curriculare naționale specifice școlii, la clasele IX-X orele de educație fizică și sport au o pondere de 6%, iar la clasele XI și XII doar 3% la nivel de an, conducerea școlii încearcă să stimuleze interesul elevilor săi pentru a face mișcare prin diferite programe și competiții sportive cum ar fi: programul Mondial Eco-Școala, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Campionatul De Fotbal Fete - „O viață sănătoasă înseamnă sport”, etc.

Dat fiind numărul limitat de caractere descrierea se continuă în documentul atașat Anexă la Justiicare ETF1.

Grup țintă

În cadrul Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” sunt cuprinse învățământul secundar superior – învățământ liceal tehnologic, învățământ profesional și învățământul postliceal. Prin prezentul proiect se urmărește sistematizarea verticală a liceului, astfel ridicând calitatea actului educațional și al activităților extracurriculare.

Grupurile țintă care vor beneficia direct de rezultatele proiectului sunt:

- Număr total de personal al liceului: 56 de angajați
 - Număr total elevi ai liceului 413 elevi din care 296 fete și 117 băieți. În anul școlar 2018-2019 în evidențele școlii figurează 9 elevi proveniți din grupuri defavorizate.
 - Institutul de învățământ: Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” - elevii și personalul actual și viitor al școlii vor beneficia de o unitate de învățământ adecvat, accesibil, prin asigurarea unei oferte educaționale de calitate pentru toți copiii din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea creșterii gradului de participare la nivelul învățământului profesional și tehnic din oraș.
 - Administrația publică locală: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe – va avea o unitate de învățământ cu o infrastructură educațională de o calitate superioară.
- Grupurile / entitățile care vor beneficia indirect de rezultatele proiectului sunt:
- Părinții copiilor care învață/vor învăța în cadrul instituției.
 - Comunitatea locală a municipiului și a localităților învecinate- datorită diseminării aptitudinilor, informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți.
 - Inspectoratul Școlar al Județului Covasna – va avea în subordine o unitate de învățământ reamenajată, asigurând un proces educațional la standarde europene.
 - Instituțiile de învățământ superioare cu precădere din Regiunea Centru care vor beneficia de un fond de elevi mai bine pregătiți.
 - Totodată vor beneficia în urma acestui proiect instituțiile publice, societățile economice și organizațiile din sectorul neguvernamental. Acestea vor putea angaja tineri bine instruiți, care au participat la procesul de învățământ de înaltă calitate în cadrul Liceului Tehnologic Economic „Berde Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe.
 - Muncitorii care vor beneficia de locuri de muncă pe perioada lucrărilor.

În prealabil au fost efectuate întâlniri și consultări între conducerea liceului și conducerea primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”. În urma consultărilor purtate s-a concretizat faptul că există necesitatea îmbunătățirii calității mediului din școală, al activităților extracurriculare, modernizarea curții școlii, reînnoirea și echiparea corespunzătoare a bazei sportive în aer liber, amenajarea spațiilor verzi.

Ținând cont de aceste aspecte, s-a luat decizia de a depune proiectul “ Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.5.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul prevede măsuri și acțiuni care vor fi întreprinse de către managementul proiectului și care vor asigura implementarea corespunzătoare a proiectului. Acestea sunt detaliate la secțiunea Metodologie și prevăd sarcinile echipei de proiect, care va asigura buna desfășurare a activității de implementare, de asemenea sunt clar stabilite atribuțiile echipei de proiect în perioada de implementare a proiectului. Un aspect foarte important care va concura la implementarea în cele mai bune condiții a prezentului proiect îl reprezintă experiența solicitantului în managementul proiectelor de investiții din fonduri atrase. Având în vedere că solicitantul a mai implementat alte proiecte (detaliate la secțiunea Solicitant) și au fost finalizate cu succes, acesta posedă experiența necesară pentru a asigura și implementarea acestui proiect.

La fundamentarea veniturilor și cheltuielilor, la determinarea proiecțiilor financiare s-au avut la bază veniturile din alocații bugetare și cheltuielile operaționale (efectuate pentru consumul de energie termică, reparații curente, apă, canal, salubritate) necesare bunei funcționări a liceului respectiv datele tehnico-funcționale ale obiectivului de investiție. Perioada de implementare a activităților proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului) este de 26 luni și nu va depăși data de 31 decembrie 2023. Orizontul de timp luat în considerare pentru proiecțiile financiare este de 8 ani. Cheltuielile de funcționare și întreținere sunt și vor fi asigurate din bugetul local, alocate în fiecare an. Investiția este realizată de către o autoritate publică locală, proiectul propus este negenerator de venituri, fluxurile de intrări (venituri) sunt concretizate în alocările din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor investiției, asigurând funcționarea în bune condiții a instituției educaționale pe toată perioada de analiză.

Cheltuielile contribuției proprii necesare, aferente proiectului intitulat „Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” vor fi asigurate din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este 3,086,521.88 RON. UAT Municipiul Sfântu Gheorghe va asigura cheltuielile aferente investiției astfel: 61,265.30 – 2 % - RON contribuția proprie la total cheltuieli eligibile și 23,307.00 RON pentru cheltuieli neeligibile. Veniturile pentru menținerea activității provin de la bugetul local al Mun. Sf. Gheorghe, pentru susținerea învățământului profesional, tehnic. Veniturile și costurile de funcționare vor fi incluse în bugetul Liceului Tehnologic Economic Administrativ din Sf. Gheorghe care vor fi aprobate de Consiliul local al Mun. Sf. Gheorghe.

Un proiect este sustenabil financiar în cazul în care acesta nu riscă să rămână fără bani pe perioada orizontului de timp studiat.

Planificarea primirii surselor de finanțare și a plăților de efectuat este crucială pentru implementarea proiectului.

Proiectul prezintă sustenabilitate instituțională prin utilizarea unui management educațional în mod conștient, organizat, sistematic în vederea dezvoltării competențelor cheie, necesare fiecărui copil pentru succesul și dezvoltarea personală. Pe lângă aceasta, managementul liceului îndrumă, organizează și conduce toate aspectele de ordin organizatoric la nivelul instituției. Curtea instituției, nou amenajată în urma implementării proiectului va fi întreținut și conservat de către ocupant, adică Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”. După finalizarea proiectului, echipa de implementare din partea solicitantului va fi responsabilă de monitorizarea menținerii stării acestora și asigurarea sustenabilității și pe perioada de durabilitate a investiției. De asemenea, pe perioada de implementare, pentru asigurarea conformității realizării lucrărilor în raport cu proiectul tehnic se vor contracta servicii de asistență tehnică din partea proiectantului. Pentru urmărirea de șantier se vor contracta servicii de dirigenție de șantier în vederea asigurării calității și conformității lucrărilor realizate. Asigurarea capacității manageriale și instituționale privind curtea nou amenajată, este prevăzută a fi realizată prin păstrarea modalității actuale de gestionare cu ajutorul personalului propriu al școlii profesionale. Proiectul prezintă sustenabilitate operațională prin asigurarea- în fiecare an- din bugetul local, a sumelor necesare asigurării mentenanței în funcție de tipul lucrării de intervenție necesară. Pentru ca un proiect de investiție să fie sustenabil financiar, fluxul de numerar (cash-flow) trebuie să demonstreze sustenabilitatea financiară, care constă în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilități de numerar. Întrucât proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor operaționale ale acestuia revine sarcina Municipiului Sfântu Gheorghe. Sursele vor fi alocate pe măsura cheltuielilor și astfel fluxul de numerar va fi pozitiv. Analiza sustenabilității financiare demonstrează că obiectivul investiției pe parcursul operării va avea suficiente resurse financiare pentru a se autosuține din punct de vedere financiar și să acopere cheltuielile de operare și pe cele neprevăzute. Concluzia analizei economice este că investiția propusă este esențială pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii economico-socială a orașului. Investiția trebuie realizată cu ajutor financiar nerambursabil, fiindcă Municipiul Sfântu Gheorghe nu are resursele necesare pentru realizare și nici randamentele financiare nu pot contracara valoarea investiției.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioră și sistematizarea verticală la liceului, în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a actului educativ, dezvoltarea infrastructurii de învățământ, asigurarea formării profesionale continue. De-a lungul anilor s-au realizat progrese în asigurarea accesului la educație a elevilor, în continuare se concentrează eforturile către îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare, ceea ce înseamnă mai multe resurse educaționale de calitate, cadre didactice mai bine pregătite și o infrastructură fizică îmbunătățită. Instruirea

practică a elevilor din școală se realizează pe două planuri paralele: în parteneriat cu agenții economici respectiv în laboratoarele și atelierele proprii.

Proiectul este relevant față de obiectivele POR 4 Axa 4 OS 4.5, astfel se urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Creșterea interesului pentru învățământul profesional, tehnic, va crește interesul pentru dezvoltarea locală. Profesorii sunt preocupați în permanență de creșterea calității a procesului instructiv-educativ, participă la numeroase cursuri de perfecționare, iar cunoștințele dobândite sunt valorificate cu succes la ore. În acest fel școala participă în mod direct la îmbunătățirea ratei brute de cuprindere în învățământul profesional și tehnic. Educația este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învățare socială în căutare de soluții inovative.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Prin intervențiile propuse, proiectul este în concordanță cu următoarele strategii:

- Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020 - Obiectivul general și cele specifice ale proiectului sunt în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020 - Îmbunătățirea accesului la formare profesională și educație, creșterea ocupării și calității forței de muncă, creșterea incluziunii sociale și a calității vieții, precum și contracararea efectelor declinului demografic.
- Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii – Prin îmbunătățirea calității educației și formării la nivelul instituției educaționale, extinderea accesului la educație. Îmbunătățirea atractivității, a incluziunii, a calității și a relevanței Învățământului Profesional și Tehnic
- Plan Local de Acțiune pentru Învățământ-Reabilitarea și modernizarea infrastructurii și dotării școlilor din Învățământ Profesional și Tehnic precum și Asigurarea accesului la Învățământ Profesional și Tehnic și creșterea gradului de cuprindere în educație

Strategii relevante:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România

Riscuri

Riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ asupra atingerii obiectivului proiectului. În cazul de față, s-au identificat riscuri care pot apărea în diferite faze ale proiectului și care ar putea periclita succesul acestuia. Măsurile de atenuare ale riscurilor vor crește probabilitatea atingerii obiectivului general al proiectului. Membrii echipei de implementare a proiectului, în cadrul sarcinilor și responsabilităților specifice postului ocupat, vor executa activități privind identificarea potențialelor riscuri, anticiparea probabilității apariției și adoptarea măsurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor este un risc comun în domeniul construcțiilor.	Acest risc are un impact mediu asupra implementării proiectului, de aceea măsurile pentru diminuarea riscului este aprecierea unui grafic de lucru realist din partea constructorilor.
2.	Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract	Impactul acestui risc este mediu, măsurile pentru diminuarea riscului este conceperea unui grafic de rambursare care ia în considerare eventualele întârzieri ale rambursării sumelor, astfel încât sustenabilitatea proiectului să fie asigurată și în perioadele de întârziere a rambursărilor.
3.	Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări.	Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificați din timp posibili furnizori și se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceștia.
4.	Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări.	Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita acest risc este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare graficul Gantt al proiectului și bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist și pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă. În condițiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună și realistă, în contractul încheiat cu constructorul vor fi stipulate clauze de penalitate și denunțare unilaterală (reducerea riscului).
5.	Erori la estimarea cantităților de lucrări sau la prețuri.	Acesta este un risc cu probabilitate mică. Pentru a evita acest risc se prevede contractarea unui proiectant cu experiență și la proiect sunt prevăzute ofertele de preț, pentru lucrările de

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		intervenție/ echipamente prevăzute, care nu se încadrează în standardele de cost.
6.	Scăderea populației școlare prin reducerea natalității.	Acest risc este unul cu impact semnificativ. Măsuri de atenuare a riscului din punct de vedere a investiției este îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru a putea atrage cât mai mulți copii.
7.	Scăderea populației școlare prin emigrare.	Măsuri de atenuare vor fi atingerea obiectivelor din strategia locală - din care face parte și stimularea și susținerea educației din oraș. Investiții în infrastructura de educație, constituirea unui fond de excelență care să ofere granturi pentru profesori și elevi, stimularea conexiunii între mediul de afaceri și sistemul educațional preuniversitar. Investiția de față contribuie atât la îmbunătățirea infrastructurii educaționale cât și la creșterea calitativă a serviciilor în aceste instituții-Impact semnificativ.
8.	Lipsa personalului didactic calificat sau migrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite, din cauza unei slabe motivări financiare.	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare ar fi îmbunătățirea infrastructurii educaționale și creșterea calitativă a serviciilor prin dezvoltarea profesională a personalului didactic și evoluția în carieră.-Impact mediu.
9.	Riscul apariției unui eveniment imprevizibil care determina imposibilitatea respectării condițiilor temporale și financiare în cadrul finalizării proiectului.	Definirea unui termen de finalizare concret, în stabilirea caruia se va lua în calcul și o marja de rezerva temporală. Elaborarea bugetului astfel încât să conțină suficiente resurse financiare, inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute generate de apariția unor astfel de evenimente. - Impact semnificativ.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Solicitantul se obligă să respecte legislația privind egalitatea de șanse și de gen, precum și nediscriminarea conform prevederilor legislative referitoare la egalitatea de șanse și valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În cadrul școlii se respectă egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, cât și la organizarea și desfășurarea admiterii în școală a elevilor, precum și pe toată perioada de școlarizare. Măsurile specifice concrete prin care este asigurată respectarea principiului egalității de șanse și egalității de gen în cadrul prezentului proiect includ: - introducerea de mesaje cu privire la problematica egalității de șanse și tratament, nediscriminare, dezvoltării durabile, etc în cadrul conferinței de presă de finalizare a proiectului; - cooptarea în vederea participării la activitățile presupuse de proiect a întregului personal, fără niciun fel de discriminare; - constituirea echipei de proiect va avea în vedere strict criteriul competenței și expertizei profesionale, fără a fi luate în calcul elemente legate de sex, naționalitate, rasă, apartenența etnică și religioasă, sau orice alt criteriu care ar putea avea un impact discriminatoriu; - va fi asigurat tratamentul egal aplicat tuturor persoanelor implicate direct sau indirect în implementarea proiectului (indiferent de sex, vârstă, naționalitate, religie, etc.); - achizițiile incluse în cadrul proiectului se vor desfășura în conformitate cu legislația națională și internațională în vigoare, cu respectarea principiului transparenței. Dotările achiziționate nu reprezintă risc de excludere socială

Nediscriminare

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant, prin prezentul proiect va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în toate etapele proiectului, prin contractarea serviciilor și lucrărilor din proiectul propus și în alocarea personalului propriu pentru coordonarea implementării proiectului. Nediscriminarea va fi asigurată și în cadrul echipei de proiect, fiind formată în funcție de experiență și competență. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant. În cadrul derulării activităților de reamenajare se vor garanta acces egal persoanelor, fără discriminare de orice fel la activitățile proiectului, se vor desfășura programe specifice de creștere a gradului de conștientizare și sensibilizare, programe organizate în cadrul orelor speciale de dirigiență, discuții despre lumea persoanelor cu dizabilități. Atât elevii, cât și personalul școlii beneficiază de drepturi garantate prin lege, ce asigură egalitatea de șanse și nediscriminarea. Elevii au numeroase oportunități de a participa neîngrădit la diferitele activități desfășurate în cadrul școlii. În cadrul școlii se asigură condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului prin accesul nediscriminatoriu la educație, promovarea egalității de participare la procesul educațional se desfășoară întocmai în spiritul legislației în vigoare.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Conform Strategiei europene a dizabilității și art. 7 al Regulamentului nr. 1303/2013, "pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap", beneficiarul în cadrul proiectului respectă principiul egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități, asigurând accesul în clădirea școlii a tuturor comunităților, persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni. Prin obiectivele proiectului se respectă și obiectivele generale ale Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități", respectiv promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de - a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități". Clădirea este adaptată conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic. Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potențiale aspecte legate de discriminare și prevede mecanisme de asigurare a respectării egalității de șanse și tratament între persoane, independent de sex, de origine, religia sau convingerile lor, de eventualele lor handicap, de vârstă și orientare sexuală. În cadrul proiectului este permis accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități de a avea acces în condiții de egalitate cu ceilalți elevi, atât la mediul fizic cât și la serviciile educaționale oferite de școală.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Proiectul de față nu se realizează în apropierea sau în cadrul unui sit Natura 2000. Proiectul a primit Clasarea notificării Nr. 715/07.12.2018 emis de Agenția de Protecția Mediului Covasna;

Utilizarea eficientă a resurselor

S-au ales opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător. S-au avut în vedere utilizarea de materiale sustenabile și utilizarea lor eficientă în cadrul lucrărilor de intervenție.

Pe durata proiectului se va promova imprimarea față-verso a documentelor, limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică (videoconferință).

Pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate în curtea școlii, respectiv în zonele comune se vor monta coșuri de gunoi și un container. Școala are contract încheiat cu Tega SA pentru prestarea activității de colectare transport și depozitare deșeurilor.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Una dintre cele mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social și economic o constituie schimbările climatice, a căror cauză principală o constituie majorarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin măsurile luate în direcția evitării poluării mediului, protecției și eficienței resurselor folosite, proiectul contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea corectă a materialelor de construcții. În cadrul proiectului se prevăd amenajarea spațiilor verzi pe suprafețele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului din incinta școlii și nu numai, reînnoirea și echiparea corespunzătoare a pistelor și terenurilor de joc din curtea școlii. Prin realizarea acestor lucrări, acest proiect va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la adaptarea, atenuarea la schimbările climatice.

Reziliența la dezastre

Liceul se situează în partea sudică a orașului. Această zonă nu este caracterizată de o incidență frecventă a dezastrelor naturale. Cu toate acestea, în desfășurarea activităților proiectului, se va avea în vedere analiza și gestionarea riscurilor, pentru a reduce vulnerabilitatea în fața dezastrelor și asigurarea demersurilor care sprijină pregătirea, prevenirea și atenuarea riscurilor la toate nivelurile. În zonă, în apropierea amplasamentului nu există factori naturali care să reprezinte un potențial risc de dezastre. Clădirea respectiv curtea școlii nu este amplasată în zonă inundabilă, riscul de a fi afectat de inundații este redus. Rezultatele proiectului nu sunt vulnerabile în privința dezastrelor, iar în cazul lucrărilor de infrastructură se vor lua măsuri adecvate de protecție, de ex. zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele prevăzute de lege. Prin măsurile întreprinse în cadrul proiectului nu va fi afectat biodiversitatea zonei. Terenul afectat va fi readus la starea inițială.

Metodologie

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa de proiect din partea solicitantului. Municipiul Sfântu Gheorghe are o experiență relevantă în managementul proiectelor, s-au finalizat cu succes implementarea a peste 15 proiecte, din sesiunea 2007-2013. Echipa de implementare va fi compusă din cinci persoane:

- 1 manager de proiect,
- 1 asistent manager proiect,
- 1 responsabil financiar,
- 1 responsabil achiziții publice,
- 1 responsabil tehnic.

Echipa de implementare, care va asigura managementul proiectului este numită prin dispoziția primarului înaintea depunerii cererii de finanțare. Atribuțiile fiecărui membru al echipei de implementare regăsindu-se în fișele de post anexate. Responsabilități răspund în mod colectiv pentru realizarea proiectului. La stabilirea responsabilităților membrilor echipei se ține cont de competența și experiența profesională a acestora, în special în ceea ce privește managerul de proiect, responsabil cu activitățile financiar-contabile respectiv cu achizițiile publice și tehnice. Echipa de proiect este responsabilă în primul rând de coordonarea, controlul activității executanților (subcontractorilor) selectați în urma procedurilor de achiziție publică. Având în vedere faptul că proiectul trebuie finalizat până la un termen bine stabilit, la fixarea datelor limită din calendarul activităților riscurile și eventualele obstacole posibile trebuie analizate. Pe tot parcursul derulării proiectului va fi asigurată o comunicare permanentă cu finanțatorul, cu proiectanții, dirigințele de șantier, furnizori, firma de construcții. Echipa de management al proiectului va lucra pe baza planurilor elaborate după semnarea contractului de finanțare. Activitatea de monitorizare se va realiza în paralel atât la subactivitățile proiectului cât și la activitățile proiectului la toate nivelele de implementare. Procedura de monitorizare a acestor persoane va presupune elaborarea de rapoarte la fiecare 6 luni, începând de la data semnării contractului de finanțare. Aceste rapoarte vor fi elaborate și

analizate de echipa de implementare și înaintate conducerii. Totodată, managerul de proiect va informa săptămânal primarul/viceprimarul municipiului. Managerul de proiect va asigura monitorizare la nivelul tuturor activităților proiectului prin urmărirea indicatorilor de rezultat pentru fiecare activitate în parte. Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informațiilor și documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat, stabilit pentru fiecare activitate și subactivitate în parte. Specialiștii vor monitoriza și vor evalua activitățile specifice domeniilor lor de specializare și vor înainta rapoartele de evaluare despre stadiul de realizare a activităților pentru care răspund.

Echipa de management va urmări ca: - strategia de management să fie adecvată atingerii obiectivelor specifice și a celui general - rezultatele așteptate, indicatorii de realizare să fie atinse - activitățile desfășurate să fie în concordanță cu activitățile previzionate - decontarea cheltuielilor etapelor să se realizeze conform cerințelor finanțatorului

Managerul proiectului supraveghează, coordonează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane și materiale necesare bunei desfășurări a acestuia și informează conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său. Managerul de proiect își va asuma responsabilitatea globală pentru coordonarea proiectului, astfel încât să se obțină rezultatele așteptate în limitele unui anumit buget și timp. În acest sens el va asigura derularea proiectului în parametri stabiliți, va supraveghea respectarea condițiilor contractuale stabilite de autoritatea contractantă și de nevoile proiectului. Managerul de proiect este subordonat primarului. Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului.

Responsabilitățile principale a managerului de proiect sunt:

- De a asigura implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect;
- Stabilește sarcinile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare, conform fișelor de post;
- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoartele de progres sau alte rapoarte solicitate de Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau conducerea instituției;
- Informează conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
- Supraveghează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane și materiale necesare bunei desfășurări a acestuia ; Gestionează proiectul în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul. Pentru postul de manager de proiect se necesită studii superioare de lungă durată și experiență în implementarea proiectelor ce vizează lucrări de construcție, reabilitare.

Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informațiilor și documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat stabilit pentru fiecare activitate și sub- activitate în parte. Este subordonat managerului de proiect . Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului. Asigură interfața dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă și colaboratori interni și externi. Responsabilitățile principale al asistent managerului sunt: - Întocmește și redactează notificările și adresele de corespondență în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax, e-mail sau poștă; - Asigură realizarea activităților de informare și publicitate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a Manualului de Identitate Vizuală; - Transmite Organismului Intermediar/Autorității de Management rapoartele de progres, cererile de plată/rambursare, organizează vizitele de monitorizare; - Convoacă participanții la ședințele de lucru, participă la ședințele de lucru și redactează procesele-verbale/notele privind întâlnirile de lucru; Pentru acest post se solicita studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Responsabilul financiar se asigură de îndeplinirea atribuțiilor financiare legate de facturare, evidență contabilă, decontare și de redactarea raporturilor financiare. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale al acestuia sunt: -Ține evidența contabilă a proiectului; Înregistrează în contabilitate toate operațiunile/acțiunile/activitățile/lucrările legate de implementarea proiectului; - Împreună cu managerul de proiect urmărește și răspunde de utilizarea în condiții de legalitate a fondurilor alocate prin contractul de finanțare; - Asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului; - Întocmește documentele specifice pentru efectuarea decontărilor și a rambursărilor cu firmele contractate, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar; - Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare, conform bugetului proiectului - Gestionează proiectul din punct de vedere financiar și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, pregătește documente solicitate de acestea. Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Responsabilul de achiziții se va asigura că procedurile de achiziție publică vor fi conform legislației în vigoare. Se va asigura de respectarea tuturor normelor în vigoare și cerințelor finanțatorului. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale al acestuia sunt: - Asigură derularea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, în cadrul proiectului, conform legislației și a procedurilor aferente; - Pregătește termeni de referință pentru achiziții, liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare, - Asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor; - Întocmește documentația de participare la licitații în calitate de operator economic pentru licitațiile de produse si servicii publicate pe SEAP (formulare specifice, oferte financiare, oferte tehnice); Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Responsabilul tehnic va răspunde de organizarea, controlarea respectării normelor tehnice și a datelor limită fixate. Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului; Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale al acestuia sunt: - Urmărește faza de proiectare, colaborează cu proiectanții, experții implicați în elaborarea documentației tehnice; - Verifică documentațiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție; - În colaborare cu diriginții de șantier urmărește și verifică respectarea proiectului tehnic și a termenelor de execuție a lucrărilor, încadrarea lor în graficul de execuție și respectarea clauzelor contractului de execuție, prin evaluări și vizite la fața locului; - Analizează periodic respectarea indicatorilor tehnici ai proiectului, participă la fazele determinante ale lucrărilor; - Participă la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție. Pentru acest post se solicită studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Descrierea investiției

Sistematizarea verticală și amenajările exterioare propuse, cuprind următoarele componente :

o Componenta nr.1

Cuprinde lucrări de amenajări prin care se va asigura accesul principal la noua sală de sport. Implicit cuprinde primul tronson din pista de alergare (60x6 = 360 mp) și un trotuar pietonal de 47 mp.

o Componenta nr.2

Tratează reamenajarea restului de pistă de alergare, care cuprinde un tronson nou de 330 mp, în zona laboratorului și vechiul tronson reprofilat în suprafață de 1980 mp. Se precizează că pista de alergare se va încadra cu borduri mici și va căpăta un nou covor de acoperire elastică

o Componenta nr.3

Teren de joc – volei, în suprafață de 360 mp, se va amenaja pe fundație existentă, se va bordura iar pe suprafață se va aplica o acoperire elastică (structura monostrat pe bază reciclat anvelope colorat în masă).

o Componenta nr.4

Teren de joc – pistă de elan pentru sărituri în lungime, cu groapă de sărituri (umplută cu nisip). Pista va avea o lungime de 45 m (2,5 m lățime), iar groapa de sărituri 8 m lungime și 4 m lățime.

Suprafețele amenajate vor fi : pista de 113 mp și groapa de 32 mp, ele se vor bordura, iar pe pistă se va aplica o acoperire elastică.

o Componenta nr.5

Teren de joc – handbal, în suprafață de 720 mp, se va amenaja pe o fundație existentă de 396 mp și pe una nouă de 324 mp. Terenul se va bordura, iar pe suprafață se va aplica o acoperire elastică.

o Componenta nr.6

Teren de joc – baschet, în suprafață de 504 mp, se va amenaja pe o fundație existentă de 362 mp și pe una nouă de 142 mp. Terenul se va bordura, iar pe suprafață se va aplica o acoperire elastică.

o Componenta nr.7

Teren de joc – badminton, în suprafață de 140, se va amenaja pe o fundație nouă. Terenul se va bordura, iar pe suprafață se va aplica o acoperire elastică

o Componenta nr.8

Tratează mai multe subcomponente :

- reamenajarea tuturor platformelor carosabile și pietonale în incinta liceului, care cuprinde desfacerea bordurilor deteriorate, tasate și dislocate, rebordurarea platformelor cu borduri noi, repararea suprafețelor betonate avariate și aplicarea unui nou covor asfaltic, în suprafață de (împreună cu trotuare) 3260 mp

- același procedeu se aplică pentru trotuarele pietonale existente

- în jurul clădirii liceului se înlocuiește în întregime trotuarul de gardă (70 mp)

- lângă pista de săritură în lungime se finalizează rigola deschisă (48 mp), precum și canalul acoperit (17 mp)

- suprafețele de teren neconstruite, neplacate, neamenajate pentru terenuri de joc, în întregime (în suprafață de 4030 mp) se vor amenaja pentru spații verzi.

La terenurile de joc cu mingea, s-au prevăzut împrejurimi din plasă de sârmă. Astfel în jurul terenurilor de joc s-au prevăzut împrejurimi de tip 1 – înaltă de 4,0 m, iar la terenul de handbal în spatele porților, împrejurime de tip 2 – înaltă de 6,0 m. Împrejurimile vor avea porți metalice cu rame din oțel profilat și cu împletitură de cârmă, inclusiv accesorii, respectiv remodelarea împrejurimii existente a incintei.

Aceste lucrări constau din :

- demolarea elementelor de beton avariate cu ocazia șantierului (Sala de sport)

- desfacerea împrejurimilor metalice avariate

- repararea sau înlocuirea grilajelor metalice (ornamentale din oțel profilat)

- vopsirea cu vopsea de ulei a grilajelor metalice

- montarea prefabricatelor din beton armat, noi la soclu, în locul celor avariate

- tencuiri exterioare la socluri de beton

Dotarea terenurilor de joc

- Material sportiv :

- poartă handbal : 2 buc

- plasă handbal min.5 mm : 2 buc

- dispozitiv panou baschet, cu cadre, plasă : 2 buc

- stâlpi pentru fileu volei : 2 buc

- fileu de volei : 1 buc

- stâlp badminton : 2 buc

- fileu de badminton : 1 buc

-Mobilier urban :

- suport pentru biciclete 10 loc : 3 buc

- bancă de parc cu spate : 15 buc

- coș gunoi stradal : 10 buc

- container pentru colectarea selectivă a deșeurilor (1100 l) : 3 buc.

S-a mai propus și racord canalizare pluvială, ce se compune din :

- intercalarea a 2 buc cămine de vizitare

- executarea unor tronsoane scurte de canalizare din conductă PVC-KG Dn (160÷200) mm ; l = 40 m, care trebuie racordate la sistemul existent din curte

- montarea a 4 buc recipienți de scurgere cu depozit de nisip

- întrucât în cadrul amenajărilor exterioare s-a propus remodelarea (reasfaltarea) tuturor platformelor carosabile, pietonale, aleilor betonate ca ele să fie de calitate, s-a propus ridicarea la cotă a căminelor de canalizare existente, aflate în aceste suprafețe (24 buc)

Descriere tehnică a proiectului

Se tratează mai multe subcomponente :

- reamenajarea tuturor platformelor carosabile și pietonale în incinta liceului

- același procedeu se aplică pentru trotuarele pietonale existente

- în jurul clădirii liceului se înlocuiește în întregime trotuarul de gardă

- lângă pista de săritură în lungime se finalizează rigola deschisă, precum și canalul acoperit

- suprafețele de teren neconstruite, neplacate, neamenajate pentru terenuri de joc, în întregime se vor amenaja pentru spații verzi.

La terenurile de joc cu mingea, s-au prevăzut împrejurimi din plasă de sârmă. Astfel în jurul terenurilor de joc s-au prevăzut împrejurimi de tip 1 – înaltă de 4,0 m, iar la terenul de handbal în spatele porților, împrejurime de tip 2 – înaltă de 6,0 m. Împrejurimile vor avea porți metalice cu rame din oțel profilat și cu împletitură de cârmă, inclusiv accesorii, respectiv remodelarea împrejurimii existente a incintei.

Dotarea terenurilor de joc

- Material sportiv : poartă handbal, plasă handbal, dispozitiv panou baschet, cu cadre, plasă, stâlpi pentru fileu volei, fileu de volei, stâlp badminton, fileu de badminton

-Mobilier urban : suport pentru biciclete, bancă de parc cu spate, coș gunoi stradal, container pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

S-a mai propus și racord canalizare pluvială, ce se compune din :

- intercalarea a 2 buc cămine de vizitare

- executarea unor tronsoane scurte de canalizare din conductă PVC-KG Dn, care trebuie racordate la sistemul existent din curte

- montarea a 4 buc recipienți de scurgere cu depozit de nisip

- s-a propus ridicarea la cotă a căminelor de canalizare existente, aflate în aceste suprafețe

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul de față Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Hotărârea nr. 390/2018.
Pentru proiectul prezent, au fost realizate următoarele studii/documente:

- D.A.L.I.
- Expertiză tehnică
- Studiu geotehnic
- Studiu topografic

Solicitantul nu va achiziționa servicii de management pentru implementarea proiectului de față, deoarece există deja o echipă cu experiență la nivelul instituției, membrii acesteia fiind desemnați prin Dispoziția primarului nr. 1322/2018. Fișele de post și CV-urile membrilor echipei sunt atașate la proiect.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 512/18.10.2018.
A fost emis hotararea nr. 356/2017 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbana a municipiului Sfântu Gheorghe (SIDU).
Până la data depunerii proiectului, au fost obținute următoarele avize, acorduri, notificări:
A fost obținută Clasarea notificării Nr.715/07.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna;
S-a luat în evidență proiectul de arhitectură de către OAR sub nr.106-10469 din 10/12/2018.
A fost obținut Acordul în principiu cu nr.25358/11.12.2018 privind serviciul de salubritate de la SC TEGA SA
Obținerea Avizului favorabil din partea Ministerul Educației Naționale privind necesitatea și oportunitatea proiectului este în curs. A fost obținut până la data depunerii proiectului aviz favorabil (Nr. VET 5262/29.11.2018) de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic și de la Inspectoratul Județean Școlar Covasna (R8557/27.11.2018).

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

-
În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

-

Rezumat revizuirii aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Rata de cuprindere în învățământul profesional și tehnic în mediul urban	%							

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic)	Persoane	413.00	296	117		

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Anul de referință	Valoare referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului	pers.	2018	413.00	413.00	296	117

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Categoria infrastructurii subiect al proiectului	bc	1.00		

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	817390260
Titlul achiziției:	Servici de audit financiar
Descrierea achiziției:	Servici de audit financiar
CPV:	79212100-4 - Servicii de auditare financiară
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	9,996.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Iunie 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Iulie 2020
Data semnare contract:	Iulie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2075603903
Titlul achiziției:	Servicii de informare și publicitate
Descrierea achiziției:	Achiziționare servicii de informare și publicitate pentru panourile de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm)
CPV:	79341000-6 - Servicii de publicitate
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	7,140.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Ianuarie 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Ianuarie 2020
Data semnare contract:	Ianuarie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2553062820
Titlul achiziției:	Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Descrierea achiziției:	Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
CPV:	71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	31,149.68 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Mai 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Iunie 2020

Data semnare contract: Iunie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 3937790886

Titlul achizitiei: Comunicat de presa

Descrierea achizitiei: Comunicat de presa

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 7,140.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Ianuarie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2020

Data semnare contract: Ianuarie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 461328954

Titlul achizitiei: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

Descrierea achizitiei: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Aprilie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Mai 2020

Data semnare contract: Mai 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 3532067013

Titlul achizitiei: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

Descrierea achizitiei: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență din partea proiectantului, lucrarea de execuție și dotare

CPV: 37400000-2 - Articole și echipament de sport , 45112720-8 - Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de sport și a zonelor de recreere , 71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,282,018.74 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: Ianuarie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 582267232

Titlul achizitiei: Contractarea serviciilor de actualizare DALI

Descrierea achizitiei: Contractarea serviciilor de actualizare DALI

CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectură și servicii conexe

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 12,207.00 LEI
 Tip procedură: Achiziție directă
 Dată publicare procedură: 23 Octombrie 2017
 Dată publicare rezultat evaluare: 23 Octombrie 2017
 Dată semnare contract: 24 Octombrie 2017
 Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2850630088
 Titlul achiziției: Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit
 Descrierea achiziției: Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit
 CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectură și servicii conexe
 Tip contract: Servicii
 Valoare contract: 11,100.00 LEI
 Tip procedură: Achiziție directă
 Dată publicare procedură: 23 Noiembrie 2018
 Dată publicare rezultat evaluare: 23 Noiembrie 2018
 Dată semnare contract: 26 Noiembrie 2018
 Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1244928156
 Titlul achiziției: Elaborarea studiul geotehnic
 Descrierea achiziției: Elaborarea studiul geotehnic
 CPV: 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnică
 Tip contract: Servicii
 Valoare contract: 1,190.00 LEI
 Tip procedură: Achiziție directă
 Dată publicare procedură: 5 Noiembrie 2018
 Dată publicare rezultat evaluare: 5 Noiembrie 2018
 Dată semnare contract: 5 Noiembrie 2018
 Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Manager proiect	Sztakics Éva-Judit	242101 manager proiect
2	Asistent manager	Pál-Nemes Erzsébet	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic	Györfi László	215313 consilier tehnic
4	Responsabil financiar	Szabó Zsolt	241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
5	Responsabil achiziții publice	Bálint Réka	214946 expert achizitii publice

1.	Rol:	Manager proiect
	Nume persoană:	Sztakics Éva-Judit
	Codul ocupației:	242101 manager proiect
	Atribuții:	Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități; • Asigură implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect; • Stabilește sarcinile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare, conform fișelor de post; • Începând din faza de elaborare coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții, proiectanții și alți colaboratori implicați; • Asigură executarea la timp a activităților; • Participă la ședințele de lucru a echipei de implementare și la toate evenimentele proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	• Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
Experiență solicitată	• Experiență în elaborarea și/sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene - 0 ani

Curriculum vitae

Educație

2004 - 2006	Diplomă de master în Administrație publică Universitatea Europeană Drăgan Str. Ion Huniade nr. 2, Municipiul Lugoj, cod poștal 305500, județul Timiș, România
1998 - 2001	Diplomă de licență în Informatică aplicată Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Electrotehnică Str. Politehnicii nr. 1, Municipiul Brașov, cod poștal 500024, județul Brașov, România
1990 - 1994	Diplomă de licență Inginer mecanică fină Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Mecanică Str. Politehnicii nr. 1, Municipiul Brașov, cod poștal 500024, județul Brașov, România
1984 - 1988	Diplomă de bacalaureat Liceul de Matematică-Fizică din Sfântu Gheorghe Str. Gróf Mikó Imre nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520003, județul Covasna, România

Experiență

2004 -	Viceprimar Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România Coordonarea activității Direcției De Finanțe Publice Municipale, Direcției de Proiecte, Strategii și Cultură Am participat ca Manager proiect în următoarele proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2013-2017: - Reabilitarea , modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe - Restaurarea, refuncționalizarea “Casei Bene” din Municipiul Sfântu Gheorghe - Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe Manager proiect în cadrul proiectului depus pe Program Operațional Regional 2014-2020 Axa 3.1.B: - Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități
--------	--

Am participat ca Responsabil proiect în cadrul comisiei de coordonare și monitorizare al proiectelor:

- Crearea și modernizarea infrastructurii de agrement Sugaș Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, utilități publice private, finanțat prin POR 2007-2013
- Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în Municipiul Sfântu Gheorghe

1990 - 2004	Profesor Grup Școlar Economic și Administrativ
-------------	---

Competențe

Aptitudini și competențe sociale	Sunt membru fondator la două asociații culturale - Asociația Culturală Kórh Endre și Asociația Kőnczei László Președinte la ASOCIAȚIA VADON.
Aptitudini și competențe organizatorice	Coordonez activitatea a mai multor birouri din cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, precum și activitatea instituțiilor de învățământ din oraș. Sunt membru în Comisia economică și Comisia pentru învățământ și cultură al Consiliului Local. Experiență în managementul de proiect, capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor, aptitudini organizatorice și de coordonare.
Abilități și competențe tehnice	Capacități excelente de utilizare calculator. Bună stăpânire Microsoft Office, Outlook Express

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
germana	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

2.	Rol:	Asistent manager
	Nume persoană:	Pál-Nemes Erzsébet
	Codul ocupației:	334303 asistent manager
	Atribuții:	• Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități; • Asigură interfața dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă și colaboratori interni și externi; • Preia, înregistrează și distribuie la compartimentele implicate/persoanelor responsabile corespondența privind proiectul implementat; • Întocmește și redactează notificările și adresele de corespondență în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
Competențe solicitate	Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație	
2005 - 2006	Diplomă de master - Managementul performant Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal 400090, județul Cluj, România
2000 - 2004	Diplomă de licență - Relații Internaționale și Studii Europene Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal 400090, județul Cluj, România
1996 - 2000	Bacalaureat - Clasa de limbi străine Liceul Teoretic Székely Mikó Str. Gróf Mikó Imre nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520003, județul Covasna, România
Experiență	
2016 -	Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Proiecte, Programe

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Elaborare și implementare proiecte de finanțare națională și internațională pe următoarele programe:

- H2020 – CLEVER Cities, elaborare
- H2020 –RESIN - Climate Resilient Cities And Infrastructures
- Interreg Danube Transnational Programme- Implementare proiectul RARE: Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource
- BGA Zrt.-elaborare și implementare
- POR 2014-2020:

- implicat ca și asistent manager în implementarea a două proiecte pe Axa 3.1.B
- elaborator proiecte pe axele 3.1.B, 10.1.B și Axa 4.4, 4.5.

2010 - 2016 Responsabil relații clienți (internaționali)

EXL Service Romania SRL

Str. Croitorilor nr. 12-14, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

Suport tehnic în cadrul departamentului PSU (Policy Servicing Unit) pentru țările cu piete emergente din cadrul companiei ACE Insurance (Ungaria, Cehia, Polonia, Turcia și Rusia)
Procesare, contabilizare polite de asigurare.

2008 - 2009 Referent proiecte europene

EuroTop Consulting SRL

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 18, Municipiul Târgu Mureș, cod poștal 540064, județul Mureș, România

Întocmirea documentației necesare pentru proiectele de finanțare (avize, memorii etc.).
Scrierea, elaborarea și depunerea proiectelor de finanțare.

Elaborare proiecte de finanțare

- Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa 3.4.
- Corvinus Támogatásközzvetítő Zrt.

2007 - 2008 Agent administrativ

Flexik Automation

Str. George Cobuc nr. 5, Municipiul Timișoara, cod poștal 300048, județul Timiș, România

Facilitarea comunicării între firmele de construcții de pe șantierul Nokia, Jud. Cluj

2006 - 2007 Agent administrativ

Kolumbus Express SRL

Str. I.C. Brătianu nr. 32/2, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal 400079, județul Cluj, România

Relații cu clienții și evidența contabilă a firmei, evidența intrări- ieșiri.

Competențe

Aptitudini și competențe sociale

- Capacitate de relaționare, colaborare
- Abilitatea de a lucra în echipă
- Abilitatea de a lucra cu ușurință într-un mediu multicultural
- Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am luat parte.

Aptitudini și competențe organizatorice

- Capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor
- Experiență în managementul de proiect și în gestiunea echipelor de proiect
- Experiență în livrarea de programe de training (experiență dobândită în instruirea colegilor noi)

Abilități și competențe tehnice

- capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum și a numeroase alte tipuri de aparatură
- bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint
- bună stăpânire a Outlook Express
- bună stăpânire a aplicației Adobe Professional
- bună stăpânire a aplicației Genius (IBM) și Apollo (document management system)
- bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, rețelelor sociale și a altor resurse web

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2
germana	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

3.
- Rol:**

Responsabil tehnic
- Nume persoană:**

Györfi László
- Codul ocupației:**

215313 consilier tehnic
- Atribuții:**

- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Urmărește faza de proiectare, colaborează cu proiectanții, experții implicați în elaborarea documentației tehnice;
 - Verifică documentațiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție;
 - Participă, ca membru, în comisiile pentru achiziții publice privind execuția lucrărilor de investiții, achiziționare de utilaje, echipamente și dotări;
 - Convoacă părțile interesate și participă la predarea amplasamentului;
 - În colaborare cu diriginții de șantier urmărește și verifică respectarea proiectului tehnic

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștiințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație

- 2011 - 2017

Managementul implementării proiectelor de lucrări
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ANFP
Str. Libertății nr. 16, Municipiul București, cod poștal 050706, județul București, România
- 2004 - 2007

Expert în achiziții publice, investiții publice
ASE București, MAI INA Centrul de formare continuă București
Str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, Municipiul București, cod poștal 010615, județul București, România
- 1979 - 1983

Subinginer constructor
Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara, Facultatea de Construcții
Str. Piața Victoriei nr. 2, Municipiul Timișoara, cod poștal 300006, județul Timiș, România

Experiență

- 1995 -

Referent de specialitate în cadrul Compartimentului de dezvoltare investiții
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Urmărirea, coordonarea activității de investiții. Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de investiții. Urmărirea și verificarea execuției lucrărilor de investiții în colaborare cu diriginții de șantier.
Particip ca membru în comisiile pentru achiziții publice, privind proiectarea și execuția lucrărilor de investiții. Particip la fazele determinante ale lucrărilor.
Am participat ca responsabil tehnic în cadrul următoarelor proiecte:
- Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor la Liceul "Székely Mikó" din Municipiul Sfântu Gheorghe– POR 2007-2013
- Dezvoltarea Mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea Sitului Industrial Poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor – POR 2007-2013
- Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar " Puskás Tivadar" din Municipiul Sfântu Gheorghe – POR 2007-2013
- Crearea și amenajarea spațiilor verzi din strada Cimitirului din Municipiul Sfântu Gheorghe - POR 2007-2013
- Lucrări de reparații capitale și construire campus școlar Kós Károly
- Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr.24 – POR 2014-2020 Axa 3.1.B
- Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe – POR 2014-2020 Axa 3.1.B

- 1992 - 1995 Administrator
SC PRESCON SRL
Str. Nicoale Iorga nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 5200089, județul Covasna, România
Îndrumarea echipei de constructori în cadrul firmei
- 1984 - 1992 Subinginer constructor
SC BAZALTUL SA
Str. Lt. Pais David nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Investiții și producție materiale construcții

Competențe

- Aptitudini și competențe sociale
- Putere de sinteză
 - Seriozitate, disciplină în muncă, spirit de echipă
 - Capacitate de relaționare, colaborare
 - Abilitatea de a lucra în echipă
- Aptitudini și competențe organizatorice
- Capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor
 - Experiență în managementul de proiect dobândit datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am lucrat/lucrez
- Abilități și competențe tehnice
- Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum și alte tipuri de aparatură
 - Diplomă ECDL 7 module din anul 2006

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

4. **Rol:** Responsabil financiar
- Nume persoană:** Szabó Zsolt
- Codul ocupației:** 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
- Atribuții:**
- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile cu caracter financiar emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Ține evidența contabilă a proiectului, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic și sistematic pentru toate sursele de finanțare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacțiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu reglementările în vigoare și a prevederilor contractului de finanțare ;
 - Înregistrează în contabilitate toate operațiunile/acțiunile/activitățile/lucrările legate de implementarea proiectului

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată** Studii superioare de lungă durată sau scurtă durată - 0 ani

- Competențe solicitate** Cunoștiințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație

- 2005 - 2008 Economist
Universitatea Babeş Bolyai – Extensia Sfântu Gheorghe, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Specializarea Economia Întreprinderii
Str. Stadionului nr. 14, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520040, judeţul Covasna, România
- 2004 - 2008 Informatician
Universitatea Spiru Haret, Centru teritorial Sfântu Gheorghe, Facultatea Matematică Informatică, Specializare Informatică
Str. Ion Ghica nr. 13, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România
- 1995 - 1997 Contabil pentru Comerţ
Şcoala Postliceală de Specialitate în cadrul Grupului Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii, Specialitatea Contabilitate
Str. Crângului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520032, judeţul Covasna, România

Experienţă

- Noi 2008 - Şef serviciu
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520008, judeţul Covasna, România
Asigurarea întocmirii bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe şi buna gospodărire a bunurilor aflate la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Am participat la implementarea a 4 proiecte finanţate prin POR 2007-2013 (Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe; Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe; Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe; Sistematizarea verticală şi amenajări exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen) în calitate de responsabil financiar. În cadrul proiectelor am ţinut evidenţa cheltuielilor eligibile şi neeligibile, am urmărit/verificat situaţia plăţilor.
- Aug 1998 - Mai 2006 Ştanţator şi tipograf
SC Tipografia Deico SRL
Str. Presei nr. 8B, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520064, judeţul Covasna, România
Am lucrat pe maşini de tăiat cutii pentru medicamente, pentru jocuri , pe maşini de făcut jocuri din carton, puzzle, respectiv pe maşini de tipărit. Aici am fost şef de schimb.
- Mai 2006 - Oct 2008 Asistent respectiv operator calculator
SC Hevestherm SRL
Str. - nr. 209, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520001, judeţul Covasna, România
Problemele administrative a firmei sub îndrumarea directă a patronului

Competenţe

- Aptitudini şi competenţe sociale, organizatorice Flexibilitate, dinamism, lucru în echipă, comunicativ, responsabil, dornic de a se autodepăşi şi a se perfecţiona
- Aptitudini şi competenţe tehnice Utilizarea calculatorului, cunoştinţe temeinice de operare pe calculator (hardware şi software), sistemul de operare Windows, Corel Draw, Photoshop.

Limbi străine cunoscute

engleza	Înţelegere		Vorbire		Scriere
	Audiţie	Scriere	Conversaţie	Pronunţie	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

5. **Rol:** Responsabil achiziţii publice
- Nume persoană:** Bálint Réka
- Codul ocupaţiei:** 214946 expert achizitii publice
- Atribuţii:** • Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaşte şi aplică prevederile în domeniul achiziţiilor publice al ghidului specific dedicat liniei de finanţare, respectiv legislaţia aferentă în vigoare, urmăreşte instrucţiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entităţi; • Asigură derularea procedurilor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, în cadrul proiectului, conform legislaţiei şi a procedurilor aferente; • Pregăteşte termeni de referinţă pentru achiziţii, liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi rapoarte de evaluare de oferte tehnice şi financiare; • Asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează informaţii necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație

- 2016 - 2018

Diplomă de master în domeniul Administrarea Afacerilor
Universitatea Babeș-Bolyai, FSEGA Cluj-Napoca
Str. Stadionului nr. 14, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520064, județul Covasna, România
- 2010 - 2010

Certificat Bazele Managementului de proiect
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Str. Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 2008 - 2008

Certificat de absolvire expert achiziții publice
SC Expert Audit Group SRL
Str. B-dul Belvedere nr. 1, Municipiul Onești, cod poștal 601066, județul Bacău, România
- 1988 - 1994

Diplomă de licență în domeniul Metalurgie
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Știință și Inginerie a Materialelor
Str. Universității nr. 1, Municipiul Brașov, cod poștal 500068, județul Brașov, România
- 1984 - 1988

Bacalaureat
Liceul Matematică Fizică
Str. Grof Miko Imre nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520003, județul Covasna, România

Experiență

- 2017 -

Director executiv - Direcția de Proiecte, Strategii, Cultură
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Activități desfășurate în cadrul Direcției în conformitate cu atribuțiile din Fișa Postului respectiv
- 2008 - 2016

Consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Activități desfășurate în conformitate cu atribuțiile din Fișa Postului
- 1994 - 2008

Șef sector ateliere și formații de lucru
RAADP
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Activități desfășurate în conformitate cu atribuțiile din Fișa Postului

Competențe

- Aptitudini și competențe sociale

- Capacitate de relaționare, colaborare
 - Capacitate de organizator, coordonator
 - Abilitatea de a lucra în echipăAbilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am lucrat.
- Aptitudini și competențe organizatorice

- Capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor
 - Experiență în managementul de proiect
 - Experiență în livrarea de programe de training (experiență dobândită în însușirea colegilor noi)

Abilități și competențe tehnice Microsoft Office, licență ECDL

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator	B1 - Utilizator	B1 - Utilizator	B1 - Utilizator	B1 - Utilizator

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
independent nivel1	independent nivel1	independent nivel1	independent nivel1	independent nivel1

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 **Pus la dispoziție de:** UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: 520008, Județul: Covasna, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Fax	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Computer	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Infrastructura de rețea de mare capacitate care permite accesul la internet de mare viteză de pe toate posturile de lucru din birourile echipei de proiect.	5 set	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Echipamente multifuncționale (imprimantă, scanner), care permit derularea a proceselor administrative zilnice în timp util a echipei.	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefoane (legate și în rețea internă).	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Consumabile birotică	5 set	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Autovehicul	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activități previzionate

Activitate: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivități

Contractarea serviciilor de actualizare DALI	DALI și studiile de teren a fost achiziționat cu achiziție directă conform legislației în vigoare de către Municipiul Sfântu Gheorghe prin Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” pentru investiția Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”.
23 Octombrie 2017 - 24 Octombrie 2017	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Contractul NR. 3399/24.10.2017 a fost semnat cu SC. Orion-Crux SRL. pentru elaborare SF.

Amplasamente Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.

Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit	reviziunea DALI a fost achiziționat cu achiziție directă conform legislației în vigoare de către Municipiul Sfântu Gheorghe prin Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” pentru investiția Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, condorm Ghidului specific POR 4.5 Contractul NR. 3399/24.10.2017 a fost semnat cu SC. Orion-Crux SRL. pentru elaborare SF.
Noiembrie 2018 - Noiembrie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.

Contractarea serviciilor de elaborare studio Geotehnic	Studiul Geotehnic a fost achiziționat cu achiziție directă conform legislației în vigoare de către Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru investiția Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”.
Noiembrie 2018 - Noiembrie 2018	Contractul NR. 3399/24.10.2017 a fost semnat cu SC. Geoda SRL.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI	Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind Reabilitarea și extinderea Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 390/2018.
Decembrie 2018 - Decembrie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014	Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
Septembrie 2018 - Decembrie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților	Nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului s-a realizat prin Dispoziția primarului nr.1322/2018 Resursele umane necesare implementării proiectului sunt: - 1 manager de proiect - 1 asistent manager proiect, - 1 responsabil financiar - 1 specialist în achiziții publice - 1 specialist în inginerie proiectare, construcții. Au fost întocmite și aprobate fișe de post, atribuțiile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare fiind bine definite.
6 Noiembrie 2018 - 7 Noiembrie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Perioada de clarificări și de precontractare	Perioada de clarificări și de precontractare înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Decembrie 2018 - Noiembrie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Semnarea contractului de finanțare	Semnarea contractului de finanțare
Decembrie 2019 - Decembrie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Activitate:	Informare și promovare proiect
Subactivități	
Achiziționare servicii de informare și publicitate Ianuarie 2020 - Ianuarie 2020	Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de comunicat (anunț de presă în format online).
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului Februarie 2020 - Februarie 2020	Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate într-o publicație generalist online.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Achiziționare servicii de informare și publicitate Ianuarie 2020 - Ianuarie 2020	Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de realizare a panourilor de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm).
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Amplasarea panourilor de identitate vizuală Februarie 2020 - Decembrie 2021	Va fi realizat și amplasat la locația proiectului panoul de informare, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală în cursul implementării.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului	Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate într-o publicație generalist online.
Decembrie 2021 - Decembrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Autocolante de informare	Pe echipamente se vor aplica etichete autocolante de informare. Etichetele autocolante vor fi executate de către echipa de implementare din resurse proprii a beneficiarului, conform Manualului de Identitate Vizuală.
August 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Amplasarea placă permanentă	La finalizarea proiectului va fi amplasat la locația proiectului o placă permanentă, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pe perioada de durabilitate
Decembrie 2021 - Decembrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Activitate: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții	
Subactivități	
Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și a lucrărilor de construcții și instalații	Echipa de implementare a proiectului, prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice, a demarat o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, pentru contractarea lucrărilor privind elaborarea Proiectului Tehnic și a lucrărilor de construcție pentru Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”
Ianuarie 2020 - Aprilie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Elaborare documentație PT	Proiectul Tehnic este elaborat de către prestatorul stabilit în urma procedurii de achiziție publică conform legislației în vigoare. Proiectantul se depune Proiectul tehnic realizat la beneficiar conform caietului de sarcini, care este anexă la contract.
Mai 2020 - Iunie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.

Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic	Derularea achiziției ce are ca obiect contractarea serviciilor de verificare a proiectului tehnic.
Aprilie 2020 - Mai 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Verificarea proiectului tehnic	Verificarea proiectului de către verificator atestat.
Iunie 2020 - Iulie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe emite ordinul de începere a lucrărilor.
Iulie 2020 - Iulie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Predarea amplasamentului	Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe predă amplasamentul pentru lucrări contractate în folosința executantului de lucrări pentru perioada de construcție.
Iulie 2020 - Iulie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție	Executantul realizează lucrările, livrează și montează dotările specifice conform contractului semnat.
Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări	Pe parcursul perioadei de implementare va fi urmărit din punct de vedere al calității și al conformității cu proiectul tehnic, verificând eventualele degradări care apar și remedierea acestora Evaluările și reviziile se vor face de către dirigințele de șantier în prezența reprezentanților proiectantului și al constructorului
Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

	Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
	Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Verificarea materialelor utilizate		Pe parcursul implementării proiectantului, executantul, dirigintele de șantier, împreună cu responsabil tehnic din echipă de implementare face verificări, prin care se verifică calitatea materialelor utilizate.
	Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE		
	Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
	Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Remedierea lucrărilor executate necorespunzător		După sesizarea lucrărilor executate necorespunzător, executantul remediază lucrările conform proiectului tehnic.
	Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE		
	Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
	Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante		În parcursul construcției vor fi realizate recepții parțiale în faze determinate la lucrări de construcții și instalații.
	Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE		
	Amplasamente	
	Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Recepția la terminarea lucrărilor		La finalizarea lucrărilor de execuție, conform contractului de execuție se organizează o recepție finală unde vor fi participa proiectantul, constructorul, beneficiarul, dirigintele de șantier și reprezentantul al ISC.
	Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE		
	Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
	Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului		Proiectantul pe parcursul execuției de lucrări prestată servicii de asistență tehnică, prin care urmărește lucrările de construcții și instalații, verifică materialele și listele de cantități conform ofertei câștigat de către executant.
	Iulie 2020 - Mai 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE		
	Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
	Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.

Activitate: Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivități	
Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier Mai 2020 - Iunie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției serviciilor de asistență tehnică conform legislației în vigoare. Atribuirea contractului de achiziții publice și încheierea contractului pentru asistență tehnică.
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.

Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier Iulie 2020 - Mai 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Dirigintele de șantier pe parcursul execuției de lucrări prestată servici de asistență tehnică, prin care urmărește lucrările de construcții și instalații, verifică materialele și listele de cantități conform ofertei câștigat de către executant.
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Activitate: Audit financiar

Subactivități	
Achiziționare servicii de audit financiar Iunie 2020 - Iulie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției serviciilor de audit financiar conform legislației în vigoare. Semnarea contractului de Audit financiar.
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Prestarea Serviciilor de audit financiar Iulie 2020 - Decembrie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un auditor financiar autorizat. În urma verificării acesta va elabora două raport de verificare a cheltuielilor care va fi trimis către OI. În raportul de verificare a cheltuielilor auditorul va verifica dacă costurile declarate de beneficiar sunt reale, exacte și eligibile în conformitate cu contractul de finanțare.
Amplasamente	Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.

Întocmirea raportului intermediar de audit Ianuarie 2021 - Ianuarie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Auditorul financiar întocmește raportul intermediar de audit și se depune la beneficiar conform contractului
---	--

Amplasamente Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România	
Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat. Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
Întocmirea raportului final de audit	Auditorul financiar întocmește raportul final de audit și se depune la beneficiar conform contractului
Decembrie 2021 - Decembrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România	
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Activitate: Managementul proiectului	
Subactivități	
Gestionarea proiectului (management de proiect)	Echipa de implementare a proiectului monitorizează, implementează proiectul. Fiecare membru își va desfășura activitatea în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile stabilite în fișa postului
Decembrie 2019 - Decembrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România	
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
Activități pentru închiderea proiectului	Activitățile de închidere a proiectului vor cuprinde: - Realizarea raportului final. - Evaluarea cantitativă și calitativă a lucrărilor executate Pregătirea documentației finale se va face pe parcurs, prin etape intermediare, va exista continuitate în colectarea documentelor, în urmărirea și monitorizarea proiectului spre a fi prezentate în final. După închiderea proiectului Municipiul Sfântu Gheorghe va centraliza toate documentele și fișierele informatice financiare și tehnice legate de implementare, în vederea arhivării pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional.
Noiembrie 2021 - Ianuarie 2022	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administra - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România	
Rezultate previzionate	Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la porcesul educațional din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.
DURATA PROIECTULUI: 52 luni	

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Contractarea serviciilor de actualizare DALI

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Revizuire DALI

Achiziție:Contractarea serviciilor de actualizare DALI			
ID dosar achiziție:582267232			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	12,207.00	Valoare totală [LEI]	12,207.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	12,207.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	12,207.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	12,207.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Revizuire DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Actualizare DALI revizuit

Achiziție:Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit			
ID dosar achiziție:2850630088			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,600.00	Valoare totală [LEI]	6,600.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,600.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	6,600.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	6,600.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Actualizare DALI revizuit

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Subactivitatea: Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertizare tehnică

Achiziție:Contractarea serviciilor de actualizare DALI revizuit

ID dosar achiziție:2850630088

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,500.00	Valoare totală [LEI]	4,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	4,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	4,500.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Expertizare tehnică

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare studio Geotehnic
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Elaborare studio Geotehnic

Achiziție:Elaborarea studiul geotehnic

ID dosar achiziție:1244928156

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,190.00
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Elaborare studio Geotehnic

Documente justificative

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului

Achiziție:Comunicat de presa

ID dosar achiziție:3937790886

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,380.00
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,190.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate într-o publicație generalist online.

Documente justificative

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Achiziție:Servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție:2075603903

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,570.00
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

panoul de informare, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală în cursul implementării.

Documente justificative

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

Achiziție:Comunicat de presa

ID dosar achiziție:3937790886

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,570.00
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate într-o publicație generalist online.

Documente justificative

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Amplasarea placă permanentă

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Amplasarea placă permanentă

Achiziție:Servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție:2075603903

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,570.00
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

La finalizarea proiectului va fi amplasat la locația proiectului o placă permanentă, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pe perioada de durabilitate

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție

Achiziție: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție: 3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	80,000.00	Valoare totală [LEI]	95,200.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	80,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	95,200.00
Valoare TVA [LEI]	15,200.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	80,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	95,200.00
TVA eligibil [LEI]	15,200.00	Public [LEI]	95,200.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

Achiziție: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție: 3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare totală [LEI]	11,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,900.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	11,900.00
TVA eligibil [LEI]	1,900.00	Public [LEI]	11,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme și autorizația de construire/desființare 1%

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	26,176.20	Valoare totală [LEI]	26,176.20
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	26,176.20	Valoare totală eligibilă [LEI]	26,176.20
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	26,176.20	Contributia proprie eligibilă [LEI]	26,176.20
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	26,176.20
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme și autorizația de construire/desființare 1%

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Verificarea proiectului tehnic

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Achiziție:Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

ID dosar achiziție:461328954

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,950.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a prioectului tehnic și a detaliilor de execuție

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	35,205.00	Valoare totală [LEI]	41,893.95
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	35,205.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	41,893.95
Valoare TVA [LEI]	6,688.95	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	35,205.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	41,893.95
TVA eligibil [LEI]	6,688.95	Public [LEI]	41,893.95
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații - Cheltuieli conexe

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	644,961.00	Valoare totală [LEI]	767,503.59
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	644,961.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	352,118.62
Valoare TVA [LEI]	122,542.59	Valoare totală neeligibilă [LEI]	415,384.97
Eligibil [LEI]	295,898.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	234,804.16
TVA eligibil [LEI]	56,220.62	Public [LEI]	352,118.62
Neeligibil [LEI]	349,063.00	Nerambursabil [LEI]	117,314.46
TVA Neeligibil [LEI]	66,321.97		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Cheltuieli conexe

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje, echip.tehn. si functionale

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,840.00	Valoare totală [LEI]	8,139.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,840.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,139.60
Valoare TVA [LEI]	1,299.60	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,840.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	8,139.60
TVA eligibil [LEI]	1,299.60	Public [LEI]	8,139.60
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Montaj utilaje, echip.tehn. si functionale

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,873,014.00	Valoare totală [LEI]	2,228,886.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,873,014.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,228,886.66
Valoare TVA [LEI]	355,872.66	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,873,014.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	472,781.63
TVA eligibil [LEI]	355,872.66	Public [LEI]	2,228,886.66
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,756,105.03
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Construcții și instalații

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotări

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,890.84	Valoare totală [LEI]	36,760.10
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,890.84	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,760.10
Valoare TVA [LEI]	5,869.26	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,890.84	Contributia proprie eligibilă [LEI]	36,760.10
TVA eligibil [LEI]	5,869.26	Public [LEI]	36,760.10
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Valoarea dotărilor.

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	57,600.00	Valoare totală [LEI]	68,544.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	57,600.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	68,544.00
Valoare TVA [LEI]	10,944.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	57,600.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	68,544.00
TVA eligibil [LEI]	10,944.00	Public [LEI]	68,544.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

Organizare de şantier
5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţii

Subactivitatea: Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

Organizare de şantier
5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de şantierului

Achiziţie:Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţie

ID dosar achiziţie:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,400.00	Valoare totală [LEI]	7,616.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,400.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,616.00
Valoare TVA [LEI]	1,216.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,400.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	7,616.00
TVA eligibil [LEI]	1,216.00	Public [LEI]	7,616.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Organizare de şantier
5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de şantierului

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţii

Subactivitatea: Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Construcţiilor - CSC, 0.5%din C+M

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	13,088.10	Valoare totală [LEI]	13,088.10
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	13,088.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,088.10
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	13,088.10	Contributia proprie eligibilă [LEI]	13,088.10
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	13,088.10
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Schema de ajutor de stat:
Categorია de ajutor de stat:
Subcategorია de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Construcțiilor - CSC, 0.5%din C+M

Documente justificative

-

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii
5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	13,088.10	Valoare totală [LEI]	13,088.10
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	13,088.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,088.10
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	13,088.10	Contributia proprie eligibilă [LEI]	13,088.10
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	13,088.10
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorია de ajutor de stat:			
Subcategorია de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

Documente justificative

-

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii
5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,617.62	Valoare totală [LEI]	2,617.62
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,617.62	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,617.62
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,617.62	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,617.62
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,617.62
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
0.1% din C+M

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	215,300.00	Valoare totală [LEI]	256,207.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	215,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	256,207.00
Valoare TVA [LEI]	40,907.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	215,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	256,207.00
TVA eligibil [LEI]	40,907.00	Public [LEI]	256,207.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Proiect Tehnic și Lucrare de construcții

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:3532067013

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	13,088.10	Valoare totală [LEI]	15,574.84
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	13,088.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	15,574.84
Valoare TVA [LEI]	2,486.74	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	13,088.10	Contributia proprie eligibilă [LEI]	15,574.84
TVA eligibil [LEI]	2,486.74	Public [LEI]	15,574.84
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Proiectantul pe parcursul execuției de lucrări prestată servicii de asistență tehnică, prin care urmărește lucrările de construcții și instalații, verifică materialele și listele de cantități conform ofertei câștigat de către executant.

Documente justificative

-

Activitatea: Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Achiziție: Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

ID dosar achiziție: 2553062820

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	26,176.20	Valoare totală [LEI]	31,149.68
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	26,176.20	Valoare totală eligibilă [LEI]	31,149.68
Valoare TVA [LEI]	4,973.48	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	26,176.20	Contributia proprie eligibilă [LEI]	31,149.68
TVA eligibil [LEI]	4,973.48	Public [LEI]	31,149.68
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dirigintele de șantier pe parcursul execuției de lucrări prestată servicii de asistență tehnică, prin care urmărește lucrările de construcții și instalații, verifică materialele și listele de cantități conform ofertei câștigat de către executant.

Documente justificative

-

Activitatea: Audit financiar

Subactivitatea: Întocmirea raportului intermediar de audit

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Raport intermediar

Achiziție: Servicii de audit financiar

ID dosar achiziție: 817390260

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală [LEI]	4,998.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,998.00
Valoare TVA [LEI]	798.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	4,998.00
TVA eligibil [LEI]	798.00	Public [LEI]	4,998.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditorul financiar întocmește raportul intermediar de audit și se depune la beneficiar conform contractului

Documente justificative

-

Activitatea: Audit financiar

Subactivitatea: Întocmirea raportului final de audit

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Întocmirea raportului final de audit

Achiziție: Servici de audit financiar

ID dosar achiziție: 817390260

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală [LEI]	4,998.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,998.00
Valoare TVA [LEI]	798.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	4,998.00
TVA eligibil [LEI]	798.00	Public [LEI]	4,998.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Auditorul financiar întocmește raportul final de audit și se depune la beneficiar conform contractului

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	3,679,068.44	3,240,376.47	3,240,376.47	3,240,376.47	1,874,609.49	0.00	1,365,766.98	438,691.97	57.8516
Total proiect	3,679,068.44	3,240,376.47	3,240,376.47	3,240,376.47	1,874,609.49	0.00	1,365,766.98	438,691.97	57.8516
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	3,679,068.44	3,240,376.47	3,240,376.47	3,240,376.47	1,874,609.49	0.00	1,365,766.98	438,691.97	57.8516
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,299,810.00	1,939,376.47	0.00	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	3,240,376.47 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
Buget eligibil total			3,240,376.47 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
050	Infrastructuri de educație pentru învățământul și formarea profesionale și învățarea în rândul adulților	3,240,376.47 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,240,376.47 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	3,240,376.47 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,240,376.47 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	3,240,376.47 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,240,376.47 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
19	Educație	3,240,376.47 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,240,376.47 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
10	Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții	3,240,376.47 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,240,376.47 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	3,240,376.47 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,240,376.47 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 17-12-2019

Data încheiere proiect: 31-12-2021

Data încheiere efectivă proiect: 31-12-2021

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1	cerere de plata	30-08-2020	200,000.00
1	cerere de rambursare clasica intermediara	31-03-2020	1,000.00
2	cerere de rambursare cererii de plata	30-09-2020	200,000.00
2	cerere de plata	01-10-2020	400,000.00
3	cerere de plata	05-11-2020	400,000.00
3	cerere de rambursare cererii de plata	01-11-2020	400,000.00
4	cerere de rambursare cererii de plata	05-12-2020	400,000.00
4	cerere de plata	27-11-2020	300,000.00
5	cerere de rambursare cererii de plata	27-12-2020	300,000.00
5	cerere de plata	30-03-2021	300,000.00
6	cerere de rambursare cererii de plata	30-04-2021	300,000.00
6	cerere de plata	10-05-2021	800,000.00
7	cerere de plata	31-05-2021	800,000.00
7	cerere de rambursare cererii de plata	10-06-2021	800,000.00
8	cerere de rambursare cererii de plata	30-06-2021	800,000.00
8	cerere de rambursare clasica finala	31-12-2021	39,376.47

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 33634/ 12.09.2019

Stimate domnule Primar,

În vederea respectării mecanismului de contractare aplicabil prezentului apel necompetitiv, ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară și a încadrării proiectului dumneavoastră având titlul „Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron””, cod SMIS 126696, în alocarea corespunzătoare, aprobată în cadrul apelului de proiecte nr. Apelul de proiecte POR/4/2017/4.4/4.5/1, prin prezenta se demarează etapa precontractuală.
Cu toate acestea, proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR își rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este data de 26.09.2019 (pentru celeritatea procesului de contractare, vă rugăm să transmiteți documentele solicitate mai sus în termen de 10 de zile lucrătoare de la data primirii prezentei).

Vă atragem atenția că, netransmiterea în etapa contractuală a oricărui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la respingerea cererii de finanțare.
În acest sens, vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limită pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. OI nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen, cererea de finanțare respingându-se automat în cazul în care documentele sunt incomplete, cu excepția situației când sunt necesare clarificări suplimentare pentru corelarea informațiilor din cererea de finanțare și/sau documentele suport. Este răspunderea și riscul dumneavoastră dacă veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări. Totodată, anexele la cererea de finanțare solicitate se vor încărca o singură dată, la secțiunea relevantă.
Pentru informații referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesați site-ul Fonduri Europene Structurale și de Investiții - secțiunea MySMIS2014: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, secțiunea Manuale, unde se găsește Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcția Clarificări - paginile 110-118).

Persoana de contact din partea ADR Centru este d-na Andreea Boldoșan – Expert economic, tel. 0358.401.726, int. 444, e-mail: secretariat_por@adrcentru.ro.

Vă mulțumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Răspuns introducere

REGER YGAERYGAER

Răspuns concluzie

ADFGNAERTAERYNAER

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CL1_A-01 Plan de situatie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_A-01 Plan de situatie
CL1_AC-01 Lucrari de canalizare pluviala marcate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_AC-01 Lucrari de canalizare pluviala marcate
CL1_Raspuns clarificare 1.pdf C56AF17828EE32B3A504B81F6C6A72123F5121301F26E0FF32CBE216046A2E49	12/03/2019	Raspuns clarificare 1
CL1_Cerere actualizare CF 26258 din 07.03.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Cerere actualizare CF 26258 din 07.03.2019
CL1_SV-01 Plan de situatie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_SV-01 Plan de situatie
CL1_Plansele A-02 si A-05 Pct.7.4..pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Plansele A-02 si A-05 Pct.7.4

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CL1_Plan de situatie cu limitele cartilor funciare.pdf EFAE8DBD9CE5F153819ED7BFC569DA4B2A10DA402F8A408A74BA02111F02C040	12/03/2019	CL1_Plan de situaie cu limitele crilor funciare
CL1_Situatia venituri pentru investitii 2017.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Situatia venituri pentru investitii 2017
CL1_Plan de amplasament CF27024.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Plan de amplasament CF27024
CL1_Plan de amplasament CF 27025.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Plan de amplasament CF 27025
CL1_Plan de amplasament CF 26258.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Plan de amplasament CF 26258
CL1_Pag. 6-7 din pdf DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Pag. 6-7 din pdf DALI
CL1_Nota privind incadrarea in standardele de cost.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Nota privind incadrarea in standardele de cost
CL1_Lucrari care nu fac obiectul proiectului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Lucrari care nu fac obiectul proiectului
CL1_HCL 198_2004 si HCL 211_2009.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_HCL 198/2004 si HCL 211/2009
CL1_Declaratie scoala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Declaratie scoala
CL1_Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Declaratia privind eligibilitatea TVA
CL1_Contract+Act Ad+ situatii lucrari finalizate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Contract+Act Ad+ situatii lucrari finalizate
CL1_Pag.9 din pdf DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Pag.9 din pdf DALI
CL1_Calculul gradului de indatorare 2016.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Calculul gradului de indatorare 2016
CL1_Aviz MEN.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/03/2019	CL1_Aviz MEN
CL2_Deviz general.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Deviz general
CL2_HCL 97_2019 privind aprobare DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_HCL 97_2019 privind aprobare DALI
CL2_Anexa HCL 97_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Anexa HCL 97_2019
Raspuns clarificare 2.pdf 8778C5BA69CDD16BC553FB83EBB08235B8BE1D39595C6917BF701055AFF45FD3	26/03/2019	Raspuns clarificare 2
CL2_CF_26258.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_CF_26258
CL2_Declaratie Liceul Berde Aron.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Declaratie Liceul Berde Aron
CL2_Declaratie privind eligibilitatea TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Declaratie privind eligibilitatea TVA
CL2_Pagina 15-17-18 DALI_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Pagina 15-17-18 DALI
CL2_Plan de amplasament CF 27024.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Plan de amplasament CF 27024
CL2_Plan de amplasament CF_26258.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Plan de amplasament CF_26258

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CL2_Plan de amplasament CF_27025.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Plan de amplasament CF_27025
CL2_Plansa AC 01.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/03/2019	CL2_Plansa AC 01
ETF 1 - Plansa A 00.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF 1 - Plansa A 00
ETF 1 - Plansa A 01.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF 1 - Plansa A 01
ETF1- DALI piese scrise, desenate_semnat.pdf D85DA8ED923F9B573CCAF6F651F3F2331419AB1096F270F143844D574BFC377F	30/07/2019	ETF1- DALI piese scrise, desenate_semnat
ETF1_Model M nota privind standardele de cost cu anexa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Model M nota privind standardele de cost cu anexa
ETF1_Diplome proiectanti_signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Diplome proiectanti_signed
ETF1_Adresa scoala nr.2083_24.07.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Adresa coal nr.2083_24.07.2019
ETF1_Anexa justificare.pdf 32C4E5E83DF04463D3B1702A7B39037C54AF2EE7A4FF098B0E841BFF37B79F14	30/07/2019	ETF1_Anex justificare
ETF1_Adresa Rata somajului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_INSSE_Adresa Rata somajului
ETF1_Model G- Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrari sau servicii.pdf 129155587BD4AF00D0BB76E067761E7F48186FB330360C19E816D91D73981D04	30/07/2019	ETF1_Model G- Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrari sau servicii
ETF1_Documente suport just._Lista locurilor de munca iulie 2019 AJOFM Covasna.pdf 5578E1EE167D016F3597D1304D5D9B1E9FCC4BB8800A76C0038EFB4808E79314	30/07/2019	ETF1_Documente suport just._Lista locurilor de munc iulie 2019 AJOFM Covasna
ETF1_Deviz general.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Deviz general
ETF1_Declaratia de angajament.pdf AA715B27FD04F2B5B85579EB9574EF8190C6C752C5DEC83EC10DA761F501C738	30/07/2019	ETF1_Declaratia de angajament
ETF1_Centralizator la pct.8.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Centralizator la pct.8
ETF1_Raspuns clarificare 3 ETF.pdf 4E269A90CB4CBFD6A3001D80A2EB1131E7DAAD6C744FB854E61194E45DBDF078	30/07/2019	ETF1_Raspuns clarificare 3 ETF
ETF1_Documente suport just._Adresa de la AJOFM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Documente suport just._Adresa de la AJOFM
ETF1_Expertiza tehnica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Expertiza tehnica
ETF1_Studiu geotehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Studiu geotehnic
ETF1_Declaratie reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Declaratie reprezentant legal
ETF 1 - Ptc.41 Deviz Conexa.pdf 221F6ED36910308378C378C6133E6993AD95DF8D19E7ED0BF076C99C92F4A3CC	30/07/2019	ETF 1 - Ptc.41 Deviz Conexa
ETF1_Grad de autofinantare 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Grad de autofinantare 2018
ETF1_Grad de indatorare 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/07/2019	ETF1_Grad de indatorare 2018
ETF1_pct.35_Necesitatea dotarilor si locul de amplasare.pdf C95B2F70A3D8D8B532C7B0CF08B3427AB55ED45D981B48A4D3204C03F87B88B0	30/07/2019	ETF1_pct.35_Necesitatea dotarilor si locul de amplasare
ETF1 _ Pct.34_Achiziti+Buget+DG.pdf E86CE64BDAEEFFC08DB8D1742D6CC2E8C7DB9E011A92BF7EFE2011FDEEFB91A5	30/07/2019	ETF1 _ Pct.34_Achiziti+Buget+DG

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF1_Anexa la Context.pdf 16BC61964EC1BC28C74D9B4863C9A3D5F291172DE29F7B0A258BF24600FE40A9	30/07/2019	ETF1_Anexa la Context
ETF1_Monitorizarea activitatii echipei de proiect.pdf 5C90246744FAFE932F2A4F2B746E8676201F9CBB288B1672295588343DC9056D	30/07/2019	ETF1_Monitorizarea activitatii echipei de proiect
ETF1_Plan de implementare.pdf 1E96FD0B47179D81F7F1C7A580CB6D8E62DCDC09F8215D93E664AFDAD49E777	30/07/2019	ETF1_Plan de implementare
ETF2_Raspuns clarificare _126696 (1).pdf DD3358589C5DDFD78803798E2A99F0DBD172159C5DCBD1CBD49B78E25A448ACA	20/08/2019	ETF2_Raspuns clarificare
ETF2_DALI piese scrise, desenate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/08/2019	ETF2_DALI piese scrise, desenate
ETF2_Adresa ore educatie de sport.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/08/2019	ETF2_Adresa ore educatie de sport



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 215303, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

25/09/2019 10:22:21