



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/192/4/3/Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România	Cod proiect 127513
Titlul proiectului	EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKÖ
Componenta 1	POR/2017/4/4.3/1, AXA PRIORITARĂ 4- SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3- OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REGENERARE FIZICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE ȘI RURALE
Axa Prioritară	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Operațiunea	Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România
Schema de ajutor de stat	

EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKŐ

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Tipul Organizației:	unitate administrativ teritorială nivel local
Este întreprinderea IMM:	NU
Cod de înregistrare fiscală/CIF:	4404605
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice:	16128
Cod CAEN principal:	8411 - Servicii de administrate publica generala
Data inființării:	01/07/1979
Înregistrat in scopuri de TVA:	NU
Entitate de drept public:	DA
Adresa poștală:	Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , județul Covasna, cod poștal 520008, România
Telefon/Fax:	0267316957 / 0267311243
Adresa e-mail:	info@sepsi.ro
Pagina Web:	www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII	
Funcție:	Primar
Nume:	Árpád-András Antal
Telefon/Fax:	- / 0267311243
Adresă de e-mail:	info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621 420220XXXXX	RO66TREZ2562142022 0XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						

FINANȚĂRI

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începere: 10 MAR 2010

Data finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.
 1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.
 0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipamente IT.
 1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.
 92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.

- 7.3.Recepții lucrări de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8.Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
8.1.Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
8.2.Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9.Activități de monitorizare și evaluare
10.Activități de informare despre proiect
11.Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathurecky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,874,650.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 57,493.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
 - B. Extinderea capacității căminului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
 - a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și /sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
 - C. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
 - D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie și spălătorie, tehnică de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în căminul "Zathurecky Berta".
 - E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propusă se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:

Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.

11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe în urma reabilitării și a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activități pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului

2.Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică:

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:

10. Activități de monitorizare și evaluare:

11. Activități de informare despre proiect:

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:

14. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Proiectul se încadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane și va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane, al creșterii atractivității municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înființarea unui parc nou în centrul orașului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe și a Planului Național de Mediu:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru
- Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Creșterea calității vieții și al confortului populației Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit și degradat, și transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investițiilor în infrastructura publică urbană din centrul istoric, va crește rolul economic și social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe În urma implementării proiectului se va înființa un nou parc și un nou spațiu de joacă pentru copii - este înființat 1 parc nou, crescând astfel numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13 - este înființat 1 spațiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creșterea calității vieții și al confortului populației, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului și al spațiului de joacă pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spațiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc - 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spațiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea și renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului Punerea în valoare a terenurilor degradate și neutilizate prin amenajarea de noi suprafețe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat și valorificat astfel crescând suprafața totală a spațiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activități finanțate

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism
- 4 Obținerea avizelor/ acordurilor/autorizațiilor de principiu
- 5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7 Întocmirea cererii de finanțare

8 Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,

10 Predarea și recepția proiectului tehnic

11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12 Obținerea autorizațiilor de construcție

13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14 Semnarea contractului de finanțare

Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus

1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3 Activități de informare și promovare a proiectului

3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect

3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală

3.3 Organizarea conferințelor de presă

4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6 Activități de monitorizare și evaluare

7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică

7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică

7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică

7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență

8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare

8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare

9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție

9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor

9.2 Predarea amplasamentului

9.3 Organizarea de șantier

9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare

10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

10.1 Verificarea materialelor utilizate

10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător

11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante

12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare

13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

13.1 Atribuire contractului de furnizare

13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate

14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție

15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar

15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit

15.3 Întocmirea raportului final de audit

16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

- 1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 3.Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
- 4.Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predată procesului de învățământ.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități finanțate

Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
 - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
 - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
 - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
 - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7.Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
 - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
 - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
 - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
 - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
 - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
 - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
 - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
 - 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
 - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații
9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
 - 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
 - 9.2 Predarea amplasamentului
 - 9.3 Organizarea de șantier
 - 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare.
 - 10.1 Verificarea materialelor utilizate
 - 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător

11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului
 - 11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări
 - 11.2. Livrarea , recepția și punerea în funcțiune a dotărilor
12. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.
14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
 - 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
 - 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
 - 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
 - 15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizarii unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestarii unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru.

Cresterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de

servicii.

Crearea și îmbunătățirea calitatii infrastructurii necesare susținerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și dezvoltării resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate și modernizate.

Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede înființarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanță, la diminuarea disparitatilor interregionale precum și a disparitatilor în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori și cele neattractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrată a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală și sprijinirea valorificării resurselor locale.

Rezultate

A Activități desfășurate înainte semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
Contract de prestări servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică și inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009
- Fișa tehnică de mediu emisă de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultura, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare
Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare
Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții
Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic
Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție
Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare
Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare
Activitățile proiectului sînt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.
Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități finanțate

A Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Data începere: 03 FEB 2011

Data finalizare: 30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:**Act juridic:** NR. din**Baza legală comunitară****Bază legală:****Măsura CE:** NR. din**Detalii proiect****Obiective****Obiectivul general**

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane si creșterea sigurantei pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piațete, scuaruri și noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă în municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfantu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spațiilor publice;

Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantații si renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiaza de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numărul agenților economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spațiilor publice

- 14.382,00 m2 de suprafata degradata din

- s-a infiinat 1 fantană arteziană

4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantații si renaturarea zonelor degradate.

- a crescut suprafata zonei verzi in centrul orasului de la 4.850,80 m2 la 4.865,00 m2.

- s-a infiintat 356,00 m2 pista pentru biciclisti.

5. Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.
- timpul de deplasare în zona centrală se reduce.
 - locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.
6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.
- promenada orașului este modernizată.
- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifuncțional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Data începere: 01 OCT 2011

Data finalizare: 30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifuncțional asigurând, astfel, accesul egal al cetățenilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp.
- Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
- Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
- Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Realizarea obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncțional într-o zonă, unde se regăsește majoritatea populației române din municipiu, cu multe probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea populației cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, socială și pentru siguranța publică în situații de urgență. Totodată investiția propusă a se realiza prin proiectul de finanțare corespunde perfect investițiilor care pot fi realizate prin Programul Operațional Regional pentru această axă prioritară, care are ca scop îmbunătățirea calității și ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii.

Realizarea centrului multifuncțional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii și consultanță beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării. Pentru această categorie de populație se va crea oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învățare și consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finanțare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare: Documentația depusă spre finanțare privind proiectul “Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe” a fost aprobată, urmează semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implementare: Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziții
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare: Există planul de implementare a proiectului
5. Activități de informare și promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate și completate documentele tehnice, de programare, și instrumentele de lucru
7. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte periodice, intermediare și raport final
8. Activități pentru asistență tehnică: Se realizează asistența tehnică pe toată durata implementării
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații: Clădire reabilitată
10. Activități privind dotările: Clădire reabilitată și dotată
11. Activitățile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activități pentru încheierea proiectului: Investiție realizată, respectiv, centru multifuncțional dotat cu echipamentele necesare pregătită să asigure serviciile sociale beneficiarilor țintă

Activități finanțate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare:
2. Numirea echipei de implementare:
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
5. Activități de informare și promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activități de monitorizare și evaluare:
8. Activități pentru asistență tehnică:
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații:
10. Activități privind dotările:
11. Activitățile pentru audit financiar:
12. Activități pentru încheierea proiectului:

Cod SMIS: 7670

Titlul proiectului: REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011
Dată începere: 01 OCT 2011
Dată finalizare: 30 IUN 2016
Valoarea totală proiect: 15,047,220.50 LEI
Valoare eligibilă proiect: 12,161,088.60 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 243,221.77 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI
Rambursare efectivă: 9,417,061.76 LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsibil în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane. Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013. O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confort habitatului uman și calitate vieții comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf.Gheorghe cât și a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță a circulației
- Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuaruri, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Data începerii: 16 FEB 2013

Data finalizării: 15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,598,729.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 31,974.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Detalii proiect

Obiective

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a căuta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, camera de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și camera izolator, și spălătorie-uscătorie cu spațiile cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la plata muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerea obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe

2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009

Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului

Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna

Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna

Avize / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.

4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfântu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată

5. Elaborarea Cererii de finanțare

Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismului Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC

Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă

8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic

Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare

Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.

- B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului și realizarea achizițiilor

Planul de achiziții a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate

2. Managementul proiectului

Sunt realizate activități de management pentru implementarea proiectului (de către echipa de proiect a solicitantului și de către consultantul în management)

3. Activități de asistență tehnică

Sunt realizate activități de asistență tehnică de către Dirigințele de șantier și Proiectant

4. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic și au fost create 60 de locuri în creșă

5. Montare/instalare echipamente de dotare

- Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.
6. Activități de informare și promovare a proiectului
Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia
7. Auditul financiar
Raport intermediar și final de audit financiar realizat.
8. Inchiderea proiectului
Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

- A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
- 1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
 - 2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
 - 3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
 - 4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
 - 5. Elaborarea Cererii de finantare
 - 6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
 - 7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
 - 8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
 - 9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare
- B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
- 1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
 - 2. Managementul proiectului
 - 3. Activitati de asistenta tehnica
 - 4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
 - 5. Montare/instalare echipamente de dotare
 - 6. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 7. Auditul financiar
 - 8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Data începere: 06 APR 2013

Data finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect:	47,490,468.25	LEI
Valoare eligibilă proiect:	38,178,243.89	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	763,564.89	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	37,414,679.00	LEI
Rambursare efectivă:	16,832,291.24	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.07 LEI din data de 24 MAR 2010	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluțiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice, școli, grădinițe, săli de sport, unități ale administrației locale etc și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 și a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului

- 1.îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
- 2.producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL .
- 3.Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.

- 4.Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
- 5.Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sun următoarele:

- 1. o putere instalată de 2,2 MWe
- 2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
- 3.12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități finanțate

Activități precontractuale

- 1. Contractarea serviciilor de consultanță
- 2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun.Sfântu Gheorghe
- 3. Stabilire amplasament
- 4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
- 5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
- 6. Obținere avize acorduri necesare depunerii cererii de finanțare
- 7. Avize
- 8. Elaborare studiu de fezabilitate
- 9. Întocmire și depunere documentație de finanțare
- 10. Obținere autorizație de construcție
- 11. Contractarea finanțării

Activitati dupa semnarea contractului:

- 1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
- 2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
- 3. Executarea lucrărilor: organizare șantier, achiziție utilaje și echipamente, amenajari teren, constructii si instalatii, utilitati , racordare la SEN, montare utilaje și echipamente
- 4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
- 5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începere: 01 OCT 2014

Data finalizare: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- 1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului școlar și a cantinei.
- 2. Asigurarea accesului populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activități finanțate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
- 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
- 2.2. Organizarea conferințelor de presă
- 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
- 2.3.1. Confecționarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
- 2.3.2. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
- 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
- 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
- 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică-diriginte de șantier
- 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de șantier
5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
- 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522

Titlul proiectului: Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014

Data începere: 01 NOI 2014

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,122,449.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,448.98 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește „Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilite/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.

Numar elevi inscisi in unitatea de invatamant: 325

Numar elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate inscisi în unitatea de învățământ: 20

Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată/dotată (%): 0,08

Activități finanțate

- 1. Numirea echipei de implementare
- 2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferinței de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
 - 2.4. Confecționarea și amplasarea plăcii temporale
 - 2.5. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
 - 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
- 3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Recepții lucrări de construcții parțiale în faze determinante
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
- 4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
 - 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
 - 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
- 5. Monitorizarea proiectului
- 6. Închiderea proiectului

Cod SMIS:	117530
Titlul proiectului:	Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități
Nr. de înregistrare contract:	3089 / 11 SEP 2018
Data începere:	12 SEP 2018
Data finalizare:	30 NOI 2020
Valoarea totală proiect:	7,162,742.71 LEI
Valoare eligibilă proiect:	7,127,042.71 LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	142,540.85 LEI
Valoare sprijin beneficiar:	35,700.00 LEI
Rambursare efectivă:	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:	
Act juridic:	NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:	
Măsura CE:	NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

- OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
- OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".
- OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilite termic și arhitectural.
- OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă (solar și fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivități

- O clădire reabilitată -(OS3)
- Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
- Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 4,41 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
- Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
- Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivități scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
- Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an; din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.

7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 26310,67 kWh/an,

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivități la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat

1. O clădire reabilitată -(OS3)

2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 46,64 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)

5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.

6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an; din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.

7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 115447,68 kWh/an,

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Data începere: 12 SEP 2018

Data finalizare: 11 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 1,590,952.73 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,432,965.87 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 28,659.32 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la grădinița "Gulliver".

OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița Gulliver cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la grădinița Gulliver.

OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădinița "Gulliver" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural

OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 32,56 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă

31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Data începere: 19 OCT 2018

Data finalizare: 18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Liceul de Artă "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Artă "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Artă "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea școlii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m²/an la 146,65 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sándor" este 31,40%.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate

4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începere:

Data finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,837,612.12 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 56,752.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. 1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe - in termen de 30 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. 2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. 3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Activități finanțate

- 1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
- 1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publica locala Mun Sfantu Gheorghe catre cetateni
- 1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
- 1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
- 2. Management de proiect
- 2.1. Activitati de management de proiect
- 3. Informare si publicitate
- 3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Școala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începere: 26 FEB 2019

Data finalizare: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de faa este cresterea standardului de viaa a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunatairea calitatii infrastructurii educaionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cresterea eficientei energetice la Gradinia cu program prelungit “Árvácska”.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. OS1. Îmbunatairea calitatii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradinia “Árvácska ” cu cel puin 30% faa de consumul iniial.
- 2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO? generate de transportul si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de productie a energiei gradinia “Árvácska ”.
- 3. OS3. Asigurarea condiilor de confort interior prin îmbunatairea condiiilor de igiena si a confortului termic la gradinia “Árvácska ”, printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
- 4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

- 1. O cladire reabilitata -(OS3)
- 2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
- 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementarii) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
- 4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradinii „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/racire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127509 / 29 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,839,941.09 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinatatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.

3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea cererii de finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 14.Auditul financiar al proiectului
- 15.Achitarea taxelor locale
- 16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”		
Informații înregistrare solicitare:	123814 / 04 SEP 2018		
Valoarea totală proiect:	1,853,567.14	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	1,853,567.14	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018		

Obiective

- Obiective proiect
- Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, incluziv si accesibil în vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor pe piata fortei de munca.
- Obiectivele specifice ale proiectului
- 1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
 - 2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
 - 3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate

- Rezultate asteptate:
- 1. Participantii la porcesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baieti.
 - 2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Dotare
- 5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 6.Audit financiar
- 7.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos		
Informații înregistrare solicitare:	125951 / 10 OCT 2018		
Valoarea totală proiect:	1,994,791.00	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	1,994,791.00	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018		

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Participantii la procesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informații înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,398,767.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,387,311.13 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

Obiective

1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintegrit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

Activități finanțate

Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

Pregatirea proiectului

Depunerea Cererii de Finantare

Incheierea contractului de finantare:

Obtinere avize, acorduri, autorizatii

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

Elaborarea proiectului tehnic

Managementul proiectului

Achitarea taxelor legale

Realizarea investitiei de baza

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
Informare si publicitate in cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistematizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informații înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatatii calitatea mediului din incinta scolii si nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învățământ secundar reabilitat.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: “Demolarea grădiniței nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs”

Informații înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădiniței.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

- 1 Participanții la porcesul educațional din grădinița nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
- 2 1 Imobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Informare și promovare proiect
Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă	
Informații înregistrare solicitare:	129474 / 29 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	128,614,223.20	LEI
Valoare eligibilă proiect:	102,690,612.21	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017	

Obiective

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Principalele componente în cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" sunt :

- Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru bicicliști pe digul raului Olt între intersecția paraului Arcus cu drumul național DN12 și satul Chilieni;
- Reabilitarea și amenajarea caiilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal și pentru bicicliști peste raul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga;
- Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/județean/interjudețean din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna;
- Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

- Autobuze achiziționate (nr.):
 - Valoarea la începutul implementării: 0
 - Valoarea la finalul implementării: 12
- Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
- Lungimea caiilor de rulare a infrastructurii (străzi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5.901km
- Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
- Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
- Lungime pod pietonal și pentru bicicliști pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
- Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc
- Sisteme de management al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
- Terminal de transport public urban/județean/ interjudețean construit/modernizat (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
- Sisteme de închiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
- Stații de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 17

12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22
Scaderea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3.75%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)

13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme

1. Valoarea estimata pentru primul an de implementare a proiectului:
fara proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313
Scaderea anuala estimata: 0

2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)

3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect 19.139.474 cu proiect:17.992.024
Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)

14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 933.613 cu proiect: 933.613
Cresterea anuala estimata:0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului :
fara proiect: 910.119 cu proiect: 963.655
Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 883.382 cu proiect: 989.385
Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)

15. Cresterea numarului de biciclisti

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza
fara proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745
Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125
Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finantare
fara proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513
Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)

16. Cresterea numarului de pietoni

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza
fara proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766
Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870
Cresterea anuala estimata: 648.908 (2,97%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finantare
fara proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5,89%)

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obținere avize, acorduri, autorizatii
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13. Informare si publicitate in cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrko

Informații înregistrare solicitare: 127513 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 2,112,639.19 LEI
Valoare eligibilă proiect: 1,939,238.96 LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si extinderea reele de canalizare menajera, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orasului, reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si extinderea rețelei de canalizare menajera, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viata decenta, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila.
2. Realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viata pentru membri de populatie marginalizate din cartier.

Rezultate

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane

- valoarea la inceputul implementării proiectului: 1876 de persoane

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane

2. Retea de apa potabila:

- valoarea la inceputul implementării proiectului: 0ml

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml

3. Retea de canalizare:

- valoarea la inceputul implementării proiectului: 0 ml

- valoare la finalul implementării proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

2. Pregătirea proiectului

3. Depunerea Cererii de Finanțare

4. Încheierea contractului de finanțare

5. Obținere avize

6. Managementul proiectului

7. Realizarea investiției de baza

8. Achitarea taxelor legale

9. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

10. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

11. Informare si publicitate in cadrul proiectului

12. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

13. Auditul proiectului

14. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

15. Elaborarea proiectului tehnic

16. Verificare tehnica a proiectului tehnic

17. Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic

18. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

Informații înregistrare solicitare: 127508 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70 LEI

Valoare eligibilă proiect: 17,662,308.80 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orasului, reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconvertie), reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconvertia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii

cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.

2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.

3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.

4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp

2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:

Alei pietonale: 1428.14 mp

Alei carosabile: 384 mp

Pista de alergare: 655 mp

3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)

4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafaa de 98.96 mp.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

2. Pregatirea proiectului

3. Depunerea Cererii de Finantare

4. Incheierea contractului de finantare

5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor

6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT

7. Elaborarea proiectului tehnic

8. Managementul proiectului

9. Realizarea investiei de baza

10. Achitarea taxelor legale

11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier

12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

14. Informare si publicitate în cadrul proiectului

15. Auditul financiar al proiectului

16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic

18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,298,484.09 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,189,873.15 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport

2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.

3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.

2. 963 mp de spatii verzi naturale create.

3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activități finanțate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

2.Pregatirea proiectului

- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului		
Informații înregistrare solicitare:	127510 / 29 MAR 2019		
Valoarea totală proiect:	1,913,610.48	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	1,755,544.04	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017		

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având funcțiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
- 2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
- 3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate asteptate:

- 1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
- 2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
- 3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Această secțiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
6.5 CF 24350, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	6.5 CF 24350, Canalizare
5. Model_C - Declaratia de angajament.pdf 05B0A4538852D9FD3DDCA823EB809992E08C8CA76598281BA82D2A471063F07F	28/03/2019	5. Model_C - Declaratia de angajament
6.13 CF 38940, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 38940, Canalizare
6.11 CF 25538, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 25538, Canalizare
6.10 CF 25536, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 25536, Canalizare
6.9 CF 25533, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 25533, Canalizare
6.7 CF 24366, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 24366, Canalizare
6.6 CF 24354, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 24354, Canalizare
6.4 CF 24281, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 24281, Canalizare
6.3 CF 24280, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 24280, Canalizare
6.2 CF 24277, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 24277, Canalizar
Carte de identitate primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Carte de identitate primar
1.2 Hotararea judecatoreasca validare primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Hotararea judecatoreasca validare primar
1.1. HCL constituire CL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL constituire CL
6.12 CF 38927, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	6.12 CF 38927, Canalizare
6.1 CF 24276, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	6.1 CF 24276, Canalizare
20. Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS completat 28.03.2019.pdf 1AF7646073D6827DDEE117CEE806D2D90D693701DD821CAAB5A6A4789E123D42	28/03/2019	20. Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS completat 28.03.2019
19.Declaratia reprezentantului legal_modificat.pdf 20FAE063B8EC9A8A4B9D7872D15AB8AEA4795015C868DAD3027617486FFDB4D9	28/03/2019	19.Declaratia reprezentantului legal_modificat
14. Atlas ZUM - Sfantu Gheorghe.pdf B7A815AF483001922D0AE4D5F08080B23FF54BA7385E428B7C7F23D06EC8A00F	28/03/2019	14. Atlas ZUM - Sfantu Gheorghe
2. Deviz general Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	2. Deviz general Orko
6.8 CF 25393, Canalizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	6.8 CF 25393, Canalizare
11. 1 HCL. 115 din 2019, Aprobare SF Canalizare Orko_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	11. 1 HCL. 115 din 2019, Aprobare SF Canalizare Orko_semnat
11.2 Anexa la HCL ORKO_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	11.2 Anexa la HCL ORKO_semnat

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
10.Aviz mediu- canalizare cartierul Orko_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	10.Aviz mediu- canalizare cartierul rk_semnat
9. Aviz Gospodarire a Apelor, Canalizare Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	9. Aviz Gospodarire a Apelor, Canalizare Orko
3. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf 52978BE9C7F9A88AAE6FA44DBD35D031BD42A1D832E11B60496ABA914178FAB3	28/03/2019	3. Model_B - Declaratia de eligibilitate
3.NOTA privin incadrare-ORKO_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	.NOTA privin incadrare-ORKO
4 Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-.pdf E8F0BCA27C7AAEE47D6B47715F6705E244383693C9B18172E7790EB CD21291D5	28/03/2019	4 Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-
8. C.U. 586_2018 _Canalizare Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	8. C.U. 586_2018 _Canalizare Orko
13. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii.pdf 04A84BF8A6BDEB40D9EFC6A7B3AC7E478C2A7B2EB94F6274528E57D2F1950D8F	28/03/2019	13. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii
15.2 Contul de executie a bugetului local 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de executie a bugetului local 2018
15.1 Bilant 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Bilant 2018
15.3 Contul de rezultat patrimonial 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de rezultat patrimonial 2018
15.4 Indicatori de executie bugetara 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Indicatori de executie bugetara 2018
16.Calculul gradului de indatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	16.Calculul gradului de indatorare
17.DJ FESI actualizat 10.12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	DJ FESI actualizat
2. Deviz general Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Deviz general Orko
1. SF Apa, canalizare Orko_.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	SF Apa, canalizare Orko_
6.15 Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie_VF_semnat.pdf 1D04E7D3D4E63B0AFB73BEDEF37A2DE6A54760441CF776059334DECC98576FFC	28/03/2019	Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
6.14 Plan de amplasament_Canalizare Orko-sem.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Plan de amplasament_Canalizare
6.14.1 Incheiere 6114 la CF _Canalizare cartierul Orko (1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Incheiere 6114 la CF _Canalizare cartierul Orko
20.2 Contract de servicii SF Retea de canalizare Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	20.2 Contract de servicii SF Retea de canalizare Orko
20.1 Fisa de proiect Retea Canalizare Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	20.1 Fisa de proiect Retea Canalizare Orko
EP5_Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie.pdf D631A83B63B181CD8BB68CE92066B75F2D440579788D8F30A053778D3F0079E8	17/06/2020	EP5_Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
EP5_Documente de proprietate.pdf A6912A7CDB2D775C137DA044F68E83143AE1BFD8CA1D874CE0A4691F614588AE	17/06/2020	EP5_Documente de proprietate
EP5_Memoriu tehnic privind functionalitatea proiectului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/06/2020	EP5_Memoriu tehnic privind functionalitatea proiectului
EP5_Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf 3E16366935ACC576F7B5B3D1768B683570C164608E718B5469799F0EEC0EFEF4	17/06/2020	EP5_Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare
EP5_SF piese scrise, desenate -refacut Apa canal Orko.pdf CEA2FAD47D0CFDD37473D93F0DE5C8D37777ABB0DB873CDE565899404E2AE387	17/06/2020	EP5_SF piese scrise, desenate -refacut Apa canal Orko

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Czimbalmos-Kozma Csaba
Funcție : Manager de proiect
Telefon : 0723533536
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : csaba.czimbalmos@sepsi.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Czimbalmos-Kozma Csaba
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0723533536
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : csaba.czimbalmos@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

În calitate de solicitant, UAT Sfântu Gheorghe deține capacitatea operațională corespunzătoare derulării proiectului „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKÖ”, având experiența necesară în implementarea proiectelor, fiind beneficiar de fonduri nerambursabile în repetate rânduri, implementând 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă. Primăria deține în cadrul clădirii primăriei birou pentru întrunirea echipei de implementare și echipamente tehnologice necesare pentru schimburi de informații și alte nevoi. Pentru implementarea proiectului sus menționat, primăria a desemnat o echipă de proiect, care

alcatuieste Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), avand atributia de a coordona proiectul si de a monitoriza activitatile subcontractantilor. Echipa este compusa din: Czimbalmos-Kozma Csaba-coordonator de proiect, ANTAL Delin-asistent coordonator de proiect, GYORFI Laszlo-responsabil tehnic, Sinka Edit-responsabil financiar, Morar Edith-responsabil achiziții publice. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului avand cunostintele si abilitatile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Elaborarea documentatiei de finantare s-a realizat prin contractarea serviciilor unei firme de consultanta, iar managementul proiectului va fi asigurat de catre membrii UIP, cu sprijinul societatii de consultanta.

Capacitate financiară

Capacitatea financiara a solicitantului UAT Sfantu Gheorghe este dovedita prin existenta unui buget local bine intocmit si structurat corespunzator. Luand in considerare ca UAT municipiul Sfantu Gheorghe a implementat mai multe proiecte cu finantare nerambursabila, pe baza experientei acumulate in domeniul investitiilor finantate din fonduri atrase, a introdus in bugetul local resursele financiare necesare elaborarii si implementarii proiectului „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKŐ”. UAT municipiul Sfantu Gheorghe dispune de un grad ridicat de autofinantare ,respectiv 40,38% ,iar gradul de indatorare al UAT Municipiul Sfantu Gheorghe este de 10,26%, nefiind nevoie sa apeleze intr-o mare masura la sursele atrase, resursele financiare necesare implementarii activitatilor prin proiect provenind de la bugetul local aprobat.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect		
ROMÂNIA		
Componenta 1		
		Informații proiect
Regiunea	Centru	Prezentul proiect "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKŐ" vizeaza extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră in Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna. Amplasamentul se află în partea nord-vestică a municipiului Sfantu Gheorghe, este un cartier marginalizat de tip mahala, în administrarea beneficiarului, conform extraselor CF nr. 41272, 41274, 24350 si 24366. Terenul are o suprafață de 80.162 mp, si se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe, este disponibil pentru realizarea noului obiectiv propus. Cartierul Orko din municipiul Sfantu Gheorghe se poate identifica ca zona marginalizata in "Atlasului zonelor urbane marginalizate din Romania" (date: INS, Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 2011), mai precis in: - Tabel 15. Distribute populatiei urbane in functie de tipul ariei de rezidenta: Centru, pagina 226, respectiv in SIDU al municipiului Sfantu Gheorghe pagina 317. - Anexa 8. Populatia urbana dupa tipologia zonelor la nivel de oras, Tabel 23. Distribute populatiei urbane in functie de tipul ariei de rezidenta, pagina 275, respectiv in SIDU al municipiului Sfantu Gheorghe pagina 75.
Județul	Covasna	
Localitatea	Municipiul Sfântul Gheorghe	

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.889 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.585 ml metri rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
2. Rețea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
3. Rețea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finalul implementării proiectului: 1585 ml
4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Context

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat în depresiunea Brașovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine medie de 550 m. Se afla la intersecția a catorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leaga municipiul Brașov de municipiul Miercurea Ciuc. Condițiile de relief și clima au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Conform recensământului efectuat în 2011 populația municipiului Sfântu Gheorghe se ridica la 56.006 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 61.543 de locuitori.

Principalele activități economice ale municipiului se desfășoară în industria textilă și de confecții, a mobilei, a procesării laptelui și a carni, în domeniul comerțului și al serviciilor, precum și în turism.

Municipiul Sfântu Gheorghe are în administrare stațiunea balneoclimatică Sugăș Bai, cunoscută pentru apele minerale carbogazoase și pentru gazele mofetice indicate în bolile cardiace și cele ale aparatului circulator. Aflata la o distanță de 8 km de municipiu, stațiunea Sugăș este considerată o atracție turistică pe tot timpul anului. Dispune de o parte de schi de dificultate medie și de instalație de transport pe cablu (teleschi). Cazarea turistilor este asigurată în hoteluri, vile și pensiuni.

În acest cartier din 442 gospodării (cca.1876 de locuitori), 72 buc. gospodării dispun de branșamente de apă și 40 buc. de racord la canalizarea menajeră.

În partea estică, conducta de aducțiune a sistemului central de alimentare cu apă a orașului (una dintre ele) PE-OL 400 mm, traversează cartierul de la colț str.Cânepei – str.Vendrei Ferenc până la str.Varadi Jozsef (colț Centru multifuncțional Neri Szent Fulop) continuându-se spre centrul cartierului prin țevă de PE-OL 200 mm, apoi se cuplează cu rețelele de distribuție din str.Varadi Jozsef (prelungire), Brazilor, Garoafei, Primăverii și în ultima instanță cu str.Ghiociei (PE 200 mm).

Prezentul proiect cuprinde extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră în cartierul Örkő, mai precis vizează racordarea respectiv branșarea gospodăriilor existente, care va îmbunătăți nivelul de trai a populației, din această zonă marginalizată.

Necesitatea rezolvării acestui deziderat de maximă importanță din partea beneficiarului, va oferi pentru toți locuitorii din cartier, condiții tehnice prielnice pe termen mediu și lung, asigurării necesarului de apă potabilă și colectarea, evacuarea apelor uzate menajere.

Pentru locuitorii acestei zone, care folosesc în mare parte pentru igiena zilnică apa potabilă de la cișmele stradale și din lipsa canalizării menajere latrine uscate, va fi o cale de acces către dezvoltare și integrare în comunitate.

Cartierul Orko este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sf. Gheorghe, fiind încadrat în categoria

zonelor de tip mahala.

Problemele cu care se confruntă populația din cartierul Orko conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Sfântu Gheorghe:

- Strada este neasfaltată, fără trotuar. Rețelele de apă și electricitate sunt construite în zonă, însă racordarea la acestea se ridică la costuri pe care membrii comunității le nu pot suporta. De electricitate beneficiază familiile care au documente de locuire, cu forme legale, toate celelalte gospodării fiind racordate ilegal la rețeaua de electricitate.
 - Locuințele din zona Örkő sunt foarte mici, au doar 16 mp2 și sunt compuse dintr-o singură încăpere având și un loc destinat gătirii și servirii mesei, adesea compus dintr-o sobă de gătit sau reșou și o masă. Lipsește apa curentă și baia. Aproape fiecare locuință este dotată și cu o toaletă care este situată de obicei în spatele casei.
 - Lipsa educației la nivelul întregii populații și a unei meserii diminuează în mod îngrijorător șansa acestora de a se angaja.
 - Abandonul școlar și analfabetismul afectează într-o proporție de peste 90% românii din zona "Orko".
 - Din cauza nivelului de trai foarte scăzut și din cauza lipsei utilităților (apă, canalizare, WC-uri, curent electric) starea de sănătate a locuitorilor din zona "Orko" este destul de scăzută, comunitatea fiind expusă la bolile cu răspândire largă.
- Acest proiect constituie o oportunitate atât pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, cât și pentru România în general. Era schimbării și dezvoltării nu poate fi atins, doar dacă facilităm anumite măsuri, chiar și la nivel local, care să contribuie la acesta. Dezvoltarea rețelei de infrastructură, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră va avea efecte pozitive atât pe plan economic, cât și pe plan social sau de mediu.

Prin proiect se dorește extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, din totalul gospodăriilor nebransate la rețea de apă potabilă 372 buc (442–72) s-a propus 220 buc bransamente noi de apă din PE 32 mm (total lungime l = 2.200 m) echipat fiecare individual cu cămin apometru și contor de 20 mm și extinderea rețelei de canalizare menajeră, pentru a înlesni racordarea gospodăriilor existente 402 buc (442-40), s-au propus 120 buc racorduri prin țeava PVC KG 160 mm (l = 720 m), 120 buc cămine suplimentare (400 mm) și 60 buc cămine de spălare (600 mm) pe traseul extinderii rețelei.

Justificare

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Prezentul proiect "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKŐ" vizează extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.

Amplasamentul se află în partea nord-vestică a municipiului Sfântu Gheorghe, este un cartier marginalizat de tip mahala, în administrarea beneficiarului, conform extraselor CF nr. 41272, 41274. Terenul are o suprafață de 77.169 mp, și se află în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, este disponibil pentru realizarea noului obiectiv propus.

Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România 2014, în Sfântu Gheorghe există 3 zone marginalizate, respectiv Cartierul Orko, Cartierul Ciucului și comunitatea Centrul de urgență. Primele două comunități marginalizate sunt și cele mai mari ca număr de locuitori - Cartierul Orko are aproximativ 1876 de locuitori și se încadrează în tipologia mahala cu case în timp Cartierul Ciucului are în jur de 3000 de locuitori (după alte date are peste 4000) și se încadrează la zona ghetou cu blocuri.

Din Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Sfântu Gheorghe reiese că Cartierul Orko este zona locuită în majoritate de persoane de etnie romă, pe când în cartierul Ciucului stau numai câteva familii de romi.

În cadrul proiectului se previzionează următoarele activități:

- extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, din totalul gospodăriilor nebransate la rețea de apă potabilă 372 buc (442–72) s-a propus 220 buc bransamente noi de apă din PE 32 mm (total lungime l = 2.200 m) echipat fiecare individual cu cămin apometru și contor de 20 mm.

- extinderea rețelei de canalizare menajeră, pentru a înlesni racordarea gospodăriilor existente 402 buc (442-40), s-au propus 120 buc racorduri prin țeava PVC KG 160 mm (l = 720 m), 120 buc cămine suplimentare (400 mm) și 60 buc cămine de spălare (600 mm) pe traseul extinderii rețelei.

Necesitatea rezolvării acestui deziderat de maximă importanță din partea beneficiarului, va oferi pentru toți locuitorii din cartier, condiții tehnice prielnice pe termen mediu și lung, asigurării necesarului de apă potabilă și colectarea, evacuarea apelor uzate menajere.

Extinderea rețelei de apă potabilă este indispensabilă pentru cartierul Orko, deoarece sănătatea locuitorilor depinde de aceasta investiție. Dacă nu vor fi executate aceste lucrări copiii și adulții care locuiesc în acest cartier se pot îmbolnăvi. Locuitorii acestui cartier trebuie să aibă confortul și condițiile de igienă și de civilizație la standardele actuale, pentru aceasta necesară efectuarea sistemului de canalizare menajeră, prin care se asigură protecția solului și subsolului.

Oamenii care locuiesc în cartierul Orko nu au surse financiare suficiente pentru bransarea la rețeaua de apă potabilă și canalizarea menajeră.

Lucrările descrise vor conduce la îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și implicit la creșterea nivelului de trai.

În urma implementării proiectului comunitatea vizată va avea apă potabilă și canalizare, condiție minimă pentru un trai decent în ziua de azi.

Prezentul proiect "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKŐ" este în concordanță cu obiectivele strategice cuprinse în Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe, deoarece se menționează extinderea și modernizarea rețelilor de apă potabilă și extinderea și modernizarea rețelilor de canalizare.

Investiția propusă este complementară cu proiectul "Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe" pentru că ambele contribuie la îmbunătățirea nivelului de viață a locuitorilor.

Investiția propusă prin proiect îndeplinește criteriile eligibilitate din punctul 4.2:

1. Proiectul prezent se încadrează în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Sfântu Gheorghe, deoarece în acest document se menționează la obiective extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a canalizării menajere.
2. Cartierul Orko este într-o zonă marginalizată, deoarece oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegale și în condiții grele. Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România Cartierul Orko se încadrează în zone marginalizate.
3. Proiectul este complementară și demonstrează abordarea integrată, deoarece obiectul proiectului este regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră. Această investiție contribuie la îmbunătățirea sănătății locuitorilor, pentru că vor avea apă potabilă.
4. Valoarea totală a proiectului nu depășește valoarea maximă, acest lucru reiese din secțiunea Buget.
5. Perioada de implementare a proiectului este decembrie 2019- aprilie 2022, în concluzie nu depășește limita maximă, 31 decembrie 2023.
6. Principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminare se respectă în totalitate în proiect prin asigurarea

conditiilor de manifestare a concurentei reale, in cadrul procedurilor de achizitii si prin remunerare egala pentru munca egala.

7. Activitatile descrise in proiectul previzionat nu au fost incepute, de aceea solicitam finantare, de aceea este respectat punctul 7 din criteriile de eligibilitate.

8. Infrastructura edilitara din cartierul Orko nu a fost finantata in ultimii 5 ani din fonduri publice nici din alte surse de finantare.

9. Proiectul si activitatile sale se incadreaza in obiectivele prioritatii de investitii 4.3, deoarece vizeaza extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea retelei de canalizare menajera in cartierul Orko, cartier care este intr-o zona marginalizata.

Proiectul prezent este complementar cu Programul POCU 2014-2020, deoarece prin activitatile propuse locuitorii vor avea acces la canalizare si alimentare cu apa potabila. Pentru a putea trai o viata normala au nevoie de aceste servicii.

Grup țintă

Beneficiarii directi sunt:

- populatia din Cartierul Orko , respectiv 1.876 de locuitori, care se încadrează în tipologia mahala
- UAT si municipiul Sfantu Gheorghe, datorita faptului ca prin implementarea proiectului se sprijina dezvoltarea urbana contribuind atat la progresul economiei locale, cat si la cel al societatii.

Beneficiarul indirect al proiectului este comunitatea care traieste in zona respectiva va beneficia de oportunitati la care pana acum nu au avut acces si astfel vor contribui la dezvoltarea societatii.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul "Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si de canalizare menajera in zonele marginalizate ale acrtierului Orko " consta in regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Datorită faptului, că investiția nu are scop de profitabilitate, menționarea beneficiilor de natură socială este esențială pentru descrierea impactului proiectului și importanța susținerii acestuia.

In vederea atingerii acestui obiectiv general, prezentul proiect prevede extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si extinderea rețelei de canalizare menajera.

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe va avea grija de reteaua de apa dupa implementarea proiectului, deoarece este foarte important asigurarea apei potabile pentru locuitori.

In urma implementarii a proiectului UAT Sfantu Gheorghe se va imbogati cu experienta, deoarece derularea unui proiect este foarte complex si pot aparea situatii grele.

Persoane din echipa de implementare: Czimbalmos Csaba, Antal Delin, Gyorfı Laszlo, Sinka Edit, Morar Edith.

Va fi elaborat un plan de mentenanta care va cuprinde urmatoarele elemente:

- verificarea si daca este cazul reabilitarea conductelor de apa
- inregistreaza activitatile de mentenanta intr-un dosar specific
- asigurarea pieselor de schimb

Dupa implementarea proiectului administrarea retelei de apa potabila si canalizarea va fi predat Operatorului Regional Unic Apa si Canalizare Covasna, cel care se va ocupa si de mentenanta.

Reteaua de apa potabila si reseaua de canalizare menajera va folosit de catre populatia cartierului Orko dupa finalizarea implementarii proiectului, lucrarile se vor efectua la Cartierul Orko, care este o zona marginalizata. La sectiunea "Context" este prezentat mai detaliat acest cartier.

Solicitantul proiectului are experienta vasta in elaborarea si implementarea proiectelor, fapt care demonstreaza ca poate derula proiecte in mod corespunzator.

Gradul de indatorare al UAT Sfântu Gheorghe este de 10,26%.

Gradul de autofinanțare al UAT Sfântu Gheorghe este de 40,38%.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Proiectul "Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si de canalizare menajera in zonele marginalizate ale acrtierului Orko " consta in regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivele strategice cuprinse in Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe:

- extinderea si modernizarea retelelor de apa potabila
- extinderea si modernizarea retelelor de canalizare

Implementarea proiectului va conduce la extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în Cartierul Örkö, care este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul municipiului Sf.Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. Prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, se va asigura un control al consumului de apă potabilă și a apelor uzate menajere evacuate, prin folosirea individuală a apei și a canalizării.

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul este în concordanță cu alte documente strategice, printre care:

- 1. Strategia integrată de dezvoltare urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe (SIDU):
 - extinderea si modernizarea retelelor de apa potabila
 - extinderea si modernizarea retelelor de canalizare
- 2. Planul de Dezvoltare Regională Centru:
 - obiectivele proiectului coincid cu Prioritatea 1.2 - Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații și tehnico-edilitară la nivelul Regiunii Centru
- 3. Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
 - obiectivele proiectului coincid cu obiectul 6 "Asigurarea disponibilitatii si gestionarii durabile a apei si sanitati pentru toti"

Strategii relevante:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Săraciei 2014-2020
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

Riscuri

Implementarea unui proiect de investitii presupune parcurgerea mai multor etape, care insa nu pot fi intotdeauna exacte datorita anumitor factori care pot influenta derularea activitatilor. Implementarea oricarui proiect prezinta riscuri deoarece reprezinta o activitate noua care nu se poate baza pe istoricul unor activitati din care sa decurga experienta necesara previzionarii elementelor viitoare. Managmentul riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativa, de a carei corectitudine depinde cuantificarea acestora, in sens contrar conducand la aparitia problemelor cu puternic impact negativ asupra derularii activitatilor. Membrii echipei de implementare a proiectului, in cadrul sarcinilor si responsabilitatilor specifice postului ocupat, vor executa activitati privind identificarea potentialelor riscuri, anticiparea probabilitatii aparitiei si adoptarea masurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Instabilitatea cadrului legislativ.	Probabilitatea acestui risc este medie. Masuri de atenuare: Prevederi contractuale cu toti contractorii; proceduri de impartire echitabila al riscului.
2.	Lucrari neprevazute care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor.	Probabilitatea aparitiei acestui risc este medie. Masuri de atenuare: Costurile neprevazute au fost anticipate in devizul general si in bugetul proiectului.
3.	Erori la estimarea cantitatilor de lucrari sau la preturi.	robabilitatea acestui risc este mica. Masuri de atenuare: A fost angajat un proiectant cu experienta in asemenea lucrari. Costul estimat pentru lucrarile de constructie se bazeaza pe costurile aplicate pe piata de profil. Au fost efectuate studii de piata pentru a obtine estimari realiste.
4.	Probleme aparute pe parcursul achizitiilor publice.	Probabilitatea acestui risc este medie. Masuri de atenuare: Termeni de referinta foarte bine pregatiti. Utilizarea precisa a procedurilor, in conformitate cu prevederile legale.
5.	Forta majora.	Probabilitatea acestui risc este mica. Masuri de atenuare: Proceduri de gestionare a crizei la fata locului. Prevederi contractuale clare referitoare la situatii de forta majora.

Principii orizontale

Egalitate de gen

Proiectul "Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale cartierului Orko" va respecta prevederile legislative referitoare la egalitatea de șanse și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, asigurând șanse egale de participare tuturor beneficiarilor. În cadrul etapelor de elaborare, evaluare și implementare ale proiectului, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, va prima egalitatea dintre femei și bărbați. Proiectanții sau alți angajați nu vor fi angajați prin favorizarea unuia dintre sexe, atât bărbații cât și femeile vor beneficia de oportunități egale de formare și dezvoltare profesională, aplicându-se principiul egalității de tratament între ambele sexe cu privire la condițiile de muncă.

În ceea ce privește beneficiarii proiectului, acesta include toate categoriile din populația municipiului Sfantu Gheorghe, care lucrează și/sau trăiește în zona respectivă, ținând cont de principiul egalității de șanse. În etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea, aplicarea principiului egalității de gen. Se va aplica legislația în vigoare referitoare, conform Carta Socială Europeană, Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeană a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG 1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG 430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006, Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanța 137/2000.

Nediscriminare

Solicitantul va pune accent pe respectarea principiului nediscriminării, prin evitarea discriminării directe (de tratament) dar și a celei indirecte (de efect). Principiul nediscriminării va fi respectat în cadrul procedurii de achiziție publică, prin asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, astfel încât orice operator economic, indiferent de etnie, sex, apartenență religioasă etc., să aibă posibilitatea de a participa la procedura de atribuire și să beneficieze de șansa de a deveni contractant. Totodată, prin combaterea discriminării și aplicarea tratamentului egal, se vor stabili reguli, cerințe și criterii identice, care se vor respecta pe toată durata procedurii de atribuire, pentru toți operatorii economici, astfel încât fiecare să beneficieze de șanse egale de a deveni contractant, fiind eliminat tratamentul preferențial acordat anumitor operatori economici.

În ceea ce privește condițiile de muncă, va fi aplicat principiul egalității de tratament între ambele sexe. În cadrul prezentului proiect se vor avea în vedere următoarele principii:

- remunerare egală pentru munca egală
- egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă
- combaterea tuturor formelor de discriminare

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Accesibilitatea reprezintă posibilitatea oferită tuturor persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății, la mediul fizic, la transporturi, informații, sisteme și tehnologii ale informației (TIC) respectiv la alte infrastructuri și servicii. Prin proiectul "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKÖ" nu va fi afectat accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în cartierul Orko, deoarece după finalizarea lucrării terenul va fi amenajat așa cum era înainte.

Schimbări demografice

Nu este cazul.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Nu este cazul.

Protecția biodiversității

Nu este cazul.

Utilizarea eficientă a resurselor

Prezentul proiect își propune să pună și protecția și conservarea mediului înconjurător lângă atingerea obiectului. Cartierul Orko este o zonă marginalizată, extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră este o nevoie, deoarece în zilele de azi este important gestionarea apei în mod corespunzător.

Acest proiect constituie o oportunitate atât pentru Municipiul Sfantu Gheorghe, cât și pentru România în general. Era schimbării și dezvoltării nu poate fi atinsă, doar dacă facilităm anumite măsuri, chiar și la nivel local, care să contribuie la acesta. Dezvoltarea rețelei de infrastructură, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră va avea efecte pozitive atât pe plan economic, cât și pe plan social sau de mediu.

În urma proiectului nu vor rezulta deseuri periculoase.

Lucrările propuse prin investiție nu vor avea efecte negative asupra calității aerului, solului și a apei, iar mediul exterior nu va fi poluat.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Schimbările climatice (creșterea temperaturii, modificări ale precipitațiilor, scăderea straturilor de zăpadă și de gheață) au loc la un nivel local și în Europa, iar unele dintre modificările observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o gamă de efecte asupra sistemelor de mediu și asupra societății, efecte importante fiind preconizate și în viitor. Schimbările climatice pot conduce la creșterea vulnerabilităților existente și la adâncirea dezechilibrelor socio-economice în Europa. Măsuri de reducere și adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale și alte efecte ale schimbărilor climatice.

Reziliența la dezastre

Proiectul prezent nu va avea impact negativ asupra factorilor de mediu, ci din potrivă va fi una pozitivă, deoarece apa uzată va fi evacuată corespunzător.

Una dintre cele mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social și economic o constituie schimbările climatice, a căror cauză principală o constituie majorarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest context, implementarea proiectului "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKÖ" vizează extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră.

Metodologie

Pentru implementarea proiectului „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKÖ”, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a desemnat 5 persoane, care alcătuiesc Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), având atribuția de a coordona proiectul și de a monitoriza activitățile subcontractanților. Echipa de proiect este compusă din următorii membri: Czimbalmos-Kozma Csaba – coordonator de proiect, GYORFI Laszlo – responsabil tehnic, Sinka Edit – responsabil financiar, Morar Edith – responsabil achiziții publice, ANTAL Delin-Ionela - asistent manager de proiect. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului având cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Repartizarea atribuțiilor specifice prezentului proiect de investiții s-a realizat în funcție de pregătirea și experiența fiecărui membru. Pentru funcția de manager de proiect este propusă Czimbalmos-Kozma Csaba -administrator public în Sfântu Gheorghe, care din anul 2008 și până în prezent coordonează activități de gospodărie comunală, de investiții, de autorizarea construcțiilor și de derulare a contractelor încheiate pe baza programelor cu finanțare externă. Președinte al CA al SC TEGA SA. Membru al AGA al SC Gospodărie Comunală SA. Czimbalmos-Kozma Csaba deține diploma de conductor arhitect-subinginer, obținută la Institutul Politehnic – Facultatea de Construcții – Secția Arhitectură, Cluj Napoca. În calitate de coordonator de proiect, responsabilitățile sunt următoarele: participarea la demararea proiectului și stabilirea obiectivelor împreună cu restul persoanelor care fac parte din unitatea de implementare a proiectului; asigurarea comunicării cu echipa și respectarea atribuțiilor ce revin prin prezenta fișă de post; pregătirea și organizarea planurilor de activitate și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor; administrarea bugetului proiectului, și cu condițiile stipulate de către finanțator; valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului; coordonează activitățile; supervizează direct responsabilul tehnic, responsabilul de achiziții, și restul persoanelor implicate; stabilește relații de bună colaborare pe termen lung cu beneficiarii și finanțatorii proiectului; verifică bugetul și cash flow-ul, monitorizează periodic progresele realizate și redactează rapoarte periodice; asigură rezolvarea problemelor aparute în realizarea proiectului; arhivează toată documentația legată de proiect; face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru; evaluează impactul proiectului; stabilește responsabilitățile personalului din subordine; motivează echipa de proiect.

Responsabilul tehnic este GYORFI Laszlo și lucrează la Compartimentul de dezvoltare investiții, ca referent de specialitate, în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diplomă de expert în achiziții publice, investiții publice, obținută în 2007 la ASE București. Atribuțiile responsabilului tehnic sunt: aplicarea celor mai bune soluții tehnice și economice pentru lucrările de investiții, pentru activitatea de întreținere și reparare a utilajelor și instalațiilor, aprobă instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază a proiectului și asigură adaptarea corespunzătoare a tehnologiei la variațiile și specificul materiei prime; asigură resursele materiale și informaționale în domeniul calitatii; furnizează informații către subcontractanți; gruparea documentelor în dosare cronologice și sistematice; răspunde de însușirea și respectarea procedurilor interne, etc. Responsabil achiziții publice este Morar Edith. Ea exercită funcția de șef birou juridic în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diploma de masterat obținută în anul 2012 la Universitatea Româno- Americană din București. Atribuțiile responsabilului achiziții sunt: participarea la demararea și implementarea proiectului; asigurarea comunicării cu echipa din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale; verifică existența fondurilor alocate în buget și alege procedura de achiziție publică; transmiterea informațiilor solicitate; participarea la negocierea clauzelor contractuale; primirea și soluționarea solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire; redactarea proceselor verbale și a rapoartelor; întocmește și completează planuri de operații, contracte, note de recepție/predare, note interne; răspunde de contractarea produselor sau serviciilor necesare de aprovizionat; va controla la livrarea produselor concordanța dintre comanda, contract și fișele documente de livrare, cu acordul conducerii; respectă prevederile regulamentului intern, a legislației procedurii de lucru; respectă confidențialitatea informațiilor; aplică corect legislația în vigoare; coordonează procesul de realizare a achizițiilor de bunuri/servicii; asigură pregătirea documentației de atribuire și a termenilor de referință; răspunde de respectarea clauzelor contractuale.

Responsabil financiar este Sinka Edit. Ea exercită funcția de consilier la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diplomă de management din anul 2010, obținută la UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA. Atribuțiile responsabilului financiar sunt: coordonarea activităților de contabilitate; pregătește bugetul și cash flow-ul proiectului pentru contractele finale; completarea/predarea la semnare a documentelor financiare; relaționare cu instituții bancare și trezoreria; predare și ridicare de documente din cadrul instituției bancare; înregistrarea operațiunilor bancare; organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile; raportarea financiară către managerul de proiect; managementul financiar al granturilor; elaborarea unui buget anual; relaționarea cu restul persoanelor; organizarea documentelor în dosare; completarea documentelor de plată; menținerea unei evidențe contabile.

Asistentul de manager proiect este ANTAL Delin-Ionela. Ea este inspector de specialitate, la Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, și deține diplomă de master din 2007 în domeniul Administrării Afacerilor, la facultatea de Business al Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Atribuțiile asistentului de manager sunt: întocmirea corespondenței și a rapoartelor, transmiterea rapoartelor cerute către Autoritatea contractantă etc, acordare de sprijin membrilor UIP, întocmirea de situații cu privire la stadiul de implementare a proiectelor și angajamentelor, pregătirea ședințelor / minutilor organizate în cadrul echipei UIP, pregătirea documentelor pentru arhivare/retragere, asigurarea acurateții sistemului de înregistrare a documentelor la zi, colectarea și distribuirea corespondenței, preluarea apelurilor telefonice și a mesajelor, asigură publicitatea și informarea proiectului, conform reglementărilor în vigoare, participă la ședințele de lucru ale UIP, participă ca membru cu drept de vot în comisiile de licitație (dacă se cere), participă ca membru în comisiile de recepție (dacă se cere), întocmește raportul de activitate și fișă de pontaj aferentă activității din UIP, răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor primite în conformitate cu cerințele postului, precum și de îndeplinirea altor sarcini stabilite de către șeful UIP, răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor cuprinse în documentele semnate de către șeful UIP, răspunde pentru buna funcționare a activităților desfășurate în cadrul UIP, asigură confidențialitatea operațiunilor desfășurate în cadrul UIP.

În vederea elaborării documentației de finanțare, a fost solicitat sprijinul unei societăți de consultanță în management, activitatea acestora desfășurându-se conform prevederilor contractuale. Principalele responsabilități ale firmei de consultanță au fost: analiza și evaluarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului, și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, întocmirea cererii de finanțare și a documentelor anexe necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MYSMIS, recomandări cu privire la condițiile implementării proiectului, contact permanent cu reprezentanții ai Autorității de Management cu privire la proiect și orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanțare, și asistenta la semnarea contractului de finanțare.

Pentru asigurarea managementului proiectului, a fost contractat serviciile firmei de consultanță în management, prin organizarea unei proceduri de achiziție publică. Experiența în domeniu și cunoștințele vaste ale consultantului, constituie un avantaj al solicitantului, acesta putând să gestioneze mult mai ușor eventualele probleme care pot să apară. Pe durata implementării proiectului, societatea contractată va avea obligația să ofere următoarele servicii:

- consultanță în derularea procedurilor de achiziții
- asistenta pentru decontarea completă a proiectului de finanțare în conformitate cu ghidul solicitantului
- consultanță cu privire la acțiunile de informare și publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Regional

- consultanta continua pe tot parcursul implementarii proiectului cu privire la respectarea cerintelor din partea Finantatorului, si asistarea beneficiarului in timpul verificarilor oficiale efectuate, anuntate de catre Finantator, la sediul beneficiarului, si/sau la fata locului;

-elaborarea rapoartelor lunare/trimestriale/finale catre Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, cu privire la faptul ca proiectul este implementat in conformitate cu cerintele Finantatorului, respectiv cu legile comunitare si nationale, pe toata durata implementarii proiectului

-elaborarea raportului anual privind durabilitatea investitiei pe toata durata monitorizarii proiectului dupa implementare (daca va fi cazul);

- contact permanent cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar, cu privire la proiect, si notificarea beneficiarului cu privire la orice schimbari intervenite in procesul de finantare.

Activitatea contractului va fi monitorizata si controlata de catre managerul de proiect atribuit din partea solicitantului. Aceasta va mentine permanent legatura cu echipa de proiect atribuita din partea consultantului.

Descrierea investiției

Cartierul Örkő este una din cele 3 zone marginalizate, identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. Accesul la utilități lipsește aproape cu desăvârșire, puține locuințe sunt bransate la rețeaua de apă potabilă și canalizare menajeră.

Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România, Sfântu Gheorghe are mai multe zone marginalizate dintre care se afla și Cartierul Orko. Din populația Municipiului Sfântu Gheorghe 6,29% reprezintă locuitorii de zone marginalizate. Numarul de persoane deservite de acest proiect este de 1.876, acestea locuiesc în Cartierul Orko.

În cadrul proiectului se previzionează următoarele activități:

- extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, din totalul gospodăriilor nebransate la rețea de apă potabilă 370 buc (442-72) s-a propus 220 buc bransamente noi de apă din PE 32 mm (total lungime l = 2.200 m) echipat fiecare individual cu câmin apometru și contor de 20 mm.

- extinderea rețelei de canalizare menajeră, pentru a înlesni racordarea gospodăriilor existente 402 buc (442-40), s-au propus 120 buc racorduri prin teava PVC KG 160 mm (l = 720 m), 120 buc câmine suplimentare (400 mm) și 60 buc câmine de spălare (600 mm) pe traseul extinderii rețelei.

Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă propusă prin prezentul proiect este de 1.889 metri.

Lungimea rețelei de canalizare menajeră propusă prin prezentul proiect este de 1.585 metri.

Necesitatea rezolvării acestor deziderate de maximă importanță din partea beneficiarului, va oferi pentru toți locuitorii din cartier, condiții tehnice prielnice pe termen mediu și lung, asigurării necesarului de apă potabilă și colectarea, evacuarea apelor uzate menajere.

Extinderea rețelei de apă potabilă este indispensabilă pentru cartierul Orko, deoarece sănătatea locuitorilor depinde de aceasta investiție. Dacă nu vor fi executate aceste lucrări copiii și adulții care locuiesc în acest cartier se pot îmbolnăvi.

Procentul populației de etnie romă din cadrul populației comunității marginalizate este 100% conform Strategiei integrate de dezvoltare urbană Municipiului Sfântu Gheorghe.

Investiția va avea impact pozitiv asupra comunității marginalizate urbane, deoarece persoanele care locuiesc în cartierul Orko vor avea acces la apă potabilă și un nivel de trai mai ridicat, iar prin canalizare contribuie la protejarea mediului.

Prezentul proiect se încadrează în categoria de investiții în cadrul secțiunii 4.2 la punctul 9, litera c) de la punct "Investiții în lucrări de construcție /reabilitare/modernizare a tuturor tipurilor de utilități de bază la scara mică", pentru că prin activitățile previzionate se dorește extinderea rețelei de apă potabilă și a canalizării. În urma realizării activităților propuse locuitorii cartierului Orko vor avea canalizare și alimentare cu apă potabilă.

Lângă impactele pozitive anumerate mai sus putem adăuga crearea noi locuri de muncă: în fața de realizare a investiției vor fi create 8 locuri de muncă, iar în fața de operare 2 locuri de muncă.

Proiectul prevede și executarea lucrărilor pe suprafețe aflate în afara limitei de proprietate astfel:

Rețea de canalizare menajeră: str. Brazilor 19 m și str. Varadi Jozsef 39 m

Rețea de alimentare cu apă: str. Varadi Jozsef 47 m

Cheltuielile specifice execuției acestor lucrări sunt încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile. Cheltuielile specifice acestor lucrări sunt în valoare de 19.498 lei fără TVA.

Cheltuielile totale neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 160.368,26 lei fără TVA, din care:

- construcții și instalații: 19.498 lei fără TVA - specifice lucrărilor de la nivelul suprafețelor aflate în afara limitei de proprietate

- 140.870,26 lei - cheltuieli diverse și neprevăzute.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul prezent "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKŐ" a fost elaborat un Studiu de fezabilitate, care cuprinde și devizul general și pe obiect.

Studiul de fezabilitate a fost ulterior actualizat, rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare suferind modificări prin reproiectare. În cadrul reproiectării rețelei de apă potabilă și rețelei de canalizare au fost urmărite două aspecte:

- investiția să se realizeze pe terenuri aflate în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, dar sub nicio formă pe un teren aflat în proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice

- Investiția să fie funcțională din punct de vedere tehnic, ca urmare a reproiectării.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Documente obținute pentru proiect:

- Certificat Urbanism nr. 586 din 21.11.2018

- Clasarea notificării emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

Beneficiarul va asigura contribuția din surse proprii, care provin din bugetul local/bugetul de stat.

În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu este cazul.

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ	Persoane							

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ	Persoane	1,876.00			0	1876

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3614243860
Titlul achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
Descrierea achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectul de investitii "Extinderea rețelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko" din Municipiul Sfantu Gheorghe constand in elaborarea urmatoarelor documentatii: 1. Tema de proiectare; 2. Studiu de fezabilitate , 3. deviz general, 4. studiu geotehnic, 5. documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in CU
CPV:	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	21,750.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Noiembrie 2018
Data publicare rezultat evaluare:	2 Noiembrie 2018
Data semnare contract:	2 Noiembrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2227304778
Titlul achiziției:	Servicii de consultanta de elaborare si depunere cerere de finantare, inclusiv management de proiect
Descrierea achiziției:	Servicii de consultanta de elaborare si depunere cerere de finantare, inclusiv management de proiect
CPV:	72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	10,533.83 LEI
Tip procedură:	Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură:	26 Septembrie 2018
Data publicare rezultat evaluare:	13 Februarie 2019
Data semnare contract:	13 Februarie 2019
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	4033460563
Titlul achiziției:	Servicii privind auditul financiar
Descrierea achiziției:	Servicii privind auditul financiar pentru obiectul de investitii "Extinderea rețelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko" din Municipiul Sfantu Gheorghe
CPV:	79212100-4 - Servicii de auditare financiară
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	9,996.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Septembrie 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Octombrie 2020
Data semnare contract:	Octombrie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3350920370
Titlul achiziției:	Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
Descrierea achiziției:	Servicii de proiectare pentru obiectul de investitii "Extinderea rețelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko" din Municipiul Sfantu Gheorghe constand in: 1. Proiectare si detalii de executie; 2. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea avizelor/acordurilor /autorizatiilor; 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului
CPV:	71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	65,322.13 LEI
Tip procedură:	Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură:	Septembrie 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Octombrie 2020
Data semnare contract:	Octombrie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	4048963628
Titlul achiziției:	Servicii de verificare tehnica
Descrierea achiziției:	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
CPV:	71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanță tehnică
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	3,570.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Decembrie 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Decembrie 2020
Data semnare contract:	Decembrie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	982239379
Titlul achiziției:	Executie lucrari
Descrierea achiziției:	Executie lucrari pentru obiectul de investii "Extinderea rețelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko" din Municipiul Sfantu Gheorghe : 1. Constructii si instalatii; 2. Motaj,utilaje, echip. tehn. si funct., 3. Utilaje,echip. tehn.si funct. care nu necesita montaj,4. Organizare de santier.
CPV:	45231300-8 - Lucrări de construcții de conducte de apă și de canalizare a apelor reziduale la mare distanță , 45100000-8 - Lucrări de pregătire a șantierului
Tip contract:	Lucrări

Valoare contract:	1,760,315.65	LEI
Tip procedură:	Cerere de oferte/Procedură simplificată	
Data publicare procedură:	Ianuarie 2021	
Data publicare rezultat evaluare:	Martie 2021	
Data semnare contract:	Martie 2021	
Data transmitere J.O.U.E:		

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	1361204340	
Titlul achiziției:	Servicii din partea dirigintelui de santier	
Descrierea achiziției:	Servicii din partea dirigintelui de santier pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectul de investii "Extinderea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko" din Municipiul Sfantu Gheorghe	
CPV:	71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului	
Tip contract:	Servicii	
Valoare contract:	16,913.60	LEI
Tip procedură:	Achiziție directă	
Data publicare procedură:	Septembrie 2020	
Data publicare rezultat evaluare:	Octombrie 2020	
Data semnare contract:	Octombrie 2020	
Data transmitere J.O.U.E:		

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2269028859	
Titlul achiziției:	Servicii de informare si publicitate	
Descrierea achiziției:	Servicii de informare si publicitate pentru obiectul de investii "Extinderea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko" din Municipiul Sfantu Gheorghe : Comunicat de presa la inceputul si la finalul proiectului, panou temporar, placa permanenta.	
CPV:	30192170-3 - Panouri de afişare , 79341000-6 - Servicii de publicitate	
Tip contract:	Servicii	
Valoare contract:	5,950.00	LEI
Tip procedură:	Achiziție directă	
Data publicare procedură:	Septembrie 2020	
Data publicare rezultat evaluare:	Noiembrie 2022	
Data semnare contract:	Noiembrie 2022	
Data transmitere J.O.U.E:		

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Manager proiect	Czibalmos-Kozma Csaba	242101 manager proiect
2	Asistent manager proiect	Antal Delin-Ionela	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic	Gyorfi Laszlo	214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
4	Responsabil achizitii	Morar Edith	214946 expert achizitii publice
5	responsabil financiar	Sinka Edit	241305 analist financiar

1.	Rol:	Manager proiect
	Nume persoană:	Czibalmos-Kozma Csaba
	Codul ocupației:	242101 manager proiect
	Atribuții:	• stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor membrilor UIP respectiv a activitatilor consultantului; • asigura elaborarea si implementarea in conditii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare; • își indeplinește sarcinile in stransa colaborare cu echipa de implementare a proiectului si cu firma contractata pentru asigurarea managementului proiectului; • asigura implementarea proiectului impreuna cu firma contractata pentru atingerea rezultatelor planificate in proiect; • supravegheaza activitatea membrilor echipei de implementare si a consultantului in cadrul derularii activitatii de elaborare si implementare a proiectului; • verificarea si aprobarea rapoartelor si situatiilor depuse de catre echipa de implementare; • monitorizeaza respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanta; • monitorizeaza respectarea clauzelor contractului de finantare; • incepand din faza de elaborare managerul de proiect coordoneaza activitațile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, proiectantii, consultantul și alți colaboratori implicați; • asigura executarea la timp a activitaților; • ghideaza lucrul consultantilor și contractanților, supraveghind desfașurarea activitaților conform planului de lucru negociat; • faciliteaza cooperarea dintre și intre consultantii/expertii pe termen scurt și partenerii proiectului; • contribuie la organizarea procedurii de achizitii prin punerea la dispozitia consultantilor a informatiilor necesare; • va monitoriza derularea activitatilor proiectului impreuna cu firma contractata care asigura managementul acestuia; • va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post; • ajuta la rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului; • participa la evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora • verifica arhivarea corespunzatoare a documentatiei specifice proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii universitare de lunga durata. - 0 ani
Experiență solicitată	Experiență de lucru in proiecte de investitii. - 2 ani
Competențe solicitate	Cunoașterea buna a Word-ului și Excel-ului este necesara.

Curriculum vitae

Educație	
1978 - 1982	Conductur arhitect Institutul Politehnic – Facultatea de Construcții – Secția Arhitectură, Cluj Napoca Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
Experiență	
2008 -	Administrator public Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România Coordonarea activităților de gospodărire comunală, de investiții, de autorizarea construcțiilor și de derulare a contractelor încheiate pe baza programelor cu finanțare externă. Președinte al CA al SC TEGA SA. Membru al AGA al SC Gospodărie Comunală SA.
1992 - 2008	Viceprimar Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România Coordonarea activității diferitelor compartimente și direcții din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cu accent pe programele cu finanțare guvernamentală și/sau externă.
1982 - 1992	Conducator arhitect I.J.G.C.L. Sfântu Gheorghe Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Proiecte de reparații capitale ale clădirilor de locuit.

Competențe

Aptitudini si competente si sociale	O buna organizare a muncii in echipa. Bune aptitudini de comunicare, rezolvare a conflictelor
Aptitudini si competente organizatorice	Experienta in realizare si desfasurarea proiectelor. Abilitate de a lucra eficient in echipa, de a planifica, de a propune soluti si de a le aplica.
Permis de conducere	Categoria B.

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2
germana	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2

2. **Rol:** Asistent manager proiect
- Nume persoană:** Antal Delin-Ionela
- Codul ocupației:** 334303 asistent manager
- Atribuții:**
- in calitate de membru al Unitatii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activitațiilor de proiect încredințate de catre Managerul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 - acorda ajutor in cadrul pregatirii documentatiei aferente cererii de finantare, prin furnizarea informatiilor si documentelor, conform solicitarilor consultantului, verificand totodata activitatea acestuia din urma ;
 - asigura circulatia informatiilor de la managerul de proiect catre echipa interna si catre consultant ;
 - asista consultantul in cadrul organizarii activitațiilor de informare și publicitate;
 - verifica documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte parti implicate;
 - impartaseste toate informatiile importante cu managerul de proiect;
 - transmiterea documentelor aferente proiectului catre partile implicate, catre finantator sau catre organele de control;
 - colaboreaza in toate etapele de realizare a cererii de finantare si implementarii proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanta;
 - arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului ;
 - va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
 - va participa la sedintele UIP.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
Experiență solicitată	Experienta in implementarea proiectelor. - 3 ani
Competențe solicitate	Cunoștiințe de operare pe calculator. -Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale; - Bun organizator - Capacitate de analiza si sinteza - adaptabilitate - capacitate de rezolvare a problemelor - creativitate si spirit de initiativa - capacitate de planificare -cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale.

Curriculum vitae

Educație

2006 - 2007 Master în domeniul Administrarea Afacerilor
Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Business
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

2004 - 2005 Economist licențiat în profilul economic
Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Business
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

1998 - 2001 Economist în profilul economic, specializarea management
Universitatea Babeș-Bolyai – Colegiul Universitar Economic Sfântu Gheorghe
Str. Stadionului nr. 14, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

1993 - 1997 Contabil-statistician
Grup Școlar Economic Administrativ și de Servicii,
Str. Crangului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Experiență

Dec 2016 - Inspector de specialitate
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Urmărirea posibilităților de finanțare, identificarea, selectarea și procurarea informațiilor referitoare la programele UE sau a altor surse intrene/externe de finanțare, culegerea informațiilor necesare proiectelor în derulare de la Inspector de specialitatecompartimentele de resort, implementarea / managemntul proiectelor, evidența proiectelor finalizate.
- Program Operațional Regional 2014-2020 – Axa 3.1.B, Axa 10.1.B, Axa 4/4.4 și Axa 4/4.5
- Interreg Danube Transnational Programme - „YOUNIG- Îmbunătățirea capacităților instituționale și promovarea cooperării în vederea abordării impactului migrației transnaționale a tineretului”
- HORIZON 2020 – „CLEVER Cities - Proiectarea participativă a soluțiilor ecologice ajustate la nivel local pentru regenerare cu valoare adăugată, inclusivă din punct de vedere social în orașe”

Sep 2000 - Iul 2002 Secretară
SC Accounting & Consulting Associated SRL
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- asigurarea circulației documentelor operative între interiorul și exteriorul societății
- evidența calendarului de întâlniri cu partenerii și a termenelor la care expiră diferitele contracte
- redactarea corespondenței și a contractelor

Iun 2005 - Mar 2007 Ofițer credite consum persoane fizice
SC BANCPOST SA sucursala Covasna
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- gestionarea activității de vânzări credite de consum către clienții de retail
- comunicarea cu clienții, primirea și verificarea documentelor clienților necesare întocmirii dosarului de credit
- asigurarea service post-vânzare de calitate clienților deținători de credite de consum

Mai 2009 - Dec 2016 Administrator cont
Banca Comercială CARPATICA SA sucursala Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 36, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- deschidere de conturi curente / carduri persoane fizice și juridice
- constituire / lichidare de depozit pe termen pentru persoane fizice și juridice
- decontarea documentelor intra și interbancare pentru persoane fizice și juridice
- promovarea și vânzarea produselor de retail către clienții băncii

Apr 2008 - Mai 2009 Consilier economist
Societatea de Finanțare Rurală LAM – IFN SA
Str. Principala nr. 22, Ilienii, cod poștal -, județul Covasna, România
- controlul și urmărirea bazei de date în aplicația de creditare, privind monitorizarea creditelor în derulare
- verificarea îndeplinirii prevederilor regulamentului de creditare
- întocmirea situațiilor periodice

Apr 2003 - Iun 2005 Ofițer de cont- Teller
Municipiul Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- deschidere de conturi curente / carduri persoane fizice și juridice
- reactualizarea datelor clienților
- decontarea documentelor intra și interbancare, încasarea comisioanelor bancare

Mar 2007 - Mar 2008 Ofițer vânzări produse de grup – retail
SC BANCPOST SA sucursala Covasna
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- promovarea și vânzarea produselor de retail către angajații companiilor ce au încheiate convenții de plată a salariilor
- exploatarea oportunităților pentru vânzarea produselor de grup
- efectuarea de vizite la companii, instituții și firme pentru prezentarea produselor retail

Competențe

Competențe și abilități sociale Posed aptitudini de comunicare cu oameni, capacitate de adaptare și colaborare. Abilitatea de a lucra în echipă. Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am luat parte.

Competențe și aptitudini organizatorice Pot desfășura activitate în echipă, posed capacitate de analiză, coerență în elaborarea studiilor. Experiență în managementul proiectelor.

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner. Bună stăpânire a utilizării Microsoft Office, PowerPoint, Outlook Express, Adobe Professional.

Permis de conducere Categoria B din 2006

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1
germana	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

3.
- Rol:

Nume persoană:

Codul ocupației:

Atribuții:

Responsabil tehnic

Gyorfi Laszlo

214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

-

in calitate de membru a Unitatii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activitaților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;

-

acorda sprijin consultantului in toate fazele proiectului, începând de la pregatirea documentatiei aferente cererii de finantare, până la inchiderea finala a proiectului;

-

supravegheaza activitatea consultantului privind urmarirea fazei de proiectare si colaborarea cu proiectantii si alti experti implicati in elaborarea documentatiei tehnice;

-

colaboreaza cu responsabilul tehnic - consultant si cu dirigintele de santier;

-

ajuta la verificarea documentatiilor tehnice ale proiectului inaintea lansarii procedurii de achiziție;

-

trebuie sa fie prezent la predarea amplasamentului;

-

acorda sprijin consultantului pentru analiza indicatorilor tehnici ai proiectului si va urmari implementarea actiunilor corective;

-

monitorizeaza derularea contractelor si verifica rapoarele elaborate de catre consultant;

-

supervizeaza activitatea consultantului de procesare și verificare a intocmirii corecte a situatiilor de lucrari, incadrarii valorilor in ofertele financiare, conform contractului de lucrari;

-

verifica Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale catre Inspectoratul de Stat in Constuctii, respectiv Casa Constructorilor;

-

asista consultantul si dirigintele de santier in cadrul analizarii, verificarii si inaintirii spre aprobare/achizitie a dispozitiilor de santier, notelor de renuntare si notelor de lucrari suplimentare ;

-

aproba rezolvarea problemelor initiate de catre consultant, legate de bransarea la utilitati, obtinerea acordurilor si avizelor precum si altor probleme care apar in perioada de implementare si ex-post a proiectului;

-

participa impreuna cu consultantul la fazele determinante ale lucrarilor respectiv la predarea amplasamentului;

-

participa impreuna cu consultantul la receptia lucrarilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție;

-

monitorizeaza activitatea consultantului de tinere a evidentei proceselor verbale de
- 53

- predare-primire a dosarelor de documentatie tehnica/cartea tehnica a proiectantului;
- verifica studiile si rapoartele solicitate si elaborate de catre consultant
- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie
- supervizeaza activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic si in faza post-implementare, coopereaza cu organele abilitate sa monitorizeze proiectul, si verifica documente solicitate de acestea, elaborate de catre consultant;
- monitorizeaza in perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspectiilor tehnice periodice, raportearea eventualele probleme, degradari observate, si solicitarea in perioada de garantie a remedierii acestora de catre executant;
- alte atributii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată Studii în domeniul ingineriei. - 0 ani

Experiență solicitată Experiență în domeniul tehnic. - 3 ani

Competențe solicitate Cunoștiințe de operare pe calculator.
Foarte bune abilitati de comunicare si negociere.

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiza si sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate si spirit de initiativa
- capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educație

2011 - 2017 Curs de formare in Managementul implementării proiectelor de lucrări
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ANFP
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

2004 - 2007 Expert în achiziții publice, investiții publice
ASE București, MAI INA Centrul de formare continuă București
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

1979 - 1983 Subinginer constructor
Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara, Facultatea de Construcții
Str. - nr. -, Municipiul Timișoara, cod poștal -, județul Timiș, România

Experiență

1995 - Referent de specialitate
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Urmărirea, coordonarea activității de investiții. Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de investiții. Urmărirea și verificarea execuției lucrărilor de investiții în colaborare cu diriginții de șantier.

Particip ca membru în comisiile pentru achiziții publice, privind proiectarea și execuția lucrărilor de investiții. Particip la fazele determinante ale lucrărilor.

Am participat ca responsabil tehnic în cadrul următoarelor proiecte:

- Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor la Liceul "Székely Mikó" din Municipiul Sfântu Gheorghe – POR 2007-2013
- Dezvoltarea Mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea Sitului Industrial Poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor – POR 2007-2013
- Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar "Puskás Tivadar" din Municipiul Sfântu Gheorghe – POR 2007-2013
- Crearea și amenajarea spațiilor verzi din strada Cimitirului din Municipiul Sfântu Gheorghe - POR 2007-2013
- Lucrări de reparații capitale și construire campus școlar Kós Károly
- Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr.24 – POR 2014-2020 Axa 3.1.B
- Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe – POR 2014-2020 Axa 3.1.B

1992 - 1995 administrator
SC PRESCON SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Indrumarea echipei de constructori în cadrul firmei.

1984 - 1992 Subinginer constructor
SC BAZALTUL SA
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Producție materiale construcții, balastiere, construcții.

Competențe

APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE SOCIALE

- Putere de sinteză
- Seriozitate, disciplină în muncă, spirit de echipă
- Capacitate de relaționare, colaborare
- Abilitatea de a lucra în echipă

APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE
ORGANIZATORICE

- Capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor
- Experiență în managementul de proiect dobândit datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am lucrat/lucrez

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
TEHNICE

- Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum și alte tipuri de aparatură
- Diplomă ECDL 7 module din anul 2006

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

4.
- Rol:

Responsabil achizitii

Nume persoană:

Morar Edith

Codul ocupației:

214946 expert achizitii publice

Atribuții:

- in calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activitațiilor de proiect încredințate de catre responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 - coordoneaza activitatea consultantului de elaborare a planului de achizitii publice si organizarea procedurilor de achizitii publice si acorda sprijin consultantului in derularea acestor activitati
 - asista consultantul la intocmirea documentatiilor de achizitii si a procedurilor specifice proiectului, monitorizand activitatea acestuia;
 - verifica liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare intocmite de catre consultant;
 - asigura publicarea anunțurilor de achiziții și furnizeaza informații necesare realizarii ofertelor, potrivit procedurilor;
 - asista consultantul in organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;
 - monitorizeaza derularea contractelor si verifica rapoartele necesare elaborate de catre consultantii;
 - transmitarea informatiilor necesare pentru consultantii ;
 - participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie ;
 - verifica intocmirea corecta a contestatiilor si depunerea lor la termene stabilite ;
 - verificarea documentelor primite de la consultantii ;
 - supravezueaza activitatea de arhivare a documentelor de achizitii specifice proiectului, a consultantului;
 - alte atributii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii de specialitate - 0 ani
Experiență solicitată	Experiența ca responsabil tehnic. - 1 ani
Competențe solicitate	-Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale; - Bun organizator - Capacitate de analiza și sinteza - adaptabilitate - capacitate de rezolvare a problemelor - creativitate și spirit de inițiativă - capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educație	
- 2002	Diploma de licență Facultate de Drept din cadrul Universității din București Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1997	Diploma de licență Facultatea de Drept, secția Drept din cadrul Universității „George Barițiu” Str. - nr. -, Municipiul Brașov, cod poștal -, județul Brașov, România
- 1982	Diploma de bacalaureat Liceul de Matematică- fizică Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
2011 - 2012	Diploma de masterat Universitatea Româno- Americană din București Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
Experiență	
2013 -	Șef birou juridic Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România • Responsabil pentru activitatea desfășurată în cadrul biroului și legalitatea actelor întocmite; • Consultanță juridică în toate domeniile de activitate desfășurate în cadrul Primăriei; • Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică; • Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziție bunuri, prestări servicii, executare lucrări; • Întocmire acte de procedură; • Reprezentare în fața instanțelor de judecată; • Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului, etc.; • Ținerea și coordonarea corespondenței; • Evidența, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
2008 - 2012	consilier juridic Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România Activitatea mea în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe a constat în promovarea a numeroase procese de natură civilă, de contencios administrativ, procese în legătură cu atribuirea, anularea, nulitatea și/sau executarea contractelor în materia achizițiilor publice, procese în legătură cu corecțiile financiare aplicate în cazul "neregulilor" constatate de autoritatea de audit din cadrul MDRAP; reprezentarea intereselor unității administrativ- teritoriale Municipiul Sfântu Gheorghe și ale autorităților administrației publice locale, în fața instanțelor judecătorești de toate gradele cum ar fi judecătorii, tribunale, curți de apel precum și în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție;.
2005 - 2008	consilier juridic Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. Principala nr. 61, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România Monitorizarea derulării contractelor și întocmirea rapoartelor. Asigurarea derulării procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, în domeniul achizițiilor publice pentru instrumente structurale, potrivit legislației românești și internaționale în vigoare.

- 1991 - 2000 referent
Banca Agricolă, Sucursala Sfântu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- oferirea de consultanță clienților privind produsele băncii
 - înregistrarea tranzacțiilor în sistem
- 1982 - 1991 controlor date
Centrul Teritorial de Calcul Covasna
Str. - nr. -, Județul Covasna, cod poștal -, județul Covasna, România
- prelucrarea primară a datelor,
 - introducerea datelor de pe documente în calculator

Competențe

- Competențe și abilități sociale Posed aptitudini de comunicare cu oameni având diferite grade de pregătire, și la diferite nivele, capacitate de adaptare, relaționare și colaborare. Abilitatea de a lucra în echipă și într-un mediu multicultural. Abilitatea de continuă perfecționare și dezvoltare personală în plan profesional.
- Competențe si aptitudini organizatorice Pot desfășura activitate în echipă, pot organiza activitatea echipei, posed capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor. Pot lua decizii rapid, în limita competențelor. Experiență în managementul proiectelor.
- Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatoarelor: Capacitatea de a utiliza calculator, fax, xerox, scanner. Bună stăpânire a programelor Microsoft Office – Word, Excel, Outlook Express, a motoarelor de căutare, rețelelor sociale ș.a.

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

5. **Rol:** responsabil financiar
- Nume persoană:** Sinka Edit
- Codul ocupației:** 241305 analist financiar
- Atribuții:**
- Planificarea bugetul proiectului impreuna cu consultantul ;
 - Verificarea documentelor specifice decontarilor elaborate de catre firma contractata care asigura managementul proiectului;
 - Asista consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabila a proiectului si verifica documentele elaborate de catre consultant;
 - Furnizeaza consultantului informatiile necesare elaborarii documentelor de raportare financiara si verifica elaborarea acestora;
 - Monitorizeaza daca platile aferente contractelor au fost onorate in timp ;
 - Asista consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
 - Relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul
 - Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile
 - Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri
 - Alte atributii primite din partea managerului de proiect
 - Asigura predarea la semnare a diferitelor documente financiare;
 - Va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
 - Arhivarea documentelor financiare si contabile cu ajutorul consultantilor.

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată** Studii economice. - 0 ani
- Experiență solicitată** Experienta in domeniu. - 2 ani
- Competențe solicitate** -Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiza si sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa
- capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educație

- 2007 - 2010 Diploma de licenta
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
- 2003 - 2005 Diploma
GRUP SCOLAR AGRICOL SF.GHEORGHE, SCOALA POSTLICEALA
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- 1986 - 1989 Diploma de bacalaureat
LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Experiență

- 2018 - consilier
Municipiul Sfantu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Întocmirea și înregistrarea articole contabile.Întocmirea situații finaciare și trimestriale și anuale.Întocmirea documentele de plată către societățile bancare și urmărirea ,primirea la timp a extraselor de cont și verificarea documentele înțoțitoare.Centralizarea statelor de plată ,calcularea și virarea sumele reținute din salariile angajațiilor, Urmărirea încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare pe trimestre ,pe capitole și articole pentru bugetul propriu al Municipiului Sf.Gheorghe.Ținerea în evidența contabila pe subcapitole,titluri,articole și alinate de cheltuieli.
- 2005 - 2018 asistent de gestiune
ARCON SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- inregistrarea facturii
- calcularea pontajului
- 2003 - 2005 referent
LUCIFER SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- inregistrarea facturilor
- intocmirea balantului
- incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli
- 2002 - 2003 referent
SC PROMISE TRANSILVANIA SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- 2000 - 2000 operator calculator
SC MOPACO SA
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
-efectuarea calculelor specifice
- arhivarea documentelor specifice

Competențe

- Competențe și abilități sociale Comunicativa, sociabila, intreprinzatoare
- Competențe și aptitudini organizatorice Organizare, empatie
- Alte competențe și aptitudini Comunicare, perseverenta, flexibilitate, creativitate
- PERMIS(E) DE CONDUCERE Categoria B din 1997

Limbi străine cunoscute

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Dispozitia 503 din 2019, Numirea UIP, Canalizare Orko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Dispozitia 503 din 2019, Numirea UIP, Canalizare Orko
5. CV Morar Edith_responsabil achizitii.pdf 0AB7C3D23C2D47D28ECE47E8F1787EDA712FB7E2A504423C45BB67B3DD8409CB	28/03/2019	5. CV Morar Edith_responsabil achizitii
3.CV Sinka Edit_responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	3.CV Sinka Edit_responsabil financiar
18.1 Fisa post Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.1 Fisa post Manager proiect
18.2 Fisa post asistent responsabil proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.2 Fisa post asistent responsabil proiect
18.3 Fisa post Responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.3 Fisa post Responsabil financiar
18.4 Fisa post Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.4 Fisa post Responsabil tehnic
18.5 Fisa post Responsabil achizitii publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.5 Fisa post Responsabil achizitii publice
2. CV Antal Delin_asistent manager.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	2. CV Antal Delin_asistent manager
1. CV Czimbalmos Csaba _ manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	1. CV Czimbalmos Csaba _ manager proiect
4. CV Gyorfi Laszlo_responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	4. CV Gyorfi Laszlo_responsabil tehnic

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

Municipiul Sfantu Gheorghe

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: -, Județul: Covasna, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Calculator	2 Buc.	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Imprimanta	1 Buc.	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon	1 Buc.	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 Buc.	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activități previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea si managementul proiectului	S-au contractat serviciile de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a anexelor prevazute în Ghidul Solicitantului, respectiv a serviciilor pentru managementul proiectului.
Septembrie 2018 - Februarie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15: - valoarea la începutului implementării proiectului: 1876 de persoane - valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane Retea de apa potabila: - valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml - valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml Retea de canalizare: - valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml - valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF	S-au contractat serviciile de proiectare SF pentru intocmirea proiectului.
Noiembrie 2018 - Noiembrie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15: - valoarea la începutului impementării proiectului:1876 de persoane - valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane Retea de apa potabila: - valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml - valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml Retea de canalizare: - valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml - valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Activitate: Pregatirea proiectului

Subactivități	
Elaborare SF	Elaboarea SF aferent obiectivelor cuprinse in proiect.
Noiembrie 2018 - Martie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Retea de canalizare: - valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml - valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15: - valoarea la începutului impementării proiectului:1876 de persoane - valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane Retea de apa potabila: - valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml - valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor	A fost elaborata Cererea de Finantare si anexele solicitate prin Ghidul aferent prezentului apel de proiect.
Februarie 2019 - Martie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	Municipiul Sfantu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml
Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Emiterea Certificatului de Urbanism S-a emis certificatul de urbanism

Noiembrie 2018 - Decembrie 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml

Activitate: Depunerea Cererii de Finantare

Subactivități

Depunerea Cererii de Finantare Depunerea Cererii de finantare in mysms.

Martie 2019 - Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml
Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Activitate: Încheierea contractului de finantare

Subactivități

Încheierea contractului de finantare Se semneaza contractul de finantare intre Autoritatea de Management si Solicitant

Septembrie 2020 - Septembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml

Activitate: Obținere avize

Subactivități	
Obținere avize	Obținere avize,
Octombrie 2020 - Decembrie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Retea de apa potabila: - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml - valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml Retea de canalizare: - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml - valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Managementul proiectului

Subactivități	
Monitorizarea contractelor de achizitii incheiate	Echipa de implemntare monitorizeaza contractele de achizitii, emite ordine de incepere, urmareste respectarea termenelor, valabilitatea garantiei de buna executie, incheie acte aditionale dupa caz, solicita rapoarte.
Septembrie 2020 - Noiembrie 2022	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15: - valoarea la inceputului impementarii proiectului:1876 de persoane - valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane Retea de apa potabila: - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml - valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml Retea de canalizare: - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml - valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Managementul proiectului	Unitatea de implementare realizeaza managementul proiectului prin manager de proiect,responsabil tehnic, ofiter achizitii, asistent juridic, responsabil financiar, si asistent manager de proiect, cu ajutorul consultantului pentru managementul proiectului. Se monitorizeaza respectarea prevederilor contractului de finantare. Se organizeaza sedinte cu echipa de proiect.Se analizeaza situatiile de lucrari, documentele justificative pentru realizarea serviciilor, lucrarilor, furnizarea dotarilor.
Septembrie 2020 - Noiembrie 2022	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente	
Rezultate previzionate	Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15: - valoarea la inceputului impementarii proiectului:1876 de persoane - valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Consultanta pentru managementul proiectului	Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite. Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate documentele necesare
Septembrie 2020 - Noiembrie 2022	

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente	
Rezultate previzionate	Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15: - valoarea la inceputului impementarii proiectului:1876 de persoane

- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane

Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoarea la finanului implementarii proiectului: 1585 ml
Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Activitate: Realizarea investitiei de baza

Subactivități

Contractarea executie lucrari
Ianuarie 2021 - Martie 2021
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Se pregatesc documentatile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Executia lucrarilor de extindere al rețelei de alimentare cu apa si al rețelei de canalizare menajera
Martie 2021 - Octombrie 2022
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Prezentul proiect cuprinde extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră în cartierul Örkő, mai precis vizează racordarea respectiv branșarea gospodăriilor existente, care va îmbunătăți nivelul de trai a populației, din această zonă marginalizată.

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Achitarea taxelor legale

Subactivități

Achitarea taxelor legale
Martie 2021 - Noiembrie 2022
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Se achita taxele legale conform legislatiei in vigoare.

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Subactivități

Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
Septembrie 2020 - Noiembrie 2022
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Se elaboreaza rapoarte de progres lunare si trimestriale, alte rapoarte solicitate de catre OI/AM. Se depune raportul final al proiectului

Amplasamente

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml
Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Activitate: Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

Subactivități

Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
Noiembrie 2020 - Noiembrie 2022
Se elaboreaza cereri de plata si/sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de finantare

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml

Activitate: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de informare si publicitate privind proiectul
Septembrie 2020 - Noiembrie 2022
Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementării proiectului: 1585 ml

Informare si publicitate privind proiectul
Se realizeaza informarea si publicitatea privind proiectul.

Septembrie 2020 - Noiembrie 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
Retea de apă potabilă:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1889 ml

Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finalul implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Auditul proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de audit financiar Se pregătesc documentațiile de achiziție, se organizează procedurile de achiziție și se semnează contractele
Septembrie 2020 - Octombrie 2020
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finalul implementarii proiectului: 1585 ml

Auditul financiar al proiectului Se va realiza auditul financiar al proiectului.
Mai 2021 - Noiembrie 2022
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finalul implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

Subactivități

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT Se vor contracta serviciile pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT.
Septembrie 2020 - Octombrie 2020
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finalul implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivități

Elaborarea proiectului tehnic Se elaboreaza documentatiile tehnico-economice faza PT: Proiect Tehnic, Detalii de executie, verificarea tehnica a proiectului pe specialitati.
Octombrie 2020 - Decembrie 2020
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml

Activitate: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivități

Contractarea serviciilor de verificare tehnica pentru proiectul tehnic
Decembrie 2020 - Decembrie 2020

Se vor contracta servicii de verificare tehnica.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic

Subactivități

Verificarea tehnica propriu zisa
Decembrie 2020 - Ianuarie 2021

Cu ajutorul societatii contractate va fi verificat proiectul tehnic elaborat.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Activitate: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivități

Contractarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier
Septembrie 2020 - Octombrie 2020

Contractarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Asistenta tehnica din partea proiectantului Asistenta tehnica din partea proiectantului

Martie 2021 - Octombrie 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

Amplasamente

Rezultate previzionate	Retea de apa potabila:
	- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
	- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1889 ml
	Retea de canalizare:
	- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
	- valoare la finanului implementarii proiectului: 1585 ml

DURATA PROIECTULUI: 51 luni



Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborare SF

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3614243860

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,200.00	Valoare totală [LEI]	6,200.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	6,200.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	124.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	6,200.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,076.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborare SF

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

ID dosar achiziție:3350920370

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,000.00	Valoare totală [LEI]	13,090.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,090.00
Valoare TVA [LEI]	2,090.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	261.80
TVA eligibil [LEI]	2,090.00	Public [LEI]	13,090.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	12,828.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborare SF

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3614243860

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	12,050.00	Valoare totală [LEI]	12,050.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	12,050.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	12,050.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,050.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	241.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	12,050.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,809.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborare SF

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3614243860

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	20.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	980.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Consultanta elaborare

Achiziție:Servicii de consultanta de elaborare si depunere cerere de finantare, inclusiv management de proiect

ID dosar achiziție:2227304778

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,540.78	Valoare totală [LEI]	4,213.53
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,540.78	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,213.53
Valoare TVA [LEI]	672.75	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,540.78	Contributia proprie eligibilă [LEI]	84.27
TVA eligibil [LEI]	672.75	Public [LEI]	4,213.53
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,129.26
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

comform contract

Documente justificative

-

Activitatea: Obținere avize

Subactivitatea: Obținere avize

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3614243860

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare totală [LEI]	2,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,500.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	50.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,500.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,450.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Managementul proiectului

Subactivitatea: Managementul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Achiziție:Servicii de consultanta de elaborare si depunere cerere de finantare, inclusiv management de proiect

ID dosar achiziție:2227304778

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,311.18	Valoare totală [LEI]	6,320.30
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,311.18	Valoare totală eligibilă [LEI]	6,320.30
Valoare TVA [LEI]	1,009.12	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,311.18	Contributia proprie eligibilă [LEI]	126.40
TVA eligibil [LEI]	1,009.12	Public [LEI]	6,320.30
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,193.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de extindere al retelei de alimentare cu apa si al retelei de canalizare menajera

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii

Achiziție:Executie lucrari

ID dosar achiziție:982239379

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,367,119.77	Valoare totală [LEI]	1,626,872.53
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,367,119.77	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,603,669.91
Valoare TVA [LEI]	259,752.76	Valoare totală neeligibilă [LEI]	23,202.62
Eligibil [LEI]	1,347,621.77	Contributia proprie eligibilă [LEI]	32,073.40
TVA eligibil [LEI]	256,048.14	Public [LEI]	1,603,669.91
Neeligibil [LEI]	19,498.00	Nerambursabil [LEI]	1,571,596.51
TVA Neeligibil [LEI]	3,704.62		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de extindere al retelei de alimentare cu apa si al retelei de canalizare menajera
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii
Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Achiziție: Executie lucrari	
ID dosar achiziție: 982239379	
Tip cheltuială:	Cheltuială directă
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	67,110.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	67,110.00
Valoare TVA [LEI]	12,750.90
Eligibil [LEI]	67,110.00
TVA eligibil [LEI]	12,750.90
Neeligibil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00
Ajutor de stat:	
Schema de ajutor de stat:	
Categoria de ajutor de stat:	
Subcategoria de ajutor de stat:	

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de extindere al retelei de alimentare cu apa si al retelei de canalizare menajera
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii
Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Achiziție: Executie lucrari	
ID dosar achiziție: 982239379	
Tip cheltuială:	Cheltuială directă
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,584.46
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,584.46
Valoare TVA [LEI]	2,011.05
Eligibil [LEI]	10,584.46
TVA eligibil [LEI]	2,011.05
Neeligibil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00
Ajutor de stat:	
Schema de ajutor de stat:	
Categoria de ajutor de stat:	
Subcategoria de ajutor de stat:	

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de extindere al retelei de alimentare cu apa si al retelei de canalizare menajera

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Achiziţie: Executie lucrari			
ID dosar achiziţie: 982239379			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,998.35	Valoare totală [LEI]	36,888.04
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,998.35	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,888.04
Valoare TVA [LEI]	5,889.69	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,998.35	Contributia proprie eligibilă [LEI]	737.76
TVA eligibil [LEI]	5,889.69	Public [LEI]	36,888.04
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	36,150.28
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoría de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de extindere al retelei de alimentare cu apa si al retelei de canalizare menajera

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Achiziţie: Executie lucrari			
ID dosar achiziţie: 982239379			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,444.26	Valoare totală [LEI]	4,098.67
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,444.26	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,098.67
Valoare TVA [LEI]	654.41	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,444.26	Contributia proprie eligibilă [LEI]	81.98
TVA eligibil [LEI]	654.41	Public [LEI]	4,098.67
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,016.69
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoría de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de extindere al retelei de alimentare cu apa si al retelei de canalizare menajera
Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute
Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	140,870.26	Valoare totală [LEI]	167,635.61
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	140,870.26	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	26,765.35	Valoare totală neeligibilă [LEI]	167,635.61
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	140,870.26	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	26,765.35		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoría de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz

Documente justificative
-

Activitatea: Achitarea taxelor legale
Subactivitatea: Achitarea taxelor legale
Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	14,087.03	Valoare totală [LEI]	14,087.03
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	14,087.03	Valoare totală eligibilă [LEI]	14,087.03
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	14,087.03	Contributia proprie eligibilă [LEI]	281.74
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	14,087.03
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,805.29
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoría de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,043.51	Valoare totală [LEI]	7,043.51
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,043.51	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,043.51
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,043.51	Contributia proprie eligibilă [LEI]	140.87
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	7,043.51
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,902.64
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,408.70	Valoare totală [LEI]	1,408.70
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,408.70	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,408.70
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,408.70	Contributia proprie eligibilă [LEI]	28.18
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,408.70
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,380.52
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,043.51	Valoare totală [LEI]	7,043.51
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,043.51	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,043.51
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,043.51	Contributia proprie eligibilă [LEI]	140.87
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	7,043.51
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,902.64
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Placa

Achiziție:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achiziție:2269028859

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,800.00	Valoare totală [LEI]	2,142.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,800.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,142.00
Valoare TVA [LEI]	342.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,800.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	42.84
TVA eligibil [LEI]	342.00	Public [LEI]	2,142.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,099.16
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt inceperea proiectului

Achiziție:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achiziție:2269028859

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală [LEI]	833.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	833.00
Valoare TVA [LEI]	133.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	16.66
TVA eligibil [LEI]	133.00	Public [LEI]	833.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	816.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt finalizarea proiectului

Achiziție:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achiziție:2269028859

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală [LEI]	833.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	833.00
Valoare TVA [LEI]	133.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	16.66
TVA eligibil [LEI]	133.00	Public [LEI]	833.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	816.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Panou

Achiziție:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achiziție:2269028859

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,800.00	Valoare totală [LEI]	2,142.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,800.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,142.00
Valoare TVA [LEI]	342.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,800.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	42.84
TVA eligibil [LEI]	342.00	Public [LEI]	2,142.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,099.16
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar

Achiziție:Servicii privind auditul financiar

ID dosar achiziție:4033460563

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală [LEI]	9,996.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,400.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	9,996.00
Valoare TVA [LEI]	1,596.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,400.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	199.92
TVA eligibil [LEI]	1,596.00	Public [LEI]	9,996.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,796.08
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

ID dosar achiziție:3350920370

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,786.00	Valoare totală [LEI]	43,775.34
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,786.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	43,775.34
Valoare TVA [LEI]	6,989.34	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,786.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	875.51
TVA eligibil [LEI]	6,989.34	Public [LEI]	43,775.34
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	42,899.83
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea tehnica propriu zisa

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Achiziție:Servicii de verificare tehnica

ID dosar achiziție:4048963628

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

ID dosar achiziție:3350920370

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,106.55	Valoare totală [LEI]	8,456.79
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,106.55	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,456.79
Valoare TVA [LEI]	1,350.24	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,106.55	Contributia proprie eligibilă [LEI]	169.13
TVA eligibil [LEI]	1,350.24	Public [LEI]	8,456.79
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,287.66
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier

Achiziție:Servicii din partea dirigintelui de santier

ID dosar achiziție:1361204340

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	14,213.11	Valoare totală [LEI]	16,913.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	14,213.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	16,913.60
Valoare TVA [LEI]	2,700.49	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	14,213.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	338.27
TVA eligibil [LEI]	2,700.49	Public [LEI]	16,913.60
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	16,575.33
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	2,091,569.57	1,900,731.34	1,900,731.34	1,900,731.34	1,862,716.71	0.00	38,014.63	190,838.23	98.0000
Total proiect	2,091,569.57	1,900,731.34	1,900,731.34	1,900,731.34	1,862,716.71	0.00	38,014.63	190,838.23	98.0000
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	2,091,569.57	1,900,731.34	1,900,731.34	1,900,731.34	1,862,716.71	0.00	38,014.63	190,838.23	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.89	783,464.01	1,094,979.44	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1				
Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	1,900,731.34 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
		Buget eligibil total	1,900,731.34 (100.00 %)	
		Total ajutor de stat		0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
055	Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regională și locală	1,900,731.34 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,900,731.34 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1		
Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	1,900,731.34 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,900,731.34 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	1,900,731.34 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,900,731.34 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
21	Activități de asistență socială, servicii colective, sociale și personale	1,900,731.34 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,900,731.34 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum și a oricărei forme de discriminare	1,900,731.34 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,900,731.34 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	1,900,731.34 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,900,731.34 (100.00 %)

Buget - Natura investiției

Componenta 1

Cod	Natura investiției	Buget eligibil
2	Extindere	1,900,731.34 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,900,731.34 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 15-09-2020

Data încheiere proiect: 30-11-2022

Data încheiere efectivă proiect: 30-11-2022

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	30-11-2020	22,287.89

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
10	cerere de rambursare cererii de plata	30-06-2022	358,414.34
11	cerere de plata	30-09-2022	365,179.77
12	cerere de rambursare cererii de plata	31-10-2022	365,179.77
13	cerere de rambursare clasica finala	30-11-2022	12,971.00
2	cerere de rambursare clasica intermediara	26-02-2021	66,635.34
3	cerere de plata	31-05-2021	358,414.34
4	cerere de rambursare cererii de plata	30-06-2021	358,414.34
5	cerere de plata	30-09-2021	358,414.34
6	cerere de rambursare cererii de plata	29-10-2021	358,414.34
7	cerere de plata	31-01-2022	358,414.34
8	cerere de rambursare cererii de plata	28-02-2022	358,414.34
9	cerere de plata	31-05-2022	358,414.34

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

26026 / 23.07.2020

Solicitant: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe,
Adresa: Mun. Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, cod poștal 520008, România
În atenția: D-lui Árpád-András Antal – Primar

cc: dl. Czibalmos-Kozma Csaba - manager proiect

Email : info@sepsi.ro

Stimate domnule Primar,

Urmare a verificării documentelor primite ca răspuns la scrisoarea de clarificări nr. 21593 / 22.06.2020 și a verificării pe principiul "4 ochi" pentru proiectul dumneavoastră având titlul "EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ÖRKÖ", cod SMIS 127513, este necesară transmiterea următoarelor documente/ clarificări:

Concluzie cerere de clarificări

Menționăm că anexele la cererea de finanțare solicitate se vor încărca o singură dată, la secțiunea relevantă.
Pentru informații referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesați site-ul Fonduri Europene Structurale și de Investiții - secțiunea MySMIS2014: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, secțiunea Manuale, unde se găsește Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcția Clarificări - paginile 110-118).

Persoana de contact din partea ADR Centru este Roxelana Botar – expert economic, tel. 0258.818.616, 0358-401 276, int. 444, e-mail: secretariat_por@adrcentru.ro.

Vă mulțumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Răspuns introducere

Referitor la solicitarea de clarificare 10, înregistrată cu nr. 26026/23.07.2020 privind cererea de finanțare pentru proiectul „EXTINDEREA REțelei de Alimentare cu Apa Potabilă și de Canalizare Menajeră în Zonele Marginalizate ale Cartierului ÖRKO”, având codul SMIS 127513, prin sistemul MySMIS, vă transmitem clarificările solicitate.

Răspuns concluzie

Răspunsurile la clarificare sunt transmise atât în conținutul unei scrisori de răspuns cât și prin intermediul documentelor justificative, respectiv prin corectarea secțiunilor din cererea de finanțare.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
8. Anexa 1.3 Calculul Gradului de îndatorare revizuita_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/05/2019	8. Anexa 1.3 Calculul Gradului de îndatorare revizuita
6. Model E-Lista de echipamente lucrări servicii revizuita_semnat.pdf ABD8A529A26F78D6605ADD0D6B29930345041BFE1E61521C6BFB4C36E51D41D9	21/05/2019	6. Model E-Lista de echipamente lucrări servicii revizuita
5. Avize și acorduri obținute conform CU_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/05/2019	5. Avize și acorduri obținute conform CU
4. SF Apa, canalizare Orko_modificat_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/05/2019	4. SF Apa, canalizare Orko_modificat
3. B Documente care atestă proprietatea_compressed_semnat.pdf F805A948A547E8542D589B0B619D3A963DA5A38F8535D7F5B69428314821E421	21/05/2019	3. B Documente care atestă proprietatea
3. C Tabel Centralizator numere cadastrale revizuit_semnat.pdf B5533B86AF65EE1E7BBD6D94B592A3A07F932EC1E15CAC76B7129A4F1D55FBCF	21/05/2019	3. C Tabel Centralizator numere cadastrale revizuit
2.Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/05/2019	2.Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Oferte de pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/05/2019	Oferte de pret
0. Raspuns la Scrisoare de raspuns clarificare 1_semnat.pdf 82A92F85E351A0767B7D3A6E7ABC09FC2E397222F37EFAE3C488A940528CE5FD	21/05/2019	0. Raspuns la Scrisoare de raspuns clarificare 1
3.D. Documente justificative atribuire drept de administrare_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/05/2019	3.D. Documente justificative atribuire drept de administrare
2. HCL 149-2001 Infintare Directia de Asistenta Comunitara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/05/2019	2. HCL 149-2001 Infintare Directia de Asistenta Comunitara
1.1. HCL 174_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/05/2019	1.1. HCL 174_2019
3. Fundamentarea rezonabilitatii costurilor.pdf E6551EB5AEEC7A0D0F33811DBE1B36329029964CD276701A5E706ADEE87A406E	31/05/2019	3. Fundamentarea rezonabilitatii costurilor
1.6 Tabel Centralizator numere cadastrale revizuit.pdf B5533B86AF65EE1E7BBD6D94B592A3A07F932EC1E15CAC76B7129A4F1D55FBCF	31/05/2019	1.6 Tabel Centralizator numere cadastrale revizuit
1.5.Plan de amplasament CF 38927.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/05/2019	1.5.Plan de amplasament CF 38927
0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf 99F47ECD2CCD66643FF3FE53CF00DB37F566E279F310D0C592EB6C72D6849EA6	31/05/2019	0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare
1.4. Plan de amplasamnet CF 38940.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/05/2019	1.4. Plan de amplasamnet CF 38940
1.3 Extras CF nr.38940.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/05/2019	1.3 Extras CF nr.38940
1.2 Extras CF nr. 38927.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/05/2019	1.2 Extras CF nr. 38927

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF1_1. Aviz Electrica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/10/2019	ETF1_1. Aviz Electrica
ETF1_2. Extras CF 25536 +Incheiere.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/10/2019	ETF1_2. Extras CF 25536 +Incheiere
ETF_1_13. Model_C - Declaratia de angajament nov 2018.pdf 35B6F3EC24E9FFE0F4412E7A31EA0C13E38E04BCD4CB1CCFD6DB34CD5410620B	17/10/2019	ETF_1_13. Model_C - Declaratia de angajament nov 2018
ETF_1. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare_r.pdf 2E37C15D7D28C66C0F53A9522B2BB1EF60A07653B30CE1B386DE44BDFC90E759	17/10/2019	ETF_1. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare
ETF_1. Pct. 8,9,10.11 Analiza financiara.pdf AD0764B227D073BD5DF22994ABA615BD461D53BA573E2BBDAA170624AEE7AA9A	17/10/2019	ETF_1. Pct. 8,9,10.11 Analiza financiara
ETF1_1. Aviz Gospodarie Comunale SA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/10/2019	ETF1_1. Aviz Gospodarie Comunale SA
ETF_1_13. Declaratia reprezentantului legal.pdf 4C2A35F98ACB09D0416DE79D4CF4487C44DAB5883C6E2B106A0542D33CECA35	17/10/2019	ETF_1_13. Declaratia reprezentantului legal
ETF1_1. Aviz Distrigaz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/10/2019	ETF1_1. Aviz Distrigaz
ETF_1_SF Apa, canalizare Orko_revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/10/2019	ETF_1_SF Apa, canalizare Orko_revizuit
ETF_1_13. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf 369A0CAE79A2008A5C3CB04F6AFACD90D4284B0B789F192EDC73F2E6A720F60B	17/10/2019	ETF_1_13. Model_B - Declaratia de eligibilitate
EP1_Cf 38940.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 38940
EP1_1.CI _Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_1.CI _Reprezentant legal
EP1_4.Model_D-Declaratie ca nu au fost inregistrate modificari.pdf 052E1F3A0CE2FB204D4F8BF5A6354986B9FBB893F6651BF1C34FFE9F9C3C033DA	13/02/2020	EP1_4.Model_D-Declaratie ca nu au fost înregistrate modificari
EP1_5. Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie.pdf 048363B202944F0A68073457C61B1038A0154BB11FE49A9D14BB6AAACD70E1C7	13/02/2020	EP1_5. Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
EP1_5.Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf C7E61CA3B11E706A7F2BFE701BA14B68E8B8AE2C38ED9A3378EE092AA9C71EA	13/02/2020	EP1_5.Model_B - Declaratia de eligibilitate
EP1_6.Model_C - Declaratia de angajament nov 2018.pdf 6C8C904C68390C275CE935FC11E7851722370A273DE4AF608043EA5D02337772	13/02/2020	EP1_6.Model_C - Declaratia de angajament nov 2018
EP1_7.Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-.pdf 0FC5DD9942060627C02056C5943B644067223572813654901F82320D2654F878	13/02/2020	EP1_7.Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-
EP1_10. Devizul general.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_10. Devizul general
EP1_11. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata_Prec1.pdf 44CE6F12C135E4F3DE15965C6945030F078043DA31247CB76BB4B3009255F93F	13/02/2020	EP1_11. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata_Prec1
EP1_12. Formular bugetar F23_Sf.Gh_Orko 1.pdf 0D0D37C99C08F25E55B24E30A663A20490F6397685D3868D7846D3FA2A3E3F2C	13/02/2020	EP1_12. Formular bugetar F23_Sf.Gh_Orko 1
EP1_13. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gh_Orko 1.pdf 77F1D46AEC0604182AB0676B740E1882BA7A39C458DF783E43930949C924F0DC	13/02/2020	EP1_13. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gh_Orko 1
EP1_15. Anexa 4_Graficul cererilor Prec1.pdf CCB70B08CBB90321F510AC5F02738DF04800399235D718E79675CB5BACF31085	13/02/2020	EP1_15. Anexa 4_Graficul cererilor Prec1
EP1_16.Acordul solicitantului.pdf 27D0CA9EA094F5A380B102408BA546813D1FDE0B52F9B13570F3B56A4E8E2420	13/02/2020	EP1_16.Acordul solicitantului
EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare_rev.pdf 6490FBE4B8F573F4BFBDD0F9EED83B5362740D64A36BE187148ED2FD89EBC39	13/02/2020	EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare_rev
EP1 pct 2. Certificat de atestare fiscala, bugetul de stat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1 pct 2. Certificat de atestare fiscala, bugetul de stat

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP1 pct. 2 Certificat de atestare fiscala, buget local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1 pct. 2 Certificat de atestare fiscala, buget local
EP1 pct.2 CU 586 din 21.11.2018 cu prelungire.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1 pct.2 CU 586 din 21.11.2018 cu prelungire
EP1 pct.3 Certificat de cazier fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1 pct.3 Certificat de cazier fiscal
EP1 pct.6 HCL 124 din 2007 si HG nr.834 din 1991.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1 pct.6 HCL 124 din 2007 si HG nr.834 din 1991
EP1_Cf 24276.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 24276
EP1_Cf 24277.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 24277
EP1_Cf 24280.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 24280
EP1_CF 24350.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_CF 24350
EP1_Cf 24281.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 24281
EP1_Cf 38927.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 38927
EP1_CF 25538.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_CF 25538
EP1_CF 25536.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_CF 25536
EP1_CF 25533.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_CF 25533
EP1_Cf 25393.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_Cf 25393
EP1_CF 24366.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_CF 24366
EP1_CF 24354.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/02/2020	EP1_CF 24354
EP2_2.Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf 173F61E218768968048380F45E92B65BDBD8231D871BE5F75DD70CD0CE0E40F8	20/02/2020	EP2_2.Model_B - Declaratia de eligibilitate
EP2_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf B04924C4E1485E7EE9ED1ED6289ED9144212524B1D80510E034274D8B58B1E6E	20/02/2020	EP2_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare
EP 2 pct.3 PAD CF 24350.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2020	EP 2 pct.3 PAD CF 24350
EP 2 pct.3 PAD CF 24366.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2020	EP 2 pct.3 PAD CF 24366
EP 2 pct.3 PAD CF 25393.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2020	EP 2 pct.3 PAD CF 25393
EP3_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf EED1040DD3E7116DF6C6E9D552B818B3CBDCC268C7660AAC35FB9752A48F67E9	27/02/2020	EP3_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare
EP4_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf 6462F249F539DE6F36751024829787424C008EA7B0A6416EC7730829B788D9EF	09/03/2020	Y:\etc general\Proiecte actuale\PI\Pprimaria Sfantu Gheorghe\POR 4.3 - Retea de canalizare Orko\Precontractare\Precontractare 4\Semnate
EP6_1.2.Comparare Deviz initial_Deviz actualizat.pdf 2D0180E93890A5A6F2B276161AC572D8057B8845EC8DD3C07E2A87F169D4E2A7	25/06/2020	EP6_1.2.Comparare Deviz initial_Deviz actualizat
EP6_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf 7447AE33F2D171DCA59D97D0DA740D095FB147D354E7CAB74BFB8CD69B085B80	25/06/2020	EP6_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP6_1.3.Documente de proprietate.pdf A955D9D4652BF6FEAE9933A5E7889EB8673C4097CA3149A6ECA65E F160B55EFA	25/06/2020	EP6_1.3.Documente de proprietate
EP6_2.SF piese scrise, desenate -refacut Apa canal Orko3- 25.06.2020.pdf BCF491B4E7DB1D35D0B7541BE909AAB38F35E3102CD06FFA815887 C4687EB707	25/06/2020	EP6_2.SF piese scrise, desenate -refacut Apa canal Orko3- 25.06.2020
EP6_1.1.Memoriu proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2020	EP6_1.1.Memoriu proiectant
EP6_1.5.HCL 136_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2020	EP6_1.5.HCL 136_2020
EP6_1.4.HCL 132_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2020	EP6_1.4.HCL 132_2020
EP7_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare.pdf 6BD093BF34E871B08AA6AD14E83EA56D70E2C732586B07AE6B6A24 4077B6BA98	28/07/2020	EP7_0. Scrisoare de raspuns clarificare_retea de canalizare
EP7_1.Model_D-Declaratie ca nu au fost inregistrate modificari.pdf 8B90254ECA8B9B8BEA6FD9EBA24F290B2E6EE93D6D06C846BC973 429061D2673	28/07/2020	EP7_1.Model_D-Declaraie ca nu au fost înregistrate modificri
EP7_2.Model_C - Declaratia de angajament actualizata.pdf DCD6CC063CE1C33CDD1A4D37BA345E760EE3CDF4CF5F6E73BC0C 37A5BF5D5620	28/07/2020	EP7_2.Model_C - Declaratia de angajament actualizata
EP7_3 si 4.Anexa la HCL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/07/2020	EP7_3 si 4.Anexa la HCL
EP7_3 si 4.Proiect hotarare modificare, completare HCL 115- 2019_Canalizare Orko 27.07.2020.pdf E4405EF1DE1AFC9BA36E07EBEBF41CF6DD5B76753CA87B79B7791 2ACAB008A59	28/07/2020	EP7_3 si 4.Proiect hotarare modificare, completare HCL 115- 2019_Canalizare Orko 27.07.2020
EP7_5.Deviz General.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/07/2020	EP7_5.Deviz General
EP7_6.Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata_Prec7.pdf 8DE49FE04F586B0D6AE0873F4B1FC9E6AAC51558CE43A023791B8A A8B8F6F815	28/07/2020	EP7_6.Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata_Prec7
EP7_7.Formular bugetar F23_St.Gh_Orko.pdf 1B9A4EFE44466FA74B48DFF5AA766DED292488306E35BAF00AD2A0 D688A933A5	28/07/2020	EP7_7.Formular bugetar F23_St.Gh_Orko
EP7_9.Anexa 4_Graficul cererilor.pdf 1DD6DE93CDAB2F088B737AD19D4B0A0EDB4B8FF7026C25E60D1C8 DD473501071	28/07/2020	EP7_9.Anexa 4_Graficul cererilor
EP7_10. CU 586 din 21.11.2018 + Nota explicativa.pdf ACB2355E6AEFBCD680DAA961E75E5B9D74F06C01613A0D8117F984 173E670DA7	28/07/2020	EP7_10. CU 586 din 21.11.2018 + Nota explicativa
EP7_12.1CF 41272.pdf 3D3DC4C6579FEAFDF0C2A7B1F332F334830AE283970A2CBA24333B 1B98D882F7	28/07/2020	EP7_12.1CF 41272
EP7_12.2 CF41274.pdf 05C7F89B1DC980D8B039C5559AC195DD618F068BE01B8FD41A26A2 A4849FBF81	28/07/2020	EP7_12.2 CF41274
EP7_12.SF piese scrise, desenate -refacut Apa canal Orko1.pdf EAD54F9EE47F1630A7E7FC78F071D3C95165DC0880E3C61423FA2F 91145C0936	28/07/2020	EP7_12.SF piese scrise, desenate -refacut Apa canal Orko1
EP7_8. Formular 1_Fisa fundamentare_St.Gh_Orko.pdf 92309852E85202A230EACEAD051A939C10CEB7567825D9C87D64E5 E2369C4BB6	28/07/2020	EP7_8. Formular 1_Fisa fundamentare_St.Gh_Orko

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

28/07/2020 15:55:55