



Program Incluziune și Demnitate Socială
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PIDS_Autoritatea de Management pentru Program Incluziune și Demnitate Socială

Cod apel: PIDS/337/PIDS_P3/OP4

Cod proiect: 335356

Versiune CF: 1

Titlu Proiect: Reglementare așezare informală Örkö 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe

Titlu Apel: Sprijin pentru autoritățile publice locale în vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale - Regiuni mai puțin dezvoltate

Componente proiect

ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fondul Social European+:

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P3.Protejarea dreptului la demnitate socială

Obiectiv specific: ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond: Fondul Social European+

Operațiune: Acțiunea 3.3 Sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale (FSE+)

Componente proiect
RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fondul European de Dezvoltare Regională: Obiectiv de politică: O Europă mai socială Prioritate: P3.Protejarea dreptului la demnitate socială Obiectiv specific: RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională Operațiune: Acțiunea 3.1 Locuințe sociale (FEDR)

Schema de ajutor de stat: -
--

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Lider	Da
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	Partener	Da

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel local Este interprimdere IMM: Nu Cod fiscal: 4404605 Nr. înregistrare: 16128 Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: - Data înființării: 29-07-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: ANTAL Prenume: ÁRPÁD-ANDRÁS Data nașterii: 10-08-1975 CNP: 1750810141059 Telefon: 0267-316 957 E-mail: info@sepsi.ro	Strada: 1 Decembrie 1918 Număr: 2 Informații extra:- Țara: România Județ: Covasna Localitate: Municipiul Sfântul Gheorghe Cod Poștal: 520008 Telefon: - E-mail: info@sepsi.ro Pagina web: http://www.sfantugheorgheinfo.ro/

Structură grup

Descriere: Nu este cazul.

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO77TREZ25621A429303XXXX	TREZORERIA	Sfântu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO87TREZ25621A454801XXXX	TREZORERIA	Sfântu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO79TREZ256509302X009747	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO34TREZ25621A454802XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO08TREZ256504102X008723	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO62TREZ25621A480102XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO18TREZ25621A480101XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO75TREZ25621A426900XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România
RO09TREZ24A510103200130X	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna, România

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2020	31-12-2020	231	-	1.431.725.762,00	147.126.444,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2022	31-12-2022	268	-	1.507.610.900,00	196.889.003,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	248	-	1.528.580.286,00	191.521.228,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	247	-	2.071.967.997,00	329.676.475,00	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE Tipul organizației: Furnizori de servicii sociale publici Este interprimdere IMM: Nu Cod fiscal: 14583567 Nr. înregistrare: 16074 Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 8411 Data înființării: 16-04-2002 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: șef serviciu Serviciul Programe și Servicii Sociale Nume: SZÉP-MÁRK Prenume: LINDA-MÁRIA Data nașterii: 03-09-1981 CNP: 2810903142386 Telefon: 0745037509 E-mail: linda.szepmark@dassepsi.ro	Strada: 1 Decembrie 1918 Număr: 2 Informații extra:- Țara: România Județ: Covasna Localitate: Municipiul Sfântul Gheorghe Cod Poștal: 520008 Telefon: 0267312111 E-mail: - Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO48TREZ24A685050200130X	Trezoreria	Sfântu Gheorghe	TREZROBUXXX	-

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2019	31-12-2019	300	-	-	212,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2018	31-12-2018	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-2020	31-12-2020	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	310	-	1.151.778,00	56.348,00	-	23.711.658,00	22.733.464,00	-	-	-
01-01-2022	31-01-2022	312	-	920.728,00	136.532,00	-	26.792.249,00	25.601.419,00	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	325	-	2.051.597,00	502.320,00	-	32.590.540,00	30.779.922,00	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
validare primar Mun Sf Gheorghe.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	06-02-2025 14:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
validare consilieri Mun Sf Gheorghe.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	06-02-2025 14:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
CI_AAA_semnat_09.12.2024.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	06-02-2025 14:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
Ordin constituire CL 2020 Mun Sf Gheorghe.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	06-02-2025 14:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
Certificat de înregistrare fiscala_Mun. Sfantu Gheorghe_semnat.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	06-02-2025 14:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Pál-Nemes

Prenume: Erzsébet

Numere de telefon: 0745135810

Adrese de email: erzsebet.palnemes@sepsi.ro

Persoană de contact:

Nume: Máthé

Prenume: Enikő

Numere de telefon: 0770482005

Adrese de email: eniko.mathe@sepsi.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rata a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Autoritati publice centrale sau locale

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

1. EXPERIENTA SPECIFICA RELEVANTA PENTRU PROIECT: Solicitantul este o autoritate publica locala care a identificat pe raza UAT trei asezari informale, printre care cea vizata prin proiect (Orko 1). Solicitantul are experienta relevanta pentru proiect in mai multe domenii: 1) Incepand din anul 2022 a derulat o serie de activitati pregatitoare in vederea gestionarii asezarii informale Zona Orko, conform celor prezentate in Nota justificativa privind parteneriatul. 2) Asezarea informala Orko 1 este parte a zonei urbane marginalizate Cartierul Orko, S avand vasta experienta in implementarea de proiecte in vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor zonei, atat prin interventii de dezvoltare infrastructurala, cat si prin interventii de dezvoltarea resurselor umane. Printre proiectele care vizeaza ZUM Orko si implicit asezarea informala vizata prin proiect mentionam: POCU/717/5/1/137460 - PROSPERA SEPSI, proiectul nr. 127513 - Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si de canalizare menajera in zonele marginalizate ale Cartierului Orko, proiectul nr. 140292 - Construire gradinita in Cartierul Orko, proiectul etapizat PIDS 329970 - Construire centru comunitar integrat din Orko, proiectul nr. 144907 - Construirea a 50 de locuinte sociale in cartierul Orko, proiectul nr. 18483 - Centrul multifunctional Neri Szent Fulop din Municipiul Sfantu Gheorghe. 3) Solicitantul are experienta necesara pentru implementarea si managementul proiectelor de investitii finantate prin FEDR, in acest sens mentionam urmatoarele proiecte finalizate pentru care rata de realizare a indicatorilor este de 100% din tintele propuse: proiectul nr. 120529 - Reamenajarea, restaurarea imobilului educational situat pe strada Gabor aron nr. 18, proiectul nr. 127511 - Amenajare terenuri de sport - Campul Frumos, proiectul nr. 117735 - Reabilitare termica la Liceul de Arta Plugor Sandor din Municipiul Sfantu Gheorghe. 2. ROLUL IN PROIECT: Solicitantul are urmatoarele roluri in cadrul proiectului: in etapa de pregatire a proiectului a realizat identificarea asezarii informale Orko 1, precum si analiza de nevoi si planul de masuri pentru gestionarea situatiei asezarii informale (SA0.1); implementeaza, impreuna cu Partenerul, activitatea privind inregistrarea cadastrala si reglementarea urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic si economic al acestuia (SA2.1), delegand pentru aceasta activitate un expert patrimoniu; este unic responsabil pentru modernizarea de locuinte sociale (SA4.1), delegand pentru aceasta activitate un responsabil tehnic; este unic responsabil pentru achizitionarea de locuinte sociale (SA4.2), delegand pentru aceasta activitate un expert patrimoniu; realizeaza, impreuna cu Partenerul, activitatile de management, delegand in echipa de management un manager de proiect, un responsabil financiar, un asistent de proiect si un responsabil achizitii publice; realizeaza, impreuna cu Partenerul, activitatile de informare, publicitate si vizibilitate, delegand in acest sens un expert informare si publicitate. Avand in vedere prevederile Codului administrativ, cele ale Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si cele ale Legii locuintelor nr. 114/1996, activitatile implementate de S in cadrul proiectului au legatura directa cu domeniul de activitate al acestuia, precum si cu obligatiile acestuia stabilite prin lege.

Capacitate financiară:

-

Capacitate tehnică:

Solicitantul va pune la dispozitia proiectului urmatoarele resurse materiale: 2 sali de birou cu conexiune la internet de mare viteza WiFi, puse la dispozitie pentru expertii din echipa de management si din echipa de implementare; 1 sala de sedinte cu capacitate de 12 persoane, cu conexiune la internet de mare viteza WiFi, pusa la dispozitie pentru realizarea activitatilor de coordonare si colaboare cu Partenerul; 8 birouri si 8 scaune, puse la dispozitie pentru expertii din echipa de management si din echipa de implementare; 2 aparate multifunctionale utilizate de catre experti pentru imprimarea si multiplicarea documentelor aferente implementarii; 2 telefoane fixe utilizate pentru activitatile de comunicare interna si externa; 8 laptopuri/desktopuri PC puse la dispozitie pentru expertii din echipa de management si din echipa de implementare; 1 videoproiector, utilizat in cadrul activitatilor de management de proiect si al activitatilor de informare si publicitate.

Capacitate juridică:

-

Denumire firmă: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Furnizori de servicii sociale publici

Calitatea entității în proiect: Partener in proiect

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

1. EXPERIENTA SPECIFICA RELEVANTA PENTRU PROIECT: Partenerul este un serviciu public de asistenta sociala de interes local, entitate legal constituita in Romania, cu personalitate juridica, infiintata in baza HCL nr. 149/2001. P este furnizor de servicii sociale acreditat conf. Deciziei de acreditare nr. 707/02.10.2019 si Certificatului de acreditare seria AF nr. 006511 din data de 02.10.2019. Experienta relevanta pentru proiect: 1) Datorita exercitarii atributiilor care ii revin in calitate de serviciu public de asistenta sociala de interes local, P si-a dobandit experienta in furnizarea de servicii sociale si implementarea de programe sociale destinate diferitelor categorii de beneficiari, cu accent pe persoanele vulnerabile. Serviciile si programele sociale oferite de P au ca scop prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala, prin oferirea unei game largi de servicii si consultanta beneficiarilor. 2) Partenerul are experienta in implementarea de proiecte sociale, inclusiv care vizeaza ZUM Orko, si implicit asezarea informala Orko 1. In acest sens mentionam proiectul POCU/717/5/1/155908, care a avut ca obiectiv general reducerea saraciei si combaterea discriminarii la nivelul mun. Sf. Gheorghe, respectiv combaterea excluziunii sociale a 2 comunitati defavorizate - ZUM 1 Orko si ZUM 2 Cartierul Ciucului - identificate prin SDL. Partenerul a implementat si proiectul nr. 18084 - Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sf. Gheorghe, experienta dobandita prin implementarea acestui proiect putand fi valorizata de catre Partener in realizarea activitatii privind asigurarea accesului persoanelor vulnerabile din GT la servicii sociale, medicale, de educatie si de ocupare. 3) P are experienta in domeniul alocarii de locuinte sociale, avand in vedere ca are in administrare 32 de locuinte sociale si un centru social compus dintr-un ansamblu de locuinte, situate in municipiul Sfantu Gheorghe, care se atribuie unor persoane sau familii a caror situatie socio-economica nu le permite accesul la o locuinta. 2. ROLUL IN PROIECT: P are urmatoarele roluri in cadrul proiectului: este unic responsabil pentru realizarea activitatilor de identificare, recrutare si gestionare a grupului tinta (SA1.1), delegand pentru aceasta activitate 1 expert grup tinta, 2 asistenti sociali si 4 facilitatori; este unic responsabil pentru asigurarea accesului la servicii (SA1.2), delegand pentru aceasta activitate 2 asistenti sociali si 4 facilitatori; implementeaza, impreuna cu S, activitatea privind inregistrarea cadastrala si reglementarea urbanistica a terenului (SA2.1), delegand pentru aceasta activitate 4 facilitatori; este unic responsabil pentru furnizarea de masuri de sprijin in vederea asigurarii actelor de identitate si altor documente legale necesare (SA3.1), delegand pentru aceasta activitate 4 facilitatori; este unic responsabil pentru alocarea locuintelor sociale (SA4.3) delegand pentru aceasta activitate 1 expert alocare locuinte

sociale; realizeaza, impreuna cu S, activitatile de management, delegand in echipa de management coordonatorul partenerului si responsabilul financiar din partea Partenerului; realizeaza, impreuna cu S, activitatile de informare, publicitate si vizibilitate, delegand un asistent informare si publicitate. Activitatile implementate de P in cadrul proiectului au legatura directa cu domeniul de activitate al acestuia, conf. celor prezentate in NJ privind parteneriatul.

Capacitate financiară:

-

Capacitate tehnică:

Partenerul va pune la dispozitia proiectului urmatoarele resurse materiale: 1 sala de birou cu conexiune la internet de mare viteza WiFi, puse la dispozitie pentru expertii din echipa de management si din echipa de implementare; 10 birouri si 10 scaune, puse la dispozitie pentru expertii din echipa de management si din echipa de implementare; 1 aparat multifunctional utilizat de catre experti pentru imprimarea si multiplicarea documentelor aferente implementarii; 1 telefon fix utilizat pentru activitatile de comunicare; 8 laptopuri/desktopuri PC puse la dispozitie pentru expertii din echipa de management si din echipa de implementare (1 pentru coordonatorul partenerului, 1 pentru responsabilul financiar, 1 pentru expertul grup tinta, cate 1 pentru cei 2 asistenti sociali, 2 pentru cei 4 facilitatori si 1 pentru responsabilul alocare locuinte sociale).

Capacitate juridică:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Centru	Covasna	Municipiul Sfântul Gheorghe	Proiectul este de interes local, asezarea informală vizată prin proiect (asezarea informală „Orko 1”) situându-se pe teritoriul Municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna, regiunea Centru), în zona urbană marginalizată ZUM1 Orko. Mai multe detalii privind localizarea și parametrii așezării informale vizate prin proiect se regăsesc în Analiza de nevoi, anexa la Cererea de finanțare. Clădirea propusă spre modernizare în cadrul SA4.1 se află în jud. Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, pe str. 1 Mai, nr. 30, iar apartamentele care vor fi achiziționate vor fi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, mai puțin zona marginalizată Őrkő, tocmai în interesul relocării a unui număr de 26 persoane vulnerabile din așezare informală.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	Centru	Covasna	Municipiul Sfântul Gheorghe	Proiectul este de interes local, asezarea informală vizată prin proiect (asezarea informală „Orko 1”) situându-se pe teritoriul Municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna, regiunea Centru), în zona urbană marginalizată ZUM Orko. Mai multe detalii privind localizarea și parametrii așezării informale vizate prin proiect se regăsesc în Analiza de nevoi, anexa la Cererea de finanțare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață și promovarea incluziunii socio-economice a 755 de persoane vulnerabile care locuiesc în așezarea informală Orko 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe, asigurându-le bunăstare și integrare într-o manieră holistică, prin locuințe sigure, accesibile și de calitate, alături de un sistem de sprijin care răspunde nevoilor lor personalizate, astfel proiectul corelându-se cu obiectivele specifice ESO4.11 (FSE+) și RSO4.3 (FEDR) cuprinse în PoIDS și în GSCS. Pentru a atinge acest obiectiv general, proiectul propune implementarea de acțiuni integrate, incluzând gestionarea situației așezării informale vizate, furnizarea de servicii de însoțire în vederea integrării celor 755 de persoane vulnerabile din grupul țintă pentru a beneficia de servicii de sprijin pentru eliberarea actelor de identitate, de facilitare a accesului la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, în funcție de nevoi, în cadrul componentei A, precum și asigurarea de locuințe sociale pentru 41 de persoane vulnerabile provenite din așezarea informală vizată, în cadrul componentei B, în complementaritate cu furnizarea serviciilor de însoțire în vederea integrării persoanelor din grupul țintă. Prin facilitarea accesului egal și în timp util la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare (SA1.2), prin asigurarea reglementării situației așezării informale (SA2.1), precum și prin asigurarea de sprijin pentru eliberarea în actelor de identitate și a altor acte necesare (SA3.1), proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific ESO4.11, în timp ce prin asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele relocalate (A4) contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific RSO4.3 din PoIDS. Prin îmbunătățirea condițiilor de locuire, precum și prin asigurarea accesului egal la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile din grupul țintă, proiectul contribuie la protejarea dreptului la demnitate socială pentru locuitorii așezării informale vizate, încadrându-se astfel în Prioritatea P03 - Protejarea dreptului la demnitate socială. EFECTE POZITIVE PE TERMEN LUNG: Cel mai semnificativ impact pe termen lung al proiectului va fi creșterea incluziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din așezarea informală Orko 1, prin reducerea sărăciei și a inegalităților socio-economice, respectiv prin depășirea situației de excluziune socială și locativă. Prin reglementarea așezării informale, în special prin asigurarea unui drept de siguranță a deținerii imobilului pentru 714 de locuitori din așezarea informală vizată și prin asigurarea de locuințe sociale pentru 41 de persoane relocalate, proiectul va conduce la îmbunătățirea condițiilor de locuire ale membrilor grupului țintă, efectele pe termen lung ale siguranței locative implicând îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei. Impactul pe termen lung al îmbunătățirii condițiilor de locuire ale membrilor GT va fi resimțit pe multiple planuri: a) în plan școlar, în cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuință oferă condiții decente cu un impact pozitiv asupra rezultatelor în materie de educație; b) în plan socio-economic și financiar, având în vedere că condițiile de locuire adecvate și situația locativă legală influențează în mod direct succesul integrării pe piața muncii, precum și productivitatea muncii, și pot asigura acces la unele servicii financiar-bancare (ex. credite bancare), ducând pe termen lung la un grad mai mare de integrare socială și economică; c) în plan personal, datorită faptului că sentimentul de siguranță conduce la creșterea stimei de sine, a încrederii în sine și a stabilității emoționale a membrilor din grupul țintă, precum și datorită faptului că siguranța unei locuințe afectează pozitiv sănătatea fizică și mentală a oamenilor. Soluționarea cazurilor de lipsă de acte conduce, de asemenea, la o îmbunătățire a calității vieții pentru membrii grupului țintă, aceștia obținând, împreună cu actele lipsă, și posibilitatea de a beneficia de drepturile și serviciile fundamentale ale vieții, cum ar fi de exemplu asistența socială, asigurări sociale și accesul la îngrijire medicală, dreptul de participare politică și angajarea legală într-un loc de muncă. De asemenea, facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la creșterea incluziunii sociale și reducerea gradului de excluziune socială a membrilor grupului țintă, datorită îmbunătățirii calității vieții și a stării de sănătate și mintale, a îmbunătățirii participării și rezultatelor școlare, respectiv a ridicării nivelului de trai în urma integrării pe piața muncii și obținerii unui venit stabil, în funcție de tipul serviciului acordat. Prin toate aceste efecte pozitive proiectul va contribui pe termen lung la întreruperea ciclului excluziunii socio-economice și al cercului vicios al sărăciei care afectează comunitatea marginalizată care locuiește în așezarea informală vizată prin proiect. BENEFICII SUPPLEMENTARE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ: Ca urmare a participării la activitățile proiectului grupul țintă va obține următoarele beneficii suplimentare: 1) Datorită desfășurării, în cadrul SA2.1, a procesului de înregistrare cadastrală și reglementare urbanistică a terenului pe care se afla amplasată așezarea informală vizată prin proiect, membrii grupului țintă pentru care nu este necesară relocalarea vor beneficia de condiții de locuit îmbunătățite în cadrul așezării informale reglementate. Datorită încheierii unui număr de 150 de contracte de suprafață în cadrul SA2.1, 714 de persoane din grupul țintă vor beneficia de un drept de siguranță a deținerii în folosința imobilului în care locuiesc, pentru o perioadă de 10 ani, beneficiind astfel și de o serie de alte drepturi, cum ar fi posibilitatea solicitării unor autorizații de construire în vederea îmbunătățirii sau extinderii locuinței, deținerea unei adrese postale, posibilitatea obținerii unui act de identitate etc. 2) Datorită implicării în procesul de reglementare a așezării informale a unor experți facilitatori, membrii grupului țintă vor beneficia de informare echitabilă, clară și corectă privind procesul de reglementare și implicațiile acestuia, de posibilitatea exprimării libere a nevoilor, dubiilor și așteptărilor individuale, de un cadru sigur pentru gestionarea eficientă a conflictelor și neînțelegerilor care pot apărea pe parcursul

procesului de reglementare, de posibilitatea implicarii lor in luarea deciziilor care influenteaza in mod direct viata lor, precum si de asigurarea respectarii drepturilor lor la nediscriminare. Prezenta sistematica pe teren a facilitatorilor va fi un beneficiu suplimentar incontestabil, care va asigura participarea activa a locuitorilor asezarii informale in procesul de reglementare, conferind un sentiment de siguranta si de proprietate asupra proiectului si rezultatelor acestuia. 3) In cadrul SA3.1 membrii GT vizati prin aceasta activitate vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii actelor de identitate si a altor acte necesare pentru a putea beneficia inclusiv de masurile de sprijin oferite in cadrul altor activitati ale proiectului. Datorita implementarii SA3.1, cel putin 527 de persoane din grupul tinta vor beneficia de acte de identitate si de alte acte necesare, dupa caz, astfel avand acces la o serie de alte beneficii si avand posibilitatea exercitarii unor drepturi civice si sociale, inclusiv accesul la diverse ajutoare si indemnizatii sociale (alocatii de sprijin, venit minim garantat etc.), accesul la servicii medicale, accesul la serviciile educationale, accesul la piata muncii, in conditii de egalitate si echitate. In contextul SA3.1 un alt beneficiu suplimentar, cu plus valoare pentru membrii grupului tinta, il reprezinta posibilitatea de a fi acompaniati de catre expertul responsabil, atat in pregatirea documentelor necesare obtinerii actelor necesare, cat si in depunerea efectiva a acestora, acest beneficiu fiind valoroasa in special persoanelor vulnerabile pentru care procedurile administrative se dovedesc a fi imposibil de navigat. 4) In cadrul SA1.2 toti membri grupului tinta vor beneficia de o evaluare complexa, finalizata prin cate un plan de interventie / de servicii, prin care vor fi identificate nevoile lor actuale si vor fi recomandate masurile de sprijin personalizate. In plus fata de evaluarea complexa initiala fiecare membru al grupului tinta va beneficia semestrial de o reevaluare a nevoilor, astfel incat directionarea catre diferitele servicii sa ofere solutii la nevoi reale si actuale. Membrii grupului tinta pentru care planul de interventie / de servicii recomanda interventii in sensul facilitarii accesului la diverse servicii, vor beneficia, pe durata implementarii proiectului, de servicii sociale, medicale, educationale, respectiv de ocupare de calitate, oferite de furnizori publici si privati accesibili locuitorilor asezarii informale. Un alt beneficiu suplimentar important pentru membrii GT o reprezinta monitorizarea realizata de asistentii sociali in cadrul SA1.2, asigurand mentinerea contactului, proiectul oferind astfel o reala acompaniere pentru persoanele vulnerabile din GT, urmarind progresul lor pe durata proiectului. Tot in cadrul SA1.2 membrii grupului tinta vor beneficia de informatii clare, corecte si complete privind formele de sprijin la care ar putea avea acces, aceasta informare fiind un plus in special acelor locuitori din asezarea informala care sunt cei mai vulnerabili si in baza experientelor negative trecute simt ca au fost abandonati si nu au incredere ca statul ii va sprijini. 5) Cele 41 de persoane care vor fi relocate vor beneficia de locuinte sociale asigurate datorita proiectului, puse la dispozitie in conditii decente, respectand cerintele de calitate prevazute prin Legea 114 /1996, pentru o perioada de 5 ani, calitatea locuintei reprezentand un beneficiu suplimentar valoros pentru persoanele relocate, in special in comparatie cu conditiile de locuire anterioare, precare si nesigure.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. OS0: Identificarea asezarii informale si a nevoilor si constrangerilor reale ale locuitorilor acesteia, in vederea formularii unor masuri de interventie relevante, eficiente si sustenabile. Acest obiectiv specific s-a realizat anterior depunerii Cererii de finantare, prin implementarea SA0.1. Rezultate aferente: R0. Indicatori aferenti: EECO16. Datorita analizei de nevoi interventiile propuse in cadrul proiectului vor avea un grad ridicat de corespondenta cu nevoile reale ale locuitorilor asezarii informale vizate prin proiect. OS0 contribuie la obiectivul specific ESO4.11 si la obiectivul specific RS04.3 prin faptul ca creeaza premisele pentru propunerea unor masuri integrate, incluzand reglementarea asezarii informale, asigurarea de locuinte sociale si acces la diverse servicii, care impreuna sprijina facilitarea incluziunii socio-economice a locuitorilor asezarii informale Orko 1, precum si largirea accesului egal si in timp util a persoanelor vulnerabile din asezarea informala la servicii de calitate si sustenabile.
2. OS1: Imbunatatirea conditiilor de locuire pentru un numar total de 714 de persoane din grupurile vulnerabile care locuiesc in asezarea informala Orko 1, membri ai grupului tinta, prin inregistrarea cadastrala si reglementarea urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic si economic. Acest obiectiv specific va fi realizat prin implementarea SA2.1. Rezultate aferente: R2, R3, R4, R5. Indicatori aferenti: EECO16, 6S12, 6S14, 6S13. Prin imbunatatirea conditiilor de locuire pentru persoanele vulnerabile din grupul tinta, in urma reglementarii asezarii informale Orko 1, inclusiv a asigurarii dreptului de siguranta a detinerii in folosinta a imobilului de catre persoanele din GT, OS1 contribuie in mod direct la promovarea accesului la locuinte pentru grupurile defavorizate, corelandu-se cu obiectivul specific ESO4.11. Prin OS1 se va asigura contributia directa a proiectului la atingerea rezultatelor asteptate ale apelului privind: 1) persoanele fara adapost sau care sunt afectate de excludere locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiaza de sprijin, corespunzator indicatorului EECO16, avand in vedere sprijinul acordat membrilor GT in cadrul SA2.1; 2) asezarile informale care beneficiaza de sprijin, corespunzator indicatorului 6S12, avand in vedere sprijinul acordat in vederea reglementarii asezarii informale Orko 1, ca masura de sprijin specifica componentei A de implementare; 3) persoanele care au iesit din situatia de excludere locativa, corespunzator indicatorului 6S14, avand in vedere persoanele vulnerabile din grupul tinta care, la momentul iesirii din proiect, vor locui intr-o asezare reglementata in-situ; 4) precum si privind asezarile informale reglementate, corespunzator indicatorului 6S13, avand in vedere finalizarea, pana la finalul proiectului, a procesului de inregistrare si reglementare urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic si economic al acestuia.

3. OS2: Îmbunătățirea accesului la acte de identitate și alte acte necesare pentru minim 527 de persoane din grupul tinta, prin furnizarea de măsuri de sprijin în vederea obținerii de acte pentru persoanele vulnerabile. Acest obiectiv specific va fi realizat prin implementarea SA3.1. Rezultate aferente: R2, R3. Indicatori aferenți: EECO16, 6S12. Prin asigurarea accesului persoanelor vulnerabile din grupul tinta la actele de identitate și la alte acte relevante, OS2 contribuie în mod direct la largirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la preturi accesibile, care nu ar putea fi accesibile în lipsa actelor de identitate și/sau a altor acte necesare, corelându-se astfel cu obiectivul specific ESO4.11. Prin OS2 se va asigura contribuția directă a proiectului la atingerea rezultatelor așteptate ale apelului privind: 1) persoanele fără adăpost sau care sunt afectate de excludere locativă din așezările informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin, corespunzător indicatorului EECO16, având în vedere sprijinul acordat membrilor GT în cadrul SA3.1; 2) așezările informale care beneficiază de sprijin, corespunzător indicatorului 6S12, având în vedere sprijinul acordat în vederea asigurării actelor de identitate și a altor acte necesare pentru membrii GT, ca măsură de sprijin specifică componentei A de implementare.
4. OS3: Creșterea accesului la servicii sociale, medicale, educationale și de ocupare de calitate pentru cel puțin 368 de persoane vulnerabile din grupul tinta, prin direcționarea către serviciile existente la nivelul comunității, conform nevoilor personalizate și actuale. Acest obiectiv specific va fi realizat prin implementarea SA1.2. Rezultate aferente: R2, R3. Indicatori aferenți: EECO16, 6S12. OS3 contribuie în mod direct la largirea accesului egal și în timp util la servicii sociale, medicale, educationale și de ocupare de calitate, sustenabile și la preturi accesibile, promovând accesul la protecția socială pentru persoanele vulnerabile din grupul tinta, corelându-se astfel cu obiectivul specific ESO4.11. Prin OS3 se va asigura contribuția directă a proiectului la atingerea rezultatelor așteptate ale apelului privind: 1) persoanele fără adăpost sau care sunt afectate de excludere locativă din așezările informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin, corespunzător indicatorului EECO16, având în vedere sprijinul acordat membrilor grupului tinta în cadrul SA1.2; 2) așezările informale care beneficiază de sprijin, conform indicatorului 6S12, având în vedere sprijinul acordat în vederea facilitării accesului la servicii sociale, medicale, educationale și de ocupare, după caz, pentru persoanele vulnerabile din GT, locuitori ai așezării informale Orko 1, ca măsură de sprijin specifică componentei A de implementare.
5. OS4: Creșterea accesului la locuințe adecvate pentru un număr total de 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, prin modernizarea și achiziționarea a 12 locuințe sociale, cu o capacitate totală de 41 de persoane, în vederea asigurării de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile din grupul tinta pentru care este necesară relocarea. Acest obiectiv specific va fi realizat prin implementarea SA4.1, SA4.2 și SA4.3. Rezultate aferente: R6, R7, R8, R9, R10, R11. Indicatori aferenți: RCO65, 6S10, RCO113, RCR67, 6S11, 6S7. Prin satisfacerea nevoilor de locuință a celor mai vulnerabili locuitori ai așezării informale Orko 1 și prin respectarea dreptului lor la o locuință adecvată, datorită asigurării de locuințe sociale de calitate, OS4 contribuie în mod direct la eliminarea excluderii locative pentru 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, corelându-se astfel cu obiectivul specific RSO4.3. Prin OS4 se va asigura contribuția directă a proiectului la atingerea rezultatelor așteptate ale apelului privind: 1) capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate, corespunzător indicatorului RCO65; 2) capacitatea locuințelor sociale cumparate, corespunzător indicatorului 6S10; 3) populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, corespunzător indicatorului RCO113; 4) numărul anual de utilizatori ai locuințelor modernizate, corespunzător indicatorului RCR67; 5) utilizatorii anuali ai locuințelor sociale cumparate, corespunzător indicatorului 6S11; precum și privind 6) numărul de persoane relocate din comunitățile segregate în zonele convenționale, corespunzător indicatorului 6S7.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

În vederea identificării problemelor așezării informale vizate prin proiect, precum și a nevoilor și constrângerilor locuitorilor acesteia, Solicitantul a realizat, în cadrul SA0.1, o analiză proprie, având ca surse informaționale alte studii, analize, date statistice și cercetare proprie. Procesul de realizare a analizei și rezultatele acesteia sunt prezentate detaliat în Analiza de nevoi, anexa la CF. În realizarea analizei de nevoi Solicitantul a avut ca surse informaționale următoarele studii și analize elaborate anterior: 1) Strategia de Dezvoltare Locală pentru incluziunea socială în Mun. Sf. Gheorghe 2024-2029, elaborată de Asociația GAL Sepsi, selectată spre finanțare în 13.12.2023; 2) studiul de referință pentru SDL, elaborat în 2023 de firma de cercetare sociologică Transylvania Inquiry, la comanda GAL Sepsi; 3) analiză preliminară privind așezarea informală Orko din Sf. Gheorghe, elaborată de Romact în iunie 2024; 4) memoriul privind Elaborarea PUZ Zona Orko, recepționat cu nr. reg. 78226 din data de 03.12.2021; 5) raportul de cercetare sociologică privind soluțiile la problemele locative în zona Orko, elaborat în octombrie 2021 de Zing Consulting. Principala sursă informațională utilizată în cadrul SA0.1 a fost studiul de referință pentru SDL, conform celor descrise în CF, la capitolul Activități previzionate - SA0.1. Având în vedere că analizele și studiile de mai sus se referă la întreaga Zona Orko, nu doar așezarea informală Orko 1, vizată prin proiect, în cadrul SA0.1 Solicitantul a derulat un proces de evaluare socio-economică a fiecărui locuitor al așezării informale, în cadrul căruia a localizat datele legate de așezarea informală Orko 1 în baza de date aferentă studiului de referință elaborat pentru SDL, completând datele lipsă prin aplicarea de chestionare în rândul locuitorilor așezării informale Orko 1. În plus, în decembrie 2024 Solicitantul a organizat 3 întâlniri publice, cu participarea a minim 10% din totalul populației adulte (18+) din așezarea informală, în vederea identificării nevoilor concrete ale locuitorilor și pentru validarea măsurilor ce urmează a fi implementate. Așezarea informală Orko 1 din mun. Sf. Gheorghe, (jud. Covasna, reg. Centru), vizată prin proiect, este o zonă de tip mahala cu case de locuit improvizate, cu populație majoritară de romi, fiind o comunitate roma. Locuitorii așezării informale se confruntă cu sărăcie și excluziune socială, economică și locativă, precum și de inechitate în ceea ce privește accesul la serviciile sociale, medicale, educaționale și de ocupare accesibile și de calitate, conform celor prezentate în Analiza de nevoi. În acest context se propune implementarea prezentului proiect integrat, care face parte integrantă din strategia Solicitantului de a contribui, prin soluții concrete și sustenabile, la îmbunătățirea calității vieții persoanelor și comunităților marginalizate din mun. Sf. Gheorghe, cu accent special pe comunitățile roma. Ținând cont de faptul că așezarea informală Orko 1 este o zonă marginalizată, cu o populație afectată de sărăcie și deprivare materială și socială, prin acest proiect sunt abordate toate categoriile de persoane care locuiesc în așezarea informală. NEVOILE GRUPULUI TINTA: În baza Analizei de nevoi, persoanele vulnerabile care locuiesc în așezarea informală Orko 1 se confruntă cu următoarele nevoi specifice de bază, pentru care prezentul proiect propune soluții și măsuri de sprijin: 1) Nevoia de acces la locuințe decente și sigure: Conform Analizei de nevoi, locuitorii așezării informale Orko 1 se confruntă cu condiții de trai și locuire neadecvate și de cele mai multe ori insalubre, majoritatea locuințelor fiind construcții neautorizate, fără acte de proprietate. Locuințele din așezarea informală au o dimensiune redusă, sunt slab dotate și se caracterizează cu o densitate mare. Terenurile nu constituie proprietatea legală a locuitorilor, nu dispun de carte funciara, majoritatea caselor necorespunzând elementelor de bază a unui trai decent. Conform Analizei de nevoi, dintre locuitorii așezării pentru 41 de persoane este necesară măsura relocării. În aceste condiții pentru locuitorii așezării informale siguranța unei locuințe decente reprezintă o nevoie de bază care trebuie soluționată urgent. Analiza de nevoi subliniază că așezarea informală Orko 1 este o zonă marginalizată, proporția locuințelor supraaglomerate fiind de 80%, iar proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința de 100%. Ca și răspuns la această situație, proiectul propune reglementarea așezării informale Orko 1, asigurând un drept de siguranță a deținerii în folosință a terenului de către persoanele din GT care nu vor fi relocate (SA2.1), precum și modernizarea și cumpărarea a 12 locuințe sociale în total, cu o capacitate totală de 41 de persoane, în vederea asigurării de locuință socială pentru 41 de persoane din GT care trebuie relocate (SA4.1, SA4.2, SA4.3). 2) Nevoia de sprijin în vederea obținerii de acte de identitate și alte acte necesare pentru a beneficia de servicii sociale și alte servicii de bază Conform Analizei de nevoi, la nivelul așezării informale Orko 1 nu au fost identificate persoane fără acte de identitate, există însă cazuri (15%) cu acte de identitate provizorie sau expirate, precum și un număr semnificativ de persoane (12%) ale căror domiciliu stabil (din C.I.) nu coincide cu adresa de reședință. De asemenea, există un număr extrem de ridicat de cazuri (peste 90%) de lipsă a certificatelor de căsătorie (datorită obiceiului caracteristic locuitorilor așezării informale, conform căruia cuplurile nu se căsătoresc legal), numărul cazurilor de lipsă de certificat de naștere (3%) și certificat de deces (1%) fiind redus. Lipsa acestor acte generează o serie de inegalități în exercitarea drepturilor civice și sociale fundamentale, ducând inclusiv la imposibilitatea reafirmării corecte cu autoritățile statului, fiind astfel și o problemă urgentă de interes public. În lipsa actelor de identitate, persoanele afectate nu pot beneficia de nici un fel de serviciu social, educațional, medical, cu excepția asistentei medicale de urgență. Neconcordanța adreselor de domiciliu cu reședința reală, respectiv aglomerarea cartilor de identitate pe o singură adresă reduce considerabil accesul populației care trăiește în sărăcie la diverse forme de ajutor (ex. VMI, subvenții). Persoanele

carora le expira CI si si-au schimbat resedinta pot beneficia doar de CI provizoriu, astfel numarul acestor cazuri este in crestere. Printre implicatiile specifice ale lipsei actelor de identitate mai mentionam neinregistrarea copiilor si lipsa de vaccinare a acestora, dificultatile in a beneficia de servicii de tipul asigurarilor de sanatate, inscrierea la scoala, angajare legala etc. Ca si raspuns la aceasta situatie, in cadrul SA3.1 proiectul propune masuri de sprijin in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare pentru un numar minim de 527 de persoane din GT. 3) Nevoia de acces la servicii sociale, medicale, educationale si de ocupare: Din punct de vedere al nevoilor sociale si socio-medicale, din Analiza de nevoi reiese ca locuitorii asezarii informale Orko 1 se confrunta cu: accesul redus la serviciile sociale existente in municipiu; gradul scazut (35%) al copiilor care beneficiaza de servicii sociale ce ii sustin dezvoltarea; lipsa cunostintelor parentale, dublata de mediul de acasa, nepotrivit pentru invatarea si dezvoltarea copilului; precum si cu lipsa de servicii pentru persoanele varstnice. Din punct de vedere al nevoilor medicale, din analiza de nevoi reiese ca accesul la serviciile medicale si socio-medicale reprezinta o provocare pentru un strat destul de numeros din comunitate. Cei care nu dispun de ajutor social sau de venit de pe piata muncii formale nu au asigurare medicala, iar veniturile slabe si nesigure nu permit plata serviciilor. Pe langa proportia mare a familiilor fara asigurare, problemele evidentiate in Analiza de nevoi mai includ si lipsa medicului de familie. Totodata, Analiza de nevoi evidentiaza si lipsa cunostintelor de baza de igiena, de alimentatie sanatoasa si de prevenire a bolilor. Din punct de vedere al nevoilor educationale, datele prezentate in Analiza de nevoi arata o serie de probleme care afecteaza atat copii si tinerii din asezarea informala, cat si populatia adulta. Astfel, problemele din domeniul educational includ urmatoarele: accesul redus al locuitorilor asezarii la institutiile de invatamant existente in afara asezarii; gradul ridicat de abandon scolar, numarul persoanelor de peste 10 ani care nu au absolvit clasa a 4-a ajungand la 291; discrepanta semnificativa in ceea ce priveste cunostintele copiilor din clasele 0-IV din asezarea informala si comunitatea majoritara; gradul redus de motivatie in randul parintilor cu privire la scolarizarea copiilor, precum si nivelul educational scazut al populatiei cu varsta intre 15-64 de ani. Din punct de vedere al nevoilor de ocupare: Situatiia pe piata a fortei de munca, prezentata in Analiza de nevoi, arata ca in asezarea informala Orko 1 doar 16% din populatia adulta au un contract de munca. Analiza de nevoi mai constata si faptul ca 91% dintre gospodariile asezarii pot fi considerate ca traind in saracie de venit, venitul pe membru de gospodarie fiind sub 1250 lei (mai putin de jumatate din venitul mediu lunar pe membru de gospodarie din Romania). Tot conform Analizei de nevoi, locuitorii asezarii informale au dificultati in ceea ce priveste integrarea pe piata muncii formale si se caracterizeaza prin grad scazut de calificare (ponderea celor care au absolvit scoala profesionala fiind de 1,9%). Toate aceste probleme au impact negativ asupra calitatii vietii locuitorilor asezarii informale si asupra dezvoltarii comunitatii, reflectand nevoia stringenta de acces la servicii sociale, medicale, educationale si de ocupare accesibile si de calitate. Ca si solutie la aceasta situatie, prin SA1.2 se propune asigurarea accesului membrilor GT tinta la o larga varietate de servicii, structurate pe grupe de varsta (pentru copii sub 14 ani, pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani, respectiv pentru tinerii si adultii de peste 18 ani), membrii grupului tinta fiind directionate in cadrul SA1.2 catre serviciile corespunzatoare accesibile comunitatii din asezarea informala, in functie de nevoile lor personalizate. Mai multe detalii si date concrete privind situatia si nevoile GT se regasesc in Analiza de nevoi.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul contribuie la largirea accesului egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile, inclusiv servicii care promoveaza accesul la locuinte si ingrijire orientata catre persoane, inclusiv asistenta medicala prin implementarea componentei A, in cadrul caruia se va realiza reglementarea asezarii informale Orko 1, inclusiv asigurarea unui drept de siguranta a detinerii in folosinta a imobilului pentru locuitori, membrii grupului tinta beneficiind, in functie de nevoi, de sprijin in obtinerea de acte si/sau de sprijin in asigurarea accesului la servicii sociale/medicale/educationale/de ocupare, sprijinind astfel in mod direct obiectivul specific ESO4.11 (FSE+), si fiind relevant Actiunii 3.3 privind sprijinirea autoritatilor locale in vederea reglementarii situatiei asezarilor informale. Totodata, proiectul contribuie la promovarea incluziunii socio-economice a locuitorilor din grupuri defavorizate ai asezarii informale Orko 1, prin actiuni integrate care includ asigurarea de locuinte sociale pentru 41 de persoane din grupul tinta, in complementaritate cu asigurarea de masuri de sprijin si acces la servicii in cadrul componentei A, sprijinind astfel in mod direct obiectivul specific RSO4.3 (FEDR), si fiind relevant Actiunii 3.1 Locuinte sociale. Prin imbunatatirea conditiilor de locuire, precum si prin asigurarea accesului egal la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile din grupul tinta, proiectul contribuie la protejarea dreptului la demnitate sociala pentru locuitorii asezarii informale vizate, incadrandu-se astfel in Prioritatea P03 - Protejarea dreptului la demnitate sociala. Prin proiectul propus se va asigura sprijin prin masurile specifice componentei A, si dupa caz, si ale componentei B pentru un numar total de 755 de persoane din grupurile vulnerabile care locuiesc in asezarea informala Orko 1, fiind modernizate si achizitionate de catre UAT locuinte sociale de o capacitate totala de 41 de persoane, de care va beneficia un numar total de 41 de persoane din grupul tinta, pentru care va fi necesara relocarea din asezarea informala. Datorita proiectului, dintre cei 755 de membri ai grupului tinta un numar minim de 657 de persoane (minim 87%) vor iesi din situatia de excluziune locativa, asezarea informala Orko 1 va

fi reglementata, iar numarul de persoane care beneficiaza de locuintele sociale modernizate si achizitionate va fi de 41, dintre care cel putin 35 de persoane (minim 83%) isi vor avea domiciliul stabilit in locuintele sociale asigurate prin intermediul proiectului sau vor primi beneficii sociale sub forma de locuinta. Astfel proiectul va contribui la atingerea rezultatelor, precum si a indicatorilor de realizare si de rezultat prevazuti la nivelul apelului.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022-2027 prin urmatoarele: 1) Prin realizarea in cadrul SA0.1 a analizei de nevoi in urma consultarii si implicarii active a membrilor comunitatii din asezarea informala Orko 1, precum si prin integrarea metodei facilitarii comunitare in procesul de reglementare a asezarii informale, proiectul contribuie la realizarea OS1.2, incadrandu-se in directia de actiune 1.2.4 privind participarea sociala si economica a grupurilor vulnerabile. 2) Prin directionarea, in cadrul SA1.2, a copiilor si tinerilor din GT catre serviciile educationale existente, in functie de nevoile personalizate conform planului de interventie / de servicii, proiectul contribuie la realizarea OS2.1 privind educatia si formarea eficiente, echitabile si incluzive. 3) Prin directionarea, in cadrul SA1.2, a membrilor GT catre serviciile medicale existente, in functie de nevoile personalizate conform planului de interventie / de servicii, proiectul contribuie la realizarea OS3.1, incadrandu-se in directia de actiunea 3.1.2 privind asigurarea accesului echitabil si nediscriminatoriu, la servicii de sanatate de calitate si cost eficiente, precum si la medicatie, in special pentru grupurile vulnerabile. 4) Prin realizarea de masuri de identificare si reglementare juridica si cadastrala a asezarii informale Orko 1, si prin facilitarea accesului la o locuinta a persoanelor care locuiesc in asezari informale, prin asigurarea de locuinte sociale pentru 41 de persoane din grupul tinta, proiectul contribuie la realizarea OS3.2, incadrandu-se in directia de actiunea 3.2.1 privind cresterea accesului la locuinte adecvate pentru toate categoriile de persoane. 5) Prin directionarea, in cadrul SA1.2, a membrilor grupului tinta catre serviciile sociale existente, in functie de nevoile personalizate conform planului de interventie / de servicii, proiectul contribuie la realizarea OS3.3 din Strategie, incadrandu-se in directia de actiunea 3.3.1 privind dezvoltarea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile concomitent cu cresterea accesului acestora la servicii sociale. Prin toate acestea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al Strategiei, vizand reducerea cu cel putin 7%, fata de anul 2020, a numarului de persoane expuse riscului de saracie sau excluziune sociala, pana in anul 2027. Prin clarificarea situatiei juridice a asezarii informale Orko 1, inclusiv asigurarea unui drept de siguranta a detinerii in folosinta a imobilului in care locuiesc pentru un numar de 714 de persoane din GT, prin modernizarea de locuinte sociale cu o capacitate de 15 persoane, prin cumpararea de locuinte sociale cu o capacitate de 26 de persoane, si astfel prin asigurarea accesului la locuinte sociale pentru un numar total de 41 de persoane din grupul tinta, proiectul se incadreaza in Pilonul 1: Locuire incluziva din cadrul Strategiei nationale a locuirii pentru perioada 2022-2050, contribuind la indeplinirea obiectivului strategic corespunzator acestuia, privind imbunatatirea accesului persoanelor care provin din comunitati marginalizate si grupuri vulnerabile la locuinte si conditii adecvate de locuire, precum si la indeplinirea obiectivelor specifice privind asigurarea accesului la locuinte si privind imbunatatirea conditiilor de locuire.

Strategii relevante:

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027

Strategia naționala a locuirii pentru perioada 2022-2050

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

S și P vor continua activitățile inițiate prin proiect și vor utiliza rezultatele obținute după finalizarea proiectului în activități și proiecte ulterioare, în următorul fel: PUZ-ul actualizat va fi utilizat și după finalizarea proiectului pentru realizarea de intervenții în așezarea informală Orko 1 în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Aceste intervenții vor fi realizate de S din resurse financiare proprii, precum și din fonduri nerambursabile obținute pt. implementarea de proiecte viitoare, după caz. Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale locuitorilor așezării informale va continua și după finalizarea proiectului, SA2.1 incluzând realizarea, din resurse financiare proprii ale S, a unui studiu la nivelul fiecărei gospodării vizate prin proiect, prin care va fi (re)evaluată situația locativă în cadrul așezării informale, fiind evaluate inclusiv caracteristicile locuințelor și gradul de adecvare a acestora, în vederea verificării modului în care respecta reglementările urbanistice în vigoare. Această activitate va conduce la sustenabilitatea proiectului, având în vedere că informațiile obținute în cadrul evaluării vor fi valorificate și în etapa de sustenabilitate, sprijinind locuitorii așezării în crearea condițiilor necesare pentru legalizarea construcțiilor cu destinație de locuință, în termen de 10 ani de la obținerea dreptului de folosință a terenului. În acest sens contractele de suprafață încheiate cu membrii GT vor conține un articol care prevede obligația beneficiarilor de a-și moderniza/reabilita casele sau de a construi o casă nouă pe terenul dat în folosință, care să respecte condițiile necesare pentru legalizare. În cadrul activității sale curente, P va continua acordarea de asistență socială de bază și după finalizarea proiectului pentru persoanele vulnerabile din Mun. Sf. Gheorghe, inclusiv din așezarea Orko 1, și va continua să direcționeze persoanele cu nevoi identificate către servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, aceste servicii incluzând atât serviciile proprii, cât și cele ale altor furnizori, metodologiile și relațiile de colaborare dezvoltate în cadrul SA1.2 cu furnizorii de servicii fiind valorizate și în perioada de sustenabilitate. Sarcinile aferente vor fi realizate de către P, plata salariului fiind asigurată din resurse financiare proprii ale P sau din fonduri nerambursabile obținute pt. proiecte viitoare. Partenerul va continua sprijinirea persoanelor vulnerabile din Mun. Sf. Gheorghe, inclusiv din așezarea Orko 1, în obținerea actelor de identitate și a altor acte necesare, sarcinile aferente fiind realizate de către P, plata salariului fiind asigurată din resurse financiare proprii ale P sau din fonduri nerambursabile obținute pt. proiecte viitoare. În cazul persoanelor relocalate, P va continua procesul de însoțire după relocare, pentru o perioadă minimă de 6 luni după finalizarea proiectului, delegând în acest sens 1 expert, plata salariului fiind asigurată din resurse financiare proprii. Pe lângă utilizarea rezultatelor proiectului în cadrul activității lor curente, atât S, cât și P vor dezvolta și vor depune spre finanțare, în cadrul programelor POR Centru, PIDS și PEO, alte proiecte de dezvoltarea resurselor umane și dezvoltarea infrastructurii, prin care vor transfera rezultatele și bunele practici la alte grupuri și persoane vulnerabile din mun. Sf. Gheorghe, respectiv prin care vor utiliza rezultatele proiectului.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A FINANȚĂRII DUPĂ FINALIZAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE: Resursele financiare necesare pentru asigurarea sustenabilității proiectului vor fi asigurate din următoarele surse: 1) Atât în cazul Solicitantului, cât și în cazul Partenerului, sursa principală de finanțare o constituie sursele financiare proprii, prin bugetul local, ambele instituții constituind anual un fond special pentru finanțarea sustenabilității proiectului. În cazul Solicitantului costurile care vor apărea în perioada de sustenabilitate vor fi legate de asigurarea mentenanței locuințelor sociale, în acest scop Solicitantul va alocă suma necesară anuală, cel puțin pentru perioada de sustenabilitate a investiției (5 ani). În cazul Partenerului costurile aferente perioadei de sustenabilitate vor fi costuri de personal, pentru acoperirea acestora Partenerul va alocă suma necesară anuală. 2) În plus față de sursele financiare interne, atât Solicitantul, cât și Partenerul vor pregăti și vor depune spre finanțare, în cadrul apelurilor relevante din cadrul programelor POR Centru, PIDS și PEO, alte proiecte viitoare prin care vor fi continuate activitățile prezentului proiectului și vor fi utilizate rezultatele obținute, astfel sursele externe de finanțare a sustenabilității proiectului vor fi finanțările nerambursabile din FEDR și FSE+. O sursă de finanțare semnificativă pentru asigurarea sustenabilității proiectului vor reprezenta apelurile lansate de Asociația GAL Sepsi în vederea implementării SDL 2024-2029, finanțare în cadrul PIDS, atât Solicitantul, cât și Partenerul pregătind proiecte în acest context.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Investiția vizată prin proiect reprezintă 6 locuințe sociale modernizate, cu o capacitate de 15 persoane și 6 locuințe sociale achiziționate, cu o capacitate de 26 de persoane. Solicitantul detine capacitatea de a asigura mentinerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe

toata perioada de durabilitate a contractului de finantare. Astfel, Solicitantul va mentine investitia, respectiv locuintele sociale modernizate, achizitionate in cadrul proiectului, pe o perioada de 5 ani de la data efectuării plății finale in cadrul contractului de finantare. Pe parcursul acestei perioade Solicitantul, in calitate de proprietar al locuintelor sociale, va asigura mentenanta si serviciile asociate necesare, costurile aferente, estimata in baza costurilor aferente asigurarii mentenantei si serviciilor asociate necesare, aferente altor locuinte sociale aflate in proprietatea S) fiind acoperite prin alocarea resurselor financiare din bugetul local al UAT, prin intermediul unui fond special constituit anual in cadrul bugetului local. Solicitantul isi asuma ca, in perioada de sustenabilitate de 5 ani, nu va realiza nicio modificare asupra calitatii dreptului sau asupra imobilului, decat in conditiile prevazute in contractul de finantare, si ca nu va realiza nicio modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale investitiei. Locuintele sociale vor fi acordate membrilor GT pentru o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire. Locuintele sociale vor fi administrate de Partener si in perioada de sustenabilitate. Pe durata perioadei de sustenabilitate, P, in calitate de administrator al locuintelor sociale, va avea urmatoarele roluri si responsabilitati: identificare pe teren, evaluarea, recrutari si selectie GT, gestionarea GT, monitorizarea accesului membrilor GT la servicii, acordarea de asistenta sociala, inchiderea de cazuri etc. Costurile aferente administrării locuintelor sociale vor fi acoperite din resurse financiare proprii ale P. Solicitantul detine dreptul de proprietate asupra imobilului propus spre modernizare in cadrul SA4.1 pentru perioada nedeterminata, constructia vizata fiind in proprietatea publica a S, precum și locuintele sociale achizitionate.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

MULTIPLICAREA REZULTATELOR OBTINUTE: 1) Toate metodologiile si procedurile elaborate si utilizate in cadrul proiectului vor fi accesibile pe pagina proiectului, cu scopul diseminării si multiplicării in randul institutiilor si organizatiilor de la nivel local, regional, sectorial si national, implicati si interesati in reglementarea asezarilor informale si in oferirea de sprijin pentru persoanele vulnerabile. 2) In cadrul SA6.1 S va elabora un ghid de bune practici, avand la baza metodologia aplicata, rezultatele obtinute si know-how-ul acumulat in cadrul proiectului, in vederea multiplicării rezultatelor proiectului la nivel local, regional, sectorial, national. Continutul propus al ghidului este prezentata la capitolul Activitati previzionate - SA6.1. Ghidul de bune practici va fi prezentat in cadrul conferintei de inchidere a proiectului, si va fi transmis institutiilor si organizatiilor relevante la nivel local, regional, national si sectorial, printre care UAT-uri, GAL-uri, furnizori de servicii sociale/medicale/educationale/de ocupare implicati in furnizarea de servicii pentru persoanele vulnerabile care locuiesc in asezari informale, ONG-uri care activeaza in domeniul promovării drepturilor cetatenilor de etnie roma, ADR-uri, ONG cu activitate la nivel national, implicate in gestionarea asezarilor informale etc. Ghidul va fi accesibil pe pagina proiectului si dupa finalizarea perioadei de implementare. 3) In cadrul SA6.1 P va organiza un workshop de multiplicare la care vor participa reprezentanti ai diferitelor UAT din regiunea Centru si alte regiuni, care au pe raza lor asezari informale, reprezentanti ai GAL-urilor si altor institutii si organizatii implicate in gestionarea de asezari informale. In cadrul workshopului va fi prezentata metodologia utilizata in vederea gestionării asezării informale Orko 1, urmand ca participantii sa lucreze in echipe in vederea analizării aplicabilitatii pasilor propusi in asezarea informala in a carei gestionare sunt implicati. 4) S este membru fondator al Asociatiei GAL Seps, si prin intermediul GAL va asigura promovarea proiectului in randul altor GAL-uri din tara, interesate in preluarea modelului de reglementare a asezarilor informale, aplicate in cadrul proiectului. **DETINEREA INFRASTRUCTURII NECESARE PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DERULATE IN CADRUL PROIECTULUI:** P, in calitate de furnizor de servicii sociale public, va asigura infrastructura necesara pentru realizarea, in cadrul SA1.2, a interventiilor de baza si a activitatii de directionare a grupului tinta catre servicii existente. In cazul serviciilor medicale accesibile in cadrul Compartimentul de Asistenta Medicala Cominatara al Partenerului, precum si in cazul serviciilor sociale ce vor fi furnizate de P, conform descrierii SA1.2, Partenerul detine infrastructura necesara. In cazul altor furnizori, la care membrii GT vor fi directionati, in functie de nevoi, la inceputul SA1.2 P va incheia acorduri de colaborare, prin care furnizorii de servicii isi vor asuma obligatia asigurării infrastructurii necesare pentru furnizarea serviciilor catre membrii GT directionati, aceasta infrastructura fiind detinuta de furnizori. Acesti furnizori de servicii fac parte din rețeaua de colaboratori ai P, o parte dintre acestia fiind ONG ai caror servicii sociale sunt finantate catre P, o alta parte fiind institutii cu care P are experienta de colaborare, obtinuta in cadrul unor proiecte anterioare sau in cadrul activitatii curente.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Solicitantul detine capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea, functionarea si exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si incetarea finantării nerambursabile, pe toata perioada de durabilitate a contractului de finantare. Durabilitatea prezentului proiect este esențială pentru a asigura beneficii pe termen lung comunității și pentru a optimiza utilizarea resurselor disponibile. Acest concept implică nu doar modernizarea, achizitionarea locuintelor sociale, ci și exploatarea eficientă a infrastructurii asociate, asigurând astfel o utilizare optimă și sustenabilă a acesteia. Imbunatatirea conditiilor de locuit ale locuitorilor asezării informale este primordial atat Solicitantului cat si partenerului. Solicitantul detine dreptul de proprietate asupra imobilului propus spre modernizare in cadrul SA4.1 pentru perioada nedeterminata, constructia vizata fiind in proprietatea publica a S, precum și locuintele sociale achizitionate. Locuintele sociale vor fi administrate de Partener. Solicitantul impreuna cu partenerul vor urmări imbunatatirea conditiilor de locuit ale locuitorilor asezării informale prin utilizarea infrastructurii astfel contribuind la creșterea calității vieții locatarilor și la sustenabilitatea proiectului pe

termen lung si vor urmării: -sa mentina investitia realizata - verificarea și garantarea faptului că apartamentele dispun de toate utilitățile necesare, precum apă, energie electrică, gaze și servicii de salubritate, pentru a oferi condiții de trai decente. -sa nu realizeze o modificare asupra calitatii dreptului sau asupra imobilului, decat in conditiile prevazute in contractul de finantare -sa nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale a le investitiei. -evaluarea regulată a stării infrastructurii și a performanței operaționale.sigurarea resurselor financiare pentru întreținerea și operarea pe termen lung.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Principalele conditii pe baza carora proiectul poate fi implementat cu succes sunt legate de: capacitatea proiectului si a echipei de proiect de a implica in mod activ si de a mentine in proiect locuitorii asezarii informale, de crearea unui cadru sigur si stabil de colaborare intre locuitorii asezarii informale si expertii din echipa de proiect, inclusiv in ceea ce priveste reglementarea asezarii informale si deciziile privind necesitatea relocarii, de existenta conditiilor optime pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor de modernizare a locuintelor sociale, precum si de capacitatea parteneriatului de a colabora in mod eficient in vederea implementarii proiectului in cadrul limitelor financiare si de timp, asigurand realizarea valorilor asumate ale indicatorilor. Pentru evaluarea gradului in care aceste conditii de baza vor putea fi asigurate si mentinute pe toata durata implementarii proiectului, in etapa de planificare a proiectului Solicitantul si Partenerul au identificat si au analizat riscurile care ar putea aparea, si au identificat masuri de prevenire a aparitiei acestora, precum si masuri de atenuare a efectelor acestora in cazul aparitiei. In acest proces Solicitantul si Partenerul s-a bazat pe experientele in implementarea proiectelor similar anterioare, atat din zona investitiilor, cat si din domeniul sprijinirii comunitatilor marginalizate, inclusiv roma, tinand cont de riscurile care au aparut pe parcursul acestor proiecte, si de solutiile care au fost gasite si aplicate cu succes. Managementul riscurilor va fi o sarcina importanta a managerului de proiect, care va fi sprijinit in acest proces de catre coordonatorul partenerului. Managerul de proiect, in colaborare cu coordonatorul partenerului, va intocmi si va actualiza un tabel de monitorizare a riscurilor, in care va urmari riscurile identificate, probabilitatea aparitiei si impactul acestora in contextual actual, masurile prevazute in cererea de finantare, masurile aplicate pe parcursul implementarii proiectului, noile masuri identificate si stadiul fiecarei risc in parte. Tabelul va fi actualizat in fiecare a treia luna, iar modificarile vor fi discutate cu reprezentantii Partenerului si cu membrii echipei de proiect in vederea evitarii, sau, dupa caz, a gestionarii riscurilor.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Intarzieri la nivelul procedurilor de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari-in cadrul Activitatii 4, Subactivitate 4.1: Modernizare cladire situata la Strada 1 Mai Nr 30	Pentru prevenirea acestui risc, este recomandata initierea procedurilor de achizitii imediat dupa semnarea contractului de finantare, respectiv implicarea personalului competent si suficient pentru intocmirea documentatiei de atribuire si evaluarea ofertelor, astfel incat intarzierile imputabile autoritatii contractante sa fie minime. Intre atributiile Responsabilului de proiect figureaza monitorizarea si controlul riscurilor, in asa maniera incat derularea activitatilor sa fie adaptata imediat ce apar schimbari circumstantiale sau apare un risc. Pentru prevenirea intarzierilor in organizarea procedurilor de achizitii, va fi monitorizata in permanenta respectarea graficului de realizare a acestora. - IMPACT SEMNIFICATIV
Neincadrarea executarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari.	Pentru prevenirea acestui risc, inca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul de implementare a proiectului si bugetul estimativ al costurilor acestuia vor fi elaborate in mod realist si pe baza unor input-uri concrete. Introducerea rezervelor financiare si temporal, constituie o masura preventiva a aparitiei acestui risc. De asemenea, pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a acestui risc, in contractul incheiat cu executantul trebuie prevazute clauze de penalitate si denuntare unilaterala. - IMPACT SEMNIFICATIV
Riscul neconformitatii solutiilor tehnice din punct de vedere tehnologic.	Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia in detaliu documentatia de avizare a lucrarilor de interventii astfel incat solutia tehnica adoptata sa prezinte cele mai multe avantaje. - IMPACT MIC
Riscul majorarii preturilor materialelor si aparitia diferentelor fata de valoarea contractata Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat	Riscul majorarii preturilor materialelor necesare modernizarii si aparitia diferentelor fata de valoarea contractata Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat. Incheierea unui contract de executie ferm cu durata determinata si monitorizarea respectarii programului de achizitii, conform graficului. - IMPACT MIC

Risc identificat	Măsurile de atenuare a riscurilor
Dezinteres din partea grupului tinta fata de proiect, avand in vedere lipsa de motivatie, atitudinea pesimista si lipsa de speranta general caracteristica persoanelor vulnerabile, afectate de saracie si excluziune sociala Consecinta: Probleme in realizarea valorii asumate a grupului tinta si a indicatorului EECO16 Probabilitate: medie Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) Pornind de la ideea ca in cazul persoanelor vulnerabile si a comunitatilor marginalizate, in special celor cu populatie roma semnificativa orice proces interventional trebuie sa se bazeze pe cladiria increderii intre membrii comunitatii si echipa de implementare, inca din etapa de identificare si recrutare a grupului tinta proiectul prevede vizite pe teren la fiecare gospodarie localizata in asezarea informala, in vederea initiierii de relatii personale intre expertii din echipa de proiect si viitorii membri ai GT si in vederea crearii unui climat de incredere. 2) Echipa de proiect include 4 facilitatori delegati de Partener, care vor fi implicati in procesul de identificare si recrutare a grupului tinta, principalul rol al acestora fiind tocmai crearea climatului de incredere si mentinerea acestuia pe toata durata proiectului, prin prezenta continua pe teren si prin relationarea cu un portoliu stabil de persoane. In baza experientelor anterioare ale partenerilor existenta unor astfel de experti creste in mod semnificativ gradul de interes al persoanelor vizate fata de proiect si fata de interventiile propuse. 3) Locuitorii asezarii informale vor fi informati in mod corect si concret cu privire la implicatiile participarii in proiect, inclusiv cu privire la beneficiile aduse de proiect, dar si la obligatii. Fiecare persoana va primi informatii cu privire la beneficiile proiectului prin prisma situatiei in care se afla, tinand cont de nevoile, problemele si constangerile personale actuale. 4) In procesul de identificare si recrutare a grupului tinta se va adopta o abordare bazata pe gospodarie/familie, care permite adresarea parintilor prin intermediul copiilor, prin prezentarea beneficiilor proiectului aduse pentru copii, in speranta unui viitor mai bun, stimuland astfel motivatia parintilor de a se implica in proiect. Totodata, aceasta abordare permite crearea unei imagini in ansamblu asupra unei gospodarii /familiei, atragerea si localizarea fata de proiect a unui membru al gospodariei/familiei avand ca efect atragerea celorlalte membrii. 5) In cazul aparitiei unui dezinteres fata de proiect din partea unora dintre locuitorii asezarii informale, facilitatorii vor continua vizitele pe teren si interactiunile cu persoanele vizate, pentru gasirea modului in care se poate cladi o relatie de incredere.

Risc identificat	Măsurile atenuare riscuri
Aparitia de cazuri de abandon al proiectului din partea membrilor grupului tinta, in special pe parcursul asigurarii accesului de servicii Consecinta: Probleme in realizarea indicatorilor asumati, dificultati in implementarea corespunzatoare a activitatilor, intarzieri in implementare, reducerea efectelor pozitive ale proiectului asupra grupului tinta Probabilitate: medie Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) Pentru fiecare membru al grupului tinta in cadrul SA1.2 se va realiza o evaluare complexa, finalizata intr-un plan de interventie sau plan de servicii (pentru evaluarea SINA), dupa caz, plan care va include interventiile propuse pentru fiecare persoana in parte. Aceste interventii vor fi stabilite in comun acord, implicarea membrilor GT in identificarea crescand sentimentul de proprietate a persoanei vizate fata de ruta pe care va trebui s-o parcurga in cadrul proiectului. 2) Planurile de interventie / de servicii vor include propuneri de interventii relevante si necesare, raspunzand unor nevoi reale si stringente ale membrilor grupului tinta, solutionarea problemelor identificate fiind considerate si de catre persoanele vizate ca fiind importante si benefica din perspectiva imbunatatirii calitatii vietii. 3) SA1.2 privind asigurarea accesului la servicii a fost planificata astfel incat sa asigure o acompaniere continua a persoanelor din GT, incluzand actiuni de monitorizare, atat pentru persoanele care au fost redirectionate catre servicii sociale, medicale, de educatie sau/si de ocupare, dupa caz, cat si pentru ceilalti membri ai grupului tinta. Procedurile de monitorizare din cadrul SA1.2 permit o reevaluare periodica a fiecărei persoane din GT, in vederea actualizării planului de interventie/de servicii, astfel sprijinul in vederea accesarii de servicii putand fi adaptat la schimbarile in viata membrilor GT, precum si la nevoile lor actuale. Prin aceasta masura se evita atat cazurile de omitere a aparitiei de noi nevoi, cat si fortarea unor interventii care nu mai au actualitate in viata unei persoane. 4) Furnizorii de servicii sociale, medicale, educationale si de ocupare catre care Partenerul va directiona membrii GT vor fi furnizori cu care Partenerul a colaborat anterior si in cazul carora va putea fi garantata calitatea serviciului. In cazul in care pentru un anumit tip de serviciu vor fi accesibili mai multi furnizori, directionare persoanelor din GT se va realiza in mod personalizat, tinand cont de situatia, nevoile specifice si asteptarile fiecărei persoane in parte. 5) Daca in cadrul activitatilor de monitorizare expertii din echipa de proiect constata riscul de abandon al proiectului de catre un membru al GT, persoana respectiva va fi contactata urgent si vor fi propuse noi interventii sau alt furnizor, in functie de specificul cauzei aparitiei riscului de abandon. 6) In plus fata de actiunile de monitorizare cu caracter tehnic realizat de expertii din cadrul SA1.2, se va realiza o monitorizare generala a grupului tinta si de catre expertul GT (SA1.1), acest tip de monitorizare avand rolul de a urmări membrii grupului tinta pe tot parcursul proiectului, in privinta tuturor activitatilor si masurilor relevante pentru fiecare persoana in parte, nu doar la nivelul SA1.2. Si in acest caz, daca se constata aparitia riscului de abandon, persoana respectiva va fi contactata urgent in vederea identificării cauzei neparticipării in proiect, precum si a gasirii unor solutii optime pentru mentinerea in proiect a acesteia. 7) Daca pe parcursul identificării si recrutării GT vor fi identificate mai multe persoane vulnerabile eligibile, se va intocmi o lista de rezerve. In cazul in care un membru al proiectului va abandona proiectul, va fi utilizata lista de rezerve pentru a mentine numarul total asumat al GT.

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Reticenta membrilor grupului tinta fata de masurile de sprijin in vederea asigurarii actelor de identitate si a altor documente legale, inclusiv din cauza dificultatilor administrativ-procedurale Consecinta: Dificultati in implementarea SA3.1, generarea de piedici in implementarea altor activitati ale proiectului pentru care sunt necesare anumite acte de identitate sau alte tipuri de acte, probleme in realizarea indicatorilor asumati Probabilitate: medie Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) Pentru reducerea poverilor procedural-administrative aferente obtinerii actelor, prin proiect se asigura posibilitatea acompanierii fizice a membrilor GT, inclusiv in vederea intocmirii si depunerii dosarelor necesare pentru eliberarea unor acte. 2) Membrii GT vor primi informatii clare si concrete privind modul de obtinere a unui act de identitate sau a unui alt act necesar, astfel incat acestia sa inteleaga pasii de parcurs, sa constientizeze ca vor fi sprijiniti in parcurgerea fiecarui pas, si sa inteleaga ce au de facut in vederea obtinerii unui anumit act. Totodata se va explica si necesitatea actului respectiv, precum si consecintele negative ale persistentei lipsei acestuia din punct de vedere al bunastarii si calitatii vietii. 3) Problematika procurarii actelor va fi abordata in interactiunile cu membrii GT inca din primele etape ale relationarii cu acestia, astfel incat importanta detinerii actelor de identitate sa fie constientizata din timp. 4) In cazul intampinarii de dificultati in implicarea membrilor GT vizati prin SA3.1, expertii responsabili vor continua sa abordeze persoanele reticente pana la intelegerea de catre acestea a importantei participarii lor personale in procesul de obtinere a actelor. In acest sens, in cadrul unor vizite la persoanele vizate, vor fi identificate cauzele reale ale reticentei si demontarea pas cu pas a temerilor, prin explicarea modului in care expertii din echipa de proiect pot asigura sprijin concret in obtinerea actelor necesare.
Aparitia de conflicte intre locuitorii asezarii informale, respectiv intre acestia si expertii din echipa de implementare pe durata procesului de inregistrare cadastrala si reglementare urbanistica Consecinta: Tensiuni persistente si ostilitate in cadrul locuitorilor asezarii informale, ceea ce compromite si impiedica interventia de succes la nivelul asezarii informale, dificultati in realizarea indicatorilor, imposibilitatea reglementarii asezarii informale, periclitarea succesului interventiilor viitoare Probabilitate: medie Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) In baza experientelor de lucru anterioare cu comunitatile marginalizate si cu comunitatile de etnie roma, precum si a recomandarilor si bunelor practici formulate in ghidurile si metodologiile privind gestionarea asezarilor informale, Partenerul va delega in echipa de proiect 4 facilitatori care vor asigura, prin prezenta constanta si frecventa pe teren, participarea activa a comunitatii si transparenta si corectitudinea in luarea deciziilor. 2) In cazul aparitiei de conflicte sau neintelegeri pe parcursul procesului de inregistrare cadastrala si reglementare urbanistica, cei 4 experti vor facilita interactiunile cu participare deschisa, si vor media sau aplanata eventualele conflicte. Implicarea facilitatorilor si in alte activitati ale proiectului care presupun relationarea si colaborarea cu membrii GT va permite crearea de relatii personale intre facilitator si persoana vulnerabila, fiecare expert lucrand cu aceleasi persoane pe toata durata implementarii proiectului. Aceasta metoda de lucru asigura crearea unei relatii de incredere intre facilitator si persoana vulnerabila, sprijinind facilitatorul in intelegerea pertinenta a situatiei, a problemelor specifice si asteptarilor fiecarei persoane cu care interactioneaza, detinerea acestor informatii personale sprijinind procesul de prevenire si gestionarea de conflicte, precum si asigurarea faptului ca inregistrarea cadastrala si reglementarea urbanistica se va realiza prin luarea in considerare a asteptarilor si punctelor de vedere ale intregii comunitati, nediscriminand si nefavorizand nicio persoana sau familie din asezarea informala.
Aparitia de modificari potentiale ale solutiei tehnice Consecinta: Intarzieri in realizarea lucrarilor, dificultati in respectarea cerintelor legale si a celor prevazute de GSCS cu privire la locuintele sociale Probabilitate: medie Impact: medie	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna executie a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in cazul unei solutii tehnice necorespunzatoare; 2) asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului; 3) asigurarea de fonduri suplimentare din resursele financiare proprii ale Solicitantului pentru a asigura implementarea eventualelor noi solutii tehnice, astfel incat lucrarile propuse sa respecte toate cerintele prevazute de GSCS, precum si toate cerintele legale aplicabile domeniului.

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Intarziere a lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse de catre executant, nerespectarea clauzelor contractuale de catre executant Consecinta: Intarzieri in implementarea proiectului, atat la nivelul activitatilor de modernizare a locuintelor sociale, cat si la nivelul de alocare a acestora, neatingerea standardelor calitative convenite ale lucrarilor de modernizare a locuintelor sociale, dificultati in realizarea in timp a indicatorilor asumati Probabilitate: medie Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa asigure performanta tehnica si financiara a firmei contractante (personal suficient, lucrarile similare realizate etc); 2) impunerea unor clauze contractuale preventive in contractul de lucrari: penalizari, garantii de buna executie etc; 3) evitarea intarzierilor scapate de sub control, prin asigurarea monitorizarii stricte a progresului lucrarilor de catre echipa de management, inclusiv prin vizite regulate pe teren, precum si solicitarea, in cadrul supravegherii executarii contractelor, de rapoarte lunare de la prestatori/furnizori, prezentarea de documente justificative ca si anexe la acestea fiind obligatorii si constituind o preconditie pentru plata.
7. Aparitia de conflicte intre locuitorii asezarii informale, precum si acestia si expertii din echipa de implementare pe durata procesului de alocare a locuintelor sociale, precum si pe durata realizarii relocarilor Consecinta: Probleme in implementarea SA4.3 si in realizarea valorilor asumate ale indicatorilor aferenti obiectivului specific RS04.3, aparitia si permanentizarea unor tensiuni in cadrul comunitatii vizate care pericliteaza succesul interventiilor viitoare Probabilitate: medie Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) Pentru a evita situatiile conflictuale in legatura cu alocarea locuintelor sociale, Partenerul va elabora si va publica din timp regulamentul aferent, care va include criterii de alocare clare si echitabile, prin care se va asigura accesul la locuinte sociale a acelor persoane vulnerabile care au cea mai stringenta nevoie de acest tip de sprijin social. In cazul aparitiei de conflicte sau tensiuni, vor fi implicati facilitatorii, in vederea medierii sau aplanarii acestora. 2) Sensibilizarea locuitorilor cu privire la necesitatea relocarilor si acordarea de locuinte sociale, in vederea combaterii excluziunii locative va incepe inca in cadrul SA2.1, astfel incat locuitorii asezarii informale sa fie pregatiti in mod treptat pentru parcurgerea procesului de relocare. 3) Persoanele vulnerabile din GT pentru care se va realiza relocarea vor fi asistati si acompaniati, in cadrul SA1.2, de expertii din echipa de proiect, facilitatorii avand o serie de atributii in acest sens, conform fisei de post.
8. Aparitia de dificultati de colaborare intre parteneri Consecinta: imposibilitatea implementarii proiectului, nerealizarea indicatorilor propusi Probabilitate: mica Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) stabilirea clara si detaliata a rolurilor si responsabilitatilor pentru parteneri; 2) distributia rolurilor si responsabilitatilor in functie de expertiza, competenta si motivatia fiecarui partener in parte; 3) implicarea activa a partenerului in etapa de planificare a proiectului, astfel incat continutul cererii de finantare sa corespunda ideilor si asteptarilor ambelor organizatii implicate; 4) pregatirea unui regulament de colaborare imediat dupa lansarea proiectului, in care sa fie detaliate modalitatile de coordonare a proiectului, comunicarea intre parteneri pe durata implementarii, precum si modalitatile de solutionare a eventualelor conflicte.
9. Lipsa de resurse umane disponibile care sa respecte cerintele posturilor aferente implementarii proiectului Consecinta: intarzieri in implementarea unor subactivitati pentru care apare problema angajarii de experti corespunzatori Probabilitate: mica Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) introducerea in fisele de post ale expertilor a unor cerinte realiste privind educatia si experienta profesionala solicitata; 2) crearea, inca in etapa de planificare a proiectului, a unui pool de potentiali experti eligibili care pot fi implicati in proiect in orice moment al implementarii proiectului, inclusiv in cazurile in care un expert trebuie inlocuit.
10. Aparitia de probleme financiare pe parcursul implementarii proiectului Consecinta: intarzieri in implementarea proiectului Probabilitate: mica Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) realizarea unui management financiar riguros, prin planificare si previziuni lunare, pentru a avea o imagine clara privind fluxurile financiare in orice moment al implementarii proiectului; 2) prefinantarea proiectului din surse financiare proprii ale partenerilor ca si masura de gestionare a problemelor financiare neprevazute (de ex. probleme de implementare financiara la nivelul PIDS, rambursari cu intarzieri semnificative etc); 3) implicarea unei institutii financiare, daca va fi cazul.

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
11. Nerespectarea duratei de implementare a proiectului Consecinta: nerespectarea, pe parcursul implementarii, a conditiilor de eligibilitate privind durata proiectului Probabilitate: mica Impact: mare	Masurile de prevenire si de atenuare a acestui risc includ: 1) planificarea in timp a subactivitatilor prin integrarea unor marje de timp in plus, concomitent cu planificarea orelor de lucru pentru experti astfel incat timpul de lucru alocat sa fie suficient pentru realizarea sarcinilor aferente; 2) elaborarea, imediat dupa lansarea proiectului, a unui grafic de implementare detaliat, in baza caruia se va realiza monitorizarea interna a proiectului; 3) pentru fiecare expert implicat in proiect va fi obligatorie elaborarea, la inceputul activitatii, a unui grafic de implementare a propriilor sarcini, corelat cu graficul de implementare detaliat al proiectului, monitorizarea activitatii expertilor fiind realizat in baza acestora; 4) integrarea in proiect a unor proceduri de coordonare la nivel de proiect, la nivel de parteneri si la nivelul activitatilor, permitand depistarea in timp util a problemelor de time management, precum si efectuarea de interventii in timp; 5) introducerea obligatiei de raportare lunara pentru subcontractanti/furnizori, convocarea de sedinte lunare cu reprezentantii acestora pentru discutarea si solutionarea problemelor care ar putea cauza intarzieri; 6) revizuirea din timp a planificarii in timp a activitatilor, in caz de nevoie, respectand jaloanele importante si durata maxima a proiectului; 7) introducerea de penalitati pentru nerespectarea termenelor limita in contractele incheiate cu prestatorii/furnizorii.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Grupul tinta al proiectului este format din 755 de persoane din grupurile vulnerabile care locuiesc in asezarea informala Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe. Toate cele 755 de persoane din grupul tinta vor beneficia in cadrul proiectului de masuri de sprijin specifice componentei A, in timp ce 41 de persoane din grupul tinta vor beneficia si de masurile de sprijin specifice componentei B. La data intrarii in operatiune, persoanele din grupul tinta vor indeplini urmatoarele criterii: 1) se incadreaza in categoria persoanelor din grupurile vulnerabile definite conform art. 6. litera p) din Legea 292/2011, respectiv sunt „in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri sau de alcool ori a altor situatii care conduc la vulnerabilitate economica si sociala”; 2) locuiesc pe teritoriul asezarii informale Orko 1, vizate prin proiect; 3) se incadreaza in categoria persoanelor eligibile pentru a beneficia de locuinta sociala in conformitate cu prevederile legale - in cazul persoanelor din GT care beneficiaza de masuri de relocare in cadrul componentei B. Proiectul vizeaza toate categoriile de persoane vulnerabile care locuiesc in asezarea informala vizata. Grupul tinta nu va include intreaga populatie a asezarii informale (840 de persoane, conform Anazei de nevoi), diferenta de 85 de persoane fiind reprezentata de persoanele care isi au domiciliul/resedinta pe teritoriul asezarii informale, dar nu locuiesc in asezarea informala, fiind plecati in strainatate. Asa cum se arata si din Analiza de nevoi, in randul locuitorilor asezarii informale se observa fenomenul migratiei in strainatate (apx. 15% din populatia cu varsta de peste 18 ani, si apx. 5% a copiilor), numarul total de persoane care vor fi incluse in GT al proiectului fiind estimat in baza acestor date. Din punct de vedere structural grupul tinta al proiectului se arata in uratorul fel: 1) din punct de vedere al categoriilor de varsta, dintre cele 755 de persoane din grupul tinta 228 vor fi minori sub 14 ani, 112 de persoane vor avea varsta cuprinsa intre 14-18 ani, si 415 vor fi adulti, cu varsta peste 18 ani; 2) minim 45% din GT vor fi femei; 3) minim 90% din GT vor fi de etnie roma. Aceste valori si ponderi au fost stabilite in baza datelor demografice la nivelul locuitorilor asezarii informale Orko 1. O descrierea detaliata a situatiei, inclusiv a problemelor si constrangerilor locuitorilor asezarii informale vizate prin proiect se regaseste in Analiza de nevoi. In ceea ce priveste nevoile persoanelor din grupul tinta detaliile sunt prezentate in CF, la capitolul Justificare context, precum si in Analiza de nevoi.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Principiul egalității de gen a fost integrat în elaborarea proiectului prin considerarea aspectelor de gen atât în realizarea analizei de nevoi, cât și în dezvoltarea propunerii de proiect. Pe parcursul managementului proiectului vom respecta principiul pentru munca egală plăta egală și vom promova un mediu de lucru prietenos pentru părinți (ex. prin adoptarea de programe de lucru flexibile). În privința componentei echipei de proiect, vom promova pe cât de mult posibil și acolo unde este cazul, echilibrul de gen și de vârstă. În cadrul relațiilor de muncă va funcționa principiul egalității de tratament între bărbați și femei, asigurând un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe. Managerul de proiect și coordonatorul partenerului se vor asigura de pregătirea membrilor echipei de proiect privind respectarea prevederilor legale relevante privind egalitatea de gen, și vor verifica respectarea acestora în mod regulat, pe toată durata proiectului. Dimensiunea de gen va fi integrată în metodologiile de lucru legate de identificarea, recrutarea și selecția GT, respectiv în metodologia de identificare pe teren și în metodologia de evaluare inițială, astfel încât informațiile obținute să reflecte posibilele diferențe de gen. Dimensiunea de gen va fi integrată în metodologia privind asigurarea accesului la servicii, astfel încât accesul la servicii pentru membrii GT să poată fi personalizată și în funcție de nevoile specifice ale ambelor sexe. Intervențiile incluse în Planurile de intervenție/de servicii vor avea în vedere nevoile specifice ale membrilor GT și educaționale existente. Se va urmări asigurarea accesului femeilor roma cu copii la servicii care preiau o parte din povarile care emană din rolul tradițional al femeilor în comunitățile roma. În cazul serviciilor ocupaționale, femeile vizate din GT vor fi direcționate către servicii de informare, consiliere și de mediere în cadrul cărora vor fi abordate inclusiv problemele cu care se confruntă femeile roma pe parcursul căutării și ocupării unui loc de muncă (ex. discriminare pe baza de gen, dificultăți generate de stereotipurile de gen, abuz al femeilor la locul de muncă etc). În cadrul procesului de reglementare a așezării informale facilitatorii se vor asigura de implicarea echitabilă a membrilor GT, atât a bărbaților, cât și a femeilor în vederea facilitării dialogului și colaborării între UAT și comunitate. În cadrul procesului de facilitare se va asigura informarea corectă și relevantă atât a femeilor, cât și a bărbaților, și se va urmări identificarea, medierea și aplanarea evenutalelor conflicte prin integrarea în metodele de lucru a perspectivei de gen. Cuantificarea din punct de vedere financiar a măsurilor de mai sus au la baza următoarele calcule: 1) 2% din salariul coordonatorului partenerului, având în vedere atribuțiile acestuia în domeniul asigurării egalității de gen (3736,02 RON); 2) 5% din salariul asistentilor sociali, având în vedere rolul lor în respectarea principiului egalității de gen, atât în cadrul realizării evaluărilor (inițiale și complexe), cât și pe parcursul direcționării membrilor GT la diferite servicii existente (10.941,58 RON); 3) 2% din salariul facilitatorilor, având în vedere rolul acestora în respectarea egalității de gen pe parcursul reglementării așezării informale (14.588,77 RON).

Nediscriminare:

S și P vor respecta, pe toată durata implementării proiectului, Carta drepturilor fundamentale ale UE, precum și Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Pe toată durata proiectului se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală. În acest sens managerul de proiect va elabora o procedură privind regulile asigurării nediscriminării și prevenirii oricărei forme de discriminare în cadrul proiectului, precum și informații privind modalitatea de raportare a cazurilor de discriminare în cadrul proiectului, inclusiv modul de sesizare a instituțiilor competente conform legii. Expertii implicați în proiect, în special cei care vor avea contact direct cu persoanele vulnerabile, vor răspunde de respectarea principiului nediscriminării în privința propriei activități, managerul de proiect și coordonatorul partenerului având sarcini de educare și verificare a echipei de implementare în privința respectării acestui principiu pe tot parcursul proiectului, atât în raport cu potențialii membri ai GT, cât și în raport cu cele înregistrate în GT. Pe parcursul activităților de direcționare a membrilor GT către serviciile existente experții vor utiliza, după caz, criterii de departajare nediscriminatorii care să asigure prioritate acelor persoane vulnerabile din GT care au cea mai mare nevoie de un anumit serviciu la un anumit moment. În acest sens pentru fiecare tip de serviciu către care se va realiza redirecționarea GT se va crea o listă de criterii de departajare, care vor fi clar comunicate membrilor GT. Pe parcursul facilitării procesului de reglementare a așezării informale facilitatorii vor asigura tratamentul echitabil și nediscriminatoriu pentru toate persoanele vizate în acest proces, atât în privința informării, cât și în privința soluționării problemelor ivite, prin considerarea intereselor și punctelor de vedere ale tuturor persoanelor vizate, indiferent de de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limba, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârsta sau orientare sexuală. Acțiunile aferente OS RSO4.3 vizează asigurarea egalității de șanse și accesului echitabil

si nediscriminatoriu la serviciile de locuire de buna calitate pentru persoanele vulnerabile. Metodologia de selectie a beneficiarilor locuintelor sociale va include criterii transparente si clare prin care se asigura o repartizare nediscriminatorie a locuintelor. Cuantificare financiara: 1) 2% din salariul coordonatorului partenerului, tinand cont de sarcinile acestuia in domeniul nediscriminarii (3736,02 RON), 2) 10% din salariul expertului grup tinta, avand in vedere rolul acestuia in asigurarea nediscriminarii (14.394,51 RON); 3) 5% din salariul asistentilor sociali, avand in vedere rolul lor in respectarea principiului nediscriminarii, atat in cadrul realizarii evaluarilor (initiale si complexe), cat si pe parcursul directionarii membrilor GT la diferite servicii existente (27.353,94 RON); 3) 10% din salariul facilitatorilor, avand in vedere rolul acestora in respectarea nediscriminarii pe parcursul reglementarii asezarii informale (72.943,85 RON).

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Solicitantul si Partenerul vor respecta, pe toata durata implementarii proiectului, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum si Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Conform analizei de nevoi, dintre locuitorii asezarii informale vizate prin proiect 12 persoane sunt persoane cu dizabilitati. In vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati la oportunitatile oferite prin proiect, propunem urmatoarele masuri: In procedura privind asigurarea nediscriminarii in cadrul proiectului, elaborata de managerul de proiect, vor fi incluse prevederi clare privind asigurarea accesibilitatii la mediul fizic, comunicational si informational pentru persoanele cu dizabilitati, respectand prevederile legislative din domeniu. In cadrul activitatii de reglementare a asezarii informale (SA2.1) facilitatorii se vor asigura ca persoanele cu dizabilitati din asezare sa aiba oportunitatea de a-si prezenta punctele de vedere si asteptarile cu privire la acest proces. In cadrul SA1.2 asistentii sociali se vor asigura ca oferta de servicii catre care membrii GT tinta vor fi directionati sa includa si servicii dedicate persoanelor cu dizabilitati. Persoanele cu dizabilitati din GT vor fi directionati catre furnizori care vor putea asigura accesibilitatea acestor persoane (ex. furnizarea serviciilor in cladiri accesibile sau asigurarea posibilitatii deplasarii expertilor la domiciliul persoanelor cu dizabilitati, dupa caz). Actiunile de modernizare si dotare a locuintelor sociale vor respecta obligatoriu elementele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilitati, conform prevederilor normativelor nationale in domeniu, cum ar fi: cladirea va fi prevazuta cu rampa de acces pentru persoanele imobilizate in scaun cu rotile, incaperi sanitare pentru persoane cu dizabilități etc.

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

In vederea reducerii poluarii aerului, apei si a solului si a diminuarii deseurilor generate, Solicitantul are în vedere următoarele: - Echipamentele achizitionate vor fi cele mai eficiente energetic in conformitate cu standardele in vigoare. - In ceea ce priveste spatiile verzi din zona santierului, acestea vor fi refacute imediat dupa finalizarea lucrarilor, indiferent de locul in care au fost afectate. - In conditiile nerespectarii indatoririlor prevazute de lege, poluatorul va fi obligat sa suporte consecintele. Proiectul va aduce o contributie la respectarea principiului poluatorul plateste prin includerea in contractul de lucrari pentru modernizarea cladirii cu destinatie de locuinte sociale a prevederilor privind respectarea acestui principiu. Astfel se va prevedea prin contract ca in caz de pericol iminent pentru mediu prestatorul va fi obligat sa ia imediat masurile preventive necesare. Pentru cazurile de aducere de daune mediului se va prevedea obligativitatea prestatorului de informa, fara intarziere, autoritatile competente si de a lua toate masurile posibile pentru a controla imediat, a limita, elimina sau gestiona contaminantii relevanti si/sau orice alti factori daunatori, pentru a limita, sau pentru a preveni noi daune aduse mediului si efectele negative asupra sanatatii umane, precum si obligativitatea de a lua masurile de remediere necesare. Se va prevedea prin contract si obligativitatea prestatorului de a suporta, in cazul in care aduce daune mediului, costurile de prevenire si de remediere.

Protecția biodiversității:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

Pe parcursul implementării proiectului vor fi obligatorii pentru membrii echipei de proiect următoarele măsuri care conduc la respectarea principiilor dezvoltării durabile și utilizării eficiente a resurselor: - folosirea de hârtie de copiat reciclată/din fibre de hârtie recuperată, folosirea ambelor fețe ale hârtiei la imprimare; reducerea imprimărilor la documentele care trebuie imprimate în mod neapărat; inserarea în corespondența electronică a unui mesaj care înlocuiește la protecția mediului; arhivarea electronică, cu excepția cazurilor în care este obligatorie utilizarea suportului de hârtie; utilizarea unui sistem electronic pentru managementul documentelor; - colectarea selectivă a deșeurilor produse în birourile de proiect și reducerea volumului de deșuri; - reducerea consumului de energie prin utilizarea de surse economice de iluminat; - ca și măsură de combatere a schimbărilor climatice în implementarea proiectului se vor reduce, pe cât posibil, deplasările cu autovehicule ale membrilor echipei de proiect, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi. Solicitantul va achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului (achiziții ecologice), adoptând criteriile „verzi” ale UE în ceea ce privește achizițiile publice, în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și prin Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi, respectiv Ordinului nr. 1946 din august 2024 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, după caz. Lucrările de modernizare a locuințelor sociale vor fi realizate prin integrarea de măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH, conform celor prezentate la capitolul Principiul DNSH.

Reziliența la dezastre:

-

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Având în vedere limita de caractere impuse în programul Mymis, descrierea acestei secțiuni se regăsește în Anexa _Secțiune Imunizarea la schimbările climatice.pdf.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”) se referă la modul în care o activitate se raportează la cele șase obiective de mediu (OM1 - atenuarea schimbărilor climatice, OM2 - adaptarea la schimbările climatice, OM3 - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, OM4 - Economia circulară, inclusiv prevenirea Economiei circulare, inclusiv prevenirea generării de deșuri și reciclarea acestora, OM5 - Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului, OM6 - Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor) și dacă activitatea respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre aceste obiective de mediu. În cadrul SA4.1 - Modernizarea de locuințe sociale se are în vedere renovarea moderată a fondului construit din municipiul Sfântu Gheorghe prin creșterea performanței și eficienței energetice a clădirii rezidențiale, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fiind propuse intervenții ce au ca scop creșterea performanței energetice a clădirii prin renovarea energetică a acestuia, creșterea ponderii de surse regenerabile, precum și alte măsuri auxiliare, complementare investiției de bază și care asigură durabilitatea, siguranța în exploatare și funcționalitatea clădirii după reabilitarea energetică. Modul de raportare la cele 6 obiective de mediu OM1 - atenuarea schimbărilor climatice: În auditul energetic atașat documentației se arată că prin investiția propusă se reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) - astfel nu se propun alte măsuri de atenuare la schimbările climatice. OM2 - adaptarea la schimbările climatice: Prin reducerea emisiilor de gaze de seră al clădirii respectiv prin respectarea măsurilor propuse pe timpul execuției investiția propusă nu duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat. Proiectul include măsuri de adaptare la schimbările climatice luând în considerare folosirea eficientă a resurselor. Va fi avută în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (colectoare termice solare), în scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale și a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel proiectul contribuind la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național. Totodată prin proiect se are în vedere optimizarea sistemelor tehnice din clădirea renovată pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme. Prin intervențiile propuse prin proiect se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii studiate, prin aplicarea de tehnologii adecvate de

reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii. OM3 - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine: În imediata apropiere al investiției nu se găsește apă de suprafață iar nu se propun lucrări care să afecteze consumul de apă, astfel proiectul NU are efecte negative previzibile asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine ori impact asupra acestor resurse, luând în considerare atât efectele directe cât și pe cele indirecte, de pe parcursul duratei de viață a investițiilor. OM4 - Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora: În proiect s-a propus utilizarea materialelor reciclabile. Prin proiect sunt prevăzute măsuri adecvate de gestionare și management al deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare într-un procent minim de 70% (în greutate). OM5 - Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului: Prin proiect se asigură reduceri ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirii. În cadrul reabilitării nu se vor utiliza materiale de construcții care conțin azbest sau alte substanțe toxice. Se propune folosirea materialelor de construcții reciclabile, respectiv fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. În interior nu se vor utiliza materiale conținând ceruri și lacuri, sau formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul. Se vor utiliza materiale, tehnologii și utilaje care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. OM6 - Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor: Pe baza Raportului de mediu pentru PR Centru se poate enunța că amplasarea proiectului este în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate. Prin investiția propusă nu există influențe negative asupra climatului actual și al climatului viitor preconizat, asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătățirea mediului construit.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Coerență cu politica de mediu

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Conform informațiilor din secțiunea Dezvoltare durabilă și Principiul DNSH.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește:

Conform informațiilor din secțiunea Dezvoltare durabilă / Poluatorul plătește.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie

Descriere

Pentru detalii privind managementul proiectului de vazut sectiunea Activitati previzionate - SA5.1, precum si fisele de post ale membrilor echipei de management. Modalitatea de implementare a subactivitatilor este prezentata in sectiunea Activitati previzionate, in descrierea fiecarei subactivitati in parte. Modalitatea de identificare a membrilor grupului tinta este prezentata in sectiunea Activitati previzionate - SA1.1. Masurile minime de informare si publicitate sunt prezentate in sectiunea Activitati previzionate - SA6.1.

MODALITATEA DE IMPLICARE A MEMBRILOR GRUPULUI TINTA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI: Pentru fiecare persoana vulnerabila selectata si inclusa in grupul tinta al proiectului se va realiza, in cadrul SA1.2, o evaluare complexa, in urma carei va fi intocmit pentru fiecare membru al grupului tinta un Plan de interventie sau un Plan de servicii, dupa caz. In functie de nevoile personalizate ale membrilor grupului tinta aceste planuri vor contine recomandari privind masurile de sprijin necesare, in functie de oferta de masuri din cadrul proiectului. In baza planului de interventii / de servicii, fiecare persoana vulnerabila din grupul tinta va parcurge o ruta personalizata in cadrul proiectului, fiind implicata in activitatile in urmatorul fel: 1) Prima activitate in care va participa fiecare membru al grupului tinta va fi SA1.2, in cadrul caruia va beneficia, dupa caz, de informare si asistenta sociala, de informare si consiliere privind drepturile sociale, la prevenirea si combaterea comportamentelor care pot conduce la cresterea riscului de excluziune sociala, si privind masurile de sprijin in vederea facilitarii (re)integrarii sociale si (re)insertiei familiale. Totodata, in cadrul SA1.2 cel putin 368 membri ai GT vor fi directionati catre serviciile sociale, medicale, educationale si de ocupare existente in comunitate, in functie de nevoile personalizate si recomandarile din planul de interventii / de servicii. 2) SA2.1 privind inregistrarea cadastrala si reglementarea urbanistica a terenului va viza toate gospodariile din asezarea informala, in aceasta activitate fiind implicati direct, in calitate de beneficiari (semnatari) ai contractelor de suprafata, 150 de persoane vulnerabile din grupul tinta, respectiv cel putin un reprezentant adult al fiecarei gospodarii vizate. Totodata, in cadrul SA2.1 se va asigura implicarea membrilor GT in procesul de reglementare a asezarii informale, conform descrierii SA2.1, prin aplicarea metodei participarii sociale. 3) In cadrul SA3.1 vor beneficia de sprijin acei membri ai GT, pentru care se constata lipsa actelor de identitate si a altor documente legale necesare, oricand pe durata de implementare a proiectului. De masurile de sprijin din cadrul SA3.1 va beneficia un numar minim de 527 de persoane din grupul tinta. 4) In plus fata de masurile de sprijin acordate ca parte a componentei A din proiect, va beneficia de masuri de asigurare a unei locuinte sociale un numar total de 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, ca parte a componentei B din proiect (A4). Subactivitatile proiectului vor fi implementate in mod integrat, respectand interdependentele dintre ele, astfel incat participarea in proiect a membrilor grupului tinta sa se bazeze pe rute personalizate gandite in mod coerent, si permitand un grad de flexibilitate care faciliteaza abordarea realista a nevoilor membrilor grupului tinta, tinand cont de schimbarile care pot interveni pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. In sprijinul acestei abordari SA1.1 si SA1.2 include si actiuni de monitorizare, prin care se asigura o urmarire sistematica a progresului si a stadiului in care se afla membrii grupului tinta. **MODALITATEA PRIN CARE SE VA ASIGURA PREZENTA MEMBRILOR GRUPULUI TINTA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI:** In vederea mentinerii numarului propus al membrilor grupului tinta in activitatile proiectului Solicitantul si Partenerul au prevazut urmatoarele masuri: 1) SA1.1: Masurile de mentinere a membrilor grupului tinta in activitatile proiectului sunt prevazute inca din etapa de identificare si recrutare a grupului tinta. Astfel, identificarea grupului tinta include vizite pe teren la fiecare gospodarie a asezarii informale, in vederea crearii unei relatii de incredere, anterior includerii locuitorilor asezarii informale in grupul tinta. Inca din aceasta etapa expertii implicati in SA1.1 vor asigura o informare clara a persoanelor vulnerabile cu privire la masurile de sprijin si beneficiile accesibile in proiect, precum si cu privire la obligatiile care vin la pachet cu calitatea de membru al grupului tinta. Tot in cadrul SA1.1 expertul grup tinta va sprijini mentinerea membrilor grupului tinta in proiect prin activitati de monitorizare, la nivel de proiect, a grupului tinta, asigurand mentinerea unui contact permanent cu persoanele incluse in GT, in vederea verificarii parcurgerii rutelor personalizate de catre fiecare membru al grupului tinta, precum si in vederea identificarii din timp a eventualelor cazuri de risc de abandon al proiectului. 2) SA1.2: Pentru persoanele vulnerabile grupului tinta se propune asigurarea accesului la acele servicii sociale / medicale / educationale / de ocupare care sunt relevante nevoilor lor personalizate, tinand cont si de eventualele schimbari ce pot aparea pe parcurs. Pentru a avea o imagine realista asupra situatiei si nevoilor membrilor grupului tinta, in cadrul SA1.2 se va realiza evaluarea complexa a fiecarei persoane vulnerabile din GT, identificarea si formularea nevoilor persoanelor vulnerabile din GT prin implicarea lor activa in acest proces creand un puternic sentiment de proprietate asupra rutei de parcurs in cadrul proiectului, si implicit crescand sansele mentinerii in proiect pana la finalizarea activitatilor prevazute. O alta masura inclusa in SA1.2 o reprezinta activitatile de monitorizare realizate de asistentii sociali, centrate strict pe urmarirea progresului grupului tinta din punct de vedere al accesului la diferitele servicii. In cadrul acestor activitati de monitorizare vor avea loc intalniri personale cu membrii grupului tinta, avand ca scop evaluarea progresului si reevaluarea situatiei membrilor GT, in vederea determinarii gradului in care problemele identificate initial au fost solutionate prin masurile de asigurare a accesului la servicii, precum si in vederea actualizarii nevoilor membrilor GT. Tot in cadrul activitatilor de

monitorizare asistentii sociali vor mentine contactul cu prestatorii de servicii la care membrii GT au fost directionati, in vederea verificarii prezentei acestora la activitatile si serviciile prevazute. Fiecare asistent social va lucra cu un portofoliu stabil de persoane vulnerabile, ceea ce va contribui la mentinerea relatiei de incredere intre persoana vulnerabila si expert, crescand sansele mentinerii in proiect a membrilor GT. 3) SA2.1: In privinta activitatii de inregistrare cadastrala si reglementare urbanistica a terenului pe care este amplasata asezarea informala, mentinerea in proiect a membrilor GT se va asigura prin implicarea a 4 facilitatori, experti ai Partenerului, ai caror prezenta va garanta informarea clara, corect si echitabila a locuitorilor asezarii informale cu privire la procedurile de reglementare propuse, contribuind la crearea unui climat de incredere intre locuitorii asezarii informale si expertii din echipa de implementare, si inclusiv la implicarea activa a acestora, precum si la facilitarea dialogului si colaborarii acestora cu UAT. Un alt rol al facilitatorilor va fi acela de a preveni si de a gestiona in mod eficient cazurile generate de nemultumirile si neintelegerile aparute la nivelul comunitatii, respectiv de reticenta locuitorilor asezarii informale fata de interventiile propuse prin proiect, prevenind astfel cazurile de retragere din proiect a persoanelor vulnerabile nemultumite sau ofensate. 4) SA3.1: In vederea asigurarii participarii in SA3.1 a membrilor GT, respectiv in vederea evitarii cazurilor de abandon al proiectului din cauza poverilor procedural-administrative aferente obtinerii actelor, prin proiect se asigura posibilitatea acompanierii fizice a membrilor GT, inclusiv in vederea intocmirii si depunerii dosarelor necesare pentru eliberarea unor acte. Membrii GT vor primi informatii clare si concrete privind modul de obtinere a unui act de identitate sau a unui alt act necesar, astfel incat acestia sa inteleaga pasii de parcurs, sa constientizeze ca vor fi sprijiniti in parcurgerea fiecarui pas, si sa inteleaga ce au de facut in vederea obtinerii unui anumit act. 5) Persoanele vulnerabile din GT pentru care va fi necesara relocarea vor fi acompaniati de catre cei 4 facilitatori pe durata procesului de relocare. In acest sens facilitatorii vor sprijini persoanele care vor fi relocate in pregatirea si depunerea cererii de atribuire a locuintei sociale si a dosarului aferent, le vor asigura pregatire corespunzatoare privind ocuparea si utilizarea corespunzatoare a locuintei sociale, si le vor sprijini in incheierea contractelor cu prestatorii serviciilor de utilitati. 6) Prin prezenta facilitatorilor in toate activitatile aferente componentei A se va asigura aplicarea unei abordari care acorda prioritate dezvoltarii si mentinerii pe termen lung a unei relatii personale si de incredere cu fiecare membru al grupului tinta. Un alt rol important al facilitatorilor va fi acela de a functiona ca un „pod” intre locuitorii asezarii informale si echipa de proiect, asigurand un cadru stabil si sigur pentru comunicarea si colaborarea eficienta intre cele doua parti, experientele anterioare ale Solicitantului si Partenerului aratand ca doar o astfel de abordare are sanse de succes in cazul comunitatilor marginalizate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Calendar proiect

Etape calendar

Denumire	Data începere	Data finalizare
Etapă de exploatare	01-07-2026	31-12-2029
Etapă/contract de construcție	01-07-2025	31-07-2026
Studii de proiectare	01-11-2024	30-06-2025

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO113 - RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 41,000 Unitate de măsură: persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: 6S10 - 6S10_Capacitate locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 26,000 Unitate de măsură: persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO65 - RCO65_Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 15,000 Unitate de măsură: persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -

Indicator: 6S12 - 6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,000 Unitate de măsură: număr așezări informale Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: EECO16 - EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă (număr de persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 755,000 Unitate de măsură: număr de persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO65_Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15,00** persoane
- 6S10_Capacitate locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **26,00** persoane
- EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă (număr de persoane) (număr de persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **755,00** număr de persoane
- RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **41,00** persoane
- 6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale) (număr așezări informale)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** număr așezări informale

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: 6S7 - 6S7_Numărul de persoane relocate din comunități segregate în zonele convenționale (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 35,000 Unitate de măsură: persoane Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: 6S11 - 6S11_Utilizatori anuali de locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 26,000 Unitate de măsură: persoane Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR67 - RCR67_Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale noi sau modernizate (utilizatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 15,000 Unitate de măsură: utilizatori/an Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: 6S13 - 6S13_Așezări informale reglementate (număr așezări informale) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,000 Unitate de măsură: număr așezări informale Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: 6S14 - 6S14_Persoane care au ieșit din situația de excluziune locativă (număr de persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 657,000 Unitate de măsură: număr de persoane Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR67_Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15,00** utilizatori/an
- 6S7_Numărul de persoane relocate din comunități segregate în zonele convenționale (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **35,00** persoane

- 6S11_Utilizatori anuali de locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **26,00** persoane
- 6S13_Așezări informale reglementate (număr așezări informale) (număr așezări informale)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** număr așezări informale
- 6S14_Persoane care au ieșit din situația de excluziune locativă (număr de persoane) (număr de persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **657,00** număr de persoane

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achiziție apartamente cu destinație de locuințe sociale	Achiziție apartamente cu destinație de locuințe sociale (cca. 546 mp x 3200 ron/mp)	Furnizare	Cerere de oferte /Procedură simplificată	07.2025-12.2029	RON	1.747.200,00	0,00	1.747.200,00
Achizitionare servicii de evaluare apartamente	Achizitionare servicii de evaluare apartamente cu destinație de locuințe sociale	Servicii	Achiziție directă	07.2025-12.2029	RON	4.800,00	912,00	5.712,00
Achizitionare servicii notariale pentru acte autentice de superficie pentru parcele dezmembrate	Achizitionare servicii notariale inclusiv taxe notariale pentru acte autentice de superficie pentru parcele dezmembrate	Servicii	Achiziție directă	07.2025-06.2029	RON	107.700,00	20.463,00	128.163,00
Achizitionare servicii elaborare documentatii cadastrale de dezmembrare	Achizitionare servicii elaborare documentatii cadastrale de dezmembrare	Servicii	Achiziție directă	07.2025-06.2029	RON	86.000,00	16.340,00	102.340,00
Reglementare așezare informală	Achizitionare servicii - Achizitionare servicii de elaborare PUZ	Servicii	Achiziție directă	01.06.2025-30.06.2025	RON	185.000,00	35.150,00	220.150,00
Achizitie serviciu de certificare energetica finala	Achizitie serviciu de certificare energetica finala	Servicii	Achiziție directă	01.09.2026-30.09.2026	RON	4.000,00	760,00	4.760,00
Achizitie servicii de informare si publicitate	Achizitie servicii de informare si publicitate (difuzare media si placi de publicitate)	Servicii	Achiziție directă	07.2025-12.2029	RON	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Achizitie servicii: Coordonator SSM	Achizitie servicii: Coordonator SSM	Servicii	Achiziție directă	01.09.2025-30.09.2025	RON	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Achizitionare serv. de elaborare audit financiar	Audit financiar	Servicii	Achiziție directă	01.10.2029-31.10.2029	RON	20.000,00	3.800,00	23.800,00
Achiziție servicii de consultanță	Management de proiect	Servicii	Achiziție directă	01.07.2025-30.07.2025	RON	100.000,00	19.000,00	119.000,00
Dirigenție de santier	Achizitionare servicii de asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier	Servicii	Achiziție directă	01.09.2025-30.09.2025	RON	21.000,00	3.990,00	24.990,00
Achizitionarea lucrarilor de constructii, montaj si instalatii	Achizitionarea lucrarilor de constructii, montaj si instalatii	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	07.2025-09.2025	RON	2.088.547,00	396.824,00	2.485.371,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achiziționare servicii de verificare al Proiectului Tehnic	Achiziționare servicii de verificare tehnica de calitate al Proiectului Tehnic	Servicii	Achiziție directă	01.05.2025-31.05.2025	RON	15.000,00	2.850,00	17.850,00
Achiziționarea serviciilor de elaborare /proiectare DALI + PTE; si asistenta tehnica din partea proiectantului	Achiziționarea serviciilor de elaborare /proiectare DALI și PTE; precum si asistenta tehnica din partea proiectantului	Servicii	Achiziție directă	13.12.2024-19.12.2024	RON	199.500,00	37.905,00	237.405,00

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager proiect	112019_director /director adjunct, inspector-sef	-	-	-	-	Hengan Hajnal
Coordonatorul partenerului	242101_manager proiect	-	-	-	-	Szep-Mark Linda-Maria
Asistent manager	242201_consilier administratia publica	-	-	-	-	
Expert patrimoniu	242201_consilier administratia publica	-	-	-	-	
Responsabil achizitii publice	242201_consilier administratia publica	-	-	-	-	
Responsabil tehnic	242201_consilier administratia publica	-	-	-	-	
Responsabil financiar	242201_consilier administratia publica	-	-	-	-	

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	R0 - 1 documentatie aferenta identificarii asezarii informale si realizarii analizei de nevoi si a planului de masuri pentru gestionarea situatiei asezarilor informale, conform cerintelor GSCS Activitate aferenta: SA0.1. Indicatori vizati: EECO16, 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: R0 se coreleaza cu obiectivul specific ESO.4.11 si cu obiectivul specific RS04.3 prin faptul ca creeaza premisele pentru propunerea unor masuri integrate eficiente, relevante si sustenabile, incluzand reglementarea asezarii informale, asigurarea de locuinte sociale si acces la diverse servicii, care impreuna sprijina facilitarea incluziunii socio-economice a locuitorilor asezarii informale Orko 1, precum si largirea accesului egal si in timp util a persoanelor vulnerabile din asezarea informala la servicii de calitate si sustenabile. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Datorita analizei de nevoi masurile de sprijin propuse in cadrul proiectului vor avea un grad ridicat de corespondenta cu nevoile reale ale locuitorilor asezarii informale vizate prin proiect, crescand astfel sansele pentru imbunatatirea calitatii vizei acestora, prin reducerea saraciei si a excluziunii socio-economice si locative.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	R1 - 755 persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 eligibile, selectate spre a fi incluse in grupul tinta al proiectului Activitate aferenta: SA1.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: R1 se coreleaza cu obiectivul specific ESO4.11 prin asigurarea, pentru cei 755 de persoane vulnerabile din grupul tinta, a sansei de a avea acces imbunatatit la servicii de sprijin de calitate, acordate in functie de nevoile lor personalizate. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Includerea in grupul tinta al proiectului a 755 de persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 va contribui la cresterea numarului de persoane din grupuri defavorizate care primesc sansa unei vieti mai bune, traita cu demnitate sociala.
		R2-755 de persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin Detalierea rezultatului: In cadrul SA1. 2 toti cei 755 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin realizarea evaluarii complexe, prin elaborarea planului de

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	interventie / de servicii, si prin informare si acces la asistenta sociala de baza. Tot in cadrul SA1.2 un numar minim de 368 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin directionarea catre serviciile sociale, medicale, de educatie si de ocupare existente, in functie de nevoile personalizate. In cadrul SA2.1 714 de persoane din grupul tinta vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii finalizarii procesului de inscriere in cartea funciara si a dreptului de detinere in folosinta pentru a imobilului cu destinatia locuinta,rezultand in 150 de contracte de superficie incheiate cu cate o persoana (reprezentant al gospodariei),membru al GT, per imobil. In cadrul SA3.1 cel putin 527 de persoane din GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor de identitate si a altor acte necesare, in functie de nevoi. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea de masuri de sprijin in vederea reglementarii asezarii informale, in vederea asigurarii accesului la servicii, si in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare, pentru cei 755 de membri ai GT, astfel incat fiecare persoana vulnerabila din GT sa beneficieze de cel putin un tip de masura de sprijin accesibila in cadrul componentei A (SA1.2, SA2.1 si SA3.1), avand astfel acces imbunatatit la servicii personalizate de calitate si sustenabile, R2 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cel mai important efect pe termen lung al R2 va fi cresterea incluziunii sociale si imbunatatirea bunastarii si calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala, prin reducerea saraciei si a inegalitatilor socio-economice, si prin depasirea situatiei de excluziune sociala si locativa. Datorita reglementarii situatiei terenurilor si obtinerii dreptului de folosinta a imobilului membrii GT vor avea posibilitatea de a crea conditiile necesare pentru legalizarea constructiilor in care locuiesc, ceea ce le va asigura conditii de locuire imbunatatite, siguranta locuintei implicand pe termen mediu si lung imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii informale. Actele de identitate obtinute vor conduce, de asemenea, la imbunatatirea calitatii vietii, beneficiarii obtinand, impreuna cu actele lipsa, posibilitatea de a beneficia de drepturile si serviciile fundamentale ale vietii, cum ar fi de exemplu asistenta sociala, asigurari sociale si accesul la ingrijire medicala, dreptul de participare politica si angajarea legala intr-un loc de munca. Facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la cresterea incluziunii sociale si reducerea gradului de excluziune sociala a membrilor GT, datorita

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
		îmbunătățirii calitatii vieții și a stării de sănătate și mintale, a îmbunătățirii participării și rezultatelor școlare, respectiv a ridicării nivelului de trai în urma integrării pe piața muncii și obținerii unui venit stabil, în funcție de tipul serviciului acordat.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	R3 - 1 așezare informală (Orko 1 din municipiul Sfântu Gheorghe) care beneficiază de sprijin Activități aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin implementarea, la nivelul așezării informale Orko 1, a măsurilor de sprijin specifice componentei A din cadrul proiectului, R3 va duce la creșterea numărului de așezări informale ale caror locuitori au acces îmbunătățit la servicii, inclusiv la cele sociale, medicale, educationale și de ocupare, astfel contribuind în mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului țintă și domeniului: Prin sprijinul acordat așezării informale Orko 1, R3 va avea efecte pozitive în ceea ce privește practica Solicitantului privind gestionarea așezărilor informale, îmbunătățind capacitatea acestuia de a interveni în mod eficient și sustenabil, în beneficiul locuitorilor așezărilor informale în special, și a întregii localități, în general. Interventia asupra așezării informale va genera o serie de efecte pozitive asupra locuitorilor acesteia, respectiv asupra GT al proiectului, în direcția creșterii calitatii vieții, a reducerii sărăciei și excluziunii sociale, conform celor detaliate la celelalte rezultate așteptate.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	R4 - 657 de persoane care au iesit din situatia de exclusiune locativa Activitati aferente: SA2.1. Indicatori vizati: 6S14. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele minim 657 de persoane vulnerabile din GT, care la intrarea in proiect locuiesc intr-o asezare informala, si care, in urma sprijinului FSE+ primit, au iesit din situatia de exclusiune locativa, R4 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin asigurarea iesirii din situatia de exclusiune locativa pentru cei minim 657 de persoane din GT, R4 va contribui la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa pentru membrii grupului tinta, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei si la reducerea exclusiunii si inegalitatilor sociale. Efectele pozitive pe termen lung, generate de R4 la nivelul UAT, implica cresterea numarului de locuitori ai municipiului cu nivel de trai crescut, progres in aplanarea inegalitatilor sociale si economice, si la consolidarea unei culturi prin care comunitatea generala si institutiile publice isi asuma responsabilitatea pentru sprijinirea iesirii din saracie si din exclusiunea sociala ai celor mai defavorizati locuitori.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	R5 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) reglementata Detalierea rezultatului: R5 include un studiu la nivel de gospodarie realizat in vederea reevaluarii situatiei locative a locuitorilor asezarii informale, 1 PUZ actualizat vizand asezarea informala Orko 1, inclusiv proiect de parcelare, 150 de documentatii cadastrale de dezmembrare, 150 de contracte de superficie in baza carora vor fi inscrise in cartea funciara drepturile de folosinta. Activitati aferente: SA1. 2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S13. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin finalizarea procesului de inregistrare si reglementare urbanistica a terenului asezarii informale Orko 1, cu stabilirea regimului juridic si economic al terenului, R5 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin reglementarea asezarii informale, in special prin asigurarea dreptului de siguranta a detinerii imobilului, R5 va sprijini, pe termen lung, legalizarea constructiilor in care locuiesc membrii GT, contribuind la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei, si a exclusiunii si inegalitatilor sociale. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui, la fel, la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	R6 - 6 locuințe sociale modernizate cu o capacitate de 15 persoane Activități aferente: SA4.1. Indicatori vizati: RCO65. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 15 persoane, R6 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv asupra participarii in procesul educational si asupra rezultatelor in materie de educatie; b) in plan socio-economic si financiar, avand in vedere ca conditiile de locuire adecvate si situatia locativa legala influenteaza in mod direct succesul integrarii pe piata muncii, precum si productivitatea muncii, si pot asigura acces la unele servicii sociale, dar si financiar-bancare (ex. credite bancare), ducand pe termen lung la un grad mai mare de integrare sociala si economica; c) in plan personal, datorita faptului ca sentimentul de siguranta conduce la cresterea stimei de sine, a increderii in sine si a stabilitatii emotionale a membrilor din grupul tinta, precum si datorita faptului ca siguranta unei locuinte afecteaza pozitiv sanatatea fizica si mentala a oamenilor.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	R7 - 6 locuințe sociale cumparate cu o capacitate de 26 de persoane Activitati aferente: SA4.2. Indicatori vizati: 6S10. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 26 de persoane, R7 contribuie in mod direct la obiectivul specific RSO4.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv asupra participarii in procesul educational si asupra rezultatelor in materie de educatie; b) in plan socio-economic si financiar, avand in vedere ca conditiile de locuire adecvate si situatia locativa legala influenteaza in mod direct succesul integrarii pe piata muncii, precum si productivitatea muncii, si pot asigura acces la unele servicii sociale, dar si financiar-bancare (ex. credite bancare), ducand pe termen lung la un grad mai mare de integrare sociala si economica; c) in plan personal, datorita faptului ca sentimentul de siguranta conduce la cresterea stimei de sine, a increderii in sine si a stabilitatii emotionale a membrilor din grupul tinta, precum si datorita faptului ca siguranta unei locuinte afecteaza pozitiv sanatatea fizica si mentala a oamenilor.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	R8 - 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta vizate de proiecte derulate in cadrul actiunilor integrate pentru incluziunea socio-economica a comunitatilor marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse si a grupurilor dezavantajate, care beneficiaza de sprijin prin asigurarea accesului la o locuinta sociala Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCO113. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea accesului la o locuinta sociala pentru 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, si astfel prin promovarea incluziunii socio-economice a comunitatilor marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate, prin actiuni integrate incluzand asigurarea de locuinte sociale, R8 contribuie in mod direct la obiectivul specific RSO4.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Datorita asigurarii accesului la locuinte sociala R8 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru cele 41 de persoane beneficiare din GT. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	R9 - 15 utilizatori anuali ai locuintelor modernizate Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCR67. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuintelor sociale modernizate de catre un numar de 15 de persoane, R9 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RSO4.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R9 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuintelor sociale modernizate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	R10 - 26 utilizatori anuali ai locuințelor achiziționate Activități aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S11. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuințelor sociale achiziționate de catre un numar de 26 de persoane, R10 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RSO4.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R10 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuințelor sociale achiziționate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	R11 - 35 de persoane relocate din comunitățile segregate in zonele conventionale Activități aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S7. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele 35 de persoane vulnerabile din GT care la inceputul proiectului locuiesc in asezarea informala Orko 1, si care, ca urmare a proiectului, isi stabilesc domiciliul in locuinte sociale asigurate prin intermediul proiectului sau primesc beneficii sociale sub forma de locuinta, R11 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RSO4.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R11 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru cei minim 35 de beneficiari ai locuințelor sociale. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 64 luni

Durată implementare: 54 luni

Activitate: Activitatea 0 - Identificarea asezarilor informale si realizarea analizei de nevoi si a planului de masuri pentru gestionarea situatiei asezarilor informale

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 09-2024

Data finalizare: 12-2024

Durată: 4

Subactivități

			R0 - 1 documentatie aferenta identificarii asezarii informale si realizarii analizei de nevoi si a planului de masuri pentru gestionarea situatiei asezarilor informale, conform cerintelor GSCS Activitate aferenta: SA0.1. Indicatori vizati: EECO16, 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: R0 se coreleaza cu obiectivul specific ESO. 4.11 si cu obiectivul specific RS04.3 prin		In cadrul SA0.1 Solicitantul a realizat o analiza de nevoi care a avut ca scop identificarea asezarilor informale pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Legea 151/2019 pentru completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si Ordinul 3494 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 233/2016. In anul 2022 Solicitantul a identificat asezarea informala Zona Orko, corespunzand Cartierului Orko din mun. Sf. Gheorghe (conform celor prezentate in Analiza de nevoi), urmand ca in decembrie 2024 sa divizeze asezarea informala in trei asezari distincte (asezarea informala Orko 1, asezarea informala Orko 2 si asezarea informala Orko 3), prin HCL, avand la baza activitatea Grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare. Prezentul proiect vizeaza asezare informala Orko 1. Reglementarea tuturor celor trei asezari informale ar presupune un necesar de finantare mai mare decat valoarea maxima eligibila a unui proiect, asadar Solicitantul a acordat prioritate asezarii informale Orko 1 in baza urmatoarelor criterii: 1) Asezarea informala Orko 1 are cel mai ridicat numar de locuitori; 2) Asezarea informala Orko 1 include exclusiv terenuri care se afla in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, astfel putand fi reglementata intr-un interval de 5 ani, fata de terenurile pe care sunt amplasate celelalte doua asezari informale, acestea fiind in proprietatea privata a unor persoane juridice sau fizice, altele decat cele care locuiesc in asezarea informala. Avand in vedere ca asezarea informala Orko 1 face parte din Cartierului Orko (ZUM 1 Orko), realizarea analizei de nevoi la nivelul asezarii informale are la baza procesul de elaborare a studiului de referinta aferent Strategiei Locale de Dezvoltare pentru incluziune sociala in municipiul Sfantu Gheorghe, pentru perioada 2024-2029, care a vizat inclusiv analiza nevoilor locuitorilor ZUM 1 Orko, si inclusiv a locuitorilor asezarii informale Orko 1. Pe parcursul procesului de dezvoltare a SDL s-a realizat o serie de consultari publice si vizite in teren la familiile din ZUM 1 Orko, in scopul culegerii de date necesare pentru elaborarea Studiului de referinta aferente SDL, acest studiu reprezentand unul dintre principalele surse informationale utilizate in elaborarea analizei de nevoi din cadrul SA0.1. SA0.1 s-a inceput in luna septembrie 2024, odata cu derularea procesului de evaluare socio-economica a fiecarui locuitor. Astfel, in perioada septembrie-decembrie 2024 Solicitantul a derulat un proces de evaluare socio-economica a fiecarui locuitor, in vederea identificarii situatiei punctuale la nivelul asezarii informale vizate prin proiect. In acest proces Solicitantul a avut la baza studiul de referinta realizat, prin aplicarea de chestionare si organizarea de grupuri focus, pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2024-2029 gestionate de Asociatia GAL Seps. Baza de date aferenta studiului de referinta a inclus date privind toti locuitorii ZUM Orko, si implicit ai asezarii informale Orko 1. In cadrul SA0.1 Solicitantul a localizat datele aferente asezarii informale Orko 1, coreland chestionarele completate, aplicate cu prilejul realizarii studiului de referinta, cu teritoriul acoperit de asezarea informala. In paralel cu acest proces s-a realizat identificarea constructiilor de tip locuinta pe baza adreselor administrative, inclusiv a constructiilor fara numar administrativ. In cazul locuintelor pentru care nu s-au regasit

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA0.1 - Identificarea asezarilor informale si realizarea analizei de nevoi si a planului de masuri pentru gestionarea situatiei asezarilor informale	09-2024	12-2024	faptul ca creeaza premisele pentru propunerea unor masuri integrate eficiente, relevante si sustenabile, incluzand reglementarea asezarii informale, asigurarea de locuinte sociale si acces la diverse servicii, care impreuna sprijina facilitarea incluziunii socio-economice a locuitorilor asezarii informale Orko 1, precum si largirea accesului egal si in timp util a persoanelor vulnerabile din asezarea informala la servicii de calitate si sustenabile. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Datorita analizei de nevoi masurile de sprijin propuse in cadrul proiectului vor avea un grad ridicat de corespondenta cu nevoile reale ale locuitorilor asezarii informale vizate prin proiect, crescand astfel sansele pentru imbunatatirea calitatii vizeii acestora, prin reducerea saraciei si a excluziunii socio-economice si locale.	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	informatii in studiul de referinta, s-a deplasat pe teren, in vederea colectarii de date prin intermediul unui chestionar similar celui aplicat in procesul de analiza pentru elaborarea SDL. CERCETAREA DE TEREN IN VEDEREA IDENTIFICARII NEVOILOR CONCRETE ALE LOCUITORILOR ASEZARII INFORMALE SI PENTRU VALIDAREA MASURILOR CE URMEAZA A FI IMPLEMENTATE: Totodata, in vederea identificarii nevoilor lor concrete, a implicarii lor active in procesul de luare a deciziilor, precum si in vederea validarii masurilor ce urmeaza a fi implementate, pe parcursul lunii decembrie 2024 Solicitantul a derulat o cercetare de teren pe baza consultarii directe a persoanelor din asezarea informala Orko 1. In acest sens, Solicitantul a organizat 3 intalniri publice, cu participarea a minim 10% din totalul populatiei adulte (18+) din asezarea informala, conform detaliilor din Analiza de nevoi. Documentele justificative privind organizarea celor 3 intalniri sunt atasate la Cererea de finantare, ca anexe la Analiza de nevoi. Solicitantul a implicat in procesul de elaborare a analizei de nevoi alte structuri relevante, printre care Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe (Partener in cadrul proiectului), Asociatia GAL "Sepsi" si Asociatia Rromilor Amenkha. In plus, mentionam si organizatiile si institutiile implicate in procesul de consultare derulat cu prilejul elaborarii Studiului de referinta aferente SDL, acest document reprezentand unul dintre principalele surse informationale utilizate in realizarea analizei de nevoi la nivelul asezarii informale Orko 1. In conformitate cu prevederile legale si cele ale Ghidului Solicitantului Conditii Specifice procesul de identificare a asezarii informale a vizat urmatoarele elemente: 1. Delimitarea geografica si spatiala a asezarii informale: Delimitarea teritoriala a asezarii informale Orko 1 s-a realizat la nivel de harta a municipiului Sfantu Gheorghe, conform celor prezentate in Analiza de nevoi, la capitolul 2.1. 2. Completarea fisei de date privind asezarea informala: Solicitantul a completat fisa de date privind asezarea informala, conform prevederilor Ordinului 3494 din 27 iulie 2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 233/2016 - anexa 4. Completarea Fisei de date s-a realizat in perioada noiembrie-decembrie 2024, urmand ca in cursul lunii decembrie 2024 sa se realizeze consultari publice cu locuitorii asezarii informale. Documentatia elaborata a fost transmisa Comisiei de coordonare din cadrul Consiliului Judetean pentru avizare. Documentatia aferenta identificarii asezarii informale a fost aprobata de catre Consiliul Local prin HCL. Toate documentele aferente acestei etape sunt atasate ca si anexe la Analiza de nevoi. 3. Analizarea gradului/posibilitatilor reale de interconectare a populatiei care locuieste in asezarea informala Orko 1 cu restul comunitatii prin reseaua de drumuri: conform celor prezentate in Analiza de nevoi, la capitolul 2.2. 4. Analizarea accesului la utilitati (energie electrica, gaze naturale, canalizare, telefonie, internet etc): conform celor prezentate in Analiza de nevoi, la capitolul 2.3. 5. Analiza accesului populatiei asezarii informale la diferite servicii (sociale, medicale, educatie pentru sanatate, educatie, formare profesionala, servicii de stimulare a ocuparii): conform celor prezentate in Analiza de nevoi, la capitolul 2.4. Conform analizei de nevoi masura relocarii este necesara pentru 12 familii, respectiv 41 de persoane din asezarea informala, necesarul de locuinte sociale fiind de 12. Masurile de sprijin stabilite in urma analizei sunt

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
					prezentate în detaliu în Analiza de nevoi. Pe lângă Analiza de nevoi Solicitantul a elaborat și un plan de măsuri concret pentru gestionarea situației așezării informale Orko 1, care include toate elementele revazute prin GSCS. Planul de măsuri s-a aprobat prin HCL, ambele documente fiind atasate la Cererea de finanțare. Conform cerințelor GSCS, până la data semnării contractului de finanțare, Solicitantul va finaliza întregul demers de identificare a așezării informale prin integrarea în Observatorul teritorial național - în conformitate cu prevederile Ordinului 3494/2020. Respectarea egalității de șanse și tratament, nediscriminării și accesibilității: În organizarea întâlnirilor publice Solicitantul a asigurat implicarea locuitorilor așezării informale fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități și vârstă. Solicitantul s-a asigurat de integrarea în Analiza de nevoi a nevoilor și solicitărilor locuitorilor prin respectarea principiului nediscriminării. În cadrul întâlnirilor publice s-a asigurat un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe. Respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă și eficiența utilizării resurselor: Pe parcursul realizării analizei de nevoi Solicitantul s-a asigurat că măsurile specifice de intervenție propuse să respecte cerințele de siguranță și dezvoltare durabilă. Solicitantul a implementat SA0.1 din resurse financiare proprii, astfel bugetul proiectului nu conține cheltuieli alocate acestei subactivități. Rezultate aferente: R0. Indicatori vizati: EECO16, 6S12.

Activitate: Activitatea 1 Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile vulnerabile în comunitate

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 07-2025

Data finalizare: 12-2029

Durată: 54

Subactivități

			R1 - 755 persoane vulnerabile din		In cadrul SA1.1 Partenerul (P) va realiza identificarea si recrutarea grupului tinta, avand in vedere prevederile GSCS privind eligibilitatea GT vizat prin apelul de proiecte. SA1.1 va fi realizata in mod continuu, pe toata durata de implementare a proiectului, astfel incat pana la finalul procesului de recrutare si selectie a GT sa ajungem la un numar total de 755 de persoane selectate spre a fi incluse in GT. A. IDENTIFICAREA GRUPULUI TINTA (L1-L32): In vederea identificarii GT P va tine cont de rezultatele analizei de nevoi realizate in cadrul SA0.1 anterior depunerii CF, in baza careia va identifica fiecare gospodarie, respectiv fiecare locuitor al asezarii informale, pentru care va realiza ulterior cate o evaluare initiala. Acest proces se va derula in 2 etape: Etapa 1 (L1-L30): In primele 30 de luni ale proiectului P va realiza identificarea pe teren a GT, prin vizite la fiecare gospodarie din asezarea informala. Aceasta etapa are ca obiectiv principal corelarea locuitorilor cu locuintele din asezare, pentru localizarea efectiva a fiecarei persoane care va putea face parte din GT, precum si initierea de relatii personale cu viitorii membri ai GT, in vederea crearii unui climat de incredere pe care se va putea fundamenta succesul implicarii si mentinerii in proiect a GT. Durata acestei etape a fost stabilita prin luarea in calcul a posibilelor mutari din si in asezarea informala, pe durata implementarii proiectului, ceea ce ar implica modificari in componenta locuitorilor asezarii. Prin alocarea unui numar de 30 de luni pentru etapa de identificare pe teren, familiile nou venite vor putea fi identificate si incluse in GT, dupa caz. In cadrul celor 30 de luni primele 12 luni vor reprezenta o perioada intensiva de identificare pe teren, urmand ca in perioada urmatoare sa aiba loc vizite complementare, din 3 in 3 luni, pana la finalizarea lunii 30, in vederea inregistrarii modificarilor la nivelul componentei populatiei asezarii informale. Aceasta etapa va fi derulata de catre 4 facilitatori, vizitele pe teren fiind realizate de catre echipe de cate doi facilitatori, cei 4 facilitatori impartind egal intre ei gospodariile din asezarea informala. In urma acestei etape la nivelul fiecarei gospodarii se va elabora o Fisa de teren, care va contine urmatoarele informatii: date imobil identificat, poza de identificare imobil, date locatari, situatia actelor de identitate si cele administrative, sursele familiei, informatii privind respectarea criteriilor de eligibilitate, interventii propuse. Expertul GT va fi responsabil pentru verificarea corectitudinii si completitudinii datelor incluse in Fisele de teren. Etapa 2 (L3-L32): Incepand din luna 3 P va incepe evaluarile initiale, care vor fi realizate in mod continuu, pana la finalul lunii 32, in functie de progresul procesului de identificare pe teren. Primele evaluari vor fi realizate cu persoanele cu care s-a initiat deja o relatie personala cu prilejul identificarii pe teren, urmand sa fie implicati treptat si ceilalti locuitori, astfel incat pana la finalul lunii 32 sa se realizeze evaluarile initiale pentru toti locuitorii asezarii informale. Evaluarea initiala va viza identificarea modificarilor in situatia si nevoile locuitorilor asezarii informale, aparute pe parcurs, tinand cont de durata relativ indelungata a perioadei dintre realizarea analizei de nevoi si demararea efectiva a proiectului. In cadrul evaluarii initiale se va realiza inclusiv verificarea existentei si valabilitatii actelor de identitate detinute de locuitori, si in cazul lipsei unui act de identitate necesar pentru depunerea dosarului de GT, in vederea verificarii eligibilitatii, persoanele vizate vor fi informati cu privire la necesitatea detinerii actului pentru a putea participa in proiect, si vor primi indrumari privind modul in care actul poate fi procurat. In cadrul evaluarii initiale se va utiliza o abordare bazata pe

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA1.1 Identificarea, recrutarea si gestionarea grupului tinta	07-2025	12-2029	asezarea informala Orko 1 eligibile, selectate spre a fi incluse in grupul tinta al proiectului Activitate aferenta: SA1.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: R1 se coreleaza cu obiectivul specific ESO4.11 prin asigurarea, pentru cei 755 de persoane vulnerabile din grupul tinta, a sansei de a avea acces imbunatatit la servicii de sprijin de calitate, acordate in functie de nevoile lor personalizate. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Includerea in grupul tinta al proiectului a 755 de persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 va contribui la cresterea numarului de persoane din grupuri defavorizate care primesc sansa unei vieti mai bune, traita cu demnitate sociala.	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	gospodarie, colectarea de date vizand cartografierea componentei acestora, inclusiv relatiile de rudenie, urmarind eventualele modificari aparute. Vor fi colectate date si informatii actuale privind identitatea (nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul), ocupatia si veniturile estimate, serviciile si beneficiile sociale existente /acordate, conditiile de locuit (curatenia, starea locuintei) si se va stabili categoria de vulnerabilitate. Rezultatele evaluarii initiale vor fi transpuse intr-o Fisa de evaluare initiala, acest document incluzand si adresa de domiciliu a fiecarei persoane evaluate, servind astfel si ca document care confirma faptul ca persoana evaluata locuieste in asezarea informala vizata prin proiect. Evaluările initiale vor fi realizate de echipe de cate 3 membri, formate din expertul GT, cate un asistent social si cate un facilitator. B. RECRUTAREA SI SELECTIA GT (L3-L34): Cu prilejul evaluarilor initiale expertul GT va colecta date, informatii si documente prin care va putea verifica si dovedi eligibilitatea fiecarei persoane. In acest sens expertul GT va completa, pe parcurs, cate o Fisa de eligibilitate, sub forma unui checklist, in care va avea in vedere urmatoarele criterii: 1) apartenenta la un grup vulnerabil, conf. prevederilor art. 6 litera p) din Legea nr. 292 /2011; 2) statutul de locuitor al asezarii informale vizate prin proiect; 3) incadrarea in categoria de persoane eligibile pentru a beneficia de locuinta sociala in conformitate cu prevederile legale, dupa caz (criteriu de eligibilitate doar pentru persoanele care vor beneficia de masurile de relocare din cadrul componentei B). Pentru fiecare persoana selectata si inclusa in GT se va intocmi un dosar de GT care va include urmatoarele documente justificative: 1) Copie dupa actul de identitate (ex. certificat de nastere, CI, dupa caz), daca acesta exista; 2) Declaratie de propria raspundere privind faptul ca persoana respectiva locuieste in cadrul asezarii informale; 3) Fisa de evaluare initiala (elaborata de P, care este serviciu public de asistenta sociala), care va contine inclusiv date si informatii prin care se justifica incadrarea in categoria persoanelor vulnerabile definite conf. art. 6. litera p) din Legea 292/2011, precum si date privind adresa de domiciliu; 4) Declaratie pe propria raspundere privind utilizarea datelor personale. Persoanele eligibile vor fi selectate spre a fi incluse in grupul tinta in ordinea confirmarii eligibilitatii. Marimea grupului tinta s-a stabilit prin reducerea, din populatia totala a asezarii informale, a numarului de persoane care nu locuiesc in asezare, traind in strainatate. In cazul unui numar mai mare de persoane eligibile decat marimea stabilita a grupului tinta (datorita fluctuatiei populatiei) vor fi selectate in GT acele persoane eligibile, care sunt vizate intr-o masura mai mare de saracie si excluziune sociala, prioritatea fiind stabilita in functie de urmatoarele criterii de selectie: 1) marimea familiei, avand prioritate membrii familiilor cu cei mai multi copii; 2) somaj in familie; 3) conditii precare de locuire; 4) situatia scolara problematica a copiilor, avand prioritate membrii familiilor cu copii neiscrisi la gradinita/scoala si/sau cu copii care nu frecventeaza gradinita/scoala. Metodologia elaborata de expertul GT va include o grila de punctaj cu detalieria, ponderea criteriilor de selectie si documentele justificative necesare. Pentru persoanele din GT vizate prin componenta B dosarul de GT va fi completat cu documente justificative prin care se dovedeste eligibilitatea pentru a beneficia de locuinta sociala conf. prev. legale. C. GESTIONAREA GT (L1-L54): Expertul GT va fi responsabil pentru asigurarea cadrului metodologic pentru gestionarea GT, incepand din etapa de identificare, pana la iesirea din proiect a membrilor GT, inclusiv pentru elaborarea Metodologiei privind gestionarea GT.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
					Elaborarea si finalizarea metodologiei va fi realizata in primele 2 luni ale proiectului. Expertul GT va fi responsabil pentru pentru gestionarea GT, pe tot parcursul implementarii proiectului. In acest sens va asigura monitorizarea membrilor GT, prin urmarirea in mod continuu a situatiei actuale a persoanelor incluse in GT, prin raportare la ruta recomandata de parcurs pentru fiecare membru al GT. Pentru documentarea situatiei membrilor GT experul grup tinta va intocmi si va actualiza lunar tabelul de monitorizare a GT, in baza caruia va putea trimite managerului de proiect rapoarte lunare / trimestriale privind situatia actuala a GT. Expertul GT va raspunde si de asigurarea mentinerii in proiect a GT, conform celor descrise in CF, la capitolul Metodologie de implementare. Expertul GT va asigura implicarea persoanelor vulnerabile din GT in procesul de monitorizare si evaluare a impactului interventiei. In acest sens expertul GT va fi responsabil de colectarea feedbackului de la membrii GT privind gradul de satisfactie a acestora privind masurile si serviciile de care au beneficiat in cadrul proiectului. Informatiile vor fi colectate prin utilizarea unui chestionar de satisfactie, completat de fiecare membru al GT (parinte/tutore in cazul copiilor mici) pe durata participarii in proiect. In plus, la momentul iesirii din proiect fiecare membru al GT (parinte/tutore in cazul copiilor mici) va complete un chestionar privind evaluarea impactului proiectului asupra propriei vietii si a vietii familiei sale. In baza chestionarelor completate expertul GT va elabora rapoarte intermediare privind feedback-ul membrilor GT, si un raport final privind evaluarea impactului proiectului de catre membrii GT. Totodata, expertul grup tinta va fi responsabil si pentru gestionarea aplicatiei PWA, din care va genera Formularele de inregistrare individuala a participantilor, Registrul GT si Registrul Indicatori. In vederea respectarii Reg. (UE) 679 /2016, transpuse in legislatia nationala prin Legea 190/2018, precum si a Directivei 2002 /58/CE, transpusa in legislatia nationala prin Legea 506/2004, P va numi un responsabil GDPR care va realiza sarcinile legate de protectia datelor cu caracter personal la nivel institutional, fara sa faca parte din echipa de proiect. Activitatile de identificare, recrutare, selectie si gestionare a GT vor fi realizate prin stricta respectare, pe toata durata proiectului, a principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii. Resurse umane implicate: 1 expert grup tinta (P), 2 asistenti sociali (P), 4 facilitatori (P). Rezultate aferente: R1. Indicatori vizati: EECO16.
			R3 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) care beneficiaza de sprijin Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin implementarea, la nivelul asezarii informale Orko 1, a		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			masurilor de sprijin specifice componentei A din cadrul proiectului, R3 va duce la cresterea numarului de asezari informale ale caror locuitori au acces imbunatatit la servicii, inclusiv la cele sociale, medicale, educationale si de ocupare, astfel contribuind in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin sprijinul acordat asezarii informale Orko 1, R3 va avea efecte pozitive in ceea ce priveste practica Solicitantului privind gestionarea asezarilor informale, imbunatatind capacitatea acestuia de a interveni in mod eficient si sustenabil, in beneficiul locuitorilor asezarilor informale in special, si a intregii localitati, in general. Interventia asupra asezarii informale va genera o serie de efecte pozitive asupra locuitorilor acesteia, respectiv asupra GT al proiectului, in directia cresterii calitatii vietii, a reducerii		In cadrul SA1.2 P, in calitate de furnizor acreditat de servicii sociale, va elabora, in

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			saraciei si excluziunii sociale, conform celor detaliate la celelalte rezultate asteptate. R2-755 de persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin Detaliierea rezultatului: In cadrul SA1.2 toti cei 755 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin realizarea evaluarii complexe, prin elaborarea planului de interventie / de servicii, si prin informare si acces la asistenta sociala de baza. Tot in cadrul SA1.2 un numar minim de 368 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin directionarea catre serviciile sociale, medicale, de educatie si de ocupare existente, in functie de nevoile personalizate. In cadrul SA2.1 714 de persoane din grupul tinta vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii finalizarii procesului de inscriere in cartea funciara si a dreptului de detinere in folosinta pentru a imobilului cu		urma evaluarii complexe, planul de interventie/de servicii pentru toti cei 755 de persoane din GT, va asigura informare si asistenta sociala de baza pentru toti membrii GT, si va facilita accesul la servicii sociale, medicale, de educatie si de ocupare, dupa caz, pentru cel putin 368 de persoane din GT, dintre care 228 de copii si tineri sub 14 ani, pentru care sprijinul acordat in cadrul SA1.2 va fi activitatea de baza in cadrul componentei A, si cel putin 140 de persoane (tineri si adulti) cu varsta peste 14 ani, pentru care sprijinul acordat in cadrul SA1.2 va fi complementar activitatii de baza din cadrul componentei A (SA3.1), acordat in functie de nevoile personalizate. Nevoile ale membrilor GT vor fi consemnate in planurile de interventie/de servicii elaborate in urma evaluarii complexe, fiecare membru al GT beneficiind de aceasta evaluare. Nr. minim estimat al persoanelor care vor beneficia de directionarea catre servicii nu este egala cu nr. total al membrilor GT, avand in vedere ca aceste masuri se acorda in mod justificat, in functie de nevoile reale si actuale ale persoanelor vizate, conf. planului de interventie/de servicii. SA1.2 va fi implementata pe intreaga durata a proiectului. Responsabilitatea pentru implementarea SA1.2 revine celor 2 asistenti sociali, care vor lucra cu cate un portofoliu de 377-378 de persoane, avand astfel posibilitatea de a dezvolta relatii personale stabile pe termen lung cu acei membri ai GT de care raspund. In plus, in cadrul SA1.2 vor fi implicati si 4 facilitatori, care vor avea atributii legate de sprijinirea membrilor GT pentru care va fi necesara relocarea, pe parcursul relocarii. METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE: In vederea asigurarii accesului neingradit si nelimitat la serviciile existente la nivelul comunitatii, P va realiza urmatoarele masuri, pe baza sistemului de management de caz: ETAPA 1: Dezvoltarea metodologiei privind asigurarea accesului la servicii In primele 2 luni ale proiectului asistentii sociali vor dezvolta metodologia privind asigurarea accesului persoanelor vulnerabile din GT la serviciile sociale, medicale, educationale si de ocupare existente, si vor elabora toata documentatia aferenta, inclusiv metodologia detaliata, procedurile de lucru pentru fiecare procedura in parte, precum si formularele de utilizat. Metodologia va fi bazata pe sistemul managementului de caz si va respecta toate prevederile legislative si reglementarile aplicabile domeniului. ETAPA 2: Realizarea evaluarii complexe a membrilor GT Incepand din luna 3 a proiectului P va incepe procesul de evaluare complexa pentru toate persoanele din GT. Evaluările complexe vor fi realizate treptat, in functie de progresul SA1.1, cel tarziu pana la luna 36 al proiectului. Evaluarea complexa va consta, in functie de caz, intr-o evaluare detaliata prin instrumente proprii ale Partenerului, sau prin introducerea in sistemul SINA (observatorul copilului). Evaluarea complexa prin instrumente proprii se va finaliza intr-un Plan de interventie, in timp ce evaluarea conform programului SINA va avea ca livrabil Planul de servicii. Planurile elaborate vor contine propuneri privind interventia de baza prin intermediul expertilor din echipa de implementare (ex. informare, asistenta sociala de baza), precum si referire la alte tipuri de servicii furnizate de P sau de alti furnizori, conform nevoilor identificate. ETAPA 3: Realizarea interventiilor de baza: Avand in vedere recomandarile din planurile de interventie / de servicii, cei doi asistenti sociali vor asigura persoanelor din GT informarea si asistenta sociala de baza, incluzand actiuni si masuri cu caracter preventiv, activitati de informare si consiliere, precum si actiuni de sprijinire, de catre facilitatori, a persoanelor relocalate, in vederea inlesnirii procesului de relocare, conform atributiilor incluse in FP pentru pozitia de facilitator. ETAPA 4:

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA1.2 Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de educatie, inclusiv educatie pentru sanatate, de ocupare in vederea integrarii persoanelor din asezarile informale si din grupurile vulnerabile in comunitate	07-2025	12-2029	destinatia locuinta, rezultand in 150 de contracte de suprafacie incheiate cu cate o persoana (reprezentant al gospodariei), membru al GT, per imobil. In cadrul SA3.1 cel putin 527 de persoane din GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor de identitate si a altor acte necesare, in functie de nevoi. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea de masuri de sprijin in vederea reglementarii asezarii informale, in vederea asigurarii accesului la servicii, si in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare, pentru cei 755 de membri ai GT, astfel incat fiecare persoana vulnerabila din GT sa beneficieze de cel putin un tip de masura de sprijin accesibila in cadrul componentei A (SA1.2, SA2.1 si SA3.1), avand astfel acces imbunatatit la servicii personalizate de calitate si sustenabile, R2 contribuie in mod	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	Directionarea membrilor GT catre serviciile existente: In baza planurilor de interventie / de servicii asistentii sociali vor directiona membrii GT catre serviciile existente recomandate. Copiii si tinerii sub 14 ani vor fi directionati, in functie de nevoi, catre: Servicii educationale: 1) institutia de invatamant, in cazul elevilor pentru care s-a constatat cu prilejul evaluarii complexe riscul de abandon scolar, si in cazul copiilor familiilor relocate, in vederea mentinerii in sistemul educational, respectiv in vederea transferarii intr-o alta scoala; 2) mediatorul scolar din cadrul Asociatiei GAL Sepsi, in cazul copiilor de varsta prescolara neiscrise la gradinita sau a celor care nu frecventeaza gradinita, in vederea acordarii de sprijin in inscrierea copilului sau in acompaniere pana la si de la gradinita. Servicii medicale: 1) Compartimentul de Asistenta Medicala Comunitara subordonat de Partener, in vederea acordarii de asistenta medicala comunitara (ex. inscriere la medicul de familie, acompaniere pentru administrarea vaccinurilor, programare la un medic specialist etc), 2) medicul scolar. Servicii sociale: 1) Centre de zi pentru consiliere si sprijin, pentru parinti si copii: ex. centrul de zi al Asociatiei „Esely” (8899-CZ-F-II), centrul de zi (8899-CZ-F-I) si blocul de igiena (8899-CZ-PN-IV) al Serviciului de Ajutor Maltez etc, 2) centre de zi pentru copii provenind din familii aflate in dificultate: ex. centrul de zi al Asociatiei Caritas (8891-CZ-C-II). Tinerii intre 14-18 ani vor fi directionati, in functie de nevoi, catre: Servicii medicale: Compartimentul de Asistenta Medicala Comunitara subordonat Partener, 2) medicul scolar, dupa caz. Servicii sociale: 1) Centre de zi pentru consiliere si sprijin, pentru parinti si copii: ex. centrul de zi (8899-CZ-F-I) si blocul de igiena (8899-CZ-PN-IV) al Serviciului de Ajutor Maltez etc, 2) centre de zi pentru copii provenind din familii aflate in dificultate: ex. centrul de zi al Asociatiei Caritas (8891-CZ-C-II). Servicii educationale: 1) institutia de invatamant, in cazul elevilor cu risc de abandon scolar, precum si in cazul copiilor familiilor relocate, in vederea mentinerii in sistemul educational sau transferarii intr-o alta scoala, 2) mediatorul scolar din cadrul Asociatiei GAL Sepsi. Servicii ocupationale in cazul tinerilor peste 16 ani: 1) servicii de formare profesionala, 2) servicii de informare si consiliere profesionala si de mediere: ex. AJOFM Covasna, Centrul de consiliere si informare ERGON din cadrul Fundatiei Crestine Diakonia (8899-CZ-PN-III) etc. Adultii (18+) vor fi directionati, in functie de nevoi, catre: Servicii medicale, medico-sociale: 1) Comp. de Asistenta Medicala Comunitara subordonat de Partener, in vederea acordarii de asistenta medicala comunitara; dupa caz; 2) servicii de ingrijire la domiciliu (8810-ID-I). Servicii sociale: 1) echipa mobila a Fundatiei Crestine Diakonia, vizand persoanele cu dizabilitati (8810-ID-VI), 2) servicii mobile de acordare a hranei: programul „Masa pe roti” al Serviciului de Ajutor Maltez (8899CPDH-II); 3) centrul de servicii comunitare si suport al Partenerului (8899-CZ-PN-III), 4) linia telefonica al Serviciului de Ajutor Maltez, 5) Centrul Multifunctional „Neri Szent Fulop” al Partenerului, 6) Centrul Comunitar pentru Rromi al Partenerului etc. Servicii educationale: programe DAS. Servicii ocupationale: 1) servicii de formare profesionala, 2) servicii de informare si consiliere profesionala si/sau de mediere (ex. AJOFM Covasna, Centrul de consiliere si informare ERGON etc). Serviciile sus mentionate, catre care P va directiona membrii GT, vor fi finantate integral din surse proprii ale furnizorilor sau din finantari nerambursabile din alte proiecte implementate de catre acestia. In cazul P, serviciile acordate de catre acesta vor fi finantate din surse financiar proprii. Oferta de servicii accesibile pentru locuitorii asezarii informale

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cel mai important efect pe termen lung al R2 va fi cresterea incluziunii sociale si imbunatatirea bunastarii si calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala, prin reducerea saraciei si a inegalitatilor socio-economice, si prin depasirea situatiei de excluziune sociala si locativa. Datorita reglementarii situatiei terenurilor si obtinerii dreptului de folosinta a imobilului membrii GT vor avea posibilitatea de a crea conditiile necesare pentru legalizarea constructiilor in care locuiesc, ceea ce le va asigura conditii de locuire imbunatatite, siguranta locuintei implicand pe termen mediu si lung imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii informale.		va fi extinsa in urma implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2024-2029 si a altor proiecte cu finantare nerambursabila, membrii GT putand fi directionate si catre noile servicii, in functie de nevoi. Daca pe parcursul evaluarilor complexe vor fi identificate nevoi legate de alte servicii, accesibile la momentul respectiv, P va redirectiona membrii GT si catre acestea. Asigurarea accesului membrilor GT la servicii va fi realizata prin valorificarea efectelor sinergice ale prezentului proiecte cu alte initiative si proiecte actuale si viitoare care vizeaza locuitorii Cartierului Orko, si inclusiv a asezarii informale Orko 1, prezentul proiect neimplicand infiintarea de noi servicii. ETAPA 5: Monitorizarea accesului membrilor GT la servicii In cadrul acestei etape asistentii sociali vor asigura monitorizarea accesului membrilor GT la servicii, fiecare lucrand cu propriul portofoliu de persoane. In cadrul activitatilor de monitorizare asistentii sociali vor mentine contactul cu toate persoanele din portofoliu, in urmatorul fel: 1) vor contacta o data per semestru fiecare membru al GT, in vederea reevaluarii nevoilor acestora, acest demers rezultand in revizuirea planurilor de interventie /servicii; 2) in cazul persoanelor din GT care au fost directionate catre serviciile sociale, medicale, educationale, respectiv de ocupare, intalnirile personale vor avea loc cel putin din 3 in 3 luni, aceasta intensitate a intalnirilor permitand o urmarire eficienta a accesului la servicii. In acest proces asistentii sociali vor mentine contactul si cu furnizorii de servicii la care membrii GT au fost directionati, in vederea verificarii accesarii efective a serviciilor de catre membrii GT. Ca si documentatie, asistentii sociali vor intocmi si vor actualiza Fise trimestriale pentru persoanele din GT pentru care s-a realizat monitorizarea accesului la servicii, si vor intocmi Rapoarte semestriale, care vor reflecta atat progresul semestrial al actiunilor de facilitare a accesului la servicii, cat si modificarile in ceea ce priveste persoanele din GT pentru care a aparut pe parcurs necesitatea directionarii catre servicii, in baza planului revizuit. ETAPA 6: Inchiderea de cazuri Inchiderea cazurilor se realizeaza de catre asistentul social responsabil: a) daca scopurile propuse in Planul de interventie/de servicii au fost atinse; b) daca beneficiarul refuza in mod expres colaborarea (abandon proiect). Resurse umane implicate: 2 asistenti sociali (P), 4 facilitatori (P). Rezultate aferente: R2, R3. Indicatori vizati: EECO16, 6S12.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Actele de identitate obtinute vor conduce, de asemenea, la imbunatatirea calitatii vietii, beneficiarii obtinand, impreuna cu actele lipsa, posibilitatea de a beneficia de drepturile si serviciile fundamentale ale vietii, cum ar fi de exemplu asistenta sociala, asigurari sociale si accesul la ingrijire medicala, dreptul de participare politica si angajarea legala intr-un loc de munca. Facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la cresterea incluziunii sociale si reducerea gradului de excluziune sociala a membrilor GT, datorita imbunatatirii calitatii vietii si a starii de sanatate si mintale, a imbunatatirii participarii si rezultatelor scolare, respectiv a ridicarii nivelului de trai in urma integrarii pe piata muncii si obtinerii unui venit stabil, in functie de tipul serviciului acordat.		

Activitate: Activitatea 2 Inregistrare cadastrala si reglementare urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic si economic al terenului

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 07-2025

Data finalizare: 06-2029

Durată: 48

Subactivități

			R3 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) care beneficiaza de sprijin Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin implementarea, la nivelul asezarii informale Orko 1, a masurilor de sprijin specifice componentei A din cadrul proiectului, R3 va duce la cresterea numarului de asezari informale ale caror locuitori au acces imbunatatit la servicii, inclusiv la cele sociale, medicale, educationale si de ocupare, astfel contribuind in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin sprijinul acordat asezarii informale Orko 1, R3 va avea efecte pozitive in ceea ce priveste practica Solicitantului privind gestionarea asezarilor informale, imbunatatind capacitatea acestuia de a interveni in mod eficient si sustenabil,		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			in beneficiul locuitorilor asezarilor informale in special, si a intregii localitati, in general. Interventia asupra asezarii informale va genera o serie de efecte pozitive asupra locuitorilor acesteia, respectiv asupra GT al proiectului, in directia cresterii calitatii vietii, a reducerii saraciei si excluziunii sociale, conform celor detaliate la celelalte rezultate asteptate. R5 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) reglementata Detalierea rezultatului: R5 include un studiu la nivel de gospodarie realizat in vederea reevaluarii situatiei locative a locuitorilor asezarii informale, 1 PUZ actualizat vizand asezarea informala Orko 1, inclusiv proiect de parcelare, 150 de documentatii cadastrale de dezmembrare, 150 de contracte de superficie in baza carora vor fi inscise in cartea funciara drepturile de folosinta. Activitati aferente: SA1.2, SA2.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S13. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin finalizarea procesului de inregistrare si reglementare urbanistica a terenului asezarii informale Orko 1, cu stabilirea regimului juridic si economic al terenului, R5 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin reglementarea asezarii informale, in special prin asigurarea dreptului de siguranta a detinerii imobilului, R5 va sprijini, pe termen lung, legalizarea constructiilor in care locuiesc membrii GT, contribuind la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei, si a excluziunii si inegalitatilor sociale. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui, la fel, la cresterea calitatii		SA2.1 vizeaza realizarea masurilor care sunt necesare procesului de inregistrare cadastrala si reglementare cadastral-urbanistica a terenului pe care se afla asezarea informala Orko 1, clarificarea regimului juridic si economic al terenului si inscrierea imobilelor in cartea funciara, astfel incat sa se asigure un drept de siguranta a detinerii in folosinta a imobilului de catre persoanele care locuiesc in acest imobil pe cel putin

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			vietii locuitorilor asezarii. R2-755 de persoane fara adăpost sau care sunt afectate de excludiunea locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin Detaliierea rezultatului: In cadrul SA1.2 toti cei 755 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin realizarea evaluarii complexe, prin elaborarea planului de interventie / de servicii, si prin informare si acces la asistenta sociala de baza. Tot in cadrul SA1.2 un numar minim de 368 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin directionarea catre serviciile sociale, medicale, de educatie si de ocupare existente, in functie de nevoile personalizate. In cadrul SA2.1 714 de persoane din grupul tinta vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii finalizarii procesului de inscriere in cartea funciara si a dreptului de detinere in folosinta pentru a imobilului cu destinatia locuinta, rezultand in 150 de		10 ani. Asezarea informala este interconectata la comunitatea generala, neexistand riscul de segregare. SA2.1 va fi implementata de catre Solicitant (S), in calitate de UAT competent, in colaborare Partenerul (P). SA2.1 vizeaza toti membri GT pentru care nu va fi necesara relocarea, SA2.1 contribuind la imbunatatirea situatiei lor locative, prin asigurarea dreptului de siguranta a detinerii in folosinta a imobilului. Beneficiarii (semnatarii) contractelor de superficie incheiate in cadrul proiectului vor fi 150 de persoane adulte din GT, respectiv cate un reprezentant ("cap de familie") per gospodarie. In cadrul SA2.1 vor fi intreprinse urmatoarele masuri de reglementare a asezarii informale: ETAPA 1: Clarificarea situatiei juridice si economice a terenurilor (L1-L24): Conform Fisei de date privind asezarea informala, dintre cele 217 de unitati destinate locuirii 194 sunt amplasate pe domeniul public al UAT, iar 23 pe domeniul privat al UAT. In cadrul SA2.1, pentru terenurile care se afla in domeniul public al UAT, S va asigura trecerea in domeniul privat prin HCL. In plus, in vederea clarificarii situatiei juridice si economice a terenurilor, S va realiza un studiu la nivelul fiecarei gospodarii pentru reevaluarea situatiei locative a locuitorilor asezarii informale, in vederea obtinerii unei imagini actuale asupra acestora. Studiul va cuprinde cate un raport detaliat privind situatia locativa pentru fiecare gospodarie, incluzand informatii privind: I. Regimul juridic / dreptul de folosinta terenuri (informatii despre situatia terenurilor, colectate in cadrul SA0.1, informatii provenite de la gospodarii privind modul in care au ajuns in asezarea informala, de cat timp locuiesc acolo, existenta documentelor care atesta prezenta lor in acel loc, modul de dobandire a terenului etc), II. Caracteristici ale locuintelor si gradul de adecvare a locuirii, in vederea verificarii modului in care acestea respecta reglementarile urbanistice in vigoare (detalii privind masura in care o locuinta este adecvata locuirii, informatii vizand localizarea, accesul la apa si canalizare, grup sanitar, bucatarie, incalzire, electricitate, sistem de colectare deseuri, internet, supra-aglomerari, modul de constructie si materialele utilizate). Informatiile obtinute vor fi utilizate pe parcursul actualizarii PUZ, respectiv pe parcursul incheierii contractelor de superficie, precum si in etapa de sustenabilitate, sprijinind locuitorii asezarii in crearea conditiilor necesare pentru legalizarea constructiilor cu destinatie de locuinta, aceasta reprezentand o obligatie contractuala a beneficiarilor contractelor de superficie. Studiul va fi realizat de catre un expert, costurile implicarii acestuia fiind finantate din resurse financiare proprii ale S, neavand costuri alocate in bugetul proiectului. Pentru crearea unui climat de incredere intre expert si persoanele vulnerabile, expertul va fi acompaniat la fiecare gospodarie de catre un facilitator, care il va prezenta membrilor gospodariei si il va pregati initial pentru a putea comunica si colabora cu acestia in mod eficient. ETAPA 2: Actualizare PUZ (L1-L24) Ca si prim pas al procesului de reglementare S va actualiza si va aproba PUZ. Actualizarea PUZ va fi realizata conform cerintelor din Legea nr. 350/2001 si din Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice ale legii 350 /2001. Inainte de actualizarea PUZ, S va elabora tema de proiectare, prin care vor fi determinate modificarile vizate prin actualizarea PUZ. Tema de proiectare va fi elaborata de catre un expert din cadrul Directiei de Urbanism al Primariei, lucrarile fiind finantate din surse financiare proprii ale S. In baza temei de proiectare S va achizitiona, din resurse financiare proprii, servicii de specialitate pentru actualizarea PUZ. In plus fata de elementele obligatorii prevazute prin lege, PUZ va include si un

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA2.1 Inregistrare cadastrala si reglementare urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic si economic al terenului	07-2025	06-2029	contracte de suprafacie incheiate cu cate o persoana (reprezentant al gospodariei), membru al GT, per imobil. In cadrul SA3.1 cel putin 527 de persoane din GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor de identitate si a altor acte necesare, in functie de nevoi. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: EEC016. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea de masuri de sprijin in vederea reglementarii asezarii informale, in vederea asigurarii accesului la servicii, si in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare, pentru cei 755 de membri ai GT, astfel incat fiecare persoana vulnerabila din GT sa beneficieze de cel putin un tip de masura de sprijin accesibila in cadrul componentei A (SA1.2, SA2.1 si SA3.1), avand astfel acces imbunatatit la servicii personalizate de calitate si sustenabile, R2 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11.	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / -- MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	proiect de parcelare, vizand proiectarea impartirii in loturi a terenului, tinand cont de locuintele existente si prevederile legislative din domeniu. Expertii implicati in actualizarea PUZ vor efectua deplasari multiple pe teren, in vederea prezentarii propunerilor lor de interventii locuitorilor asezarii informale. In actualizarea PUZ expertii implicati vor avea in vedere punctele de vedere formulate de locuitorii asezarii, cu conditia ca acestia respecta prevederile reglementarilor legale din domeniu, precum si solicitarile UAT, conf. contractului incheiat cu aceasta. PUZ actualizat va include, pe cat va fi posibil, interventii noninvazive, eventualele pierderi fiind asumate pe termen lung in vederea asigurarii sustenabilitatii. Facilitatorii vor sprijini expertii implicati in actualizarea PUZ pe durata vizitelor pe teren, conform atributiilor in acest sens incluse in fisa de post. Documentatia finala va fi supusa consultarii publice, acest proces incluzand cel putin o dezbatere publica organizata in asezarea informala, cu participarea locuitorilor. PUZ va fi aprobat prin HCL, perioada estimata dintre finalizarea documentatiei si aprobarea acestuia de catre CL fiind de aprox. 6 luni, astfel durata totala estimata a intregului proces de actualizare a PUZ este de 24 de luni. ETAPA 3: Realizarea dezmembrarilor terenurilor pe care se afla asezarea informala (L25-L36) Imediat dupa aprobarea prin HCL a PUZ actualizat, S va realiza actualizarea Nomenclatorului Stradal, precum si a RENNS, acest demers asigurand actualizarea denumirii strazilor si a numerotarii imobilelor. In baza proiectului de parcelare si a Nomenclatorului Stradal actualizat, S va lansa procedurile de dezmembrare a terenurilor. In cadrul acestei etape se va realiza parcelarea terenurilor pe care se situeaza constructiile cu destinatie de locuinta din asezarea informala, in vederea atribuirii lor in folosinta catre locuitori. Documentatiile cadastrale de dezmembrare vor fi intocmite de catre un expert topograf autorizat, selectat de catre S prin achizitie publica, conform cerintelor legii. Terenurile vor fi dezmembrate in 150 de parcele de cate aprox. 200 mp, fiecare parcela primind un numar cadastral, urmand ca parcelele sa fie inscrise in cartea funciara. Pentru fiecare parcela se va intocmi Planul de Amplasament si Delimitare, acest document topografic indicand pozitia exacta a parcelei in cadrul asezarii. Durata estimata a acestei etape va fi de 1 an, acoperind lunile 25-36 ale implementarii proiectului. ETAPA 4: Asigurarea dreptului de siguranta a detinerii in folosinta a imobilelor (L37-L48): In vederea asigurarii dreptului de detinere in folosinta a imobilelor de catre locatari, pentru o perioada de minim 10 ani, S va incheia contracte de suprafacie cu membrii GT vizati. Incheierea contractelor de suprafacie va avea ca si baza legala un HCL pentru acordarea dreptului de folosinta, aprobat in urma finalizarii procedurilor de dezmembrare. In cadrul SA2.1 vor fi incheiate 150 de contracte de suprafacie, beneficiarii contractelor fiind reprezentantii gospodariilor vizate. Contractele de suprafacie vor fi incheiate in forma autentica, de catre un notar public. Contractele de suprafacie incheiate cu membrii GT vor contine un articol care prevede obligatia beneficiarilor de a-si moderniza/reabilita casele sau de a construi o casa noua pe terenul dat in folosinta, care sa respecte conditiile necesare pentru legalizare. In plus fata de contractele de suprafacie, pentru fiecare beneficiar de contract va fi intocmita cate o Fisa locativa, completata cu date personale (nume, prenume, CNP pentru fiecare locuitor al imobilului) colectate de P in cadrul SA1.2, cele 2 documente - contractul de suprafacie si fisa locativa - reprezentand acte in baza carora vor putea fi solicitate noile carti de identitate cu noile adrese de domiciliu. Cl

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cel mai important efect pe termen lung al R2 va fi cresterea incluziunii sociale si imbunatatirea bunastarii si calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala, prin reducerea saraciei si a inegalitatilor socio-economice, si prin depasirea situatiei de excluziune sociala si locativa. Datorita reglementarii situatiei terenurilor si obtinerii dreptului de folosinta a imobilului membrii GT vor avea posibilitatea de a crea conditiile necesare pentru legalizarea constructiilor in care locuiesc, ceea ce le va asigura conditii de locuire imbunatatite, siguranta locuintei implicand pe termen mediu si lung imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii informale. Actele de identitate obtinute vor conduce,		vor fi procurate in cadrul SA3.1. Ca si pas final al asigurarii dreptului de folosinta a imobilelor, se va realiza inscrierea in cartea funciara a dreptului de folosinta, membrii GT fiind sprijiniti in acest proces administrativ de catre expertii facilitatori. Pana la incheierea SA2.1 S va asigura finalizarea procesului de inscriere in cartea funciara si dreptul de detinere in folosinta pentru toate imobilele cu destinatie de locuinta din asezarea informala pentru care nu se instituie si nu se implementeaza masura relocarii. ASIGURAREA PARTICIPARII ACTIVE A COMUNITATII SI A TRANSPARENTEI IN LUAREA DECIZIILOR: Ca parte integranta a procesului de reglementare, prin facilitatorii delegati de P, se va asigura implicarea activa a membrilor GT, precum si facilitarea dialogului si colaborarii intre UAT si comunitatea. Necesitatea implicarii unor astfel de experti se justifica prin faptul ca sansele implementarii cu succes al proiectului, impactul pozitiv asupra comunitatii si sustenabilitatea rezultatelor depind in mare masura de acceptarea si adoptarea de catre comunitatea vizata. Demersurile in acest domeniu pot genera discutii, nemulțumiri si asteptari care pot cauza tensiuni in cadrul comunitatii, dar si reticenta fata de interventiile propuse. Pentru a gestiona in mod eficient aceste situatii, este necesara prezenta constanta si frecventa, pe teren, a expertilor din echipa de proiect, astfel incat acestia sa faciliteze interactiunile cu participare deschisa, menite sa informeze corect si sa medieze si aplaneze eventualele conflicte, asa cum se propune si prin Ghidul de interventie urbanistica participativa in asezarile informale din Romania (2023, Asociatia Make Better). Asadar, in cadrul SA2.1 facilitatorii vor asigura participarea activa a comunitatii si transparenta in luarea deciziilor in cadrul SA2.1, conform atributiilor detaliate in FP. COORDONAREA ACTIVITATII: SA2.1 va fi coordonata de catre un expert patrimoniu delegat de S, al carui atributii sunt detaliate in Fisa de post atasata la CF. Resurse umane implicate: 1 expert patrimoniu (S), 4 facilitatori (P). Rezultate aferente: R2, R3, R4, R5. Indicatori vizati: EECO16, 6S12, 6S14, 6S13.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			de asemenea, la îmbunătățirea calitatii vietii, beneficiarii obtinand, impreuna cu actele lipsa, posibilitatea de a beneficia de drepturile si serviciile fundamentale ale vietii, cum ar fi de exemplu asistenta sociala, asigurari sociale si accesul la ingrijire medicala, dreptul de participare politica si angajarea legala intr-un loc de munca. Facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la cresterea incluziunii sociale si reducerea gradului de excluziune sociala a membrilor GT, datorita imbunatatirii calitatii vietii si a starii de sanatate si mintale, a imbunatatirii participarii si rezultatelor scolare, respectiv a ridicarii nivelului de trai in urma integrarii pe piata muncii si obtinerii unui venit stabil, in functie de tipul serviciului acordat. R4 - 657 de persoane care au iesit din situatia de excluziune locativa Activitati aferente: SA2.1.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Indicatori vizati: 6S14. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele minim 657 de persoane vulnerabile din GT, care la intrarea in proiect locuiesc intr-o asezare informala, si care, in urma sprijinului FSE+ primit, au iesit din situatia de exclusiune locativa, R4 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin asigurarea iesirii din situatia de exclusiune locativa pentru cei minim 657 de persoane din GT, R4 va contribui la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa pentru membrii grupului tinta, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei si la reducerea exclusiunii si inegalitatilor sociale. Efectele pozitive pe termen lung, generate de R4 la nivelul UAT, implica cresterea numarului de locuitori ai municipiului cu nivel de trai crescut, progres in aplanarea		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			inegalitatilor sociale si economice, si la consolidarea unei culturi prin care comunitatea generala si institutiile publice isi asuma responsabilitatea pentru sprijinirea iesirii din saracie si din excluziunea sociala ai celor mai defavorizati locuitori.		

Activitate: Activitatea 4. Modernizarea si achizitionarea de locuinte sociale

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 07-2025

Data finalizare: 12-2029

Durată: 54

Subactivități

SA4.2 Achizitionarea de locuinte sociale	07-2025	12-2029	R7 - 6 locuinte sociale cumparate cu o capacitate de 26 de persoane Activitati aferente: SA4.2. Indicatori vizati: 6S10. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 26 de persoane, R7 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Complementar componentei A implementate prin intermediul A1, A2 si A3, in cadrul A4 se va realiza componenta B a proiectului, in vederea asigurarii de locuinte sociale pentru 41 de persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1, membri ai grupului tinta, pentru care va fi necesara relocarea din asezarea informala. A4 se compune din 3 subactivitati: SA4.1 privind modernizarea de locuinte sociale, SA4.2 privind achizitionarea de locuinte sociale, precum si SA4.3 privind alocarea locuintelor sociale. Avand in vedere ca necesarul de locuinte sociale depaseste capacitatea locuintelor sociale disponibile ce pot fi modernizate, si ca UAT nu dispune de terenuri pe care sa poata fi construite locuinte sociale, in cadrul SA4.2 Solicitantul va achizitiona 6 imobile cu destinatia locuinta, care vor corespunde standardelor legale pentru o locuinta sociala, locuintele achizitionate fiind transferate in domeniul public al UAT. Locuintele sociale achizitionate vor respecta prevederile legate de dotarea minima din Anexa 1 - Exigente minimale pentru locuinte, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, cat si reglementarile legale privind securitatea la incendiu a constructiilor, fiind asigurate conditiile minimale necesare pentru a putea fi utilizate ca si locuinte sociale. ACHIZITIONAREA DE LOCUINTE SOCIALE: In cadrul SA4.2 Solicitantul va achizitiona 6 locuinte cu o capacitate totala de minim 26 de persoane. Vor fi achizitionate mai multe apartamente cu o suprafata utila totala de minim 438 m² conform Legii 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitantul se va asigura ca achizitia imobilelor cu destinatie locuinte sociale sa respecte prevederile HG 873 din 6 iulie 2022 pentru
--	---------	---------	---	--	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			asupra participării în procesul educațional și asupra rezultatelor în materie de educație; b) în plan socio-economic și financiar, având în vedere condițiile de locuire adecvate și situația locativă legală influențează în mod direct succesul integrării pe piața muncii, precum și productivitatea muncii, și pot asigura acces la unele servicii sociale, dar și financiar-bancare (ex. credite bancare), ducând pe termen lung la un grad mai mare de integrare socială și economică; c) în plan personal, datorită faptului că sentimentul de siguranță conduce la creșterea stimei de sine, a încrederii în sine și a stabilității emoționale a membrilor din grupul țintă, precum și datorită faptului că siguranța unei locuințe afectează pozitiv sănătatea fizică și mentală a oamenilor.		stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin FEDR, FSE+, FC și FTJ - art. 6 alin. (2). Achiziționarea de locuințe sociale va fi realizată prin parcurgerea următoarelor etape: Intenția de achiziționare a locuințelor sociale va fi publicată în două ziare locale precum și pe site-ul Primăriei municipiului. În baza ofertelor primite din partea pieței, se va stabili cu DAS necesitatea unor locuințe și dacă acestea îndeplinesc condițiile minime prevăzute de Legea nr. 114/1996, în cazul în care se decide achiziționarea locuinței se va deplasa la fața locului în vederea verificării propriu-zise a locuinței. Rezultatul verificării va fi adusă la cunoștința Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piață liberă numită prin HCL 446/2024 care va decide demararea procedurii de evaluare a prețului locuinței, Direcția Patrimoniu, prin achiziție publică achiziționează serviciul de evaluare de către un evaluator ANEVAR. Raportul de evaluare va fi prezentat Comisiei de negociere precum și vânzătorului. În cazul în care oferta se întâlnește cu cererea se va elabora proiectul de hotărâre în vederea achiziționării locuinței. După adoptarea Hotărârii consiliului local de aprobare privind achiziționarea locuinței se va încheia Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică în fața unui notar public. Resurse umane implicate: expert patrimoniu (S). Rezultate aferente: R7. Indicatori vizati: 6510.
					Complementar componentei A implementate prin intermediul A1, A2 și A3, în cadrul A4 se va realiza componenta B a proiectului, în vederea asigurării de locuințe sociale pentru 41 de persoane vulnerabile din așezarea informală Orko 1, membri ai grupului țintă, pentru care va fi necesară relocarea din așezarea informală. A4 se compune din 3 subactivități: SA4.1 privind modernizarea de locuințe sociale, SA4.2 privind achiziționarea de locuințe sociale, precum și SA4.3 privind alocarea locuințelor sociale.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R6 - 6 locuinte sociale modernizate cu o capacitate de 15 persoane Activitati aferente: SA4.1. Indicatori vizati: RCO65. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 15 persoane, R6 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente		SA4.1 va fi implementata de Solicitant, care va realiza modernizarea unei constructii existente localizate in jud. Covasna, municipiul Sfantu Gheorghe, pe str. 1 Mai, nr. 30. Atat terenul, cat si cladirea propusa spre modernizare se afla in proprietatea publica a Solicitantului, conform Certificatului de urbanism nr. 560/02.12.2024. Solicitantul se asigura ca cladirea propusa spre modernizare indeplineste cumulativ, incepand cu data depunerii cererii de finantare, urmatoarele conditii, conform cerintelor GSCS, capitolul 5.2.1 Cerinte generale privind eligibilitatea activitatilor: 1) imobilul nu este afectat de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului; 2) investitia se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic; 3) investitia nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare pentru acelasi tip de activitati (cu exceptia lucrarilor de intretinere si reparatii) realizate asupra aceleiasi infrastructuri si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare, Solicitantul asigurand evitarea dublei finantari a lucrarilor de interventie/activitatilor care au beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani/care beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare si a lucrarilor de interventie/ activitatilor aferente operatiunii, propuse prin proiect; 4) proiectul nu beneficiaza in prezent de fonduri publice din alte surse de finantare; 5) Investitia nu se realizeaza asupra unei infrastructuri care se afla in perioada de garantie a lucrarilor efectuate printr-un contract de lucrari anterior; 6) Solicitantul si Partenerul nu desfasoara activitati economice in scopul obtinerii de venituri din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat, in afara activitatilor pentru care a fost finantat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti; 7) masurile de sprijin constand in modernizarea de locuinte sociale nu vor conduce la segregarea persoanelor care vor beneficia de locuinta sociala de comunitatea generala. Cladirea, construita in anul 1994, se afla in municipiul Sfantu Gheorghe, cu un regim de inaltime S+P+E+M, si o suprafata utila totala de 444,10 mp (0 mp S + 153,30 mp P + 157,10 mp E + 133,70 mp M), suprafata construita la sol fiind de 194,6 mp. Lucrarile de constructii in vederea modernizarii cladirii vor fi realizate in conformitate cu documentatia depusa ca si anexa la Cererea de finantare si vor respecta prevederile din Anexa 1 - Exigente minimale pentru locuinte, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, referitoare la numarul de persoane/locuinta (capacitatea), suprafata construita a locuintei si dotarile minime, precum si reglementarile legale privind securitatea la incendiu a constructiilor, fiind asigurate conditiile minimale necesare pentru a putea fi utilizate ca si locuinte sociale. Anterior depunerii cererii de finantare s-au realizat urmatoarele activitati pregatitoare: - Achizitionarea si contractarea serviciilor de elaborare DALI+PT si asistenta tehnica din partea proiectantului; - Elaborarea documentatiei DALI; - Preluare/Receptie DALI (prin PV predare-primire si PV receptie); - Aprobarea documentatiei tehnice DALI prin HCL; Documentatia elaborata (DALI si HCL de aprobare) sunt atasate la Cererea de finantare. Dupa depunerea Cererii de finantare vor fi realizate urmatoarele activitati: - Elaborarea Proiectului Tehnic; - Achizitionarea si contractarea serviciilor privind verificarea Proiectului Tehnic; - Verificarea Proiectului Tehnic; - Preluare/Receptie PT verificat (prin PV predare-primire, PV receptie); - Aprobarea documentatiei tehnice PT prin HCL. Modernizarea cladirii va fi realizata prin parcurgerea urmatoarelor etape: - Achizitionarea serviciilor de proiectare

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA4.1 Modernizarea de locuinte sociale	07-2025	09-2026	cu un impact pozitiv asupra participării în procesul educațional și asupra rezultatelor în materie de educație; b) în plan socio-economic și financiar, având în vedere ca condițiile de locuire adecvate și situația locativă legală influențează în mod direct succesul integrării pe piața muncii, precum și productivitatea muncii, și pot asigura acces la unele servicii sociale, dar și financiar-bancare (ex. credite bancare), ducând pe termen lung la un grad mai mare de integrare socială și economică; c) în plan personal, datorită faptului că sentimentul de siguranță conduce la creșterea stimei de sine, a încrederii în sine și a stabilității emoționale a membrilor din grupul țintă, precum și datorită faptului că siguranța unei locuințe afectează pozitiv sănătatea fizică și mentală a oamenilor.	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	- fazele DALI și PTE; - Achiziționarea lucrărilor de construcții și instalații; - Achiziționare serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier; - Achiziționare coordonator SSM; - Predarea amplasamentului; - Emiterea ordinului de începere a lucrărilor (Conform prevederilor art. 11 alin. (8) din OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Solicitantul se va asigura că la emiterea ordinului de începere a executiei lucrărilor prevăzute în proiect sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.); - Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului; - Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier; - Prestarea serviciilor de coordonare SSM; - Executia lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție; - Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări; - Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante: verificarea materialelor utilizate /uzate, remedierea lucrărilor executate necorespunzător; - Recepția la terminarea lucrărilor.. În cadrul investiției se va realiza în principal eficientizarea energetică, cât și recompartimentarea imobilului, astfel încât acesta să aibă prevăzut 2 locuințe sociale pe nivel, în total 6 locuințe sociale/ imobil. La parter se va situa locuința pentru persoane cu dizabilități, având acces prin rampă și dotările specifice necesare acestui grup țintă. Printre principalele lucrări de intervenții se numără: izolarea anvelopei clădirii; reabilitarea structurii acoperisului, montarea elementelor de parazapadă; schimbarea jgheburilor și a burlanelor; reabilitarea instalațiilor interioare existente (reabilitarea sistemului de încălzire, reabilitarea instalațiilor electrice și iluminat, inclusiv tablouri electrice, implementarea iluminatului cu LED, reabilitarea conductelor de apă și canalizare existente; implementarea energiei din sursă regenerabilă (colectoare termice solare); refacerea instalației de paratrăsnet și a prizei de pamant; reabilitarea grupurilor sanitare; refacerea tencuielilor interioare; refacerea finisajelor interioare și exterioare (inclusiv trotuarele de gardă și scarile exterioare); înlocuirea pardoselii/parchetului; reabilitarea coridoarelor și a casei scării; echiparea clădirii cu sistem de detectare și de alarmă a incendiului și cu hidranți interiori; alte intervenții propuse prin expertiza tehnică și auditul energetic. Asadar, clădirea modernizată va include 6 locuințe sociale cu o capacitate totală de minim 15 persoane. Modernizarea clădirii va contribui la reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire, la creșterea condițiilor de confort interior în clădire, precum și la asigurarea condițiilor minime necesare pentru a putea fi utilizate ca și locuințe sociale. În cazul locuințelor sociale modernizate Solicitantul va asigura furnizarea serviciilor pe o durată de 5 ani de la efectuarea plății finale (cererea de rambursare finală) a operațiunii, și faptul că nu va modifica destinația locuințelor sociale modernizate. Activitatea de modernizare de locuințe sociale respectă condițiile de eligibilitate, fiind realizată de Solicitant, care este o autoritate publică locală pe raza căreia se află investiția, locuințele sociale modernizate aparținând domeniului public al Solicitantului. SA4.1 respectă cerințele de accesibilitate și contribuie la obiectivul orizontal Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități prin următoarele măsuri: 1) Una dintre locuințele de la parter va fi accesibilizată, suprafața încăperii sanitare principale din locuința permitând accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu roțile; 2) Clădirea va fi adaptată cu rampă de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
					rotile. Pe parcursul realizării lucrărilor de modernizare a clădirii va fi respectată principiulul DNSH, conform celor prezentate la capitolul Principiul DNSH din cererea de finanțare. SA4.1 prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, conform celor prezentate la capitolul Dezvoltare durabilă / Imunizarea la schimbări climatice din cererea de finanțare. Resurse umane implicate: responsabil tehnic (S). Rezultate aferente: R6. Indicatori vizati: RCO65.
			R11 - 35 de persoane relocalate din comunitățile segregate în zonele convenționale Activități aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S7. Contribuția la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele 35 de persoane vulnerabile din GT care la începutul proiectului locuiesc în așezarea informală Orko 1, și care, ca urmare a proiectului, își stabilesc domiciliul în locuințe sociale asigurate prin intermediul proiectului sau primesc beneficii sociale sub formă de locuință, R11 contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului țintă și domeniului: R11 are ca efect direct îmbunătățirea condițiilor de locuire și garantarea siguranței locative pentru cei minim 35		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			de beneficiari ai locuințelor sociale. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA4.3 Alocarea locuințelor sociale	10-2026	12-2029	R9 - 15 utilizatori anuali ai locuințelor modernizate Activități aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCR67. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuințelor sociale modernizate de catre un numar de 15 de persoane, R9 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R9 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuințelor sociale modernizate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	Complementar componentei A implementate prin intermediul A1, A2 si A3, in cadrul A4 se va realiza componenta B a proiectului, in vederea asigurarii de locuinte sociale pentru 41 de persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1, membri ai grupului tinta, pentru care va fi necesara relocarea din asezarea informala. A4 se compune din 3 subactivitati: SA4.1 privind modernizarea de locuinte sociale, SA4.2 privind achizitionarea de locuinte sociale, precum si SA4.3 privind alocarea locuințelor sociale. SA4.3 va fi implementata de Partener, in calitate de administrator al locuințelor sociale. Partenerul va obtine dreptul de administrare a locuințelor sociale prin HCL. Alocarea locuințelor sociale va fi realizata prin parcurgerea urmatoarelor etape: - Elaborarea procedurii de alocare a locuințelor sociale in vederea aprobarii de catre Consiliul Local (L18-L21); - Depunerea dosarelor in vederea solicitarii de locuinte sociale (L21-L24); - Evaluarea si punctarea dosarelor, aprobarea Listei de prioritate de catre Consiliul Local (L24-L25); - Repartizarea locuințelor sociale (L26-L54): Repartizarea si predarea locuințelor sociale se va derula in mod treptat, tinand cont de stadiul lucrarilor de modernizare (SA4.1) si de progresul SA4.2 privind achizitionarea de locuinte sociale. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI: In plus fata de criteriile de eligibilitate generale aplicabile membrilor grupului tinta (se incadreaza in categoria persoanelor vulnerabile definite conform art. 6 litera p) din Legea 292/2011; locuieste pe teritoriul asezarii informale Orko 1), beneficiarii locuințelor sociale trebuie sa se incadreze in categoria de persoane eligibile pentru a beneficia de o locuinta sociala in conformitate cu prevederile legale. CRITERII DE SELECTIE PENTRU PRIORITIZARE IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE: Pe parcursul procesului de selectie a persoanelor/familiiilor beneficiare, vor avea prioritate urmatoarele categorii: 1) persoane/familii ale caror locuinta va fi demolata datorita faptului ca se afla in teren extravilan; 2) persoane/familii afectate de alunecarile de teren; 3) persoane /familii ale caror locuinta va fi demolata datorita investitiilor infrastructurale in asezarea informala (lucrari de constructii, reabilitare drumuri, canalizare etc); 4) familii cu conditii de locuire necorespunzatoare datorita starii precare a locuințelor sau

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R10 - 26 utilizatori anuali ai locuintelor achizitionate Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S11. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuintelor sociale achizitionate de catre un numar de 26 de persoane, R10 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R10 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuintelor sociale achizitionate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7. R8 - 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta vizate de proiecte derulate in cadrul actiunilor integrate pentru incluziunea socio-		supraaglomerarii. Cu beneficiarii locuintelor sociale Partenerul va incheia contracte de inchiriere pentru o perioada de 5 ani. Resurse umane implicate: responsabil alocare locuinte sociale (P). Rezultate aferente: R8, R9, R10, R11. Indicatori vizati: RCO113, RCR67, 6S11, 6S7.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			economica a comunitatilor marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse si a grupurilor dezavantajate, care beneficiaza de sprijin prin asigurarea accesului la o locuinta sociala Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCO113. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea accesului la o locuinta sociala pentru 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, si astfel prin promovarea incluziunii socio-economice a comunitatilor marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate, prin actiuni integrate incluzand asigurarea de locuinte sociale, R8 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Datorita asigurarii accesului la locuinte sociale R8 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			pentru cele 41 de persoane beneficiare din GT. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.		

Activitate: A5 Managementul proiectului

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 07-2025

Data finalizare: 12-2029

Durată: 54

Subactivități

			R3 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) care beneficiaza de sprijin Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin implementarea, la nivelul asezarii informale Orko 1, a masurilor de sprijin specifice componentei A din cadrul proiectului, R3 va duce la cresterea numarului de asezari informale ale caror locuitori au acces imbunatatit la servicii, inclusiv la cele sociale, medicale, educationale si de ocupare, astfel contribuind in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin sprijinul acordat asezarii informale Orko 1, R3 va avea efecte pozitive in ceea ce priveste practica Solicitantului privind gestionarea asezarilor informale, imbunatatind capacitatea acestuia de a interveni in mod eficient si sustenabil,		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			in beneficiul locuitorilor asezarilor informale in special, si a intregii localitati, in general. Interventia asupra asezarii informale va genera o serie de efecte pozitive asupra locuitorilor acesteia, respectiv asupra GT al proiectului, in directia cresterii calitatii vietii, a reducerii saraciei si excluziunii sociale, conform celor detaliate la celelalte rezultate asteptate. R11 - 35 de persoane relocate din comunitățile segregate in zonele conventionale Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S7. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele 35 de persoane vulnerabile din GT care la inceputul proiectului locuiesc in asezarea informala Orko 1, si care, ca urmare a proiectului, isi stabilesc domiciliul in locuinte sociale asigurate prin intermediul proiectului sau primesc beneficii sociale sub forma de locuinta, R11 contribuie in mod		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R11 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru cei minim 35 de beneficiari ai locuintelor sociale. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R1 - 755 persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 eligibile, selectate spre a fi incluse in grupul tinta al proiectului Activitate aferenta: SA1.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: R1 se coreleaza cu obiectivul specific ESO4.11 prin asigurarea, pentru cei 755 de persoane vulnerabile din grupul tinta, a sansei de a avea acces imbunatatit la servicii de sprijin de calitate, acordate in functie de nevoile lor personalizate. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Includerea in grupul tinta al proiectului a 755 de persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 va contribui la cresterea numarului de persoane din grupuri defavorizate care primesc sansa unei vieti mai bune, traita cu demnitate sociala.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R9 - 15 utilizatori anuali ai locuintelor modernizate Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCR67. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuintelor sociale modernizate de catre un numar de 15 de persoane, R9 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R9 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuintelor sociale modernizate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R10 - 26 utilizatori anuali ai locuintelor achizitionate Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S11. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuintelor sociale achizitionate de catre un numar de 26 de persoane, R10 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R10 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuintelor sociale achizitionate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7. R8 - 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta vizate de proiecte derulate in cadrul actiunilor integrate pentru incluziunea socio-		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			economica a comunitatilor marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse si a grupurilor dezavantajate, care beneficiaza de sprijin prin asigurarea accesului la o locuinta sociala Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCO113. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea accesului la o locuinta sociala pentru 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, si astfel prin promovarea incluziunii socio-economice a comunitatilor marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate, prin actiuni integrate incluzand asigurarea de locuinte sociale, R8 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Datorita asigurarii accesului la locuinte sociale R8 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			pentru cele 41 de persoane beneficiare din GT. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7. R5 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) reglementata Detaliierea rezultatului: R5 include un studiu la nivel de gospodarie realizat in vederea reevaluarii situatiei locative a locuitorilor asezarii informale, 1 PUZ actualizat vizand asezarea informala Orko 1, inclusiv proiect de parcelare, 150 de documentatii cadastrale de dezmembrare, 150 de contracte de superficie in baza carora vor fi inscrise in cartea funciara drepturile de folosinta. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S13. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin finalizarea procesului de inregistrare si		S va asigura o echipa de management format din managerul de proiect, responsabilul financiar din partea S, asistentul de proiect si responsabilul achizitiei publice; P va asigura o echipa de management format din coordonatorul partenerului si responsabilul financiar din partea P. Atributiile membrilor echipei de management se regasesc in fisele de post atasate la CF. Costurile salariale aferente membrilor echipei de management din partea S vor fi acoperite din surse financiare proprii ale acestuia, nefiind incluse in bugetul proiectului. In pozitia de manager de proiect S va delega pe dna. Hengan Hajnal, expert cu experienta in diverse pozitii de conducere in cadrul APL, indeplinind din anul 2012 functia de director executiv al Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Mun. Sf. Gheorghe, avand atributii de coordonare in domeniile de activitate aferente activitatilor proiectului. Expertul propus are experienta si in domeniul gestionarii asezarilor informale, avand calitatea de membru al Grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare. In pozitia de coordonator al partenerului P va delega pe dna. Szep-Mark Linda-Maria, expert cu experienta de peste 4 ani in domeniul social, pe pozitii de

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA5.1 Activitățile	07-2025	12-2029	reglementare urbanistica a terenului așezării informale Orko 1, cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului, R5 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta și domeniului: Prin reglementarea așezării informale, în special prin asigurarea dreptului de siguranță a deținerii imobilului, R5 va sprijini, pe termen lung, legalizarea construcțiilor în care locuiesc membrii GT, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de locuire și siguranță locativă, ceea ce va conduce la îmbunătățirea calității vieții, la reducerea sărăciei, și a excluziunii și inegalităților sociale. PUZ-ul actualizat în cadrul proiectului va permite noi investiții publice care vor contribui, la fel, la creșterea calității vieții locuitorilor așezării. R7 - 6 locuințe sociale cumparate cu o capacitate de 26 de persoane Activități aferente: SA4.2.	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	conducere/management, îndeplinind din anul 2020 poziția de șef serviciu în cadrul DAS - Serviciul Programe și Servicii Sociale. Expertul propus are experiența și în implementarea de proiecte care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor așezării informale vizate, experiența dobândită în calitate de coordonator al partenerului în cadrul proiectului POCU 155908. MECANISME ȘI PROCEDURI DE MONITORIZARE: În activitățile de monitorizare vor fi implicați membrii echipei de management, precum și experții cu atribuții de monitorizare din diferitele subactivități. Responsabilitatea pentru coordonarea în ansamblu a activităților de monitorizare revine managerului de proiect, care va supraveghea și va verifica corectitudinea următoarelor procese: 1) La nivel de proiect coordonarea monitorizării activităților și rezultatelor va fi realizată de asistentul de proiect, care va organiza în ansamblu această activitate și va colecta de la coordonatorul partenerului și de la experții 5 rapoarte lunare de activitate, împreună cu fișele de pontaj și livrabilele aferente. Coordonatorul partenerului verifică și transmite spre sistematizare către asistentul de proiect rapoartele experților Partenerului, managerul de proiect având sarcina de a aviza rapoartele tuturor experților implicați în proiect, plata salariilor fiind condiționată de primirea avizului. În baza rapoartelor lunare colectate asistentul de proiect va sintetiza, în tabele centralizatoare lunare și trimestriale, progresul lunar și trimestrial al implementării activităților și a realizării rezultatelor așteptate aferente fiecărei activități în parte. În vederea urmăririi progresului implementării activităților, asistentul de proiect va avea la bază un grafic de implementare detaliat, elaborat și actualizat prin implicarea experților din echipa de implementare, și care va reflecta sarcinile planificate săptămânal/lunar și rezultatele aferente la nivelul fiecărui expert. Calendarul de monitorizare internă a activităților va respecta împărțirea trimestrială a perioadei de implementare rezultând în 18 perioade de monitorizare. Monitorizarea separată a implementării fiecărei subactivități se va realiza lunar. Pentru înregistrarea datelor privind progresul la nivel de activități se vor utiliza centralizatoare lunare, iar la sfârșitul fiecărui trimestru va avea loc câte o sedință specială pentru evaluarea în ansamblu a progresului proiectului și planificarea următorului trimestru. 2) Responsabilitatea privind monitorizarea în ansamblu a GT revine expertului grup tinta, care va colecta de la experții implicați în diferitele subactivități informațiile și datele privind participarea GT la activități. În baza datelor și informațiilor primite, expertul grup tinta va completa tabelul de monitorizare la nivel de proiect, care va include toți membrii GT, respectiv datele privind participarea acestora la diferitele subactivități. În baza acestor date expertul grup tinta va transmite asistentului de proiect rapoarte lunare și trimestriale privind traseul parcurs în proiect de către membrii GT. 3) Monitorizarea indicatorilor: În baza datelor și documentelor primite de la experți cu privire la progresul activităților și la stadiul actual al persoanelor incluse în GT, asistentul de proiect va realiza calcule lunare, trimestriale și anuale privind evoluția indicatorilor. În acest sens asistentul de proiect va utiliza un tabel de monitorizare a indicatorilor pentru colectarea lunară a datelor cu privire la stadiul actual și previziuni pentru luna următoare. 4) Monitorizarea financiară a proiectului va fi asigurată de cei doi responsabili financiari, responsabilul financiar din partea S având rol de coordonare în acest proces. Monitorizarea se va realiza prin colectarea și gestionarea documentelor justificative financiare, prin întocmirea de estimări și rapoarte lunare privind fluxurile

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
echipei de management			Indicatori vizati: 6S10. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 26 de persoane, R7 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv asupra participarii in procesul educational si asupra rezultatelor in materie de educatie; b) in plan socio-	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	financiare din cadrul proiectului, prin intocmirea si actualizarea graficului estimativ privind depunerea de cereri de prefinantare/plata/rambursare, prin verificarea eligibilitatii cheltuielilor, precum si a conformitatii documentelor justificative de ordin financiar. MECANISME SI PROCEDURI DE COORDONARE: In vederea coordonarii in ansamblu a proiectului si a parteneriatului managerul de proiect va convoca sedinte de lucru lunare, (offline sau online, prin videoconferinte Zoom/Meet), la care va participa coordonatorul partenerului si toti expertii cu responsabilitati in cadrul activitatilor care se afla in implementare in perioada respectiva. Sarnicile de organizare ale sedintelor revin asistentului de proiect. Documentele de baza care vor fi utilizate pentru coordonarea in ansamblu a proiectului si parteneriatului includ: CF, inclusiv NJ privind valoarea adaugata a parteneriatului si Acordul de parteneriat, graficul de implementare detaliat, defalcate etape in cadrul subactivitatilor, inclusiv milestones, solicitari de la AM /OI, alte aspecte care implica luarea de decizii in cadrul parteneriatului. Tematicile dezbutate si deciziile luate vor fi consemnate in PV si vor fi transmise expertilor participanti si vizati. Inainte de fiecare intalnire de lucru participantii vor primi programul intalnirii, cu lista tematicilor care vor fi dezbutate, inclusiv documente atasate pentru pregatire, dupa caz. Managerul de proiect va fi responsabil pentru coordonarea activitatilor de management de proiect. In acest sens membrii echipei de management vor avea sedinte lunare, in cadrul carora vor discuta aspecte legate de programarea rapoartelor tehnico-financiare, cererilor de plata si cererilor de rambursare, eventuale acte aditionale, precum si aspecte organizatorice privind desfasurarea activitatilor de managementul proiectului. La nivel de subactivitate, expertii implicati in diferitele subactivitati vor avea intalniri de lucru saptamanale, in cadrul carora vor discuta aspecte metodologice, tehnice, organizatorice si de utilizarea resurselor in cadrul subactivitatii respective. Responsabilitatea pentru coordonarea financiara a proiectului la nivelul S si la nivel de proiect revine responsabilului financiar din partea S. Coordonarea financiara a proiectului la nivelul P va fi realizata de responsabilul financiar al P. Cei doi vor avea intalniri lunare, in cadrul carora vor discuta aspectele implementarii financiare ale proiectului. In cadrul supravegherii executarii contractelor incheiate responsabilul achizitiei publice va solicita rapoarte financiare lunare de la prestatori, prezentarea de documente justificative ca si anexe la acestea fiind obligatorii si constituind o preconditione pentru plata. Coordonarea activitatilor de comunicare interna si externa: In vederea asigurarii comunicarii interne coordonate intre expertii din echipa de management si de implementare, vor fi utilizate urmatoarele instrumente: comunicare prin email, ca principala modalitate de comunicare, in vederea asigurarii transparentei fluxului de informatii intre parteneri si experti; grupuri WhatsApp; comunicare telefonica, respectiv face+voice, in special in cazuri care implica solutionarea urgenta a unor probleme, luarea de decizii strategice sau in cazul conferintelor de lucru virtuale cu participarea ambelor institutii; sisteme cloud pentru impartasirea si sistematizarea documentelor de lucru. Pentru stabilirea regulilor de comunicare interna la inceputul proiectului managerul de proiect va elabora o procedura aplicabila atat S, cat si P. Comunicarea externa se realizeaza in principal intre: 1. partenerii si GT, 2. partenerii si AM/OI, 3. partenerii si alti factori interesati, 4. partenerii si publicul general. La nivel de proiect activitatile de comunicare externa vor fi coordonate de managerul de proiect. Avand in vedere ca GT

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			economic si financiar, avand in vedere ca conditiile de locuire adecvate si situatia locativa legala influenteaza in mod direct succesul integrarii pe piata muncii, precum si productivitatea muncii, si pot asigura acces la unele servicii sociale, dar si financiar-bancare (ex. credite bancare), ducand pe termen lung la un grad mai mare de integrare sociala si economica; c) in plan personal, datorita faptului ca sentimentul de siguranta conduce la cresterea stimei de sine, a increderii in sine si a stabilitatii emotionale a membrilor din grupul tinta, precum si datorita faptului ca siguranta unei locuinte afecteaza pozitiv sanatatea fizica si mentala a oamenilor. R6 - 6 locuinte sociale modernizate cu o capacitate de 15 persoane Activitati aferente: SA4.1. Indicatori vizati: RCO65. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in		include persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv persoane afectate de analfabetism, comunicarea cu membrii GT va fi realizata preponderent face-to-face, aceasta modalitate fiind cea mai eficienta din punctul de vedere al transmiterii si explicarii mesajelor si informatiilor personalizate dedicate GT. Comunicarea face-to-face se va completa cu comunicarea telefonica, in cazuri de urgenta, si cu comunicarea in scris, in cazul informarilor oficiale pentru reglementarile prevad acest format al transmiterii de informatii. Pe parcursul comunicarii cu membrii GT se vor respecta cu strictete, de catre toti membrii echipei de proiect, regulile referitoare la principiul nediscriminarii. Comunicarea cu AM/OI se va realiza conform instructiunilor relevante aferente PIDS. Comunicarea cu alti factori interesati (ex. institutii si organizatii implicate in furnizarea de servicii pentru locuitorii asezarii informale, institutii implicate in reglementarea asezarii informale si a actelor, GAL Seps, alte organizatii relevante) se va realiza de regula in cadrul unor intalniri personale sau sedinte de lucru organizate de S in calitate de UAT, si in scris, in cazul transmiterii unor comunicari oficiale (informari, invitatii, cazuri de colaborare). Comunicarea cu publicul general se realizeaza in cadrul SA6.1.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			locuintele sociale modernizate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 15 persoane, R6 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv asupra participarii in procesul educational si asupra rezultatelor in materie de educatie; b) in plan socio-economic si financiar, avand in vedere ca conditiile de locuire adecvate si situatia locativa legala influenteaza in mod		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			direct succesul integrării pe piața muncii, precum și productivitatea muncii, și pot asigura acces la unele servicii sociale, dar și financiar-bancare (ex. credite bancare), ducând pe termen lung la un grad mai mare de integrare socială și economică; c) în plan personal, datorită faptului că sentimentul de siguranță conduce la creșterea stimei de sine, a încrederii în sine și a stabilității emoționale a membrilor din grupul țintă, precum și datorită faptului că siguranța unei locuințe afectează pozitiv sănătatea fizică și mentală a oamenilor. R4 - 657 de persoane care au ieșit din situația de excluziune locativă Activități aferente: SA2.1. Indicatori vizati: 6S14. Contribuția la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele minim 657 de persoane vulnerabile din GT, care la intrarea în proiect locuiesc într-o așezare informală, și care, în urma sprijinului FSE+ primit, au ieșit din		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			situatia de excluziune locativa, R4 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin asigurarea iesirii din situatia de excluziune locativa pentru cei minim 657 de persoane din GT, R4 va contribui la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa pentru membrii grupului tinta, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei si la reducerea excluziunii si inegalitatilor sociale. Efectele pozitive pe termen lung, generate de R4 la nivelul UAT, implica cresterea numarului de locuitori ai municipiului cu nivel de trai crescut, progres in aplanarea inegalitatilor sociale si economice, si la consolidarea unei culturi prin care comunitatea generala si institutiile publice isi asuma responsabilitatea pentru sprijinirea iesirii din saracie si din		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			excluziunea sociala ai celor mai defavorizati locuitori. R2-755 de persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin Detaliierea rezultatului: In cadrul SA1.2 toti cei 755 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin realizarea evaluarii complexe, prin elaborarea planului de interventie / de servicii, si prin informare si acces la asistenta sociala de baza. Tot in cadrul SA1.2 un numar minim de 368 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin directionarea catre serviciile sociale, medicale, de educatie si de ocupare existente, in functie de nevoile personalizate. In cadrul SA2.1 714 de persoane din grupul tinta vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii finalizarii procesului de inscriere in cartea funciara si a dreptului de detinere in folosinta pentru a imobilului cu destinatia locuinta,		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			rezultand in 150 de contracte de suprafacie incheiate cu cate o persoana (reprezentant al gospodariei), membru al GT, per imobil. In cadrul SA3.1 cel putin 527 de persoane din GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor de identitate si a altor acte necesare, in functie de nevoi. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea de masuri de sprijin in vederea reglementarii asezarii informale, in vederea asigurarii accesului la servicii, si in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare, pentru cei 755 de membri ai GT, astfel incat fiecare persoana vulnerabila din GT sa beneficieze de cel putin un tip de masura de sprijin accesibila in cadrul componentei A (SA1.2, SA2.1 si SA3.1), avand astfel acces imbunatatit la servicii personalizate de calitate si sustenabile, R2 contribuie in mod direct la realizarea		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cel mai important efect pe termen lung al R2 va fi cresterea incluziunii sociale si imbunatatirea bunastarii si calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala, prin reducerea saraciei si a inegalitatilor socio-economice, si prin depasirea situatiei de excluziune sociala si locativa. Datorita reglementarii situatiei terenurilor si obtinerii dreptului de folosinta a imobilului membrii GT vor avea posibilitatea de a crea conditiile necesare pentru legalizarea constructiilor in care locuiesc, ceea ce le va asigura conditii de locuire imbunatatite, siguranta locuintei implicand pe termen mediu si lung imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii informale. Actele de identitate		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			obținute vor conduce, de asemenea, la îmbunătățirea calitatii vieții, beneficiarii obținând, împreună cu actele lipsa, posibilitatea de a beneficia de drepturile și serviciile fundamentale ale vieții, cum ar fi de exemplu asistența socială, asigurări sociale și accesul la îngrijire medicală, dreptul de participare politică și angajarea legală într-un loc de muncă. Facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la creșterea incluziunii sociale și reducerea gradului de excluziune socială a membrilor GT, datorită îmbunătățirii calitatii vieții și a stării de sănătate și mintale, a îmbunătățirii participării și rezultatelor școlare, respectiv a ridicării nivelului de trai în urma integrării pe piața muncii și obținerii unui venit stabil, în funcție de tipul serviciului acordat.		

Activitate: A6 Activități de informare, publicitate și vizibilitate

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 07-2025

Data finalizare: 12-2029

Durată: 54

Subactivități

			R3 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) care beneficiaza de sprijin Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin implementarea, la nivelul asezarii informale Orko 1, a masurilor de sprijin specifice componentei A din cadrul proiectului, R3 va duce la cresterea numarului de asezari informale ale caror locuitori au acces imbunatatit la servicii, inclusiv la cele sociale, medicale, educationale si de ocupare, astfel contribuind in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin sprijinul acordat asezarii informale Orko 1, R3 va avea efecte pozitive in ceea ce priveste practica Solicitantului privind gestionarea asezarilor informale, imbunatatind capacitatea acestuia de a interveni in mod eficient si sustenabil,		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			in beneficiul locuitorilor asezarilor informale in special, si a intregii localitati, in general. Interventia asupra asezarii informale va genera o serie de efecte pozitive asupra locuitorilor acesteia, respectiv asupra GT al proiectului, in directia cresterii calitatii vietii, a reducerii saraciei si excluziunii sociale, conform celor detaliate la celelalte rezultate asteptate. R11 - 35 de persoane relocate din comunitățile segregate in zonele conventionale Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S7. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele 35 de persoane vulnerabile din GT care la inceputul proiectului locuiesc in asezarea informala Orko 1, si care, ca urmare a proiectului, isi stabilesc domiciliul in locuinte sociale asigurate prin intermediul proiectului sau primesc beneficii sociale sub forma de locuinta, R11 contribuie in mod		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R11 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru cei minim 35 de beneficiari ai locuintelor sociale. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R1 - 755 persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 eligibile, selectate spre a fi incluse in grupul tinta al proiectului Activitate aferenta: SA1.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: R1 se coreleaza cu obiectivul specific ESO4.11 prin asigurarea, pentru cei 755 de persoane vulnerabile din grupul tinta, a sansei de a avea acces imbunatatit la servicii de sprijin de calitate, acordate in functie de nevoile lor personalizate. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Includerea in grupul tinta al proiectului a 755 de persoane vulnerabile din asezarea informala Orko 1 va contribui la cresterea numarului de persoane din grupuri defavorizate care primesc sansa unei vieti mai bune, traita cu demnitate sociala.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R9 - 15 utilizatori anuali ai locuintelor modernizate Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCR67. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuintelor sociale modernizate de catre un numar de 15 de persoane, R9 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R9 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuintelor sociale modernizate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			R10 - 26 utilizatori anuali ai locuintelor achizitionate Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: 6S11. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea, la un an dupa finalizarea proiectului, a utilizarii locuintelor sociale achizitionate de catre un numar de 26 de persoane, R10 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: R10 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative pentru utilizatorii anuali ai locuintelor sociale achizitionate. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7. R8 - 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta vizate de proiecte derulate in cadrul actiunilor integrate pentru incluziunea socio-		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			economica a comunitatilor marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse si a grupurilor dezavantajate, care beneficiaza de sprijin prin asigurarea accesului la o locuinta sociala Activitati aferente: SA4.3. Indicatori vizati: RCO113. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea accesului la o locuinta sociala pentru 41 de persoane vulnerabile din grupul tinta, si astfel prin promovarea incluziunii socio-economice a comunitatilor marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate, prin actiuni integrate incluzand asigurarea de locuinte sociale, R8 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Datorita asigurarii accesului la locuinte sociale R8 are ca efect direct imbunatatirea conditiilor de locuire si garantarea sigurantei locative		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			pentru cele 41 de persoane beneficiare din GT. Siguranta locativa si conditiile de locuire imbunatatite genereaza o serie de alte efecte pozitive la nivelul grupului tinta, asa cum sunt detaliate la R6 si R7. R5 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) reglementata Detaliierea rezultatului: R5 include un studiu la nivel de gospodarie realizat in vederea reevaluarii situatiei locative a locuitorilor asezarii informale, 1 PUZ actualizat vizand asezarea informala Orko 1, inclusiv proiect de parcelare, 150 de documentatii cadastrale de dezmembrare, 150 de contracte de superficie in baza carora vor fi inscrise in cartea funciara drepturile de folosinta. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S13. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin finalizarea procesului de inregistrare si		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA6.1 Activitati de informare, publicitate si vizibilitate	07-2025	12-2029	reglementare urbanistica a terenului asezarii informale Orko 1, cu stabilirea regimului juridic si economic al terenului, R5 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin reglementarea asezarii informale, in special prin asigurarea dreptului de siguranta a detinerii imobilului, R5 va sprijini, pe termen lung, legalizarea constructiilor in care locuiesc membrii GT, contribuind la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei, si a excluziunii si inegalitatilor sociale. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui, la fel, la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii. R7 - 6 locuinte sociale cumparate cu o capacitate de 26 de persoane Activitati aferente: SA4.2.	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	Activitatile de informare, publicitate si vizibilitate vor fi coordonate de Solicitant, prin delegarea unui expert informare si publicitate, care va asigura respectarea prevederilor GSCG PoIDS, capitolul Reguli specifice de informare si publicitate, precum si cele ale Ghidului de identitate vizuala „Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de programare 2021-2027”. Expertul informare si publicitate va realiza activitatile de informare, publicitate si vizibilitate in colaborare cu asistentul informare si publicitate delegat de Partener. In vederea respectarii obligatiilor de informare si comunicare cu privire la utilizarea fondurilor europene vor fi realizate urmatoarele: - asigurarea includerii pe materialele de informare/comunicare tiparite sau tiparibile sub forma digitala a mentiunilor si insemnelor grafice obligatorii; - montarea de panouri permanente / placi permanente la locul investitiei, intr-un loc usor vizibil publicului; - asigurarea vizibilitatii proiectului prin expunerea intr-un loc usor vizibil publicului, inclusiv la sediile de implementare a proiectului, a minim cate unui afis cu dimensiunea minima A3 continand informatii despre proiect, inclusiv evidentiarea sprijinului din partea fondurilor; - includerea unei mentiuni cu privire la faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ si FEDR pe documentele referitoare la implementarea proiectelor si publicate pentru public sau pentru participantii, inclusiv certificatele de prezenta sau alte certificate; - Solicitantul si Partenerul se asigura ca cei care participa in cadrul proiectului sunt informati in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ si FEDR. In plus fata de masurile minime obligatorii, in cadrul proiectului vor mai fi realizate urmatoarele actiuni de informare si publicitate: 1. Conferinta de lansare: Participanti: minim 30 de persoane din municipiul Sfantu Gheorghe, inclusiv locuitori ai asezarii informale Orko 1, reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor relevante, reprezentanti mass-media. Conferinta va avea ca scop informarea publicului in legatura cu obiectivele, activitatile si rezultatele asteptate ale proiectului. 2. Informare online: afisarea pe site-ul oficial de internet si pe paginile de comunicare sociala ale Solicitantului si Partenerului a unei scurte descrieri a proiectului, proportionala cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor si rezultatelor acesteia, evidentiind sprijinul financiar din partea Uniunii si incluzand siglele, textele si linkurile obligatorii. In plus, pe pagina dedicata proiectului pe site-ul web al Solicitantului vor fi accesibile, cu scop de diseminare si multiplicare, resursele metodologice dezvoltate prin proiect, inclusiv procedurile si/sau metodologiile de implementare ale activitatilor, precum si ghidul de bune practici care va prezenta printr-o abordare practica metodologia prin care Solicitantul a realizat gestionarea asezarii informale Orko 1. 3. Relatii mass media: pe parcursul proiectului Solicitantul va emite minim 2 comunicate de presa cu informatii generale despre proiect, respectiv cel putin cate 1 comunicat de presa la inceputul si la finalizarea proiectului. Comunicatele vor contine cel putin valoarea proiectului, evidentiind suma finantarii primite prin PoIDS, titlul proiectului, Beneficiarul, rezultatele prevazute/obtinute. Pe parcursul mentinerii relatiei cu mass-media se va asigura informarea transparenta si corecta a acesteia. 4. Realizarea unui ghid de bune practici in format digital (acesta fiind un format eco-friendly si mai simplu de distribuit), avand la baza metodologia aplicata, rezultatele obtinute si know-how-ul acumulat in cadrul proiectului, in vederea multiplicarii rezultatelor proiectului la nivel

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Indicatori vizati: 6S10. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 26 de persoane, R7 contribuie in mod direct la obiectivul specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale cumparate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv asupra participarii in procesul educational si asupra rezultatelor in materie de educatie; b) in plan socio-	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	local, regional, sectorial, national. In acest sens ghidul va include: 1) o prezentare scurta a asezarii informale Orko 1, cu accent pe caracteristicile specifice ale zonei si locuitorilor, precum si masurile care au fost necesare; 2) o prezentare pas cu pas a interventiilor realizate in cadrul proiectului, atat in cadrul componentei A, cat si in cadrul componentei B, prin sublinierea bunelor practici din fiecare etapa, a problemelor intampinate si a modului in care acestea au fost solutionate; 3) o colectie de documente si formulare utile folosite in cadrul proiectului, care pot fi preluate si adaptate de catre alte institutii si organizatii interesate in reglementarea de asezari informale; 4) povesti de succes care prezinta modul in care interventiile prin proiect au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala; 5) un set de recomandari practice pentru cresterea eficientei si sansei de succes a initiativelor altor institutii si organizatii in domeniul gestionarii asezarilor informale. Ghidul de bune practici va fi prezentat in cadrul conferintei de inchidere a proiectului, si va fi transmis catre institutii si organizatii relevante la nivel local, regional, national si sectorial, printre care UAT-uri, GAL-uri, furnizori de servicii sociale/medicale/socio-medicale /educationale/de ocupare implicati in furnizarea de servicii pentru persoanele vulnerabile care locuiesc in asezari informale, ONG-uri care activeaza in domeniul promovarii drepturilor cetatenilor de etnie roma, ADR-uri, organizatii cu activitate la nivel national, implicate in gestionarea asezarilor informale etc. Ghidul de bune practici va fi accesibil pe pagina proiectului si dupa finalizarea perioadei de implementare. 5. Workshop de multiplicare: Participanti: minim 20 de persoane, reprezentanti ai diferitelor UAT din regiunea Centru si alte regiuni, care au pe raza lor asezari informale, reprezentanti ai GAL-urilor si altor institutii si organizatii implicate in gestionarea de asezari informale. In cadrul workshopului va fi prezentata metodologia utilizata in vederea gestionarii asezarii informale Orko 1, urmand ca participantii sa lucreze in echipe in vederea analizei aplicabilitatii pasilor propusi in asezarea informala in a carei gestionare sunt implicati. Atributiile expertului informare si publicitate (S): coordonarea activitatilor de informare, publicitate si vizibilitate, asigurarea realizarii masurilor minime obligatorii, organizarea conferintei de lansare, asigurarea informarii pe pagina dedicata proiectului pe website-ul Solicitantului, asigurarea informarii si diseminarii prin intermediul paginilor social media ale Solicitantului, elaborarea ghidului de bune practici, gestionarea relatiilor cu mass media. Atributiile asistentului informare si publicitate (P): asigurarea implementarii tuturor masurilor de informare, publicitate si vizibilitate care ii revin Partenerului, conform cerintelor Ghidului de identitate vizuală pentru perioada 2021-2027, organizarea workshopului de multiplicare. Cheltuielile aferente activitatilor de informare si publicitate sunt incluse la capitolul cheltuieli indirecte.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			economic si financiar, avand in vedere ca conditiile de locuire adecvate si situatia locativa legala influenteaza in mod direct succesul integrarii pe piata muncii, precum si productivitatea muncii, si pot asigura acces la unele servicii sociale, dar si financiar-bancare (ex. credite bancare), ducand pe termen lung la un grad mai mare de integrare sociala si economica; c) in plan personal, datorita faptului ca sentimentul de siguranta conduce la cresterea stimei de sine, a increderii in sine si a stabilitatii emotionale a membrilor din grupul tinta, precum si datorita faptului ca siguranta unei locuinte afecteaza pozitiv sanatatea fizica si mentala a oamenilor. R2-755 de persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin Detaliierea rezultatului: In cadrul SA1.2 toti cei 755 de persoane din GT vor		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			beneficia de sprijin prin realizarea evaluarii complexe, prin elaborarea planului de interventie / de servicii, si prin informare si acces la asistenta sociala de baza. Tot in cadrul SA1.2 un numar minim de 368 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin directionarea catre serviciile sociale, medicale, de educatie si de ocupare existente, in functie de nevoile personalizate. In cadrul SA2.1 714 de persoane din grupul tinta vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii finalizarii procesului de inscriere in cartea funciara si a dreptului de detinere in folosinta pentru a imobilului cu destinatia locuinta, rezultand in 150 de contracte de superficie incheiate cu cate o persoana (reprezentant al gospodariei),membru al GT, per imobil. In cadrul SA3.1 cel putin 527 de persoane din GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor de identitate si a altor acte necesare, in functie		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			de nevoi. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea de masuri de sprijin in vederea reglementarii asezarii informale, in vederea asigurarii accesului la servicii, si in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare, pentru cei 755 de membri ai GT, astfel incat fiecare persoana vulnerabila din GT sa beneficieze de cel putin un tip de masura de sprijin accesibila in cadrul componentei A (SA1.2, SA2.1 si SA3.1), avand astfel acces imbunatatit la servicii personalizate de calitate si sustenabile, R2 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cel mai important efect pe termen lung al R2 va fi cresterea incluziunii sociale si imbunatatirea bunastarii si calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala, prin reducerea saraciei si a		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			inegalitatilor socio-economice, si prin depasirea situatiei de excluziune sociala si locativa. Datorita reglementarii situatiei terenurilor si obtinerii dreptului de folosinta a imobilului membrii GT vor avea posibilitatea de a crea conditiile necesare pentru legalizarea constructiilor in care locuiesc, ceea ce le va asigura conditii de locuire imbunatatite, siguranta locuintei implicand pe termen mediu si lung imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii informale. Actele de identitate obtinute vor conduce, de asemenea, la imbunatatirea calitatii vietii, beneficiarii obtinand, impreuna cu actele lipsa, posibilitatea de a beneficia de drepturile si serviciile fundamentale ale vietii, cum ar fi de exemplu asistenta sociala, asigurari sociale si accesul la		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			ingrijire medicala, dreptul de participare politica si angajarea legala intr-un loc de munca. Facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la cresterea incluziunii sociale si reducerea gradului de excluziune sociala a membrilor GT, datorita imbunatatirii calitatii vietii si a starii de sanatate si mintale, a imbunatatirii participarii si rezultatelor scolare, respectiv a ridicarii nivelului de trai in urma integrarii pe piata muncii si obtinerii unui venit stabil, in functie de tipul serviciului acordat. R6 - 6 locuinte sociale modernizate cu o capacitate de 15 persoane Activitati aferente: SA4.1. Indicatori vizati: RCO65. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate in cadrul proiectului, a unui numar maxim de 15 persoane, R6 contribuie in mod direct la obiectivul		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			specific RS04.3. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cresterea capacitatii de cazare, in locuintele sociale modernizate, a membrilor GT pentru care este necesara relocarea, va conduce la cresterea numarului de persoane vulnerabile care vor beneficia de conditiilor de locuit imbunatatite. Efectele imbunatatirii conditiilor de locuit ale membrilor GT vor fi resimtite pe multiple planuri: a) in plan scolar, in cazul copiilor beneficiari, accesul la o locuinta ofera conditii decente cu un impact pozitiv asupra participarii in procesul educational si asupra rezultatelor in materie de educatie; b) in plan socio-economic si financiar, avand in vedere ca conditiile de locuire adecvate si situatia locativa legala influenteaza in mod direct succesul integrarii pe piata muncii, precum si productivitatea muncii, si pot asigura acces la unele servicii sociale, dar si		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			financiar-bancare (ex. credite bancare), ducand pe termen lung la un grad mai mare de integrare sociala si economica; c) in plan personal, datorita faptului ca sentimentul de siguranta conduce la cresterea stimei de sine, a increderii in sine si a stabilitatii emotionale a membrilor din grupul tinta, precum si datorita faptului ca siguranta unei locuinte afecteaza pozitiv sanatatea fizica si mentala a oamenilor. R4 - 657 de persoane care au iesit din situatia de excluziune locativa Activitati aferente: SA2.1. Indicatori vizati: 6S14. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin cele minim 657 de persoane vulnerabile din GT, care la intrarea in proiect locuiesc intr-o asezare informala, si care, in urma sprijinului FSE+ primit, au iesit din situatia de excluziune locativa, R4 contribuie la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			asigurarea iesirii din situatia de excluziune locativa pentru cei minim 657 de persoane din GT, R4 va contribui la imbunatatirea conditiilor de locuire si siguranta locativa pentru membrii grupului tinta, ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii vietii, la reducerea saraciei si la reducerea excluziunii si inegalitatilor sociale. Efectele pozitive pe termen lung, generate de R4 la nivelul UAT, implica cresterea numarului de locuitori ai municipiului cu nivel de trai crescut, progres in aplanarea inegalitatilor sociale si economice, si la consolidarea unei culturi prin care comunitatea generala si institutiile publice isi asuma responsabilitatea pentru sprijinirea iesirii din saracie si din excluziunea sociala ai celor mai defavorizati locuitori.		

Activitate: Activitatea 3 Furnizarea de masuri de sprijin in vederea asigurarii actelor de identitate si a altor documente legale necesare

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 09-2025

Data finalizare: 12-2029

Durată: 52

Subactivități

			R3 - 1 asezare informala (Orko 1 din municipiul Sfantu Gheorghe) care beneficiaza de sprijin Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: 6S12. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin implementarea, la nivelul asezarii informale Orko 1, a masurilor de sprijin specifice componentei A din cadrul proiectului, R3 va duce la cresterea numarului de asezari informale ale caror locuitori au acces imbunatatit la servicii, inclusiv la cele sociale, medicale, educationale si de ocupare, astfel contribuind in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Prin sprijinul acordat asezarii informale Orko 1, R3 va avea efecte pozitive in ceea ce priveste practica Solicitantului privind gestionarea asezarilor informale, imbunatatind capacitatea acestuia de a interveni in mod eficient si sustenabil,		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			in beneficiul locuitorilor asezarilor informale in special, si a intregii localitati, in general. Interventia asupra asezarii informale va genera o serie de efecte pozitive asupra locuitorilor acesteia, respectiv asupra GT al proiectului, in directia cresterii calitatii vietii, a reducerii saraciei si excluziunii sociale, conform celor detaliate la celelalte rezultate asteptate. R2-755 de persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa din asezarile informale vizate de proiect care beneficiază de sprijin Detaliierea rezultatului: In cadrul SA1.2 toti cei 755 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin realizarea evaluarii complexe, prin elaborarea planului de interventie / de servicii, si prin informare si acces la asistenta sociala de baza. Tot in cadrul SA1.2 un numar minim de 368 de persoane din GT vor beneficia de sprijin prin directionarea catre serviciile sociale, medicale, de educatie		SA3.1 vizeaza asigurarea de masuri de sprijin individual pentru persoanele din asezarea informala Orko 1, pentru clarificarea situatiei privind actele de identitate, inclusiv sprijin pentru stabilirea domiciliului/resedintei in imobilele inscrise in cartea funciara in cadrul SA2.1, precum si privind actele necesare pentru a beneficia de servicii sociale si cele aferente altor servicii de baza (medicale, educationale etc). SA3.1 va fi implementata de catre Partener. SA3.1 va fi implementata in mod continuu, incepand din luna 3 pana la finalizarea proiectului, masurile de sprijin in vederea asigurarii actelor de identitate si a altor documente legale necesare fiind aliniate cu procesul de reglementare a asezarii informale, din cadrul SA2.1, precum si cu activitatile de asigurare a accesului la servicii, din cadrul SA1.2, actele obtinute fiind necesare pentru a putea beneficia in mod neingradit de servicii. Conform analizei de nevoi realizate in cadrul SA0.1, la nivelul asezarii informale Orko 1 nu au fost identificate persoane fara carte de identitate, exista insa cazuri (15%) cu carte de identitate provizorie sau expirate, precum si un numar semnificativ de persoane (12%) ale caror domiciliu stabil (din C.I) nu coincide cu adresa de locuinta. De asemenea, exista un numar extrem de ridicat de cazuri (peste 90%) de lipsa a certificatelor de casatorie (datorita obiceiului caracteristic locuitorilor asezarii informale, conform caruia cuplurile nu se casatoresc legal), numarul cazurilor de lipsa de certificat de nastere (3%) si certificat de deces (1%) fiind redus. Lipsa acestor acte genereaza o serie de inegalitati in exercitarea drepturilor civice si sociale fundamentale, ducand inclusiv la imposibilitatea reationarii corecte cu autoritatile statului, fiind astfel si o problema urgenta de interes public. In lipsa actelor de identitate, persoanele afectate nu pot beneficia de nici un fel de serviciu social, educational, medical, cu exceptia asistentei medicale de urgenta. Printre implicatiile specifice ale lipsei actelor de identitate mentionam neinregistrarea

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
SA3.1 Furnizarea de masuri de sprijin in vederea asigurarii actelor de identitate si a altor documente legale necesare	09-2025	12-2029	si de ocupare existente, in functie de nevoile personalizate. In cadrul SA2.1 714 de persoane din grupul tinta vor beneficia de sprijin in vederea asigurarii finalizarii procesului de inscriere in cartea funciara si a dreptului de detinere in folosinta pentru a imobilului cu destinatia locuinta, rezultand in 150 de contracte de suprafacie incheiate cu cate o persoana (reprezentant al gospodariei), membru al GT, per imobil. In cadrul SA3.1 cel putin 527 de persoane din GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor de identitate si a altor acte necesare, in functie de nevoi. Activitati aferente: SA1.2, SA2.1, SA3.1. Indicatori vizati: EECO16. Contributia la realizarea obiectivelor de programe: Prin asigurarea de masuri de sprijin in vederea reglementarii asezarii informale, in vederea asigurarii accesului la servicii, si in vederea obtinerii actelor de identitate si a altor acte necesare, pentru	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	copiilor si lipsa de vaccinare a acestora, dificultati in a beneficia de servicii de tipul asigurarilor de sanatate, inscrierea la scoala, angajare legala etc. GRUP TINTA VIZAT: Grupul tinta vizat prin SA3.1 il reprezinta membrii grupului tinta cu varsta de peste 14 ani, respectiv 527 de persoane vulnerabile, pentru aceste persoane din GT SA3.1 reprezentand activitatea de baza din cadrul componentei A. In functie de nevoile personalizate, precum si de planurile de interventie elaborate in cadrul SA1.2 aceste persoane vor putea beneficia, in functie de nevoi, si de alte masuri de sprijin din cadrul proiectului. In cadrul SA3.1 membrii GT vizati vor putea beneficia, in functie de situatia in care se afla, de sprijin in obtinerea urmatoarelor acte: A) Persoanele cu varsta de peste 14 ani cu act de identitate expirat, pierdut, furat sau deteriorat vor beneficia de sprijin in obtinerea unui act de identitate temporar (carte de identitate provizorie - "buletin fara domiciliu"), pentru a putea incheia un contract de suprafacie in cadrul SA2.1, in vederea solutionarii situatiei locative si/sau pentru a putea beneficia de serviciile la care se va asigura acces prin SA1.2 pana la momentul reglementarii situatiei locative; B) In urma reglementarii situatiei locative, persoanele cu varsta de peste 14 ani vor beneficia de sprijin in obtinerea unui act de identitate (carte de identitate), in vederea stabilirii domiciliului/resedintei in imobilele inscrise in cartea funciara in cadrul SA2.1 sau in locuinta sociala alocata; C) Persoanele pentru care se constata lipsa de acte de stare civila (ex. certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces, etc) vor putea beneficia de sprijin in obtinerea acestora; D) In functie de nevoi, membrii GT vor beneficia de sprijin in obtinerea actelor si documentelor legale necesare pentru a avea acces la servicii sociale si medicale, precum si la alte servicii de baza (ex. acte necesare pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala, cum ar fi venitul minim de incluziune etc.). METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE: Pentru a avea o imagine actualizata asupra situatiei membrilor GT in ceea ce priveste lipsa de acte de identitate si de alte acte necesare, Partenerul va utiliza rezultatele evaluarii initiale realizate in cadrul SA1.1. Astfel, cu prilejul procesului de evaluare initiala din cadrul SA1.1 pentru fiecare familie/gospodarie din asezarea informala vizata prin proiect vor fi inventariate si problemele legate de actele de identitate, in vederea detinerii unei imagini actuale privind cazurile de lipsa de acte. In baza acestor informatii, cei 4 facilitatori vor identifica cazurile in care se propun interventii in sensul reglementarii de acte. Totodata, pentru a putea identifica, pe parcursul implementarii proiectului, aparitia de lipsuri de acte de identitate sau de alte acte necesare, evaluarea complexa a membrilor GT, precum si activitatile de reevaluare a nevoilor acestora, realizate in cadrul SA1.2, vor viza inclusiv nevoile actuale privind obtinerea diferitelor acte. Astfel, nevoile legate de obtinerea actelor de identitate si a altor documente legale necesare, precum si interventiile propuse in acest domeniu vor fi incluse in mod personalizat in Planurile de interventie elaborate in cadrul SA1.2. Acordarea de sprijin in obtinerea actelor sus mentionate se va realiza in urmatoarele cazuri: A) Obtinerea cartii de identitate provizorii: Cartea de identitate provizorie, cu valabilitate de cel mult un an, se acorda persoanelor care nu au dovada domiciliului, dar care dispun de actele de stare civila necesare, avand in vedere ca obtinerea unui act de identitate este posibila doar dupa rezolvarea prealabila a problemelor actelor de stare civila, in special a certificatului de nastere. Obtinerea actului de identitate este necesara pentru a putea beneficia de drepturile civile si

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			cei 755 de membri ai GT, astfel incat fiecare persoana vulnerabila din GT sa beneficieze de cel putin un tip de masura de sprijin accesibila in cadrul componentei A (SA1.2, SA2.1 si SA3.1), avand astfel acces imbunatatit la servicii personalizate de calitate si sustenabile, R2 contribuie in mod direct la realizarea obiectivului ESO4.11. Efectele rezultatului asupra grupului tinta si domeniului: Cel mai important efect pe termen lung al R2 va fi cresterea incluziunii sociale si imbunatatirea bunastarii si calitatii vietii locuitorilor din asezarea informala, prin reducerea saraciei si a inegalitatilor socio-economice, si prin depasirea situatiei de excluziune sociala si locativa. Datorita reglementarii situatiei terenurilor si obtinerii dreptului de folosinta a imobilului membrii GT vor avea posibilitatea de a crea conditiile necesare pentru legalizarea constructiilor in care locuiesc, ceea ce le va asigura conditii de		sociale pentru care este necesara detinerea unui act de identitate, dar si pentru a putea intra intr-o relatie contractuala in vederea solutionarii situatiei locative. B) Obtinerea cartii de identitate: Cartea de identitate va fi acordata persoanelor care au dovada adresei de domiciliu, si care dispun de actele de stare civila necesare. In cazul persoanelor care intr-o prima etapa obtin o carte de identitate provizorie, cu mentiunea „lipsa dovada adresei de domiciliu”, se impune necesitatea obtinerii ulterioare a unei carti de identitate prin care se stabileste domiciliul legal, acesta avand printre beneficii de ex. cresterea credibilitatii posesorului in relatia cu potentialii angajatori, facilitarea inscrierii copiilor in sistemul educational etc. Ulterior solutionarii situatiei locative, vor beneficia de sprijin in obtinerea unui nou act de identitate si acei membri ai grupului tinta care initial au detinut o carte de identitate, in cazul lor motivul schimbarii actului de identitate fiind schimbarea domiciliului, in urma schimbarii denumirii strazii si/sau renumerotarii imobilelor, respectiv in urma relocarii. C) Obtinerea actelor de stare civila: De sprijin pentru obtinerea actelor de stare civila vor beneficia acele persoane din GT in cazul carora se constata lipsa certificatului de nastere, a certificatului de casatorie sau a unui certificat de deces, aceasta situatie reprezentand o piedica fie in obtinerea unui act de identitate, fie in accesul la un drept social. Avand in vedere rezultatele analizei de nevoi, se estimeaza ca acest tip de interventie va fi necesara unui numar redus de persoane din GT. D) Obtinerea altor acte si documente legale necesare: Persoanele din grupul tinta, aflate in situatii vulnerabile, eligibile pentru a beneficia de venitul minim de incluziune, conform prevederilor Legii nr. 196/2016, atat pe componenta de sprijin pentru incluziune, cat si pe componenta de sprijin pentru familia cu copii, vor putea beneficia, in functie de nevoi, de sprijin in obtinerea actelor necesare, respectiv adeverinta de venit pentru toate sursele de venit si dovada scolarizarii pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani, alte documente specifice, dupa caz. Sarcinile aferente acordarii de sprijin in asigurarea actelor sus mentionate vor fi realizate de cei 4 facilitatori, conform legislatiei in vigoare relevante pentru fiecare tip de act in parte. Asadar facilitatorii, care vor lucra cu portfolii de persoane impartite in mod egal, vor fi responsabili pentru: pregatirea si depunerea documentatiei necesare pentru obtinerea actelor lipsa, inclusiv sprijin pentru membrii grupului tinta in obtinerea si colectarea documentelor necesare, in completarea formularelor tip, in formularea de declaratii; mentinerea contactului cu institutiile implicate in solutionarea problemelor legate de cazurile de lipsa de acte. Respectarea egalitatii de sanse si tratament, nediscriminarii si accesibilitatii: Pe tot parcursul implementarii SA2.1 facilitatorii se vor asigura de respectarea principiului nediscriminarii in relatia cu membrii grupului tinta, evitand orice forma a discriminarii si a inegalitatii de tratament. Resurse umane implicate: 4 facilitatori (P). Rezultate aferente: R2, R3. Indicatori vizati: EECO16, 6S12.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			locuire imbunatatite, siguranta locuintei implicand pe termen mediu si lung imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei. PUZ-ul actualizat in cadrul proiectului va permite noi investitii publice care vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor asezarii informale. Actele de identitate obtinute vor conduce, de asemenea, la imbunatatirea calitatii vietii, beneficiarii obtinand, impreuna cu actele lipsa, posibilitatea de a beneficia de drepturile si serviciile fundamentale ale vietii, cum ar fi de exemplu asistenta sociala, asigurari sociale si accesul la ingrijire medicala, dreptul de participare politica si angajarea legala intr-un loc de munca. Facilitarea accesului la servicii va conduce pe termen lung la cresterea incluziunii sociale si reducerea gradului de excluziune sociala a membrilor GT, datorita imbunatatirii calitatii vietii si a starii de sanatate si mintale, a		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			imbunatatirii participarii si rezultatelor scolare, respectiv a ridicarii nivelului de trai in urma integrarii pe piata muncii si obtinerii unui venit stabil, in functie de tipul serviciului acordat.		

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
EEO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă (număr de persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	755,000	31-12-2029	755 de dosare GT	număr de persoane
6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale)	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	31-12-2029	Rapoarte privind măsurile de sprijin specifice componentei A de implementare acordate membrilor GT	număr așezări informale
RCO65_Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	15,000	31-12-2029	Documentație privind finalizarea și predarea-preluarea lucrărilor de modernizare a 6 locuințe sociale pentru 15 beneficiari	persoane
6S10_Capacitate locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	26,000	31-12-2029	Documentație privind achiziționarea de locuințe sociale pentru 26 de beneficiari	persoane
RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	41,000	31-12-2029	contracte de închiriere încheiate cu beneficiarii locuințelor sociale	persoane

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
6S7	Număr de persoane relocalate din comunitățile segregate în zonele convenționale	31-12-2029	documente justificative din care reiese că cel puțin 35 de persoane și-au stabilit domiciliul în locuințe sociale asigurate prin intermediul proiectului sau primesc beneficii sociale sub formă de locuință
6S11	Utilizatori anuali de locuințe sociale cumpărate sau închiriate	31-12-2030	26 de documente justificative privind utilizatorii locuințelor sociale achiziționate, la un an de la finalizarea proiectului
RCR67	Număr anual de utilizatori ai locuințelor noi sau modernizate	31-12-2030	15 documente justificative privind utilizatorii locuințelor sociale modernizate, la un an de la finalizarea proiectului
6S13	Așezări informale reglementate	31-12-2029	150 de documentații cadastrale de dezmembrare, 150 de contracte de suprafață în baza cărora vor fi înscrise în cartea funciară drepturile de folosință
6S14	Persoane care au ieșit din situația de excludere locativă	31-12-2029	Contracte de suprafață + fise locative cu lista locuitorilor (cu nume, prenume și CNP)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate (persoane)	-	-	41,00	-	31-12-2029	contracte de inchiriere încheiate cu beneficiarii locuințelor sociale	41,00	-
REALIZARE	6S10_Capacitate locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) (persoane)	-	-	26,00	-	31-12-2029	Documentație privind achiziționarea de locuințe sociale pentru 26 de beneficiari	26,00	-
REALIZARE	RCO65_Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate (persoane)	-	-	15,00	-	31-12-2029	Documentație privind finalizarea și predarea-preluarea lucrărilor de modernizare a 6 locuințe sociale pentru 15 beneficiari	15,00	-
REALIZARE	6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale)	-	-	1,00	-	31-12-2029	Rapoarte privind măsurile de sprijin specifice componentei A de implementare acordate membrilor GT	1,00	-
REALIZARE	EEO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă (număr de persoane)	-	-	755,00	-	31-12-2029	755 de dosare GT	755,00	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	6S14	-	Persoane care au ieșit din situația de excluziune locativa	-	-	31-12-2029	Contracte de suprafață + fișe locative cu lista locuitorilor (cu nume, prenume și CNP)	-	-
REPER	6S13	-	Așezări informale reglementate	-	-	31-12-2029	150 de documentații cadastrale de dezmembrare, 150 de contracte de suprafață în baza cărora vor fi înscrise în cartea funciară drepturile de folosință	-	-
REPER	RCR67	-	Număr anual de utilizatori ai locuințelor noi sau modernizate	-	-	31-12-2030	15 documente justificative privind utilizatorii locuințelor sociale modernizate, la un an de la finalizarea proiectului	-	-
REPER	6S11	-	Utilizatori anuali de locuințe sociale cumpărate sau închiriate	-	-	31-12-2030	26 de documente justificative privind utilizatorii locuințelor sociale achiziționate, la un an de la finalizarea proiectului	-	-
REPER	6S7	-	Număr de persoane relocalate din comunitățile segregate în zonele convenționale	-	-	31-12-2029	documente justificative din care reiese că cel puțin 35 de persoane și-au stabilit domiciliul în locuințe sociale asigurate prin intermediul proiectului sau primesc beneficii sociale sub formă de locuință	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO65_Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15,00** persoane

- 6S10_Capacitate locuinte sociale cumpărate sau inchiriate (persoane) (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **26,00** persoane
- EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă (număr de persoane) (număr de persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **755,00** număr de persoane
- RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **41,00** persoane
- 6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale) (număr așezări informale)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** număr așezări informale

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR67_Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15,00** utilizatori/an
- 6S7_Numărul de persoane relocalizate din comunități segregate în zonele convenționale (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **35,00** persoane
- 6S11_Utilizatori anuali de locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **26,00** persoane
- 6S13_Așezări informale reglementate (număr așezări informale) (număr așezări informale)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** număr așezări informale
- 6S14_Persoane care au ieșit din situația de excludere locativă (număr de persoane) (număr de persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **657,00** număr de persoane

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Lider	6.985.467,74 RON	3.933.055,44 RON	3.933.055,44 RON	3.052.412,30 RON	3.854.394,33 RON	0,00 RON	78.661,11 RON	98.00 %
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	Partener	1.782.394,55 RON	1.782.394,55 RON	1.782.394,55 RON	0,00 RON	1.746.746,66 RON	0,00 RON	35.647,89 RON	98.00 %

Total buget objective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	2.245.694,27 RON	1.888.396,77 RON	1.888.396,77 RON	357.297,50 RON	1.850.628,84 RON	0,00 RON	37.767,93 RON	98.00 %
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	6.522.168,02 RON	3.827.053,22 RON	3.827.053,22 RON	2.695.114,80 RON	3.750.512,15 RON	0,00 RON	76.541,07 RON	98.00 %

Buget partener		
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1506315 Denumire cheltuielă: Taxe evaluare pret apartament U.M.: buc Cantitate: 6,00	Preț unitar fără TVA: 800,00 RON Total valoare fără TVA: 4.800,00 RON Valoare TVA: 912,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 5.712,00 RON TVA neeligibil: 912,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Taxe evaluare pret apartament
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1505721 Denumire cheltuielă: Utilaje, echipamente tehnologice U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 12.000,00 RON Total valoare fără TVA: 12.000,00 RON Valoare TVA: 2.280,00 RON Total cheltuieli eligibile: 14.280,00 RON TVA eligibil: 2.280,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 13.994,40 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Utilaje, echipamente tehnologice Cap. 4.3 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1505697 Denumire cheltuielă: Montaj utilaje si echipamente U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 17.530,00 RON Total valoare fără TVA: 17.530,00 RON Valoare TVA: 3.330,70 RON Total cheltuieli eligibile: 20.860,70 RON TVA eligibil: 3.330,70 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 20.443,49 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Montaj utilaje si echipamente Cap. 4.2 din DG

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1505706 Denumire cheltuielă: Construcții și instalații U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.057.988,03 RON Total valoare fără TVA: 2.057.988,03 RON Valoare TVA: 391.017,73 RON Total cheltuieli eligibile: 2.368.371,23 RON TVA eligibil: 378.143,31 RON Cheltuieli neeligibile: 80.634,53 RON TVA neeligibil: 12.874,42 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.321.003,80 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Construcții și instalații Cap. 4.1 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1505672 Denumire cheltuielă: Cheltuieli diverse și neprevăzute U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 225.562,69 RON Total valoare fără TVA: 225.562,69 RON Valoare TVA: 42.856,91 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 268.419,60 RON TVA neeligibil: 42.856,91 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli diverse și neprevăzute cap. 5.3 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1505691 Denumire cheltuielă: Comisioane, cote, taxe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 39.190,68 RON Total valoare fără TVA: 39.190,68 RON Valoare TVA: 3.145,04 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 42.335,72 RON TVA neeligibil: 3.145,04 RON Valoare cotă TVA: 8.02 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Comisioane, cote, taxe Cap. 5.2

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1505669 Denumire cheltuielă: Organizare de șantier U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 1.028,99 RON Total valoare fără TVA: 1.028,99 RON Valoare TVA: 195,51 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 1.224,50 RON TVA neeligibil: 195,51 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Organizare de șantier 5.1
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503798 Denumire cheltuielă: Asistența tehnică- diriginte de șantier + SSM U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 30.579,88 RON Total valoare fără TVA: 30.579,88 RON Valoare TVA: 5.810,18 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 36.390,06 RON TVA neeligibil: 5.810,18 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Asistența tehnică- diriginte de șantier + SSM Cap. 3.8.2 și 3.8.3
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503751 Denumire cheltuielă: Consultanță U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 120.000,00 RON Total valoare fără TVA: 120.000,00 RON Valoare TVA: 22.800,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 142.800,00 RON TVA neeligibil: 22.800,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Managementul de proiect Cap. 3.7.1 și Auditul financiar Cap. 3.7.2

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503775 Denumire cheltuielă: Proiect tehnic și asistența tehnică U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 85.000,00 RON Total valoare fără TVA: 85.000,00 RON Valoare TVA: 16.150,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 101.150,00 RON TVA neeligibil: 16.150,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Proiect tehnic și asistența tehnică Cap. 3.5.6 și 3.8.1
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503774 Denumire cheltuielă: Verificare Proiect Tehnic U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 15.000,00 RON Valoare TVA: 2.850,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 17.850,00 RON TVA neeligibil: 2.850,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Verificare Proiect Tehnic Cap. 3.5.5
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503749 Denumire cheltuielă: Documentații avize U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 5.000,00 RON Valoare TVA: 950,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 5.950,00 RON TVA neeligibil: 950,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Documentații avize Cap. 3.5.4

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503794 Denumire cheltuielă: Audit energetic, Tema de proiectare și DALI, certificat energetic final U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 55.500,00 RON Total valoare fără TVA: 55.500,00 RON Valoare TVA: 10.545,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 66.045,00 RON TVA neeligibil: 10.545,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Audit energetic, certificat energetic final, Cap. 3,4, Tema de proiectare Cap. 3.5.1, DALI 3.5.3
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503771 Denumire cheltuielă: Expertizare tehnica U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 4.000,00 RON Total valoare fără TVA: 4.000,00 RON Valoare TVA: 760,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 4.760,00 RON TVA neeligibil: 760,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Expertizare tehnica Cap. 3.3 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503770 Denumire cheltuielă: Documentatii pentru avize U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 5.000,00 RON Valoare TVA: 950,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 5.950,00 RON TVA neeligibil: 950,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Documentatii pentru avize Cap. 3.2 din DG

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503748 Denumire cheltuielă: Alte studii specifice U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 25.000,00 RON Total valoare fără TVA: 25.000,00 RON Valoare TVA: 4.750,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 29.750,00 RON TVA neeligibil: 4.750,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Alte studii specifice- Cap. 3.1.3 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503791 Denumire cheltuielă: Cheltuieli indirecte la costurile FEDR U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 205.299,79 RON Total valoare fără TVA: 205.299,79 RON Valoare TVA: 39.006,96 RON Total cheltuieli eligibile: 244.306,75 RON TVA eligibil: 39.006,96 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 239.420,61 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli indirecte la costurile FEDR Include costul aferent activității de informare și publicitate aferentă proiectului conf DG, cap. 5.4.
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503789 Denumire cheltuielă: Achiziție apartamente U.M.: MP Cantitate: 546,00	Preț unitar fără TVA: 3.200,00 RON Total valoare fără TVA: 1.747.200,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 1.179.234,54 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 567.965,46 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.155.649,85 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Achiziție apartamente conf. ofertei

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503710 Denumire cheltuielă: Rezerva de implementare U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 477.605,82 RON Total valoare fără TVA: 477.605,82 RON Valoare TVA: 90.745,10 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 568.350,92 RON TVA neeligibil: 90.745,10 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Rezerva de implementare Cap. 7.2 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1503709 Denumire cheltuielă: Cheltuieli aferente marjei de buget U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 610.906,73 RON Total valoare fără TVA: 610.906,73 RON Valoare TVA: 116.072,28 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 726.979,01 RON TVA neeligibil: 116.072,28 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli aferente marjei de buget Cap. 7.1 din DG
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1501644 Denumire cheltuielă: Studii de teren U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 24.000,00 RON Total valoare fără TVA: 24.000,00 RON Valoare TVA: 4.560,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 28.560,00 RON TVA neeligibil: 4.560,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Studii de teren (topografic, geotehnic, imunizare) conf. DG.

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1488212 Denumire cheltuielă: rată forfetară de fix 7 % din costurile directe eligibile aferente FSE+, pentru Solicitant U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 5.827,50 RON Total valoare fără TVA: 5.827,50 RON Valoare TVA: 1.107,22 RON Total cheltuieli eligibile: 6.934,72 RON TVA eligibil: 1.107,22 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 6.796,03 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca rată forfetară fixă de 7% din costurile directe eligibile (prin aplicarea articolului 54 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060). Tema secundară vizată: „Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european “ (în proporție de 100%)."
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1488208 Denumire cheltuielă: servicii elaborare documentații cadastrale de dezmembrare U.M.: Contract Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 86.000,00 RON Total valoare fără TVA: 86.000,00 RON Valoare TVA: 16.340,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 102.340,00 RON TVA neeligibil: 16.340,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Tema secundară vizată: „Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european “ (în proporție de 100%).

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1488179 Denumire cheltuielă: servicii elaborare documentatii cadastrale de dezmembrare U.M.: parcela Cantitate: 150,00	Preț unitar fără TVA: 718,00 RON Total valoare fără TVA: 107.700,00 RON Valoare TVA: 20.463,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 128.163,00 RON TVA neeligibil: 20.463,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Tema secundară vizată: „Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european “ (în proporție de 100%).
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1488153 Denumire cheltuielă: servicii actualizare PUZ U.M.: Contract Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 185.000,00 RON Total valoare fără TVA: 185.000,00 RON Valoare TVA: 35.150,00 RON Total cheltuieli eligibile: 99.067,50 RON TVA eligibil: 15.817,50 RON Cheltuieli neeligibile: 121.082,50 RON TVA neeligibil: 19.332,50 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 97.086,15 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Tema secundară vizată: „Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european “ (în proporție de 100%).

Buget partener		
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487650 Denumire cheltuielă: rată forfetară de fix 7 % din costurile directe eligibile aferente FSE+, pentru Partener U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 116.605,25 RON Total valoare fără TVA: 116.605,25 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 116.605,25 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 114.273,14 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca rată forfetară fixă de 7% din costurile directe eligibile (prin aplicarea articolului 54 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060).
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487648 Denumire cheltuielă: contribuții sociale salariu asistent social 2 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 78.031,62 RON Total valoare fără TVA: 78.031,62 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 78.031,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 76.470,99 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contribuții sociale aferente salariului pentru poziția de facilitator 4 (P), pentru o perioadă de 54 de luni: 1445,00 lei/lună x 54 luni = 78.031,62 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487686 Denumire cheltuielă: salariu net asistent social 2 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 104.328,00 RON Total valoare fără TVA: 104.328,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 104.328,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 102.241,44 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru poziția de asistent social 2 (P), pentru o perioadă de 54 de luni. Tip poziție: în afara organigramei. Numărul de ore de lucru pe zi: 4 ore. Valoarea retributiei orare nete: 23,00 lei. Categorie expert: experiența profesională specifică de sub 5 ani. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: 23,00 lei x 4 ore/zi x 21 de zile/lună = 1932,00 lei. Cost total: 1932,00 lei/lună x 54 luni = 104.328,00 lei. Asistentul social 2 are atribuții în cadrul SA1.1 în proporție de apx. X% din totalul orelor alocate și în cadrul SA1.2 în proporție de apx. X% din totalul orelor alocate, (conform Notei explicative atasate la CF). Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487685 Denumire cheltuielă: contribuții sociale salariu asistent social 1 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 156.063,24 RON Total valoare fără TVA: 156.063,24 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 156.063,24 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 152.941,98 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contribuții sociale aferente salariului pentru poziția de asistent social 1 (P), pentru o perioadă de 54 de luni: 2890,06 lei/lună x 54 luni = 156.063,24 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487668 Denumire cheltuielă: salariu net asistent social 1 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 208.656,00 RON Total valoare fără TVA: 208.656,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 208.656,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 204.482,88 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de asistent social 1 (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: in afara organigramei. Numarul de ore de lucru pe zi: 8 ore. Valoarea retributiei orare nete: 23,00 lei. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: 23,00 lei x 8 ore/zi x 21 de zile/luna = 3864,00 lei. Cost total: 3864,00 lei/luna x 54 luni = 208.656,00 lei. Asistentul social 1 are atributii in cadrul SA1.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate si in cadrul SA1.2 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, (conform Notei explicative atasate la CF). Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487665 Denumire cheltuielă: contributii sociale salariu facilitator 4 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 78.031,62 RON Total valoare fără TVA: 78.031,62 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 78.031,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 76.470,99 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contributii sociale aferente salariului pentru pozitia de facilitator 4 (P), pentru o perioada de 54 de luni: 1445,00 lei/luna x 54 luni = 78.031,62 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487645 Denumire cheltuielă: salariu net facilitator 4 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 104.328,00 RON Total valoare fără TVA: 104.328,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 104.328,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 102.241,44 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de facilitator 4 (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: in afara organigramei. Numarul de ore de lucru pe zi: 4 ore. Valoarea retributiei orare nete: 23,00 lei. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: 23,00 lei x 4 ore/zi x 21 de zile/luna = 1932,00 lei. Cost total: 1932,00 lei/luna x 54 luni = 104.328,00 lei. Facilitatorul 3 are atributii in cadrul SA1.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA1.2 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA2.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate si in cadrul SA3.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate (conform Notei explicative atasate la CF). Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487539 Denumire cheltuielă: contributii sociale salariu facilitator 3 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 78.031,62 RON Total valoare fără TVA: 78.031,62 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 78.031,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 76.470,99 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contributii sociale aferente salariului pentru pozitia de facilitator 3 (P), pentru o perioada de 54 de luni: 1445,00 lei/luna x 54 luni = 78.031,62 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487664 Denumire cheltuielă: salariu net facilitator 3 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 104.328,00 RON Total valoare fără TVA: 104.328,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 104.328,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 102.241,44 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de facilitator 3 (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: in afara organigramei. Numarul de ore de lucru pe zi: 4 ore. Valoarea retributiei orare nete: 23,00 lei. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: 23,00 lei x 4 ore/zi x 21 de zile/luna = 1932,00 lei. Cost total: 1932,00 lei/luna x 54 luni = 104.328,00 lei. Facilitatorul 3 are atributii in cadrul SA1.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA1.2 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA2.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate si in cadrul SA3.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate (conform Notei explicative atasate la CF). Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487661 Denumire cheltuielă: contributii sociale salariu facilitator 2 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 78.031,62 RON Total valoare fără TVA: 78.031,62 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 78.031,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 76.470,99 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contributii sociale aferente salariului pentru pozitia de facilitator 2 (P), pentru o perioada de 54 de luni: 1445,00 lei/luna x 54 luni = 78.031,62 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487660 Denumire cheltuielă: salariu net facilitator 2 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 104.328,00 RON Total valoare fără TVA: 104.328,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 104.328,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 102.241,44 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de facilitator 2 (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: in afara organigramei. Numarul de ore de lucru pe zi: 4 ore. Valoarea retributiei orare nete: 23,00 lei. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: 23,00 lei x 4 ore/zi x 21 de zile/luna = 1932,00 lei. Cost total: 1932,00 lei/luna x 54 luni = 104.328,00 lei. Facilitatorul 2 are atributii in cadrul SA1.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA1.2 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA2.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate si in cadrul SA3.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate (conform Notei explicative atasate la CF). Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487619 Denumire cheltuielă: contributii sociale salariu facilitator 1 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 78.031,62 RON Total valoare fără TVA: 78.031,62 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 78.031,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 76.470,99 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contributii sociale aferente salariului pentru pozitia de facilitator 1 (P), pentru o perioada de 54 de luni: 1445,03 lei/luna x 54 luni = 78.031,62 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487617 Denumire cheltuielă: salariu net facilitator 1 (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 104.328,00 RON Total valoare fără TVA: 104.328,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 104.328,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 102.241,44 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de facilitator 1 (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: in afara organigramei. Numarul de ore de lucru pe zi: 4 ore. Valoarea retributiei orare nete: 23,00 lei. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: 23,00 lei x 4 ore/zi x 21 de zile/luna = 1932,00 lei. Cost total: 1932,00 lei/luna x 54 luni = 104.328,00 lei. Facilitatorul 1 are atributii in cadrul SA1.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA1.2 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate, in cadrul SA2.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate si in cadrul SA3.1 in proportie de apx. X% din totalul orelor alocate (conform Notei explicative atasate la CF). Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487616 Denumire cheltuielă: contributii sociale salariu expert grup tinta (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 61.594,02 RON Total valoare fără TVA: 61.594,02 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 61.594,02 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 60.362,14 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contributii sociale aferente salariului pentru pozitia de responsabil financiar (P), pentru o perioada de 54 de luni: 1140,63 lei /luna x 54 luni = 61.594,02 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487636 Denumire cheltuielă: salariu net expert grup tinta (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 82.351,08 RON Total valoare fără TVA: 82.351,08 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 82.351,08 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 80.704,06 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de expert grup tinta (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: nominalizare in echipa de proiect. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Numarul de ore de lucru pe zi: 4 ore. Valoarea retributiei orare nete: 18,16 lei. Salariu net lunar: 1525,02 lei. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: proportional cu salariul de incadrare si nr. de ore. Cost total: 1525,02 lei/luna x 54 luni = 82.351,08 lei. Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487635 Denumire cheltuielă: contributii sociale salariu responsabil financiar (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 25.043,04 RON Total valoare fără TVA: 25.043,04 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 25.043,04 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 24.542,18 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contributii sociale aferente salariului pentru pozitia de responsabil financiar (P), pentru o perioada de 54 de luni: 463,76 lei /luna x 54 luni = 25.043,04 lei. Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487632 Denumire cheltuielă: salariu net responsabil financiar (P) U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 33.482,70 RON Total valoare fără TVA: 33.482,70 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 33.482,70 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 32.813,04 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru pozitia de responsabil financiar (P), pentru o perioada de 54 de luni. Tip pozitie: nominalizare in echipa de proiect. Categorie expert: experienta profesionala specifica de sub 5 ani. Numarul de ore de lucru pe zi: 1 ora. Valoarea retributiei orare nete: 31,00 lei. Salariu net lunar: 620,05 lei. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: proportional cu salariul de incadrare si nr. de ore. Cost total: 620,05 lei/luna x 54 luni = 33.482,70 lei. Teme secundare vizate:"

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487630 Denumire cheltuielă: contribuții sociale salariu coordonator partener U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 79.932,42 RON Total valoare fără TVA: 79.932,42 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 79.932,42 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 78.333,77 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Contribuții sociale aferente salariului pentru poziția de coordonator partenerului (P), pentru o perioadă de 54 de luni: 1480,23 lei/lună x 54 luni = 79.932,42 lei. Teme secundare vizate:"
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1487609 Denumire cheltuielă: salariu net coordonator partener U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 106.868,70 RON Total valoare fără TVA: 106.868,70 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 106.868,70 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 104.731,32 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Salariu net lunar pentru poziția de coordonator partenerului (P), pentru o perioadă de 54 de luni. Tip poziție: nominalizare în echipa de proiect. Categorie expert: experiența profesională specifică de sub 5 ani. Numărul de ore de lucru pe zi: 3 ore. Valoarea retributiei orare nete: 31,41 lei. Salariu net lunar: 1979,05 lei. Modalitatea de calcul al salariului lunar net: proporțional cu salariul de încadrare și nr. de ore. Cost total: 1979,05 lei/lună x 54 luni = 106.868,70 lei. Teme secundare vizate:"

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	43_OP4-Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic	3.827.053,22 RON	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	154-Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora	1.888.396,77 RON	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	3.827.053,22 RON	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	01-Grant	1.888.396,77 RON	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	DLRC-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității	MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-Municipii, orașe și suburbii	3.827.053,22 RON	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	DLRC-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității	MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-Municipii, orașe și suburbii	1.888.396,77 RON	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	20-Administrație publică	3.827.053,22 RON	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	23-Activități de asistență socială, servicii comunitare, sociale și personale	1.888.396,77 RON	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO12	Centru	RO123	Covasna	3.827.053,22 RON	0,00	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	RO12	Centru	RO123	Covasna	1.888.396,77 RON	0,00	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul semestrului european	3.827.053,22 RON	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul semestrului european	1.888.396,77 RON	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	02-Integrarea perspectivei de gen	3.827.053,22 RON	66.96 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	02-Integrarea perspectivei de gen	1.888.396,77 RON	33.04 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1. **RELEVANȚĂ** - măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PoIDS și ale documentelor strategice relevante.

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1 Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, conform justificării din secțiunea Justificare relevantă / Referitoare la alte strategii.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1 Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru Strategia națională a locuirii pentru perioada 2022-2050

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru Strategia națională a locuirii pentru perioada 2022-2050, conform justificării din secțiunea Justificare relevantă / Referitoare la alte strategii.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.2 Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele specifice din cadrul PoIDS

Obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și sunt corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS și în Ghidul Solicitantului- Condiții specifice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: In secțiunea Obiective proiect, obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului sunt clar formulate, specifice și sunt corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS și în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3 Grupul țintă este definit clar și cuantificat

Categoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate inclusiv din perspectiva geografică și a nevoilor.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Categoriile de grup tinta sunt clar delimitate și identificate inclusiv din perspectiva geografică și a nevoilor, conform celor prezentate în secțiunile Grup tinta și Justificare context.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3 Grupul țintă este definit clar și cuantificat

Natura și dimensiunea grupului țintă (compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului), sunt luate în considerare în funcție de natura și complexitatea activităților implementate și de resursele puse la dispoziție prin proiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Natura și dimensiunea grupului tinta sunt luate în considerare în funcție de natura și complexitatea activităților implementate și de resursele puse la dispoziție prin proiect.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4 Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiză proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului și corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Nevoile grupului tinta vizat prin proiect sunt identificate de catre solicitant pe baza unei analize proprii, avand ca surse informationale alte studii, analize, date statistice si cercetarea proprie, conform anexei Analiza de nevoi, atasate la Cererea de finantare.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4 Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului și corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

Nevoile grupului țintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse informaționale alte studii, analize, date statistice și/sau cercetarea proprie.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate si verificabile, conform anexei Analiza de nevoi, atasate la Cererea de finantare.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5 Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform descrierii din secțiunea Principii orizontale, proiectul prevede masuri de asigurare a egalitatii de sanse si tratament, nediscriminare si accesibilitate, fiind prezentata inclusiv cuantificarea financiara a masurilor propuse.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5 Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In secțiunea Principiul DNSH sunt prezentate masurile care conduc la respectarea acestui principiu.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5 Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: În secțiunea Coerentă cu politica de mediu sunt prezentate măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5 Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă și eficiența utilizării resurselor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform descrierii din secțiunea Principii orizontale, proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă și eficiența utilizării resurselor, fiind prezentată inclusiv cuantificarea financiară a măsurilor propuse.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6 Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului.

Activitățile pe care le va implementa solicitantul și fiecare dintre parteneri (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), în cadrul proiectului, au legătură directă cu domeniul de activitate al acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activitățile din cadrul proiectului pe care le va implementa Solicitantul și Partenerul au legătură directă cu domeniul de activitate al acestora, în conformitate cu informațiile furnizate în Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6 Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului.

Sunt prezentate resursele materiale și umane pe care solicitantului și partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), le au la dispoziție pentru implementarea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: În secțiunile Capacitate Solicitant / Capacitate administrativă și Capacitate tehnică sunt prezentate resursele materiale și umane pe care Solicitantul și Partenerul le au la dispoziție pentru implementarea proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6 Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului.

Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor (în cazul proiectelor implementate în parteneriat)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: În Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului, atașată ca și anexă la Cererea de finanțare, este descrisă experiența Solicitantului și a Partenerului.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2. EFICACITATE - măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Există corelare între activități și realizările imediate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activitățile și realizările imediate sunt corelate.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuși prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: În secțiunea Activități previzionate activitățile proiectului sunt descrise detaliat. Activitățile contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuși prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute și natura rezultatelor.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt corelate cu grupul țintă (natură și dimensiune)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activitățile sunt corelate cu grupul tinta.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2 Indicatorii de rezultat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv, conform secțiunii Rezultate așteptate.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2 Indicatorii de rezultat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

Există corelație între realizările imediate, rezultate și obiectivele apelului (programului)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Exista corelatie intre realizarile imediate, rezultate si obiectivele apelului.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3 Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea prin care se va asigura implicarea și menținerea numărului propus al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: In secțiunea Metodologie de implementare este prezentată modalitatea prin care Solicitantul și Partenerul vor asigura implicarea și menținerea numărului propus al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3 Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea de identificare, selectare și recrutare a membrilor grupului țintă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In secțiunea Activități previzionate - SA1.1 este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și este justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4 Proiectul prezintă valoare adăugată

Rezultatele estimate au un efect realist asupra grupului țintă și asupra domeniului economiei sociale

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Efectele rezultatelor estimate asupra grupului țintă și asupra domeniului proiectului sunt descrise în secțiunea Rezultate așteptate, și sunt realiste.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4 Proiectul prezintă valoare adăugată

Sunt descrise beneficiile suplimentare raportate la situația anterioară finanțării proiectului, pe care le generează proiectul - beneficii pe care grupul țintă le primește exclusiv ca urmare a participării la activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: În secțiunea Obiectivul general al proiectului sunt descrise beneficiile suplimentare pe care grupul țintă le primește exclusiv ca urmare a participării la activitățile proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5 Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Proiectul definește clar mecanisme și proceduri de monitorizare a activităților proiectului, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: În secțiunea Activități previzionate - SA5.1 sunt definite clar mecanisme și proceduri de monitorizare a activităților proiectului. Mecanismele și procedurile de monitorizare descrise sunt adaptate la complexitatea proiectului și rezultatelor vizate.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Proiectul definește mecanisme și proceduri clare și eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicarea internă și externă.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: În secțiunea Activități previzionate - SA5.1 sunt definite mecanisme și proceduri clare și eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicarea internă și externă.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6 În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile principale și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: În secțiunea Riscuri sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile principale și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6 În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora
Riscurile descrise sunt realiste, iar măsurile de prevenție a efectelor sunt eficiente (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In sectiunea Riscuri riscurile sunt descrise in mod realist, iar masurile de preventie a efectelor sunt eficiente.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6 În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora
Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In sectiunea Riscuri sunt prezentate masurile de prevenire a aparitiei riscurilor si de atenuare a efectelor acestora in cazul aparitiei

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3

EFICIENȚĂ - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1 Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant

Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget similare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget similare.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2 Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat și cu devizele pe obiecte, dacă este cazul. Există corelare între buget, sursele de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Bugetul este corelat cu devizul general, există corelare între buget și sursele de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2 Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele și resursele existente, precum și nivelurile aferente ale costurilor estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele și resursele existente, precum și nivelurile aferente ale costurilor estimate.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2 Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială, sunt corelate cu sursele de finanțare, cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat și cu devizele pe obiecte, dacă este cazul.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială, sunt corelate cu sursele de finanțare și cu devizul general.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2 Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3 Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Echipa de implementare a proiectului este eficientă și adecvată ca număr, pregătire/ cunoștințe/ experiență și durată de implicare, complementară, în raport cu planul de implementare a proiectului, natura activităților și cu rezultatele estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Echipa de implementare a proiectului este eficientă și adecvată ca număr, experiența și durata de implicare, complementară, în raport cu planul de implementare a proiectului, natura activităților și cu rezultatele estimate. Este atașată la CF fișa de post pentru fiecare poziție din echipa de implementare.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Experiența profesională a managerului de proiect și a coordonatorului partener este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Experiența profesională a managerului de proiect și a coordonatorului partener este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3 Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Posturile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Posturile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, conform fișelor de post atasate la Cererea de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4 Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Solicitantul/ Partenerii va/ vor achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, în comparație cu bunurile și serviciile cu aceeași funcție primară achiziționate altfel decât prin achiziții ecologice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Solicitantul va achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, în comparație cu bunurile și serviciile cu aceeași funcție primară achiziționate altfel decât prin achiziții ecologice.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4 Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale ce urmează a fi achiziționate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Resursele materiale ce urmează a fi achiziționate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4 Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Resursele materiale puse la dispoziție de Solicitant și de Partener sunt utile pentru buna implementare a proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.5 Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Planificarea și durata activităților/subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Planificarea și durata subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.5 Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

3.6 Solicitantul și partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) au experiență în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Solicitantul sau cel puțin un partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Solicitantul sau cel puțin un partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Atât Solicitantul, cât și Partenerul au experiență de peste 12 luni în domeniile de activitate aferente activităților relevante pe care le implementează în cadrul proiectului, conform celor prezentate în Nota justificativă privind valoarea adăugată a proiectului, precum și conform documentelor suport privind experiența relevantă, atasate la Cererea de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

3.7 Solicitantul și partenerii (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat) și-au îndeplinit cu succes indicatorii în operațiuni anterioare

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Solicitantul și partenerul/ partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor de cel mult 70% din ținta /țintele propuse

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Solicitantul și partenerul/ partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 70% din ținta/țintele propuse

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Solicitantul și partenerul/ partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 80% din ținta /țintele propuse

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Solicitantul și partenerul/ partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 90% din ținta/țintele propuse

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: Solicitantul demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate aferente activităților relevante pe care le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 90% din țintele propuse, conform celor prezentate în Nota justificativă privind valoarea adăugată a proiectului, precum și conform documentelor suport atașate la Cererea de finanțare.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4

CALITATEA ȘI MATURITATEA PROIECTULUI

Punctaj criteriu: 25.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.1

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului și calitatea documentației tehnico-economice

(se punctează 4.1.1 dacă se depune SF/DALI și în acest caz la 4.1.2 se precizează "nu se aplică", SAU se punctează 4.1.2 dacă se depune PT și în acest caz la 4.1.1 se precizează "nu se aplică")

NB: Sistemul informatic va calcula automat punctajul. Pentru a obține valori corecte la criteriul 4.1 (maxim 25 puncte), se va putea completa doar valoarea zero la "Punctaj total" aferent criteriilor 4.1 și 4.1.1 sau 4.1.2, după caz, astfel încât în grila să rămână evidențiate doar punctajele pe subcriterii. La criteriile la care s-a precizat "nu se aplică" se va trece valoarea zero.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Documentația tehnico-economică este la stadiul de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție .

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI 25 pct

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Documentația tehnică depusă concomitent cu Cererea de finanțare: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), care îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, și respectă cerințele prescrise pentru locuințe sociale cf. Legea locuinței nr. 114/1996, actualizată.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (după caz) îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din SF/DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, și respectă cerințele prescrise pentru locuințe sociale cf. Legea locuinței nr. 114/1996, actualizată. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentată detaliat.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentată detaliat.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la SF/DALI și cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la DALI și cererea de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Sunt descrise ipotezele de lucru și modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizată analiză și selecția variantei optime.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Sunt descrise ipotezele de lucru și modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizată analiză și selecția variantei optime.

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Piese scrise sunt corelate și respectă concluziile din expertiză tehnică.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Piese scrise sunt corelate și respectă concluziile din expertiza tehnică

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare, și indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare, și indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

25 pct

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 12

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Situația existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la PT și cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F3 și F4).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 16

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Piese scrise sunt corelate și respectă concluziile din expertiza tehnică

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 17

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa PT

Numărul bunurilor/ dotărilor/ echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare, indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Nu se aplica.

Număr de ordine subcriteriu: 18

Descriere subcriteriu:

4.2

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului în ce privește stadiul lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat și au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat, dar nu au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Proiectul tehnic de execuție.

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz.

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Documentația tehnico-economică este la stadiul de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție .

Număr de ordine subcriteriu: 19

Descriere subcriteriu:

4.3

Gradul de maturitate al investițiilor in dotarea cu bunuri si echipamente, aferente lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Achizițiile se afla la stadiul de Lista de bunuri, lucrari, servicii

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Contract de achizitie bunuri si echipamente semnat, până la data depunerii cererii de finanțare

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Procedura de achizitie publică demarată (publicare în SEAP a anunțului de publicitate sau/si inițierea unei proceduri transparente de achizitie)

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: Achizițiile se afla la stadiul de Lista de bunuri, lucrări, servicii.

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5. SUSTENABILITATE - măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare

Punctaj criteriu: 10.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1 Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Beneficiarul justifică faptul că deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informațiilor prezentate în secțiunea Caracter durabil al proiectului / Dur. 3. Beneficiarul justifică faptul că deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1 Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/ activități care conduc la sustenabilitatea acestuia

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informațiilor prezentate în secțiunea Caracter durabil al proiectului / Dur. 1. Descriere/Valorificarea rezultatelor, proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni care conduc la sustenabilitatea acestuia.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1 Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Solicitantul/partenerii care implementează măsurile de tip FSE+ (furnizarea de servicii de sprijin desinate grupului tinta) detin sau isi asuma prin Cererea de finanțare ca vor deține infrastructura necesara pentru furnizarea serviciilor derulate în cadrul proiectului în UAT-ul/UAT-urile vizate de proiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Conform informațiilor furnizate în secțiunea Caracter durabil al proiectului / Dur. 4. Partenerul detine infrastructura necesara pentru furnizarea acelor servicii derulate în cadrul proiectului care tin de competenta lui

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2 Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicat la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul si rezultatele obtinute vor fi multiplicat la diferite niveluri (local, regional, sectorial, national), conform celor descrise în secțiunea Caracter durabil al proiectului / Dur. 4. Transferabilitatea rezultatelor.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2 Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ proiecte ulterioare;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Conform informațiilor prezentate în secțiunea Caracter durabil al proiectului / Dur. 1. Descriere/Valorificarea rezultatelor, sunt prevăzute modalitățile de utilizare a rezultatelor proiectului în activități / proiecte ulterioare

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

5.3 Proiectul prevede sustenabilitate financiară

Proiectul descrie concret modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile (fundraising, matching - funds etc.)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: In secțiunea Caracter durabil al proiectului / Dur. 2. proiectul descrie concret modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Lider	Completată	06-02-2025 15:19:26
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --	Partener	Completată	06-02-2025 15:41:07

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS**, CNP **1750810141059**, posesor al CI seria **KV**, nr. **437810**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS**.

Data
06-02-2025

Semnătura