

**GRAFIC DE EȘALONARE A LUCRĂRILOR – VARIANTA 1**

**„INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE CU BUTON  
LA TRECERE DE PIETON”**

Nr crt	DENUMIRE ACTIVITATE	ESALONARE SAPTAMANALA																			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	Proiectare																				
2.	Predare – primire amplasament și borne de reper																				
3.	Semnalizarea lucrărilor și delimitarea zonei de lucru																				
4.	Execuția săpăturilor pentru fundația stălpilor																				
5.	Betonare fundații și montare stâlpi																				
6.	Montarea semafoarelor și a indicatoarelor de circulație																				
7.	Recepția finală																				

PROIECTANT



CONSTRUCTOR