



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului	Cod proiect 120529
Titlul proiectului	Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18
Componenta 1	POR/2017/10/10.1b/7regiuni
Axa Prioritară	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Operațiunea	Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Schema de ajutor de stat	

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tipul Organizației: unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4404605

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 16128

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data inființării: 01/07/1979

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa poștală: Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , județul Covasna, cod poștal 520008, România

Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243

Adresa e-mail: info@sepsi.ro

Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar

Nume: Árpád-András Antal

Telefon/Fax: - / 0267311243

Adresă de e-mail: info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621 420220XXXXX	RO66TREZ2562142022 0XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						
01/01/2019 - 31/12/2019	245		1,361,889,646.00	130,773,000.00						

FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începere: 10 MAR 2010

Data finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.
1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.
92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică

- 6.3.Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
7.1.Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
7.2.Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.
7.3.Recepții lucrări de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8.Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
8.1.Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
8.2.Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9.Activități de monitorizare și evaluare
10.Activități de informare despre proiect
11.Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,874,650.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 57,493.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
 - B. Extinderea capacității căminului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
 - a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și /sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
 - C. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
 - D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie și spălătorie, tehnică de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în căminul "Zathurecky Berta".
 - E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propusă se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajat,
2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.
5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.
11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf. Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf. Gheorghe în urma reabilitării și dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.
14. Activități pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică:
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:
9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:
10. Activități de monitorizare și evaluare:
11. Activități de informare despre proiect:
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:
14. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Proiectul se încadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane și va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antementionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane, al creșterii atractivității municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înființarea unui parc nou în centrul orașului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe și a Planului Național de Mediu:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru
- Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Creșterea calității vieții și al confortului populației Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit și degradat, și transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investițiilor în infrastructura publică urbană din centrul istoric, va crește rolul economic și social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe În urma implementării proiectului se va înființa un nou parc și un nou spațiu de joacă pentru copii - este înființat 1 parc nou, crescând astfel numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13 - este înființat 1 spațiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creșterea calității vieții și al confortului populației, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului și al spațiului de joacă pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spațiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc - 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spațiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea și renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului Punerea în valoare a terenurilor degradate și neutilizate prin amenajarea de noi suprafețe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat și valorificat astfel crescând suprafața totală a spațiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activități finanțate

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism

- 4 Obținerea avizelor/ acordurilor/autorizațiilor de principiu
- 5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7 Întocmirea cererii de finanțare
- 8 Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,
- 10 Predarea și recepția proiectului tehnic
- 11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Obținerea autorizațiilor de construcție
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
- 14 Semnarea contractului de finanțare
- Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
- 9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:**Act juridic:** NR. din**Baza legală comunitară****Bază legală:****Măsura CE:** NR. din**Detalii proiect**

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

- 1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 3.Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
- 4.Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predată procesului de învățământ.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități finanțate**Activități premergătoare**

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
 - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
 - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
 - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
 - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7.Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
 - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
 - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
 - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
 - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
 - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
 - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
 - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
 - 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
 - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații

9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare.
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului
- 11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări
- 11.2. Livrarea , recepția și punerea în funcțiune a dotărilor
12. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.
14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizării unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestării unor servicii sociale

în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditati, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și dezvoltării resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilite și modernizate.

Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede înființarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanță, la diminuarea disparitatilor interregionale precum și a disparitatilor în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori și cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrată a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală și sprijinirea valorificării resurselor locale.

Rezultate

A Activități desfășurate înainte semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
Contract de prestări servicii de elaborare Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică și inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnica de mediu emisă de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultura, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare
Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare
Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții
Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic
Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție
Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare
Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor

financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare

Activitățile proiectului sînt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de

sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a

programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități finanțate

A Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Data începere: 03 FEB 2011

Data finalizare: 30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane si creșterea sigurantei pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piațete, scuaruri și noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă in municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spațiilor publice;

Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantații si renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiaza de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.
- a crescut numărul agenților economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.
- 3. Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calitatii spațiilor publice - 14.382,00 m2 de suprafața degradată din spațiul public este modernizat și redat publicului cu scopuri de recreere.
- s-a înființat 1 fântână arteziană
- 4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate.
- a crescut suprafața zonei verzi în centrul orașului de la 4.850,80 m2 la 4.865,00 m2.
- s-a înființat 356,00 m2 pista pentru bicicliști.

- 5. Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.
- timpul de deplasare în zona centrală se reduce.
- locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.
- 6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.
- promenada orașului este modernizată.
- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru încheierea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifunctional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Data începerii: 01 OCT 2011

Data finalizare: 30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifuncțional asigurând, astfel, accesul egal al cetățenilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp.
 - Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
 - Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
 - Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
- Realizarea obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncțional într-o zonă, unde se regăsește majoritatea populației române din municipiu, cu multe probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea populației cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, socială și pentru siguranța publică în situații de urgență. Totodată investiția propusă a se realiza prin proiectul de finanțare corespunde perfect investițiilor care pot fi realizate prin Programul Operațional Regional pentru această axă prioritară, care are ca scop îmbunătățirea calității și ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii.

Realizarea centrului multifuncțional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii și consultanță beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării. Pentru această categorie de populație se va crea oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învățare și consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finanțare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare: Documentația depusă spre finanțare privind proiectul "Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobată, urmează semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implementare: Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziții
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare: Există planul de implementare a proiectului
5. Activități de informare și promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate și completate documentele tehnice, de programare, și instrumentele de lucru
7. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte periodice, intermediare și raport final
8. Activități pentru asistență tehnică: Se realizează asistență tehnică pe toată durata implementării
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații: Clădire reabilitată
10. Activități privind dotările: Clădire reabilitată și dotată
11. Activitățile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activități pentru închiderea proiectului: Investiție realizată, respectiv, centru multifuncțional dotat cu echipamentele necesare pregătită să asigure serviciile sociale beneficiarilor țintă

Activități finanțate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare:
2. Numirea echipei de implementare:
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
5. Activități de informare și promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activități de monitorizare și evaluare:
8. Activități pentru asistență tehnică:

- 9.Activități pentru lucrări de construcții și instalații:
- 10.Activități privind dotările:
- 11.Activitățile pentru audit financiar:
- 12.Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS:	7670	
Titlul proiectului:	REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE	
Nr. de înregistrare contract:	2037 / 30 SEP 2011	
Data începere:	01 OCT 2011	
Data finalizare:	30 IUN 2016	
Valoarea totală proiect:	15,047,220.50	LEI
Valoare eligibilă proiect:	12,161,088.60	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	243,221.77	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	9,771,434.69	LEI
Rambursare efectivă:	9,417,061.76	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.29 LEI din data de 01 MAR 2009	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confort habitatului uman și calitate vieții comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf.Gheorghe cât și a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță a circulației
- Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuar, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Data începere: 16 FEB 2013

Data finalizare: 15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,598,729.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 31,974.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a căuta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor care asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.

2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora

3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare

4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, cameră de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și cameră izolatoare, și spălatorie-uscătorie cu spații cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerea obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe

2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009

Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului

Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna

Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna

Avize / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.

4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfântu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată

5. Elaborarea Cererii de finanțare

Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC

Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă

8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic

Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare

Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.

B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului și realizarea achizițiilor

Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate

2. Managementul proiectului

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)

3. Activitati de asistenta tehnica

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa

5. Montare/instalare echipamente de dotare

Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.

6. Activități de informare și promovare a proiectului

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar

Raport intermediar și final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului

Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activități de informare și promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Data începere: 06 APR 2013

Data finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

Valoare eligibilă proiect: 38,178,243.89 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 763,564.89 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluțiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul

propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice, școli, grădinițe, săli de sport, unități ale administrației locale etc și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 și a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului

- 1.îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
- 2.producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL .
- 3.Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
- 4.Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
- 5.Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sun următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
- 3.12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități finanțate

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun.Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținere avize acorduri necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire și depunere documentație de finanțare
10. Obținere autorizație de construcție
11. Contractarea finanțării

Activitati dupa semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare șantier, achiziție utilaje și echipamente, amenajari teren, constructii si instalatii, utilitati , racordare la SEN, montare utilaje și echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începere: 01 OCT 2014

Data finalizare: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- 1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului școlar și a cantinei.
- 2. Asigurarea accesului populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activități finanțate

- 1. Numirea echipei de implementare
- 2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferințelor de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
 - 2.3.1. Confecționarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
 - 2.3.2. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
 - 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
- 3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
- 4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică-diriginte de șantier
 - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de șantier
- 5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
 - 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
- 6. Monitorizarea proiectului
- 7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522

Titlul proiectului: Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014

Data începere: 01 NOI 2014

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,122,449.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,448.98 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește „Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilite/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.
Numar elevi înscriși în unitatea de învățământ: 325
Numar elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20
Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată/dotată (%): 0,08

Activități finanțate

- 1. Numirea echipei de implementare
- 2. Informare și promovare
- 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
- 2.2. Organizarea conferinței de presă
- 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
- 2.4. Confecționarea și amplasarea plăcii temporale
- 2.5. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
- 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
- 3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
- 3.1. Recepții lucrări de construcții parțiale în faze determinante
- 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
- 4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
- 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
- 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
- 5. Monitorizarea proiectului
- 6. Închiderea proiectului

Cod SMIS:	117530
Titlul proiectului:	Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități
Nr. de înregistrare contract:	3089 / 11 SEP 2018
Data începere:	12 SEP 2018
Data finalizare:	30 NOI 2020
Valoarea totală proiect:	7,162,742.71 LEI
Valoare eligibilă proiect:	7,127,042.71 LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	142,540.85 LEI
Valoare sprijin beneficiar:	35,700.00 LEI
Rambursare efectivă:	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

- 1. OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
- 2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".
- 3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilite termic și arhitectural.
- 4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă (solar și fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivități

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 4,41 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivități scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m²/an la 67,32 kWh/m²/an; din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 26310,67 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivități la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 46,64 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m²/an la 94,62 kWh/m²/an; din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Data începerii: 12 SEP 2018

Data finalizare:	11 NOI 2020	
Valoarea totală proiect:	1,590,952.73	LEI
Valoare eligibilă proiect:	1,432,965.87	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	28,659.32	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	157,986.86	LEI
Rambursare efectivă:		LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la grădinița "Gulliver".

OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița Gulliver cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la grădinița Gulliver.

OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădinița "Gulliver" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural

OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 32,56 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m²/an la 85,37 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic

18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Data începere: 19 OCT 2018

Data finalizare: 18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Liceul de Artă "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Artă "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Artă "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea școlii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m²/an la 146,65

kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.

7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sândor" este 31,40%.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începere:

Data finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,837,612.12 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 56,752.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfântu Gheorghe - în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhivă retro-digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare

Activități finanțate

1. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni
- 1.1 Analiza și redefinirea procedurilor interne de lucru în scopul proiectării și implementării serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Mun Sfântu Gheorghe către cetățeni
- 1.2. Identificarea de soluții online pentru administrarea documentelor digitalizate și arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
- 1.3 Implementarea soluțiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
- 2.1. Activități de management de proiect
3. Informare și publicitate
- 3.1. Comunicat de presă început proiect, Afisare pe site-ul Primăriei a informațiilor cu privire la proiect, Realizarea și expunerea afisului cu informații despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presă final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Școala Gimnazială Gódrí Ferenc structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începere: 26 FEB 2019

Data finalizare: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădina cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădina "Árvácska" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

2. OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul

- si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de producere a energiei gradinia "Árvácska".
3. OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igiena si a confortului termic la gradinia "Árvácska", printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementarii) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradiniei „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127509 / 29 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,839,941.09 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinatatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea cererii de finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 14.Auditul financiar al proiectului
- 15.Achitarea taxelor locale
- 16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”

Informații înregistrare solicitare: 123814 / 04 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 1,853,567.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,853,567.14 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv si accesibil în vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Participantii la procesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Dotare
- 5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 6.Audit financiar
- 7.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 125951 / 10 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,994,791.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,994,791.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informații înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,398,767.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,387,311.13 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

Obiective

1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

Activități finanțate

Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
Pregătirea proiectului
Depunerea Cererii de Finanțare
Încheierea contractului de finanțare:
Obținere avize, acorduri, autorizații
Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
Elaborarea proiectului tehnic
Managementul proiectului
Achitarea taxelor legale
Realizarea investiției de bază
Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
Informare și publicitate în cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acesteia

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistemizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informații înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioară și sistemizarea verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curii școlii prin reamenajarea suprafețelor pietonale din incinta școlii.
2. Reînnoirea și echiparea corespunzătoare a pistelor și terenurilor de joc din curtea școlii.
3. Amenajarea spațiilor verzi pe suprafețe de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului din incinta școlii și nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participanți la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
2. Informare și promovare proiect
3. Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
4. Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
5. Audit financiar.
6. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: „Demolarea grădiniței nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs”

Informații înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădiniței.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

- 1 Participanții la procesul educațional din grădinița nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
- 2 1 Imobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Informare și promovare proiect
Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă	
Informații înregistrare solicitare:	129474 / 29 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	128,614,223.20	LEI
Valoare eligibilă proiect:	102,690,612.21	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017	

Obiective

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor trasee/spaii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. In acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfantu Gheorghe.

Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

- Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chileni;
- Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

1. Autobuze achizitionate (nr.):
 - Valoarea la inceputul implementarii: 0
 - Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului:1
6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc
 8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
 9. Terminal de transport public urban/județean/ interjudețean construit/modernizat (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
 10. Sisteme de închiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
 11. Stații de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17
 12. Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂)
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
 fara proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22
 Scaderea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
 fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
 Scaderea anuală estimată: 858,43 tone (3.75%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81
 Scaderea anuală estimată: 1778,71 tone (7,64%)
 13. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
 1. Valoarea estimată pentru primul an de implementare a proiectului:
 fara proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313
 Scaderea anuală estimată: 0
 2. Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
 fara proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163
 Scaderea anuală estimată: 602.682 (3,21%)
 3. Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect 19.139.474 cu proiect:17.992.024
 Scaderea anuală estimată: 1.147.450 (6%)
 14. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul de călători local
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
 fara proiect: 933.613 cu proiect: 933.613
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :
 fara proiect: 910.119 cu proiect: 963.655
 Creșterea anuală estimată: 53.536 (5,88%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect: 883.382 cu proiect: 989.385
 Creșterea anuală estimată: 106.003 (12%)
 15. Creșterea numărului de bicicliști
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
 fara proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
 fara proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125
 Creșterea anuală estimată: 556.322 (40%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
 fara proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513
 Creșterea anuală estimată: 550.776 (37,50%)
 16. Creșterea numărului de pietoni
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
 fara proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
 fara proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870
 Creșterea anuală estimată: 648.908 (2,97%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
 fara proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652
 Creșterea anuală estimată: 1.239.184 (5,89%)

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic

- 17. Certificare performantei energetice
- 18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Örko		
Informații înregistrare solicitare:	127513 / 29 MAR 2019		
Valoarea totală proiect:	2,112,639.19	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	1,939,238.96	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană		
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017		

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Őrko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea reelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.655 ml rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

Rezultate

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane
 - valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
 - valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane
2. Rețea de apă potabilă:
 - valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
 - valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml
3. Rețea de canalizare:
 - valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
 - valoare la finalul implementării proiectului: 1655 ml
4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Őrko.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize
6. Managementul proiectului
7. Realizarea investiției de bază
8. Achitarea taxelor legale
9. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
10. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
11. Informare și publicitate în cadrul proiectului
12. Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acesteia
13. Auditul proiectului
14. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice fază PT
15. Elaborarea proiectului tehnic
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Verificarea tehnică propriu-zisă a proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii		
Informații înregistrare solicitare:	127508 / 29 MAR 2019		
Valoarea totală proiect:	17,755,587.70	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	17,662,308.80	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017		

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orasului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurării activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizării zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
 - Alei pietonale: 1428.14 mp
 - Alei carosabile: 384 mp
 - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,298,484.09 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,189,873.15 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării a cartierului, orasului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport

2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127510 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,913,610.48 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,755,544.04 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Această secțiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Contract colectare deseuri TEGA SA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Contract colectare deseuri TEGA SA
Adeverinta - Educatie ecologica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Adeverinta - Educatie ecologica
Inventarul bunurilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Inventarul bunurilor
Aviz Cultura.pdf 8B244BE385F66803EA03F40E6D74C74EF32AAD9E9EB6FEA5B397B47755EE74AE	29/03/2018	Aviz Cultura
Certificat de urbanism.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Certificat de urbanism
Date ISJ_Covasna.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Date ISJ_Covasna
Extras SIDU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Extras SIDU
HCL aprobare DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	HCL aprobare DALI.
HCL_transmitere drept de administrare Miko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	HCL_transmitere drept de administrare Miko
HCL aprobare SIDU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	HCL aprobare SIDU
HCL_retea scolara 2017-2018_2018-2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	HCL_retea scolara 2017-2018_2018-2019
HCL_Studiu de impact.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	HCL_Studiu de impact
Incheieri la CF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Incheieri la CF
Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie.pdf 3FA70F9A70CEF5AF83FD680EB207BFEE275E40A361FE1E52DA8643EBE7BA63E0	29/03/2018	Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
SIDU_Sfantu_Gheorghe.pdf 049C1696AAE90C58198A04DAB7AB76718EB79287B933F4357E1541355FAAE11F	29/03/2018	SIDU_Sfantu_Gheorghe
Aviz_Goscom.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz_Goscom
Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Aviz_Distrigaz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz_Distrigaz
Aviz_Electrica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz_Electrica

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Aviz_MEC.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz_MEC
Aviz_OAR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz_OAR
Aviz_Telekom.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz_Telekom
CF27603.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	CF27603
Carte de identitate A.A.A.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Carte de identitate A.A.A
Certificat de atestare fiscala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Certificat de atestare fiscala
Certificat fiscala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Certificat fiscala
CF37789.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	CF37789
Clasarea notificarii APM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Clasarea notificarii APM
Declaratia de eligibilitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Declaratia de eligibilitate
HCL Constituirea Consiliului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	HCL Constituirea Consiliului
Plan de amplasament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Plan de amplasament.
Raspuns_ISU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Raspuns_ISU
Declaratie de angajament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Declaratie de angajament
Validare alegere Primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Validare alegere Primar.
Declaratie scoala pers. pensionari_romi, voluntariat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Declaratie scoala pers. pensionari_romi, voluntariat
Contract de administrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Contract de administrare
Aviz tehnic ISC.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Aviz tehnic ISC

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprrijinul public va constitui ajutor de stat:	NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Szatkics Éva-Judit
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0267316957
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : eva.szatkics@sepsi.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Pál-Nemes Erzsébet
Funcție : Asistent manager
Telefon : 0267316957
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : erzsebet.palnemes@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Sursa de cofinanțare
Buget local
Calitatea entității în proiect
Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Activitățile de management pentru implementarea proiectului se vor realiza la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe de către personalul propriu solicitant. Aici există echipament, mijloace de transport și spații necesare pentru asigurarea implementării proiectului. Se va pune la dispoziția echipei de implementare următoarele resurse: -birou dotat cu mobilier de birou, 5 calculatoare, 4 imprimante, 1 fax, acces internet; -se va asigura materialele consumabile de birou pe întreaga perioadă a implementării proiectului; -se va pune la dispoziția echipei de implementare un autovehicul; Solicitantul are o bună capacitate operațională, având deja o echipă formată. Municipality a gestionat și a finalizat cu succes implementarea mai multor proiecte din sesiunea 2007-2013 - mai mult de 15 proiecte, atât pe P.O.R. cât și pe alte linii de finanțare. La nivelul instituției nu există o unitate separată pentru implementarea proiectelor însă persoanele implicate sunt desemnate prin dispoziții de către primar din structurile primăriei. Activitatea echipei este raportat periodic conducerii. Poziția, atribuțiile și rolul membrilor echipei de implementare sunt detaliate în fișa postului a fiecăruia. Fișele de post și CV-urile sunt documente atașate proiectului de față. Echipa de implementare este compusă din 5 persoane: 1 manager de proiect – din structura Primăriei, 1 asistent manager proiect-biroul proiecte programe, 1 responsabil financiar-direcția economică, 1 responsabil achiziții publice-biroul de achiziții, 1 responsabil tehnic- biroul investiții. Echipa de proiect propusă are experiența, competențe profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului de față.

Capacitate financiară

Municipiul Sfântu Gheorghe deține capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului de față, referitor la acest aspect, menționăm următoarele:

- Gradul de îndatorare pe anul 2019 al municipiului este de 0 %
- Gradul de autofinanțare cu privire la execuția bugetului local pe anul 2019 este 27.35%

Sustenabilitatea proiectului a fost analizată în Analiza cost-beneficiu parte intergantă a documentației tehnice.

Capacitate tehnică

N/A

Capacitate juridică

N/A

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
BILANT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	BILANT
Cont de executie bugetara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Cont de executie bugetara
Grad de autofinantare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Indicatori de executie bugatara, Grad de autofinantare
Grad de indatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Grad de indatorare
Situatia pentru venituri de investitii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Situatia pentru venituri de investitii
Contul de rezultat patrimonial.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Contul de rezultat patrimonial

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea		Centru	Informații proiect
Județul		Covasna	
Localitatea		Municipiul Sfântul Gheorghe	
			Proiectul de față va fi implementat pe str. Gábor Áron nr.18, numerele cadastrale al terenurilor unde se va implementa proiectul sunt: CF cu nr. 37789 și 27603. Din CF cu nr. 37789 fac obiectul proiectului clădirile: C1, C3, C7 și terenul. Din CF 27603 - terenul. C1- fosta clădire de internat (clădire școală după implementare); C3- sală de sport C7- clădire școală Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică servesc: HG 975/2002 Monitorul oficial la României Anul XIV- Partea I Nr.694 bis din 23 sep.2002, Anexa nr.2- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sfantu Gheorghe HG 1269/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la HG975/2002 Monitorul oficial al României Anul XXIV- Partea I Nr.40 din 17 ian.2012. Imobilele, care fac parte din proiectul de față, se regăsesc în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public pe poziția: 391 (teren), 392 (C7), 394 (C1) și 600 (C3).

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile, inclusive și de calitate pentru toți copiii din Colegiul Național „Székely Mikó” din Municipiul Sfântu Gheorghe în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației obligatoriu din oraș, contribuind astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivului POR 10.1. care vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a cărui obiectiv specific este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. OS1: Îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru învățământul primar din Colegiul Național „Székely Mikó”, prin amenajarea și modernizarea a 20 de săli de clase; prin amenajarea curții școlii și prin dotarea și reamenajarea sălii de sport.
- 2. OS2: Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin amenajarea tuturor anexelor necesare funcționării școlii (laboratoare, săli multifuncționale, cancelarie, grupuri sanitare etc.) – dotate conform cerințelor categoriei de vârstă.
- 3. OS3: Asigurarea creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării prin unele lucrări și dotări speciale care facilitează incluziunea copiilor cu nevoi speciale și a celor dezavantajați social (ex. amenajarea unor toalete pentru persoane cu dizabilități, prin amplasarea inscripțiilor Braille, prin reamenajarea rampei de acces pentru persoanele cu handicap locomotor, materiale didactice inteligente etc.)

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

- 1. În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
 - 246 sunt fete
 - 244 sunt băieți
 - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
 - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajateValoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.
- 2. 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Context

Asemănător trendurilor demografice la nivel național, populația municipiului este în scădere, începând cu prima jumătate a anilor'90.Conform datelor prelucrate în SIDU, plecările cu domiciliul sunt principala sursă a scăderii populației orașului. În ceea ce privește economia locală a municipiului, în perioada 2004-2013 se arată o evoluție mixtă, cu o scădere a numărului total de agenți economici și a numărului de salariați, dar și cu o creștere a cifrei de afaceri.Economia municipiului are un grad relativ scazut de diversificare, bazand-se in special pe industria prelucratoare si servicii.În ceea ce privește capitalul uman, trebuie luat in considerare un avantaj competitiv al municipiului si anume sporul natural pozitiv si ponderea populației cu varsta de munca activa mai mare decat media nationala.Scaderea populatiei orasului este atat o problema de natalitate, cat ai o problema de plecari din comunitate.In conditiile continuarii trendului actual, este critic pentru autoritati sa dezvolte programe de incurajare a ramanerilor in comunitate si de incurajare a (re)venirilor in vederea incetinirii procesului de imbatranire demografica si pentru crearea de oportunitati.De aceea, reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale contribuie la procesele de dezvoltare prin care municipalitatea doreste sa asigure locuitorilor sai o infrastructura educaționala de calitate accesibila tuturor copiilor.

Proiectul de față se încadrează în obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 privind educația, reducerea abandonului școlar.

La nivel național, regional și local prin: Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS), Strategia Națională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Reducerea Sărăciei(SNPISRS),Planul de Dezvoltare Regională Centru și SIDU, sunt stabilite un set de obiective ambițioase, care au în vedere îmbunătățirea infrastructurii educaționale, creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Prin proiect se realizează politicile de intervenție a strategiei de a reduce riscul de părăsire timpurie a școlii, prin îmbunătățirea calității educației și formării la nivelul instituției educaționale.Astfel contribuind la creșterea Ratei Brute de Înscriere de la 87,7%, în 2013, la valoarea de 98% previzionată pentru 2020, și susținerea, sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadre didactice în munca lor cu elevii din grupele de risc. Cursurile de perfecționare pentru cadre didactice sunt menite să îi ajute să abordeze corect problema diversității la clasă și să îi susțină pe elevii provenind din medii defavorizate socio-economic. Personalul didactic a școlii participă la multe programe de formare continuă: “Inovarea culturii didactice”, “Educație preșcolară diferențiată în interacțiune cu mediul social”, “Dezvoltarea competențelor prin transmiterea tradițiilor populare.”, astfel contribuind la realizarea obiectivelor strategiei SNRPTS Pilon 1 și 2 și la

realizarea Obiectivului general al proiectului precum și OS1 și OS2.

În cadrul școlii numărul copiilor cu CES a crescut cu 11% față de anul școlar 2014-2015, prezentul proiect contribuie direct la îndeplinirea politicilor sectoriale a Strategiei Incluziunii Sociale și Reducerea Sărăciei, și anume Creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate, Creșterea ratei participării și îmbunătățirea rezultatelor obținute de toți copiii cuprinși în învățământul primar și gimnazial, Îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire pentru copiii preșcolari.Prin urmare contribuie la îndeplinirea OS3 Integrarea socială a copiilor cu dizabilități și cu nevoi speciale, a proiectului. Prin reamenajareaa și dotarea corespunzătoare a obiectivului se are în vedere creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile (mediu dezavantajat, CES) la educație de calitate.

În cadrul programului Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, există un protocol de parteneriat între Colegiul și Școala Gimnazială Speciala.Obiectul programului este socializarea și integrarea socială a copiilor cu CES din cadrul Școlii Speciale cu elevii voluntari al colegiului.Aceste colaborări facilitează integrarea educațională a persoanelor cu dizabilități și contribuie la integrarea lor în comunități pregătite să accepte diversitate umană. Elevii voluntari dezvoltă și manifestă solidaritate socială și atitudini de toleranță față de diversitate.Școala participă la programul “Acceptă-mă!”, a cărui scop este conștientizarea, motivarea elevilor privind acceptarea persoanelor cu diferite dizabilități. Pentru asigurarea cu succes de servicii educaționale de sprijin pentru copii cu CES, școala are încheiat contract de parteneriat cu Școala Specială, iar pentru a sprijinii activitatea sportivă a elevilor,școala are încheiat protocoale de colaborare cu asociații sportive pentru derularea de activități sportive.

Obiectivul general și cele specifice ale proiectului sunt în concordanță și cu Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020. Regiunea Centru și-a stabilit ca priorități strategice dezvoltarea resurselor umane în special prin îmbunătățirea accesului la formare profesională și educație, creșterea ocupării și calității forței de muncă, creșterea incluziunii sociale și a calității vieții, precum și contracararea efectelor declinului demografic.

Proiectului de față este în concordanță relevantă cu documentul strategic, SIDU al Mun Sf Gheorghe. Proiectul este strâns corelat cu obiective generale ale strategiei.Conform SIDU, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, educaționale, culturale, de sănătate și sociale a municipiului, reprezintă o condiție de bază în vederea creșterii calității vieții (OG2), se prevede: reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor clădirilor și spațiilor unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, școli de arte și meserii, liceal și universitar din municipiu.Totodata, dezvoltarea capitalului uman al municipiului este indispensabil pentru îndeplinirea primului obiectiv: dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia (OG1), prin susținerea elevilor cu performanțe ce provin din familii defavorizate, descurajarea abandonului școlar.Pentru o dezvoltarea teritorială coerentă și creșterea capacității administrative (OG3) municipalitatea sprijină reabilitarea și modernizarea infrastructurii de toate tipurile. Al patrulea obiectiv general prevede protejarea și conservarea mediului natural (OG4), proiectul de față prevede îmbunătățirea calității aerului (reducerea gazelor cu efect de seră), încurajarea colectării selective a deșeurilor.

Prezentul proiect este inclus în Planul de acțiune al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2015-2023, corelează cu mai multe proiecte finalizate și face parte integrantă dintr-un proces ce vizează asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.Ca și acțiuni care au anticipat acest proiect sunt următoarele investiții: “Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Szekely Miko”SMIS 4543, data depunerii18.09.2008, val totală proiect 10110385,10, val eligibilă 9711357,63, sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

“Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Mun Sfântu Gheorghe”,SMIS 11345,data depunerii 13.07.2009, val. totală 6243159,52, val eligibilă 4863301,00 sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

“Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfantu Gheorghe”,SMIS 18084, data depunerii 10.03.2010, val totală 2265499,84, val eligibilă 1598729,00, sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

“Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kos Karoly din Mun Sfântu Gheorghe”,SMIS 53524, data depunerii 30.05.2014, Valoare totală 4,022,347.60, val eligibilă 1064818,95 sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

Municipiul Sfantu Gheorghe, are depus si aprobat in cadrul PNDL II proiectul: “Reabilitarea si consolidarea integrala a corpului A din complexul de cladiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen”,in val. de 4735990 sursa de finanțare:BS+BL.

Primăria are patru proiecte semnate pe linia de finanțare POR 3.1.B:

“Reabilitare termică la Liceul de Artă “Plugor Sándor”,SMIS 117735, data depunerii 04.10.2017, val.totală 2153202,63 val totală eligibilă 2152020,78 lei, sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

“Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică GPP“Gulliver”, str. Dealului nr.24”,SMIS 117734 data depunerii 03.10.2017, val.totală 1590952,73 lei, valoare eligibilă 1590366,06 lei sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

“Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică-Colegiul Național “Mihai Viteazul”-Internat și Sală Festivități”, SMIS 117530, data depunerii 03.10.2017, val.totală 7162742,72 lei val eligibilă 7127042,72 lei,sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

“Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” structură GPP “Árvácska”, SMIS 117733, data depunerii 03.10.2017, val.totală 2141660,85 lei val. eligibilă 2133209,85 lei, sursa de finanțare FEDR+BS+BL.

Primăria urmează să depună un proiecte pe POR3.1.A pentru reabilitarea iluminatului public, va fi complementar cu cele cinci proiecte care vor fi depuse pe POR4.4.4.5 și care vor viza investițiile care contribuie la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității,calității și relevanței infrastructurii educaționale. In scopul atingerii obiectivelor din SDL Sf Gheorghe a carei implementare este finantat din POCU, primăria a depus și a fost propus la finantare in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS 9.1 fisa de proiect cu titlul:Construire Gradinita in Cartierul Orko.

Documente Încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Acord parteneriat - Fornare continua personal didactic.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Acord parteneriat - Fornare continua personal didactic
Protocol de colaborare activitati sportive.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Protocol de colaborare activitati sportive
Contract de parteneriat .pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Contract de parteneriat-servicii educationale de sprijin pentru copii CES

Justificare

Mun.Sf. Gheorghe este reședința județului Covasna și se afla in centrul tarii.In anul 2016 populatia dupa domiciliu, conform datelor Institutului National de Statistica este de 65118 de persoane.Populatia Mun.ui este in scadere, un fenomen comun mai multor municipii din Regiunea Centru (Fagaras, Medias, Sighisoara). Populația la nivel de oras din 1997 pana in 2016 a scazut de la 69384 la 65118 de persoane. Deși Sf.Gheorghe este un oraș mai tanar decat media naționala și cea a municipiilor, cu un spor natural pozitiv, scaderea

populației și mai ales ritmul îmbătrânirii este o amenințare pe termen lung. Conform datelor prelucrate în Strategia integrată de dezvoltare urbană, plecările cu domiciliul sunt principala sursă a scăderii populației orașului. Spor natural:1997-102,2007-112, 2008-152,2009-78, 2010-109, 2011- 55,2012-48, 2013- 77, 2014-21. Conform calculelor Mun.ui din datele obținute de la INSSE Valoare Presiunii Demografice la nivel de UAT este 0,01145. Indicele de Dezvoltare Umană Local (IDUL) a crescut din 2002 până în 2011 de la 76 la 90. La nivelul Mun.-lui sunt 11 instituții educaționale care au ciclul primar. Conform datelor primite de la ISJ Covasna, toate școlile care au ciclul primar din oras, au utilități adecvate iar proporția școlilor primare care nu au bibliotecă este scăzută, majoritatea au bibliotecă (9 instituții). Conform Studiului de impact intitulat „Ridicarea calitatii educatiei din Mun. Sf.Gheorghe”, ce este anexat prezentei cereri de finanțare ca si Document Justificativ, evoluția efectivelor de elevi în ultimii 5 ani arată o scădere continuă. Acest fenomen este în concordanță cu analiza demografică, care indică un declin general al populației, în mod deosebit pentru grupele tinere de vârstă, însoțit de îmbătrânirea populației. La nivel local: în ultimii 5 ani (2012- 2016) efectivele de elevi în Mun. Sf. Gheorghe au scăzut cu 941 elevi/copii reprezentând un procent de – 8,32%. În urma acestui fenomen, Mun. Sf.Gheorghe a fost nevoit să adopte măsuri de reorganizare la nivelul rețelei școlare pentru rationalizarea acestora. Pentru anul școlar 2017-2018, aceasta schimbare s-a produs la nivelul învățământului profesional –tehnic unde, din cauza scăderii a efectivului de elevi cu un total de aproximativ 19 clase cu efective de 25 elevi/clasă (total 480 elevi), dintre cele patru licee tehnologice din oras, unul devine unitate de învățământ arondată. Conform HCL nr. 10/2017 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat pe anul 2017-2018, Liceul tehnic „Kós Karoly” devine unitate de învățământ fără personalitate juridică și este arondată Liceului tehnologic „Puskas Tivadar”. În urma acestei acțiuni, atât personalul școlii cât și elevii sunt mutați în clădirile școlii „Puskas Tivadar” iar clădirile fostului liceu „Kós Karoly” de pe str. Gabor Aron nr. 18 rămân neocupate. Modificările legislative referitoare la introducerea claselor pregătitoare în școli, au rezultat în suprapopularea școlilor primare. În situația de față se regăsesc și clasele din ciclul primar al Colegiului Național „Szekely Mikó” din Mun. Sf.Gheorghe. Pentru desfasurarea activității educaționale, conducerea școlii a fost nevoită să folosească spații care sunt neadecvate din punct de vedere a dimensiunii și a iluminării, cum ar fi camerele de internat. În Colegiul Național „Szekely Mikó”, pe anul școlar 2017-2018 sunt înscriși 490 de copii în ciclul primar. În ultimii 5 ani, numărul elevilor din clasele primare au crescut aproape constant, în anul școlar 2012-2013 430 de elevi, în 2013-2014 470, în 2014-2015 481, în 2015-2016 505, 2016-2017 un număr total de 503. Ciclul primar constă în total din 18 clase. Totodată, în anul școlar 2020 – 2021 pentru prima oară după ultimii cinci ani, școala solicită ISJ Covasna încă o clasă pregătitoare în plus față de cele 4 clase care au fost în anii precedenți, încă din 2018. Conform declarației școlii, numărul spațiilor existente pentru clasele primare sunt insuficiente, 5 clase primare ale școlii învăța în clădirile de pe str. Gróf Mikó Imre iar restul, 13 clase sunt pe stradă „Kriza Janos”, la 300m distanță. Cele 5 clase primare sunt în clădirea fostului internat al școlii de pe strada str. Gróf Mikó Imre, lângă clădirea principală și folosesc în comun curtea școlii cu elevii din ciclul gimnazial și liceal. Clădirea de pe stradă „Kriza Janos” adaposteste la momentul de față două instituții: GPP Csipike și clasele primare ale Colegiului „Szekely Mikó”. Totodată, curtea acestei clădiri de pe strada Kriza, are 800m și este în folosința comună cu Liceul Toretic „Mikes Kelemen” care are în administrare clădirea adiacentă-ocupată tot de clase primare- ceea ce înseamnă că această curte este folosită de cca.800 de elevi din cele două instituții adică asigură numai 1 m pe copil. În vederea îmbunătățirii situației, pe baza Studiului de impact intitulat „Ridicarea calitatii educatiei din Mun. Sf.Gheorghe”, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr.1/2018 cu scopul de a muta toate clasele primare ale Mikó în clădirile neutilizate de pe Str. Gabor Aron nr.18 eliberând parțial clădirea foarte aglomerată de pe str. Kriza, folosite de trei instituții.

Conform datelor primite de la ISJ Covasna (Adresa), în ceea ce privește capacitatea școlilor, cu ciclul primar, la nivelul orașului sunt două instituții a căror valoare a ICS este mai mică de 0.75 (Colegiul Național „Mihai Viteazul” – ICS 0,73 și Școala Gimnazială „Neri Szent Fulop” – ICS 0,50). Deși supraaglomerarea nu este o problemă generală la nivelul unităților din oras acesta capătă o importanță mai mare atunci când este analizată în coroborare cu alți factori care cresc riscul de parasire timpurie a școlii. În municipiu, adecvarea vârstei la nivelul clasei (AVC) este 1.62%, rata de abandon școlar este 0,74%, și procentul elevilor care au promovat clasa a IV-a este de 97,19%. Chiar dacă acești indicatori sunt sub media națională, factorii ce determină sporirea acestui risc există și sunt în creștere. La Colegiul „Mikó” aproape 7% dintre elevii din ciclul primar sunt afectați de un factor de risc ce ar putea determina parasirea timpurie a școlii (au părinți plecați la muncă în străinătate, aparțin comunității rome, sunt cu cerințe educaționale speciale- Doc. Justificativ încărcat la Secțiunea Grup țintă sub denumire Date priv. nr. elevi Miko.pdf din 29/03/18). Desigur, școala încearcă să sprijine acești copii (și nu numai): prin colaborare cu voluntari de la diferite ONG-uri, prin formarea profesională continuă a personalului didactic și prin asigurarea unei oferte educaționale de calitate. Ca și activități extracurriculare la care participă elevii claselor primare din Colegiul Național Miko menționăm următoarele programe: -În cadrul Programului Inițiere în sport fiecare clasă din învățământul primar la nivel de UAT participă la inițiere în patinaj (ca și document justificativ s-a încărcat HCL 332/2017 și HCL 310/2019 sub denumire ETF1_Document justificativ Inițiere în sport.pdf)

-În baza protocolului de colaborare încheiat cu ACS Sepsi SIC (echipa de baschet al orașului) elevii școlii participă la diferite evenimente în special sportive dar și culturale. S-au atașat documente justificative la secțiunea Context.

Fenomenul supraaglomerării există mai ales în ciclul primar al școlii Miko (curtea ce asigură 1m/ copil, sălile de clasă mult prea mici și neluminoase). În noile clădiri, elevii în loc de clase standard (care au între 20 și 49 m) ar putea beneficia de săli de clasă spațioase (aprox.60 m) și luminoase. Cele două etaje din clădirea actuală de pe str. „Kriza Janos” ar putea fi predate Liceului Toretic „Mikes Kelemen” care funcționează în clădirea adiacentă și care la fel, se confruntă cu lipsa de spațiu la ciclul primar (clasele de dimensiuni reduse de 36-45 m cu un efectiv de elevi între 22 și 27) -clasele pregătitoare funcționează la etajul superior al clădirii în spații neadecvate, în fostele camere ale internatului, purtând în sine un risc însemnat asociat deplasării copiilor între cele trei etaje pe coridorul clădirii. Mutarea ciclului primar al școlii „Mikó” în clădirile de pe str. Gabor Aron, ar descongestia simultan situația claselor primare la două instituții (Mikó și Mikes) care funcționează în condiții impropii privind standardele de calitate în învățământ legat de mărimea sălilor de clasă, accesul în unitatea de învățământ, mărimea sălilor de sport și a curții școlii. Construcțiile care fac obiectul proiectului, la momentul de față sunt neutilizate, aflându-se în stare de degradare diferită. Acestea au fost folosite de elevi cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani iar în viitor se dorește folosirea construcției pentru învățământ primar – de către copii cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani. Astfel, lângă intervențiile de întreținere, sunt necesare și intervenții care ajută în transformarea clădirilor respectiv al terenului înconjurător în așa fel încât să satisfacă nevoile specifice acestui grup de vârstă. În proiectul de față s-au prevăzut dotările claselor standard și a celor pregătitoare, a cabinetului psihologic și a sălii de sport. Odată cu reabilitarea și dotarea clădirilor de pe str. Gabor Aron, toate clasele din ciclul primar al Colegiului Național „Szekely Mikó” ar fi într-o clădire separată, ar beneficia de o curte suficient de mare (care ar asigura aprox.20m teren aferent activităților în aer liber pentru un elev). Cantina (nu face obiectul proiectului de față) în care acești copii iau dej o masă caldă zilnic, se află în clădirea adiacentă corpului C3. Prin dotarea adecvată a claselor cu softuri și cu echipamente inteligente, prin amenajarea celor patru laboratoare prevăzute în proiect, clădirea nouă ar oferi posibilități și spații auxiliare pentru elevii școlii. Dotările claselor și a laboratoarelor ar ajuta educatorii/educatoarele în găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode și tehnici de lucru specifice pentru facilitarea incluziunii și copiilor cu nevoi speciale. Având în vedere tendințele demografice negative, pentru o creștere inteligentă și durabilă a profilului educațional al populației, o infrastructură adecvată ciclurilor educaționale este indispensabilă.

Datorită caracterelor insuficiente, s-a atașat documentul Justificare completat.pdf

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Cerere scoli priv. decongestionarea.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/03/2018	Cerere scoli priv. decongestionarea

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Studiu_de_impact_INVATAMANT_2016.pdf 2C1A94A7BBFF37BF97D8BE6FC53370D5970A7E0DBC5582535822D4 59FF77635A	29/03/2018	Studiu_de_impact_INVATAMANT_2016

Grup țintă

În cadrul Colegiul Național Székely Mikó sunt cuprinse învățământul primar, gimnazial și liceal. Prin prezentul proiect se va reamenaja imobilul educațional destinat învățământului primar din cadrul colegiului.

Grupurile țintă care vor beneficia direct de rezultatele proiectului sunt:

- Număr total personal al Colegiul Național Székely Mikó: în total sunt 127 de angajați, din care 42 de angajați care aparțin învățământului primar.
- Număr total elevi ai liceului 1208 elevi din care 490 elevi aparținând învățământului primar, 377 elevi gimnaziali și 341 elevi aparținând învățământului liceal. Apartenența membrilor grupului țintă privind distribuția pe sexe, se poate observa echilibrul de gen în cadrul elevilor din ciclul primar, din totalul de 490 de elevi 244 sunt fete iar 246 sunt băieți.

În anul școlar 2017-2018 în evidențele școlii sunt 10 copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) și 8 copii proveniți din grupuri defavorizate. În anul școlar 2015-2016 numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale era 8, se observă o creștere de 25% a numărului copiilor CES. Numărul copiilor aparținând grupurilor dezavantajate a crescut cu 14% față de anul școlar 2016-2017.

Totodată se observă o scădere de 3% a numărului total de elevi care frecventează ciclul primar de la 505 copii în anul școlar 2015-2016, la 490 în anul școlar 2017-2018.

- Institutul de învățământ: Colegiul Național Székely Mikó - elevii și personalul actual și viitor al școlii vor beneficia de o unitate de învățământ adecvat, accesibil, prin asigurarea unei oferte educaționale de calitate pentru toți copiii din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației obligatoriu din oraș..
- Administrația publică locală: Primăria municipiului Sfântu Gheorghe – va avea o unitate de învățământ reamenajată, reabilitată, astfel crescând eficiența energetică prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării, favorizând scăderea facturilor pentru consum.

Grupurile / entitățile care vor beneficia indirect de rezultatele proiectului sunt:

- Părinții copiilor care învață/vor învăța în școală reamenajată.

Instituții publice:

- Inspectoratul Școlar al județului Covasna – va avea în subordine o unitate de învățământ reamenajată, asigurând un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional obligatoriu.
- Instituțiile de învățământ gimnaziale, liceale, superioare cu precădere din Regiunea Centru care vor beneficia de un fond de elevi mai bine pregătiți.
- Muncitorii care vor beneficia de locuri de muncă pe perioada lucrărilor de reabilitare.
- Locuitorii Municipiului Sfântu Gheorghe și a comunelor învecinate- prin asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic în cadrul școlii.

În prealabil au fost efectuate întâlniri și consultări între conducerea școlii și conducerea primăriei municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la tematica proiectului, inclusiv cu privire la egalitatea de șanse și accesibilitate, îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale pentru creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu pentru reducerea abandonului școlar, a părăsirii timpurii a școlii, o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu. De asemenea s-a discutat și despre reorganizarea învățământului primar la nivelul municipiului din dorința de a descongiona unitățile de învățământ din punct de vedere al efectivelor de elevi și crearea de condiții pentru asigurarea unui învățământ de calitate prin sprijinirea performanței la nivelul învățământului obligatoriu.

În urma consultărilor purtate s-a concretizat faptul că există necesitatea îmbunătățirii infrastructurii educaționale a școlii. Ținând cont de aceste aspecte, s-a luat decizia de a depune proiectul “Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Date priv. nr. elevi Miko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/03/2018	Date priv. nr. elevi Miko

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

La fundamentarea veniturilor și cheltuielilor, la determinarea proiecțiilor financiare, s-a luat în calcul datele din Analiza Cost Beneficiu, date cu privire la veniturile operaționale și cheltuielilor operaționale totale. Estimările au avut la bază veniturile din alocații bugetare și cheltuielile operaționale (efectuate pentru consumul de energie termică, reparații curente, apă, canal, salubritate) necesare bunei funcționări a instituției de învățământ respectiv datele tehnico-funcționale ale obiectivului de investiție. Perioada de implementare a activităților proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului) este de 21 luni și nu va depăși data de 31 decembrie 2023.

Orizontul de timp luat în considerare pentru proiecțiile financiare este de 15 ani, doi ani de implementare și 13 ani de operare.

Cheltuielile de funcționare și întreținere sunt și vor fi asigurate din bugetul local, alocat în fiecare an. Investiția este realizată de către o autoritate publică locală, proiectul propus este negenerator de venituri, fluxurile de intrări (venituri) sunt concretizate în alocațiile din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor investiției, asigurând funcționarea în bune condiții a instituției de învățământ pe toată perioada de analiză.

Cheltuielile contribuției proprii necesare, aferente proiectului intitulat „Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18” vor fi asigurate din bugetul local al UAT Municipiul Sfântu Gheorghe. UAT Municipiul Sfântu Gheorghe va asigura cheltuielile aferente investiției astfel: – 2 % - 210.747,96 ron lei contribuția proprie la total cheltuieli eligibile.

Un proiect este sustenabil financiar în cazul în care acesta nu riscă să rămână fără bani pe perioada orizontului de timp studiat.

Planificarea primirii surselor de finanțare și a plăților de efectuat este crucială pentru implementarea proiectului. Proiectul prezintă sustenabilitate instituțională prin utilizarea unui management școlar în mod conștient, organizat, sistematic în vederea dezvoltării competențelor cheie, necesare fiecărui copil pentru succesul și dezvoltarea personală. Pe lângă aceasta, managementul școlii îndrumă, organizează și conduce toate aspectele de ordin organizatoric la nivelul școlii. Cheltuielile de funcționare și întreținere sunt și vor fi asigurate din bugetul local, alocat în fiecare an. Proiectul prezintă sustenabilitate operațională prin asigurarea- în fiecare an- din bugetul local, a sumelor necesare asigurării mentenanței în funcție de tipul lucrării de intervenție necesară.

Pentru ca un proiect de investiție să fie sustenabil financiar, fluxul de numerar (cash-flow) trebuie să demonstreze sustenabilitatea financiară, care constă în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilități de numerar. Întrucât proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor operationale ale acestuia revine sarcina Municipiului Sfântu Gheorghe. Sursele vor fi alocate pe măsura cheltuielilor și astfel fluxul de numerar va fi pozitiv. Solvabilitatea și viabilitatea sunt asigurate dacă rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv pe perioada întregului orizont de timp. În cazul în care condiția de sustenabilitate financiară nu este îndeplinită (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se procedează la revizuirea planului financiar ținând cont de nivelul de suportabilitate și disponibilitate al grupului ținta vizat de proiect. Analiza sustenabilității financiare demonstrează că obiectivul investiției pe parcursul operării va avea suficiente resurse financiare pentru a se autosusține din punct de vedere financiar și să acopere cheltuielile de operare și pe cele neprevăzute. Se remarcă faptul că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar pentru că diferența dintre totalul intrărilor și totalul ieșirilor este pozitivă, înseamnă practic că fluxul de numerar net și fluxul de numerar cumulat este pozitiv pentru fiecare an de prognoză.

Aplicând principiile metodei cost-beneficiu, la o rată de actualizare de 5%, pentru o perioadă de referință de 15 ani, indicatorii specifici au următoarele valori :

Venit Net Actualizat VNAF/C = - 4.619.747 Ron

Raportul Venit/Cost (V/C) = 0,781

Valoarea netă actualizată financiară reprezintă diferența dintre suma cash-flow-urilor actualizate și valoarea investiției, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință. Deși fluxurile de numerar anuale pentru perioada de referință sunt pozitive, indicatorii specifici V/C, VNA și RIR au valori subunitare, respectiv negative, aceasta fiind o caracteristică a investițiilor care au obiectiv îmbunătățirea infrastructurii sociale prin reabilitarea infrastructurii educaționale.

Rata internă a rentabilității financiare a investiției a fost calculat luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire inclusiv cu costurile de operare, iar veniturile ca o intrare, aplicat funcția IRR-International Rate of return. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Rata Internă a Rentabilității Financiare a Investiției = - 8,29%

Valoarea negativă a indicatorului VANF/C arată că din punct de vedere financiar investiția nu este eficientă.

La interpretarea acestor două indicatori, RIRF/C și VANF/C, este foarte important să se țină cont de faptul că o unitate negeneratoare de profit nu poate genera beneficii financiare ci numai sociale și economice.

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a regiunii sau a țării, ea fiind efectuată în numele întregii societăți, nivel regional sau național, în comparație cu analiza financiară care abordează eficiența investiției din punctul de vedere al proprietarului de drept.

Astfel, unele costuri ale investitorului cum sunt taxele, impozitele și contribuțiile pentru asigurările sociale reprezintă beneficii pentru societate, nivel regional sau național. De aceea, la efectuarea analizei economice se aplică anumiți factori de corecție asupra costurilor, care determină creșterea eficienței investiției analizate.

Deoarece investiția analizată în prezentul studiu nu se încadrează în categoria investiții majore (peste 50 de mil. de euro), efectele realizării ei vizează în special aspectele sociale la nivel zonal, regional. Lucrările de reamenajare, restaurarea imobilului propuse prin investiția analizată, vor permite desfășurarea activității în continuare, în condiții optime.

Raportul Cost / Beneficiu anual cât și raportul Cost / Beneficiu mediu calculat ca raport a costului mediu anual pe cei 15 de ani la Venitul mediu anual pe cei 15 de ani este mai mică decât 1. Raportul beneficiu/cost este 0,781 < 1 veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile de investiții , proiectul necesita intervenție financiară.

Concluzia analizei economice conform calculelor din analiza cost-beneficiu este că investiția propusă este esențială pentru dezvoltarea și modernizarea economico-socială. Investiția trebuie realizat cu ajutor financiar nerambursabil, fiindcă Municipiul Sfântu Gheorghe nu are resursele necesare pentru realizare și nici randamentele financiare nu pot contracara valoarea investiției.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii din școală, în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației obligatorii din oraș. La nivel de colegiu de-a lungul anilor s-au realizat progrese în asigurarea accesului la educație a copiilor, în continuare se concentrează eforturile către îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare, ceea ce înseamnă mai multe resurse educaționale de calitate, cadre didactice mai bine pregătite și o infrastructură fizică îmbunătățită. Prin reamenajarea imobilului se urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Colegiului pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii. inclusiv elevii din clasele pregătitoare. Personalul didactic din învățământul preșcolar al școlii participă la diferite cursuri de formare și perfecționare: "Educație preșcolară diferențiată în interacțiune cu mediul social", "Inovarea

culturii didactice"-formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preșcolar.În cadrul proiectului sălile de clasă pregătitoare vor fi adaptate după principiile unei libertăți în joc și activitate,se vor dota cu mobilier adecvat vârstei copiilor.Se creează condiții prielnice pentru a ușura tranziția de la grădiniță la școală.În acest fel colegiul participă la îmbunătățirea ratei brute de cuprindere în învățământul preșcolar.Educația este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategia Națională de Acțiune Comunitară -MECTS În cadrul programului există un protocol de parteneriat între Colegiul Național Székely Mikó și Școala Gimnazială Specială din Sf. Gheorghe.Obiectul programului este socializarea și integrarea socială a copiilor cu CES din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale cu elevii voluntari al colegiulu.Aceste colaborări facilitează integrarea educațională a persoanelor cu dizabilități și contribuie la integrarea lor în comunități pregătite să accepte diversitate umană.

PAED-Realizarea de măsuri de eficiență energetică

SIDU-Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, educaționale, culturale, de sănătate și sociale a municipiului, reprezintă o condiție de bază în vederea creșterii calității vieții

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii- se realizează politicile de intervenție a strategiei de a reduce riscul de părăsire timpurie a școlii, prin îmbunătățirea calității educației și formării la nivelul instituției educaționale.

Strategia Națională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Reducerea Sărăciei-Pilon 1: Asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii, obiectiv program : Învățământul primar și secundar inferior trebuie să fie disponibil pentru toți și elevii trebuie să primească educație de calitate și Pilon 2: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, obiectiv program: extinderea programelor educaționale remediale Școală-după-Școală din cadrul școlii.

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor-colectarea selectivă a deșeurilor

Strategii relevante:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020
- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România
- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regională Centru

Riscuri

Riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra atingerii obiectivului proiectului. Având în vedere anvergura proiectului de față, riscurile care pot să apară la implementarea activităților planificate sunt diverse și pot avea un impact semnificativ fără măsuri adecvate de management al riscurilor. La proiectul de față s-au identificat următoarele riscuri:

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor este un risc comun în domeniul construcțiilor.	Acest risc are un impact mediu asupra implementării proiectului, de aceea măsurile pentru diminuarea riscului este aprecierea unui grafic de lucru realist din partea constructorilor.
2.	Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract.	Impactul acestui risc este mediu, măsurile pentru diminuarea riscului este conceperea unui grafic de rambursare care ia în considerare eventualele întârzieri ale rambursării sumelor, astfel încât sustenabilitatea proiectului să fie asigurată și în perioadele de întârziere a rambursărilor.
3.	Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări.	Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificați din timp posibili furnizori și se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceștia.
4.	Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări.	Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita acest risc este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare graficul Gantt al proiectului și bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist și pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă. În condițiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună și realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate și denunțare unilaterală (reducerea riscului).
5.	Erori la estimarea cantităților de lucrări sau la prețuri.	Acesta este un risc cu probabilitate mică.Pentru a evita acest risc se prevede contractarea unui proiectant cu cu experiență și la proiect sunt prevăzute ofertele de preț, pentru lucrările de intervenție/ echipamente prevăzute, care nu se încadrează în

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		standardele de cost.
6.	Scăderea populației școlare prin reducerea natalității.	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare a riscului din punct de vedere a investiției este îmbunătățirea infrastructurii clădirii și îmbunătățirea calitativă a serviciilor instituției pentru a putea atrage cât mai mulți elevi.
7.	Scăderea populației școlare prin emigrare.	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare vor fi atingerea obiectivelor din strategia locală din care face parte și stimularea și susținerea educației din oraș. Investiții în infrastructura de educație, construcția unui fond de excelență care să ofere granturi pentru profesori și elevi, stimularea conexiunii între medii de afaceri și sistemul educațional preuniversitar. Din punct de vedere a investiției este îmbunătățirea infrastructurii clădirilor și îmbunătățirea calitativă a serviciilor instituției.
8.	Lipsa personalului didactic calificat.	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare ar fi îmbunătățirea infrastructurii clădirii și îmbunătățirea calitativă a serviciilor instituției .
9.	Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite, din cauza unei slabe motivări financiare.	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare ar fi îmbunătățirea infrastructurii clădirii și îmbunătățirea calitativă a serviciilor instituției prin dezvoltarea profesională a personalului didactic și evoluția în carieră.
10.	Forța majoră	Probabilitatea acestui risc este mică. Măsuri de atenuare: proceduri de gestionare a crizei la fața locului - prevederi contractuale clare referitoare la situații de forță majoră.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Pe toată durata pegătirii și implementării proiectului, se va asigura respectarea legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament egal între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii. În cadrul colegiului se respectă egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, cât și la organizarea și desfășurarea admiterii în colegiu a elevilor, precum și pe toata perioada de școlarizare. Se pune un accent mare pe creșterea gradului de conștientizare a cadrelor didactice privind consilierea vieții de familie.Solicitantul și Beneficiarul se obligă să respecte legislația privind egalitatea de șanse și de gen,precum și nediscriminarea, conform prevederilor din materialele POR și a legislației în domeniu. Solicitantul și Beneficiarul se obligă să promoveze principiul egalității de șanse și de gen prin: - în formarea echipei de implementare a proiectului s-a transpus principiul egalității de gen, asigurându-se echilibrul de gen.- ținând cont de componenta etnică a zonei de implementare materialele de informare vor fi elaborate bilingv (RO/HU).- remunerația va fi egală pentru femei și bărbați pentru muncă egală,- egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă: în cazul angajării de personal nou, aceasta nu se realizează în favoarea unuia dintre sexe, fiecare având oportunități egale de formare și dezvoltare profesională. În privința condițiilor de muncă se aplică principiul egalității de tratament.Achizițiile în cadrul proiectului se vor realiza respectând legislația privind achizițiile publice.

Nediscriminare

Beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în toate etapele proiectului,prin contractarea serviciilor și lucrărilor din proiectul propus și în alocarea personalului propriu pentru coordonarea implementării proiectului.Nediscriminarea va fi asigurată și în cadrul echipei de proiect,fiind formată în funcție de experiență și competență.În cadrul derulării activităților de reamenajare se vor garanta acces egal persoanelor, fără discriminare de orice fel la activitățile proiectului,se vor desfășura programe specifice de creștere a gradului de conștientizare și sensibilizare,programe organizate în cadrul orelor speciale de dirigiențe, discuții despre lumea persoanelor cu dizabilități.Atât elevii, cât și personalul școlii beneficiază de drepturi garantate prin lege, ce asigură egalitatea de șanse și nediscriminarea.În cadrul școlii sunt încadrați 4 profesori pensionari și două persoane de etnie romă.Există contract de voluntariat în vederea acordării de prim ajutor în cadrul diferitelor evenimente. Elevii au numeroase oportunități de a participa neîngrădit la diferitele activități desfășurate în cadrul școlii, printre care amintim Școala Altfel, Să câștigăm colectând selectiv,În lumea basmelor, etc. promovând dreptul și accesul la educație și informare, respectiv promovând egalitatea de șanse.În cadrul Colegiului se asigură condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului prin accesul nediscriminatoriu la educație, promovarea egalității de participare la procesul educațional se desfășoară întocmai în spiritul legislației în vigoare.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Conform Strategiei europene a dizabilității și art. 7 al Regulamentului nr. 1303/2013, "pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap", beneficiarul în cadrul proiectului respectă principiul egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități, asigurând accesul în clădirea școlii a tuturor comunităților, persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni. Prin obiectivele proiectului se respectă și obiectivele generale ale Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități", respectiv promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de - a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități". Clădirea va fi adaptată conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic. Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potențiale aspecte legate de discriminare și prevede mecanisme de asigurare a respectării egalității de șanse și tratament între persoane, independent de sex, de originea, religia sau convingerile lor, de eventualele lor handicap, de vârstă și orientare sexuală. În cadrul proiectului pentru facilitarea accesului persoanelor cu insuficiență vizuală se vor monta plăcuțe pentru nevăzători cu semne Braille, indicând funcțiunea sălilor și direcțiile în incintă. În cadrul lucrărilor de reabilitare, unde se poate, tâmplăriile de ușă vor fi realizat fără prag. Rampa se află la nivelul parterului.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Proiectul de față nu se realizează în apropierea sau în cadrul unui sit Natura 2000. Proiectul a primit Clasarea notificării Nr.806/28.12.2017 emis de Agenția de Protecția Mediului Covasna;

Utilizarea eficientă a resurselor

S-au ales opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător. S-au avut în vedere utilizarea de materiale sustenabile și utilizarea lor eficientă. Se va promova imprimarea față-verso a documentelor, limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică (videoconferință). Pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate în fiecare sală, respectiv în zonele comune se vor monta coșuri de gunoi cu marcarea categoriei: hârtie, plastic și metal, respectiv sticlă. Școala pune un accent foarte mare pe educația copiilor privind protejarea mediului înconjurător, colectarea selectivă a deșeurilor. Școala are contract încheiat cu Tega SA pentru prestarea activității de colectare transport și depozitare deșeuri. Conform contractului de sponsorizare hrană cu TEGA SA, hrana de tip SNCU cu respectarea legii nr.1774/2002/CE este folosită pentru hrănirea câinilor aflați în Adăpostul de câini comunitari. Elevii participă la diferite evenimente, programe a căror obiect este educația ecologică și de protecție a mediului. Elevii au participat la programul "Să câștigăm colectând selectiv" a cărui obiect a fost creșterea colectării selective a deșeurilor, și creșterea calității procesului de învățământ, organizat de TEGA SA, unde două clase din ciclul primar, două clase a ciclului gimnazial și o clasă liceală au câștigat premii. Elevii au participat la proiectul "Fii Junior Ranger al sitului Natura 2000 Ciomad-Balványos" organizat în parteneriat cu As Vinca Minor.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Schimbările climatice se datorează în special activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, etc), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Prin măsurile luate în direcția evitării poluării mediului, protecției și eficienței resurselor folosite, proiectul contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. Conform auditului energetic emisiile de CO2 (raportate la energia finală) pot scădea, de la 125,29kg/mp/an până la 50,40 kg/mp/an. Acest obiectiv poate fi realizat prin reducerea cantităților de combustibili convenționali folosiți pentru încălzire, pentru producerea de energie electrică, etc. La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate, deșeurile rezultate vor fi evacuate de firme specializate. În cadrul proiectului se prevăd realizarea de spații verzi tematice în curtea școlii, realizarea unei săli de clase din bănci de lemn și a unui loc de joacă pe partea vestică a curții, realizarea unui sistem de drenaj, apele pluviale astfel colectate vor fi dirijate spre canalizarea pluvială existentă în zonă. Odată cu realizarea drenajului se va construi un mic amfiteatru pentru a oferi un spațiu pentru clase ținute în exterior. Prin reabilitarea clădirii, termoizolarea, schimbarea tâmplăriei, instalațiilor termice, electrice, amenajarea terenurilor din jurul clădirilor, a curții școlii și prin măsurile propuse, acest proiect va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la adaptarea, atenuarea la schimbările climatice

Reziliența la dezastre

Colegiul se situează în partea centrală a orașului. Această zonă nu este caracterizată de o incidență frecventă a dezastrelor naturale. Cu toate acestea, în desfășurarea activităților proiectului, se va avea în vedere analiza și gestionarea riscurilor, pentru a reduce vulnerabilitatea în fața dezastrelor și asigurarea demersurilor care sprijină pregătirea, prevenirea și atenuarea riscurilor la toate nivelurile. În zonă, în apropierea amplasamentului nu există factori naturali care să reprezinte un potențial risc de dezastre. Conform expertizei tehnice realizate clădirea nu se încadrează în categoria I de risc seismic, structura de rezistență este în stare bună, riscul de a fi afectat de seisme este minim. Clădirea nu este amplasată în zonă inundabilă, riscul de a fi afectat de inundații este redus. Prin utilizarea unor materiale rezistente la foc pentru realizarea termoizolării, riscul de incendiu va fi redus după finalizarea investiției. Proiectul prevede măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii, soluții pentru instalațiile aferente clădirii și măsuri conexe: lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei. În cadrul elaborării documentației tehnice se va ține cont de introducerea de măsuri în vederea creșterii capacității de rezistență și protecție la dezastre. Rezultatele proiectului nu sunt vulnerabile față de dezastre, iar în cazul lucrărilor de infrastructură se vor lua măsuri adecvate de protecție, de ex. zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele prevăzute de lege. Prin măsurile întreprinse în cadrul proiectului nu va fi afectat biodiversitatea zonei. Terenul afectat va fi readus la starea inițială.

Metodologie

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa de proiect din partea solicitantului. Municipiul Sfântu Gheorghe are o experiență relevantă în managementul proiectelor, s-au finalizat cu succes implementarea a peste 14 proiecte, din sesiunea 2007-2013.

Echipa de implementare va fi compusă din cinci persoane:

- 1 manager de proiect
- 1 asistent manager proiect,
- 1 responsabil financiar

- 1 responsabil achiziții publice
- 1 responsabil tehnic

Echipa de implementare, care va asigura managementul proiectului este numită prin dispoziția primarului înaintea depunerii cererii de finanțare. Atribuțiile fiecărui membru al echipei de implementare regăsindu-se în fișele de post anexate. Responsabilii răspund în mod colectiv pentru realizarea proiectului. La stabilirea responsabilităților membrilor echipei se ține cont de competența și experiența profesională a acestora, în special în ceea ce privește managerul de proiect, responsabilul cu activitățile financiar-contabile respectiv cu achizițiile publice și tehnice.

Echipa de proiect este responsabilă în primul rând de coordonarea, controlul activității executanților (subcontractorilor) selectați în urma procedurilor de achiziție publică. Având în vedere faptul că proiectul trebuie finalizat până la un termen bine stabilit, la fixarea datelor limită din calendarul activităților riscurile și eventualele obstacole posibile trebuie analizate.

Pe tot parcursul derulării proiectului va fi asigurată o comunicare permanentă cu finanțatorul și asistența în relația cu proiectanții, dirigintele de șantier, furnizori, firma de construcții.

Echipa de management al proiectului va lucra pe baza planurilor elaborate după semnarea contractului de finanțare. Activitatea de monitorizare se va realiza în paralel atât la subactivitățile proiectului cât și la activitățile proiectului la toate nivelele de implementare. Procedura de monitorizare a acestor persoane va presupune elaborarea de rapoarte la fiecare 6 luni, începând de la data semnării contractului de finanțare. Aceste rapoarte vor fi elaborate și analizate de echipa de implementare și înaintate conducerii. Totodată, managerul de proiect va informa săptămânal primarul/viceprimarul municipiului.

Managerul de proiect va asigura monitorizare la nivelul tuturor activităților proiectului prin urmărirea indicatorilor de rezultat pentru fiecare activitate în parte.

Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informațiilor și documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat, stabilit pentru fiecare activitate și subactivitate în parte.

Specialiștii vor monitoriza și vor evalua activitățile specifice domeniilor lor de specializare și vor înainta rapoartele de evaluare despre stadiul de realizare a activităților pentru care răspund. Echipa de proiect va urmări ca:

- strategia de management să fie adecvată atingerii obiectivelor specifice și celui general
- rezultatele așteptate, indicatorii de realizare să fie atinse
- activitățile desfășurate să fie în concordanță cu activitățile previzionate
- decontarea cheltuielilor etapelor să se realizeze conform cerințelor finanțatorului

Managerul proiectului supraveghează, coordonează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane și materiale necesare bunei desfășurări a acestuia și informează conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său. Managerul de proiect își va asuma responsabilitatea globală pentru coordonarea proiectului, astfel încât să se obțină rezultatele așteptate în limitele unui anumit buget și timp. În acest sens el va asigura derularea proiectului în parametri stabiliți, va supraveghea respectarea condițiilor contractuale stabilite de autoritatea contractantă și de nevoile proiectului. Managerul de proiect este subordonat primarului. Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului.

Responsabilitățile principale a managerului de proiect sunt:

- De a asigura implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect;
- Stabilește sarcinile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare, conform fișelor de post;
- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoartele de progres sau alte rapoarte solicitate de Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau conducerea instituției;
- Informează conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
- Supraveghează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane și materiale necesare bunei desfășurări a acestuia ;
- Gestionează proiectul în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul. Pentru postul de manager de proiect se necesită studii superioare de lungă durată și experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informațiilor și documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat stabilit pentru fiecare activitate și sub- activitate în parte. Este subordonat managerului de proiect . Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului. Asigură interfața dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă și colaboratori interni și externi. Responsabilitățile principale al asistent managerului sunt:

- Întocmește și redactează notificările și adresele de corespondență în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax, e-mail sau poștă;
 - Asigură realizarea/realizează activitățile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a Manualului de Identitate Vizuală;
 - Transmite Organismului Intermediar/Autorității de Management rapoartele de progres, cererile de plată/rambursare, organizează vizitele de monitorizare;
 - Convoacă participanții la ședințele de lucru, participă la ședințele de lucru și redactează procesele-verbale/notele privind întâlnirile de lucru;
- Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Responsabilul financiar se asigură de îndeplinirea atribuțiilor financiare legate de facturare, evidență contabilă, decontare și de redactarea raporturilor financiare. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale al acestuia sunt:

- Ține evidența contabilă a proiectului; înregistrează în contabilitate toate operațiunile/acțiunile/activitățile/lucrările legate de implementarea proiectului;
- Împreună cu managerul de proiect urmărește și răspunde de utilizarea în condiții de legalitate a fondurilor alocate prin contractul de finanțare;
- Asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului;
- Întocmește documentele specifice pentru efectuarea decontărilor și a rambursărilor cu firmele contractate, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar;
- Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare, conform bugetului proiectului
- Gestionează proiectul din punct de vedere financiar și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, pregătește documente solicitate de acestea. Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Responsabil achiziții se va asigura că procedurile de achiziție publică vor fi conform legislației în vigoare și va fi asigurată respectarea tuturor normelor în vigoare și cerințelor finanțatorului. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale al acestuia sunt:

- Asigură derularea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, în cadrul proiectului, conform legislației și a procedurilor aferente;
- Pregătește termeni de referință pentru achiziții, liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare;
- Asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
- Întocmește documentația de participare la licitații în calitate de operator economic pentru licitațiile de produse și servicii publicate pe SEAP (formulare specifice, oferte financiare, oferte tehnice);

Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Responsabilul tehnic va răspunde de organizarea, controlarea respectării normelor tehnice și a datelor limită fixate. Participă la toate fazele

proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului; Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale ale acestuia sunt:

- Urmărește faza de proiectare, colaborează cu proiectanții, experții implicați în elaborarea documentației tehnice; Verifică documentațiile tehnice ale proiectului înainte de lansarea procedurii de achiziție;
- În colaborare cu diriginta de șantier urmărește și verifică respectarea proiectului tehnic și a termenelor de execuție a lucrărilor, încadrarea lor în graficul de execuție și respectarea clauzelor contractului de execuție, prin evaluări și vizite la fața locului;
- Analizează periodic respectarea indicatorilor tehnici ai proiectului, participă la fazele determinante ale lucrărilor;
- Participă la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție Pentru acest post se solicită studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.

Descrierea investiției

În cadrul proiectului se vor etapiza următoarele faze de realizare: reabilitarea și reamenajarea clădirii C1 și C3+C7, respectiv lucrări de amenajări exterioare.

1. Sistemul constructiv

Clădirea C1

Din punct de vedere structural se prevăd următoarele lucrări:

- Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei de lemn existente
- Realizare copertinelor la scările de acces în clădire,
- Consolidarea și înlocuirea pereților structurali propuși de a fi demolate parțial
- Elementele degradate ale șarpantei de lemn existente se vor înlocui. Materialul lemnos nou se va proteja biofungicid și prin ignifugare.

Clădirea C3+C7

Din punct de vedere structural sunt prevăzute următoarele lucrări:

- Executarea rampelor de acces
- Realizare scară de acces nouă propusă în subsol
- Crearea golurilor noi de ușă în pereți existenți de zidărie se vor executa după realizarea buiandrugilor din beton armat turnat monolit sau prin introducerea buiandrugilor din b.a. prefabricat
- Schimbarea plăcii suportului de pardoseală de la subsol
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

2. Finisaje interioare

Clădirea C1

Se propun lucrări interioare la nivelul pardoselilor și scărilor interioare, al pereților, tavanelor, termoizolarea planșeului peste etaj și al tâmplăriei existente. Lucrări la nivelul finisajelor exterioare: termoizolarea fațadelor, curățirea soclului de piatră, refinisarea scărilor de acces, realizarea unor acoperișuri asupra acceselor și amenajarea terenului în jurul clădirii.

La nivelul demisolului se propune montarea unei pardoseli de gresie în spălătoriei și al centralei termice. Reparații de tencuieli pe pereți și pe tavane în toate încăperile de la demisol. Schimbarea tâmplăriei de uși interioare. Tâmplăria de fereastră se va repara. Se va schimba ușa de acces al centralei termice. Celelalte uși exterioare se vor reabilita.

La nivelul parterului și etajului Pe coridoare se va monta placaj de gresie antiderapantă, iar în grupuri sanitare se va folosi gresie.

Balustrada metalică se va revopsi. În grupuri sanitare și dușuri, în cazul camerelor de internat se propune demolarea pereților de compartimentare cu scopul reorganizării funcționale. Se vor efectua lucrări de reparații de tencuieli pe pereți și pe tavane în toate încăperile. Chepengul existent se va schimba. Lucări de reparații la tâmplărie de fereastră. Termoizolarea podului.

Clădirea C3+C7

La reabilitarea finisajelor interioare se va păstra unele elemente originale în corpul A, corpul Kos – pe lângă tâmplărie se va mai reabilita și păstra balustrada metalică originală din casa scării.

La nivelul demisolului al clădirii C7 se va face un strat nou de balast. Sălile de gimnastică vor avea parchet de lemn sau parchet PVC, iar vestiarele și grupurile sanitare vor avea pardoseală de gresie.

La nivelul demisolului al clădirii C3 se va realiza un acces separat pentru încăperile de depozitare, păstrându-se accesul pentru centrală termică. Se va reabilita pardoseala.

La nivelul parterului, etajului și al mansardei al clădirii C7 – în săli se vor reabilita pardoselile. Se vor efectua lucrări de reparații de tencuieli pe pereți și pe tavane în toate încăperile de la demisol.

Tâmplăria interioară (ușile sălilor de clasă) respectiv tâmplăria de ferestre și ușile în corpul C7 necesită numai intervenții de recondiționare. Tâmplăriele originale vor fi restaurate (cele de pe corpul A – corpul Kos) sau schimbate (celelalte tâmplărie fără valoare istorică).

Ușa de acces în pod se va schimba cu ușă metalică rezistentă la foc conform legislației P118/1999. Se va termoizola podul.

3. Finisaje exterioare

Clădirea C1

Lucrările de exterioare privind învelitoarea: reabilitarea structurii șarpantei se va reface învelitoarea, pe șipci de lemn se vor monta țigle ceramice arse, de culoare cărămiziuie. Se vor reabilita lucarnade. Se vor schimba toate elementele de tinichirgie de pe acoperiș. Se va refaca streșina. Pe învelitoare se vor monta opritori de zăpadă. Se va monta un termosistem pe fațadele clădirii. Soclul de piatră se va curăța iar în zonele degradate se va repara prin rerostuire. Se vor finisa scările de acces al clădirii și se va realiza cât un acoperiș deasupra fiecăruia.

Clădirea C3+C7

Lucrările de exterioare privind învelitoarea: se va reabilita învelitoarea, schimbarea totală a sistemului de ape pluviale. Pe clădirea C3 – corpul de legătură și sala de sport se va monta un termosistem pe fațadele clădirii. Soclul de piatră se va curăța iar în zonele degradate se va repara prin rerostuire. Se vor finisa scările de acces al clădirii, se va realiza cât un acoperiș deasupra acceselor.

4. Amenajări exterioare

Amenajarea terenului în jurul clădirii C3+C7:

Se va realiza un sistem de drenaj. Apele pluviale astfel colectate vor fi dirijate spre canalizarea pluvială existentă în zonă. Odată cu realizarea drenajului se va construi un mic amfiteatru pentru a oferi un spațiu pentru clase ținute în exterior. Se va reface trotuarul de gardă pe latura nordică și vestică deasupra drenajului. Se vor repara finisajele de pe zidurile de sprijin din curtea acestei clădiri și se va realiza o balustradă metalică imitând balustrada lui Kos Karoly din interiorul clădirii.

Amenajarea terenului în jurul clădirii C1 - refacerea platformei, trotuarului și drumului de acces auto. Se va terasa terenul din spatele clădirii, formând o rigolă/șanț de suprafață în care se conduc apele pluviale. Se va realiza un trotuar de gardă în jurul clădirii.

Amenajare teren curte de joacă - în curtea clădirii C3+C7, pe terenul de sport existent se va amenaja curtea de joacă. Se va acoperi cu un covor de cauciuc pe care se vor vopsi diferite de jocuri de exterior. Zona se va dota cu bănci. Se vor monta elemente de cățărare, mese de ping pong și alte mobilier de joacă pentru copii, din materiale ecologice.

Amenajare teren de sport și pista de alergare. Se propune realizarea alei pietonale și a scărilor de acces al acestei zone. Se va monta un tobogan de inox pe care se ajunge la acest teren la cota platformei clădirii C1 – pe o suprafață cu nisip.

Amenajare teren – Spații verzi tematice- realizarea unui amfiteatru din bușteni, a unei săli de clase din bănci de lemn pe partea nordică, și

unui loc de joacă.
În cadrul proiectului se vor efectua repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției:alimentarea cu apă, canalizare, instalații sanitare, hidranți de incendiu interiori, instalații termice, instalații electrice, instalații electrice curenți slabi.

Descriere tehnică a proiectului

Descrierea tehnică a echipamentelor este prezentată în DALI. Echipamentele cuprinse în DALI se referă la:
Alimentarea cu apă-se va realiza conectarea clădirilor prin conducte noi.
Canalizare -se va reface rețeaua de canalizare menajera și pluvială.
Instalații sanitare -Obiectele sanitare vechi se vor schimba.
Hidranți de incendiu interiori se vor reface integral.
Instalații termice - Pentru clădirea C3 se va realiza spălarea instalației de încălzire, se va realiza schimbarea distribuției agentului termic de la demisolul clădirii și se vor realiza completări cu radiatoare noi la sistemul de încălzire.Schimbarea cazanelor existente și achiziționarea a doua centrale termice.Pentru clădirea C1 se va realiza doar schimbarea echipamentelor din centrala termică, se prevede achiziționarea a două centrale termice amplasate pe sol .
Instalații electrice - se vor reabilita.
Telefon - refacerea sistemului de cablare.
Supraveghere video
Sistem voce date-pentru a asigura conexiune la internet.
Sistem de semnalizare si detectie incendiu -Conform P118/3 2015.
Dotarea sălilor cu materiale didactice și birotică
Dotarea cabinetelor, a sălii de sport pentru facilitarea incluziunii persoanelor cu nevoi speciale
Realizarea de rampă și grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități
Dotarea terenului de sport și pistă de alergare
Realizarea de lucrări de amenajare exterioare teren curte de joacă, teren de sport și pistă de alergare, spații verzi tematice, echipat cu mobilier adecvat vârstei elevilor din materiale ecologice.
Lucrările vor fi executate pe baza de Proiect Tehnic, cu detalii de execuție întocmit de un specialist, verificat conform legislației în vigoare

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Deviz General.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Deviz General
Audit energetic corp C3-7).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Audit energetic corp C3-7
DALI - Piese desenate Arhitectura.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	DALI - Piese desenate Arhitectura
DALI - Piese scrise.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	DALI - Piese scrise
Expertiza Tehnica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Expertiza Tehnica
Ridicare Topografica, Plan de amplasament .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Ridicare Topografica, Plan de amplasament
DALI - Piese desenate instalatii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	DALI - Piese desenate instalatii
Studiu Istoric-Arhtectural.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Studiu Istoric-Arhtectural
Diplome _proiectanti.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Diplome _proiectanti
Model - Lista de echipamente, lucrare, servicii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Model - Lista de echipamente, lucrare, servicii
Nota privind incadrarea in sandardele de cost.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Nota privind incadrarea in sandardele de cost.
Audit energetic corp C1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Audit energetic corp C1
Studiu Geotehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	Studiu Geotehnic

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul de față au fost demarate procedurile de achiziție pentru elaboarea Proiectului Tehnic și Execuția de lucrări, atașăm anunțul de participare cu numărul 424008 cu data publicării în SEAP în data de 07.03.2018 Termenul pentru elaborarea proiectului thenic este de 6 luni.

Documentația tehnică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Hotărârea Consiliului Local nr.441/2017, acesta fiind modificat prin HCL nr.83/2018. Devizul General al investiției, devizul pe obiect, evaluările au fost realizate în faza DALI. Solicitantul nu va achiziționa servicii de management pentru implementarea proiectului de față, deoarece există deja o echipă cu experiență la nivelul instituției, membrii acesteia fiind desemnați prin Dispoziția primarului nr. 302/2018. Fișele de post și CV-urile membrilor echipei sunt atașate la proiect.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Sunt atașate toate avizele aferent obținerii autorizației de construire, stabilite în Certificatul de Urbanism nr.141/27.03.2017

Clasarea notificării Nr.806/28.12.2017 emisă de Agenția de Protecția Mediului Covasna;

Luarea în evidență a proiectului de arhitectură de către OAR sub nr.106-6822/22.12.2017;

Aviz tehnic emis de ISC sub nr. 6338/28.02.2018;

Având în vedere faptul că , C7- clădirea școlii principale este parțial pe lista monumentelor istorice, sub denumirea de "Fostul Gimnaziu Reformat de Fete", având cod CV-II-m-B-13095, solicitantul a obținut Avizul favorabil cu nr.8/M/Z/16.02.2018 de la Ministerul Culturii și Identității Naționale (DJC Covasna) pentru realizarea investiției propuse prin prezentul proiect.

Pentru utilitățile urbane și infrastructură s-au obținut următoarele:

Aviz de amplasament favorabil Nr.103/2018 emis de Gospodărie Comunală SA – Sfântu Gheorghe

Aviz favorabil înregistrat cu nr.312287402/22.01.2018 din partea operatorului de rețele de gaz Distrigaz Sud

Aviz de amplasament favorabil Nr.70601706774/06.02.2018 SDEE Transilvania Sud

Aviz favorabil nr.177/CV de la Telekom Romania Communications SA

și comunicatul ISU „Mihai Viteazul” al Județului Covasna

S-a obținut avizul favorabil din partea Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea investiției, prin Avizul nr.54/25.01.2018

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

În cazul in care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Rezumat revizuirii aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial	%							

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar	Persoane	600.00	300	300		

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Anul de referință	Valoare referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Numărul total de participanți la procesul educațional sunt 490 (246 fete și 244 băieți) din care cu cerințe educaționale speciale 10 copii și din categorii dezavantajate 8 copii.	persoane	2018	490.00	600.00	300	300

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Infrastructură educațională de ciclu primar reabilitat	bc	1.00		

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3263949349
Titlul achiziției:	Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Descrierea achiziției:	Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
CPV:	71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	85,561.95 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	3 Iunie 2019
Data publicare rezultat evaluare:	20 Iunie 2019
Data semnare contract:	20 Iunie 2019
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3334950145
Titlul achiziției:	Contractarea serviciilor de elaborare DALI
Descrierea achiziției:	Contractarea serviciilor de elaborare DALI (Liniile de DG: 3.1.1 - 4.165,00 lei, 3.1.3 - 29.036,00 lei, 3.3 - 36.652,00 lei, 3.4 - 17.850,00 lei, 3.5.3 - 66.997,00 lei)
CPV:	79314000-8 - Studiu de fezabilitate
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	154,700.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	23 Februarie 2017
Data publicare rezultat evaluare:	25 Septembrie 2017
Data semnare contract:	5 Octombrie 2017
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	1304844744
Titlul achiziției:	Achiziționare servicii de informare și publicitate începere proiect
Descrierea achiziției:	Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
CPV:	79341000-6 - Servicii de publicitate
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	833.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Decembrie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Decembrie 2020

Data semnare contract: Decembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4061624680

Titlul achiziției: Achiziționare servicii de audit financiar

Descrierea achiziției: Achiziționarea serviciilor de audit de la un prestator / auditor autorizat pentru auditarea proiectelor cu finanțare comunitară

CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,996.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Ianuarie 2021

Data publicare rezultat evaluare: Februarie 2021

Data semnare contract: Februarie 2021

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4097186057

Titlul achiziției: Achiziționare servicii de informare și publicitate

Descrierea achiziției: Achiziționare servicii de informare și publicitate pentru panourile de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm)

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,927.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Decembrie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Decembrie 2020

Data semnare contract: Decembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3434071928

Titlul achiziției: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

Descrierea achiziției: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Septembrie 2019

Data publicare rezultat evaluare: Iunie 2020

Data semnare contract: 15 Iunie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1004872333

Titlul achiziției: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

Descrierea achiziției: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență din partea proiectantului și lucrarea de execuție (Liniile din DG: 3.5.4 - 47.600.00 lei, 3.5.6 - 148.155.00 lei, 3.8.1 - 44.149.00 lei, 4.1 - 8.522.083.02 lei, 4.3 - 468.943.07 lei, 5.1 - 266.275,39 lei)

CPV: 45214210-5 - Lucrări de construcții de școli primare
Tip contract: Lucrări
Valoare contract: 9,497,205.48 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 7 Martie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 23 Martie 2018
Dată semnare contract: Aprilie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3862042056
Titlul achiziției: Achiziționarea dotarilor
Descrierea achiziției: Se vor achiziționa produse de mobilier școlar, articole și echipamente sport, pachete soft și sisteme informatice conform listei.
CPV: 37400000-2 - Articole și echipament de sport , 39160000-1 - Mobilier școlar , 48000000-8 - Pachete software și sisteme informatice
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 1,163,008.06 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: Mai 2020
Dată publicare rezultat evaluare: Octombrie 2020
Dată semnare contract: Octombrie 2020
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1231544345
Titlul achiziției: Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier - completare proiect
Descrierea achiziției: Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier - completare proiect
CPV: 71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 25,993.48 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: August 2020
Dată publicare rezultat evaluare: August 2020
Dată semnare contract: August 2020
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1874719469
Titlul achiziției: Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - completare proiect
Descrierea achiziției: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului
CPV: 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 12,996.74 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: August 2020
Dată publicare rezultat evaluare: August 2020
Dată semnare contract: August 2020
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	1718737575	
Titlul achiziției:	Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic- completare proiect	
Descrierea achiziției:	Verificarea proiectului tehnic- completare proiect	
CPV:	71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	
Tip contract:	Servicii	
Valoare contract:	5,950.00	LEI
Tip procedură:	Achiziție directă	
Data publicare procedură:	August 2020	
Data publicare rezultat evaluare:	August 2020	
Data semnare contract:	August 2020	
Data transmitere J.O.U.E:		

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	4139387594	
Titlul achiziției:	Achiziția lucrărilor de construcții și instalații - complotare proiect	
Descrierea achiziției:	Achiziția lucrărilor de construcții și instalații	
CPV:	45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare	
Tip contract:	Lucrări	
Valoare contract:	2,599,347.89	LEI
Tip procedură:	Cerere de oferte/Procedură simplificată	
Data publicare procedură:	Mai 2020	
Data publicare rezultat evaluare:	August 2020	
Data semnare contract:	August 2020	
Data transmitere J.O.U.E:		

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2059984487	
Titlul achiziției:	Achiziționare servicii de informare și publicitate finalizarea proiectului	
Descrierea achiziției:	Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului	
CPV:	79341000-6 - Servicii de publicitate	
Tip contract:	Servicii	
Valoare contract:	833.00	LEI
Tip procedură:	Achiziție directă	
Data publicare procedură:	August 2021	
Data publicare rezultat evaluare:	August 2021	
Data semnare contract:	August 2021	
Data transmitere J.O.U.E:		

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Anunt de participare nr 424008 PT+Lucrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/03/2018	Anunt de participare nr 424008 PT+Lucrare
Documentatie de achizitii si contract cadru Informare si publicitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/03/2018	Documentatie de achizitii si contract cadru Informare si publicitate
Doc. achizitii DALI Planshow 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/03/2018	Doc. achizitii DALI Planshow
Contract DALI Planshow.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/03/2018	Contract DALI Planshow

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Manager proiect	Sztakics Eva Judit	242101 manager proiect
2	Asistent manager proiect	Pál-Nemes Erzsébet	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic	Györfi László	215313 consilier tehnic
4	Responsabil financiar	Veress Ildikó	241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
5	Responsabil achiziții publice	Bálint Réka	214946 expert achizitii publice



1. **Rol:** Manager proiect
- Nume persoană:** Sztakics Eva Judit
- Codul ocupației:** 242101 manager proiect
- Atribuții:**
- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Asigură implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect;
 - Stabilește sarcinile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare, conform fișelor de post;
 - Începând din faza de elaborare coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții, proiectanții și alți colaboratori implicați;
 - Asigură executarea la timp a activităților;
 - Participă la ședințele de lucru a echipei de implementare și la toate evenimentele proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
Experiență solicitată	0 ani Experiență în elaborarea și/sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene

Curriculum vitae

Educație	
2004 - 2006	Masterat - Administrație publică Universitatea Europeană Drăgan Str. str. Ion Huniade nr. 2, Județul Timiș, cod poștal -, județul Timiș, România
1998 - 2001	Diplomă - Informatică aplicată Universitatea Transilvania Str. str. B-dul Eroilor nr. 29, Județul Brașov, cod poștal -, județul Brașov, România
Experiență	
2007 - 2013	Responsabil proiect Primăria municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România Responsabil proiect în cadrul comisiei de coordonare și monitorizare a proiectului "Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în Municipiul Sfântu Gheorghe", POS CCE 2007-2013
2007 - 2013	Responsabil proiect Primăria municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România Responsabil proiect în cadrul comisiei de coordonare și monitorizare a proiectului "Crearea și modernizarea infrastructurii de agrement Sugaș Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilități publice private", finanțat prin POR 2007-2013.
2007 - 2013	Manager proiect Primăria municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România Manager de proiect în cadrul proiectului "Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe", finanțat prin POR 2007-2013.
2007 - 2013	Manager proiect Primăria municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România Manager de proiect în cadrul proiectului "Restaurarea, refuncționalizarea "Casei Bene" din Municipiul Sfântu Gheorghe", finanțat prin POR 2007-2013.
2007 - 2013	Manager proiect Primăria municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna,

România
Manager proiect în cadrul proiectului "Reabilitarea , modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó din municipiul Sfântu Gheorghe", finanțat prin POR 2007-2013
2004 - Viceprimar
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Coordonarea activității Direcției de Finanțe Publice Municipale, Direcției de Proiecte Strategii și Cultură. Implementarea proiectelor finanțate prin fonduri structurale, în calitate de manager proiect.

Competențe

Competențe sociale Sunt membru fondator a două asociații culturale: Asociația Culturală Kórh Endre și Asociația Kőnczei László.
Îndeplinesc funcția de președinte în cadrul Asociației VADON.

Competențe organizatorice Coordonez activitatea a mai multor birouri din cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, precum și activitatea instituțiilor de învățământ din oraș. Sunt membru în Comisia economică și Comisia pentru învățământ și cultură al Consiliului Local.

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
germana	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

2. **Rol:** Asistent manager proiect

Nume persoană: Pál-Nemes Erzsébet

Codul ocupației: 334303 asistent manager

Atribuții:

- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
- Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
- Asigură interfața dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă și colaboratori interni și externi;
- Preia, înregistrează și distribuie la compartimentele implicate/persoanelor responsabile corespondența privind proiectul implementat;
- Întocmește și redactează notificările și adresele de corespondență în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate • Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație

2005 - 2006 Masterat - Management performant
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca
Str. Cluj Napoca nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

2000 - 2004 Diplomă - Relații Internaționale și Studii Europene
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca
Str. Cluj Napoca nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

Experiență

2016 - Inspector de specialitate
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe

Aug 2008 - Sep 2009

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Monitorizare, elaborare și implementare proiecte de finanțare naționale și internaționale: POR 2014-2020- Axa 3.1B și 10.1B; H2020 - CLEVER Cities; H - RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructure; Interreg Danube Transnational Programme - RARE: Changing Discourses, Chnging Practices: The Roma as Human Resource.

Referent proiecte europene

EuroTop Consulting SRL

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 18, Municipiul Târgu Mureș, cod poștal -, județul Mureș, România

Întocmirea documentației necesare pentru proiectele de finanțare. Scrierea, elaborarea și depunerea proiectelor de finanțare. Elaborare proiecte de finanțare - POR 2007-2013 Axa 3.4 ;Corvinus Támogatásközzvetítő Zrt

Ian 2010 - Iul 2016

Responsabil relații clienți

EXL Service Romania SRL

Str. Croitorilor nr. 12-14, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

Suport tehnic in cadrul departamentului PSU (Policy Servicing Unit) pentru tarile cu piete emergente din cadrul companiei ACE Insurrance (Ungaria, Cehia, Polonia, Turcia si Rusia)

Procesare, contabilizare polite de asigurare.

Competențe

- Competențe sociale

Capacitate de relaționare, colaborare. Abilitatea de a lucra în echipă. Abilitatea de a lucra cu ușurință într-un mediu multicultural.
- Competențe organizatorice

Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am luat parte.
- Competențe tehnice

Capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor.

Experiență în managementul de proiect și în gestiunea echipelor de proiect

Experiență în livrarea de programe de training (experiență dobândită în înstruirea colegilor noi)

Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum și a numeroase alte tipuri de aparatură. Bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint. Bună stăpânire a Outlook Express. Bună stăpânire a aplicației Adobe Professional. Bună stăpânire a aplicației Genius (IBM) și Apollo (document management system). Bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, rețelelor sociale și a altor resurse web.

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2
germana	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2

3.

Rol:

Responsabil tehnic

Nume persoană:

Györfi László

Codul ocupației:

215313 consilier tehnic

Atribuții:

•Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;

•Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;

•Urmărește faza de proiectare, colaborează cu proiectanții, experții implicați în elaborarea documentației tehnice;

•Verifică documentațiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție;

•Participă, ca membru, în comisiile pentru achiziții publice privind execuția lucrărilor de investiții, achiziționare de utilaje, echipamente și dotări ;

•Convoacă părțile interesate și participă la predarea amplasamentului ;

•În colaborare cu diriginții de șantier urmărește și verifică respectarea proiectului tehnic și a termenelor
- Cerințe din fișa postului
- Educație solicitată

Studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștințe de operare pe calculator
- Curriculum vitae
- 59

Educație

- 2011 - 2017

Cursuri de formare în Managementul implementării proiectelor de lucrări
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ANFP
Str. Bucuresti nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 2004 - 2007

Expert în achiziții publice, investiții publice
ASE București, MAI INA Centrul de formare continuă București
Str. București nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1979 - 1983

Subinginer Construcții civile, industriale și agricole
Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara
Str. Timișoara nr. -, Municipiul Timișoara, cod poștal -, județul Timiș, România

Experiență

- 2011 - 2016

Responsabil tehnic în cadrul proiectelor
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Membru în mai multe echipe de implementare în poziția de responsabil tehnic. Experiență dobândită în implementarea proiectelor finanțate prin POR 2007-2013: Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sf. Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial și crearea unei structuri de prijinire a afacerilor; Lucrări de reparații capitale și construire campus școlar Kos Karoly; Crearea și amenajarea spațiilor verzi din str. Cimitirului; Ateliere la Gr. Sc. Puskas Tivadar
- 1995 - 2018

Referent de specialitate
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Coordonarea activității de investiție în cadrul Compartimentului de dezvoltare investiții.

Competențe

Competențe digitale

Diplomă ECDL, 7 module

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

4.

Rol:

Responsabil financiar

Nume persoană:

Veress Ildikó

Codul ocupației:

241104 referent de specialitate financiar-contabilitate

Atribuții:

•

Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;

•

Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile cu caracter financiar emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;

•

Ține evidența contabilă a proiectului, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic și sistematic pentru toate sursele de finanțare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacțiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu reglementările în vigoare și a prevederilor contractului de finanțare ;

•

Înregistrează în contabilitate toate operațiunile/acțiunile/activitățile/lucrările legate de

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată

•

Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
- Competențe solicitate

•

Cunoștiințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație

- 2003 - 2005

Masterat, Economist
Academia de Studii Economice, București
Str. București nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1993 - 1998

Economist
Facultatea de Economie și Științe Sociale din cadrul Universității din Gödöllő-Ungaria-recunoscut de Mlnisterul Educației Naționale prin Atestatul nr. 1444/07.07.1999
Str. Gödöllő nr. -, Gdllo, cod poștal -, județul Pest, Hungary

Experiență

- 2007 -

Responsabil financiarîn proiecte finanțate prin POR 2007-2013
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Experiență în proiectele UE- A participat ca responsabil financiar în următoarele proiecte finanțate prin POR 2007-2013: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic SzekelyMiko; Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Șc. Gimnazială Nicolae Colan; Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe; Reabilitarea unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe. Principalele responsabilități în cadrul proiectelor: ținerea evidenței cheltuielilor eligibile și neeligibile, efectuarea de plăți, exercitarea de control financiar preventiv propriu, ținerea evidenței contabile.
- 2004 -

Director executiv
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Coordonarea activității Direcției economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
- 1999 - 2003

Contabil șef
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Organizarea evidenței financiar-contabile, întocmirea bugetului.

Competențe

- Competențe personale

Expert contabil, Membră C:E.C.C.A.R
- Competențe sociale

Participare la activități caritative
- Competențe utilizare calculator

Cunoștințe de informatică la nivel general - procesare în Word și Excel
- Competențe organizatorice

Aptitudini de organizare bună

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

5.

Rol:

Responsabil achiziții publice

Nume persoană:

Bálint Réka

Codul ocupației:

214946 expert achizitii publice

Atribuții:

- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile în domeniul achizițiilor publice al ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Asigură derularea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, în cadrul proiectului, conform legislației și a procedurilor aferente;
 - Pregătește termeni de referință pentru achiziții, liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare;
 - Asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
 - Întocmește documentația de participare la licitații în calitate de op. economic pentru licita

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată •Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate •Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educație

- 2010 - 2010 Certificat de absolvire - Bazele Managementului de Proiecte
Universitatea Transilvania Brașov
Str. B-dul Eroilor nr. 2, Municipiul Brașov, cod poștal -, județul Brașov, România
- 2008 - 2008 Curs Expert achiziții publice
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Str. DI Dobrescu nr. 2, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1988 - 1994 Inginer
Universitatea Transilvania Brașov
Str. B-dul Eroilor nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Experiență

- 2017 - Director executiv
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Organizarea și coordonarea Direcției de Proiecte, Strategii, Cultură
- 2008 - 2016 Consilier superior
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Activități în cadrul Compartimentului de Achiziții Publice
- 2007 - Responsabil achiziții publice în proiectele finanțate prin POR 2007-2013
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Experiență în proiectele UE, responsabil achiziții publice în următoarele proiecte finanțate prin POR 2007-2013:- Restaurarea și refuncționalizare Casa Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe; - Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Szekeley Miko; - Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe;-Reabilitarea unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe; Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prein reabilitarea Sitului Industrial Poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor; - Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe.

Competențe

Competențe digitale Utilizare calculator, curs ECDL

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CV_Gyorfi Laszlo.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	CV_Gyorfi Laszlo
CV_Balint Reka.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2018	CV_Balint Reka

Resurse materiale implicate

Sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe

Resursă	Cantitate	Partener
Computer	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Imprimantă	4 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Consumabile birotică	5 set	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Autovehicul	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activități previzionate

Subactivități

Amplasamente

63

600 de elevi.
 La începutul implementării sun 490 de copii din care:
 - 246 sunt fete
 - 244 sunt băieți
 - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
 - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
 Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților	Nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului s-a realizat prin Dispoziția primarului nr.302 /2018 Resursele umane necesare implementării proiectului sunt: - 1 manager de proiect - 1 asistent manager proiect, - 1 responsabil financiar - 1 specialist în achiziții publice - 1 specialist în inginerie proiectare, construcții. Au fost întocmite și aprobate fișe de post, atribuțiile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare fiind bine definite.
Februarie 2018 - Februarie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate

Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI	Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind „Reamenajarea restaurarea imobilului educațional situate pe strada Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 441/2017, și modificat prin HCL 83/2018
Decembrie 2017 - Martie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate

Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și a lucrărilor de construcții și instalații	Echipa de implementare a proiectului, prin coordonarea directă a specialistului în achiziție publice, a demarat o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, pentru contractarea lucrărilor privind elaborarea Proiectului Tehnic și a lucrărilor de construcție pentru „Reamenajarea restaurarea imobilului educațional situate pe strada Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe
Martie 2018 - Aprilie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate

Elaborare documentație PT	Proiectul Tehnic este elaborat de către prestatorul stabilit în urma procedurii de achiziție publică conform legislației în vigoare. Proiectantul se depune Proiectul tehnic realizat la beneficiar conform caietului de sarcini, care este anexă la contract.
Iunie 2019 - Aprilie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente Sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
 La începutul implementării sun 490 de copii din care:
 - 246 sunt fete
 - 244 sunt băieți
 - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
 - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
 Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

Septembrie 2019 - Mai 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate

Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar

- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.

- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Verificarea proiectului tehnic

Verificarea proiectului de către vericator atestat.

Iulie 2018 - Noiembrie 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Răspuns la eventualele solicitări de clarificare

Întocmirea clarificărilor în perioada de evaluare a cererii de finanțare.

Martie 2018 - Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Semnarea contractului de finanțare

Semnarea contractului de finanțare

Noiembrie 2020 - Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect prin Hotărârea Consiliului Local.

21 Decembrie 2017 - Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete

- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
- Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Activitate: Achiziționarea serviciilor și lucrărilor incluse în cererea de finanțare

Subactivități

Achiziționare servicii de informare și publicitate
Decembrie 2020 - Decembrie 2020 Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de realizare a panourilor de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm).

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
3 Iunie 2019 - 20 Iunie 2019 Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției serviciilor de asistență tehnică conform legislației în vigoare. Atribuirea contractului de achiziției publice și încheierea contractului pentru asistență tehnică.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Achiziționare servicii de audit financiar

Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției serviciilor de audit financiar conform legislației în vigoare. Semnarea contractului de Audit financiar.

Ianuarie 2021 - Februarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate

Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Achiziționarea dotărilor

Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției dotarilor specifice conform legislației în vigoare. Încheierea contractului pentru dotările specifice.

Mai 2020 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate

Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Achiziționare servicii de informare și publicitate (începere proiect)

Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de comunicat (anunț de presă în format online).

Decembrie 2020 - Decembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate

Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

Achiziționare servicii de informare și publicitate (finalizarea proiect)	Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de comunicat (anunț de presă în format online).
August 2021 - August 2021	

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.
------------------------	--

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - completare proiect	Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului
August 2020 - August 2020	

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat. În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.
------------------------	---

Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic- completare proiect	Verificarea proiectului tehnic- completare proiect
August 2020 - August 2020	

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii
------------------------	--

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier - completare proiect August 2020 - August 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amplasamente Rezultate previzionate	Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier - completare proiect În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate. 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.
---	---

Achiziția lucrărilor de construcții și instalații - compoletare proiect Mai 2020 - August 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amplasamente Rezultate previzionate	Achiziția lucrărilor de construcții și instalații 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat. În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.
--	---

Activitate: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivități	
Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier 2 Iulie 2019 - 29 Iunie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Dirigintele de șantier pe parcursul execuției de lucrări prestată servici de asistență tehnică, prin care urmărește lucrările de construcții și instalații, verifică materialele și listele de cantități conform ofertei câștigat de către executant.

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Activitate: Lucrare de bază

Subactivități

Emiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului 2 Iulie 2019 - Iulie 2019 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe emite ordinul de începere a lucrărilor și predă amplasamentul pentru lucrări contractate în folosința executantului de lucrări pentru perioada de construcție.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție 2 Iulie 2019 - 29 Iunie 2021 Executantul realizează lucrările conform contractului semnat.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări 2 Iulie 2019 - 29 Iunie 2021 Pe parcursul perioadei de implementare va fi urmărit din punct de vedere al calității și al conformității cu proiectul tehnic, verificând eventualele degradări care apar și remedierea acestora Evaluările și reviziile se vor face de către dirigenții de șantier în prezența reprezentanților proiectantului și al constructorului.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
- Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Verificarea materialelor utilizate Pe parcursul implementării proiectantului, executantului, dirigintele de șantier, împreună cu responsabil tehnic din echipă de implementare face verificări, prin care se verifică calitatea materialelor utilizate.

2 Iulie 2019 - 29 Iunie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Remedierea lucrărilor executate necorespunzător După sesizarea lucrărilor executate necorespunzător, executantul remediază lucrările conform proiectului tehnic.

2 Iulie 2019 - 29 Iunie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante În parcursul construcției vor fi realizate recepții parțiale în faze determinate la lucrări de construcții și instalații

Iulie 2019 - Iunie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Recepția la terminarea lucrărilor La finalizarea lucrărilor de execuție, conform contractului de execuție se organizează o recepție finală unde vor fi participa proiectantul, constructorul, beneficiarul, dirigintele de șantier și reprezentantul al ISC.

Iunie 2021 - 29 Iunie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Activitate: Informare și promovare proiect

Subactivități

Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate în ziare locale pentru comunicarea demarării proiectului în limbile română și maghiară.

Decembrie 2020 - Decembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Amplasarea panourilor de identitate vizuală	Va fi realizat și amplasat la locația proiectului panoul de informare, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală în cursul implementării.
ianuarie 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate. 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului	Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate în ziare locale în limbile română și maghiară.
August 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate. 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Amplasarea placă permanentă	La finalizarea proiectului va fi amplasat la locația proiectului o placă permanentă, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pe perioada de durabilitate
August 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.

- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Autocolante de informare	Pe echipamente se vor aplica etichete autocolante de informare. Etichetele autocolante vor fi executate de către echipa de implementare din resurse proprii a beneficiarului, conform Manualului de Identitate Vizuală.
Februarie 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

Activitate: Audit financiar

Subactivități

Prestarea Serviciilor de audit financiar	Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un auditor financiar autorizat. În urma verificării acesta va elabora un raport de verificare a cheltuielilor care va fi trimis către OI. În raportul de verificare a cheltuielilor auditorul va verifica dacă costurile declarate de beneficiar sunt reale, exacte și eligibile în conformitate cu contractul de finanțare.
Martie 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:
- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
Valoare estimata la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Întocmirea raportului final de audit	Auditorul financiar întocmește raportul final de audit și se depune la beneficiar conform contractului
August 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.
La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
 - 244 sunt băieți
 - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
 - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate
- Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
 - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Întocmirea raportului intermediar de audit Întocmirea raportului intermediar de audit

Martie 2021 - Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate

Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

Activitate: Managementul proiectului

Subactivități

Gestionarea proiectului (management de proiect) Echipa de implementare a proiectului monitorizează, implementează proiectul. Fiecare membru își va desfășura activitatea în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile stabilite în fișa postului

Noiembrie 2020 - August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi.

La începutul implementării sun 490 de copii din care:

- 246 sunt fete
- 244 sunt băieți
- 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale
- 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate

Valoare estimată la finalul implementării: cel mult 600 de copii

- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului.
- va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate.

1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.

Activități pentru încheierea proiectului	Activitățile de încheiere a proiectului vor cuprinde: - Realizarea raportului final. - Evaluarea cantitativă și calitativă a lucrărilor executate Pregătirea documentației finale se va face pe parcurs, prin etape intermediare, va exista continuitate în colectarea documentelor, în urmărirea și monitorizarea proiectului spre a fi prezentate în final. După încheierea proiectului Municipiul Sfântu Gheorghe va centraliza toate documentele și fișierele informatice financiare și tehnice legate de implementare, în vederea arhivării pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii oficiale a Programului Operațional Regional.
Iulie 2021 - August 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate	În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va crește de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi. La începutul implementării sun 490 de copii din care: - 246 sunt fete - 244 sunt băieți - 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale - 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate Valoare estimata la finalul implementarii: cel mult 600 de copii - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - vor fi aproximativ 50% fete la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar - va crește cu aproximativ 30 %numărul copiilor sunt cu cerințe educaționale speciale în urma implementării proiectului. - va crește cu aproximativ 30 % numărul copiilor care aparțin categoriilor dezavantajate. 1 Imobil educațional de ciclul primar reabilitat.
------------------------	---

DURATA PROIECTULUI: 55 luni

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare DALI

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice

Achiziție:Contractarea serviciilor de elaborare DALI			
ID dosar achiziție:3334950145			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	24,400.00	Valoare totală [LEI]	29,036.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	24,400.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	29,036.00
Valoare TVA [LEI]	4,636.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	24,400.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	580.72
TVA eligibil [LEI]	4,636.00	Public [LEI]	29,036.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	28,455.28
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Sudiu istoric.

Documente justificative

-			
Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare			
Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare DALI			
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
Subcategorii cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28			

Descrierea cheltuielii

Studii de teren

Achiziție:Contractarea serviciilor de elaborare DALI			
ID dosar achiziție:3334950145			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,500.00	Valoare totală [LEI]	4,165.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,165.00
Valoare TVA [LEI]	665.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	83.30
TVA eligibil [LEI]	665.00	Public [LEI]	4,165.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,081.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Studii de teren: Topo, Geo

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare DALI
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Realizare DALI

Achiziție:Contractarea serviciilor de elaborare DALI

ID dosar achiziție:3334950145

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	56,300.00	Valoare totală [LEI]	66,997.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	56,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	66,997.00
Valoare TVA [LEI]	10,697.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	56,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,339.94
TVA eligibil [LEI]	10,697.00	Public [LEI]	66,997.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	65,657.06
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile se referă la realizarea DALI.
Valoarea este alcătuită din:Studii de teren, Alte studii specifice, Expertiză tehnică, Audit energetic, Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare DALI
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnică

Achiziție:Contractarea serviciilor de elaborare DALI

ID dosar achiziție:3334950145

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,800.00	Valoare totală [LEI]	36,652.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,800.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,652.00
Valoare TVA [LEI]	5,852.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,800.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	733.04
TVA eligibil [LEI]	5,852.00	Public [LEI]	36,652.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	35,918.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

este necesar realizarea expertizei tehnice conform Hg 907

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare DALI
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Audit Energetic

Achiziție:Contractarea serviciilor de elaborare DALI

ID dosar achiziție:3334950145

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare totală [LEI]	17,850.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	17,850.00
Valoare TVA [LEI]	2,850.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	357.00
TVA eligibil [LEI]	2,850.00	Public [LEI]	17,850.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,493.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Este necesar realizarea Auditului Energetic conforl HG 907

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Subactivitatea: Elaborare documentație PT
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect Tehnic, asistență din partea proiectantului, Documentație pentru obținerea autorizațiilor

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:1004872333

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	164,500.00	Valoare totală [LEI]	195,755.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	164,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	195,755.00
Valoare TVA [LEI]	31,255.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	164,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,915.10
TVA eligibil [LEI]	31,255.00	Public [LEI]	195,755.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	191,839.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului tehnic.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție:Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - completare proiect

ID dosar achiziție:1874719469

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,921.63	Valoare totală [LEI]	12,996.74
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,921.63	Valoare totală eligibilă [LEI]	12,996.74
Valoare TVA [LEI]	2,075.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,921.63	Contributia proprie eligibilă [LEI]	259.94
TVA eligibil [LEI]	2,075.11	Public [LEI]	12,996.74
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	12,736.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului- completare proiect

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:1004872333

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	37,100.00	Valoare totală [LEI]	44,149.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	37,100.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	44,149.00
Valoare TVA [LEI]	7,049.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	37,100.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	882.98
TVA eligibil [LEI]	7,049.00	Public [LEI]	44,149.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	43,266.02
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Verificarea proiectului tehnic

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea proiectului tehnic

Achiziție:Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic- completare proiect

ID dosar achiziție:1718737575

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Verificarea proiectului tehnic - completare proiect

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Verificarea proiectului tehnic

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnică

Achiziție:Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

ID dosar achiziție:3434071928

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare totală [LEI]	11,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,900.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	238.00
TVA eligibil [LEI]	1,900.00	Public [LEI]	11,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,662.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Conform legislației este necesar verificarea proiectului tehnic de către verifikatori autorizați.

Documente justificative

-

Activitatea: Achiziționarea serviciilor și lucrărilor incluse în cererea de finanțare

Subactivitatea: Achiziționarea dotărilor

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotare

Achiziție:Achiziționarea dotarilor

ID dosar achiziție:3862042056

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	977,317.70	Valoare totală [LEI]	1,163,008.06
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	977,317.70	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,163,008.06
Valoare TVA [LEI]	185,690.36	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	977,317.70	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23,260.16
TVA eligibil [LEI]	185,690.36	Public [LEI]	1,163,008.06
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,139,747.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Este necesar dotarea clădirilor proiectate, pentru desfășurarea educației în calitate cât mai mare.

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Diriginte de șantier

Achiziție:Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

ID dosar achiziție:3263949349

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	71,900.80	Valoare totală [LEI]	85,561.95
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	71,900.80	Valoare totală eligibilă [LEI]	85,561.95
Valoare TVA [LEI]	13,661.15	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	71,900.80	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,711.24
TVA eligibil [LEI]	13,661.15	Public [LEI]	85,561.95
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	83,850.71
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La executarea lucrărilor de construcție este necesară asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier.

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Diriginte de șantier - completare proiect

Achiziție:Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier - completare proiect

ID dosar achiziție:1231544345

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	21,843.26	Valoare totală [LEI]	25,993.48
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	21,843.26	Valoare totală eligibilă [LEI]	25,993.48
Valoare TVA [LEI]	4,150.22	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	21,843.26	Contributia proprie eligibilă [LEI]	519.87
TVA eligibil [LEI]	4,150.22	Public [LEI]	25,993.48
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	25,473.61
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații - completare proiect

Achiziție:Achiziția lucrărilor de construcții și instalații - compoletare proiect

ID dosar achiziție:4139387594

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,147,441.96	Valoare totală [LEI]	2,555,455.93
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,147,441.96	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,555,455.93
Valoare TVA [LEI]	408,013.97	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,147,441.96	Contributia proprie eligibilă [LEI]	51,109.12
TVA eligibil [LEI]	408,013.97	Public [LEI]	2,555,455.93
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,504,346.81
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

4.1. Construcții și instalații - completare proiect

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Lucrare de bază - Construcții și instalații (din care Cheltuielile Conexa in valoare de 1.285.410,71 lei la care se adauga și TVA)

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:1004872333

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,161,414.30	Valoare totală [LEI]	8,522,083.02
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,161,414.30	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,522,083.02
Valoare TVA [LEI]	1,360,668.72	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,161,414.30	Contributia proprie eligibilă [LEI]	170,441.66
TVA eligibil [LEI]	1,360,668.72	Public [LEI]	8,522,083.02
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,351,641.36
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Capitolul 4.1 Construcții și instalații din devizul General aceasta valoare conține si Cheltuielile Conexa (lucrări de amenajări exterioare) in valoare de 1.285.410,71 lei la care se adauga și TVA

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

Achiziție:Achiziția lucrărilor de construcții și instalații - complotare proiect

ID dosar achiziție:4139387594

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,884.00	Valoare totală [LEI]	43,891.96
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,884.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	43,891.96
Valoare TVA [LEI]	7,007.96	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,884.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	877.84
TVA eligibil [LEI]	7,007.96	Public [LEI]	43,891.96
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	43,014.12
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:1004872333

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	394,069.81	Valoare totală [LEI]	468,943.07
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	394,069.81	Valoare totală eligibilă [LEI]	468,943.07
Valoare TVA [LEI]	74,873.26	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	394,069.81	Contributia proprie eligibilă [LEI]	9,378.87
TVA eligibil [LEI]	74,873.26	Public [LEI]	468,943.07
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	459,564.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizare de șantier

Achiziție:Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și lucrare de execuție

ID dosar achiziție:1004872333

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	223,760.83	Valoare totală [LEI]	266,275.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	223,760.83	Valoare totală eligibilă [LEI]	266,275.39
Valoare TVA [LEI]	42,514.56	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	223,760.83	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,325.51
TVA eligibil [LEI]	42,514.56	Public [LEI]	266,275.39
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	260,949.88
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Organizarea de șantier, activitate conexă lucrărilor de bază, se va executa cu executarea prevederilor legale în domeniu.

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Taxa pentru acorduri, avize

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală [LEI]	1,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,500.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	30.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,500.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,470.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Taxa pentru acorduri, avize, conforme de Autorizație de construire.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe ISC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,385.18	Valoare totală [LEI]	7,385.18
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,385.18	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,385.18
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,385.18	Contributia proprie eligibilă [LEI]	147.70
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	7,385.18
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	7,237.48
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cota aferentă ISC pentru controlul statului

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe ISC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,925.88	Valoare totală [LEI]	36,925.88
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,925.88	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,925.88
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,925.88	Contributia proprie eligibilă [LEI]	738.52
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	36,925.88
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	36,187.36
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cota aferenta ISC pentru controlulcalității lucrărilor.

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe CSC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,925.87	Valoare totală [LEI]	36,925.87
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,925.87	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,925.87
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,925.87	Contributia proprie eligibilă [LEI]	738.52
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	36,925.87
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	36,187.35
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cota aferentă casei sociale a constructorilor.

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Taxa pentru acorduri, avize la care se adaugă TVA

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,300.00	Valoare totală [LEI]	6,307.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	6,307.00
Valoare TVA [LEI]	1,007.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	126.14
TVA eligibil [LEI]	1,007.00	Public [LEI]	6,307.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,180.86
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Taxa pentru acorduri, avize

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Taxa pentru acorduri, avize - completare proiect

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	12,884.65	Valoare totală [LEI]	12,884.65
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	12,884.65	Valoare totală eligibilă [LEI]	12,884.65
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,884.65	Contributia proprie eligibilă [LEI]	257.69
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	12,884.65
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	12,626.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Taxa pentru acorduri, avize - completare proiect

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cxote, taxe CSC - completare proiect

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,737.21	Valoare totală [LEI]	10,737.21
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,737.21	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,737.21
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,737.21	Contributia proprie eligibilă [LEI]	214.74
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	10,737.21
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,522.47
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comisioane, cxote, taxe CSC - completare proiect

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cxote, taxe ISC - completare proiect

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,147.44	Valoare totală [LEI]	2,147.44
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,147.44	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,147.44
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,147.44	Contributia proprie eligibilă [LEI]	42.95
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,147.44
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,104.49
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comisioane, cxote, taxe ISC - completare proiect

Documente justificative

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cxote, taxe ISC - completare proiect

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,737.21	Valoare totală [LEI]	10,737.21
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,737.21	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,737.21
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,737.21	Contributia proprie eligibilă [LEI]	214.74
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	10,737.21
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,522.47
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Comisioane, cxote, taxe ISC

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	230,000.00	Valoare totală [LEI]	273,700.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	230,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	273,700.00
Valoare TVA [LEI]	43,700.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	230,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,474.00
TVA eligibil [LEI]	43,700.00	Public [LEI]	273,700.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	268,226.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Sumă prevăzută pentru eventuale cheltuieli neprevăzute, în conformitate cu legislația în vigoare.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Anunț de presa începere proiect

Achiziție:Achiziționare servicii de informare și publicitate începere proiect

ID dosar achiziție:1304844744

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală [LEI]	833.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	833.00
Valoare TVA [LEI]	133.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	16.66
TVA eligibil [LEI]	133.00	Public [LEI]	833.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	816.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ÎComunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate într-o publicație generalist online.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Achiziție:Achiziționare servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție:4097186057

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,300.00	Valoare totală [LEI]	2,737.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,737.00
Valoare TVA [LEI]	437.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	54.74
TVA eligibil [LEI]	437.00	Public [LEI]	2,737.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,682.26
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Va fi realizat și amplasat la locația proiectului panoul de informare, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală în cursul implementării.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Anunț de presa finalizarea proiectului

Achiziție:Achiziționare servicii de informare și publicitate finalizarea proiectului

ID dosar achiziție:2059984487

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală [LEI]	833.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	833.00
Valoare TVA [LEI]	133.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	16.66
TVA eligibil [LEI]	133.00	Public [LEI]	833.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	816.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului. Anunțurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate într-o publicație generalist online.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Amplasarea placă permanentă

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

2 placă permanentă

Achiziție:Achiziționare servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție:4097186057

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt aferente realizării plăcii permanente, în conformitate cu prevederile programului de finanțare.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Audit financiar

Subactivitatea: Întocmirea raportului final de audit

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Audit final

Achiziție: Achiziționare servicii de audit financiar

ID dosar achiziție: 4061624680

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală [LEI]	4,998.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,998.00
Valoare TVA [LEI]	798.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	99.96
TVA eligibil [LEI]	798.00	Public [LEI]	4,998.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,898.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

audit final

Documente justificative

-

Activitatea: Audit financiar

Subactivitatea: Întocmirea raportului intermediar de audit

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Audit intermediar

Achiziție: Achiziționare servicii de audit financiar

ID dosar achiziție: 4061624680

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală [LEI]	4,998.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,998.00
Valoare TVA [LEI]	798.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	99.96
TVA eligibil [LEI]	798.00	Public [LEI]	4,998.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,898.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Audit intermediar

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	13,971,503.04	13,971,503.04	13,971,503.04	13,971,503.04	13,692,072.97	0.00	279,430.07	0.00	98.0000
Total proiect	13,971,503.04	13,971,503.04	13,971,503.04	13,971,503.04	13,692,072.97	0.00	279,430.07	0.00	98.0000
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	13,971,503.04	13,971,503.04	13,971,503.04	13,971,503.04	13,692,072.97	0.00	279,430.07	0.00	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971,503.04	0.00	0.00	

Buget - Amplasament

Componenta 1				
Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	13,971,503.04 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
Buget eligibil total			13,971,503.04 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
051	Infrastructuri de educație pentru educația școlară (învățământ primar și secundar general)	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1		
Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
19	Educație	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
10	Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
07	Nu se aplică	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Buget - Natura investiției

Componenta 1

Cod	Natura investiției	Buget eligibil
3	Transformare/Modernizare	13,971,503.04 (100.00 %)
Buget eligibil total		13,971,503.04 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 01-02-2017
Data încheiere proiect: 31-08-2021
Data încheiere efectivă proiect: 31-08-2021

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	29-01-2021	12,482,518.87

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
2	cerere de rambursare clasica intermediara	29-04-2021	1,000,000.00
3	cerere de rambursare clasica finala	31-08-2021	488,984.17

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 32958/18.09.2020

SCRISOARE SOLICITARE CLARIFICARI
Stimate domnule Primar,

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este data de 23.09.2020.
Vă atragem atenția că, netransmiterea în etapa contractuală a oricărui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la respingerea cererii de finanțare. In acest sens, vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limită pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei. Ol nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen, cererea de finanțare respingându-se automat în cazul în care documente sunt incomplete, cu excepția situației când sunt necesare clarificări suplimentare pentru corelarea informațiilor din cererea de finanțare și/sau documentele suport. Este răspunderea și riscul dumneavoastră dacă veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.
Menționăm că anexele la cererea de finanțare solicitate se vor încărca o singură dată, la secțiunea relevantă.
Pentru informații referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesați site-ul Fonduri Europene Structurale și de Investiții - secțiunea MySMIS2014: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, secțiunea Manuale, unde se găsește Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcția Clarificări - paginile 110-118).
Având în vedere situația existentă și măsurile luate la nivel național cu privire la combaterea răspândirii epidemiei cu noul Coronavirus SARS-CoV2, vă rugăm să aveți în vedere transmiterea documentelor solicitate prin metodele menționate mai sus, in format electronic, nefiind astfel necesar să vă deplasați la sediul ADR Centru.

Persoana de contact din partea ADR Centru este David Maria – expert economic, tel. 0742241643, 0258.818.616, 0358-401 276, int. 444, e-mail: secretariat_por@adrcentru.ro .

Vă mulțumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Răspuns introducere

Referitor la solicitarea de clarificare 5 înregistrată la ADR Centru cu nr.32958/18.09.2020 ca urmare a verificării documentelor transmise ca răspuns la scrisoarea de demarare a etapei precontractuale a ADR Centru cu nr.29492/24.08.2020 a cererii de finanțare cu titlu „Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18” cod smis 120529 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă transmitem clarificările solicitate cu răspunsuri punctuale și documentele justificative necesare continuării procesului de contractare.

Răspuns concluzie

Rapsunsurile sunt transmise atat in continutul unei scrisori de rapsuns cat si prin intermediul documentelor justificative.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
anexe la hcl 1_2018 Clarificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	anexe la hcl 1_2018 Clarificare 1
Scrisoare raspuns Clarificari 1_Semnat.pdf C0A186A12FEB8F53A54A20AA03A15686CEF37FE7C903E93A337FD0F1CAE5C187	08/05/2018	Scrisoare raspuns Clarificare 1
hcl 157_2016 Clarificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	hcl 157_2016 Clarificare 1

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Documentatie topografica Gabor A. nr.18_Clarificari 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	Documentatie topografica Gabor A. nr.18_Clarificari 1
DALI - Piese scrise clarificari 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	DALI - Piese scrise clarificari 1
Comunicat DJPC_Clarificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	Comunicat DJPC_Clarificare 1
Certificat de urbanism clarificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	Certificat de urbanism clarificare 1
Incheierea priv. sist 25115 Clarificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/05/2018	Incheierea priv. sist 25115 Clarificare 1
Contract de administrare-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/05/2018	Contract de administrare Clarificare 2
Dispozitie privind acordare drept de semnatura_Clarificare 2-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/05/2018	Dispozitie privind acordare drept de semnatura Clarificare 2
Raspuns clarificare 2-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/05/2018	Scrisoare raspuns Clarificare 2
ETF1_Aviz ISU C1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Aviz ISU C1
ETF1_Aviz ISU - Kos Karoy C3+C7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Aviz ISU - Kos Karoy C3+C7
ETF1_Act additional nr.1 Contract PT_Executie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Act additional nr.1 Contract PT_Executie
ETF1_Act additional nr.2 Contract PT_Executie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Act additional nr.2 Contract PT_Executie
ETF1_Contract 28155_2018_PT_Executie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Contract 28155_2018_PT_Executie
ETF1_Acord ISC.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Acord ISC
ETF1_AC 120-Am ext 27.06.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	TF1_AC 120-Am ext
ETF1_AC 89_2020 Gabor A C3-7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_AC 89_2020 Gabor A C3-7
ETF1_Aviz ISU negatie Am ext.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Aviz ISU negatie Am ext.
ETF1_AC 206-2019 Cladirea C1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_AC 206-2019 Cladirea C1
ETF1_Contract 40680_2019 Diriginte de santier.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Contract 40680_2019 Diriginte de santier
ETF1_CU147-2019 Gabor Aron.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_CU147-2019 Gabor Aron
ETF1_Monitorizarea activitatii echipei de proiect.pdf 844DED65EE5074735C5FAA7B5B1F939C014FE61A766A443279C5F5FB865525D	13/07/2020	ETF1_Monitorizarea activitatii echipei de proiect
ETF1_Ordin incepere Am ext.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Ordin incepere Am ext
ETF1_Ordin incepere C3-C7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Ordin incepere C3-C7
ETF1_Ordin incepere Cladirea C1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Ordin incepere Cladirea C1.
ETF1_PVRTL Amenaj ext.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_PVRTL Amenaj ext

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF1_Contul de executie bugetara_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Contul de executie bugetara_2019
ETF1_CI_Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_CI_Reprezentant legal
ETF1_Nota privind incadrarea in sandardele de cost_vf.pdf 5E75F4AEFC02E0264E521AAF0354C5962116560419C4EBE39A2DA2A09A1C5765	13/07/2020	ETF1_Nota privind incadrarea in sandardele de cost
ETF - Memoriu justificativ.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - Memoriu justificativ
ETF1_Declaratie de angajament.pdf 1C3D486723BC71A237ED1DF1620923DBDA84B0BB137AD450A7F88C5609EC1071	13/07/2020	ETF1_Declaratie de angajament
ETF1_Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf 3A73928564FE02C30C7FFAF66BA2DB9AFCEE3430B88043E837927EBEBE8E0385	13/07/2020	ETF1_Declaratia privind eligibilitatea TVA
ETF1_Declaratie de eligibilitate.pdf AB97C13E3C2731CFB19B20F4D1E72D959D155764C3D62208832F72E11CBA4375	13/07/2020	ETF1_Declaratie de eligibilitate
ETF - Fotografi - lucrare C3-C7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - Fotografi - lucrare C3-C7
ETF1_Indicatori de executie bugetara_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Indicatori de executie bugetara_2019
ETF1_Contul de rezultat patrimonial_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Contul de rezultat patrimonial_2019
ETF1_Grad de indatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Grad de indatorare
ETF1_Situatia venituri pentru investitii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Situatia venituri pentru investitii
ETF1_Date INS_Presiune demografica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Date INS_Presiune demografica
ETF1_Adresa_ISJ complet.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Adresa_ISJ complet
ETF1_Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari
ETF1_HCL135_2020_Aprobare Deviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_HCL135_2020_Aprobare Deviz
ETF1_Raportul privind stadiul fizic al investitiei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Raportul privind stadiul fizic al investitiei
ETF - Oferta executant C1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - Oferta executant C1
ETF - DG initial + COMPLETARE COMASAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - DG initial + COMPLETARE COMASAT
ETF - DG initial.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - DG initial.
ETF - DG si obiect_Completare proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - DG si obiect_Completare proiect
ETF - Fotografi - lucrare Curte + C1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - Fotografi - lucrare Curte + C1
ETF - Model - Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrari sau servicii SEMNAT SCAN.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - Model - Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrari sau servicii SEMNAT SCAN.
ETF - Oferta executant C3-C7_compressed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - Oferta executant C3-C7
ETF - PT completare - piese scrise, desenate, DG, DO, F3, F4, F5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF - PT completare - piese scrise, desenate, DG, DO, F3, F4, F5

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF PT - C3-C7 piese scrise, desenate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF PT - C3-C7 piese scrise, desenate
ETF PT -C1 + amenajare curte - piese scrise, desenate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF PT -C1 + amenajare curte - piese scrise, desenate
ETF1_Studiu istorico arhitectural.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Studiu istorico arhitectural
ETF1_Document justificativ Initiere in sport (1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Document justificativ Initiere in sport
ETF_Justificare completat.pdf 56D8FF61A8A2CA51D986E6C8222DC716BF60F4AF208A3E065FBE53EEAEBC5D9	13/07/2020	ETF_Justificare completat
ETF1_Raspuns clarificare.pdf 6808B7FB36457D563BB98E23E5A44313BE9A971317792D285CDE0A77A4E7A9ED	13/07/2020	ETF1_Raspuns clarificare.
ETF1_Bilant_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/07/2020	ETF1_Bilant_2019
EP1_ANEXA 4_Graficul de rambursare.pdf 8BFB6A5BE6818C1E78AE872A8F53516AF7152E9BD680374FE92858B171B156CF	07/09/2020	EP1_ANEXA 4_Graficul de rambursare
EP1_Cazier fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_Cazier fiscal
EP_Formular bugetar 23_Fisa proiect.pdf CEBAC0863178B7A3209BD1B95B09CFB96071A409004729E117FC6D7BA2745A6B	07/09/2020	EP_Formular bugetar 23_Fisa proiect
EP_Formular nr. 1_Fisa de fundamentare.pdf 0A68E507D829338CB561401F7011565960D31AB5B5107AD9A47293231F8A2EC3	07/09/2020	EP_Formular nr. 1_Fisa de fundamentare
EP1_PT C3 - C 7 piese scrise desenate_part.2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_PT C3 - C 7 piese scrise desenate_part.2
EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.1
EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.3
EP1_Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf 7D3E3916F9E471DB27103E507273D28AF0371154DA851C684E9A068F3757534C	07/09/2020	EP1_Consimmânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal
EP1_Declaratie de eligibilitate.pdf F9AA19FBE0E7B8F146BE0EE72A05DEEB9A5B7F0D239AA5A05170630A6933B125	07/09/2020	EP1_Declaratie de eligibilitate
EP1_CF 27603.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_CF 27603
EP_CF 37789.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP_CF 37789
EP1_PT C3 - C7 piese scrise desenate_part.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_PT C3 - C7 piese scrise desenate_part.1
EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.4
EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_PT -C1 + amenajare curte _part.2
EP1_Proiect hotarare aprobare proiect Gabor A.pdf F4F470506FA26COD1A384CA5E10F1F0FB86B2929F2999E47CBDCBFBAE3D2A07C	07/09/2020	EP1_Proiect hotarare aprobare proiect Gabor A
EP1_Atestare fiscala_buget local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_Atestare fiscala_buget local
EP1_Atestare fiscala _buget de stat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_Atestare fiscala _buget de stat
EP1_Raspuns clarificare.pdf 13A2C193A2CC8F3D04DCF5A4821E98EE253A3DC9D5B7A0BD941593E9E5E78A79	07/09/2020	EP1_Raspuns clarificare

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP1_Model- Declartia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare.pdf D08F30A45A8899030BA59D40BEA3AE393A26A66BE89A2FFCCF04BCB6AD158E17	07/09/2020	EP1_Model- Declartia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare
EP1_lista echip semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_lista echip semnat
EP1_DG+DO cu conexe.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2020	EP1_DG+DO cu conexe
EP2_Formular nr. 1_Fisa de fundamentare_GA18.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/09/2020	EP2_Formular nr. 1_Fisa de fundamentare
EP2_Raport stadiu fizic 2 Gabor A nr 18.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/09/2020	EP2_Raport stadiu fizic 2 Gabor A nr 18.
EP2_HCL_135_2020 cu Anexa 1_2.pdf E1DD212B0A2807DF8C001884C112E8D35960E02DCAF7451A71CA57C18107321C	23/09/2020	P2_HCL_135_2020 cu Anexa 1_2
EP2_HCL_1_2018 cu Anexe 1_3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/09/2020	EP2_HCL_1_2018 cu Anexe 1_3
EP2_HCL 159_2017 cu anexe.pdf A155108482E35488577269873A4E13E0C3278CC3B4D6863B6591EC1A68B2F1EE	23/09/2020	EP2_HCL 159_2017 cu anexe
EP2_Formular bugetar 23_Fisa proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/09/2020	EP2_Formular bugetar 23_Fisa proiect
EP2_Model- Declartia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare.pdf 63D84B4DDF82DD85AD212D540DC0DE5E2C551E5E1AE1EEC7AF3D58F83B607B6	23/09/2020	EP2_Model- Declartia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare
EP2_Raspuns clarificare final.pdf FDB8A6F22D4F911E33FFB78D3106849ECD67008E56E1480D6C68A32AB513E84A	23/09/2020	EP2_Raspuns clarificare final
EP2_HCL 278_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/09/2020	EP2_HCL 278_2020_aprobarea proiectului

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

23/09/2020 15:40:12