

GRAFIC DE EȘALONARE A LUCRĂRILOR – VARIANTA 2

„INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE CU BUTON
LA TRECERE DE PIETON”

Nr crt	DENUMIRE ACTIVITATE	ESALONARE SAPTAMANALA																					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Proiectare																						
2.	Predare – primire amplasament și borne de reper																						
3.	Semnalizarea lucrărilor și delimitarea zonei de lucru																						
4.	Execuția săpăturilor pentru fundația stalpilor																						
5.	Betonare fundații și montare stalpi																						
6.	Montare bucle inductive																						
7.	Montarea semafoarelor și a indicatoarelor de circulație																						
8.	Recepția finală																						

PROIECTANT



CONSTRUCTOR