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DOCUMENTAłIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENłII 
 

1. DATE  GENERALE 
 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiŃii: SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI 
EXTERIOARE LA SCOALA GENERALA "GÖDRI FERENC"  
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD COVASNA  
 

   
1.2. Amplasamentul: JudeŃul Covasna, Sf. Gheorghe 

Aleea Elevilor, Nr. 1 
   
1.3. Titularul investiŃiei: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 
   
1.4 Beneficiarul investiŃiei: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 
   

   
1.5. Elaboratorul documentaŃiei de 

avizare a lucrărilor de intervenŃii: 
 
S.C. PROEDER S.R.L. Sf. Gheorghe 

   

 
2. DESCRIEREA INVESTIłIEI 

 
2.1  SITUAłIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIłIE: 

 
2.1.1 Starea tehnică a obectului de investiŃii, situaŃia actuală: 

 
 Perimetrul studiat este amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Elevilor, Nr.1.  
 Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o 
altitudine de cca.550 m. Se află la intersecția unor drumuri naŃionale şi judeŃene, cel mai important fiind DN12 care 
leagă orașul Brașov de Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă oferă un cadru favorabil dezvoltării acestei 
localități. 
 Suprafața pe care se vor realiza amenajările sunt adiacente şcolii Gödri Ferenc aflat pe Aleea Elevilor, 
Nr.1. 

Suprafetele existente deservesc functiile enumerate si sunt în stare de degradare avansată necesitând 
reamenajarea si reparatii majore. 

Terenurile de sport existente (terenul de baschet şi terenul de handbal) prezintă suprafeŃe degradate 
asfaltice, cu portiuni de asfalt imbătrânite și zone cu tasări datorită unor lucrări la infrastructura din zonă. 
 Suprafetele pietonale sunt degradate si prezintă pericol pentru pietoni datorită degradărilor tip gropi,  apar 
si inconveniente precum înnoroirea suprafetei. 
  Pe majoritatea acestor suprafete pietonale se poate constata lipsa unor imbrăcăminti majoritatea fiind 
balastate sau pietruite, apar răzleț unele suprafete de asfalt degradate. 
 

Suprafata ce se va amenja: 
 

Teren de fotbal + teren de volei 1125 mp 
Alei pietonale 285 mp 
SpaŃii verzi 1760 mp 
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Suprafata amenajata curte, drum de acces şi 4 buc de parcări 970mp 
Total suprafete amenajate 4140mp 

 
2.1.2 Valoarea de inventar a construcŃiei: 

  În inventarul domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe se prezintă astfel: 
 

Nr.crt. 
Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau după 

caz al dării 
în folosinŃă 

Valoarea 
de 

inventar 
(RON) 

454 Teren 
Teren aferent imobilului în 
folosinŃa  Şcolii Generale 

Gödri Ferenc 
0 0 

 
2.1 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

 
2.2.1 Prezentarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii 

pot fi atinse; 
  
 Prin realizarea acestui proiect se urmăreste extinderea facilitătilor de amplasamente sportive, precum şi 
asigurarea accesului la suprafața sportivă. 
 SuprafaŃa se va amenaja îngrădit, pentru practicarea de activităŃi sportive. 
 

a. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse 
S-au avut în vedere două soluŃii de executare: 
Terenul de handbal 
Varianta 1:   Teren de fotbal + teren de volei 

- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- asfalt existent 

  Pista de alergare zona unde sunt necesare executarea largirii terenului existent 
- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4-5 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- 15-20 cm strat de fundaŃie din piatră spartă 
- 15-20 cm substrat de fundaŃie din balast 

Varianta 2: Teren de tenis şi terenul de handbal 
- 7 cm strat de nisip pilonat cu rol anticapilar şi antigeliv 
- 15-20 cm strat de fundaŃie din balast 
- folie de PVC sau hârtie Kraft, cu rol de separare 
- 16-18 cm dala de beton de ciment clasa C16/20, cu rosturi de contracŃie transversale şi 

longitudinale, formându-se dale de aproximativ 6,5x4,5m 
- 3 cm şapă de egalizare şi de asigurare pantelor necesare din mortar M100 
- îmbrăcăminte flexibilă din dale din cauciuc 1000 x 1000 x 25 lipite cu adeziv de şapă 

Varianta 1:  Aleile pietonale 
- 9 cm pavaj din calupuri 
- 5cm nisip pilonat 
- 10 cm strat din balast 

Varianta 2:  Aleile pietonale 
- 6 cm pavaj din dale prefabricate  
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- 5 cm nisip pilonat 
- 10 cm strat din balast 
 

În urma analizei costurilor de realizare s-a reŃinut varianta Varianta 1, având in vedere: 
– presupune costuri mai mici potrivit estimărilor de costuri aceasta variantă se poate realiza din 700.179 lei 
(din care TVA 134.264 lei) comparative cu Varinata 2, 872.200 lei (din care TVA 209.328 lei). 
– termen de execuŃie mai redus în cazul variantei 1. 
În concluzie s-a reŃinut pentru proiectare Varianta1 

În determinarea ipotezelor, s-au avut în vedere: 
– termen de execuŃie mai redus în cazul variantei 1. 
– consum de material mai redus 
– posibilităti de amenajare a suprafeței ulterior cu imbrăcăminti speciale  

 
2.2  RECOMANDAREA EXPERTULUI 

 
 Concluziile raportului de expertiză pentru obiectivele luate în studiu, elaborat de ing. Cătălin 
 Popescu, expert tehnic construcŃii drumuri,  Exp. Nr. 316/24.07.2011 sunt următoarele: 
  
 Pentru suprafetele din cauza se propune menŃinerea stratului de asfalt existent, cu menŃiunea că trebuiesc 
refăcute zonele cu degradări. 
Teren de fotbal + teren de volei 

- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- asfalt exitent 

Alei pietonale 
- 9 cm pavaj din calupuri 
- 5 cm nisip pilonat 
- 10 cm strat din balast 

 
Suprafta amenajată curte şi drum de acces 

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 
- sistem rutier existent 

  
Din cele două variante mai sus prezentate se recomandă Varianta 1, Ńinând cont de costurile de 

realizare mai reduse şi termenului de execuŃie mai redus. 
 

3 DATE TEHNICE ALE INVESTIłIEI 
 

3.1  DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ ŞI A CELOR REZULTATE CA 
NECESARE DE EFECTUAT ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZĂ: 
 

- Caracteristicile  geotehnice şi geofizice ale terenului din amplasament:  
 Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studii de teren, studii topografice, precum si 
studii geotehnice. 
  Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate 
precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii acestora. Studiul a fost elaborat pe 
baza observaŃiilor, hărŃilor de detaliu, a prospecŃiunilor de teren şi a analizelor de laborator. 
 Aceste studii se bazează pe observaŃii directe pe teren, pe forajele executate  
 Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se găsesc în  SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI 
AMENAJĂRI EXTERIOARE LA SCOALA GENERALA "GÖDRI FERENC" , MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. 
COVASNA elaborat de firma S.C. GEODA S.R.L. din Sf. Gheorghe. 
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– Conform Normativului privind documentaŃiile geotehnice pentru construcŃii (NP 074 – 2007) 
lucrarea se va incadra în categoria geotehnică, risc geotehnic redus. 

– Adâncimea de îngheŃ în zonă se situează între -1,00 ..... -1,10 m (STAS 6054-85). 
– Din punct de vedere seismic perimetrul se încadrează în zona seismică de calcul „D”, perioada 

de colŃ Tc  (sec) = 1,0, şi Ks = 0,16.  Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de 
vârf a acceleraŃiei orizontale a terenului (ag), determinată pentru intervalul mediu de recurenŃă 
de referinŃă (IMR) de 100 de ani corespunzător stării limită ultime (Conform codului P.100 -
1/2006), valoarea acceleraŃiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20. 

– Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se încadrează în tipul II, cu indicele 
de umiditate Im = 0 ...... 20. 

– Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber a fost interceptat. în forajele FG-1 şi  FG-2, în aceste 
foraje apa freatică s-a stabilizat la -  2,82 m şi la – 2,84 m. 

– Pentru terenul de fundare de sub terenurile de sport se vor folosi tipurile de pământ P şi 
valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson, respectiv  Pconv de bază conform tabelului nr. 
3. 

– Încadrarea terenului după natura lor, după proprietăŃiile lor coezive şi modul de comportare la 
săpat se face conform normativelor Ts – 81. 

– Îcadrarea terenului pe baza clasificării pământurilor (conform STAS 1243, STAS 3300, STAS, 
STAS 1790/2 ) arată următoarele variaŃii:  

 
3.2 DESCRIEREA, A LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE 

 
3.2.1 SuprafaŃa şi situaŃia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare: 
SuprafaŃa unde se va amenaja terenurile sportive este situată pe teritoriul municipiul Sf. Gheorghe la 

SCOALA GENERALA "GÖDRI FERENC.Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 

SuprafaŃa ocupată de investiție va fii de 4140 mp. 
 

 3.2.2 SuprafeŃele ce se vor amenja 
 

Teren de fotbal + teren de volei 1125 mp 
Pe suprafata terenului de sport existent se vor efectua corecŃii la panta transversală prin asfaltarea 
suprafetei. Se vor decapa zonele cu degradări vizibile se va reface pe partea din stratul de asfalt.  
Suprafata se va amenaja in două ape cu panta de 0,3 % fiind un teren de sport, ce necesită pante 
minime, iar în profil longitudinal panta va fi de 0,0%. Trebuie asigurat o planeitate relativă, platforma 
mărginindu-se la punctele de minim cu o rigolă pluvială de dimensiune medie, ce va colecta apa de pe 
suprafată si o va descărca in sistemul de canalizare pluvial proiectat prin intermediul unui racord ce se 
va amenaja. 
Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete din pardoseli turnate din binder 
poliuretanic  ce se va asterne pe stratul de asfalt realizat. Pe platforma de teren de hanbal se vor monta 
porŃile de handbal şi  setul de baschet fix. 
Alei pietonale 285 mp 
Aleile pietonale proiectate au lăŃimea varibilă 2-2,5m încadrate cu borduri cu dimensiunile 12x25x50 şi 
5x20x50 asezate pe un pat de beton.  
Suprafta amenajata curte, drum de acces şi 4  
parcări. 

970mp 

În profilul longitudinal linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului cu mici modificări, 
cu diferenŃe în ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier + corecturile necesare. 
În profil transversal accesul amenajat partea carosabilă va fi variabilă de 4,0 - 5,0m cu o singură pantă 
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tarnsversală de 2,5% spre exterior. 
Zone verzi 1760 mp 
Suprafetele se vor inierba prin asternerea de strat vegetal, pe o grosime de 20 cm.  
Total suprafete amenajate 4140 mp 

 

• Borduri – bordurile amplasate vor avea dimensiunea de 12x25x50 acestea se vor dispune cu 12 cm 
denivelat fată de nivelul imbrăcămintii. 
La schimbarea tipului de imbrăcăminte si in zonele de limitare dintre suprafetele pietonale si cele de zonă 
verde se vor amplasa borduri 5x20 asezate pe un pat de beton. 

 
• Sistemul rutier 

 
Teren de fotbal + teren de volei 

- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- asfalt exitent 

Alei pietonale 
- 9 cm pavaj din calupuri 
- 5 cm nisip pilonat 
- 10 cm strat din balast 

 
Suprafta amenajată curte şi drum de acces 

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 
- sistem rutier existent 

 
3.2.3 Evacuarea apelor meteorice 

 
 La terenurile studiate evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectat funcŃie de profilul longitudinal, 
configuraŃia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în sistemul de canalizare pluvial existent. 
 Colectarea apelor meteorice se vor realiza prin rigole pluviale ce se vor amenaja la marginea terenurilor 
soprtive  şi care se vor descărca în sistemul de canalizare pluvial proiectat in incinta scolii, prin intermediul unei 
canal realizat din tub PVC 200. Apele meteorice vor fi dirijate in prima etapa intr-un bazin vidanjabil amplasat în 
spatele câminului de fete. Apa astfel colectată va fi evacuată prin reŃea de canalizare proiectată din tub PEID 110 
în reŃeaua de canalizare existentă pe str. Elevilor cu ajutorul unei pompă de centrifugă. Se impune decolmatarea si 
curatirea caminului de vizitare si al retelei de canalizare existentă pe str. Kriza Janos, pentru a evita refularea 
apelor colectate.  
 

3.2.4 Dotari 
Băncile prevăzute în listele de cantități au următoarele caracteristici: 
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Caracteristici:  
• suport din placă de oŃel cu o grosime de 8 mm, zincată termic şi vopsit in câmp electrostatic  
• scânduri din lemn de 40 mm grosime, tratate cu lazură ecologică 
• accesorii din inox  
• masă: 45 kg 

Fixare:  
• cu conexşpanuri, dibluri 

 
 Poartă handbal - poarta pentru fotbal sau handbal, se fixeaza doar pe suprafete de beton. Realizata din 
otel, profil patrat 80 x 80 mm cu dimensiune 3 x 2 m. 
 
 Tribuna mobilă - Tribune sau gradene mobile pentru spectatori, realizate din teava rectangulara vopsita in 
camp electrostatic, cu capacitatea de 48 de locuri. Gradena este compusa din 3 tribune, a cate 16 locuri. Tribunele 
au lungimea de 8,40 m si adancimea de 1,87 m. Sezutul este realizat din lemn de molid, lacuit, cu grosimea de 19 
mm.  
 

• Asigurarea calităŃii lucrărilor 
Pentru asigurarea calităŃii lucrărilor se vor avea în vedere prevederile următoarelor prescripŃii, pe care le 

respectă prevederile proiectului: 
� Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.12 / 24 Ianuarie 1995; 
� Hotărârea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie 1995; 
� SpecificaŃia tehnică privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor cu o singură bandă de 

circulaŃie în mediul rural aprobat de M.T. prin Ordinul nr.66N/1998; 
� Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităŃile rurale; 
� Normativ privind întreŃinerea şi repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002 
� Standardele în vigoare la data întocmirii documentaŃiilor de proiectare şi execuŃie a lucrărilor; 
� Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării. 

 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC 
amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra 
mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu directiva nr.91/156/EC, 
transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2002. 

• SURSE DE POLUANłI ŞI PROTECłIA MEDIULUI: 
SituaŃia proiectată 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC 
amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra 
mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu directiva nr.91/156/EC, 
transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2002. 
 Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
ProtecŃia calităŃii apelor: 
 Prin executarea lucrărilor propuse nu se afectează starea ecosistemelor acvatice şi a folosinŃelor de apă, 
neexistând emisii de poluanŃi semnificative şi nu se vor utiliza cantităŃi însemnate de apă. 
 Se respectă Legea apelor nr.107/1996, modificat şi completat cu L.nr.310/2004 şi L.nr.112/2006. 
ProtecŃia aerului: 
 În timpul execuŃiei lucrărilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de eşapament), care sunt evacuaŃi în 
atmosferă, dar acestea se înscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “CondiŃii tehnice privind protecŃia 
atmosferei” şi STAS 12574 elaborat de Ministerul SănătăŃii. 
ProtecŃia împotriva zgomotului şi vibraŃiilor: 
 Sursele de zgomot şi de vibraŃii provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum în cauză, se va 
micşora poluarea sonoră a zonei. 
 Sursele de zgomot şi vibraŃii în cursul execuŃiei lucrărilor vor fi cele legate de circulaŃia maşinilor şi de 
funcŃionarea utilajelor de construcŃie. 



10 
 

ProtecŃia împotriva radiaŃiilor: 
 La realizarea şi exploatarea obiectivului nu concură factori care s-ar putea constitui în potenŃiale sau active 
surse de radiaŃii. 
ProtecŃia solului şi a subsolului: 
 Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultă poluanŃi care să afecteze solul şi subsolul zonei. În 
cazuri de accident trebuie să intervină administratorul drumului cu organele specializate pentru îndepărtarea unor 
substanŃe poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului. 
 În timpul execuŃiei, lucrările se vor desfăşura în intravilan şi extravilan. Eventualele depozitări temporare de 
deşeuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzătoare. 
ProtecŃia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
 Neexistând emisii poluatoare agresive în condiŃii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanŃi 
care să dăuneze vegetaŃiei, faunei şi florei. 
 Pe timpul execuŃiei vegetaŃia nu va fi afectată. 
 În zonă nu există monumente ale naturii sau arii protejate. 
ProtecŃia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
 Prin activitatea de execuŃie şi exploatare, drumul reabilitat nu afectează prin emisii de poluanŃi, efecte 
sinergice cu alte emisii, sau în alt fel aşezarea umană sau obiectivele publice din zonă. ExecuŃia  
lucrărilor va crea disconfort minor locuitorilor din zonă. 
 Nu s-au identificat efecte care să dăuneze asupra stării de sănătate a populaŃiei din zonă sau care să creeze 
vreun risc semnificativ pentru siguranŃa locuitorilor. 
 În general se poate afirma că realizarea acestui obiectiv constituie un real şi important folos pentru întreaga 
comunitate şi a activităŃii economico-sociale din zonă. 
Gospodărirea deşeurilor: 
 Deşeuri diverse (solide – balast, pietriş, lemn, metal, etc.), vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri, etc.), în cantităŃi 
modeste, se vor neutraliza sau depozita în locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. 
 Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeŃei, sunt pietrişul şi surplusul 
de pământ dislocat din şanŃuri. 
 Pietrişul, nisipul şi pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat în locurile 
indicate de autoritatea contractantă. 
 În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuŃia lucrării, acestea se vor 
capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staŃii speciale de reciclare. 
 Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al exploatării de 
gospodărie comunală. 
Gospodărirea substanŃelor toxice şi periculoase: 

În timpul executării lucrărilor transportul şi manipularea carburanŃilor, lubrifianŃilor, a bitumului se va face cu 
respectarea normelor de protecŃie a muncii în vigoare. 
Lucrări de reconstrucŃie ecologică: 
 Specificul şi natura lucrărilor nu necesită reconstrucŃii ecologice. 
Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
 Administratorul drumului împreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile şi ieşirile din procesul 
de executare al lucrării, astfel încât să poată fi evidenŃiate şi identificate pierderile. 
 Administratorul drumului va stabili programe şi responsabilităŃi în caz de accidente şi avarii, de asemenea va 
asigura întreŃinerea cu personal bine pregătit. 

• PROTECłIA MUNCII ŞI PSI: 
 A se vedea caietele de sarcini pe specialităŃi. 

• REFERINłE: 
Standardele si Normativele avute în vedere la elaborarea a Proiectului tehnic: 

� Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.12 / 24 Ianuarie 1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind calitatea în construcŃii; 

� Hotărârea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotărâre privind aprobarea conŃinutului – cadru al 
documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de investiŃii. 
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� Hotărârea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie 1995, 
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuŃiei 
lucrărilor şi a construcŃiilor; 

� OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997, republicat în M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic al 
drumurilor; 

� Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea 
drumurilor; 

� Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 
străzilor în localităŃile rurale; 

� Normativ privind întreŃinerea şi repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002 
� Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii 

şi instalaŃii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităŃi publice, publicat în M. Of. 254/21.03.2006. 
� Ordin AND 9/17.01.2001. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda 

analitica) ind. PD 177/2001; 
� InstrucŃiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000; 
� Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminŃii pentru structuri rutiere suple si semirigide, 

ind. AND 540/2003; 
� Normativ pentru determinarea capacităŃii de circulaŃie a drumurilor publice, ind. PD 189-2000; 
� InstrucŃiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate 

executării îmbrăcăminŃilor asfaltice, ind. AND539/2002; 
� Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităŃile urbane 
� Ordin nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor; 
� SR 174/1-02 Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate executate la cald. CondiŃii tehnice 

de calitate; 
� SR EN ISO 14688-1:2004 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 1: Identificare şi descriere; 
� SR EN ISO 14688-2:2005 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 2: principii pentru o clasificare; 
� STAS 1907/1-90 – AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ de lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheŃ în 

complexul rutier. PrescripŃii de calcul; 
� STAS 1907/2-90 - AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ de lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea 

degradărilor din îngheŃ-dezgheŃ. PrescripŃii de calcul; 
� SR 7970 – 2001 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi bituminoase cilindrate executate la cald. 

CondiŃii tehnice generale de calitate; 
� SR 662-2001 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. CondiŃii tehnice de calitate; 
� SR 667-2000 – Agregate naturale de piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. CondiŃii tehnice de calitate; 
� SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale 

agregatelor 
� SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - Încercări pentru determinarea 

caracteristicilor geometrice ale agregatelor 
� SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - Încercări pentru determinarea 

caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor; 
� STAS 1913/1-16 – Teren de fundare. Determinări caracteristici; 
� STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaŃie. CondiŃii tehnice generale de calitate; 
� Legea ProtecŃiei Muncii Nr.90/1996; 
� Norme generale de protecŃia muncii – Ministerul Muncii şi ProtecŃiei Sociale 1996; 
� Ordinul M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; 
� Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de prevenire şi stingere a 

incendiilor specifice activităŃilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei. Prevederi 
generale", indicativ NP-073-02; 



12 
 

� LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor; 
� Standardele în vigoare la data întocmirii documentaŃiilor de proiectare şi execuŃie a lucrărilor; 
� Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării. 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC 
amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra 
mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu directiva nr.91/156/EC, 
transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2001. 

 
3.3 CONSUMURI DE UTILITĂłI 

 
  Apele meteorice vor fi dirijate in prima etapa intr-un bazin vidanjabil amplasat în spatele câminului de fete. 

Apa astfel colectată va fi evacuată prin reŃea de canalizare proiectată din tub PEID 110 în reŃeaua de canalizare 
existentă pe str. Kriza Janos cu ajutorul unei pompă de centrifugă. 

 Caracteristicile pompei sunt prezentate mai jos: 
 

Nr. 
crt. Denumire UM Can- 

titatea 

PreŃ 
unitar 
    RON 

  Valoare 
    RON 
excl. TVA 

Producăt
or ObservaŃii 

1. 

Pompă centrifuga 
Q = 45 mc/h,   
H = 12,5 mCA 
Pmax = 7,5 kW 

buc      1    
conform 

specificaŃie 
tehnică nr. 1 

 
SPECIFICAłIE TEHNICĂ NR.1 

           Utilajul: Pompa centrifuga - Statie de pompare apa pluviala 
 

Nr. 
crt. 

Parametrii şi condiŃii impuse de proiectant 
A 

Date prezentate de contractant 
B 

1. Pompă centrifuga 
- Q = 45 mc/h   
- H = 12,5 mCA 
- Pmax = 7,5 kW 
- U = 3x380/230 V 
- prevazut cu tablou comanda pt. automatizare,    
inclusiv aparatura necesara pt. pornirea si oprirea 
in functie de nivelul apei din bazinul vidanjabil 

 

2. CondiŃii privind exigenŃele de performanŃă (de asigurare 
a calităŃii): conform Legii 10/1995 şi conform normelor 
europene 
 

 

3. CondiŃii de livrare şi plată: 
- conform înŃelegerii dintre furnizor şi beneficiar 
 

 

4. Perioada de garanŃie: - minim 2 ani 
- service şi piese postgaranŃie conform înŃelegerii şi 
legilor în vigoare 
 

 

5. Alte condiŃii specifice: 
- agrementare în Ńară 
- instrucŃiuni tehnice de montaj şi exploatare 
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4 DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 
 

Durata de execuŃie estimată a lucrării este de 12  luni. 
 Lucrările se vor eşalona conform tabelului 
 
 

ActivitiăŃi 
luni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Asistenta tehn. consultanta X X X X X X X X X X X X X X X X X 

AchiziŃie publica    X              

Timp de aşteptare    X X             

Pregătire teren si realizare 
construcŃii  

     X X X X X X X X X X X X 

Supervizare construcŃie      X X X X X X X X X X X X 
Project Management 
Evaluare şi feedback 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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5 COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTIłIEI 

 
5.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 
DEVIZ GENERAL 

Privind cheltuielile necesare realizării 

SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA ŞCOALA GENERALĂ GÖDRI 
FERENC, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA 

   1 EURO = 4.2342 
    

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 20.07.2011 

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008 

    
     

Nr. crt. 

Denumirea 
capitolelor şi 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 

1.1 ObŃinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3 

Amenajări pentru 
protecŃia mediului şi 
aducerea la starea 
iniŃială 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0 

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 2.600 0.614 0.624 3.224 0.761 

3.2 
Taxe pentru obŃinerea 
de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 

4.600 1.086 1.104 5.704 1.347 

3.3 Proiectare şi inginerie 10.726 2.533 2.574 13.300 3.141 

3.4 
Organizarea 
procedurilor de 
achiziŃie 

2.760 0.652 0.662 3.422 0.808 

3.5 ConsultanŃă 1.000 0.236 0.240 1.240 0.293 

3.6 AsistenŃa tehnică 3.000 0.709 0.720 3.720 0.879 

TOTAL CAPITOL 3. 24.686 5.830 5.925 30.611 7.229 
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1. ConstrucŃii şi instalaŃii 452.152 106.786 108.517 560.669 132.414 

4.1.1 Sistematizare verticala 114.634 27.073 27.512 142.147 33.571 

4.1.2 Terenuir Sportive 204.606 48.322 49.105 253.711 59.920 

4.1.3 Imprejmuiri 74.426 17.577 17.862 92.288 21.796 

4.1.4 Scurgerea Apelor 58.486 13.813 14.037 72.523 17.128 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcŃionale cu montaj 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4 
Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport 

2.915 0.689 0.700 3.615 0.854 

4.5 Dotări 43.670 10.314 10.481 54.151 12.789 

4.5.1 Sistematizare verticala 13.050 3.082 3.132 16.182 3.822 

4.5.2 Terenuir Sportive 30.620 7.232 7.349 37.969 8.967 

4.6 Active şi necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 4. 498.738 117.788 119.697 618.435 146.057 

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 9.975 2.356 2.394 12.369 2.921 

5.1.1. Lucrări de construcŃii 9.975 2.356 2.394 12.369 2.921 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.484 1.531 0.000 6.484 1.531 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  26.033 6.148 6.248 32.281 7.624 

TOTAL CAPITOL 5. 42.492 10.035 8.642 51.133 12.076 

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologiceşi teste 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0 0 

T O T A L  G E N E R A L  565.915 133.653 134.264 700.179 165.363 

Din care C + M 462.127 109.142 110.911 573.038 135.336 

 
Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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3.1. Studii de teren 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Studii topografic 1,100 
2 Studii geotehnic 1,500 

TOTAL 2,600 

   3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZAłII 

   
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZAłIA VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Certificat de urbanism 0 
2 AutorizaŃia de construcŃie 0 
3 Acord Electrica 1,200 
4 Acord Gaze 0 
5 Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului 500 
6 Aviz Gospodărirea Apelor 800 
7 Aviz Oficiul de cadastru 2,100 

TOTAL 4,600 

   
   3.3. Proiectare şi inginerie 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Expertiza tehnica 1,226 
2 Studiu de fezabilitate+cost beneficiu 0 
3 DocumentaŃii pentru avize, acorduri şi PAC 9,500 
4 Proiect tehnic şi caiete de sarcini 0 
5 Detalii de execuŃie 0 
6 Verificare proiect 0 

TOTAL 10,726 
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3.4. Organizarea procedurilor de achiziŃie 
pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Conceperea documentaŃiei pentru licitaŃie 1,000 
2 Multiplicare licitaŃie 460 
3 CorespondenŃa de organizare 100 
4 Cheltuieli comisie evaluare licitaŃie 1,000 
5 AnunŃuri publicitare 200 

TOTAL 2,760 

   
   3.5. ConsultanŃă 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 ConsultanŃă 1,000 

TOTAL 1,000 

   
   3.6. ASISTENłĂ TEHNICĂ 

pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 AsistenŃă tehnică 1,000 
2 DirigenŃie 2,000 

TOTAL 3,000 
 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -SISTEMATIZARE VERTICALA 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Terasamente 12,361 2,919 2,967 15,328 3,620 

2. Sistematizare verticala 65,791 15,538 15,790 81,581 19,267 

3. Alei pietonale 34,154 8,066 8,197 42,351 10,002 

4. Amenajare zona verde 2,328 550 559 2,887 682 

TOTAL I. 114,634 27,073 27,512 142,147 33,571 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări  13,050 3,082 3,132 16,182 3,822 

TOTAL III. 13,050 3,082 3,132 16,182 3,822 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 127,684 30,155 30,644 158,329 37,393 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -TERENURI SPORTIVE 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Teren de handbal, fotbal 204,606 48,322 49,105 253,711 59,920 

TOTAL I. 204,606 48,322 49,105 253,711 59,920 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări  30,620 7,232 7,349 37,969 8,967 

TOTAL III. 30,620 7,232 7,349 37,969 8,967 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 235,226 55,554 56,454 291,680 68,887 

 
 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -IMPREJMUIRI 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Imprejm TIP A 2,806 663 673 3,479 822 

2. Imprejm TIP B 28,564 6,746 6,855 35,420 8,365 

3. Imprejm TIP C 43,055 10,168 10,333 53,389 12,609 

TOTAL I. 74,426 17,577 17,862 92,288 21,796 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări  0 0 0 0 0 

TOTAL III. 0 0 0 0 0 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 74,426 17,577 17,862 92,288 21,796 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - SCURGEREA APELOR 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Rigole pluviale metalice 9,178 2,168 2,203 11,381 2,688 

2. Racord canal pluvial 49,309 11,645 11,834 61,143 14,440 

TOTAL I. 58,486 13,813 14,037 72,523 17,128 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 2,915 0 0 0 0 

3 Dotări  0 0 0 0 0 

TOTAL III. 2,915 689 700 3,615 854 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 61,402 14,501 14,736 76,138 17,982 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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5.1. Organizare de şantier 

    

Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 
VALOARE 

DE 
REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

5.1.1 Lucrări de construcŃii 498,738 2.0 9,975 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 498,738 0.0 0 
TOTAL  9,975 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

    
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 

VALOARE 
DE 

REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Comisionul băncii finanŃatoare  0 0.0 0 

2 Cota aferentă InspecŃiei pentru controlul calităŃii 
lucrărilor de construcŃii  

498,738 0.8 3,990 

3 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor  498,738 0.5 2,494 
TOTAL  6,484 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

    
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 

VALOARE 
DE 

REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 8% din valoarea 
(cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) 520,664 5 26,033 

TOTAL  26,033 
 

Şef proiect:           Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila



5.2 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei. 
 

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIłIEI  

         
 RON  

OBIECTIVUL 
LUNA 

 Total în 
RON fara 

TVA  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

SISTEMATIZARE VERTICALA 
Eşalon.fizică                           

Eşalonare 
valorică 21280.73 21280.73 21280.73 21280.73 21280.73 21280.73                   127,684     

TERENURI SPORTIVE 
Eşalon.fizică                           

Eşalonare 
valorică         47045.17 47045.17 47045.17 47045.17 47045.17             235,226     

IMPREJMUIRI 
Eşalon.fizică                           

Eşalonare 
valorică                 18606.44 18606.44 18606.44 18606.44         74,426     

SCURGEREA APELOR 
Eşalon.fizică                           

Eşalonare 
valorică                   20467.26 20467.26 20467.26         61,402     

TOTAL INVESTITIA DE BAZA                                 498,738     
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6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENłEI ECONOMICE 
 
 Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenŃii faŃă de valoarea de inventar a 
construcŃiei 
 În inventarul domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe terenurile amenajate figurează fără valoare 
de inventar. Costul intervenŃiei estimat în prezenta documentaŃie este de 700.179 RON finclusiv TVA. Analiza 
comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenŃii faŃă de valoarea de inventar în acest a rămas fără obiect. 
 
7 SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI 
 
 InvestiŃia va fi finanŃată din din bugetul local al municipiului Sfantu Gheorghe. 
 
8 ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI 
 
 Având in vedere caracterul specific al lucrărilor propuse, prin aceste lucrări nu se creează noi locuri de 
muncă în mod direct. ForŃa de muncă necalificată va fi angajată în special din zonă. 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICE AI INVESTIłIEI 
 

9.1  Valoarea totală   700.179 inclusiv TVA  (RON) 
(în preŃuri - luna, anul, 1 euro = 4.23424 RON),din care: 
- construcŃii-montaj  573.038 inclusiv TVA  (RON) (C+M); 

9.2  Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
- anul I    700.179 inclusiv TVA   

9.3  Durata de realizare  12 (luni); 
9.4  CapacităŃi   
 

Teren de fotbal + teren de volei 1125 mp 
Alei pietonale 285 mp 
SpaŃii verzi 1760 mp 
Suprafta amenajata curte, drum de acces şi 4 buc de parcări 970mp 
Total suprafete amenajate 4140mp 

 
 

9 AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

� Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiŃiei; 
� Certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat 

conform legii; 
� Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului; 
� Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna; 
� Aviz Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii; 
� Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziŃiilor legale. 
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