
Anexa A7
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1 Activitati pregatitoare
1,1 Stabilirea echipei de management/de 

proiect
PP

1.2. Management financiar și tehnic Echipa de 
management, 
Coordonatorul de 
proiect 

2 Derulare achizitii
2.1. Achiziţii servicii Specialist achiziţii

Servicii de informare Specialist achiziţii
Servicii de elaborare studiu Specialist achiziţii
Servicii de audit Specialist achiziţii
Servicii de instruire Specialist achiziţii

2,2 Achiziţii bunuri
Achiziții materiale consumabile Specialist achiziţii
Achiziţii mobilier Specialist achiziţii
Achiziții echipamente electronice și de 
timp liber

Specialist achiziţii

Achiziție microbuz Specialist achiziţii
2,3 Achiziţii lucrari de constructii

Achiziție lucrări de amenajări interioare Specialist achiziţii

3 Amenajare spaţiu
3,1 execuţie lucrări de construcţii Firma 

contractată/Coordona
tor de proiect

4 Publicitate si vizibilitatea proiectului

4,1 conferinţa de deschidere a proiectului
4,2 Web-site
4,3 conferinţa de închidere a proiectului

4,4 materiale promotionale

4.5. panou publicitar/firmă luminoasă

4.6. campanie interactivă pe teren

4.7. anunțuri de presă
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raportare 3
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An 1 An 2Proiect 
"Înfiinţarea Centrului de informare şi 

consiliere pentru tineri în situaţii de risc 
din Sfântu Gheorghe"

Responsabil PR / 
Coordonator de 

proiect



4,4 evaluare specifică a activității de 
promovare



5 Activitatile proiectului
5,1 Pregătirea infrastructurală/echiparea a 

centrului de informare și consiliere 
PP/Echipa de 
management

5,2 Selectarea profesioniștilor pentru 
funcționarea Centrului

PP/Partener

5,3 Selectarea animatorilor 
comunitari/experți locali romi

PP/Partener/experții 
desemnați (asistent 
social, psiholog, 
pedagogi, expert 
comunitar, 
reprezentați ai 
organizațiilor rome)

5,4 Instruire animatori comunitari/exper ți 
locali 

PP/Echipa de 
management, 
subcontractant 
instruire

5,5 Înfiinţarea formală a Centrului de 
informare şi consiliere pentru tineri în 
situaţii de risc din Sfântu Gheorghe 

PP/Partener
Echipa de 
management

5,6 Funcționare Centru, furnizarea serviciilor personalul Centrului 
înființat
PP/Partener  -
supervizare

5,7 Vizite succesive pe teren la familiie 
tinerilor

Personalul Centrului, 
managerul/directorul 
Centrului și experții 
desemnați (asistent 
social, psiholog, 
pedagogi, experti 
locali) 
PP/Partener/

5,8 Evaluare măsuri / Realizare studiu Coordonator 
proiect/subcontractan
t

5,9
6 Alte activitati
6,1
7 Audit Coordonator 

proiect/auditorul 
contractat

8 Raportare Coordonator 
proiect/echipa de 
management


