
Anexa A7
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1 Activitati pregatitoare

1,1 Constituirea echipei de proiect Municipiul Sfântu Gheorghe
1,2 Consultare cu beneficiarii Municipiul Sfântu Gheorghe

1,3 Încheierea parteneriatelor Municipiul Sfântu Gheorghe

1,4 Elaborarea cererii de finanţare Municipiul Sfântu Gheorghe

1,5 Aprobarea proiectului prin HCL Municipiul Sfântu Gheorghe

1,6 Depunerea proiectului Municipiul Sfântu Gheorghe

2 Derulare achizitii

2,1 Achiziţii servicii 
Achiziţii servicii de asistenţă tehnică
Achiziţii servicii de comunicare
Achiziţii servicii de audit

2,2 Achiziţii bunuri necesare funcţionării 
programului

2,3 Achiziţii lucrări de construcţii şi dotări 
pentru construcţie

3 Amenajare spaţiu

3,1 execuţie lucrări de construcţii Echipă proiect
3,2 furnizare dotări pentru construcţie Echipă proiect
4 Publicitate si vizibilitatea proiectului

4,1 conferinţa de deschidere a proiectului
4,2 conferinţa de închidere a proiectului
4,3 Anunţuri de presă
4,4 Creare pagină de internet şi disemninare 

informaţii cu ajutorul acesteia

4,5 Realizare distribuţie materiale 
promoţionale

5 Activitatile proiectului

5,1 Asigurarea funcţionării căminului destinat 
copiilor
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5,2 Alcătuirea echipei de evaluare a copiilor 
şi procesul de evaluare ininţială a copiilor

Municipiul Sfântu Gheroghe şi 
membrii echipei de evaluare

5,3 Oferirea de programe pentru copii din 
grupa de ţintă -cei care nu locuiesc în 
cămin

Parteneri

5,3 Oferirea de programe pentru copii din 
grupa de ţintă -cei care locuiesc în cămin

Parteneri/Municipiul Sfântu 
Gheorghe

5,4 Consiliere vocaţională si dezvoltarea 
abilităţilor identificate 

Parteneri/Municipiul Sfântu 
Gheorghe

6 Alte activitati

6,1 Managementul proiectului Coordonator proiect
7 Audit Subcontractant
8 Raportare Coordonator proiect


