
4,4521       RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,10 1892,101 22.705                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,15 2838,151 34.058                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 181140,787 181140,79 181140,79 181140,79 181140,79 181140,79 181140,787 1.267.986            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 72562,0 72562,0 72562,0 72562,0 72562,047 362.810               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 149693 149693 149692,815 449.078               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 95323 95323,358 190.647               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,25 4730,252 56.763                 

TOTAL C+M 2.327.284            

Preţuri fără TVA cu TVA 2.815,45     

1.955.701 2.327.284 RON -               

439.276 522.738 EURO 2.815,45     

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                 

1.572.302     

449.885        

556.857        

236.402        

Organizare santier 70.386          

2.885.832     

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica
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