
4,4521       RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,83 1221,828 14.662                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,74 1832,742 21.993                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 100644,987 100644,99 100644,99 100644,99 100644,99 100644,99 100644,987 704.515               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 34909,5 34909,5 34909,5 34909,5 34909,455 174.547               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 125078 125078 125077,952 375.234               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 105949 105948,821 211.898               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,57 3054,570 36.655                 

TOTAL C+M 1.502.849            

Preţuri fără TVA cu TVA 1.818,08     

1.262.898 1.502.849 RON -               

283.663 337.559 EURO 1.818,08     

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                 

873.598        

216.439        

465.290        

262.753        

Organizare santier 45.452          

1.863.532     

Iluminat public stradal

Trotuare

Sistem Rutier

Scurgerea Apelor

Consultanta

Scurgerea Apelor

Trotuare

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica
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