
4.4588        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.91 2153.911 25,847                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.87 3230.866 38,770                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 267898.142 267898.14 267898.14 267898.14 267898.14 267898.14 267898.142 1,875,287            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 99335.1 99335.1 99335.1 99335.1 99335.127 496,676               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 70910 70910 70910.000 212,730               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.78 5384.776 64,617                 

TOTAL C+M 2,649,310            

Preţuri fără TVA cu TVA 3,205.02      

2,226,311 2,649,310 RON -               

499,307 594,176 EURO 3,205.02      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9,448.44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

2,325,356      

615,878         

263,785         

-                  

Organizare santier 80,125           

3,285,144      

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica
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