
4.4588        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.03 2278.030 27,336                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.04 3417.045 41,005                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 367680.818 367680.82 367680.82 367680.82 367680.82 367680.82 367680.818 2,573,766            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 53290 53290 53290.000 159,870               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.07 5695.074 68,341                 

TOTAL C+M 2,801,977            

Preţuri fără TVA cu TVA 3,389.71      

2,354,602 2,801,977 RON -               

528,080 628,415 EURO 3,389.71      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9,448.44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

3,191,470      

-                  

198,239         

-                  

Organizare santier 84,743           

3,474,451      

Iluminat public stradal

Aducere la cota

Sistem Rutier

Scurgerea Apelor

Consultanta

Scurgerea Apelor

Aducere la cota

C+M+ asist tehn
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C+M

Asistenta tehnica
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