
4.4521        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.40 1990.402 23,885                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.60 2985.603 35,827                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 198903.342 198903.34 198903.34 198903.34 198903.34 198903.34 198903.342 1,392,323            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 40400.5 40400.5 40400.5 40400.5 40400.521 202,003               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 151382 151382 151381.640 454,145               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 170006 170005.652 340,011               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.005 59,712                 

TOTAL C+M 2,448,194            

Preţuri fără TVA cu TVA 2,961.72      

2,057,306 2,448,194 RON -               

462,098 549,897 EURO 2,961.72      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9,448.44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

1,726,481      

250,483         

563,140         

421,614         

Organizare santier 74,043           

3,035,761      

C+M+ asist tehn
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