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1 DATE GENERALE

1.1 Denumirea Obiectivului de Investitii

,»Reabilitare lluminat public strada Paraului, Sfantu Gheorghe “
1.2 Amplasament
Jud. Covasna, loc. Sfantu Gheorghe, strada Paraului
1.3 Titularul Investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe
1.4 Beneficiarul Investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe
1.5 Elaboratorul Studiului
S.C. TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.
Str. Godri Ferenc, nr. 19, bl.5, sc.E, ap.1, Sfantu Gheorghe, Covasna

2 DESCRIEREA INVESTITIEI
2.1 Situatia existenta a obiectivului de investitii

2.1.1. Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de
calitate in constructi, potrivit legii.
In prezent pe str. Paraului exista un sistem public de iluminat amplasat pe

stalpii de sustinere ai liniilor electrice aeriene, proprietate SC Electrica SA
Transilvania Sud. Aparatele de iluminat existente in momentul de fata sunt uzate fizic
si moral urmand a se dezafecta, ca urmare prin acest proiect se urmareste a se
realiza un sistem modern si eficient de iluminat public, care sa corespunda cerintelor
normelor in vigoare.
La data elaborarii documentatiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este
compus din 10 puncte luminoase cu o putere a lampii de 125W, respectiv 250W.

In situatia actuala nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate
conform SR13201-2 2004 lluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta.

2.1.2. Valoarea de inventar a constructiei
Instalatiile existente sunt proprietate SC Electrica SA Transilvania Sud si nu apartin
municipiului Sfantu Gheorghe

2.1.3. Actul doveditor al fortei majore
Nu este cazul

2.2 Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic
Pentru acest obiectiv nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau

fezabilitate.
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2.2.1. Scenarii tehnico-economice propuse

A. Solutia 0 - Fara realizarea proiectului

Este o varianta fara investitie, adica alternativa de a nu realiza nimic.
In acest caz nu se aduce nici un beneficiu comunitatii locale :
— gradul de confort si civilizatie nu va creste;
— scade sentimentul de siguranta al locuitorilor;
— creste rata infractionalitatii favorizate de intuneric;
— nu se va asigura accesul cetatenilor la zonele publice si in timpul noptii.

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii proiectului, datorita

beneficiilor economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul
facand o evaluare a inca 2 solutii posibile:

B. Solutia 1 - Cu realizarea proiectului — Ipoteza medie

Aceasta ipoteza consta in realizarea sistemului de iluminat, utilizandu-se o
investitie medie, care va permite o functionalitate minima a obiectivului studiat.

Varianta ia in calcul montarea unui sistem de iluminat, numai in anumite puncte
principale ale strazii.

Avantaj din punct de vedere economic : costurile investitiei mult mai mici.

Dezavantaje: utilizarea unor lungimi mari de cabluri electrice, la preturi ridicate,
pentru alimentarea
Cu energie electrica a unui numar mic de consumatori (puncte luminoase).

Din punct de vedere tehnic solutia prezinta dezavantajul nerespectarii
standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale
Uniunii Europene in acest domeniu, si anume:

— nivelul de luminanta/iluminare nu va fi satisfacut;
— uniformitatea generala si longitudinala a luminantelor/iluminarilor nu este
corespunzatoare (aparitia zonelor intunecate).

Datorita nerespectarii normelor apar urmatoarele inconveniente:

— pe zonele neiluminate corespunzator, nu se va asigura un ambient luminos
confortabil si placut;

— nu ofera pietonilor posibilitatea de a observa trasaturile altor persoane in timp util,
pentru a determina intentiile acestor persoane (prietenoase sau ostile);

— posibilitatea aparitiei accidentelor.

C. Solutia2 - Cu realizarea proiectului — Ipoteza optima

Aceasta ipoteza consta, in realizarea sistemului de iluminat pentru intreaga
suprafata a straziii, la o investitie maxima.

Avantajele acestei variante constau in :
- asigurarea sigurantei circulatiei auto si a pietonilor;
- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;
- confort si orientare sporite;
- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;
- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;
- redarea personalitatii orasului prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
- prin implementarea acestui scenariu se reduc cel mai mult cheltuielile legate de
intretinerea SIP;
- acest scenariu permite posibilitatea de extindere tehnologica;
- reducerea emisiilor de CO2
- reducerea poluarii luminoase
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- sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori

- investitie cu avantaje pe termen mediu si lung

- sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din lunie
2006, precum si 525/1996 cu - modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou
realizate trebuie sa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de
energie electrica.

- investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor
majore, cu indeplinirea pe deplin a acestora

- corpurile de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui
bun iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte
un iluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor.

Potrivit  concluziilor calculelor tehnico—economice preliminare, pentru
functionarea optima a sistemului de iluminat public s-a tinut cont de urmatoarele
necesitati :

- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu;

- adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii
locale;

- continuitatea functionarii sistemului de iluminat in parametrii proiectati potrivit
standardelor, din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului,
distributiei si utilizarii energiei electrice;

- calitatea in constructii — Legea 10/1995;

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului (aprobata cu modificari si completari
prin

Legea nr. 265/2006) si modificata si completata cu OUG nr. 164/2008;

- Normativ pentru proiectarea siatemelor de iluminat rutier si pietonal — NP-062-02;

- Standard SR 13201 - lluminatul cailor de circulatie;

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 7 iunie 2006;

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

2.2.2. Scenariul recomandat si avantajele acestuia

Scenariul recomandat este Solutia 2 - Cu realizarea proiectului — Ipoteza
optima intrucat a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune
proportii calitate — grad de functionalitate — eficienta economica. Avantajele acestei
variante sunt prezentate in descrierea facuta mai sus.

Bilant energetic:
- situatie existenta: 7 aparate de iluminat cu lampi de 250W cu vapori de
sodiu si 3 aparate cu lampi de 125W
3 AIL x 150W + 7 AIL x300W x 4000 h = 10200 kWh / an
- situatia proiectata Solutia 2 aparat de iluminat cu vapori de sodiu la
inalta presiune, alimentat cu energie prin reteaua de iluminat public,
avand un consum de 115W

10 AIL x 115 x 4000 h = 4600 kWh / an

unde : AIL — aparat de iluminat
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Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh, costul la bugetul primariei scade cu
560 €/an in conditiile in care zona studiata in momentul de fata beneficiaza de un
iluminat public inadecvat.
Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara invesitii majore de 15 ani,
costul adus de proiect numai din consumul de energie este de 8400 €.
Studiul de Fezabilitate cuprinde elementele necesare care permit obtinerea
finantarii.
In Studiul de Fezabilitate sunt tratate si evidentiate urmatoarele aspecte:
[ldurata de realizare si etapele principale ale investitiei;
[lcostul estimat de constructie, structurat pe componente;
[lestimarea prezumata a tarifelor, respectiv evolutia prezumata a veniturilor;
Studiul de Fezabilitate a fost intocmit in conformitate cu Ordinul M.T.C.T. si
M.F.P. 913/07.06.2005, a H.G. 28/2008, precum si Caietului de Sarcini si analizeaza
din punct de vedere tehnico - economic solutiile propuse pentru realizarea investitiei.
Documentatia cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai
investitiei propuse prin care se va asigura utilizarea rationala si eficienta a fondurilor.

2.3 Date tehnice ale investitiei

Zona si amplasamentul
Reteaua de iluminat public se va realiza in Jud. Covasna, loc. Sfantu Gheorghe,
Strada Paraului

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia, apartine municipiului Sfantu
Gheorghe.

Situatia ocuparilor definitive de teren
Zona studiata se afla in administrarea municipiului Sfantu Gheorghe, suprafata totala
este de 166 mp, domeniu public, situati in intravilan - reprezentata de suprafata
ocupata de reteaua de alimentare subterana, cutiile electrice si de fundatiile stalpilor.

2.3.1. Descrierea lucrarilor

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul
trebuie sa satisfaca parametrii clasei ME5 pentru drumurile secundare in
conformitate cu standardul SR-EN 13201-2/2004.

Solutia recomandata consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a
unui numar de 10 puncte luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor
elemente:

- stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare;
inaltimea utila a stalpului este de 8m si va fi montat in fundatie turnata din
beton.

- confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de iluminat (simple
sau duble la 90°)

- aparatul de iluminat, echipat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune

- cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY)

- prize de pamant

- cutii electrice

In aceasta zona se va crea o retea noua de iluminat public compusa din 10
aparate de iluminat, 10 stalpi metalici zincati si 380m LES. Stalpii metalici vor fi
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dispusi conform plan instalatii anexat si se vor monta in fundatie turnata, de beton;
alimentarea lor se va realiza prin L.E.S. conform plan instalatii electrice anexat.

Generalitati
Stalpii metalici se vor monta in fundatie turnata avand dimensiunile maxime: 1m x
1m x 1m. Stalpii se pot vopsi la cerere in culori din gama RAL.
Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a
avut in vedere:
- Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice
- Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la
priza de pamant executata din electrozi verticali din Ol-Zn amplasati in
profilul de sant. Priza de pamant astfel realizata va trebui sa se incadreze in
valorile indicate de normativul |7 adica sa nu depaseasca valoarea de 4
Ohm.
Vor avea urmatoarele caracterstici
Diametru baza max 152 mmprevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior
prevazut cu usa de vizitare .
Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M18
inaltime totala 8000 mm
grosime tabla 3 mm
diametru la partea superioara D=72 mm
echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a
cel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1
siguranta fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita
conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat
protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin cufundare in baie de zinc
decupare pentru vizitare 60x200 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de
vizitare special cu cheie antidesfacere
Conform ISO 9001
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.
Garantie minim 5 ani;
Asigurare service in tara.

Aparatele de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici:
Design modern rotunijit carcasa de aluminiu
Grad de protectie la umezeala si praf : IP66 integral
Rezistenta la impact : IKO8
Carcasa din aliaj metalic necoroziv
Dispersor din sticla termorezistenta
Factor de putere: min.0.9
Sursa de lumina : lampi cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune
Putere maxima : 100W (lampa)
Echipare cu balast electronic
Indice de redare a culorilor Ra>25
Temperatura de culoare : 2000 K
Durata de viata : minim 26000 h (20%)
Garantie ansamblu : 2 ani
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Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY ( cablu din aluminiu cu
armatura metalica). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va
face din punctele de aprindere aferente posturilor de transformare din zona prin
tacord la reteaua existenta.

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui
cablu tip CYY 3x1.5mmp. Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in
cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor. In cutia de conexiuni a
stalpului, sau dupa caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta de 6A -
pentru protectia aparatului de iluminat si a cablului de alimentare.

Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea cate o cutie electrica.

Distributia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2,
L3, pentru o incarcare simetrica a sursei de alimentare.

Cablurile din aluminu tip ACYAbY au urmatoarele caracteristici, conform
catalogului de cabluri (standard de produs:SR CEI 502):

- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228;

- Tensiunea nominala: U0/U=0,6/1,0 kV;

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj +5C, in exploatare -
33C;

- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70C;
- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

- Izolatie din PVC;

- Invelis comun;

- Manta interioara;

- Armatura din banda de otel pentru;

- Manta exterioara din PVC.

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este
apreciata la 15 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor
principale:

- Lampi cu descarcari in vaporide sodiu : 28000 ore

- Aparate iluminat: 15 ani

- Stalpi: 30 ani

- Cutii electrice: 15 ani

- Confectii metalice (suporti, console): 20 25 ani

Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS
8591/1-97, in coordonare cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte :
— sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal;

— pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru
accesul persoanelor pe perioada executiei;
— pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat;

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile
edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00, sunt :
—in plan orizontal :

— 0,5 m fata de apa si canal;

— 1,5 m fata de retele termice cu abur;

— 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte;
— 1,0 m fata de fluide combustibile;

10
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— 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5
m in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul
conductelor de gaze pentru presiune inalta );
—in plan vertical :
— 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6
m);
— 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de
protectie termica a cablului);
— 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu
masuri de protectie termica a cablului);
— 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul
protejarii cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare
parte);
- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze deasupra. In caz
contrar, fie conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime
de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori
conform normativului | 6. Unghiul minim de traversare 60 grd.)

Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de
fundatiile cladirilor este 0,6 m.

La subtraversari, cablurile se vor proteja in tub PVC rigid incastrat in beton.

In profil, cablurile sunt asezate intre doua straturi de nisip cu o grosime de 10
cm fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pune folie avertizoare si pamant din
sapaturi.

Instalatia de impamantare

La capetele de retea, se vor monta prize de pamant, iar continuitatea mantalei
se va realiza la fiecare stalp printr-un conductor MYf 16 mmp. Prizele de paméant se
vor lega la buloanele stalpilor.

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la
buloanele stalpilor, cu conductor MYf 16 mmp.

Toate partile metalice ale echipamentelor care sunt in clasa | de izolatie se vor
racorda la nulul de protectie din cablu.

Rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele
de nul de protectie si prizele de pamant, trebuie sa fie de cel mult Rp < 4Q . In caz
contrar se va completa cu electrozi pana la atingerea acestei valori.

2.3.2. Consumuri de utilitati
a. Necesarul de utilitati rezultate
Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic foloseste
utilitati in mica masura.
In faza de executie a lucrarilor, in situatia in care executantul nu dispune de punct de
lucru cu dotarile necesare executiei, se impune sa se realizeze organizare de santier
unde sa existe utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata
de executie (costuri cuprinse la capitotlul 5.1 din devizul general).
In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele:

- retea de apa potabila;

- retea de electricitate;

- retea de telefonie fixa

- acces la internet.
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Toate aceste surse mentionate (utilitati), necesare atat in zona punctelor de
lucru de pe traseul instalatiilor, cat si in zona de organizarea de santier, sunt
dezvoltate si se regasesc in mare parte pe amplasamentele propuse.

Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii
tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza
acestor documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la
retelele de utilitati din zona.

Studiul de solutie pentru alimentarea cu energie electrica a retelei nou
proiectate. - se va realiza la faza PT si consta in stabilirea punctelor de alimentare cu
energie electrica a noilor consumatori. Costurile aferente sunt cuprinse in capitolul 2
din devize.

b Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
Nu este cazul, operatiunile desfasurate in cadrul investitiei nu genereaza consumuri
suplimentare in ceea ce priveste utilitatile.

2.4 Durata de realizare si etapele principale
Graficul de realizare a investitiei
Durata de executie a lucrarilor se propune a fi de 6 luni, cu defalcare pe
activitati dupa cum urmeaza:

Activitate/ Anul 1
Luna

Achizitii servicii, lucrari
Realizarea proiectarii
tehnice
Obtinerea de avize,
autorizatie constructie
Preluare amplasament si
organizare de santier
Realizarea lucrarilor de
constructie
Receptia lucrarii

Consultanta si asistenta

3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
Valoarea totala a investitiei este de 187 100 Lei (42 180 Euro) sau 230 720 Lei (52
010 Euro) cu TVA.
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general de
mai jos:
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DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :
REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA PARAULUI, MUNICIPIUL SFANTU

GHEORGHE
curs
EURO 4.4360 din 12.03.2015
) ) ) ) Valoare Valoare
(I:\lr; Denumirea cagétzrl::ﬁ:iilisubcapltolelor (F3r8 TVA) TVA (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului
11 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru p.rc.>t.ec'5ia mediului si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 11.00 2.48 2.64 13.64 3.07
TOTAL CAPITOL 2 11.00 2.48 2.64 13.64 3.07
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica
31 | Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 T.axe pe.ntrL.J. obtinerea de avize, acorduri 1.50 0.34 0.36 1.86 0.42
si autorizatii
33 | Proiectare si inginerie 421 0.95 1.01 5.23 1.18
34 | Organizarea procedurilor de achizitie 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28
35 | Consultanta 1.40 0.32 0.34 1.74 0.39
36 | Asistenta tehnica 3.13 0.70 0.75 3.88 0.87
TOTAL CAPITOL 3 11.25 2.54 2.70 13.94 3.14
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru
investitia de baza
41 | Constructii siinstalatii 140.46 31.66 33.71 174.17 39.26
42 | Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Utilaj.e, echipamente .tehnologice Si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
functionale cu montaj
44 Srg:]asjscfftra montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 140.46 31.66 33.71 17417 39.26
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
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51 | Organizare de santier 3.51 0.79 0.84 4.35 0.98
5.1.1. Lucrari de constructii 1.40 0.32 0.34 1.74 0.39
5.1.2.. Che!tmeh conexe organizarii )11 0.47 051 561 0.59
santierului
Comisioane, taxe, cote legale, costul

52 o 5.34 1.20 0.00 5.34 1.20
creditului
5.2.1 Taxa ISC 1.12 0.25 0.00 1.12 0.25
5.2.2 Taxa CSC 0.70 0.16 0.00 0.70 0.16
5.2.3 Alte comisioane, cote, taxe 3.51 0.79 0.00 3.51 0.79

53 | Cheltuieli diverse si neprevazute 14.05 3.17 3.37 17.42 3.93
TOTAL CAPITOL 5 22.89 5.16 4.21 27.11 6.11
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe
tehnologice si teste si predare la
beneficiar

61 | Pregdtirea personalului de exploatare 0.50 0.11 0.12 0.62 0.14

62 | Probe tehnologice si teste 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28
TOTAL CAPITOL 6 1.50 0.34 0.36 1.86 0.42
TOTAL GENERAL 187.10 42.18 43.62 230.72 52.01
Din care C+M 152.86 34.46 36.69 189.55 42.73

3.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Activitate/

Anul 1

Luna

VALOARE | Achizitii servicii, lucrari

FARATVA | Realizarea proiectarii tehnice

(MII LEI)

Obtinerea de avize, autorizatie constructie

Preluare amplasament si organizare de santier

Realizarea lucrarilor de constructie

Receptia lucrarii

Consultanta si asistenta

TOTAL/
0501lei | 4211ei | 0.751ei | 4.76lei | 70.23 lei | 76.26 lei
LUNA
TOTAL
156.72 lei
GENERAL

4 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
Analiza financiara
Durata de viata economica a investitiei

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt

stalpii si aparatele de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de

minim 10 ani.

Consumabilele vor avea urmatoarele durate de viata:
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- lampi: 5 ani

- aparatajul : 7 ani
Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA :
TOTAL 230 720 lei
dincare:C+ M 189 550 lei

Costurile de intretinere
Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati:
a)intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-
10%)
b)intretinerea preventiva, programata

- la 3 ani se verifica sursele de lumina

- la 7 ani se schimba aparatajul (balastul electronic)
De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si
verificarea contactelor electrice.

Observatii:

- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de
numerar aferente acestei activitati.

- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi
gasesc utilitatea

- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor
de lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o
revenire de numerar pe baza unei economii de energie.
Veniturile generate pe intreaga durata de viata a investitiei Nu este cazul .
Previziunile fluxului de numerar Nu este cazul .
Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare (5%)

Nu este cazul .

Calculul valorii nete actualizate Nu este cazul.
Calculul ratei interne a rentabilitatii Nu este cazul.
Recuperarea costurilor Nu este cazul.

Analiza economica
Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.
Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de
baza, lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru
protectia mediului si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

Valoarea totala este: 175 912 lei (39 653 EURO) inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului
reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si

asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute.

Valoarea totala a acestora este 36 699 lei (8 273 EURO) cu TVA.
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Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza
financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe
taxa. Importante pentru executia lucrarii sunt beneficile sociale si de mediu,
justificand astfel finantarea proiectului.

5 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Sursa de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in
vigoare si consta in fonduri proprii ( fonduri, legal constituite, de la bugetul local).

6 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie
Numar de locuri de munca create in faza de executie = 8 posturi

- 1 posturi de ingineri sef punct de lucru

- 1 posturi tehnicieni

- 1 posturi personal administrativ

- 2 posturi muncitori calificati

- 3 posturi muncitori necalificati
6.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare, existent la
aceasta data are sistemul de iluminat public in intretinere si exploatare. Este
necesara instruirea suplimentara pentru intretinerea si operarea echipamentelor de
generatie mai noua decat cele existente.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 230.72 mii lei ( 52.01 mii euro)

(in preturi, in lei/ euro, la cursul = 4.4360 lei / euro , Curs BNR din
12.03.2015)

Din care constructii — montaj (C+M) 189.55 mii lei ( 42.73 mii euro)

7.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
Anul I: 100%, reprezentand
INV / C+M: 230.72 mii LEI , inclusiv TVA / 189.55 mii LEI , inclusiv TVA
INV / C+M: 52.01 mii Euro , inclusiv TVA / 42.73 mii Euro , inclusiv TVA

7.3. Durata de realizare a investitiei
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)
- stalpi iluminat public — 10 buc
- aparate de iluminat public — 10 buc
- retea alimentare — 0.38 km
- cutii electrice — 1 buc
- camerete — 8 buc
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7.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia,
dupa caz
Nu este cazul

8. AVIZE S| ACORDURI
Avizele si acordurile sunt cele prevazute in Certificatul de Urbanism nr.
.............................. ,BMIS B tuiiiiiiii i i iieie e e s e ee e ey, CU TNCadrarea
amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii.

Data Intocmit
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