Grafic de executie

Durata de executie Pretul exprimat Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Activitatea ' in RON fara TVA

1. Consultanta 29.815 14.908 14.908
2. Proiectare 97.397 97.397

3. Asistenta tehnica 44.723 44.723
4. Organiz. proced. de achizitii 6.096 6.096

5. Taxe.ptr. obtinerea de avize, 6.979 6.979

acorduri

6. Studiu de teren 5.963 5.963

6. Rezistenta si arhitectura 2.414.811 241.481 241.481 241.481 362.222 362.222 241.481 241.481 241.481 241.481
7. lzolatii 328.208 65.642 65.642 65.642 131.283

7. Retele exterioare 0

8. Instalatii electrice 79.508 11.926 11.926 11.926 19.877 23.852

9. Instalatii sanitare 92.759 46.380 46.380

10. Instalatii de incalzire 66.257 22.086 22.086 22.086

11. Montaj utilaj tehnologic 0

12. Utilaje si echipamente 0

technologice

13. Utilaje si echipamente de 0

transport si fara montaj

14.Dotari 265.026 132.513 132.513
15. Organizare de santier 74.539 74.539

16. Amenajarea terenului 90.109 36.044 54.065

17. Amena;. prot.me_@ulul Si 15.018 6.007 9.011

aducerea la strea initiala

17. Taxe, cote legale 62.612 62.612

18. Cheltuieli diverse si 354.267 177134 177134

neprevazute

19. Probe tehnologicesi teste 0

TOTAL 4.034.087 5.963 14.908 247.622 241.481 241.481 253.407 439.789 461.875 395.465 684.266 614.204 433.625




