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A. PIESE SCRISE 

 

 

 

I. DATE GENERALE 

 

I.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 

REABILITARE ACOPERIŞ LA COLEGIUL NATIONAL "SZÉKELY MIKÓ" 

I.2. Amplasamentul obiectivului de investiţii: 

Jud. Covasna, mun. Sfântu Gheorghe, Str. Gróf Mikó Imre, nr. 1 

I.3. Titularul investiţiei: 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

I.4. Beneficiarul investiţiei: 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

I.5. Elaboratorul studiului: 

PLANSHOW S.R.L. 

 

 

 

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

 

II.a. Situaţia actuală şi scurt istoric 

 

 Situat în nucleul istoric al oraşului, Colegiul Mikó beneficiază de o excelentă accesibilitate pietonală şi 

carosabilă. Ansamblul se află la colţul străzii Gróf Mikó Imre cu piaţa Libertăţii şi se învecinează cu incintele 

Teatrului Gábor Áron şi ale Primăriei municipale. Se preconizează multiplicarea şi diversificarea interactivităţii 

dintre aceste instituţii de maximă importanţă locală. 

Ansamblul Colegiului „Székely Mikó” este clasat ca monument istoric, aflîndu-se pe Lista Monumentelor 

Istorice legiferată în 2004 numărul de cod: CV-II-mB-13096. El se compune azi din mai multe corpuri de clădire, 

construite în diferite perioade ale existenţei de peste un secol a instituţiei: 

Aripa cea mai veche cu parter şi două etaje, amplasată în lungul frontul pieţei Libertăţii, a fost extinsă 

doar după cîteva decenii cu un corp de clădire strada Gróf Mikó Imre – avînd subsol, parter şi 2 etaje – ce reia cu 



PLANSHOW SRL  
sfantu gheorghe, 520023, str. gödri ferenc, nr. 19, bl. 5, sc. a, et. 3, ap. 7, jud. covasna, cui. RO 33168397, nr. reg. com. j14/125/2014, iban: RO60 INGB 0000 9999 0434 4849, www.planshow.ro, e-mail: office@planshow.ro, tel: 0741919671 

mici deosebiri plastica clasicizantă a faţadelor primei construcţii. Faţadei dinspre curte a corpului mai vechi clădirii 

istorice i-a fost alipită în anii ´60 ai secolului XX o extindere funcţionalistă cu săli de clase şi o casă a scării 

suplimentară. Pe lîngă acest corp principal de clădire, în incintă se mai află o serie de clădiri secundare construite 

în diferite epoci şi avînd o valoare arhitecturală inegală: Fosta clădire a tipografiei, o structură istorică valoroasă 

cu încăperi boltite la parter, sala de sport recent finalizată. Fosta cantină o construcţie de cărămidă pe parter, şi 

un atelier cu parter şi etaj, avînd o calitate arhitecturală şi funcţionalitate precară. În sfîrşit două clădiri la stradă: 

una cu parter şi etaj care adăposteşte cîteva săli de clasă şi cabina-poartă şi una cu parter, etaj şi mansardă 

renovată recent, în care au fost amenajate camere de cămin pentru elevi. 

În monografia sa A Székelyföld leírása [Descrierea Ţinutului Secuiesc] publicată la Pesta în 1868, Orbán 

Balázs vorbeşte încă doar de proiectul construirii unui Colegiu. 

Numai după alţi doisprezece ani, la data de 19 martie 1876 contele Mikó Imre donează prin testament 

60.000 de forinţi Colegiului, care în urma acestui gest generos ia numele de „Mikó”. Pentru primul corp de clădire 

al actualului ansamblu – aripa vestică de azi – construit din donaţia contelui Mikó, proiectul a fost elaborat de 

inginerul Zofahl Gusztáv, iar piatra de temelie a fost depusă în luna august 1870. Pentru a finaliza lucrările de 

construcţii ale ansamblului au contribuit 2.579 donatori. 

 Cutremurul din 1940 a produs prejudicii serioase clădirii Colegiului; atunci se prăbuşeşte aticul dinspre ce 

poartă numele colegiului, este distrusă sala de festivităţi. După cutremurul din 1977, care a produs daune 

structurii de cărămidă portantă a clădirii istorice, întreg ansamblul este supus unor ample intervenţii de 

consolidare. 

Intervenţiile recente au fost punctuale. Cele două faţade – înspre Piaţa Libertăţii şi spre strada Gróf Mikó 

Imre – au fost renovate în anii din urmă, în acelaşi timp cu asanarea unei porţiuni din demisol care a fost 

amenajată ca sală de mese. Reabilitarea integrată a întregului ansamblu se impune pentru a face să funcţioneze 

în condiţii optime cea mai de seamă instituţie de învăţămînt din Trei Scaune. 

 Printr-un proiect amplu, cu cofinanţare de la Uniunea Europeană în incinta şcolii între anii 2008-2010 s-a construit 

noua sală de sport şi s-a amenajat curtea colegiului pentru a oferind o zonă de recreaţie pentru elevi. În cadrul acestui 

proiect s-a restaurat faţada corpului principal. 

 Din păcate restaurarea totală a construcţiei încă nu s-a realizat. 

 Învelitoarea din ţigle-solzI a clădirii principale, reparată de câţiva ani prin reaşezarea şi completarea 

ţiglelor existente trebuie să fie refăcută: infiltraţiile s-au înmulţit în ultima perioadă şi riscă să producă stricăciuni la 

şarpantă şi, cu timpul, la zidăria exterioară. 

 

II.2. Descrierea investiţiei, scenarii tehnico-economice: 

 

Scenariile tehnico-economice avute în vedere la stabilirea soluţiei pentru REPARAŢII ACOPERIŞ LA COLEGIUL 

NATIONAL "SZÉKELY MIKÓ” se prezintă în continuare: 
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 SCENARIUL A (scenariul minim, reabilitarea învelitorii) 

 

 În starea actuală colegiul este funcţională, însă este foarte importantă ca lucrările de întreţinere să fie efectuate 

periodic. Astfel a devenit foarte importantă restaurarea învelitorii pe corpul principal, starea de degradare al acesteia fiind 

una avanasată. 

 Este necesar şi oportun o intervenţie de urgenţă constând din repararea acoperişului pentru a stopa curgerile de 

apă în interiorul şarpantei clădirii. 

Astfel se propune: 

 - repararea stricăciunilor minore ale şarpantei: se vor remedia elementele de şarpantă deteriorate şi se 

vor înlocui în întregimile şipcile şi astereala unde se pune ţiglă nouă respectiv tablă zincată nouă; 

 - se recondiţionează ţiglele care sunt în stare mai bună şi se vor refolosi pe învelitorile faţadelor spre 

curtea interioară a şcolii 

 - se înlocuieşte în întregime învelitoarea din ţigle-solzi pe faţadele spre stradă, pentru a păstra neschimbat 

aspectul exterior al monumentului istoric; se alege o marcă de bună calitate pentru a asigura durabilitatea noii învelitori. SE 

VOR FOLOSI TIGLE CERAMICE,SOLZI CULOAREA NATUR(ROSU) 

 - se refac în întregime din tablă zincată elementele din tablă: învelitoarea din tablă şi dolia. Se păstrează 

jgheaburile şi burlanele realizate din tablă de cupru. 

 

Avantajele scenariului A 

- prin restaurarea învelitoarii se opresc principalele factori care pot duce la degradarea accelerată a 

construcţiei - se opreşte infiltraţia apei pluviale din partea superioară a construcţiei care conduce la 

degradarea coronamentului superior şi maideparte al zidăriei pereţilor exteriori 

- costuri mai reduse faţă de o restaurare generală. 

- timp de realizat foarte scurt. 

- imaginea şcolii este una foarte marcantă în oraş, păstrarea unei imagini ordonate este foarte 

important pentru toţi locuitorii oraşului 

Dezavantajele scenariului A: 

- nu se rezolvă toate problemele construcţiei principale. 

 

SCENARIUL B (scenariu maxim, restaurare totală) 

 

 Prin acest scenariu se propun toate lucrările necesare pentru o restaurare totală al clădirii principale al Colegiului 

National "SZÉKELY MIKÓ". 

 

Avantajele scenariului B: 

- construcţia emblemică al oraşului ar recâştiga locul impozant în oraş nu numai prin exterior dar şi în 

interior. 
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Dezavantajele scenariului B: 

- se prelungește perioada de timp necesară pentru realizarea investiției. 

- se ridică costurile de realizare. 

 

SCENARIUL C (scenariu 0 ) 

Astfel nu se propune nici o lucrare de reabilitare, care ar conduce la degradarea continuă al construcţiei 

 

URMARE ANALIZEI CRITICE A AVANTAJELOR ŞI DEZAVANTAJELOR SCENARIILOR A, B şi C privind REPARAŢII 

ACOPERIŞ LA COLEGIUL NATIONAL "SZÉKELY MIKÓ" , SCENARIUL A ESTE SCENARIUL RECOMANDAT DE 

CĂTRE ELABORATORUL STUDIULUI. 

 

Avantajele scenariului recomandat SCENARIU A: 

- amenajarea propusă se poate realiza în timp scurt, cu mijloace simple şi costuri relativ modeste. 

- intervenţiile continuă reparaţiile făcute pe faţadele contrucţiei ajutând astfel la formarea unei imagini 

ordonate în ţesutul oraşului. 

- se protejează clădirea pentru degradarea continuă până când proprietarul va avea posibilităţi 

financiare pentru o restaurare totală. 

 

 

 

III. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

 

 

 III.a.  ZONA ŞI AMPLASAMENTUL 

 Terenul are o suprafaţă de 5.996 m2, este situat pe strada Gróf Mikó Imre nr. 1 din centrul municipiului Sf. 

Gheorghe. Amplasamentul este delimitat de jur-împrejur de clădiri P+1, şi P + 2 (Teatrul Tamási Áron). 

 

 III. b.  STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE OCUPAT 

 Terenul de amplasament constituie, cu excepţia unor suprafeţe aflate în proprietatea primăriei 

municipale, proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal avînd statutul juridic de intravilan. 

 

III. c. SITUAŢIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN 

 Intervenţiile propuse nu schimbă situaţia ocupărilor definitive de teren. 

 

 III. d. STUDII DE TEREN 
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 Întreaga incintă a fost ridicată topografic; documentaţia rezultată: Proiect nr. 24/07 prezintă piesele scrise 

şi desenate ale studiului elaborat de P.F: A: Tóth Miklós. Ridicarea topografică a fost întocmită la scara 1:500, iar 

planurile de încadrare la 1:2000. respectiv 1:5000. 

Zona climatică în care se află municipiului Sfîntu Gheorghe este caracterizată – în cadrul celei temperat-

continentale în care se situează România – de trăsăturile specifice zonelor de podiş din Transilvania. La acestea 

se adaugă specificul asociat zonelor subalpine din interiorul curburii Carpaţilor: temperaturi medii mai scăzute, 

ierni mai aspre şi un nivel mediu mai ridicat al precipitaţiilor decît în zonele ardelene cu o altitudine şi relief 

asemănătoare. 

Caracteristicile geofizice ale terenului sînt detaliate în studiul geologic. Datele referitoare la seismicitate 

sînt următoarele: 

Zona seismica, conform P100-92, zona “D” cu valoare Ks= 0,16 şi perioada de colt Tc= 0,7 secunde. 

 

 III. e. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIILOR din cadrul obiectivului de investiţii, specifice 

domeniului de acivitate, variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare. 

 Clădirea principală al Colegiului National "SZÉKELY MIKÓ” este o construcţie P+2 cu subsol parţial având 

formă de L. Construcţia are o şarpantă de lemn în mai multe ape. Zonele acoperişului cu o pantă redusă sunt acoperite cu 

învelitoare de tablă iar restul suprafeţei are învelitoare de ţiglă ceramică Solzi. În jurul frontonului pe care apare numele 

colegiului la fel se foloseşte tablă zincată. 

 

III. e. DESCRIEREA LUCRARILOR 

Este necesar şi oportun o intervenţie de urgenţă constând din repararea acoperişului pentru a stopa curgerile de 

apă în interiorul şarpantei clădirii. Astfel se propune repararea stricăciunilor minore ale şarpantei, se vor remedia elementele 

de şarpantă deteriorate şi se vor înlocui în întregimile şipcile şi astereala unde se pune ţiglă nouă respectiv tablă zincată 

nouă Se vo executa lucrarile de ignifugare de suprafata a materialelor si elementelor de constructii a sarpantei de 

lemn, care se va executa obligatoriu cu produse avizate Tratarea lemnului cu substante ignifuge are scopul atat de a 

marii rezistenta materialelor lemnoase la ardere, cat si de a creste rezistenta in timp la intemperii si factori externi ce pot 

ataca masa lemnoasa (carii, ciuperci). Executantul lucrărilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugării 

executate, prin buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate. Se recondiţionează ţiglele care sunt în stare 

mai bună şi se vor refolosi pe învelitorile faţadelor spre curtea interioară a şcolii. Se înlocuieşte în întregime învelitoarea din 

ţigle-solzi pe faţadele spre stradă, pentru a păstra neschimbat aspectul exterior al monumentului istoric; se alege o marcă 

de bună calitate pentru a asigura durabilitatea noii învelitori. se vor folosi tigle ceramice,solzi culoarea natur(caramiziu). Se 

refac în întregime din tablă zincată elementele din tablă: învelitoarea din tablă şi dolia. Se păstrează jgheaburile şi burlanele 

realizate din tablă de cupru. 

 

 III. f. UTILITATI 

 În această etapă nu vor fi amenajate nici un fel de utilităţi.
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IV. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 

 

  Se va realiza un proiect tehnic (1 luna) Aceasta va sta la baza achiziţiei lucrărilor de construcţii. Faţă de 

studiul de fezabilitate prezentat se pot introduce schimbări minore, însă se vor respecta ideile principale şi rezolvăriile 

propuse, respectiv costurile estimative. Orice modificare se va discuta cu proiectantul iniţial. 

 Se prevăd 2 luni pentru realizarea lucrărilor de construcţii conform graficul de realizare a lucrărilor. La 

contractarea lucrărilor de contrucţii se va avea în vedere că este necesară mentenanţa în viitor a acoperisului. 
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V. COSTURILE ESTIMATIVE INVESTIŢIEI 

 

Deviz general 

Deviz general buget de stat / buget local 

Deviz obict nr. 3 

Deviz obict nr. 4.1.1 

Deviz obict nr. 4.1.2 

Grafic de realizare a lucrarii 



In mii lei/mii euro la cursul 4,4156lei/euro din data de 12 oct  2015

TVA

mii lei mii euro mii lei mii  lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAP1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 OBTINEREA TERENULUI

1.2 AMENAJAREA TERENULUI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 AMENAJ.PT PROT.MEDIULUI SI ADUC.LA STAREA INITIALA

TOTAL CAPITOL I. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAP2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1 RETELE APA,CANALIZARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL II. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAP3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 STUDII DE TEREN (TOPO GEO) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 TAXA PT OBTINEREA DE AVIZE SU AUTORIZATII 4.000 0.906 0.000 4.000 0.906

3.3 PROIECTARE SI ENGINEERING 11.094 2.512 2.663 13.757 3.115

3.4 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5 CONSULTANTA 4.183 0.947 1.004 5.187 1.175

3.6 ASISTENTA TEHNICA 6.275 1.421 1.506 7.781 1.762

TOTAL CAPITOL III. 25.552 5.787 5.172 30.724 6.958

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII

REABILITARE ACOPERIS LA COLEGIUL NATIONAL SZEKELY MIKO, SF. GHEORGHE

Nr.crt. DEN. CAPITALELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE FARA TVA Valoare inclusiv TVA



CAP4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII 370.370 83.878 88.889 459.259 104.008

4.1.2 IGNIFUGAREA 48.000 10.871 11.520 59.520 13.479

4.2 MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 UTILAJE,ECHIP. TEHN.SI FUNCTIONALE CU MONTAJ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 UTILAJE FARA MONTAJSI ECHIPAMENTE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 DOTARI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL IV. 418.370 94.748 100.409 518.779 117.488

CAP5 ALTE CHELTUIELI

5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.1 LUCRARI CONSTRUCTII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2CHELTUIELI CONNEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 COMISIOANE, TAXE SI COTE LEGALE 1,3% 5.520 1.250 0.000 5.520 1.250

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 13.318 3.016 3.196 16.514 3.740

TOTAL CAPITOL V. 18.838 4.266 3.196 22.034 4.990

CAP6 CHELTUIELI PT PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1 PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE

6.2 PROBE TEHNOLOGICE

TOTAL CAPITOL VI.

462.760 104.801 108.778 571.538 129.436

418.370 94.748 100.409 518.779 117.488

PROIECTANT

SC PLANSHOW SRL

TOTAL  GENERAL

DIN CARE C + M



Conf HG 28 din 22 ian.2008,publicat in Monitorul oficial Nr 48/2008

In mii lei/mii euro la cursul 4,4156lei/euro din data de 12 oct  2015

TVA TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7

CAP1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 OBTINEREA TERENULUI

1.2 AMENAJAREA TERENULUI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 AMENAJ.PT PROT.MEDIULUI SI ADUC.LA STAREA INITIALA

TOTAL CAPITOL I. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAP2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1 RETELE APA,CANALIZARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL II. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAP3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 STUDII DE TEREN (TOPO GEO) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 TAXA PT OBTINEREA DE AVIZE SU AUTORIZATII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.906 0.000 4.000 0.906

3.3 PROIECTARE SI ENGINEERING 4.470 1.012 1.073 5.543 1.255 6.624 1.500 1.590 8.214 1.860

3.4 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5 CONSULTANTA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.183 0.947 1.004 5.187 1.175

3.6 ASISTENTA TEHNICA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.275 1.421 1.506 7.781 1.762

TOTAL CAPITOL III. 4.470 1.012 1.073 5.543 1.255 21.082 4.774 4.100 25.182 5.703

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII

REABILITARE ACOPERIS LA COLEGIUL NATIONAL SZEKELY MIKO, SF. GHEORGHE

VALOARE FARA TVA Valoare inclusiv TVA VALOARE FARA TVA Valoare inclusiv TVA

Cheltuieli care se finanteaza de la buget de stat Cheltuieli care se finanteaza de la buget local

DEN. CAPITALELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELINr.crt.



CAP4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII 370.370 83.878 88.889 459.259 104.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.1.2 IGNIFUGARE 48.000 10.871 11.520 59.520 13.479 0.000 0.000 0.000 0.000

4.2 MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 UTILAJE,ECHIP. TEHN.SI FUNCTIONALE CU MONTAJ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 UTILAJE FARA MONTAJSI ECHIPAMENTE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 DOTARI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL IV. 418.370 94.748 100.409 518.779 117.488 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAP5 ALTE CHELTUIELI

5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.1 LUCRARI CONSTRUCTII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2CHELTUIELI CONNEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 COMISIOANE, TAXE SI COTE LEGALE 1,3% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.520 1.250 0.000 5.520 1.250

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE  3% 12.618 2.858 3.028 15.646 3.543 0.700 0.159 0.168 0.868 0.197

TOTAL CAPITOL V. 12.618 2.858 3.028 15.646 3.543 6.220 1.409 0.168 6.388 1.447

CAP6 CHELTUIELI PT PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1 PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE

6.2 PROBE TEHNOLOGICE

TOTAL CAPITOL VI.

435.458 98.618 104.510 539.968 122.286 27.302 6.183 4.268 31.570 7.150

418.370 94.748 100.409 518.779 117.488 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PROIECTANT

SC PLANSHOW SRL

TOTAL  GENERAL

DIN CARE C + M



În  lei şi euro la cursul  4.4150 lei/ euro 12 oct 2015

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii Euro

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 4.000 0.906 0.000 4.000 0.906

3 11.094 2.512 2.663 13.757 3.115

4 Consultanta 4.183 0.947 1.004 5.187 1.175

5 4.183 0.947 1.004 5.187 1.175

6 2.092 0.474 0.502 2.594 0.587

25.552 5.787 5.172 30.724 6.958

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

25.552 5.787 5.172 30.724 6.958

PROIECTANT

SC  PLANSHOW  SRL

II – MONTAJ

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

TOTAL I 

TOTAL II 

TOTAL III 

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA)

III - PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

Proiectare si inginerie-

Asistenta tehnica -diriginte de santier

Asistenta tehnica -din partea proiectantului

I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

Studii teren

Obtinerea avize,acorduri si autorizatii 

DEVIZ PE OBIECT -CAP 3. - Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Nr. Crt.

Denumire 

Valoarea pe categorii de 

lucrări, fără TVA

TVA

Valoare inclusiv Tva



În  lei şi euro la cursu 4.4156 lei/ euro 12.OCT.2015

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii Euro

1 370.370 83.878 88.889 459.259 104.008

370.370 83.878 88.889 459.259 104.008

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

370.370 83.878 88.889 459.259 104.008

PROIECTANT

SC  PLANSHOW SRL

TVA

III - PROCURARE

DEVIZ OBIECT  nr 4.1.1 - Reabilitare acoperis

Nr. Crt.

Denumire 

Valoarea pe categorii de 

lucrări, fără TVA

TOTAL II 

Valoare inclusiv Tva

TOTAL I 

I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

Reabilitare acoperis

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA)

II – MONTAJ

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL III 



În  lei şi euro la cursu 4.4156 lei/ euro 12.OCT.2015

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii Euro

1 48.000 10.871 11.520 59.520 13.479

48.000 10.871 11.520 59.520 13.479

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

48.000 10.871 11.520 59.520 13.479

PROIECTANT

SC  PLANSHOW SRL

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA)

II – MONTAJ

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL III 

DEVIZ OBIECT  nr 4.1.2 - Reabilitare acoperis

Nr. Crt.

Denumire 

Valoarea pe categorii de 

lucrări, fără TVA

TOTAL II 

Valoare inclusiv Tva

TOTAL I 

I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

IGNIFUGARE

TVA

III - PROCURARE



GRAFIC DE REALIZARE A LUCRARII

REABILITARE ACOPERIS LA COLEGIUL NATIONAL SZEKELY MIKO, SF. GHEORGHE

1 2

2 Taxa pt obtinerea avize si autorizatii

3 Proiectare 

4 Asistenta tehnica

5 Reparatii acoperis

6 Ignifugare

7 Comisioana,taxe

8 Cheltuieli diverse si neprevazute

SC PLANSHOW SRL

Luna 1-proiectare

Lucrari(2 luni)

Denumirea  lucrariNr crt
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VII. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI  

 

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite 

bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

 

VIII. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI 

 

    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;  -0 

    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.  -0 

 

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

 

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  -571.538 

1 euro = 4,4156 lei, din 12. oct  2015 

din care: 

construcţii-montaj (C+M);     -518.779 

 

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 

anul I;       -518.779 

 

3. durata de realizare (luni);    -1+2 luni 

 

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); suprafata acoperis studiat 2967 mp. 

 
situaţia existentă: 

   suprafaţa invelitoare acoperis: 2860 mp 
   suprafaţa invelitoare table zincata: 107 mp 
   dolie, vapa: 98 ml 
   tigla de coama 256 ml 
 

situaţia propusă: 
   suprafaţa invelitoare nou propus: 2037 mp 
   suprafaţa invelitoare rconditioanata: 823 mp 
   suprafaţa invelitoare table zincata nou propus: 107 mp 
   dolie, vapa nou propus 98 ml 
   tigla de coama nou propus 159 ml 
   tigla de coama reconditionata 97 ml 
 
 

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. – nu este cazul 
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X. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 

 

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; - tema de proiectare 

2. certificatul de urbanism;  

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.) – nu e cazul 

4. acordul de mediu; -  

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. –  

 

X. ANEXE 

 

1. Studiu topographic 

2. Studiu geotehnic 

3. Expertiza tehnica 

 

 

 

 

 

Șef de proiect,          Întocmit, 

arh. ZSIGMOND Pál       arh. AMBRUS-HLAVATHY Zsófia 
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CAIET DE SARCINI 

pentru lucrari de tratare cu substante ignifuge si protectie a lenmului a  

sarpentei de lemn la Colegiul National Szekly Miko 

 

 

 

 

1. Obiectul caietului de sarcini 

Obiectul caietului de sarcini il constituie efectuarea lucrarilor de tratare cu substante ignifuge si protectie a lemnului 

pentru sarpanta de lemn cu toate elementele existente si cele inlocuite (stalpi, grinzi, capriori, cosoroabe, pane, coame popi, 

contrafise, clesti, astereala, sipci) 

Tratarea lemnului cu substante ignifuge are scopul atat de a marii rezistenta materialelor lemnoase la ardere, cat si 

de a creste rezistenta in timp la intemperii si factori externi ce pot ataca masa lemnoasa (carii, ciuperci) 

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii instituie atat sistemul calitatii cat si cerintele obligatorii pentru 

realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor si siguranta la foc. 

Materialele de constructii din lemn fac parte din clasa C4 de combustibilitate – usor inflamabile, este important a li 

se imbunatatii rezistenta la foc. 

In urma acestor lucrari se va obtine cresterea sigurantei la foc a constructiei prin impiedicarea aprinderii rapide a 

materialului lemnos si incetinirea propagarii incendiului 

 

2. Caracteristici tehnice 

Lucrarile de ignifugare de suprafata a materialelor si elementelor de constructii se executa obligatoriu cu produse 

avizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Covasna, conform Legii nr.10 aceste produse vor avea 

agrement tehnic iar conform sistemului de evaluare a comformitatii din Romania, vor avea certificate de conformitate. 

Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii. 

Protectia ignifuga a suprafetelor exterioare ale constructiilor se realizeaza prin produse ignifuge rezistente la apa si 

avizate ca atare. 

Produsele ignifuge de suprafata se aplica strict in conformitate cu instructiunile producatorului, in straturile stabilite, 

respectand intervalele de timp de uscare. 

 Suprafata desfasurata a sarpantei care trebuie tratata cu produse ignifuge este de 2967 mp, tratarea facandu-se 

pe ambele fete ale elementelor constructive. 
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2.1. Conditii de aplicare a produsului ignifug  

- pentru asigurarea unei bune protectii de suprafata, umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va depasii 

18% ; 

- lucrarile de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim +100C ; 

- alegerea produselor ignifuge de suprafata se face in functie de conditiile specifice in care se utilizeaza materialul 

– exterior  si rolul acestei constructii – decorativ ; 

 

2.2. Conditii de pregatire a suprafetelor 

Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor ignifuge de suprafata are in vedere : 

- curatirea suprafetelor de praf, de noroi, de vopsea sau alte impuritati, prin periere sau razuire ; 

- chituirea cu masa de spaclu – din produsul ignifug si praf de creta – a tuturor crapaturilor, imbinarilor si golurilor 

existente pe suprafetele ce se protejeaza ; 

- tratarea cu substanta a rosturilor si intocmirea unui proces verbal de lucrari ascunse impreuna cu beneficiarul in 

care se vor specifica operatiile executate : tratari de rosturi, crapaturi, fisuri prin chituire ; 

2.3.Tehnologia de aplicare 

- aplicarea produselor ignifuge de suprafata se face numai dupa prelucrarea definitiva a elementelor constructiei, 

nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrari care sa indeparteze stratul ignifug de la suprafata ; 

- aplicarea produselor ignifuge de suprafata se face conform prevederilor din STAS 9302/4 – Protectia lemnului. 

Tratamente de suprafata ; 

- calitatea lucrarilor de ignifugare este conditionata de respectarea stricta a tehnologiei de aplicare a produsului si a 

consumului specific , stabilite de producator ; 

- ignifugarea suprafetelor la care se impune aplicarea mai multor componente se va respecta consumul specific 

pentru fiecare componenta in parte ; 

- consumul de produs ignifug se determina in functie de suprafata totala 

desfasurata a elementelor ce urmeaza a se ignifuga, tinand seama si de pierderi, care la aplicarea cu pensula pot fi pana la 

5% iar la pulverizare pana la 20 % 

- la expirarea perioadei specificate de producator pentru mentinerea calitatii in timp a ignifugarii este obligatorie 

reignifugarea intregii suprafete protejate anterior. Ignifugarea de suprafata are o eficacitate de 5 ani de la data efectuarii 

operatiei de ignifugare, prin urmare procedeul trebuie repetat la fiecare 5 ani. 

 

3. Obligatiile prestatorului si beneficiarului 

Prestatorul 

- - lucrarile de ignifugare vor fi executate de o societate autorizata de IGPSU- Centrul National pentru Securitate 

la Incendiu si Protectie Civila ; 

- lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat, cu respectarea stricta a instructiunilor de 

utilizare elaborate de producator ; 
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- prestatorul este obligat sa certifice calitatea lucrarilor executate, vizual cu beneficiarul pe faze de lucrari si la 

sfarsitul lucrarii prin buletine de incercare eliberate de laboratoarele autorizate, sa anunte I.S.U pe teritoriul careia lucreaza, 

cu 10 zile inaintea inceperii lucrarii ; 

- ofera garantie pentru lucrarile executate ; 

- se obliga sa remedieze fara costuri suplimentare toate deficientele si necomformitatile lucrariilor efectuate ; 

 

Beneficiarul 

 - este obligat sa verifice buletinele de incercare si asigurarea conditiilor de eficienta. 

 

4. Conditii de livrare, transport, receptie si pastrare a produselor ignifuge 

 - Produsele ignifuge se livreaza de catre producator in ambalaje inchise etans, coform standardului de firma sau 

norma interna ; 

 - ambalajele vor purta etichete pe care se va specifica :denumirea si adresa producatorului, denumirea produsului, 

standardul de firma sau norma interna, lotul, data fabricatiei, termenul de garantie, masa neta ; 

 - produsele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate si instructiunile de aplicare a produsului ; 

 - transportul produselor se face in conditii de siguranta, fiind protejate impotriva apei si radiatiilor termice ; 

 - receptia produselor se face verificand conditiile de admisibilitate prevazute de standardele de firma sau normele 

interne ; 

 - la receptie se va verifica integritatea ambalajelor ; 

 - produsele ignifuge se pastreaza inchise etans, pana la intrebuintare, in ambalajele originale ale producatorului ; 

 - daca termenul de garantie a fost depasit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este admisa numai cu avizul 

producatorului ; 

 - produsele ignifuge se pastreaza in locuri ferite de ploaie sau actiunea directa a soarelui, precum si de inghet, la o 

temperatura de +50C – 300C, in magazii uscate ; 

 - produsele ignifuge se livreaza gata preparate de producator. Cu avizul producatorului, aceste pot fi preparate si la 

locul de utilizare, de catre cel care le aplica ; 

 

5. Masuri de protectia muncii 

 Pe timpul executarii lucrarilor de ignifugare se va avea in vedere urmatoarele : 

 - la prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafata se vor utiliza ochelari de protectie pentru a feri ochii de 

atingerea vatamatoare cu stropi de solutie, care pot avea un caracter puternic alcalin ; 

 - pe timpul lucrului se va folosi imbracaminte de protectie, cizme si manusi de cauciuc ; 

 - dupa terminarea lucrului se vor spala mainile si apoi se vor unge cu o alifie protectoare pe baza de lanolina ; 

 - legaturile furtunului la compresor vor fi etanse, executate conform normelor tehnice ; 

 - la ignifugarea prin pulverizare sub presiune se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute de 

instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune ; 
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 - executantii lucrarilor de ignifugare vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor 

corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoara aceste activitati ; 

 

6. Controlul lucrarilor de ignifugare 

 Verificarea calitatii protectiei prin aplicarea pe suprafata a produselor ignifuge consta : 

- verificarea integritatii si uniformitatii peliculei de protectie, care se face pe intreaga suprafata tratata si care trebuie 

sa fie continua si uniforma; 

 - La terminarea lucrarii se intocmeste un proces-verbal de receptie provizorie, se impacheteaza si sigileaza probele 

– in prezenta beneficiarului si se trimit la un laborator acreditat insotite de: 

- comanda ferma; 

- proces-verbal de receptie provizorie; 

- copie dupa avizul de expeditie de la producator; 

- certificat de calitate; 

- certificat de atestare firma – copie. 

 - Dupa primirea raportului de incercare se face receptia la terminarea lucrarii cu intocmirea unui proces-verbal de 

receptie calitativa, aceasta impreuna cu raportul de incercare vor fi consemnate in cartea tehnica a constructiei respective. 

 

 

7. Receptionarea lucrarii 

 Convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarii se face de catre prestator cu cel putin trei zile lucratoare 

inainte de finalizarea lucrariilor. 

 Prestatorul va prezenta urmatoarele documentele : 

- aviz de expeditie de la producator pentru toata cantitatea de produs ; 

- certificatul de calitate si conformitate ; 

- specificatia tehnica a produsului ; 

- certificat de competenta a personalului care executa lucrarea de ignifugare ; 

- certificat de atestare a societatii, eliberat de IGPSU- Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie 

Civila ; 

-  

 

8. Garantia lucrarii 

 Perioada de garantie va fi de minim 5 ani. 
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BORDEROU PIESE DESENATE 

 

 

Plan de incadrare in zona Scara 1:3000 A-00 

Plan de situaţie Scara 1:500 A-01 

Plan învelitoare Scara 1:250 A-02 

Secţiune AA Scara 1:100 A-03 

Secţiune BB Scara 1:100 A-04 

Secţiune CC Scara 1:100 A-05 

Faţada principală sudică Scara 1:200 A-06 

Faţada principală vestică Scara 1:200 A-07 

Faţada interioară estică Scara 1:200 A-08 

Faţada interioară nordică Scara 1:200 A-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

arh. ZSIGMOND Pál 
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REABILITARE ACOPERIS LA COLEGIUL
NATIONAL "SZEKELY MIKO" D.A.L.I.
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Sistem de proiectie STEREO 70
scara 1: 500

plan de referinta Marea Neagra

PLAN DE SITUATIE

COLEGIUL NATIONAL "SZEKELY MIKO"
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INVELITOARE TIGLA SOLZI, NOI, CUL. CARAMIZIU S = 2037 MP

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE

INVELITOARE TABLA ZINCATA
NOUA

INVELITOARE TABLA ZINCATA
NOUA

INVELITOARE TIGLA SOLZI, RECONDITIONATE S = 823 MP

INVELITOARE TABLA ZINCATA, NOUA S = 107 MP

DOLIE, TABLA COLORATA CUL MARO, 98 ML

TIGLA DE COAMA NOUA, 159 ML

TIGLA DE COAMA RECONDITIONATA, 97 ML

FRONTON
INVELITOARE TABLA ZINCATA

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU
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REABILITARE ACOPERIS LA COLEGIUL
NATIONAL "SZEKELY MIKO" D.A.L.I.

arh. ZSIGMOND P.
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  Verificator

A1ing.

SF. GHEORGHE, STR. GROF MIKO IMRE, NR. 1

arh. ZSIGMOND P.

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

  Localitate:

  Cerinta  Nume   Semnatura   Referat/Expertiza nr./Data

  Beneficiar: Pr. nr.

Faza:

 Plansa nr.

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

 Scara:

 Data:

  Nume  Specificatie   Semnatura

  Intocmit

  Proiectat

  Sef de proiect

INVELITOARE TIGLE SOLZI, NOI CUL. CARAMIZIU
SIPCI DE LEMN 3X5 CM, NOI, IGNIFUGATE
CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE,

SIPCI DE LEMN 3X5 CM
RECONDITIONATE, IGNIFUGATE

CAPRIORI EXISTENTE, IGNIFUGATE

INVELITOARE TABLA ZINCATA, NOUA
ASTEREAL, NOUA, IGNIFUGATA

CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE

SARPANTA DE LEMN, EXISTENT
IGNIFUGAT
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INVELITOARE TABLA ZINCATA NOUA,
ASTEREAL NOUA, IGNIFUGATA,
CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE,
SIPCI DE LEMN 3X5 CM
RECONDITIONATE, IGNIFUGATE
CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE

SARPANTA DE LEMN, EXISTENT
IGNIFUGAT

INVELITOARE TIGLE SOLZI, NOI CUL. CARAMIZIU
SIPCI DE LEMN 3X5 CM, NOI, IGNIFUGATE

CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE
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INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE,
SIPCI DE LEMN 3X5 CM
RECONDITIONATE, IGNIFUGATE
CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE,

SIPCI DE LEMN 3X5 CM
RECONDITIONATE, IGNIFUGATE

CAPRIORI EXISTENTI, IGNIFUGATE

SARPANTA DE LEMN, EXISTENT
IGNIFUGAT
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OCT. 2015
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  Verificator
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SF. GHEORGHE, STR. GROF MIKO IMRE, NR. 1

arh. ZSIGMOND P.

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

  Localitate:

  Cerinta  Nume   Semnatura   Referat/Expertiza nr./Data

  Beneficiar: Pr. nr.

Faza:

 Plansa nr.

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

 Scara:

 Data:

  Nume  Specificatie   Semnatura

  Intocmit

  Proiectat

  Sef de proiect

REFORMÁTUS
SZÉKELY MIKÓ

KOLLÉGIUM

REFORMÁTUS
SZÉKELY MIKÓ

KOLLÉGIUM

str. GRÓF MIKÓ IMRE
nr. 1

NORD

INVELITOARE TIGLA SOLZI, NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLA SOLZI, RECONDITIONATE

INVELITOARE TABLA ZINCATA, NOUA

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU
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SF. GHEORGHE, STR. GROF MIKO IMRE, NR. 1

arh. ZSIGMOND P.

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

  Localitate:

  Cerinta  Nume   Semnatura   Referat/Expertiza nr./Data

  Beneficiar: Pr. nr.

Faza:

 Plansa nr.

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

 Scara:

 Data:

  Nume  Specificatie   Semnatura

  Intocmit

  Proiectat

  Sef de proiect

SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM

Pta. LIBERTATII

NORD

INVELITOARE TIGLA SOLZI, NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLA SOLZI, RECONDITIONATE

INVELITOARE TABLA ZINCATA, NOUA

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIUINVELITOARE TABLA ZINCATA

NOUA
INVELITOARE TABLA ZINCATA

NOUA
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PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

  Localitate:

  Cerinta  Nume   Semnatura   Referat/Expertiza nr./Data

  Beneficiar: Pr. nr.

Faza:

 Plansa nr.

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

 Scara:

 Data:

  Nume  Specificatie   Semnatura

  Intocmit

  Proiectat

  Sef de proiect

CURTE INTERIOARA CURTE INTERIOARA

NORD

NORD

INVELITOARE TIGLA SOLZI, NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLA SOLZI, RECONDITIONATE

INVELITOARE TABLA ZINCATA, NOUA

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU



S F .  G H E O R G H E ,  5 2 0 0 2 3 ,  s t r .  G Ö D R I  F E R E N C ,
n r .  1 9 ,  b l .  5 ,  s c .  A ,  e t .  3 ,  a p .  7 ,  j u d .  C O V A S N A ,
c u i .  R O  3 3 1 6 8 3 9 7 ,  n r .  r e g .  c o m .  J 1 4 /1 2 5 /2 0 1 4 ,

t e l :  + 4 0  7 4 1  9 1 9  6 7 1 ,  e - m a i l :  o f f i c e @ p l a n s h o w . r o 11 / 2015
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OCT. 2015
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  Verificator

A1ing.

SF. GHEORGHE, STR. GROF MIKO IMRE, NR. 1

arh. ZSIGMOND P.

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

  Localitate:

  Cerinta  Nume   Semnatura   Referat/Expertiza nr./Data

  Beneficiar: Pr. nr.

Faza:

 Plansa nr.

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

 Scara:

 Data:

  Nume  Specificatie   Semnatura

  Intocmit

  Proiectat

  Sef de proiect

INVELITOARE TABLA ZINCATA
NOUA

CURTE INTERIOARA

NORD

INVELITOARE TIGLA SOLZI, NOI, CUL. CARAMIZIU

INVELITOARE TIGLA SOLZI, RECONDITIONATE

INVELITOARE TABLA ZINCATA, NOUA

INVELITOARE TIGLE SOLZI
RECONDITIONATE

INVELITOARE TIGLE SOLZI
NOI, CUL. CARAMIZIU INVELITOARE TABLA ZINCATA

NOUA



Reabilitare acoperis la Colegiul National "Szekely Miko"
Sf. Gheorghe, str. Grof Miko Imre, nr. 1



:Reabilitare acoperis la Colegiul
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