
4,4521        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,63 2695,625 32.348                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,44 4043,438 48.521                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 276235,172 276235,17 276235,17 276235,17 276235,17 276235,17 276235,172 1.933.646            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 75331,8 75331,8 75331,8 75331,8 75331,760 376.659               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 212544 212544 212544,347 637.633               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 143406 143406,123 286.812               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,06 6739,063 80.869                 

TOTAL C+M 3.315.619            

Preţuri fără TVA cu TVA 4.011,09      

2.786.234 3.315.619 RON -               

625.825 744.731 EURO 4.011,09      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

2.320.375      

451.991         

765.160         

344.175         

Organizare santier 100.277         

3.981.978      

C+M+ asist tehn

Organizare santier
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