
4,4521        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,71 1983,707 23.804                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,56 2975,560 35.707                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 240260,085 240260,09 240260,09 240260,09 240260,09 240260,09 240260,085 1.681.821            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 57077,2 57077,2 57077,2 57077,2 57077,249 285.386               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 137747 137747 137747,154 413.241               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 0 0,000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,27 4959,267 59.511                 

TOTAL C+M 2.439.960            

Preţuri fără TVA cu TVA 2.856,54      

2.050.386 2.439.960 RON -               

460.544 548.047 EURO 2.856,54      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

2.018.185      

342.463         

495.890         

-                  

Organizare santier 71.413           

2.927.951      

Iluminat public stradal

Trotuare

Sistem Rutier

Scurgerea Apelor

Consultanta

Scurgerea Apelor

Trotuare

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica
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