
4,4588        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,12 1297,118 15.565                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,68 1945,677 23.348                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 145345,074 145345,07 145345,07 145345,07 145345,07 145345,07 145345,074 1.017.416            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 83415,2 83415,2 83415,2 83415,2 83415,227 417.076               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 40683 40683 40683,333 122.050               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 0 0,000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,80 3242,795 38.914                 

TOTAL C+M 1.595.455            

Preţuri fără TVA cu TVA 1.867,85      

1.340.719 1.595.455 RON -               

300.690 357.822 EURO 1.867,85      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

1.220.899      

500.491         

146.460         

-                  

Organizare santier 46.696           

1.914.546      

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica
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