
4,4521        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,99 1382,988 16.596                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,48 2074,481 24.894                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 159992,274 159992,27 159992,27 159992,27 159992,27 159992,27 159992,274 1.119.946            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 33055,1 33055,1 33055,1 33055,1 33055,122 165.276               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 124788 124788 124787,855 374.364               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 0 0,000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,25 1124,248 13.491                 

TOTAL C+M 1.673.076            

Preţuri fără TVA cu TVA 1.991,50      

1.405.946 1.673.076 RON -               

315.794 375.795 EURO 1.991,50      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

1.343.935      

198.331         

449.236         

-                  

Organizare santier 16.189           

2.007.691      

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIŢIEI

1 Euro =
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