Proie

ctant: Open Works SRL, J14/196/2008

nr. proiect: 9816., faza: PT/DTAC, 02. 2020.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

DESIGN BANK: REABILITARE §| REFUNCTIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE

VALOARE VA 2 VALOARE
g:T DENUMIREA CAPITOLELOR §1 SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA ? CUTVA?
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENA JAREA TERENULUI
1.1|OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.2| AMENAJAREA TERENULU} 0,00 0,00 0,00
1.3| AMENAJARI PT. PROT. MEDIULUI $I ADUC. TER. LA ST. INIT. 0,00 0,00 0,00
1.4|CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECTIA UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2. - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
TOTAL CAPITOL 2 35344,49 6715,45 42059,94
CAPITOLUL 3. - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1{STUDII 4949,00 940,31 5889,31
3.1.1. Studii de teren 1500,00 285,00 1785,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice (releveu) 3449,00 655,31 4104,31
3.2|DOC. SUP. §I CHELT. PT. OBTINEREA DE AV., AC. Sl AUT. 2356,74 447,78 2804,52
3.3|EXPERTIZARE TEHNICA 3449,00 655,31 4104,31
3.4| CERTIF. PERF. ENERGETICE §! AUDITUL ENERGETIC AL CL. 9104,00 172976 10833,76
3.5|PROIECTARE 92175,49 17513,34 109488,83
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general 275%0,00 524210 32832,10
3.5.4. Doc. tehnice nec. In ved. obtinerii av./ac./aut, 6898,00 1310.62 8208,62
3.5.5. Verif. tehnicd de cal. a pr. tehnic si a det. de ex. 4713,49 895,56 5609,05
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 52974,00 10065,06 63039,06
3.6|ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 0.00 0.00 0,00
3.7| CONSULTANTA 0,00 0.00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectivul de inv. 0,00 0,00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0.00 0.00
3.8| ASISTENTA TEHNICA 70702,29 13433,44 84135,73
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 23567,43 4477,82 28045,25
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 11783,71 223891 14022,62
3.8.1.2. pt. participarea proiectantului la faze... 1178371 223891 14022,62
3.8.2. Dirigentie de santier 47134,86 8955,62 56090,48
TOTAL CAPITOL 3 182734,51 34719,94 217456,45
CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATII 458641295 871418,46 5457831,41
4.2| MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE §| FUNCTIONALE 0,00 0,00 0,00}
4.3|UTILAJE, ECHIP. TEHN. §I FUNCT. CARE NECESITA MONTAJ 230963,00 43882,97 274845,97
4.4|UTILAJE, ECHIP. TEHN. §I FUNCT. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0,00 0,00
4,5|DOTARI 864545,98 164263,74 1028809,72




4.6| ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 5681921,93 1079565,17| &6741487,10
CAPITOLUL 5. - ALTE CHELTUIELI

5.1|ORGANIZARE DE SANTIER 114660,32 21785,46 136445,78
5.1.1. Lucrdri de const. si inst. af. organizdrii de santier 91728,26 17428,37 109156,63
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 22932,06 4357,09 2728915
5.2| COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 11076691 0.00 110766,91
5.2.1. Comis. si dob. aferente creditului bancii finant. 0,00 0,00 0.00
5.2.2. Cota af. ISC pt. controlul calit, lucrdrilor de const. 23567,43 0.00 23567,43
5.2.3. Cota af. ISC pt. cont. st. si pt. aut. lucr. de const. 4713.49 0,00 4713,49
5.2.4. Cota af. Casei Sociale a Constructorilor - CSC 23567,43 0,00 23567,43
2.2.5. Taxe pt. acordurl, avize conf. si aut. de const./desf. 58918,57 0,00 58918,57
5.3| CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 588014,42 111722,74 699737,16
5.4|CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 813441,64 133508,20 946949,86

CAPITOLUL &, - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE §I TESTE
6.1|PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0.00 0.00
6.2|PROBE TEHNOLOGICE S TESTE 4586,41 871,42 545783
TOTAL CAPITOL & 4586,41 871,42 5457,83
TOTAL GENERAL 6718031,00 1255380,18| 7973411,18
DINCAREC+M (1.2+13+14+2+41+42+51.1) 4713485,70 895562,28| 5409047,98

2 In preturi la data de 20.02.2020

Data: 20. 02. 2020.
Beneficiar:

.. 1 euro = 4,7834 lei (curs BNR)

intocmit:




Proiectant: Open Works SRL, J14/196/2008

nr. proiect: 9816., faza: PT/DTAC, 02. 2020.

DEVIZUL OBIECTULUI

CONSTRUCTIE O.1
VALOARE VA D VALOARE
g‘:.r DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARATVA 2 CUTVA?
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 [CONSTRUCTI SI INSTALATII
4.1.1. Terasamente, sistematizare verticald si amenajari ext. 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Structura 209823,61 39866,49 249690,10
4,1.3. Arhitecturd si arhitecturd de interior 3308622,96 628638,36 3937261,32
4.1.4, Instalatii sanitare si de hidranti interiori 127450,63 24215,62 151666,25
4.1.5. Instalatii termice si climatizare 302216,57 57421,15 359637,72
4.1.6. Instalatii de ventilare 125113,48 23771,56 1488835,04
4.1.7. Instalatii electrice - curenti tari 232180,25 44114,25 276294,50
4.1.8. Instalatii electrice - curenti slabi, supraveghere video 46856,85 8%02,80 55759,65
4.1.9. Instalatii electrice - curenti slabi, sistem alarmare ef. 44247,21 8406,97 52654,18
4.1.10. Instalatii electrice - curenti slabi, detectie incendiu 96444,95 18324,54 114769,49
4.1.11. Instalatii electrice - curenti siabi, retea 81967,10 15573,75 97540,85
4.1.12. Instalatii audio-video 11489,34 2182,97 13672,31
TOTAL | - SUBCAPITOLUL 4.1 45846412,95 87141846 5457831,41
4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE $I FUNCTIONALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - SUBCAPITOLUL 4.2 0.00 0,00 0,00
4.3|UTILAJE, ECHIP. TEHN. $I FUNCT. CARE NECESITA MONTAJ 230963,00 43882,97 274845,97
4.3.5. Instalatii termice §i de climatizare 205163,00 38980,97 24414397
4.3.6. Instalatii de ventilare 25800,00 4902,00 30702,00
4.4|UTILAJE, ECHIP. TEHN. $I FUNCT. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0.00 0,00}
4.5|DOTAR] 864545,98 164263,74 1028809,72
4.6| ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - SUBCAPITOLELE 4.3+4.4+4.5+4.6 1095508,98 252029,68| 1578501,66
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL )|  5681921,93 1123448,14| 6805370,07

%) n preturi la data de 20.02.2020.; 1 euro = 4,7834 lei {curs BNR)

Data: 20. 02. 2020.
Beneficiar:

intocmit:

8¢ Open works sr



Proiectant: Open Works SRL, J14/196/2008 nr. proiect: 9816., faza: PT/DTAC, 02. 2020.

DEVIZ FINANCIAR DF
PT. CHELTUIELI DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, STUDII, EXPERTIZE S| ALTE CHELTUIELI

DENUMIRE VALOARE OBSERVATII COTA
3.1 stupli 4949,00
3.1.1 STUDIU GEOTEHNIC 1500,00 conform contract
3.1.2 RAP. PRIVIND IMPACTUL AS. MEDIULUI 0.00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE - RELEVEU 3449,00 conform contract
3.2 DOC. SUP. §I CHELT. PT. OBTINEREA DE AV., AC. §I AUT. 2356,74 4713485,700 C+M
CONF. METODOLOGIE 2356,74 % din valoarea C+M  0,05%
3.3 EXPERTIZARE TEHNICA 3449,00
CONF. METODOLOGIE 3449,00 conform confract
3.4 CERTIF, PERF. ENERG. §I AUDITUL ENERGETIC AL CL. 9104,00
CONF. METODOLOGIE 2104,00 conform contract
3.5 PROIECTARE 92175,49 4713485,700 C+M
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 0,00 % din valoarea C+M 0.00%
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE S| DEVIZ GENERAL 27590,00 conform contract
3.5.4 DOC. NECESARE OBTINERII AV./AC./AUT. 4898,00 conform contract
3.5.5 YERIFICAREA TEHNICA A PROIECTULUI 4713,49 % din valoarea C+M  0,10%
3.5.6 PROIECT TEHNIC $I DETALII DE EXECUTIE 52974,00 conform contract
3.4 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0,00 4713485,700 C+M
0,00 % din valoarea C+M 0,00%
3.7 CONSULTANTA 0,00 4713485,700 C+M
3.7.1 MANAGEM. DE PR. PT. OBIECTIVUL DE INV, 0.00 % din valoarea C+M 0,00%
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 0,00 % din valoarea C+M 0,00%
3.8 ASISTENTA TEHNICA 70702,29 4713485,700 C+M
3.8.1.1 PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 11783,71 % din valoarea C+M  0,25%
3.8.1.2 PT. PARTICIP. PR. LA FAZELE PR. DE CONTROL 11783,71 % din valoarea C+M  0,25%
382 DIRIGENTIE DE SANTIER 47134,86 % din valoarea C+M  1,00%
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 114640,32
5.1.1 ORG. LUCR. CONSTRUCTII 91728,26 % din valoarea C+ 2,00%
5.1.2 CHELT. CONEXE ORGANIZARII 22932,06 % din valoarea C+l 0,50%
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 110766,91 4713485,700 C+M
5.2.1 COMIS. S| DOB. AF. CREDITULUI BANCII FIN. 0,00 % din valoarea C+M  0,00%
5.2.2 COTA ISC PT. CONTROL 23567,43 % din valoarea C+M  0,50%
5.2.3 COTA ISC PT. AUTORIZARE 4713,49 % din valoarea C+M  0,10%
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOC. A CONST. - CSC 23567,43 % din valoarea C+M  0,50%
5.2.5 TAXE PT. AC., AV. $| AUT. DE CONST./DESF. 58918,57 % din valoarea C+M 1,2 5%
5.3 DIVERSE S| NEPREVAZUTE 588014,42
588014,42 l.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4,5"_, ;



