Memoriu tehnic

Privind
Justificarea modificarilor tehnico-economice aduse proiectului
din cadrul Obiectivului de Investitii

»Reabilitarea locurilor de parcare din spatele Monumentului Ostasului Roméan
si reabilitarea trotuarelor din zona”

Beneficiar: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Str. 1 Decembrie, nr 2,
Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Telefon: +40 267 316 957

Proiectant: DAVELIS INFRAPLAN SRL, Str. Dionisie Roman, nr. 2, ap. 11,
Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Telefon: 0745953404

Din punct de vedere tehnic, in faza de elaborare a Proiectului Tehnic aferent Obiectului de
Investitii:

»Reabilitarea locurilor de parcare din spatele Monumentului Ostagului Roman
si reabilitarea trotuarelor din zona”, au fost efectuate unele modificari fatd de solutiile
prezentate in faza DALL.

Aceste modificari au aparut ca urmare a realizarii de lucrari pe Lt. Paig David (DN12), intre
km 0+147 si km 0+213.

Astfel, se renunta la realizarea parcarilor de pe partea stanga a strazii pe acest tronson, dar
se impune reabilitarea trotuarului intre km 0+147 si km 0+165, iar intre km 0+165 si km 0+213
se mentine amenajarea existenta a trotuarului care a afost cuprinsa in cadrul altui proiect.

Priméaria a decis in schimb, realizarea de lucrari similare pe partea de sud-vest a
amplasamentului, unde se doreste reabilitarea trotuarului pe colful format de strazile 1 Decembrie
(DN13E) si Lt. Pais David (DN12).

Deasemenea s-a solicitat si reabilitarea treptelor din partea de est a Monumentului, care
reprezinta o legaturé pietonala alternativa intre aceste doua strazi.

Toate aceste elemente modificate se regdsesc in plansele prezentate la faza PT+DE, iar in
baza lor s-au calculat noile liste de cantitati, care deasemenea au suferit modificari.

in concluzie, motivele cresterii valorii Devizului General sunt legate de realizarea de lucrari
suplimentare, care au intervenit Tn perioada scursd de la data predarii DALI si pana la data
realizarii PT+DE.
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