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2. BORDEROU 

2.1. PIESE SCRISE  

MEMORIU TEHNIC DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

2.2. PIESE DESENATE 

 

PLAN DE SITUATIE – ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR 
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3. MEMORIU TEHNIC DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

3.1. ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

Organizarea execuției lucrărilor cuprinde complexul de măsuri prin care se asigură realizarea 
acestora, în conformitatea cu proiectele respective, în limita valorilor şi termenelor planificate. 

Principalele obiective, urmărite de o organizare rațională a execuției lucrărilor, sunt: 

 realizarea lucrărilor la termenele stabilite; 

 îmbunătățirea calitătții lucrărilor; 

 reducerea costurilor, față de prevederile din deviz; 

 scurtarea teremenului de executare; 

 ridicarea productivității muncii şi a utilajelor; 

 folosirea unui procent maxim de mecanizare; 

Problemele de bază ale oraganizării lucrurilor, care se rezolvă prin proiectul de organizare, sunt: 

 stabilirea metodelor optime de executare a lucrărilor, cu folosirea intensivă a utilajelor 
necesare, a micii mecanizări şi a sculelor speciale, aplicând tehnica cea mai avansată şi 
metoda de lucru în flux continuu, în vederea industrializării acestor lucrări; 

 stabilirea unui plan calendaristic rațional de eşalonare a executării lucrărilor pentru 
respectarea termenelor de dare în folosință a fiecăreia din principalele părți ale lucrării. Din 
acest plan calendaristic trebuie să rezulte o folosire cât mai uniformă a mijloacelor de 
producție (materiale, forțe de muncă şi utilaje); 

Organizarea rațională a teritoriului şantierului, pentru asigurarea legăturilor prin: 

 folosirea căilor de comunicație existente; 

 amplasarea cea mai indicată a bazelor de producție şi a instalațiilor provizorii de deservire; 

Detereminarea necesarului şi a stabilirea corespunzătoare a mijloacelor pentru executarea la timp a 
lucrărilor, şi anume: 

 materiale principale, semifabricate şi prefabricate, cu arătarea surselor de aprovizionare şi a 
modului în care pot fi ele asigurate; 

 utilaje de construcție şi mijloace de transport; 

 forțe de muncă; 

 stabilirea necesarului şi a surselor de aprovizionare a şantierului cu energie electrică, apă, 
aer comprimat, abur etc.; 

 stabilirea naturii, volumului şi programului de executare a construcțiilor provizorii necesare 
şi a costului lor, ținând cont de folosirea miximală a tuturor resureselor locale. 

Problema calității lucrărilor trebuie să constituie o preocupare permanentă a constructorului. 
Lucrările se pot începe numai dupa aprobarea legală a proiectului, obținerea autorizației şi a 
preluării traseului respectiv de la beneficiar. 

Proiectul de organizare a lucrărilor se elaborează în două faze: 
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1. faza I, denumită “proiectul de ansamblu al organizării lucrăriilor” (sau “schema generală de 
organizare a lucrărilor”), se întocmeşte concomitent cu proiectul de ansamblu, de către 
Proiectantul lucrării; 

2. faza a II-a, denumită “proiect de organizare a execuției lucrărilor” (sau “detalii de execuție”), 
se întocmeşte de catre executant, înainte de începerea lucrărilor şi constituie o detaliere a 
prevederilor din proiectul de organizare faza I. 

Înainte de elaborarea primei faze este neceseară examinarea amănunțită a situației locale. 

Rețelele de comunicație disponibile: 

 drumuri şi străzi (rețea existența, capacități de trafic); 

 posibilitatea depozitării pamântului, rezultat din excavarea tranşeelor, în depozite; 

Asigurarea alimentării şantierului cu energie electrică: 

 posibilități de amplasare, în teren, a construcțiilor provizorii, necesare organizării lucrărilor. 

Proiectul de organizare a lucrărilor trebuie să cuprindă, în general: 

 organizarea teritoriului şantierului şi a legăturilor cu regiunea încojurătoare (stabilirea 
fluxului tehnologic pentru realizarea lucrurilor de canalizare, apă și drum şi indicarea, pe 
planul de situație, a amplasamentului obiectelor de organizare, precum şi sursele de 
aprovizionare cu materiale); 

 tehnologia de execuție, respectiv fixarea soluțiilor tehnologice şi a procedeelor de execuție, 
analizându-se, în mod special, eficienta tehnico-economică a procedeelor propuse, în raport 
cu alte soluții posibile; 

 mijloace de producție (determinarea şi eşalonarea cantităților de materiale, forțe de muncă, 
utilaje şi mijloace de transport, necesare pentru realizarea lucrărilor de bază); 

Pentru a se putea realiza lucrări de calitate, constructorul lucrării are datoria de a folosi / angaja 
personal calificat, să respecte prevederiile proiectului de bază și de organizare a lucrărilor precum 
standardele de specialitate.  

La eșalonarea lucrăriilor este indicat să se coreleze lucrăriile de drum, apă și canalizare cu 
realizarea obiectelor pe care acesta le deservește. 

3.2. STRUCTURA DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI 

Pe durata contractului, incluzând perioada de intreținere, beneficiarul va pune la dispoziția 
Antreprenorului, fară taxe suplimentare, un loc pentru construcția amenajărilor și facilităților 
necesare bazei de producție. Antreprenorul va fi responsabil pentru menținerea facilităților în bună 
stare și va efectua prompt reparațiile și îmbunătățirile necesare. 

Antreprenorul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal 
calificat calitativ, cu experiență și în număr suficient pentru a asigura respectarea riguroasă a 
programului de construcții și prevederilor contractului. 

Antreprenorul, în organizarea de șantier propusă, va arăta structura personalului, cu toate 
detaliile profesionale ale fiecărui post: vârsta, calificare, experiență, specializare, etc. 



 
 
 

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. 
Váradi József 3 bl. 3A ▪ Sf. Gheorghe ▪ Covasna 

tel/fax: 0267-313472 ▪ casaluxconstructii@yahoo.com 

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI 

Adresa Str.Căminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe, jud. 
Covasna 

Beneficiar Mun. Sfântu Gheorghe 
Nr. Proiect 02/2021 
Faza POE 
Data Ianuarie 2021 

 

7 / 15 
Creat de S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al. S.C. CONSULTANT 

TEHNIC FORTUNA S.R.L. 

Antreprenorul trebuie să comunice Investitorului numele Responsabilului Tehnic, care 
trebuie să fie atestat tehnico-profesional, având atribuția de a verifica lucrările din partea 
Antreprenorului. 

Antreprenorul va include în organizarea de șantier și o echipă de management pentru 
realizarea conrtractului în cât mai bune condiții. 

Echipa de management va fi condusă de responsabilul tehnic care va fi un inginer cu 
experiență în realizarea de proiecte similare. 

În funcție de amplasarea și complexitatea lucrării, se va stabili numărul de membri ai echipei 
de management, având experiența și cunoștințele necesare. 

Dacă în timpul derulării contractului, Investitorul sau Proiectantul consideră că echipa de 
management organizată de Antreprenor nu acționează la un standard acceptabil, atunci, 
Antreprenorul va numi în funcție un alt manager de proiect, care trebuie să fie aprobat de 
Investitor. 

Printre îndatoririle echipei de management vor fi incluse următoarele: 

 Pregătirea planificării, a programelor de lucru și a relațiilor cu autoritățile publice; 

 Supravegherea continuă a lucrărilor și anticiparea factorilor care pot afecta derularea în 
timpul stabilit a contractului; 

 Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificării din cauze care au intervenit pe 
parcurs; 

 Aprecierea continuă a metodelor și rutinelor Antreprenorului, referitoare la viteza de 
execuție și efectul lor asupra eficienței îndeplinirii contractului; 

 Planificarea anticipată pentru necesarul de resurse, luându-se în considerare posibilele 
lipsuri și întârzieri în sosirea în șantier a materialelor și găsirea de soluții pentru a evita 
stagnările cauzate din acest motive; 

 Culegerea și prelucrarea ultimelor informații necesare la întâlnirile de lucru cu 
Antreprenorul și Proiectantul; 

 Pergătirea rapoartelor lunare ce trebuie să fie înaintate Proiectantului de către 
reprezentantul Antreprenorul și al Proiectantului; 

3.3. BIROURI 

Antreprenorul va asigura o încapere de minimum 20 mp, dotată cu dulapuri, rafturi, mese și 
scaune pentru depozitarea proiectelor, întinderea planurilor și păstrarea actelor șantierului. 

În acest spațiu, conducătorul lucrării va convoca personalul de producție al șantierului în 
vederea explicării tehnologilor de lucru și a măsurilor operative pentru realizarea contractului. Tot 
aici se vor organiza sedințele la care vor lua parte membri interesați în finalizarea lucrărilor. 

3.4. MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

Materialele trebuie aibă calitatea prescrisă de documentațiile de execuție și să fie în 
conformitate cu prevederile actelor normative, urmând să fie supuse la diverse probe atunci când 
Investitorul sau Proiectantul le solicită. 



 
 
 

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. 
Váradi József 3 bl. 3A ▪ Sf. Gheorghe ▪ Covasna 

tel/fax: 0267-313472 ▪ casaluxconstructii@yahoo.com 

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI 

Adresa Str.Căminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe, jud. 
Covasna 

Beneficiar Mun. Sfântu Gheorghe 
Nr. Proiect 02/2021 
Faza POE 
Data Ianuarie 2021 

 

8 / 15 
Creat de S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al. S.C. CONSULTANT 

TEHNIC FORTUNA S.R.L. 

În Documentația de Execuție va fi prevăzută o listă de mostre de materiale sau articole, pe 
măsura derulării contractului, în scopul trimiterii acestora la testare prin încercări de laborator. 

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor. 

Dacă Investitorul sau Proiectantul comandă testări pe mostre neprevazute în documentație, 
atunci costul acestora va fi suportat de Investitor. 

Cheltuielile pentru prelevarea și încercarea probelor de materiale puse în operă, în cazul în 
care se dovedesc necorespunzătoare calitativ, vor fi suportate de Antreprenor. În caz contrar, 
cheltuielile vor fi suportate de Investitor. 

În cazul în care materialele (oțel beton, cabluri, ciment, agregate, aditive, elemente 
prefabricate, tuburi, etc.) nu îndeplinesc condițiile de calitate garantate de certificatele de calitate 
sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor și se vor sesiza de urgență: 
Investitorul, furnizorul și organele pentru controlul calității produselor. 

Înștiințarea nu va depăși 48 de ore de la constatare. 

Testarea calitativă a mostrelor este o activitate organizată de Antreprenor, fie în laboratoare 
proprii, dotate corespunzător, fie în laboratoare specializate, contra cost. 

Testarea materialelor va fi în așa fel organizată de Antreprenor încât să se evite întârzierile 
în programul de lucru. 

3.5. PROTECȚIA ȘI ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR EXISTENTE, A UTILITĂȚILOR ETC. 

Acolo unde lucrările pot afecta utilitățile existente precum și drumurile publice, instalațiile 
de apă, de canalizare, de electricitate, de telefonie sau de gaz, se vor proiecta și executa lucrările 
necesare în așa fel încât să nu se întrerupă funcționarea acestor utilități fără primirea anterioare a 
aprobării Autorităților responsabile pentru aprovizionarea și întreținerea acestor stații și utilități. 
Antreprenorul va obține aprobările necesare de la Autoritățile recunoscute care dețin/exploatează 
aceste utilități. Dacă nu se acordă aprobarea pentru întreruperea funcționării utilităților, 
Antreprenorul poate stabili facilități temporare pentru alimentarea continuă în timpul execuției. 
Astfel de facilități temporare vor fi implementate numai după aprobarea Autorității respective. 

Dacă după primirea aprobării autorităților responsabile, o utilitate trebuie închisă temporar, 
Antreprenorul va respecta cerințele acestor autorități informând anterior consumatorii individuali 
ai utilității și, în cazul intreruperii alimentării cu apă, departamentul de pompieri. 

În scopul prevenirii și evitării accidentelor de muncă, pentru detereminarea existenței și 
poziției unor lucrări subterane, cum ar fi cabluri electrice, telefonice, conducte de apă și 
termoficare, Antreprenorul lucrării va convoca în scris delegații întreprinderilor de exploatare a 
rețelelor subterane. 

Împreună cu acești delegați va stabili de comun acord traseele existențe ale rețelelor pe 
care le exploatează, oblgatoriu înainte de începerea lucrărilor de sapături manuale sau mecanice, 
încheindu-se un proces verbal care să cuprindă măsurile de siguranță ce trebuie luate în prealabil și 
numai după aceea se va da permis de începere lucrărilor de sapătură. 

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor în 
zona respectivă, atragându-se atenția ca neprezentarea la aceasta convocarea atrage după sine 
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răspunderea materială și penală în caz de producere a unui accident sau de degradare a rețelelor 
subterane, din cauza necunoașterii rețelelor din zonă. 

 LUCRUL ÎN VECINATATEA LINIILOR ELECTRICE 

Oriunde conductele sau alte lucrări cu drept de liberă trecere intersectează o linie electrică, 
Antreprenorul se va familiariza cu cerințele și reglementările cu privire la lucrările executate în 
vecinatatea liniilor electrice. 

Ei vor respecta aceste cerințe și reglementări și va obtine toate avizele cerute. 

 INTERSECTAREA DRUMURILOR, CONDUCTELOR, LINIILOR TELEFONICE ȘI ELECTRICE ETC. 

După obținerea permisiunii Autorităților sau a proprietarilor de a traversa drumuri sau 
utilități precum conducte de apă, canalizări, linii telefonice și electrice, cabluri etc., Antreprenorul 
va lua toate măsurile necesare, solicitate de autoritățile respective și/sau proprietării utilităților 
menționate pentru obține acordul pe durata și modul de execuție al tuturor lucrărilor legate de 
aceste intersecții, pentru a evita degradarea unor utilități, întreruperea funcționării acestora sau 
producerea accidentelor de muncă. 

Dacă se intersectează un drum public, Antreprenorul trebuie să lase jumatatea din lățimea 
drumului liberă pentru trafic, sau să solicite o deviere temporară, după cum solicită Autoritatea de 
drumuri. 

Antreprenorul va instala semne de avertizere și de circulație și va angaja personal calificat 
pentru a dirija traficul, va marca intersecțiile de drumuri, și va monta lumini de seara până 
dimineața. 

Dacă o conductă din Proiect intersectează conducte existente, canale, linii telefonice sau 
electrice și cabluri, Antreprenorul va fi responsabil pentru păstrarea acestor utilități în condiții bune 
și de funcționare în timpul execuției lucrărilor și va avea grijă ca orice deteriorare la oricare din 
aceste servicii să fie imediat remediată. 

 PREVENIREA BLOCAJELOR, A POLUARII APEI ȘI A POLUĂRII FONICE 

Antreprenorul se va asigura în orice moment ca șantierul și împrejurimile acestuia să nu fie 
blocate sau aglomerate și să nu se creeze perturbare prin zgomot datorită execuției lucrărilor care 
ar putea afecta șantierul sau împrejurimile. 

Înaintea începerii oricăror lucrări care ar putea implica scurgeri de produse petroliere, 
Antreprenorul va consulta Proiectantul și va lua măsuri anti-poluare eficiente, conform cerințelor, 
pentru a preveni scurgerea sau poluarea. 

3.6. SURSE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, PENTRU ORGANIZARE DE ȘANTIER 

Antreprenorul își va asigură pe propria cheltuială alimentarea cu apă, energie electrică și 
termică, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrărilor. 
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Apa este necesară în scopul spălării agregatelor, al producerii mortarului și betonului, 
precum și pentru alte utilizări, cum ar fi pentru testarea și spălarea conductelor sau pentru alte 
lucrări.  

Antreprenorul va lua măsurile necesare pentru alimentarea cu apă de calitate aprobată și 
distribuția acesteia conform necesităților. 

Dacă, pentru furnizarea apei necesare executării lucrărilor, se permite racordarea la rețele 
de conducte existente, Antreprenorul va respecta toate reglementările și cerințele Autorității 
competente. Antreprenorul va obține el însuși toate avizele legate de această și va face toate 
demersurile necesare pentru executarea racordului. 

Antreprenorul va face propriile aranjamente pentru toate lucrările de alimentare cu energie 
electrică necesară pentru execuția lucrării. 

De asemenea, Antreprenorul va monta, va conecta și va întreține în bune condiții toate 
cablurile, conductoarele și echipamentele electrice necesare pentru realizarea obligațiilor sale 
contractuale. 

Antreprenorul se va asigura în orice moment ca șantierul și împrejurimile acestuia să nu fie 
blocate sau aglomerate și să nu se creeze perturbări fonice datorită execuției lucrărilor, care ar 
putea afecta șantierul sau împrejurimile. 

3.7. PROGRAM DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, GRAFICE DE LUCRU, PROGRAMUL DE 
RECEPȚIE 

Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul aprobat de Investitor, graficul care face 
parte integrantă din condițiile speciale de execuție din cadrul Contractului. 

Dupa ce a primit comunicarea de acceptare din partea Investitorului, în maxim 30 zile, 
Ofertantul (Antreprenorul) va întocmi și va da spre aprobare un grafic de execuție a lucrărilor, în 
care acestea sunt eșalonate în ordinea tehnologică a execuției, pentru fiecare obiect în parte, 
component al întregii lucrări ofertate. 

3.8. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ȘI A MATERIALELOR DIN ȘANTIER 

Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea și siguranța tuturor materialelor și 
echipamentelor livrate și instalate în amplasament, și pentru siguranța tuturor lucrărilor executate 
până la terminarea, recepționarea și predarea lucrărilor către beneficiar. 

3.9. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI ȘI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA 

Controlul calității betonului la locul de punere în opera se va realiza conform normativului 
NE 012-99; prin probe trimise la laborator atestat, laborator care va emite un buletin unic, în baza 
căruia se va putea face aprecierea calității betoanelor puse în operă, conform normativului C 56-02. 

Probele menționate mai sus vor fi confecționate, prelevate, păstrate, notate și încercate 
conform prevederilor STAS 1175-88. 
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Defectele admisibile privind aspectul și integritatea elementelor turnate din beton și beton 
armat sunt specificate în NE 012-99. Nu sunt admise defectele care cauzează înmagazinarea 
lichidelor (beton segregat sau neconfinat). Aceste defecte se înlătura încă din timpul procesului de 
betonare. Dacă înlăturarea defectelor nu este posibilă, atunci toate cheltuielile necesare pentru 
refacerea structurii de rezistență sau a etanșeității, precum și a celor precizate în alineatul 
precedent, îl privesc în mod exlusiv pe Antreprenor. 

Nu este admisă acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri, tencuieli, protecții, 
finisaje, etc.) fără recepția calitativă a acesteia de către Investitor și Proiectant, moment în care se 
va încheia un proces verbal de lucrări ascunse. 

La turnarea prefabricatelor pe șantier tiparele pentru seriile mici, sub 50 de bucăți, vor 
respecta prevederile STAS 7721-90 și STAS 6657/1-89 inclusiv încadrarea în tolerante de formă și 
dimensiuni, fiind obligatorie verificarea elementelor, precizate înainte de fiecare întrebuințare. 

Înainte de turnarea betonului în prefabricate, sunt obligatorii verificările prevăzute de NE 
012-99-06 (art. 14), privind verificarea tiparelor, a armăturilor și a profilelor laminate ce urmează a 
se îngloba în beton, atât ca număr cât și ca poziție (NE 012-99-B6/Anexa X.3). 

Prepararea betonului, betonarea, vibrarea, accelerarea întăririi și decofrarea se va face cu 
respectarea NE 012-99. 

3.10. CURĂȚENIA ÎN ȘANTIER 

Pe toată durata șantierului, se va menține curățenia în incinta acestuia, în construcțiile de 
organizare, și în cele care fac parte din contract. 

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor de 
șantier, ale poliției și ale Primăriei, în scopul asigurării unui climat de ordine în desfășurarea 
lucrărilor. 

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua din șantier toate utilajele de construcții, 
surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii. Terenul afectat se va preda în 
starea inițială. 

Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepție finală nu va fi 
semnat și de Proiectant, care trebuie să ateste că lucrările au fost exectate confrom Proiectului, 
caietelor de sarcini și dispozițiilor Proiectantului. 

3.11. SERVICIILE SANITARE 

Antreprenorul va organiza, furniza și întreține, în locuri ușor accesibile pe șantier, posturi 
sanitare de prim ajutor, pe toată durata contractului. 

Dotarea cu personal sanitar a acestor posturi va fi conformă cu specificul lucrărilor și cu 
prevederile normelor sanitare pentru șantierele de construcții. 
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3.12. SEMNALIZAREA ȘI ILUMINAREA 

Lucrările vor fi iluminate în întregime până la o jumătate de oră după răsăritul soarelui sau 
ori de câte ori vizibilitatea este slabă, în scopul de a se evita accidentele de circulație ale 
personalului din șantier sau ale publicului care are acces în incintă. Lămpile vor fi amplasate astfel 
încât așezarea lor să fie aprobată de organele de poliție și de protecția muncii și vor fi menținute tot 
timpul într-o stare de curățenie corespunzătoare. Obiectele de investiție vor fi semnalizate cu 
pancarte, pe care se va specifica denumirea și caracteristicile geometrice și funcționale ale 
acestora. 

La toate lucrările cu circulație intensă se vor semnaliza pericolele de accindentare, prin 
semne speciale și pancarte, foarte vizibile, atât ziua cât și noaptea. Zonele în care se limitează viteza 
de circulație, precum și locurile de staționare ale mijloacelor de transport vor fi marcate cu tăblițe și 
semne de avertizare, vizibile de către conducătorii vehiculelor. 

De asemenea Antreprenorul mai este obligat să monteze pancarte de avertizare cu măsuri 
de prevenire împotriva accidentelor de muncă, la fiecare obiect în parte, în funcție de 
caracteristicile constructive ale acestuia. 

3.13. RELAȚIILE DINTRE ANTREPRENOR, PROIECTANT ȘI PERSOANA JURIDICĂ 
ACHIZITOARE 

Antreprenorul general este obligat să asigure toate condițiile pentru activitatea celorlalți 
antreprenori, fie a subantreprenorilor, fie a antreprenorilor angajați direct de Investitor, pentru 
realizarea lucrărilor din incinta șantierului sau pentru lucrări adiacente acestuia. 

Antreprenorul general va asigura acces adecvat și spațiu de lucru, în conformitate cu 
directivele Proiectantului. 

Antreprenorul general va ține seama în devizul de oferta ca lucrările menționate mai sus să 
fie incluse sub forma de costuri suplimentare. 

Antreprenorul general sau Antreprenorul este raspunzător față de Investitor pentru 
respectarea de către subantreprenorii săi a prevederilor legale și profesionale. 

Partenerii de contract răspund fiecare pentru greșelile proprii. 

3.14. INSPECȚIA ÎN ȘANTIER 

Antreprenorul este obligat să asigure și să faciliteze accesul Proiectantului și al Investitorului, 
precum și al reprezentanților acestora, în vederea Inspecției în Șantier, ori de câte ori solicită 
aceștia, pe timpul derulării Contractului. 

Proiectantul și Investitorul vor notifica Antreprenorul în legătură cu ziua și ora când 
intentionează să efectueze inspecția lucrărilor, în perioada de desfășurare a lucrărilor sau de 
garanție. 

Antreprenorul este obligat să asigure prezența unui reprezentant autorizat, pe durata 
Inspecției, responsabil cu lucrările respective sau cu măsurile ce urmează a se lua. 
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Orice notificare se consideră transmisă în momentul în care reprezentantul Investitorului 
sau al Proiectantului depune la biroul responsabilului tehnic cu execuția sau al Antreprenorului nota 
scrisă, pe care acesta semnează de primire, marcând pe copia notei inclusiv data și ora. 

3.15. REMEDIEREA DEFECTELOR ȘI A NECONFORMITĂȚILOR 

Antreprenorul este obligat să refacă sau să remedieze, pe parcursul lucrărilor, orice lucrare 
sau parte de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 

De asemenea, Antreprenorul este obligat să îndepărteze și să înlocuiască toate materialele 
care sunt necorespunzătoare calitativ. 

Nu se va plăti nicio lucrare până când acesta nu este terminată, în stare curată, iar lucrările 
de remediere efectuate în mod complet. 

Înainte de a se cere recepția preliminară sau finală a lucrărilor sau a unei părți ale acesteia, 
Antreprenorul trebuie să le inspecteze el însuși, în prealabil, ca să se convingă că ele sunt într-o 
condiție corespunzătoare din punct de vedere calitativ, pentru recepție. 

Investitorul are dreptul să angajeze și să plătească altor Antreprenori realizarea acestor 
lucrări, cheltuielile aferente urmând a fi recuperate de către Investitor de la Antreprenorul 
contractant. 

3.16. FOTOGRAFIEREA LUCRĂRILOR 

Antreprenorul va face fotografii periodice care să ateste progresul lucrărilor, fotografii care 
vor fi făcute pe cheltuiala sa. 

Sumele prevăzute în devizul oferta pentru fotografii sunt destinate pentru acelea care sunt 
comandate special, separat de Investitor sau Proiectant. 

Fotografierea va fi făcută de un fotograf profesionist independent, pentru fiecare etapa a 
lucrărilor, care vor fi făcute după indicația Proiectantului sau a reprezentantului acestuia, privitor la 
fotografiile menționate la punctul mai sus. 

Antreprenorul va furniza Proiectantului câte 2 copii, format A4 (105 x150 mm) din fiecare 
fotografie care vor servi la întocmirea albumului pentru cartea construcției. 

3.17. PANOURI INDICATOARE 

Antreprenorul va procura și va monta în amplasament unul sau mai multe panouri cu 
denumirea lucrării și a Antreprenorului. Panourile vor fi de o construcție solidă, iar literele vor fi 
scrisă în limba română, cu culoare neagră pe fond alb. Montarea și dimensiunile panourilor vor 
corespunde cu legislația în vigoare. 

3.18. AUTORIZAȚII DE CONSTUIRE 

Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea autorizației de construire. 
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În cazul în care sunt necesare întreruperi sau devieri temporare ale circulației rutiere în zona 
lucrărilor, Antreprenorul va lua legătura și va obține toate aprobările necesare de la organele de 
Poliție Rutieră, Drumuri Naționale și Județene și de la alte organe în funcție de necesitățiile apărute 
pe parcursul execuției. 

3.19. URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR 

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se va realiza în conformitate cu 
reglementările legale și ținând cont în primul rând de prevederile „Normelor metodologice privind 
urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării acestora - 
Supravegherea comportării în timp” precum și a altor norme referitoare la construcții, instalații, 
drumuri etc. 

Practic urmărirea comportării în timp a construcțiilor începe odată cu primele lucrări de 
realizare a obiectului investiției, prin verificările privind asigurarea calității construcției. 

Urmărirea comportării construcțiilor este acțiunea sistematică de observare, examinare, 
investigare a modului în care răspund (reacționează) construcțiile, în decursul utilizării lor, sub 
influența acțiunilor agenților de mediu, a condițiilor de exploatare și a interacțiunii construcțiilor cu 
mediul înconjurător și cu activitatea utilizatorilor. 

Scopul urmăririi comportării construcțiilor este asigurarea aptitudinii lor pe toata durată de 
serviciu (durata se stabilește pentru fiecare mijloc fix în parte conform Hotarârii Guvernului pentru 
aprobarea clasificării și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe – HG 266/10 iunie 
1994). 

În cazul obiectelor din prezentul proiect se impune supravegherea curentă a stării tehnice – 
urmărirea curentă. 

Organizarea urmăririi curente a comportării construcțiilor noi sau vechi revine în sarcina 
proprietarilor și / sau a utilizatorilor, care o execută cu personal și mijloace proprii sau în cazul în 
care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta 
activitatea de urmărire curentă cu o firma abilitată în această activitate. 

Urmărirea curentă, va cuprinde în mod obligatoriu următoarele activități: 

1. fenomene de urmărire prin observații vizuale sau cu dipozitive simple de măsurare; 
2. zonele de observație și punctele de măsurare; 
3. amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observații (nișe, scări de acces, 

balustrade, platforme etc.); 
4. modul de prelucrare primară; 
5. modalități de transmitere a datelor pentru interpretarea și luarea de decizii; 
6. responsabilitatea luării de decizii de intervenție; 
7. procedura de atenționare și alarmare a populației susceptibilă de alertat în cazul constatării 

posibilității sau iminenței producerii unei avarii. 

Urmărirea curentă se va efectua trimestrial și în mod obligatoriu după producerea de 
evenimente deosebite (seism, inundații, incendii, explozii, alunecări de teren etc.). Concluziile 
urmăririi se vor consemna într-un proces verbal. 
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Personalul însărcinat cu efectuarea activității de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor fi 
menționate în Jurnalul Evenimentelor și vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcției. În cazul în 
care se constată deteriorări avansate ale structurii construcției, beneficiarul va solicita întocmirea 
unei expertize tehnice. 

În cadrul urmăririi curente a construcțiilor, la apariția unor deteriorări ce se consideră că pot 
afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea construcției, proprietarul sau utilizatorul va comanda 
o inspectare extinsă asupra construcției respective, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică. 

Se vor depista și semnala din faza incipientă situațiile ce periclitează aptitudinea de exploatare a 
construcțiilor sub aspectul durabilității, al siguranței, confortului și economiei în vedrea luării din 
timp a măsurilor de intervenție necesare pentru înlăturarea cauzelor și a efectelor acestora; 

Toate obiectele se vor supune următoarele observații: 

 schimbări în poziția obiectelor de construcție în raport cu mediul de implantare la acestora 
prin deplasări vizibile verticale, orizontale; 

 deschiderea sau închiderea rosturilor dintre obiecte sau a părților unui obiect; 

 schimbări în gradul de protecție sub aspectul etanseității, izolațiilor hidrofuge; 

 defecte și degradări cu implicații asupra funcționalității obiectelor de construcție, 
înfundarea scurgerilor; 

 defecte și degradări în structura de rezistență cu implicații asupra siguranței obiectelor de 
construcție. De asemenea se vor consemna și modificările în acțiunea factorilor de mediu 
natural și tehnologic. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

ing. Benedek Levente 


