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2. BORDEROU

2.1. PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR
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PLAN DE SITUATIE — ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR
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3.1. ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Organizarea executiei lucrarilor cuprinde complexul de masuri prin care se asigura realizarea

acestora, in conformitatea cu proiectele respective, in limita valorilor si termenelor planificate.

Principalele obiective, urmarite de o organizare rationala a executiei lucrarilor, sunt:

realizarea lucrarilor la termenele stabilite;
imbunatatirea calitattii lucrarilor;

reducerea costurilor, fata de prevederile din deviz;
scurtarea teremenului de executare;

ridicarea productivitatii muncii si a utilajelor;
folosirea unui procent maxim de mecanizare;

Problemele de baza ale oraganizarii lucrurilor, care se rezolva prin proiectul de organizare, sunt:

stabilirea metodelor optime de executare a lucrarilor, cu folosirea intensiva a utilajelor
necesare, a micii mecanizari si a sculelor speciale, aplicand tehnica cea mai avansata si
metoda de lucru in flux continuu, Tn vederea industrializarii acestor lucrari;

stabilirea unui plan calendaristic rational de esalonare a executarii lucrarilor pentru
respectarea termenelor de dare in folosinta a fiecareia din principalele parti ale lucrarii. Din
acest plan calendaristic trebuie sa rezulte o folosire cat mai uniforma a mijloacelor de
productie (materiale, forte de munca si utilaje);

Organizarea rationala a teritoriului santierului, pentru asigurarea legaturilor prin:

folosirea cdilor de comunicatie existente;
amplasarea cea mai indicatd a bazelor de productie si a instalatiilor provizorii de deservire;

Detereminarea necesarului si a stabilirea corespunzatoare a mijloacelor pentru executarea la timp a
lucrarilor, si anume:

materiale principale, semifabricate si prefabricate, cu aratarea surselor de aprovizionare si a
modului in care pot fi ele asigurate;

utilaje de constructie si mijloace de transport;

forte de munca;

stabilirea necesarului si a surselor de aprovizionare a santierului cu energie electrica, apa,
aer comprimat, abur etc.;

stabilirea naturii, volumului si programului de executare a constructiilor provizorii necesare
si a costului lor, tinand cont de folosirea miximala a tuturor resureselor locale.

Problema calitatii lucrarilor trebuie sa constituie o preocupare permanenta a constructorului.
Lucrdrile se pot incepe numai dupa aprobarea legala a proiectului, obtinerea autorizatiei si a
preluarii traseului respectiv de la beneficiar.

Proiectul de organizare a lucrarilor se elaboreaza in doua faze:
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1. faza I, denumita “proiectul de ansamblu al organizarii lucrariilor” (sau “schema generala de
organizare a lucrarilor”), se intocmeste concomitent cu proiectul de ansamblu, de catre
Proiectantul lucrarii;

2. fazaall-a, denumitad “proiect de organizare a executiei lucrarilor” (sau “detalii de executie”),
se intocmegste de catre executant, inainte de inceperea lucrdrilor si constituie o detaliere a
prevederilor din proiectul de organizare faza .

Tnainte de elaborarea primei faze este neceseard examinarea amanuntita a situatiei locale.
Retelele de comunicatie disponibile:

e drumurisi strazi (retea existenta, capacitati de trafic);
e posibilitatea depozitarii pamantului, rezultat din excavarea transeelor, in depozite;

Asigurarea alimentarii santierului cu energie electrica:
e posibilitati de amplasare, in teren, a constructiilor provizorii, necesare organizarii lucrarilor.
Proiectul de organizare a lucrarilor trebuie sa cuprinda, in general:

e organizarea teritoriului santierului si a legdturilor cu regiunea incojuratoare (stabilirea
fluxului tehnologic pentru realizarea lucrurilor de canalizare, apa si drum si indicarea, pe
planul de situatie, a amplasamentului obiectelor de organizare, precum si sursele de
aprovizionare cu materiale);

e tehnologia de executie, respectiv fixarea solutiilor tehnologice si a procedeelor de executie,
analizandu-se, in mod special, eficienta tehnico-economica a procedeelor propuse, in raport
cu alte solutii posibile;

e mijloace de productie (determinarea si esalonarea cantitatilor de materiale, forte de munca,
utilaje si mijloace de transport, necesare pentru realizarea lucrarilor de baza);

Pentru a se putea realiza lucrari de calitate, constructorul lucrarii are datoria de a folosi / angaja
personal calificat, sa respecte prevederiile proiectului de baza si de organizare a lucrarilor precum
standardele de specialitate.

La esalonarea lucrariilor este indicat sa se coreleze lucrariile de drum, apa si canalizare cu
realizarea obiectelor pe care acesta le deserveste.

3.2. STRUCTURA DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Pe durata contractului, incluzand perioada de intretinere, beneficiarul va pune la dispozitia
Antreprenorului, fara taxe suplimentare, un loc pentru constructia amenajarilor si facilitatilor
necesare bazei de productie. Antreprenorul va fi responsabil pentru mentinerea facilitatilor in buna
stare si va efectua prompt reparatiile si imbunatatirile necesare.

Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de organizare care cuprinde personal
calificat calitativ, cu experienta si in numar suficient pentru a asigura respectarea riguroasa a
programului de constructii si prevederilor contractului.

Antreprenorul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului, cu toate
detaliile profesionale ale fiecarui post: varsta, calificare, experienta, specializare, etc.
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Antreprenorul trebuie sa comunice Investitorului numele Responsabilului Tehnic, care
trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, avand atributia de a verifica lucrarile din partea
Antreprenorului.

Antreprenorul va include in organizarea de santier si o echipa de management pentru
realizarea conrtractului in cat mai bune conditii.

Echipa de management va fi condusa de responsabilul tehnic care va fi un inginer cu
experienta in realizarea de proiecte similare.

Tn functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, se va stabili numarul de membri ai echipei
de management, avand experienta si cunostintele necesare.

Daca in timpul derularii contractului, Investitorul sau Proiectantul considera ca echipa de
management organizata de Antreprenor nu actioneaza la un standard acceptabil, atunci,
Antreprenorul va numi in functie un alt manager de proiect, care trebuie sa fie aprobat de
Investitor.

Printre indatoririle echipei de management vor fi incluse urmatoarele:

e Pregadtirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice;

e Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care pot afecta derularea in
timpul stabilit a contractului;

e Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care au intervenit pe
parcurs;

e Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Antreprenorului, referitoare la viteza de
executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului;

e Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare posibilele
lipsuri si Tntarzieri in sosirea in santier a materialelor si gasirea de solutii pentru a evita
stagnarile cauzate din acest motive;

e Culegerea si prelucrarea ultimelor informatii necesare la intalnirile de lucru cu
Antreprenorul si Proiectantul;

e Pergdtirea rapoartelor lunare ce trebuie sa fie finaintate Proiectantului de catre
reprezentantul Antreprenorul si al Proiectantului;

3.3. BIROURI

Antreprenorul va asigura o incapere de minimum 20 mp, dotata cu dulapuri, rafturi, mese si
scaune pentru depozitarea proiectelor, intinderea planurilor si pastrarea actelor santierului.

Tn acest spatiu, conducatorul lucrdrii va convoca personalul de productie al santierului in
vederea explicarii tehnologilor de lucru si a masurilor operative pentru realizarea contractului. Tot
aici se vor organiza sedintele la care vor lua parte membri interesati in finalizarea lucrarilor.

3.4. MATERIALE DE CONSTRUCTII

Materialele trebuie aiba calitatea prescrisa de documentatiile de executie si sa fie in
conformitate cu prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand
Investitorul sau Proiectantul le solicita.
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Tn Documentatia de Executie va fi prevazutd o listd de mostre de materiale sau articole, pe
masura derularii contractului, in scopul trimiterii acestora la testare prin incercari de laborator.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor.

Daca Investitorul sau Proiectantul comanda testari pe mostre neprevazute in documentatie,
atunci costul acestora va fi suportat de Investitor.

Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor de materiale puse in opera, in cazul in
care se dovedesc necorespunzitoare calitativ, vor fi suportate de Antreprenor. In caz contrar,
cheltuielile vor fi suportate de Investitor.

Tn cazul in care materialele (otel beton, cabluri, ciment, agregate, aditive, elemente
prefabricate, tuburi, etc.) nu indeplinesc conditiile de calitate garantate de certificatele de calitate
sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor si se vor sesiza de urgenta:
Investitorul, furnizorul si organele pentru controlul calitatii produselor.

Tnstiintarea nu va depési 48 de ore de la constatare.

Testarea calitativa a mostrelor este o activitate organizata de Antreprenor, fie in laboratoare
proprii, dotate corespunzator, fie in laboratoare specializate, contra cost.

Testarea materialelor va fi in asa fel organizata de Antreprenor incat sa se evite intarzierile
in programul de lucru.

3.5. PROTECTIA SI INTRETINEREA DRUMURILOR EXISTENTE, A UTILITATILOR ETC.

Acolo unde lucrarile pot afecta utilitatile existente precum si drumurile publice, instalatiile
de apa, de canalizare, de electricitate, de telefonie sau de gaz, se vor proiecta si executa lucrarile
necesare in asa fel incat sa nu se intrerupa functionarea acestor utilitati fara primirea anterioare a
aprobarii Autoritatilor responsabile pentru aprovizionarea si intretinerea acestor statii si utilitati.
Antreprenorul va obtine aprobarile necesare de la Autoritatile recunoscute care detin/exploateaza
aceste utilitati. Daca nu se acorda aprobarea pentru intreruperea functionarii utilitatilor,
Antreprenorul poate stabili facilitati temporare pentru alimentarea continua in timpul executiei.
Astfel de facilitati temporare vor fi implementate numai dupa aprobarea Autoritatii respective.

Daca dupa primirea aprobarii autoritatilor responsabile, o utilitate trebuie inchisa temporar,
Antreprenorul va respecta cerintele acestor autoritati informand anterior consumatorii individuali
ai utilitatii si, in cazul intreruperii alimentarii cu apa, departamentul de pompieri.

Tn scopul prevenirii si evitarii accidentelor de munca, pentru detereminarea existentei si
pozitiei unor lucrari subterane, cum ar fi cabluri electrice, telefonice, conducte de apa si
termoficare, Antreprenorul lucrdrii va convoca in scris delegatii intreprinderilor de exploatare a
retelelor subterane.

Tmpreund cu acesti delegati va stabili de comun acord traseele existente ale retelelor pe
care le exploateaza, oblgatoriu inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi manuale sau mecanice,
incheindu-se un proces verbal care sa cuprinda masurile de siguranta ce trebuie luate in prealabil si
numai dupa aceea se va da permis de incepere lucrarilor de sapatura.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile Tnainte de inceperea lucrarilor in
zona respectiva, atragandu-se atentia ca neprezentarea la aceasta convocarea atrage dupa sine
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raspunderea materiala si penald in caz de producere a unui accident sau de degradare a retelelor
subterane, din cauza necunoasterii retelelor din zona.

3.5.1. LUCRUL IN VECINATATEA LINIILOR ELECTRICE

Oriunde conductele sau alte lucrari cu drept de libera trecere intersecteaza o linie electrica,
Antreprenorul se va familiariza cu cerintele si reglementadrile cu privire la lucrdrile executate in
vecinatatea liniilor electrice.

Ei vor respecta aceste cerinte si reglementari si va obtine toate avizele cerute.

3.5.2. INTERSECTAREA DRUMURILOR, CONDUCTELOR, LINIILOR TELEFONICE SI ELECTRICE ETC.

Dupa obtinerea permisiunii Autoritatilor sau a proprietarilor de a traversa drumuri sau
utilitati precum conducte de apa, canalizari, linii telefonice si electrice, cabluri etc., Antreprenorul
va lua toate masurile necesare, solicitate de autoritatile respective si/sau proprietarii utilitatilor
mentionate pentru obtine acordul pe durata si modul de executie al tuturor lucrarilor legate de
aceste intersectii, pentru a evita degradarea unor utilitati, intreruperea functionarii acestora sau
producerea accidentelor de munca.

Daca se intersecteaza un drum public, Antreprenorul trebuie sa lase jumatatea din latimea
drumului libera pentru trafic, sau sa solicite o deviere temporara, dupa cum solicita Autoritatea de
drumuri.

Antreprenorul va instala semne de avertizere si de circulatie si va angaja personal calificat
pentru a dirija traficul, va marca intersectiile de drumuri, si va monta lumini de seara pana
dimineata.

Daca o conducta din Proiect intersecteaza conducte existente, canale, linii telefonice sau
electrice si cabluri, Antreprenorul va fi responsabil pentru pastrarea acestor utilitati in conditii bune
si de functionare in timpul executiei lucrarilor si va avea grija ca orice deteriorare la oricare din
aceste servicii sa fie imediat remediata.

3.5.3. PREVENIREA BLOCAJELOR, A POLUARII APE| SI A POLUARII FONICE

Antreprenorul se va asigura in orice moment ca santierul si imprejurimile acestuia sa nu fie
blocate sau aglomerate si sa nu se creeze perturbare prin zgomot datorita executiei lucrarilor care
ar putea afecta santierul sau imprejurimile.

Tnaintea nceperii oricdror lucrdri care ar putea implica scurgeri de produse petroliere,
Antreprenorul va consulta Proiectantul si va lua masuri anti-poluare eficiente, conform cerintelor,
pentru a preveni scurgerea sau poluarea.

3.6. SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER

Antreprenorul isi va asigura pe propria cheltuiala alimentarea cu apa, energie electrica si
termica, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrarilor.
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Apa este necesara in scopul spalarii agregatelor, al producerii mortarului si betonului,
precum si pentru alte utilizari, cum ar fi pentru testarea si spalarea conductelor sau pentru alte
lucrari.

Antreprenorul va lua masurile necesare pentru alimentarea cu apa de calitate aprobata si
distributia acesteia conform necesitatilor.

Daca, pentru furnizarea apei necesare executarii lucrarilor, se permite racordarea la retele
de conducte existente, Antreprenorul va respecta toate reglementarile si cerintele Autoritatii
competente. Antreprenorul va obtine el insusi toate avizele legate de aceasta si va face toate
demersurile necesare pentru executarea racordului.

Antreprenorul va face propriile aranjamente pentru toate lucrarile de alimentare cu energie
electrica necesara pentru executia lucrarii.

De asemenea, Antreprenorul va monta, va conecta si va intretine in bune conditii toate
cablurile, conductoarele si echipamentele electrice necesare pentru realizarea obligatiilor sale
contractuale.

Antreprenorul se va asigura in orice moment ca santierul si imprejurimile acestuia sa nu fie
blocate sau aglomerate si sa nu se creeze perturbdri fonice datorita executiei lucrarilor, care ar
putea afecta santierul sau imprejurimile.

3.7. PROGRAM DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE LUCRU, PROGRAMUL DE
RECEPTIE

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Investitor, graficul care face
parte integranta din conditiile speciale de executie din cadrul Contractului.

Dupa ce a primit comunicarea de acceptare din partea Investitorului, in maxim 30 zile,
Ofertantul (Antreprenorul) va intocmi si va da spre aprobare un grafic de executie a lucrarilor, in
care acestea sunt esalonate in ordinea tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte,
component al intregii lucrari ofertate.

3.8. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE S| A MATERIALELOR DIN SANTIER

Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor materialelor si
echipamentelor livrate si instalate in amplasament, si pentru siguranta tuturor lucrarilor executate
pana la terminarea, receptionarea si predarea lucrarilor catre beneficiar.

3.9. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI SI TESTELE CARE CAD TN SARCINA SA

Controlul calitatii betonului la locul de punere in opera se va realiza conform normativului
NE 012-99; prin probe trimise la laborator atestat, laborator care va emite un buletin unic, in baza
caruia se va putea face aprecierea calitatii betoanelor puse in opera, conform normativului C 56-02.

Probele mentionate mai sus vor fi confectionate, prelevate, pastrate, notate si incercate
conform prevederilor STAS 1175-88.
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Defectele admisibile privind aspectul si integritatea elementelor turnate din beton si beton
armat sunt specificate In NE 012-99. Nu sunt admise defectele care cauzeaza inmagazinarea
lichidelor (beton segregat sau neconfinat). Aceste defecte se Tnldatura inca din timpul procesului de
betonare. Daca inlaturarea defectelor nu este posibild, atunci toate cheltuielile necesare pentru
refacerea structurii de rezistentd sau a etanseitdtii, precum si a celor precizate in alineatul
precedent, 1l privesc in mod exlusiv pe Antreprenor.

Nu este admisa acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri, tencuieli, protectii,
finisaje, etc.) fara receptia calitativa a acesteia de catre Investitor si Proiectant, moment in care se
va incheia un proces verbal de lucrari ascunse.

La turnarea prefabricatelor pe santier tiparele pentru seriile mici, sub 50 de bucati, vor
respecta prevederile STAS 7721-90 si STAS 6657/1-89 inclusiv incadrarea in tolerante de forma si
dimensiuni, fiind obligatorie verificarea elementelor, precizate inainte de fiecare intrebuintare.

Tnainte de turnarea betonului in prefabricate, sunt obligatorii verificdrile previzute de NE
012-99-06 (art. 14), privind verificarea tiparelor, a armaturilor si a profilelor laminate ce urmeaza a
se ingloba in beton, atat ca numar cat si ca pozitie (NE 012-99-B6/Anexa X.3).

Prepararea betonului, betonarea, vibrarea, accelerarea intaririi si decofrarea se va face cu
respectarea NE 012-99.

3.10. CURATENIA TN SANTIER

Pe toata durata santierului, se va mentine curdtenia in incinta acestuia, in constructiile de
organizare, si in cele care fac parte din contract.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor de
santier, ale politiei si ale Primariei, in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea
lucrarilor.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua din santier toate utilajele de constructii,
surplusul de materiale, ambalajele, deseurile si lucrarile provizorii. Terenul afectat se va preda in
starea initiala.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi
semnat si de Proiectant, care trebuie sa ateste ca lucrarile au fost exectate confrom Proiectului,
caietelor de sarcini si dispozitiilor Proiectantului.

3.11. SERVICIILE SANITARE

Antreprenorul va organiza, furniza si intretine, in locuri usor accesibile pe santier, posturi
sanitare de prim ajutor, pe toata durata contractului.

Dotarea cu personal sanitar a acestor posturi va fi conforma cu specificul lucrarilor si cu
prevederile normelor sanitare pentru santierele de constructii.
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3.12. SEMNALIZAREA SI ILUMINAREA

Lucrarile vor fi iluminate in intregime pana la o jumatate de ora dupa rasaritul soarelui sau
ori de cate ori vizibilitatea este slabd, in scopul de a se evita accidentele de circulatie ale
personalului din santier sau ale publicului care are acces in incinta. Lampile vor fi amplasate astfel
incat asezarea lor sa fie aprobata de organele de politie si de protectia muncii si vor fi mentinute tot
timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare. Obiectele de investitie vor fi semnalizate cu
pancarte, pe care se va specifica denumirea si caracteristicile geometrice si functionale ale
acestora.

La toate lucrarile cu circulatie intensa se vor semnaliza pericolele de accindentare, prin
semne speciale si pancarte, foarte vizibile, atat ziua cat si noaptea. Zonele in care se limiteaza viteza
de circulatie, precum si locurile de stationare ale mijloacelor de transport vor fi marcate cu tablite si
semne de avertizare, vizibile de catre conducatorii vehiculelor.

De asemenea Antreprenorul mai este obligat sa monteze pancarte de avertizare cu masuri
de prevenire impotriva accidentelor de munca, la fiecare obiect in parte, in functie de
caracteristicile constructive ale acestuia.

3.13. RELATIILE DINTRE ANTREPRENOR, PROIECTANT SI PERSOANA JURIDICA
ACHIZITOARE

Antreprenorul general este obligat sa asigure toate conditiile pentru activitatea celorlalti
antreprenori, fie a subantreprenorilor, fie a antreprenorilor angajati direct de Investitor, pentru
realizarea lucrarilor din incinta santierului sau pentru lucrari adiacente acestuia.

Antreprenorul general va asigura acces adecvat si spatiu de lucru, in conformitate cu
directivele Proiectantului.

Antreprenorul general va tine seama in devizul de oferta ca lucrarile mentionate mai sus sa
fie incluse sub forma de costuri suplimentare.

Antreprenorul general sau Antreprenorul este raspunzator fata de Investitor pentru
respectarea de catre subantreprenorii sai a prevederilor legale si profesionale.

Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii.

3.14. INSPECTIA TN SANTIER

Antreprenorul este obligat sa asigure si sa faciliteze accesul Proiectantului si al Investitorului,
precum si al reprezentantilor acestora, in vederea Inspectiei in Santier, ori de cate ori solicita
acestia, pe timpul derularii Contractului.

Proiectantul si Investitorul vor notifica Antreprenorul in legdtura cu ziua si ora cand
intentioneaza sa efectueze inspectia lucrarilor, in perioada de desfasurare a lucrarilor sau de
garantie.

Antreprenorul este obligat sa asigure prezenta unui reprezentant autorizat, pe durata
Inspectiei, responsabil cu lucrarile respective sau cu masurile ce urmeaza a se lua.
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Orice notificare se considera transmisa in momentul in care reprezentantul Investitorului
sau al Proiectantului depune la biroul responsabilului tehnic cu executia sau al Antreprenorului nota
scrisa, pe care acesta semneaza de primire, marcand pe copia notei inclusiv data si ora.

3.15. REMEDIEREA DEFECTELOR S| A NECONFORMITATILOR

Antreprenorul este obligat sa refaca sau sa remedieze, pe parcursul lucrarilor, orice lucrare
sau parte de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

De asemenea, Antreprenorul este obligat sa indeparteze si sa inlocuiasca toate materialele
care sunt necorespunzatoare calitativ.

Nu se va plati nicio lucrare pana cand acesta nu este terminata, in stare curata, iar lucrarile
de remediere efectuate in mod complet.

Tnainte de a se cere receptia preliminard sau finald a lucrarilor sau a unei parti ale acesteia,
Antreprenorul trebuie sa le inspecteze el insusi, in prealabil, ca sa se convinga ca ele sunt intr-o
conditie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, pentru receptie.

Investitorul are dreptul sa angajeze si sa plateasca altor Antreprenori realizarea acestor
lucrari, cheltuielile aferente urmand a fi recuperate de cdtre Investitor de la Antreprenorul
contractant.

3.16. FOTOGRAFIEREA LUCRARILOR

Antreprenorul va face fotografii periodice care sa ateste progresul lucrarilor, fotografii care
vor fi facute pe cheltuiala sa.

Sumele prevazute in devizul oferta pentru fotografii sunt destinate pentru acelea care sunt
comandate special, separat de Investitor sau Proiectant.

Fotografierea va fi facuta de un fotograf profesionist independent, pentru fiecare etapa a
lucrarilor, care vor fi facute dupa indicatia Proiectantului sau a reprezentantului acestuia, privitor la
fotografiile mentionate la punctul mai sus.

Antreprenorul va furniza Proiectantului cate 2 copii, format A4 (105 x150 mm) din fiecare
fotografie care vor servi la intocmirea albumului pentru cartea constructiei.

3.17. PANOURI INDICATOARE

Antreprenorul va procura si va monta in amplasament unul sau mai multe panouri cu
denumirea lucrarii si a Antreprenorului. Panourile vor fi de o constructie solida, iar literele vor fi
scrisa in limba romana, cu culoare neagra pe fond alb. Montarea si dimensiunile panourilor vor
corespunde cu legislatia in vigoare.

3.18. AUTORIZATII DE CONSTUIRE

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.
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Tn cazul in care sunt necesare intreruperi sau devieri temporare ale circulatiei rutiere in zona
lucrarilor, Antreprenorul va lua legatura si va obtine toate aprobadrile necesare de la organele de
Politie Rutiera, Drumuri Nationale si Judetene si de la alte organe in functie de necesitatiile aparute
pe parcursul executiei.

3.19. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se va realiza in conformitate cu
reglementarile legale si tinand cont in primul rand de prevederile ,,Normelor metodologice privind
urmarirea comportdrii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii acestora -
Supravegherea comportarii in timp” precum si a altor norme referitoare la constructii, instalatii,
drumuri etc.

Practic urmadrirea comportarii in timp a constructiilor incepe odata cu primele lucrari de
realizare a obiectului investitiei, prin verificarile privind asigurarea calitatii constructiei.

Urmarirea comportarii constructiilor este actiunea sistematica de observare, examinare,
investigare a modului Tn care raspund (reactioneaza) constructiile, in decursul utilizarii lor, sub
influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu
mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Scopul urmaririi comportarii constructiilor este asigurarea aptitudinii lor pe toata durata de
serviciu (durata se stabileste pentru fiecare mijloc fix in parte conform Hotararii Guvernului pentru
aprobarea clasificarii si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe — HG 266/10 iunie
1994).

Tn cazul obiectelor din prezentul proiect se impune supravegherea curentd a starii tehnice —
urmarirea curenta.

Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi sau vechi revine in sarcina
proprietarilor si / sau a utilizatorilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul in
care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceasta activitate, poate contracta
activitatea de urmarire curenta cu o firma abilitata in aceasta activitate.

Urmarirea curenta, va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele activitati:

1. fenomene de urmarire prin observatii vizuale sau cu dipozitive simple de masurare;

zonele de observatie si punctele de masurare;

amenajdrile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii (nise, scari de acces,
balustrade, platforme etc.);

modul de prelucrare primara;

modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii;
responsabilitatea luarii de decizii de interventie;

procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertat in cazul constatarii
posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.

w N

No vk

Urmarirea curentd se va efectua trimestrial si in mod obligatoriu dupa producerea de
evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.). Concluziile
urmaririi se vor consemna intr-un proces verbal.

14 /15

Creat de S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificata sau multiplicata fara acordul scris al. S.C. CONSULTANT
TEHNIC FORTUNA S.R.L.



AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI
CASAI.I.IX
ONSTRUCTII Adresa Str.Caminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe, jud.
ATELIER DE PROIECTARE Covasna
Beneficiar Mun. Sfantu Gheorghe
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Nr. Proiect 02/2021
Vdradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Faza POE
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com Data lanuarie 2021

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul Evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnic3 a constructiei. In cazul in
care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei expertize tehnice.

Tn cadrul urméririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera cd pot
afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda
o inspectare extinsd asupra constructiei respective, urmata, daca este cazul, de o expertiza tehnica.

Se vor depista si semnala din faza incipienta situatiile ce pericliteaza aptitudinea de exploatare a
constructiilor sub aspectul durabilitatii, al sigurantei, confortului si economiei in vedrea luarii din
timp a masurilor de interventie necesare pentru inlaturarea cauzelor si a efectelor acestora;

Toate obiectele se vor supune urmatoarele observatii:

e schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare la acestora
prin deplasari vizibile verticale, orizontale;

e deschiderea sau inchiderea rosturilor dintre obiecte sau a partilor unui obiect;

e schimbariin gradul de protectie sub aspectul etanseitatii, izolatiilor hidrofuge;

o defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie,
infundarea scurgerilor;

e defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de
constructie. De asemenea se vor consemna si modificarile in actiunea factorilor de mediu
natural si tehnologic.

Intocmit,

ing. Benedek Levente
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