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Program Incluziune și Demnitate Socială

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PIDS_Autoritatea de Management pentru Program Incluziune și Demnitate Socială

Cod apel: PIDS/836/PIDS_P3/OP4 Cod proiect: 365061 Versiune CF: 1

Titlu Proiect: Reglementare așezare informală Őrkő 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe-Secțiunea I. EST

Titlu Apel: Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele 
provenite din așezările informale 2025 - Regiuni mai puțin dezvoltate

Componente proiect

ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, 
inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fondul Social European+:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P3.Protejarea dreptului la demnitate socială
Obiectiv specific: ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Acțiunea 3.3 Sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale (FSE+)

egrigore
Typewritten Text
Anexa nr. 3 la HCL nr. 197/2026



2/144

Componente proiect

RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P3.Protejarea dreptului la demnitate socială
Obiectiv specific: RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: Acțiunea 3.1 Locuințe sociale (FEDR)

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Lider Da

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / -- Partener Da
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MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel localTipul organizației:

 NuEste întreprindere IMM:
 4404605Cod fiscal:

 16128Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 -Cod CAEN principal:
 29-07-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 ANTAL Nume:

 ÁRPÁD-ANDRÁSPrenume:
 10-08-1975Data nașterii:

 1750810141059CNP:
 0267-316 957Telefon:

 info@sepsi.roE-mail:

RomâniaȚară: 
CovasnaJudeț: 

 Municipiul Sfântul GheorgheLocalitate:
 1 Decembrie 1918Stradă:
 2Număr:

 520008Cod Poștal:
 +40267316957Telefon:

 info@sepsi.roE-mail:
Pagina web: http://www.sfantugheorgheinfo.ro/

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: Nu este cazul.

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO78TREZ25621A454803XXXX TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR.BEM JOZSEF, nr.9, 
Localitate Municipiul Sfantu 
Gheorghe, Cod postal:520023, 
Covasna, România

RO77TREZ25621A429303XXXX TREZORERIA Sfântu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO87TREZ25621A454801XXXX TREZORERIA Sfântu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO79TREZ256509302X009747 TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO34TREZ25621A454802XXXX TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România
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IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO08TREZ256504102X008723 TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO62TREZ25621A480102XXXX TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO18TREZ25621A480101XXXX TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO75TREZ25621A426900XXXX TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO66TREZ25621420220XXXXX TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

RO09TREZ24A510103200130X TREZORERIA Sfantu Gheorghe TREZROBU

ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, 
Localitate Municipiul Sfântul 
Gheorghe, Cod postal: 520023,
Covasna,România

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2020 31-12-2020 231 - 1.431.725.762,0
0

147.126.444,00 - - - - - -

01-01-2022 31-12-2022 268 - 1.583.752.390,0
0

196.889.003,00 - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 248 - 1.528.580.286,0
0

191.521.228,00 - - - - - -

01-01-2023 31-12-2023 247 - 2.201.315.278,0
0

329.676.475,00 - 2.071.967.997,3
3

- - - -

01-01-2024 31-12-2024 247 - 2.306.404.039,4
7

320.235.796,33 - 2.152.588.178,0
6

- - - -
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Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2025 31-12-2025 239 - 2.274.150.208,8
7

360.973.397,39 - 2.072.075.258,0
6

- - - -

Asistență acordată anterior

Complementaritate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

Amenajare centru de experiență/Casă 
de joacă științifică în fosta fabrică de 
țigarete

359685 28-01-2026 Uniunea Europeana 169.684.751,35 RON 140.039.947,40 RON

”Design Bank – Reabilitare și 
refuncționalizare unitate administrativă 
ca centru de inovație” - Admis ETF

355139 10-10-2025 Uniunea Europeana 23.234.248,99 RON 17.462.425,22 RON

Construire clădire cu funcție de servicii 
de incubator de afaceri în Municipiul 
Sfântu Gheorghe - Admis ETF

355523 10-10-2025 Uniunea Europeana 39.960.973,37 RON 24.038.426,36 RON

Lucrări de reabilitare termică a blocului 
de locuințe, strada Gróf Mikó Imre bl. 
13 sc. A,B,C - ADMIS ETF

333206 12-11-2024 Uniunea Europeana 10.704.094,10 RON 8.236.555,44 RON

FEDR- Lucrări de reabilitare termică a 
unor blocuri de locuințe din Municipiul 
Sfântu Gheorghe - Precontractare

333241 21-10-2024 Uniunea Europeana 22.298.649,14 RON 12.441.000,00 RON

Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul 
Frumos - Admis ETF

305386 11-12-2023 Uniunea Europeana 11.341.579,10 RON 5.807.646,00 RON

Digitalizarea serviciilor publice în 
folosul comunităților din Municipiul 
Sfântu Gheorghe și Comuna Arcuș - 
Depus

336260 20-05-2025 Uniunea Europeana 2.161.964,20 RON 2.157.848,47 RON

Modernizarea transportului în comun 
prin achiziționarea de autobuze 
electrice

337173 19-11-2024 Uniunea Europeana 86.840.250,00 RON 86.840.250,00 RON
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Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -
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DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHEDenumire:
 Furnizori de servicii sociale publiciTipul organizației:

 NuEste întreprindere IMM:
 14583567Cod fiscal:

 16074Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 8411Cod CAEN principal:
 16-04-2002Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 șef serviciu Serviciul Funcția în cadrul entității juridice:
Programe și Servicii Sociale

 SZÉP-MÁRKNume:
 LINDA-MÁRIAPrenume:

 03-09-1981Data nașterii:
 2810903142386CNP:

 0745037509Telefon:
 linda.szepmark@dassepsi.roE-mail:

RomâniaȚară: 
CovasnaJudeț: 

 Municipiul Sfântul GheorgheLocalitate:
 1 Decembrie 1918Stradă:
 2Număr:

 520008Cod Poștal:
 0267312111Telefon:

 -E-mail:
Pagina web: -

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO48TREZ24A685050200130X Trezoreria Sfântu Gheorghe TREZROBUXXX -

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2019 31-12-2019 300 - - 212,00 - - - - - -

01-01-2018 31-12-2018 299 - - - - - - - - -

01-01-2020 31-12-2020 296 - - - - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 310 - 1.151.778,00 56.348,00 - 23.711.658,00 22.733.464,0
0

- - -

01-01-2022 31-01-2022 312 - 920.728,00 136.532,00 - 26.792.249,00 25.601.419,0
0

- - -

01-01-2023 31-12-2023 325 - 2.051.597,00 502.320,00 - 32.590.540,00 30.779.922,0
0

- - -
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Asistență acordată anterior

Complementaritate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: -

Prenume: -

Numere de telefon: -

Adrese de email: -

Persoană de contact:

Nume: -

Prenume: -

Numere de telefon: -

Adrese de email: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel local

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de autoritate a administrației publice locale și lider al parteneriatului format cu Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe posedă o 
capacitate administrativă extinsă în gestionarea proiectelor complexe de regenerare urbană și incluziune socială. Instituția a inițiat procesul de reglementare a așezărilor informale 
încă din anul 2021 (odată cu constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, conform HCL nr. 437/2021. Acesta a coordonat identificarea ca așezare informală a Cartierului Őrkő, și a realizat delimitarea Cartierului Őrkő în trei 
zone (așezări informale) distincte, fiind adoptată Hotărârea nr. 1/2024 a Grupului de lucru privind identificarea ca așezări informale pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe a 
zonelor Őrkő nr. 1, Őrkő nr. 2 și Őrkő nr. 3. În cadrul ședinței Grupului de lucru din 20.03.2026, la nivelul așezării informale Őrkő nr. 1 au fost trasate două secțiuni de dezvoltare, 
ambele respectând toate criteriile unei așezări informale. În determinarea celor două secțiuni s-au luat în considerare limitele naturale existente (căi de acces, drumuri, pădure) 
precum și limita terenurilor care construite așezarea informală, pentru o identificare mai ușoară a teritoriului. Partea de SV a AI Őrkő 1 este denumită Secțiunea de Vest, iar partea 
de NE reprezintă Secțiunea Est. Prezentul proiect vizează așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea Est. Solicitantul demonstrează o eficiență ridicată în implementare, având o rată de 
realizare a indicatorilor de peste 90% în proiecte de investiții similare. Solicitantul a realizat și realizează în prezent următoarele intervenții care vizează Cartierul Őrkő și implicit 
așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea Est: - PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului 
Sfântu Gheorghe, POCU/717/5/1/137460; - Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrkő, cod MySMIS 
127513; - Construire grădiniță în Cartierul Őrkő, cod MySMIS 140292; - Construire centru comunitar integrat din Őrkő, cod MySMIS 144910 / PIDS 329970; - Demolarea grădiniței nr. 7 
și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs, cod MySMIS 126698; - RARE – Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor: Romii ca resursă umană, cod 
B/3411/2/20117; - Centrul multifuncțional ”Néri Szent Fülöp” din Municipiul Sfântu Gheorghe, cod SMIS 18483. Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), desemnată prin HCL 
nr. xx/2026 este constituită din experți cu experiență specifică de peste 12 luni, acoperind funcțiile de Manager proiect (Bartha István), Asistent manager (Pál Nemes Erzsébet), 
Expert patrimoniu (Pál Emese), Responsabil tehnic (Giliga László-Ferenc), Responsabil financiar (Bujdosó Ágota), Responsabil achiziții (Molnár Katalin) și Responsabil juridic.

Capacitate financiară:

Municipiul Sfântu Gheorghe dispune de capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului, beneficiind de un buget local stabil și de experiență în gestionarea 
proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale. Instituția are capacitatea de a asigura contribuția proprie aferentă proiectului, precum și resursele financiare necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a eventualelor decalaje temporare dintre efectuarea cheltuielilor și rambursarea acestora de către finanțator.

Capacitate tehnică:

Municipiul Sfântu Gheorghe asigură resurse materiale și umane performante necesare implementării celor două componente (FSE+ și FEDR). Instituția pune la dispoziția proiectului:  
Spații de lucru: 2 birouri administrative dedicate și o sală de ședințe (capacitate 12 persoane) dotată cu conexiune WiFi de mare viteză pentru coordonarea activităților cu 
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partenerul DAS.  Echipamente IT: 6 laptopuri/desktopuri PC performante, 2 aparate multifuncționale pentru multiplicarea documentației și un videoproiector.  Resurse tehnice de 
specialitate: Direcția de Urbanism a Municipiului are capacitatea de a elabora Temele de Proiectare pentru actualizarea PUZ (conform Legii 350/2001) și de a monitoriza serviciile 
cadastrale de dezmembrare pentru cele 100 de parcele prevăzute în Secțiunea EST. Experiența tehnică în investiții de anvergură este susținută de implementarea a numeroase 
proiecte, direct legate de aria Cartierului Őrkő, enumerate în secțiunea anterioară, cât și pe teritoriul mai larg al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Capacitate juridică:

Municipiul Sfântu Gheorghe este unitate administrativ-teritorială constituită legal, având calitatea de proprietar al terenului pe care este situată așezarea informală Őrkő 1 - 
Secțiunea EST. Conform Legii nr. 151/2019 și Legii locuinței nr. 114/1996, Solicitantul deține deplina autoritate legală pentru:  Reglementarea urbanistică: Aprobarea prin HCL a 
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) actualizat și a proiectului de parcelare.  Asigurarea deținerii: Capacitatea juridică de a încheia 100 de convenții de superficie în formă autentică 
notarială pentru locuitorii din Secțiunea EST, garantând dreptul de folosință pe minim 10 ani.  Achiziția de imobile: Capacitatea de a achiziționa minimum 460 mp de locuințe 
sociale de pe piața liberă și de a le include în patrimoniul public al UAT.  Sustenabilitate: Municipiul s-a angajat juridic să actualizeze Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) până la finalul anului 2029 pentru a integra oficial noile parcele reglementate în nomenclatorul stradal și RENNS.

Denumire firmă: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Furnizori de servicii sociale publici

Calitatea entității în proiect: Partener in proiect

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Direcția de Asistență Socială (DAS) Sfântu Gheorghe este un serviciu public cu personalitate juridică proprie, înființat prin HCL nr. 149/2001, funcționând sub autoritatea Consiliului 
Local. Instituția este furnizor de servicii sociale acreditat (Certificat seria AF nr. 006511 / 2019) și posedă o experiență administrativă documentată în gestionarea grupurilor 
vulnerabile, în special în cartierul Őrkő. Partenerul are experiență în implementarea de programe sociale și în furnizarea de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile, având în 
subordine mai multe tipuri de centre, servicii și programe sociale, destinate diferitelor categorii de beneficiari, și anume: copii aflați în situație de risc, persoane și familii aflate în 
dificultate, persoane cu nevoi speciale, persoane vârstnice, victime ale violenței domestice, alte categorii de persoane vulnerabile, comunități rome, comunități marginalizate. 
Serviciile, programele sociale oferite de Partener au ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, prin oferirea unei game largi de servicii și 
consultanță beneficiarilor, contribuind astfel la procesul de incluziune socială, asigurând totodată și promovarea egalității de șanse și nediscriminării. Partenerul furnizează 
următoarele servicii sociale acreditate (licențiate): - Centru de Servicii Comunitare și Suport, cod nomenclator 8899CZ-PN-V; - Complex Zathurecky Berta: Cămin pentru persoane 
vârstnice, cod nomenclator 8730 CR V-I / Centrul respiro, cod nomenclator 8730 CR V-II /Centrul de zi, cod nomenclator 8810 CR V-I. Datorită exercitării atribuțiilor și 
competențelor sale, Partenerul are experiență de peste 20 de ani în furnizarea de servicii sociale dedicate grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor afectate de excluziunea 
locativă. Direcția De Asistență Socială Sfântu Gheorghe are experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, în cadrul cărora a participat în calitate de 
furnizor de servicii sociale, inclusiv proiecte care au vizat sprijinirea locuitorilor din zona urbană marginalizată Őrkő, proiecte precum: - POCU/717/5/1/155908 – Împreună pentru 
comunitate, implementat în parteneriat între Asociația Serviciului de Ajutor Maltez în România, Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe și Școala Gimnazială Gödri Ferenc. - 
Proiectul nr. 18084 - Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sf. Gheorghe, finanțat în cadrul POR 2007-2013 Partenerul are în administrare 32 de 
locuințe sociale, situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 22 și 24, și care se atribuie unor persoane sau familii a căror situație socioeconomică nu le permite 
accesul la o locuință. În plus, Partenerul are sub administrare Centrul Social de pe str. Lunca Oltului, nr. 9 – 11 și str. Lunca Oltului nr. 13 – 15, destinat persoanelor sau familiilor a 
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căror situație socio-economică nu le permite accesul la o locuință. Unitatea de implementare a partenerului pentru Secțiunea EST este condusă de un Coordonator Partener (Mike 
Ildikó), și include experți specializați: Expert Grup Țintă (Safta Edit), 2 Asistenți sociali, 3 Facilitatori comunitari, Responsabil cu alocarea locuințelor (Kiss Anna Mária) și 
Responsabil resurse umane (Pușcaș Enikő Katalin) pentru a asigura comunicarea constantă cu cei 385 de beneficiari).

Capacitate financiară:

Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe dispune de capacitatea financiară necesară pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul proiectului, beneficiind de 
finanțare din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe și de un cadru instituțional stabil pentru gestionarea activităților specifice domeniului social. În calitate de instituție 
publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, DAS dispune de resursele administrative și financiare necesare pentru implementarea activităților care 
îi revin în cadrul parteneriatului.

Capacitate tehnică:

DAS Sfântu Gheorghe asigură infrastructura socială necesară pentru managementul de caz al celor 385 de beneficiari din Secțiunea EST. Partenerul pune la dispoziție: - Spații pentru 
servicii: Centrul Multifuncțional „Néri Szent Fülöp” (cod SMIS 18483), spațiu licențiat dedicat comunității din Őrkő pentru servicii de asistență socială, medicală și educațională. - 
Logistică de teren: 9 birouri administrative dotate complet, telefoane fixe și laptopuri pentru experții GT și asistenții sociali care vor colecta datele pe teren. - Mobilitate: Mijloace 
de transport necesare asistenților sociali și facilitatorilor pentru deplasări zilnice în comunitatea Őrkő în vederea monitorizării implementării planurilor individualizate de 
intervenție.

Capacitate juridică:

Înființată prin HCL nr. 149/2001, DAS are capacitatea juridică deplină de a furniza servicii de asistență socială licențiate (prin Certificatul seria AF nr. 006511 / 2019) și de a 
gestiona beneficiile de asistență socială la nivel local. Partenerul este abilitat legal să realizeze anchetele sociale obligatorii pentru membrii GT fără acte de identitate și are 
competența de a încheia contractele de închiriere pentru locuințele sociale ce vor fi asigurate prin proiect în beneficiul a minim 30 de persoane relocate. Statutul juridic permite 
DAS să asigure sustenabilitatea serviciilor de acompaniere și după finalizarea finanțării nerambursabile, prin menținerea experților în structura proprie.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



16/144

Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect
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Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Centru Covasna
Municipiul 
Sfântul 
Gheorghe

Localizarea investițiilor din cadrul Componentei 
B (finanțată prin FEDR) se va realiza pe raza 
teritorial-administrativă a Municipiului Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna, Regiunea Centru. 
Această componentă vizează achiziționarea unor 
locuințe cu destinația de locuințe sociale cu o 
suprafață locuibilă totală de 460 de mp, 
destinate relocării a 5 familii, cuprinzând 30 de 
persoane din Secțiunea I. Est, identificate ca 
fiind în situații de risc critic. Astfel, proiectul 
asigură pragul minim de 15.33 mp utili/persoană 
prevăzut prin Ghidul Solicitantului. Conform 
strategiei de implementare, aceste locuințe 
sociale vor fi situate exclusiv în zone urbane 
convenționale ale orașului, în afara cartierului 
Őrkő sau a altor zone identificate ca fiind 
marginalizate (ZUM) prin Strategia de 
Dezvoltare Locală 2024-2029. Această amplasare 
este o condiție esențială pentru asigurarea 
desegregării grupului țintă, vizând integrarea 
deplină a persoanelor vulnerabile în 
comunitatea generală și evitarea oricărei forme 
de fragmentare socială sau separare fizică. Prin 
localizarea acestor imobile în zone integrate, se 
garantează beneficiarilor accesul la o 
infrastructură urbană completă și servicii de 
înaltă calitate, incluzând: - Interconectivitate: 
Acces direct la rețeaua majoră de transport și la 
funcțiunile de bază ale municipiului. - Utilități 
de bază: Conectare la rețelele de energie 
electrică, apă, canalizare, gaze naturale, 
telefonie și internet la același nivel cu 
comunitatea generală. - Siguranță: Relocarea 
într-un mediu de locuire stabil, ferit de riscurile 
naturale identificate în actuala așezare 
informală, precum alunecările de teren din 
Secțiunea Est. Astfel, localizarea componentei 
de investiție finanțată prin FEDR este concepută 
ca un instrument de incluziune socio-
economică, oferind persoanelor relocate din 
zonele segregate posibilitatea de a trăi în 
condiții adecvate, conforme cu standardele 
Legii locuinței nr. 114/1996.
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Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, sustenabile și la 
prețuri accesibile, inclusiv servicii care 
promovează accesul la locuințe și îngrijire 
orientată către persoane, inclusiv asistență 
medicală Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită 
copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ Centru Covasna
Municipiul 
Sfântul 
Gheorghe

Prezentul proiect de interes local se 
implementează în Regiunea Centru, Județul 
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, vizând 
așezarea informală identificată ca Őrkő 1 - 
Secțiunea I. EST. Această zonă face parte 
integrantă din Cartierul Őrkő, fiind identificată 
ca zonă urbană marginalizată (ZUM) prin 
Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) 2017-2023 
și 2024-2029. Așezarea informală „Őrkő nr. 1” 
se situează în zona Őrkő care se află pe partea 
de nord-vest al municipiului Sfântu Gheorghe. 
Situându-se la marginea orașului, bariera 
naturală din vest este Pădurea Milenară Őrkő, 
din nord-vest și vest este cariera de piatră Őrkő 
și dealuri împădurite, iar la est limita este 
pârâul Debren și str. Borviz care se duce spre 
Șugaș Băi. Așezare informală Őrkő nr. 1 se 
situează în partea estică a zonei Őrkő, având 
bariere la vest AI Őrkő nr. 2, la nord AI Őrkő nr. 
3 și dealuri împădurite, iar din est bariera este 
pârâul Debren și str. Borviz. Ieșirea cartierului 
spre restul comunității se coincide cu ieșirea AI 
Őrkő 1, cea aflată în partea sudică și sud-estică 
a așezării unde se întâlnește cu cartierul 
Simeria. Prin urmare, teritoriul identificat ca AI 
Őrkő nr. 1 se situează pe teritoriul municipiului 
Sfântu Gheorghe, județul Covasna și este 
identificată prin următoarele numere CF: 24350, 
24366, 25397, 38927, 38930, 38940, 38941, 
41272, 41274 (parțial), 41275 (parțial) – toate 
aflate în proprietatea publică sau privată a UAT 
Municipiul Sfântu Gheorghe cu drept de 
administrare în favoarea Consiliului Local. 
Secțiunea I. Est vizată prin acest proiect se află 
pe teritoriul identificat cu CF 25397, 38940, 
41272 (parțial), 41275, 41274. Aceste terenuri 
constituie o suprafață de 4.4235 ha, din care 
0.8784 ha se află în extravilan. Pe terenurile 
aferente Secțiunii I. Est, se regăsesc 100 de 
construcții destinate locuirii, din care 86 sunt 
situate pe terenuri aflate în domeniul public și 
14 în domeniul privat al Solicitantului. Mai 
multe detalii privind localizarea si parametrii 
așezării informale vizate prin proiect se 
regăsesc în Analiza de nevoi și Planul de măsuri 
concret, anexe la Cererea de finanțare.



19/144

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



20/144

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții și promovarea incluziunii socio-economice a 385 de persoane vulnerabile care locuiesc în așezarea 
informală Őrkő 1 – Secțiunea I EST din municipiul Sfântu Gheorghe, prin reducerea excluziunii locative, creșterea securității juridice a locuirii, facilitarea accesului la servicii 
esențiale și asigurarea unor soluții adecvate de locuire pentru persoanele aflate în situații de risc critic, astfel încât până la finalul implementării proiectului 335 de persoane să 
iasă din situația de excluziune locativă, iar așezarea informală vizată să fie reglementată în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

OS1. Reglementarea situației locative și asigurarea securității juridice a locuirii pentru gospodăriile care rămân în amplasament, prin actualizarea documentațiilor de urbanism, 
finalizarea procedurilor de înregistrare cadastrală și încheierea a 100 de convenții de superficie în formă autentică notarială pe o perioadă de minimum 10 ani, contribuind la 
reglementarea așezării informale și la reducerea excluziunii locative pentru populația vizată.
OS2. Facilitarea exercitării drepturilor cetățenești și creșterea accesului la servicii publice esențiale pentru membrii grupului țintă, prin sprijinirea a 272 de persoane cu vârsta 
peste 14 ani în vederea obținerii sau actualizării documentelor legale (de identitate, de stare civilă, etc.) necesare integrării sociale și administrative.
OS3. Creșterea accesului celor 385 de membri ai grupului țintă la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, prin implementarea unor măsuri integrate de 
management de caz, acompaniere și facilitare comunitară, contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială și la ieșirea din situația de excluziune locativă a 
minimum 335 de persoane din așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I EST.
OS4. Combaterea segregării rezidențiale, eliminarea expunerii la riscuri naturale și asigurarea accesului la locuire adecvată pentru persoanele aflate în situații de 
vulnerabilitate severă, prin achiziționarea unor locuințe sociale cu o suprafață utilă totală de minimum 460 mp, amplasate exclusiv în zone urbane nesegregate, destinate 
relocării și integrării în comunitate a minimum 25 de persoane provenite din comunitatea segregată și asigurării unei capacități de locuire socială pentru 30 de persoane.
OS0. Fundamentarea intervenției integrate prin identificarea și delimitarea teritorială a Așezării Informale Őrkő 1 – Secțiunea I EST, realizarea analizei de nevoi socio-
economice și elaborarea planului de măsuri aprobat la nivelul autorității publice locale, în vederea corelării intervențiilor propuse cu nevoile reale ale celor 385 de membri ai 
grupului țintă și cu obiectivul de reducere a excluziunii locative și sociale din comunitate.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



21/144

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Procesul de gestionare a așezării informale „Őrkő 1” reprezintă o prioritate strategică a Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind rezultatul unei viziuni pe termen lung demarate încă 
din anul 2021. Cadrul legal fundamental care stă la baza întregului demers este reprezentat de Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului, care definește așezările informale ca grupări de minim 3 unități destinate locuirii, dezvoltate spontan, fără drepturi legale asupra imobilelor și care 
generează excluziune și segregare. În conformitate cu acest act normativ și cu Ordinul MDRAP nr. 3494/2020 (privind Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001), 
Solicitantul a inițiat procesul de identificare oficială prin HCL nr. 437/2021, prin care a fost constituit Grupul de Lucru la nivel local. Această așezare a fost identificată drept o 
zonă cu vulnerabilități critice în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) ale Asociației GAL Sepsi pentru perioadele 2017-2023 și 2024-2029, fiind clasificată ca Zonă Urbană 
Marginalizată (ZUM) cu o populație majoritară de etnie romă, aflată într-o stare de deprivare materială severă. Decizia de a diviza așezarea inițială „Őrkő 1” în două secțiuni 
standalone, Secțiunea I. EST și Secțiunea II. VEST, a fost fundamentată tehnic prin Hotărârea nr. 1/2026 a Grupului de Lucru, pentru a permite o intervenție mai precisă și o 
utilizare eficientă a resurselor financiare maxime permise pentru un „Proiect Mare”. Actuala cerere de finanțare este rezultatul unui efort administrativ de peste 5 ani, 
culminând cu Activitatea 0 (Precontractuală) - Identificarea așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor 
informale, realizată integral din resurse proprii ale Solicitantului. Metodologia de elaborare a Analizei de Nevoi s-a bazat pe un proces riguros de cercetare. Într-o primă etapă, 
între august-octombrie 2023 s-a realizat un studiu de referință door-to-door la comanda GAL Sepsi, care a colectat date socio-economice de la toți locuitorii cartierului Őrkő. Într-
o a doua etapă, în octombrie 2023, au avut loc consultări tematice cu actori instituționali și grupuri focus cu membri ai comunității pentru validarea nevoilor de sănătate, 
educație și locuire, în vederea elaborării SDL 2024-2029. Într-o a treia etapă, până în aprilie 2026 a avut loc actualizare datelor de pe teren și definirea Grupului Țintă aferentă 
Secțiunii EST – format din 385 de persoane, în aprilie 2026 fiind organizate 3 întâlniri publice obligatorii (16-17 aprilie 2026) în interiorul așezării Secțiunea EST, unde au 
participat 29 de adulți (peste pragul legal de 10%), aceștia validând harta de delimitare, regimul juridic al terenurilor și Planul de Măsuri propus. Întregul proces a fost finalizat 
prin completarea și actualizarea Fișei de date a așezării (Anexa 4 la Ordinul 3494/2020) la data de 11 martie 2026, pe baza Studiului de referință pentru SDL 2024-2029, a P.U.Z 
nr. 1834/2018 al cartierului Őrkő, a documentațiilor tehnice aferente investițiilor propuse în cartier, a Studiului geotehnic nr. 27/12.03.2019 aferent proiectului de extindere a 
rețelei de apă potabilă și cea de canalizare menajeră, a Studiului geotehnic realizat în 2023 (partea I) și în 2024 (partea II) aferent teritoriul construcțiilor celor 50 de locuințe 
sociale, pe baza cercetării socio-economice a locuitorilor AI Őrkő 1 în octombrie 2023 și completat în noiembrie-decembrie 2024, respectiv pe baza datelor culese de pe teren în 
perioada octombrie 2024 - februarie 2026 de către mediatorii sociali și facilitatorii comunitari ai GAL Sepsi, precum și datele actualizate furnizate de către DAS Sfântu Gheorghe; 
și prin aprobarea Analizei de nevoi, respective prin actualizarea Planului de acțiune: Planului de măsuri concrete pentru reglementarea așezării informale Őrkő nr. 1 Secțiunea 
Vest și Secțiunea Est prin HCL nr. X/2026 (Plan de acțiune aprobat inițial prin HCL 59/2025). Analiza de Nevoi detaliată pentru relevă constatări alarmante în privința Secțiunii 1. 
EST, care justifică urgența intervenției integrate. În privința regimului juridic al terenurilor, teritoriul Secțiunii EST cuprinde 3,5451 ha intravilan și 0,8784 ha extravilan. Din cele 
100 de unități de locuit identificate (92 în intravilan și 8 în extravilan), un număr de 86 sunt construite ilegal pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, iar 14 pe 
domeniul privat al Municipiului. Cele 100 de unități de locuit se compun într-un total de 129 de gospodării în Secțiunea EST. Locuitorii nu dețin niciun act de proprietate sau 
folosință, ceea ce generează o insecuritate locativă permanentă și blochează orice posibilitate de racordare legală la utilități sau obținere a actelor de identitate cu domiciliu 
stabil. Zona este expusă și unor riscuri naturale. În baza Studiului Geotehnic din 2023-2024, s-a identificat, de exemplu, o situație de risc critic pentru gospodăria de la adresa 
str. Cânepei nr. 176, aflată sub risc iminent de alunecare de teren. Această constatare tehnică impune necesitatea relocării urgente a familiei respective, măsură ce va fi 
finanțată prin Componenta B (FEDR) a prezentului proiect. Din punctul de vedere al calității locuirii și accesului la utilități, 80% din locuințele identificate pe teritoriul Őrkő 1 
sunt supraaglomerate, construite din materiale precare (lemn, materiale recuperate) și lipsite de dotări sanitare minime. Deși în proximitate există rețele de apă și canalizare 
(extinse prin proiectul MySMIS 127513), locuitorii din EST nu se pot racorda oficial din lipsa actelor de locuință. În privința indicatori demografici și socio-economici: în momentul 
actualizării anchetei sociologice în scopul identificării secțiunii Vest și Est din AI Őrkő 1, în primăvara 2026, în zonă există 263 gospodării și 860 persoane, din care 835 sunt romi, 
astfel proporția romilor este de 97%. Dintre aceste 860 de persoane, 433 locuiesc în Secțiunea Vest și 427 de persoane locuiesc în Secțiunea Est. Trebuie menționat că din totalul 
de 860 de persoane identificate în teritoriul AI Őrkő 1, aproximativ 90 de persoane își au domiciliul/reședința pe teritoriul așezării informale, dar nu locuiesc în AI, pentru că sunt 
plecați în străinătate. În rândul locuitorilor așezării informale se observa fenomenul migrației în străinătate (apx. 10% din populația cu vârsta de peste 18 ani, si apx. 10% a 
copiilor). Astfel numărul total de persoane care vor fi incluse în GT al proiectului aferent reglementării așezărilor informale Őrkő nr. 1 Est este de 385 de persoane, iar 390 de 
persoane fiind din Secțiunea Vest. Conform datelor actualizate în 2026 din populația totală a așezării informale Őrkő 1, 527 de persoane - 251 din Secțiunea Est și 276 din 
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Secțiunea Vest - au împlinit vârsta de 18 ani și 49% sunt femei, astfel procentul populației de sub 18 ani este de 45%. Locuitorii zonei Őrkő 1 se confruntă cu o rată a sărăciei de 
venit de 91%, adică cu un venit pe membru de gospodărie sub 1250 lei (mai puțin de jumătate din venitul mediu lunar pe membru de gospodărie din România). Din populația 
totală de peste 15 ani, 69.3% nu au loc de muncă, doar 17.75% figurează ca angajați, iar 10.2% sunt pensionari. Principalele surse de venit în AI 1 sunt alocațiile de copii care 
reprezintă un procent semnificativ de 24 procente. Aici principalele surse de venit constituie muncile sezoniere (lucrează ca zilieri în agricultură în zonă sau în străinătate), 
colectarea selectivă a deșeurilor (în cadrul firmei specializate sau pe cont propriu), cerșitul (sancționat în România), VMI, alocația pentru copii. Aceste surse se numără printre 
cele mai slabe, nesigure, cele două din urmă reprezintă o siguranță din perspectiva accesului la serviciile de sănătate publică. Principalul angajator local este firma specializată 
pe colectarea deșeurilor și întreținerea curățeniei publice cu care unii au experiențe negative, fiind contractați doar pe termen scurt și pierzând statutul de asigurat pentru o 
perioadă mai îndelungată prin suspendarea dosarului de ajutor social. Nivelul educațional este extrem de scăzut, cu 291 de persoane peste 10 ani care nu au absolvit primele 4 
clase, cu toate că în zona AI Őrkő 1 nu funcționează creșă, dar există o grădiniță și o școală gimnazială. În cursul anului 2022 au început construcțiile pentru o grădiniță cu 
program prelungit cu o capacitate de 100 de copii și un Centru Comunitar Integrat, potrivit pentru min. 4 prestatori de servicii sociale. Școala din zonă dispune de o sală de sport 
care și-a pierdut funcția în ultimii 9 ani datorită solicitării de spațiu a prestatorilor de servicii sociale, dar cu finalizarea centrului comunitar, sala va recăpăta funcția originală. 
Nu există în zonă niciun spațiu verde amenajat, singurul teren de joacă a fost desființat datorită construirii grădiniței, unde se va amenaja un nou teren de joacă. Capacitatea 
Școlii Gimnaziale ”Neri Szent Fulop” este mai mică decât numărul copiiilor înregistrați în școală și grădiniță pentru anul școlar 2024-2025. Conform Raportului Inspectoratului 
Școlar al Județului Covasna, Școala Gimnazială ”Neri Szent Fulop” este inclusă în Programul național ”Masă sănătoasă” pentru anul 2025 cu 483 de copiii, printre care 103 de 
copiii din grădiniță (care aparține Școlii). Școala a fost înființată în anul 1993 cu o capacitate aferentă cu numărul de copiii existente în momentul înființării, iar în următorii 22 
de ani nu s-au efectuat modificări în structura școlii, dar numărul de copiii în zonă a crescut față de 1993, în 2023 procentul persoanelor sub 15 ani fiind de 38% din totalul 
populației cartierului Őrkő și procentul persoanelor sub 14 ani fiind de 31% din AI Őrkő 1. Nivelul de educație e mult mai scăzută față de municipiul Sfântu Gheorghe în AI Őrkő 1 
unde majoritatea populației peste 10 ani nu are școală absolvită (33 procente calculată la nr. total de 860 de persoane peste 10 ani). Trebuie subliniat faptul că în Őrkő nivelul de 
educație nu s-a îmbunătățit în ultimii zece ani. Acest lucru reiese și din datele privind analfabetismul, care a rămas practic constant: 43 procente în 2023 pentru totalul 
populației cartierului și 32 procente în rândul populației de peste 10 ani din AI Őrkő 1. Majoritatea elevilor termină doar studiile gimnaziale, cercetarea a identificat cazuri rare 
în care continuarea studiilor se realizează cu succes, pe de o parte datorită dificultăților de integrare într-un mediu majoritar necunoscut și puțin tolerant, pe de altă parte 
discrepanțelor produse în nivelul de cunoștință, iar în al treilea rând lipsei complexe a motivației bazată pe exemple de urmat din mediul de proveniență, pe valorificarea 
cunoștințelor, studiilor etc. Lipsa infrastructurii comunitare și condițiile precare de locuire influențează accesul la serviciile de educație, instituțiile sancționează în diverse 
moduri lipsa curățeniei hainelor elevilor. Organizațiile nonguvernamentale care oferă programe de after school sunt capabili să se ocupe cu un număr limitat de copii, iar 
participarea la aceste programe extracurriculare sunt legate de prezența copiilor în instituții de învățământ, astfel numai o parte au acces la astfel de servicii educaționale. 
Accesul la serviciile de educație se caracterizează de segregare. Chiar dacă părinții au posibilitatea de a-și înrola copii în 3 grădinițe și 3 școli generale din vecinătatea 
cartierului, ei aleg să-și încrie copii în grădinița și școala din cartier pentru că este mai convenabil (este mai aproape, copii se pot duce și singuri fără a fi nevoie de implicarea 
părinților, nu întâlnesc atitudini de discriminare, cerințele sunt mai mici, mai simple), prin urmare în școală sunt înscriși doar elevi romi din cartier. În anul școlar 2024-2025 s-a 
deschis prima grupă mare de grădiniță cu program prelungit într-o clădire de container în care sunt înscriși 12 copiii. Totodată părinții nu sunt mulțumiți nici de dotarea, nici de 
serviciile oferite de instituțiile educaționale din Őrkő. În privința accesului la instituții și servicii publice, numărul de instituții publice de sănătate la 1.000 de locuitori în Sfântu 
Gheorghe este egal sau mai mare decât acest număr la nivel de județ. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că în 2021 la nivel de județ se identifica un număr de 27 de 
medici de familie lipsă, majoritatea din Sfântu Gheorghe. Cu decesul sau pensionarea a multor medici de familie și cu lipsa medicilor nou-veniți, în anul 2022 sute de familii au 
rămas fără medic de familie, printre care multe familii de etnie romă, majoritatea din AI Őrkő 1. Situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ în anii următori, în 2025 deficitul de 
medici de familie la nivel de județ fiind 6 medici, dintre care 2 pentru orașul Sfântu Gheorghe, fapt care a ameliorat puțin situația populației din oraș, dar nu a ameliorat situația 
familiilor rome din AI Őrkő 1. Din punct de vedere a serviciilor medicale, aproape 21% a populației din AI Őrkő 1 nu are asigurare medicală. Un procent de 78,8% al populației 
minore (360 de persoane) este înscris la medic de familie, iar din rândul adulților o proporție de 79,55% din totalul de 4942 de persoane cu vârsta peste 18 ani este înscrisă la un 
medic de familie. Numărul și proporția ne-asiguraților a arătat o creștere față de 2013 din cauza descreșterii familiilor care beneficiază de venit minim garantat/de incluziune. În 
zonă nu există cabinet medical și dentist, spitalul județean este de 1,2 km de distanță. Pe teren lucrează doi mediatori sanitari. Proporția celor cu boli cronice sau handicap este 
de 8 procente în AI Őrkő 1, din care 12 persoane trăiesc cu un handicap mental sau fizic. Din punct de vedere al serviciilor sociale, Sfântu Gheorghe are o pondere a serviciilor 
sociale accesibile peste media generală a țării. Pe lângă instituțiile publice, prestatori de servicii sociale, la Sfântu Gheorghe funcționează șase organizații civile prestatori 
licențiați de servicii sociale. Instituțiile publice și organizațiile de specialitate împreună oferă următoarele servicii sociale la nivel local: Centru de prevenire, evaluare și 
consiliere antidrog, 6 centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți, 3 unități de îngrijire la domiciliu, 3 centre de îngrijire vârstnici (inclusiv și căminul pentru vârstnici), 
un azil de noapte, 3 centre de asistență maternală de diferite feluri, 3 case familiale, centru protejat pentru victimele violenței domestice, centru de sprijin pentru tineri peste 
18 ani, centru pentru mame singure, preponderent minore, 2 centre de zi pentru persoane cu dizabilități (adulți și copii). Cu toate acestea, trebuie menționat că locuitorii AI 
Őrkő 1 accesează aproape exclusiv numai acele servicii sociale care sunt oferite în zona așezării informale, fiind foarte puține familii (3%) care apelează la servicii existente în 
municipiu dar în afara zonei cartierului Őrkő. Locuitorii zonei întâmpină acte de discriminare din partea mai multor instituții datorită originii lor etnice, mediului de proveniență, 
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stării de igienă, respectiv situației materiale. Accesul la serviciile medicale, reprezintă o dificultate/provocare pentru un strat destul de numeros din comunitate. Cei care nu 
dispun de ajutor social sau venit de pe piața de muncă În zona AI Őrkő 1 nu s-a găsit persoane fără carte de identitate, există însă multe cazuri (15%) cu carte de identitate 
provizorie sau expirate și încă un număr semnificativ (12%) de persoane a căror domiciliu stabil (din C.I) nu coincide cu adresa unde locuiește - toate acestea în cadrul AI Őrkő 1. 
Există un număr semnificativ de cazuri (peste 90%) cu lipsa certificatelor de căsătorie (cuplurile din AI Őrkő 1 nu se căsătoresc, de obicei) și un număr redus de lipsă de certificat 
de naștere (3%) și certificat de deces (1%). Planul de acțiune: Plan de măsuri concrete pentru reglementarea așezării informale este conceput pentru a remedia aceste deficiențe, 
fiind prevăzut un set de acțiuni interdependente. Prin prezentul proiect vor fi implementate următoarele acțiuni: A1. Înregistrarea cadastrală și reglementare urbanistică a 
terenului cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului. Municipiul își asumă trecerea terenurilor din domeniul public în domeniul privat al UAT prin HCL, urmată de 
actualizarea PUZ conform Legii 350/2001. Se va realiza o parcelare specifică în 100 de loturi de aproximativ 200 mp, fiecare primind număr cadastral și fiind înscris în Cartea 
Funciară. Pasul final este încheierea a 100 de contracte de superficie în formă autentică (notarială) pe o perioadă de minim 10 ani, oferind astfel securitate juridică locuitorilor. 
A2. Furnizarea de măsuri de sprijin în vederea asigurării actelor de identitate și a altor documente legale necesare. Sprijin individualizat pentru 272 de persoane vizate în 
vederea colectării documentelor, completării formularelor și obținerii cărților de identitate cu adresa reglementată. A3. Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de 
educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile vulnerabile în comunitate. Management de caz 
pentru toți cei 385 de beneficiari. Aceștia vor întocmi Planuri de Intervenție personalizate, facilitând accesul la servicii medicale, educaționale (after-school, „A doua șansă”) și 
cursuri de formare. A4. Achiziționarea de locuințe sociale: Având în vedere nevoile de relocare identificate (risc natural și investiții publice viitoare care presupun demolări de 
locuințe improvizate), proiectul prevede achiziția de spații de locuit cu o suprafață locuibilă totală de minim 460 mp. Această investiție va asigura capacitatea de relocare pentru 
minim 30 de persoane identificate în situații critice. Desegregare și standarde: Toate locuințele achiziționate vor fi situate în zone convenționale ale municipiului, în afara 
cartierului Őrkő, garantând desegregarea și accesul la infrastructură urbană modernă. Se va respecta standardul de minim 15,33 mp util/persoană (cf. Legii 114/1996) și cerința 
de clasa energetică B. Proiectul generează o valoare adăugată semnificativă prin transformarea unei stări de „fapt” (ocupare informală) într-o stare de „drept” (drept de 
superficie), oferind comunității baza legală pentru integrare socială. Sustenabilitatea este garantată prin angajamentul Municipiului de a actualiza Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană (SIDU) până la finalul anului 2029, integrând oficial noua configurație urbanistică a Secțiunii EST în nomenclatorul stradal și planurile de investiții viitoare. 
Intervenția respectă cu strictețe principiul egalității de gen, prevăzând încheierea contractelor de închiriere/superficie cu mamele/femeile din gospodărie pentru a sprijini 
stabilitatea locativă a copiilor. De asemenea, sunt integrate măsuri de accesibilitate pentru cele 12 persoane cu dizabilități identificate și se respectă principiul DNSH (de a nu 
prejudicia mediul) prin achiziții verzi și management eficient al resurselor. Prezentul proiect este, de asemenea, parte dintr-o acțiune integrată mai largă de reglemetare a 
situației așezărilor informale de pe teritoriul Municipiului, fiind complementară cu cererea de finanțare intitulată „Reglementare așezare informală Őrkő 1 din Municipiul Sfântu 
Gheorghe - Secțiunea II. VEST”, depusă în cadrul aceluiași apel derulat prin PIDS 2021-2027. Prin acest pachet integrat de măsuri, proiectul contribuie direct la atingerea țintei 
României asumată prin Semestrul European de a reduce numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie cu peste 2,5 milioane până în 2030.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul contribuie la lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și 
îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Prin implementarea Componentei A, în cadrul SA1.1. se va realiza reglementarea așezării informale Őrkő 1 - 
Secțiunea I. EST. Aceasta include asigurarea unui drept de siguranță a deținerii în folosință a imobilului prin încheierea a 100 de contracte de superficie pe minim 10 ani pentru 
locuitori, membrii grupului țintă beneficiind, în funcție de nevoi, prin SA2.1., de sprijin în obținerea de acte de identitate (vizând 272 de persoane) și/sau, prin SA3.1. și SA 3.2., 
de sprijin în asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare. Astfel, proiectul sprijină în mod direct obiectivul specific ESO4.11 (FSE+) și este 
relevant Acțiunii 3.3 privind sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale. Totodată, proiectul contribuie la promovarea incluziunii socio-
economice a locuitorilor din grupuri defavorizate ai Secțiunii EST, prin acțiuni integrate care includ asigurarea de locuințe sociale pentru 30 de persoane din grupul țintă, în 
complementaritate cu măsurile de sprijin și acces la servicii din Componenta A. Această intervenție sprijină direct obiectivul specific RSO4.3 (FEDR) și este relevantă Acțiunii 3.1 
Locuințe sociale. Prin îmbunătățirea condițiilor de locuire și asigurarea accesului egal la servicii de calitate, proiectul contribuie la protejarea dreptului la demnitate socială, 
încadrându-se în Prioritatea P03. Prin proiect se va asigura sprijin pentru un număr total de 385 de persoane vulnerabile din Secțiunea I. EST. În cadrul Componentei B, vor fi 
achiziționate de către UAT spații locative cu destinație de locuință socială cu o suprafață locuibilă totală de minim 460 mp, având o capacitate totală de 30 de persoane, de care 
vor beneficia membrii grupului țintă care necesită relocare din zonele de risc (ex: riscul de alunecare de teren de la str. Cânepei nr. 176) și ca urmare a demolării unor 
construcții ilegale în procesul de cadastrare și organizare funcțională a teritoriului. Datorită proiectului, dintre cei 385 de membri ai grupului țintă, un număr minim de 335 de 
persoane (minim 87%) vor ieși din situația de excluziune locativă, așezarea informală Őrkő 1 - Secțiunea I. EST va fi reglementată, iar numărul de persoane care vor beneficia de 
locuințele sociale achiziționate va fi de 30, dintre care cel puțin 25 de persoane (minim 83%) își vor avea domiciliul stabilit în locuințele sociale asigurate sau vor primi beneficii 
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sociale sub formă de locuință. Astfel, proiectul va contribui la atingerea rezultatelor și a indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți la nivelul apelului, asigurând 
desegregarea și integrarea socială a comunității.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 prin: realizarea în cadrul SA0.1 a 
analizei de nevoi în urma consultării și implicării active a membrilor comunității din Secțiunea I. EST, precum și prin integrarea metodei facilitării comunitare, proiectul 
contribuie la realizarea OS1.2, încadrându-se în direcția de acțiune 1.2.4 privind participarea socială și economică a grupurilor vulnerabile; prin direcționarea, în cadrul SA3.2, a 
copiilor și tinerilor din GT către serviciile educaționale existente contribuie la realizarea OS2.1 privind educația și formarea eficiente, echitabile și incluzive; prin direcționarea, 
în cadrul SA3.2, a membrilor GT către serviciile medicale existente, în funcție de nevoile personalizate conform planului de intervenție/de servicii, proiectul contribuie la 
realizarea OS3.1, încadrându-se în direcția de acțiunea 3.1.2 privind asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la servicii de sănătate; prin realizarea de măsuri de 
identificare și reglementare juridică și cadastrală a Secțiunii EST, și prin facilitarea accesului la o locuință a persoanelor care locuiesc în așezări informale, prin asigurarea de 
locuințe sociale, proiectul contribuie la realizarea OS3.2, încadrându-se în direcția de acțiunea 3.2.1 privind creșterea accesului la locuințe adecvate; prin direcționarea, în 
cadrul SA3.2, a membrilor GT către serviciile sociale existente, proiectul contribuie la realizarea OS3.3, încadrându-se în direcția de acțiunea 3.3.1 privind dezvoltarea serviciilor 
sociale adresate grupurilor vulnerabile concomitent cu creșterea accesului acestora la servicii. Prin toate acestea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al 
Strategiei, vizând reducerea cu cel puțin 7%, față de anul 2020, a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială până în anul 2027. Prin clarificarea 
situației juridice a Secțiunii I. EST și prin achiziționarea de spații locative, proiectul se încadrează în Pilonul 1: Locuire incluzivă din cadrul Strategiei naționale a locuirii pentru 
perioada 2022-2050, contribuind la îmbunătățirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate la locuințe și condiții adecvate de locuire. Proiectul este 
relevant și prin prisma Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, având în vedere că peste 90% 
din populația Secțiunii EST este de etnie romă, intervenția vizând desegregarea și reglementarea actelor de identitate. Prin măsurile de accesibilizare în locuințele sociale 
achiziționate – după caz, și consultarea persoanelor cu dizabilități în procesul de reglementare cadastrală, proiectul contribuie la Strategia naţională privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă” 2022-2027. Intervenția se aliniază Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă 2023-2030 prin 
direcționarea vârstnicilor vulnerabili din EST către servicii de îngrijire la domiciliu și programe de zi în Centrul Multifuncțional „Néri Szent Fülöp”. Proiectul susține și Strategia 
naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 2022-2027, implementând măsura de semnare a contractelor de superficie și închiriere cu mamele/femeile 
din gospodăriile rome pentru a asigura stabilitatea locativă a copiilor și siguranța patrimonială a femeilor.

Strategii relevante:

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027
Strategia naţionala a locuirii pentru perioada 2022-2050
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027
Strategia nationala privind ingrijirea de lunga durata si imbatranirea activa pentru perioada 2023-2030
Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027
Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi "O Românie echitabilă" 2022-2027
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială își asumă valorificarea și menținerea pe termen lung a rezultatelor obținute prin proiect, astfel încât efectele 
intervenției să depășească perioada de finanțare și să contribuie la transformarea durabilă a comunității din Őrkő 1 – Secțiunea I EST. Principalul rezultat cu caracter permanent îl 
reprezintă reglementarea situației locative pentru cele 100 de loturi care rămân în amplasament și reducerea excluziunii locative pentru minimum 335 de persoane, rezultat care va 
continua să producă efecte și după finalizarea proiectului prin consolidarea securității juridice a locuirii și facilitarea accesului la servicii publice și investiții ulterioare. Rezultatele 
proiectului vor fi valorificate prin integrarea concluziilor și datelor generate în documentele strategice ale municipiului, inclusiv prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană și prin fundamentarea investițiilor viitoare destinate dezvoltării infrastructurii locale. Totodată, informațiile colectate în cadrul studiilor locative și al documentațiilor 
realizate prin proiect vor constitui baza tehnică necesară pentru sprijinirea beneficiarilor în procesele viitoare de autorizare, modernizare și legalizare a construcțiilor existente. La 
nivel social, Direcția de Asistență Socială va continua monitorizarea situațiilor vulnerabile identificate și va utiliza instrumentele, procedurile și parteneriatele dezvoltate prin 
proiect în activitatea curentă de furnizare a serviciilor sociale. Experiența și capacitatea instituțională dezvoltate prin implementarea proiectului vor fi valorificate și în pregătirea 
unor noi inițiative și proiecte dedicate incluziunii sociale și dezvoltării comunităților marginalizate.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost 
planificate și eventual, încheiate

Implementarea proiectului și exploatarea ulterioară a rezultatelor se bazează pe un cadru instituțional solid, reglementat prin Acordul de Parteneriat încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe și DAS Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărâri de Consiliu Local. Dincolo de parteneriatul oficial, exploatarea cu succes a serviciilor de acompaniere socială va fi 
susținută prin protocoale de colaborare cu furnizori publici și privați de servicii de interes general, inclusiv instituții medicale pentru campaniile de screening și unități de 
învățământ pentru programele de tip „A doua șansă”. Pentru funcționarea optimă a infrastructurii reglementate, Municipiul Sfântu Gheorghe va menține dialogul instituțional cu 
operatorii de utilități (apă, canalizare, energie electrică) în vederea facilitării racordării individuale a celor 100 de gospodării, proces ce va avea la bază adresele administrative 
legale și actele de identitate obținute prin proiect. De asemenea, un rol strategic în monitorizarea durabilității îl deține Asociația GAL Sepsi, care va asigura corelarea măsurilor din 
proiect cu apelurile viitoare lansate prin Strategia de Dezvoltare Locală 2024-2029, oferind un mecanism de sprijin financiar suplimentar pentru serviciile sociale comunitare post-
proiect.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

După finalizarea perioadei de implementare, infrastructura realizată prin proiect va fi administrată în regim de administrare publică directă de către Municipiul Sfântu Gheorghe, în 
conformitate cu atribuțiile legale și cu reglementările aplicabile locuințelor sociale. Municipiul va asigura menținerea destinației investiției și va aloca, prin bugetele anuale 
aprobate, resursele necesare pentru întreținerea și funcționarea locuințelor sociale achiziționate în cadrul proiectului. Locuințele sociale vor rămâne în proprietatea publică a 
Municipiului Sfântu Gheorghe și vor fi atribuite și administrate în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 și ale regulamentelor locale aplicabile. Administrarea 
relației cu beneficiarii, monitorizarea situației sociale a acestora și sprijinul acordat persoanelor relocate vor fi asigurate de Direcția de Asistență Socială, în cadrul atribuțiilor sale 
curente. În ceea ce privește suprafețele reglementate prin proiect și gospodăriile care beneficiază de convenții de superficie, Municipiul Sfântu Gheorghe va continua administrarea 
terenurilor și va asigura menținerea reglementărilor urbanistice instituite, contribuind astfel la prevenirea apariției unor noi situații de ocupare informală și la consolidarea 
rezultatelor obținute prin proiect. După finalizarea proiectului, Municipiul Sfântu Gheorghe va asigura din bugetul local costurile necesare administrării și întreținerii locuințelor 
sociale achiziționate prin proiect, iar Direcția de Asistență Socială va continua monitorizarea beneficiarilor prin intermediul serviciilor sociale existente. Locuințele sociale vor 
rămâne în patrimoniul public al municipiului și vor fi utilizate exclusiv pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Activitățile de reglementare cadastrală și urbanistică produc efecte 
permanente, fiind integrate în evidențele oficiale ale municipiului și în documentele de planificare urbană.
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Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Proiectul este conceput ca un model de bune practici cu un ridicat potențial de multiplicare, oferind o metodologie standardizată pentru reglementarea așezărilor informale ce 
poate fi preluată de alte unități administrativ-teritoriale din Regiunea Centru și de la nivel național. Toate procedurile, studiile locative și mecanismele de coordonare a 
parteneriatului vor fi documentate și arhivate electronic, fiind puse la dispoziția altor instituții interesate. În ultimele luni de implementare, partenerii vor elabora un Ghid de bune 
practici în format digital, care va prezenta pas cu pas soluțiile găsite pentru provocările tehnice și juridice întâlnite în Secțiunea EST, incluzând povestiri de succes ale beneficiarilor 
pentru a încuraja încrederea comunităților marginalizate în autorități. Transferul de know-how va fi realizat activ prin organizarea unui workshop de multiplicare și prin participarea 
în rețelele de experți ale GAL-urilor din România, facilitând schimbul de experiență între echipele de management și asistenții sociali din alte zone care se confruntă cu fenomenul 
așezărilor informale. Modelul de intervenție dezvoltat prin proiect, care combină reglementarea juridică și cadastrală a terenurilor, măsurile integrate de acompaniere socială și 
desegregarea prin acces la locuințe sociale, va putea fi replicat în cadrul altor așezări informale de pe teritoriul municipiului și va constitui o bună practică pentru alte autorități 
publice locale interesate de implementarea prevederilor Legii nr. 151/2019 privind gestionarea așezărilor informale.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Exploatarea infrastructurii realizate prin proiect va urmări utilizarea eficientă și continuă a acesteia în beneficiul grupurilor vulnerabile vizate, contribuind la menținerea 
obiectivelor de incluziune socială și reducere a excluziunii locative. Locuințele sociale achiziționate vor fi utilizate exclusiv conform destinației pentru care au fost finanțate și vor 
asigura condiții de locuire adecvate pentru persoanele beneficiare, inclusiv acces la utilități și servicii publice esențiale. Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială 
vor monitoriza periodic utilizarea locuințelor și situația beneficiarilor, astfel încât să fie prevenite situațiile care ar putea afecta obiectivele de integrare socială și desegregare 
rezidențială urmărite prin proiect. În cazul persoanelor cu nevoi speciale sau dizabilități, vor fi promovate măsuri de accesibilitate și adaptare rezonabilă, în funcție de necesitățile 
identificate. Pe întreaga perioadă de durabilitate prevăzută de contractul de finanțare, beneficiarul își asumă menținerea investiției și utilizarea acesteia în scopul pentru care a 
fost realizată, asigurând exploatarea optimă a infrastructurii și maximizarea beneficiilor sociale generate pentru comunitate.
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Riscuri

Descriere riscuri:

Principalele condiții care stau la baza implementării cu succes a proiectului sunt legate de capacitatea parteneriatului de a construi și menține o relație de încredere cu membrii 
comunității vizate, de implicarea activă a acestora în procesele de reglementare a situației locative și de accesare a măsurilor de sprijin, de realizarea în termenele asumate a 
procedurilor tehnice, juridice și administrative necesare reglementării așezării informale, precum și de identificarea și implementarea unor soluții adecvate de locuire pentru 
persoanele aflate în situații de vulnerabilitate severă. Totodată, succesul intervenției depinde de capacitatea celor doi parteneri de a coordona eficient activitățile proiectului, de a 
asigura participarea constantă a grupului țintă și de a realiza indicatorii și rezultatele asumate în limitele de timp și de buget stabilite prin contractul de finanțare. Având în vedere 
complexitatea intervenției propuse și specificul comunității vizate, Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială au realizat, încă din etapa de pregătire a proiectului, 
o analiză a principalelor riscuri care pot afecta implementarea activităților și atingerea rezultatelor asumate. Procesul de analiză a avut la bază atât concluziile Analizei de nevoi și 
ale Planului de măsuri elaborate pentru așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I EST, cât și experiența acumulată de cele două instituții în implementarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă destinate comunităților vulnerabile și grupurilor aflate în risc de excluziune socială. Pentru fiecare risc identificat au fost stabilite măsuri de prevenire și mecanisme 
de intervenție menite să reducă probabilitatea producerii acestuia sau să limiteze impactul său asupra implementării proiectului. Managementul riscurilor va reprezenta o activitate 
permanentă pe întreaga durată de implementare, aflată în responsabilitatea Managerului de proiect și a Coordonatorului Partenerului. În acest scop va fi elaborat și actualizat 
periodic un Registru al Riscurilor, care va include descrierea riscurilor identificate, probabilitatea și impactul acestora, măsurile preventive și corective asumate, persoanele 
responsabile și stadiul implementării măsurilor de gestionare. Registrul va fi analizat cel puțin trimestrial în cadrul întâlnirilor de management ale proiectului, fiind actualizat ori de 
câte ori apar riscuri noi sau modificări semnificative ale contextului de implementare. Prin aplicarea acestei abordări proactive de management al riscurilor, parteneriatul 
urmărește asigurarea unei implementări stabile și eficiente a proiectului, prevenirea întârzierilor și a blocajelor administrative și crearea condițiilor necesare pentru atingerea 
integrală a obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor asumați.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Fluctuația personalului implicat în implementarea proiectului. Probabilitate: mică. Impact: mediu.

Riscul fluctuației personalului este diminuat prin faptul că majoritatea experților implicați provin 
din structurile permanente ale Municipiului Sfântu Gheorghe și ale Direcției de Asistență Socială, 
instituții care dețin experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și care 
beneficiază de personal stabil. În plus, atribuțiile și responsabilitățile fiecărui expert vor fi clar 
definite prin fișe de post și proceduri interne, iar informațiile și documentele relevante vor fi 
arhivate și gestionate într-un sistem comun accesibil membrilor echipei. Pe parcursul 
implementării se va urmări transferul continuu de informații și documentarea corespunzătoare a 
activităților, astfel încât eventualele schimbări de personal să nu afecteze continuitatea 
proiectului. În cazul apariției unor situații care impun înlocuirea unor experți, parteneriatul 
dispune de capacitatea administrativă necesară pentru identificarea și desemnarea rapidă a unor 
persoane cu competențe similare, limitând astfel impactul asupra implementării activităților și 
asupra atingerii indicatorilor asumați.
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentațiilor urbanistice și cadastrale necesare 
reglementării. Probabilitate: medie. Impact: mare.

Pentru reducerea probabilității apariției acestui risc, Municipiul Sfântu Gheorghe va iniția 
procedurile necesare într-o etapă cât mai timpurie a implementării și va asigura o planificare 
detaliată a tuturor etapelor tehnice și administrative. Activitățile vor fi coordonate direct de 
către Expertul patrimoniu, cu sprijinul compartimentelor de specialitate ale Primăriei și al 
prestatorilor contractați, astfel încât eventualele blocaje să poată fi identificate și soluționate 
din timp. Monitorizarea progresului va fi realizată prin întâlniri tehnice periodice și prin 
verificarea respectării termenelor asumate de către prestatori și instituțiile implicate în procesul 
de avizare. În situația apariției unor întârzieri, echipa de management va analiza cauzele 
acestora și va adopta măsuri corective, inclusiv realocarea resurselor disponibile, prioritizarea 
anumitor activități sau intensificarea dialogului instituțional cu autoritățile implicate în procesul 
de aprobare și avizare.

Participare redusă a grupului țintă la activitățile de management de caz și facilitare a accesului la 
servicii. Probabilitate: medie. Impact: mare.

Având în vedere faptul că proiectul se adresează unei comunități vulnerabile, în care pot exista 
dificultăți legate de încrederea în instituții, mobilitate redusă sau lipsa experienței de accesare a 
serviciilor publice, menținerea participării grupului țintă reprezintă o prioritate pe întreaga 
perioadă de implementare. În acest sens, Partenerul va utiliza o abordare bazată pe management 
de caz și pe relația directă și continuă dintre beneficiari și echipa de implementare. Fiecare 
persoană inclusă în grupul țintă va beneficia de evaluare individuală, plan personalizat de 
intervenție și monitorizare periodică, iar facilitatorii comunitari vor menține contactul permanent 
cu beneficiarii prin vizite la domiciliu și întâlniri individuale. În situațiile în care se identifică 
riscuri de abandon sau de neparticipare, echipa socială va analiza cauzele concrete și va adapta 
intervențiile la nevoile beneficiarilor. Prin această abordare flexibilă și personalizată se 
urmărește menținerea unui nivel ridicat de implicare a grupului țintă și asigurarea accesului 
efectiv la serviciile recomandate.

Refuzul relocării de către unele persoane selectate pentru locuințele sociale. Probabilitate: 
medie. Impact: mare.

Pentru diminuarea acestui risc, procesul de relocare va fi pregătit gradual și participativ, prin 
implicarea activă a beneficiarilor încă din etapa de analiză a situației locative și de identificare a 
soluțiilor individuale. Echipa socială a Partenerului va desfășura activități de informare și 
consiliere personalizată, astfel încât persoanele vizate să înțeleagă beneficiile relocării, condițiile 
de ocupare a locuințelor sociale și oportunitățile oferite de integrarea într-un mediu urban 
nesegregat. Înaintea relocării vor fi organizate întâlniri individuale și vizite la locuințele propuse, 
pentru a familiariza beneficiarii cu noile condiții de locuire și pentru a reduce temerile asociate 
schimbării mediului de viață. După relocare, beneficiarii vor continua să fie sprijiniți de asistenții 
sociali și facilitatorii comunitari, care vor monitoriza procesul de integrare și vor interveni în 
cazul apariției unor dificultăți de adaptare. Această abordare graduală și centrată pe nevoile 
persoanei reduce semnificativ riscul refuzului relocării și contribuie la sustenabilitatea 
rezultatelor obținute.
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Identificarea insuficientă pe piață a unor locuințe sociale eligibile care să respecte cerințele 
proiectului. Probabilitate: medie. Impact: mare.

În vederea prevenirii acestui risc, Municipiul Sfântu Gheorghe va realiza încă din primele luni ale 
implementării o monitorizare activă a pieței imobiliare locale și regionale, cu scopul identificării 
unui număr suficient de imobile care pot îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute în proiect. 
Procesul de identificare a locuințelor nu va fi limitat la numărul minim necesar, ci va urmări 
constituirea unei liste extinse de opțiuni care să permită selectarea celor mai potrivite imobile 
din punct de vedere tehnic, funcțional și al amplasării în zone urbane nesegregate. Responsabilul 
tehnic, Expertul patrimoniu și Responsabilul achiziții publice vor colabora permanent pentru 
evaluarea ofertelor identificate și pentru verificarea conformității acestora cu cerințele 
proiectului și ale legislației aplicabile. În situația în care anumite imobile identificate inițial nu 
vor putea fi achiziționate, existența unei baze mai largi de opțiuni va permite înlocuirea rapidă a 
acestora fără afectarea calendarului de implementare. Totodată, planificarea achiziției într-o 
etapă timpurie a proiectului oferă suficient timp pentru identificarea unor soluții alternative și 
pentru gestionarea eventualelor fluctuații ale pieței imobiliare.

Dificultăți în obținerea documentelor de identitate și de stare civilă pentru membrii grupului 
țintă. Probabilitate: mare. Impact: mediu.

Având în vedere complexitatea situațiilor administrative întâlnite frecvent în comunitățile 
afectate de excluziune locativă, proiectul prevede măsuri de sprijin individualizat pentru toate 
persoanele care întâmpină dificultăți în obținerea documentelor necesare. Asistenții sociali și 
facilitatorii comunitari vor realiza identificarea timpurie a cazurilor problematice și vor sprijini 
beneficiarii în colectarea documentelor justificative, completarea formularelor și pregătirea 
dosarelor necesare. Pentru persoanele aflate în situații administrative complexe, proiectul va 
asigura inclusiv acompanierea fizică la instituțiile competente și sprijinirea dialogului cu 
reprezentanții acestora. Monitorizarea permanentă a progresului fiecărui caz va permite 
intervenția rapidă în situațiile în care apar blocaje administrative sau întârzieri, reducând astfel 
riscul neatingerii indicatorilor asumați prin proiect.

Refuzul unor gospodării de a participa la procedurile de reglementare sau de a semna convențiile 
de superficie. Probabilitate: medie. Impact: mare.

Pentru prevenirea acestui risc, proiectul include activități extinse de informare și acompaniere, 
prin care membrii comunității vor fi sprijiniți să înțeleagă avantajele reglementării situației 
locative și implicațiile juridice ale convențiilor de superficie. Facilitatorii comunitari și experții 
implicați în procesul de reglementare vor desfășura întâlniri individuale și de grup cu beneficiarii, 
explicând într-un limbaj accesibil drepturile și obligațiile rezultate din procesul de reglementare, 
precum și beneficiile pe termen lung privind securitatea locuirii și accesul la servicii publice. În 
situațiile în care anumite gospodării manifestă reticență față de măsurile propuse, echipa de 
proiect va aplica o abordare individualizată, bazată pe dialog și clarificarea preocupărilor 
existente. Procesul de semnare a convențiilor va fi precedat de etape de consultare și informare, 
astfel încât deciziile să fie luate în cunoștință de cauză, iar eventualele neînțelegeri să poată fi 
soluționate înainte de finalizarea documentațiilor.
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Apariția de conflicte între locuitorii așezării informale sau între aceștia și echipa de 
implementare pe durata procesului de reglementare a situației locative. Probabilitate: Medie. 
Impact: Mare.

În vederea prevenirii apariției conflictelor și a neîncrederii față de intervențiile propuse, 
proiectul prevede implicarea permanentă a facilitatorilor comunitari ai Partenerului în toate 
etapele implementării. Aceștia vor menține o prezență constantă în comunitate și vor asigura 
comunicarea continuă dintre locuitori și echipa de proiect, contribuind la transmiterea clară și 
transparentă a informațiilor privind activitățile desfășurate și efectele acestora asupra 
gospodăriilor vizate. Totodată, pe parcursul implementării vor fi organizate întâlniri periodice de 
informare și consultare, prin intermediul cărora locuitorii vor avea posibilitatea să formuleze 
observații, să solicite clarificări și să participe activ la luarea deciziilor care îi privesc. În cazul 
apariției unor neînțelegeri sau conflicte punctuale, facilitatorii comunitari și asistenții sociali vor 
interveni pentru medierea situațiilor și identificarea unor soluții acceptabile pentru toate părțile 
implicate. Menținerea unei relații constante și de încredere între membrii comunității și echipa 
de implementare va permite identificarea timpurie a potențialelor tensiuni și gestionarea 
acestora înainte ca ele să afecteze desfășurarea activităților proiectului.
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Grup țintă

Descriere:

Grupul țintă al prezentului proiect este format din 385 de persoane vulnerabile, reprezentând 129 de gospodării care locuiesc în cele 100 de unități de locuit identificate în cadrul 
așezării informale Őrkő 1 – Secțiunea I EST din Municipiul Sfântu Gheorghe. Toate persoanele incluse în grupul țintă locuiesc efectiv în perimetrul așezării informale vizate de proiect 
și se încadrează în categoria persoanelor vulnerabile definite conform art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind astfel 
eligibile pentru a beneficia de măsurile prevăzute în cadrul Componentei A a proiectului și, după caz, de măsurile de relocare și acces la locuințe sociale prevăzute în cadrul 
Componentei B. Identificarea și dimensionarea grupului țintă au fost realizate în cadrul procesului de elaborare a Analizei de nevoi și a Planului de măsuri pentru gestionarea 
situației așezării informale, prin cercetare de teren, vizite la domiciliu, aplicarea de chestionare și verificarea situației fiecărei gospodării. Procesul a permis actualizarea 
evidențelor privind populația rezidentă și delimitarea exactă a persoanelor care locuiesc efectiv în Secțiunea I EST, inclusiv excluderea persoanelor plecate pe termen lung în 
străinătate și identificarea situațiilor individuale de vulnerabilitate care necesită intervenții specifice. Comunitatea vizată de proiect este caracterizată printr-un nivel ridicat de 
marginalizare socio-economică și excluziune locativă. Majoritatea locuitorilor provin din grupuri vulnerabile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, iar peste 90% dintre 
membrii comunității sunt persoane de etnie romă. În vederea promovării egalității de șanse și a participării echilibrate a femeilor și bărbaților la activitățile proiectului, se 
urmărește asigurarea unei participări de minimum 45% femei în cadrul grupului țintă. Analiza de nevoi relevă existența unor probleme structurale severe privind accesul la locuire 
adecvată, documente de identitate, educație, servicii medicale și ocupare. Un număr de 272 de persoane cu vârsta peste 14 ani nu dețin acte de identitate valabile sau dețin 
documente care nu reflectă situația reală de locuire, ceea ce limitează accesul acestora la servicii publice și la exercitarea drepturilor cetățenești. Totodată, rata sărăciei de venit 
depășește 90%, iar nivelul educațional al populației este extrem de redus, existând un număr semnificativ de persoane care nu au finalizat învățământul primar. În cadrul grupului 
țintă au fost identificate și situații de vulnerabilitate critică ce impun măsuri suplimentare de protecție. Astfel, un număr de 30 de persoane aparținând unui număr de 12 gospodării 
locuiesc în zone afectate de riscuri naturale sau în condiții care nu permit reglementarea locuirii în amplasamentul actual. Pentru aceste persoane proiectul prevede măsuri de 
relocare și acces la locuințe sociale amplasate în zone urbane nesegregate, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și ale legislației privind locuințele sociale. 
Eligibilitatea tuturor membrilor grupului țintă va fi demonstrată prin documentele prevăzute de Ghidul Solicitantului, inclusiv declarații pe proprie răspundere privind locuirea în 
așezarea informală, anchete sociale și alte documente justificative relevante. Persoanele care vor beneficia de măsuri de relocare vor trebui să îndeplinească suplimentar condițiile 
legale privind accesul la locuințe sociale. Prin implementarea măsurilor integrate propuse, proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață pentru întreaga comunitate vizată 
și ieșirea din situația de excluziune locativă a minimum 335 de persoane până la finalizarea proiectului, prin reglementarea situației locative, facilitarea accesului la servicii și 
asigurarea unor soluții adecvate de locuire pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate severă.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul respectă și promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene aplicabile, 
inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Strategia UE privind egalitatea de gen. Principiul egalității de gen va fi integrat în toate etapele proiectului, de la 
management și implementare până la furnizarea serviciilor și implicarea grupului țintă. La nivelul parteneriatului, Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială vor 
asigura egalitatea de șanse în ceea ce privește ocuparea posturilor din echipa de implementare, repartizarea responsabilităților și remunerarea personalului, fără discriminare pe 
criteriul sexului. Selecția și desemnarea membrilor echipei de proiect se realizează exclusiv pe baza competențelor profesionale și a experienței relevante pentru activitățile 
implementate. La nivelul grupului țintă, accesul la activitățile și beneficiile proiectului va fi asigurat în mod egal pentru femei și bărbați. În cadrul activităților de management 
de caz, facilitare comunitară și acompaniere socială, se va acorda o atenție deosebită identificării și abordării nevoilor specifice ale femeilor și fetelor din comunitate, în special 
în ceea ce privește accesul la educație, servicii medicale, servicii sociale și exercitarea drepturilor cetățenești. Totodată, în cadrul procesului de consultare și reglementare a 
situației locative se va urmări implicarea activă a femeilor în procesele decizionale care privesc gospodăria și condițiile de locuire. Având în vedere particularitățile comunității 
vizate, caracterizată printr-o pondere ridicată a relațiilor de concubinaj și printr-un grad ridicat de vulnerabilitate socială, proiectul urmărește consolidarea securității locative a 
femeilor și copiilor prin măsuri care să favorizeze stabilitatea familială și protejarea interesului superior al copilului – prin semnarea contractelor de superficie și a contractelor 
de închiriere cu mamele/femeile din gospodărie, li se asigură acestora și copiilor o securitate locativă sporită și prevenirea riscului de pierdere a locuinței în cazul unor eventuale 
conflicte domestice. În vederea monitorizării respectării principiului egalității de gen, echipa de management va urmări periodic participarea femeilor și bărbaților la activitățile 
proiectului și va adopta, dacă este necesar, măsuri suplimentare pentru asigurarea unei participări echilibrate. Dimensiunea de gen va fi integrată transversal și în activitățile de 
acompaniere socială, unde facilitatorii și asistenții sociali (organizați în echipe mixte femeie-bărbat, acolo unde este posibil) vor pune un accent deosebit pe implicarea femeilor 
rome în evaluările complexe, sprijinind exprimarea nevoilor lor specifice și direcționându-le către servicii care să le preia o parte din poverile rolului tradițional (ex. after-school, 
educație sanitară) sau către medierea pe piața muncii prin combaterea stereotipurilor de gen. Monitorizarea progresului în ceea ce privește egalitatea va fi asigurată prin 
desemnarea unei persoane responsabile care va raporta periodic indicatorii de gen, vizând o participare de minimum 45% femei în cadrul întregului grup țintă.

Nediscriminare:

Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială își asumă respectarea deplină a principiului nediscriminării și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de 
sex, rasă, origine etnică, naționalitate, limbă, religie, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, stare de sănătate, apartenență la o categorie socială defavorizată sau orice alt 
criteriu protejat de legislația națională și europeană. Toate activitățile proiectului vor fi implementate cu respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a 
legislației privind egalitatea de șanse și a principiilor prevăzute de Legea asistenței sociale nr. 292/2011. Având în vedere faptul că așezarea informală Őrkő 1 reprezintă o 
comunitate marginalizată, cu o populație majoritar de etnie romă și caracteristici specifice segregării rezidențiale, proiectul urmărește în mod explicit prevenirea perpetuării 
segregării și promovarea desegregării sociale și teritoriale. În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și ale Anexei 14, intervențiile finanțate nu vor conduce la 
crearea unor noi forme de segregare și nu vor contribui la consolidarea izolării spațiale sau sociale a grupului țintă. Dimpotrivă, acestea sunt concepute pentru a reduce 
decalajele dintre comunitatea vizată și restul populației municipiului și pentru a facilita accesul egal la servicii publice și oportunități de dezvoltare. Componenta A contribuie la 
acest obiectiv prin reglementarea situației locative, facilitarea accesului la documente de identitate, servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, precum și prin 
activități de facilitare comunitară și consultare publică. Facilitatorii comunitari vor susține dialogul permanent dintre beneficiari și autoritățile locale, contribuind la reducerea 
prejudecăților și la creșterea participării sociale a membrilor comunității. Componenta B reprezintă principala măsură de desegregare rezidențială a proiectului. Locuințele 
sociale vor fi achiziționate exclusiv în zone urbane nesegregate, integrate în țesutul urban al municipiului și cu acces la infrastructură, servicii publice și transport. Relocarea 
beneficiarilor nu va conduce la formarea unor noi enclave sociale și nu va implica concentrarea persoanelor vulnerabile într-o singură zonă, ci integrarea acestora în comunități 
mixte și incluzive, în conformitate cu principiile europene privind desegregarea. Selecția grupului țintă, acordarea măsurilor de sprijin, accesul la servicii și alocarea locuințelor 
sociale vor avea la bază criterii obiective, transparente și verificabile, fundamentate exclusiv pe nevoile identificate prin evaluarea socială și locativă. Beneficiarii vor fi implicați 
activ în luarea deciziilor care îi privesc și vor fi informați permanent cu privire la drepturile și opțiunile disponibile. Respectarea principiului nediscriminării va fi monitorizată pe 
întreaga perioadă de implementare prin proceduri interne, instruirea personalului și mecanisme de sesizare și soluționare a eventualelor situații de discriminare. Prin ansamblul 
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intervențiilor propuse, proiectul contribuie la combaterea excluziunii sociale, a discriminării structurale și a segregării rezidențiale, promovând integrarea durabilă a comunității 
din Őrkő 1 în viața socială și economică a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Proiectul respectă principiul accesibilității și promovează participarea deplină a persoanelor cu dizabilități la toate activitățile și beneficiile intervenției, în conformitate cu 
prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap și ale legislației europene relevante. În cadrul grupului țintă au fost identificate persoane cu diferite tipuri de dizabilități, iar activitățile proiectului vor fi adaptate 
pentru a răspunde nevoilor acestora. Consultările comunitare, activitățile de informare și intervențiile sociale vor fi organizate în spații accesibile sau prin metode alternative 
care să permită participarea efectivă a persoanelor cu mobilitate redusă sau cu alte limitări funcționale. În situațiile în care deplasarea este dificilă, asistenții sociali și 
facilitatorii comunitari vor realiza vizite la domiciliu și vor asigura acompanierea beneficiarilor către instituțiile relevante. Planurile individualizate de intervenție elaborate 
pentru persoanele cu dizabilități vor include măsuri adaptate nevoilor identificate și direcționarea către servicii specializate existente la nivel local. Totodată, membrii echipei 
de implementare care interacționează direct cu beneficiarii vor aplica metode de comunicare adecvate și vor ține cont de particularitățile fiecărei categorii de dizabilitate în 
procesul de informare, evaluare și monitorizare. În cadrul componentei privind achiziționarea locuințelor sociale, beneficiarul va urmări, în măsura în care oferta disponibilă pe 
piață și nevoile beneficiarilor o permit, identificarea unor locuințe care facilitează accesul persoanelor cu mobilitate redusă și utilizarea acestora în condiții de siguranță și 
autonomie. Solicitantul va acorda prioritate achiziționării locuințelor sociale situate la parter sau dotate cu lifturi, asigurând totodată amenajarea de rampe de acces și 
adaptarea incăperilor sanitare (ex. acces la cada de baie pentru scaun cu rotile) conform normativului NP 051-2012. Managementul de caz realizat de DAS va include Planuri 
Individualizate de Intervenție care să țină cont de tipul de dizabilitate, asistenții sociali direcționând acești beneficiari către furnizori care pot asigura servicii în clădiri accesibile 
sau direct la domiciliu prin intermediul echipelor mobile (ex. Fundația Diakonia). De asemenea, toate materialele de informare și publicitate ale proiectului vor fi concepute 
pentru a fi accesibile persoanelor cu deficiențe senzoriale, iar echipamentele de transport utilizate în cadrul activităților sociale vor fi adaptate pentru persoanele cu mobilitate 
redusă Prin aceste măsuri, proiectul contribuie la creșterea gradului de incluziune și participare socială a persoanelor cu dizabilități.

Schimbări demografice:

Proiectul este conceput ca un răspuns strategic la provocările demografice specifice așezărilor informale, vizând pe termen lung creșterea duratei medii de viață sănătoasă și 
reducerea gradului de dependență pentru cei 385 de membri ai comunității. Având în vedere structura demografică a Secțiunii EST, unde o proporție semnificativă este 
reprezentată de copii (aproximativ 113 copii sub 14 ani), intervenția se concentrează pe stoparea ciclului intergenerațional al sărăciei prin facilitarea accesului la educație (after-
school, „A doua șansă”) și servicii de sănătate preventivă, elemente vitale pentru o dezvoltare armonioasă a noii generații. În paralel, proiectul abordează fenomenul de 
îmbătrânire demografică identificat în restul municipiului prin integrarea vârstnicilor vulnerabili din așezare în rețele de sprijin social și servicii de îngrijire la domiciliu, 
prevenind astfel izolarea socială și nevoia de instituționalizare timpurie. Prin reglementarea locativă in situ și relocarea din zonele de risc natural, proiectul generează un impact 
pozitiv asupra indicatorilor de sănătate publică și stabilitate demografică, oferind familiilor tinere siguranța de care au nevoie pentru a rămâne în comunitatea locală, reducând 
astfel tendința de migrație externă observată în Analiza de Nevoi. Această abordare holistică transformă Secțiunea I. EST dintr-o zonă de excluziune într-un spațiu urban viabil, 
capabil să susțină o dinamică demografică echilibrată și o incluziune socială durabilă.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială vor respecta principiul „Poluatorul plătește” pe întreaga durată de implementare a proiectului, prin aplicarea unor 
măsuri de prevenire a poluării și prin stabilirea unor mecanisme clare de asumare a responsabilității pentru eventualele efecte negative asupra mediului generate de activitățile 
desfășurate. Având în vedere caracterul preponderent social al proiectului, impactul asupra mediului este redus, însă toate activitățile vor fi organizate astfel încât să 
minimizeze consumul de resurse și producerea de deșeuri. În cadrul implementării vor fi aplicate măsuri de colectare selectivă a deșeurilor generate în activitățile administrative 
și sociale ale proiectului, iar eventualele deșeuri care necesită gestionare specială vor fi predate exclusiv operatorilor autorizați. Totodată, în documentațiile de atribuire și 
contractele aferente achizițiilor publice vor fi introduse cerințe privind respectarea legislației de mediu și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile 
desfășurate de contractanți. În cadrul componentei FEDR, în cazul în care vor fi necesare, toate lucrările de reabilitare sau modernizare care vor fi realizate asupra locuințelor 
sociale achiziționate vor respecta obligațiile prevăzute de legislația de mediu și de principiul DNSH („Do No Significant Harm”). Eventualele costuri generate de remedierea unor 
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situații imputabile executanților sau furnizorilor vor fi suportate de către aceștia, conform clauzelor contractuale aplicabile. În plus, proiectul promovează utilizarea achizițiilor 
publice verzi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2016 și ale ghidurilor naționale aplicabile, prin încurajarea achiziționării de echipamente eficiente energetic, produse 
cu impact redus asupra mediului și materiale reciclabile sau reutilizabile, contribuind astfel la reducerea amprentei ecologice a activităților implementate.

Protecția biodiversității:

Deși proiectul are o componentă predominant socială și nu include intervenții care afectează habitate naturale sau arii protejate, acesta contribuie indirect la protecția 
biodiversității prin reducerea impactului asupra mediului și prin promovarea unei utilizări responsabile a resurselor. Analiza teritorială realizată în etapa de pregătire a 
proiectului a confirmat faptul că zona vizată nu se suprapune peste arii naturale protejate sau situri Natura 2000. În implementarea activităților de teren, deplasările 
personalului vor fi planificate eficient pentru limitarea consumului de combustibil și reducerea emisiilor generate de transport. În cadrul achizițiilor publice se vor promova 
materiale și produse care respectă standardele de protecție a mediului și care nu conțin substanțe periculoase pentru sănătatea umană sau pentru ecosisteme. Prin 
reglementarea urbanistică a așezării informale și clarificarea regimului juridic al terenurilor se creează premisele unei gestionări mai eficiente a spațiului și a deșeurilor generate 
la nivelul comunității. Totodată, proiectul contribuie indirect la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea practicilor asociate locuirii informale, care pot genera depozitări 
necontrolate de deșeuri și presiuni suplimentare asupra terenurilor din proximitate. Prin toate aceste măsuri, proiectul contribuie la conservarea resurselor naturale și la 
protejarea biodiversității locale, fără a genera efecte negative semnificative asupra mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Utilizarea eficientă a resurselor reprezintă un principiu transversal al proiectului și va fi integrată atât în activitățile administrative, cât și în implementarea componentei 
investiționale. În acest sens, Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială vor promova digitalizarea proceselor de lucru și reducerea consumului de materiale, prin 
utilizarea sistemelor electronice de management al documentelor, arhivarea electronică și transmiterea documentelor în format digital ori de câte ori legislația permite acest 
lucru. Pe parcursul implementării se vor utiliza, cu prioritate, hârtie reciclată sau provenită din surse sustenabile, imprimarea documentelor se va realiza față-verso, iar 
materialele de informare și comunicare vor fi distribuite în principal prin mijloace electronice. De asemenea, în spațiile utilizate de echipa de proiect va fi implementat un 
sistem de colectare selectivă a deșeurilor și vor fi promovate măsuri de reducere a consumului de energie și consumabile. În ceea ce privește componenta FEDR, Municipiul Sfântu 
Gheorghe va urmări achiziționarea unor locuințe sociale care se încadrează cel puțin în clasa de eficiență energetică C. Pentru imobilele care necesită intervenții suplimentare, 
beneficiarul își asumă realizarea unor lucrări de modernizare și eficientizare energetică astfel încât acestea să atingă cel puțin clasa energetică B până la finalul anului 2029. În 
cadrul procedurilor de achiziție vor fi aplicate criterii ecologice și cerințe privind eficiența energetică, în conformitate cu legislația și ghidurile naționale privind achizițiile 
publice verzi. Prin aceste măsuri, proiectul contribuie la utilizarea responsabilă a resurselor naturale, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la promovarea unui model 
de administrare sustenabilă a serviciilor și infrastructurii create.

Reziliența la dezastre:

Proiectul contribuie în mod direct la creșterea rezilienței comunității în fața riscurilor naturale și a efectelor schimbărilor climatice. Una dintre principalele justificări ale 
intervenției este existența unor gospodării amplasate în zone cu risc ridicat, inclusiv situații identificate de risc geotehnic și alunecări de teren, care afectează siguranța locuirii 
și calitatea vieții membrilor comunității. Prin componenta FEDR, persoanele aflate în situațiile de risc cele mai severe vor beneficia de relocare în locuințe sociale amplasate în 
zone sigure din punct de vedere al riscurilor naturale, contribuind la reducerea expunerii acestora la situații de urgență. În procesul de selecție a imobilelor ce urmează a fi 
achiziționate vor fi avute în vedere criterii privind siguranța amplasamentului și conformitatea construcțiilor cu normele tehnice și de securitate aplicabile. Pe durata 
implementării, partenerii vor integra măsuri de continuitate operațională care să permită desfășurarea activităților și în situații excepționale, precum fenomene meteorologice 
extreme, incendii sau alte situații de urgență. Beneficiarii vor fi informați cu privire la comportamentul adecvat în astfel de situații, iar echipa de implementare va colabora cu 
instituțiile competente pentru protecția populației și gestionarea riscurilor. Prin reglementarea situației locative, relocarea persoanelor aflate în zone periculoase și promovarea 
unor locuințe cu performanțe energetice îmbunătățite, proiectul contribuie la creșterea capacității de adaptare a comunității la efectele schimbărilor climatice și la consolidarea 
siguranței pe termen lung a grupului țintă.
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Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Proiectul „Reglementare așezare informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST” integrează măsuri de imunizare la schimbările climatice, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene 
privind orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice pentru perioada 2021–2027. Măsurile propuse urmăresc atât reducerea impactului 
asupra mediului, cât și creșterea capacității de adaptare a infrastructurii și a grupului țintă la efectele schimbărilor climatice, contribuind la asigurarea sustenabilității 
investițiilor pe termen lung. În ceea ce privește componenta de atenuare a schimbărilor climatice, proiectul contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin promovarea eficienței energetice și a utilizării responsabile a resurselor. Locuințele sociale care vor fi achiziționate prin Componenta B vor avea o clasă de 
eficiență energetică de minimum C, iar pentru imobilele care nu ating acest standard superior se vor realiza lucrări de modernizare și anvelopare astfel încât până la finalul 
anului 2029 acestea să atingă cel puțin clasa energetică B. În procesul de achiziție vor fi aplicate criterii de achiziții publice verzi, iar acolo unde condițiile tehnice permit se vor 
analiza soluții pentru utilizarea surselor regenerabile de energie. Totodată, activitățile de management și implementare vor utiliza instrumente digitale și documente 
electronice, contribuind la reducerea consumului de hârtie și a deplasărilor inutile. Componenta de adaptare la schimbările climatice urmărește reducerea vulnerabilității 
persoanelor din grupul țintă la fenomene meteorologice extreme. O măsură esențială în acest sens este relocarea persoanelor care locuiesc în zone identificate cu risc natural, 
inclusiv gospodăriile afectate de riscul de alunecări de teren. Locuințele sociale care vor fi achiziționate prin proiect vor fi amplasate exclusiv în zone urbane sigure, fără riscuri 
cunoscute de inundații, alunecări de teren sau alte fenomene naturale care pot pune în pericol siguranța locatarilor. În plus, lucrările de modernizare vor urmări îmbunătățirea 
confortului termic și reducerea vulnerabilității locuințelor la temperaturi extreme, contribuind la creșterea rezilienței beneficiarilor în contextul schimbărilor climatice. La nivel 
operațional, Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială vor integra aspectele legate de riscurile climatice în activitățile de monitorizare și management de caz. 
Beneficiarii vulnerabili, în special persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și familiile aflate în situații de risc social, vor beneficia de informare și sprijin în situații de 
urgență generate de fenomene meteorologice extreme. Totodată, instituțiile partenere vor utiliza proceduri interne de continuitate a activității și mecanisme de coordonare care 
să permită menținerea serviciilor și a măsurilor de sprijin inclusiv în condiții de criză. Prin ansamblul măsurilor propuse, proiectul contribuie atât la reducerea impactului asupra 
mediului, cât și la creșterea rezilienței comunității din Őrkő 1 – Secțiunea I. EST în fața efectelor schimbărilor climatice, asigurând durabilitatea investițiilor și protecția pe 
termen lung a grupului țintă.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul „Reglementare așezare informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST” respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este definit prin Regulamentul (UE) 2020
/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Activitățile propuse nu produc efecte negative semnificative asupra niciunuia dintre cele șase obiective 
de mediu prevăzute la art. 9 din regulament și sunt concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea durabilă și la utilizarea eficientă a resurselor. În ceea ce privește 
obiectivul de mediu referitor la atenuarea schimbărilor climatice (OM1), proiectul include măsuri care contribuie la reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect 
de seră. Locuințele sociale achiziționate prin Componenta B vor avea o clasă de eficiență energetică de minimum C, iar acolo unde va fi necesar se vor realiza lucrări de 
modernizare și anvelopare astfel încât până la finalul anului 2029 acestea să atingă cel puțin clasa energetică B. În cazul realizării unor lucrări de renovare, se va asigura 
utilizarea de materiale de construcții non-toxice, reciclabile și, pe cât posibil, produse local, evitându-se utilizarea azbestului și a altor substanțe care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită. Totodată, dacă situația tehnică va permite, vor fi avute în vedere soluții alternative de producere a energiei, precum colectoarele termice solare. În ceea 
ce privește adaptarea la schimbările climatice (OM2), proiectul contribuie la reducerea vulnerabilității grupului țintă prin relocarea persoanelor care locuiesc în zone afectate de 
riscuri naturale și prin achiziționarea de locuințe sociale amplasate exclusiv în zone urbane sigure, fără riscuri cunoscute de inundații, incendii sau alunecări de teren. De 
asemenea, măsurile de modernizare vor contribui la îmbunătățirea confortului termic și la creșterea rezilienței locuințelor în fața fenomenelor meteorologice extreme. În raport 
cu obiectivul privind utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine (OM3), s-a constatat că proiectul nu generează impact negativ semnificativ. Activitățile 
propuse nu implică intervenții asupra corpurilor de apă și nu presupun lucrări care să afecteze resursele de apă de suprafață sau subterane. În plus, toate investițiile vor respecta 
normele și reglementările aplicabile privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate. Referitor la tranziția către o economie circulară (OM4), proiectul promovează 
utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea responsabilă a deșeurilor. În cazul lucrărilor de renovare, se va urmări pregătirea pentru reutilizare, reciclare și valorificare a 
deșeurilor rezultate, în conformitate cu legislația aplicabilă. Echipamentele care vor fi achiziționate vor respecta cerințele Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică a 
produselor cu impact energetic și nu vor conține substanțele restricționate prevăzute de Directiva 2011/65/UE. La finalul ciclului de viață, acestea vor fi gestionate conform 
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prevederilor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). În ceea ce privește prevenirea și controlul poluării (OM5), proiectul nu generează efecte negative 
semnificative asupra mediului. În cazul realizării unor lucrări de renovare, se vor utiliza materiale și tehnologii care limitează emisiile de praf, zgomot și poluanți, iar materialele 
utilizate vor respecta standardele aplicabile privind sănătatea și protecția mediului. Totodată, vor fi avute în vedere măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului interior și 
pentru reducerea concentrațiilor de poluanți proveniți din materialele de construcții. În ceea ce privește protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor (OM6), proiectul 
nu produce efecte negative semnificative. Investițiile nu sunt amplasate în arii naturale protejate, situri Natura 2000 sau alte zone cu valoare ridicată pentru biodiversitate și nu 
presupun intervenții care să afecteze habitate naturale sau specii protejate. Prin ansamblul măsurilor propuse, proiectul respectă principiul DNSH pe întreaga perioadă de 
implementare și operare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de locuire și incluziune socială fără a prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu prevăzute de 
legislația europeană.
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Coerență cu politica de mediu

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Proiectul „Reglementare așezare informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST” contribuie la obiectivele politicii de mediu a Uniunii Europene și ale României prin promovarea dezvoltării 
durabile, a utilizării eficiente a resurselor și a adaptării la schimbările climatice în cadrul unei intervenții integrate de incluziune socială și locativă. Deși proiectul are o componentă 
socială dominantă, măsurile propuse sunt concepute astfel încât să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la creșterea rezilienței comunității în fața provocărilor 
climatice. În cadrul componentei FEDR, Municipiul Sfântu Gheorghe va achiziționa locuințe sociale care respectă cerințe privind performanța energetică, urmărindu-se ca până la 
finalul anului 2029 toate imobilele vizate să atingă cel puțin clasa de eficiență energetică B. În cazul în care situația tehnică permite, vor fi analizate soluții privind utilizarea 
surselor regenerabile de energie și reducerea consumurilor energetice din surse convenționale. De asemenea, în cadrul lucrărilor de modernizare vor fi utilizate materiale și 
tehnologii care contribuie la reducerea consumului de resurse și la diminuarea impactului asupra mediului. Proiectul contribuie la adaptarea la schimbările climatice prin reducerea 
expunerii grupului țintă la riscuri naturale. O măsură esențială este relocarea persoanelor care locuiesc în zone afectate de riscuri de alunecări de teren și asigurarea unor locuințe 
amplasate în zone urbane sigure, fără riscuri cunoscute de inundații sau alte fenomene naturale care pot afecta siguranța locuirii. Totodată, măsurile de eficientizare energetică și 
îmbunătățire a confortului termic contribuie la creșterea rezilienței locuințelor și a beneficiarilor în contextul creșterii frecvenței fenomenelor meteorologice extreme. La nivelul 
activităților de management și implementare vor fi promovate măsuri de utilizare eficientă a resurselor, inclusiv digitalizarea proceselor administrative, reducerea consumului de 
hârtie, utilizarea sistemelor electronice de arhivare și comunicare, colectarea selectivă a deșeurilor și aplicarea criteriilor de achiziții publice verzi. În plus, prin reglementarea 
urbanistică a așezării informale și integrarea acesteia în structura urbană a municipiului, proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu, la reducerea depozitării 
necontrolate a deșeurilor și la creșterea accesului populației la servicii publice de utilități. Prin ansamblul intervențiilor propuse, proiectul este aliniat obiectivelor politicii 
europene de mediu, Pactului Verde European, obiectivelor privind dezvoltarea durabilă și principiului DNSH, contribuind la dezvoltarea unei comunități mai reziliente, mai eficiente 
energetic și mai bine adaptate efectelor schimbărilor climatice.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă 
și principiul poluatorul plătește:

Proiectul respectă principiile fundamentale ale politicii europene de mediu, respectiv principiul precauției, principiul acțiunii preventive, principiul remedierii cu prioritate la sursă 
a daunelor aduse mediului și principiul „poluatorul plătește”, prin măsuri integrate implementate atât la nivelul investițiilor, cât și la nivelul activităților administrative și sociale. 
Principiul precauției este aplicat prin identificarea și evaluarea prealabilă a riscurilor de mediu asociate intervențiilor propuse și prin adoptarea unor măsuri care previn apariția 
unor efecte negative asupra mediului. În cadrul componentei FEDR, municipiul va achiziționa exclusiv locuințe amplasate în zone sigure din punct de vedere al riscurilor naturale și 
va utiliza materiale și soluții tehnice conforme cu legislația de mediu aplicabilă. De asemenea, proiectul exclude utilizarea materialelor care conțin azbest sau alte substanțe care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită. Principiul acțiunii preventive este integrat prin măsuri care urmăresc evitarea producerii impactului asupra mediului înainte ca acesta să 
apară. Astfel, vor fi promovate achizițiile publice verzi, utilizarea eficientă a resurselor, reducerea consumului de energie, colectarea selectivă a deșeurilor și digitalizarea 
proceselor administrative. Totodată, măsurile de eficiență energetică și de adaptare la schimbările climatice contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la prevenirea 
efectelor generate de fenomene climatice extreme. Principiul remedierii cu prioritate la sursă este respectat prin abordarea cauzelor care generează vulnerabilitatea locativă și 
socială a comunității. Reglementarea urbanistică, integrarea așezării informale în structura administrativă a municipiului, eliminarea situațiilor de ocupare informală și relocarea 
gospodăriilor aflate în zone de risc contribuie la soluționarea problemelor existente la originea acestora și la prevenirea reapariției lor pe termen lung. Principiul „poluatorul 
plătește” va fi aplicat prin includerea în documentațiile de achiziție și în contractele încheiate a unor obligații explicite privind respectarea cerințelor de mediu. În situația 
producerii unor daune sau a unor costuri suplimentare generate de nerespectarea obligațiilor de mediu, responsabilitatea remedierii și suportării costurilor va reveni exclusiv 
operatorului economic responsabil. De asemenea, toate deșeurile rezultate din eventualele lucrări de renovare vor fi gestionate conform legislației în vigoare și predate operatorilor 
autorizați. Prin aceste măsuri, proiectul asigură conformitatea cu principiile politicii europene de mediu și contribuie la realizarea unei intervenții sustenabile, cu impact pozitiv 
asupra comunității și fără efecte negative semnificative asupra mediului.
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Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Metodologia de implementare a proiectului „Reglementare așezare informală Őrkő 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe – Secțiunea I. EST” este fundamentată pe o abordare integrată și 
multisectorială, prin care măsurile finanțate din FSE+ sunt corelate cu investițiile finanțate din FEDR, în vederea reducerii excluziunii locative și sociale a populației din așezarea 
informală vizată. Intervenția propusă nu urmărește exclusiv reglementarea juridică și urbanistică a situației locative, ci construirea unui parcurs complet de incluziune socială 
pentru cele 385 de persoane care formează grupul țintă al proiectului. Implementarea proiectului va fi asigurată de un parteneriat format între Municipiul Sfântu Gheorghe, în 
calitate de Lider de parteneriat, și Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, în calitate de Partener. Structura de implementare este construită astfel încât responsabilitățile 
să fie distribuite în funcție de atribuțiile legale și competențele profesionale ale fiecărei instituții. Municipiul Sfântu Gheorghe va coordona componenta de reglementare a așezării 
informale, activitățile de urbanism și cadastru, administrarea patrimoniului public, implementarea componentei FEDR privind achiziționarea locuințelor sociale, gestionarea 
procedurilor de achiziții publice, precum și managementul tehnic și financiar al proiectului. Direcția de Asistență Socială va coordona activitățile sociale destinate grupului țintă, 
inclusiv recrutarea și monitorizarea beneficiarilor, managementul de caz, facilitarea comunitară, sprijinul pentru obținerea documentelor legale, accesul la servicii și procesul de 
alocare a locuințelor sociale. Coordonarea implementării va fi realizată prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului (UIP) constituită prin Decizia x/2026 a Primarului 
Municipiului Sfântu Gheorghe și prin intermediul UIP al partenerului, constituită în baza Deciziei x/2026. Din partea Municipiului Sfântu Gheorghe, UIP va include Manager de proiect 
– BARTHA István, absolvent al ASE București și consilier în cadrul Direcției Patrimoniu, cu o experiență vastă în gestionarea aspectelor de patrimoniu; Asistent manager – PÁL NEMES 
Erzsébet, absolventă UBB Cluj, șef serviciu în cadrul Serviciului Elaborare și Implementare proiecte, cu o experiență vastă în derularea de proiecte din fonduri nerambursabile; 
Expert patrimoniu – PÁL Emese, absolventă a ASE București, consilier în cadrul Direcției Patrimoniu cu o experiență vastă în gestionarea evidențelor patrimoniale; Responsabil tehnic 
– GILIGA László, absolvent al Institutului Politehnic Cluj-Napoca, consilier superior în cadrul Compartimentului investiții, cu experiență vastă în supervizarea investițiilor derulate la 
nivelul Municipiului; Responsabil financiar – BUJDOSÓ Ágota, absolventă a FSEGA Cluj-Napoca, consilier în cadrul Serviciului Contabilitate-Financiar cu experiență în gestiunea 
financiară a proiectelor nerambursabile; Responsabil achiziții publice – MOLNÁR Katalin, absolventă a Facultății de Drept, UBB Cluj-Napoca, șef serviciu în cadrul Serviciului Achiziții 
Publice și Monitorizare Societăți Comerciale, cu o vastă experiență în derularea achizițiilor publice în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă; și Responsabil juridic. Echipa 
Liderului va avea responsabilitatea coordonării strategice și operaționale a proiectului, a implementării activităților de reglementare urbanistică și cadastrală, a monitorizării 
componentelor investiționale și a relației cu Autoritatea de Management. Din partea Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, UIP va include Coordonator proiectul – MIKE 
Ildikó, licențiată în asistență socială, șef serviciu în cadrul Serviciului Beneficii Sociale, DAS; Expert grup țintă – SAFTA Edit, licențiată în științe administrative, consilier superior în 
cadrul Serviciului Beneficii Sociale, DAS; Asistent sociali 1 – BENTE Beatrice-Éva, licențiată în asistență socială, consilier în cadrul Biroului Social, DAS; Asistent social 2 – post vacant; 
Facilitator comunitar 1 – BÁN Szende, absolventă UBB Cluj-Napoca, consilier principal în cadrul Biroului Social, DAS; Facilitator comunitar 2 – Endrődi Ana-Elisabeta, economist 
licențiat, consilier în cadrul Serviciului Beneficii Sociale, DAS; Facilitator comunitar 3 – post vacant; Responsabil resurse umane – PUȘCAȘ Enikő Katalin, licențiată în științe 
administrative, consilier în domeniul resurse umane în cadrul DAS; și Responsabil alocare locuințe sociale – KISS Anna Mária. Echipa Partenerului va asigura implementarea tuturor 
intervențiilor sociale și va reprezenta principalul mecanism de relaționare cu membrii comunității și cu grupul țintă. Activitatea precontractuală de identificare a așezării informale, 
realizare a analizei de nevoi și elaborare a planului de măsuri a fost realizată integral de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin implicarea Grupului de lucru pentru identificarea și 
gestionarea așezărilor informale și prin consultarea directă a comunității. Rezultatele acestei activități reprezintă fundamentul tehnic și strategic al prezentului proiect și stau la 
baza tuturor intervențiilor propuse. Implementarea proiectului se bazează pe o succesiune logică și interdependentă a activităților. Analiza de nevoi și Planul de măsuri elaborate în 
etapa precontractuală fundamentează atât măsurile de reglementare urbanistică și juridică a locuirii, cât și măsurile sociale și investiționale propuse. Reglementarea situației 
locative creează premisele necesare pentru obținerea documentelor legale și exercitarea deplină a drepturilor cetățenești, în timp ce măsurile de management de caz și facilitare 
comunitară contribuie la valorificarea efectivă a beneficiilor generate de procesul de reglementare. În paralel, pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate severă și 
pentru care menținerea în amplasament nu reprezintă o soluție viabilă, componenta investițională privind locuințele sociale oferă o alternativă de locuire adecvată și contribuie la 
combaterea segregării rezidențiale. Astfel, toate activitățile proiectului funcționează ca elemente complementare ale unei singure intervenții integrate de reducere a excluziunii 
locative și sociale. Implementarea activităților de reglementare urbanistică și cadastrală va fi coordonată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Expertul patrimoniu și personalul 
tehnic-juridic implicat. Activitatea presupune actualizarea documentațiilor urbanistice necesare, realizarea documentațiilor cadastrale, actualizarea nomenclatorului stradal și a 
bazelor de date administrative relevante, precum și finalizarea procedurilor juridice necesare încheierii convențiilor de superficie. Facilitatorii comunitari ai Partenerului vor sprijini 
permanent comunicarea cu locuitorii așezării informale și vor contribui la implicarea acestora în procesul de reglementare. Rezultatul final al intervenției va consta în încheierea a 
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100 de convenții de superficie în formă autentică notarială, care vor asigura securitatea juridică a locuirii pentru gospodăriile care rămân în amplasament. Activitatea de sprijin 
pentru obținerea documentelor legale va fi implementată de Direcția de Asistență Socială prin intermediul asistenților sociali și al facilitatorilor comunitari. Intervenția va include 
identificarea persoanelor care nu dețin documente de identitate sau alte documente necesare exercitării drepturilor cetățenești, informarea acestora cu privire la procedurile 
aplicabile, sprijin în colectarea documentelor justificative, în completarea formularelor și, după caz, acompanierea fizică la instituțiile competente. Prin această activitate se 
urmărește sprijinirea a 272 de persoane cu vârsta peste 14 ani. Accesul grupului țintă la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare va fi asigurat prin aplicarea unei 
metodologii bazate pe management de caz. Pentru fiecare beneficiar va fi realizată o evaluare individuală și va fi elaborat un plan personalizat de intervenție. În funcție de nevoile 
identificate, persoanele vor fi direcționate către servicii și programe existente la nivel local, iar progresul acestora va fi monitorizat periodic de către asistenții sociali și facilitatorii 
comunitari. Această abordare permite adaptarea permanentă a intervențiilor la situația concretă a fiecărui beneficiar și contribuie la atingerea obiectivului de reducere a 
excluziunii locative și sociale. Componenta FEDR a proiectului vizează achiziționarea de locuințe sociale amplasate exclusiv în zone urbane nesegregate, cu o suprafață utilă totală 
de minimum 460 mp. Municipiul Sfântu Gheorghe va coordona procedurile de identificare și achiziționare a imobilelor, cu implicarea responsabilului tehnic și a responsabilului 
pentru achiziții publice. Direcția de Asistență Socială va elabora metodologia de selecție și alocare a locuințelor sociale și va coordona procesul de relocare și integrare a 
beneficiarilor. Persoanele relocate vor beneficia de măsuri de acompaniere socială și monitorizare post-relocare, în vederea facilitării integrării acestora în noile comunități de 
rezidență. Managementul proiectului va fi asigurat în mod integrat de către cele două instituții partenere. Managerul de proiect va coordona implementarea generală a proiectului, 
monitorizarea indicatorilor și relația cu finanțatorul, în timp ce coordonatorul Partenerului va urmări implementarea activităților sociale și participarea grupului țintă. Monitorizarea 
tehnică și financiară se va realiza prin rapoarte periodice, centralizarea documentelor justificative, ședințe lunare de lucru și instrumente de management care permit urmărirea 
permanentă a progresului activităților și a indicatorilor asumați. Comunicarea internă va fi realizată prin corespondență electronică, întâlniri periodice și sisteme comune de 
arhivare și partajare a documentelor. Metodologia de implementare integrează transversal principiile egalității de șanse, nediscriminării, accesibilității și dezvoltării durabile. Toate 
activitățile proiectului vor fi implementate fără discriminare pe criterii de sex, etnie, religie, dizabilitate sau statut social, iar procesele administrative și de comunicare vor fi 
adaptate caracteristicilor grupului țintă. Totodată, proiectul va promova utilizarea instrumentelor digitale, reducerea consumului de resurse și respectarea principiului DNSH, 
contribuind la realizarea unei intervenții sustenabile atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere administrativ.
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Proiectul prezintă un grad ridicat de maturitate tehnică, fiind fundamentat pe o serie de documentații și studii elaborate de Municipiul Sfântu Gheorghe în perioada 2018-2026. 
Fundamentul urbanistic este asigurat prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) nr. 1834/2018 al cartierului Őrkő, care a fost corelat cu datele din Studiul de referință pentru Strategia de 
Dezvoltare Locală (SDL) 2024-2029. Din punct de vedere geotehnic, intervenția se bazează pe Studiul geotehnic nr. 27/2019 aferent extinderii rețelelor de utilități și pe studiile 
geotehnice realizate în etape succesive în anii 2023 și 2024. Conceperea proiectului integrat a beneficiat de datele extrase din cercetarea socio-economică exhaustivă de tip door-to-
door desfășurată în rândul locuitorilor așezării informale în octombrie 2023 și actualizată în primăvara anului 2026. Toate aceste informații tehnice au stat la baza elaborării Analizei 
de Nevoi și a Planului de Măsuri concrete (Revizia 2), documente care definesc soluțiile tehnice pentru reglementarea urbanistică in situ și criteriile de performanță pentru achiziția 
locuințelor sociale în cadrul Componentei B. Pentru componenta de achiziție, maturitatea este demonstrată prin stabilirea unor cerințe tehnice clare bazate pe Legea Locuinței nr. 
114/1996 și pe standardele de eficiență energetică solicitate de ghid.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de 
terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Sub aspect administrativ, proiectul este susținut de un cadru decizional consolidat, procesul de identificare a așezării fiind inițiat prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 437
/2021, care a stabilit Grupul de Lucru local conform cerințelor Legii nr. 151/2019. Rezultatele identificării și măsurile propuse au fost asumate oficial prin HCL nr. 59/2025, și 
ulterior prin HCL x/2026. Prin HCL y/2026, s-a aprobat participarea municipiului la apelul de proiecte și parteneriatul cu Direcția de Asistență Socială (DAS). În ceea ce privește 
amenajarea teritoriului, solicitantul și-a asumat oficial actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) până la finalul proiectului în 2029, asigurând integrarea așezării 
reglementate în contextul urban general. Strategia administrativă pentru Componenta B vizează achiziția de imobile existente, urmând procedurile de achiziții publice transparente 
imediat după semnarea contractului de finanțare, conform planificării realizate de Direcția Patrimoniu. Imobilele achiziționate în scop de locuințe sociale vor intra în proprietatea 
Solicitantului, fiind administrate de către partener în calitate de serviciu public subordonat al Municipiului, dreptul de proprietate fiind menținut pe durata de implementare și 
post—implementare, inclusiv în contextul închirierii acestor locuințe sociale. În etapa precontractuală a fost realizată și Fișa de date a așezării informale conform Ordinului 3494
/2020, document ce a primit avizul Comisiei de coordonare a județului Covasna în decembrie 2024, fiind actualizată în primăvara lui 2026. Din punctul de vedere al proprietății, 
solicitantul deține dreptul de proprietate deplină asupra terenurilor identificate în Secțiunea I. Est, acestea aflându-se în domeniul public sau privat al Municipiului, dreptul de 
proprietate menținându-se pe toată perioada de implementare și post-implementare, inclusiv prin încheierea unor convenții de superficie cu membrii GT.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Maturitatea financiară este garantată prin angajamentul ferm al Municipiului Sfântu Gheorghe de a asigura cofinanțarea proiectului din resurse proprii, respectiv din bugetul local. 
Deciziile de angajament privind cheltuielile publice necesare implementării și sustenabilității post-proiect sunt prevăzute în HCL nr. y/2026 și în Nota justificativă a parteneriatului, 
prin care instituțiile partenere își asumă constituirea anuală a fondurilor necesare pentru mentenanța locuințelor sociale și acoperirea costurilor de personal pentru asistența 
socială. Bugetul proiectului a fost dimensionat prin raportare la standardele de cost maxime prevăzute de Ghidul Solicitantului, respectiv 1469 euro/mp pentru achiziția și eventuala 
modernizare a locuințelor sociale. Bugetul este de ..., asigurat prin finanțare nerambursabilă și contribuție proprie. Solicitantul demonstrează o capacitate financiară stabilă și o 
experiență vastă în gestionarea fondurilor nerambursabile, având în portofoliu numeroase proiecte de succes implementate prin programele POR și POCU, cu o rată de realizare a 
indicatorilor de 100% din țintele propuse.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Proiectul se află într-o fază avansată de maturitate operațională, Activitatea 0 (Precontractuală) fiind finalizată integral la un grad de implicare de 100% înainte de depunerea 
cererii de finanțare. Această etapă a inclus delimitarea teritorială precisă a celor 4,4235 ha aferente Secțiunii EST, realizarea analizei socio-economice și validarea planului de 
măsuri prin consultări publice obligatorii desfășurate în datele de 16 și 17 aprilie 2026, cu participarea a 29 de adulți din comunitate. Lucrările propriu-zise de înregistrare 
cadastrală și procedurile de achiziție pentru spațiile locative nu au fost încă demarate, acestea fiind programate să înceapă imediat după semnarea contractului de finanțare, 
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conform calendarului de implementare post-contractuală ce vizează o perioadă de 36 de luni. Stadiul actual permite trecerea imediată la etapa de reglementare urbanistică și la 
furnizarea serviciilor sociale de sprijin pentru cei 385 de membri ai grupului țintă.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Descriere investiție

Descriere:

Prezentul proiect reprezintă o intervenție integrată, de tip strategic, menită să soluționeze starea de excluziune locativă și socială a locuitorilor din așezarea informală Őrkő 1 - 
Secțiunea I. EST din Municipiul Sfântu Gheorghe. Investiția corelează componenta de reglementare urbanistică și acompaniere socială (finanțată prin FSE+) cu componenta de 
infrastructură locativă socială (finanțată prin FEDR), vizând un grup țintă total de 385 de persoane (129 de gospodării). Viziunea centrală este transformarea unui teritoriu de 4,4235 
ha dintr-o zonă marginalizată și nesigură într-un micro-cartier reglementat, în care locuitorii beneficiază de securitatea deținerii imobilelor și de acces la locuințe sociale de calitate 
în zone desegregate pentru cazurile de risc critic. Proiectul răspunde direct nevoilor identificate în Analiza de Nevoi 2026, care a relevat faptul că 100% din locuințele de pe 
domeniul public nu dețin acte legale, iar o unitate este expusă riscului iminent de alunecare de teren. Investiția este delimitată geografic și strategic pe două paliere: Componenta 
A (FSE+) -activitățile de reglementare urbanistică și cadastrală sunt localizate in situ, pe teritoriul Secțiunii EST a așezării Őrkő 1. Aceasta ocupă o suprafață de 4,4235 ha, 
identificată prin numerele de Carte Funciară 25397, 38940, 41272 (parțial), 41275 și 41274. Zona este situată la periferia de nord-vest a orașului, fiind delimitată la est de pârâul 
Debren și la vest de drumul de legătură între str. Cânepei și str. Váradi József; Componenta B (FEDR): Achiziția de spații locative destinate locuințelor sociale se va realiza pe raza 
teritorial-administrativă a Municipiului Sfântu Gheorghe, însă obligatoriu în afara zonelor segregate sau marginalizate (precum cartierul Őrkő). Această localizare externă este vitală 
pentru asigurarea procesului de desegregare, oferind celor 30 de persoane relocate acces direct la infrastructura urbană convențională și la servicii publice de proximitate (școli, 
cabinete medicale, transport public). Activitățile propuse în cadrul proiectului au fost (în cazul A0) și vor fi implementate în parteneriat de UAT Municipiul Sfântu Gheorghe ca Lider 
de parteneriat și Direcția de Asistență Socială (DAS) Sfântu Gheorghe ca partener. Acestea sunt concepute în linia propusă prin Ghidul Solicitantului și includ în faza precontractuală 
A0. Identificarea așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor informale, compusă din SA0.1. Identificarea 
așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor informale. Această activitate a fost realizată integral de Solicitant 
în etapa de pregătire a cererii de finanțare, din resurse proprii. Demersul a inclus identificarea legală: constituită prin HCL nr. 437/2021, echipa de lucru a delimitat cele două 
secțiuni ale așezării Őrkő 1 în martie 2026; cercetarea socio-economică: Realizarea unui studiu door-to-door care a acoperit 100% din gospodăriile secțiunii EST, colectând date 
despre venituri, educație, sănătate și situație locativă; și consultări publice: organizarea a 3 întâlniri publice (16-17 aprilie 2026) în interiorul așezării, la care au participat 29 de 
adulți, validând delimitarea și măsurile de sprijin. Livrabilele activității s-au concretizat în finalizarea Analizei de Nevoi, actualizarea Fișei de date a așezării (conform Ordinului 3494
/2020) și aprobarea Planului de Măsuri concrete prin HCL x/2026. În faza post-contractuală, Municipiul și DAS vor implementa A1. Înregistrarea cadastrală și reglementare 
urbanistică a terenului cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului prin SA1.1 Înregistrare cadastrală și reglementare urbanistică a terenului cu stabilirea regimului juridic 
și economic al terenului. Subactivitatea vizează legalizarea statutului terenului și construcțiilor pentru locuitorii care rămân in situ. Într-o primă etapă se vor contracta servicii de 
topografie pentru realizarea Planurilor de Amplasament și Delimitare (PAD). Se va actualiza Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al cartierului Őrkő, incluzând un proiect de parcelare 
specific pentru Secțiunea EST. Terenul va fi dezmembrat în 100 de parcele de aproximativ 200 mp fiecare. Municipiul va actualiza Nomenclatorul Stradal și RENNS pentru a asigura 
adrese administrative legale noilor loturi. Într-o ultimă etapă, se vor încheia 100 de convenții de superficie în formă autentică notarială pe o perioadă de minimum 10 ani. Acest 
drept real va permite locuitorilor să își legalizeze ulterior construcțiile și să se racordeze oficial la utilități. În paralel cu A1., se va desfășura A2. Furnizarea de măsuri de sprijin în 
vederea asigurării actelor de identitate și a altor documente legale necesare prin SA2.1. Furnizarea de măsuri de sprijin în vederea asigurării actelor de identitate și a altor 
documente legale necesare. Partenerul (DAS) va implementa un pachet de sprijin pentru un GT vizat de 272 de persoane peste 14 ani din Secțiunea EST care nu dețin acte de 
identitate valabile sau au doar acte provizorii. Echipa de proiect va asista beneficiarii în colectarea documentelor suport (certificate de naștere, căsătorie), completarea cererilor și 
achitarea taxelor aferente. Scopul este asigurarea unui domiciliu stabil corelat cu noile adrese reglementate prin SA1.1. A3. Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de 
educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile vulnerabile în comunitate include SA3.1. 
Identificarea, recrutarea și gestionarea grupului țintă și SA3.2. Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în 
vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile informale în comunitate. Activitatea vizează incluziunea activă a celor 385 de beneficiari prin intervenții 
personalizate. 2 facilitatori comunitari vor asigura legătura permanentă între cetățeni și instituții, monitorizând implementarea Planurilor Individualizate de Intervenție. Se va 
facilita accesul la servicii medicale (screening, vaccinări), educaționale (programe after-school, „A doua șansă”) și de ocupare (mediere, consiliere), prin parteneriate cu furnizori 
licențiați. Componenta B a proiectului include A4. Achiziționarea de locuințe sociale prin SA4.1. Achiziționarea locuințelor sociale și SA4.2. Alocarea locuințelor sociale. Această 
componentă răspunde nevoii critice de relocare pentru familiile aflate în zone de risc și familiile ale căror locuințe improvizate vor fi demolate în urma reglementării cadastrale. Se 
vor cumpăra de către Municipiu spații locative cu o suprafață utilă totală de minimum 460 mp. Se respectă norma de 15,33 mp utili/persoană pentru a evita supraaglomerarea celor 
30 de beneficiari (5 familii identificate). Locuințele trebuie să respecte standardul de eficiență energetică (min. clasa B) și să fie situate în zone integrate ale orașului. DAS va 
gestiona procesul de selecție pe baza unor criterii transparente, încheind contracte de închiriere pe o perioadă de minimum 5 ani. Proiectul include și A5. Managementul proiectului 
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prin SA5.1. Managementul general al proiectului și SA5.2. Decontarea și raportarea în cadrul proiectului. Managementul va fi asigurat de o Unitate de Implementare a Proiectului 
(UIP) mixtă. Echipa Liderului (Municipiul) include Manager proiect, asistent manager, responsabili tehnic, financiar, achiziții, juridic și patrimoniu. Aceștia vor coordona componenta 
de investiții (Activitățile 1 și 4) și raportarea generală către AM. Echipa Partenerului (DAS) include coordonator partener, expert GT, asistenți sociali, facilitatori comunitari, 
responsabil alocare locuințe sociale și responsabil resurse umane. Aceștia vor gestiona componenta socială (Activitățile 2 și 3). Se vor organiza ședințe de lucru lunare (online
/offline), se vor întocmi rapoarte de progres trimestriale și se va asigura verificarea riguroasă a indicatorilor. A6. Presupune Informarea și publicitatea proiectului prin SA6.1. 
Informarea și publicitatea proiectului. Activitatea vizează respectarea cerințelor de vizibilitate ale UE și diseminarea bunelor practici, conform cerințelor obligatorii precizate în 
Ghidul Solicitantului. În cadrul implementării proiectului, responsabilitatea privind achiziționarea serviciilor de informare și publicitate revine liderului de parteneriat, însă 
activitatea de informare și publicitate propriu-zisă va fi derulată și de către partener. De asemenea, proiectul integrează transversal standardele europene de etică și 
sustenabilitate. Facilitatorii vor asigura implicarea echilibrată a femeilor în consultări. O măsură inovativă este semnarea contractelor de superficie/închiriere cu mamele/femeile 
din gospodărie pentru a garanta stabilitatea locativă a copiilor. Intervenția combate segregarea prin relocare externă și prevede măsuri de accesibilizare – după caz, (rampe, dotări 
adaptate) și consultări specifice cu cele 12 persoane cu dizabilități identificate în AI Őrkő 1. Totodată, toate achizițiile vor respecta criteriile „verzi” (eficiență energetică clasa 
A++, materiale reciclabile). Activitățile sunt evaluate ca având impact neutru asupra mediului, respectând principiul „Do No Significant Harm” prin managementul deșeurilor, 
adaptarea la schimbările climatice, tranziția către o economie circulară și reducerea emisiilor de carbon. Prezentul proiect este, de asemenea, parte dintr-o acțiune integrată mai 
largă de reglementare a situației așezărilor informale de pe teritoriul Municipiului, fiind complementară cu cererea de finanțare intitulată „Reglementare așezare informală Őrkő 1 
din Municipiul Sfântu Gheorghe - Secțiunea II. VEST”, depusă în cadrul aceluiași apel derulat prin PIDS 2021-2027. Prin acest pachet coerent de activități, Municipiul Sfântu Gheorghe 
și DAS își asumă transformarea structurală a comunității Őrkő 1 EST, oferind un model de regenerare urbană bazat pe demnitate socială și securitate juridică.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Documentații tehnico-economice

Studii de fezabilitate

D.1. Analiza cererii

Descriere:

-

Referință:

-

D.2. Analiza opțiunilor

D.2.1. Te rugăm să descrii pe scurt opțiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevazută în Anexa III la 
prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):

-

D.2.2. Te rugăm să menționezi criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune soluții [clasificându-le în funcție de importanța și metoda de evaluare, ținând cont de 
rezultatele evaluării privind vulnerabilitatea față de schimbările climatice și ale evaluării riscurilor și de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secțiunea F următoare) și 
justifică, pe scurt, opțiunea aleasă în conformitate cu Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):

-

Referință:

-

D.3. Fezabilitatea opțiunii selectate

D.3.1. Aspect instituțional

-

Referință:

-
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D.3.2. Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare și a dimensiunii proiectului în contextul cererii 
estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale și climatice (după caz), estimarea costului de investiție și a costului operațional

-

Referință

-

D.3.3. Aspecte de mediu și aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de seră) și adaptarea la acestea (dacă este cazul)

-

Referință

-

D.3.4. Alte aspecte

-

Referință

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Calendar proiect

Etape calendar

Denumire Dată începere Dată finalizare

Etapă de exploatare 01-09-2029 31-08-2039

Procedură/proceduri de ofertare 01-09-2026 31-12-2028

Elaborare documentație/documentații de licitație 01-09-2026 28-02-2027

Aprobare dezvoltare 01-09-2026 30-09-2026

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO65 - RCO65_Capacitatea locuințelor sociale, la prețuri Indicator: 
accesibile și durabile, noi sau modernizate (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
30,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

RCO113 - RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în Indicator: 
cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a 
comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a 
grupurilor dezavantajate (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
30,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
CovasnaJudeț: 

Municipiul Sfântul GheorgheLocalitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

EECO16 - EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt Indicator: 
afectate de excluziunea locativă (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
385,000Țintă: 

număr de persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 
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6S12 - 6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin Indicator: 
(număr așezări informale)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

număr așezări informaleUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO65_Capacitatea locuințelor sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane30,000

EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane385,000

RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse 
și a grupurilor dezavantajate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane30,000

6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale) (număr așezări informale)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr așezări informale1,000

Indicatori de rezultat (program)

6S7 - 6S7_Numărul de persoane relocate din comunități Indicator: 
segregate în zonele convenționale (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
25,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2026An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

RCR67 - RCR67_Număr anual de utilizatori ai locuințelor Indicator: 
sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate (utilizatori
/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
30,000Țintă: 

utilizatori/anUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2026An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 
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6S14 - 6S14_Persoane care au ieșit din situația de excluziune Indicator: 
locativă (număr de persoane)

Regiune mai dezvoltataTip regiune: 
335,000Țintă: 

număr de persoaneUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2026An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

6S13 - 6S13_Așezări informale reglementate (număr așezări Indicator: 
informale)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

număr așezări informaleUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2026An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR67_Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an30,000

6S7_Numărul de persoane relocate din comunități segregate în zonele convenționale (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane25,000

6S14_Persoane care au ieșit din situația de excluziune locativă (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai dezvoltata - Țintă:  număr de persoane335,000

6S13_Așezări informale reglementate (număr așezări informale) (număr așezări informale)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr așezări informale1,000

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

Achiziție servicii de evaluare privind analiza 
pieței imobiliare

Raport de evaluare privind analiza pietei 
imobiliare si estimarea valorilor medii de piata Servicii

Achiziție 
directă

aprilie 2026
- aprilie

2026
RON 5.000,00 1.050,00 6.050,00

Achiziții servicii de consultanță elaborare 
cerere de finanțare

Achiziții servicii de consultanță elaborare 
cerere de finanțare

Servicii Achiziție 
directă

Mai 2026 -
iunie 2026

RON 40.000,00 8.400,00 48.400,00

Achiziționarea serviciilor notariale
Achizitionare servicii notariale inclusiv taxe 
notariale pentru acte autentice de superficie 
pentru parcele dezmembrate

Servicii Achiziție 
directă

Octombrie
2026 -

Decembrie
2028

RON 100.000,00 21.000,00 121.000,00

Achiziționare servicii de elaborare documentații 
cadastrale

Achizitionare servicii de elaborare doc. 
Cadastrare-Parcelare și dezmembrare

Servicii Achiziție 
directă

septembrie
2026 -

octombrie
2026

RON 43.000,00 9.030,00 52.030,00

Servicii de evaluare Servicii de evaluare a locuințelor sociale care 
urmează a fi achiziționate

Servicii Achiziție 
directă

septembrie
2026 -

octombrie
2026

RON 5.000,00 1.050,00 6.050,00

Servicii elaborare (actualizare) PUZ Servicii de elaborare (actualizare) PUZ Servicii Achiziție 
directă

octombrie
2026 -

noirmbrie
2026

RON 182.010,19 31.588,55 213.598,74

Achiziționarea locuințelor sociale Achiziționarea locuințelor sociale (460 mp) Furnizare

Norme proprii 
pentru excepții 
art. 29 Legea 
98, art. 37 
Legea 99, art. 
30 din Legea 
100

Octombrie
2026 - Dece
mbrie2028

RON 3.413.759,38 592.470,64 4.006.230,02
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DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

Achiziționare echipamente IT Achiziționarea echipamente IT - Laptop, 
Imprimantă, Computer Desktop, Licență

Furnizare Achiziție 
directă

septembrie
2026 -

octombrie
2026

RON 27.013,00 5.672,72 32.685,72

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/CIF Nume și prenume

Responsabil 
resurse 
umane - UIP 
DAS Sfântu 
Gheorghe

121207_manager 
resurse umane - 324 România - Pușcaș Enikő Katalin

Responsabil 
alocare 
locuințe 
sociale - UIP 
DAS Sfântu 
Gheorghe

112039_manager în 
servicii sociale

- - România - Kiss Anna Mária

Asistent 
social 2 - UIP 
DAS Sfântu 
Gheorghe

263501_asistent social 
nivel superior

- - - -

Asistent 
social 1 - UIP 
DAS Sfântu 
Gheorghe

263501_asistent social 
nivel superior

- 276 România - Bențe Beatrice Éva

Facilitator 
comunitar 3 - 
UIP DAS 
Sfântu 
Gheorghe

441903_expert relații 
sociale - - - -

Facilitator 
comunitar 2 - 
UIP DAS 
Sfântu 
Gheorghe

441903_expert relații 
sociale - 105 România - Endrődi Ana Elisabeta

Facilitator 
comunitar 1 - 
UIP DAS 
Sfântu 
Gheorghe

441903_expert relații 
sociale - 37 România - Bán Szende
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Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/CIF Nume și prenume

Expert grup 
țintă - UIP 
DAS Sfântu 
Gheorghe

112039_manager în 
servicii sociale

- 288 România - Safta Edit

Coordonator 
proiect 
partener - 
UIP DAS 
Sfântu 
Gheorghe

242101_manager 
proiect

- 324 România - Mike Ildikó

Responsabil 
juridic - UIP 
UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

261103_consilier juridic - - - -

Responsabil 
achiziții 
publice - UIP 
UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

242116_expert achizitii 
publice - 97 România - Molnár Katalin

Responsabil 
financiar - 
UIP UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

121125_manager 
financiar

- 89 România - Bujdosó Ágota

Responsabil 
tehnic - UIP 
UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

214239_responsabil 
tehnic cu execuția

- 45 România - Giliga László

Expert 
patrimoniu - 
UIP UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

263111_administrator 
financiar (patrimoniu) 
(studii superioare)

- 145 România - Pál Emese
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Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/CIF Nume și prenume

Asistent 
manager - 
UIP UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

334303_asistent 
manager

- 114 România - Pál-Nemes Erzsébet

Manager 
proiect - UIP 
UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe

242101_manager 
proiect

- 112 România - Bartha István

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+

R0. O documentație realizată și aprobată aferentă identificării și 
delimitării Așezării Informale Őrkő 1 – Secțiunea I EST, incluzând 
analiza de nevoi socio-economică, evaluarea situației locative și 
planul de măsuri pentru gestionarea și reglementarea așezării 
informale, constituind baza tehnică și strategică pentru 
implementarea intervențiilor integrate destinate celor 385 de 
membri ai grupului țintă.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a 
comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și 
a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și 
serviciile sociale

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

R4. Capacitatea locală de furnizare a unor soluții locative 
adecvate extinsă prin achiziționarea unor locuințe sociale cu o 
suprafață utilă totală de minimum 460 mp, amplasate exclusiv în 
zone urbane nesegregate, asigurând o capacitate de locuire 
pentru 30 de persoane și relocarea în condiții de integrare 
comunitară a minimum 25 de persoane provenite din 
comunitatea segregată.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+

R3. Excluziunea locativă redusă semnificativ în cadrul Așezării 
Informale Őrkő 1 – Secțiunea I EST, prin implementarea 
măsurilor integrate de reglementare, acompaniere și incluziune 
socială, astfel încât minimum 335 de persoane să iasă din 
situația de excluziune locativă până la finalizarea proiectului.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+

R2. Membrii grupului țintă beneficiari de acces îmbunătățit la 
drepturi cetățenești și servicii publice esențiale, prin sprijinirea 
a 272 de persoane în vederea obținerii sau actualizării 
documentelor legale și prin implementarea unui sistem integrat 
de management de caz, acompaniere și facilitare comunitară 
pentru toate cele 385 de persoane din grupul țintă.
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+

R1. Așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I EST reglementată 
din punct de vedere juridic și urbanistic prin actualizarea 
documentațiilor de urbanism, clarificarea regimului juridic al 
terenurilor, finalizarea procedurilor de înregistrare cadastrală și 
încheierea a 100 de convenții de superficie pe o perioadă de 
minimum 10 ani, asigurând securitatea juridică a locuirii pentru 
gospodăriile care rămân în amplasament.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 60 luni

Durată implementare: 36 luni

Activitate: A0. Identificarea așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor informale

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2024

Dată finalizare: 06-2026

Durată: 22
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA0.1 - Identificarea 
așezărilor informale și 
realizarea analizei de 
nevoi și a planului de 
măsuri pentru 
gestionarea situației 
așezărilor informale

09-2024 06-2026

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

În cadrul Subactivității SA0.1, Municipiul Sfântu Gheorghe a realizat procesul de 
identificare și delimitare a Așezării Informale Őrkő 1 – Secțiunea I EST, precum și analiza 
de nevoi și planul de măsuri care fundamentează intervențiile propuse prin prezentul 
proiect, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 151/2019, precum și cu 
prevederile Ordinului nr. 3494/2020 privind identificarea și reglementarea așezărilor 
informale. Subactivitatea a reprezentat etapa de fundamentare tehnică, socială și 
juridică a intervenției și a fost realizată integral din resursele proprii ale Solicitantului în 
perioada precontractuală. Procesul a debutat prin constituirea Grupului de Lucru la 
nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe prin HCL nr. 437/2021, actualizat ulterior prin HCL 
nr. 391/2024, având atribuții privind identificarea așezărilor informale, evaluarea 
situației acestora și formularea măsurilor necesare pentru reglementarea lor. În anul 
2022 a fost identificată așezarea informală „Zona Őrkő”, iar în urma procesului de 
analiză și actualizare a datelor teritoriale, cadastrale și socio-economice, Grupul de 
Lucru a stabilit delimitarea acesteia în trei așezări informale distincte: Őrkő 1, Őrkő 2 și 
Őrkő 3. Având în vedere dimensiunea așezării informale Őrkő 1, numărul ridicat al 
populației afectate și constrângerile privind valoarea maximă eligibilă a proiectelor 
finanțate în cadrul apelului, Municipiul Sfântu Gheorghe a decis prioritizarea 
reglementării acestei așezări informale. Ulterior, în anul 2026, în baza actualizării 
documentației tehnice și a prevederilor apelului de proiecte, Grupul de Lucru a aprobat 
împărțirea Așezării Informale Őrkő 1 în două secțiuni distincte – Secțiunea I EST și 
Secțiunea II VEST – pentru a permite gestionarea eficientă a intervențiilor și depunerea a 
două proiecte complementare. Pentru Secțiunea I EST a fost realizată o analiză detaliată 
a situației teritoriale, locative și socio-economice, fiind identificate 385 de persoane 
organizate în 129 de gospodării, care locuiesc în 100 de unități de locuit amplasate pe o 
suprafață totală de 4,4235 ha. Delimitarea teritorială a fost realizată prin corelarea 
informațiilor cadastrale și urbanistice cu situația existentă în teren, utilizând repere 
naturale și de infrastructură relevante și asigurând corespondența cu documentațiile 
cadastrale și de urbanism existente. Analiza de nevoi are la bază procesul de elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare Locală pentru incluziune socială a Municipiului Sfântu Gheorghe 
2024–2029 și a Studiului de Referință aferent, elaborate în cadrul GAL Sepsi. În perioada 
septembrie–decembrie 2024 a fost realizată o amplă cercetare de teren, prin aplicarea 
de chestionare socio-economice și verificarea situației fiecărei gospodării din 
comunitate. Informațiile colectate au fost ulterior actualizate și completate în perioada 
2025–2026 prin activități de verificare în teren, desfășurate cu sprijinul Direcției de 
Asistență Socială, al facilitatorilor comunitari și al altor actori locali relevanți. Procesul 
de analiză a inclus identificarea și localizarea tuturor gospodăriilor și locuințelor din 
cadrul secțiunii vizate, evaluarea situației juridice a terenurilor și construcțiilor, analiza 
accesului la infrastructură și utilități publice, evaluarea accesului populației la servicii 
sociale, medicale, educaționale și de ocupare, precum și identificarea factorilor de risc 
care afectează condițiile de locuire. În cadrul acestei analize au fost identificate inclusiv 
gospodăriile amplasate în zone afectate de riscuri naturale, pentru care măsura relocării 
reprezintă soluția optimă de intervenție. În vederea validării concluziilor și a măsurilor 
propuse, Municipiul Sfântu Gheorghe a organizat, în perioada 16–17 aprilie 2026, trei 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

R0. O documentație 
realizată și aprobată 
aferentă identificării 
și delimitării Așezării 
Informale Őrkő 1 – 
Secțiunea I EST, 
incluzând analiza de 
nevoi socio-
economică, evaluarea 
situației locative și 
planul de măsuri 
pentru gestionarea și 
reglementarea așezării 
informale, constituind 
baza tehnică și 
strategică pentru 
implementarea 
intervențiilor 
integrate destinate 
celor 385 de membri 
ai grupului țintă.

consultări publice desfășurate în proximitatea comunității. La aceste întâlniri au 
participat reprezentanți ai populației din Secțiunea I EST, ai Direcției de Asistență 
Socială, ai GAL Sepsi, ai organizațiilor neguvernamentale active în comunitate și ai 
administrației publice locale. Participanții au analizat și validat delimitarea teritorială a 
așezării informale, situația juridică a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului 
Sfântu Gheorghe și măsurile propuse pentru reglementarea situației locative și reducerea 
excluziunii locative. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3494/2020, Solicitantul 
a elaborat și actualizat Fișa de date a așezării informale, document care a parcurs 
procedura de avizare la nivel județean și care stă la baza procesului de reglementare. Pe 
baza concluziilor analizei de nevoi a fost elaborat și actualizat Planul de măsuri pentru 
gestionarea situației Așezării Informale Őrkő 1 – Secțiunea I EST, aprobat prin HCL x
/2026, document care stabilește intervențiile necesare pentru reglementarea situației 
locative, asigurarea securității juridice a locuirii, facilitarea accesului la servicii și 
documente legale, precum și combaterea segregării rezidențiale prin relocarea 
persoanelor aflate în situații de risc critic și asigurarea accesului acestora la locuințe 
sociale amplasate în zone urbane nesegregate. Documentația elaborată în cadrul SA0.1 
constituie fundamentul tehnic și strategic al prezentului proiect și demonstrează 
maturitatea intervenției propuse, respectiv existența unei analize detaliate a nevoilor 
comunității, a unei delimitări clare a așezării informale și a unui plan de măsuri concret, 
aprobat la nivelul autorității publice locale. Totodată, Solicitantul își asumă finalizarea 
procesului de integrare a așezării informale în Observatorul Teritorial Național și 
actualizarea documentelor strategice relevante la nivel local, în conformitate cu 
prevederile legislației aplicabile și ale Ghidului Solicitantului.

Activitate: A1. Înregistrarea cadastrală și reglementare urbanistică a terenului cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2026

Dată finalizare: 08-2029

Durată: 36
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA1.1. Înregistrare 
cadastrală și 
reglementare 
urbanistică a terenului 
cu stabilirea regimului 
juridic și economic al 
terenului

09-2026 08-2029

R1. Așezarea 
informală Őrkő 1 – 
Secțiunea I EST 
reglementată din 
punct de vedere 
juridic și urbanistic 
prin actualizarea 
documentațiilor de 
urbanism, clarificarea 
regimului juridic al 
terenurilor, finalizarea 
procedurilor de 
înregistrare cadastrală 
și încheierea a 100 de 
convenții de superficie 
pe o perioadă de 
minimum 10 ani, 
asigurând securitatea 
juridică a locuirii 
pentru gospodăriile 
care rămân în 
amplasament.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

Conform Fișei de date privind așezarea informală, un număr de 100 de unități destinate 
locuirii se află pe teritoriul Secțiunii I. Est (din care 86 în domeniul public). Prin urmare, 
o primă măsură este asigurarea trecerii în domeniul privat prin HCL al teritoriului din 
domeniul public. În continuare, se va realiza un raport detaliat privind situația locativă 
pentru fiecare gospodarie, incluzând informații privind: I. Regimul juridic / dreptul de 
folosință terenuri II. Caracteristici ale locuințelor și gradul de adecvare a locuirii, în 
vederea verificării modului în care acestea respecta reglementările urbanistice în vigoare 
Aceste informații vor sta la baza actualizării P.U.Z conform cerințelor din Legea nr. 350
/2001 și din Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice ale 
legii 350/2001. care va conține un element specific acestei situații, și anume un proiect 
de parcelare vizând proiectarea împărțirii în loturi a terenului aferent Secțiunii Est, 
ținând cont de locuințele existente și prevederile legislative din domeniu. Informațiile 
obținute vor fi utilizate pe parcursul actualizării PUZ, care va fi aprobat prin hotărârea 
consiliului local. Actualizarea PUZ-ului se ve realiza până luna decembrie 2028. Imediat 
după aprobarea actualizării PUZ-ului, se va realiza actualizarea Nomenclatorului Stradal, 
precum si a RENNS, acest demers asigurând actualizarea denumirii străzilor și a 
numerotării imobilelor. În baza proiectului de parcelare și a Nomenclatorului Stradal 
actualizat, se va lansa procedurile de dezmembrare a terenurilor, în vederea atribuirii 
lor în folosință către locuitori. Terenurile vor fi dezmembrate în aproximativ 100 de 
parcele de câte apx. 200 mp, fiecare parcelă primind un număr cadastral, urmând ca 
parcelele să fie înscrise în cartea funciară. Pentru fiecare parcelă se va întocmi Planul de 
Amplasament și Delimitare, acest document topografic indicând poziția exactă a parcelei 
în cadrul așezării. În vederea asigurării dreptului de folosință asupra imobilelor de către 
beneficiari, pentru o perioadă de minim 10 ani, municipiul Sfântu Gheorghe va încheia 
convenții de superficie cu locuitorii așezării informale Őrkő 1, Secțiunea Est, mai precis 
100 de convenții de superficie cu reprezentanții gospodăriilor vizate. Convențiile de 
superficie vor fi încheiate în forma autentică, de către un notar public. Încheierea 
convențiilor de superficie va avea ca bază legală un HCL pentru acordarea dreptului de 
folosință, aprobat în urma finalizării procedurilor de dezmembrare a terenurilor. 
Convențiile de superficie încheiate vor prevedea obligația pe cel puțin 10 ani a 
beneficiarilor de a-și moderniza/reabilita casele sau de a construi o casă nouă pe terenul 
dat în folosință, în condițiile legii. Convenția de superficie și fișa locativă vor reprezenta 
actele în baza cărora vor putea fi solicitate noile cărți de identitate cu noile adrese de 
domiciliu. Ca și pas final al asigurării dreptului de folosință asupra imobilelor, se va 
realiza înscrierea în cartea funciară a dreptului de superficie, semnatarii convențiilor 
fiind sprijiniți în acest proces administrativ, respectiv în crearea condițiilor necesare 
pentru legalizarea construcțiilor cu destinație de locuință de către experții facilitatori.

Activitate: A2. Furnizarea de măsuri de sprijin în vederea asigurării actelor de identitate și a altor documente legale necesare

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung
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Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2026

Dată finalizare: 08-2029

Durată: 36
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA2.1. Furnizarea de 
măsuri de sprijin în 
vederea asigurării 
actelor de identitate și 
a altor documente 
legale necesare

09-2026 08-2029

R2. Membrii grupului 
țintă beneficiari de 
acces îmbunătățit la 
drepturi cetățenești și 
servicii publice 
esențiale, prin 
sprijinirea a 272 de 
persoane în vederea 
obținerii sau 
actualizării 
documentelor legale și 
prin implementarea 
unui sistem integrat 
de management de 
caz, acompaniere și 
facilitare comunitară 
pentru toate cele 385 
de persoane din grupul 
țintă.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

Cu prilejul procesului de evaluare inițială pentru fiecare familie/gospodărie din așezarea 
informală vor fi inventariate și problemele legate de actele de identitate, în vederea 
deținerii unei imagini actuale privind cazurile de lipsa de acte. În baza acestor 
informații, cei 3 facilitatori asigurați de către Direcția de Asistență Socială vor identifica 
cazurile în care se propun intervenții în sensul asigurării actelor de identitate. Astfel, 
nevoile legate de obținerea actelor de identitate și a altor documente legale necesare, 
precum și intervențiile propuse în acest domeniu vor fi incluse în mod personalizat într-
un Plan de intervenție elaborate pentru fiecare familie în parte. Scopul acestor măsuri 
este asigurarea de sprijin individual pentru persoanele din așezarea informală Őrkő 1, 
Secțiunea Est pentru clarificarea situației privind actele de identitate, inclusiv sprijin 
pentru stabilirea domiciliului/reședinței în imobilele înscrise în cartea funciară, precum 
și pentru actelor necesare accesului la servicii sociale și cele aferente altor servicii de 
bază (medicale, educaționale etc). Grupul țintă vizat prin această măsură îl reprezintă 
membrii comunității din AI Őrkő 1 Secțiunea Est cu vârsta de peste 14 ani, respectiv 272 
de persoane vulnerabile, care vor putea beneficia, în funcție de situația în care se află, 
de sprijin în obținerea următoarelor acte: A) Persoanele cu vârsta de peste 14 ani cu act 
de identitate expirat, pierdut, furat sau deteriorat vor beneficia de sprijin în obținerea 
unui act de identitate provizoriu - “buletin fără domiciliu”, pentru a putea încheia o 
convenție de superficie, în vederea soluționării situației locative și/sau pentru a putea 
beneficia de serviciile la care se va asigura acces pana la momentul reglementării 
situației locative; B) În urma reglementării situației locative, persoanele cu vârsta de 
peste 14 ani vor beneficia de sprijin în obținerea unui act de identitate, în vederea 
stabilirii domiciliului/reședinței în imobilele înscrise în cartea funciara sau în locuinta 
sociala alocata; C) Persoanele pentru care se constată lipsa de acte de stare civilă (ex. 
certificat de nastere, certificat de căsătorie, certificat de deces, etc.) vor putea 
beneficia de sprijin în obținerea acestora, cu mențiunea că căsătoria oficială nu este o 
tradiție în rândul comunității, majoritatea cuplurilor trăind în concubinaj informal. 
Această situație se transformă într-o necesitate reală de reglementare a actelor de stare 
civilă la nașterea unul copil în care caz reglementarea actelor presupune și 
recunoașterea de către tată a paternității asupra copilului înainte de eliberarea 
certificatului de naștere. D) În funcție de nevoi, membrii GT pentru Secțiunea Est vor 
beneficia de sprijin în obținerea actelor și documentelor legale necesare pentru a avea 
acces la servicii sociale și medicale, precum și la alte servicii de baza (ex. acte necesare 
pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, cum ar fi venitul minim de 
incluziune etc.). Persoanele din cele două grupuri țintă, aflate în situații vulnerabile, 
eligibile pentru a beneficia de venitul minim de incluziune, conform prevederilor Legii 
nr. 196/2016, atât pe componenta de sprijin pentru incluziune, cât și pe componenta de 
sprijin pentru familia cu copii, vor putea beneficia, în funcție de nevoi, de sprijin în 
obținerea actelor necesare, respectiv adeverință de venit pentru toate sursele de venit și 
dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani, alte documente 
specifice, după caz. Sprijinul acordat în oricare dintre cazurile mai sus prezentate vor 
acoperi, fără a se limita la, următoarele acțiuni concrete: pregătirea și depunerea 
documentației necesare pentru obținerea actelor de stare civilă lipsă, inclusiv sprijin 
pentru membrii grupului țintă în obținerea și colectarea documentelor necesare, în 
completarea formularelor tip, în formularea de declarații, menținerea contactului cu 
instituțiile implicate în soluționarea problemelor legate de cazurile de lipsă de acte de 
stare civilă.
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Activitate: A3. Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și 
din grupurile vulnerabile în comunitate.

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2026

Dată finalizare: 08-2029

Durată: 36
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA3.2. Asigurarea 
accesului la servicii 
sociale, medicale, de 
educație, inclusiv 

R3. Excluziunea 
locativă redusă 
semnificativ în cadrul 
Așezării Informale 
Őrkő 1 – Secțiunea I 
EST, prin 
implementarea 

Direcția de Asistență Socială va elabora, în urma unei evaluări inițiale/complexe, planul 
de intervenție/de servicii pentru 385 de persoane din AI Őrkő 1, Secțiunea Est și va 
asigura informarea și asistența socială de bază pentru toți membrii GT, și va facilita 
accesul la servicii sociale, medicale, de educație și de ocupare. În Secțiunea Est numărul 
estimat de beneficiari este de 178 de persoane, dintre care 113 sunt copii cu vârsta între 
0-13 ani și 65 de tineri și adulți. Numărul minim estimat al persoanelor care vor beneficia 
de direcționarea către servicii nu este egala cu numărul total al membrilor comunității AI 
Őrkő 1 EST, având în vedere că aceste măsuri se acordă în mod justificat, în funcție de 
nevoile reale și actuale ale persoanelor vizate, conform planului de intervenție/de 
servicii. Evaluarea prin instrumente proprii se va finaliza într-un Plan de intervenție, în 
timp ce evaluarea care va fi realizata prin introducerea în programul SINA va avea ca 
livrabil Planul de servicii. Planurile elaborate vor conține propuneri privind intervenția de 
bază prin intermediul experților din echipa de implementare (ex. informare, asistență 
socială de bază), precum și referire la alte tipuri de servicii furnizate de DAS sau de alți 
furnizori, conform nevoilor identificate. Având în vedere recomandările din planurile de 
intervenție/de servicii, cei doi asistenți sociali vor asigura persoanelor vizate informarea 
și asistență socială de bază, incluzând acțiuni și măsuri cu caracter preventiv, activități 
de consiliere, precum și acțiuni de sprijinire a persoanelor relocate, din partea unor 
facilitatori, în vederea înlesnirii procesului de relocare. Realizarea măsurilor propuse se 
va desfășura pe baza sistemului de management de caz. În baza planurilor de intervenție 
/ de servicii asistenții sociali vor directiona membrii comunității din Secțiunea Est către 
serviciile existente recomandate. Copiii și tinerii sub 14 ani vor fi direcționați, în funcție 
de nevoi, către: Servicii educationale: 1) institutia de invatamant, în cazul elevilor 
pentru care s-a constatat cu ocazia evaluării complexe riscul de abandon școlar, și în 
cazul copiilor familiilor relocate, în vederea menținerii în sistemul educațional, respectiv 
în vederea transferării într-o altă școală; 2) mediatorul școlar din cadrul Asociației GAL 
Sepsi, în cazul copiilor de vârsta preșcolară neînscrise la grădiniță sau a celor care nu 
frecventează grădinița, în vederea acordării de sprijin în înscrierea copilului sau în 
acompaniere până la și de la grădiniță. 3) alte tipuri de servicii educaționale oferite
/dezvoltate prin diverse proiecte Servicii medicale: 1) Compartimentul de Asistență 
Medicală Comunitară, servicii furnizate de către mediatori sanitari, subordonat DAS, în 
vederea acordării de asistență medicală comunitară (ex. inscriere la medicul de familie, 
acompaniere pentru administrarea vaccinurilor, programare la un medic specialist etc) 2) 
medicul școlar. Servicii sociale: 1) Centre de zi pentru consiliere și sprijin, pentru părinți 
și copii: ex. centrul de zi al Asociației „Esely” (8899-CZ-F-II), centrul de zi (8899-CZ-F-I) 
și blocul de igienă (8899-CZ-PN-IV) al Serviciului de Ajutor Maltez etc, 2) centre de zi 
pentru copii provenind din familii aflate în dificultate: ex. centrul de zi al Asociației 
Caritas (8891-CZ-C-II). Tinerii între 14-18 ani vor fi direcționați, în funcție de nevoi, 
către: Servicii medicale: Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară subordonat 
DAS, 2) medicul școlar, după caz. Servicii sociale: 1) Centre de zi pentru consiliere și 
sprijin, pentru părinți și copii: ex. centrul de zi (8899-CZ-F-I) si blocul de igiena (8899-CZ-
PN-IV) al Serviciul de Ajutor Maltez etc, 2) centre de zi pentru copii provenind din familii 
aflate în dificultate: ex. centrul de zi al Asociației Caritas (8891-CZ-C-II). Servicii 
educaționale: 1) instituția de învățământ, în cazul elevilor cu risc de abandon școlar, 
precum și în cazul copiilor familiilor relocate, în vederea menținerii în sistemul 
educațional sau transferării într-o altă școală, 2) mediatorul școlar din cadrul Asociației 
GAL Sepsi, 3) alte tipuri de servicii educaționale oferite/dezvoltate prin diverse proiecte. 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

educație pentru 
sănătate, de ocupare 
în vederea integrării 
persoanelor din 
așezările informale și 
din grupurile informale 
în comunitate

09-2026 08-2029 măsurilor integrate de 
reglementare, 
acompaniere și 
incluziune socială, 
astfel încât minimum 
335 de persoane să 
iasă din situația de 
excluziune locativă 
până la finalizarea 
proiectului.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

Servicii ocupaționale în cazul tinerilor peste 16 ani: 1) servicii de formare profesională, 
2) servicii de informare și consiliere profesională și de mediere după caz: ex. AJOFM 
Covasna, Centrul de consiliere și informare ERGON din cadrul Fundației Creștine Diakonia 
(8899-CZ-PN-III) etc. Adultii (18+) vor fi direcționați, în funcție de nevoi, către: Servicii 
medicale, medico-sociale: 1) Comp. de Asistența Medicală Comunitară subordonat DAS, 
în vederea acordarii de asistenta medicala comunitara; după caz; 2) servicii de îngrijire 
la domiciliu (8810-ID-I). Servicii sociale: 1) echipa mobilă a Fundației Creștine Diakonia, 
vizând persoanele cu dizabilitati (8810-ID-VI), 2) servicii mobile de acordare a hranei: 
programul ”Masa pe roți” al Serviciului de Ajutor Maltez (8899CPDH-II); 3) centrul de 
servicii comunitare și suport al Partenerului (8899-CZ-PN-III), 4) linia telefonică al 
Serviciului de Ajutor Maltez, 5) Centrul Multifuncțional „Néri Szent Fülöp” al 
Partenerului, 6) Centrul Comunitar pentru Rromi al Partenerului etc. Servicii 
ocupaționale: 1) servicii de formare profesională, 2) servicii de informare și consiliere 
profesională si/sau de mediere (ex. AJOFM Covasna, Centrul de consiliere și informare 
ERGON etc). Serviciile sus-menționate, către care DAS va direcționa membrii comunității, 
vor fi finanțate integral din sursele proprii ale furnizorilor sau din finanțări 
nerambursabile provenite din alte proiecte implementate de către aceștia. În cazul DAS, 
serviciile acordate de către acesta vor fi finanțate din surse financiare proprii sau din 
alte surse de finanțare. Este important de menționat că oferta de servicii accesibile 
pentru locuitorii așezării informale va fi extinsă in urma implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală 2024-2029 și a altor proiecte cu finanțare nerambursabila sau din 
fonduri proprii, membrii comunității putând fi direcționați și către noile servicii, în 
funcție de nevoi. Dacă pe parcursul evaluărilor complexe vor fi identificate nevoi legate 
de alte servicii, accesibile la momentul respectiv, DAS va direcționa membrii comunității 
și către acestea. Un exemplu concret în acest sens este programul educațional ”A doua 
șansă” care nu există la momentul elaborării prezentei Analize de nevoi, dar există 
demersuri reale la nivelul a două școli gimnaziale din municipiul Sfântu Gheorghe de a 
începe un astfel de program în perioada 2026-2029. Un alt exemplu este programul after-
school și activități extracurriculare (oferit începând cu anul școlar 2026-2027 prin 
proiectele Includ Sepsi și EDUstart) care se regăsește pe Lista intervențiilor propuse prin 
SDL 2024-2029 incluse în Fișa de date a Așezării Informale Őrkő nr. 1. Asigurarea 
accesului persoanelor vizate de acest program la servicii va fi realizata prin valorificarea 
efectelor sinergice ale celor două proiecte de reglementare a AI cu alte inițiative și 
proiecte actuale și viitoare care vizează locuitorii Cartierului Őrkő, și inclusiv a așezării 
informale Őrkő 1, Secțiunile Vest și Est, cele două proiecte neimplicând înființarea de noi 
servicii. În cadrul activităților de monitorizare, asistenții sociali vor menține contactul cu 
toate persoanele din portofoliu, în următorul fel: 1) vor contacta o data pe semestru 
fiecare membru înscris în programe, în vederea reevaluării nevoilor acestora, acest 
demers rezultând, după caz, în revizuirea planurilor de intervenție/servicii; 2) în cazul 
persoanelor care au fost direcționate către serviciile sociale, medicale, educaționale, 
respectiv de ocupare, întâlnirile personale vor avea loc cel puțin din 3 în 3 luni, 
permițând o urmărire eficientă a accesării serviciilor. În acest proces asistenții sociali vor 
menține contactul și cu furnizorii de servicii la care persoanele au fost direcționate, în 
vederea verificării accesării efective a serviciilor de către persoanele vizate de proiect. 
Închiderea cazurilor se realizează de către asistentul social responsabil: a) dacă scopurile 
propuse în Planul de intervenție/de servicii au fost atinse; b) dacă beneficiarul refuză în 
mod expres colaborarea.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA3.1. Identificarea, 
recrutarea și 
gestionarea grupului 
țintă

09-2026 08-2029

R3. Excluziunea 
locativă redusă 
semnificativ în cadrul 
Așezării Informale 
Őrkő 1 – Secțiunea I 
EST, prin 
implementarea 
măsurilor integrate de 
reglementare, 
acompaniere și 
incluziune socială, 
astfel încât minimum 
335 de persoane să 
iasă din situația de 
excluziune locativă 
până la finalizarea 
proiectului.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

Prima etapă a asigurării măsurilor de sprijin pentru accesarea serviciilor medicale/sociale
/educație/formare profesională/stimulare a ocupării constă în identificarea pe teren a 
fiecărui membru al comunității AI Őrkő 1, Secțiunea Est, prin vizite la fiecare gospodărie 
în scopul inițierii de relații personale cu membri comunității, în vederea creării unui 
climat de încredere pe care se va putea fundamenta succesul implicării și menținerii în 
procesul de reglementare a locuitorilor. Această etapă va fi derulată de către minim 2 
facilitatori ai Direcției de Asistență Socială și va conține și evaluarea inițială a fiecărui 
membru al gospodăriei vizitate. În urma acestei etape la nivelul fiecărei gospodării se va 
elabora o Fișă de teren, care va contine următoarele informații: date imobil identificat, 
poza de identificare imobil, date locatari, situația actelor de identitate și a celor 
administrative, sursele familiei, serviciile și beneficiile sociale existente/acordate, 
condițiile de locuit (curățenia, starea locuinței) și se va stabili categoria de 
vulnerabilitate, interventii propuse. În perioada implementării procesului de asigurare a 
accesului la servicii, minim un asistent social din partea Direcției de Asistență Socială va 
fi responsabil pentru gestionarea persoanelor identificate de a beneficia de această 
măsură. În acest sens va asigura monitorizarea membrilor comunității AI Őrkő 1, 
Secțiunea Est prin urmărirea în mod continuu a situației persoanelor incluse în grupul 
țintă pentru această măsură. Specialiștii vor întocmi și vor actualiza lunar tabelul de 
monitorizare a GT, va răspunde și de asigurarea menținerii în proiect a persoanelor 
vizate.

Activitate: A4. Achiziționarea de locuințe sociale

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a 
persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2026

Dată finalizare: 08-2029

Durată: 36
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA4.1. Achiziționarea 
locuințelor sociale 09-2026 12-2028

R4. Capacitatea locală 
de furnizare a unor 
soluții locative 
adecvate extinsă prin 
achiziționarea unor 
locuințe sociale cu o 
suprafață utilă totală 
de minimum 460 mp, 
amplasate exclusiv în 
zone urbane 
nesegregate, 
asigurând o capacitate 
de locuire pentru 30 
de persoane și 
relocarea în condiții 
de integrare 
comunitară a 
minimum 25 de 
persoane provenite din 
comunitatea segregată.

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

5 familii, având în total 30 de persoane din Secțiunea Est vor fi relocate din următoarele 
motive: majoritatea celor relocați locuiesc în unități ce vor fi demolate din cauza 
investițiilor publice propuse în zonă sau din cauza lipsei de acces la utilități publice și o 
unitate cu 1 gospodărie din Secțiunea Est va fi demolată din cauza riscului alunecării de 
teren. Aceste gospodării numără în total 30 de persoane pentru care s-a identificat 
necesitatea urgentă a măsurii de relocare. Achiziționarea de imobile cu destinația 
locuință cu o capacitate totală de 30 persoane: minim 460 mp pentru 30 de persoane din 
Secțiunea Est. Imobilele cumpărate vor corespunde standardelor legale pentru o locuință 
socială, locuințele achizitionate și trecute în domeniul public al UAT. Locuințele sociale 
achiziționate vor respecta prevederile legate de dotarea minimă din Anexa 1 – Exigențe 
minimale pentru locuințe, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, cât și reglementările 
legale privind securitatea la incendiu a construcțiilor, fiind asigurate condițiile minimale 
necesare pentru a putea fi utilizate ca și locuințe sociale. Locuințele sociale 
achiziționate vor respecta toate criteriile prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții 
specifice. În cadrul achiziției locuințelor sociale, una dintre cerințele incluse în Anunțul 
public de achiziție va face referire la încadrarea acestora cel puțin în clasa de eficiență 
energetică B, iar în cazul în care nu se constată disponibilitatea pe piață a unui număr 
suficient de locuințe care să corespundă acestei cerințe, solicitantul își asumă obligația 
de a efectua lucrări de reabilitare/modernizare ce presupun anveloparea imobilului până 
la finalizarea proiectului astfel încât imobilul să se încadreze cel puțin în clasa de 
eficiență energetică B. Pe fondul incertitudinii necesității acestor lucrări de intervenție 
privind eficientizarea energetică a locuințelor sociale achiziționate, aceasta nu va 
constitui o activitate propriu-zisă a proiectului, ci o asumare a responsabilității 
solicitantului de a desfășura această activitate, în vederea respectării cerințelor din 
Ghidul solicitantului, dacă oferta existentă pe piață la momentul achiziționării 
locuințelor sociale o va impune. Achiziționarea de imobile va parcurge următorii pași: 
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe întocmește 
modelul anunțului publicitar către Serviciul Imagine și Comunicare, respectiv stipulează 
caracteristicile tehnice și dotările minime ce trebuie respectate la cumpărare, pe baza 
prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
Serviciul Imagine și Comunicare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 
publică anunțul privind cumpărarea de locuințe. După finalizarea termenului prestabilit 
pentru depunerea ofertelor, ori în perioada depunerii acestora în cazul în care oferta 
corespunde necesităților, reprezentanții echipei de implementare se vor deplasa la fața 
locului în vederea verificării propriu-zise a locuinței. Rezultatul verificării va fi adus la 
cunoștința Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă, 
numită prin HCL 446/2024, care va decide demararea procedurii de evaluare a prețului 
locuinței. Municipiul Sfântu Gheorghe prin direcția Patrimoniu demarează procedurile 
privind evaluarea locuințelor de către un evaluator autorizat ANEVAR în vederea stabilirii 
valorii de piață a acestora. Raportul de evaluare va fi prezentat Comisiei de negociere a 
prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă. După decizia comisiei, se va 
comunica vânzătorului prețul oferit ca răspuns la oferta înaintată. În cazul în care oferta 
se întâlnește cu cererea, se va elabora proiectul de hotărâre în vederea achiziționării. 
După adoptarea Hotărârii consiliului local de aprobare privind achiziționarea locuinței, se 
va încheia Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică în fața unui notar public. 
Locuințele cumpărate vor intra în proprietatea publică a municipiului și vor fi transferate 
în administrarea Direcției de Asistență Socială.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA4.2. Alocarea 
locuințelor sociale

10-2027 08-2029

R4. Capacitatea locală 
de furnizare a unor 
soluții locative 
adecvate extinsă prin 
achiziționarea unor 
locuințe sociale cu o 
suprafață utilă totală 
de minimum 460 mp, 
amplasate exclusiv în 
zone urbane 
nesegregate, 
asigurând o capacitate 
de locuire pentru 30 
de persoane și 
relocarea în condiții 
de integrare 
comunitară a 
minimum 25 de 
persoane provenite din 
comunitatea segregată.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

Alocarea locuințelor sociale va fi realizata prin parcurgerea următoarelor etape: 1) 
elaborarea procedurii de alocare a locuințelor sociale de către DAS în vederea aprobării 
de către consiliul local, depunerea dosarelor în vederea solicitării de locuințe sociale; 2) 
evaluarea și punctarea dosarelor, aprobarea Listei de prioritate de către consiliul local; 
repartizarea locuințelor sociale. 3) repartizarea și predarea locuințelor sociale se vor 
derula în mod treptat, ținând cont de stadiul de progres privind achiziționarea de 
locuințe sociale. Beneficiarii locuințelor sociale vor semna un contract de închiriere pe o 
perioadă determinată de 5 ani cu posibilitatea prelungirii termenului în cazul în care 
situația familiei justifică accesul la o locuință socială, și dacă îndeplinește criteriile
/condițiile de acces și obligațiile din contract sunt respectate de ambele părți. DAS, ca 
administrator a locuințelor va asigura monitorizarea familiilor în regim de management 
de caz și va asigura sprijin în acomodarea familiilor la noile condiții de locuit, inclusiv în 
stabilirea de relații de bună vecinătate cu ceilalți locatari în scopul facilitării integrării 
persoanelor relocate în comunitate.

Activitate: A5. Managementul proiectului

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 09-2026

Dată finalizare: 08-2029

Durată: 36
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA5.2. Decontarea și 
raportarea în cadrul 
proiectului

09-2026 08-2029

R1. Așezarea 
informală Őrkő 1 – 
Secțiunea I EST 
reglementată din 
punct de vedere 
juridic și urbanistic 
prin actualizarea 
documentațiilor de 
urbanism, clarificarea 
regimului juridic al 
terenurilor, finalizarea 
procedurilor de 
înregistrare cadastrală 
și încheierea a 100 de 
convenții de superficie 
pe o perioadă de 
minimum 10 ani, 
asigurând securitatea 
juridică a locuirii 
pentru gospodăriile 
care rămân în 
amplasament.

R4. Capacitatea locală 
de furnizare a unor 
soluții locative 
adecvate extinsă prin 
achiziționarea unor 
locuințe sociale cu o 
suprafață utilă totală 
de minimum 460 mp, 
amplasate exclusiv în 
zone urbane 
nesegregate, 
asigurând o capacitate 
de locuire pentru 30 
de persoane și 
relocarea în condiții 
de integrare 
comunitară a 
minimum 25 de 
persoane provenite din 
comunitatea segregată.

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

Subactivitatea SA5.2 vizează asigurarea managementului financiar al proiectului, precum 
și îndeplinirea obligațiilor de raportare către Autoritatea de Management și organismele 
competente implicate în monitorizarea implementării finanțării. Gestionarea financiară a 
proiectului va fi realizată prin implicarea responsabililui financiar desemnat de 
Solicitant. Acesta va asigura monitorizarea permanentă a execuției bugetare, verificarea 
eligibilității cheltuielilor, respectarea încadrării în categoriile și limitele bugetare 
aprobate, precum și conformitatea documentelor justificative aferente cheltuielilor 
efectuate. În cadrul subactivității vor fi realizate activități de colectare, verificare, 
sistematizare și arhivare a documentelor financiar-contabile generate de implementarea 
proiectului. Vor fi monitorizate fluxurile financiare, nivelul de utilizare a resurselor și 
necesarul de finanțare pentru perioadele următoare, fiind elaborate periodic estimări și 
situații financiare privind implementarea proiectului. Responsabilul financiar va întocmi 
și actualiza graficul estimativ privind depunerea cererilor de prefinanțare, plată și 
rambursare și va pregăti documentațiile necesare pentru transmiterea acestora prin 
sistemele electronice aplicabile. Totodată, acesta va verifica documentele justificative 
aferente cheltuielilor, inclusiv documentele generate în cadrul procedurilor de achiziție, 
contractelor de servicii, furnizare și lucrări, precum și documentele privind resursele 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

R3. Excluziunea 
locativă redusă 
semnificativ în cadrul 
Așezării Informale 
Őrkő 1 – Secțiunea I 
EST, prin 
implementarea 
măsurilor integrate de 
reglementare, 
acompaniere și 
incluziune socială, 
astfel încât minimum 
335 de persoane să 
iasă din situația de 
excluziune locativă 
până la finalizarea 
proiectului.

R2. Membrii grupului 
țintă beneficiari de 
acces îmbunătățit la 
drepturi cetățenești și 
servicii publice 
esențiale, prin 
sprijinirea a 272 de 
persoane în vederea 
obținerii sau 
actualizării 
documentelor legale și 
prin implementarea 
unui sistem integrat 
de management de 
caz, acompaniere și 
facilitare comunitară 
pentru toate cele 385 
de persoane din grupul 
țintă.

umane implicate în implementare. Subactivitatea include elaborarea rapoartelor tehnice 
și financiare aferente proiectului, pregătirea și transmiterea cererilor de rambursare
/plată, formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite din partea Autorității 
de Management și asigurarea suportului necesar pentru desfășurarea activităților de 
verificare, monitorizare, control și audit. În vederea asigurării unei implementări 
financiare corecte și transparente, echipa financiară va colabora permanent cu echipa de 
management, cu responsabilii activităților și cu responsabilul achiziții publice, în scopul 
verificării conformității cheltuielilor și al corelării progresului financiar cu progresul 
tehnic al proiectului. De asemenea, în cadrul subactivității vor fi realizate activități de 
arhivare și păstrare a documentelor proiectului, în conformitate cu cerințele programului 
de finanțare și cu legislația națională aplicabilă, astfel încât să fie asigurată 
trasabilitatea completă a cheltuielilor și a rezultatelor raportate pe întreaga durată de 
implementare și monitorizare a proiectului.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA5.1. Managementul 
general al proiectului

09-2026 08-2029

R1. Așezarea 
informală Őrkő 1 – 
Secțiunea I EST 
reglementată din 
punct de vedere 
juridic și urbanistic 
prin actualizarea 
documentațiilor de 
urbanism, clarificarea 
regimului juridic al 
terenurilor, finalizarea 
procedurilor de 
înregistrare cadastrală 
și încheierea a 100 de 
convenții de superficie 
pe o perioadă de 
minimum 10 ani, 
asigurând securitatea 
juridică a locuirii 
pentru gospodăriile 
care rămân în 
amplasament.

R4. Capacitatea locală 
de furnizare a unor 
soluții locative 
adecvate extinsă prin 
achiziționarea unor 
locuințe sociale cu o 
suprafață utilă totală 
de minimum 460 mp, 
amplasate exclusiv în 
zone urbane 
nesegregate, 
asigurând o capacitate 
de locuire pentru 30 
de persoane și 
relocarea în condiții 
de integrare 
comunitară a 
minimum 25 de 
persoane provenite din 
comunitatea segregată.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

Subactivitatea SA5.1 vizează asigurarea managementului strategic, operațional și 
administrativ al proiectului pe întreaga perioadă de implementare, în vederea realizării 
activităților asumate, atingerii rezultatelor planificate și respectării obligațiilor 
prevăzute în contractul de finanțare. În vederea implementării proiectului va fi 
constituită o echipă de management formată din managerul de proiect, coordonatorul 
partenerului, asistentul de proiect, responsabilul achiziții publice și alți experți cu 
atribuții de coordonare și monitorizare, conform organigramei și fișelor de post anexate 
cererii de finanțare. Managerul de proiect va asigura coordonarea generală a 
implementării, monitorizarea progresului activităților, gestionarea relației dintre 
Solicitant și Partener, precum și luarea măsurilor necesare pentru respectarea graficului 
de implementare și atingerea indicatorilor asumați. Coordonatorul partenerului va 
asigura coordonarea activităților implementate de Direcția de Asistență Socială și 
integrarea acestora în mecanismul general de implementare. Subactivitatea include 
organizarea și coordonarea activităților de monitorizare tehnică a proiectului. În acest 
sens, echipa de management va colecta și analiza periodic informații privind progresul 
activităților, gradul de realizare a rezultatelor și nivelul de atingere a indicatorilor. 
Monitorizarea se va realiza pe baza rapoartelor de activitate elaborate de experți, a 
documentelor justificative aferente activităților și a instrumentelor de monitorizare 
dezvoltate la nivelul proiectului. Asistentul de proiect va centraliza informațiile privind 
implementarea activităților și participarea grupului țintă, va actualiza periodic graficele 
de implementare și va elabora situații sintetice privind progresul tehnic al proiectului. În 
vederea monitorizării indicatorilor vor fi utilizate instrumente de evidență și centralizare 
care vor permite urmărirea permanentă a gradului de realizare a acestora și adoptarea 
măsurilor corective necesare. Pentru coordonarea eficientă a proiectului vor fi 
organizate reuniuni periodice ale echipei de management și ale echipei de 
implementare. La nivelul proiectului vor avea loc ședințe lunare de coordonare, în cadrul 
cărora vor fi analizate progresul activităților, gradul de realizare a rezultatelor, riscurile 
identificate și măsurile necesare pentru perioada următoare. La nivelul diferitelor 
activități vor fi organizate întâlniri tehnice de lucru ori de câte ori situația o impune. 
Subactivitatea include și coordonarea relațiilor de parteneriat, gestionarea fluxurilor 
informaționale dintre instituțiile implicate, elaborarea și actualizarea procedurilor 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

R3. Excluziunea 
locativă redusă 
semnificativ în cadrul 
Așezării Informale 
Őrkő 1 – Secțiunea I 
EST, prin 
implementarea 
măsurilor integrate de 
reglementare, 
acompaniere și 
incluziune socială, 
astfel încât minimum 
335 de persoane să 
iasă din situația de 
excluziune locativă 
până la finalizarea 
proiectului.

R2. Membrii grupului 
țintă beneficiari de 
acces îmbunătățit la 
drepturi cetățenești și 
servicii publice 
esențiale, prin 
sprijinirea a 272 de 
persoane în vederea 
obținerii sau 
actualizării 
documentelor legale și 
prin implementarea 
unui sistem integrat 
de management de 
caz, acompaniere și 
facilitare comunitară 
pentru toate cele 385 
de persoane din grupul 
țintă.

interne de lucru, gestionarea riscurilor, monitorizarea respectării principiilor orizontale 
și asigurarea conformității implementării cu prevederile contractului de finanțare și ale 
legislației aplicabile. În vederea asigurării unei comunicări eficiente vor fi utilizate 
instrumente de comunicare și colaborare adaptate specificului proiectului, inclusiv 
corespondență electronică, sisteme de partajare și arhivare a documentelor, ședințe 
online și întâlniri de lucru față în față. Toate deciziile relevante pentru implementarea 
proiectului vor fi consemnate și documentate conform procedurilor interne aplicabile.

Activitate: A6. Informarea și publicitatea proiectului

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA
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Activitate de bază: Nu

Dată început: 09-2026

Dată finalizare: 08-2029

Durată: 36
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SA6.1. Informarea și 
publicitatea proiectului 09-2026 08-2029

R1. Așezarea 
informală Őrkő 1 – 
Secțiunea I EST 
reglementată din 
punct de vedere 
juridic și urbanistic 
prin actualizarea 
documentațiilor de 
urbanism, clarificarea 
regimului juridic al 
terenurilor, finalizarea 
procedurilor de 
înregistrare cadastrală 
și încheierea a 100 de 
convenții de superficie 
pe o perioadă de 
minimum 10 ani, 
asigurând securitatea 
juridică a locuirii 
pentru gospodăriile 
care rămân în 
amplasament.

R4. Capacitatea locală 
de furnizare a unor 
soluții locative 
adecvate extinsă prin 
achiziționarea unor 
locuințe sociale cu o 
suprafață utilă totală 
de minimum 460 mp, 
amplasate exclusiv în 
zone urbane 
nesegregate, 
asigurând o capacitate 
de locuire pentru 30 
de persoane și 
relocarea în condiții 
de integrare 
comunitară a 
minimum 25 de 
persoane provenite din 
comunitatea segregată.

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE 
/ --

Subactivitatea SA6.1 vizează asigurarea transparenței utilizării fondurilor europene, 
informarea grupului țintă și a comunității locale cu privire la obiectivele, activitățile și 
rezultatele proiectului, precum și respectarea obligațiilor de vizibilitate și comunicare 
prevăzute de Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și de Manualul de 
Identitate Vizuală aplicabil. Pe întreaga perioadă de implementare, Solicitantul și 
Partenerul vor desfășura activități de informare și publicitate destinate atât grupului 
țintă, cât și publicului larg, cu scopul de a crește gradul de cunoaștere a intervențiilor 
finanțate din fonduri europene și a beneficiilor generate de proiect pentru comunitate. 
La începutul implementării va fi elaborat un plan de comunicare care va stabili 
obiectivele, grupurile țintă, canalele de comunicare, responsabilitățile și calendarul 
activităților de informare și publicitate. Toate materialele și acțiunile de comunicare vor 
respecta cerințele privind identitatea vizuală și regulile de vizibilitate aplicabile 
finanțărilor europene. În cadrul subactivității vor fi realizate materiale informative și de 
promovare adaptate specificului proiectului și caracteristicilor grupului țintă. Acestea vor 
include, după caz, comunicate de presă, materiale informative tipărite, anunțuri 
publice, materiale digitale, conținut pentru pagina web a Municipiului Sfântu Gheorghe și 
pentru canalele oficiale de comunicare ale instituțiilor implicate. Pentru informarea 
directă a grupului țintă vor fi utilizate metode de comunicare accesibile și adaptate 
nivelului de înțelegere al beneficiarilor, inclusiv întâlniri comunitare, sesiuni de 
informare organizate în proximitatea așezării informale, comunicare față în față 
realizată prin intermediul facilitatorilor comunitari și al experților implicați în 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

R3. Excluziunea 
locativă redusă 
semnificativ în cadrul 
Așezării Informale 
Őrkő 1 – Secțiunea I 
EST, prin 
implementarea 
măsurilor integrate de 
reglementare, 
acompaniere și 
incluziune socială, 
astfel încât minimum 
335 de persoane să 
iasă din situația de 
excluziune locativă 
până la finalizarea 
proiectului.

R2. Membrii grupului 
țintă beneficiari de 
acces îmbunătățit la 
drepturi cetățenești și 
servicii publice 
esențiale, prin 
sprijinirea a 272 de 
persoane în vederea 
obținerii sau 
actualizării 
documentelor legale și 
prin implementarea 
unui sistem integrat 
de management de 
caz, acompaniere și 
facilitare comunitară 
pentru toate cele 385 
de persoane din grupul 
țintă.

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

implementarea activităților proiectului. În cadrul acestor activități vor fi prezentate 
oportunitățile de participare la proiect, drepturile și obligațiile beneficiarilor, rezultatele 
obținute și măsurile de sprijin disponibile. Pe parcursul implementării vor fi organizate 
activități de promovare a progresului proiectului și a rezultatelor obținute, prin 
publicarea periodică de informații privind stadiul implementării, activitățile realizate și 
impactul intervențiilor asupra comunității vizate. Totodată, vor fi promovate exemple de 
bune practici și rezultatele relevante obținute în procesul de reglementare a situației 
locative, reducere a excluziunii locative și combatere a segregării rezidențiale. 
Subactivitatea include și realizarea măsurilor obligatorii de informare și vizibilitate 
prevăzute de legislația europeană și națională aplicabilă, inclusiv afișarea informațiilor 
privind finanțarea europeană în locațiile relevante, utilizarea elementelor de identitate 
vizuală pe documentele și materialele elaborate în cadrul proiectului și publicarea 
informațiilor privind proiectul pe canalele oficiale de comunicare ale Solicitantului. Prin 
implementarea acestei subactivități se urmărește creșterea gradului de informare a 
comunității locale și a grupului țintă cu privire la intervențiile finanțate, consolidarea 
transparenței procesului de implementare și promovarea contribuției Uniunii Europene la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor afectate de excluziune locativă din 
Așezarea Informală Őrkő 1 – Secțiunea I EST.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

RCO65_Capacitatea locuințelor sociale, la prețuri accesibile și 
durabile, noi sau modernizate (persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
30,000 31-08-2029

Contracte de vânzare-cumpărare / contracte de achiziție a 
locuințelor sociale; Procese-verbale de recepție a locuințelor 
achiziționate sau modernizate; Cărți funciare ale imobilelor; 
Certificate de performanță energetică; Raport tehnic privind 
capacitatea locativă rezultată; Hotărâri/decizii privind includerea 
imobilelor în fondul locativ social; Procese-verbale de predare-
primire a locuințelor; Contracte de închiriere/alocare către 
beneficiari; Rapoarte de progres care confirmă atingerea capacității 
asumate.

persoane

RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor 
integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate (persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
30,000 31-08-2029

Metodologia de selecție și alocare a locuințelor sociale aprobată; 
Dosarele individuale ale beneficiarilor selectați pentru relocare; 
Anchete sociale și rapoarte de evaluare care justifică eligibilitatea 
beneficiarilor; Hotărârile/dispozițiile/comisiile de aprobare a 
atribuirii locuințelor sociale; Procese-verbale privind selecția și 
atribuirea locuințelor; Contractele de închiriere sau documentele 
echivalente privind dreptul de folosință asupra locuințelor sociale; 
Procese-verbale de predare-primire a locuințelor; Evidențe privind 
ocuparea efectivă a locuințelor de către beneficiari; Rapoarte de 
monitorizare post-relocare întocmite de Direcția de Asistență 
Socială; Baza de date a grupului țintă și documentele justificative 
încărcate în MySMIS.

persoane

EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de 
excluziunea locativă (număr de persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
385,000 31-08-2029

Baza de date a grupului țintă; Formulare de înregistrare în grupul 
țintă; Declarații pe propria răspundere privind locuirea în așezarea 
informală; Anchete sociale întocmite de DAS; Liste de participanți 
validate; Documente de eligibilitate care atestă apartenența la 
grupul vulnerabil; Rapoarte ale expertului grup țintă și extrase 
relevante din MySMIS.

număr de
persoane

6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări 
informale)

Regiune mai
putin

dezvoltata
1,000 31-08-2029

Fișa de date a așezării informale actualizată; Analiza de nevoi și 
Planul de măsuri aprobate; Hotărârile Consiliului Local privind 
implementarea măsurilor de reglementare; Documentația de 
urbanism elaborată/actualizată (PUZ, după caz); Documentațiile 
cadastrale întocmite în cadrul proiectului; Planurile de parcelare și 
documentele de dezmembrare cadastrală; Extrase de carte funciară 
rezultate în urma înregistrărilor cadastrale; Actualizarea 
nomenclatorului stradal și a adreselor administrative, după caz; 
Convențiile/contractele de superficie încheiate cu beneficiarii; 
Procese-verbale de recepție a serviciilor de cadastru și urbanism; 
Rapoarte de progres și documente de monitorizare care confirmă 
implementarea intervenției la nivelul așezării informale.

număr
așezări

informale
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Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Procedura de achiziție 
demarată în vederea 
achiziționării/închirierii 
de locuințe sociale
/locuințe cu caracter 
social

1 procedură de achiziție demarată în vederea achiziționării locuințe sociale 28-02-2027 Anunț intenție de achiziție

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

Procedura de achiziție 
demarată în vederea 
achiziționării/închirierii de 
locuințe sociale/locuințe cu 
caracter social

-
1 procedură de achiziție 
demarată în vederea 
achiziționării locuințe sociale

- - 28-02-2027 Anunț intenție de achiziție - -

REALIZARE
6S12_Așezări informale care 
beneficiază de sprijin (număr 
așezări informale)

- - 1,000 - 31-08-2029

Fișa de date a așezării 
informale actualizată; Analiza 
de nevoi și Planul de măsuri 
aprobate; Hotărârile 
Consiliului Local privind 
implementarea măsurilor de 
reglementare; Documentația 
de urbanism elaborată
/actualizată (PUZ, după caz); 
Documentațiile cadastrale 
întocmite în cadrul 
proiectului; Planurile de 
parcelare și documentele de 
dezmembrare cadastrală; 
Extrase de carte funciară 
rezultate în urma 
înregistrărilor cadastrale; 
Actualizarea nomenclatorului 
stradal și a adreselor 
administrative, după caz; 
Convențiile/contractele de 
superficie încheiate cu 
beneficiarii; Procese-verbale 
de recepție a serviciilor de 
cadastru și urbanism; 
Rapoarte de progres și 
documente de monitorizare 
care confirmă implementarea 
intervenției la nivelul așezării 
informale.

1,000 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE

EECO16_Persoane fără 
adăpost sau care sunt afectate 
de excluziunea locativă 
(număr de persoane)

- - 385,000 - 31-08-2029

Baza de date a grupului țintă; 
Formulare de înregistrare în 
grupul țintă; Declarații pe 
propria răspundere privind 
locuirea în așezarea 
informală; Anchete sociale 
întocmite de DAS; Liste de 
participanți validate; 
Documente de eligibilitate 
care atestă apartenența la 
grupul vulnerabil; Rapoarte 
ale expertului grup țintă și 
extrase relevante din MySMIS.

385,000 -

REALIZARE

RCO113_Populația vizată de 
proiecte derulate în cadrul 
acțiunilor integrate pentru 
incluziunea socio-economică a 
comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor 
dezavantajate (persoane)

- - 30,000 - 31-08-2029

Metodologia de selecție și 
alocare a locuințelor sociale 
aprobată; Dosarele individuale 
ale beneficiarilor selectați 
pentru relocare; Anchete 
sociale și rapoarte de evaluare 
care justifică eligibilitatea 
beneficiarilor; Hotărârile
/dispozițiile/comisiile de 
aprobare a atribuirii 
locuințelor sociale; Procese-
verbale privind selecția și 
atribuirea locuințelor; 
Contractele de închiriere sau 
documentele echivalente 
privind dreptul de folosință 
asupra locuințelor sociale; 
Procese-verbale de predare-
primire a locuințelor; 
Evidențe privind ocuparea 
efectivă a locuințelor de către 
beneficiari; Rapoarte de 
monitorizare post-relocare 
întocmite de Direcția de 
Asistență Socială; Baza de 
date a grupului țintă și 
documentele justificative 
încărcate în MySMIS.

30,000 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE

RCO65_Capacitatea 
locuințelor sociale, la prețuri 
accesibile și durabile, noi sau 
modernizate (persoane)

- - 30,000 - 31-08-2029

Contracte de vânzare-
cumpărare / contracte de 
achiziție a locuințelor sociale; 
Procese-verbale de recepție a 
locuințelor achiziționate sau 
modernizate; Cărți funciare 
ale imobilelor; Certificate de 
performanță energetică; 
Raport tehnic privind 
capacitatea locativă 
rezultată; Hotărâri/decizii 
privind includerea imobilelor 
în fondul locativ social; 
Procese-verbale de predare-
primire a locuințelor; 
Contracte de închiriere
/alocare către beneficiari; 
Rapoarte de progres care 
confirmă atingerea capacității 
asumate.

30,000 -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO65_Capacitatea locuințelor sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane30,000

EECO16_Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane385,000

RCO113_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse 
și a grupurilor dezavantajate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane30,000

6S12_Așezări informale care beneficiază de sprijin (număr așezări informale) (număr așezări informale)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr așezări informale1,000

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR67_Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an30,000

6S7_Numărul de persoane relocate din comunități segregate în zonele convenționale (persoane) (persoane)
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Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane25,000

6S14_Persoane care au ieșit din situația de excluziune locativă (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai dezvoltata - Țintă:  număr de persoane335,000

6S13_Așezări informale reglementate (număr așezări informale) (număr așezări informale)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr așezări informale1,000

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL SFANTU 
GHEORGHE / Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe

Lider
4.021.643,23

RON
3.113.510,26

RON
3.113.510,26

RON 908.132,97 RON
3.051.240,05

RON 0,00 RON 62.270,21 RON 98.00 %

DIRECTIA DE ASISTENTA 
SOCIALA SFANTU GHEORGHE / 
--

Partener
1.277.563,49

RON
1.277.563,49

RON
1.277.563,49

RON 0,00 RON
1.252.012,22

RON 0,00 RON 25.551,27 RON 98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea 
accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii 
care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv 
asistență medicală 
Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, 
inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social 
European+

1.580.573,68
RON

1.450.963,50 
RON

1.450.963,50
RON

129.610,18 RON 1.421.944,22
RON

0,00 RON 29.019,28 RON 98.00 %
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Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea 
incluziunii socio-economice a 
comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a 
persoanelor cu nevoi speciale, 
prin acțiuni integrate care să 
vizeze locuințele și serviciile 
sociale

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

3.718.633,04
RON

2.940.110,25 
RON

2.940.110,25
RON

778.522,79 RON 2.881.308,05
RON

0,00 RON 58.802,20 RON 98.00 %
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MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Buget partener

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805221Cod cheltuială: 
Elaborare PUZ Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

7.115,85 RONPreț unitar fără TVA: 
7.115,85 RON Total valoare fără TVA: 

1.494,33 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
8.610,18 RONCheltuieli neeligibile: 

1.494,33 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Valoarea ofertata pentru elaborarea PUZ este 300.843,28 lei Justificare: 
(59.092 stabilit la cursul Inforeuro decembrie 2025 de 5,0911 lei/euro). 
Aceasta este defalcata in proportii egale de 50%-50% intre 
"Reglementare așezare informală Őrkő 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe-
Secțiunea I. EST" si "Reglementare așezare informală Őrkő 1 din 
Municipiul Sfântu Gheorghe-Secțiunea I. VEST". 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805177Cod cheltuială: 
Elaborare PUZ Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

143.305,79 RONPreț unitar fără TVA: 
143.305,79 RON Total valoare fără TVA: 

30.094,22 RONValoare TVA: 
173.400,01 RONTotal cheltuieli eligibile: 

30.094,22 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
169.932,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Valoarea ofertata pentru elaborarea PUZ este 300.843,28 lei Justificare: 
(59.092 stabilit la cursul Inforeuro decembrie 2025 de 5,0911 lei/euro). 
Aceasta este defalcata in proportii egale de 50%-50% intre 
"Reglementare așezare informală Őrkő 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe-
Secțiunea I. EST" si "Reglementare așezare informală Őrkő 1 din 
Municipiul Sfântu Gheorghe-Secțiunea I. VEST". 
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805012Cod cheltuială: 
Raport de evaluare privind analiza pietei Denumire cheltuială: 

imobiliare si estimarea valorilor medii de piata 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.050,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
6.050,00 RONCheltuieli neeligibile: 

1.050,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform achizitiei s-a intocmit un singur Raport ANEVAR Justificare: 
pentru cele doua proiecte, valoarea acestuia este defalcata in proportii 
egale de 50%-50% intre "Reglementare așezare informală Őrkő 1 din 
Municipiul Sfântu Gheorghe-Secțiunea I. EST" si "Reglementare așezare 
informală Őrkő 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe-Secțiunea I. VEST". 

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805011Cod cheltuială: 
Achizitie servicii de consultanta depunere proiect Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

40.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
40.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

8.400,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
48.400,00 RONCheltuieli neeligibile: 

8.400,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform contract de consultanta. Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805010Cod cheltuială: 
Achizitionare servicii notariale inclusiv taxe Denumire cheltuială: 

notariale pentru acte autentice de superficie pentru parcele 
dezmembrate 

bucU.M.: 
100,00Cantitate: 

1.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
100.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

21.000,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
121.000,00 RONCheltuieli neeligibile: 

21.000,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Valoarea taxelor notariale este stabilita in functie de Justificare: 
valoarea finala a imobilelor conform Ordin pentru aprobarea Normelor 
privind tarifele de onorarii minimale pentru servicii prestate de notarii 
publici, publicat in MO partea I nr.70/26.I.2024. Valorea bugetata 
reprezinta o medie a onorariilor minimale.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805009Cod cheltuială: 
Achizitionare servicii de elaborare doc. Cadastrare-Denumire cheltuială: 

Parcelare și dezmembrare 
bucU.M.: 

100,00Cantitate: 

430,00 RONPreț unitar fără TVA: 
43.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

9.030,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
52.030,00 RONCheltuieli neeligibile: 

9.030,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform oferta de pret LUFFY VILMOS P.F.A; pret Justificare: 
dezmembrare 250 lei/ parcela + pret trasare 180 lei/parcela. 

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804978Cod cheltuială: 
Servicii de evaluare apartamente Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
5,00Cantitate: 

1.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.050,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
6.050,00 RONCheltuieli neeligibile: 

1.050,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Se preconizeaza a fi efectuate 5 evaluari de apartamente, Justificare: 
avand in vedere ca sunt 5 familii (30 persoane). 

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804977Cod cheltuială: 
Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit.a RDC 1060Denumire cheltuială: 

/2021 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

158.961,70 RONPreț unitar fără TVA: 
158.961,70 RON Total valoare fără TVA: 

33.381,96 RONValoare TVA: 
192.343,66 RONTotal cheltuieli eligibile: 

33.381,96 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
188.496,79 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit.a RDC 1060/2021 - Justificare: 
procent 7% 
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805008Cod cheltuială: 
Achizitie imobile (apartamente) Denumire cheltuială: 

mpU.M.: 
459,90Cantitate: 

6.134,57 RONPreț unitar fără TVA: 
2.821.288,74 RON Total valoare fără TVA: 

592.470,64 RONValoare TVA: 
2.747.766,59 RONTotal cheltuieli eligibile: 

476.885,11 RONTVA eligibil: 
665.992,79 RONCheltuieli neeligibile: 

115.585,53 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.692.811,26 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Se vor achizitiona 459,90 mp in apartamente/imobile, la un Justificare: 
pret unitar de 1458 euro/ mp conform raport ANEVAR anexat. 
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DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / --

Buget partener

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805204Cod cheltuială: 
Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit.a RDC 1060Denumire cheltuială: 

/2021 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

52.534,59 RONPreț unitar fără TVA: 
52.534,59 RON Total valoare fără TVA: 

11.032,26 RONValoare TVA: 
63.566,85 RONTotal cheltuieli eligibile: 

11.032,26 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
62.295,51 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit.a RDC 1060/2021 Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805203Cod cheltuială: 
Subventii Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

73.978,91 RONPreț unitar fără TVA: 
73.978,91 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
73.978,91 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
72.499,33 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Subventii Justificare: 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804976Cod cheltuială: 
Responsabil resurse umane - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

372,00 RONPreț unitar fără TVA: 
13.392,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
13.392,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
13.124,16 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 1 ora/zi, 21 zile/luna, 36 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
372 lei " 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804975Cod cheltuială: 
Responsabil resurse umane Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

499,00 RONPreț unitar fără TVA: 
17.964,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
17.964,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
17.604,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 1 ora/zi, 21 zile/luna, 36 luni Salariu net lunar: 499 lei " Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805020Cod cheltuială: 
Facilitator 1 - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

1.384,00 RONPreț unitar fără TVA: 
49.824,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
49.824,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
48.827,52 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
1.384 lei " 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804959Cod cheltuială: 
Facilitator 1 Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

2.040,00 RONPreț unitar fără TVA: 
73.440,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
73.440,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
71.971,20 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Salariu net lunar: 2.040 lei " Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805007Cod cheltuială: 
Facilitator 2 - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

1.349,00 RONPreț unitar fără TVA: 
48.564,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
48.564,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
47.592,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
1.349 lei " 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804974Cod cheltuială: 
Facilitator 2 Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

1.993,00 RONPreț unitar fără TVA: 
71.748,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
71.748,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
70.313,04 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Salariu net lunar: 1.993 lei " Justificare: 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804958Cod cheltuială: 
Facilitator 3 - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
34,00Cantitate: 

2.133,00 RONPreț unitar fără TVA: 
72.522,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
72.522,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
71.071,56 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 8 ore/zi, 21 zile/luna, 34 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
2.133 lei " 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805006Cod cheltuială: 
Facilitator 3 Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
34,00Cantitate: 

2.951,00 RONPreț unitar fără TVA: 
100.334,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
100.334,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
98.327,32 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 8 ore/zi, 21 zile/luna, 34 luni Salariu net lunar: 2.951 lei " Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805005Cod cheltuială: 
Asistent social 1 - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

1.349,00 RONPreț unitar fără TVA: 
48.564,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
48.564,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
47.592,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
1.349 lei " 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805004Cod cheltuială: 
Asistent social 1 Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

1.992,00 RONPreț unitar fără TVA: 
71.712,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
71.712,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
70.277,76 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Salariu net lunar: 1.992 lei " Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804973Cod cheltuială: 
Asistent social 2 - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
34,00Cantitate: 

2.982,00 RONPreț unitar fără TVA: 
101.388,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
101.388,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
99.360,24 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 8 ore/zi, 21 zile/luna, 34 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
2.982 lei " 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805003Cod cheltuială: 
Asistent social 2 Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
34,00Cantitate: 

3.986,00 RONPreț unitar fără TVA: 
135.524,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
135.524,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
132.813,52 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 8 ore/zi, 21 zile/luna, 34 luni Salariu net lunar: 3.986 lei " Justificare: 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804972Cod cheltuială: 
Expert grup tinta - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
35,00Cantitate: 

1.447,00 RONPreț unitar fără TVA: 
50.645,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
50.645,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
49.632,10 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 35 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
1.447 lei " 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805002Cod cheltuială: 
Expert grup tinta Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
35,00Cantitate: 

2.125,00 RONPreț unitar fără TVA: 
74.375,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
74.375,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
72.887,50 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 35 luni Salariu net lunar: 2.125 lei " Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804957Cod cheltuială: 
Coordonator proiect - contributii socialeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

2.060,00 RONPreț unitar fără TVA: 
74.160,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
74.160,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
72.676,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Contributii sociale lunare: Justificare: 
2.060 lei " 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804971Cod cheltuială: 
Coordonator proiect Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
36,00Cantitate: 

2.866,00 RONPreț unitar fără TVA: 
103.176,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
103.176,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
101.112,48 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

" 4 ore/zi, 21 zile/luna, 36 luni Salariu net lunar: 2.866 lei " Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805001Cod cheltuială: 
Licenta Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
2,00Cantitate: 

1.119,00 RONPreț unitar fără TVA: 
2.238,00 RON Total valoare fără TVA: 

469,98 RONValoare TVA: 
2.707,98 RONTotal cheltuieli eligibile: 

469,98 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.653,82 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform oferta de pret PRO INFO. Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1805000Cod cheltuială: 
Computer desktop Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

6.475,00 RONPreț unitar fără TVA: 
6.475,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.359,75 RONValoare TVA: 
7.834,75 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.359,75 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
7.678,06 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform oferta de pret PRO INFO. Justificare: 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804970Cod cheltuială: 
Multifunctionala A3 color Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

12.945,00 RONPreț unitar fără TVA: 
12.945,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.718,45 RONValoare TVA: 
15.663,45 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.718,45 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
15.350,18 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform oferta de pret PRO INFO. Justificare: 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1804956Cod cheltuială: 
LaptopDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.355,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.355,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.124,55 RONValoare TVA: 
6.479,55 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.124,55 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
6.349,96 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform oferta de pret PRO INFO. Justificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

126-Infrastructuri de locuit (altele decât cele 
pentru migranți, refugiați și persoane care solicită 
sau se află sub protecție internațională)

2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util 
la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

154-Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor 
grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație 
și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii 
sociale a acestora

1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant 2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 01-Grant 1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii 
socio-economice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu 
venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu 
nevoi speciale, prin acțiuni integrate 
care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

DLRC-Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității

10 - Municipii, orașe și 
suburbii

2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal 
și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, 
inclusiv servicii care promovează accesul 
la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală 
Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+-Fondul Social European+ DLRC-Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității

10 - Municipii, orașe și 
suburbii

1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 20-Administrație publică 2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, sustenabile și la 
prețuri accesibile, inclusiv servicii care 
promovează accesul la locuințe și îngrijire 
orientată către persoane, inclusiv asistență 
medicală Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 
socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire 
pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+
23-Activități de asistență socială, servicii 
comunitare, sociale și personale 1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii 
socio-economice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, 
inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, 
prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională RO12 Centru RO123 Covasna

2.940.110,25
RON 0,00 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal 
și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, 
inclusiv servicii care promovează accesul 
la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală 
Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ RO12 Centru RO123 Covasna
1.450.963,50

RON 0,00 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul 
semestrului european

2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul 
semestrului european

1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 02-Integrarea perspectivei de gen 2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 02-Integrarea perspectivei de gen 1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 04-Strategie pentru regiunea Dunării 2.940.110,25 RON 66.96 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 04-Strategie pentru regiunea Dunării 1.450.963,50 RON 33.04 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1

– măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PoIDS și ale documentelor strategice relevante.RELEVANȚĂ 

Max. 20

Min. 14

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

 Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022–2027 prin 
abordarea integrată a principalelor cauze ale excluziunii sociale și locative care afectează comunitatea din așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST. Intervenția vizează 385 de 
persoane aflate în situații de vulnerabilitate socială, caracterizate prin sărăcie severă, acces limitat la servicii publice, lipsa documentelor de identitate, condiții precare de locuire 
și participare redusă pe piața muncii. Prin măsurile finanțate din FSE+, proiectul facilitează accesul beneficiarilor la servicii sociale, educaționale, medicale și de ocupare, 
contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială și la creșterea gradului de integrare socială a grupurilor vulnerabile. Totodată, intervenția promovează incluziunea 
comunităților marginalizate, inclusiv a populației de etnie romă, prin reglementarea situației locative, obținerea documentelor de identitate și consolidarea accesului la drepturile 
și serviciile publice de bază. Caracterul integrat al proiectului, care combină măsurile sociale cu investițiile în locuire și cu intervențiile de reglementare urbanistică, este în 
deplină concordanță cu direcțiile strategice ale documentului național, contribuind la combaterea excluziunii multidimensionale și la îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
aflate în situații de vulnerabilitate.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru Strategiei naționale a locuirii pentru perioada 2022-2050

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00
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Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor Strategiei naționale a locuirii pentru perioada 2022–2050 prin promovarea accesului la locuire adecvată 
pentru persoanele aflate în situații de excluziune locativă și prin sprijinirea procesului de integrare a așezărilor informale în structura urbană legală a municipiului. Intervenția 
propusă răspunde obiectivelor strategice privind creșterea securității locuirii, reducerea segregării rezidențiale și îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile. 
Prin reglementarea urbanistică și cadastrală a așezării informale, realizarea documentațiilor necesare și încheierea convențiilor de superficie, proiectul contribuie la crearea unui 
cadru juridic stabil pentru gospodăriile care rămân în amplasament. În același timp, prin achiziționarea de locuințe sociale amplasate în zone urbane nesegregate și relocarea 
persoanelor expuse riscurilor naturale sau condițiilor locative improprii, proiectul sprijină obiectivul de reducere a excluziunii locative și de promovare a mixului social. Investițiile 
propuse contribuie la creșterea accesului grupurilor vulnerabile la locuințe sigure, decente și eficiente energetic, fiind în concordanță cu viziunea Strategiei naționale a locuirii 
privind dezvoltarea unor comunități incluzive și sustenabile pe termen lung.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.2

Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele specifice din cadrul PoIDS

 Obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și sunt corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS si in Ghidul Solicitantului - Condiții specifice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Obiectivele proiectului sunt formulate clar, sunt măsurabile și sunt pe deplin corelate cu obiectivele specifice ale Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 
și cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului dedicat reglementării așezărilor informale. Obiectivul general al proiectului urmărește reducerea excluziunii locative și 
sociale a persoanelor vulnerabile care locuiesc în așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST, prin implementarea unui pachet integrat de măsuri sociale și investiționale. În acest 
sens, proiectul contribuie direct la obiectivul specific al PoIDS privind promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate și îmbunătățirea accesului acestora la 
servicii și locuire adecvată. Activitățile de reglementare urbanistică și cadastrală, sprijin pentru obținerea documentelor de identitate, management de caz și acces la servicii 
sociale, medicale, educaționale și de ocupare răspund cerințelor componentei A finanțate prin FSE+, în timp ce achiziționarea și alocarea de locuințe sociale pentru persoanele care 
necesită relocare răspunde cerințelor componentei B finanțate prin FEDR. Indicatorii asumați, grupul țintă, rezultatele și activitățile sunt în deplină concordanță cu obiectivele și 
indicatorii prevăzuți în documentele programatice aplicabile.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.3

Odată cu Cererea de finanțare a fost transmisă fișa de date privind așezările informale, în conformitate cu prevederile Ordinului 3494 / 2020 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016 – anexa 4, pentru toate așezările informale vizate de proiect

 Odată cu Cererea de finanțare a fost transmisă fișa de date privind așezările informale, în conformitate cu prevederile Ordinului 3494 / 2020 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016 – anexa 4, pentru toate așezările informale vizate de proiect

Tip: PUNCTAJ
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Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Odată cu Cererea de finanțare a fost transmisă Fișa de date privind așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST, întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
3494/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001. Documentul conține informații complete privind amplasamentul, 
caracteristicile urbanistice, regimul juridic al terenurilor, numărul gospodăriilor și al persoanelor afectate, condițiile de locuire, accesul la utilități și riscurile identificate. Datele 
incluse în fișă au fost utilizate la elaborarea Analizei de nevoi și a Planului de măsuri și au stat la baza fundamentării tuturor intervențiilor propuse prin proiect. Fișa de date 
permite caracterizarea obiectivă a așezării informale și demonstrează existența condițiilor care justifică intervenția integrată propusă.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.4

Grupul țintă este definit clar și cuantificat

 Natura și dimensiunea grupului țintă (compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului), sunt luate în considerare în funcție de natura şi 
complexitatea activităților implementate şi de resursele puse la dispoziție prin proiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Grupul țintă al proiectului este format din 385 de persoane vulnerabile care locuiesc în așezarea informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST, reprezentând 129 de gospodării 
identificate în cadrul procesului de cartografiere și analiză a comunității. Dimensiunea grupului țintă a fost stabilită în baza cercetării de teren realizate la nivelul întregii așezări și 
reflectă populația care beneficiază direct de măsurile finanțate prin proiect. Structura grupului țintă este corelată cu natura integrată a intervenției și cu resursele alocate. Toate 
cele 385 de persoane vor beneficia de măsurile de reglementare a așezării informale și de intervențiile sociale prevăzute în Componenta A, în timp ce un număr de 30 de persoane 
aflate în situații de risc locativ critic vor beneficia suplimentar de măsurile de relocare și acces la locuințe sociale finanțate prin Componenta B. Resursele umane alocate prin 
proiect, respectiv asistenții sociali, facilitatorii comunitari, expertul grup țintă și personalul tehnic implicat în procesul de reglementare, au fost dimensionate astfel încât să 
permită monitorizarea și acompanierea individualizată a beneficiarilor pe întreaga perioadă de implementare. Dimensiunea grupului țintă este astfel proporțională cu capacitatea 
operațională a parteneriatului și cu rezultatele asumate prin proiect.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.4

Grupul țintă este definit clar și cuantificat

Categoriile de grup ţintă sunt clar delimitate şi identificate inclusiv din perspectiva geografică şi a nevoilor.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00
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Explicație: Grupul țintă este delimitat clar atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva caracteristicilor sociale și locative. Beneficiarii provin exclusiv din așezarea 
informală Őrkő 1 – Secțiunea I. EST, situată pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, identificată și delimitată conform prevederilor Ordinului nr. 3494/2020 și documentată prin 
Fișa de date a așezării informale. Din perspectiva nevoilor, grupul țintă este format din persoane vulnerabile în sensul art. 6 lit. p) din Legea nr. 292/2011, afectate de excluziune 
locativă și socială. În cadrul acestuia se regăsesc persoane care nu dețin documente de identitate valabile, persoane cu venituri reduse, copii aflați în risc de excluziune 
educațională, persoane cu acces limitat la servicii medicale și persoane expuse unor riscuri locative severe. În interiorul grupului țintă a fost identificată și o categorie distinctă 
formată din 30 de persoane care locuiesc în condiții incompatibile cu menținerea în amplasament și care necesită relocare în locuințe sociale amplasate în zone urbane 
nesegregate. Această delimitare permite adaptarea măsurilor de sprijin la nevoile specifice ale fiecărei categorii de beneficiari.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

1.5

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la 
sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

  Nevoile grupului ţintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse informaționale alte studii, analize, date statistice şi/sau 
cercetarea proprie.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Nevoile grupului țintă au fost identificate printr-o analiză proprie realizată de Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială, în cadrul procesului de 
elaborare a Analizei de nevoi și a Planului de măsuri aferente așezării informale. Procesul de analiză a inclus cercetare de teren de tip door-to-door, inventarierea gospodăriilor și a 
persoanelor care locuiesc efectiv în așezare, consultări publice cu membrii comunității, precum și prelucrarea informațiilor existente la nivelul instituțiilor partenere. Analiza a 
utilizat atât surse primare, reprezentate de cercetarea proprie realizată la nivelul comunității, cât și surse secundare, precum date statistice locale, evidențele Direcției de 
Asistență Socială, informațiile rezultate din activitatea Grupului de lucru pentru identificarea și gestionarea așezărilor informale și documentele strategice locale. Rezultatele au 
evidențiat existența unor probleme complexe privind lipsa securității locuirii, lipsa documentelor de identitate, nivelul ridicat al sărăciei, accesul limitat la servicii și existența unor 
locuințe amplasate în zone cu risc natural, justificând necesitatea intervenției integrate propuse.

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

1.5

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la 
sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate și verificabile.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Rezultatele analizei de nevoi sunt clare, cuantificate și susținute prin date verificabile. Analiza a identificat existența a 385 de persoane care locuiesc în 129 de 
gospodării amplasate în cadrul celor 100 de unități locative din Secțiunea I. EST. Totodată, au fost identificate 272 de persoane cu vârsta peste 14 ani care nu dețin acte de 
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identitate valabile, un nivel ridicat al sărăciei și excluziunii sociale, precum și existența unor gospodării aflate în zone de risc care necesită relocare. Concluziile analizei sunt 
fundamentate pe documente și surse verificabile, inclusiv cercetarea de teren realizată la nivelul întregii așezări, Fișa de date a așezării informale, Analiza de nevoi, Planul de 
măsuri, evidențele Direcției de Asistență Socială și rezultatele consultărilor publice desfășurate în comunitate. Aceste informații au stat la baza definirii obiectivelor proiectului, a 
activităților propuse și a indicatorilor asumați, demonstrând o legătură directă între problemele identificate și soluțiile prevăzute prin intervenția finanțată.

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

 Proiectul prevede măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul integrează transversal principiile egalității de șanse, nediscriminării și accesibilității în toate etapele de implementare. La nivelul managementului proiectului, 
selecția și implicarea membrilor echipei se realizează exclusiv pe criterii profesionale, fără discriminare pe criterii de sex, etnie, religie, vârstă, dizabilitate sau apartenență 
socială. La nivelul grupului țintă, toate cele 385 de persoane beneficiază de acces egal la activitățile și serviciile proiectului, pe baza unor criterii transparente și verificabile. 
Proiectul promovează în mod activ egalitatea de gen prin asumarea unei participări de minimum 45% femei în grupul țintă și prin acordarea unei atenții speciale femeilor aflate în 
situații de vulnerabilitate. În cadrul procesului de reglementare a locuirii se urmărește, acolo unde situația familială o justifică, consolidarea securității locative a femeilor și a 
copiilor. Totodată, proiectul contribuie la combaterea discriminării și segregării structurale a comunității rome prin integrarea beneficiarilor în circuitele normale de servicii 
publice și prin relocarea persoanelor eligibile exclusiv în zone urbane nesegregate. Accesibilitatea este asigurată prin adaptarea activităților și a serviciilor la nevoile persoanelor cu 
dizabilități, prin utilizarea unor modalități de comunicare accesibile și prin prioritizarea achiziționării unor locuințe sociale care permit adaptări pentru persoane cu mobilitate 
redusă. Măsurile propuse contribuie la respectarea prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități și ale legislației naționale în domeniu.

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă si eficienţa utilizării resurselor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul include măsuri concrete pentru promovarea dezvoltării durabile și utilizarea eficientă a resurselor, atât în cadrul activităților administrative, cât și în cadrul 
investițiilor finanțate prin FEDR. Echipa de implementare va utiliza sisteme electronice de management al documentelor, arhivare digitală și comunicare electronică, reducând 
semnificativ consumul de hârtie și alte consumabile. În cadrul procedurilor de achiziții publice vor fi aplicate criterii de achiziții verzi, în conformitate cu legislația națională și 
europeană, fiind favorizate produsele și serviciile cu impact redus asupra mediului. Echipamentele achiziționate vor respecta cerințele de eficiență energetică aplicabile, iar 
materialele utilizate pentru eventualele lucrări de modernizare vor fi selectate astfel încât să reducă impactul asupra mediului pe întreg ciclul de viață. Locuințele sociale 
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achiziționate prin proiect vor avea cel puțin clasa energetică C, iar pentru imobilele care necesită intervenții sunt prevăzute măsuri de îmbunătățire a performanței energetice 
astfel încât acestea să atingă minimum clasa energetică B până la finalul anului 2029. În plus, proiectul promovează colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumului de 
energie și limitarea deplasărilor inutile ale echipei de implementare, contribuind astfel la utilizarea eficientă a resurselor și la reducerea amprentei de carbon.

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), demonstrând că activitățile propuse nu produc efecte negative semnificative asupra niciunuia dintre cele 
șase obiective de mediu prevăzute de Regulamentul (UE) 2020/852. În cadrul componentei investiționale sunt prevăzute măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor 
sociale și de reducere a consumului de resurse, contribuind la obiectivele privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Materialele utilizate în eventualele lucrări de 
modernizare nu vor conține azbest sau alte substanțe periculoase, iar produsele de construcții vor fi selectate astfel încât să fie non-toxice, reciclabile și cu impact redus asupra 
mediului. Echipamentele achiziționate vor respecta cerințele privind proiectarea ecologică și restricțiile referitoare la utilizarea substanțelor periculoase, iar gestionarea deșeurilor 
rezultate va respecta principiile economiei circulare. Proiectul nu generează impact negativ asupra resurselor de apă, asupra biodiversității sau asupra ecosistemelor, fiind 
implementat în afara ariilor naturale protejate. Prin măsurile prevăzute, proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de locuire și a mediului construit fără a produce prejudicii 
semnificative mediului înconjurător.

Număr de ordine subcriteriu: 12

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la 
schimbările climatice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul integrează măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice în conformitate cu Orientările tehnice ale Comisiei Europene privind imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice pentru perioada 2021–2027. Din perspectiva atenuării, intervenția promovează eficiența energetică a locuințelor sociale, reducerea 
consumului de energie, utilizarea criteriilor de achiziții verzi și diminuarea emisiilor generate de activitățile de implementare. Din perspectiva adaptării, proiectul răspunde direct 
riscurilor climatice identificate la nivelul comunității. Un număr de 30 de persoane aflate în gospodării expuse riscurilor naturale vor beneficia de relocare în locuințe situate în 
zone sigure, fără risc de alunecări de teren, inundații sau alte fenomene naturale majore. În procesul de selecție a locuințelor sociale se vor avea în vedere caracteristicile care 
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contribuie la reziliența climatică și la menținerea confortului termic în condiții de temperaturi extreme. De asemenea, proiectul include măsuri de informare și pregătire a 
beneficiarilor privind gestionarea situațiilor de urgență și protecția în fața fenomenelor meteorologice extreme. Prin ansamblul măsurilor propuse, proiectul contribuie la creșterea 
rezilienței comunității și a infrastructurii locative în contextul schimbărilor climatice și al intensificării fenomenelor meteo extreme.

Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

1.7

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu 
nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului.

 Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor (in cazul proiectelor implementate in parteneriat)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul demonstrează în mod clar experiența relevantă și complementară a celor doi membri ai parteneriatului – Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de lider, și 
Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, în calitate de partener – în raport direct cu obiectivele intervenției și cu nevoile identificate la nivelul așezării informale Őrkő 1 – 
Secțiunea EST. Municipiul Sfântu Gheorghe deține o experiență administrativă și tehnică solidă în gestionarea proiectelor complexe de dezvoltare urbană și incluziune socială, fiind 
instituția care a inițiat și coordonat încă din anul 2021 procesul de identificare și reglementare a așezărilor informale de pe teritoriul localității. Solicitantul a constituit Grupul de 
lucru pentru gestionarea așezărilor informale, a coordonat procesul de identificare a așezărilor Őrkő 1, Őrkő 2 și Őrkő 3 și a realizat delimitarea tehnică a Secțiunii EST care face 
obiectul prezentului proiect. Totodată, Municipiul a implementat sau implementează investiții relevante pentru comunitatea vizată, inclusiv extinderea rețelelor de apă și 
canalizare, construirea grădiniței și a centrului comunitar integrat din Őrkő, precum și proiecte complexe de regenerare urbană și incluziune socială finanțate din fonduri europene. 
Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe completează expertiza liderului prin experiența sa de peste două decenii în furnizarea serviciilor sociale destinate grupurilor 
vulnerabile și comunităților marginalizate. În calitate de furnizor acreditat de servicii sociale, DAS gestionează programe și servicii adresate copiilor, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, familiilor aflate în dificultate și comunităților rome, având o cunoaștere aprofundată a nevoilor populației din cartierul Őrkő. Instituția a participat 
anterior la implementarea unor proiecte cu finanțare europeană dedicate incluziunii sociale și administrează deja locuințe sociale și centre sociale destinate persoanelor aflate în 
situații de vulnerabilitate. Experiența celor doi parteneri este direct relevantă pentru atingerea obiectivelor proiectului, întrucât Municipiul dispune de competențele necesare 
pentru implementarea măsurilor de reglementare urbanistică și cadastrală, iar DAS deține expertiza necesară pentru managementul de caz, recrutarea și monitorizarea grupului 
țintă și facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare.

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

1.7

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu 
nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului.

Sunt prezentate resursele materiale şi umane pe care solicitantului și partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), le au la dispoziție pentru implementarea 
proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00
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Explicație: Parteneriatul dispune de resursele umane și materiale necesare pentru implementarea integrală și în condiții optime a proiectului. La nivelul liderului de parteneriat, 
Municipiul Sfântu Gheorghe pune la dispoziția proiectului o Unitate de Implementare formată din specialiști cu experiență relevantă în management de proiect, patrimoniu, 
urbanism, investiții, achiziții publice, domeniul juridic și financiar. Echipa include manager de proiect, asistent manager, expert patrimoniu, responsabil tehnic, responsabil 
financiar, responsabil achiziții și responsabil juridic, asigurând toate competențele necesare implementării activităților de reglementare urbanistică, cadastrare și achiziție de 
locuințe sociale. Din punct de vedere logistic, Municipiul pune la dispoziție spații administrative dedicate, sală de ședințe, echipamente IT performante, aparate multifuncționale și 
infrastructura tehnică necesară coordonării proiectului. Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe contribuie cu o echipă multidisciplinară formată din coordonator de partener, 
expert grup țintă, asistenți sociali, facilitatori comunitari, responsabil cu alocarea locuințelor și responsabil resurse umane. Această structură permite gestionarea eficientă a celor 
385 de beneficiari și implementarea măsurilor de acompaniere socială. Partenerul pune la dispoziția proiectului infrastructura Centrului Multifuncțional „Néri Szent Fülöp”, spații 
administrative proprii, echipamente IT și mijloace de transport necesare activităților de teren și monitorizării beneficiarilor. Resursele materiale și umane ale celor doi parteneri 
sunt adecvate dimensiunii grupului țintă, complexității activităților și obiectivelor asumate, asigurând capacitatea efectivă de implementare a intervenției integrate propuse.

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

1.7

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu 
nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului.

Activitățile pe care le va implementa solicitantul și fiecare dintre parteneri (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), în cadrul proiectului, au legătură directă cu 
domeniul de activitate al acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activitățile asumate de fiecare membru al parteneriatului sunt în deplină concordanță cu atribuțiile legale, domeniul de competență și experiența instituțională a 
acestora. Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de proprietar al terenurilor vizate și autoritate publică locală responsabilă de urbanism, cadastru, patrimoniu și dezvoltare urbană, 
va implementa activitățile care vizează înregistrarea cadastrală și reglementarea urbanistică a așezării informale, actualizarea documentațiilor de urbanism, constituirea dreptului 
de superficie pentru locuitorii eligibili, precum și achiziționarea locuințelor sociale necesare procesului de relocare și desegregare. Aceste responsabilități se înscriu direct în 
atribuțiile legale ale autorității locale și valorifică experiența acumulată în gestionarea investițiilor publice și a proiectelor de dezvoltare urbană. Direcția de Asistență Socială 
Sfântu Gheorghe va implementa activitățile specifice domeniului asistenței sociale, respectiv identificarea, recrutarea și monitorizarea grupului țintă, realizarea managementului 
de caz, facilitarea accesului la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, sprijinirea beneficiarilor în obținerea documentelor de identitate și gestionarea procesului de 
alocare a locuințelor sociale. Aceste activități corespund atribuțiilor legale ale instituției și experienței sale directe în lucrul cu grupurile vulnerabile și comunitățile marginalizate. 
Distribuția responsabilităților între cei doi parteneri este clară, echilibrată și complementară, fiecare instituție implementând activități care se află în centrul propriului domeniu 
de competență. Această structură de parteneriat contribuie la creșterea eficienței implementării și la atingerea obiectivelor asumate prin proiect.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2

 – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuseEFICACITATE

 

Max. 20
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Min. 14

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

 Există corelare între activități și realizările imediate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Există o corelare directă și demonstrabilă între activitățile proiectului și indicatorii de realizare imediată asumați. Activitatea A1 privind înregistrarea cadastrală și 
reglementarea urbanistică conduce direct la atingerea indicatorului 6S12 – Așezări informale care beneficiază de sprijin, proiectul vizând reglementarea integrală a unei așezări 
informale identificate oficial conform Ordinului nr. 3494/2020. Activitățile A2 și A3, dedicate sprijinului pentru obținerea documentelor de identitate și facilitării accesului la 
servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, contribuie direct la atingerea indicatorilor EECO16 și RCO113, având ca grup țintă 385 de persoane afectate de excluziune 
locativă și socială. În mod similar, Activitatea A4 privind achiziționarea și alocarea locuințelor sociale generează în mod direct indicatorul RCO65, prin crearea unei capacități de 
locuire socială pentru minimum 30 de persoane. Indicatorii selectați reprezintă rezultatul imediat și măsurabil al activităților propuse și reflectă în mod fidel schimbările produse 
prin intervenție.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane şi 
materiale ale proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activitățile proiectului sunt descrise în detaliu, sunt etapizate logic și contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată, fiind susținute de 
resursele financiare, umane și materiale prevăzute. Reglementarea cadastrală și urbanistică a celor 100 de unități locative este susținută prin alocarea de experți tehnici, juridici și 
de patrimoniu din cadrul Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și prin contractarea serviciilor specializate necesare. Activitățile de management de caz și facilitare comunitară 
sunt implementate de personalul specializat al Direcției de Asistență Socială, incluzând asistenți sociali și facilitatori comunitari cu experiență în lucrul cu populația vulnerabilă din 
Őrkő. Componenta de locuire socială beneficiază de resurse financiare dedicate pentru achiziția și alocarea locuințelor, fiind susținută de experiența instituțională a partenerilor în 
administrarea fondului locativ social. Structura de implementare propusă demonstrează capacitatea reală de atingere a tuturor indicatorilor asumați.
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Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt corelate cu grupul ţintă (natură şi dimensiune)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activitățile proiectului sunt pe deplin corelate cu natura și dimensiunea grupului țintă. Grupul țintă este format din 385 de persoane care locuiesc în așezarea informală 
Őrkő 1 – Secțiunea EST și care se confruntă cu multiple forme de excluziune locativă și socială. Toate activitățile au fost dimensionate pornind de la analiza detaliată a nevoilor 
acestei populații. Astfel, măsurile de reglementare urbanistică și cadastrală vizează cele 100 de unități locative identificate în cadrul secțiunii, sprijinul pentru documente de 
identitate este dimensionat pentru cele 272 de persoane care necesită astfel de intervenții, iar activitățile de acompaniere socială sunt dedicate întregului grup țintă. Totodată, 
componenta de locuire socială răspunde nevoilor specifice ale persoanelor aflate în situații critice, fiind prevăzută o capacitate de relocare pentru minimum 30 de persoane. 
Dimensiunea intervenției este astfel proporțională cu amploarea problemelor identificate și adaptată caracteristicilor grupului țintă.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Țintele indicatorilor au fost stabilite pe baza datelor rezultate din analiza de nevoi, a calendarului de implementare și a resurselor disponibile, fiind realiste și 
fundamentate. Valoarea indicatorului 6S12 rezultă din faptul că proiectul vizează o singură așezare informală identificată și delimitată oficial, respectiv Őrkő 1 – Secțiunea EST. 
Valoarea indicatorilor EECO16 și RCO113 este fundamentată pe numărul efectiv al persoanelor eligibile identificate în cadrul cercetării de teren și validate prin analiza de nevoi, 
respectiv 385 de persoane. Capacitatea de locuire socială de 30 de persoane aferentă indicatorului RCO65 derivă din evaluarea tehnică și socială a necesităților de relocare 
identificate în cadrul comunității și din resursele financiare disponibile pentru achiziția locuințelor sociale. Graficul de implementare pe 36 de luni oferă timpul necesar realizării 
tuturor activităților, iar structura de management și resursele alocate asigură premisele atingerii integrale a țintelor asumate. Prin urmare, indicatorii sunt cuantificați corect, 
proporționali cu amploarea intervenției și susțin realizarea obiectivelor proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.2
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Indicatorii de rezultat sunt corelați cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

 Există corelație între realizările imediate, rezultate şi obiectivele apelului (programului)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul prezintă o logică de intervenție clară și coerentă, existând o legătură directă între activitățile implementate, indicatorii de realizare imediată, indicatorii de 
rezultat și obiectivele apelului PIDS 2021-2027. Prin activitățile de reglementare urbanistică și cadastrală (A1), furnizare de documente de identitate (A2), facilitare a accesului la 
servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare (A3), respectiv prin achiziționarea și alocarea de locuințe sociale (A4), proiectul generează realizările imediate asumate: 
sprijinirea unei așezări informale, sprijinirea a 385 de persoane afectate de excluziune locativă și crearea unei capacități de locuire socială pentru minimum 30 de persoane. Aceste 
realizări conduc direct la rezultatele urmărite, respectiv reducerea excluziunii locative, creșterea accesului la servicii esențiale, îmbunătățirea securității locative și integrarea 
socială a persoanelor vulnerabile. Prin urmare, proiectul contribuie în mod direct la obiectivul specific ESO4.11 și la obiectivul specific RSO4.3, precum și la obiectivul apelului 
privind incluziunea socio-economică a persoanelor care trăiesc în așezări informale.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.2

Indicatorii de rezultat sunt corelați cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Rezultatele estimate contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și ale Priorității P03 privind protejarea 
dreptului la demnitate socială. Proiectul urmărește transformarea unei comunități afectate de excluziune locativă într-o comunitate integrată social și administrativ, prin 
reglementarea situației juridice a locuințelor, facilitarea accesului la servicii publice și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele aflate în situații critice. Intervenția 
contribuie la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, la îmbunătățirea accesului la servicii de interes general și la combaterea segregării spațiale, în concordanță cu obiectivele 
asumate prin PIDS și cu recomandările europene privind incluziunea comunităților marginalizate. Rezultatele proiectului susțin atât incluziunea socială, cât și dezvoltarea unor 
comunități urbane mai echitabile și mai reziliente.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

2.3

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea de identificare, selectare şi recrutare a membrilor grupului  ţintă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00
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Punctaj: 1.00

Explicație: Modalitatea de identificare și recrutare a grupului țintă este fundamentată pe analiza de nevoi realizată la nivelul așezării informale Őrkő 1 – Secțiunea EST. Procesul a 
inclus cercetare socio-economică door-to-door, actualizarea datelor din teren de către facilitatorii comunitari și mediatorii sociali, verificarea situației locative și administrative a 
gospodăriilor, precum și consultări publice desfășurate în comunitate. Grupul țintă este format din 385 de persoane care locuiesc efectiv în Secțiunea EST și care îndeplinesc 
condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului. După contractarea proiectului, Direcția de Asistență Socială va realiza recrutarea formală a beneficiarilor prin 
informare comunitară, întâlniri individuale și semnarea documentelor de includere în grupul țintă. Selecția beneficiarilor pentru măsurile specifice, inclusiv pentru componenta de 
locuire socială, va fi realizată pe baza unor criterii transparente și obiective, fundamentate pe nevoile identificate prin evaluarea socială și locativă.

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

2.3

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea prin care se va asigura implicarea si menținerea numărului propus al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Menținerea grupului țintă în activitățile proiectului este susținută printr-un mecanism permanent de facilitare comunitară și management de caz. Cei min. doi facilitatori 
comunitari și echipa de asistenți sociali vor menține contactul direct cu beneficiarii pe întreaga perioadă de implementare, realizând vizite periodice, consiliere individuală și 
monitorizarea planurilor personalizate de intervenție. Activitățile sunt organizate în proximitatea comunității și sunt adaptate nevoilor concrete ale beneficiarilor, ceea ce 
contribuie la creșterea gradului de participare. Totodată, beneficiarii sunt implicați activ în procesul de reglementare a situației locative și în luarea deciziilor care îi privesc, fapt 
care consolidează motivația de participare. Pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate accentuată vor fi aplicate măsuri suplimentare de acompaniere și sprijin 
individualizat, astfel încât numărul beneficiarilor implicați să fie menținut pe întreaga durată a proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

2.4

Proiectul prezintă valoare adăugată

 Sunt descrise beneficiile suplimentare raportate la situația anterioară finanțării proiectului, pe care le generează proiectul – beneficii pe care 
grupul ţintă  le  primește  exclusiv  ca  urmare  a participării la activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul generează beneficii suplimentare semnificative care nu ar putea fi obținute în absența finanțării. Principala valoare adăugată constă în transformarea unei 
situații de ocupare informală și nesigură într-o situație reglementată juridic, prin acordarea dreptului de superficie pentru 100 de gospodării și crearea premiselor pentru obținerea 
unui domiciliu legal. Beneficiarii vor avea acces la documente de identitate actualizate, la servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare, precum și la măsuri de 
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acompaniere personalizată. Pentru persoanele aflate în situații critice, proiectul asigură accesul la locuințe sociale moderne situate în zone nesegregate ale municipiului. În plus, 
proiectul contribuie la reducerea discriminării, la creșterea securității locative, la îmbunătățirea condițiilor de viață și la consolidarea relației dintre comunitate și instituțiile 
publice locale.

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

2.4

Proiectul prezintă valoare adăugată

Rezultatele estimate au un efect realist asupra grupului țintă şi asupra domeniului economiei sociale

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Rezultatele estimate sunt realiste, măsurabile și fundamentate pe analiza detaliată a nevoilor comunității. Prin reglementarea situației juridice a locuirii pentru 100 de 
unități locative, sprijinirea a 385 de persoane afectate de excluziune locativă și asigurarea unei capacități de locuire socială pentru minimum 30 de persoane, proiectul produce 
schimbări concrete și sustenabile în viața beneficiarilor. Efectele estimate includ reducerea insecurității locative, creșterea accesului la servicii publice, îmbunătățirea condițiilor 
de trai și diminuarea riscului de excluziune socială. În același timp, proiectul generează efecte structurale la nivel local prin combaterea segregării spațiale și consolidarea 
mecanismelor de incluziune socială. Rezultatele sunt proporționale cu resursele disponibile, cu perioada de implementare și cu capacitatea instituțională demonstrată de 
parteneriatul format din Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială.

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

 Proiectul definește clar mecanisme și proceduri de monitorizare a activităților proiectului, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul prevede un sistem complex de monitorizare adaptat naturii integrate a intervenției, care combină măsuri de reglementare urbanistică, servicii sociale și 
investiții în locuințe sociale. Monitorizarea va fi realizată prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului constituită la nivelul liderului de parteneriat și al partenerului 
DAS, fiecare activitate fiind asociată unor responsabilități clare, indicatori măsurabili și termene de realizare. Progresul implementării va fi urmărit prin rapoarte tehnice și 
financiare periodice, registre de monitorizare a indicatorilor, documente justificative aferente activităților și ședințe regulate de analiză. Pentru componenta socială, DAS va utiliza 
managementul de caz și Planurile Individualizate de Intervenție pentru monitorizarea progresului fiecărui beneficiar din grupul țintă. Pentru componenta de reglementare 
urbanistică și cadastrală vor fi urmărite etapele tehnice privind parcelarea, înscrierea în cartea funciară, actualizarea documentațiilor urbanistice și încheierea contractelor de 
superficie. În cazul componentei FEDR vor fi monitorizate procedurile de achiziție, caracteristicile tehnice ale locuințelor și procesul de alocare către beneficiari. Acest mecanism 
permite identificarea rapidă a eventualelor întârzieri și adoptarea măsurilor corective necesare pentru atingerea tuturor indicatorilor și rezultatelor asumate.

Număr de ordine subcriteriu: 12
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Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Proiectul definește mecanisme și proceduri clare și eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicarea interna si externa.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Coordonarea proiectului va fi asigurată printr-un mecanism de management comun între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială, bazat pe 
responsabilități clar delimitate și proceduri de lucru unitare. Liderul de parteneriat va coordona activitățile de reglementare urbanistică, cadastru, patrimoniu, achiziții și raportare 
financiară, în timp ce DAS va coordona activitățile dedicate grupului țintă, managementului de caz și alocării locuințelor sociale. Comunicarea internă va fi realizată prin ședințe 
periodice de lucru, schimb permanent de documente și informații prin sisteme electronice de management al documentelor și prin rapoarte de progres elaborate la nivelul fiecărui 
responsabil. Comunicarea externă va fi asigurată prin activitățile de informare și publicitate, prin consultări permanente cu membrii comunității și prin colaborarea cu instituții și 
furnizori de servicii sociale, medicale, educaționale și de ocupare. Implicarea facilitatorilor comunitari asigură un canal permanent de comunicare între beneficiari și instituțiile 
partenere, contribuind la creșterea transparenței și la soluționarea rapidă a problemelor apărute pe parcursul implementării.

Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a acestora

 Sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum şi riscurile principale şi impactul acestora asupra desfăşurării proiectului şi a atingerii 
indicatorilor propuşi

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Implementarea cu succes a proiectului se bazează pe existența unui cadru instituțional solid, pe experiența relevantă a parteneriatului în intervenții similare și pe 
existența unei analize de nevoi detaliate care fundamentează toate măsurile propuse. Proiectul beneficiază de susținerea autorității publice locale, de existența Grupului de lucru 
pentru așezări informale constituit încă din anul 2021 și de documentațiile tehnice și sociale elaborate în etapa precontractuală. Principalele riscuri identificate sunt: întârzieri în 
procedurile de actualizare a documentațiilor cadastrale și urbanistice, întârzieri în procedurile de achiziție a locuințelor sociale, dificultăți în identificarea unor locuințe care să 
respecte simultan criteriile de preț, suprafață, eficiență energetică și desegregare, fluctuația beneficiarilor din grupul țintă ca urmare a migrației temporare și reticența unor 
membri ai comunității față de procesul de reglementare. Aceste riscuri pot afecta calendarul implementării și ritmul atingerii indicatorilor, fără a compromite însă obiectivele 
generale ale proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a acestora
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 Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor şi de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Pentru fiecare risc identificat au fost prevăzute măsuri de prevenire și gestionare. Riscurile aferente reglementării urbanistice și cadastrale sunt diminuate prin faptul că 
Municipiul Sfântu Gheorghe a parcurs deja etapa de identificare oficială a așezării informale, dispune de documentații tehnice relevante și de personal specializat în domeniul 
urbanismului și patrimoniului. Riscurile asociate achiziției locuințelor sociale sunt reduse prin demararea din timp a procedurilor de identificare a ofertelor existente pe piață și prin 
posibilitatea analizării unui număr extins de opțiuni de achiziție. Pentru prevenirea abandonului sau a neparticipării beneficiarilor sunt prevăzute activități continue de facilitare 
comunitară, management de caz și monitorizare individuală realizate de DAS. Comunicarea constantă cu beneficiarii și implicarea acestora în procesul decizional contribuie la 
reducerea rezistenței față de schimbare. Totodată, monitorizarea periodică a progresului și analiza permanentă a indicatorilor permit identificarea timpurie a eventualelor 
dificultăți și aplicarea măsurilor corective înainte ca acestea să afecteze rezultatele proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Riscurile descrise sunt realiste, iar măsurile de prevenție a efectelor sunt eficiente (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Riscurile identificate sunt direct legate de specificul intervenției și de experiența acumulată de parteneri în lucrul cu comunități marginalizate și în implementarea 
proiectelor de regenerare urbană. Acestea vizează exclusiv aspectele care pot influența în mod real implementarea activităților, respectiv procedurile administrative și tehnice, 
procesul de achiziție a locuințelor sociale și participarea grupului țintă. Măsurile de prevenție sunt realiste și proporționale cu nivelul riscurilor identificate, bazându-se pe resursele 
existente ale Municipiului și DAS, pe experiența anterioară în gestionarea proiectelor similare și pe prezența unei echipe multidisciplinare dedicate. Prin existența facilitatorilor 
comunitari, a sistemului de management de caz, a mecanismelor de monitorizare continuă și a unei structuri clare de coordonare, proiectul dispune de instrumentele necesare 
pentru prevenirea și gestionarea eficientă a eventualelor dificultăți, asigurând atingerea obiectivelor și indicatorilor asumați.

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3

 – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării EFICIENȚĂ
activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse

Max. 20

Min. 14

Punctaj criteriu: 20.00
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Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1

Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant

 Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget 
similare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Costurile incluse în proiect sunt fundamentate în baza ofertelor de preț anexate cererii de finanțare (cu excepția cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară), 
respectiv pe baza raportului de evaluarea și analiza pieței în cazul imobilelor. Cheltuielile privind personalul au fost determinate în baza grilei de salarizare a DAS, cu respectarea 
valorilor maxime prevăzute în ghidul general PIDS 2021-2027.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

 Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de 
cheltuială, sunt corelate cu sursele de finantare, cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este cazul.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare 
tip de cheltuială. Justificarea fiecărei cheltuieli incluse în bugetul proiectului se găsește în secțiunea Buget - Justificare.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele şi resursele existente, precum şi nivelurile aferente ale costurilor estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00
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Explicație: Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele şi resursele existente, precum şi nivelurile aferente ale costurilor estimate.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Există un raport rezonabil între rezultatele proiectului și valoarea acestuia.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este cazul. Există corelare între buget, sursele de finanţare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Bugetul este corelat cu sursele fiecărei cheltuieli incluse, dată fiind natura proiectului (fără construcții), acesta nu presupune elaborarea documentației tehnico-
economice, respectiv a devizului.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

 Posturile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat 
sau se apelează la externalizare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00
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Explicație: Proiectul beneficiază de o structură de management clară și funcțională, construită în raport cu complexitatea intervenției și cu responsabilitățile asumate de fiecare 
partener. Echipa liderului de parteneriat include funcții specializate pentru coordonarea generală, gestionarea financiară, achizițiile publice, aspectele juridice, patrimoniul și 
componenta tehnică, în timp ce echipa DAS gestionează componenta socială și relația directă cu grupul țintă. Fiecare membru al echipei are atribuții distincte și complementare, 
definite în mod clar, fără suprapuneri de responsabilități. Managerul de proiect coordonează implementarea generală și relația cu Autoritatea de Management, responsabilul 
financiar gestionează aspectele bugetare și de raportare financiară, responsabilul achiziții coordonează procedurile de atribuire, iar responsabilul juridic și expertul patrimoniu 
gestionează operațiunile specifice de reglementare și contractare. La nivelul partenerului, coordonatorul partener gestionează implementarea activităților sociale, iar asistenții 
sociali, facilitatorii comunitari și responsabilul cu alocarea locuințelor au responsabilități distincte în relația cu beneficiarii. Structura propusă permite o gestionare eficientă a 
tuturor activităților și asigură un control adecvat asupra implementării proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Experiența profesională a managerului de proiect și a coordonatorului partener este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Managerul de proiect și coordonatorul partener provin din structurile instituționale implicate direct în gestionarea intervențiilor de dezvoltare locală și incluziune socială 
la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe. Experiența acestora este relevantă atât prin participarea la implementarea proiectelor cu finanțare europeană și națională, cât și prin 
implicarea în procesele de planificare și intervenție desfășurate în comunitatea Őrkő. Complexitatea proiectului presupune coordonarea simultană a unor activități de urbanism, 
cadastru, patrimoniu, asistență socială și locuire socială, iar experiența profesională a celor doi responsabili permite gestionarea eficientă a acestor componente. În plus, aceștia 
beneficiază de sprijinul unor echipe multidisciplinare specializate, ceea ce contribuie la reducerea riscurilor de implementare și la atingerea indicatorilor asumați.

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Echipa de implementare a proiectului este eficientă și adecvată ca număr, pregătire/ cunoștințe/ experiență și durată de implicare, complementară, în raport cu planul de 
implementare a proiectului, natura activităților și cu rezultatele estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Echipa de implementare este dimensionată corespunzător în raport cu amploarea proiectului, numărul beneficiarilor și complexitatea activităților propuse. Structura 
comună a Municipiului și DAS reunește competențe complementare în domeniile urbanismului, cadastrului, patrimoniului, achizițiilor publice, managementului financiar, asistenței 
sociale și facilitării comunitare. Resursele umane propuse permit gestionarea simultană a procesului de reglementare pentru 100 de unități locative, sprijinirea a 272 de persoane în 
obținerea documentelor de identitate, managementul de caz pentru 385 de beneficiari și implementarea componentei de locuire socială destinată unui număr de minimum 30 de 
persoane. Durata de implicare și repartizarea responsabilităților sunt corelate cu calendarul activităților, asigurând capacitatea de implementare pe întreaga perioadă a 
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proiectului. Experiența acumulată anterior de membrii echipei în proiecte similare și în intervențiile desfășurate în comunitatea Őrkő reprezintă o garanție suplimentară privind 
atingerea rezultatelor asumate.

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

 Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Solicitantul și partenerul dețin resurse materiale adecvate pentru implementarea proiectului și pentru desfășurarea activităților atât la nivel administrativ, cât și în 
teren. Municipiul Sfântu Gheorghe pune la dispoziție spații de lucru dedicate, sală de ședințe, echipamente IT, aparatură multifuncțională și infrastructura necesară coordonării 
activităților tehnice și administrative. Direcția de Asistență Socială contribuie cu infrastructura socială existentă, inclusiv Centrul Multifuncțional „Néri Szent Fülöp”, spații 
administrative, echipamente informatice și mijloace logistice necesare activităților de teren. Aceste resurse permit desfășurarea eficientă a activităților de monitorizare, 
consiliere, management de caz, coordonare și raportare, fără a necesita investiții suplimentare semnificative pentru funcționarea proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Principalele resurse materiale care vor fi achiziționate prin proiect sunt reprezentate de locuințele sociale necesare implementării Componentei B și de serviciile 
specializate aferente activităților de reglementare urbanistică și cadastrală. Aceste achiziții sunt direct legate de obiectivele și rezultatele proiectului și reprezintă elemente 
esențiale pentru atingerea indicatorilor asumați. Achiziționarea locuințelor sociale permite relocarea persoanelor aflate în situații de risc și asigură procesul de desegregare 
prevăzut prin proiect, în timp ce serviciile tehnice de cadastru, parcelare și actualizare a documentațiilor urbanistice sunt indispensabile pentru reglementarea situației juridice a 
așezării informale. Toate resursele achiziționate contribuie direct la realizarea activităților și la obținerea rezultatelor urmărite.

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.
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Solicitantul/ Partenerii va/ vor achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, în comparație cu bunurile și 
serviciile cu aceeași funcție primară achiziționate altfel decât prin achiziții ecologice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul integrează principiile achizițiilor publice verzi și ale dezvoltării durabile pe întreaga durată de implementare. În cadrul procedurilor de achiziție vor fi utilizate 
criterii care favorizează produse și servicii cu impact redus asupra mediului, în conformitate cu legislația națională și europeană privind achizițiile ecologice. În cazul locuințelor 
sociale, vor fi selectate imobile care respectă standardele de eficiență energetică asumate prin proiect, respectiv minimum clasa energetică C la achiziție și minimum clasa B după 
modernizare. În cazul lucrărilor de reabilitare vor fi utilizate materiale de construcții non-toxice, reciclabile și cu impact redus asupra mediului. Echipamentele electronice și 
bunurile achiziționate vor respecta cerințele de eficiență energetică și proiectare ecologică aplicabile la nivelul Uniunii Europene. Totodată, documentațiile de atribuire vor include 
cerințe privind reducerea deșeurilor, utilizarea ambalajelor reciclabile și respectarea standardelor de management de mediu de către furnizori, contribuind astfel la atingerea 
obiectivelor privind dezvoltarea durabilă și respectarea principiului DNSH.

Număr de ordine subcriteriu: 12

Descriere subcriteriu:

3.5

Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

 Planificarea și durata activităților/subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Planificarea activităților proiectului este construită pe baza unei succesiuni logice și funcționale, care reflectă dependențele dintre componentele tehnice, sociale și 
investiționale ale intervenției. Activitățile pregătitoare privind identificarea așezării informale, realizarea analizei de nevoi și elaborarea planului de măsuri au fost finalizate 
anterior depunerii proiectului, creând baza necesară pentru implementare. În etapa de implementare, activitățile de reglementare urbanistică și cadastrală sunt programate 
înaintea încheierii contractelor de superficie și înaintea măsurilor de sprijin privind documentele de identitate, întrucât acestea depind de clarificarea situației juridice a 
terenurilor și de stabilirea adreselor administrative. Activitățile de management de caz și facilitare comunitară se desfășoară transversal pe întreaga durată a proiectului, asigurând 
continuitatea intervenției sociale. Componenta de locuire socială este planificată în paralel cu activitățile de reglementare, astfel încât persoanele aflate în situații de risc să poată 
beneficia de relocare imediat după finalizarea procedurilor de achiziție și atribuire. Succesiunea activităților este realistă și permite atingerea tuturor indicatorilor și rezultatelor 
asumate.

Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

3.5

Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor şi de resursele puse la dispoziție prin proiect

Tip: PUNCTAJ
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Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Calendarul de implementare a fost elaborat ținând cont de complexitatea activităților, de durata procedurilor administrative și de capacitatea operațională a 
parteneriatului. Pentru activitățile de reglementare urbanistică și cadastrală au fost prevăzute intervale suficiente pentru realizarea documentațiilor tehnice, avizarea acestora și 
efectuarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară. În cazul activităților sociale, durata implementării permite realizarea managementului de caz pentru întregul grup țintă și 
monitorizarea progresului beneficiarilor pe termen lung. Termenele aferente componentei FEDR iau în considerare durata procedurilor de achiziție, identificarea locuințelor 
eligibile și procesul de atribuire către beneficiari. Resursele umane, materiale și financiare puse la dispoziție de Municipiul Sfântu Gheorghe și DAS sunt dimensionate corespunzător 
pentru respectarea calendarului propus, iar experiența anterioară a partenerilor în implementarea unor intervenții similare reduce semnificativ riscul întârzierilor.

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

3.6

Solicitantul și partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) au experiență în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante.

 

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Solicitantul sau cel puțin un partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, 
aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Solicitantul sau cel puțin un partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de 
activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul și niciun partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) nu are/nu au experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de 
activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/acețtia le implementează în cadrul proiectului.

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Atât Municipiul Sfântu Gheorghe, cât și Direcția de Asistență Socială dețin experiență semnificativ mai mare de 12 luni în domeniile relevante pentru implementarea 
proiectului. Municipiul are experiență în dezvoltare urbană, investiții publice, gestionarea patrimoniului și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, fiind implicat direct 
în intervenții precum extinderea rețelei de apă și canalizare din Őrkő, construirea grădiniței și a centrului comunitar integrat, precum și în procesul de identificare și reglementare 
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a așezărilor informale. Direcția de Asistență Socială are o experiență de peste 20 de ani în furnizarea serviciilor sociale și în lucrul cu grupuri vulnerabile, inclusiv cu populația din 
cartierul Őrkő. De asemenea, partenerul administrează locuințe sociale și servicii sociale acreditate și a participat la implementarea unor proiecte dedicate incluziunii sociale și 
combaterii sărăciei. Experiența acumulată de ambii parteneri demonstrează capacitatea acestora de a implementa activitățile asumate prin proiect.

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

3.7

Solicitantul și partenerii (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat) și-au îndeplinit cu succes indicatorii în operațiuni anterioare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia   le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor de cel mult 70% din ținta/țintele 
propuse

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia  le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 70% din ținta/țintele 
propuse

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 80% din ținta/țintele 
propuse

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat),demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 90% din ținta/țintele 
propuse

 3.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 3.00
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Explicație: Parteneriatul format din Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială demonstrează experiență relevantă în implementarea cu succes a proiectelor 
finanțate din fonduri europene și naționale, inclusiv în domenii direct legate de activitățile propuse prin prezentul proiect. Municipiul a implementat și implementează intervenții 
majore în cartierul Őrkő, precum proiectul „PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie”, proiectul de extindere a rețelei 
de apă și canalizare din zonele marginalizate ale cartierului Őrkő (MySMIS 127513), construirea grădiniței din Őrkő (MySMIS 140292) și construirea Centrului Comunitar Integrat Őrkő 
(MySMIS 144910/PIDS 329970). Direcția de Asistență Socială a participat la implementarea proiectelor „Împreună pentru comunitate” (POCU/717/5/1/155908) și „Dezvoltarea 
serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe”, precum și la furnizarea continuă de servicii sociale acreditate pentru grupuri vulnerabile. Conform 
informațiilor prezentate în cadrul cererii de finanțare, Municipiul Sfântu Gheorghe înregistrează o rată de realizare a indicatorilor de peste 90% în proiectele similare implementate 
anterior. Rezultatele obținute confirmă capacitatea instituțională a partenerilor de a gestiona eficient resursele disponibile și de a atinge indicatorii asumați, reprezentând o 
garanție suplimentară pentru succesul prezentului proiect.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4

CALITATEA ȘI MATURITATEA PROIECTULUI

Punctaj

Max. 30

Min. 21

Modul de acordare a

punctajului

Punctaj criteriu: 30.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Calitatea și gradul de maturitate a proiectului care vizează construirea sau reabilitarea de locuințe sociale

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului şi calitatea documentaţiei tehnico-economice

(se puncteaza 4.1.1 dacă se depune SF/DALI si in acest caz la 4.1.2 se precizeaza “nu se aplica”, SAU se puncteaza 4.1.2 dacă se depune PT si in acest caz la 4.1.1 se precizeaza 
“nu se aplica”

25p disjunctive

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

4.1.1

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI
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25p cumulative

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (după caz) îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. 
Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei din SF/DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentata detaliat.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la SF/DALI si cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -
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Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Sunt descrise ipotezele de lucru si modul in care a fost realizata evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizata analiza si selectia variantei optime.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnica

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, si indicatorii specifici domeniului 
care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ
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Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

4.1.2.

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

25p cumulative

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei 
din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 12

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Situația existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -
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Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la PT si cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. 
Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
(Formularele F3 și F4).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 16

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnică
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Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 17

Descriere subcriteriu:

4.1.2. Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Numărul bunurilor/ dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, indicatorii specifici 
domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 18

Descriere subcriteriu:

4.2

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului în ce priveste stadiul lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat și au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat, dar nu au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Proiectul tehnic de execuție.

 1.00Punctaj:
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Selectată: Nu

Descriere:

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz.

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Natura proiectului (fără construcții) nu presupune realizarea documentației tehnico-economice, NU ESTE CAZUL.

Număr de ordine subcriteriu: 19

Descriere subcriteriu:

4.3

Gradul de maturitate al investițiilor in dotarea cu bunuri si echipamente, aferente lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Achizitiile se afla la stadiul de Lista de bunuri, lucrari, servicii

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Contract de achizitie bunuri si echipamente semnat, până la data depunerii cererii de finanțare

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Procedura de achizitie publică demarată (publicare in SEAP a anunțului de publicitate sau/si initierea unei proceduri transparente de achizitie)

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: Natura proiectului (fără construcții) nu presupune realizarea documentației tehnico-economice, NU ESTE CAZUL.

Număr de ordine subcriteriu: 20

Descriere subcriteriu:
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Calitatea și gradul de maturitate al proiectelor ce presupun achiziția sau închirierea de locuințe

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 21

Descriere subcriteriu:

4.1

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Valoarea asumată prin Cererea de finanțare pentru indicatorul „RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“ va fi atinsă prin achiziționarea de imobile ce vor 
fi incluse în proprietatea publică a UAT între 50,01% și 60% pe perioada de implementare a proiectului

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Valoarea asumată prin Cererea de finanțare pentru indicatorul „RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“ va fi atinsă prin achiziționarea de imobile ce vor 
fi incluse în proprietatea publică a UAT peste 90% pe perioada de implementare a proiectului

 9.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Valoarea asumată prin Cererea de finanțare pentru indicatorul „RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“ va fi atinsă prin achiziționarea de imobile ce vor 
fi incluse în proprietatea publică a UAT în proporție de 50% pe perioada de implementare a proiectului

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Valoarea asumată prin Cererea de finanțare pentru indicatorul „RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“ va fi atinsă prin achiziționarea de imobile ce vor 
fi incluse în proprietatea publică a UAT între 70,01% și 80% pe perioada de implementare a proiectului

 6.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Valoarea asumată prin Cererea de finanțare pentru indicatorul „RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“ va fi atinsă prin achiziționarea de imobile ce vor 
fi incluse în proprietatea publică a UAT între 80,01% și 90% pe perioada de implementare a proiectului

 8.00Punctaj:
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Selectată: Nu

Descriere:

Valoarea asumată prin Cererea de finanțare pentru indicatorul „RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“ va fi atinsă prin achiziționarea de imobile ce vor 
fi incluse în proprietatea publică a UAT între 60,01% și 70% pe perioada de implementare a proiectului

 4.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 9.00

Explicație: Proiectul demonstrează un grad ridicat de maturitate în ceea ce privește componenta de locuire socială, indicatorul RCO65 „Capacitatea locuințelor sociale noi sau 
modernizate” fiind fundamentat pe o analiză detaliată a nevoilor identificate în cadrul așezării informale Őrkő 1 – Secțiunea EST. Municipiul Sfântu Gheorghe și-a asumat 
achiziționarea unor spații locative cu o suprafață utilă totală de minimum 460 mp, care vor asigura o capacitate de locuire pentru minimum 30 de persoane aflate în situații critice 
de vulnerabilitate locativă. Imobilele achiziționate vor fi introduse în patrimoniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale, 
asigurând astfel caracterul durabil al investiției și menținerea rezultatului pe termen lung. Prin mecanismul de atribuire gestionat de Direcția de Asistență Socială, locuințele vor fi 
utilizate exclusiv pentru atingerea obiectivelor de incluziune socială și desegregare asumate prin proiect. Astfel, indicatorul RCO65 este direct susținut de investiția propusă și 
poate fi atins integral în perioada de implementare.

Număr de ordine subcriteriu: 22

Descriere subcriteriu:

4.2

Sunt prezentate rapoarte de evaluare emise de către evaluatori autorizați în condițiile legii din care rezultă că prețul bugetat pentru achiziția/închirierea de locuințe nu este mai 
mare decât prețul mediu pentru achiziție/închiriere al zonei în care se dorește realizarea achiziției de locuințe/închirierea de locuințe.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 18.00

Punctaj: 18.00

Explicație: Proiectul este fundamentat pe documente de evaluare întocmite de evaluatori autorizați ANEVAR, care confirmă faptul că valorile prevăzute în buget pentru achiziția 
locuințelor sociale sunt corelate cu nivelul real al pieței imobiliare locale. Rapoartele de evaluare anexate cererii de finanțare demonstrează că prețurile utilizate la estimarea 
costurilor de achiziție nu depășesc valorile medii practicate în zonele eligibile ale Municipiului Sfântu Gheorghe și respectă principiile economicității, eficienței și utilizării prudente 
a fondurilor publice. În acest mod, proiectul oferă garanția că resursele financiare alocate sunt fundamentate pe date obiective și verificabile și că investiția propusă poate fi 
realizată în condiții de piață normale, fără riscul supraevaluării costurilor.

Număr de ordine subcriteriu: 23

Descriere subcriteriu:

4.3

Este prezentată o analiză din care să rezulte că la nivelul localității/localităților vizate de proiect există un număr suficient de locuințe ce sunt puse în vânzare/propuse spre 
închiriere care să satisfacă nevoia de achiziție/închiriere în corelare cu valoarea asumată a indicatorului de realizare RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate“

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00
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Punctaj: 3.00

Explicație: Solicitantul a realizat o analiză a pieței imobiliare locale, anexată cererii de finanțare, din care rezultă existența unui număr suficient de locuințe disponibile pentru 
vânzare care îndeplinesc condițiile tehnice și funcționale prevăzute prin proiect. Analiza demonstrează că pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe există o ofertă adecvată de 
apartamente și locuințe individuale care permit atingerea indicatorului RCO65 și asigurarea capacității de locuire pentru minimum 30 de persoane. Totodată, oferta identificată 
permite respectarea criteriilor obligatorii privind suprafața minimă locuibilă, eficiența energetică, accesibilitatea pentru persoanele vulnerabile și amplasarea în zone urbane 
nesegregate. Existența acestei analize confirmă fezabilitatea investiției și reduce semnificativ riscul identificării insuficiente a unor imobile eligibile pe parcursul implementării. 
Prin urmare, componenta de achiziție a locuințelor sociale este susținută de o bază reală de piață și prezintă un nivel ridicat de maturitate pentru implementare.

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5

 – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțareSUSTENABILITATE

Max. 10

Min. 7

Punctaj criteriu: 10.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la    valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

 Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acţiuni/ activităţi care conduc la sustenabilitatea acestuia

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul integrează încă din perioada de implementare măsuri care asigură continuitatea rezultatelor după finalizarea finanțării nerambursabile. Activitățile de 
reglementare cadastrală și urbanistică produc efecte permanente prin înscrierea terenurilor în sistemul cadastral și prin încheierea contractelor de superficie pe o perioadă de 
minimum 10 ani, oferind beneficiarilor securitate juridică pe termen lung. În paralel, activitățile de management de caz și facilitare comunitară urmăresc dezvoltarea capacității 
beneficiarilor de a utiliza în mod autonom serviciile publice existente. Actualizarea PUZ-ului, a nomenclatorului stradal și integrarea noilor parcele în evidențele oficiale ale 
municipiului asigură menținerea efectelor proiectului după încheierea implementării. De asemenea, locuințele sociale achiziționate vor rămâne în patrimoniul public al Municipiului 
Sfântu Gheorghe și vor continua să deservească persoanele vulnerabile și după expirarea perioadei de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la    valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Solicitantul/partenerii care implementează măsurile de tip FSE+ (furnizarea de servicii de sprijin desinate grupului tinta) detin sau isi asuma prin Cererea de finanțare ca vor deține 
infrastructura necesara pentru furnizarea serviciilor derulate in cadrul proiectului in UAT-ul/UAT-urile vizate de proeict.
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Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe deține infrastructura necesară furnizării serviciilor sociale și de acompaniere destinate grupului țintă atât pe perioada 
implementării, cât și ulterior. Instituția dispune de personal specializat, spații administrative și infrastructură socială acreditată, inclusiv Centrul Multifuncțional „Néri Szent 
Fülöp”, destinat furnizării serviciilor sociale, educaționale și de sprijin comunitar pentru locuitorii din cartierul Őrkő. Totodată, DAS administrează servicii sociale licențiate și 
dispune de experiența operațională necesară pentru continuarea activităților de monitorizare și acompaniere după finalizarea proiectului. Prin urmare, serviciile dezvoltate și 
consolidate prin proiect se bazează pe infrastructuri deja existente și funcționale la nivel local.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la    valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Beneficiarul justifică faptul că deţine capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Socială demonstrează capacitatea administrativă, tehnică, financiară și juridică necesară pentru menținerea 
rezultatelor proiectului pe întreaga perioadă de durabilitate. Locuințele sociale achiziționate vor fi incluse în patrimoniul public al municipiului și administrate de către DAS, 
instituție care gestionează deja locuințe sociale și centre rezidențiale destinate persoanelor vulnerabile. Costurile de administrare, întreținere și funcționare vor fi asigurate din 
bugetul local și din resursele proprii ale instituțiilor implicate. Totodată, măsurile de reglementare urbanistică și cadastrală produc efecte permanente care nu necesită finanțări 
suplimentare pentru menținerea valabilității lor juridice. Experiența acumulată în gestionarea proiectelor similare și capacitatea financiară a UAT-ului reprezintă garanții 
suplimentare privind sustenabilitatea investiției.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

5.2

Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

 Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/ proiecte ulterioare;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Rezultatele proiectului vor constitui baza pentru continuarea procesului de integrare socială și urbană a comunităților vulnerabile din Municipiul Sfântu Gheorghe. Datele 
cadastrale, metodologia de lucru, procedurile de facilitare comunitară și mecanismele de colaborare instituțională dezvoltate prin proiect vor putea fi utilizate în cadrul unor 
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intervenții viitoare dedicate altor așezări informale identificate pe teritoriul municipiului. Totodată, informațiile rezultate din implementare vor fi integrate în documentele 
strategice locale și vor fundamenta proiecte ulterioare finanțate din fonduri europene sau naționale în domeniul incluziunii sociale, locuirii și regenerării urbane.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

5.2

Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul are un caracter demonstrativ și pilot la nivel local, reprezentând una dintre primele intervenții integrate de reglementare a unei așezări informale realizate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2019 și ale Ordinului nr. 3494/2020. Modelul de intervenție bazat pe reglementare cadastrală, securizarea dreptului de folosință, măsuri 
de acompaniere socială și desegregare prin locuințe sociale poate fi replicat atât în cadrul celeilalte secțiuni a așezării Őrkő 1, cât și în Őrkő 2 și 3, și alte comunități marginalizate 
din județul Covasna și din alte localități. Rezultatele și lecțiile învățate vor fi diseminate prin activitățile de informare și publicitate, prin schimburi de bune practici și prin 
integrarea concluziilor în documentele de planificare strategică locală.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

5.3

Proiectul prevede sustenabilitate financiară

 Proiectul descrie concret modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile (fundraising, matching - funds etc.)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată prin asumarea explicită a costurilor de funcționare și administrare de către Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția 
de Asistență Socială. Cheltuielile necesare întreținerii locuințelor sociale, administrării contractelor de închiriere și monitorizării beneficiarilor vor fi acoperite din bugetul local și 
din bugetul instituțiilor implicate. Totodată, infrastructura și serviciile utilizate în cadrul proiectului sunt deja integrate în structurile permanente ale solicitantului și partenerului, 
ceea ce reduce semnificativ costurile suplimentare după finalizarea finanțării. În funcție de oportunitățile disponibile, Municipiul va putea valorifica rezultatele proiectului și prin 
accesarea unor finanțări complementare din programe naționale și europene dedicate incluziunii sociale, locuirii și dezvoltării comunitare.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Lider Necompletată -

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE / -- Partener Necompletată -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS 1750810141059 KV 557649 MUNICIPIUL SFANTU
, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care amGHEORGHE

aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea înMUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Data Semnătura

12-06-2026




