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TITLUL PROIECTULUI

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA GODRI FERENC, BL.5,
SC.A,B,C,D,E

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4404605Cod de înregistrare fiscală/CIF:

16128Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , judeţul Covasna, cod poştal 520008,
România

0267316957 / 0267311243

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 01/07/1979

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

info@sepsi.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

Primar

Árpád-András Antal

- / 0267311243

info@sepsi.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA BEM JOZEF, nr.9, Localitate
Municipiul Sfântul Gheorghe,
Cod postal: 520023,Covasna,
România

RO66TREZ25621
420220XXXXX

RO66TREZ2562142022
0XXXXX

SFÂNTU
GHEORGHE

TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

210 855,808,840.0001/01/2013 -
31/12/2013 136,614,225.00

211 946,883,905.0001/01/2014 -
31/12/2014 161,284,149.00

214 1,030,616,543.
00

01/01/2015 -
31/12/2015 188,850,406.00

212 1,078,215,705.
00

01/01/2016 -
31/12/2016 156,436,094.00

245 1,353,946,676.
00

01/01/2017 -
31/12/2017 236,681,712.00

245 1,332,086,227.
00

01/01/2018 -
31/12/2018 142,393,149.00

245 1,361,889,646.
00

01/01/2019 -
31/12/2019 130,773,000.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

2



Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

7725

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

1,057,168.60 LEIValoare eligibilă proiect:

21,143.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

       Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
       Obiectivul general al proiectului propus vizează cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor care pot contribui la o dezvoltare
policentrică a teritoriului României.
        Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
        Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

        Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din
municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizarii unui centru social cu destinaţie multifuncţională cu scopul prestarii unor servicii sociale
în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum şi în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale
construcţiei.
       Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod
echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
       Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmăreşte atingerea următoarelor
obiective specifice:
Creşterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica
mai echilibrată a regiunii 7 Centru.
Cresterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de
servicii.
Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de servicii sociale.
Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditaţi, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi
dezvoltării resurselor umane.
Creşterea eficienţei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate şi modernizate.
Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.
       Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu
acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere
de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale.
       Implementarea acestui proiect va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in
interiorul Regiunii 7 Centru, iar in cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o
mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrata a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare intergrata,
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bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

A Activităţi desfăşurate inaintea semnării contractului de finanţare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
Contract de prestări servicii de elabolare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
Contract de prestări servicii de elabolare proiectare tehnică şi inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu
- Decizie eliberata de APM Covasna sub  nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnica de mediu emisa de APM Covasna in data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la
Directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean de Aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, de aprobare a proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Judeţean au fost elaborate

6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare
Informaţii şi documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanţare.

7. Întocmirea cererii de finanţare
Există o Cerere de Finanţare elaborată conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii
Documentaţia pentru obţinerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea şi recepţia proiectului tehnic
Proiect tehnic executat şi recepţionat

11. Depunerea de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
Este emisă autorizaţia de construcţie.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanţii ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanţare
Contract de finanţare semnat între Autoritatea de Management şi Beneficiarul proiectului.

B Activităţi desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
Plan de achiziţii gata elaborat
2. Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
Există o echipă  care are pregătirea şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a acestuia
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivităţi, responsabilităţi, conţine rezultate şi mijloace de verificare a
rezultatelor
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare
Activităţile proiectului sînt monitorizate şi evaluate
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică.
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
9. Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
Lucrările de construcţii au fost executate conform proiectului tehnic şi planificărilor iniţiale
Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
Fiecare fază de execuţie urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţiei tehnice, a caietelor de sarcini, a
programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinant
Lucrările de reabilitare şi modernizare  au fost recepţionate în faze parţiale
12. Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
Proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

Rezultate
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14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
16. Activităţi pentru închiderea proiectului
Activităţi specifice de închidere a proiectului

A Activităţi desfăşurate inaintea semnării contractului de finanţare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean de Aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, de aprobare a proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare
7. Întocmirea cererii de finanţare
8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii
10. Predarea şi recepţia proiectului tehnic
11. Depunerea de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
14. Semnarea contractului de finanţare
B Activităţi desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică.
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
9. Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinant
12. Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
16. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

4543

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

10 MAR 2010

09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

9,711,357.63 LEIValoare eligibilă proiect:

575,039.13 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Uniunea Europeana

3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării Liceului Teoretic Székely
Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei
şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin
reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivităţi multifuncţionale, a bibliotecii adecvate si a unor spatii
verzi pentru 1306 elevi care desfăşoară activităţi educaţionale in aceste spatii.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT şi sport.
3. Asigurarea creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de şanse şi a
nondiscriminării.
4. Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării şi extinderii
Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanţare în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost modernizat şi reabilitat.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat conform standardelor
europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate şcolară din cele 15% propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat cu
echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educaţională reabilitată şi dotată.
92 cadre didactice, femei şi bărbaţi au acces la infrastructura educaţională reabilitată şi dotată au acces la infrastructura educaţională
reabilitată şi dotată

Rezultate

1.Angajarea echipei de implementare a proiectului
2.Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare.
3.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare.
4.Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006
5.Elaborarea proiectului tehnic
5.1 Recepţia calitativă şi cantitativă a proiectului ethnic
6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de expertiză şi asistenţă tehnică
6.1. Atribuirea contractului de achiziţie servicii de expertiză şi asistenţă tehnică.
6.2.Prestarea Serviciilor de expertiză şi asistenţă tehnică
6.3.Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reabilitare
7.1.Atribuirea contractului de achiziţie pentru lucrări de construcţii şi reabilitare
7.2.Executarea lucrărilor de construcţii şi reabilitzare conform graficului de execuţie.
7.3.Recepţii lucrări de construcţii, parţiale în faze determinante şi finale.
8.Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor IT şi dotărilor necesare proiectului.
8.1.Atribuirea contractului de achiziţie, dotări şi echipamente IT
8.2.Livrarea, recepţia şi punerea în funcţiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9.Activităţi de monitorizare şi evaluare
10.Activităţi de informare despre proiect
11.Activităţi pentru închiderea proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

11373

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

2,874,650.00 LEIValoare eligibilă proiect:

57,493.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Uniunea Europeana

3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară
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Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii căminului ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe în
vederea creşterii, îmbunătăţirii standardelor de calitatea în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice şi pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

A. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii existente a căminului  ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe pin reabilitarea clădirii în
care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuinţe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
3. Servicii conexe constând în:
a. Servicii de consiliere şi informare socială şi advocacy
b. Servicii de fizioterapie şi kinetoterapie
B. Extinderea capacităţii căminului, a serviciilor de locuinţe protejate cu încă 8 camere şi cu o sală multifuncţională de 80 mp,
care vor fi amenejate în mansarda clădirii reabilitate şi prin care se vor asigura şi servicii noi de tip:
a.  Respite (servicii de îngrijire rezidenţială pentru persoane vârstnice dependente şi /sau semidependente de pat şi de domiciliu
pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane şi care sunt nevoite să solicite astfel de servicii
din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
b. De club pentru beneficiari.
C. Îmbunătăţirea gradului de accesibilizare a căminului  ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în
vederea îmbunătăţirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate şi în vederea creşterii accesului
egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie şi spălătorie, tehnică de calcul, în vedrea creşterii
calităţii serviciilor prestate în căminul ”Zathurecky Berta”.

E. Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei în urma reabilitării şi modernizării căminului  ”
Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare termică propusă se obţine o reducere a
facturii pentru energia termică de 47,15%).

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare şi implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activităţile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare:
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivităţi, responsabilităţi, conţine rezultate şi mijloace de verificare a
rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare.

5. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziţii gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Servicii de proiectare şi engineering: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de Asistenta tehnica: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reamenajare: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor şi dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziţii derulată în
conformitate cu OUG 34/2006

10. Activităţi de monitorizare şi evaluare: Rapoarte, fişe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare şi finale.

11. Activităţi de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începrii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-
medical Zathureczky Berta  din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătăţite în urma reabilitării şi dotărilor efectuate: Au
fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătăţite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta  din Sf.Gheorghe în urma reabilitătii şi
a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activităţi pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate şi aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de
vedere tehnic, financiar şi juridic.

Rezultate
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1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului
2.Stabilirea comisiei de coordonare şi implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activităţile de implementare ale proiectului.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare:
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
5. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006:
6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Servicii de proiectare şi engineering:
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de Asistenta tehnica:
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reamenajare:
9. Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor şi dotărilor necesare proiectului:
10. Activităţi de monitorizare şi evaluare:
11. Activităţi de informare despre proiect:
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începrii proiectului:
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătăţite în urma reabilitării şi dotărilor efectuate:
14. Activităţi pentru închiderea proiectului:

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CREAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU
GHEORGHE

7716

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

2,125,412.60 LEIValoare eligibilă proiect:

42,508.25 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:
Obiectivul stategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenţie în cadrul  axei prioritare 1 –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, a domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea  reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor
sociale, la reabilitarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric şi cultural.
Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Proiectul se incadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1
– Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane şi va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la
reabilitarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric şi cultural.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:
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În vederea creşterii rolului economic şi social al centrelor urbane, al creşterii atractivităţii municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge
obiectivele specifice prin înfiinţarea unui parc nou în centrul oraşului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului
Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe şi a Planului Naţional de Mediu:
• Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului
urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru
• Extinderea spaţiilor verzi şi celor destinate recreerii, diversificarea funcţiei centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
• Creşteterea calităţii vieţii şi al confortului populaţiei Sfântu Gheorghe
• Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate şi creşterea calităţii mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit şi degradat, şi transformarea acestuia
într-un parc nou din care face parte şi un spaţiu de joacă destinat copiilor.

1. Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban,
pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investiţiilor in infrastructura
publica urbana din centrul istoric, va creste rolul economic si social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele
30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spaţiilor verzi şi celor destinate recreerii, diversificarea funcţiei centrului urban din municipiul Sfântu GheorgheÎn urma
implementării proiectului se va înfiinţa un nou parc şi un nou spaţiu de joacă pentru copii - este înfiinţat 1 parc nou, crescând astfel
numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13
- este înfiinţat 1 spaţiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creşteterea calităţii vieţii şi al confortului populaţiei, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului şi al spaţiului de joacă pentru
copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spaţiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc
- 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spaţiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea şi renaturarea zonelor degradate şi creşterea calităţii mediului Punerea in valoare a terenurilor degradate şi neutilizate
prin amenajarea de noi suprafeţe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat şi valorificat astfel crescând suprafaţa
totală a spaţiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Rezultate

1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recepţia Studiului de Fezabilitate (SF)
2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
3 Emiterea certificatului de urbanism
4 Obţinerea avizelor/ acordurilor/autorizaţiilor de principiu
5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate
de proiect
6 Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare.
7 Întocmirea cererii de finanţare
8 Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare
Regională 7 CENTRU.

9 Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii,

10 Predarea şi recepţia proiectului tehnic
11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12 Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
14 Semnarea contractului de finanţare

Activităţi ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de amenajare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
9 Execuţia lucrărilor de amenajare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de amenajare
13 Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Activităţi finanţate
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13.1 Atribuire contractului de furnizare
13.2 Recepţia calitativă şi cantitativă a bunurilor furnizate
14 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16 Activităţi pentru închiderea proiectului

Cod SMIS:

Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar
Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

11345

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

4,863,301.00 LEIValoare eligibilă proiect:

97,266.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Uniunea Europeana

4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de educaţie, a
dotării Grupului Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei la procesul educaţional.

Obiective specifice:
1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere şcolare şi laboratoare, îmbunătăţind calitatea infrastructurii de educaţie la Grupul
Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3.Eliminarea factorilor poluanţi din zona şcolii şi a cartierului de locuinţe.
4.Asigurarea creşterii populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de
şanse şi a nondiscriminării.

O clădire dezafectată este reabilitată şi predată procesului de învăţămâmt.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost modernizat şi reabilitat.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat conform standardelor
europene.
0,1% reprezentând 1 unitate şcolară din cele 15% propuse în cadrul programului în în văţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat cu
echipament IT.
622 elevi au acces la infrastructura educaţională modernizată şi dotată.
45 cadre didactice, femei şi bărbaţi au acces la infraştrctuda educaţională reabilitată şi dotată.

Rezultate

Activităţi premergătoare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
1.2 Recepţia Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie..
2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
2.2 Recepţia Proiectului Tehnic (PT).

Activităţi finanţate
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3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiect.
6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare.
7.Întocmirea cererii de finanţare.
8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii,
10. Predarea şi recepţia Proiectului Technic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului, înaintea semnării contractului de finanţare
14. Semnarea contractului de finanţare

Activităţi după semnarea contractului
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
2.1. Stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea prin anunţuri de presă începerea şi stadiile cheie a activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
3.4 Editarea şi distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
3.5 Realizarea şi postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare.
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi instalaţii
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcţii şi instalaţii
9. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11. Organizarea procedurii de achiziţii pentru dotările necesare a proiectului
11.1. Atribuirea contractului de achiziţie, dotări
11.2. Livrarea , recepţia şi punerea  în funcţiune a dotărilor
12. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
13. Recepţia finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activităţi pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS:

AMENAJAREA SPAŢIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU
GHEORGHE

7717

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

03 FEB 2011

30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

4,411,075.60 LEIValoare eligibilă proiect:

88,221.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

       Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
       Obiectivul general al proiectului propus vizează cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor care pot contribui la o dezvoltare
policentrică a teritoriului României.
        Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
        Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

       Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii urbane, revitalizarea  serviciilor urbane si cresterea sigurantei
pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piaţete, scuaruri şi noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu
scopul de a îmbunătăţi accesibilitatea zonei şi mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă in municipiu.
       Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susţinerii şi întăririi
potenţialului economic, social şi cultural al aşezării. Unul din mijloacele de acţiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii
urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendinţele pozitive (creşterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităţilor
economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în  ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea
funcţiunilor urbane etc.).
       Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul instoric al municipiului Sfantu Gheorghe,  se urmăreşte atingerea
următoarelor obiective specifice:

Creşterea rolului economic şi social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării
dezvoltării policentrice a regiunii;

Cresterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea
infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spaţiilor publice;

Creşterea calităţii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantaţii si renaturarea zonelor
degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de
legătură între centrul istoric şi zonele de locuinţe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

1. Creşterea rolului economic şi social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării
policentrice a regiunii. - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.
- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.
2. Cresterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii
publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi
- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficieaza de realizarea proiectului şi implementarea planului integrat de
dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.
- a crescut numărul agenţilor economici înregistraţi în ZAU cu cca. 5,30%.
3. Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spaţiilor publice - 14.382,00 m2  de suprafata degradata din
spatiul public este modernizat si redat publicului cu scopuri de recreere.
- s-a infiinat 1 fantană arteziană
4. Creşterea calităţii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantaţii si renaturarea zonelor
degradate. - a crescut suprafata zonei verzi in centrul orasului de la 4.850,80 m2 la  4.865,00 m2.

Rezultate
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- s-a infiintat 356,00 m2 pista pentru biciclisti.

5. Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură
între centrul istoric şi zonele de locuinţe adiacente.
- timpul de deplasare in zona centrala se reduce.
- locuitorii sunt incurajati sa opteze pentru traversarea pietonala a centrului orasului.
6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

- promenada orasului este modernizata.
- municipiul are un spaţiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulţimi mai mari, sau să primească amenajările
temporare prilejuite de festivaluri.

1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi modernizare
9 Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13 Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
13.1 Atribuire contractului de furnizare
13.2 Recepţia calitativă şi cantitativă a bunurilor furnizate
14 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16 Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CentruMultifunctional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfantu Gheorghe

18483

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2011

30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

1,181,290.00 LEIValoare eligibilă proiect:

23,625.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Uniunea Europeana

4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară
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Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmăreşte îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii pentru serviciile sociale, prin   transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe  într-un
centru multifuncţional asigurând, astfel, accesul egal al cetăţenilor la serviciile oferite de centru.
         Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reabilitarea clădirii  fostei centrale termice în  vederea înfiinţării Centrului Multifuncţional Néri Szent Fülöp.
• Dotarea Centrului Multifuncţional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
• Eliminarea factorilor poluanţi din zona centrului multifuncţional şi a cartierului de locuinţe.
• Asigurarea, promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării.

Realizarea obiectivului general , respectiv a  obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice
ale Axei prioritare 3 „Imbunătăţirea infrastructurii  sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncţional într-o zonă, unde se
regăseşte majoritatea populaţiei rome din municipiu,  cu multe  probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, socială şi pentru siguranţa publică în situaţii de urgenţă. Totodată investiţia propusă a se
realiza prin proiectul de finanţare corespunde perfect investiţiilor care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional pentru  această
axă prioritară, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra
gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii.

   Realizarea centrului multifuncţional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii şi
consultanţă beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea
egalităţii de şanse şi a nondiscriminării. Pentru această categorie de populaţie se va crea oportunitatea de a-şi îmbunătăţii abilităţile de
rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învăţare şi consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre
finanţare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi
echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în  îmbunătăţire  calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat
în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii
Obiectiv specific proiect:
1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înfiinţării Centrului Multifuncţional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncţional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanţi din zona centrului multifuncţional şi a cartierului de locuinţe.
4. Asigurarea, promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării.

1. Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare:
Documentaţia depusă spre finanţare privind proiectul ”Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe” a fost
aprobată, urmează semnarea contractului de finanţare şi implementarea proiectului
2.Numirea echipei de implemetare: Există o echipă care are pregătirea şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziţii
4.Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare: Există planul de
implementare a proiectului
5.Activităţi de informare şi promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a
acestuia.
6.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare: Au fost verificate şi completate documentele tehnice, de programare, şi instrumentele de lucru
7.Activităţi de monitorizare şi evaluare: Rapoarte periodice, intermediare şi raport  final
8.Activităţi pentru asistenţă tehnică: Se realizeză asistenţa tehnică  pe toată durata implementării
9.Activităţi pentru lucrări de construcţii şi instalaţii: Clădire reabilitată
10.Activităţi privind dotările: Clădire reabilitată şi dotată
11.Activităţile pentru audit financiar:  Raport final de audit
12.Activităţi pentru închiderea proiectului: Investiţie realizată, respectiv,centru multifuncţional dotat cu echipamentele necesare pregătită
să asigure serviciile sociale beneficiarilor ţintă

Rezultate

1. Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare:
2.Numirea echipei de implemetare:
3. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului:
4.Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare:
5.Activităţi de informare şi promovare a proiectului:
6.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
7.Activităţi de monitorizare şi evaluare:
8.Activităţi pentru asistenţă tehnică:
9.Activităţi pentru lucrări de construcţii şi instalaţii:
10.Activităţi privind dotările:
11.Activităţile pentru audit financiar:
12.Activităţi pentru închiderea proiectului:

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACŢIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU
GHEORGHE

7670

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2011

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 15,047,220.50 LEI

12,161,088.60 LEIValoare eligibilă proiect:

243,221.77 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI

Rambursare efectivă: 9,417,061.76 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte creşterea calităţii vieţii, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor
urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acţiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste
pentru biciclişti, reabilitare trotuare, iluminat public şi parcaje, toate acestea contribuind la  asigurarea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii
urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenţie în cadrul  axei prioritare 1 –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, a domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea  reabilitării infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane
Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecţia
mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini şi autohtoni, confort
habitatului uman şi calitate vieţii comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii urbane,  diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor urbane degradate,
reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru biciclişti, staţii
de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.
Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu şi creşterea rolului economic şi social al Municipiului Sf.Gheorghe cât şi a zonei
înconjurătoare, toate acestea contribuind la creşterea accesibilităţii zonei, a mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, la eliberarea spaţiului
public central şi recuperarea sa în folosul unei vieţi urbane fireşti.
Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susţinerii şi întăririi potenţialului
economic, social şi cultural al aşezării. Unul din mijloacele de acţiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru
ca prin aceasta să poată fi întărite tendinţele pozitive (creşterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităţilor economice etc.),
iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în  ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcţiunilor urbane
etc.).
Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:
• Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
• Diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.
• Modernizarea şi reabilitarea spaţiilor publice degradate
• Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei
• Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
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• Îmbunătăţirea traficului activ şi pasiv în ZAU.
• Creşterea calităţii mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot
rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele
adiacente.

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea şi modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă
31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; staţii de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp
parcări; 2.400 mp Zone verzi şi scuare, toate acestea aflându-se în zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Rezultate

1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implemetare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Organizarea procedurii de achiziţii pt. Servicii de informare şi promovare
3.2 Comunicarea prin 2 anunţuri de presă începerea şi finalizarea activităţilor din proiect
3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.4 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi modernizare
9 Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
13.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
14 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
14.3 Întocmirea raportului final de audit
15 Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" -
Internat şi Sală Festivităţi

117530

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 SEP 2018

30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

7,127,042.71 LEIValoare eligibilă proiect:

142,540.85 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
clădirile de internat şi sală de festivităţi la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
1. OS 1 Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de
internat şi sală de festivităţi laColegiul Naţional "Mihai Viteazul" cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de
transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea
surselor de producere a energiei la clădirile de internat şi sală de festivităţi la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
3. OS 3 Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la Colegiul Naţional
"Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic şi arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă
(solar şi fotovoltaic).

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivităţi
1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 4,41 tone CO2
(valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivităţi scade de la 20,71 tep -cât a fost la
începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an;
din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru
încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la
începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârşitul
implementării este 26310,67 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivităţi la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.
Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat
1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 46,64 tone CO2
(valoare de output) - (OS2)
 4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul
implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an;
din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru
încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la
începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la
sfârşitul implementării este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Rezultate

1.     Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Activităţi finanţate
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20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Cod SMIS:

Creşterea  calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”,
str. Dealului nr. 24

117734

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 SEP 2018

11 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 1,590,952.73 LEI

1,432,965.87 LEIValoare eligibilă proiect:

28,659.32 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
grădiniţa “Gulliver”.
OS1. Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădiniţa Gulliver cu cel
puţin 30% faţă de consumul iniţial.
OS2. Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul şi
consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea surselor de
producere a energiei la grădiniţa Gulliver.
OS3. Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la grădiniţa “Gulliver” printr-o
clădire reabilitată termic şi arhitectural
OS4. Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 32,56
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniţei ”Gulliver” scade de la 72,85 tep -cât a
fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37

Rezultate
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kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: -
pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde
de consum: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul
implementării este 0 la sfârşitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădiniţa cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc
structura GPP Árvácska

117733

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2019

25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

2,044,086.83 LEIValoare eligibilă proiect:

40,881.74 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului de faa este cresterea standardului de viaa a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunatairea calitaii infrastructurii
educaionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cresterea eficienei energetice la
Gradinia cu program prelungit “Árvácska”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Îmbunatairea calitaii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradinia
“Árvácska ” cu cel puin 30% faa de consumul iniial.
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO? generate de transportul
si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea
surselor de producere a energiei gradinia “Árvácska ”.
3. OS3. Asigurarea condiiilor de confort interior prin îmbunatairea condiiilor de igiena si a confortului termic la gradinia “Árvácska
”, printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementarii ) la 56,93
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradiniei „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a
fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47
kWh/m2/an; din care pentru încalzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încalzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile
de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Rezultate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”

123814

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5065 / 31 IAN 2020
Dată începere: 01 FEB 2020
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Dată finalizare: 31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 2,209,798.19 LEI

2,209,400.22 LEIValoare eligibilă proiect:

465,520.63 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învatamânt de calitate, incluziv si accesibil în
vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de
desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor
pe piata fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate asteptate:
1. Participantii la porcesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si
50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baiei.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Rezultate

1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2.Informare si promovare proiect
3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4.Dotare
5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6.Audit financiar
7.Managementul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

127508

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5171 / 18 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

19 MAR 2020

31 MAI 2021

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70 LEI

16,991,321.14 LEIValoare eligibilă proiect:

3,398,269.42 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului ”Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii” consta în reconversia si
refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea
unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor
de reducere a zgomotului.
Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii
4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv
Specific 4.2. Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta
de judet.
În concluzie, reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii
cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri
amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de
98.96 mp.

Rezultatele proiectului:
1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
         Alei pietonale: 1428.14 mp
         Alei carosabile: 384 mp
         Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafaa de 98.96 mp.

Rezultate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului
1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului

Activităţi finanţate
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15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Cod SMIS:

Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

125951

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5161 / 18 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

19 MAR 2020

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 2,346,721.65 LEI

2,157,336.33 LEIValoare eligibilă proiect:

43,146.74 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.67 LEI din data de 31 OCT 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului
sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin
amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timul liber.

Rezultate asteptate
1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50%
baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Rezultate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfantu Gheorghe

18084

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2013

15 AUG 2015
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Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

1,598,729.00 LEIValoare eligibilă proiect:

31,974.58 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Uniunea Europeana

4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

In municipiul Sfantu Gheorghe exista o singura cresa, in care sunt gazduiti copii cu virste intre 0 si 3 ani. Spatiul in care isi desfasoara
activitatea Cresa din Sfantu Gheorghe  este insuficient fata de nevoile inregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigura
sa fie nesatisfacatoare. Din acest motiv, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si Directia de Asistenta Comunitara au luat hotarirea de a
cauta o solutie pentru marirea capacitatii Cresei prin repartizarea unei cladiri cu o suprafata mai mare, care sa permita furnizarea de
servicii sociale de cresa pentru un numar mai mare de copii.
Obiectivul general al proiectului este de crestere a spatiilor multifunctionale de calitate in favoarea beneficiarilor si a celor ce asigura
servicii acestora in cadrul Cresei din municipiul Sfantu Gheorghe.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate, inclusiv a conditiilor medico-sanitare
Atingerea obiectivelor specifice se va face, in principal, prin intermediul urmatoarelor actiuni:
1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate se va realiza prin reamenajarea si/sau recompartimentarea spatiilor
existente, imbunatatirea fluxurilor de circulatie in cladire pentru copii si pentru personalul cresei, realizarea unor lucrari de izolatii termice
la peretii exteriori, etc.
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai se va realiza prin reamenajarea si
recompartimentarea spatiilor existente si prin dotarea corespunzatoare a acestora
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa se va realiza prin marirea suprafetelor incaperilor cu functiuni
specifice cresei si prin crearea spatiilor functionale necesare
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate se va realiza atit prin cresterea sigurantei in exploatarea imobilului inclus in proiect, cit
si prin crearea spatiilor functionale necesare (bucatarie si spatii cu functiuni specifice de preparare, camara si spatii pentru alimente,
camera de joc si spatiu de luat masa corespunzatoare numarului de copii gazduiti, dormitor copii si camera izolator, si spalatorie-
uscatorie cu spatiile cu functiuni specifice).
Proiectul propus se adreseaza, prin actiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale” prin
faptul ca duce la asigurarea populatiei cu servicii esentiale, cum ar fi serviciile sociale, si la imbunatatirea calitatii serviciilor sociale
furnizate. Astfel, prin reabilitarea si reamenajarea unor spatii existente pentru cresa, proiectul vizeaza asigurarea unor conditii superioare
de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranta si exploatare impus de legislatia specifica in vigoare,
dar si facilitarea participarii familiei acestora la piata muncii prin gazduirea copiilor pe timpul zilei.
De asemnea, proiectul faciliteaza atingerea obiectivului specific al Domeniului de interventie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, si anume imbunatatirea calitatii si capacitatii serviciilor sociale acordate, prin
cresterea numarului de locuri de cresa pentru copii si prin realizarea unor spatii noi care sa duca la imbunatatirea serviciilor sociale oferite
acestora.

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
 A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Cresa Sfantu Gheorghe
2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
Contract de prestari servicii de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009
Notificare tip A/553/22.12.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Covasna
Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea in Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului
Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisa de Directia de Sanatate Publica Covasna
Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna
Avize / Acorduri / Autorizatii de principiu emise in cursul lunilor decembrie 2009 si ianuarie 2010.
4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
Hotarirea Consiliului Local a fost aprobata

Rezultate
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5. Elaborarea Cererii de finantare
Cerere de finantare elaborata conform cerintelor din Ghidul Solicitantului
6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
Dosarul Cererii de finantare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finantare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat
7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
Documentatia pentru obtinerea Acordului ISC a fost depusa
8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
Proiectul tehnic a fost elaborat de catre prestator, predat si receptionat de catre solicitant
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea
contractului de finantare
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obtinute autorizatiile de constructii, reprezentantii AM / OI au
efectuat vizita la fata locului, iar contractul de finantare  a fost semnat.
B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate
2. Managementul proiectului
Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre
consultantul in management)
3. Activitati de asistenta tehnica
Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant
4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa
5. Montare/instalare echipamente de dotare
Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.
6. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia
7. Auditul financiar
Raport intermediar şi final de audit financiar realizat.
8. Inchiderea proiectului
Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
5. Elaborarea Cererii de finantare
6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea
contractului de finantare
B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
2. Managementul proiectului
3. Activitati de asistenta tehnica
4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
5. Montare/instalare echipamente de dotare
6. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
7. Auditul financiar
8. Inchiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor
instituţii în municipiul Sfântu Gheorghe

21660

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

06 APR 2013

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

38,178,243.89 LEIValoare eligibilă proiect:

763,564.89 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI

Uniunea Europeana

4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:
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 NR.  dinAct juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluţiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în
particular prin realizarea  unei centrale  fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul
propriu al instituţiilor care oferă servicii de interes public şi economic general precum instituţii publice, şcoli, grădiniţe, săli de sport, unităţi
ale administraţiei locale etc şi pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG
443/2003 şi a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului
1.îmbunătăţirea calităţii serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică şi reducerea subvenţiilor alocate în acest scop
2.producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public şi clădirile instituţiilor publice, stabilite prin HCL .
3.Protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a
energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4.Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităţilor de producere a energiei din surse solare.
5.Implicarea mai activă a autorităţilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultatele după implementarea proiectului sun următorarele:
1. o putere instalaltă de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3.12 locuri de muncă nou create după punerea în funcşiune a instalaţiei

Rezultate

Activităţi precontractuale
1. Contractarea serviciilor de consultanţă
2. Analiză preliminară privind potenţialul solar în zona Mun.Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind  potenţialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obţinere avize acorduri necesare depunerii cererii de finanţare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire şi depunere documentaţie de finanţare
10. Obţinere autorizaţie de construcţie
11. Contractarea finanţării

Activitati dupa semnarea contractului:
1. Activităţi continue: activităţi de consultanţă pentru managementul investiţiei, activităţi de asistenţă tehnică, monitorizare şi
evaluare Informare şi publicitate, activităţi neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziţiei publice pentru: servicii de asistenţă tehnică, lucrări de execuţie,
pentru utilaje şi echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare şantier, achiziţie utilaje şi echipamente, amenajari teren, constructii si instalatii, utilitati ,
racordare la SEN, montare utilaje şi echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea şi pregătirea personalului, cuplarea la reţeaua SEN, probe tehnologice, teste  PIF, punerea în
operare a centralei
5. Activităţi cu auditul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

53524

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2014

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

1,064,818.95 LEIValoare eligibilă proiect:

21,296.38 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Uniunea Europeana

3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie la Liceul Tehnologic Kós Károly  din
Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi creşterii participării populaţiei şcolare la
procesul educaţional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin
reabilitarea şi modernizarea atelierului şcolar şi a cantinei.
2. Asigurarea accesului populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de şanse şi nondiscriminării

O unitate de învăţământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educaţie preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru
învăţământ liceal, profesional tehnic.

Rezultate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare şi promovare
2.1. Comunicare prin anunţ de presă lansarea şi finalizarea  proiectului
2.2. Organizarea conferinţelor de presă
2.3. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală şi a plăcii permanente
2.3.1. Confecţionarea şi amplasarea panoului de identitate vizuală
2.3.2. Confecţionarea şi amplasarea plăcii permanente
2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcţii, conform contractului
3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
3.2. Recepţia la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru serviciul de asistenţă tehnică-diriginte de şantier
4.1. Prestarea serviciului de diriginte de şantier
5. Organizarea procedurii de achiziţii  şi atribuirea contractului pentru serviciile de audit
5.1. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul
Sfântu Gheorghe

 53522

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 NOI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

2,122,449.03 LEIValoare eligibilă proiect:

42,448.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din
Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătăţind calitatea infrastructurii de educaţie, pentru a asigura un proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.), din care în mediul
urban: 1 învăţământ  primar şi gimnazial.
Numar elevi inscrisi in  unitatea  de invatamant: 325
Numar elevi  aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate  inscrisi în  unitatea  de învăţământ: 20
Acces crescut la infrastructura educaţională reabilitată/dotată (%): 0,08

Rezultate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare şi promovare
2.1. Comunicare prin anunţ de presă lansarea şi finalizarea  proiectului
2.2. Organizarea conferinţei de presă
2.3. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare şi permanente
2.4. Confecţionarea şi amplasarea plăcii temporale
2.5. Confecţionarea şi amplasarea plăcii permanente
2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcţii, conform contractului
3.1. Recepţii lucrări de construcţii parţiale în faze determinante
3.2. Recepţia la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziţii pentru serviciile de audit
4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
4.2. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe

117735

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

19 OCT 2018

18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

2,085,821.69 LEIValoare eligibilă proiect:

41,716.43 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
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Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
1. OS1 Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă ”
Plugor Sándor” cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de
transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea
surselor de producere a energiei la Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
3. OS 3 Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la Liceul de Artă ”
Plugor Sándor” printr-o clădire reabilitată termic şi arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 82,80
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) -
(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea şcolii ”Plugor Sándor” scade de la 100,43 -cât a
fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m2/an la 146,65
kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: -
pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde
de consum: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul
implementării este 0 la sfârşitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul ”Plugor Sándor”” este 31,40%.

Rezultate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei
Municipiului Sfantu Gheorghe

126515

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

2,837,612.12 LEIValoare eligibilă proiect:

56,752.24 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI
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Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

1. 1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe - in termen de 30 luni
de la semnarea contractului de finantare.
2. 2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. 3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate
exclusiv de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a
documentelor digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-
digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Rezultate

1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de
autoritatea publica locala Mun Sfantu Gheorghe catre cetateni
1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor
digitalizate
1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
2.1. Activitati de management de proiect
3. Informare si publicitate
3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu
informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

127511

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5129 / 18 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

19 MAR 2020

30 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 1,913,554.05 LEI

1,755,487.61 LEIValoare eligibilă proiect:

35,109.75 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului ”Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” consta în regenerarea fizica, economica si sociala a
unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban,
revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în
cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate asteptate:
1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Rezultate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Achitarea taxelor legale
11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
15.Auditul financiar al proiectului
16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă

129474

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5716 / 07 OCT 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

08 OCT 2020

30 SEP 2023

Valoarea totală proiect: 127,202,904.33 LEI

112,207,471.03 LEIValoare eligibilă proiect:

2,244,149.40 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:
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Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana
Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport
public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport
public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor
trasee/spaii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru
realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea
bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 în
Municipiul Sfantu Gheorghe.
Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe
Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :
 -Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni;
- Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

1. Autobuze achizitionate (nr.):
-Valoarea la inceputul implementarii: 0
-Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 8,04
3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
-Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 km
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
-Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1
6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
-Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 0,907 km
7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 64 buc
8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
10. Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
11. Statii de inchiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 17
12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 22834,22        cu proiect: 22834,22
Scaderea anuala estimata: 0
2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3.75%)
3.Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 23291,52       cu proiect: 21512,81
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)
13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
1. Valoarea estimata pentru primul an de implementare a proiectului:
fara proiect 19.012.313    cu proiect 19.012.313
Scaderea anuala estimata: 0
2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect 18.775.845    cu proiect 18.173.163
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)
3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect 19.139.474    cu proiect:17.992.024

Rezultate
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Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)
14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza:
fara proiect: 933.613      cu proiect: 933.613
Cresterea anuala estimata:0
2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului :
fara proiect: 910.119      cu proiect: 963.655
Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare:
fara proiect: 883.382     cu proiect: 989.385
Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)
15. Cresterea numarului de biciclisti
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza
fara proiect: 1.364.745      cu proiect: 1.364.745
Cresterea anuala estimata: 0
2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 1.390.803    cu proiect: 1.947.125
Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare
fara proiect: 1.468.737     cu proiect: 2.019.513
Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)
16. Cresterea numarului de pietoni
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza
fara proiect: 22.494.766    cu proiect: 22.494.766
Cresterea anuala estimata: 0
2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 21.881.962      cu proiect: 22.530.870
Cresterea anuala estimata: 648.908 (2.97%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare
fara proiect: 21.021.468     cu proiect: 22.260.652
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5.89%)

1. Elaborare proiect
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obtinere avize, acorduri, autorizatii
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13. Informare si publicitate in cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila  si de canalizare menajera in zonele marginalizate ale
Cartierului Örko

127513

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 6218 / 27 OCT 2020
Dată începere:

Dată finalizare: 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 2,091,569.57 LEI

1,900,731.34 LEIValoare eligibilă proiect:

38,014.63 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general a proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitai defavorizate din cartierul Orko, prin
extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea reelei de canalizare menajera, cu scopul îmbunatairii mediului urban,
revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Ca urmare, prin extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea retelei de canalizare menajera, dat fiind necesitatea
acestuia pentru o viata decenta, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila.
2. Realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare.
3. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru membri de populatie marginazlizate din cartier.

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii
resedinta de judet/nr. persoane
- valoarea la inceputului imlpementarii proiectului:1876 de persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane
2. Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1868 ml
3. Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1655 ml
4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Rezultate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obtinere avize
6.Managementul proiectului
7.Realizarea investitiei de baza
8.Achitarea taxelor legale
9.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
10.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
11.Informare si publicitate in cadrul proiectului
12.Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
13.Auditul proiectului
14.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
15.Elaborarea proiectului tehnic
16.Verificare tehnica a proiectului tehnic
17.Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic
18.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistematizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

126696

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5166 / 18 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

19 MAR 2020

31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 3,679,068.44 LEI

3,240,376.47 LEIValoare eligibilă proiect:

64,807.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.65 LEI din data de 31 DEC 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin
amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatati calitatea mediului din incinta scolii si nu
numai.

Rezultate proiect:
1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care
70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

Rezultate

1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2.Informare si promovare proiect
3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
5.Audit financiar.
6.Managementul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Demolarea grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs”

126698

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5098 / 18 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

19 MAR 2020

31 IUL 2022

Valoarea totală proiect: 1,698,447.11 LEI

1,094,992.79 LEIValoare eligibilă proiect:

21,893.26 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.76 LEI din data de 06 MAI 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii unei infrastructuri educaţionale în vederea asigurării accesului sporit la educaţie
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timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel şi participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
1. Demolarea unei clădiri vechi de grădinită şi construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin dotarea şi echiparea grădiniţei.
3. Dezvolatarea serviciilor instituţiei educaţionale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curţii grădiniţei pentru activităţi în aer liber cu caracter educativ.

1 Participanţii la porcesul educaţional din grădiniţa nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22
preşcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete şi 50% băieţi.
2 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanţi la procesul educaţional.

Rezultate

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţare
Informare şi promovare proiect
Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţii
Asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare parc - Cartierul Ciucului

127509

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5344 / 29 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

30 APR 2020

30 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71 LEI

1,616,930.93 LEIValoare eligibilă proiect:

32,338.62 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul
Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului
existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al
vecinetatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.
Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea  obiectivului general al proiectului..
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de
4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor
in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate asteptate:
1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de
4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din

Rezultate
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municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor
in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea cererii de finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
14.Auditul financiar al proiectului
15.Achitarea taxelor locale
16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

127510

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: 1,913,554.05 LEI

1,755,487.61 LEIValoare eligibilă proiect:

35,109.75 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin
amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.
Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul
Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru
facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate asteptate:
1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Rezultate
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1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Achitarea taxelor legale
11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
15.Auditul financiar al proiectului
16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Această secţiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

17.2 Sf  Gheorghe - PIEE FINAL 2018.pdf

31/07/2020 17.2 Sf  Gheorghe - PIEE FINAL 201836B2CBCCB77221F0575DF2AB8F7E16DB15AE1C0D657E8917DBB2A
11085B1EFFD

1.2 Hotarara judecatoreasca validare primar.pdf

31/07/2020 1.2 Hotarara judecatoreasca validare primarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5.pdf

31/07/2020 15. Model F - Lista de echipamente, lucrri, servicii BL578BD603A6F5F89FD60BB3FD415F3B2DE73348A5E1CCEA61BB7B692
96A3B323F5

14. Deviz general Bl.5.pdf

31/07/2020 14. Deviz general Bl.5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.2 ANEXA HCL - BLOC 5.pdf

31/07/2020 13.2 ANEXA HCL - BLOC 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.1 HCL 191 din 2020, str. Godri Ferenc, bl. 5.pdf

31/07/2020 13.1 HCL 191 din 2020, str. Godri Ferenc, bl. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.2 Dec.Ment._Clas._Sf.Gh._Reab.Term.Bl._Godri.Ferenc_2020_S.pdf

31/07/2020 12.2 Dec.Ment._Clas._Sf.Gh._Reab.Term.Bl._Godri.Ferenc_2020_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16. Model I - Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf

31/07/2020 16. Model I - Nota privind incadrarea in standarde de costE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.3 HCL 241 din 2018 de aprobare PAED si PIEE.pdf

31/07/2020 17.3 HCL 241 din 2018 de aprobare PAED si PIEEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. Document privind anul construirii.pdf

31/07/2020 18. Document privind anul construiriiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
19. Model A - Declaratia Solicitantului privind cerintele ment in sect 2.6
din GS si in Anexa 3.1.A-4 Situatii particulare aplicabile.pdf

31/07/2020 19. Model A - Declaraia Solicitantului privind cerinele men în sec 2.6
din GS i în Anexa 3.1.A-4 Situaii particulare aplicabile

611B50CBAADA7551A07B8C4A7B630538FA8DA46F22A4DF2FFE0F55
FDA2E9C796

20.Centralizatorul situatiilor din Anexa 3.1.A-4.pdf

31/07/2020 20.Centralizatorul situaiilor din Anexa 3.1.A-4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.Model D - Macheta privind stab. contributiei solicitantului, inclusiv a
contributiei Asoc. de proprietari_BL5.pdf

31/07/2020 22.Model D - Macheta privind stab. contribuiei solicitantului, inclusiv a
contribuiei Asoc. de proprietari_BL5

7B23A6AF62C7F479F77D131926E4B677E807A75D9E27C9EFDA55A5
D999E44149

24. Anexa Descrierea investitiei.pdf

31/07/2020 24. Anexa Descrierea investitiei0CA4E29B381F97F9E7DCCF262BF3183CD8E4F2384A8B0C74E9474F
9915C83D1B
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1.1. HCL constituire CL.pdf

31/07/2020 1.1. HCL constituire CLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.1 PAED FINAL  Sf. Gheorghe 2018.pdf

31/07/2020 17.1 PAED FINAL  Sf. Gheorghe 20183FE08E9B64FB871243F9735B533E6377A5643684DCB08F4DAD13C81
ECEE3845C

8.EXPERTIZA TEHNICA - BLOC 5.pdf

31/07/2020 8.EXPERTIZA TEHNICA - BLOC 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7.Model G - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.pdf

31/07/2020 7.Model G - Consimmânt privind prelucrarea datelor cu caracter
personal

56D7B10E9B62229E684EF96545E7B7E9A789348ECC78DA72EE41433
E2771CFDD

6.Model H - Declaratie privind eligibilitatea TVA.pdf

31/07/2020 6.Model H - Declaraie privind eligibilitatea TVA35FB22736B0A4E78E5EB68F090711157DF14601DCF9428192934564B
71793DA2

5.Model B - Declaratia de eligibilitate.pdf

31/07/2020 5.Model B - Declaraia de eligibilitate19F38E49D53DF266E17338169F1224EB1F11872DDF9F518676D51E5
528DE48AE

4.Model C - Declaratia de angajament.pdf

31/07/2020 4.Model C - Declaraia de angajament52E45AA06C0EE20D6B1C58C79F8EC7A7B7E78CBB53DAFA751900A
515016F3978

3.2 Indicatori - trim. IV 2019 - Sf.Gheorghe(1).pdf

31/07/2020 3.2 Indicatori - trim. IV 2019 - Sf.Gheorghe(1)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.1 Calculul gradului de indatorare.pdf

31/07/2020 3.1 Calculul gradului de indatorareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.CI _Reprezentant legal.pdf

31/07/2020 2.CI _Reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.AUDIT ENERGETIC - BLOC 5.pdf

31/07/2020 9.AUDIT ENERGETIC - BLOC 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.1 Clasarea notificarii, str. Godri Ferenc, bl. 5(1).pdf

31/07/2020 12.1 Clasarea notificarii, str. Godri Ferenc, bl. 5(1)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. CU 233 din iunie 2020, Str. Godri Ferenc bl. 5.pdf

31/07/2020 11. CU 233 din iunie 2020, Str. Godri Ferenc bl. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.3 RIDICARE TOPO - BLOC 5.pdf

31/07/2020 10.3 RIDICARE TOPO - BLOC 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.2 DALI PIESE DESENATE - BLOC 5.pdf

31/07/2020 10.2 DALI PIESE DESENATE - BLOC 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.1 DALI PIESE SCRISE - BLOC 5.pdf

31/07/2020 10.1 DALI PIESE SCRISE - BLOC 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf

02/02/2021 EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificareB1EB54F6F7A9DC735A336A41FB9E4AAC5DA3609A4A1F40EDEFDDD
B799C717BDF

EP1_1.1.Validare alegere Primar 2020.pdf

02/02/2021 EP1_1.1.Validare alegere Primar 2020E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_1.2.Ordin constituire CL 2020.pdf

02/02/2021 EP1_1.2.Ordin constituire CL 2020E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_1d).Model D - Macheta_Bloc 5.pdf

02/02/2021 EP1_1d).Model D - Macheta_Bloc 56681276FA7DD7178521A8AF987908772F35C57C844E1F8615FB062FE
CCEBD49A

EP1_2.1.Bilant_2019.pdf

02/02/2021 EP1_2.1.Bilant_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_2.2.Contul de executie bugetara_2019.pdf

02/02/2021 EP1_2.2.Contul de executie bugetara_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_2.3.Contul de rezultat patrimonial_2019.pdf

02/02/2021 EP1_2.3.Contul de rezultat patrimonial_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_2.4.Situatia venituri pentru investitii.pdf

02/02/2021 EP1_2.4.Situatia venituri pentru investitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_2.5.Grad de indatorare.pdf

02/02/2021 EP1_2.5.Grad de indatorareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

EP1_2.6.Indicatori de executie bugetara_2019.pdf

02/02/2021 EP1_2.6.Indicatori de executie bugetara_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_3.Anexa Descrierea investitiei.pdf

02/02/2021 EP1_3.Anexa Descrierea investitieiE6D0C182D71AE882CFBF7D4B29B8D74361B45AE3E52F290208E081
5A2000BC15

EP1_4.Declaratia de eligibilitate.pdf

02/02/2021 EP1_4.Declaraia de eligibilitate702FE6D574A5BE719FD6B62C8EB50F2E48FA5DE8F4FB53E6848F68
C0B3AF06C1

EP1_5.Certificat de atestare fiscala buget local si buget de stat.pdf

02/02/2021 EP1_5.Certificat de atestare fiscala buget local si buget de statE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_6.Certificat de Cazier fiscal.pdf

02/02/2021 EP1_6.Certificat de Cazier fiscalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
EP1_7.Model E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare si selectie.pdf

02/02/2021 EP1_7.Model E - Declaraia privind realizarea de modificri pe parcursul
procesului de evaluare i selecie

D102F6C149D3A8423BF799B8313805470626DD25C124835636AE300
CEDE1F144

EP1_9.Devizul general actualizat Bloc 5.pdf

02/02/2021 EP1_9.Devizul general actualizat Bloc 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EP1_10.Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5.pdf

02/02/2021 EP1_10.Model F - Lista de echipamente, lucrri, servicii BL5DFAC8D428D59492C4E073DFA4DE6AEE713927F1ED57DB7313C78A
F5611017279

EP1_12.Formular bugetar F23 BL5_REV.pdf

02/02/2021 EP1_12.Formular bugetar F23 BL5_REV9C1E12AC0B131F1D2B6FAF6CEAB8C3B3C1F3A581190E3CFF23D9E
E63A5731EE2

EP1_13.Formular 1_Fisa fundamentare BL5.pdf

02/02/2021 EP1_13.Formular 1_Fisa fundamentare BL5F4B0E669344FF7A94C06634FD8A46E4269C6B61AC95B63AF267D8B6
6A8744475

EP1_14.Anexa 4 - Graficul cererilor de rambursare_plata.pdf

02/02/2021 EP1_14.Anexa 4 - Graficul cererilor de rambursare_plataC3455DC85B4B2E94CA58F77A009F34A64888EF11B71D3BF8FB96DF
89940AD225

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Toth-Birtan Csaba

Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0733009760

0267316957

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect
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toth.csaba@sepsi.roAdresă  e-mail :

Toth-Birtan Csaba

ViceprimarFuncţie :

Telefon : 0733009760

0267316957

toth.csaba@sepsi.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

UAT Sfantu Gheorghe, in calitate de solicitant detine experienta necesara in managementul proiectelor de investitii din fonduri atrase, dat
fiind faptul ca acesta a implementat proiecte cu finantare unionala precum ”Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica
– Colegiul National ”Mihai Viteazul” – Internat si sala de festivitati”, cod SMIS 117530, " Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si
reabilitare termica Gradinita cu program prelungit ”Gulliver” str. Dealului nr. 24 ", cod SMIS 117734, ”Reabilitare termica la Liceul de Arta
”Plugos Sandor” din Municipiul Sfantu Gheorghe, cod SMIS 117735. Experienta in derularea proiectelor de investitii, detinuta de solicitant,
contribuie la asigurarea unui management adecvat in vederea implementarii prezentului proiect, UAT Municipiul Sfantu Gheorghe
asumandu-si responsabilitatea pentru managementul proiectului, alaturi de societatea de consultanta contractata in vederea prestarii
serviciilor de consultanta.
Pentru implementarea proiectului ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” ,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”,in vederea construirii Unitatii de Implementare a Proiectului, a desemnat 5 persoane, avand
rol in coordonarea implementarii proiectului, monitorizarea atingerii rezultatelor preconizate si supravegherea activitatii tuturor entitatilor
implicate in proiect, alaturi de o societate de consultanta. Echipa de proiect este compusa din urmatorii membri: manager proiect, asistent
manager, responsabil tehnic, responsabil achizitii publice, responsabil financiar.

Capacitate administrativă

Capacitatea financiara a solicitantului UAT Sfantu Gheorghe este demonstrata prin existenta unui buget local bine intocmit si structurat.
Dat fiind faptul ca UAT Sfantu Gheorghe a mai implementat proiecte cu finantare nerambursabila,  in baza experientei acumulate in
domeniul investitiilor finantate din fonduri atrase, a prevazut in bugetul local resursele financiare necesare elaborarii si implementarii
acestui proiect. UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, dispune de un grad de autofinantare de 27,35% (trimestrul IV 2019), ceea ce
demonstreaza faptul ca dispune de o buna capacitate de autofinantere. De asemenea, gradul de indatorare al UAT Municipiul Mie Sfantu
Gheorghe este de 0%, (trimestrul IV 2019) ceea ce evidentiaza faptul ca pentru finantarea activitatii solicitantul apeleaza intr-o masura
scazuta la surse atrase. Gradul de realizare inregistrat la nivelul UAT Municipiul Sfantu Gheorghe este de 89,61% (trimestrul IV 2019),
ceea ce indica faptul ca solicitantul detina capacitatea de realizare a veniturilor totale, conform prognozelor. Cheltuielile pentru intretinerea
investitiei vor fi suportate in continuare de catre Asociatiile de proprietari, locatari, conform regulamentelor interne.

Capacitate financiară

Capacitatea tehnica a solicitantului UAT Municipiul Sfantu Gheroghe este demonstrata prin existenta Biroului de Proiecte, Programe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfantu Gheorghe. In sarcina acestui compartiment revin actiunile specifice
elaborarii si implementarii proiectelor de investitii din fonduri atrase, atribuind resursele umane si infrastructura tehnnica necesare. Pentru
indeplinirea tuturor sarcinilor, acest compartiment colaboreaza cu restul compartimentelor specializate pentru fiecare domeniu in care
actioneaza. Pentru asigurarea conditiilor oprime privind implementarea proiectului, solicitantul UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, pune la
dispozitia UIP infrastructura tehnica de care aceasta beneficiaza: birourile din cadrul institutiei primariei si utilitatile necesare. Echipamente
precum: calculatoare, fax, imprimanta, telefon fix, sunt puse la dispozitia UIP pentru a fi utilizate in scopul realizarii activitatilor specifice
etapei de elaborare, implementare si post-implementare a proiectului ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri
Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”.Mentenanta investiei este in sarcina Asociatiilor de
proprietari. Intretinerea si reparatiile se realizeaza prin servicii externalizate.

Capacitate tehnică

Capacitatea juridica a solicitantului UAT Municipiul Sfantu Gheorghe este demonstrata prin existenta Compartimentului Juridic si
Consiliere pentru Cetateni, care functioneaza la nivelul unitatii. In cadrul compartimentului juridic isi desfasoara activitatea 4 persoane,
responsabile de solutionarea tuturor problemelor si aspectelor specifice domeniului juridic.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant
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ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul propune reabilitarea termica a blocului situat la urmatoarea adresa:
Loc. Sfantu Gheorghe, strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, Jud. Covasna, Cod
postal 520023, Romania

Centru

Covasna

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Sfântul
Gheorghe
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, care
inregistreaza consumuri energetice mari, in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia precum si a reducerii costurilor de intretinere si
imbunatatirii conditiilor de locuit.
Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de investitii 3.1.A concretizat in
cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza
consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E
din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1.363.010,61 kwh/an, la un total de 621.043,39 kWh/an

2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 60.37 kg/m2/an la un total de 27.71 kg/m2/an si generarea unui
impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice

3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 60 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E
din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2

2. Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii

3. Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

4. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an

5. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38  kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Context

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,
B,C,D,E , Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, care fiind construit in perioada 1977-1978, datorita tehnicilor de constructie utilizate
in acea perioada inregistreaza un nivel foarte mare al consumului de energie primara.

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe prezinta contextul socio-economic, respectiv
principalii indicatori locali: demografie, problematica si potential economic, gradul de ocupare a fortei de munca, dupa cum urmeaza:

- Evolutia demografica a comunitatii prezinta tendinta de imbatranire a populatiei si o scadere de aproximativ 12.000 de
locuitori intre anii 2002 si 2011, numarul locuitorillor in anul 2011 conform INS (statistici.insse.ro) fiind de 66.703. Populaţia urmează o
tendinţă de descendenţă, în anul 2019 numărul locuitorilor scăzând la 64.101, iar în 2020 ajungând la 63.659. Principalul factor este
reprezentat de plecarea din comunitate, in special, a tinerilor, fapt ce afecteaza competitivitatea municipiului pe termen lung, astfel se
subliniaza necesitatea dezvoltarii de programe de incurajare a ramanerii si/sau revenirii in comunitate.

- Conform structurii economiei locale comertul este cel mai important domeniu de activitate reprezentand 37,25% din totalul
societatilor inregistrate, urmata de industria prelucratoare cu 12,27%, constructii 11,74% si alte sectoare precum servicii administrative,
transport si depozitare, activitati profesionale, stiintifice si tehnice etc. cu procente sub 9%. In ceea ce priveste economia locala,
densitatea intreprinderilor este medie iar domeniul de activitate relativ diversificat, autoritatile locale concentrandu-si atentia pe
dezvoltarea intreprinderilor existente si atragerea de noi investitori, creand astfel noi oportunitati pentru comunitatea locala.

- Ponderea salariatilor in Municipiul Sfantu Gheorghe a inregistrat o crestere de la 35% in anul 2005 la 39,6% in anul 2013,
datorita adaugarii de locuri de munca la nivel local, in anul 2016 ponderea populatiei ocupate ajungand la 42%.
- Numarul locuintelor exsitente la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe este in continua crestere, conform INSSE în anul 1990 au fost
23.913 locuinte, în anul 2016 numărul locuinţelor a crescut la 24.455, ajungând în anul 2018 la 24.488 de locuinte.
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Prezentul proiect se pliaza pe primul obiectiv specific prevazut in Stategia de dezvoltare locala a municipiului Sfantu Gheorghe
2008-2018: „Municipiul Sfantu Gheorghe sa fie un oras sanatos, placut pentru a trai, a studia, un loc atractiv pentru a se stabili”. Atingerea
acestui scop presupune „reabilitarea intrastructurii comunale, izolarea termica a blocurilor de locuinte, reorganizarea parcarilor (...),
construire de noi blocuri ANL, implementarea programului „Vino acasa!” pentru atragerea tinerilor (...)”. Proiectul nu face parte dintr-o
strategie integrată de dezvoltare urbană finanţabilă prin Axa prioritară 4 –Dezvoltare urbană durabilă.
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinta constituie un aspect decizional pe care populatia il va avea in vedere in contextul optiunii de
schimbare a domiciliului/resedintei, deoarece asigurarea celor mai bune conditii de locuit constituie o prioritate pentru majoritatea
familiilor, mai ales pentru cele care au copii. Proiectul face partea din strategia integrata de dezvoltare si contribuie la atingerea viziunii
Municipiului Sfantu Gheorghe, definita in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana, de a deveni „un oras definit prin calitatea vietii, un
spatiu comunitar capabil sa asigure locuitorilor sai un loc placut in care sa iti doresti sa locuiesti, sa lucrezi si sa iti petreci timpul liber.
Municipiul va reprezenta un factor integrator al avantajelor competitive oferite de el si de comunitatile apropiate, o zona de dezvoltare
economica bazata pe integrarea noilor tehnologii in zonele cu avantaj competitiv si un spatiu cultural bogat si divers.”
Municipiul Sfantu Gheorghe deruleaza in prezent 4 proiecte de investitii care au ca obiectiv cresterea eficientei energetice in cladiri publice
in cadrul prioritatii de investitie 3.1, dupa cum urmeaza:  Cresterea calitatii arhitecturale ambientale si reabilitare termica – Colegiul
National ”Mihai Viteazul” – Internat si Sala Festivitati, cod 117530, Cresterea calitatii arhitecturale ambientale si reabilitare termica
Gradinita cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24, cod 117734, Reabilitarea termica la Liceul de Arta ”Plugor Sandor” din
Municipiul Sfantu Gheorghe, cod 117735, Cresterea calitatii arhitectural- ambientale, reabilitare termica Scoala Gimnaziala Godri Ferenc
structura GPP Arvacska, cod 117733.
Prezentul proiect vine in completarea masurilor intreprinse la nivel de municipiu pentru cresterea eficientei energetice in cladiri, investitiile
fiind axate atat pe cladiri publice cat si pe blocuri de locuinte, promovand reabilitarea termica si avantajele acestuia la nivel de proprietar si
la nivel de municipiu.
Fiind municipiu resedinta de judet Municipiul Sfantu Gheorghe nu a beneficiat de fonduri aferente măsurilor de mobilitate urbană din
cadrul priorităţii de investiţie 3.2. In ceea ce priveste sistemul de termoficare, in muncipiu nu exista sistem de termoficare, asftel nu a
beneficiat de investitii in aceasta directie.
UAT Municipiul Sfantu Gheorghe este semnatara a Conventiei Primariilor pentru Clima si Energie, anagajandu-se astfel la indeplinirea
actiunilor specifice precum reducerea emisiilor de CO2 (si de alte gaze cu efect de sera) pe teritoriul localitatii, prin imbunatatirea eficientei
energetice si printr-o utilizare sporita a surselor regenerabile de energie, intensificarea rezistentei prin adaptarea la efectele schimbarilor
climatice si impartasirea viziunii, a rezultatelor, a experientei si a know-how-ului cu alte autoritati locale si regionale din UE si din afara
acesteia, prin cooperare directa, precum si prin schimburi inter pares, in special in contextul Conventiei mondiale a primarilor.
Consiliul Local a aprobat doua planuri relevante in domeniu: Planul de Actiune pentru Energie Durabila si Programul de Imbunataire a
Eficientei Energetice in Municipiul Sfantu Gheorghe.
Conform Planului de Actiune pentru Energie Durabila a Municipiului Sfantu Gheorghe, consumurile energetice inregistrate pe anul 2016 in
cazul cladirilor rezidentiale sunt dupa cum urmeaza: consum gaz 188.890 MWh, consum de energie electrica 88.803 (MWh), Emisii CO2
datorita consumului de gaz metan 37.589,11 t CO2, emisii CO2 datorita consumului de electricitate 25.486,26 t CO2. In raport cu anul de
referinta 2008, tinta de reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera la nivel de municipiu pana in anul 2020 este de minim 21,11%. Rolul
cheie in dezvoltarea unei societati pe principii de sustenabilitate si independenta energetica este detinut de UAT Municipiul Sfantu
Gheroghe. In acest sens Strategia Municipiului pana in anul 2020 se concentreaza pe modernizarea energetica si eficientizarea
consumurilor din cladirile publice, sustinerea initiativelor private in acest domeniu, un serviciu de iluminat public performant cu consum si
costuri reduse, durata mare de viata a infrastructurii, respectiv constientizarea comunitatii locale pentru o dezvoltare sanatoasa a
societatii. Planul de Actiune a preluat si se axeaza pe cele trei prioritati stabilite prin Strategia Europa 2020: crestere inteligenta, crestere
durabila, crestere favorabila incluziunii.
Teritoriul in care este amplasat municipiul Sfantu Gheorghje apartine sectorului cu clima continental-moderata. Temperatura medie
multianuala este de 7,60°C, cantitatea medie anuala de precipitatii este de 584 ml, stratul de zapada dureaza in medie 60 de zile pe an,
zona climatica III, respectiv zona eoliana IV. In acest context cresterea performantei energetice a cladirilor reprezinta o actiune de interes
major atat din punct de vedere a economisirii energiei in cladiri, cat si pentru imbunatatirea cadrului urban construit, al calitatii vietii si
protectiei mediului.
Prezentul proiect se incadreaza in Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului,  propunand actiuni care conduc la cresterea
eficientei energetice a cladirii, avand ca obiective scaderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile, diminuarea
cantitatii emisiilor de CO2 si imbunatatirea conditiilor de locuit.
Proiectul este in concordanta si cu alte planuri si strategii, precum:
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Covasna 2015-2020 (prin sprijinirea initiativelor ce vizeaza utilizarea surselor alternative de energie ),
- Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru (prin incurajarea cresterii eficientei energetice si protectia mediului inconjurator),
- Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013–2020 care impune promovarea prioritara a politicilor si masurilor de
eficienta energetica drept solutie alternativa la sporirea surselor de energie. Intre obiectivele specifice acestei strategii figureaza si
imbunatatirea performantei termice a cladirilor, fiind vizate atat blocurile de locuinte cat si cladirile rezidentiale unifamiliale. Prin reabilitarea
termica a blocului, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor acestei strategii.
- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 care prevede metode de imbunatatire pe care
Romania le poate aplica in scopul dezvoltarii durabile pe termen scurt, mediu si lung. Prezentul proiect se incadreaza in actiunea
„Reabilitarea energetica a cel putin 25% din fondul de cladiri multietajate va asigura obtinerea unor importante economii de energie,
reducerea emisiilor de dioxid de carbon si cresterea suportabilitatii facturilor energetice la nivelul consumatorilor” si sustine obiectivul
stabilit pentru anul 2030: „Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii energetici si de schimbari climatice; indeplinirea
angajamentelor in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente
si implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice”.
Restul documentelor relevante sunt detaliate la sectiunea „Relevanta”

Justificare

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice la a unei cladiri rezidentiale colective situate in Municipiul Sfantu
Gheorghe, jud. Covasna, care fiind construita in perioada 1977-1978, datorita tehnicilor de constructie utilizate in acea perioada
inregistreaza un nivel foarte mare al consumului de energie primara. Reabilitarea termica a acestui bloc va conduce la scaderea
consumului anual de energie primara, la reducerea emisiilor de CO2, la imbunatatirea condiilor de locuit si la protectia mediului
inconjurator. Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E
care inregistreaza consumuri energetice mari in scopul cresterii eficientei energetice precum si a reducerii costurilor de intretinere si
imbunatatirii conditiilor de locuit. Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de
investitii 3.1.A concretizat in cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public,
indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1,108,423.02 kwh/an, la un total de 474,263.00 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul
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Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 60.37 kg/m2/an la un total de 27.71 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra
mediului si schimbarilor climatice
3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 60 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie
Dat fiind contextul in care va fi implementat proiectul acesta este oportun atat la nivel local cat si judetean. Localizarea centrala a
proiectului, constituie un avantaj, apreciind ca distanta din centrul tarii catre orice alt obiectiv este nesemnificativa, dezvoltarea locala nu
reprezinta o directie imposibil de realizat. Conform rezultatelor recensamantului din anul 2011, populatia Municipiului numara aproximativ
54.312 de locuitori, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe in anul 2016 populatia numara
aproximativ 65.118 (sursa INS).  Situatia locuintelor existente in municipiu, la nivel de cladiri rezidentiale se prezinta dupa cum urmeaza:
24.494 apartamente in cladiri rezidentiale atat in anul 2012 cat si in anul 2016, conform Planului de Actiune privind Energia Durabila al
Municipiului Sfantu Gheorghe. Programul de reabilitare termica a blocurilor cu regim de inaltime P+4E a inceput, insa abia 10% dintre
aceste blocuri au avut peretii exteriori izolati, respectiv aproximativ 30-40% geamuri vechi inlocuite cu cele termorezistente la nivelul
anului 2016. Este evident faptul ca locuitorii acestui municipiu au nevoie de cladiri eficiente din punct de vedere energetic si termic.
Sesizand oportunitatea acceasarii fondurilor nerambursabile Municipiul Sfantu Gheorghe in parteneriat cu Asociatia de Proprietari doreste
reabilitarea termica a blocului de locuinte, situate pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E , prin intermediul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A–cladiri rezidentiale.
Obiectivul specific al acestei operatiuni este reprezentat de ”cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari”. Prezentul proiect corespunde obiectivului
acestei prioritati de investitii, dat fiind faptul ca obiectivul general al acestuia il constituie cresterea eficientei energetice a cladirilor
rezidentiale. In prezent, incalzirea blocului de locuinte este realizata cu ajutorul centralelor de apartament, iar utilitatile precum apa
potabila, canalizarea, energia electrica sunt asigurate prin bransamentele si racordurile la retelele publice. Conform documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie, din punct de vedere energetic, blocul de locuinte in starea lor intiala se situeaza sub normele actuale de
confort si consum energetic, argument sustinut si de nota energetica de 65 prezentat in certificatul de performanta energetica a cladirii.
In prezent, la nivelul imobilului au fost identificate urmatoarele deficiente:
- peretii exteriori, planseul superior, tamplaria si planseul inferior nu satisfac cerinta de rezistenta minima, fiind necesara termoizolarea lor;
-  sistem de iluminat invechit si utilizeaza lampi cu eficienta energtica scazuta;
- coloane de ventilare deteriorate la nivelul acoperisului si nu asigura debitele de evacuare necesare;
- tamplaria exterioara originala este din lemn, dublata si cuplata. O parte dintre ferestre (aproximativ 75%) au fost inlocuite cu tamplarie cu
rama din PVC si cu geamuri termoizolante, fara masuri speciale de aerisire.
- starea de uzura al elementelor nestructurale este intre satisfacatoare si rea.
Conform raportului de audit energetic efectuat se constata un consum anual de energie specifica de 285.38 kWh/m2/an.
Pentru remedierea acestor aspecte si realizarea obiectivelor stabilite prin proiect sunt prevazute urmatoarele categorii de lucrari:
- izolatia termica a partii opace a fatadelor, a spaletilor golurilor de fereastra si usi;
- sporirea rezistentei termice a peretilor interiori si tavanelor din holurile de acces principal si cel de serviciu in casa scarii;
- izolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel, a planseului peste subsol;
- schimbarea tuturor tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan.
Prin intermediul acestor lucrari, se va asigura atat reducerea emisiilor de carbon, cat si sporirea eficientei energetice a cladirii. De
asemenea, beneficiarii investitiei, respectiv locuitorii, se vor bucura de conditiile termice si energetice potrivite. Bloculi de locuinte vizat de
prezentul proiect, nu a mai beneficiat de masuri de crestere a eficientei energetice prin alte programe/ fonduri. Proiectul, de o importanta
strategica la nivel local, se carcterizeaza prin:
- proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent CO2 (kg CO2/m2/an)
- proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului de energie (kWh/m2/an)
- proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o clasificare mai buna din punct de vedere al consumului de energie a unui numar
de 60 de gospodarii
 - proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminare, implementand solutii
prietenoase cu mediul inconjurator prin utilizarea materialelor ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu intretin arderea.
- solicitantul demonstreaza ca dispune de un grad ridicat de autofinantare din veniturile proprii de 27,35% (trimestrul IV 2019)
- solicitantul demonstreaza ca poate atrage resurse suplimentare, inregistrand un grad scazut de indatorare de 0%
- gradul de realizare a veniturilor totale pentru solicitant este de 89,61% (trimestrul IV 2019).

Grup ţintă

Implementarea proiectului ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”,va conduce la reabilitarea termica a unei cladiri rezidentiale colective.
Proiectul va avea atat beneficiari directi cat si indirecti.
- aproximativ 105 persoane, reprezentand actualii locatari ai imobilului. Colaborarea dintre Primarie si proprietari se realizeaza prin
intermediul Asociatiei de Proprietari.
- aproximativ 105 de persoane, reprezentand potentiali proprietari/chiriasi ai apartamentelor (in situatia in care unii proprietari vor decide
sa isi vanda apartamentul sau sa il inchirieze).
- UAT Muncipiul Sfantu Gheorghe, datorita majorarii capacitatii manageriale privind implementarea proiectelor ca urmare a contributiei in
procesul de elaborare si implementare a proiectului. De asemenea un alt beneficiu generat la nivelul UAT Municipiul Sfantu Gheorghe
consta in cresterea gradului de atractivitate a acestuia.
- populatia Municipiului Sfantu Gheorghe (aprox. 65.118 locuitori) ca urmare a diseminarii rezultatelor proiectului respectiv aptitudinilor si
experientelor acumulate de catre beneficiarii directi. In calitate de beneficiari indirecti, populatia Municipiului Sfantu Gheorghe a fost
informata asupra intentiei implementarii acestui proiect.

Sustenabilitate

Proiectul prevede masuri si actiuni care vor fi intreprinse de catre managementul proiectului si care vor asigura implementarea
corespunzatoare a proiectului. Acestea sunt detaliate la sectiunea Metodologie si prevad sarcinile echipei de proiect, care va asigura buna
desfasurare a activitatii de implementare, de asemenea sunt clar stabilite atributiile echipei de proiect in perioada de implementare a
proiectului. Un aspect foarte important care va concura la implementarea in cele mai bune conditii a prezentului proiect il reprezinta
experienta solicitantului in managementul proiectelor de investitii din fonduri atrase. Avand in vedere ca solicitantul a mai implementat alte

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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proiecte (detaliate la sectiunea Solicitant) si au fost finalizate cu succes, acesta poseda experienta necesara pentru a asigura si
implementarea acestui proiect. Blocul reabilitat in urma implementarii proiectului va fi intretinut si conservat de catre ocupant respectiv de
catre locatarii acestora. Dupa finalizarea proiectului, echipa de implementare va fi responsabila de monitorizarea mentinerii acesteia si
asigurarea sustenabilitatii. Astfel, in calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, se obliga sa verifice permanent respectarea de
catre asociatiile de proprietari a obligatiei de intretinere a infrastructurii reabilitate pe toata perioada de durabilitate a proiectului.

Nu este cazul

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Nu este cazul

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

Relevanţă

Aspectele la care face referire aceasta sectiune au fost tratate in cadrul sectiunilor privind Contextul si Justificarea proiectului.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

N/A

Aria prioritară SUERD

- Recomandari specifice de Tara 2014 - Conform recomandarilor specifice de Tara, facute de catre Consiliul European asupra Romaniei,
in anul 2014, acesta incurajeaza eficienta in sectorul energiei, accelerarea reformei guvernantei corporative a intreprinderilor de stat din
sectorul energiei, cat si imbunatatirea si rationalizarea politicilor din domeniul eficientei energetice. Proiectul ”Lucrari de reabilitare termica
a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”, are ca obiectiv principal
cresterea eficientei energetice la nivelul a unui bloc prin executia lucrarilor de reabilitare. Prin implementarea acestui proiect, UAT
Municipiul Sfantu Gheorghe, contribuie la indeplinirea recomandarilor care i-au fost propuse Romaniei in anul 2014.
Planul de dezvoltare regionala Centru-ADR Centru a definitivat Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR
Centru), care reprezinta principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional, prin care se stabileste viziunea de
dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunand directiile de actiune si masurile
necesare pentru atingerea obiectivelor. Acest proiect prezinta relevanta pentru capitolul 10 - Portofoliul de proiecte Regiunea Centru,
deoarece acesta include in domeniile prioritare proiecte care au in vedere cresterea eficientei energetice in orase prin modernizarea
iluminatului public, dezvoltarea de surse alternative de energie, eficienta energetica a locuintelor, dar si a spatiilor publice.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Planul Naţional de Acţiune privind Energia Regenerabilă

 - Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

 - Planul  Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice III

 - Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

 - Recomandări Specifice de Ţară 2014

Riscuri

Implementarea unui proiect de investitii presupune parcurgerea mai multor etape, care insa nu pot fi intotdeauna exacte datorita anumitor
factori care pot influenta derularea activitatilor. Implementarea oricarui proiect prezinta riscuri deoarece reprezinta o activitate noua care
nu se poate baza pe istoricul unor activitati din care sa decurga experienta necesara previzionarii elementelor viitoare. Managamentul
riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativa, de a carei corectitudine depinde cuantificarea acestora, in sens contrar
conducand la aparitia problemelor cu puternic impact negativ asupra derularii activitatilor. Membrii echipei de implementare, in cadrul
sarcinilor si responsabilitatilor specifice postului ocupat, vor exercita activitati privind identificarea potentialelor riscuri, anticiparea
probabilitatii aparitiei si adoptarea masurilor pentru atenuarea acestor riscuri.
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Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Conditii meteorologice nefavorabile pentru executarea
lucrarilor de reabilitare

Pentru diminuarea impactului asupra implementarii cu succes a
proiectului este recomandata planificarea riguroasa a
activitatilor si stabilirea unei marje temporale.
– IMPACT MEDIU

2. Intarzieri la nivelul procedurilor de achizitii a contractelor de
furnizare servicii, bunuri sau lucrari

Pentru prevenirea acestui risc, este recomandata initierea
procedurilor de achizitii imediat dupa semnarea contractului de
finantare, respectiv implicarea personalului competent si
suficient pentru intocmirea documentatiei de atribuire si
evaluarea ofertelor, astfel incat intarzierile imputabile autoritatii
contractante sa fie minime. Intre atributiile Responsabilului de
proiect figureaza monitorizarea si controlul riscurilor, in asa
maniera incat derularea activitatilor sa fie adaptata imediat ce
apar schimbari cirsumstantiale sau apare un risc. Pentru
prevenirea intarzierilor in organizarea procedurilor de achizitii,
va fi monitorizata in permanenta respectarea graficului de
realizare a acestora.
- IMPACT SEMNIFICATIV

3. Neincadrarea executarii lucrarilor de catre constructor in
graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in
contractul de lucrari

Pentru prevenirea acestui risc, inca din etapa de elaborare a
documentatiei de finantare, graficul de implementare a
proiectului si bugetul estimativ al costurilor acestuia vor fi
elaborate in mod realist si pe baza unor input-uri concrete.
Introducerea rezervelor financiare si temporal, constituie o
masura preventiva a aparitiei acestui risc. De asemenea,
pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a acestui risc, in
contractul inchieiat cu executantul trebuie prevazute clauze de
penalitate si denuntare unilaterala.
- IMPACT SEMNIFICATIV

4. Riscul aparitiei unui eveniment care va genera costuri
suplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor

Includerea in contractul de executie a lucarilor a unor clauze de
garantii extinse astfel incat in cazul aparitiei acestor costuri
acestea sa fie sustinute de catre executant
- IMPACT MIC

5. Riscul neconformitatii solutiilor tehnice din punct de vedere
tehnologic

Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia in detaliu
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii asfel incat
solutia tehnica adoptata sa prezinte cele mai multe avantaje.
- IMPACT MIC

6. Riscul majorarii preturilor materialelor si aparitia diferentelor
fata de valoarea contractata Riscul ca preturile materialelor sa
creasca peste nivelul contractat

Incheierea unui contract de executie ferm cu durata
determinata sub un an si monitorizarea respectarii programului
de achizitii, conform graficului.
- IMPACT MIC

7. Riscul aparitiei unui eveniment imprevizibil care determina
imposibilitatea respectarii condtiilor temporale si financiare in
cadrul finalizarii proiectului.

Definirea unui termen de finalizare concret, in stabilirea caruia
se va lua in calcul si o marja de rezerva temporala. Elaborarea
bugetului astfel incat sa contina suficiente resurse financiare,
inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute generate
de aparitia unor astfel de evenimente.
- IMPACT SEMNIFICATIV

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene care se doreste a fi respectata la nivelul tuturor statelor
membre, aderente si in principiu la nivelul tuturor statelor democratice de la nivel global. In toate activitatile specifice implementarii
prezentului proiect, acest principiu este respectat si aplicat. Astfel va prima egalitatea dintre persoanele de sex masculin si cele de sex
feminin, in toate etapele proiectului: elaborare, evaluare si implementare.
La nivelul beneficiarilor se va combate discriminarea referitoarea la genul biologic, acestia fiind toti locuitorii care si-au exprimat acordul
implementarii proiectului. Echipa de implementare a proiectului este formata din persoane care activeaza in cadrul aparatului de
specialitate al primarului, selectia acestora nefiind condititionata de criterii referitoare la genul biologic. In etapa de implementare a
proiectului, la derularea procedeelor de achizitie publica si atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea aplicarea principiului
egalitatii de gen. Se va aplica legislatia in vigoare referitoare, conform Carta Sociala Europeana, Tratatul de la Amsterdam, Carta
Europeana a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006,HG 1273/2000, HG1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG

Egalitate de gen

Principii orizontale
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430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006, Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanta 137/2000.

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, in calitate de solicitant, prin prezentul proiect propune reabilitarea termica a blocului situat pe strada
Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E. In cadrul activitatii de reabilitare a cladirii rezidentiale colective, solicitantul doreste respectarea
principiului nediscriminarii, evitand atat discriminarea directa, de tratament, cat si discriminarea indirecta, de efect. Astfel, acest principiu
va sta la baza contractelor de achizitie publica, care va asigura conditiile de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator
economic, indiferent de sex, nationalitate, religie sa poata participa la procedura de atribuire si sa aibe sansa de a deveni contractant. De
asemenea, prin evitarea nediscriminarii si aplicarea tratamentului egal se stabilesc si se utilizeaza, pe tot parcursul procedurii de atribuire,
reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti,
eliminandu-se astfel tratamentul preferential acordat operatorilor economici locali, egalitatea de sanse fiind integrata in procesul de
contractare a furnizorilor.

Nediscriminare

Proiectul ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna, vizeaza cresterea eficientei energetice la nivelul a 60 de apartamente.
Prezentul proiect nu prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
Principiul accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati se va respecta prin faptul ca accesul acestora in incinta imobilelor nu va fi ingradit
pe baza acestui criteriu discriminatoriu.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Implementarea proiectului ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, nu va avea efecte asupra schimbarii demografice a Municipiului, deoarece actiunile intreprinse vor
afecta doar imobilele incluse in cadrul proiectului. Astfel, prin reabilitarea termica a blocului de locuit, va creste eficienta energetica a
acestora, realizand conditii termice mai bune pentru locuitori, si ajutand in acelasi timp la scaderea emisiilor cu efect de sera.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Principiul „Poluatorul plateste” reprezinta conceptul conform caruia in cazul poluartii mediului despagubirile vor fi suportate de catre
poluator. „Plata” defineste responsabilitatea materiala, juridica, financiara, etica, estetica, sociala si juridica. In conditiile nerespectarii
indatoririrlor prevazute de lege, poluatorul va fi obligat sa suporte consecintele. Principiul „Poluatorul plateste” nu se aplica prezentei
investitii deoarece activitatea desfasurata la nivelul celor 60 imobile situate in Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada strada Godri Ferenc,
Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E  concretizate in lucrari de reabilitare termica, nu vor avea efecte de natura poluarii mediului.

Poluatorul plăteşte

Investitia nu se realizeaza in zona de protectie a biodiversitatii. Acest fapt este atestat prin documumentele: Clasarea Notificarii cu nr.
56/23.03.2020 pentru blocul situat pe strada strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E - – anexat, emis de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Covasna, din care reiese faptul ca proiectul propus nu intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. De asemenea conform documentelor sus mentionate, proiectul propus nu
intra sub incidenta Art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobata prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Protecţia biodiversităţii

In cadrul intreprinderii oricarei actiuni, resursele prezinta o importanta deosebita, atat cele umane cat si cele financiare, materiale si
informationale. Implementarea prezentului proiect se va realiza prin gestionarea eficienta a resurselor in vederea obtinerii unor efecte
maxime prin eforturi si consumuri minime. Astfel fiecare resursa va fi utilizata in asa maniera incat sa determine obtinerea rezultatelor
scontate respectiv a produselor durabile. Pentru reabilitarea termica a blocului de locuinte se vor utiliza materiale precum: vata minerala
bazaltica grosime de 15 cm, sistem termoizolant de 3 cm, polistiren extrudat XPS de 10 cm, tamplarie cu geam termopan, polistire
expandat de 10 cm si 20cm.

Utilizarea eficientă a resurselor

Una dintre cele mai mari amentintari asupra mediului, cadrului social si economic o constituie schimbarile climatice, a caror cauza
principala o constituie majorarea emisiilor de gaze cu efect de sera. In acest context, implementarea proiectului ”Lucrari de reabilitare
termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, vizeaza
reabilitarea termica a  unui bloc de locuinte, in scopul sporirii utilizarii eficiente a resurselor, beneficiind totodata de o calitate termica
semnificativ imbunatatita fata de cea anterioara. De asemenea, proiectul prevede atenuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, in special
emisiile de CO2, prin utilizarea echipamentelor si materialelor eficiente energetic, care contribuie la scaderea indicelui de CO2/an al
cladirii. Prin masurile de reabilitare propuse prin proiect, indicele de emisii echivalent CO2 al cladirii se va diminua astfel: de la 60.37
kg/m2an la 27.71 kg/m2/an.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Implementarea proiectului ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, prevede actiuni pentru reabilitarea termica a unui bloc de locuinte, in scopul majorarii eficientei
energetice a acestuia. Activitatile proiectului nu contribuie la masuri privind protectia biodiversitatii, crearea de zone umede, refacerea
ecosistemelor sau alte masuri de infrastructura verde, care contribuie la retinerea naturala a apei si la reducerea riscului de seceta
respectiv la prevenirea si reducerea riscurilor de inundatii. Conform cadrul efectuarii studiilor, nu s-au remarcat tasari sau cedari ale
fundatiilor, dar este recomandat sa se evite deversarea apelor din precipitatii la baza cladirii si sa se realizeze trotuare de garda.
Conform raportului de expertiza tehnica, imobilul este incadrat in clasa de risc seismic RS III, categorie in care se incadreaza constructiile
care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

Rezilienţa la dezastre
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Metodologie

In calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfantu Gheorghe isi asuma responsabilitatea privind managementul proiectului ”Lucrari de reabilitare
termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Astfel, pentru
derularea actiunilor corespunzatoare prezentului proiect au fost alocate un numar de 5 persoane, care vor constitui Unitatea de Implementare a
Proiectului (UIP), dupa cum urmeaza:
- manager proiect: Toth-Birtan Csaba
- asistent responsabil proiect: Pal Nemes Erzsebet
- responsabil tehnic: Gabriela Grigorescu
- responsabil financiar: Hegyi Klara
- responsabil achizitii publice: Molnar Katalin
Conform fisei postului, managerul de proiect, domnul Toth-Birtalan Csaba, are ca responsabilitati participarea la demararea proiectului si
stabilirea obiectivelor impreuna cu restul persoanelor care fac parte din unitatea de implementare a proiectului, pregatirea si organizarea
planurilor de activitate in cadrul proiectului, asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, coordonarea activitatilor,
monitorizarea progresului, motivarea echipei de proiect, etc. De asemenea, acesta supravegheaza desfasurarea a proiectului si gestioneaza
echipa proiectului (formata din furnizori contractati si personalul beneficiarului, si anume asistent responsabil proiect, responsabil tehnic,
responsabil achizitii si responsabil financiar). Managerul de proiect monitorizeaza periodic progresele realizate, fata de obiectivele propuse, si
contribuie la redactarea rapoartelor periodice, cu respectarea datelor prevazute in contracte.
Atributiile aferente prezentului proiect de investititii, au fost repartizate in urma experientei detinute de catre fiecare persoana in parte.
Dna. Pal Nemes Erzsebet, in cadrul proiectului va ocupa pozitia de asistent reprezentant proiect, iar atributiile principale cuprind asigurarea
circulatiei informatiilor de la managerul de proiect catre echipa interna si catre consultant; asistarea consultantului in cadrul organizarii
activitatiilor de informare si publicitate; colaborare in toate etapele de realizare a cererii de finantare si implementare a proiectului cu societatea
prestatoare a serviciilor de consultanta.
Doamna Molnar Katalin va fi responsabil de partea de achizitii publice. Acesta detine functia de sef birou - Birou juridic, in cadrul Primariei
Sfantu Gheorghe. Principalele atributii ale responsabilului achizitii publice la nivelul proiectului constau in: asistarea consultantului la
desfasurarea activitatilor necesare procedurilor de achizitii pentru atriburea contractelor de servicii, furnizare sau lucrari, elaborarea tuturor
documentatiilor necesare si analiza ofertelor depuse; respectarea clauzelor contractuale si gestionarea contractelor.
Responsabilul tehnic, prin persoana doamnei Gabriela Grigorescu, va avea printre resposnsabilitati  aprobarea instructiunilor tehnologice
pentru fiecare faza a proiectului. Aceasta va colabora cu responsabilul pe achizitii, si va fi membru in comisia de licitatie pentru achizitiile
publice, asigurandu-se ca serviciile/lucrarile/dotarile necesare prezentului proiect de investitii respecta specificatiile tehnice necesare.
Responsabilul tehnic va monitoriza respectarea normelor de protectie a muncii, si va analiza ofertele de pret ale echipamentelor/
utilajelor/dotarilor. Nu in ultimul rand, va aplica cele mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de
intretinere si repararea utilajelor si instalatiilor.
Aspectele financiare ale proiectului, vor intra in atributiile doamnei Hegyi Klara. Aceasta are in prezent functia de consilier, in cadrul Biroului
Buget si Administrativ. In cadrul proiectului va avea urmatoarele atributii principale: va fi responsabila cu raportarea financiara catre managerul
de proiect, si finantatori, completarea documentelor de plata si/sau predarea lor pentru semnat, completarea si/sau predarea la semnare a
documentelor financiare, etc.
Pentru elaborarea prezentei cereri de finantare, s-a apelat la serviciile unei firme de consultanta in management, conform contractului nr.
23339/31.12.2019, iar activitatea acesteia se va desfasura conform clauzelor stipulate. Principalele atributii ale firmei de consultanta, au fost:
analiza si evaluarea conditiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului, si a cheltuielilor ce urmeaza a fi efectuate, intocmirea cererii de
finantare si a documentelor anexe necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MYSMIS, recomandari cu privire la conditiile
implementarii proiectului, contact permanent cu reprezentanti ai Autoritatii de Management cu privire la proiect si orice schimbari oficiale
intervenite in procesul de finantare, si asistenta la semnarea contractului de finantare.
Pentru partea de management al proiectului, se vor contracta serviciile unei firme de consultanta in management, prin organizarea unei
proceduri de achizitie publica. Experienta in domeniu si cunostintele vaste ale consultantilor, constituie un avantaj al solicitantului, acesta
putand sa gestioneze mult mai usor eventualele probleme care pot sa apara. Pe durata implementarii proiectului, societatea contractata va
avea obligatia sa ofere urmatoarele servicii:
- consultanta in derularea procedurilor de achizitii;
- consultanta cu privire la actiunile de informare si publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuala al Programului
Operational Regional;
- consultanta continua pe tot parcursul implementarii proiectului cu privire la respectarea cerintelor din partea Finantatorului, si asistarea
beneficiarului in timpul verificarilor oficiale efectuate, anuntate de catre Finantator, la sediul beneficiarului, si/sau la fata locului;
- elaborarea rapoartelor trimestriale/finale catre Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, cu privire la faptul ca proiectul este
implementat in conformitate cu cerintele Finantatorului, respectiv cu legile comunitare si nationale, pe toata durata implementarii proiectului
- elaborarea raportului anual privind durabilitatea investitiei pe toata durata monitorizarii proiectului dupa implementare (daca va fi cazul);
- contact permanent cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar, cu privire la proiect, si notificarea beneficiarului cu privire la
orice schimbari intervenite in procesul de finantare.
Activitatea contractantului va fi monitorizata si controlata de catre managerul de proiect atribuit din partea solicitantului, si anume domnul Toth-
Birtan Csaba. Acesta va mentine permanent legatura cu echipa de proiect atribuita din partea consultantului, si se va asigura ca acestia sa isi
indeplineasca atributiille stabilite in contract. De asemenea, vor avea loc sedinte de lucru ori de cate ori UAT Municipiul Sfantu Gheorghe le va
solicita.

Proiectul ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E” , Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna, prevede executarea lucrarilor de reabilitare termica blocului de locuinte in scopul cresterii eficientei energetice a
acestuia,  generand efecte pozitive pe termen lung atat asupra mediului si resurselor utilizate cat si asupra principalilor beneficiari ai
proiectului definiti prin locuitorii celor 60 de apartamente.
Principalele lucrari de interventie propuse a se efectua asupra fiecarei componente in parte sunt:
- izolarea termica a partii opace cu vata minerala bazaltica amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm
- izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm
- izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de 10 cm
- sporirea rezistentei termice a peretilor interiori si tavanelor din holurile de acces principal si cel de serviciu in casa scarii prin placarea cu
un strat termoizolant si tencuiala;
- izolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel cu polistiren expandat cu grosime de 20 cm
- izolarea termica suplimentara a planseului peste subsol cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm

Descrierea investiţiei
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- schimbarea tuturor tampariilor cu tamplarie cu geam termopan.

Masurile conexe lucrarilor de reabilitare termica, aplicate la nivel de bloc:
- repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
- repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice de la nivelul terasei, precum si repararea canalelor de aer/ventilare;
- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora
dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
- refacerea finisajelor exterioare/interioare in zonele de interventie;
- repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente;
- repararea trotuarelor de protectie;
- montare panouri fotovoltaice.

Situatia existenta pentru imobil este urmatoarea:
Se afla in zona climatica V, are regimul de inaltime S+P+4E si a fost construit in anul 1977-1978. Aria construita la sol este de 1031 mp,
suprafata construita desfasurata de 5155 mp si suprafata utila de 4400.05 mp. Conform Raportului de expertiza tehnica, blocul este
incadrat in clasa III de risc seismic si nu s-au executat, nici nu se afla in curs de executie lucrari de interventie pentru cresterea nivelului
de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente. Imobilul nu este clasat si nici in curs de clasare ca monument istoric si nu este
amplasat in centrul istoric sau in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate potrivit legii. La nivelul acestui
bloc nu a fost demarata executia de lucrari.

Stadiul actual de reabilitare a blocului.
Dupa construire, la nivelul acestui imobil au fost executate urmatoarele lucrari de reabilitare
- inlocuire tamplarie exterioara. Locatarii au inlocuit tamplaria exterioara cu tamplarie PVC, dar care nu prezinta eficienta din punct de
vedere energetica. Tamplaria exterioara a fost inlocuita astfel: Scara A: 10 apartamente, Scara B: 20 apartamente, Scara C: 10
apartamente, Scara D: 10 apartamente, Scara E: 10 apartamente. Aceste lucrari au fost realizate ulterior construirii blocului si nu au
necesitat autorizatie de construire. Proiectantul a declarat aceste lucrari ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului si a adoptat
decizia de demolare – cheltuielile aferente demolarii lucrarilor sunt incluse in categoria cheltuielilor eligibile.
- Izolarea termica (partiala) a partii opace a fatadelor. Au fost executate astfel de lucrari la nivelul a 29 de apartamente dintre care: Sacara
A: 3 apartamente, fatada estica, nordica, vestica – aprox. 115 mp, Scara B: 3 apartamente, fatada est, sud, vest- aprox. 103 mp, Scara C:
7 apartamente, fatada est, sud, nord, aprox 307 mp, Scara D: 6 apartamente, fatada sud, nord, aprox. 108 mp si Scara E: 10
apartamente, aprox 514 mp. Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de construire si au fost declarate de catre proiectant ca fiind
neconforme cu solutia tehnica a proiectului. S-a adoptat decizia de demolare a acestor lucrari- cheltuielile aferente demolarii fiind
suportate de catre proprietari, fara a fi incluse in proiect.
- inchiderea balcoanelor/logiilor – la nivelul blocului au fost executate lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor astfel: Scara A – 1 terasa
spre fatada vestica (la etajul 4) si 2 terase spre fatada estica (la parter si etajul 3), Scara B – 1 terasa spre fatada vestica (la etajul 2),
respectiv 1 terasa spre fatada estica (la etajul 4), Scara C – 1 terasa spre fatada nordica (la etajul 3), Scara D: 4 terase spre fatada
nordica (la etajele 1, 3 si 4), 2 terase spre fatada sudica (etajul4); Scara E – 7 terase spre fatada nordica (la parter si  etajele 1,2,3 si 4), 4
terase spre fatada vestica (la etajele 1,2,3,4) si 2 terase spre fatada sudica (etajele 1 si 2). Aceste lucrari au fost executate fara
autorizatie de cosntruire si au fost declarate de catre proiectant ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului, fiind adoptata decizia
de demolare a lucrarilor – cheltuielile aferente demolarii vor fi suportate de catre proprietari, nefiind incluse in proiect.
- extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii): la parterul scarii A, a fost executata o extindere tip terasa inchisa spre fatada estica, iar la
parterul Scarii E, a fost executata o extindere tip terasa inchisa pe fatada nordica. Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de
construire, proiectantul a adoptat decizia de pastrare a acestor lucrari, insa cheltuielile aferente intrarii in legalitate vor fi suportate de
proprietari, nefiind incluse in proiect.
Blocul nu are sarpanta, ci doar terasa.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

24. Anexa Descrierea investitiei.pdf

31/07/2020 24. Anexa Descrierea investitiei0CA4E29B381F97F9E7DCCF262BF3183CD8E4F2384A8B0C74E9474F
9915C83D1B

Maturitatea proiectului

Pentru proiectul ”Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E”, Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna, au fost realizate urmatoarele studii/documente:
- Document de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.)
- Expertiza Tehnica
- Raport de Audit Energetic
Acestea reprezinta documentele necesare depunerii prezentei solicitari de finantare.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 233 din 17.06.2020
A fost obtinuta Clasarea Notificarii nr.  56 din 23.03.2020

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

Nu este cazul.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

Nu este cazul.

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor
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Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Consumul de energie finală în sectorul
rezidenţial Mtep

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate
Echivalent

tone de
CO2

126.850 0.000 126.850Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată
a gazelor cu efect de seră

nr.
gospodării 60.000 0.000 60.000Eficienţa energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai

bună a consumului de energie

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

kWh/anScaderea consumului anual de energie primara 741,767.220

kWh/m2/anScaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire 163.280

kWh/m2/anScaderea consumului anual specific de energie 163.280

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3388201607

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri
Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Executie lucrari pentru investitia  "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri
Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe : 1. Constructii si instalatii, 2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, 3. Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj, 4. Organizare de santier

Descrierea achiziţiei:

45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri , 45111200-0 - Lucrări de pregătire şi de degajare a
şantierului

CPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,889,127.03 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Decembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1676250564

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a
blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Serv ic i i  de pro iectare,  e laborare documentat i i  tehnice in  vederea obt iner i i  de
avize/acorduri/autorizatii pentru investita "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str.
Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,, : 1.  Documentatii suport
si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2. Documentatii tehnice necesare in

Descrierea achiziţiei:

Plan de achiziţii
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vederea obtinerii acordurilor/avizelor/autorizatiilor, 3. Proiectare tehnica si detalii de executie, 4.
Asistenta tehnica
71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 168,914.55 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Aprilie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2021

 Iunie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 170969584

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare
termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu
Gheorghe

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru obiectul de investitii  "Lucrari de
reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul
Sfantu Gheorghe,, constand in elaborarea urmatoarelor documentatii: 1. Studii, 2. Expertiza tehnica,
3. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii, 4. Tema de proiectare, 5.
Studiu de fezabilitate/docum. avizare lucrari de interventii si Deviz general

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 69,079.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 August 2019

10 Septembrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3909704504

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 (una) cerere de finantare pentru investitia
,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E
din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 (una) cerere de finantare pentru investitia
,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E
din Municipiul Sfantu Gheorghe,,: 1. Elaborare

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 15,749.95 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

19 Decembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Decembrie 2019

31 Decembrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2260047506

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta managementul de proiect pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a
blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Servicii de management in implementarea proiectului  pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica
a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
: 1. Management

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 65,450.00 LEI
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Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2378289925

Titlul achiziţiei: Servicii privind auditul financiar pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte
str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Servicii privind auditul financiar pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte
str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 7,140.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1299789596

Titlul achiziţiei: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare
termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu
Gheorghe

Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pe parcursul executei lucrarilor pentru
investitia  "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B,
C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 37,950.29 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 578244942

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare tehnica pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str.
Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Servicii de verificare tehnica pentru investitia  "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str.
Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 8,330.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2021

 Iunie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4235710885
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Titlul achiziţiei: Servicii de informare si publicitate pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de
locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Servicii de informare si publicitate pentru investitia  "Lucrari de reabilitare termica a blocului de
locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Descrierea achiziţiei:

30192170-3 - Panouri de afişare , 79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,999.99 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Toth-Birtan Csaba 242101

asistent managerAsistent responsabil proiect2 Pal-Nemes Erzsebet 334303

reprezentant tehnicResponsabil tehnic3 Grigorescu Gabriela 332201

analist financiarResponsabil financiar4 Hegyi Klara 241305

expert achizitii publiceResponsabil achizitii publice5 Molnar Katalin 214946

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Toth-Birtan Csaba

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor membrilor UIP respectiv a activitatilor consultantului;
- asigura elaborarea si implementarea in conditii optime a proiectului, prin procurarea documentelor
necesare;
- isi indeplineste sarcinile in stransa colaborare cu echipa de implementare a proiectului si cu firma
contractata pentru asigurarea managementului proiectului;
- asigura implementarea proiectului impreuna cu firma contractata pentru atingerea rezultatelor
planificate in proiect;
- supravegheaza activitatea membrilor echipei de implementare si a consultantului in cadrul drularii
activitatii de elaborare si implementare a proiectului;
- verificarea si aprobarea rapoartelor si situatiilor depuse de catre echipa de implementare;
- monitorizeaza respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanta;
- monitorizeaza respectarea clauzelor contractului de finantare;
- incepand din faza de elaborare managerul de proiect coordoneaza activitatile din cadrul proiectului
supervizand direct echipele tehnice, proiectantii, consultantul si alti colaboratori implicaţi;
- asigura executarea la timp a activitatilor;
- ghideaza lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor conform
planului de lucru negociat;
- faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii pe termen scurt si partenerii proiectului;
- contribuie la organizarea procedurii de achizitii prin punerea la dispozitia consultantilor a
informatiilor necesare,
- va monitoriza derularea activitatilor proiectului impreuna cu firma contractata care asigura
managementul acestuia;
- va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
- ajuta la rezolvarea problemelor aparute in realizarea proeictului;
- participa la evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
- verifica arhivarea corespunzatoare a documentatiei specifice proiectului.

Educaţie solicitată Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta de lucru in proiecte de investitii - 2 ani

Competenţe solicitate Cunostinte de operare/programare pe calculator. Cunoastere buna a Word si Excel este necesara.

Abilitati in managementul administrativ si financiar al proiectelor de dezvoltare

Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale

Bun organizator

Capacitate de analiza si sinteza

Capacitate de planificare si actionare strategica

Curriculum vitae

Educaţie

  2006 -   2006 Eco-manager

Universitatea Tehnică Cluj

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2002 -   2002 Implementarea proiectelor de investiţii de infrastructură de mediu

CIMP Bucureşti şi Mott MacDonald

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  1994 -   1994 Perfecţionarea pregătirii în activitatea managerială şi în domeniul relaţiilor economice interne,
internaţionale
Institutul de Management şi Informatică Bucureşti în colaborare cu As. Profesională şi Patronală de
Gospodărie Comunală şi Locativă din România
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  1992 -   1993 Traininguri: „Tehnica comunicării interumane”  -  „Time-management”

SKR Romania Trade & Consulting SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  1983 -   1988 Inginer

Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Construcţii, Secţia Instalaţii în construcţii

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România
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Experienţă

Viceprimar  2016 -

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Gospodărie comunală, investiţii, patrimoniu

Director general  1996 -   2016

S.C. TEGA S.A

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei
Sector activitate. Gestionarea deşeurilor, curăţarea oraşului, administrarea pieţei centrale
Director  1994 -   1996

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public, Sfântu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei
Sector activitate: Curăţarea oraşului, administrarea pieţei centrale
Director  1993 -   1994

SC SKR ROMANIA SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei
Sector activitate: Consultanta
Administrator  1991 -   1993

SC Y-MIND SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei
Sector activitate: Comerţ şi consultanţă
Inginer  1988 -   1991

Regia Autonomă de Gospodăria Comunală şi Locativă, Sfântu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Asistenţă tehnică pentru investiţii
Sector activitate: Servicii de gospodărie comunală

Competenţe

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă în mamangementul şi organizarea proiectelor, abilităţi în comunicare şi conducere.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Cunoştinţe PC  (Word, Excell, PowerPoint, Internet Explorer)

Competenţe şi abilităţi sociale Coordonare proiecte si echipa de proiect.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Asistent responsabil proiectRol:2.

Nume persoană: Pal-Nemes Erzsebet

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: - in calitate de membru al UIP va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect incredintate de
catre Managerul de proiect, conform cerintelor scrise si verbale formulate de acesta;
- acorda ajutor in cadrul pregatirii documentatiei aferente cererii de finantare, prin furnizarea
informatiilor si documentelor, conform solicitarilor consultantului, verificand totodata activitatea
acestuia din urma;
- asigura circulatia informatiilor de la managerul de proiect catre echipa interna si catre consultant;
- asista consultantul in cadrul organizarii activitatiilor de informare si publicitate;
- verifica documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte parti implicate;
- impartaseste toate informatiile importante cu managerul de proiect;
- transmiterea documentelor aferente proiectului catre partile implicate, catre finantator sau catre
organele de control;
- colaboreaza in toate etapele de realizare a cererii de finantare si implementarii proiectului cu
societatea prestatoare a serviciilor de consultanta;
- arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului;
- va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
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- va participa la sedintele UIP.

Educaţie solicitată Studii de specialitate: studii universitare de lunga sau scurta durata - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta minima - 1 ani

Competenţe solicitate Cunostinte de operare/programare pe calculator. Cunoastere buna a Word si Excel este necesara.

Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale

Bun organizator

Capacitate de analiza si sinteza

Adaptabilitate

Capacitate de rezolvare a problemelor

Creativitate si spirit de initiativa

Capacitate de planificare

Cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale

Curriculum vitae

Educaţie

  2005 -   2006 Master - Management performant

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2000 -   2004 Licenta - Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă

Consilier, Compartimentul Proiecte, ProgrameNoi 2016 -

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Elaborare şi implementare proiecte de finanţare naţională şi internaţională.

Referent proiecte europeneAug 2008 - Sep 2009

EuroTop Consulting SRL

Str. - nr. -, Municipiul Târgu Mureş, cod poştal -, judeţul Mureş, România

Întocmirea documentaţiei necesare pentru preiectele de finantare (avize, memorii etc.).
Scrierea, elaborarea si depunerea proiectelor de finantare.
Responsabil relaţii clienţi (internaţionali)Ian 2010 - Iul 2016

EXL Service Romania S.R.L.

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Suport tehnic in cadrul departamentului PSU (Policy Servicing Unit) pentru tarile cu piete
emergente din cadrul companiei ACE Insurrance (Ungaria, Cehia, Polonia, Turcia si Russia)
Procesare, contabilizare polite de asigurare.

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
sociale

-capacitate de relaţionare, colaborare
-abilitatea de a lucra în echipă
-abilitatea de a lucra cu usurinta intr-un mediu multicultural

Abilităţi dezvoltate datorită  domeniilor de activitate şi a mediului de lucru în care am luat parte.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-capacitate de analiză, sinteză, coerenţă în elaborarea studiilor
-experienţă în managementul de proiect şi în gestiunea echipelor de proiect
-experienţă în livrarea de programe de training (experienţă dobândită în înstruirea colegilor noi)

Competenţe şi aptitudini
tehnice

-capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum şi a numeroase alte tipuri de
aparaturi
-bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint
- bună stăpânire a Outlook Express
- bună stăpânire a aplicaţiei Adobe Professional
- bună stăpânire a aplicaţiei Genius (IBM) şi Apollo (document management system)
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 -bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, reţelelor sociale şi a altor resurse
web

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

germana B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil tehnicRol:3.

Nume persoană: Grigorescu Gabriela

Codul ocupaţiei: 332201 reprezentant tehnic

Atribuţii: - in calitate de membru al UIP va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect incredintate de
catre responsabilul de proiect, conform cerintelor scrise si verbale formulate de acesta;
- acorda sprijin consultantului in toate fazele proiectului, incepand de la pregatirea documentatiei
aferente cererii de finantare, pana la inchiderea finala a proiectului;
- supravegheaza activitatea consultantului privind urmarirea fazei de proiectare si colaborarea cu
proiectantii si alti experti implicati in elaborarea documentatiei tehnice;
- colaboreaza cu responsabilul tehnic – consultant si cu dirigintele de santier;
- ajuta la verificarea documetatiilor tehnice ale proiectului inaintea lansarii procedurii de achizitie;
- trebuie sa fie prezent la predarea amplasamentului;
- acorda sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului si va urmari
implementarea actiunilor corective;
- monitorizeaza derularea contractelor si verifica rapoartele elaborate de catre consultant;
- supervizeaza activitatea consultantului de procesare si verificare a intocmirii corecte a situatiilor de
lucraru, incadrarii valorilor in ofertele financiare, conform contractului de lucrari;
- verifica notele interne pentru achitarea cotelor interne legale catre ISC, respectiv Casa
Construtorilor;
- asista consultantul si dirigintele de santier in cadrul analizarii, verificarii si inaintarii spre
aprobare/achizitie a dispozitiilor de santier, notelor de renuntare si notelor de lucrari suplimentare;
- aproba rezolvarea problemelor initiate de catre cosnultant, legate de bransarea la utilitati,
obtinerea acordurilor si avizelor precum si altor probleme care apar in perioada de implementare si
ex-post a proiectului;
- participa impreuna cu consultantul la fazele determinante ale lucrarilor respectiv la predarea
amplasamentului;
- participa impreuna cu consultantul la receptia lucrarilor atat la terminare cat si la expirarea
perioadei de garantie;
- monitorizeaza activitatea cosnultantului de tinere a evidentei proceselor verbale de predare-
primire a dosarelor de documentatie tehnica/cartea tehnica a proiectantului;
- verifica studiile si rapoartele solicitate si elaborate de catre consultant;
- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie;
- supervizeaza activitatea consultantului privind gestionarea proeictului din punct de vedere tehnic si
in faza post-implementare, coopereaza cu organele abilitate sa monitorizeze proiectul, si verifixa
socumentele solicitate de acestea, elaborate de care consultant;
- monitorizeaza in perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea
inspectiilor tehnice periodice, raportarea eventualelor probleme, degradari observate, si solicitarea
in perioada de garantie a remedierii acestora de catre executant;
- alte atributii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Excelente cunostine de utilizare a computerului, MS Office

Foarte bune abilitati de comunicare si negociere

Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale

Bun organizator

Capacitate de analiza si sinteza

Adaptabilitate

Capacitate de rezolvare a problemelor

Creativitate si spirit de initiativa

Capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educaţie
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  2012 -   2016 Licenta

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Lucrator gestionar  2014 -   2015

S.C. CONSTANŢA S.R.L.

Str. - nr. -, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

Asigurarea gestionării stoculului de marfă, introducerea mărfii în stoc pe baza documentelor de
intrare, vânzarea mărfii către client.
Promoter  2008 -   2016

S.C. Grup Şapte S.A.

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Promovarea produselor şi implementarea promoţiilor pe piaţă.

ConsilierIun 2017 -

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii,
respectiv a proiectelor tehnice privind obiectivele de investiţii;
- Participarea în comisiile de licitaţie publică privind achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţiei
lucrărilor.
-  Participarea la fazele determinante ale lucrărilor;
- În colaborare cu diriginţii de şantier urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor de investiţii;
-  Participarea la recepţia lucrărilor atât la terminarea cât şi la expirarea perioadei de garanţie;
-  Verificarea situaţiile de lucrări şi confirmarea realităţii acestora;
- Participare ca responsabil tehnic în echipele de implementare a proiectelor cu finanţare
nerambursabilă

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
sociale

- Spirit de echipă;
- Capacitate de autoperfecţionare
- Rapiditate de integrare într-un mediu organizat;
- Putere de analiză şi sinteză;
- Fluenţă în comunicare;

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

- Spirit organizatoric, capacitate ridicată de a rezolva problemele;
- Capacitatea unei bune colaborări cu colectivul;
- Eficienţă, adaptabilitate şi asumare ridicate;
- Bune abilităţi de comunicare şi negociere;
- Capacitate de planificare si acţionare strategică

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Utilizare P.C.  Excel: foarte bine, Word: foarte bine, Power Point: foarte bine, Internet: foarte bine

Alte aptitudini şi  competenţe - Punctualitate
- Seriozitate
- Abilitate ridicată de integrare şi adaptare.
- Persoană motivată şi determinată
- Capacitate organizatorică ridicată

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Responsabil financiarRol:4.

Nume persoană: Hegyi Klara

Codul ocupaţiei: 241305 analist financiar

Atribuţii: - planificarea bugetului proiectului impreuna cu consultantul<
- verificarea documentelor specifice decontarilor elaborate de catre firma contractata care asigura
managementul proiectului;
- asista consultantul la intocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabila a proiectului si
verifica documentele elaborate de catre consultant;
- furnizeaza consultantului informatiile necesare elaborarii documentelor de raportare financiara si
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verifica elaborarea acestora;
- monitorizeaza daca platile aferente contractelor au fost onorate la timp;
- asista consultantul la verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul
proiectului;
- relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul;
- organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
- raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;
- alte atributii primite din partea managerului e proiect;
- asigura predarea la semnare a diferitelor documente financiare;
- va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
- arhivarea documentelor financiare si contabile cu ajutorul consultantilor.

Educaţie solicitată Studii de specialitate: studii economice - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta minima - 2 ani

Competenţe solicitate Cunostinte de operare/programare pe calculator. Cunoastere buna a Word si Excel este necesara.

Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale

Bun organizator

Capacitate de analiza si sinteza

Adaptabilitate

Capacitate de rezolvare a problemelor

Creativitate si spirit de initiativa

Capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educaţie

  2008 -   2010 Masterat Management

Universitatea Babes Bolyai

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2005 -   2008 Economie

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Economie

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă

Referent, Cabinetul PrimaruluiOct 2008 - Noi 2010

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Participare în următoarele proiecte: Amenajare tereneuri de sport – Cartierul Ciucului, Amenajare
terenuri de sport – Câmpul Frumos, finanţat din P.O.R. 2014-2020, P.I.4.3
Consilier, ContabilitateFeb 2010 -

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Am participat la implementarea proiecteului finanţat prin POR 2007-2013: "Reabilitarea,
modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe”

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativa, sociabila, intreprinzatoare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizare, empatie

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Word, Excel, Power Point

Alte competenţe şi aptitudini Comunicare, perseverenta, flexibilitate, creativitate, initiativa, caracter puternic

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

germana B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil achizitii publiceRol:5.

Nume persoană: Molnar Katalin

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: - in calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect incredintate de catre
responsabilul de proiect, conform cerintelor scrise si verbale formulate de acesta<
- coordoneaza activitatea consultantului de elaborare a planului de achizitii publice si organizarea
procedurilor de achizitii publice si acorda sprijin consultantului in derularea acestor activitati;
- asista consultantul la intocmirea documentatiilor de achizitii si a procedurilor specifice proiectului,
monitorizand activitatea acestuia;
- verifica liste, scrisori de invitatie, proieccte de contracte si rapoarte de evaluare de oferte tehnice si
financiare intocmite de catre consultant;
- asigura publicarea anunnturilor de achizitii si furnizeaza informatii necesare realizarii ofeertelor,
potrivit procedurilor;
- asista consultantul in organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii de
bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;
- monitorizeaza derularea contractelor si verifica rapoartele necesare elaborate de catre consultanti;
- transmiterea informatiilor necesare pentru consultanti;
- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie;
- verifica intocmirea corecta a contestatiilor si depunerea lor la termenele stabilite;
- verificarea documentelor primite de la consultanti;
- supervizeaza activitatea de arhivare a documentelor de achizitii specifice proiectului, a
consultantului;
- alte atributii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Educaţie solicitată Studii de specialitate - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta minima de lucru in domeniu - 1 ani

Competenţe solicitate Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office

Foarte bune abilitati de comunicare si negociere

Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale

Bun organizator

Capacitate de analiza si sinteza

Adaptabilitate

Capacitate de rezolvare a problemelor

Creativitate si spirit de initiativa

Capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educaţie

  2004 -   2008 Licenta

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Sep 2018 - Sep 2018 Perfecţionare: Achiziţii publie – de la planificare la atribuire

Harrison Consulting &Management S.R.L

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Consilier juridic, Birou juridicOct 2008 - Iul 2012

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

• Consultanţă juridică în toate domeniile de activitate desfăşurate în cadrul primăriei;
• Membru a Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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• Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţe publică;
• Membru în diferite comisii, în vederea asigurării consultanţei juridice;
• Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziţie bunuri, prestări
servicii, executare lucrări;
• Întocmire acte de procedură;
• Reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
• Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local,
poiecte de dispoziţii ale primarului, etc.;
• Ţinerea şi  coordonarea corespondenţei;
• Evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
Sef Birou juridicApr 2018 -

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

• Responsabil pentru activitatea desfăşurată în cadrul biroului şi legalitatea actelor
întocmite;
• Consultanţă juridică în toate domeniile de activitate desfăşurate în cadrul
      Primăriei;
• Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţe publică;
• Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziţie bunuri, prestări
servicii, executare lucrări;
• Întocmire acte de procedură;
• Reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
• Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local,
poiecte de dispoziţii ale primarului, etc.;
• Ţinerea şi  coordonarea corespondenţei;
• Evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
• Membru echipa de implementare proiecte cu finantare nerambursabila.

Competenţe

Competenţe de comunicare Bune competenţe de comunicare dobândite prin  reprezentarea autorităţilor
administraţiei publice locale în diferite comisii, în faţa instanţelor de judecată, respectiv prin
şederea prelungită în străinătate;

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Bune competenţe organizaţionale, perseverenţă şi diligenţă:
Conştientizarea nivelului ridicat de responsabilitate în procedurile de interpretare şi

aplicare a normelor juridice;
Ţinerea evidenţei dosarelor, actelor administrative, corespondenţei.

Competenţe informatice Bună cunoaştere a operării PC (Windows) şi a instrumentelor Microsoft Office (Word,
Excel, etc.);

Bună cunoaştere a utilizării Internetului şi a programelor informatice de consultare a
legislaţiei în vigoare.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

23. Fisa post responsabil financiar.pdf

31/07/2020 23. Fisa post responsabil financiarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. Fisa post responsabil tehnic.pdf

31/07/2020 23. Fisa post responsabil tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. Fisa post responsabil achizitii publice.pdf

31/07/2020 23. Fisa post responsabil achizitii publiceE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. CV_Molnar_Katalin.pdf

31/07/2020 23. CV_Molnar_Katalin9422069521071A4B6B45EAE72F97F4F44737FB04170E40AC5A2C6D4
F588A18DE

23. CV_Pal-Nemes_Erzsebet.pdf

31/07/2020 23. CV_Pal-Nemes_ErzsebetE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. Fisa post asistent responsabil proiect.pdf

31/07/2020 23. Fisa post asistent responsabil proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. Fisa post manager proiect.pdf

31/07/2020 23. Fisa post manager proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

23. CV_Grigorescu_Gabriela.pdf

31/07/2020 23. CV_Grigorescu_GabrielaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. CV Toth Csaba.pdf

31/07/2020 23. CV Toth CsabaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. CV_HEGYI_KLARA.pdf

31/07/2020 23. CV_HEGYI_KLARAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

1

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poştal: -, Judeţul: Covasna, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE4 BucCalculator

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 BucImprimanta

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 BucFax

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 BucTelefon fix

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 BucBirou

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de consultanta
pentru elaborarea proiectului

S-au contractat serviciile de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a anexelor
prevazute in Ghidul solicitantului

 Decembrie 2019 -  Decembrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Contractarea serviciului de elaborare a
documentatiei tehnico-economice faza
DALI

S-a contractat serviciul de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza DALI.

 August 2019 -  August 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

63



Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Pregatirea proiectului

Subactivităţi

Elaborarea Cererii de finantare si a
anexelor

S-a elaborat Cererea de finantare si anexele solicitate prin Ghidul solicitantului

 Martie 2020 -  Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Elaborarea si predarea documentatiei
tehnico-economice faza DALI

S-au elaborat documentatiile pentru avize, documentatia tehnico-economica faza DALI,
expertiza tehnica, auditul energetic, s-au obtinut avizele, si s-au predat la Beneficiar

 August 2019 -  Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

64



Activitate: Semnarea contractului de finanţare

Subactivităţi

Semnarea contractului de finanţare Se semneaza contractul de finantare.

 Martie 2021 -  Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic

Subactivităţi

Contractarea serviciului pentru elaborarea
documentatiei tehnico economive faza
Proiectului Tehnic

Se pregateste documentatia de achizitie, se organizeaza procedura de achizitie, si se
semneaza contractul

 Aprilie 2021 -  Iunie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Elaborarea Proiectului Tehnic Se elaboreaza documentatia tehnica faza PT si detaliile de executie.

 Iulie 2021 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:

Rezultate previzionate
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- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38  kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Contractarea serviciilor de
verificare tehnica a proiectului tehnic si
detaliilor de executie Verificarea tehnica a
Proiectului Tehnic

Se pregateste documentatia de achizitie, se organizeaza procedura de achizitie, si se
semneaza contractul

 Mai 2021 -  Iunie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Verificarea tehnica a Proiectului Tehnic Vor fi prestate serviciile de verificare tehnica a Proiectului Tehnic si Detaliilor de executie, de
catre verificatorul atestat.

 Septembrie 2021 -  Septembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate
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Activitate: Obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

Subactivităţi

Obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor

Se obtin avizele, acordurile, autorizatile necesare implementarii proiectului .

 Octombrie 2021 -  Noiembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Management proiect

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de management
de proiect

Se pregateste documentatia de achizitie, se organizeaza procedura de achizitie, si se
semneaza contractul.

 Martie 2021 -  Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Managementul proiectului Unitatea de implementare realizeaza managementul proiectului prin manager, responsabil
tehnic, responsabil achizitii, responsabil financiar si responsabil informare si publicitate, cu
ajutorul consultantului pentru managementul proiectului. Se monitorizeaza respectarea
prevederilor contractului de finantare. Se organizeaza sedinte cu echipa de proiect. Se
analizeaza situatiile de lucrari, documentele justificative pentru realizarea serviciilor, lucrarilor.

 Martie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):

Rezultate previzionate
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 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Consultanta pentru managementul
proiectului

Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite.
Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate
documentele necesare. Martie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Realizarea investitiei de baza

Subactivităţi

Contractarea executiei lucrarilor de
reabilitare

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se
semneaza contractele

 Decembrie 2021 -  Februarie 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate
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Executia lucrarilor de
reabilitare termica a blocului de locuinte
Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E

Lucrari de reabilitare termoenergetice a blocului de locuinte (termoizolarea a tuturor peretilor
exteriori, a soclului, a planseului superior, sporirea rezistentei termice a peretilor interiori si
tavanelor din holurile de acces prin placarea cu un strat termoizolant si tencuiala, montare
tamplarie exterioara tip termopan cu rama din PVC sau lemn multistratificat si garnituri de
cauciuc).

 Martie 2022 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38  kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Rezultate previzionate

Activitate: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea dirigintelui de santier

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se
semneaza contractele

 Ianuarie 2022 -  Februarie 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Asistenta tehnica din partea proiectantului Proiectantul contractat pentru asistenta tehnica va urmari proiectul, va emite referatul
proiectantului la Receptia de terminare a lucrarilor.

 Decembrie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente
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Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38  kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Rezultate previzionate

Asistenta tehnica din partea dirigintelui de
santier

Dirigintele de santier va urmari executia lucrarilor conform ofertei de lucrari contractate,conform
legislatiei in domeniu.Va raporta catre beneficiar stadiul realizarii lucrarilor.

 Martie 2022 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38  kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Rezultate previzionate

Activitate: Achitarea taxelor legale

Subactivităţi

Achitarea taxelor legale Achitarea taxelor legal conform normelor in vigoare.

 Decembrie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente
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Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Subactivităţi

Raportare in cadrul proiectului Se elaboreaza rapoarte de progres lunare si trimestriale alte rapoarte solicitate de catre OI/AM.
Se depune Raportul final la finalizarea implementarii proiectului.

 Martie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Solicitare cerere de plata/rambursare a cheltuielilor proiectului

Subactivităţi

Solicitare cerere de plata/rambursare a
cheltuielilor proiectului

Se elaboreaza cereri de plata/si sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin
contractul de finantare.

 Mai 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:

Rezultate previzionate
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- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Activitate: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivităţi

Contractare servicii de informare si
publicitate privind proiectul

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se
semneaza contractel

 Martie 2021 -  Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Informare si publicitate privind proiectul Se realizeaza informarea si publicitatea privind proiectul, prin anunt in presa la inceperea si
finalizarea proiectului, panou temporar, placa permanenta.

 Martie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

Activitate: Auditul proiectului

Subactivităţi

Contractarea Auditului financiar al
proiectului

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se
semneaza contractele

 Martie 2021 -  Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):

Rezultate previzionate
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 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Auditului financiar al proiectului Vor avea loc activitati necesare realizarii auditului financiar al proiectului.

 Aprilie 2021 -  Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent
tone de CO2):
 La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a
consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Rezultate previzionate

42 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea Cererii de finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a anexelor

Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 (una) cerere de finantare pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare
termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3909704504

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,235.25Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,749.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,235.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,749.95

Valoare TVA [LEI] 2,514.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,235.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,299.98

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,514.70 15,749.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,449.97

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform contract

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea documentatiei tehnico-economice faza DALISubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu topografic

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a
blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:170969584

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,050.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,819.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,050.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,819.50

Valoare TVA [LEI] 769.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,050.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,927.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]769.50 4,819.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,891.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Studiu topografic din cadrul contractului de Servicii de proiectare, conform contract si capitole de deviz:
3.1.1.studiu topo

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea documentatiei tehnico-economice faza DALISubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de proiectare
- expertiza tehnica
- audit energetic
- tema de proiectare
- documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a
blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:170969584

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64,260.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64,260.00

Valoare TVA [LEI] 10,260.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 54,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 25,704.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,260.00 64,260.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,556.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de proiectare, conform contract si capitole de deviz:
3.3. expertiza tehnica 12.500
3.4. audit energetic 11.500
3.5.1. tema de proiectare 5.000
3.5.3 documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 25.000

-

Documente justificative

Elaborarea si aprobarea Proiectului TehnicActivitatea:

Elaborarea Proiectului TehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de proiectare faza PT:
- Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor
- Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de
locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1676250564

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

126,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 149,940.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 126,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 149,940.00

Valoare TVA [LEI] 23,940.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 126,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 59,976.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]23,940.00 149,940.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 89,964.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor 12.000
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 114.000

-

Documente justificative

Elaborarea si aprobarea Proiectului TehnicActivitatea:

Verificarea tehnica a Proiectului TehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Servicii de verificare tehnica pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc
nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:578244942

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,330.00

Valoare TVA [LEI] 1,330.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,332.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,330.00 8,330.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,998.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
3.5.5  VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE

-

Documente justificative

Obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilorActivitatea:

Obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

150.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 178.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 150.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 178.50

Valoare TVA [LEI] 28.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 150.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]28.50 178.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 107.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.2. taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

-

Documente justificative

Management proiectActivitatea:

Consultanta pentru managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru managementul proiectului

Servicii de consultanta managementul de proiect pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de
locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2260047506

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

55,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 65,450.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 55,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 65,450.00

Valoare TVA [LEI] 10,450.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 55,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 26,180.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,450.00 65,450.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 39,270.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,191.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,128.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,191.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,128.09

Valoare TVA [LEI] 1,936.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,191.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,851.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,936.42 12,128.09

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,276.85

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii - obiect 1 de baza

Executie lucrari pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5
sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3388201607

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,758,216.52Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,282,277.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,758,216.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,081,790.15

Valoare TVA [LEI] 524,061.14 Valoare totală neeligibilă [LEI] 200,487.51

Eligibil [LEI] 2,589,739.62 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,232,716.05

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]492,050.53 3,081,790.15

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]168,476.90 1,849,074.10

32,010.61TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

4.1. constructii si instalatii - obiect 1 de baza conform deviz

cheltuieli neeligibile aferente apartamentelor detinute de persoane juridice cap.4.1.3.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

56 - cheltuieli conexe investitiei de bazaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari (echipamente) aferente masurilor conexe

Executie lucrari pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5
sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3388201607

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

29,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,224.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,076.35

Valoare TVA [LEI] 5,624.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,147.65

Eligibil [LEI] 27,795.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,230.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,281.10 33,076.35

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,804.75 19,845.81
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342.90TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
4.2. Montaj echipamente tehnologice 1.400 din care neeligibil 85,36 lei +tva aferent apartamente persoane juridice
4.3.Echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Sistem panou fotovoltaic - 5 buc - 28.200 din care neeligibil 1719,39 lei +tva aferent apartamente persoane juridice

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

56 - cheltuieli conexe investitiei de bazaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii aferente masurilor CONEXE

Executie lucrari pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5
sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3388201607

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

391,165.78Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 465,487.28

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 391,165.78 Valoare totală eligibilă [LEI] 436,406.06

Valoare TVA [LEI] 74,321.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 29,081.22

Eligibil [LEI] 366,727.78 Contributia proprie eligibilă [LEI] 174,562.43

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]69,678.28 436,406.06

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]24,438.00 261,843.63

4,643.22TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
4.1. constructii si intalatii obiect 2 masuri conexe
Valori neeligibile
aferenta societatilor comerciale
4.1.3. - 11.556,30+tva=13752
4.1.4. - 12.609,56+tva=15005,38
TOTAL 24.165,86+tva conex aferent SC

272,14+tva=323,85 neeligibil datorita depasirii limitei de 15% pentru conexe

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrari de organizare de santier

Executie lucrari pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5
sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3388201607
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,550.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,285.00

Valoare TVA [LEI] 8,550.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,265.00

Eligibil [LEI] 42,256.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,114.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,028.70 50,285.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]2,743.70 30,171.00

521.30TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz
5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
valoare neeligibila de 2743,70 lei+tva aferenta apartamentelor afalte in proprietatea persoanelor juridice/spatii comerciale

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrari conexe organizarii de santier

Executie lucrari pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5
sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3388201607

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 40,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 34,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 40,460.00

Valoare TVA [LEI] 6,460.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 34,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 16,184.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,460.00 40,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,276.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz 5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,ESubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

80



Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

300,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 357,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 300,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 335,233.31

Valoare TVA [LEI] 57,000.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 21,766.69

Eligibil [LEI] 281,708.66 Contributia proprie eligibilă [LEI] 134,093.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]53,524.65 335,233.31

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]18,291.34 201,139.98

3,475.35TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
5.3. cheltuieli diverse si neprevazute
valoarea de 18291,34 lei+tva neeligibila aferenta apartamentelor aflate in proprietate persoane juridice/spatii comerciale

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului

Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de
locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1676250564

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,945.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,974.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,945.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,974.55

Valoare TVA [LEI] 3,029.55 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,945.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,589.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,029.55 18,974.55

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,384.73

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 9567
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul
de Stat în Construcţii 6378

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier
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Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a
blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1299789596

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

31,891.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 37,950.29

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,891.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,284.75

Valoare TVA [LEI] 6,059.29 Valoare totală neeligibilă [LEI] 17,665.54

Eligibil [LEI] 17,046.01 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,113.90

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,238.74 20,284.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]14,844.99 12,170.85

2,820.55TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz 3.8.2. Dirigenţie de şantier
S-a incadrat ca valoare neeligibila suma de 13850 lei+tva datorita depasirii limitei de 10% a cap.3. din buget

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,501.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 54,501.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,501.55 Valoare totală eligibilă [LEI] 54,501.55

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 54,501.55 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21,800.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 54,501.55

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 32,700.93

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5.2.Comisioane, cote, taxe
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Servicii de informare si publicitate pentru proiect:
anunt presa incepere proiect
anunt presa finalizare proiect
panou temporar
placa permanenta

Servicii de informare si publicitate pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri
Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4235710885

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,361.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,999.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,361.34 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,999.99

Valoare TVA [LEI] 638.65 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,361.34 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,599.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]638.65 3,999.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de informare si publicitate pentru proiect:
1.anunt presa incepere proiect 650 lei + tva
2.anunt presa finalizare proiect 650 lei + tva
3.panou temporar 1761,34 lei + tva
4.placa permanenta 300 lei + tva

-

Documente justificative

Auditul proiectuluiActivitatea:

Auditului financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de audit financiar al proiectului

Servicii privind auditul financiar pentru investitia ,,Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri
Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2378289925

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,856.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,284.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

servicii de audit financiar minim 2 trimestre

-

Documente justificative
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Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
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4,677,421.36 4,403,007.75 4,403,007.75 4,403,007.75 2,641,804.65 0.00 1,761,203.10 274,413.61 60.00001
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,413.250.00 4,162,778.54 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

CovasnaCentru 0.00 %)%)100.00( (4,404,191.79 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 4,404,191.79

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

014 4,404,191.79 %)100.00Renovarea fondului locativ existent în vederea creşterii eficienţei energetice, proiecte de
demonstrare şi măsuri de sprijin

(

(100.00 %)4,404,191.79Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 4,404,191.7901

4,404,191.79Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu
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Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mari zone urbane (densitate mare a populaţiei > 50 000 de locuitori) %)4,404,191.79 ( 100.0001

(100.00 %)4,404,191.79Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 4,404,191.79 %)

Buget eligibil total (100.00 %)4,404,191.79

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 4,404,191.79 100.00(4

4,404,191.79 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

4,404,191.79 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)4,404,191.79

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-08-2019

31-01-2023

31-01-2023

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 69,079.5030-05-2021

10 cerere de rambursare clasica finala 556,666.8331-01-2023

2 cerere de plata 39,169.9510-08-2021

3 cerere de rambursare cererii de plata 39,169.9530-09-2021

4 cerere de plata 738,813.4010-04-2022

5 cerere de rambursare cererii de plata 738,813.4030-05-2022

6 cerere de plata 1,323,084.7810-08-2022
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

7 cerere de rambursare cererii de plata 1,323,084.7830-09-2022

8 cerere de plata 1,676,193.2910-11-2022

9 cerere de rambursare cererii de plata 1,676,193.2920-12-2022

Contractare

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE1_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bl. 5.pdf

21/08/2020 CAE1_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bl. 538347D309D4E4B07EA90BEEE1D84E1CEB53117B79A0C804FF66738
4C177CBDF2

CAE1_1.2.Anexa Descrierea investitiei Bl. 5.pdf

21/08/2020 CAE1_1.2.Anexa Descrierea investitiei Bl. 57D25ABA1077B984E1F77A28B41EBD8A7E45F2A79CDA65DD8C5918
DBEB5EA5AE9

Detaliere cerere de clarificări

Nr.   1820/19.01.2021

Stimate domnule Primar,

Introducere

Termenul de răspuns este data de   02.02.2021   (pentru celeritatea procesului de contractare, va rugăm să transmiteţi documentele
solicitate mai sus în termen de 10 de zile lucrătoare de la data primirii prezentei) .

Vă atragem atenţia că, netransmiterea în etapa contractuală a oricărui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la
respingerea cererii de finanţare. In acest sens, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limită
pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind
demararea etapei precontractuale. OI nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen,
cererea de finanţare respingându-se automat în cazul în care documente sunt incomplete, cu excepţia situaţiei când sunt necesare
clarificări suplimentare pentru corelarea informaţiilor din cererea de finanţare şi/sau documentele suport. Este răspunderea şi riscul
dumneavoastră dacă veţi transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv şi nu veţi mai putea beneficia de posibilitatea de a mai
fi solicitate clarificări

Menţionăm ca anexele la cererea de finanţare solicitate se vor încărca o singura data, la secţiunea relevanta.
Pentru informaţii referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesaţi site-ul Fonduri Europene
Structurale şi de Investiţii - secţiunea MySMIS2014: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis,  secţiunea Manuale, unde se găseşte  Manualul de
utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcţia Clarificări - paginile 110-118)

Având în vedere situaţia existenta şi măsurile luate la nivel naţional cu privire la combaterea  răspândirii epidemiei cu noul Coronavirus
SARS-CoV2, vă rugăm să aveţi în vedere transmiterea documentelor solicitate prin intermediul MySMIS, in format electronic, nefiind
astfel necesar să vă deplasaţi la sediul ADR Centru. De asemenea, se vor avea in vedere, daca este cazul, prevederile Ordinului MLPDA
nr. 3907/05.10.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul POR 2014-2020,
disponibil pe site-urile www.inforegio.ro sau adrcentru.ro.

Persoana de contact din partea ADR Centru este doamna Andreea Sicoe – expert juridic, tel. 0729 931 737, e-mail:
secretariat_por@adrcentru.ro, andreea.sicoe @adrcentru.ro

Vă mulţumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Concluzie cerere de clarificări

Referitor la solicitarea de clarificare 4, înregistrată cu nr. 1820/19.01.2021 privind cererea de finanţare pentru proiectul „LUCRĂRI DE
REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢE STRADA GODRI FERENC, BL. 5, SC. A,B,C,D,E”, având codul SMIS 139910, prin
sistemul MySMIS, vă transmitem clarificările solicitate.

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Răspunsurile sunt transmise atât în conţinutul unei scrisori de răspuns, cât şi prin actualizarea secţiunilor din cererea de finanţare respectiv
prin intermediul documentelor justificative.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE1_3.1.Extras relevant PAED FINAL  Sf. Gheorghe 2018.pdf

21/08/2020 CAE1_3.1.Extras relevant PAED FINAL  Sf. Gheorghe 20186EE350B3102660078C8466AE2210D7075CC69838FE998EF48E6C36E
BCC58B3B9

CAE1_3.2.Extras Relevant - PIEE FINAL 2018.pdf

21/08/2020 CAE1_3.2.Extras Relevant - PIEE FINAL 20188B9AB2F70E40AA9A2BD276038D05A688F0B3E91E2CF4B59A50EFDF
37426CB78B
CAE1_4.Model D - Macheta privind stab. contributiei solicitantului si Asoc.
de proprietari_BL5.pdf

21/08/2020 CAE1_4.Model D - Macheta privind stab. contribuiei solicitantului si
Asoc. de proprietari_BL5

5EFE22D94B163122578070BFA2262C6AE07047D310D484A91D3AB4D
0201EAA3F

CAE1_7.Oferta de pret CONSTRUCTII CONICO SRL.pdf

21/08/2020 CAE1_7.Oferta de pret CONSTRUCTII CONICO SRLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1_7.Oferta de pret BAUMEISTER SRL.pdf

21/08/2020 CAE1_7.Oferta de pret BAUMEISTER SRLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1_7.Oferta de pret BICON SRL.pdf

21/08/2020 CAE1_7.Oferta de pret BICON SRLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_17. Nota privind incadrarea in standardele de cost.pdf

13/11/2020 ETF1_17. Nota privind incadrarea in standardele de costE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_17.Oferte de pret Bloc 5.pdf

13/11/2020 ETF1_17.Oferte de pret Bloc 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_15. Devizul general actualizat Bloc 5.pdf

13/11/2020 ETF1_15. Devizul general actualizat Bloc 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_8. Auditul energetic revizuit Bloc 5.pdf

13/11/2020 ETF1_8. Auditul energetic revizuit Bloc 587402B80E4DF278027DADB4D924267021BE5C085F15113786B9FF6C
1307F6EDF

ETF1_7. Lista lucrarilor conexe Bloc 5.pdf

13/11/2020 ETF1_7. Lista lucrarilor conexe Bloc 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
ETF1_4. Evidentierea corelarii bugetului, planului de achizitii si devizului
general.pdf

13/11/2020 ETF1_4. Evidentierea corelarii bugetului, planului de achizitii si
devizului general

780BBA3D14E341C61E16C928D2E9D7E192B49E6F522E663C03D97F
48B530E446

ETF1_0. Scrisoare de raspuns clarificare_Bloc5.pdf

13/11/2020 ETF1_0. Scrisoare de raspuns clarificare_Bloc55E70BB55B0DB499F001D33D6A2C4B34BB001F95F439DBA7E13053C
C2308754BA

ETF1_18.Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5.pdf

13/11/2020 ETF1_18.Model F - Lista de echipamente, lucrri, servicii BL56FEBB0C0BBDEDF63F94DC187CA14C116A04E732E39131087FF77A0
46A9BF1323

ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bloc 5.pdf

24/11/2020 ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bloc 5.pdf5EFB1BE2B3EBC72A66A3B6317C784AF93DF6BEB46EA3EEDD8B0E8
6CE35C67FEB

ETF2_1.Doc justificative cheltuieli cap. 3.pdf

24/11/2020 ETF2_1.Doc justificative cheltuieli cap. 3.pdf5D01EADD9AB1A11244F89ABA0CE7604862E8AA57F991F15928FC2F
A3E0779F6E

ETF2_4.DALI PIESE SCRISE - BLOC 5_rev.pdf

24/11/2020 ETF2_4.DALI PIESE SCRISE - BLOC 5_rev.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_3.Breviar calcul de risc Bloc 5.pdf

24/11/2020 ETF2_3.Breviar calcul de risc Bloc 5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_1.Oferte de pret informare si publicitate.pdf

24/11/2020 ETF2_1.Oferte de pret informare si publicitate.pdf123D4902F751FB93804FDD8F46D1665D06868379433AFF910674C885
79CCF36D
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile
prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se
derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare
implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea
prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

02/02/2021 12:57:23
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