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OS Organizare șantier

REZ C5 - Săli de clase Intervenții structurale la șarpantă, fără perturbarea activităților de interior

ARH,

INST
C5 - Săli de clase

Lucrări la învelitoare, incl. treceri prin învelitoare la toate specialitățile de instalații, 

incl. sistem pluvial

IV C5 - Săli de clase Instalații de ventilare la nivelul podului

ARH Exterior Amenajări exterioare - curățare teren de materiale de construcții

IV, IS, 

IE+CS
C5 - Săli de clase Instalații de ventilare la nivelul podului, treceri prin învelitoare 

IE+CS

IS
C5 - Săli de clase Instalații electrice și curenți slabi în exterior la nivelul învelitorii

ARH C5 - Săli de clase
Termoizolații în pod și lucrări conexe, după schimbare învelitori, corelat cu montare 

echipamente sistem de ventilare

REZ, 

ARH,

INST

C2 - Centrală termică

C3 - Vestiare

Lucrări la învelitoare, incl. treceri prin învelitoare la toate specialitățile de instalații, 

incl. sistem pluvial

REZ C1 - Sală de sport Intervenții structurale la șarpantă, fără perturbarea activităților de interior

ARH,

INST
C1 - Sală de sport

Lucrări la învelitoare, incl. treceri prin învelitoare la toate specialitățile de instalații, 

fără perturbarea activităților de interior, incl. sistem pluvial

REZ
C2 - Centrală termică

C3 - Vestiare
Intervenții structurale, interioare și exterioare

ARH
C2 - Centrală termică

C3 - Vestiare

Termoizolații în pod și lucrări conexe, după schimbare învelitori, corelat cu montare 

echipamente sistem de ventilare după caz

IV C3 - Vestiare Instalații de ventilare

IS C3 - Vestiare Instalații sanitare

IE+CS C3 - Vestiare Instalații electrice și curenți slabi

ARH C3 - Vestiare Lucrări interioare

IT C3 - Vestiare Instalații termice

REZ,

ARH

C1 - Sală de sport

C3 - Vestiare

O parte din lucrări de termoizolație exterioară pe pereți, cu modificare de goluri 

exterioare după caz, și schimbare de tâmplării în prealabil, programate în zile/ore 

fără predare în școli

ARH

IS

C1 - Sală de sport

C2 - Centrală termică

C3 - Vestiare

O parte din lucrări perimetrale sub cota terenului: hidroizolare după caz, termoizolare 

perimetrală, dren și racord apă pluvială + lucrări conexe, în zonele de circulație a 

copiilor programate în zile fără predare în școli

IV C1 - Sală de sport Instalații de ventilare

REZ,

ARH
C1 - Sală de sport Lucrări de interior, incl. restul intervențiilor structurale rămase după caz

IE+CS C1 - Sală de sport Instalații electrice și curenți slabi

IT C1 - Sală de sport Instalații termice

REZ C5 - Săli de clase
Intervenții structurale fără reconstruire parțială șarpantă și fără modificare goluri 

exterioare

REZ C4 - Sală de festivități

Intervenții structurale interioare și exterioare la axele 5-9 inclusiv demontare și 

reconstruire scară acces și copertină ax 6-7'/ C-G1, fără modificare goluri exterioare, 

și fără reconstruire scară ax O-N

IV C5 - Săli de clase Instalații de ventilare la nivel parter, etaj 1-2

IS C5 - Săli de clase Instalații sanitare

ARH C5 - Săli de clase
Lucrări interioare la parter, etaj 1-2, inclusiv amenajări în întregime a grupurilor 

sanitare și montare platformă pentru dizabilități

IE+CS C5 - Săli de clase Instalații electrice și curenți slabi în interior

IT C5 - Săli de clase Instalații termice

REZ C5 - Săli de clase Intervenții structurale la scara exterioară ax I-H

ARH C5 - Săli de clase Finisaje exterioare în zona scării exterioare ax I-H

ARH C4 - Sală de festivități
Finisaje exterioare ax 6-7'/ C-G1, incl. sistem pluvial și montare platformă pentru 

dizabilități

ARH C4 - Sală de festivități Finisaje interioare la ax 6-7'/ C-G1 și 4-5 / B-C

IT
C2 - Centrală termică

C4 - Sală de festivități
Instalații termice

ARH, 

INST
C2 - Centrală termică

Intervenții nestructurale și lucrări de finisaj, interioare și exterioare, inclusiv toate 

instalațiile

REZ C4 - Sală de festivități Intervenții structurale rămase la nivelul învelitorii(ax 9-12)

ARH,

INST
C4 - Sală de festivități

Lucrări la învelitoare, incl. treceri prin învelitoare la toate specialitățile de instalații, 

incl. sistem pluvial

IV, IS, 

IE+CS
C4 - Sală de festivități Instalații de ventilare la nivelul podului, treceri prin învelitoare 

ARH

IS

C1 - Sală de sport

C2 - Centrală termică

C3 - Vestiare

Finalizare lucrări perimetrale sub cota terenului: hidroizolare după caz, termoizolare 

perimetrală, dren și racord apă pluvială + lucrări conexe, în zonele de circulație a 

copiilor programate în zile fără predare în școli

REZ,

ARH

C1 - Sală de sport

C2 - Centrală termică

C3 - Vestiare

Finalizare lucrări de termoizolație exterioară pe pereți, cu modificare de goluri 

exterioare după caz, și schimbare de tâmplării în prealabil, programate în zile/ore 

fără predare în școli

IE+CS C5 - Săli de clase Instalații electrice și curenți slabi în exterior la nivelul pereților

REZ,

ARH
C5 - Săli de clase

Lucrări de termoizolație exterioară pe pereți, cu modificare de goluri exterioare după 

caz, și schimbare de tâmplării în prealabil, programate în zile/ore fără predare în școli

ARH

IS
C5 - Săli de clase

Lucrări perimetrale sub cota terenului: hidroizolare după caz, termoizolare 

perimetrală, dren și racord apă pluvială + lucrări conexe, în zonele de circulație a 

copiilor programate în zile fără predare în școli

ARH

C1 - Sală de sport 

C2 - Centrală termică

C4 - Sală de festivități

C5 - Săli de clase

Zugrăveli colorate pe fațade în stil pictură murală

REZ C4 - Sală de festivități Realizarea restul intervențiilor structurale rămase

IE+CS C4 - Sală de festivități Instalații electrice și curenți slabi în exterior

REZ,

ARH
C4 - Sală de festivități

Lucrări de termoizolație exterioară pe pereți, cu modificare de goluri exterioare după 

caz, și schimbare de tâmplării în prealabil, programate în zile/ore fără predare în școli

IV C4 - Sală de festivități Instalații de ventilare 

ARH C4 - Sală de festivități Lucrări interioare rămase, foaierul programat în zile/ore fără predare în școli

IE+CS C4 - Sală de festivități Instalații electrice și curenți slabi în interior

ARH C4 - Sală de festivități
Termoizolații în pod și lucrări conexe, după schimbare învelitori, corelat cu montare 

echipamente sistem de ventilare după caz

ARH

IS
C4 - Sală de festivități

Lucrări perimetrale sub cota terenului: hidroizolare după caz, termoizolare 

perimetrală, dren și racord apă pluvială + lucrări conexe, în zonele de circulație a 

copiilor programate în zile fără predare în școli

10

REZ,

ARH
C4 - Sală de festivități

Reconstruire scară acces ax O-N, și 

finisaje exterioare aferente
ARH

INST
Toate corpurile Dotări

ARH Exterior Amenajări exterioare

Recepţia la terminarea lucrărilor

Observații: - se poate lucra în schimb de lucru Legendă:

lunile cu temperaturi mai ridicate care permit lucrări în exterior

lunile cu temperaturi mai joase care nu permit lucrări în exterior

lunile de vară

Întocmit,
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lunile cu temperaturi mai ridicate care permit lucrări în exterior

lunile cu temperaturi mai joase care nu permit lucrări în exterior

lunile de vară

Întocmit, lunile cu activitate la lucrările enumerate
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arh. ALBERT-TÓTH Csilla

finalizare intervenții exterioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C4 - Sală de 

festivități, cu modificare de goluri exterioare, termoizolări ext. cu schimbare de tâmplării în prealabil, 

programate pe zile/ore fără predare în școli

realizare intervenții la scară ax O-N la C4 - Sală de festivități, și finisaje exterioare aferente

FINALUL LUNII 15_FINALIZARE C4 Sală de festivități

realizare intervenții exterioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C5 - Săli de clase, 

cu modificare de goluri exterioare, termoizolări ext. cu schimbare de tâmplării în prealabil, programate pe 

zile/ore fără predare în școli

realizare zugrăveli colorate pe fațade în stil pictură murală la C1 - Sală de sport, C2 - Centrală termică, C4 - Sală 

de festivități, C5 - Săli de clase

realizare o parte din intervenții exterioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C4 - 

Sală de festivități, cu modificare de goluri exterioare, termoizolări ext. cu schimbare de tâmplării în prealabil, 

programate pe zile/ore fără predare în școli

FINALUL LUNII 10_FINALIZARE ZUGRĂVELI COLORATE PE FAȚADE

realizare intervenții interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C4 - Sală de 

festivități, inclusiv la nivelul podului

recepție la terminarea lucrărilor

FINALUL LUNII 10_FINALIZARE LUCRĂRI EXTERIOARE LA C5 Săli de clase

realizare intervenții interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje, la C5 - Săli de clase, 

cu reconstruire acces la ax I-H la final, fără modificare goluri exterioare

realizare intervenții interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C4 - Sală de 

festivități între axele 5-9, cu reconstruire acces și copertină la ax 6-7'/C-G1 cu finisaje exterioare, fără 

modificare goluri exterioare, fără reconstruire scară ax O-N

FINALUL LUNII 4_FINALIZARE LUCRĂRI INTERIOARE LA C1 Sală de sport, C3 Vestiare

efectuarea restul lucrărilor la învelitoarea C2 - Centrală termică și C3 - Vestiare; concomitent se realizează 

lucrările de arhitectură și instalațiile de ventilare la nivelul podului, incl. trecerile prin învelitoare la toate 

specialitățile de instalații

realizare o parte din intervenții exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tâmplării exterioare, termoizolații 

și finisaje la C1 - Sală de sport

FINALUL LUNII 3_OPRIRE INCALZIRE ȘI OPRIRE ACTIVITĂȚI UTILIZATORI LA C1 Sală de sport

realizare intervenții  interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C1 - Sală de sport 

si C3 - Vestiare

FINALUL LUNII 4_FINALIZARE POD ȘI ÎNVELITOARE LA C1 Sală de sport, C2 Centrală termică și C3 Vestiare

FINALUL LUNII 4_OPRIRE ACTIVITĂȚI UTILIZATORI LA C5 Săli de clase și C4 Sală de festivități ax 5-9

amenajări exterioare finale cu plantare arbori

efectuarea tuturor lucrărilor la învelitoarea C5 - Săli de clase, inclusiv sistemul de panouri fotovoltaice; 

concomitent se realizează instalațiile de ventilare la nivelul podului și trecerile prin învelitoare la toate 

specialitățile de instalații

Enumerare lucrări și termene intermediare
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FINALUL LUNII 9_FINALIZARE LUCRĂRI EXTERIOARE LA C1 Sală de sport, C2 Centrală termică și C3 Vestiare

finalizare intervenții exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tâmplării exterioare, termoizolații și finisaje la 

C2 - Centrală termică

FINALUL LUNII 2_OPRIRE ACTIVITĂȚI UTILIZATORI LA C3 Vestiare

realizare o parte din intervenții exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tâmplării exterioare, termoizolații 

și finisaje la  C1 - Sală de sport

curățare teren de materiale de construcții, inclusiv sub CTN și amenajare platforme pentru depozitare materiale 

de construcții

JUMĂTATEA LUNII 8_FINALIZARE INSTALAȚII TERMICE

realizare intervenții interioare structurale sau nestructurale, incl. instalații, la C2 - Centrală termică, incl toate 

instalațiile

efectuarea tuturor lucrărilor la învelitoarea C4 - Sală de festivități între axele 5-9, cu reconstruire acces și 

copertină la ax 6-7'/C-G1; concomitent se realizează instalațiile de ventilare la nivelul podului și trecerile prin 

învelitoare la toate specialitățile de instalații

FINALUL LUNII 7_FINALIZARE LUCRĂRI INTERIOARE LA C4 Sală de festivități ax 5-9 și C5 Săli de clase

finalizare lucrări la învelitoarea C4 - Sală de festivități între axele 5-9, și cele între axele 9-12; concomitent se 

realizează instalațiile de ventilare la nivelul podului și trecerile prin învelitoare la toate specialitățile de instalații

FINALUL LUNII 8_FINALIZARE ÎNVELITOARE LA C4 Sală de festivități

realizare instalații termice la C4 - Sală de festivități între axele 9-12

efectuarea restul lucrărilor la învelitoarea C1 - Sală de sport; concomitent se realizează trecerile prin învelitoare 

la toate specialitățile de instalații

realizare intervenții  interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalații și de finisaje la C1 - Sală de sport 

si C3 - Vestiare

JUMĂTATEA LUNII 8_FINALIZARE LUCRĂRI INTERIOARE LA C2 Centrală termică

FINALUL LUNII 2_FINALIZARE POD ȘI ÎNVELITOARE LA C5 Săli de clase

finalizare intervenții exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tâmplării exterioare, termoizolații și finisaje la 

C3 - Vestiare

finalizare intervenții exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tâmplării exterioare, termoizolații și finisaje la  

C1 - Sală de sport

FINALUL LUNII 7_OPRIRE ACTIVITĂȚI UTILIZATORI LA C4 Sală de festivități ax 9-12

efectuare o parte din lucrări la învelitoarea C1 - Sală de sport; concomitent se realizează trecerile prin 

învelitoare la toate specialitățile de instalații

efectuare o parte din lucrări la învelitoarea C2 - Centrală termică și C3 - Vestiare; concomitent se realizează 

lucrările de arhitectură și instalațiile de ventilare la nivelul podului, incl. trecerile prin învelitoare la toate 

specialitățile de instalații
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