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0S Organizare santier
REZ |C5 - Sali de clase Interventii structurale la sarpantd, fard perturbarea activitatilor de interior
ARH, . Lucrari la invelitoare, incl. treceri prin invelitoare la toate specialitétile de instalatii,
C5 - Séli de clase . ) . 20
INST incl. sistem pluvial
IV |C5-Sdlide clase Instalatii de ventilare la nivelul podului
ARH |Exterior Amenajdri exterioare - curdtare teren de materiale de constructii
W, 1S, C5 - Sali de clase Instalatii de ventilare la nivelul podului, treceri prin invelitoare
IE+CS 20
|IE+CS . - . . . . ) L
IS C5 - Séli de clase Instalatii electrice si curenti slabi in exterior la nivelul invelitorii
ARH |05 - Sl de clase Termmzo\aw in pod si Iucrary conexe, dupa schimbare invelitori, corelat cu montare
echipamente sistem de ventilare
E:ﬁ Lucrdri la invelitoare, incl. treceri prin invelitoare la toate specialitatile de instalatii,
INST incl. sistem pluvial
REZ Interventii structurale la sarpantd, fard perturbarea activitatilor de interior
ARH, Lucrdri la invelitoare, incl. treceri prin invelitoare la toate specialitatile de instalatii,
INST fard perturbarea activitdtilor de interior, incl. sistem pluvial
REZ Interventii structurale, interioare si exterioare 50
ARH Termoizolatii in pod si lucrdri conexe, dupa schimbare invelitori, corelat cu montare
echipamente sistem de ventilare dupd caz
[\ Instalatii de ventilare
IS Instalatii sanitare
|IE+CS Instalatii electrice si curenti slabi
ARH Lucrdri interioare
IT Instalatii termice °0
REZ O parte din lucrari de termoizolatie exterioard pe pereti, cu modificare de goluri
ARH' exterioare dupa caz, si schimbare de tampldrii in prealabil, programate in zile/ore
fard predare in scoli
ARH O parte din lucrari perimetrale sub cota terenului: hidroizolare dupa caz, termoizolare
IS perimetrald, dren siracord apd pluviald + lucrari conexe, in zonele de circulatie a
copiilor programate in zile fard predare in scoli
v Instalatii de ventilare
REZ, o ) . « «
ARH Lucrdri de interior, incl. restul interventiilor structurale rdmase dupa caz
IE+CS Instalatii electrice si curenti slabi
IT Instalatii termice
REZ |C5- Sl de clase Interyem,n structurale fard reconstruire partiala sarpanta si fard modificare goluri
exterioare
Interventii structurale interioare si exterioare la axele 5-9 inclusiv demontare si
REZ |C4- Sald de festivitati reconstruire scard acces si copertind ax 6-7'/ C-G1, fard modificare goluri exterioare,
si fard reconstruire scard ax O-N 50
IV |C5- Séli de clase Instalatii de ventilare la nivel parter, etaj 1-2
IS |C5- Sdli de clase Instalatii sanitare W
ARH 105 - S de clase Lucrar\ |nI‘enoare la parter, etfaj 1-2, |nc[usn{ amenajari in intregime a grupurilor
sanitare si montare platformd pentru dizabilitati
IE+CS |C5 - Sdli de clase Instalatii electrice si curenti slabi in interior
IT |C5-Sdli de clase Instalatii termice
REZ |C5- Salide clase Interventii structurale la scara exterioard ax I-H 50
ARH |C5 - Sali de clase Finisaje exterioare in zona scdrii exterioare ax |-H
ARH |C4 - Sal de festivitt F\.msa.JQve.xtenoare ax 6-7'/ C-G1, incl. sistem pluvial si montare platforma pentru
' dizabilitati
ARH |C4 - Sala de festivitati Finisaje interioare la ax 6-7'/ C-G1 si 4-5/ B-C
IT C4 - Sal de festivitafi Instalatii termice
ARH, Interventii nestructurale si lucrdri de finisaj, interioare si exterioare, inclusiv toate
INST instalatiile
REZ |C4 - Sald de festivitati Interventii structurale ramase la nivelul invelitorii(ax 9-12)
ARH, 04 - Sali de festivitst Lucraﬂ la |nvelltqare, incl. treceri prin invelitoare la toate specialitatile de instalatii,
INST ' incl. sistem pluvial
III\E/+ESS C4 - Sald de festivitati Instalatii de ventilare la nivelul podului, treceri prin invelitoare
ARH Finalizare lucrari perimetrale sub cota terenului: hidroizolare dupa caz, termoizolare
IS perimetrald, dren siracord apd pluviald + lucrari conexe, in zonele de circulatie a
copiilor programate in zile fard predare in scoli
REZ Finalizare lucrari de termoizolatie exterioara pe pereti, cu modificare de goluri
ARH' exterioare dupa caz, si schimbare de tampldrii in prealabil, programate in zile/ore
fard predare in scoli
IE+CS |C5 - Sdli de clase Instalatii electrice si curenti slabi in exterior la nivelul peretilor 0
REZ, < Lucrdri de termoizolatie exterioard pe pereti, cu modificare de goluri exterioare dupd
C5 - Sdli de clase S A ks ) A “ s . .
ARH caz, si schimbare de tdmpldrii in prealabil, programate in zile/ore férd predare in scoli -
ARH Lucrdri perimetrale sub cota terenului: hidroizolare dupa caz, termoizolare
IS C5 - Sali de clase perimetrald, dren siracord apd pluviald + lucrari conexe, in zonele de circulatie a
copiilor programate in zile fard predare in scoli
ARH C4 - Sal de festivitafi Zugraveli colorate pe fatade in stil picturd murald
C5 - Sdli de clase
REZ |C4 - Sald de festivitdti Realizarea restul interventiilor structurale rdmase
IE+CS |C4 - Sald de festivitati Instalatii electrice si curenti slabi in exterior
REZ, . . Lucrdri de termoizolatie exterioard pe pereti, cu modificare de goluri exterioare dupa 20 10
C4 - Sald de festivitati S . ) o < o . )
ARH ' caz, si schimbare de tdmplérii in prealabil, programate in zile/ore férd predare in scoli
IV |C4 - Sald de festivitati Instalatii de ventilare & | ®
ARH |C4 - Sald de festivitdti Lucrdri interioare rdmase, foaierul programat in zile/ore fard predare in scoli
IE+CS |C4 - Sald de festivitati Instalatii electrice si curenti slabi in interior -
ARH |04 - Sali de festivitti Termmzo\atu in pod si Iucrar! conexe,vdupa schimbare invelitori, corelat cu montare
' echipamente sistem de ventilare dupa caz
ARH Lucrdri perimetrale sub cota terenului: hidroizolare dupa caz, termoizolare
IS C4 - Sald de festivitati perimetrald, dren siracord apd pluviald + lucrari conexe, in zonele de circulatie a 10
copiilor programate in zile fard predare in scoli
REZ, . - Reconstruire scara acces ax O-N, si
ARH C4 - Sald de festivitafi finisaje exterioare aferente o
ARH Toate corpurile Dotdri
INST P
ARH |Exterior Amenajdri exterioare
Receptia la terminarea lucrdrilor
Observatii: - se poate lucra in schimb de lucru Legenda:
- graficonul poate fi modificat cu acordul tuturor partilor: Beneficiar Municipiul Sfanu lunile cu temperaturi mai ridicate care permit lucrari in exterior
Gheorghe, Locatar Scoala Gimnaziald "Varadi Jozsef', Proiectant General Ideativa lunile cu temperaturi mai joase care nu permit lucrdri in exterior
Build SRL si Constructor Junile de vars
- lunile cu activitate,
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Enumerare lucrdri si termene intermediare
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efectuarea tuturor lucrdrilor la invelitoarea C5 - Sali de clase, inclusiv sistemul de panouri fotovoltaice;
concomitent se realizeaza instalatiile de ventilare la nivelul podului si trecerile prin invelitoare la toate
specialitdtile de instalatii

curdtare teren de materiale de constructii, inclusiv sub CTN si amenajare platforme pentru depozitare materiale
de constructii

FINALUL LUNII 2_FINALIZARE POD $I INVELITOARE LA C5 Sili de clase

efectuare o parte din lucrdri la invelitoarea C2 - Centrald termicd si C3 - Vestiare; concomitent se realizeaza
lucrarile de arhitectura si instalatiile de ventilare la nivelul podului, incl. trecerile prin invelitoare la toate
specialitatile de instalatii

FINALUL LUNII 2_OPRIRE ACTIVITATI UTILIZATORI LA C3 Vestiare

efectuarea restul lucrdrilor la nvelitoarea C2 - Centrald termicd si C3 - Vestiare; concomitent se realizeazd
lucrdrile de arhitecturd si instalatiile de ventilare la nivelul podului, incl. trecerile prin invelitoare la toate
specialitdtile de instalatii

realizare o parte din interventii exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tampldrii exterioare, termoizolatii
si finisaje la C1 - Sald de sport

realizare interventii interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C1 - Sala de sport
si C3 - Vestiare

efectuare o parte din lucrdri la invelitoarea C1 - Sald de sport; concomitent se realizeaza trecerile prin
invelitoare la toate specialitatile de instalatii

FINALUL LUNII 3_OPRIRE INCALZIRE S| OPRIRE ACTIVITAT! UTILIZATORI LA C1 Sal3 de sport

efectuarea restul lucrdrilor la nvelitoarea C1 - Sald de sport; concomitent se realizeaza trecerile prin invelitoare
la toate specialitdtile de instalatii

realizare o parte din interventii exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tamplarii exterioare, termoizolatii
sifinisaje la C1 - Sald de sport

realizare interventii interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C1 - Sala de sport
si C3 - Vestiare

FINALUL LUNII 4_FINALIZARE LUCRARI INTERIOARE LA C1 Sal de sport, C3 Vestiare

FINALUL LUNII 4_FINALIZARE POD SI INVELITOARE LA C1 Sal de sport, C2 Central3 termic3 i C3 Vestiare

FINALUL LUNII 4_OPRIRE ACTIVITATI UTILIZATORI LA C5 Sli de clase i C4 Sal¥ de festivit4i ax 5-9

realizare interventii interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje, la C5 - Séli de clase,
cu reconstruire acces la ax I-H la final, fard modificare goluri exterioare

realizare interventii interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C4 - Sala de
festivitati intre axele 5-9, cu reconstruire acces si copertind la ax 6-7'/C-G1 cu finisaje exterioare, fara
modificare goluri exterioare, fara reconstruire scard ax O-N

efectuarea tuturor lucrdrilor la invelitoarea C4 - Sald de festivitati intre axele 5-9, cu reconstruire acces si
copertind la ax 6-7'/C-G1; concomitent se realizeazd instalatiile de ventilare la nivelul podului si trecerile prin
invelitoare la toate specialitatile de instalatii

FINALUL LUNII 7_FINALIZARE LUCRARI INTERIOARE LA C4 Sal de festivit3fi ax 59 si C5 S&li de clase

FINALUL LUNII 7_OPRIRE ACTIVITATI UTILIZATORI LA C4 Sala de festivitéti ax 9-12

realizare instalatii termice la C4 - Sald de festivitati intre axele 9-12

realizare interventii interioare structurale sau nestructurale, incl. instalatii, la C2 - Centrald termicd, incl toate
instalatiile

JUMATATEA LUNII 8_FINALIZARE LUCRARI INTERIOARE LA C2 Central4 termic¥

JUMATATEA LUNII 8_FINALIZARE INSTALATII TERMICE

finalizare lucrdri la invelitoarea C4 - Sala de festivitdti intre axele 5-9, si cele intre axele 9-12; concomitent se
realizeazad instalatiile de ventilare la nivelul podului si trecerile prin invelitoare la toate specialitdtile de instalatii

FINALUL LUNII 8_FINALIZARE INVELITOARE LA C4 Sal de festivit4ti

finalizare interventii exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tampldrii exterioare, termoizolatii si finisaje la
C1 - Sald de sport

finalizare interventii exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tampldrii exterioare, termoizolatii si finisaje la
C3 - Vestiare

finalizare interventii exterioare, structurale sau nestructurale, incl. tamplérii exterioare, termoizolatii si finisaje la
C2 - Centrala termicd

FINALUL LUNII 9_FINALIZARE LUCRARI EXTERIOARE LA C1 Sal3 de sport, C2 Centrali termic si C3 Vestiare

realizare interventii exterioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C5 - Sali de clase,
cu modificare de goluri exterioare, termoizoldri ext. cu schimbare de tamplarii in prealabil, programate pe
zile/ore fard predare in scoli

realizare zugraveli colorate pe fatade in stil picturd murald la C1 - Sald de sport, C2 - Centrald termicd, C4 - Sald
de festivitati, C5 - Sli de clase

realizare o parte din interventii exterioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C4 -
Sald de festivitati, cu modificare de goluri exterioare, termoizolari ext. cu schimbare de tamplarii in prealabil,
programate pe zile/ore fard predare in scoli

FINALUL LUNII 10_FINALIZARE LUCRARI EXTERIOARE LA C5 Sili de clase

FINALUL LUNII 10_FINALIZARE ZUGRAVELI COLORATE PE FATADE

realizare interventii interioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C4 - Sala de
festivitati, inclusiv la nivelul podului

finalizare interventii exterioare structurale, nestructurale, la nivel de instalatii si de finisaje la C4 - Sald de
festivitati, cu modificare de goluri exterioare, termoizoldri ext. cu schimbare de tdmplarii in prealabil,
programate pe zile/ore fard predare in scoli

realizare interventii la scard ax O-N la C4 - Sald de festivitati, si finisaje exterioare aferente

amenajdri exterioare finale cu plantare arbori

receptie la terminarea lucrarilor

FINALUL LUNII 15_FINALIZARE C4 Sald de festivitaji

lunile cu temperaturi mai ridicate care permit lucrdri in exterior
lunile cu temperaturi mai joase care nu permit lucrdri in exterior
lunile de vara
Intocmit, lunile cu activitate la lucrdrile enumerate
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