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A. PIESE SCRISE

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

+LEXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA S| DE ALIMENTARE CU APA IN
AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Gospodarie Comuna S.A-Sfantu Gheorghe, operatorul regional de apa si de canalizare din Judetul
Covasna

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4  Beneficiarul investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe prin primaria Sfantu Gheorghe
15 Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.

Adresa : Turturelelor, Nr11A, Sector 3, Bucuresti

Nr de ireg. RC: J40/10956/2005 CUI:RO 17707953
Telefon: 0722.792.490

Email: office@tadeco.ro
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2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE
INVESTITII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate

Anterior prezentei documentatii nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate (in HG 907/2016
cu modificarile si completarile ulterioare la Art. 5 alin. (2) se mentioneaza ca «pentru documentatiile
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, in cazul
obiectivelor noi de investitii, elaborarea Studiului de Prefezabilitate este conditionata de aprobarea
prealabila de catre Beneficiarul investitiei a Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare» iar pentru
investitia vizata nu este cazul.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Obiectivele nationale in conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Potrivit Articolului 20 “MASURI TRANZITORII” din PROTOCOLUL PRIVIND CONDITIILE $I
ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA REPUBLICII BULGARIA SI ROMANIEI N
UNIUNEA EUROPEANA (Protocol ce face parte integranta din Tratatul de Aderare), Romaniei i se
aplica masurile din Anexa VII la protocolul mentionat.

Astfel, in cadrul Anexei VII punctul 9 “Mediul” litera C “Calitatea apei” punctul (4), se prezinta
masurile tranzitorii ce privesc tratarea apelor urbane reziduale iar la punctul (5) masurile tranzitorii
care se refera la calitatea apei destinate consumului uman.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Sistemul de alimentare cu apa potabila
Sistemul centralizat de alimentare cu apa functioneaza in prezent dupa urmatoarea schema:

e Sursa

Sursa de apa a sistemului de alimentare cu apa a mun. Sfantu Gheorghe este reprezentata de
captarea de apa subterana realizata din 57 puturi, de medie adancime, aflate la o distanta de 200-
250m unul de altul, amplasate in lunca raului Olt. Frontul de captare se intinde de-a lungul raului
Olt, din aval de satul Bodoc pana la limita perimetrului construibil al municipiului Sfantu Gheorghe,
pe o lungime de 10km.

Dintre cele 57 de puturi de medie adancime ale frontului de captare Sfantu Gheorghe, 33 foraje
sunt in prezent in functiune, si anume: P46, P47, P47, P30, P32, P34, P43, P25, P26, P27, P29,
F12, F13, F8, F9, FOA, F10 si F11, la care se adauga 15 foraje resapate in anul 2017 (P49, P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P6/1, P7, P8, P9, P12, P20, P21 si P50). Aceste foraje sunt echipate cu
electropompe submersibile de tip EMU D-14 cu 4 trepte de pompare si EMU D-14 cu 5 trepte de
pompare.

Putul P28 este surpat, P31 este predat la Baza sportiva, puturile P33, P44 si P51 se afla pe terenuri
private, neputandu-se accesa.
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Apa bruta captata din puturi este transportata catre statia de tratare prin intermedul a 3 conducte:
| — De350mm OL, transporta apa din puturile P49, P1, P2, P3, P4, P6, P6/1, P7, P8, P9, P10, P11;
Il — De400mm OL, transporta apa din puturile P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P28, P51

Il — De 350mm OL si 500 mm Azbo transporta apa din puturile P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36,
P37, P38, P39, P40, F12, P41, P42, P43, P44, F13.

Cele 3 conducte se unesc la intrarea in statia de tratare printr-o conducta de Dn700mm.
o Statie de tratare

Tratarea apei brute prelevate din cele 33 de foraje de medie adancime aflate in functiune, situate in
lunca raului Olt, se face printr-un proces conventional de tratare a apelor subterane cu continut de
fier, in statia de tratare apa potabila Sfantu Gheorghe.

Statia de tratare apa potabila Sfantu Gheorghe are capacitatea de Q=220I/s fiindrealizataetapizat,
incepand cu anul 1972 (filtrele 1 - 4), in anul 1975 - filtrele (5 - 8), in anul 1982 - filtrele (9 - 12) si in
anul 1988 - filtrele (13 - 14), iar in anul 1998 — celedouadecantoare.

Filiera de tratare include:

Decantare

Aerare

Filtrare

Dezinfectie

Tratare namol

Conform procesului tehnologic, principalele obiecte componente ale Statiei de tratare a apei Sfantu
Gheorghe sunt:

2 decantoare lamelare, din beton armat, cu dimensiunile 560 x 356 x 243 cm, construite in urma cu
aprox. 30 ani. Apa bruta este distribuita in proportie de 60% in cele doua decantoare lamelare, 40%
este directionata direct in filtrele cu nisip. In situatia in care decantoarele nu functioneaza, apa este
directionata direct in filtrele de nisip.

Apa este distribuita in cele doua decantoare lamelare cu ajutorul distribuitorului general dotat cu
vana si stavilar de reglare. Apa decantata este colectata prin jgheaburile orizontale si apoi
transportata in statia de filtrare. In conformitate cu rezultatele de laborator cele doua decantoare
lamlare au o eficienta de reducere a ferobacteriilor de 65%.

3 trepte de cascade deversoare construite deasupra filtrelor rapide. Pe aceste trei trepte de
cascade deversoare de 0.5 m se realizeaza aerarea apei prin oxidarea cu oxigenul atmosferic. In
urma procesului fierul Fe2+ dizolvat se oxideaza si precipita urmand sa fie retinut pe filtrele rapide
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14 filtre rapide gravitationale care retin in masa de nisipferobacteriilesisuspensiilesolide.

Dimensiuni filtru L x  x H 592 x 335 x 280 cm, suprafata de filtrare S=20 mp/filtru. Stratul filtrant
este alcatuit din nisip si pietris cuartos.

Stratul drenant este asigurat de placi cu crepine.

Apa tratata se acumuleaza in 5 rezervoare de receptie, pozitionate sub filtresi sub
decantoarelelamelare.

Operarea filtrelor se face de la pupitrele de comanda amplasate in fata acestora.

Instalatiile pentru spalarea filtrelor sunt amplasate in subsol si sunt compuse din urmatoarele
echipamente:

e 3 electropompe spalare, tip CRIS 200, Q=400 mc/h, P=15 kW
e 2 suflante tip AERZEN, P=30 kW

1) 5rezervoare de receptie apa filtrata, amplasate sub filtrele rapide. Rezervoarele sunt
prevazute cu praguri pentru retinerea nisipului ajuns accidental in bazin, in scopul protejarii
echipamentelor de pompare. Capacitati rezervoare apa tratata:

e V=208 mc (sub filtrele 1+4)

o V,=208 mc (sub filtrele 5+8)

e V3=300 mc (sub filtrele 9+12)

e V4=170 mc (sub filtrele 13+14)

o Vs=240 mc (sub cuvele de distributie a apei brute)

2) 1 rezervor nou apa tratata, V =1.000 mc, construit prin POS Mediu, amplasat in incinta
statiei de tratare.

3) Apa tratata este pompata in celLetrei zone de presiune prin intermediul unei statii de
pompare care are urmatoarea echipare:

e 1+2 pompe EMU tip KM 750-8-3, Qp = 90 I/s; Hp =100 mCA,
e 1+2 pompe EMU tip KM 400-3, Qp =81 I/s; Hp = 80 mCA;

e 3+3 pompe EMU tip KM 350-2, Qp =61 I/s; Hp =58 mCA.

4) Instalatie de clorinare pentru dezinfectie, cu clor gazos.

Statia de clorare asigura clorarea apei in rezervoarele amplasate sub cuvele filtrelor rapide (se
monitorizeaza prin probe orare si se regleaza doza de clor).
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Statia de clorare are in componenta:
e 1 aparat de dozare tip ADVANCE 202

e 2 butoaie clor gazos de 800 kg

5) Apa uzata tehnologica (spalare filtre, rezervoare, etc) se colecteaza intr-un decantor,
amplasat in incinta statiei de tratare, de unde apa decantata este evacuata la paraul
Kokenyes.

6) Tratare namol ( decantor si paturi de namol)

7) STAP Sfantu Gheorghe dispune de un sistem integrat de monitorizare si control al debitelor
de apa pentru alimentarea cu apa potabila, dar numai pentru frontul de puturi si de
pompare

8) Laborator pentru analizefizico-chimice ale apei

e Statie de pompare

Functie de diferentele topografice ale municipiului Sfantu Gheorghe, la stabilirea schemei de
distributie a apei s-au avut in vedere mai multe zone de presiune.

Pentru cele trei zone inalte ale municipiului (zona 1, zona 2 si zona 3) s-au prevazut statii de
pompare care sa ridice presiunea pentru transportul apei potabile la rezervoarele de inmagazinare
aferente fiecarei zone de presiune:

Statia de pompare ce pompeaza apa tratata de la statia de tratare la rezervoare este echipata
astfel:

1+2 pompe EMU timp KM 750-8-3,avand caracteristicile:Q=90l/s,H=100mCA;
1+2 pompe EMU tip KM 400-3,avand caracteristicile:Q=81l/s,H=80mCA,
3+1 pompe EMU tip KM 350-2, avand caracteristicile:Q=61I/s,H=58 mCA.

e Conducte de aductiune

Apa tratata este transportata la rezervoarele de inmagazinare prin intermediul a trei conducte de
aductiune, dupa cum urmeaza:

Firul I — conducta OL si PEID DN 400 mm, lungime 5,3 km, de la statia de pompare la rezervorul
Paius, Pmax = 8,9 bar, o parte din traseul acestei aductiuni se gasea initial pe proprietati private; prin
programul de investitii finantat prin Fonduri de Coeziune (in cadrul contractului CV-CV&TS&SG-YB-
01) s-a prevazut mutarea acestui tronson pe terenuri aflate in proprietate privata, astfel, s-au
realizat lucrari de reabilitare/schimbare traseu pe 1.610 m; in prezent, intregul traseu al aductiunii se
gaseste pe terenuri aflate in proprietate publica a municipalitatii sau a statului roman;
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Firul lll — conducta PEID DN 400 mm, lungime 5,7 km de la statia de pompare la rezervorul Pace,
Pmax = 7,4 bar; aceasta conducta de aductiune alimenteaza atat rezervorul Pace, cat si conducta de
distributie din zona Gatii.

Pentru aceasta aductiune s-au executat lucrari de reabilitare si extindere in programul finantat prin
fonduri de coeziune, in cadrul aceluiasi contract mentionat anterior; s-au realizat lucrari de
reabilitare/schimbare traseu pe o lungime de 5.418 m, tronsonul care urmarea lunca Oltului
(reamplasare in lungime de 2.062 m) si pe care s-au inregistrat cele mai frecvente avarii dar si
tronsoanele care traversau proprietati private (reamplasare in lungime de 3.356 m) au fost mutate
pe terenuri aflate in proprietate publica. Conducta a fost reabilitata in ultimii 10 ani pe toata
lungimea ei.

Firul lll — conducta PEID si OL DN 400 mm, lungime 3,5 km, de la statia de pompare la rezervorul
Sugas, Pmax = 6,0 bar. Pe langa alimentarea cu apa a rezervorului Sugas, aductiunea era folosita si
pentru alimentarea unor consumatori care fac parte din zona de joasa presiune, cu deficientele de
rigoare care recurg din aceasta exploatare (deficiente in determinarea timpului de umplere al
rezervorului si imposibilitatea controlarii cu exactitate a debitelor si presiunilor in nodurile retelei de
distributie din zona de joasa presiune); tot prin programul de investitii finantat prin fonduri de
coeziune in cadrul contractului CV-CV&TS&SG-YB-01 s-au realizat lucrari care sunt menite sa
rezolve aceste probleme de exploatare; vechiul tronson a ramas cu folosinta de conducta de
distributie;

S-au realizat lucrarile de reabilitare/extindere (dublare conducta existenta) pe o lungime de 2.225
m; aceasta conducta preia conductele de distributie care au fost initial bransate la conducta de
aductiune care alimenteaza rezervorul Sugas, prin aceasta se elimina problema controlarii timpului
de umplere a rezervorului Sugas si de asemenea a controlarii precise a presiunii si debitelor in
nodurile zonei de presiune alimentata din acest rezervor.

e Gospodarii de apa

Inmagazinarea apei tratate se realizeaza in 4 rezervoare de Tnmagazinare cilindrice, semiingropate
din beton armat, cu o capacitate totala de 12.500 mc, distribuita astfel:

e Zonal -2 rezervoare de 2500mc fiecare, amplasate pe dealul Paius-cota 595mdM;

e Zona ll — 1 rezervor de 2500mc care este amplasat langa strada Sugasului, la cota
de 580mdM;

e Zona lll — 1 rezervor de 5000mc care este amplasat pe dealul Pace, la cota de
565mdM.

Zona de protectie sanitara cu regim sever a rezervoarelor este asigurata printr-o imprejmuire cu
gard de sarma zincata pe stalpi din beton armat, conform legislatiei in vigoare HG 930/2005.

¢ Retea distributie

Distributia apei catre consumatorii municipiului Sfantu Gheorghe se realizeaza gravitational si prin
pompare de la cele trei gospodarii de apa, GA Sugas, Ga Paius si Ga Pace astfel:
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> Zona | — alimentata din rezervoarele Paius, retea de distributie din OL, azbociment,
PE, cu L=32km, prevazuta cu 3 statii de pompare;

> Zona |l — alimentata din rezervorul Pace, retea de distributie din OL,PE,PF cu
L=38km

» Zona lll — alimentata din rezervorul Sugas, retea de distributie din OL,PE,PF,PVC cu
L=53,625km

Zona lll asigura alimentarea cu apa a localitatii Arcus printr-o conducta de distributie, realizata din
PE 110mm cu lungimea L=13,098km si a comunei llieni, retea de distributie realizata din OL si PE
cu lungimea L=32,114km.

Configuratia retelei de distributie urmareste trama stradala, amplasarea in zona institutjilor
principale din localitate (primarie, biserica, scoala, gradinita, industrii locale cu profil alimentar, etc.).

Reteaua de distributie nu acopera integral trama stradala pentru acces la apa al populatiei (numai
99% din populatie beneficiaza de servicii de alimentare cu apa). In ultimii 10 ani s-au construit zone
rezidentiale noi care nu beneficiaza de retea de apa potabila.

Sistemul de canalizare menajera

In prezent, aglomerarea Sfantu Gheorghe deserveste municipiul Sfantu Gheorghe,
localitatile Chilieni, Coseni si Arcus. In prezent toate localitatiie componente dispun de retele de
canalizare. Apele uzate colectate sunt transportate in statia de epurare Sfantu Gheorghe de
capacitate 76.145 l.e.

Lungimea totala a retelelor de canalizare este de 106.285 km, alcatuita din conducte beton, PVC, si
realizata in sistem divizor cu deversare in statia de epurare.

Prin proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Judetul Covasna”, au
fost executate urmatoarele obiective:

- Retea de canalizare gravitationala L=10,484 km din conducta PVC Dn250 — 315 mm;

- 985 racorduri de canalizare la consumatori, din conducta PVC Dn160 mm:;

- Statie de pompare echipata cu 2 pompe ( 1A+1R), Q=5.8mc/h, H=16 mCA;

- Retea de canalizare sub presiune L=147 m, din conducta PEHD Dn63 mm.

Satele Chilieni si Coseni

Localitatile Chilieni si Coseni apartin de municipiul Sfantul Gheorghe. In cadru proiectului finantat
prin POS Mediu 2007 — 2013, a fost construit sistemul de canalizare in aceste doua localitafj.
Caracteristicile sistemului de canalizare construit sunt:

- lungime conducte gravitationale, din PVC Dn200-250 mm, L = 8,74 km;

e Statii de pompare apa uzata
Transportul apelor uzate prin reteaua de canalizare se realizeaza gravitational si prin pompare,
pentru zonele joase ale municipiului Sfantu Gheorghe, cu ajutorul a 24 statii de pompare apa uzata.

Evaluarea
Evaluarea L
Numele e conditiei
Nr. . Nr. Anul conditiei fizice a | . .
statie de Q P . .. ) . fizice a
crt Pompelor instalarii echipamentului .
pompare structurilor
E&M .
civile
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(I/s) (kw) | anul

1 Borviz 1+1 11.1 |24 20.10.2011 Foarte buna Foarte buna
Budal N

2 Antal SP1 1 11 1.1 20.11.2009 Foarte buna Foarte buna
Budal N

3 Antal SP2 1 11 1.1 20.11.2009 Foarte buna Foarte buna

4 | Campul 1+1 24 |41 |14.11.2008 | Foarte buna Foarte buna
frumos

5 Ciucului Nord | 1+1 1.75 |2 21.03.2014 Foarte buna Foarte buna

6 Dako 1 9 0.88 12.10.2012 Foarte buna Foarte buna

7 Debren SP1 1 277 | 1.7 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna

8 Debren SP2 1 - 1.1 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna

9 Digului SP1 1 21 1.85 | 21.05.2014 Foarte proasta Foarte buna

10 | Digului SP2 1+1 - 24 20.10.2011 Foarte proasta Foarte buna

11 Furcii 1+1 12 15 11.09.2007 Foarte buna Foarte buna

12 Ferenc 1 3.88 |22 15.06.2010 Foarte buna Foarte buna

13 Jokai Mor 1 3.88 | 2.2 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna

14 Lunca Oltului | 1 2.36 | 0.88 12.07.2010 Foarte buna Foarte buna
Malomgat

15 Sp1 1 9 0.88 11.11.2010 Foarte proasta Foarte buna
Malomgat

16 Sp2 1 9 0.88 |11.11.2010 Foarte proasta Foarte buna
Zona

17 industriala 1 10 1.8 11.04.2013 Foarte buna Foarte buna
IAME

18 Muncitorilor 1+1 10 1.5 15.06.2010 Foarte buna Foarte buna

19 | Orban Balazs | 1 4.7 2.75 |11.11.2010 Foarte proasta Foarte buna

SFANTU GHEORGHE "
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Evaluarea
Evaluarea L
e o conditiei
Numele Anul conditiei fizice a | ,. .
Nr. . Nr. Q P . .. ) . fizice a
statie de instalarii echipamentului ,
crt Pompelor structurilor
pompare E&M o
civile
(I/s) (kw) | anul
20 ggolletulw 1 5 1.5 12.10.2012 Foarte buna Foarte buna
21 g‘;get”'“' 1 7 055 |12.10.2012 | Foarte buna Foarte buna
22 Randunicii 1+1 11 1.1 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna
23 Campului 1+1 6 1.1 21.05.2012 Foarte buna Foarte buna
24 Zold Peter 1 222 |15 27.10.2011 Foarte buna Foarte buna

Statia de epurare a apei uzate
Statia de epurare Sfantu Gheorghe, reabilitata si extinsa prin POS Mediu (capacitate: 76.145 l.e.,
respectiv: 12.960 m3/zi — debit zilnic mediu), este amplasata in sudul orasului Sfantu Gheorghe.

Statia de epurare a fost pusa in functiune in anul 2017.
Emisarul statiei este paraul Sambrezii.
In prezent Statia de epurare Sfantu Gheorghe functioneaza la aproximativ 90% din capacitatea de
proiectare.
Debitele si incarcarile de dimensionare ale statiei de epurare Sfantu Gheorghe sunt prezentate in
tabelele urmatoare:

Tabelul 4-1 Debitele de dimensionare ale SEAU Sfantu Gheorghe

Debit U.M. Valoare
Debit mediu zilnic timp uscat [m3/zi] | 12.960
Debit maxim zilnic timp uscat [m3/zi] | 15.552
Debit maxim zilnic timp ploios [m3/zi] | 20.218
Debit maxim orar timp uscat [m3/h] | 648
Debit maxim orar timp ploios [m3/h] | 842

Tabelul 4-2 Incarcari de dimensionare ale SEAU Sfantu Gheorghe
Populatiei echivalenta / incarcari U.M. Valoare
Populatie echivalenta [PE] 79.817
CBO5 [kg/zi] 4.789
CCO-Cr [kg/zi] 6.480
Suspensii solide [ka/zi] 4.536
N total [kg/zi] 589
P total [ka/zi] 65
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Valorile limita ale indicatorilor fizico-chimici din apele epurate, in punctele de evacuare in receptorii
naturali, prezentate in tabelul urmator, sunt stabilite conform HG nr.188/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare:

Tabelul 4-3 Concentratiile maxime admise ale efluentului la SEAU Sfantu Gheorghe

Indicator U.M. Valoare
CBO5 [mg/l] | 25
CCO-Cr [mg/l] | 125
Suspensii solide [mg/l] | 35

N total [mg/l] | 10

P total [mg/l] |1

Calitatea apei epurate respecta NTPA 001.

Statia de epurare Sfantu Gheorghe este de tip mecano-biologica cu epurare avansata si include
urmatoarele trepte de tratare:

Treapta mecanica:

Statie gratare cu urmatoarele componente:

e 2 gratare rare, cu distanta intre bare d = 20 mm, latimea canalului 1m

¢ Instalatia de spalare/compactare tip transportor, capacitatea Q=2,5mc/h, continut SU 50%

e Statia de pompare apa uzata - 3 pompe centrifugale submersibile ( 2A+1R), Q =421 m3/h

e Bazinul de urgenta

e Statia gratarelor dese formata din

o 2 gratare dese, distanta intre bare d=3mm, latimea canalului 1,2 m
o instalatia de spalare/compactare tip transportor Q = 2,5 m3/h, continut SU 50%
Deznisipator — separator de grasimi cu urmatoarele componente:

e Deznisipator aerat cu separator de grasimi si masurarea debitului de admisie - 2 linii, V =
162 m3, deznisipator bicompartimentat compus din camera de nisip si camera de grasimi,
echipat cu pod raclor longitudinal cu placa racloare de fund si de suprafata

e Masurarea debitului influentului printr-un debitmetru tip canal deschis Venturi, amplasat in
aval de deznisipator

Decantoare primare cu urmatoarele componente:

o Bazine decantoare primare, 2 bazine decantoare primare de forma circulara cu pod raclor
rotativ cu actionare electrica si evacuare apa cu deversoare metalice si deflectoare pentru
spuma. Ddecantor = 30 m, Vutil = 1.715 m3.

Treapta biologica:
Bazinele biologice cu urmatoarele componente:

e Bazine anaerobe (bazine bio P) - 2 bazine cu Vutil = 360m3, echipate cu mixer

e Bazine de denitrificare (bazine DN) - 3 bazine, V1 = V2 = 625 mc, V3 = 1.271, echipate cu
mixere

e Bazine de nitrificare (bazine N) - 8 bazine, V = 729 m3

o Statie de suflante - 3 suflante ( 2A+1R), capacitate 2.709 Nm3/h

Decantoare secundare cu urmatoarele componente:
e Bazine decantoare secundare - 2 bazine cu D =30 m
e Statie de eliminare chimica a fosforului
Statie de pompare namol de recirculare si in exces cu urmatoarele componente:
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e Pompe RAS - (2A+2R) Q = 316 m3/h
o pompe namol exces 2A, Q = 10,4 m3/h
Dezinfectie cu UV si Statie de masurare a debitului efluentului.
Treapta de prelucrare a namolului:
Ingrosare Statica a namolului primar:
¢ Ingrosator gravitational de namol - bazin cu D = 12m, Hutil = 2,90m, Vutil = 346m3
o Echipat cu pod raclor cu gratar mobil
Ingrosare mecanica a namolului biologic in exces:
e Ingrosator mecanic de namol tip ingrosator cu disc, capacitate 250 kg/h
o Statie de pompare pentru namol si grasimi (SPS3)
Fermentare anaeroba a namolului primar si biologic in exces:
¢ Fermentare anaeroba a namolului (metantanc) - 2 bazine, V = 1500 m3
e Bazine tampon pentru namol fermentat - 2 bazine, D =8 m, V = 150 m3
Deshidratare mecanica a namolului
¢ Echipamente deshidratare — 1+1 centrifuge de capacitate 600kg SU/h fiecare
¢ Instalatii auxiliare stocare, preparare si dozare polimeri
e Continut SU in namolul deshidratat — 25%SU
Conditionare cu var a namolului deshidratat
e Instalatii dozare si conditionare namol cu var — Vsiloz = 35m3
e Continut SU in namolul deshidratat conditionat cu var — 35%SU
Statie de pompare supernatant
o Grup de pompare
Zona de depozitare a namolului pentru a stoca namolul deshidratat pentru cel putin 6 luni.
e Zona de depozitare a namolului de aproximativ 864 m2
Namolul deshidratat este stocat temporar pe platformele de stocare din incinta.
In prezent, namolul deshidratat este transportat la Depozitul Ecologic ECOBIHOR, punctul de lucru
din judetul Covasna si la plantatiile de salcii energetice din judetul Covasna.
Linia biogazului:
e Gazometre - 2 buc fiecare cu V = 500 m3
e Faclie biogaz
e Centrala termica cu bloc de cogenerare pentru recuperarea energiei si boiler de incalzire.
Alte instalatii
e Sistem intern de drenare a apei
e Drumuri pentru a asigura accesibilitatea pentru toate instalatiile etc
Lucrari electrice (transformator, iluminare exterioara)
Sistem SCADA pentru control si monitorizare.

Deficiente:

Reteaua de canalizare menajera nu acopera integral trama stradala pentru acces al populatiei
(numai 99% din populatie beneficiaza de servicii de colectare si epurare a apelor uzate). In ultimii
10 ani s-au construit zone rezidentiale noi care nu beneficiaza de retea de canalizare menajera.
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2.4

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitile de mediu reprezinta o contributie importanta la rezolvarea problemelor economice si
sociale in Romania: la protectia sanatatii, Tmbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii
economice. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investitii
semnificative in infrastructura de mediu, n special Tn sectoarele apa, deseuri si calitatea aerului.

2.5

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal al acestor lucrari este satisfacerea cerintelor de consum si a exigentelor de calitate
impuse de normele interne si europene, odata cu aderarea Romaniei la Comuniunea Europeana.

Cresterea gradului de conectare la sistemele de alimentare cu apa si canalizare menajera
prin infiintarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare mnejera;

Protectia populatiei si imbunatatirea starii de sanatate prin prevenirea riscului imbolnavirilor;

Sporirea gradului de dotare edilitara a localitatilor, acesta contribuind la cresterea nivelului
de confort si implicit a conditiilor de viata si de munca a populatiei;

Stimularea initiativelor private, prin reactivarea si diversificarea activitatilor economice si in
domeniul serviciilor;

Dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc.

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

3.1

Particularitati ale amplasamentului

Municipiul Sfantu Gheorghe este resedinta judetului Covasna. Orasul este asezat in zona de
contact a Muntilor Baraolt in bazinul depresionar Sf. Gheorghe la o altitudine cuprinsa intre 520-580
m si este strabatut de la nord la sud de riul Olt. De orasul Sfantu Gheorghe apartin administrativ
satele Chlilieni, Coseni si statiunea turistica Sugas-Bai.

Municipiul Sfantu Gheorghe are in componenta urmatoarele localitati:

Sfantu Gheorghe — municipiul de resedinta al judetului Covasna;
Chilieni;

Coseni.

Municipiul Sfantu Gheorghe se invecineaza:

La N cu comuna Valea Crisului;
La E cu comuna Reci;
La S cu comunele llieni si Chichis;

La V cu comuna Valcele;
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a) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Orasul este strabatut de doua drumuri nationale (DN12: Brasov—Sfantu Gheorghe—Miercurea Ciuc
si DN13E: Feldioara—Valcele—Sfantu Gheorghe) si de trei drumuri judetene (DJ121B: Sfantu
Gheorghe—-Aita Medie, DJ121C: Sfantu Gheorghe-Sugas Ba&i, DJ112: Harman-llieni—-Sfantu
Gheorghe). Transportul feroviar este asigurat de caile ferate Sfantu Gheorghe—Brasov, Sfantu
Gheorghe—Miercurea Ciuc si Sfantu Gheorghe—Bretcu, fiind strabatut de Magistrala CFR 400.e.

b) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale
sau construite;

Retelele de canalizare menajera urmaresc trama stadala, pozata sub adancimea minima de inghet
conform STAS 6054/77.

c) surse de poluare existente in zona;

In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona 0 constituie
autovehiculele care circula pe drumul national mentionat anterior.

Poluarea apei subterane se datoreaza folosirii ingrasamintelor chimice in agricultura, cat si
existentei foselor rudimentare folosite in gospodariile locale.

d) date climatice si particularitati de relief;

Latitudinal, judetul Covasna apartine zonei temperate, clima fiind determinatda de activitatea
acelorasi centrii barici care determina clima intregii tari, respectiv cei 4 centrii principali:

- Anticiclonul Azoric prin ploile bogate de advectie din timpul sezonului cald si uneori iarna,
cand in luna Decembrie produce dezgheturi rapide ce dizloca podurile de gheata instalate pe rauri.

- Ciclonul Islandez care impreuna cu Anticiclonul Azoric produce circulaia de vest,
predominanta Tn bazinul analizat, dar cu particularitatea ca din cauza ramei montane, vantul
primeste deseori o directie SV-NE sau chiar S-N. larna determina dese inversiuni termice pe fundul
depresiunii.

- Anticiclonul Est-European determina scaderea accentuata a temperaturii (foarte apropiata
de minimile absolute Tnregistrate in depresiunile invecinate. La contactul cu ciclonii mediteraneeni,
in timpul iernii produce viscole puternice purtate de vantul Nemira (denumirea locala a Crivatului).

- Ciclonii Mediteraneeni, semipermanenti, in zona bazinului analizat dau ninsori abundente,
dar se manifesta destul de rar deoarece nu prea reusesc sa treaca de rama montana.

Centrii barici secundari sunt:
- Anticiclonul Scandinav, cu influenta redusa asupra climei din bazin

- Anticiclonul Groenlandez care impreuna cu cel Scandinav determina raciri bruste, iar
toamna si primavara provoaca brume timpurii sau tarzii si chiar ingheturi la sol.

- Anticiclonul Nord-African, se manifestd in sezonul cald cand determina secete uneori
prelungite, cum s-a intamplat in anul 2000 cand in cursul lunii octombrie a plouat o singura zi sau 2-
3 zile ce nu au cumulat mai mult de 2-3 mm.

Teritoriul judetului este strabatut de izotermele multianuale de 6 °C in zona depresionara si de
aproape 1°C in zona montana inalta.

Relieful judetului Tulcea se caracterizeaza prin existenta a doua unitati fizico-geografice distincte:
una mai inalta, in partea central-vestica, in cadrul careia se intalnesc elemente ale celui mai vechi
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relief de pe terit. Romaniei (respectiv unitati de orogen vechi, hercinic/kimmeric), si alta mai joasa si
mai noua (din Cuaternar), in N si NE, respectiv lunca si Delta Dunarii.

Clima temperata, cu un pronuntat caracter continental, manifestat prin veri calduroase, ierni reci,
marcate adesea de viscole, amplitudini mari de temperatura si prin precipitatii reduse.

e) existenta unor:

- retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate

Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice n
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.

f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

i) date privind zonarea seismic3;

In conformitate cu normativul P 100-2013, amplasamentul lucrarilor se incadreaza in categoria
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus, caracterizat de urmatorii parametri, (pentru un interval mediu
de recurenta IMR = 225 de ani):

Pentru zona Sfantu Gheorghe - ag=0,20g; Tc=0,7 s;

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

Conform STAS 6054-77, Zonarea dupa adancimea de inghef, perimetrul prezinta adancimea de
inghet este de 90-100 cm.

iii) date geologice generale;
Caracterizarea geologica a zonei

Judetul Covasna este asezat in partea centrala a Romaniei, intre 45 grade 31" latitudine N —
46 grade 17 ° latitudine N si 25 grade 27" longitudine E — 26 grade 27 " longitudine E, Tn interiorul
Carpatilor de curbura, intre 480 m si 1777 m, ocupand o suprafata de 3709 m2.

Zona_Sfantu Gheorghe-Valcele este situata in depresiunea Prejmer-Sfantu Gheorghe

denumit si cdmpul Frumos ocupa un spatiu de cca 300 km?, dispusa intre Olt si Raul Negru si
muntii Bodocului.
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Depresiunea Sf. Gheorghe - compartiment central dominat de intinse terase lacustre ce alcatuiesc
Campul Frumos si Campul llienilor si de sesul alluvial.

Muntii Vrancei — se intind partial in partea de E a judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 600 —
1777 m (vf.Lacaut), panta intre 20 =50 %, suprafata de 40350 ha (11%). Din aceasta grupa fac
parte urmatorii munti: Brefcului, Lacaut — Goru, Lepsei si Casinului.

Regiunea montana din partea de E a judetului este alcatuita din depozitele fisului grezos Paleogen,
faciesurile gresiei de Tarcau majoritar si faciesul Fusaru format din sisturi argiloase gresiile fiind
subordonate. Partile cele mai joase ale reliefului constituie depresiunile intracarpatice Targu
Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Baraolt umplute cu depozite levantin cuaternare.

Aceste depozite sunt formate dintr-o alternanta de pietrisuri cu nisipuri argiloase fine si strate de
carbune peste care se dispun nisipuri si pietrisuri de natura fluvio- torentiald. Bazinul Tg. Secuiesc
reprezintda o depresiune intramontana posttectonica, cu un fundament carpatic scufundat in
timpul miscarilor rhodanice, acoperit cu o cuvertura pliocen-cuaternara.

Adancime de inghet

Adancimea maxima de inghet pentru zona Sfantu Gheorghe este de 1,00 — 1,10 m, de la ctn.
conform prevederilor din STAS 6054 — 85.

iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;

Forajele executate au semnalat existenta unor litologii diverse: prafuri nisipose argiloase, si prafuri
nisipoase, sensibile la umezire.

v) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite Tn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Sub aspectul apelor de suprafata, judetul Covasna dispune de importante rezerve, intreg teritoriul
sau fiind brazdat de o bogata retea hidrografica, cu debite ridicate in cursul intregului an. In general,
cursurile de apa au un caracter radiar, iar majoritatea raurilor isi au izvoarele in masivele muntoase
ale judetului, de unde se intreapta spre Depresiunile Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe, fiind
colectate de Olt si afluentul lui principal, Raul Negru.

Sesul jos al depresiunilor, cu altitudini reduse (510 — 550 m), pe unde curg domol Raul Negru si
Oltul, constituie o mare ,piata de adunare a apelor”, unde isi dau intalnire cea mai mare parte a
raurilor din judet. In cadrul acesteia se pot identifica cateva zone mai importante : Targu Secuiesc —
Lunga — Imeni, unde se aduna raurile Turia, Ojdula, Ghelinta, Estelnic, etc.; cursul mijlociu al Raului
Negru, in perimetrul localitatilor Aninoasa — Brates — Surcea — Let, unde conflueaza Dalnicul,
Beseneul, Borosneul Mare, Zagonul, Covasna, Zabala, etc.

Varietatea reliefului si a conditiilor litologice se reflecta si in profilul longitudinal al raurilor. In cursul
lor superior, raurile care strabat masivele muntoase au un profil longitudinal in trepte, o vale ingusta,
0 panta accentuata, care determina o mare putere de eroziune si transport.
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Materialele erodate sunt depuse, in cea mai mare parte, la baza muntelui, unde se dezvolta o
intinsa zona piemontana. Ajunse in depresiune, raurile devin domoale, panta reducandu-se mult,
profilul longitudinal se uniformizeaza, vaile se largesc, formand numeroase coturi.

Sub aspectul hidric, raurile prezinta o serie de particularitati sub influenta conditiilor climatice locale
si a celor litologice. Astfel, cantitatea mare de precipitatii, aproape uniform repartizata in cursul
anului si evapotranspiratia relativ scazuta, fac ca densitatea retelei hidrografice in masivele
muntoase ale judetului sa fie ridicata (0,7 — 0,9 km/kmp). In depresiune, unde cantitatea de
precipitatii scade sub 600 mm iar energia de relief este mica, are loc si reducerea densitatii retelei
hidrografice la 0,3 — 0,5 km/kmp in bazinul Raului Negru.

Daca in regiunea montana, scurgerea medie anuala este de peste 15 I/s/kmp, in zona piemontana
se mentine in jur de 5 I/s/kmp; pe sesul depresiunii insa, unde cantitatea de precipitatii scade sub
600 mm (reprezentand aproape 50 % din cea inregistrata in munti), scade sub 3 I/s/kmp.
Bineinteles ca la aceasta distributie a debitului specific contribuie, alaturi de precipitatii, si constitutia
litologica, care in zona piemontana, datorita permeabilitatii ridicate, intretine o infiltratie crescuta.

In alimentarea cu apa a raurilor domina sursa pluviala (40 — 50 %). In bazinul Raului Negru si pe
valea Oltului, in depresiune, unde apar capacitati mari de acumulare a apelor subterane,
alimentarea subterana este bogata (35 — 50 % din scurgerea medie anuala).

Oltul este principala artera hidrografica care colecteaza aproape toate raurile ce strabat radiar
judetul Covasna. Oltul dreneaza judetul pe o lungime de circa 150 km, traversandu-l de la nord la
sud, pana mai jos de Sfantu Gheorghe, apoi de la est la vest pe 0 mica portiune, ocolind prelungirile
sudice ale Muntilor Baraolt, iar de la Haghig se orienteaza de la sud la nord pana la confluenta cu
raul Baraol, dupa care iese din judetul Covasna.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

Investitia se va realiza in conditile de autorizare prevazute de Legea 50/1991 modificata si
completata ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a urmatoarelor etape:

- obtinerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.A.C;

- Intocmirea Studiului de Fezabilitate;

- Tntocmirea Proiectului Tehnic si elaborarea Detaliilor de Executie;

- Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;
- obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

- obtinerea Autorizatiei de Construire.

Scenarii propuse —minim doua scenarii

1. Sistemul de canalizare menajera
Pentru identificarea solutiei tehnico-economice optima in vederea extinderii sistemului de
alimentare cu apa si canalizare menajera in municipiul Sfantu Gheorghe, au fost analizate 2
scenarii dupa cum sunt detaliate in continuare:
Scenariu |

Sistem alimentare cu apa potabila

In scenariul I, se propune ca material pentru extinderea retelei de alimentare cu apa, pe lungimea
L=1.937m, fonta ductila.

Fonta ductila este o fonta speciala in compozitia careia s-a introdus magneziu, rezultand un
material cu o rezistenta exceptionala. Acest tip de fonta prezinta o rezistenta foarte buna la
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coroziune, ceea ce o0 recomanda pentru montarea subterana. Fonta gri este un tip special de fonta
care contine si siliciu. Tuburile din fonta se imbina uzual cu mufe si garnituri de cauciuc.

Avantaje: rezista la sarcini exterioare moderate, are o buna rezistenta la foc.
Sistem de canalizare menajera
In scenariul 1, se propune ca material pentru extinderea retelei de canalizare menajera, tuburi din
ceramica vitrificata pe o lungime totala L= 6.139 m si 6 statii de pompare apa uzata si 3.189 m de
conducta de refulare din PEID, De 90mm, care vor asigura transportul apei uzate menajere pana la
caminele aferente canalizarii existente din municipiul Sfantu Gheorghe si apoi catre Statia de
Epurare.
Colectoarele de canalizare vor fi pozate ingropat, sub adancimea minima de Tnghet avand o panta
care sa asigure scurgerea gravitationala a apelor uzate, iar acolo unde nu s-a putut asigura
curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de construire statii de pompare apa
uzata.
Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de vizitare,
amplasate la distanta maxima de 50 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru
sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton si vor fi
prevazute cu capace carosabile. Pentru adancimi < 2,50 m se propun camine de vizitare din beton
cu diametrul interior DN 800 mm, iar pentru adancimi > de 2,50 se propun camine de vizitare din
beton cu diametrul interior DN 1000 mm.
Avantaje:

- Rezista la sarcini mecanice foarte mari, are o buna rezistenta in timp;

- Durata de viata foarte mare;

- Rugozitatea mica a peretilor confera debite de transport mai mari si viteze admisibile mai
mari.

Dezavantaje:
- Cost de investitie ridicat;
- Numar mare de imbinari;
- Greutate mai mare de manipulare si transport;
- Glazura tevilor ceramice se poate deterioara in timp (zgéaraieturi, uzura etc.);

- Datorita greutatii ridicate ale tuburilor presupune durate mai mari de executie si cheltuieli mai
mari pentru manopera

- Raze de curbura si unghiuri de deviere foarte mici;

- Rigiditatea materialului la sarcini mecanice produce fisuri, iar in timp fisurile vor evolua in
crapaturi Tn conditii de vibratii.

Scenariu |l

Sistem alimentare cu apa potabila
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In scenariul Il, se propune ca material pentru extinderea retelei de alimentare cu apa pe lungimea
de L= 1.937m, polietilena de inalta densitate;

Conductele din PEID sunt considerate o alternativa de succes la materialele clasice utilizate in
instalatii intrucat prezinta urmatoarele avantaje:

rezistenta sporita la coroziune;

- greutate specifica redusa;

- exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa);

- elasticitate deosebita;

- durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare);

- rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp;

- tehnici de imbinari multiple — pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;
- tehnologie relativ simpla de montaj;

- productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca.

Avand in vedere ca pentru diametre mici pana in 110mm(inclusiv) conducta vine pe tambur si are o
lungime mai mare, ceea ce inseamna imbinari mai putine rezultand astfel costuri mai scazute la
montarea acesteia.

Dezavantaje:

- Nu are dezavantaje.
Sistem de canalizare menajera
In scenariu Il se propune colectarea apelor uzate prin intermediul conductelor realizate din material
PVC Dn 250 mm pe o lungime totala de 6.139 m, 6 statii de pompare apa uzata si 3.189 m de
conducta de refulare din PEID, De 90mm, care vor asigura transportul apei uzate menajere pana la

caminele aferente canalizarii existente din municipiul Sfantu Gheorghe si apoi catre Statia de
Epurare.

Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de vizitare,
amplasate la distanta maxima de 60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru
sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, cu diametrul interior Dn
1000 mm, din beton si vor fi prevazute cu capace carosabile.
Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie.

Avantaje:

- Reteaua de canalizare menajera:
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o Greutate specifica redusa (conductele pot fi transportate si montate mai usor decét

cele din ceramica vitrificata);

Montare rapida si usoara

Lungimi mari de montare ceea ce presupune imbinari mai putine;

Posibilitate de debitare usoara

Posibilitate usoara de racordare a gospodariilor direct pe colector;

Rezistente chimice superioare comparativ cu tevile din ceramica vitrificata la care

aceasta este data de rezistenta glazurii care se poate deteriora;

Rezistenta la impact mai mare decat tevile din ceramica vitrificata,;

Flexibilitate marita in timp;

o La sarcini mecanice mari permite o anumita deformare fara a afecta structura
materialului;

o Nu este sensibila la vibratii;

O O O O O

o O

Dezavantaje:
- Reteaua de canalizare menajera:
o Nu are dezavantaje.
Concluzie:

Avand in vedere argumentele pro si contra in privinta celor 2 optiuni enuntate mai sus, scenariu
recomandat in cazul extinderii retelei de alimentare cu apa potabila si a retelei de canalizare
menajera pentru municipiul Sfantu Gheorghe, este SCENARIUL 1.

Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu executia, atestat conform
normelor legale in vigoare. La executarea si predarea lucrarii se vor respecta reglementarile din
Legea nr.10 —1995 privind calitatea n constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora. In conformitate cu prevederile legale, cele trei parti
implicate, respectiv Beneficiarul, Proiectantul si Constructorul se vor ingriji de intocmirea Cartii
Tehnice a constructiei.

Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea investitiei propuse sunt detaliate Tn cele ce urmeaza.
Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (Anexa
3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor): categoria de importanta

a lucrarilor este C.

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:

chtr Denumire Lucrari de Investitie U.M | Cantitate
Obiectul 1 — Retea de alimentare cu apa potabila, inclusiv camine de

1 oo ) ml | 1.937
vane si golire si camine de bransament
Obiectul 2 — Retea de canalizare menajera gravitationala, inclusiv

2 . . ; , mi 6.139
camine de vizitare si camine de racord
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chtr Denumire Lucrari de Investitie U.M | Cantitate
1 Obiectul 1 — Retea de alimentare cu apa potabila, inclusiv camine de mi 1937
vane si golire si camine de bransament ’
3 Obiectul 3 — Statii pompare apa uzata menajera buc 6
4 | Obiectul 5 — Conducte de refulare aferente celor 6 SPAU-uri noi ml 3.189
5 Obiectul 4 - Generator mobil buc 1
Tabel cu indicatori de proiect
Indicator Unitate Valoare la Valoare la Rezultate
de inceputul finalul
masura | implementarii | implementarii
proiectului proiectului
Retea de apa potabila km 123.625 125.562 1.937
Retea de apa uzata km 106.285 112.424 6.139
Alte informatii
Numar de unitati administrativ-teritoriale sprijinite prin proiect 1
Populatia care beneficiaza de sistem alimentare | numar de 51825 51975 150
cu apa locuitori
Nivelul de bransament a populatiei sistemul de | procent 99.7% 100% 0.3%
alimentare cu apa
Populatia care beneficiaza de o mai buna numar de 52445 52903 458
tratare a apelor uzate locuitori
Nivelul de racordare a populatiei echivalente la | procent 99.1% 100% 0.9%
sistemul de canalizare a apelor uzate

Obiectul 1 — Retea de alimentare cu apa potabila

Reteaua a fost studiatd ca un sistem unitar, tindndu-se cont de urmatoarele: situatia existenta,
lungimea necesara de extindere a retelei pentru asigurarea conformarii de 100% pentru distributia
de apa, satisfacerea cerintei de perspectiva si gradul de deservire al populatiei.

Prin prezentul Proiect se prevede extinderea retelei de distributie in municipiul Sfantu

Gheorghe pe o lungime de 1.937 m.

Reteaua de distributie a municipiului a fost dimensionata la debitul Qllc = 132,71 I/s, a fost verificata
la QIIV = 115,48 I/s, iar regimul de presiune in functionarea normala variaza intre 12 — 60 mCA.

Conductele de PEID utilizate pentru reteaua de distributie au urmatoarele caracteristici:
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diametre exterioare: De 110 mm
clasa de rezistenta: PE 100
clasa de presiune: PN 10
SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extinderea refelelor de distributie in municipiul Sfanu Gheorghe

Nota: Lungimea totala din tabelul de mai jos include si sub/supratraversari

Nl ) Diametru conducta PEID S IR _

; Denumire 3 _ e Ui Sistem

Cr strada = ) rutier

110 | 180 | 200 | 225 205 280 | & | Noi | Reab ut

1 | Prelungirea | o 1= f- s | o | 3 | Asfalt
Fabricii

2 | Baasz Imre 230 | - - - - - 230 7 |- 4 Macadam

3 | Birtakalan 9 |~ T |7 |7 |7 |39 10| 4 | Asfalt
Akos

4 | Domokos a05 |7 |7 |7 |7 |7 | a0 | 18 | 6 | Macadam
Geza

> | Lorincz 07 |- |7 |7 |7 |7 |37 |10 3 | Macadam
Csaba

6 | Sylvezter 21 |7 T T T a1 | 5 | Asfalt
Lajos
TOTAL 1937 | - - - N 1937 | 58 |- 25

Pe extinderea retelei de distributie vor fi prevazute urmatoarele constructii anexe:

4 camine de vane si golire, 3 camine de vane;
58 bransamente, inclusiv caminele de brangament;
25 hidranti.

Obiectul 2 — Retea de canalizare menajera

In prezent gradul de acoperire al retelei nu este de 100% conform legislatiei in vigoare iar pe
sistemul existent din cauza vechimii sunt Tnregistrate numeroase avarii pe anumite tronsoane, fapt
ce determina infiltratii din freatic si cursuri de apa existente in zona si exfiltrarii n acestea generand
poluarea acestor ape, afectand flora, fauna si nu in ultimul rand sanatatea, bunastarea si confortul
locuitorilor acestui oras.

Ca urmare, pentru a creste gradul de acoperire la 100% al retelei de canalizare menajera din
aglomerarea Mun.Sfantu Gheorghe si pentru a reduce volumul infiltratiilor/exfiltratiilor, prin prezentul
Proiect s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

e Extindere retea de canalizare menajera L= 6.139 m;

o Realizare a 6 statii de pompare apa uzata si 3.189 m de conducta de refulare aferenta;
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Din cauza naturii terenului, colectoarele nou infiintate de pe unele strazi nu pot descarca
gravitational in cele existente, fiind necesara construirea a cate o Statie de Pompare Apa Uzata
(SPAU).

Sistemul de canalizare din zona cu investitii este proiectat ca un sistem divizor, astfel incat in statia
de epurare sa ajunga numai apa uzata menajera din aceste zone.

La calculul hidraulic al retelei de canalizare s-a {inut cont de pantele terenului din zona, de
coeficientul de rugozitate al tuburilor de canalizare folosite si de prevederile din STAS 3051/91. La
dimensionare s-a avut in vedere respectarea vitezei minime de autocuratire de 0,7 m/s si viteza
maxima admisa de 3,0 m/s. Pe tronsoanele unde nu s-a putut asigura viteza minima de autocuratire
s-au prevazut camine de vizitare si spalare, iar in zonele unde se realizeaza racordul colectoarelor
cu adancimi semnificativ diferite s-au prevazut camine de rupere de panta.

Pe traseul retelei de canalizare extinse au fost prevazute 156 camine de vizitare, respectiv de
intersectiie iar pe reteaua de conducte de refulare au fost prevazute 6 camine de golire si 2 camine
de aerisire

Extinderile ptr reteaua de colectare gravitationald a apelor uzate menajere se vor executa din
conducte de PVC (policlorura de vinil neplastifiata) tip KG, SN8 cu diametre De 250-315 mm,
reabilitarea retelei de canalizare menajera se va executa din conducte de ceramica vitrificata cu
diametre cuprinse intre DN250-400mm ,iar conductele cu diametrul DN1000, DN1200 mm se vor
executa din Pafsin.

Conductele de refulare vor fi PEID, PE100RC, PN 10, De 90 mm.

Dimensionarea hidraulica a retfelelor de colectare a apei uzate menajere s-a efectuat n sistem
computerizat, cu ajutorul unui program de calcul specializat care da posibilitatea Tmbunatatirii
solutiei pas cu pas.

Alegerea diametrelor conductelor de refulare a fost efectuata in asa fel incéat viteza de curgere sa
depaseasca viteza de autocuratire.

Mai jos sunt prezentate tronsoanele retelei de canalizare ce se vor reabilita sau extinde, defalcate
pe strazi, lungimi si diametre:

Extindere retea de canalizare menajera Sfantu Gheorghe:

Nota: Lungimea totala din tabelul de mai jos include si sub/supratraversari

. . Di R i i . .
Nr.crt. | Strada Lungime [m] | Material [nl]ar:}etru [bicg]rdun [Cbirzl]ne Sistem rutier
Prelungirea )
1 Fabricii 165 PVC 250 4 Macadam
2 Baasz Imre 226 PVC 250 7 6 Macadam
Birtakalan 9
3 Akos 343 PVC 250 8 Macadam
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Nr.crt. | Strada Lungime [m] | Material [Dni]a:Tr:]etru [F:)zzcg]r duri E)elljrzi]ne Sistem rutier

4 Ciresului 113 PVC 250 8 3 Macadam
Domokos 16

5 Geza 391 PVC 250 10 Macadam

6 Fagului 264 PVvC 250 3 7 Macadam

7 Jokai Mor 1766 PVC 250 68 46 Macadam

8 Lorincz Csaba | 309 PVC 250 9 7 Macadam

9 Maciesului 207 PVvC 250 6 5 Macadam

10 Marului 262 PVC 250 8 6 Macadam

11 Morii 394 PVC 250 10 10 Macadam

203 PVvC 250
12 Nucului 1 13 Macadam
306 PVC 315

13 Prunului 254 PVvC 250 5 6 Macadam

14 Rasaritului 155 PVC 250 5 4 Macadam

15 Recoltei 234 PVC 250 2 8 Macadam

16 Stejarului 65 PVC 250 2 2 Macadam
Sy!vezter 1 Macadam

17 Lajos 396 PVC 250 9

18 Visinului 86 PVvC 250 6 2 Macadam
Total: 6.139 178 156

Parametrii hidraulici ai retelei de canalizare:

Viteza maxima de curgere a fost aleasa astfel incat sa nu depaseasca valoarea de 5 m/s.

Viteza minima este de 0.7 m/s. Aceasta viteza este de autocuratire si trebuie respectata, in

caz contrar producandu-se depunerea substantelor in suspensie din apele uzate.

- Gradul de umplere 70%;

- Diametrul minim exterior al conductelor de canalizare - De250 mm (impus prin STAS

1846/2006).
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- Panta longitudinala — s-a ales astfel incat sa se realizeze viteza de autocuratire de minim 0,7
m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din apele uzate.

Pe tronsoane de canalizare unde nu s-a putut respecta viteza de autocuratire a conductei din cauza
configuratiei terenului, adancimii extrem de mici a caminului de capat existent unde nu s-a tinut cont
de viitoarele extinderi, se vor prevedea camine de spalare.

In aceasta situatie, vitezele variaza de reguld intre 0,2 m/s si 0,5 m/s, intrucat sunt capete ale
colectoarelor de canalizare, unde debitele de apa uzata menajera sunt foarte mici iar diametrul
minim impus prin STAS 1846/2006 de 250 mm nu permite respectarea acestui criteriu.

In acest caz, viteza de autocuratire poate fi obtinuta aplicandu-se pante mari ale conductelor, ceea
ce ar duce la sapaturi adanci si adancirea colectorului existent si implicit aparitia unor dificultati atat
in executie cat si Tn exploatare sau pentru a evita amplasarea statjilor de pompare ape uzate.

In vederea evitarii depunerii substantelor in suspensie pe radierele colectoarelor, se recomanda o
intretinere si o exploatare corespunzatoare, respectiv spalari periodice ale conductei cu masini si
utilaje corespunzatoare.

Pe traseul retelei de canalizare menajera din Mun.Sfantu Gheorghe sunt necesare:

e 1 subtraversare de drum intern-Str.Jokai Morr, in lungime de 8 m, in extravilanul
Mun.Sfantu Gheorghe

Subtraversarile de drum se vor executa cu foraj orizontal, respectand prevederile STAS 9312/87.
Acestea se vor realiza in conducta de protectie conform planurilor de situatie.

Obiectul 3 — Statii pompare apa uzata menajera

In aglomerarea Sfantu Gheorghe, in urma extinderii retelei de canalizare, din cauza configuratiei
terenului se vor realiza 6 statii de pompare apa uzata:

De cond. | Diametru H total De cond
Nr. | Statia de pompare / | Nr. Q Hp P intrare interior cheson refulare.
Crt | Strada pompe (I/s) | (m) | (kw) | SPAU cheson SPAU SPAU (m) (mm)
(mm) (m)
1 SPAU 1 - Str. Morii | 1+1 3,5 16 250 1,2 4 90
SPAU 2 - Str.
2 Birtakalan Akos 1+1 3,5 11 250 1,2 35 90
g | SPAUS-SIr 141 35 |12 250 1.2 35 90
Domokos Geza
4 SPAU4 - S_tr. 1+1 3,5 12 250 1,2 35 90
Sylveter Lajos
5 | SPAUS-StJokai |, 35 |22 250 1,2 5 90
Mor
g | TAUG-SIn 1+41 35 |17 315 12 3 90
Fermei

Fiecare statie de pompare va fi prevazuta in amonte cu un camin decantor realizat din aceeasi
structura ca si statia de pompare apa uzata.
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Statiile de pompare si caminele decantoare vor fi prefabricate din structura din rasini ranforsate cu
fibra de sticla GRP (PAFSIN) compatibile pentru instalarea in soluri cu panza freatica aproape de
suprafata.

Acestea vor fi sub forma de cheson circular ingropat. Statile de pompare apa uzata vor avea in
componenta o camera pentru colectarea apei uzate si 0 camera pentru montarea utilajelor de
pompare si a instalatiei hidraulice.

- Fundatia structurii va fi realizata conform proiectului de fundatii al Antreprenorului.
- Fundarea si montarea pompelor se va face {indnd cont de detaliile puse la dispoziie de
catre furnizorul pompelor selectionat de catre Antreprenor.
- Lucrarile de constructie vor incepe cu lucrarile de epuisment pentru scaderea nivelului apei
subterane la minim 0,50 m sub nivelul fundatiei, daca este cazul.
Pentru accesul in caminul decantor si in cele 2 camere ale statiei de pompare se prevad
chepenguri din aluminiu cu izolatie interioara, securizate impotriva intruziunii. Pentru asigurarea
ventilarii naturale se vor prevedea tubulaturi din inox conform planselor desenate. Accesul la
instalatiile hidraulice, mecanice precum si la utilajele de pompare se va face prin intermediul scarilor
din aluminiu Tncorporate.

Statiile de pompare si caminele decantoare vor fi fabricate si livrate monobloc.

Obiectul 4 — Conducte de refulare aferente statiilor de pompare apa uzata

In aglomerarea Sfantu Gheorghe, au fost previzute conducte de refulare din PEID, PE100RC, PN
10 pentru fiecare dintre cele 6 statii de pompare apa uzata, conform tabelului prezentat mai jos:

Lungim | Materia | Diametr
Nr. e I u
Crt. Strada conduct | conduct | conduct
a[m] a a [mm]
1 SPAU 1 — Str. Morii 449 PEID 90
2 SPAU 2 — Str. Birtakalan Akos 364 PEID 90
3 SPAU 3 - Str. Domokos Geza 230 PEID 90
4 SPAU 4 — Str. Sylvezter Lajos 427 PEID 90
5 SPAU 5 — Str. Jokai Mor 1257 PEID 90
6 SPAU 6 — Str. Fermei 462 PEID 90
Total conducte refulare 3.189

Obiectul 5 — Generator mobil

Prin prezentul Proiect se vor achizitiona 1 generatoare mobile, inmatriculate, cu asigurare si
rezervorul plin, pregatite pentru a deservi cele 6 SPAU-uri din mun.Sfantu Gheorghe, in cazurile de
urgenta in care se produc intreruperi de curent. Parametrii tehnici si functionali se vor stabili
impreuna cu Beneficiarul la faza de Proiect Tehnic.
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3.3 Costurile estimative ale investitie

Valoarea TOTALA GENERALA a obiectivului de investitii analizat este de 8,295,460 lei (fara TVA).

Devizul general al investitiei (Anexa 2), are continutul structurat pe capitole de cheltuieli, in
conformitate cu continutul cadru prevazut de H.G. 907/ 2017.

Pentru evaluarea investitiei s-a tinut cont de o serie de aspecte egale tehnice si economice si
anume:

- preturile pietei la data de referinta pentru principalele resurse: materiale, manopera, utilaj;

- preturi unitare medii pentru lucrari similare executate sau proiectat in zona in ultima
perioada;

- cerinta Beneficiarului de a utiliza materiale de calitate superioara si echipamente tehnologice
din U.E.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor

Clasa de importanta a constructiilor, stabila conform normativului P100/1-2013 este lll, iar categoria
de importanta a costructiilor, stabila conform ordinului M.L.P.A.T. nr 31/N/Oct. 1995 este C —
normala.

Din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor s-au incadrat in clasa a IV-a de importanta,
categoria 4 (canalizari in localitatile urbane/rurale). Terenurile pe care se amplaseaza lucrarile nu
sunt in zone inundabile.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul orientativ de realizare a investitiei de gaseste anexat prezentei documentatii - Anexa 3.

4 ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Pentru analiza scenariilor/optiunilor propuse, analiza financiara si economica sunt instrumente
esentiale pentru estimarea beneficiilor economice ale Proiectului. In cadrul lor se evalueaza
impactul Proiectului din urmatoarele puncte de vedere: financiar, economic, social, de mediu etc.
Obiectivul analizei este de a identifica si de a cuantifica toate impacturile posibile, pentru a
determina costurile si beneficiile Proiectului — ulterior, rezultatele se aduna (beneficiile nete) si se
concluzioneaza daca Proiectul este oportun si merita sa fie pus in aplicare. Costurile si beneficiile
sunt evaluate pe o baza diferentiala, luand in considerare diferenta dintre scenariul ,cu proiect” si
scenariile alternative in lipsa implementarii Proiectului.

Impactul este evaluat in functie de anumite obiective predeterminate. Prin evaluarea Proiectului in
functie de indicatorii microeconomici, analiza poate evalua gradul de respectare a unor obiective
macroeconomice specifice. In contextul politicii regionale, Analiza Cost Beneficiu se aplica pentru a
estima importanta Proiectului de investitii pentru obiectivele politicii regionale europene.

Nivelul de analiza utilizat trebuie sa fie definit in raport cu societatea in care Proiectul are un impact
relevant. Costurile si beneficiile pot fi suportate si acumulate la diferite nivele geografice, astfel ca
se impune luarea unei decizii cu privire la costurile si beneficiile ce trebuie luate in considerare.
Acest lucru depinde de dimensiunile si domeniul de aplicare a Proiectului. Se pot lua in considerare
impacturile la nivel local, regional, national si chiar la nivelul Uniunii Europene.
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In estimarea impacturilor posibile ale unui proiect exista mereu incertitudini. Acest aspect este avut
in vedere si tratat corespunzator in Analiza Cost Beneficiu. Exercitiul de evaluare a riscului
reprezinta o parte esentiala a analizei, deoarece aceasta permite Beneficiarului proiectului sa
inteleaga mai bine modul in care impactul estimat se poate schimba, daca anumite variabile cheie
ale Proiectului se dovedesc a fi diferite de cele asteptate. O analiza detaliata a riscului constituie
baza pentru o strategie corecta de gestionare a riscului, care la randul sau se reflecta in structura
Proiectului.

Analiza isi propune sa surprinda impactul global al Proiectului prin estimarea reducerilor inregistrate
la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii de
risc antropici si naturali inclusiv schimbarile climatice (inundatii ingheturi) nu pot afecta aceste
lucrari, cel putin din urmatoarele motive:

. Sunt lucrari subterane pozate la adancimi mai mari de 1.20 m.
. Material folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;

. Imbinarile tuburilor prevazute sunt etanse;

. Amplasamentul lucrarilor nu sunt in zone inundabile.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

Pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajera nu sunt necesare devieri
ale utilitatilor insa se vor lua masuri pentru protejarea acestora.

Pe baza sondajelor pentru pozitionarea retelelor existente, se vor marca pe teren, prin reperi
speciali, intersectiile acestora cu reteaua de alimentare cu apa sau de canalizare proiectata, Si
consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.

Amplasamentele obiectelor sistemelor de canalizare menajera se vor corela cu cele ale celorlalte
utilitati existente. In urma obtinerii avizelor si acordurilor finale, de la detinatorii acestor retele, se va
definitiva si pozitia exacta in teren a acestor obiecte. Daca in urma obtinerii avizelor vor fi
identificate intersectii cu retelele existente, acestea vor fi protejate conform solicitarilor si conditiilor
impuse de institutiile si companiile detinatoare ale acestor retele.

Necesarul de energie electrica pentru statiile de pompare ape uzate va fi asigurat prin intermediul
unor bransamente la reteaua de joasa tensiune din zona.

Acest Proiect nu cuprinde si bransamentele electrice, instalatiile electrice ale obiectelor fiind limitate
la bornele contorilor electrici. Pentru bransmentele electrice se va elabora un studiu de solutie si un
proiect distinct pentru obtinerea avizului final de bransament si pentru executarea lucrarilor.

Sursele de utilitati pentru organizarea de santier se vor rezolva pe baza proiectului de organizare de
santier, detaliat de Constructor.

Sursele de apa, energie electrica cat si utilitatile igienico-sanitare sunt asigurate prin bransament la
cele existente in zona.

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Prin realizarea lucrarilor se asigura conditii igienico-sanitare la un numar insemnat al
populatiei din mun.Sfantu Gheorghe, conform cerintelor UE si a angajamentelor
sumate de Guvernul Romaniei.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
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Obiectul acestor estimari este evidentierea efectelor economice directe, indirecte si
induse asupra locurilor de munca. Toate persoanele ce lucreaza pentru Proiect
(specialisti, ingineri, operatori de echipamente, proiectanti, muncitori) reprezinta
angajarea directa a fortei de munca. Persoanele care sunt incluse in circuitul
economic al Proiectului fara a avea o implicare directa, beneficiaza de efecte
indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator (ex: fabricantii de
materiale de constructii, soferi de camioane, personal administrativ). Efectele induse
ale locurilor de munca sunt determinate de sporirea consumului angajatilor directi si
indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agentilor
economici si implicit a activitatii acestora.

Numar de locuri de munca create in faza de executie:

Pe perioada executiei se vor creea 5 locuri de munca. Personalul angajat atat in faza
de executie cat si in faza de operare va fi in principal din zona. Se va da o atentie
deosebita principiului egalitatii de sanse in sensul ca se va angaja personal si din
randul rromilor si femeilor.

Numar de locuri de munca create in faza de operare.

Pentru intretinere dupa darea in exploatare se vor crea: 3 locuri de munca.

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si
a siturilor protejate, dupa caz;

Prezenta investitie va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu (apa, aer,
sol), inclusiv asupra biodiversitatii din zona.

Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.
Avand in vedere faptul ca lucrarile prevazute in prezentul Studiu de Fezabilitate sunt

lucrari subterane, iar dupa terminarea lucrarilor se va reface amplasamentul la
starea initiala, obiectivul de investitie nu va avea impact negativ asupra contextului
natural si antropic in care va fi amplasat

45 Analiza cereriii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera, inclusiv bransamentele si racordurile
aferente mun. Sfantu Gheorghe au fost dimensionate conform debitelor rezultate din
Breviarul de Calcule. Consumatorii pentru care s-au calculat debitele caracteristice, de
calcul, verificare si dimensionare pentru elementele componente ale retelelor de alimentare
cu apa si de canalizare menajera au fost stabiliti de reprezentantii autoritatii contractante.

Proiectia cererii a fost elaborata avand in vedere urmatoarele elemente si ipoteze privind populatia:

« Nivelul actual al populatiei separat pe zone urbane si zone rurale, luand in considerare
rezultatele Recensamantului populatiei din 2011;

« Dezvoltarea populatiei, ludnd in considerare Studiul INS din anul 2020, privind prognoza
teritoriala a populatiei Romaniei la orizontul anului 2070.

Evolutia cererii pentru scenariul “cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:
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Proiectia cererii de apa si apa uzata-Sfantu Gheorghe

Proiectia cererii 2019 2024 2030 2035 2040 2049
Total populatie-zona | = g, g5, 51,710 49,840 48,246 46,703 44,256
de alimentare cu apa

Total populatie-zona | g, g5, 52,674 50,770 49,146 47,574 45,082

de apa uzata

Populatie conectata
la sistemul de 52,424 51,710 49,840 48,246 46,703 44,256
alimentare cu apa

Grad de conectare la
sistemul de apa 99.0% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Populatie conectata
la sistemul de

canalizare 52,080 52,674 50,770 49,146 47,574 45,082
Grad de conectare la

sistemul de

canalizare 98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Consum specific

(Icd) — apa 99.8 102.7 110.0 110.0 110.0 110.0
Consum specific

(Icd) — apa uzata 94.7 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0

Cantitate de apa
facturata-populatie
(m3/an) 1,910,085 1,939,037 2,001,089 1,937,086 1,875,130 1,776,887

Cantitate de apa
facturata —agenti
economici si institutii

(m3/an) 959,550 987,553 1,040,547 1,086,875 1,135,265 1,217,210
Total apa facturata
(m3/an) 2,869,635 2,926,591 3,041,636 3,023,961 3,010,395 2,994,098

Cantitatea de apa
uzata facturata-
populatie (m3/an) 1,800,724 1,821,269 1,853,102 1,793,832 1,736,458 1,645,480

Cantitate de apa
facturata-agenti
economici si institutii

(m3/an) 1,270,848 1,270,848 1,270,848 1,270,848 1,270,848 1,270,848
Total apa uzata

facturata (m3/an) 3,071,572 3,092,117 3,123,950 3,064,680 3,007,306 2,916,328
Evolutia pierderilor

(%) 47.2% 33.5% 30.4% 30.2% 29.7% 28.9%

Datorita faptului ca populatia din zona proiectului va scadea in perioada urmatoare, acelasi lucru
se va intdmpla si la nivelul populatiei conectate, insa gradul de conectare a populatiei la servicii se
va pastra constant pe durata perioadei de analizé a proiectului, incepand cu anul 2024. Aceeasi
tendinta se pastreaza si la nivelul populatiei conectate la serviciile de canalizare. Consumul va spori
pe perioada analizata iar acest lucru va avea impact asupra cantitatii de apa si apa uzata facturate.

Evolutia gradului de conectare atat la servicii de apa cat si la servicii de apa uzata porneste de
la gradul actual de conectare si este crescuta ca urmare a implementarii proiectului de investitie
incepand cu anul 2024. Cresterea gradului de conectare are legatura cu conectarea de noi locuitori
care au acces la servicii ca urmare a implementarii programului de investiti POS Mediu si POS
Mediu fazat.
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In proiectarea evolutiei cererii individuale au fost luate in considerare urmatoarele elemente:

« Din cauza faptului ca in Romania nu s-au facut studii clare cu privire la nivelul factorului de
elasticitate a pretului, mai ales in cazul operatorilor regionali mici, care vor creste semnificativ gradul
de conectare la servicii in anii umatori, nu am utilizat un factor specific de elasticitate; tintele de
consum specific (casnic) si non-casnic s-au analizat de la caz la caz, in functie de situatia specifica
a fiecarui sistem/aglomerare, de starea infrastructurii, de specificul local de consum. In sistemele /
aglomerarile cu un consum curent, relativ scazut s-a avut in vedere o usoara tendinta de crestere
avand la baza urmatoarele aspecte: in cazul sistemelor de alimentare cu apa unde sunt propuse
reabilitari de retele, consumul specific va creste ca urmare a scaderii pierderilor de apa aparente,
adica consum neautorizat nefacturat, erori de masura, care trebuie reflectate in consecinta, in
balantele de apa; in cazul sistemelor din zona rurala, recent infiintate sau acolo unde rata de
acoperire cu retele de canalizare este mica sau lipseste, pe termen mediu se asteapta o crestere a
consumului specific de apa ca urmare a cresterii bunastarii gospodariilor, a cresterii gradului de
acoperire cu servicii de canalizare si a dotarilor cu facilitati in cadrul gospodariilor.

. Elasticitatea cantitatii determinata de bunastarea individuala (cresterea veniturilor
gospodariilor pe termen lung va determina o crestere in cantitate). Pentru factorul de elasticitate a
avutiei, pentru judetul Covasna, am considerat un factor mediu de elasticitate a avutiei de 0,25
(aplicat cresterii PIB) in conformitate cu prevederile Ghidului ACB.

Evolutia cererii individuale a fost pregatita avand in vedere situatia particulara a fiecarei localitati si
in baza discutiilor cu operatorul. Prognoza a pornit de la cererea de apa curenta atat in zona
operata pentru perioada 2017-2019. Informatiile colectate de la Operatorul Regional pentru aceasta
perioada se refera la cantitatile facturate anual de apa si apa uzata vandute catre consumatori.
Gradul de conectare la servicii pe perioada istorica a fost calculat prin raportarea populatiei
conectate la populatia totala din zona, iar consumul s-a calculat prin impartirea cantitatii facturate de
apa sau apa uzata la populatia conectata la sisteme. Valoarea efectiva a consumului individual de
apa in anul 2019 a fost de 99,8 l/pers/zi (total zona de operare). Valoarea tinta pentru consumul
casnic individual a fost stabilita la 102,7 l/om/zi, la nivelul anului 2049.

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de perfomanta financiara:fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta. Rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara

Elaborarea analizei financiare are scopul de a calcula indicatorii de performanta
financiara ai proiectului, sustenabilitatea pe termen lung, precum si justificarea pentru
volumul asistentei UE necesare.

Obiectivul Analizei Financiare este de a evalua viabilitatea financiara si sustenabilitatea

Proiectului pe intrega perioada de viata a acestuia.

In termeni generali analiza financiara a luat in considerare toate datele relevante si
informatiile disponibile din diverse surse si in special rapoartele si situatiile financiare
existente la momentul analizei. De asemenea analiza financiara a luat in considerare date
socio-economice si informatii cadru prezentate de beneficiar, concepte tehnice, proiectii
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privind estimari de costuri, asa cum sunt detaliate in capitolele respective ale Studiului de
Fezabilitate.

Conform standardelor UE, analiza cost-beneficiu si astfel si analiza financiara trebuie sa
foloseasca “metoda incrementala” inseamna ca proiectul este evaluat pe baza diferentelor
dintre scenariu “cu proiect” si scenariu alternativ “fara proiect”. Pentru scenariul “cu proiect”
veniturile si costurile considerate trebuie sa fie cele ale unui scenariu de operare eficient.
Pentru scenariul “fara proiect” veniturile si costurile considerate sunt cele ale “afacerii
curente cu o evolutie normala” fara investitii majore sau inlocuiri. Metodologia recomandata
este DCF- Discounted Cash Flow/Fluxuri de numerar actualizate, care se foloseste de
metoda incrementala pentru a cuantifica impactul investitiei prin compararea ,scenariului cu
proiect” cu ,scenariului fara proiect”

Perioada de referinta a proiectiei financiare este de 30 de ani conform cerintelor din Ghidul
pentru realizarea Analizei Cost Beneficiu. Pentru durata tehnica de viata a investitiei s-a
considerat ca perioada fezabila este de 40 ani-componenta constuctii.

Rata de actualizare financiara folosita in analize este rata recomandata de Comisia
Europeana de 4%.

Proiectia indicatorilor macroeconomici folositi in realizarea analizei (inflatia, evolutie PIB in
termeni reali, curs de schimb, etc.) are in vedere prognoza macroeconomica, pe termen
mediu- "Proiectia principalilor indicatori macroeconomici®, 2022-2026, editia octombrie

2022, emisa de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Indicatori u.m 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
macroeconomici
PIB, crestere % 5.9% 4.6% 2.8% 48% | 50% | 45%
1 | reala
Indicele Preturilor o o o o o o o
2 | de Consum (IPC) Yo 5.1% 13.5% 9.6% 5.7% 3.2% | 2.9%
Cresterea
costului in . % 12.1% 20.2% 10.3% 4.6% 33% | 2.7%
constructii-medie
3 | anuala
4 | curs valutar RON/EUR 4.92 4.94 4.98 5.04 510 | 5.16
Crestere reala a % 1.1% 2.0% 1.7% 4.7% 49% | 4.5%
5 | salariilor
6 | Energie % 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 20% | 2.0%
Alte costuri 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Castig salarial
mediu brut- RON/luna 5,535 6,120 6,789 7,484 8,076 | 8,665
8 | national

Sursa: Proiectia principalilor indicatori macroeconomici”, 2022-2026, CNSP

Costuri de operare

Un urmator pas in analiza financiara il reprezinta estimarea costurilor de exploatare si a implicatiillor
lor din punctul de vedere al fluxului de numerar.
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Tn calculul costurilor de operare, au fost excluse toate elementele care nu genereaza o cheltuiala
monetara efectiva, chiar daca acestea sunt elemente incluse in mod normal in contabilitate
(amortizarea, etc.).

In proiectia costurilor s-au avut in vedere cresteri in termeni reali ale costurilor pe baza urmatoarelor
ipoteze:

Cresteri cheltuieli materiale/consumabile: 1% in termeni reali;

Cresteri costuri cu energia electrica: 2% anual

Cheltuieli intretinere echipamente: 2% anual (raportat la componenta investitionala aferenta);
Cheltuieli intretinere lucrari constructii civile: 1% anual (raportat la componenta investitionala
aferenta)

Cresterea cheltuieli cu personalul: in linie cu proiectia indicatorilor macroeconomici funizata de
Comisia Nationala de Prognoza, Editia octombrie 2022

Costuri de investitie

Estimarea costurilor de investitie este descrisa si prezentata in detaliu, in cadrul Devizului General.
Aceste costuri contin in primul rand costul de investitie care urmeaza sa fie implementata in
perioada 2023-2025 si in plus costurile de inlocuire si investitii suplimentare necesare pana in anul
2037.

In scopul realizarii Analizei Cost beneficiu, costurile de investitie au fost impartite pe urmatoarele
categorii:

- Costuri proiectare

- Constructii montaj

- Echipamente

- Dotari

- Diverse si neprevazute

- Asistenta tehnica si consultanta

- Publicitate

- Pregatirea personalului de exploatare

Estimarea costurilor de investitie este descrisa si prezentata in detaliu, in cadrul Devizului
General, intocmit conform HG 907/2016. Aceste costuri, contin in primul rand costul de
investitie esalonat in perioada 2023-2025, conform graficului de implementare.

In scopul realizarii analizei financiare, costurile de investitie au fost impartite pe urmatoarele
categorii, conform prevederilor Ghidului specific PNRR/2022/C1/11- Componenta 1
Managementul apei- INVESTITIA 1 - Extinderea sistemelor de apa si canalizare in
aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul accelerat de
conformare cu directivele europene:

- Investitia de baza;

- Cheltuieli suport pentru realizarea investitei

S-au avut in vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru stabilirea cheltuielilor eligibile
si neeligibile aferente proiectului. Cheltuieli cu investitia de baza cuprind cheltuielile
aferente subcapitolelor 1, 2, 4 si 5.1 si 5.3 din devizul general, asa cum prevede Ghidul
Solicitantului -4.3.12 Documentatia tehnico-economica si devizul general.
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Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei de baza cuprind celelalte cheltuieli din devizul

general necesare implementarii investitiei de baza.

Valoarea costurilor de investitie si esalonarea lor in timp este prezentata in urmatoarele tabele:

Cheltuieli Cheltuieli
. . . - Total
eligibile neeligibile
Denumirea capitolelor de cheltuieli
LEI LEI LEI
1 2 3 4
Cheltuieli cu investitia de baza 7,446,697 0 7,446,697
Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei 824,166 24,598 848,763

Cheltuielile suport eligibile pentru realizarea investitiei sunt in limita a 10% din valoarea totald eligibild

8,270,863 24,598 8,295,460
8,270,863 1,587,819 9,858,681
LEI EURO

VALOARE TOTALA 9,858,681 2,004,001

VALOARE ELIGIBILA 8,270,863 1,681,241

VALOARE NEELIGIBILA 1,587,819 322,760

BUGET LOCAL 0 0

COFINANTARE PRIVATA 24,598 5,000

Nota: valorile de investitie conform Deviz General

Conform graficului de implementare anexat investitia este esalonata in perioada 2023-
2025, cu respectarea conditiei solicitate prin Ghidul Solicitantului de finalizare inainte de 30
iunie 2026 (conform 1.6 Indicatorii apelului de proiecte).

Esalonarea investitiei 2023 2024 2025
Receptia la
0, 0, ;
Esalonare investitii pe ani-C+M (aprobare interministeriala) 20% 80% terminare
Esalonare investitii pe ani-echipamente si dotari 100%

Analiza profitabilitatii financiare a investitiei ia in considerare un set de indicatori:

« Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/C) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/C)

calculate la costuri inainte de Asistenta Comunitara;

. Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/K) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/K)

calculate la capital dupa Asistenta Comunitara

Indicatori financiari calculati la cost

Valoare actualizata neta (FNPV/C)

EUR

(91,119,764)
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] FRR/C % -1.13%

Rezultatele arata clar, faptul ca, prin veniturile generate de infrastructura de apa si apa uzata,
beneficiarul nu isi poate finanta intregul proiect de investitii, indicatorii negativi ai performantei
financiare demonstrand nevoia sustinerii proiectului.

Indicatorii financiari calculati la capital sunt prezentati in tabelul urmator

Indicatori financiari calculati la capital

Valoare actualizata neta (FNPV/K) EUR 4,125,573

FRR/K % 4.78%

Rezultatele indica faptul ca rata de rentabilitate a capitalului national este mai joasa decat valoarea
ratei de actualizare, Beneficiarul va inregistra o profitabilitate scazuta pentru capitalul investit, iar
interventia este dimensionata corespunzator.

4.7  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

O analiza calitativa de risc a fost efectuata pentru a furniza o evaluare a riscurilor care rezulta din
implementarea proiectului, in special pentru durabilitatea financiara a proiectului atat pe termen scurt, cat si
pe termen lung, si pentru a identifica masuri posibile de prevenire si diminuare a riscului.

O Probabilitate de aparitie (P) este atribuita fiecarui eveniment nefavorabil:

e A: Foarte putin probabil (probabilitate 0—10 %)

e B: Improbabil (probabilitate 10-33 %)

e C: Probabilitate medie (probabilitate 33—66 %)

e D: Probabil (probabilitate 66—90 %)

o E: Foarte probabil (probabilitate 90—-100 %)

Fiecarui efect ii este atribuit un impact (S) de la, sa zicem, | (niciun efect) la VI (catastrofic), in baza
costului si/sau pierderii bunastarii sociale generate de proiect. Aceste numere permit o clasificare a riscurilor,
asociata cu probabilitatea lor de aparitie.

Clasificarea riscului in functie de impact

Clasificare | Semnificatie

[ Niciun efect semnificativ asupra bunastarii sociale, chiar si fara masuri de
remediere

Il Reducere nesemnificativa a bunastarii sociale generata de proiect, afectand foarte
putin efectele pe termen lung ale proiectului.

Cu toate acestea, sunt necesare masuri de remediere sau corective.

[l Moderat: reducere a bunastarii sociale generata de proiect, in mare parte de natura
financiara, chiar si pe termen mediu-lung.

Masurile de remediere ar putea corecta problema.

v Critic: Reducere semnificativa a bunastarii sociale generata de proiect; aparitia
riscului determina o pierdere a functiei(functiilor) primare a proiectului. Masurile de
remediere, chiar si pe scara larga, nu sunt suficiente pentru a evita daune grave.
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Catastrofal: Esecul proiectului poate duce la pierderi grave sau totale ale functiilor
proiectului. Principalele efecte pe termen mediu-lung ale proiectului nu se
materializeaza.

Nivelul riscului este combinatia dintre Probabilitate si Impact (P*S).

Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - general

Impact /

Probabilitate I | . v v

A Scazut Scazut Scazut Scazut Moderat

B Scazut Scazut Moderat Moderat Ridicat

C Scazut Moderat Moderat Ridicat Ridicat

D Scazut Moderat Ridicat Foarte Ridicat | Foarte Ridicat
E Moderat Ridicat Foarte Ridicat | Foarte Ridicat | Foarte Ridicat

Au fost identificate o serie de riscuri, care sunt evaluate in urmatoarea matrice de risc:

Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - specific

Impact /
Probabilitate I . . v v
A Risc 2, 5, 6, | Risc 8, 9,21 | Risc 18

11, 15, 16,

20
B Risc 7 Risc 3, 4
C Risc 1, 12,

13, 14, 19

D Risc 10
E
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Matricea de prevenire a riscurilor

Efecte Variabil | Cauze Efecte Terme | Efecte Probabil | Impact | Nivel | Masuri de Risc Entitatea
adverse e n asupra itate (S) de prevenire rezidual responsabila
fluxului P) risc | si/sau dupa cu
de (=P* | atenuare masurile implementare
numerar S) de a masurii de
prevenire/ | prevenire a
atenuare riscurilor
Risc de cerere
1.Cerere de apa Cerere Racordari mai Venituri Lung Veniturile C 1l Modera | Campanii de Scazut Operatorul
mai scazuta decat putine reduse care reduse t constientizare Regional si
a fost previzionat duc la diminueaza pentru a autoritatile locale
posibile capacitatea convinge clientii
probleme de de acoperire sa se conecteze
sustenabilitat a costurilor la reteaua de apa
e de operare, Cresteri
rambursare suplimentare ale
a datoriei si tarifelor pentru a
efectuare acoperi deficitul
investitii in de cantitate
infrastructur
a.
2. Grad de Cerere Racordari mai Venituri Lung Veniturile A | Scazut | Campanii de Scazut Operatorul
conectare la putine reduse care reduse sensibilizare Regional si
servicii de duc la diminueaza pentru a autoritatatile
canalizare mai posibile capacitatea convinge clientii locale
scazut decat probleme de de acoperire sa se conecteze
previzionat sustenabilitat a costurilor la reteaua de
e de operare, apa uzata.
rambursare
a datoriei si
efectuare
investitii in
infrastructur
a.
Risc de proiectare
3. Analize si Costuri cu | Estimari Costuri cu Scurt | Costuri B \% Ridicat | Au fost deja Scazut Operatorul
investigatii investitile | neadecvate ale | investitile mai (sociale) mai realizate Regional
necorespunzatoar costurilor de mari decat mari in prima investigatii
e proiectare era asteptat faza a detaliate in
proiectului cadrul studiului
de fezabilitate
4. Depasirea Costuri cu | Estimari Costuri cu Scurt | Costuri B \% Ridicat | Proiectul trebuie Scazut Operatorul
costului investitile | neadecvate ale | investitiile mai (sociale) mai revizuit. Regional
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Efecte Variabil | Cauze Efecte Terme | Efecte Probabil | Impact | Nivel | Masuri de Risc Entitatea
adverse e n asupra itate (S) de prevenire rezidual responsabila
fluxului (P) risc | si/sau dupa cu
de (=P* | atenuare masurile implementare
numerar S) de a masurii de
prevenire/ | prevenire a
atenuare riscurilor
proiectului costurilor de mari decat mari in prima Costurile
proiectare era asteptat faza a proiectului au
proiectului fost estimate in
baza conditiilor
actuale din piata.
Contractarea de
resurse
financiare
suplimentare de
catre Operatorul
Regional
Finantarea
depasirilor din
bugetele proprii
ale autoritatilor
locale
Riscul achizitiei de teren
5. Intarzieri Costuri Estimari Costuri cu Scurt | Costuri A | Scazut | Proiectul nu Scazut Operatorul
procedurale cu neadecvate ale investitiile mai (sociale) mai necesita achizitia Regional si
investitile | costurilor de mari decat mari in prima de teren Autoritatile
proiectare era asteptat faza a In cazul in care la Locale
proiectului implementarea
va fi nevoie de
teren
suplimentar,
procedurile vor fi
facilitate de catre
autoritatile locale
6.Costuri mai Costuri Estimari Costuri cu Scurt | Costuri A | Scazut | Proiectul nu Scazut Operatorul
mari decat cu neadecvate ale investitiile mai (sociale) mai necesita achizitia Regional si
estimarile initiale investitiile | costurilor de mari decat mari in prima de teren Autoritatile
proiectare era asteptat faza a In cazul in care la LOcale

proiectului

implementarea
va fi nevoie de
teren
suplimentar,
acesta va fi
asigurat de catre

" EXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE "

42




rADEC O

CONSULTING

Efecte Variabil | Cauze Efecte Terme | Efecte Probabil | Impact | Nivel | Masuri de Risc Entitatea
adverse e n asupra itate (S) de prevenire rezidual responsabila
fluxului (P) risc | si/sau dupa cu
de (=P* | atenuare masurile implementare
numerar S) de a masurii de
prevenire/ | prevenire a
atenuare riscurilor
autoritatile locale
Riscuri administrative si de achizitie
7. Nu sunt primite | Nu este Companiile de Intarziere in Scurt | Fara impact B Il Scazut | Estimarile de Scazut Operatorul
oferte (Intarzieri cazul constructii din inceperea direct asupra cost privind Regional
procedurale) piata nu au lucrarilor fluxului de componentele
capacitate de numerar al individuale de
lucru suficienta. companiei. proiect au fost
Intarziere a stabilitae avand
absorbtiei cu in vedere situatia
potentiale actuala din piata.
probleme in Comunicare si
pierderea proces de
partiala a atribuire
finantarii din adecvate in
cauza vederea atragerii
neangajarii. posibililor
ofertanti.
Strategie de
achizitii
proiectata pentru
a face
contractual
atractiv.
8.Obtinere Nu este Angajament Intarziere in Scurt | Intarzieri in A Il Scazut | Monitorizare Scazut Operatorul
intarziata a cazul politic redus; inceperea stabilirea atenta Regional
avizelor, Gestionare lucrarilor unui flux de
autorizatiilor deficitara a numerar
(autorizatie de procedurii pozitiv,
constructie) privind procesul inclusiv in
de acordare a materializare
autorizatiei de a beneficiilor
constructie
9.0btinere Nu este Angajament Intarziere in Scurt | Intarzieri in A Il Scazut | Monitorizare Scazut Operatorul
intarziata a cazul politic redus; inceperea stabilirea atenta Regional
avizelor Gestionare lucrarilor unui flux de
(aprobarea deficitara a numerar
utilitatilor) procedurii pozitiv,
privind procesul inclusiv in
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Efecte Variabil | Cauze Efecte Terme | Efecte Probabil | Impact | Nivel | Masuri de Risc Entitatea
adverse e n asupra itate (S) de prevenire rezidual responsabila
fluxului (P) risc | si/sau dupa cu
de (=P* | atenuare masurile implementare
numerar S) de a masurii de
prevenire/ | prevenire a
atenuare riscurilor
de acordare a materializare
permiselor a beneficiilor
pentru utilitati
10. Intarzieri in Nu este Contestatii din Intarziere in Scurt | Fara impact D Il Ridicat | In cadrul Mediu Operatorul
procesul de cazul partea inceperea direct asupra procedurii de Regional
atribuire (intarzieri companiilor lucrarilor fluxului de atribuire au fost
de procedura neselectate numerar al luate in
legala) companiei. considerare
Intarziere a intarzieri
absorbtiei cu corespunzatoare
potentiale de timp.
probleme in UIP au dobandit
pierderea experienta prin
partiala a atribuirea altor
finantarii din contracte de
cauza lucrari similare in
dezangajarii. trecut.
Consultantul de
asistenta tehnica
ofera sprijin in
procesul de
atribuire.
Riscul de constructie
11. Costuri mai Costuri Estimari Costuri cu Scurt | Costuri A | Scazut | Proiectul nu Scazut Operatorul
mari decat cu neadecvate ale investitiile mai (sociale) mai necesita achizitia Regional si
estimarile initiale investitile | costurilor de mari decat mari in prima de teren Autoritatile
proiectare era asteptat faza a In cazul in care la Locale
proiectului implementarea
va fi nevoie de
teren
suplimentar,
acesta va fi
asigurat de catre
autoritatile locale
12.Intarziere a Costuri Capacitate Intarzieri in Mediu | Intarzieriin C 1] Modera | Desemnarea de Mediu Operatorul
constructiei cu redusa a conformarea stabilirea t manageri de Regional
investitile | contractantului la directivele unui flux de proiect pentru
UE numerar fiecare contract

" EXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE "

44




rADEC O

CONSULTING

Efecte Variabil | Cauze Efecte Terme | Efecte Probabil | Impact | Nivel | Masuri de Risc Entitatea
adverse e n asupra itate (S) de prevenire rezidual responsabila
fluxului (P) risc | si/sau dupa cu
de (=P* | atenuare masurile implementare
numerar S) de a masurii de
prevenire/ | prevenire a
atenuare riscurilor
pozitiv, de lucrari in
inclusiv in cadrul UIP pentru
materializare a monitoriza cu
a beneficiilor atentie activitatea
constructorilor, in
vederea
prevenirii
intarzierilor.
13.Probleme cu Costuri Lipsa de resurse | Intarzieriin Mediu | Intarzieriin C 1l Modera | Desemnarea de Mediu Operatorul
contractorii cu Insolventa conformarea stabilirea t manageri de Regional
investitiile la directivele unui flux de proiect pentru
UE numerar fiecare contract
pozitiv, de lucrari in
inclusiv in cadrul UIP pentru
materializare a monitoriza cu
a beneficiilor atentie activitatea
si situatia
financiara a
constructorilor
14. Resurse Lipsa temporara | Imposibilitate | Scurt | Incetinirea si C 1] Modera | Contractarea Mediu Operatorul
Indisponibilitatea | financiare | de resurse la a de a plati blocarea t unei linii de credit Regional
(totala sau pentru Autoritatea de contractorii platilor Resurse
partiala) a investitie | Management Costuri financiare de la
surselor de suplimentare autoritatile locale
finantare cu penalitati
de intarziere
Risc operational
15.Siguranta Siguranta | Studii Costuri mai Mediu | Scaderea A | Scazut | Infrastructura Scazut Operatorul
surselor de apa in insuficiente mari pentru a fluxului de aferenta Regional
(cantitate si exploatar asigura numeare investitiilor exsita
calitate) e furnizarea si datele privind
Costuri serviciului cantitatea si
de Probleme in calitatea sunt
exploatar asigurarea certe
e cantitatii si Sistemul este
calitatii interconectate
serviciului deci se pot

compensa usor
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Efecte Variabil | Cauze Efecte Terme | Efecte Probabil | Impact | Nivel | Masuri de Risc Entitatea
adverse e n asupra itate (S) de prevenire rezidual responsabila
fluxului (P) risc | si/sau dupa cu
de (=P* | atenuare masurile implementare
numerar S) de a masurii de
prevenire/ | prevenire a
atenuare riscurilor
problemele in
anumite sectiuni
Risc financiar
16.Neangajarea Nu este Intarzieri in Resurse Scazu | Impact A 1l Scazut | Desemnarea de Scazut Operatorul
fondurilor UE cazul implementare financiare t semnificativ manageri de Regional
pentru investitii scazute deoarece proiect pentru
pentru investitia va fiecare contract
finantarea trebui de lucrari in
investitiei. finantata de cadrul UIP pentru
catre OR sau a monitoriza cu
de catre atentie activitatea
Autoritatea constructorilor, in
Locala. vederea
prevenirii
intarzierilor.
17.Nivel de Flux de Incapacitatea Fluxde Mediu | Fluxde C 1] Modera | Implementarea Scazut Operatorul
colectare mai numerar populatiei de a numerar din numerar din t de masuri mai Regional si
redus plati facturile si exploatare exploatare stricte de Autoritatile
situatia mai redus mai redus colectare (ex. Locale
economica debransari).
dificila Analiza
posibilitatii de a
acorda subventie
sociala pentru
consumatorii
vulnerabili
Risc de reglementare
18.Elemente Tariful la Neimplementare | Reducerea Mediu | Reducerea A | Scazut | Strategia de Scazut Operatorul
neprevazute de apa si a sau veniturilor din fluxului de tarifare a fost Regional si
natura politica apa uzata | neconsiderarea | exploatare numerar din adoptata si Autoritatile
sau de strategiei de exploatare asumata de toate Locale

reglementare
afectand tariful

tarifare

autoritatile locale
Odata aprobata
strategia de
tarifare se
aproba doar de
catre ANRSC
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care poate
verifica doar
corectitudinea

formulei de
aplicare
Risc social
19.0pozitie Nu este Strategie de Intarzieri in Mediu | Fara impact 1] Scazut | Activitati si Scazut Operatorul
publica cazul comunicare implementare direct asupra campanii de Regional
neadecvata. a investitiei. fluxului de sensibilizare
Interferente numerar al pentru a creste
politice. companiei. nivelul de
Subestimarea acceptare
amenintarilor. sociala.
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5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.

5.2  Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Singura optiune posibila din punct de vedere tehnic, economic si social pentru functionarea
sistemului este varianta Il.

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat
a. Obtinerea si amenajarea terenului

Lucrarile de investitii care se propun spre realizare in cadrul Proiectului sunt amplasate in
intravilanul si extravilanul,municipiului Sfantu Gheorghe pe teren apartinand domeniului public, aflat
in administrarea primariei Sfantu Gheorghe.

b. Asigurarea utilitatilor functionale obiectivului:
Nu este cazul.

c. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere tehnologic, construciv, tehnic,
functional-arhitectural si ecomnomic.

SITUATIA PROIECTATA PRIVIND SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI
SISTEMUL DE_COLECTARE APA UZATA

Obiectul 1 —Reteaua de alimentare cu apa

In vederea distributiei apei potabile catre populatie se propune extinderea retelei de distributie
avand urmatoarele caracteristici tehnice:

+ Reteaua de distributie va fi realizata din conducte de polietilena de inalta densitate cu PN
10 bar, pozate subteran sub limita de inghet, pe pat de nisip, cu diametrul de 110 mm
avand lungimea retelei L=1.937 ml. Imbinarile se vor realiza in camp prin sudura cap la cap
prin polifuziune, iar acolo unde se vor intercala fitinguri (teuri de ramificatie, vane,
bransamente) se vor utiliza fie imbinari mecanice cu piese zinate speciale, fie imbinari
prin electrofuziune cu racorduri electrosudabile.

+ Retelele de distributie vor fi de tip ramificat realizate din conducte de polietilena PE 100-(PN
10 bar) imbinate prin sudura cap la cap si imbinare cu electrofitinguri sudate la ramificatii
agrementate tehnic pentru apa potabila cu durata de exploatare garantata pentru 50 de ani.

« Tabel 1 — Lista de strazi investitii propuse
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N i Diametru conducta PEID S ElCEELE _
. Denumire 3 e Hi Sistem
= -

o iR 110 | 180 | 200 | 225 205 280 | 8 | Noi | Reab rutier

1 | Prelungirea |, 01 | | 3 | Asfalt
Fabricii

2 | Baasz Imre 230 | - - - - - 230 7 |- 4 Macadam

3 | Birtakalan %0 |~ |7 |7 |7 |7 |39 10| 4 | Asfalt
Akos

4 | Domokos 405 |~ |7 |7 |7 |7 |45 | 18 | 6 | Macadam
Geza

5 | Lorincz 07 |- T |7 |7 |7 |37 |10l 3 | Macadam
Csaba

6 | Sylvezter 20 |7 |7 T T T a1 | 5 Asfalt
Lajos
TOTAL 1937 | - - - i 1937 | 58 |- 25

Conductele vor fi pozate exclusiv pe domeniul public. Se va avea in vedere respectarea cu strictete
a tuturor conditiilor si restrictiilor impuse de emitentii avizelor obtinute in ceea ce priveste executia
lucrarilor de investitie.

Conductele se vor realiza in sapatura deschisa sprijinita, cu respectarea tuturor indicatiilor si
recomandarilor producatorului de conducte privind depozitarea si montajul acestora. Executia se va
realiza cu personal calificat in lucrari de executie de acest tip dar si cu calificare in procedurile
adecvate de imbinare a tronsoanelor de conducta din polietilena tip PEID, PE 100-(PN 10 bar;
SDR17), precum si a fitingurilor prevazute prin proiect.

Dupa realizarea montajului conductelor, se va efectua proba de presiune conform prevederilor
standardelor aplicabile in vigoare (SR EN 805:2000) si numai daca rezultatele probei sunt
satisfacatoare se va proceda la umplerea transeelor si finisarea terenului la suprafata. Inainte de
punerea in functiune a conductelor executate se vor efectua operatiunile de spalare si dezinfectare
a acestora, operatiuni care se vor desfasura conform cerintelor incluse in reglementarile aplicabile
in vigoare.

Pe toata lungimea acestora, conductele se vor gasi sub adancimea de inghet.

Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta in teren inainte de
inceperea executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a
partii carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala,
anterioara inceperii lucrarilor de executie.

Obiectul 2 —Reteaua de canalizare menajera

Reteaua de canalizare proiectata in Mun.Sfantu Gheorghe se va realiza din conducte material PVC,
Dn 250-315 mm cu o lungime totala de 6.137 m, 156 camine de vizitare, si 6 camine decantoare.

Nr.crt. | Strada Lungime [m] | Material Diametru | Racorduri | Camine Sistem rutier
[mm] [buc.] [buc.]
Prelungirea )
1 Fabricii 165 PVC 250 4 Macadam
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Nr.crt. | Strada Lungime [m] | Material [Dr:;:}etru [Rbiccc?]rduri E}irzi]ne Sistem rutier

2 Baasz Imre 226 PVC 250 7 6 Macadam
Birtakalan 9

3 Akos 343 PVC 250 8 Macadam

4 Ciresului 113 PVC 250 8 3 Macadam
Domokos 16

5 Geza 391 PVC 250 10 Macadam

6 Fagului 264 PVC 250 3 7 Macadam

7 Jokai Mor 1766 PVvC 250 68 46 Macadam

8 Lorincz Csaba | 309 PVvC 250 9 7 Macadam

9 Maciesului 207 PVC 250 6 5 Macadam

10 Marului 262 PVC 250 8 6 Macadam

11 Morii 394 PVC 250 10 10 Macadam

203 PVC 250
12 Nucului 1 13 Macadam
306 PVC 315

13 Prunului 254 PVvC 250 5 6 Macadam

14 Rasaritului 155 PVC 250 5 4 Macadam

15 Recoltei 234 PVC 250 2 8 Macadam

16 Stejarului 65 PVC 250 2 2 Macadam
Sy!vezter 1 Macadam

17 Lajos 396 PVC 250 9

18 Visinului 86 PVC 250 6 2 Macadam
Total: 6.139 178 156

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adancimii de inghet prevazuta conform STAS
6054-77.

Fundul transeei trebuie sa respecte panta minima de 1%. impusa de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului si patul de fundare se face pe o suprafata corespunzatoare
unui unghi la centru de minim 90°.
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Odata cu realizarea retelei de canalizare, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor la
aceasta.

Racordurile vor fi realizate din teava din PVC, SN8, De 160 mm si vor fi racordate in principal in
caminele de vizitare amplasate pe colectorul de canalizare, pe principiul racordului pieptene.

Pentru situatiile in care aceasta solutie nu este posibila, conductele de racord se vor conecta la
conducta colectoare prin intermediul prin intermediul unei articulatii sferice sau a unui teu redus la
45° din PVC.

Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu Beneficiarul, in
functie de pozitia instalatiei interioare a consumatorului, de spatiul existent si de utilitatile din zona.

Caminele de racord se vor amplasa in principal la limita de proprietate, pe teren public. In situatiile
in care nu exista spatiu suficient, amplasarea se poate face si in incinta proprietatii consumatorului,
numai cu acordul acestuia si prin incheierea unui acord notarial intre proprietar si compania de apa.

Pentru curgerea gravitationala s-a cautat realizarea unei pante cat mai apropiata de o paralela cu
panta terenului, aceasta solutie fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic,
deoarece se obtine un minim de lucrari de terasamente si se utilizeaza in mod optim diferenta de
nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime sa se realizeze viteza de autocuratire de 0,7
m/s, iar la debite maxime sa nu se depaseasca viteza maxima admisa de 3 m/s, conform NP133-
2013.

Lucrarile vor consta in achizitionarea, receptionarea, depozitarea tuturor materialelor necesare
pentru lucrari, proiectarea detaliata, construirea, testarea si predarea spre exploatare a acelor
lucrari si remedierea defectelor pana la sfarsitul Perioadei de remediere a defectelor.

Lucrarile cuprind, dar nu se limiteaza la excavarea transeelor in si sub drumuri, trotuare, teren
natural si alte suprafete, furnizarea tuturor conductelor si fitingurilor, pregatirea paturilor
conductelor, pozarea, testarea conductelor, refacerea carosabilului. Toate materialele pentru
Lucrari Temporare si Lucrari Permanente, vor fi furnizate de catre Antreprenor.

Pentru realizarea lucrarilor de infiintare/extindere canalizare menajera si refulare, pentru a reduce
cat mai mult timpul de executie si disconfortul creat locuitorilor se propune urmatoarea etapizare a
lucrarilor, fara ca aceasta sa fie limitativa, Antreprenorul avand obligatia sa propuna orice alta
metodologie de executie pentru realizarea lucrarilor:

e Se vor realiza lucrarile de sapatura pentru pozarea noilor conducte de canalizare;

e Sustinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic;

e Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa din
freatic.

e Se vor executa noile camine de vane, intersectie, vizitare pe conducta propusa,

e Se vor prevedea legaturi (racorduri) pentru toti consumatorii identificati;

e Se varealiza proba de presiune;

o Dupa admiterea probei de presiune se vor realiza umpluturile, refacerea si aducerea la
starea initiala a sistemului rutier afectat.

Pozarea conductelor realizate din material PEHD si PVC se va face pe un pat din nisip de 15
cm grosime. Se va acorda o atentie deosebita umpluturii si compactarii manuale a trangeei in
dreptul conductei, cu material sortat, fara corpuri tari, pana la 30 cm deasupra conductei, in
straturi succesive de cate 20 cm. Restul umpluturii pana la stratul de circulatie se poate face
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cu material grosier (exceptand bucati de beton, asfalt, pietre, lemn provenit din cofraje,
sprijiniri, etc.), bine cilindrat (manual sau mecanic) cu umiditatea optima pentru compactare
pana la realizarea unui grad de compactare Proctor de minimum 97%, in conformitate cu
prevederile tehnice legale in vigoare (STAS 1913-13/83si STAS 2914/84).

O retea de canalizare include: colectoare de canalizare, racorduri si camine. Curgerea in aceste
conducte este de tipul curgere libera, conductele fiind numai ocazional puse sub presiune.
Colectorul de canalizare se defineste ca fiind conducta utilizata la transportul apei uzate menajere
descarcata de la consumatori. Racordurile sunt conductele care colecteaza apa uzata de la un
consumator si o transfera in colectoarele de canalizare.

Sistemele de canalizare includ pe langa reteaua de canalizare si statile de pompare apa uzata
inclusiv conducte de refulare de la statile de pompare, care vor descarca apa uzata pompata de la
un sub-sistem de canalizare la alt sub-sistem sau la un element de tratare.

Caminele de vizitare sunt acele structuri care permit inspectarea prin vizitare de personal uman la
nivelul conductelor. Caminele de vizitare se folosesc de regula la toate schimbarile de directie si la
intersectiile de conducte. Se vor utiliza camine de vizitare si atunci cand apar schimbari majore in
cotele conductelor amonte respectiv aval, denumite camine de rupere de panta. Caminele se vor
construi aliniate cu axul conductelor, cu exceptia caminelor tangentiale.

Caminele de inspectie sunt acele structuri care permit doar inspectarea vizuala la nivelul
conductelor, dar permit accesul echipamentelor din dotarea utilajelor de curatare/ spalare conducte.
Acestea se pot folosi ca si camine de racord, fiind montate pe racorduri la limita dintre proprietar si
sistemul public de canalizare.

Prin lucrari speciale se vor intelege acele structuri complexe care pot include pe langa conducte si
alte elemente specifice lucrarii. Lucrarile speciale vor include subtraversarile de cai de comunicatie
si cursuri de apa, alte structuri cu functii specifice.

Dimensionarea conductelor de canalizare si refulare s-a realizat conform Breviarului de Calcule, in
functie de debitul transportat, condifionand un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru
conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin sectiunea de capat a unui tronson este suma debitelor uzate aferente
tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectorului s-a determinat in functie de debitul uzat total si panta de curgere a
colectorului.

Pe traseul retelelor de canalizare menajera, se vor prevedea camine de vizitare in aliniamente la
distanta maxima de 60 m, cadmine de vizitare prefabricate din beton, cu diametrul Dn 1100 mm
conform STAS 2448-82, prevazute cu piesa tronconica si capace carosabile.

Caminele de vizitare, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa conform SR EN
1917:2003/AC 2008.

La stabilirea traseului retelei de canalizare, s-au avut in vedere urmatoarele criterii:
e desfasurarea tramei stradale;

e asigurarea capacitatii de transport a retelei de canalizare;
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e stabilirea traseului retelei de canalizare tindndu-se cont de configuratia terenului, de
adancimea de nghet, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de
racord;

e asigurarea pantelor astfel incat sa se asigure viteze corespunzatoare care sa previna
depunerile de materii solide pe radier, diminuand astfel costurile ulterioare de intretinere ale
canalelor;

e transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra
mediului Tnconjurator, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care
lucreaza.

Reteaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe céat posibil curgerea gravitationala, avand in
vedere urmatoarele avantaje:

e asigura siguranta maxima in exploatare;

e costurile de exploatare sunt mai reduse decat cele ale sistemelor speciale de evacuare;

e apa colectata este evacuata direct, fara timpi de stationare.

Traversari

pe reteaua de canalizare menajera

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajera sunt necesare:

e 1 subtraversare de drum intern-Str.Jokai Morr, in extravilanul Mun.Sfantu Gheorghe.

Subtraversarile vor fi executate prin sapatura deschisa, toate fiind de tip tub in tub.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din
PVC, SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre

caminul di

n aval.

Nr.Crt.

Denumire

Lungime (m)

Traversari cu colectoare menajere — Sfantu Gheorghe

SD1 — Subtraversare drum (strada Jokai Morr), din mun.Sfantu

1 Gheorghe cu conducta de canalizare menajera propusa, PVC, De 8
250 mm si tub de protectie Otel De377x9.5
TOTAL SUBTRAVERSARI 8
Obiectul 3 —Statie pompare apa uzata

In aglomerarea Sfantu Gheorghe, In urma extinderii retelei de canalizare, din cauza configuratiei
terenului se vor realiza 6 statii de pompare apa uzata:

De cond. | Diametru H total De cond
Nr. | Statia de pompare / | Nr. Q Hp P intrare interior cheson refulare.
Crt | Strada pompe | (Ifs) | () | (kW) | SPAU | cheson SPAU | oo\ | (i)
(mm) (m)
1 | SPAU L -Str. Morii | 1+1 35 |16 250 1.2 4 %0
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De cond. | Diametru H total De cond
Nr. | Statia de pompare / | Nr. Q Hp P intrare interior cheson refulare.
Crt | Strada pompe (I/s)y | (m) | (kW) | SPAU cheson SPAU
SPAU (m) (mm)
(mm) (m)
SPAU 2 - Str.
2 Birtakalan AKos 1+1 3,5 11 250 1,2 35 90
3 SPAUS - Str. 1+1 3,5 12 250 1,2 35 90
Domokos Geza
4 | SPAUA-S. 141 35 |12 250 1.2 35 90
Sylveter Lajos
5 |SPAUS-Strlokai |, 35 |22 250 12 5 90
Mor
6 SPAU.6 - St 1+1 3,5 17 315 1,2 3 90
Fermei

Fiecare statie de pompare va fi prevazuta in amonte cu un camin decantor realizat din aceeasi
structura ca si statia de pompare apa uzata.

Statiile de pompare si caminele decantoare vor fi prefabricate din structura din rasini ranforsate cu
fibra de sticla GRP (PAFSIN) compatibile pentru instalarea in soluri cu panza freatica aproape de
suprafata.

Acestea vor fi sub forma de cheson circular ingropat. Statile de pompare apa uzata vor avea in
componenta o camera pentru colectarea apei uzate si 0 camera pentru montarea utilajelor de
pompare si a instalatiei hidraulice.

- Fundatia structurii va fi realizata conform proiectului de fundatii al Antreprenorului.
- Fundarea si montarea pompelor se va face {indnd cont de detaliile puse la dispoziie de
catre furnizorul pompelor selectionat de catre Antreprenor.
- Lucrarile de constructie vor incepe cu lucrarile de epuisment pentru scaderea nivelului apei
subterane la minim 0,50 m sub nivelul fundatiei, daca este cazul.
Pentru accesul in caminul decantor si in cele 2 camere ale stafiei de pompare se prevad
chepenguri din aluminiu cu izolatie interioara, securizate impotriva intruziunii. Pentru asigurarea
ventilarii naturale se vor prevedea tubulaturi din inox conform planselor desenate. Accesul la
instalatiile hidraulice, mecanice precum si la utilajele de pompare se va face prin intermediul scarilor
din aluminiu Tncorporate.

Statiile de pompare si caminele decantoare vor fi fabricate si livrate monobloc.

Obiectul 4 — Conducte de refulare aferente statiilor de pompare apa uzata

Tn aglomerarea Sfantu Gheorghe, au fost prevazute conducte de refulare din PEID, PE100RC, PN
10 pentru fiecare dintre cele 6 statii de pompare apa uzata, conform tabelului prezentat mai jos:

Lungim | Materia | Diametr
Nr. e | u
Strada
Crt. conduct | conduct | conduct
a[m] a a[mm]
1 SPAU 1 — Str. Morii 449 PEID 90
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Lungim | Materia | Diametr

Nr. e I u
Crt. Strada conduct | conduct | conduct
a[m] a a[mm]

2 SPAU 2 — Str. Birtakalan Akos 364 PEID 90

3 SPAU 3 — Str. Domokos Geza 230 PEID 90

4 SPAU 4 — Str. Sylvezter Lajos 427 PEID 90

5 SPAU 5 — Str. Jokai Mor 1257 PEID 90

6 SPAU 6 — Str. Fermei 462 PEID 90

Total conducte refulare 3.189

Obiectul 5 — Generator mobil

Prin prezentul Proiect se vor achizitiona 1 generatoare mobile, inmatriculate, cu asigurare si
rezervorul plin, pregatite pentru a deservi cele 6 SPAU-uri din mun.Sfantu Gheorghe in cazurile de
urgenta in care se produc intreruperi de curent. Parametrii tehnici si functionali se vor stabili
impreuna cu Beneficiarul la faza de Proiect Tehnic.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:

Elrr,; Denumire Lucrari de Investitie U.M| Cantitate
Obiectul 1 — Retea de alimentare cu apa potabila, inclusiv camine de vane
1 T : ml | 1.937
si golire si camine de bransament
Obiectul 2 — Retea de canalizare menajera gravitationala, inclusiv camine
2 . : : ml | 6.139
de vizitare si camine de racord
3 Obiectul 3 — Statii pompare apa uzata menajera buc| 6
4 Obiectul 5 — Conducte de refulare aferente celor 6 SPAU-uri noi ml | 3.189
5 Obiectul 4 - Generator mobil buc| 1

Tehnologia de executie a lucrarilor pentru reteaua de canalizare gravitationala

Executia conductelor de canalizare menajera si conducte de refulare
Conductele se vor realiza in sapatura deschisa sprijinita, cu respectarea tuturor indicatiilor si

recomandarilor producatorului de conducte privind depozitarea si montajul acestora. Executia se va
realiza cu personal calificat in lucrari de executie de acest tip dar si cu calificare in procedurile
adecvate de imbinare a tronsoanelor de conducte material PVC, SN8 si conducte PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro, PN10, precum si a fitingurilor aferente acestora.

Executia colectoarelor de canalizare menajera se va realiza intotdeauna din aval spre amonte.

La realizarea lucrarilor de executie se va avea in vedere montarea deasupra conductelor, la o
distanta de 30 ... 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, a unei benzi de semnalizare,
pe tot traseul lor, pentru a se preveni deteriorarea acestora in cazul unor interventii ulterioare cu
lucrari de sapatura in zona.

Dupa realizarea montajului conductelor de canalizare si a conductelor de racord, se va efectua
proba de etanseitate si presiune atat pentru conducte cat si pentru caminele prevazute pe acestea,
conform prevederilor standardelor aplicabile in vigoare (SR EN 805:2000 si SR EN 1610:2000) si
numai daca rezultatele probei sunt satisfacatoare se va proceda la umplerea transeelor si finisarea
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terenului la suprafata. In mod similar, pentru conductele de refulare de la statiile de pompare apa
uzata se va executa proba de presiune conform prevederilor standardelor aplicabile in vigoare.
Pe toata lungimea acestora, conductele se vor gasi sub adancimea de inghet caracteristica zonei
(100-110 cm). Dupa finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de
inceperea executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a
partii carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala,
anterioara inceperii lucrarilor de executie.
Deoarece utilitatile aflate in amplasament vor trebui mentinute in functiune pe parcursul lucrarilor de
executie, se vor realiza in mod corespunzator lucrarile necesare de sprijinire/ deviere dupa caz a
retelelor de utilitati (retele de alimentare cu apa, conducte de aductiune, retele de energie electrica,
distributie gaze, telefonie etc) din amplasamentul lucrarilor de constructii, in prezenta unui
reprezentant al detinatorului respectivei retele de utilitati.
In zonele in care partea carosabila este foarte aproape de limita de proprietate, pentru a se evita
deteriorarea structurii drumului national DN22 sapaturile vor fi realizate manual.
Se vor respecta distantele impuse de reglementarile aplicabile in vigoare pentru pozarea pe
orizontala si verticala a conductelor invecinate, transportand diverse tipuri de fluide, precum si
distantele minime impuse la pozarea conductelor fata de cladiri si alte constructii/ fundatii existente
(SR 8591:1997).
Conductele vor fi pozate exclusiv pe domeniul public, in afara partii carosabile. Se va avea in
vedere respectarea cu strictete a tuturor conditiilor si restrictilor impuse de emitentii avizelor
obtinute in ceea ce priveste executia lucrarilor de investitie.
In zonele de extinderi ale retelelor, conductele se vor realiza in sapatura deschisa sprijinita, cu

respectarea tuturor indicatiilor si recomandarilor producatorului de conducte privind depozitarea si
montajul acestora.

Constructii accesorii in reteaua de canalizare gravitationala
Conductele de racord se vor executa de asemenea in sapatura deschisa sprijinita, tehnologia de

executie fiind cea descrisa anterior, pentru conductele din material PP MULTISTRAT, SN8.

Caminele de racord si caminele de vizitare se vor monta de asemenea in sapatura deschisa
sprijinita, lucrarile de montaj ale acestora urmand indeaproape recomandarile si instructiunile
producatorilor.

Pentru prevenirea eventualelor accidentari se vor avea in vedere semnalizarea corespunzatoare a

sapaturilor lasate deschise perioada mai indelungata, cu benzi si lumini avertizoare atat pe timp de
Zi cat si pe timp de noapte. Pentru a facilita accesul riveranilor in zonele in care se vor efectua
lucrarile de executie la conducte, se vor monta pasarele de acces asigurate contra alunecarii si
prevazute cu balustrade de protectie.

Traversarile
Subtraversarile de cursuri de apa locale si a celor paralele cu drumul national se propun a se

realiza prin tehnologia cu sapatura deschisa, iar subtraversarile de drum national se propun a se
realiza prin tehnologia cu forare orizontala sau pneumatica. Subtraversarile vor fi de tip tub in tub.
Pentru cazul in care se va opta pentru subtraversare cu foraj dirijat, groapa de lansare a
echipamentului de forare va avea dimensiunea minima de 2.0 m(L)x1.0m(l). Pentru a nu fi afectata
structura drumului national, subtraversarile s-au realizat in preponderenta la intersectiile cu strazile
comunale.

In ceea ce priveste tehnologia de forare orizontala, prin forare se va lansa un tub de protectie din
otel care va avea diametrul interior cel putin 100 mm + Dn (diametrul nominal al conductei care
subtraverseaza drumul national). Conducta va fi apoi trecuta prin tubul de protectie, rezemand pe
suporti mici de lemn (sau prin intermediul unor inele distantiere fabricate special pentru acest scop)
in interiorul acesteia.

Subtraversarile se vor realiza la o adancime de minim 1.5 m masurata intre cota teran a drumului
national sau albia parului/viroagei si coronamentul tubului din protectie din otel.
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In zona podetelor tubulare acolo unde exista camere de cadere si radier de beton, conducta se va
poza prin subtraversare, unde nu exista camera de cadere si radier de beton conducta se va poza
prin sapatura deschisa cu sprijiniri.

Statii de pompare apa uzata menajera
Statia de pompare apa uzata este proiectata ca instalatie compacta, prefabricata, instalarea,

montajul, probarea si punerea in functiune a statiei vor fi facute in deplina conformitate cu
recomandarile producatorului, de catre personalul specializat al acestuia, in colaborare cu
personalul Antreprenorului.

Statia de pompare va fi adusa ca furnitura completa si montata in amplasament, in sapatura
deschisa, sprijinita corespunzator. Lucrarile de terasamente inclusiv sprijinirile peretilor sapaturii vor
fi executate in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor privind lucrarile de acest tip
si de asemenea cu respectarea stricta a reglementarilor privind protectia, siguranta si securitatea
muncii.

Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de inceperea
executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a partii
carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, anterioara
inceperii lucrarilor de executie.

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (Ml LEI) lei (inclusiv TVA 19%)

TOTAL GENERAL 9,858,681

Din care Constructii - Montaj 7,354,337

Durata de realizare pentru investitia in infrastructura de colectare apa uzata menajera este conform
graficului de realizare a investitiei - 24 luni.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite.

Investitia avand ca obiect extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa si de colectare apa
uzata menajera in mun.Sfantu Gheorghe, vizeaza finantarea din fonduri din Planul National de
Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa cum urmeaza:

Categorie: VALOARE

LEl fara tva LEl cu tva
Cheltuieli eligibile prin PNRR 8,270,863 9,829,410
Cheltuieli neeligibile 24,598 29,271
TOTAL INVESTITIE 8,295,460 9,858,681
Ajutor Nerambursabil prin PNRR 8,270,863 9,829,410
Cofinantare privata 24,598 29,271
TOTAL SURSE 8,295,460 9,858,681
Val. inv constructii-montaj 6,180,115 7,354,337
Val. dotari si utilaje 535,146 636,824
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‘ 6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de Urbanism Nr. va fi atasat prezentei documentatii — Anexa 5.

6.2  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi atasate prezentei documentatii — Anexa 5.
6.3 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Proiectul a fost intocmit pe suport topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si publicitate
Imobiliara.

7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe,
prin serviciile de specialitate.

7.2  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi de 24 luni, dupa cum urmeaza:

Organizare licitatii de proiectare — faza PT aprox 4 luni

Studii de teren (geo, topo, etc) aprox 2 luni

Proiectul tehnic, caietul de sarcini, documentatie pentru obinerea autorizatiilor, pregatirea licitatiei
de executiei aprox 4 luni

Realizarea investitiei aprox 15 luni

Receptia finala si verificarea lucrarilor aprox 1 luna

Total 24 luni (Anexa 3)

In faza de executie pentru realizarea investitiei sunt necesare un numar de aproximativ 20
persoane:

- muncitori constructii - pentru amenajarea terenului (terasamente, nivelari) si aducerea
acestuia la cotele din Proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrarilor de constructii
specifice de canalizare menajera;

- muncitori specializati - pentru asamblare si instalare echipamente si instalatii tehnologice.
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7.3  Strategia de exploatare/operare si intretinere

Pentru buna functionare a sistemului sunt necesare controale periodice. Controlul periodic al retelei
consta in efectuarea de verificari interioare si exterioare a retelei.
Controlul exterior consta in verificarea caminelor de vizitare, pavajelor si vizualizarea traseului.

Controlul interior consta de asemenea in verificare caminelor de vane, intersectie si vizitare
stabilindu-se totodata si necesitatea unor reparatii.

Spalarea periodica a colectoarelor de canalizare — cel putin 1 an.

Verificarea periodica a echipamentelor de pompare ce necesita interventie service conform
indicatiilor producatorului.

7.4  Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Nu este cazul.

8 CONCLUZII SI RECOMANDARI

Acest Proiect ce presupune extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in
mun.Sfantu Gheorghe este o masura pozitiva datorita urmatoarelor considerente:

» Crearea unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a populatiei;
» Atragerea unor potentiali investitori prin asigurarea utilitatilor edilitare;

» Posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau
declansarea unor noi activitati;

» Dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocuparea fortei
de munca disponibilizata;

Se recomanda ca inainte de punerea in functiune a sistemelor _centralizate de canalizare
menajera, sa se realizeze o campanie de informare_a cetatenilor_din Mun.Sfantu Gheorghe,
aflate in administrarea primariei Sfantu Gheorghe, privind modul de functionare si utilizare a
noilor sisteme.
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