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B. PIESE DESENATE 
 
 

Titlu planse Faza Tip 
Nr 

plan 
Scara  Rev 

1 
Plan de incadrare in zona  
Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PI 01 - 0 

2 
PLAN GENERAL 
Extinderea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PG 01 1:5.000 0 

 PLANURI SITUATIE PROIECTATA 

1 
Plan de situatie  
Extindere conducta de canalizare menajera, 
Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PS 01 1:500 0 

2 

Plan de situatie  

Extindere conducta de canalizare menajera si 

conducta de refulare aferenta SPAU 6, 

Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PS 02 1:500 0 

3 

Plan de situatie  

Extindere conducta de canalizare menajera si 

conducta de refulare aferenta SPAU 5-Str.Jokai 

Morr, Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PS 03 1:500 0 

4 

Plan de situatie  

Extindere conducta de canalizare 

menajera,conducta de distributie si conducta de 

refulare aferenta SPAU 2,3-Str.Jokai Morr, 

Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PS 04 1:500 0 

5 

Plan de situatie  

 Extindere conducta de canalizare menajera, retea 

de distributie si conducta de refulare aferenta 

SPAU 1,4 -, Mun.Sfantu Gheorghe 

SF PS 05 1:500 0 

 DETALII TIP 

1 Detaliu TIP - Camine de vizitare prefabricate SF DT 01 1:20 0 

2 
Detaliu racordare 

Detaliu camin racord 
SF DT 02 - 0 

3 Detaliu TIP - Sprijiniri SF DT 03 1:50 0 

4 Detaliu pozare conducte din PEID/ PVC SF DT 04 1:20 0 

5 Detaliu TIP Refacere sistem pietonal si rutier SF DT 05 - 0 

6 
Detaliu TIP Statii pompare apa uzata 
Instalatii hidro-mecanice 

SF DT 06 - 0 

7 
Detaliu tip – Subtraversare Str.Jokai Morr cu 
conducte de canalizare menajera 

SF DT 7 - 0 
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A. PIESE SCRISE 

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii 

„EXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN 

AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE” 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor  

Gospodarie Comuna S.A-Sfantu Gheorghe, operatorul regional de apa si de canalizare din Judetul 

Covasna 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

- 

1.4 Beneficiarul investitiei 

Municipiul Sfantu Gheorghe prin primaria Sfantu Gheorghe 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 

S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. 

Adresa : Turturelelor, Nr11A, Sector 3, Bucuresti 

Nr de ireg. RC: J40/10956/2005  CUI:RO 17707953 

Telefon: 0722.792.490 

Email: office@tadeco.ro 
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2 SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE 

INVESTIŢII  

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate 

Anterior prezentei documentatii nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate (in HG 907/2016 
cu modificarile si completarile ulterioare la Art. 5 alin. (2) se mentioneaza ca «pentru documentatiile 
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, in cazul 
obiectivelor noi de investitii, elaborarea Studiului de Prefezabilitate este conditionata de aprobarea 
prealabila de catre Beneficiarul investitiei a Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare» iar pentru 
investitia vizata nu este cazul. 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

institutionale si financiare 

Obiectivele nationale in conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 

Potrivit Articolului 20 “MASURI TRANZITORII” din PROTOCOLUL PRIVIND CONDIŢIILE ŞI 

ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA REPUBLICII BULGARIA ŞI ROMÂNIEI ÎN 

UNIUNEA EUROPEANĂ (Protocol ce face parte integranta din Tratatul de Aderare), Romaniei i se 

aplica masurile din Anexa VII la protocolul mentionat.  

Astfel, in cadrul Anexei VII punctul 9 “Mediul” litera C “Calitatea apei” punctul (4), se prezinta 

masurile tranzitorii ce privesc tratarea apelor urbane reziduale iar la punctul (5) masurile tranzitorii 

care se refera la calitatea apei destinate consumului uman. 

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

Sistemul de alimentare cu apa potabila 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa funcţionează în prezent după următoarea schema: 

• Sursa 

Sursa de apa a sistemului de alimentare cu apa a mun. Sfȃntu Gheorghe este reprezentata de 

captarea de apa subterana realizata din 57 puturi, de medie adancime, aflate la o distanta de 200-

250m unul de altul, amplasate in lunca rȃului Olt. Frontul de captare se intinde de-a lungul rȃului 

Olt, din aval de satul Bodoc pana la limita perimetrului construibil al municipiului Sfȃntu Gheorghe, 

pe o lungime de 10km. 

Dintre cele 57 de puturi de medie adancime ale frontului de captare Sfȃntu Gheorghe, 33 foraje 

sunt in prezent in functiune, si anume: P46, P47, P47, P30, P32, P34, P43, P25, P26, P27, P29, 

F12, F13, F8, F9, F9A, F10 si F11, la care se adauga 15 foraje resapate in anul 2017 (P49, P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P6/1, P7, P8, P9, P12, P20, P21 si P50). Aceste foraje sunt echipate cu 

electropompe submersibile de tip EMU D-14 cu 4 trepte de pompare si EMU D-14 cu 5 trepte de 

pompare. 

Putul P28 este surpat, P31 este predat la Baza sportiva, puturile P33, P44 si P51 se afla pe terenuri 

private, neputandu-se accesa. 
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Apa bruta captata din puturi este transportata catre statia de tratare prin intermedul a 3 conducte: 

I – De350mm OL, transporta apa din puturile P49, P1, P2, P3, P4, P6, P6/1, P7, P8, P9, P10, P11; 

II – De400mm OL, transporta apa din puturile P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P28, P51 

III – De 350mm OL si 500 mm Azbo transporta apa din puturile P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, 

P37, P38, P39, P40, F12, P41, P42, P43, P44, F13. 

Cele 3 conducte se unesc la intrarea in statia de tratare printr-o conducta de Dn700mm. 

• Staţie de tratare  

Tratarea apei brute prelevate din cele 33 de foraje de medie adancime aflate in functiune, situate in 

lunca rȃului Olt, se face printr-un proces convențional de tratare a apelor subterane cu continut de 

fier, în stația de tratare apa potabilă Sfȃntu Gheorghe.  

Stația de tratare apa potabilă Sfȃntu Gheorghe are capacitatea de Q=220l/s fiindrealizataetapizat, 

incepand cu anul 1972 (filtrele 1 - 4), in anul 1975 - filtrele (5 - 8), in anul 1982 - filtrele (9 - 12) si in 

anul 1988 - filtrele (13 - 14), iar in anul 1998 – celedouadecantoare. 

 

Filiera de tratare include: 

− Decantare   

− Aerare 

− Filtrare  

− Dezinfectie  

− Tratare namol 

Conform procesului tehnologic, principalele obiecte componente ale Stației de tratare a apei Sfȃntu 

Gheorghe sunt:  

2 decantoare lamelare, din beton armat, cu dimensiunile 560 x 356 x 243 cm, construite in urma cu 

aprox. 30 ani. Apa bruta este distribuita in proportie de 60% in cele doua decantoare lamelare, 40% 

este directionata direct in filtrele cu nisip. In situatia in care decantoarele nu functioneaza, apa este 

directionata direct in filtrele de nisip. 

Apa este distribuita in cele doua decantoare lamelare cu ajutorul distribuitorului general dotat cu 

vana si stavilar de reglare. Apa decantata este colectata prin jgheaburile orizontale si apoi 

transportata in statia de filtrare. In conformitate cu rezultatele de laborator cele doua decantoare 

lamlare au o eficienta de reducere a ferobacteriilor de 65%. 

3 trepte de cascade deversoare construite deasupra filtrelor rapide. Pe aceste trei trepte de 

cascade deversoare de 0.5 m se realizeaza aerarea apei prin oxidarea cu oxigenul atmosferic. In 

urma procesului fierul Fe2+ dizolvat se oxideaza si precipita urmand sa fie retinut pe filtrele rapide 
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14 filtre rapide gravitationale care retin in masa de nisipferobacteriilesisuspensiilesolide.    

Dimensiuni filtru L x l x H  592 x 335 x 280 cm, suprafata de filtrare S=20 mp/filtru. Stratul filtrant 

este alcătuit din nisip si pietriș cuarțos. 

Stratul drenant este asigurat de placi cu crepine.  

Apa tratata se acumuleaza in 5 rezervoare de receptie, pozitionate sub filtresi sub 

decantoarelelamelare. 

Operarea filtrelor se face de la pupitrele de comanda amplasate in fata acestora. 

Instalatiile pentru spalarea filtrelor sunt amplasate in subsol si sunt compuse din urmatoarele 

echipamente: 

• 3 electropompe spalare, tip CRIS 200, Q=400 mc/h, P=15 kW 

• 2 suflante tip AERZEN, P=30 kW 

1) 5 rezervoare de receptie apa filtrata, amplasate sub filtrele rapide. Rezervoarele sunt 

prevazute cu praguri pentru retinerea nisipului ajuns accidental in bazin, in scopul protejarii 

echipamentelor de pompare. Capacitati rezervoare apa tratata: 

• V1=208 mc (sub filtrele 1÷4) 

• V2=208 mc (sub filtrele 5÷8) 

• V3=300 mc (sub filtrele 9÷12) 

• V4=170 mc (sub filtrele 13÷14) 

• V5=240 mc (sub cuvele de distributie a apei brute) 

2) 1 rezervor nou apa tratata, V =1.000 mc, construit prin POS Mediu, amplasat in incinta 

statiei de tratare.  

3) Apa tratata este pompata in ceLeţrei zone de presiune prin intermediul unei statii de 

pompare care are urmatoarea echipare:  

• 1+2 pompe EMU tip KM 750-8-3, Qp = 90 l/s; Hp =100 mCA;  

• 1+2 pompe EMU tip KM 400-3,   Qp = 81 l/s; Hp = 80 mCA;  

• 3+3 pompe EMU tip KM 350-2,   Qp = 61 l/s; Hp = 58 mCA.  

 

4) Instalatie de clorinare pentru dezinfectie, cu clor gazos. 

Stația de clorare asigura clorarea apei în rezervoarele amplasate sub cuvele filtrelor rapide (se 

monitorizeaza prin probe orare si se regleaza doza de clor). 
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Stația de clorare are in componenta: 

• 1  aparat de dozare tip ADVANCE 202  

• 2 butoaie clor gazos de 800 kg  

5) Apa uzata tehnologica (spalare filtre, rezervoare, etc) se colecteaza intr-un decantor, 

amplasat in incinta statiei de tratare, de unde apa decantata este evacuata la pȃrȃul 

Kokenyes. 

6) Tratare namol ( decantor si paturi de namol) 

 

7) STAP Sfȃntu Gheorghe dispune de un sistem integrat de monitorizare si control al debitelor 

de apa pentru alimentarea cu apa potabila, dar numai pentru frontul de puturi si   de 

pompare 

8) Laborator pentru analizefizico-chimice ale apei 

 

• Statie de pompare 

Functie de diferentele topografice ale municipiului Sfȃntu Gheorghe, la stabilirea schemei de 

distributie a apei s-au avut in vedere mai multe zone de presiune. 

Pentru cele trei zone inalte ale municipiului (zona 1, zona 2 si zona 3) s-au prevazut statii de 

pompare care sa ridice presiunea pentru transportul apei potabile la rezervoarele de inmagazinare 

aferente fiecarei zone de presiune: 

Statia de pompare ce pompeaza apa tratata de la statia de tratare la rezervoare este echipata 

astfel: 

1+2 pompe EMU timp KM 750-8-3,avand caracteristicile:Q=90l/s,H=100mCA; 

1+2 pompe EMU tip KM 400-3,avand caracteristicile:Q=81l/s,H=80mCA; 

3+1 pompe EMU tip KM 350-2, avand caracteristicile:Q=61l/s,H=58 mCA. 

• Conducte de aducţiune 

Apa tratata este transportata la rezervoarele de inmagazinare prin intermediul a trei conducte de 

aductiune, dupa cum urmeaza: 

Firul I – conducta OL si PEID DN 400 mm, lungime 5,3 km, de la statia de pompare la rezervorul 

Paius, Pmax = 8,9 bar, o parte din traseul acestei aductiuni se gasea initial pe proprietati private; prin 

programul de investitii finantat prin Fonduri de Coeziune (in cadrul contractului CV-CV&TS&SG-YB-

01) s-a prevazut mutarea acestui tronson pe terenuri aflate in proprietate privata, astfel, s-au 

realizat lucrari de reabilitare/schimbare traseu pe 1.610 m; in prezent, intregul traseu al aductiunii se 

gaseste pe terenuri aflate in proprietate publica a municipalitatii sau a statului roman; 
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Firul III – conducta PEID DN 400 mm, lungime 5,7 km de la statia de pompare la rezervorul Pace, 

Pmax = 7,4 bar; aceasta conducta de aductiune alimenteaza atat rezervorul Pace, cat si conducta de 

distributie din zona Garii. 

 Pentru aceasta aductiune s-au executat lucrari de reabilitare si extindere in programul finantat prin 

fonduri de coeziune, in cadrul aceluiasi contract mentionat anterior; s-au realizat lucrari de 

reabilitare/schimbare traseu pe o lungime de 5.418 m, tronsonul care urmarea lunca Oltului 

(reamplasare in lungime de 2.062 m) si pe care s-au inregistrat cele mai frecvente avarii dar si 

tronsoanele care traversau proprietati private (reamplasare in lungime de 3.356 m) au fost mutate 

pe terenuri aflate in proprietate publica. Conducta a fost reabilitata in ultimii 10 ani pe toata 

lungimea ei. 

Firul III – conducta PEID si OL DN 400 mm, lungime 3,5 km, de la statia de pompare la rezervorul 

Sugas, Pmax = 6,0 bar. Pe langa alimentarea cu apa a rezervorului Sugas, aductiunea era folosita si 

pentru alimentarea unor consumatori care fac parte din zona de joasa presiune, cu deficientele de 

rigoare care recurg din aceasta exploatare (deficiente in determinarea timpului de umplere al 

rezervorului si imposibilitatea controlarii cu exactitate a debitelor si presiunilor in nodurile retelei de 

distributie din zona de joasa presiune); tot prin programul de investitii finantat prin fonduri de 

coeziune in cadrul contractului CV-CV&TS&SG-YB-01 s-au realizat lucrari care sunt menite sa 

rezolve aceste probleme de exploatare; vechiul tronson a ramas cu folosinta de conducta de 

distributie; 

S-au realizat lucrarile de reabilitare/extindere (dublare conducta existenta) pe o lungime de 2.225 

m; aceasta conducta preia conductele de distributie care au fost initial bransate la conducta de 

aductiune care alimenteaza rezervorul Sugas, prin aceasta se elimina problema controlarii timpului 

de umplere a rezervorului Sugas si de asemenea a controlarii precise a presiunii si debitelor in 

nodurile zonei de presiune alimentata din acest rezervor. 

• Gospodarii de apă 

Înmagazinarea apei tratate se realizează în 4 rezervoare de înmagazinare cilindrice, semiingropate 

din beton armat, cu o capacitate totală de 12.500 mc, distribuita astfel: 

• Zona I -2 rezervoare de 2500mc fiecare, amplasate pe dealul Paius-cota 595mdM; 

• Zona II – 1 rezervor de 2500mc care este amplasat langa strada Sugasului, la cota 

de 580mdM; 

• Zona III – 1 rezervor de 5000mc care este amplasat pe dealul Pace, la cota de 

565mdM. 

Zona de protecţie sanitară cu regim sever a rezervoarelor este asigurată printr-o împrejmuire cu 

gard de sârmă zincată pe stâlpi din beton armat, conform legislaţiei în vigoare HG 930/2005. 

• Reţea distribuţie 

Distributia apei catre consumatorii municipiului Sfȃntu Gheorghe se realizeaza gravitational si prin 

pompare de la cele trei gospodarii de apa, GA Sugas, Ga Paius si Ga Pace astfel:  
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➢ Zona I – alimentata din rezervoarele Paius, retea de distributie din OL, azbociment, 

PE, cu L=32km, prevazuta cu 3 statii de pompare; 

➢ Zona II – alimentata din rezervorul Pace, retea de distributie din OL,PE,PF cu 

L=38km 

➢ Zona III – alimentata din rezervorul Sugas, retea de distributie din OL,PE,PF,PVC cu 

L=53,625km 

Zona III asigura alimentarea cu apa a localitatii Arcuş printr-o conducta de distributie, realizata din 

PE 110mm cu lungimea L=13,098km si a comunei Ilieni, retea de distributie realizata din OL si PE 

cu lungimea L=32,114km. 

Configuraţia reţelei de distribuţie urmăreşte trama stradală, amplasarea în zona instituţiilor 

principale din localitate (primărie, biserica, scoala, grădiniţă, industrii locale cu profil alimentar, etc.). 

Reteaua de distributie nu acopera integral trama stradala pentru acces la apa al populatiei (numai 

99% din populatie beneficiaza de servicii de alimentare cu apa). In ultimii 10 ani s-au construit zone 

rezidentiale noi care nu beneficiaza de retea de apa potabila. 

Sistemul de canalizare menajera 

 

In prezent, aglomerarea Sfȃntu Gheorghe deserveste municipiul Sfȃntu Gheorghe, 

localitatile Chilieni, Coşeni si Arcuş. In prezent toate localitatile componente dispun de retele de 

canalizare. Apele uzate colectate sunt transportate in statia de epurare Sfȃntu Gheorghe de 

capacitate 76.145 l.e. 

Lungimea totala a retelelor de canalizare este de 106.285 km, alcatuita din conducte beton, PVC, si 

realizata in sistem divizor cu deversare in statia de epurare. 

Prin proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apa uzată in Judetul Covasna”, au 

fost executate următoarele obiective: 

 -   Reţea de canalizare gravitaţionala  L=10,484 km din conducta PVC Dn250 – 315 mm;  

-   985 racorduri de canalizare la consumatori, din conducta PVC Dn160 mm;  

-   Staţie de pompare echipata cu 2 pompe ( 1A+1R), Q=5.8mc/h, H=16 mCA; 

 -   Reţea de canalizare sub presiune L=147 m, din conducta PEHD Dn63 mm. 

 

Satele Chilieni si Coşeni 

 Localităţile Chilieni si Coşeni apartin de municipiul Sfȃntul Gheorghe. In cadru proiectului finantat 

prin POS Mediu 2007 – 2013, a fost construit sistemul de canalizare in aceste doua localităţi.  

 Caracteristicile sistemului de canalizare construit sunt: 

 -   lungime conducte gravitaţionale, din PVC Dn200-250 mm, L = 8,74 km; 

 

• Staţii de pompare apa uzată 

Transportul apelor uzate prin reteaua de canalizare se realizeaza gravitational si prin pompare, 

pentru zonele joase ale municipiului Sfȃntu Gheorghe, cu ajutorul a 24 statii de pompare apa uzata. 

Nr. 

crt 

Numele 

statie de 

pompare 

Nr. 

Pompelor 
Q P 

Anul 

instalarii 

Evaluarea 

conditiei fizice a 

echipamentului 

E&M 

Evaluarea 

conditiei 

fizice a 

structurilor 

civile 
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(l/s) (kW) anul     

1 Borviz 1+1 11.1 2.4 20.10.2011 Foarte buna Foarte buna 

2 
Budal N 

Antal SP1 
1 11 1.1 20.11.2009 Foarte buna Foarte buna 

3 
Budal N 

Antal SP2 
1 11 1.1 20.11.2009 Foarte buna Foarte buna 

4 
Campul 

frumos 
1+1 24 4.1 14.11.2008 Foarte buna Foarte buna 

5 Ciucului Nord 1+1 1.75 2 21.03.2014 Foarte buna Foarte buna 

6 Dako 1 9 0.88 12.10.2012 Foarte buna Foarte buna 

7 Debren SP1 1 2.77 1.7 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna 

8 Debren SP2 1 - 1.1 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna 

9 Digului SP1 1 21 1.85 21.05.2014 Foarte proasta Foarte buna 

10 Digului SP2 1+1 - 2.4 20.10.2011 Foarte proasta Foarte buna 

11 Furcii 1+1 12 1.5 11.09.2007 Foarte buna Foarte buna 

12 Ferenc 1 3.88 2.2 15.06.2010 Foarte buna Foarte buna 

13 Jokai Mor 1 3.88 2.2 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna 

14 Lunca Oltului 1 2.36 0.88 12.07.2010 Foarte buna Foarte buna 

15 
Malomgat 

SP1 
1 9 0.88 11.11.2010 Foarte proasta Foarte buna 

16 
Malomgat 

SP2 
1 9 0.88 11.11.2010 Foarte proasta Foarte buna 

17 

Zona 

industriala 

IAME 

1 10 1.8 11.04.2013 Foarte buna Foarte buna 

18 Muncitorilor 1+1 10 1.5 15.06.2010 Foarte buna Foarte buna 

19 Orban Balazs 1 4.7 2.75 11.11.2010 Foarte proasta Foarte buna 
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Nr. 

crt 

Numele 

statie de 

pompare 

Nr. 

Pompelor 

Q P 
Anul 

instalarii 

Evaluarea 

conditiei fizice a 

echipamentului 

E&M 

Evaluarea 

conditiei 

fizice a 

structurilor 

civile 

(l/s) (kW) anul     

20 
Podetului 

SP1 
1 5 1.5 12.10.2012 Foarte buna Foarte buna 

21 
Podetului 

SP2 
1 7 0.55 12.10.2012 Foarte buna Foarte buna 

22 Randunicii 1+1 11 1.1 11.11.2010 Foarte buna Foarte buna 

23 Campului 1+1 6 1.1 21.05.2012 Foarte buna Foarte buna 

24 Zold Peter 1 2.22 1.5 27.10.2011 Foarte buna Foarte buna 

 

 

• Staţia de epurare a apei uzate 

Statia de epurare Sfȃntu Gheorghe, reabilitata si extinsa prin POS Mediu (capacitate: 76.145 l.e., 

respectiv: 12.960 m3/zi – debit zilnic mediu), este amplasata in sudul orasului Sfȃntu Gheorghe. 

Statia de epurare a fost pusa in functiune in anul 2017. 

Emisarul statiei este pȃrȃul Sambrezii. 

In prezent Statia de epurare Sfȃntu Gheorghe functioneaza la aproximativ 90% din capacitatea de 

proiectare. 

Debitele si incarcarile de dimensionare ale statiei de epurare Sfȃntu Gheorghe sunt prezentate in 

tabelele urmatoare: 

Tabelul 4‑1 Debitele de dimensionare ale SEAU Sfȃntu Gheorghe 

Debit  U.M. Valoare 

Debit mediu zilnic timp uscat [m³/zi] 12.960 

Debit maxim zilnic timp uscat [m³/zi] 15.552 

Debit maxim zilnic timp ploios [m³/zi] 20.218 

Debit maxim orar timp uscat [m³/h] 648 

Debit maxim orar timp ploios [m³/h] 842 

 

Tabelul 4‑2 Incarcari de dimensionare ale SEAU Sfȃntu Gheorghe 

Populatiei echivalenta / incarcari U.M. Valoare 

Populatie echivalenta [PE] 79.817 

CBO5 [kg/zi] 4.789 

CCO-Cr [kg/zi] 6.480 

Suspensii solide [kg/zi] 4.536 

N total [kg/zi] 589 

P total [kg/zi] 65 

 



 

 

 

 
 

 

 

" EXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA 
SFANTU GHEORGHE " 

 

Valorile limita ale indicatorilor fizico-chimici din apele epurate, in punctele de evacuare in receptorii 

naturali, prezentate in tabelul urmator, sunt stabilite conform HG nr.188/2002 cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

 

 

 

Tabelul 4‑3 Concentratiile maxime admise ale efluentului la SEAU Sfȃntu Gheorghe 

Indicator U.M. Valoare 

CBO5 [mg/l] 25 

CCO-Cr [mg/l] 125 

Suspensii solide [mg/l] 35 

N total [mg/l] 10 

P total [mg/l] 1 

Calitatea apei epurate respecta NTPA 001. 

Staţia de epurare Sfȃntu Gheorghe este de tip mecano-biologica cu epurare avansata si include 

următoarele trepte de tratare: 

Treapta mecanica: 

Staţie gratare cu următoarele componente: 

• 2 gratare rare, cu distanta intre bare d = 20 mm, latimea canalului 1m  

• Instalatia de spalare/compactare tip transportor, capacitatea Q=2,5mc/h, continut SU 50% 

• Staţia de pompare apa uzată - 3 pompe centrifugale submersibile ( 2A+1R), Q = 421 m3/h 

• Bazinul de urgenta 

• Staţia gratarelor dese formata din 

o 2 gratare dese, distanta intre bare d=3mm, latimea canalului 1,2 m 

o instalatia de spalare/compactare tip transportor Q = 2,5 m3/h, continut SU 50% 

Deznisipator – separator de grasimi cu următoarele componente: 

• Deznisipator aerat cu separator de grasimi si măsurarea debitului de admisie - 2 linii, V = 

162 m3, deznisipator bicompartimentat compus din camera de nisip si camera de grasimi, 

echipat cu pod raclor longitudinal cu placa racloare de fund si de suprafaţă 

•  Măsurarea debitului influentului printr-un debitmetru tip canal deschis Venturi, amplasat in 

aval de deznisipator 

Decantoare primare cu următoarele componente: 

• Bazine decantoare primare, 2 bazine decantoare primare de forma circulara cu pod raclor 

rotativ cu actionare electrica si evacuare apa cu deversoare metalice si deflectoare pentru 

spuma. Ddecantor = 30 m, Vutil = 1.715 m3. 

Treapta biologica: 

Bazinele biologice cu următoarele componente: 

• Bazine anaerobe (bazine bio P) - 2 bazine cu Vutil = 360m3, echipate cu mixer 

• Bazine de denitrificare (bazine DN) - 3 bazine, V1 = V2 = 625 mc, V3 = 1.271, echipate cu 

mixere 

• Bazine de nitrificare (bazine N) - 8 bazine, V = 729 m3 

• Staţie de suflante - 3 suflante ( 2A+1R), capacitate 2.709 Nm3/h 

Decantoare secundare cu următoarele componente: 

• Bazine decantoare secundare - 2 bazine cu D = 30 m 

• Staţie de eliminare chimica a fosforului 

Staţie de pompare namol de recirculare si in exces cu următoarele componente: 
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• Pompe RAS - (2A+2R) Q = 316 m3/h 

• pompe namol exces 2A, Q = 10,4 m3/h 

Dezinfectie cu UV si Staţie de măsurare a debitului efluentului. 

Treapta de prelucrare a namolului: 

Ingrosare Staţica a namolului primar: 

• Ingrosator gravitaţional de namol - bazin cu D = 12m, Hutil = 2,90m, Vutil = 346m3  

• Echipat cu pod raclor cu gratar mobil 

Ingrosare mecanica a namolului biologic in exces: 

• Ingrosator mecanic de namol tip ingrosator cu disc, capacitate 250 kg/h 

• Staţie de pompare pentru namol si grasimi (SPS3) 

Fermentare anaeroba a namolului primar si biologic in exces: 

• Fermentare anaeroba a namolului (metantanc) - 2 bazine, V = 1500 m3 

• Bazine tampon pentru namol fermentat - 2 bazine, D = 8 m, V = 150 m3 

Deshidratare mecanica a namolului 

• Echipamente deshidratare – 1+1 centrifuge de capacitate 600kg SU/h fiecare 

• Instalatii auxiliare stocare, preparare si dozare polimeri 

• Continut SU in namolul deshidratat – 25%SU 

Conditionare cu var a namolului deshidratat 

• Instalatii dozare si conditionare namol cu var – Vsiloz = 35m3 

• Continut SU in namolul deshidratat conditionat cu var – 35%SU 

Staţie de pompare supernatant 

• Grup de pompare  

Zona de depozitare a namolului pentru a stoca namolul deshidratat pentru cel putin 6 luni. 

• Zona de depozitare a namolului de aproximativ 864 m² 

Namolul deshidratat este stocat temporar pe platformele de stocare din incinta.  

În prezent, namolul deshidratat este transportat la Depozitul Ecologic ECOBIHOR, punctul de lucru 

din judetul Covasna si la plantatiile de salcii energetice din judetul Covasna. 

Linia biogazului: 

• Gazometre - 2 buc fiecare cu V = 500 m3 

• Faclie biogaz 

• Centrala termica cu bloc de cogenerare pentru recuperarea energiei si boiler de incalzire. 

Alte instalatii 

• Sistem intern de drenare a apei  

• Drumuri pentru a asigura accesibilitatea pentru toate instalatiile etc 

• Lucrari electrice (transformator, iluminare exterioara) 

• Sistem SCADA pentru control si monitorizare. 

 

Deficienţe: 

Reteaua de canalizare menajera nu acopera integral trama stradala pentru acces  al populatiei 

(numai 99% din populatie beneficiaza de servicii de colectare si epurare a apelor uzate). In ultimii 

10 ani s-au construit zone rezidentiale noi care nu beneficiaza de retea de canalizare menajera. 
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2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind 

evolutia cererii, în scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 

Investiţiile de mediu reprezinta o contributie importanta la rezolvarea problemelor economice si 
sociale în Romania: la protectia sanatatii, îmbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii 
economice. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investiţii 
semnificative în infrastructura de mediu, în special în sectoarele apa, deseuri si calitatea aerului.  

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Scopul principal al acestor lucrari este satisfacerea cerintelor de consum si a exigentelor de calitate 

impuse de normele interne si europene, odata cu aderarea Romaniei la Comuniunea Europeana. 

• Cresterea gradului de conectare la sistemele de alimentare cu apa si canalizare menajera 

prin infiintarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare mnejera; 

• Protectia populatiei si imbunatatirea starii de sanatate prin prevenirea riscului imbolnavirilor; 

• Sporirea gradului de dotare edilitara a localitatilor, acesta contribuind la cresterea nivelului 

de confort si implicit a conditiilor de viata  si de munca a populatiei;  

• Stimularea initiativelor private, prin reactivarea si diversificarea activitatilor economice si in 

domeniul serviciilor; 

• Dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc. 

3 SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTITII 

3.1 Particularitati ale amplasamentului 

Municipiul Sfântu Gheorghe este reşedinta judeţului Covasna. Oraşul este aşezat în zona de 

contact a Munţilor Baraolt în bazinul depresionar Sf. Gheorghe la o altitudine cuprinsă între 520-580 

m şi este străbătut de la nord la sud de rîul Olt. De orasul Sfantu Gheorghe aparţin administrativ 

satele Chlilieni, Coşeni şi staţiunea turistică Şugaş-Băi. 

Municipiul Sfantu Gheorghe are în componenţa următoarele localitati:  

- Sfantu Gheorghe – municipiul de reşedinţa al judetului Covasna; 

- Chilieni; 

- Coseni. 

Municipiul Sfantu Gheorghe se învecinează: 

• La N cu comuna Valea Crisului; 

• La E cu comuna Reci; 

• La S cu comunele Ilieni si Chichis; 

• La V cu comuna Valcele; 
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a) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile; 

Orașul este străbătut de două drumuri naționale (DN12: Brașov–Sfântu Gheorghe–Miercurea Ciuc 

și DN13E: Feldioara–Vâlcele–Sfântu Gheorghe) și de trei drumuri județene (DJ121B: Sfântu 

Gheorghe–Aita Medie, DJ121C: Sfântu Gheorghe–Șugaș Băi, DJ112: Hărman–Ilieni–Sfântu 

Gheorghe). Transportul feroviar este asigurat de căile ferate Sfântu Gheorghe–Brașov, Sfântu 

Gheorghe–Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe–Brețcu, fiind străbătut de Magistrala CFR 400.e. 

b) orientări propuse faţă de punctele cardinale si faţă de punctele de interes naturale 

sau construite;  

Retelele de canalizare menajera urmaresc trama stadala, pozata sub adancimea minima de inghet 

conform STAS 6054/77. 

c) surse de poluare existente în zonă;  

In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie 

autovehiculele care circula pe drumul national mentionat anterior. 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, cat si 

existenței foselor rudimentare folosite in gospodăriile locale. 

d) date climatice si particularităţi de relief; 

Latitudinal, judeţul Covasna aparţine zonei temperate, clima fiind determinată de activitatea 
aceloraşi centrii barici care determină clima întregii ţări, respectiv cei 4 centrii principali: 

- Anticiclonul Azoric prin ploile  bogate de advecţie din timpul sezonului cald şi uneori iarna, 
când în luna Decembrie produce dezgheţuri rapide ce dizloca podurile de gheaţă instalate pe râuri. 

- Ciclonul Islandez care împreună cu Anticiclonul Azoric produce circulaţia de vest, 
predominanta în bazinul analizat, dar cu particularitatea că din cauza ramei montane, vântul 
primeşte deseori o direcţie SV-NE sau chiar S-N. Iarna determina dese inversiuni termice pe fundul 
depresiunii. 

- Anticiclonul Est-European determina scăderea accentuată a temperaturii (foarte apropiată 
de minimile absolute înregistrate în depresiunile învecinate. La contactul cu ciclonii mediteraneeni, 
în timpul iernii produce viscole puternice purtate de vântul Nemira (denumirea locală a Crivatului). 

- Ciclonii Mediteraneeni, semipermanenţi, în zona bazinului analizat dau ninsori abundente, 
dar se manifestă destul de rar deoarece nu prea reuşesc să treacă de rama montană. 

Centrii barici secundari sunt: 

- Anticiclonul Scandinav, cu influenţă redusă asupra climei din bazin 

- Anticiclonul Groenlandez care împreună cu cel Scandinav determina răciri bruşte, iar 
toamna şi primăvara provoacă brume timpurii sau târzii şi chiar îngheţuri la sol. 

- Anticiclonul Nord-African, se manifestă în sezonul cald când determina secete uneori 
prelungite, cum s-a întâmplat în anul 2000 când în cursul lunii octombrie a plouat o singură zi sau 2-
3 zile ce nu au cumulat mai mult de 2-3 mm. 

Teritoriul judeţului este străbătut de izotermele multianuale de 6 °C în zona depresionară şi de 
aproape 1°C în zona montană înaltă. 

Relieful judeţului Tulcea se caracterizează prin existenţa a două unităţi fizico-geografice distincte: 
una mai înaltă, în partea central-vestică, în cadrul căreia se întâlnesc elemente ale celui mai vechi 
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relief de pe terit. României (respectiv unităţi de orogen vechi, hercinic/kimmeric), şi alta mai joasă şi 
mai nouă (din Cuaternar), în N şi NE, respectiv lunca şi Delta Dunării.   

Climă temperată, cu un pronunţat caracter continental, manifestat prin veri călduroase, ierni reci, 
marcate adesea de viscole, amplitudini mari de temperatura şi prin precipitaţii reduse. 

e) existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care 

pot fi identificate 

Nu este cazul. 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul. 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională; 

Nu este cazul. 

f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:  

i) date privind zonarea seismică;  

În conformitate cu normativul  P 100-2013, amplasamentul lucrărilor se încadrează în categoria 

geotehnică 1, cu risc geotehnic redus, caracterizat de următorii parametri, (pentru un interval mediu 

de recurenta IMR = 225 de ani): 

             Pentru zona Sfantu Gheorghe -  ag=0,20g; Tc=0,7 s; 

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională si 

nivelul maxim al apelor freatice;  

Conform STAS 6054-77, Zonarea după adâncimea de îngheţ, perimetrul prezintă adâncimea de 
îngheţ este de 90-100 cm. 

iii) date geologice generale;  

Caracterizarea geologică a zonei 

Judeţul Covasna este aşezat în partea centrală a României, între 45 grade 31` latitudine N – 

46 grade 17 ` latitudine N şi 25 grade 27` longitudine E – 26 grade 27 ` longitudine E, în interiorul 

Carpaţilor de curbură, între 480 m şi 1777 m, ocupând o suprafaţa de 3709 m2. 

Zona Sfantu Gheorghe-Valcele  este situata în depresiunea Prejmer-Sfantu Gheorghe 

denumit și câmpul Frumos ocupă un spațiu de cca 300 km2, dispusă între Olt și Râul Negru și 

munții Bodocului.  
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Depresiunea Sf. Gheorghe - compartiment central dominat de întinse terase lacustre ce alcătuiesc 

Câmpul Frumos si Câmpul Ilienilor si de şesul alluvial. 

Munţii Vrancei – se întind parţial în partea de E a judeţului, cu altitudinea medie cuprinsă între 600 – 

1777 m (vf.Lacaut), panta între 20 –50 %, suprafaţa de 40350 ha (11%). Din această grupa fac 

parte următorii munţi: Breţcului, Lacaut – Goru, Lepşei şi Caşinului. 

Regiunea montană din partea de E a județului este alcătuită din depozitele fișului grezos Paleogen, 

faciesurile gresiei de Tarcău majoritar și faciesul Fusaru format din șisturi argiloase gresiile fiind 

subordonate. Părțile cele mai joase ale reliefului constituie depresiunile intracarpatice Târgu 

Secuiesc, Sfântu Gheorghe și Baraolt umplute cu depozite levantin cuaternare. 

Aceste depozite sunt formate dintr-o alternanță de pietrișuri cu nisipuri argiloase fine și strate de 

cărbune peste care se dispun nisipuri și pietrișuri de natură fluvio- torențială. Bazinul  Tg.  Secuiesc  

reprezintă  o  depresiune  intramontană  posttectonică,  cu  un fundament carpatic scufundat în 

timpul mişcărilor rhodanice, acoperit cu o cuvertură pliocen-cuaternară. 

 

Adâncime de îngheţ 

Adâncimea maximă de îngheţ pentru zona Sfantu Gheorghe este de  1,00 – 1,10 m, de la ctn.  

conform prevederilor din STAS 6054 – 85. 

iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare si consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz; 

Forajele executate au semnalat existenţa unor litologii diverse: prafuri nisipose argiloase, şi prafuri 

nisipoase, sensibile la umezire. 

v) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

Sub aspectul apelor de suprafata, judetul Covasna dispune de importante rezerve, intreg teritoriul 
sau fiind brazdat de o bogata retea hidrografica, cu debite ridicate in cursul intregului an. In general, 
cursurile de apa au un caracter radiar, iar majoritatea raurilor isi au izvoarele in masivele muntoase 
ale judetului, de unde se intreapta spre Depresiunile Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe, fiind 
colectate de Olt si afluentul lui principal, Raul Negru. 

Sesul jos al depresiunilor, cu altitudini reduse (510 – 550 m), pe unde curg domol Raul Negru si 
Oltul, constituie o mare „piata de adunare a apelor”, unde isi dau intalnire cea mai mare parte a 
raurilor din judet. In cadrul acesteia se pot identifica cateva zone mai importante : Targu Secuiesc – 
Lunga – Imeni, unde se aduna raurile Turia, Ojdula, Ghelinta, Estelnic, etc.; cursul mijlociu al Raului 
Negru, in perimetrul localitatilor Aninoasa – Brates – Surcea – Let, unde conflueaza Dalnicul, 
Beseneul, Borosneul Mare, Zagonul, Covasna, Zabala, etc. 

Varietatea reliefului si a conditiilor litologice se reflecta si in profilul longitudinal al raurilor. In cursul 
lor superior, raurile care strabat masivele muntoase au un profil longitudinal in trepte, o vale ingusta, 
o panta accentuata, care determina o mare putere de eroziune si transport. 
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Materialele erodate sunt depuse, in cea mai mare parte, la baza muntelui, unde se dezvolta o 
intinsa zona piemontana. Ajunse in depresiune, raurile devin domoale, panta reducandu-se mult, 
profilul longitudinal se uniformizeaza, vaile se largesc, formand numeroase coturi. 

Sub aspectul hidric, raurile prezinta o serie de particularitati sub influenta conditiilor climatice locale 
si a celor litologice. Astfel, cantitatea mare de precipitatii, aproape uniform repartizata in cursul 
anului si evapotranspiratia relativ scazuta, fac ca densitatea retelei hidrografice in masivele 
muntoase ale judetului sa fie ridicata (0,7 – 0,9 km/kmp). In depresiune, unde cantitatea de 
precipitatii scade sub 600 mm iar energia de relief este mica, are loc si reducerea densitatii retelei 
hidrografice la 0,3 – 0,5 km/kmp in bazinul Raului Negru. 

Daca in regiunea montana, scurgerea medie anuala este de peste 15 l/s/kmp, in zona piemontana 
se mentine in jur de 5 l/s/kmp; pe sesul depresiunii insa, unde cantitatea de precipitatii scade sub 
600 mm (reprezentand aproape 50 % din cea inregistrata in munti), scade sub 3 l/s/kmp. 
Bineinteles ca la aceasta distributie a debitului specific contribuie, alaturi de precipitatii, si constitutia 
litologica, care in zona piemontana, datorita permeabilitatii ridicate, intretine o infiltratie crescuta. 

In alimentarea cu apa a raurilor domina sursa pluviala (40 – 50 %). In bazinul Raului Negru si pe 
valea Oltului, in depresiune, unde apar capacitati mari de acumulare a apelor subterane, 
alimentarea subterana este bogata (35 – 50 % din scurgerea medie anuala). 

Oltul este principala artera hidrografica care colecteaza aproape toate raurile ce strabat radiar 
judetul Covasna.  Oltul dreneaza judetul pe o lungime de circa 150 km, traversandu-l de la nord la 
sud, pana mai jos de Sfantu Gheorghe, apoi de la est la vest pe o mica portiune, ocolind prelungirile 
sudice ale Muntilor Baraolt, iar de la Haghig se orienteaza de la sud la nord pana la confluenta cu 
raul Baraol, dupa care iese din judetul Covasna.  

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 

tehnologic 

Investitia se va realiza în conditiile de autorizare prevazute de Legea 50/1991 modificata si 
completata ulterior, respectiv cu parcurgerea în continuare a urmatoarelor etape: 

- obtinerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.A.C; 
- întocmirea Studiului de Fezabilitate; 
- întocmirea Proiectului Tehnic si elaborarea Detaliilor de Executie; 
- întocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire; 
- obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism; 
- obtinerea Autorizatiei de Construire. 

Scenarii propuse – minim doua scenarii 

1. Sistemul de canalizare menajera 

Pentru identificarea solutiei tehnico-economice optima in vederea extinderii sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in municipiul Sfantu Gheorghe, au fost analizate 2 
scenarii dupa cum sunt detaliate in continuare: 

Scenariu I 

Sistem alimentare cu apa potabila 

In scenariul I, se propune ca material  pentru extinderea retelei de alimentare cu apa, pe lungimea 
L=1.937m,  fonta ductila. 

Fonta ductila este o fonta speciala in compozitia careia s-a introdus magneziu, rezultand un 
material cu o rezistenta exceptionala. Acest tip de fonta prezinta o rezistenta foarte buna la 
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coroziune, ceea ce o recomanda pentru montarea subterana. Fonta gri este un tip special de fonta 
care contine si siliciu. Tuburile din fonta se imbina uzual cu mufe si garnituri de cauciuc. 

Avantaje: rezista la sarcini exterioare moderate, are o buna rezistenta la foc. 

Sistem de canalizare menajera 

In scenariul I, se propune ca material pentru extinderea retelei de canalizare menajera, tuburi din 
ceramica vitrificata pe o lungime totala L= 6.139 m si 6 statii de pompare apa uzata si 3.189 m de 
conducta de refulare din PEID, De 90mm, care vor asigura transportul apei uzate menajere pana la 
caminele aferente canalizarii existente din municipiul Sfantu Gheorghe si apoi catre Statia de 
Epurare. 

Colectoarele de canalizare vor fi pozate ingropat, sub adâncimea minima de înghet avand o panta 
care sa asigure scurgerea gravitationala a apelor uzate, iar acolo unde nu s-a putut asigura 
curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de construire statii de pompare apa 
uzata.  

Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de vizitare, 
amplasate la distanta maxima de 50 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru 
sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton si vor fi 
prevazute cu capace carosabile. Pentru adancimi ≤ 2,50 m se propun camine de vizitare din beton 
cu diametrul interior DN 800 mm, iar pentru adancimi > de 2,50 se propun camine de vizitare din 
beton cu diametrul interior DN 1000 mm. 

Avantaje: 

- Rezista la sarcini mecanice foarte mari, are o buna rezistenta in timp; 

- Durata de viata foarte mare;  

- Rugozitatea mica a peretilor confera debite de transport mai mari si viteze admisibile mai 
mari. 

Dezavantaje: 

- Cost de investitie ridicat; 

- Numar mare de imbinari; 

- Greutate mai mare de manipulare si transport; 

- Glazura tevilor ceramice se poate deterioara in timp (zgârâieturi, uzura etc.); 

- Datorita greutatii ridicate ale tuburilor presupune durate mai mari de executie si cheltuieli mai 
mari pentru manopera 

- Raze de curbura si unghiuri de deviere foarte mici; 

- Rigiditatea materialului la sarcini mecanice produce fisuri, iar în timp fisurile vor evolua în 
crapaturi în conditii de vibratii. 

Scenariu II 

Sistem alimentare cu apa potabila 
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In scenariul II, se propune ca material  pentru extinderea  retelei de alimentare cu apa pe lungimea 
de L= 1.937m,  polietilena de inalta densitate; 

Conductele din PEID sunt considerate o alternativa de succes la materialele clasice utilizate in 
instalatii intrucat prezinta urmatoarele avantaje: 

 

- rezistenta sporita la coroziune; 

- greutate specifica redusa; 

- exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa); 

- elasticitate deosebita; 

- durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare); 

- rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp; 

- tehnici de imbinari multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice; 

- tehnologie relativ simpla de montaj; 

- productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca. 

 

Avand in vedere ca pentru diametre mici pana in 110mm(inclusiv) conducta vine pe tambur si are o 
lungime mai mare, ceea ce inseamna imbinari mai putine rezultand astfel costuri mai scazute la 
montarea acesteia. 

 

Dezavantaje: 

- Nu are dezavantaje. 

Sistem de canalizare menajera 

In scenariu II se propune colectarea apelor uzate prin intermediul conductelor realizate din material 
PVC Dn 250 mm pe o lungime totala de 6.139 m, 6 statii de pompare apa uzata si 3.189 m de 
conducta de refulare din PEID, De 90mm, care vor asigura transportul apei uzate menajere pana la 
caminele aferente canalizarii existente din municipiul Sfantu Gheorghe si apoi catre Statia de 
Epurare. 

Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de vizitare, 
amplasate la distanta maxima de 60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru 
sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, cu diametrul interior Dn 
1000 mm, din beton si vor fi prevazute cu capace carosabile. 

Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie. 

Avantaje: 

- Reteaua de canalizare menajera: 
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o Greutate specifica redusa (conductele pot fi transportate și montate mai usor decât 

cele din ceramica vitrificata); 

o Montare rapida și ușoara 

o Lungimi mari de montare ceea ce presupune imbinari mai putine; 

o Posibilitate de debitare usoara 

o Posibilitate usoara de racordare a gospodariilor direct pe colector; 

o Rezistente chimice superioare comparativ cu tevile din ceramica vitrificata la care 

aceasta este data de rezistenta glazurii care se poate deteriora; 

o Rezistenta la impact mai mare decat tevile din ceramica vitrificata; 

o Flexibilitate marita in timp; 

o La sarcini mecanice mari permite o anumita deformare fara a afecta structura 

materialului; 

o Nu este sensibila la vibratii; 

Dezavantaje: 

- Reteaua de canalizare menajera: 

o Nu are dezavantaje. 

Concluzie: 

Avand in vedere argumentele pro si contra in privinta celor 2 optiuni enuntate mai sus, scenariu 
recomandat in cazul extinderii retelei de alimentare cu apa potabila si a retelei de canalizare 
menajera pentru municipiul Sfantu Gheorghe, este SCENARIUL II.  

Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu executia, atestat conform 
normelor legale în vigoare. La executarea si predarea lucrarii se vor respecta reglementarile din 
Legea nr.10 –1995 privind calitatea în constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora. În conformitate cu prevederile legale, cele trei parti 
implicate, respectiv Beneficiarul, Proiectantul si Constructorul se vor îngriji de întocmirea Cartii 
Tehnice a constructiei. 

Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea investitiei propuse sunt detaliate în cele ce urmeaza. 

Conform HGR 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii (Anexa 
3 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor): categoria de importanta 
a lucrarilor este C.  

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:  

Nr 
crt. 

Denumire Lucrari de Investitie U.M Cantitate 

1 
Obiectul 1 – Retea de alimentare cu apa potabila, inclusiv camine de 
vane si golire si camine de bransament 

ml 1.937 

2 
Obiectul 2 – Retea de canalizare menajera gravitationala, inclusiv 
camine de vizitare si camine de racord 

ml 6.139 
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Nr 
crt. 

Denumire Lucrari de Investitie U.M Cantitate 

1 
Obiectul 1 – Retea de alimentare cu apa potabila, inclusiv camine de 
vane si golire si camine de bransament 

ml 1.937 

3 Obiectul 3 – Statii pompare apa uzata menajera  buc 6 

4 Obiectul 5 – Conducte de refulare aferente celor 6 SPAU-uri noi  ml 3.189 

5 Obiectul 4 - Generator mobil buc 1 

 

 

Tabel cu indicatori de proiect     

Indicator Unitate 
de 

masura 

Valoare la 
inceputul 

implementarii 
proiectului 

Valoare la 
finalul 

implementarii 
proiectului 

Rezultate 

Retea de apa potabila km 123.625 125.562 1.937 

Retea de apa uzata km 106.285 112.424 6.139 

Alte informatii     

Numar de unitati administrativ-teritoriale sprijinite prin proiect  1 

Populatia care beneficiaza de sistem alimentare 
cu apa 

numar de 
locuitori 

51825 51975 150 

Nivelul de bransament a populatiei  sistemul de 
alimentare cu apa 

procent 99.7% 100% 0.3% 

Populatia care beneficiaza de o mai buna 
tratare a apelor uzate 

numar de 
locuitori 

52445 52903 458 

Nivelul de racordare a populatiei echivalente la 
sistemul de canalizare a apelor uzate 

procent 99.1% 100% 0.9% 

 

 

Obiectul 1 – Retea de alimentare cu apa potabila 

Rețeaua a fost studiată ca un sistem unitar, ținându-se cont de următoarele: situația existentă, 
lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de 100% pentru distribuția 
de apă, satisfacerea cerinței de perspectivă și gradul de deservire al populației.  

Prin prezentul Proiect se prevede extinderea rețelei de distribuție în municipiul Sfantu 
Gheorghe pe o lungime de 1.937 m. 

Rețeaua de distribuție a municipiului a fost dimensionata la debitul QIIc = 132,71 l/s, a fost verificată 
la QIIV = 115,48 l/s, iar regimul de presiune în funcționarea normală variază între 12 – 60 mCA. 

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici: 
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diametre exterioare:    De 110 mm 

clasa de rezistenţă:    PE 100 

clasa de presiune:    PN 10 

SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17 

Extinderea reţelelor de distribuţie în municipiul Sfanu Gheorghe 

Nota: Lungimea totala din tabelul de mai jos include si sub/supratraversari 

Nr

. 

Cr

t 

Denumire 

strada 

Diametru conducta PEID 

T
o

ta
l/

st
ra

z

i 

Bransament

e 
Hi 

Sistem 

rutier 
110 180 200 225 

25

0 
280 Noi Reab 

1 Prelungirea 

Fabricii 
215 

- - - - - 
215 2 

- 
3 Asfalt 

2 Baasz Imre 230 - - - - - 230 7 - 4 Macadam 

3 Birtakalan 

Akos 
359 

- - - - - 
359 10 

- 
4 Asfalt 

4 Domokos 

Geza 
405 

- - - - - 
405 18 

- 
6 Macadam 

5 Lorincz 

Csaba 
307 

- - - - - 
307 10 

- 
3 Macadam 

6 Sylvezter 

Lajos 
421 

- - - - - 
421 11 

- 
5 Asfalt 

 TOTAL 1937 - - - - - 1937 58 - 25  

 

Pe extinderea rețelei de distribuție  vor fi prevăzute următoarele construcții anexe: 

4 cămine de vane şi golire, 3 cămine de vane; 

58 branșamente, inclusiv căminele de branşament; 

25 hidranți. 

 

Obiectul 2 – Retea de canalizare menajera 

În prezent gradul de acoperire al reţelei nu este de 100% conform legislaţiei în vigoare iar pe 

sistemul existent din cauza vechimii sunt înregistrate numeroase avarii pe anumite tronsoane, fapt 

ce determina infiltraţii din freatic şi cursuri de apă existente în zonă şi exfiltrarii în acestea generând 

poluarea acestor ape, afectând flora, fauna şi nu în ultimul rând sănătatea, bunăstarea şi confortul 

locuitorilor acestui oraş. 

Ca urmare, pentru a creşte gradul de acoperire la 100% al reţelei de canalizare menajeră din 

aglomerarea Mun.Sfantu Gheorghe şi pentru a reduce volumul infiltraţiilor/exfiltraţiilor, prin prezentul 

Proiect s-au propus următoarele măsuri de investiţii: 

• Extindere reţea de canalizare menajeră L= 6.139 m; 

• Realizare a 6 staţii de pompare apa uzată şi 3.189 m de conducta de refulare aferenta; 



 

 

 

 
 

 

 

" EXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA 
SFANTU GHEORGHE " 

 

Din cauza naturii terenului, colectoarele nou înfiinţate de pe unele străzi nu pot descărca 

gravitaţional în cele existente, fiind necesară construirea a câte o Staţie de Pompare Apa Uzată 

(SPAU).  

Sistemul de canalizare din zona cu investiţii este proiectat ca un sistem divizor, astfel încât în stația 

de epurare să ajungă numai apă uzată menajeră din aceste zone. 

La calculul hidraulic al reţelei de canalizare s-a ţinut cont de pantele terenului din zonă, de 

coeficientul de rugozitate al tuburilor de canalizare folosite şi de prevederile din STAS 3051/91. La 

dimensionare s-a avut în vedere  respectarea  vitezei  minime  de  autocuratire  de 0,7 m/s şi viteza 

maximă admisă de 3,0 m/s. Pe tronsoanele unde nu s-a putut asigura viteza minimă de autocuratire 

s-au prevăzut cămine de vizitare şi spălare, iar în zonele unde se realizează racordul colectoarelor 

cu adâncimi semnificativ diferite s-au prevăzut cămine de rupere de panta. 

Pe traseul reţelei de canalizare extinse au fost prevăzute 156 cămine de vizitare, respectiv de 

intersecţie iar pe reţeaua de conducte de refulare au fost prevăzute 6 camine de golire si 2 camine 

de aerisire 

Extinderile ptr reţeaua de colectare gravitaţională a apelor uzate menajere se vor executa din 

conducte de PVC (policlorura de vinil neplastifiata) tip KG, SN8 cu diametre De 250-315 mm, 

reabilitarea retelei de canalizare menajera se va executa din conducte de ceramica vitrificata cu 

diametre cuprinse intre  DN250-400mm ,iar conductele cu diametrul DN1000, DN1200 mm se vor 

executa din Pafsin.  

Conductele de refulare vor fi PEID, PE100RC,  PN 10, De 90 mm. 

Dimensionarea hidraulică a reţelelor de colectare a apei uzate menajere s-a efectuat în sistem 

computerizat, cu ajutorul unui program de calcul specializat care dă posibilitatea îmbunătăţirii 

soluţiei pas cu pas. 

Alegerea diametrelor conductelor de refulare a fost efectuată în aşa fel încât viteza de curgere să 

depăşească viteza de autocuratire. 

Mai jos sunt prezentate tronsoanele reţelei de canalizare ce se vor reabilita sau extinde, defalcate 

pe străzi, lungimi şi diametre: 

Extindere reţea de canalizare menajeră Sfantu Gheorghe: 

Nota: Lungimea totala din tabelul de mai jos include si sub/supratraversari 

Nr.crt. Strada Lungime [m] Material 
Diametru 

[mm] 

Racorduri 

[buc.] 

Camine 

[buc.] 
Sistem rutier 

1 

Prelungirea 

Fabricii 165 PVC 250 
2 

4 Macadam 

2 Baasz Imre 226 PVC 250 7 6 Macadam 

3 

Birtakalan 

Akos 343 PVC 250 
9 

8 Macadam 
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Nr.crt. Strada Lungime [m] Material 
Diametru 

[mm] 

Racorduri 

[buc.] 

Camine 

[buc.] 
Sistem rutier 

4 Ciresului 113 PVC 250 8 3 Macadam 

5 

Domokos 

Geza 391 PVC 250 
16 

10 Macadam 

6 Fagului 264 PVC 250 3 7 Macadam 

7 Jokai Mor 1766 PVC 250 68 46 Macadam 

8 Lorincz Csaba 309 PVC 250 9 7 Macadam 

9 Maciesului 207 PVC 250 6 5 Macadam 

10 Marului 262 PVC 250 8 6 Macadam 

11 Morii 394 PVC 250 10 10 Macadam 

12 Nucului 

203 PVC 250 

1 13 Macadam 

306 PVC 315 

13 Prunului 254 PVC 250 5 6 Macadam 

14 Rasaritului 155 PVC 250 5 4 Macadam 

15 Recoltei 234 PVC 250 2 8 Macadam 

16 Stejarului 65 PVC 250 2 2 Macadam 

17 

Sylvezter 

Lajos 396 PVC 250 
11 

9 

Macadam 

18 Visinului 86 PVC 250 6 2 Macadam 

 Total: 6.139   178 156  

 

Parametrii hidraulici ai reţelei de canalizare: 

- Viteza maximă de curgere a fost aleasă astfel încât să nu depăşească valoarea de 5 m/s. 

- Viteza minimă este de 0.7 m/s. Această viteză este de autocurăţire şi trebuie respectată, în 

caz contrar producându-se depunerea substanţelor în suspensie din apele uzate. 

- Gradul de umplere 70%; 

- Diametrul minim exterior al conductelor de canalizare - De250 mm (impus prin STAS 

1846/2006). 
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- Panta longitudinală – s-a ales astfel încât să se realizeze viteza de autocurăţire de minim 0,7 

m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din apele uzate. 

Pe tronsoane de canalizare unde nu s-a putut respecta viteza de autocuratire a conductei din cauza 

configuraţiei terenului, adâncimii extrem de mici a căminului de capăt existent unde nu s-a ţinut cont 

de viitoarele extinderi, se vor prevedea cămine de spălare. 

În această situaţie, vitezele variază de regulă între 0,2 m/s şi 0,5 m/s, întrucât sunt capete ale 

colectoarelor de canalizare, unde debitele de apă uzată menajera sunt foarte mici iar diametrul 

minim impus prin STAS 1846/2006 de 250 mm nu permite respectarea acestui criteriu. 

În acest caz, viteza de autocuratire poate fi obţinută aplicându-se pante mari ale conductelor, ceea 

ce ar duce la săpături adânci şi adâncirea colectorului existent şi implicit apariţia unor dificultăţi atât 

în execuţie cât şi în exploatare sau pentru a evita amplasarea staţiilor de pompare ape uzate. 

În vederea evitării depunerii substanţelor în suspensie pe radierele colectoarelor, se recomanda o 

întreţinere şi o exploatare corespunzătoare, respectiv spălări periodice ale conductei cu maşini şi 

utilaje corespunzătoare.  

Pe traseul retelei de canalizare menajera din Mun.Sfantu Gheorghe sunt necesare: 

• 1 subtraversare de drum intern-Str.Jokai Morr, in lungime de 8 m, in extravilanul 
Mun.Sfantu Gheorghe  

Subtraversarile de drum se vor executa cu foraj orizontal, respectand prevederile  STAS 9312/87. 
Acestea se vor realiza in conducta de protectie conform planurilor de situatie. 

Obiectul 3 – Statii pompare apa uzata menajera 

În aglomerarea Sfantu Gheorghe, în urma extinderii reţelei de canalizare, din cauza configuraţiei 

terenului se vor realiza 6 staţii de pompare apa uzată: 

Nr. 

Crt 

Staţia de pompare / 

Stradă 

Nr. 

pompe 

Q  

(l/s) 

Hp 

(m) 

P 

(kW) 

De cond.  

intrare 

SPAU 

(mm) 

Diametru 

interior 

cheson SPAU 

(m) 

H total 

cheson 

SPAU (m) 

De cond. 

refulare 

(mm) 

1 SPAU 1 - Str. Morii 1+1 3,5 16  250 1,2 4 90 

2 
SPAU 2 - Str. 

Birtakalan Akos 
1+1 3,5 11  250 1,2 3,5 90 

3 
SPAU 3 - Str. 

Domokos Geza 
1+1 3,5 12  250 1,2 3,5 90 

4 
SPAU 4 - Str. 

Sylveter Lajos 
1+1 3,5 12  250 1,2 3,5 90 

5 
SPAU 5 - Str. Jokai 

Mor 
1+1 3,5 22  250 1,2 5 90 

6 
SPAU 6 - Str. 

Fermei 
1+1 3,5 17  315 1,2 3 90 

Fiecare staţie de pompare va fi prevăzută în amonte cu un cămin decantor realizat din aceeaşi 

structură ca şi staţia de pompare apa uzată. 
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Staţiile de pompare şi căminele decantoare vor fi prefabricate din structura din răşini ranforsate cu 

fibră de sticlă GRP (PAFSIN) compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatică aproape de 

suprafaţa.  

Acestea vor fi sub formă de cheson circular îngropat. Staţiile de pompare apa uzată vor avea în 

componenţa o cameră pentru colectarea apei uzate şi o cameră pentru montarea utilajelor de 

pompare şi a instalaţiei hidraulice. 

- Fundaţia structurii va fi realizată conform proiectului de fundaţii al Antreprenorului. 

- Fundarea şi montarea pompelor se va face ţinând cont de detaliile puse la dispoziţie de 

către furnizorul pompelor selecţionat de către Antreprenor. 

- Lucrările de construcţie vor începe cu lucrările de epuisment pentru scăderea nivelului apei 

subterane la minim 0,50 m sub nivelul fundaţiei, dacă este cazul. 

Pentru accesul în căminul decantor şi în cele 2 camere ale staţiei de pompare se prevăd 

chepenguri din aluminiu cu izolaţie interioară, securizate împotriva intruziunii. Pentru asigurarea 

ventilării naturale se vor prevedea tubulaturi din inox conform planselor desenate. Accesul la 

instalaţiile hidraulice, mecanice precum şi la utilajele de pompare se va face prin intermediul scărilor 

din aluminiu încorporate. 

Staţiile de pompare şi căminele decantoare vor fi fabricate şi livrate monobloc.  

Obiectul 4 – Conducte de refulare aferente statiilor de pompare apa uzata 

În aglomerarea Sfantu Gheorghe, au fost prevăzute conducte de refulare din PEID, PE100RC, PN 

10 pentru fiecare dintre cele 6 staţii de pompare apa uzată, conform tabelului prezentat mai jos: 

Nr. 

Crt. 
Strada 

Lungim

e 

conduct

a [m] 

Materia

l 

conduct

a 

Diametr

u 

conduct

a [mm] 

1 SPAU 1 – Str. Morii 449 PEID 90 

2 SPAU 2 – Str. Birtakalan Akos 364 PEID 90 

3 SPAU 3 – Str. Domokos Geza 230 PEID 90 

4 SPAU 4 – Str. Sylvezter Lajos 427 PEID 90 

5 SPAU 5 – Str. Jokai Mor 1257 PEID 90 

6 SPAU 6 – Str. Fermei 462 PEID 90 

Total conducte refulare 3.189   

 

Obiectul 5 – Generator mobil 

Prin prezentul Proiect se vor achizitiona 1 generatoare mobile, inmatriculate, cu asigurare si 
rezervorul plin, pregatite pentru a deservi cele 6 SPAU-uri din mun.Sfantu Gheorghe, in cazurile de 
urgenta in care se produc intreruperi de curent. Parametrii tehnici si functionali se vor stabili 
impreuna cu Beneficiarul la faza de Proiect Tehnic. 
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3.3 Costurile estimative ale investitie 

Valoarea TOTALA GENERALA a obiectivului de investitii analizat este de 8,295,460 lei (fara TVA). 

Devizul general al investitiei (Anexa 2), are continutul structurat pe capitole de cheltuieli, in 

conformitate cu continutul cadru prevazut de H.G. 907/ 2017. 

Pentru evaluarea investitiei s-a tinut cont de o serie de aspecte egale tehnice si economice si 

anume: 

- preturile pietei la data de referinta pentru principalele resurse: materiale, manopera, utilaj; 

- preturi unitare medii pentru lucrari similare executate sau proiectat in zona in ultima 

perioada; 

- cerinta Beneficiarului de a utiliza materiale de calitate superioara si echipamente tehnologice 

din U.E. 

 

3.4 Studii de specialitate, în functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor 

Clasa de importanta a constructiilor, stabila conform normativului P100/1-2013 este III, iar categoria 

de importanta a costructiilor, stabila conform ordinului M.L.P.A.T. nr 31/N/Oct. 1995 este C – 

normala. 

Din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor s-au incadrat in clasa a IV-a de importanta, 

categoria 4 (canalizari in localitatile urbane/rurale). Terenurile pe care se amplaseaza lucrarile nu 

sunt in zone inundabile. 

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei 

Graficul orientativ de realizare a investitiei de gaseste anexat prezentei documentatii - Anexa 3. 

4 ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS 

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 

prezentarea scenariului de referinta 

Pentru analiza scenariilor/optiunilor propuse, analiza financiara si economica sunt instrumente 
esentiale pentru estimarea beneficiilor economice ale Proiectului. In cadrul lor se evalueaza 
impactul Proiectului din urmatoarele puncte de vedere: financiar, economic, social, de mediu etc. 
Obiectivul analizei este de a identifica si de a cuantifica toate impacturile posibile, pentru a 
determina costurile si beneficiile Proiectului – ulterior, rezultatele se aduna (beneficiile nete) si se 
concluzioneaza daca Proiectul este oportun si merita sa fie pus in aplicare. Costurile si beneficiile 
sunt evaluate pe o baza diferentiala, luand in considerare diferenta dintre scenariul „cu proiect” si 
scenariile alternative in lipsa implementarii Proiectului. 
Impactul este evaluat in functie de anumite obiective predeterminate. Prin evaluarea Proiectului in 
functie de indicatorii microeconomici, analiza poate evalua gradul de respectare a unor obiective 
macroeconomice specifice. In contextul politicii regionale, Analiza Cost Beneficiu se aplica pentru a 
estima importanta Proiectului de investitii pentru obiectivele politicii regionale europene. 
Nivelul de analiza utilizat trebuie sa fie definit in raport cu societatea in care Proiectul are un impact 
relevant. Costurile si beneficiile pot fi suportate si acumulate la diferite nivele geografice, astfel ca 
se impune luarea unei decizii cu privire la costurile si beneficiile ce trebuie luate in considerare. 
Acest lucru depinde de dimensiunile si domeniul de aplicare a Proiectului. Se pot lua in considerare 
impacturile la nivel local, regional, national si chiar la nivelul Uniunii Europene. 
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In estimarea impacturilor posibile ale unui proiect exista mereu incertitudini. Acest aspect este avut 
in vedere si tratat corespunzator in Analiza Cost Beneficiu. Exercitiul de evaluare a riscului 
reprezinta o parte esentiala a analizei, deoarece aceasta permite Beneficiarului proiectului sa 
inteleaga mai bine modul in care impactul estimat se poate schimba, daca anumite variabile cheie 
ale Proiectului se dovedesc a fi diferite de cele asteptate. O analiza detaliata a riscului constituie 
baza pentru o strategie corecta de gestionare a riscului, care la randul sau se reflecta in structura 
Proiectului. 
Analiza isi propune sa surprinda impactul global al Proiectului prin estimarea reducerilor inregistrate 
la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri.  
 

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investitia 

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii de 
risc antropici si naturali inclusiv schimbarile climatice (inundatii ingheturi) nu pot afecta aceste 
lucrari, cel putin din urmatoarele motive: 
• Sunt lucrari subterane pozate la adancimi mai mari de 1.20 m. 
• Material folosite sunt rezistente la sarcini mecanice; 
• Imbinarile tuburilor prevazute sunt etanse; 
• Amplasamentul lucrarilor nu sunt in zone inundabile. 

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum 

Pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajera nu sunt necesare devieri 
ale utilitatilor insa se vor lua masuri pentru protejarea acestora.  
Pe baza sondajelor pentru pozitionarea retelelor existente, se vor marca pe teren, prin reperi 
speciali, intersectiile acestora cu reteaua de alimentare cu apa sau de canalizare proiectata, si 
consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.  
Amplasamentele obiectelor sistemelor de canalizare menajera se vor corela cu cele ale celorlalte 
utilitati existente. In urma obtinerii avizelor si acordurilor finale, de la detinatorii acestor retele, se va 
definitiva si pozitia exacta in teren a acestor obiecte. Daca in urma obtinerii avizelor vor fi 
identificate intersectii cu retelele existente, acestea vor fi protejate conform solicitarilor si conditiilor 
impuse de institutiile si companiile detinatoare ale acestor retele.  
Necesarul de energie electrica pentru statiile de pompare ape uzate va fi asigurat prin intermediul 
unor bransamente la reteaua de joasa tensiune din zona. 
Acest Proiect nu cuprinde si bransamentele electrice, instalatiile electrice ale obiectelor fiind limitate 
la bornele contorilor electrici. Pentru bransmentele electrice se va elabora un studiu de solutie si un 
proiect distinct pentru obtinerea avizului final de bransament si pentru executarea lucrarilor. 
Sursele de utilitati pentru organizarea de santier se vor rezolva pe baza proiectului de organizare de 
santier, detaliat de Constructor. 
Sursele de apa, energie electrica cat si utilitatile igienico-sanitare sunt asigurate prin bransament la 
cele existente in zona. 
 

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 

Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
Prin realizarea lucrarilor se asigura conditii igienico-sanitare la un numar insemnat al 
populatiei din mun.Sfantu Gheorghe, conform cerintelor UE si a angajamentelor 
sumate de Guvernul Romaniei. 
 
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare;  
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Obiectul acestor estimari este evidentierea efectelor economice directe, indirecte si 
induse asupra locurilor de munca. Toate persoanele ce lucreaza pentru Proiect 
(specialisti, ingineri, operatori de echipamente, proiectanti, muncitori) reprezinta 
angajarea directa a fortei de munca. Persoanele care sunt incluse in circuitul 
economic al Proiectului fara a avea o implicare directa, beneficiaza de efecte 
indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator (ex: fabricantii de 
materiale de constructii, soferi de camioane, personal administrativ). Efectele induse 
ale locurilor de munca sunt determinate de sporirea consumului angajatilor directi si 
indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agentilor 
economici si implicit a activitatii acestora. 
Numar de locuri de munca create in faza de executie: 
Pe perioada executiei se vor creea 5 locuri de munca. Personalul angajat atat in faza 
de executie cat si in faza de operare va fi in principal din zona. Se va da o atentie 
deosebita principiului egalitatii de sanse in sensul ca se va angaja personal si din 
randul rromilor si femeilor. 
Numar de locuri de munca create in faza de operare. 
Pentru intretinere dupa darea in exploatare se vor crea: 3 locuri de munca. 
 
Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi 
a siturilor protejate, după caz; 
Prezenta investitie va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu (apa, aer, 
sol), inclusiv asupra biodiversitatii din zona. 
 
Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în 
care acesta se integrează, după caz. 
Avand in vedere faptul ca lucrarile prevazute in prezentul Studiu de Fezabilitate sunt 

lucrari subterane, iar dupa terminarea lucrarilor se va reface amplasamentul la 

starea initiala, obiectivul de investitie nu va avea impact negativ asupra contextului 

natural si antropic in care va fi amplasat 

4.5 Analiza cereriii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de 

investitii 

Retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera, inclusiv bransamentele si racordurile 

aferente mun. Sfantu Gheorghe au fost dimensionate conform debitelor rezultate din 

Breviarul de Calcule. Consumatorii pentru care s-au calculat debitele caracteristice, de 

calcul, verificare si dimensionare pentru elementele componente ale retelelor de alimentare 

cu apa si de canalizare menajera au fost stabiliti de reprezentantii autoritatii contractante. 

 

Proiecția cererii a fost elaborată având în vedere următoarele elemente și ipoteze privind populația: 

• Nivelul actual al populației separat pe zone urbane și zone rurale, luând în considerare 

rezultatele Recensământului populației din 2011; 

• Dezvoltarea populației, luând în considerare Studiul INS din anul 2020, privind prognoza 

teritoriala a populației Romaniei la orizontul anului 2070. 

Evoluția cererii pentru scenariul “cu proiect” este prezentată în tabelul următor: 
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Proiecția cererii de apa si apa uzata-Sfantu Gheorghe 

 

Proiectia cererii 2019 2024 2030 2035 2040 2049 

Total populatie-zona 
de alimentare cu apa 

52,954 51,710 49,840 48,246 46,703 44,256 

Total populatie-zona 
de apa uzata 

52,954 52,674 50,770 49,146 47,574 45,082 

Populatie conectata 
la sistemul de 
alimentare cu apa 

52,424 51,710 49,840 48,246 46,703 44,256 

Grad de conectare la 
sistemul de apa 99.0% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Populatie conectata 
la sistemul de 
canalizare  52,080 52,674 50,770 49,146 47,574 45,082 

Grad de conectare la 
sistemul de 
canalizare  98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Consum specific 
(lcd) – apa 99.8 102.7 110.0 110.0 110.0 110.0 

Consum specific 
(lcd) – apa uzata 94.7 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cantitate de apa 
facturata-populatie 
(m3/an) 1,910,085 1,939,037 2,001,089 1,937,086 1,875,130 1,776,887 

Cantitate de apa 
facturata –agenti 
economici si institutii 
(m3/an) 959,550 987,553 1,040,547 1,086,875 1,135,265 1,217,210 

Total apa facturata 
(m3/an) 2,869,635 2,926,591 3,041,636 3,023,961 3,010,395 2,994,098 

Cantitatea de apa 
uzata facturata-
populatie (m3/an) 1,800,724 1,821,269 1,853,102 1,793,832 1,736,458 1,645,480 

Cantitate de apa 
facturata-agenti 
economici si institutii 
(m3/an) 1,270,848 1,270,848 1,270,848 1,270,848 1,270,848 1,270,848 

Total apa uzata 
facturata (m3/an) 3,071,572 3,092,117 3,123,950 3,064,680 3,007,306 2,916,328 

Evolutia pierderilor 
(%) 47.2% 33.5% 30.4% 30.2% 29.7% 28.9% 

 
 

Datorită faptului că populația din zona proiectului va scădea în perioada următoare, același lucru 

se va întâmpla și la nivelul populației conectate, însă gradul de conectare a populației la servicii se 

va păstra constant pe durata perioadei de analiză a proiectului, începând cu anul 2024. Aceeași 

tendință se păstrează și la nivelul populației conectate la serviciile de canalizare. Consumul va spori 

pe perioada analizată iar acest lucru va avea impact asupra cantității de apă și apă uzată facturate. 

Evolutia gradului de conectare atat la servicii de apa cat si la servicii de apa uzata porneste de 

la gradul actual de conectare si este crescuta ca urmare a implementarii proiectului de investitie 

incepand cu anul 2024. Cresterea gradului de conectare are legatura cu conectarea de noi locuitori 

care au acces la servicii ca urmare a implementarii programului de investitii POS Mediu si POS 

Mediu fazat.  
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In proiectarea evolutiei cererii individuale au fost luate in considerare urmatoarele elemente: 

• Din cauza faptului ca in Romania nu s-au facut studii clare cu privire la nivelul factorului de 

elasticitate a pretului, mai ales in cazul operatorilor regionali mici, care vor creste semnificativ gradul 

de conectare la servicii in anii umatori, nu am utilizat un factor specific de elasticitate; tintele de 

consum specific (casnic) si non-casnic s-au analizat de la caz la caz, in functie de situatia specifica 

a fiecarui sistem/aglomerare, de starea infrastructurii, de specificul local de consum. In sistemele / 

aglomerarile cu un consum curent, relativ scazut s-a avut in vedere o usoara tendinta de crestere 

avand la baza urmatoarele aspecte: in cazul sistemelor de alimentare cu apa unde sunt propuse 

reabilitari de retele, consumul specific va creste ca urmare a scaderii pierderilor de apa aparente, 

adica consum neautorizat nefacturat, erori de masura, care trebuie reflectate in consecinta, in 

balantele de apa; in cazul sistemelor din zona rurala, recent infiintate sau acolo unde rata de 

acoperire cu retele de canalizare este mica sau lipseste, pe termen mediu se asteapta o crestere a 

consumului specific de apa ca urmare a cresterii bunastarii gospodariilor, a cresterii gradului de 

acoperire cu servicii de canalizare si a dotarilor cu facilitati in cadrul gospodariilor. 

• Elasticitatea cantitatii determinata de bunastarea individuala (cresterea veniturilor 

gospodariilor pe termen lung va determina o crestere in cantitate). Pentru factorul de elasticitate a 

avutiei, pentru judetul Covasna, am considerat un factor mediu de elasticitate a avutiei de 0,25 

(aplicat cresterii PIB) in conformitate cu prevederile Ghidului ACB. 

 
Evolutia cererii individuale a fost pregatita avand in vedere situatia particulara a fiecarei localitati si 

in baza discutiilor cu operatorul. Prognoza a pornit de la cererea de apa curenta atat in zona 

operata pentru perioada 2017-2019. Informatiile colectate de la Operatorul Regional pentru aceasta 

perioada se refera la cantitatile facturate anual de apa si apa uzata vandute catre consumatori. 

Gradul de conectare la servicii pe perioada istorica a fost calculat prin raportarea populatiei 

conectate la populatia totala din zona, iar consumul s-a calculat prin impartirea cantitatii facturate de 

apa sau apa uzata la populatia conectata la sisteme. Valoarea efectiva a consumului individual de 

apa in anul 2019 a fost  de 99,8 l/pers/zi (total zona de operare). Valoarea tinta pentru consumul 

casnic individual a fost stabilita la 102,7 l/om/zi, la nivelul anului 2049. 

 

 

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de perfomanta financiara:fluxul 

cumulat, valoarea actualizata neta. Rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea 

financiara 

 

Elaborarea analizei financiare are scopul de a calcula indicatorii de performanţă 
financiară ai proiectului, sustenabilitatea pe termen lung, precum şi justificarea pentru 
volumul asistenţei UE necesare. 
Obiectivul Analizei Financiare este de a evalua viabilitatea financiara si sustenabilitatea 

Proiectului pe intrega perioada de viata a acestuia. 

 

In termeni generali analiza financiara a luat in considerare toate datele relevante si 
informatiile disponibile din diverse surse si in special rapoartele si situatiile financiare 
existente la momentul analizei. De asemenea analiza financiara a luat in considerare date 
socio-economice si informatii cadru prezentate de beneficiar, concepte tehnice, proiectii 
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privind estimari de costuri, asa cum sunt detaliate in capitolele respective ale Studiului de 
Fezabilitate. 
 
Conform standardelor UE, analiza cost-beneficiu si astfel si analiza financiara trebuie sa 

foloseasca “metoda incrementala”: inseamna ca proiectul este evaluat pe baza diferentelor 

dintre scenariu “cu proiect” si scenariu alternativ “fara proiect”. Pentru scenariul “cu proiect” 

veniturile si costurile considerate trebuie sa fie cele ale unui scenariu de operare eficient. 

Pentru scenariul “fara proiect” veniturile si costurile considerate sunt cele ale “afacerii 

curente cu o evolutie normala” fara investitii majore sau inlocuiri. Metodologia recomandata 

este DCF- Discounted Cash Flow/Fluxuri de numerar actualizate, care se foloseste de 

metoda incrementala pentru a cuantifica impactul investitiei prin compararea „scenariului cu 

proiect” cu „scenariului fara proiect” 

 

Perioada de referinta a proiectiei financiare este de 30 de ani conform cerintelor din Ghidul 
pentru realizarea Analizei Cost Beneficiu. Pentru durata tehnica de viata a investitiei s-a 
considerat ca perioada fezabila este de 40 ani-componenta constuctii. 
Rata de actualizare financiara folosita in analize este rata recomandata de Comisia 
Europeana de 4%. 
Proiectia indicatorilor macroeconomici folositi in realizarea analizei (inflatia, evolutie PIB in 

termeni reali, curs de schimb, etc.) are in vedere prognoza macroeconomica, pe termen 

mediu- "Proiectia principalilor indicatori macroeconomici", 2022-2026, editia octombrie 

2022, emisa de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.  

 

Indicatori 
macroeconomici 

 u.m 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
PIB, crestere 
reala 

% 5.9% 4.6% 2.8% 4.8% 5.0% 4.5% 

2 
Indicele Preturilor 
de Consum (IPC) 

% 5.1% 13.5% 9.6% 5.7% 3.2% 2.9% 

3 

Cresterea 
costului in 
constructii-medie 
anuala 

% 12.1% 20.2% 10.3% 4.6% 3.3% 2.7% 

4 Curs valutar RON/EUR 4.92 4.94 4.98 5.04 5.10 5.16 

5 
Crestere reala a 
salariilor 

% 1.1% -2.0% 1.7% 4.7% 4.9% 4.5% 

6 Energie % 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

7 Alte costuri   1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

8 

Castig salarial 
mediu brut-
national 

RON/luna 5,535 6,120 6,789 7,484 8,076 8,665 

 
Sursa: Proiectia principalilor indicatori macroeconomici", 2022-2026, CNSP 
 

 

Costuri de operare 
 
 
Un urmator pas in analiza financiara il reprezinta estimarea costurilor de exploatare si a implicatiillor 
lor din punctul de vedere al fluxului de numerar. 
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În calculul costurilor de operare, au fost excluse toate elementele care nu generează o cheltuială 
monetară efectivă, chiar dacă acestea sunt elemente incluse în mod normal în contabilitate 
(amortizarea, etc.). 
 
In proiectia costurilor s-au avut in vedere cresteri in termeni reali ale costurilor pe baza urmatoarelor 
ipoteze: 
Cresteri cheltuieli materiale/consumabile: 1% in termeni reali; 
Cresteri costuri cu energia electrica: 2% anual 
Cheltuieli intretinere echipamente: 2% anual (raportat la componenta investitionala aferenta); 
Cheltuieli intretinere lucrari constructii civile: 1% anual (raportat la componenta investitionala 
aferenta) 
Cresterea cheltuieli cu personalul: in linie cu proiectia indicatorilor macroeconomici funizata de 
Comisia Nationala de Prognoza, Editia octombrie 2022 
 

 

 

Costuri de investitie 

 

Estimarea costurilor de investitie este descrisa si prezentata in detaliu, in cadrul Devizului General. 
Aceste costuri contin in primul rand costul de investitie care urmeaza sa fie implementata in 
perioada 2023-2025 si in plus costurile de inlocuire si investitii suplimentare necesare pana in anul 
2037.  
 
In scopul realizarii Analizei Cost beneficiu, costurile de investitie au fost impartite pe urmatoarele 
categorii:  

- Costuri proiectare 
- Constructii montaj 
- Echipamente 
- Dotari 
- Diverse si neprevazute 
- Asistenta tehnica si consultanta 
- Publicitate 
- Pregatirea personalului de exploatare 

 
 

Estimarea costurilor de investitie este descrisa si prezentata in detaliu, in cadrul Devizului 
General, intocmit conform HG 907/2016. Aceste costuri, contin in primul rand costul de 
investitie esalonat in perioada 2023-2025, conform graficului de implementare.  
 

In scopul realizarii analizei financiare, costurile de investitie au fost impartite pe urmatoarele 
categorii, conform prevederilor Ghidului specific PNRR/2022/C1/I1- Componenta 1 
Managementul apei- INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în 
aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de 
conformare cu directivele europene:  

- Investitia de baza; 
- Cheltuieli suport pentru realizarea investitei 

 

 
S-au avut in vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru stabilirea cheltuielilor eligibile 
si neeligibile aferente proiectului. Cheltuieli cu investiția de bază cuprind cheltuielile 
aferente subcapitolelor 1, 2, 4 și 5.1 și 5.3 din devizul general, asa cum prevede Ghidul 
Solicitantului -4.3.12 Documentația tehnico-economică și devizul general. 
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Cheltuieli suport pentru realizarea investiției de bază cuprind celelalte cheltuieli din devizul 

general necesare implementării investiției de bază. 

 

Valoarea costurilor de investitie  si esalonarea lor in timp este prezentata in urmatoarele tabele: 

 

Cheltuieli 

eligibile

Cheltuieli 

neeligibile
Total

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli cu investiția de bază 7,446,697 0 7,446,697

Cheltuieli suport pentru realizarea investiției 824,166 24,598 848,763

LEI LEI LEI
1 2 3 4

Cheltuielile suport eligibile pentru realizarea investiției sunt în limita a 10% din valoarea totală eligibilă

TOTAL GENERAL 8,270,863 24,598 8,295,460

TVA 1,563,221 1,563,221

VALOARE TOTALĂ 9,858,681 2,004,001

VALOARE ELIGIBILĂ 8,270,863 1,681,241

TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA 8,270,863 1,587,819 9,858,681
LEI EURO

BUGET LOCAL 0 0

COFINANȚARE PRIVATĂ 24,598 5,000

VALOARE NEELIGIBILĂ 1,587,819 322,760

SURSE DE ASIGURARE A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE 24,598 5,000

 
Nota: valorile de investitie conform  Deviz General 

 

 

Conform graficului de implementare anexat investitia este esalonata in perioada 2023-

2025, cu respectarea conditiei solicitate prin Ghidul Solicitantului de finalizare inainte de 30 

iunie 2026 (conform 1.6 Indicatorii apelului de proiecte). 

 

 Esalonarea investitiei 2023 2024 2025 

Esalonare investitii pe ani-C+M (aprobare interministeriala) 
20% 80% 

Recepția la 
terminare 

Esalonare investitii pe ani-echipamente si dotari  100%  

 

Analiza profitabilitatii financiare a investitiei ia in considerare un set de indicatori:  

• Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/C) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/C) 

calculate la costuri inainte de Asistenta Comunitara;  

• Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/K) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/K) 

calculate la capital dupa Asistenta Comunitara 

 

Indicatori financiari calculați la cost 

Valoare actualizată netă (FNPV/C) EUR        (91,119,764) 
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FRR/C % -1.13% 

 

Rezultatele arata clar, faptul ca, prin veniturile generate de infrastructura de apa si apa uzata, 

beneficiarul nu isi poate finanta intregul proiect de investitii,  indicatorii negativi ai performantei 

financiare demonstrand nevoia sustinerii proiectului. 

 

 

Indicatorii financiari calculati la capital sunt prezentati in tabelul urmator 

 

Indicatori financiari calculați la capital 

Valoare actualizată netă (FNPV/K) EUR                       4,125,573  

FRR/K % 4.78% 

 

Rezultatele indica faptul ca rata de rentabilitate a capitalului national este mai joasa decat valoarea 

ratei de actualizare, Beneficiarul va inregistra o profitabilitate scazuta pentru capitalul investit, iar 

interventia este dimensionata corespunzator. 

 

4.7 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

O analiza calitativa de risc a fost efectuata pentru a furniza o evaluare a riscurilor care rezulta din 

implementarea proiectului, in special pentru durabilitatea financiara a proiectului atat pe termen scurt, cat si 

pe termen lung, si pentru a identifica masuri posibile de prevenire si diminuare a riscului. 

O Probabilitate de aparitie (P) este atribuita fiecarui eveniment nefavorabil: 

• A: Foarte putin probabil (probabilitate 0–10 %) 

• B: Improbabil (probabilitate 10–33 %) 

• C: Probabilitate medie (probabilitate 33–66 %) 

• D: Probabil (probabilitate 66–90 %) 

• E: Foarte probabil (probabilitate 90–100 %) 

Fiecarui efect ii este atribuit un impact (S) de la, sa zicem, I (niciun efect) la VI (catastrofic), in baza 

costului si/sau pierderii bunastarii sociale generate de proiect. Aceste numere permit o clasificare a riscurilor, 

asociata cu probabilitatea lor de aparitie.  

 

 Clasificarea riscului în funcție de impact 

Clasificare Semnificație 

I Niciun efect semnificativ asupra bunastarii sociale, chiar si fara masuri de 

remediere 

II Reducere nesemnificativa a bunastarii sociale generata de proiect, afectand foarte 

putin efectele pe termen lung ale proiectului. 

Cu toate acestea, sunt necesare masuri de remediere sau corective. 

III Moderat: reducere a bunastarii sociale generata de proiect, in mare parte de natura 

financiara, chiar si pe termen mediu-lung. 

Masurile de remediere ar putea corecta problema. 

IV Critic: Reducere semnificativa a bunastarii sociale generata de proiect; aparitia 

riscului determina o pierdere a functiei(functiilor) primare a proiectului. Masurile de 

remediere, chiar si pe scara larga, nu sunt suficiente pentru a evita daune grave. 
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V Catastrofal: Esecul proiectului poate duce la pierderi grave sau totale ale functiilor 

proiectului. Principalele efecte pe termen mediu-lung ale proiectului nu se 

materializeaza. 

 

 

 

 

 

 

Nivelul riscului este combinatia dintre Probabilitate si Impact (P*S). 

Nivelurile de risc având în vedere impactul și probabilitatea - general 

Impact / 

Probabilitate 
I II III IV V 

A Scazut Scazut Scazut Scazut Moderat 

B Scazut Scazut Moderat Moderat Ridicat 

C Scazut Moderat Moderat Ridicat Ridicat 

D Scazut Moderat Ridicat Foarte Ridicat Foarte Ridicat 

E Moderat Ridicat Foarte Ridicat Foarte Ridicat Foarte Ridicat 

 

Au fost identificate o serie de riscuri, care sunt evaluate in urmatoarea matrice de risc: 

 

Nivelurile de risc având în vedere impactul și probabilitatea - specific 

Impact / 

Probabilitate 
I II III IV V 

A Risc 2, 5, 6, 

11, 15, 16, 

20 

Risc 8, 9, 21 Risc 18   

B  Risc 7   Risc 3, 4 

C   Risc 1, 12, 

13, 14, 19 

  

D   Risc 10 Risc 17  

E      

 

 

 



 

 

 

 Matricea de prevenire a riscurilor 

Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

Risc de cerere  

1.Cerere de apa 
mai scazuta decat 
a fost previzionat 

Cerere Racordari mai 
putine 

Venituri 
reduse care 
duc la 
posibile 
probleme de 
sustenabilitat
e 

Lung Veniturile 
reduse 
diminueaza 
capacitatea 
de acoperire 
a costurilor 
de operare, 
rambursare 
a datoriei si 
efectuare 
investitii in 
infrastructur
a. 

C III Modera
t 

Campanii de 
constientizare 
pentru a 
convinge clientii 
sa se conecteze 
la reteaua de apa 
Cresteri 
suplimentare ale 
tarifelor pentru a 
acoperi deficitul 
de cantitate 

Scazut Operatorul 
Regional si 
autoritatile locale 

2. Grad de 
conectare la 
servicii de 
canalizare mai 
scazut decat 
previzionat 

Cerere Racordari mai 
putine 

Venituri 
reduse care 
duc la 
posibile 
probleme de 
sustenabilitat
e 

Lung Veniturile 
reduse 
diminueaza 
capacitatea 
de acoperire 
a costurilor 
de operare, 
rambursare 
a datoriei si 
efectuare 
investitii in 
infrastructur
a. 

A I Scazut Campanii de 
sensibilizare 
pentru a 
convinge clientii 
sa se conecteze 
la reteaua de  
apa uzata. 
 

Scazut Operatorul 
Regional si 
autoritatatile 
locale 

Risc de proiectare 

3. Analize si 
investigatii 
necorespunzatoar
e 

Costuri cu 
investitiile 

Estimari 
neadecvate ale 
costurilor de 
proiectare  

Costuri cu 
investitiile mai 
mari decat 
era asteptat  

Scurt Costuri 
(sociale) mai 
mari in prima 
faza a 
proiectului 

B V Ridicat Au fost deja 
realizate 
investigatii 
detaliate in 
cadrul studiului 
de fezabilitate 

Scazut Operatorul 
Regional 

4. Depasirea 
costului 

Costuri cu 
investitiile 

Estimari 
neadecvate ale 

Costuri cu 
investitiile mai 

Scurt Costuri 
(sociale) mai 

B V Ridicat Proiectul trebuie 
revizuit. 

Scazut Operatorul 
Regional 
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Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

proiectului costurilor de 
proiectare  

mari decat 
era asteptat  

mari in prima 
faza a 
proiectului 

Costurile 
proiectului au 
fost estimate in 
baza conditiilor 
actuale din piata. 
Contractarea de 
resurse 
financiare 
suplimentare de 
catre  Operatorul 
Regional 
Finantarea 
depasirilor din 
bugetele proprii 
ale autoritatilor 
locale 

Riscul achizitiei de teren 

5. Intarzieri 
procedurale 

Costuri 
cu 
investitiile 

Estimari 
neadecvate ale 
costurilor de 
proiectare  

Costuri cu 
investitiile mai 
mari decat 
era asteptat  

Scurt Costuri 
(sociale) mai 
mari in prima 
faza a 
proiectului 

A I Scazut Proiectul nu 
necesita achizitia 
de teren 
In cazul in care la 
implementarea 
va fi nevoie de 
teren 
suplimentar, 
procedurile vor fi 
facilitate de catre 
autoritatile locale 

Scazut Operatorul 
Regional si 
Autoritatile 
Locale 

6.Costuri mai 
mari decat 
estimarile initiale 

Costuri 
cu 
investitiile 

Estimari 
neadecvate ale 
costurilor de 
proiectare  

Costuri cu 
investitiile mai 
mari decat 
era asteptat  

Scurt Costuri 
(sociale) mai 
mari in prima 
faza a 
proiectului 

A I Scazut Proiectul nu 
necesita achizitia 
de teren 
In cazul in care la 
implementarea 
va fi nevoie de 
teren 
suplimentar, 
acesta va fi 
asigurat de catre 

Scazut Operatorul 
Regional si 
Autoritatile 
LOcale 
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Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

autoritatile locale 

Riscuri administrative si de achizitie 

7. Nu sunt primite 
oferte (Intarzieri 
procedurale) 

Nu este 
cazul 

Companiile de 
constructii din 
piata nu au 
capacitate de 
lucru suficienta.  

Intarziere in 
inceperea 
lucrarilor 

Scurt Fara impact 
direct asupra 
fluxului de 
numerar al 
companiei. 
Intarziere a 
absorbtiei cu 
potentiale 
probleme in 
pierderea 
partiala a 
finantarii din 
cauza 
neangajarii. 

B II Scazut Estimarile de 
cost privind 
componentele 
individuale de 
proiect au fost 
stabilitae avand 
in vedere situatia 
actuala din piata. 
Comunicare si 
proces de 
atribuire 
adecvate in 
vederea atragerii 
posibililor 
ofertanti. 
Strategie de 
achizitii 
proiectata pentru 
a face 
contractual 
atractiv. 

Scazut Operatorul 
Regional 

8.Obtinere 
intarziata a 
avizelor, 
autorizatiilor 
(autorizatie de 
constructie) 

Nu este 
cazul 

Angajament 
politic redus; 
Gestionare 
deficitara a 
procedurii 
privind procesul 
de acordare a 
autorizatiei de 
constructie 

Intarziere in 
inceperea 
lucrarilor 

Scurt Intarzieri in 
stabilirea 
unui flux de 
numerar 
pozitiv, 
inclusiv in 
materializare
a beneficiilor 

A II Scazut Monitorizare 
atenta 

Scazut Operatorul 
Regional 

9.Obtinere 
intarziata a 
avizelor 
(aprobarea 
utilitatilor) 

Nu este 
cazul 

Angajament 
politic redus; 
Gestionare 
deficitara a 
procedurii 
privind procesul 

Intarziere in 
inceperea 
lucrarilor 

Scurt Intarzieri in 
stabilirea 
unui flux de 
numerar 
pozitiv, 
inclusiv in 

A II Scazut Monitorizare 
atenta 

Scazut Operatorul 
Regional 
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Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

de acordare a 
permiselor 
pentru utilitati 

materializare
a beneficiilor 

10. Intarzieri in 
procesul de 
atribuire (intarzieri 
de procedura 
legala) 

Nu este 
cazul 

Contestatii din 
partea 
companiilor 
neselectate  

Intarziere in 
inceperea 
lucrarilor 

Scurt Fara impact 
direct asupra 
fluxului de 
numerar al 
companiei. 
Intarziere a 
absorbtiei cu 
potentiale 
probleme in 
pierderea 
partiala a 
finantarii din 
cauza 
dezangajarii. 

D III Ridicat In cadrul 
procedurii de 
atribuire au fost 
luate in 
considerare 
intarzieri 
corespunzatoare 
de timp. 
UIP au dobandit 
experienta prin 
atribuirea altor 
contracte de 
lucrari similare in 
trecut. 
Consultantul de 
asistenta tehnica 
ofera sprijin in 
procesul de 
atribuire. 

Mediu Operatorul 
Regional 

Riscul de constructie 

11. Costuri mai 
mari decat 
estimarile initiale 

Costuri 
cu 
investitiile 

Estimari 
neadecvate ale 
costurilor de 
proiectare  

Costuri cu 
investitiile mai 
mari decat 
era asteptat  

Scurt Costuri 
(sociale) mai 
mari in prima 
faza a 
proiectului 

A I Scazut Proiectul nu 
necesita achizitia 
de teren 
In cazul in care la 
implementarea 
va fi nevoie de 
teren 
suplimentar, 
acesta va fi 
asigurat de catre 
autoritatile locale 

Scazut Operatorul 
Regional si 
Autoritatile 
Locale 

12.Intarziere a 
constructiei 

Costuri 
cu 
investitiile 

Capacitate 
redusa a 
contractantului  

Intarzieri in 
conformarea 
la directivele 
UE  

Mediu Intarzieri in 
stabilirea 
unui flux de 
numerar 

C III Modera
t 

Desemnarea de 
manageri de 
proiect pentru 
fiecare contract 

Mediu Operatorul 
Regional 
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Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

pozitiv, 
inclusiv in 
materializare
a beneficiilor 

de lucrari in 
cadrul UIP pentru 
a monitoriza cu 
atentie activitatea 
constructorilor, in 
vederea 
prevenirii 
intarzierilor. 

13.Probleme cu 
contractorii 

Costuri 
cu 
investitiile 

Lipsa de resurse 
Insolventa  

Intarzieri in 
conformarea 
la directivele 
UE  

Mediu Intarzieri in 
stabilirea 
unui flux de 
numerar 
pozitiv, 
inclusiv in 
materializare
a beneficiilor 

C III Modera
t 

Desemnarea de 
manageri de 
proiect pentru 
fiecare contract 
de lucrari in 
cadrul UIP pentru 
a monitoriza cu 
atentie activitatea 
si situatia 
financiara a 
constructorilor 

Mediu Operatorul 
Regional 

14. 
Indisponibilitatea 
(totala sau 
partiala) a 
surselor de 
finantare  

Resurse 
financiare 
pentru 
investitie 

Lipsa temporara 
de resurse la 
Autoritatea de 
Management 

Imposibilitate
a de a plati 
contractorii 

Scurt Incetinirea si 
blocarea 
platilor 
Costuri 
suplimentare 
cu penalitati 
de intarziere 

C III Modera
t 

Contractarea 
unei linii de credit 
Resurse 
financiare de la 
autoritatile locale 

Mediu Operatorul 
Regional 

Risc operational 

15.Siguranta 
surselor de apa 
(cantitate si 
calitate) 

Siguranta 
in 
exploatar
e 
Costuri 
de 
exploatar
e 

Studii 
insuficiente 

Costuri mai 
mari pentru a 
asigura 
furnizarea 
serviciului 
Probleme in 
asigurarea 
cantitatii si 
calitatii 
serviciului 

Mediu Scaderea 
fluxului de 
numeare 

A I Scazut Infrastructura 
aferenta 
investitiilor exsita 
si datele privind 
cantitatea si 
calitatea sunt 
certe 
Sistemul este 
interconectate 
deci se pot 
compensa usor 

Scazut Operatorul 
Regional 
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Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

problemele in 
anumite sectiuni 

Risc financiar  

            

16.Neangajarea 
fondurilor UE 
pentru investitii  

Nu este 
cazul 

Intarzieri in 
implementare 

Resurse 
financiare 
scazute 
pentru 
finantarea 
investitiei. 

Scazu
t 

Impact 
semnificativ 
deoarece 
investitia va 
trebui 
finantata de 
catre OR sau 
de catre 
Autoritatea 
Locala. 

A III Scazut Desemnarea de 
manageri de 
proiect pentru 
fiecare contract 
de lucrari in 
cadrul UIP pentru 
a monitoriza cu 
atentie activitatea 
constructorilor, in 
vederea 
prevenirii 
intarzierilor. 

Scazut Operatorul 
Regional 

17.Nivel de 
colectare mai 
redus 

Flux de 
numerar 

Incapacitatea 
populatiei de a 
plati facturile si 
situatia 
economica 
dificila 

Fluxde 
numerar din 
exploatare 
mai redus 

Mediu Fluxde 
numerar din 
exploatare 
mai redus 

C III Modera
t 

Implementarea 
de masuri mai 
stricte de 
colectare (ex. 
debransari). 
Analiza 
posibilitatii de a 
acorda subventie 
sociala pentru 
consumatorii 
vulnerabili 

Scazut Operatorul 
Regional si 
Autoritatile 
Locale 

Risc de reglementare 

18.Elemente 
neprevazute  de 
natura politica 
sau de 
reglementare 
afectand tariful 

Tariful la 
apa si 
apa uzata 

Neimplementare
a sau 
neconsiderarea 
strategiei de 
tarifare 

Reducerea 
veniturilor din 
exploatare 

Mediu Reducerea 
fluxului de 
numerar din 
exploatare 

A I Scazut Strategia de 
tarifare a fost 
adoptata si 
asumata de toate 
autoritatile locale 
Odata aprobata 
strategia de 
tarifare se 
aproba doar de 
catre ANRSC 

Scazut Operatorul 
Regional si 
Autoritatile 
Locale 
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Efecte 
adverse 

Variabil
e 

Cauze Efecte Terme
n 

Efecte 
asupra 
fluxului 
de 
numerar 

Probabil
itate 
(P) 

Impact 
(S) 

Nivel 
de 
risc 
(=P*
S) 

Măsuri de 
prevenire 
și/sau 
atenuare  

Risc 
rezidual 
după 
măsurile 
de 
prevenire/
atenuare  

Entitatea 
responsabilă 
cu 
implementare
a măsurii de 
prevenire a 
riscurilor 

care poate 
verifica doar 
corectitudinea 
formulei de 
aplicare 

Risc social  

19.Opozitie 
publica 

Nu este 
cazul 

Strategie de 
comunicare 
neadecvata. 
Interferente 
politice. 
Subestimarea 
amenintarilor. 

Intarzieri in 
implementare
a investitiei.  

Mediu Fara impact 
direct asupra 
fluxului de 
numerar al 
companiei. 

A II Scazut Activitati si 
campanii de 
sensibilizare 
pentru a creste 
nivelul de 
acceptare 
sociala. 

Scazut Operatorul 
Regional 



 

 

 
 

5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT 

5.1 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilitatii si riscurilor 

Nu este cazul. 
 

5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat 

Singura optiune posibila din punct de vedere tehnic, economic si social pentru functionarea 

sistemului este varianta II. 

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat 

a. Obtinerea si amenajarea terenului 

Lucrarile de investitii care se propun spre realizare in cadrul Proiectului sunt amplasate in 

intravilanul si extravilanul,municipiului Sfantu Gheorghe pe teren apartinand domeniului public, aflat 

in administrarea primariei Sfantu Gheorghe. 

b. Asigurarea utilitatilor functionale obiectivului: 

Nu este cazul. 

c. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere tehnologic, construciv, tehnic, 

functional-arhitectural si ecomnomic. 

SITUATIA PROIECTATA PRIVIND SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI 

SISTEMUL DE  COLECTARE APA UZATA 

Obiectul 1 –Reteaua de alimentare cu apa 

In vederea distributiei apei potabile catre populatie se propune extinderea retelei de distributie 

avand urmatoarele caracteristici tehnice: 

❖ Reteaua de distributie va fi realizata din conducte de polietilena de inalta densitate cu PN 

10 bar,  pozate subteran sub limita de inghet, pe pat de nisip, cu diametrul de 110 mm 

avand lungimea retelei L=1.937 ml. Imbinarile se vor realiza in camp prin sudura cap la cap 

prin polifuziune, iar acolo unde se vor intercala fitinguri (teuri de ramificatie, vane, 

bransamente) se  vor  utiliza  fie imbinari mecanice cu piese zinate speciale, fie imbinari 

prin electrofuziune cu racorduri electrosudabile. 

❖ Retelele de distributie vor fi de tip ramificat realizate din conducte de polietilena PE 100-(PN 

10 bar) imbinate prin sudura cap la cap si imbinare cu electrofitinguri sudate la ramificatii 

agrementate tehnic pentru apa potabila cu durata de exploatare garantata pentru 50 de ani. 

 

❖ Tabel 1 – Lista de strazi investitii propuse 
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Nr

. 

Cr

t 

Denumire 

strada 

Diametru conducta PEID 

T
o

ta
l/

st
ra

z

i 

Bransament

e 
Hi 

Sistem 

rutier 
110 180 200 225 

25

0 
280 Noi Reab 

1 Prelungirea 

Fabricii 
215 

- - - - - 
215 2 

- 
3 Asfalt 

2 Baasz Imre 230 - - - - - 230 7 - 4 Macadam 

3 Birtakalan 

Akos 
359 

- - - - - 
359 10 

- 
4 Asfalt 

4 Domokos 

Geza 
405 

- - - - - 
405 18 

- 
6 Macadam 

5 Lorincz 

Csaba 
307 

- - - - - 
307 10 

- 
3 Macadam 

6 Sylvezter 

Lajos 
421 

- - - - - 
421 11 

- 
5 Asfalt 

 TOTAL 1937 - - - - - 1937 58 - 25  

 

Conductele vor fi pozate exclusiv pe domeniul public. Se va avea in vedere respectarea cu strictete 

a tuturor conditiilor si restrictiilor impuse de emitentii avizelor obtinute in ceea ce priveste executia 

lucrarilor de investitie. 

Conductele se vor realiza in sapatura deschisa sprijinita, cu respectarea tuturor indicatiilor si 

recomandarilor producatorului de conducte privind depozitarea si montajul acestora. Executia se va 

realiza cu personal calificat in lucrari de executie de acest tip dar si cu calificare in procedurile 

adecvate de imbinare a tronsoanelor de conducta din polietilena tip PEID, PE 100-(PN 10 bar; 

SDR17), precum si a fitingurilor prevazute prin proiect. 

Dupa realizarea montajului conductelor, se va efectua proba de presiune conform prevederilor 

standardelor aplicabile in vigoare (SR EN 805:2000) si numai daca rezultatele probei sunt 

satisfacatoare se va proceda la umplerea transeelor si finisarea terenului la suprafata. Inainte de 

punerea in functiune a conductelor executate se vor efectua operatiunile de spalare si dezinfectare 

a acestora, operatiuni care se vor desfasura conform cerintelor incluse in reglementarile aplicabile 

in vigoare.  

Pe toata lungimea acestora, conductele se vor gasi sub adâncimea de îngheţ. 

Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta in teren inainte de 

inceperea executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a 

partii carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, 

anterioara inceperii lucrarilor de executie. 

Obiectul 2 –Reteaua de canalizare menajera 

Reteaua de canalizare proiectata in Mun.Sfantu Gheorghe se va realiza din conducte material PVC, 

Dn 250-315 mm cu o lungime totala de 6.137 m, 156 camine de vizitare, si 6 camine decantoare. 

Nr.crt. Strada Lungime [m] Material 
Diametru 

[mm] 

Racorduri 

[buc.] 

Camine 

[buc.] 
Sistem rutier 

1 

Prelungirea 

Fabricii 165 PVC 250 
2 

4 Macadam 
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Nr.crt. Strada Lungime [m] Material 
Diametru 

[mm] 

Racorduri 

[buc.] 

Camine 

[buc.] 
Sistem rutier 

2 Baasz Imre 226 PVC 250 7 6 Macadam 

3 

Birtakalan 

Akos 343 PVC 250 
9 

8 Macadam 

4 Ciresului 113 PVC 250 8 3 Macadam 

5 

Domokos 

Geza 391 PVC 250 
16 

10 Macadam 

6 Fagului 264 PVC 250 3 7 Macadam 

7 Jokai Mor 1766 PVC 250 68 46 Macadam 

8 Lorincz Csaba 309 PVC 250 9 7 Macadam 

9 Maciesului 207 PVC 250 6 5 Macadam 

10 Marului 262 PVC 250 8 6 Macadam 

11 Morii 394 PVC 250 10 10 Macadam 

12 Nucului 

203 PVC 250 

1 13 Macadam 

306 PVC 315 

13 Prunului 254 PVC 250 5 6 Macadam 

14 Rasaritului 155 PVC 250 5 4 Macadam 

15 Recoltei 234 PVC 250 2 8 Macadam 

16 Stejarului 65 PVC 250 2 2 Macadam 

17 

Sylvezter 

Lajos 396 PVC 250 
11 

9 

Macadam 

18 Visinului 86 PVC 250 6 2 Macadam 

 Total: 6.139   178 156  

 

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de îngheţ prevăzută conform STAS 

6054-77. 

Fundul tranşeei trebuie să respecte panta minimă de 1‰ impusă de NP133-2013.  

Realizarea contactului între baza tubului şi patul de fundare se face pe o suprafaţă corespunzătoare 

unui unghi la centru de minim 90º.  



 

 
 

 

 

" EXTINDERE RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA 
SFANTU GHEORGHE " 

51 

Odata cu realizarea retelei de canalizare, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor la 
aceasta. 

Racordurile vor fi realizate din teava din PVC, SN8, De 160 mm si vor fi racordate in principal in 
caminele de vizitare amplasate pe colectorul de canalizare, pe principiul racordului pieptene. 

Pentru situatiile in care aceasta solutie nu este posibila, conductele de racord se vor conecta la 
conducta colectoare prin intermediul prin intermediul unei articulatii sferice sau a unui teu redus la 
45º din PVC. 

Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu Beneficiarul, in 
functie de pozitia instalatiei interioare a consumatorului, de spatiul existent si de utilitatile din zona.  

Caminele de racord se vor amplasa in principal la limita de proprietate, pe teren public. In situatiile 
in care nu exista spatiu suficient, amplasarea se poate face si in incinta proprietatii consumatorului, 
numai cu acordul acestuia si prin incheierea unui acord notarial intre proprietar si compania de apa. 

Pentru curgerea gravitaţională s-a căutat realizarea unei pante cât mai apropiată de o paralelă cu 

panta terenului, această soluţie fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, 

deoarece se obţine un minim de lucrări de terasamente şi se utilizează în mod optim diferenţa de 

nivel de care se dispune.  

Panta canalului s-a ales astfel încât la debite minime să se realizeze viteza de autocurăţire de 0,7 

m/s, iar la debite maxime să nu se depăşească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-

2013.  

Lucrarile vor consta in achizitionarea, receptionarea, depozitarea tuturor materialelor necesare 

pentru lucrari, proiectarea detaliata, construirea, testarea si predarea spre exploatare a acelor 

lucrari si remedierea defectelor pana la sfarsitul Perioadei de remediere a defectelor. 

Lucrarile cuprind, dar nu se limiteaza la excavarea transeelor in si sub drumuri, trotuare, teren 

natural si alte suprafete, furnizarea tuturor conductelor si fitingurilor, pregatirea paturilor 

conductelor, pozarea, testarea conductelor, refacerea carosabilului. Toate materialele pentru 

Lucrari Temporare si Lucrari Permanente, vor fi furnizate de catre Antreprenor. 

Pentru realizarea lucrarilor de infiintare/extindere canalizare menajera si refulare, pentru a reduce 
cat mai mult timpul de executie si disconfortul creat locuitorilor se propune urmatoarea etapizare a 
lucrarilor, fara ca aceasta sa fie limitativa, Antreprenorul avand obligatia sa propuna orice alta 
metodologie de executie pentru realizarea lucrarilor:  

• Se vor realiza lucrarile de sapatura pentru pozarea noilor conducte de canalizare; 

• Susţinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic; 

• Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa din 

freatic. 

• Se vor executa noile camine de vane, intersectie, vizitare pe conducta propusa; 

• Se vor prevedea legaturi (racorduri) pentru toti consumatorii identificati; 

• Se va realiza proba de presiune; 

• Dupa admiterea probei de presiune se vor realiza umpluturile, refacerea si aducerea la 

starea initiala a sistemului rutier afectat. 

Pozarea conductelor realizate din material PEHD si PVC se va face pe un pat din nisip de 15 

cm grosime. Se va acorda o atenţie deosebită umpluturii şi compactării manuale a tranşeei în 

dreptul conductei, cu material sortat, fara corpuri tari, pana la 30 cm deasupra conductei, in 

straturi succesive de cate 20 cm. Restul umpluturii pana la stratul de circulatie se poate face 
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cu material grosier (exceptand bucati de beton, asfalt, pietre, lemn provenit din cofraje, 

sprijiniri, etc.), bine cilindrat (manual sau mecanic) cu umiditatea optima pentru compactare 

pana la realizarea unui grad de compactare Proctor de minimum 97%, in conformitate cu 

prevederile tehnice legale in vigoare (STAS 1913-13/83si STAS 2914/84). 

O retea de canalizare include: colectoare de canalizare, racorduri si camine. Curgerea in aceste 

conducte este de tipul curgere libera, conductele fiind numai ocazional puse sub presiune. 

Colectorul de canalizare se defineste ca fiind conducta utilizata la transportul apei uzate menajere 

descarcata de la consumatori. Racordurile sunt conductele care colecteaza apa uzata de la un 

consumator si o transfera in colectoarele de canalizare. 

Sistemele de canalizare includ pe langa reteaua de canalizare si statiile de pompare apa uzata 

inclusiv conducte de refulare de la statiile de pompare, care vor descarca apa uzata pompata de la 

un sub-sistem de canalizare la alt sub-sistem sau la un element de tratare. 

Caminele de vizitare sunt acele structuri care permit inspectarea prin vizitare de personal uman la 

nivelul conductelor. Caminele de vizitare se folosesc de regula la toate schimbarile de directie si la 

intersectiile de conducte. Se vor utiliza camine de vizitare si atunci cand apar schimbari majore in 

cotele conductelor amonte respectiv aval, denumite camine de rupere de panta. Caminele se vor 

construi aliniate cu axul conductelor, cu exceptia caminelor tangentiale. 

Caminele de inspectie sunt acele structuri care permit doar inspectarea vizuala la nivelul 

conductelor, dar permit accesul echipamentelor din dotarea utilajelor de curatare/ spalare conducte. 

Acestea se pot folosi ca si camine de racord, fiind montate pe racorduri la limita dintre proprietar si 

sistemul public de canalizare. 

Prin lucrari speciale se vor intelege acele structuri complexe care pot include pe langa conducte si 

alte elemente specifice lucrarii. Lucrarile speciale vor include subtraversarile de cai de comunicatie 

si cursuri de apa, alte structuri cu functii specifice. 

Dimensionarea conductelor de canalizare si refulare s-a realizat conform Breviarului de Calcule, în 

funcţie de debitul transportat, condiţionând un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru 

conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.  

Debitul uzat total ce trece prin secţiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente 

tuturor tronsoanelor din amonte. 

Diametrul colectorului s-a determinat în funcţie de debitul uzat total şi panta de curgere a 

colectorului.  

Pe traseul retelelor de canalizare menajera, se vor prevedea cămine de vizitare în aliniamente la 

distanţa maxima de 60 m, cămine de vizitare prefabricate din beton, cu diametrul Dn 1100 mm 

conform STAS 2448-82, prevăzute cu piesa tronconica şi capace carosabile. 

Caminele de vizitare, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa conform SR EN 

1917:2003/AC 2008.  

La stabilirea traseului retelei de canalizare, s-au avut în vedere urmatoarele criterii: 

• desfasurarea tramei stradale;  

• asigurarea capacitatii de transport a retelei de canalizare; 
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• stabilirea traseului retelei de canalizare tinându-se cont de configuratia terenului, de 

adâncimea de înghet, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de 

racord; 

• asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzatoare care sa previna 

depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întretinere ale 

canalelor; 

• transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra 

mediului înconjurator, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care 

lucreaza.  

Reteaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitationala, având în 

vedere urmatoarele avantaje: 

• asigura siguranta maxima în exploatare; 

• costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de evacuare; 

• apa colectata este evacuata direct, fara timpi de stationare. 

Traversari pe reteaua de canalizare menajera 

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajera sunt necesare: 

• 1 subtraversare de drum intern-Str.Jokai Morr, in extravilanul Mun.Sfantu Gheorghe. 

Subtraversarile vor fi executate prin sapatura deschisa, toate fiind de tip tub in tub. 

 

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din 
PVC, SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre 
caminul din aval. 

 

 Nr.Crt. Denumire Lungime (m) 

  Traversari cu colectoare menajere – Sfantu Gheorghe   

1 
SD1 – Subtraversare drum (strada Jokai Morr), din mun.Sfantu 
Gheorghe cu conducta de canalizare menajera propusa, PVC, De 
250 mm si tub de protectie Otel De377x9.5 

8 

TOTAL SUBTRAVERSARI 8 

 

Obiectul 3 –Statie pompare apa uzata 

În aglomerarea Sfantu Gheorghe, în urma extinderii reţelei de canalizare, din cauza configuraţiei 

terenului se vor realiza 6 staţii de pompare apa uzată: 

Nr. 

Crt 

Staţia de pompare / 

Stradă 

Nr. 

pompe 

Q  

(l/s) 

Hp 

(m) 

P 

(kW) 

De cond.  

intrare 

SPAU 

(mm) 

Diametru 

interior 

cheson SPAU 

(m) 

H total 

cheson 

SPAU (m) 

De cond. 

refulare 

(mm) 

1 SPAU 1 - Str. Morii 1+1 3,5 16  250 1,2 4 90 
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Nr. 

Crt 

Staţia de pompare / 

Stradă 

Nr. 

pompe 

Q  

(l/s) 

Hp 

(m) 

P 

(kW) 

De cond.  

intrare 

SPAU 

(mm) 

Diametru 

interior 

cheson SPAU 

(m) 

H total 

cheson 

SPAU (m) 

De cond. 

refulare 

(mm) 

2 
SPAU 2 - Str. 

Birtakalan Akos 
1+1 3,5 11  250 1,2 3,5 90 

3 
SPAU 3 - Str. 

Domokos Geza 
1+1 3,5 12  250 1,2 3,5 90 

4 
SPAU 4 - Str. 

Sylveter Lajos 
1+1 3,5 12  250 1,2 3,5 90 

5 
SPAU 5 - Str. Jokai 

Mor 
1+1 3,5 22  250 1,2 5 90 

6 
SPAU 6 - Str. 

Fermei 
1+1 3,5 17  315 1,2 3 90 

Fiecare staţie de pompare va fi prevăzută în amonte cu un cămin decantor realizat din aceeaşi 

structură ca şi staţia de pompare apa uzată. 

Staţiile de pompare şi căminele decantoare vor fi prefabricate din structura din răşini ranforsate cu 

fibră de sticlă GRP (PAFSIN) compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatică aproape de 

suprafaţa.  

Acestea vor fi sub formă de cheson circular îngropat. Staţiile de pompare apa uzată vor avea în 

componenţa o cameră pentru colectarea apei uzate şi o cameră pentru montarea utilajelor de 

pompare şi a instalaţiei hidraulice. 

- Fundaţia structurii va fi realizată conform proiectului de fundaţii al Antreprenorului. 

- Fundarea şi montarea pompelor se va face ţinând cont de detaliile puse la dispoziţie de 

către furnizorul pompelor selecţionat de către Antreprenor. 

- Lucrările de construcţie vor începe cu lucrările de epuisment pentru scăderea nivelului apei 

subterane la minim 0,50 m sub nivelul fundaţiei, dacă este cazul. 

Pentru accesul în căminul decantor şi în cele 2 camere ale staţiei de pompare se prevăd 

chepenguri din aluminiu cu izolaţie interioară, securizate împotriva intruziunii. Pentru asigurarea 

ventilării naturale se vor prevedea tubulaturi din inox conform planselor desenate. Accesul la 

instalaţiile hidraulice, mecanice precum şi la utilajele de pompare se va face prin intermediul scărilor 

din aluminiu încorporate. 

Staţiile de pompare şi căminele decantoare vor fi fabricate şi livrate monobloc.  

Obiectul 4 – Conducte de refulare aferente statiilor de pompare apa uzata 

În aglomerarea Sfantu Gheorghe, au fost prevăzute conducte de refulare din PEID, PE100RC, PN 

10 pentru fiecare dintre cele 6 staţii de pompare apa uzată, conform tabelului prezentat mai jos: 

Nr. 

Crt. 
Strada 

Lungim

e 

conduct

a [m] 

Materia

l 

conduct

a 

Diametr

u 

conduct

a [mm] 

1 SPAU 1 – Str. Morii 449 PEID 90 
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Nr. 

Crt. 
Strada 

Lungim

e 

conduct

a [m] 

Materia

l 

conduct

a 

Diametr

u 

conduct

a [mm] 

2 SPAU 2 – Str. Birtakalan Akos 364 PEID 90 

3 SPAU 3 – Str. Domokos Geza 230 PEID 90 

4 SPAU 4 – Str. Sylvezter Lajos 427 PEID 90 

5 SPAU 5 – Str. Jokai Mor 1257 PEID 90 

6 SPAU 6 – Str. Fermei 462 PEID 90 

Total conducte refulare 3.189   

 

Obiectul 5 – Generator mobil 

Prin prezentul Proiect se vor achizitiona 1 generatoare mobile, inmatriculate, cu asigurare si 
rezervorul plin, pregatite pentru a deservi cele 6 SPAU-uri din mun.Sfantu Gheorghe in cazurile de 
urgenta in care se produc intreruperi de curent. Parametrii tehnici si functionali se vor stabili 
impreuna cu Beneficiarul la faza de Proiect Tehnic. 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza: 

Nr 
crt. 

Denumire Lucrari de Investitie U.M Cantitate 

1 
Obiectul 1 – Retea de alimentare cu apa potabila, inclusiv camine de vane 
si golire si camine de bransament 

ml 1.937 

2 
Obiectul 2 – Retea de canalizare menajera gravitationala, inclusiv camine 
de vizitare si camine de racord 

ml 6.139 

3 Obiectul 3 – Statii pompare apa uzata menajera  buc 6 

4 Obiectul 5 – Conducte de refulare aferente celor 6 SPAU-uri noi  ml 3.189 

5 Obiectul 4 - Generator mobil buc 1 

 
 
Tehnologia de executie a lucrarilor pentru reteaua de canalizare gravitationala 
 
Executia conductelor de canalizare menajera si conducte de refulare 
Conductele se vor realiza in sapatura deschisa sprijinita, cu respectarea tuturor indicatiilor si 

recomandarilor producatorului de conducte privind depozitarea si montajul acestora. Executia se va 

realiza cu personal calificat in lucrari de executie de acest tip dar si cu calificare in procedurile 

adecvate de imbinare a tronsoanelor de conducte material PVC, SN8 si conducte PEID cu 

acoperire protectiva PP de culoare maro, PN10, precum si a fitingurilor aferente acestora. 

Executia colectoarelor de canalizare menajera se va realiza intotdeauna din aval spre amonte. 

La realizarea lucrarilor de executie se va avea in vedere montarea deasupra conductelor, la o 

distanta de 30 ... 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, a unei benzi de semnalizare, 

pe tot traseul lor, pentru a se preveni deteriorarea acestora in cazul unor interventii ulterioare cu 

lucrari de sapatura in zona.  

Dupa realizarea montajului conductelor de canalizare si a conductelor de racord, se va efectua 

proba de etanseitate si presiune atat pentru conducte cat si pentru caminele prevazute pe acestea, 

conform prevederilor standardelor aplicabile in vigoare (SR EN 805:2000 si SR EN 1610:2000) si 

numai daca rezultatele probei sunt satisfacatoare se va proceda la umplerea transeelor si finisarea 
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terenului la suprafata. In mod similar, pentru conductele de refulare de la statiile de pompare apa 

uzata se va executa proba de presiune conform prevederilor standardelor aplicabile in vigoare.  

Pe toata lungimea acestora, conductele se vor gasi sub adâncimea de îngheţ caracteristică zonei 

(100-110 cm). Dupa finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de 

inceperea executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a 

partii carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, 

anterioara inceperii lucrarilor de executie. 

Deoarece utilitatile aflate in amplasament vor trebui mentinute in functiune pe parcursul lucrarilor de 
executie, se vor realiza in mod corespunzator lucrarile necesare de sprijinire/ deviere dupa caz a 
retelelor de utilitati (retele de alimentare cu apa, conducte de aductiune, retele de energie electrica, 
distributie gaze, telefonie etc) din amplasamentul lucrarilor de constructii, in prezenta unui 
reprezentant al detinatorului respectivei retele de utilitati. 
In zonele in care partea carosabila este foarte aproape de limita de proprietate, pentru a se evita 
deteriorarea structurii drumului national DN22 sapaturile vor fi realizate manual.  
Se vor respecta distantele impuse de reglementarile aplicabile in vigoare pentru pozarea pe 

orizontala si verticala a conductelor invecinate, transportand diverse tipuri de fluide, precum si 

distantele minime impuse la pozarea conductelor fata de cladiri si alte constructii/ fundatii existente 

(SR 8591:1997).  

Conductele vor fi pozate exclusiv pe domeniul public, in afara partii carosabile. Se va avea in 
vedere respectarea cu strictete a tuturor conditiilor si restrictiilor impuse de emitentii avizelor 
obtinute in ceea ce priveste executia lucrarilor de investitie. 
In zonele de extinderi ale retelelor, conductele se vor realiza in sapatura deschisa sprijinita, cu 

respectarea tuturor indicatiilor si recomandarilor producatorului de conducte privind depozitarea si 

montajul acestora.  

Constructii accesorii in reteaua de canalizare gravitationala 
Conductele de racord se vor executa de asemenea in sapatura deschisa sprijinita, tehnologia de 

executie fiind cea descrisa anterior, pentru conductele din material PP MULTISTRAT, SN8.  

Caminele de racord si caminele de vizitare se vor monta de asemenea in sapatura deschisa 
sprijinita, lucrarile de montaj ale acestora urmand indeaproape recomandarile si instructiunile 
producatorilor.  
Pentru prevenirea eventualelor accidentari se vor avea in vedere semnalizarea corespunzatoare a 

sapaturilor lasate deschise perioada mai indelungata, cu benzi si lumini avertizoare atat pe timp de 

zi cat si pe timp de noapte. Pentru a facilita accesul riveranilor in zonele in care se vor efectua 

lucrarile de executie la conducte, se vor monta pasarele de acces asigurate contra alunecarii si 

prevazute cu balustrade de protectie. 

 
Traversarile 
Subtraversarile de cursuri de apa locale si a celor paralele cu drumul national se propun a se 

realiza prin tehnologia cu sapatura deschisa, iar subtraversarile de drum national se propun a se 

realiza prin tehnologia cu forare orizontala sau pneumatica. Subtraversarile vor fi de tip tub in tub.  

Pentru cazul in care se va opta pentru subtraversare cu foraj dirijat, groapa de lansare a 

echipamentului de forare va avea dimensiunea minima de 2.0 m(L)x1.0m(l). Pentru a nu fi afectata 

structura drumului national, subtraversarile s-au realizat in preponderenta la intersectiile cu strazile 

comunale.  

In ceea ce priveste tehnologia de forare orizontala, prin forare se va lansa un tub de protectie din 

otel care va avea diametrul interior cel putin 100 mm + Dn (diametrul nominal al conductei care 

subtraverseaza drumul national). Conducta va fi apoi trecuta prin tubul de protectie, rezemand pe 

suporti mici de lemn (sau prin intermediul unor inele distantiere fabricate special pentru acest scop) 

in interiorul acesteia.  

Subtraversarile se vor realiza la o adancime de minim 1.5 m masurata intre cota teran a drumului 
national sau albia parului/viroagei si coronamentul tubului din protectie din otel.  
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In zona podetelor tubulare acolo unde exista camere de cadere si radier de beton, conducta se va 

poza prin subtraversare, unde nu exista camera de cadere si radier de beton conducta se va poza 

prin sapatura deschisa cu sprijiniri. 

 
Statii de pompare apa uzata menajera 
Statia de pompare apa uzata este proiectata ca instalatie compacta, prefabricata, instalarea, 

montajul, probarea si punerea in functiune a statiei vor fi facute in deplina conformitate cu 

recomandarile producatorului, de catre personalul specializat al acestuia, in colaborare cu 

personalul Antreprenorului.  

Statia de pompare va fi adusa ca furnitura completa si montata in amplasament, in sapatura 

deschisa, sprijinita corespunzator. Lucrarile de terasamente inclusiv sprijinirile peretilor sapaturii vor 

fi executate in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor privind lucrarile de acest tip 

si de asemenea cu respectarea stricta a reglementarilor privind protectia, siguranta si securitatea 

muncii. 

Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de inceperea 

executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a partii 

carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, anterioara 

inceperii lucrarilor de executie. 

5.5 Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor 

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice 

VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI) lei (inclusiv TVA 19%) 

TOTAL GENERAL 9,858,681 

Din care Constructii -  Montaj  7,354,337 

 
Durata de realizare pentru investitia in infrastructura de colectare apa uzata menajera este conform 
graficului de realizare a investitiei  -  24 luni. 
 

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Investitia avand ca obiect extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa si de colectare apa 

uzata menajera in mun.Sfantu Gheorghe, vizeaza finantarea din fonduri din Planul National de 

Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa cum urmeaza: 

Categorie: 
VALOARE 

LEI fara tva LEI cu tva 

Cheltuieli eligibile prin PNRR 8,270,863 9,829,410 

Cheltuieli neeligibile  24,598 29,271 

TOTAL INVESTITIE 8,295,460 9,858,681 

Ajutor Nerambursabil prin PNRR 8,270,863 9,829,410 

Cofinantare privata 24,598 29,271 

TOTAL SURSE 8,295,460 9,858,681 

Val. inv constructii-montaj 6,180,115 7,354,337 

Val. dotari si utilaje 535,146 636,824 
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6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obtinerii autorizatiei de construire 

Certificatul de Urbanism Nr. va fi atasat prezentei documentatii – Anexa 5.  

6.2 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi atasate prezentei documentatii – Anexa 5. 

6.3 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  

Proiectul a fost intocmit pe suport topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si publicitate 
Imobiliara. 
 

7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, 

prin serviciile de specialitate. 

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de 

investitii (în luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a 

investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare 

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va  fi de 24 luni, dupa cum urmeaza: 

Organizare licitatii de proiectare – faza PT  aprox 4 luni 

Studii de teren (geo, topo, etc)     aprox 2 luni 

Proiectul tehnic, caietul de sarcini, documentatie pentru obinerea autorizatiilor, pregatirea licitatiei 

de executiei     aprox 4 luni 

Realizarea investitiei     aprox 15 luni 

Receptia finala si verificarea lucrarilor    aprox 1 luna 

Total         24 luni (Anexa 3) 

In faza de executie pentru realizarea investitiei sunt necesare un numar de aproximativ 20 

persoane: 

- muncitori constructii - pentru amenajarea terenului (terasamente, nivelari) si aducerea 

acestuia la cotele din Proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrarilor de constructii 

specifice de canalizare menajera; 

- muncitori specializati - pentru asamblare si instalare echipamente si instalatii tehnologice. 
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7.3 Strategia de exploatare/operare si întretinere 

Pentru buna functionare a sistemului sunt necesare controale periodice. Controlul periodic al retelei 

consta in efectuarea de verificari interioare si exterioare a retelei. 

Controlul exterior consta in verificarea caminelor de vizitare, pavajelor si vizualizarea traseului. 

Controlul interior consta de asemenea in verificare caminelor de vane, intersectie si vizitare 

stabilindu-se totodata si necesitatea unor reparatii. 

Spalarea periodica a colectoarelor de canalizare – cel putin 1 an. 

Verificarea periodica a echipamentelor de pompare ce necesita interventie service conform 

indicatiilor producatorului. 

 

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 

Nu este cazul. 

8 CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Acest Proiect ce presupune extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in 

mun.Sfantu Gheorghe  este o masura pozitiva datorita urmatoarelor considerente: 

➢ Crearea unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a populatiei; 

➢ Atragerea unor potentiali investitori prin asigurarea utilitatilor edilitare; 

➢ Posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau 

declansarea unor noi activitati; 

➢ Dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocuparea fortei 

de munca disponibilizata; 

Se recomanda ca inainte de punerea in functiune a sistemelor centralizate de canalizare 

menajera, sa se realizeze o campanie de informare a cetatenilor din Mun.Sfantu Gheorghe, 

aflate in administrarea primariei Sfantu Gheorghe, privind modul de functionare si utilizare a 

noilor sisteme. 


