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5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI: 

Valoarea lucrării: 

5,558,753.66 RON fără TVA  

6,607,426.73 RON cu TVA 

 Din care C+M  

3,583,791.56 RON fără TVA  

4,264,711.95 RON cu TVA 

*COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI, SUNT PREZENTATE ÎN ANEXA 1 CUPRINZÂND 
DEVIZUL GENERAL ȘI DOCUMENTAȚIA ECONOMICĂ A INVESTIȚIEI ANALIZATE.  

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI: 

a) impactul social și cultural; 

Urmare a mai multor studii realizate la nivel mondial în domeniu, impactul unei renovări 

energetice durabile a clădirilor poate fi rezumat după cum urmează: 
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- Schimbarea corpurilor de iluminat in casa scării cu eficiență ridicată 
- Reabilitarea și hidroizolarea acoperișului tip terasă 
- Montarea panourilor solare fotovoltaice (6 buc) 
- Închiderea fiecărui balcon în mod uniform prin montarea unor tâmplării din PVC și garnituri de 

cauciuc, prevăzută cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat low-e 
- Schimbarea tâmplăriilor cu tâmplărie cu geam termopan R’min=0,77 m2K/W 

 

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv 
prognoze pe termen mediu și lung; 

Municipiul Sfântu Gheorghe se angajează în atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea 
Europeană privind: creșterea eficienței managementului energetic cât și atingerea obiectivelor legate de 
energia regenerabilă și strategia climatică.  

Cele mai importante domenii-țintă ale planurilor strategice de dezvoltare pentru anii următori 
sunt: optimizarea și reducerea consumului de energie, creșterea ponderii energiilor regenerabile, 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice, reducerea emisiilor nocive, asistența medicală EHealth, 
infocomunicațiile atotcuprinzătoare, digitalizarea, industria 4.0 și Inteligența Artificială (AI). Aceste 
domenii vor desemna și direcțiile de dezvoltare. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice (în principal la clădirile din administrarea sa) se 
va realiza prin izolare termică și alte lucrări similare, precum și printr-un amplu program de reabilitare 
termică a blocurilor.  

Creșterea automatizării clădirilor, dezvoltarea sistemelor de contorizare și control al energiei cât 
și utilizarea surselor de energie regenerabilă sunt obiective strategice importante pentru managementul 
orașului. 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Din punct de vedere financiar si a sustenabilitatii celor 2 scenarii analizate au rezultat :  

- Ambele scenarii intrunesc exigentele actuale de performanta energetica  
- Durata de implementare pentru ambele scenarii 19 luni  
- Valoare totală de investiție scenariul 1 = 6,607,426.73  RON cu TVA 
- Valoare totală de investiție scenariul 2 = 7,980,030.19 RON cu TVA 
 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Nu este cazul, investiția nu este generatoare de venit. 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Analiza de risc scoate în evidență principalele riscuri la care este supus proiectul, precum și 
măsurile de prevenire și soluţionare a situaţiilor nedorite, în cazul în care acestea survin. Categoriile de 
riscuri avute în vedere la implementarea proiectului sunt următoarele : 

Riscuri Măsuri 

Riscul de depăşire a costurilor prevăzute: 
Duratele prevăzute pentru derularea diverselor 
etape ale proiectului pot conduce la situaţia  în  

Bugetul estimativ realizat a ţinut cont 
de aceste riscuri, utilizându-se 
preţuri actuale, care probabil că nu 
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6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, 
ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR 

Scenarile analizate sunt: 
SCENARIUL 1  

Valoarea lucrării: 

5,558,753.66 RON fără TVA  

6,607,426.73 RON cu TVA 

 Din care C+M  

3,583,791.56 RON fără TVA  

4,264,711.95 RON cu TVA 

SCENARIUL 2  

Valoarea lucrării: 

6,705,907.73 RON fără TVA  

7,980,030.19 RON cu TVA 

 Din care C+M  

4,375,469,09 RON fără TVA  

5,206,808.21 RON cu TVA 

 

care estimarea bugetului proiectului să nu mai fie 
actuală. 

vor suferi schimbări semnificative în 
intervalul de timp până la demararea 
implementării proiectului. 

Riscul de întârziere: 
Exista riscul ca perioada prevăzuta pentru 
finalizarea proiectului sa nu poată fi respectata 
din motive mai mult sau mai puţin obiective. 

Considerarea în realizarea graficului 
de implementare a unor durate 
acoperitoare pentru activităţile 
prevăzute. 

Riscul tehnologic: 
Este reprezentat de posibilitatea ca soluţia 
tehnologică aleasă să devină inadecvată datorită 
uzurii morale până la finalizarea implementării 
proiectului. 

Selectarea atentă şi pe baza unor 
criterii a materialelor utilizate, ceea 
ce va asigura sustenabilitatea soluţiei 
tehnice adoptate. 
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6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E) 

Se propune realizarea SCENARIULUI 1, ce prevede termoizolarea blocurilor de locuințe cu 
polistiren expandat grafitat fără schimbarea tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan, deoarece 
costurile de achizitionare sunt mai ieftine si majoritatea geamurilor au fost deja schimbate de catre 
proprietarii apartamentelor. 

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 
respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de  6,607,426.73  RON respectiv  5,558,753.66 RON 
(fără TVA), din care C+M (construcții+montaj) 4,264,711.95  RON (inclusiv TVA), respectiv 3,583,791.56 
RON (fără TVA) 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice 
atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

Nu este cazul. 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și 
ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Prin realizarea investitiei vor fi deserviti toti locatarii blocului. 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata de realizare a lucrărilor este estimată la 19 luni 

6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE 
SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII 
TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM 
GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

Realizarea proiectului documentație de avizare a lucrărilor de intervenție s-a realizat în baza temei 

de proiectare elaborată de beneficiar în conformitate cu legislația existentă. Lucrările de reabilitare vor 

crea în final un tot unitar, care va îngloba toate funcțiunile care sunt necesare pentru desfășurarea în 

condiții optime și decente a activității instituției la standardele actuale și conforme cu legislația aflată în 

vigoare la data respectivă. 

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A 
ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, 
ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE 
SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE 
LEGAL CONSTITUITE  

Sursa de finanţare:  


















