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CUPRINS GENERAL

A - PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR
DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatii si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan)

3.1.b. Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile

3.1.c. Datele seismice si climatice

3.1.d. Studii de teren

3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii
conform reglementarilor tehnice in vigoare

3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice,
de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz

3.1.e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente

3.1.f. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

3.1.g. Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

3.2. Regimul juridic

3.2.a. Natura proprietatii sau titlul aupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune

3.2.b. Destinatia constructiei existente

3.2.c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
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zone construite protejate, dupa caz

3.2.d. Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.3.a. Categoria si clasa de importanta

3.3.b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
3.3.d. Suprafata construita

3.3.e. Suprafata construita desfasurata

3.3.f. Valoarea de inventar a constructiei

3.3.g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.
se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.a. Clasa de risc seismic;
4.b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

4.c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

4.d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

5.1.a. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;
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- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente

5.1.b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia
tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate

5.1.c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

5.1.d. Descrierea informatii privind posibile interferente cu monumente
istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate

5.1.e. Descrierea caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei
rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape
principale

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a
investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
5.5.a. Impactul social si cultural

5.5.b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in
faza de realizare, in faza de operare

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

5.6.a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

5.6.b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

5.6.c. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara
5.6.d. Analiza economica; analiza cost-eficacitate
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5.6.e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul general

6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

6.3.d. Durata durata estimata de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-
economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
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ridicata pentru cresterea performantei energetice
7.6.b. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz

7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice

7.6.d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
7.6.e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
8. ANEXE — DEVIZ GENERAL
9. ANEXE — LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI
B - PIESE DESENATE
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Reabilitare strada Tigaretei

1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor: Municipiul Sfantu Gheorghe,

judetul Covasna
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar): -
1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:
SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672, J33/1002/2011

2. SITUATIA EXISTENTA Sl NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Prezenta documentatie este elaborata la cererea Beneficiarului in baza caietului de
sarcini, in scopul actualizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, proiect nr.
39/2015 (drum si canalizare), proiect nr. 959/2015 (iluminat), ambele proiectate de S.C.
Top&Consulting S.R.L., in vederea proiectarii si executarii lucrarilor de reabilitare pentru

desfasurarea traficului in conditii de siguranta si confort in conditiile dezvoltarii durabile.

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-social, Municipiul Sfantu
Gheorghe, a hotarat sa reabiliteze strada Tigaretei, cuprinzand carosabil, trotuar si
canalizare pluviala si sa realizeze un sistem modern si eficient de iluminat public.

Sfantu Gheorghe este municipiul de resedinta al judetului Covasna, situat in
depresiunea Brasovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se afla la
intersectia catorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leaga municipiul Brasov de
municipiul Miercurea-Ciuc. Conditiile de relief si clima au oferit un cadru favorabil

dezvoltarii acestei localitati.

A — Piese scrise 7
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@ Sfantu
Gheorghe

Sfantu Gheorghe (Romania)
Pozitia geografica
Coordenate: @ 45°51'49"N 25°47'15"E

Investitia se realizeaza conform reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare cu

privire la proiectarea si executia lucrarilor de infrastructura rutiera si de mediu.

Regimul juridic: Imobilul Str. Tigaretei, din CF. Nr.40535, este in proprietatea
statului roman, cu drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu

Gheorghe. Imobilul este situat in intravilanul Sfantu Gheorghe.
Regimul economic:
Zona: Cai de comunicatie rutiera;
Folosinta actuala: drum;
Zona de impozitare fiscala "D”.

Regimul tehnic: Conform P.U.G. si R.L.U. aprobat prin H.C.L. NR. 367/2018, anexat
la certificatul de urbanism din care face parte integranta, cu respectarea legii nr. 50/1991,
cu completarile si modificarile ulterioare si a codului civil — subzona conform P.U.G. — UTR
8,9.

2.2. Analiza situatiei existente si Iidentificarea necesitatii si a

deficientelor

Strada propusa spre reabilitare se regaseste in partea sudica a municipiului, situata

intre strada Kos Karoly si strada Fabricii.

Lungimea proiectata a strazii, in plan, este de 1222,46 m rezultata in urma
masuratorilor topografice. Traseul proiectat urmareste traseul existent cu realizarea

corectiilor care s-au impus datorita largirii platformei existente respectiv prin adoptarea

A — Piese scrise 8
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elementelor geometrice corespunzatoare adaptate la situatia din teren. Elementele
geometrice ale curbelor respectiv amenajarea acestora in plan si in spatiu (supralargiri,
convertiri, suprainaltari), au fost adoptate in conformitate cu prevederile STAS 863-85 si
Ord.M.T. 1295/2017 si 1296/2017.

In continuare se prezinta cateva fotografii cu situatia existenta a strazii studiate:

A — Piese scrise 9
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
publice

Scopul investitiei este de a asigura o imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor,

permitand totodata:
- asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale in conditii de siguranta si confort;
- imbunatatirea accesului la reteaua de drumuri si agenti economici din zona;
- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului;
- dezvoltarea zonei d.p.d.v. economic si social;

Obiectivul principal este dezvoltarea infrastructurii rutiere de baza a Municipiului

Sfantu Gheorghe.
Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective:

- strada analizata va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate
prevazute de Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice
si seismice, siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea

mediului;

- asigurarea conditiilor optime de transport auto si pietonal — siguranta si confort in

conditiile dezvoltarii durabile a Municipiului Sfantu Gheorghe si a tarii.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan)

A — Piese scrise 11
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Strada analizata care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in
intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe fiind in proprietatea si administrarea acestuia.
Lungimea strazii propuse spre reabilitare este de 1222.46 m.

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii

si lucrarile aferente este de aproximativ 13.265,00 mp.

3.1.b. Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile

Strada care face obiectul prezentei documentatii asigura legatura si accesul

locuitorului din zona cu arterele principale, aceasta fiind situata intre strada Kos Karoly si
strada Fabricii.

Strada studiata este marginita de proprietati.

3.1.c. Datele seismice si climatice

Date seismice

Zona studiata este incadrata, conform cu SR 11100/1-93 — “Zonarea seismica.

Macrozonarea teritoriului Romaniei” — la gradul 7 pe scara MSK (harta de mai jos).

A — Piese scrise 12
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SR 11100/1-93 — “Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei”

aue

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica,
amplasamentul apartine zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare ag=0,20 g
si o perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,70 s (dupa harta cu zonarea
seismica a teritoriului Romaniei-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare

(prezentate mai jos).
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Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 100 ani si
20% probabilitate de depasire in 50 de ani conform P100 - 2013
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC

a spectrului de raspuns
Date climatice

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente
baltice, ceea ce confera un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, cat si pe timpul
verii.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constata ca din punct de vedere termic
zona analizata este caracterizata prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura
minima a aerului coboara pana la cca. -25°C in lunile de iarna si atinge valori maxime de
cca. +29°C in cele de vara. Cea mai calda luna a anului este iulie (cu o temperatura medie
de 18-190C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5 + -20C).

Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai
ridicate (600 -700) in lunile de vara (iunie — iulie) si valori mai scazute in lunile de iarna -
inceputul primaverii (ianuarie — februarie-martie).

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77,
privind "Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet — adancimi maxime de

inghet", prezentate in harta de mai jos:
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REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA

ZONAREA DUPA ADINCIMEA
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Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei. Conform STAS 6054

inghef se stobilesc
pe bazd de cbser-
vali lecale

In conformitate cu STAS 1709/1-90: ,,Adancimea de inghet in complexul rutier”,
amplasamentul investigat prezinta un tip climatic 11, cu indicele de umiditate
Thornthwaite Im= 0...20°C x zile.

Pamanturile identificate ca teren de fundare, imediat sub zestrea existenta fac
parte din categoria pamanturilor medii de fundare - bune de fundare si pot fi incadrate

in categoria pamanturilor de tip P5, sensibile si foarte sensibile la inghet.

3.1.d. Studii de teren

Pentru realizarea investitiei s-au realizat urmatoarele studii de specialitate: studiu

topografic si studiu geotehnic.

3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii
conform reglementarilor tehnice in vigoare

Studiu Geotehnic realizat evidentiaza caracteristicele geotehnice ale terenului si

recomanda solutiile optime de realizare a investitiei din punct de vedere geotehnic.

3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice,
de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz
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Prin Studiul topografic realizat s-au materializat elementele identificate existente pe

teren.

3.1.e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente

Pe traseul studiat se regasesc urmatoarele tipuri de utilitati:

retea de distributie energie electrica aeriana/ingropata;

retea de canalizare pluviala;

retea de canalizare menajera;

retea de distributie gaze naturale;

retea de alimentare cu apa;

retea de telefonizare aeriana/ingropata;

iluminat pubilic;
Pentru aceste utilitati sunt necesare documentatii de obtinere avize/acorduri la faza

de proiect tehnic in conformitate cu Certificatul de Urbanism si continutul cadru al

documentatiilor cerut de avizatori.

3.1.f. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Riscul natural este o functie a probabilitatii aparitiei unei pagube si a consecintelor
probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul

asteptat al pierderilor in cazul producerii unui eveniment neasteptat.
Riscul este dat de existenta:

- posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul

existentei unor zone protejate sau de protectie — nu este cazul;

- necesitatea exproprierilor de terenuri pentru asigurarea elementelor componente
ale drumului care presupun costuri suplimentare si prelungirea duratei de implementare a
investitiei;

- identificarea retelelor de utilitati care implica masuri speciale de executie
(mutare/relocare/protejare/dezafectare) si implicit presupun costuri suplimentare de

executie si duc la prelungirea duratei de implementare a investitiei;
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- schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor si ar putea
afecta investitia se rezuma doar la perioadele cu precipitatii abundente - ploile ce pot
interveni pe durata de executie si ar putea afecta in mod negativ investitia prin durata si
intensitatea lor. Antreprenorul va trebui sa isi programeze lucrarile tinand cont si de

prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului;

- probleme din punct de vedere tehnic si administrativ cu privire la executia

lucrarilor care pot duce la prelungirea duratei de implementare a investitiei.

3.1.g. Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

In cazul in care se vor identifica astfel de obiective (monumentele istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata) sau in
cazul in care se vor prezenta informatii cu privire la posibile interferente cu acestea, in
baza avizelor/acordurilor obtinute, se vor respecta specificatiile si reglementarile

avizelor/acordurilor.

In prezent nu sunt disponibile informatii cu privire la posibile interferente cu
monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona

imediat invecinata.

3.2. Regimul juridic

3.2.a. Natura proprietatii sau titlul aupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune

Strada analizata este in proprietatea si administrarea Municipiul Sfantu Gheorghe.

3.2.b. Destinatia constructiei existente

In conformitate cu Certificatul de Urbanism destinatia constructiei este zona cai

comunicatie rutiera.

3.2.c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz
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Investitia care face obiectul prezentei documentatii nu face parte din categoria
monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, si/sau zonele de

protectie ale acestora.

3.2.d. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz

Lucrarile de reabilitare se vor realiza pe amplasamentul actual, aflat pe domeniul
public al Municipiului Sfantu Gheorghe si nu vor fi necesare expropieri sau ocupari de

terenuri suplimentare.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici
3.3.a. Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul
de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor — INCERC si publicata in Buletinul
Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul
acestei investitii se incadreaza in categoria de importanta ,,C” - constructie de importanta

normala, clasa tehnica IV.

3.3.b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul.

3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Perioada de construire este estimata la 6 luni calendaristice.

3.3.d. Suprafata construita

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si

lucrarile aferente este de aproximativ 13.265,00 mp.

3.3.e. Suprafata construita desfasurata

Suprafata construita desfasurata este de aprox. 13.265,00 mp.
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3.3.f. Valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a strazii analizate este conform inventarului din cadrul
Municipiului Sfantu Gheorghe.

3.3.g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice
si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica

Expertiza tehnica la exigenta A4,B2,D, a fost realizata de catre expertul tehnic
atestat ing. luga Mihai, pentru a se evidentia starea tehnica a strazii studiate.
Datorita deficientelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii

analizate este rea si nu asigura un nivel de serviciu ridicat pentru utilizatori.

In prezent se constata ca strada supusa reabilitarii prin prezenta documentatie

prezinta urmatoarele degradari:

Gropi, fagase, iregularitati si deformari;

Lipsa dispozitivelor pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale;

Elemente de siguranta circulatiei si a semnalizarii rutiere degradate;

Aparatele de iluminat existente sunt uzate fizic si moral urmand a se dezafecta.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic,
din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile,
potrivit legii.

Pe ansamblu starea tehnica a strazii analizate este rea si nu asigura un nivel de

serviciu ridicat pentru utilizatori.

Tinand seama de starea tehnica actuala nesatisfacatoare a strazii analizate, care in

timp se va accentua, consideram ca reabilitarea acesteia este absolut necesara.
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Cele prevazute mai sus ne obliga la adoptarea unor solutii adecvate de reabilitare a
strazii analizate, care sa reziste la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, sa asigure o
buna portanta si sa aiba dispozitive potrivite pentru o mai buna scurgere a apelor pluviale.

Toate informatiile privind starea tehnica existenta a strazii sunt cuprinse in cadrul

Expertizei tehnice.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

4.a. Clasa de risc seismic

Nu este cazul la lucrarile de drumuri.

4.b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Pentru reabilitarea strazii analizate, prin Expertiza tehnica se propun doua variante
de baza pentru eliminarea degradarilor si aducerea acesteia la o stare normala de
functionare:

Varianta 1
+ structura rutiera supla:

4 cm strat de uzura MAS 16 rul.50/70;

- 6 cm strat de legatura BAD 22.4 leg.50/70;

- 20 cm strat de fundatie superior din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie inferior din balast;

- 20 cm strat de forma din balast.

Varianta 2
+ structura rutiera rigida:
- 20 cm imbracaminte din beton de ciment BcR4.5;
- 2 cm strat de nisip pilonat+hartie Kraft;

- 30 cm strat e fundatie din balast;
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Pentru trotuare solutiile tehnice avute in vedere in cadrul studiului au fost:
Varianta 1
- 4 cm beton asfaltic BAS;

- 15 cm strat de piatra sparta;

- 15 cm strat de balast.
Varianta 2

- 3 cm beton asfaltic BAS8;

- 10 cm beton de ciment C8/10;

- 10 cm strat de balast.

In ambele variante se vor realiza lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor
pluviale, lucrari de semnalizare rutiera si siguranta a circulatiei si toate elementele

necesare modernizarii unei strazi.

4.c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa
caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

Solutiile tehnice necesare reabilitarii strazii analizate sunt cuprinse in cadrul

Expertizei tehnice.

4.d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Expertul tehnic recomanda Varianta 1 fiind mai avantajoasa tehnic si economic,
conform explicitarii facute in cadrul Expertizei precum si prevederea tuturor elementelor

necesare modernizarii.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

5.1.a. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
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- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente

In prezenta documentatie s-au analizat doua variante, variante propuse si prin

Expertiza Tehnica.

5.1.b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia
tehnica de interventie propusa, respectiv  hidroizolatii, termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate

Toate categoriile de lucrari pentru realizarea investitiei au fost descrise detaliat in

cadrul Memoriului tehnic de specialitate.

5.1.c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Riscurile ce pot fi identificate in momentul de fata sunt generate de existenta in
teren a unor retele care nu au putut fi identificate sau transmise ulterior intocmirii
prezentei documentatii prin avizele detinatorilor de retele, de existenta in teren a unor
goluri de a caror existenta nu s-a stiut. Schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul
executiei lucrarilor si ar putea afecta investitia se rezuma la ploile ce pot interveni pe
durata de executie si ar putea afecta in mod negativ prin durata si intensitatea lor sau la
eventuale alunecari de teren. Antreprenorul va trebui sa isi programeze lucrarile tinand

cont si de prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului.

Alti factori de risc: probleme din punct de vedere tehnic si administrativ cu privire la

executia lucrarilor care pot duce la prelungirea duratei de implementare a investitiei;
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necesitatea exproprierilor de terenuri pentru asigurarea elementelor componente ale
drumului care presupun costuri suplimentare si prelungirea duratei de implementare a

investitiei.

5.1.d. Descrierea informatii privind posibile interferente cu monumente
istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate

Nu este cazul.
In cazul in care pe perioada executiei vor fi identificate elemente ale existentei unui

sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligatia de a

anunta in cel mai scurt timp institutiile responsabile.

5.1.e. Descrierea caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei
rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie

Principalii indicatori tehnici aferenti constructiei sunt:
— Lungimea totala a strazii propuse pentru reabilitare: 1222,46 m;
— Structura rutiera: supla;

— Latimea partii carosabile: 7,00 m.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind
depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a
consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape
principale

Durata de realizare a investitiei este estimata de proiectant la 17 luni iar etapele
principale sunt urmatoarele:

- Realizarea procedurii de achizitie publica a serviciilor de proiectare (Proiect tehnic
de executie): 2 luni;

- Realizarea Proiectului tehnic de executie, intocmirea documentatiilor pentru
obtinerea avizelor si acordurilor, obtinerea avizelor si acordurilor: 2 luni;
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- Realizarea procedurii de achizitie publica a executiei lucrarilor: 1 luni;

- Realizarea executiei lucrarilor: 6 luni.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de
viataZamortizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei se regasesc in Devizul general anexat prezentei
documentatii.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
5.5.a. Impactul social si cultural

Impactul social si cultural este unul major intrucat prin reabilitarea strazii se vor
crea conditii de circulatie adecvate si optime respectiv se vor imbunatati conditiile de viata
a locuitorilor in conditiile dezvoltarii durabile a municipiului si se vor dezvolta activitatile

turistice din zona.

5.5.b Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in
faza de realizare, in faza de operare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de constructii de drumuri, prin
aceste lucrari nu se creaza noi locuri de munca in mod direct, in faza de executie respectiv
in faza de operare.

Executia (realizarea) lucrarilor se va realiza de catre societati specializate, cu
personal propriu, insa se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona,
pe toata perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creeaza noi locuri de munca pe
0 perioada determinata.

In faza de operare, realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii se vor realiza de

catre Beneficiar prin personalul propriu sau de catre societati specializate, contractate.

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz
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Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat
atat pentru perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare a
drumurilor locale.

In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de reabilitare, impactul asupra factorilor
de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante.

Impactul asupra mediului ca urmare a realizarii unor conditii de circulatie superioare
celor actuale se va manifesta prin:

- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante-praf-,
datorata unei suprafete de rulare moderne;

- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere;

- Evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale si prevenirea eroziunii solului.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea sigurantei traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv
in perioada de executie a lucrarilor.

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:

L] Directivele 85/337/EC si 97/11/EC

Ll Legea nr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si

toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie

5.6.a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Perioada de referinta: 15 ani.

5.6.b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Se apreciaza ca reabilitarea strazii va duce la cresterea investitiilor in zona datorita

unei infrastructuri adecvate, dezvoltarea turismului.

5.6.c. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara
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Analiza financiara are ca obiectiv principal sa provizioneze si sa analizeze fluxurile
de numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performata financiara ai
proiectului. In acest sens a fost elaborat un model financiar in cadrul caruia s-au realizat
estimari ale veniturilor si costurilor investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al
investitiei si s-au evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea proiectului prin prisma

fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiza.

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse
financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri
materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde
europene pentru populatia comunei si se indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare
durabila. Realizarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea strazilor analizate va avea
0 serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vietii economico-
sociale, a participantilor la trafic, asupra mediului inconjurator, etc. O buna parte a acestor
efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat in cadrul eficientei proiectului. In
varianta in care s-ar realiza investitia, costurile unor reparatii periodice pentru pastrarea in
functiune a drumului sunt mari si nu ar rezolva problema, deaceea este necesar a se
eraliza aceste lucrari de reabilitare, care, desi sunt mai scumpe pentru investitia initiala,

ele se amortizeaza in timp.

5.6.d. Analiza economica; analiza cost-eficacitate
Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului. Daca
beneficiarul si operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luatain considerare o analiza
financiara consolidata (ca si cum ar fi aceeasi entitate); rata de actualizare
recomandataeste de 5% pentru RON).
Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in
urmatoarele limite:
v" Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0
v" Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%0)
v Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
referinta
v' Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea
investitiei.

In urma Calculului RIR si VAN s-au obtinut urmatoarele valori:
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VAN = -79.715.188,31 < O
RIR = 1,60% < 5%
In urma calcului sustenabilitatii financiare s-a obtinut un flux cumulat > O pe fiecare

din anii de analiza ai proiectului si un Raport Cost / Beneficiu = 0,11 < 1.

5.6.e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
* Identificarea riscului

* Analiza riscului

* Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate,
simularea Monte Carlo si arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in
cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;
efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru
controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode
de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.
Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in
urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a

elimina aparitia riscului;
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- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte
(contracte de asigurare, garantii);

- Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al
riscului;

- Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in
momentul aparitiei riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si
gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista
proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut si
beneficii scazute, proiecte cu risc crescut si beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si
beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

- Tehnice;

- Financiare;

- Sociale;

- Institutionale;

- De mediu;

- Legale/Juridice;

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate, impartite sau transferate, depinde de
importanta fiecaruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3: 1 reprezentand
impact negativ scazut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;
Probabilitatea de aparitie a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica, medie
si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si
acestor probabilitati: mica -1 ; medie - 1,5. Mare - 2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui

risc identificat:

Impact
1
8 9
Tipul de risc -
[e) Lo
a
1 2 3
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Riscuri tehnice | 1. Incompatibilitatea echipamentelor in conditiile in | Mica
care in caietele de sarcini nu vor fi specificate
caracteristici tehnice clare si definitorii pentru
echipamentele care sunt necesare pentru realizarea | Medie X
investitiei. Mare
Riscuri 1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile | Mica
financiare de intretinere). Medie X
Mare
Risc 1. Riscul de a se schimba multe din normele de Mica X
legal/juridic reglementare, iar conformarea la aceste schimbari Medie
ar putea aduce costuri suplimentare. Mare
. . . Mica
Riscuri sociale - -
1. Somaj ridicat Medie
Mare X
Risc de forta Mica X
majora 1. Nerealizarea proiectului Medie
Mare
Impactul
riscului
asupra
Probabilitate de proiectului
producere a riscului (1 1-scazut; lerarhizare
Risc identificat - mic; 5 - mare) 10-maxim a riscurilor
|.VVariabile critice identificate in analiza de senzitivitate
Modificarea costurilor de exploatare 3 5 6
Modificarea valorii investitiei in perioada de
implementare 2 3 7
I1. Riscuri de ordin tehnic
Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectatain
timpul si costurile stabilite 2 6 5
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate
lucrarii 2 5 4
Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri
proiectati 2 6 6
I11. Riscuri de mediu
Evenimente meteorologice si seismice care conduc
la intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului 1 5 8
1V. Riscuri financiare
Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului 1 9 1
Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a
cresterii preturilor la materiale si manapera) 2 6 6
Incapacitatea bugetului local de a suporta
cheltuielile neeligibile si conexe 2 7 2
V.Riscuri institutionale
Schimbarea administratorului retelei de canalizare 1 3 10
VI. Riscuri legale
Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu 1 2 9
Nerealizarea procedurilor de achizitie publica
conform LEGEA 98/2016 2 5 3
Strategia de
Gradul de abordare a
Risc identificat risc acceptat riscului Contracararea riscului

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate
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controlul periodic al documentelor,

Modificarea costurilor de impartire si cheltuielilor si gradul de utilizare al
exploatare controlat control investitiei
Modificarea valoarii
investitiei in perioada de control financiar periodic al cheltuielilor cu
implementare controlat control investitia si fluxurilor de numerar
I1. Riscuri de ordin tehnic
incheierea unor contracte ferme cu
Neexecutarea lucrarii la ajutorul unor firme specializate, astfel
calitatea proiectatain timpul impartire si incat sa existe masuri de penalizare pentru
si costurile stabilite asigurat control nerespectarea termenilor contractuali
planificarea in detaliu a solutiilor si
Solutiile tehnice proiectate stabilirea unor marje de eroare inca din
sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare faza de proiectare
Lucrarea efectuata sa nu realizarea unor caiete de sarcini cat mai
functioneze la parametri detaliate si incheierea unor contracte de
proiectati controlat diversificare calitate cu firma furnizoare de lucrari

I11. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice
si seismice care conduc la
intarzierea si nerealizarea

realizarea unor studii preliminare cu privire

conforma a proiectului necontrolat accept la conditiile de mediu ale zonei
1V. Riscuri financiare
realizarea documentatiei conform ghidului
solicitantului si atasarea tuturor avizelor
solicitate. Verificare amanuntita a
Sistarea sau intreruperea proiectului pe perioada de pregatire si
finantarii proiectului asigurat control implementare.
Depasirea costurilor
preconizate (ca urmare a stabilirea unui sistem de control al
cresterii preturilor la costurilor si includerea in previziuni si
materiale si manopera) controlat control bugetul local al unor factori de actualizare
Incapacitatea bugetului
local de a suporta stabilirea cat mai exacta a valorii
cheltuielile neeligibile si impartire si cheltuielilor neeligibile si conexe, precum
conexe asigurat control si planificarea acestora.
V. Riscuri legale
Schimbari ale cadrului
legislativ in domeniu necontrolat accept N/A
specializarea sau angajarea unei persoane
Nerealizarea procedurilor de cu pregatire in achizitii publice. Verificarea
achizitie publica conform exacta a indeplinirii conditiilor conform
LEGEA 98/2016 asigurat control legislatiei.
6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)

OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de

vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Varianta 1

+ structura rutiera supla:

- 4 cm strat de uzura MAS 16 rul.50/70;

- 6 cm strat de legatura BAD 22.4 leg.50/70;
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- 20 cm strat de fundatie superior din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie inferior din balast;

- 20 cm strat de forma din balast.

Varianta 2
+ structura rutiera rigida:
- 20 cm imbracaminte din beton de ciment BcR4.5;
- 2 cm strat de nisip pilonat+hartie Kraft;

- 30 cm strat de fundatie din balast;

Pentru trotuare solutiile tehnice avute in vedere in cadrul studiului au fost:
Varianta 1
- 4 cm beton asfaltic BAS8;

- 15 cm strat de piatra sparta;

- 15 cm strat de balast.
Varianta 2

- 3 cm beton asfaltic BAS;

- 10 cm beton de ciment C8/10;

- 10 cm strat de balast.

In ambele variante se vor realiza lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor
pluviale, lucrari de semnalizare rutiera si siguranta a circulatiei si toate elementele

necesare modernizarii unei strazi.

Din punct de vedere tehnic ambele variante de interventie pot fi implementate in
cadrul investitiei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariuluiZoptiunii optim(e),
recomandat(e)

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DE DRUMURI
SOLUTIA PROIECTATA

Scenariul selectat din punct de vedere tehnico-economic este Varianta 1.
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Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul
de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor — INCERC si publicata in Buletinul
Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul
acestei investitii se incadreaza in categoria de importanta ,,C” - constructie de importanta

normala, clasa tehnica Ill.

Traseul in plan

Traseul strazii analizate, in lungime de 1222,46 m se desfasoara in cadrul unui relief

de altitudine medie fiind alcatuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91.

Clasa tehnica a drumului STAS 10144-3/91: IV (drumuri cu doua benzi de circulatie,
intensitatea traficului fiind redusa).

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axa
proiectata sa se suprapuna cat mai fidel pe axa strazii existente, tinand sema de conditiile
impuse de tema de proiectare si cu respectatrea pe cat posibil a prevederilor STAS
10144/3-81"Strazi,—Elemente geometrice—Prescriptii de proiectare”.

S-au pastrat caracteristicile geometrice actuale ale strazii. In acest sens, solutia
proiectata nu afecteaza dispozitia in planul de situatie al strazii. Lucrarile cuprinse in cadrul
proiectului constau in reabilitarea sistemului rutier la partea carosabila. Se vor executa
trotuare noi.

S-a mentinut geometria existenta in plan a strazii ce a asigurat optimizarea
traseului existent in lung pe cele doua cai de rulare si in profil transversal, urmarindu-se

prin aceasta si imbunatatirea scurgerii apelor pluviale in lungul strazii.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste in principiu niveleta strazii

existente.

Linia rosie a fost proiectata tinand cont de solutia tehnica abordata pentru sistemul

rutier cat si de cotele acceselor la proprietati.
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In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici
ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil “dinti de fierastrau”), provenite in general
datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei
rosii proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca

necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea
apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp
cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra

sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente:

a. Parte carosabila cu latimea de 7.00 m, pe toata lungimea strazii (de la km

0+000 pana la km 1+222.46), cu doua benzi de circulatie de 3.50 m fiecare.

Partea carosabila este delimitata pe ambele parti de borduri prefabricate din beton,

mari, 20x25x50 cm.

c. Trotuare pietonale avand o latime variabila, min. de 1.50 m, pe ambele parti ale

strazii.

La nivelul trecerilor de pietoni se va dispune pavaj tactil pentru a facilita trecerea
persoanelor cu dizabilitati, respectiv acestea se vor racorda cu carosabilul astfel incat sa

permita traversarea persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 — 2012.
Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis.

Panta transversala a trotuarelor si acceselor este de 2% spre carosabil.

Panta transversala a spatiilor verzi este variabila, spre carosabil.

Structura rutiera
Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost
adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea

alcatuire:
- 4 cm strat de uzura MAS 16 rul.50/70;

- 6 cm strat de legatura BAD 22.4 1eg.50/70;
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- 20 cm strat de fundatie superior din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie inferior din balast;

- 20 cm strat de forma din balast.

Trotuare pietonale si accese la proprietati

Pe ambele parti ale strazii au fost prevazute trotuare pietonale respectiv a fost

prevazuta amenajarea acceselor la proprietati, avand urmatoarea alcatuire:
- 4 cm mixtura asfaltica BAS;
- 15 cm piatra sparta;

- 15 cm balast.

Delimitarea acceselor la proprietati si a trotuarelor se realizeaza cu borduri
prefabricate din beton C35/45, mici, 10x15x50 cm.

Accesele la proprietati se vor executa de la marginea partii carosable fiind delimitate
pe partea cu carosabilul de borduri mari din beton 20x25x50 cm din beton (clasa
C35/45), innecate, avand inaltimea libera de 3 cm fata de partea carosabila pentru
asigurarea scurgerii apelor pluviale. Langa proprietati trotuarele vor fi delimitate cu
borduri mici, iar, dupa caz, se poate renunta la acestea in zona gardurilor cu elevatiile din
beton.

Lungimea acceselor amenajate la proprietati va fi egala cu lungimea portilor
existente dar de min. 5.00 m pentru realizarea cu usurinta a virajelor necesare la

intrarea/iesirea din curti.
Structura rutiera a acceselor la proprietati este urmatoarea:
- 4 cm mixtura asfaltica BAS;
- 15 cm piatra sparta;

- 15 cm balast.
La nivelul trecerii de pietoni se va dispune pavaj tactil pentru a facilita trecerea
persoanelor cu dizabilitati, trotuarele si accesele se vor racorda cu carosabilul astfel incat

sa permita traversarea persoanelor aflate in fotolii rulante.

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale

Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m si vor avea aceeasi structura

rutiera ca si a strazii principale.
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Se va acorda o atentie deosebita la racordarea imbracamintii rutiere a strazii
principale cu strazile laterale astfel incat sa nu apara disconfort la rularea autovehiculelor.
Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul
189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu

handicap.

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale — Retea canalizare pluviala

Intrucat pe aceasta strada exista un sistem de canalizare a apei pluviale intr-o stare
avansata de degradare, solutia optima care se impune este inlocuirea retelei existente,
executata din tuburi din beton Dn500mm si Dn 600 mm, cu o retea realizata din tuburi
PVC KG, SN8, Dn 600mm imbinate prin inel si mufa. Lungimea totala a tronsoanelor de
conducta care se inlocuiesc si se reproiecteaza este de cca. L= 1210 m, tub PVC KG, SNS8,
De 630mm si cca. L= 310m, tub PVC KG, SN8, Del60mm (conducta de legatura intre
gurile de scurgere si camine).

Apele pluviale vor fi preluate de catre canalizarea pluviala subterana proiectata,
care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele colectoare cu
racorduri la gurile de scurgere. Apele pluviale colectate de canalizare vor fi descarcate in
canalizarea pluviala existenta de pe strazile adiacente.

Conducta principala de canalizare pluviala (canalul colector) este din teava PVC,
SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN600).
Conductele vor fi imbinate cu ajutorul mufelor prevazute cu garnituri elastice.

Conducta proiectata s-a ales in functie de diametrul nominal (DN) al conductei
existente, insa conducta proiectata poate transporta, la aceasi panta si aceesi sectiune cu
a conductei care se inlocuieste , un debit de apa mai mare, intrucat materialul din care
este realizat peretele interior al conductei proiectate, are o rugozitate mult mai mica decat
materialul din care este executata conducta existenta.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din beton, cu diametru
DN400, cu depozit de sedimente, prevazute cu placa din beton cu rama si gratar din
fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legatura) cu caminele de vizitare va fi
din PVC, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii
carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijeaza spre
caminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea tevilor la caminul de vizitare se
va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanseitate

corespunzatoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat
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oglinda apei retinuta de sifon sa fie la 0 adancime H cel putin egala cu adancimea de
inghet cf. prevederilor STAS 6701. Dupa caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub
telescop) pentru gurile de scurgere.

Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal
(conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN100O,
Hmed=2m si cos de acces tronconic. Caminul va fi prevazut la partea inferioara cu un
radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat prefabricat cu rama
si capac din fonta, clasa D400 si sistem antifurt. Rama cu capac va fi pozitionata cu 4 cm
mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura. Etansarea

intre elementele prefabricate se va realiza prin utilizarea de garnituri de cauciuc EPDM.

Lucrari de iluminat public

Lucrarile de iluminat public constau in amplasarea unor noi stalpi de iluminat stradal

dotati cu corpuri de iluminat cu LED.

Corpurile de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici:

e Grad de protectie —IP min 65
e Rezistenta la impact IK 08

e LED

Stalpi de iluminat

Se vor folosi stalpi metalici zincati cu grosime a peretelui de minim 4 mm, cu
inaltimea de 8 m, care vor fi montati cu flanse, pe talpa incastrata in beton cu 4 buloane,

acoperite cu mansoane de cauciuc;

Stalpii folositi vor fi prevazuti cu ferestre pentru cutiile de conexiuni, care se vor
considera parte componenta a stalpului.

Reteaua de iluminat

Reteaua de alimentare va fi de tip LES cu cabluri de aluminiu de sectiune
corespunzatoare, racordate in cutiile de conexiuni ai stalpilor de iluminat, respectiv in CD-
uri.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului
LES se va poza platbanda Ol-Zn 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant
printr-un cordon de impamantare realizat din platbanda Ol-Zn 40x4mmp.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES

s-a prevazut o priza de pamant cu rezistenta de dispersie strict mai mica de 4Q.
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Cablurile vor fi montate in pamant in tubulatura subterana PEHD cor. DN75,
amplasare care se va definitiva in cadrul Proiectului tehnic.

Avand in vedere ca in zona instalatiilor proiectate se gasesc retele de utilitati
(instalatii de gaze subterane, apa, canalizare, etc.), pentru prevenirea deteriorarii
acestora, inainte de inceperea executarii lucrarilor se va solicita asistenta tehnica din

partea beneficiarului acestora, in conformitate cu prevederile avizelor obtinute.

Reteaua nou construita va fi alimentata din punctele de masura si aprindere

existente de pe strazile adiacente prin intermediul cutiilor de derivatie.

Reteaua de iluminat va fi echipata cu sistem de telegestiune compatibil cu cel ce

este in curs de realizare in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Lucrari conexe

Se vor ridica la cota capacele caminelor de canalizare, gurile de scurgere,
aerisitoare de gaz care exista pe ampriza strazii iar in cazul in care acestea se afla in
stare de degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor, dupa caz, de catre

operatorii retelelor.

Functie de planurile de investitii ale beneficiarului, odata cu reabilitarea strazii se
poate prevedea tubulatura subterana pentru coborarea in subteran a retelelor de utilitati

aeriene existente (telecomunicatii, energie electrica, etc.).

Semnalizare rutiera. Siguranta circulatiei

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in
vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare rutiera
corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor

de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in realizarea de marcaje longitudinale de
separare a sensurilor de circulatie, de delimitare a partii carosabile, marcaje diverse si
transversale de traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR
1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Pentru marcajele rutiere se vor folosi materiale in doi componenti (bicomponente),
cu o durata de viata de min. 2 ani, cu grosime 2000 microni, aplicate la rece, sau in strat

subtire, dupa caz, obligatoriu cu microbile de sticla.
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Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere,
conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

Formatul indicatoarelor rutiere: normale.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,Normele metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr.
1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte
norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea

corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Principalii indicatori tehnici ai constructiei sunt:

- Structura rutiera: supla;

- Lungimea strazii reabilitate: 1222,46 m.

6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare

Nu este cazul.

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Nu este cazul.

6.3.d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
luni

Durata de executie a obiectivului de investitii estimata de proiectant este de 12 luni
calendaristice.
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6.4. Prezentarea modului In care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile

normativelor si legislatiei tehnice in vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local al Municipiului Sfantu Gheorghe

sau din alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Certificatul de Urbanism este emis de catre Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe,
avand nr.155 din 03/04/2020.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Studiu topografic va fi vizat de catre OCPI.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

Terenul pe care se va realiza investitia este in domeniul public in administrarea

Municipiului Sfantu Gheorghe.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii
capacitatii existente

Nu este cazul.
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7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu,
in documentatia tehnico-economica

Realizarea investitiei se va realiza in conformitate cu reglementarile de mediu in
vigoare.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona
solutiile tehnice, precum:

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul.

7.6.b. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz

Nu este cazul.

7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice

Nu este cazul.
7.6.d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

7.6.e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu sunt necesare alte studii decat cele prezentate mai sus in prezenta
documentatie.

Pe parcursul investitiei, daca se constata necesara realizarea altor studii de
specialitate specifice, se vor realiza la solicitarea Beneficiarului.

Intocmit,

Ing. Luca Ana Maria
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