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CUPRINS GENERAL 

A - PIESE SCRISE  
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII  

1.1. Denumirea obiectivului de investitii  

1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor  
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/terțiar)  

1.4. Beneficiarul investiției  
1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție  

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR 
DE INTERVENȚII 

 

2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii legislație, acorduri relevante, 
structuri instituționale și financiare 

 

2.2.  Analiza situației existente și identificarea necesității și a deficiențelor  
2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE  

3.1. Particularități ale amplasamentului  
3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, 

suprafața terenului, dimensiuni în plan) 
 

3.1.b. Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces 
posibile 

 

3.1.c. Datele seismice și climatice  

3.1.d. Studii de teren  
3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii 

conform reglementărilor tehnice în vigoare 
 

3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, 
de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz 

 

3.1.e. Situația utilităților tehnico edilitare existente  

3.1.f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 
inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 

 

3.1.g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de 
arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate 

 

3.2. Regimul juridic  

3.2.a. Natura proprietății sau titlul aupra construcției existente, inclusiv 
servituți, drept de preempțiune 

 

3.2.b. Destinația construcției existente  
3.2.c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în 
zone construite protejate, după caz 
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3.2.d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de 
urbanism, dupa caz 

 

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:  
3.3.a. Categoria și clasa de importanță  

3.3.b. Cod în Lista monumentelor istorice, dupa caz  
3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție  

3.3.d. Suprafaţa construită  
3.3.e. Suprafaţa construită desfăşurată  

3.3.f. Valoarea de inventar a construcţiei  

3.3.g. Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente  
3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale 

auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor 
care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate 
în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. 
se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de 
exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări 
diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia 
structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din 
punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

 

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz  
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI 

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 
 

4.a.  Clasa de risc seismic;  

4.b.  Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;  
4.c.  Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 

 

4.d. Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării 
conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

 

5. IDENTIFICAREA  SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE 
(MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

 

5.1.  Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: 

 

5.1.a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 
valoroase, după caz; 
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără 
modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

 



 
„Modernizare strada Textilistilor” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna 

D.A.L.I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Cuprins General                                         3 
  

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al 
construcţiei existente 

5.1.b. Descrierea,  după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia 
tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, 
repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, 
îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru 
asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate 

 

5.1.c. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 
inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

 

5.1.d. Descrierea informaţii privind posibile interferenţe cu monumente 
istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 
învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate 

 

5.1.e. Descrierea  caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei 
rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie 

 

5.2. Necesarul  de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 
consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

 

5.3. Durata  durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele 
prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape 
principale 

 

5.4. COSTURILE  ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare; 
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a 
investiţiei. 

 

5.5. Sustenabilitatea  realizării investiţiei  

5.5.a.  Impactul social şi cultural  
5.5.b.  Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în 

faza de realizare, în faza de operare 
 

5.5.c.  Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 
biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz 

 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie  

5.6.a. Prezentarea  cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 
referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă 

 

5.6.b.  Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi 
dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

 

5.6.c.  Analiza financiară; sustenabilitatea financiară  
5.6.d.  Analiza economică; analiza cost-eficacitate  

5.6.e.  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  
6.  SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 

RECOMANDAT(Ă) 
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6.1.  Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)  
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

6.3.a. Indicatori  maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 
în conformitate cu devizul general 

 

6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, 
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările 
tehnice în vigoare 

 

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

 

6.3.d. Durata  durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, 
exprimată în luni 

 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice 

 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME  

7.1.  Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire 

 

7.2.  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară 

 

7.3.  Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute 
de lege 

 

7.4.  Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii 
existente 

 

7.5.  Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică 

 

7.6.  Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile 
tehnice, precum 

 

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 
ridicată pentru creşterea performanţei energetice 

 

7.6.b. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz  
7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri 

arheologice 
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7.6.d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice  
7.6.e. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei  

8. ANEXE – DEVIZ GENERAL  
B - PIESE DESENATE 
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 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 

INVESTITII 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare Strada Textilistilor 

1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor: Municipiul Sfantu Gheorghe, 

judetul Covasna 

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar): - 

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna 

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:   

 S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L., Suceava, RO29301672 

 

 2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII 
LUCRARILOR DE INTERVENTII 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislatie, acorduri  

relevante, structuri institutionale si financiare  

 Prezenta documentatie este elaborata la cererea Beneficiarului în baza temei de 

proiectare, în vederea aducerii străzii la parametrii corespunzători clasei tehnice in care 

aceasta a fost încadrată, adaptarea sistemului rutier si a siguranței circulației la nivelul de 

agresivitate a traficului si factorilor de mediu la care este sau va fi supus în perspectivă. 

 Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, situat în 

depresiunea Brașovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la 

intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de 

municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării 

acestei localități. 

Strada propusă spre modernizare se situează in zona centrala a orasului, cu acces direct 

din strazile Bánki Dónat, respectiv Császár Bálint. 

 Investitia se realizeaza conform reglementarilor legislative in vigoare, respectiv: 

− Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu modificarile si 

 completarile ulterioare; 
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− Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

− Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

− Normativul AND600 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice; 

− HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constmctii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 

 completarile ulterioare; 

− Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in 

 domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor; 

− Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea 

operatorilor economici care proiecteaza, execute si verifica instalatii electrice; 

− Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui 

proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care 

pot fi implementate.  

 

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatii si a 

deficientelor 

 STRADA TEXTILISTILOR 

Pentru imbunatatirea mediului urban Municipiul Sfantul Gheorghe a hotarat sa 

modernizeze strada aflata in administrarea sa prin investitii bazate pe planurile de mobilitate 

urbana durabila, astfel in aceasta faza a fost identificata si propusa spre modernizare strada 

Textilistilor. 
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Conform OMT 49/1998 "Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a străzilor 

urbane"  strada se încadrează în categoria IV. 

Traseul străzii in plan se desfasoara in aliniament. 

Din punct de vedere al planeității, aspectul general al străzii este necorespunzător, 

datorită suprafeței cu multe denivelări. 

 Strada ce urmeaza a fi modernizata prezinta o latime a partii carosabile variabila de 

4.5-6 m, cu pante transversale necorespunzatoare.  

Partea carosabila este incadrata de borduri cu dimensiuni de 20x25x50 cm, starea lor 

tehnica fiind una nesatisfacatoare. Adiacent partii carosabile exista zone cu spatii verzi. 

In perimetrul strazii exista retele de alimentare cu electricitate, apa, gaz. 

In prezent, structura rutiera este constituita dintr-un strat de asfalt avand o grosime 

de 5 cm, sub care este vechiul drum din beton. 

Nu exista un sistem corespunzator pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale. Din 

cauza lipsei pantelor transversale precum si a unui sistem modern de colectare si evacuare 

al apelor pluviale, starea tehnica a strazii nu corespunde cerintelor actuale, structura rutiera 

este degradata si pune in pericol desfasurarea fluenta si in siguranta a traficului rutier.  

Strada nu este prevazută cu semnalizare rutiera cu indicatoare sau marcaje rutiere 

transversale si longitudinale. 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Pe strada in cauza se propun lucrari de modernizare a partii carosabile (sistem rutier 

nou), trotuare noi, realizarea unei retele noi pentru scurgerea apelor pluviale, 

inlocuire/amplasare canalizare menajera si retea de apa potabila, scoaterea retelelor vechi si 

inlocuirea acestora cu unele noi. 

In vederea asigurarii preluarii si scurgerii apelor pluviale se propune realizarea unui 

sistem de canalizare pluviala modern.  

Lucrările proiectate au ținut seama de Studiul Geotehnic si de propunerile și 

recomandările din Expertiza Tehnică. 

Obiectivul general al acestei investitii este asigurarea unei infrastructuri de baza 

moderne care să conducă la accelerarea cresterii economice si a condițiilor de trai in 

conditiile unei dezvoltari durabile.  
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Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective: 

− strada va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de 

Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice, 

siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului; 

− asigurarea conditiilor optime de transport public si pietonal – siguranta si confort; 

− refacerea d.p.d.v. arhitectural; 

 

 3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 
3.1. Particularitati ale amplasamentului  

 3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, 
suprafata terenului, dimensiuni in plan)  

 

   
Fig. 1 Plan de amplasare in zona – STRADA TEXTILISTILOR  

In cadrul acestui proiect este analizata Strada Textilistilor care se situează in partea 

centrala a Municipiului Sfantu Gheorghe.  

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului 

Sfantul Gheorghe fiind in administrarea municipiului. 

Suprafaţa estimativa a terenului ce va fi ocupat definitiv de obiectivul de investiţii şi 

lucrările aferente este de 1200 mp. 
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3.1.b. Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces 
posibile 

Strada Textilistilor propusă spre modernizare se regăseşte in centrul municipiului 

Sfantu Gheorghe, pornind din strada Bánki Dónat si sfarsindu-se in strada Császár Bálint. 

Nu se intersecteaza cu alte strazi.  

 

3.1.c. Datele seismice si climatice 

Date seismice.  

Conform hartii de la Anexa 1a, SR 11100/1-93 amplasamentul studiat se situeaza in 

zona cu seismicitate de 71  grade MSK, perioada de revenire de 50 ani.  

 
Fig.2.Zonarea seismica 

 

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul 

municipiului apartine zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare ag=0,20g si o 

perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7s (dupa harta cu zonarea seismica 

a teritoriului Romaniei-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (prezentate 

mai jos). 
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Fig.3.Zonarea valorii de varf a accelearatiei terenului pentru cutremure avand  IMR = 100 ani 

 
Fig.4.Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc. 

  

Date climatice 

Amplasamentul aparține zonei de climat temperat-continental cu puternice influențe 

baltice, ceea ce conferă un regim de precipitații bogat atât pe timpul iernii, cât și pe timpul 

verii. 
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Din observațiile meteorologice plurianuale se constată că din punct de vedere termic 

zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura 

minima a aerului coboară pana la cca. -25°C în lunile de iarnă și atinge valori maxime de 

cca. +29°C în cele de vară. Cea mai caldă lună a anului este iulie (cu o temperatură medie 

de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5 ÷ -2°C). 

Cantitățile de  precipitații sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai 

ridicate (600 -700) in lunile de vară (iunie – iulie) si valori mai scăzute în lunile de iarna  - 

începutul primăverii (ianuarie – februarie - martie). 

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77, privind 

"Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet – adancimi maxime de 

inghet",prezentate in harta de mai jos: 

 
Fig.5.Zonarea dupa adancimea de inghet 

 

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 

1709-1/90 este II cu Im = 0...20, regim hidrologic 2b. 
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Fig.6.Repartitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im 

 

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m2 avand 

intervalul de recuperare IMR=50 ani. 

 
Fig.7.Incarcarea din zapada pe sol Sz 
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Din punct de vedere al incarcarilor de vant,  presiunea de referinta a vantului, 

mediata pe 10 minute qref=0.60 kPa conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este >41 m/s 

conform NP 082-04. 

 
Fig.8.Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta 

 

 
Fig.9.Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min. 
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3.1.d. Studii de teren 

Pentru realizarea investitiei s-au realizat urmatoarele studii de specialitate: studiu 
topografic, studiu geotehnic. 

 

3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii 
conform reglementarilor tehnice in vigoare 

Studiul Geotehnic realizat evidentiaza caracteristicele geotehnice ale terenului si 

recomanda solutiile optime de realizare a investitiei d.p.d.v. geotehnic. 

 

3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, 
de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz 

Prin studiul topografic  realizat s-au materializat elementele componente existente ale 
srtazii necesare realizarii in conditii optime a proiectarii.  

 

3.1.e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente 

Din informațiile furnizate prin Tema de proiectare, Expertiza Tehnică, Certificatul  de 
urbanism reiese că în zonă există retele edilitare si anume: 

- retea canalizare menajera si apa;  

- retea de gaze naturale; 

- retea de energie electrica  

 

3.1.f. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, 
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia 

Riscul natural este o functie a probabilitatii aparitiei unei pagube si a consecintelor 

probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul 

asteptat al pierderilor in cazul producerii unui eveniment neasteptat. Elementele de risc sunt 

oamenii, cladirile, terenurile cu diferite folosinte, infrastructura, servicii, etc. 

Riscul este dat de existenta: 

− posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul 

existentei unor zone protejate sau de protectie – nu este cazul; 
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− terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine 

publica si siguranta nationala – nu este cazul; 

− identificarea retelelor de utilitati care implica masuri speciale de executie 

(mutare/relocare/protejare/dezafectare) si implicit presupun costuri suplimentare de 

executie si duc la prelungirea duratei de implementare a investitiei; 

− schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor si ar putea 

afecta investitia se rezuma doar la perioadele cu precipitatii abundente - ploile ce pot 

interveni pe durata de executie si ar putea afecta in mod negativ investitia prin durata si 

intensitatea lor. Antreprenorul va trebui sa isi programeze lucrarile tinand cont si de 

prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului; 

− probleme d.p.d.v. tehnic si administrativ cu privire la executia lucrarilor care pot duce 

la prelungirea duratei de implementare a investitiei; 

 

3.1.g. Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de 
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; 
existenta conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 

In cazul in care se vor identifica astfel de obiective (monumentele istorice/de 

arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata) sau in 

cazul in care se vor prezenta informatii cu privire la posibile interferente cu acestea, in baza 

avizelor/acordurilor obtinute, se vor respecta specificatiile si reglementarile 

avizelor/acordurilor. 

In prezent nu sunt disponibile informatii cu privire la posibile interferente cu 

monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona 

imediat invecinata. 

 

3.2. Regimul juridic  

 3.2.a. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv 
servituti, drept de preemptiune 

Strada este situata în intravilan fiind în administrarea municipiului Sfantu Gheorghe.  
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3.2.b. Destinatia constructiei existente 

Destinatia constructiei: cale de comunicatie. 

 

3.2.c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri 
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in 
zone construite protejate, dupa caz 

Nu este cazul. 

 

3.2.d. Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de 
urbanism, dupa caz 

Nu este cazul. 

 

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici 

 3.3.a. Categoria si clasa de importanta 

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu 

“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de 

stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul 

de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC si publicata in Buletinul 

Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul 

acestei investitii se incadreaza in categoria de importanta „C” - constructie de importanta 

normala. 

 

3.3.b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz 

Nu este cazul. 

 

3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie 

Perioada de constructie pentru modernizare a strazii este estimata la 3 luni 

calendaristice. 
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3.3.d. Suprafata construita 

Suprafata terenului ce va fi ocupat definitiv de obiectivul de investitii si lucrarile 

aferente – suprafata construita - este de ≈ 1200 mp. 

 

3.3.e. Suprafata construita desfasurata 

Suprafata construita desfasurata este ≈ 1200 mp. 

 

3.3.f. Valoarea de inventar a constructiei 

Valoarea de inventar a strazii este conform inventarului domeniului public al 
municipiului. 

 

3.3.g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente 

Strada Textilistilor 

Lungimea tronsonului de strada: 190.00 m; 

Lațime parte carosabilă: variabila 4.5-6 m; 

Lățime trotuare: 80 cm 

 

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice 
si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul 
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al 
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone 
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale 
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, 
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, 
conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica 

Expertiza tehnica a fost realizata de catre expert tehnic atestat ing. Mihai Iuga, la 

exigenta A4, B2, D pentru a se evidentia starea tehnica a strazii studiate. 

Datorita deficientelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii 

analizate este "rea", traficul desfasurandu-se in conditii improprii, astfel ca modernizarea 

acesteia devine absolut necesara. 

Degradari constatate: 
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− sistemul rutier existent rigid, din dale de beton ce se afla intr-o stare avansata si 

continua de degradare.  

− structura rutiera existenta prezinta degradari cum ar fi denivelari in profilul 

transversal, crapaturi, gropi, deprofilari, fagase; 

− in profil tranversal strada prezinta iregularitaţi şi deformari, pantele transversale nu 

sunt asigurate, ceea ce face ca scurgerea apelor sa nu se faca corespunzator 

conducand astfel la degradari ale suprafeţelor de rulare;  

− colectarea apelor pluviale se face cu dificultate din cauza lipsei unui sistem modern 

de colectare al apelor pluviale; 

− trotuarele pietonale existente sunt intr-o strare destul de avansata de degradare, 

bordurile sunt aproape la nivelul carosabilului, celei mai multe dintre ele 

prezentantand numeroase fisuri si rupturi. 

− caracteristicile geometrice in plan si in profil transversal ale tronsonului de strada 

analizat nu respecta standardele si normativele in vigoare.  

Cauze: 

− durata de exploatare depasita; 

− lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii; 

− lipsa lucrarilor de modernizare; 

Lucrarile propuse sunt lucrari de modernizare a strazii si de aducere a acesteia la un 

nivel ce va asigura confort si siguranta in exploatare.  

 

 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, 
din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, 
potrivit legii 

Tinand seama de calificativul de stare tehnica “rea”, atribuit tronsonului de strada 

analizat, consideram ca modernizarea acestuia este absolut necesara si urgenta. Toate 

informatiile privind starea tehnica existenta a strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei 

tehnice. 

Pana la realizarea investitiei, strada se poate exploata in conditii normale, cu tinerea 

permanenta sub observatie. 
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3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz 

Nu este cazul. 
 

 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE 
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE 
DIAGNOSTICARE 

4.a. Clasa de risc seismic 

Nu este cazul la lucrarile de drumuri. 

 

4.b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie 

Pentru modernizarea strazii, prin Expertiza tehnica se propun doua variante de baza 

pentru eliminarea degradarilor si aducerea strazii la starea normala de functionare. 

 

Scenariul 1 - sistem rutier suplu  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16; 

− 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4; 

− 20.00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal; 

− 30.00 cm strat inferior de fundatie din balast; 

− 20.00 cm strat de forma din balast; 

Trotuare 

− 3.00 cm BA8; 

− 15.00 cm piatra sparta amestec optimal; 

− 15.00 cm balast; 

 

 

Scenariul 2 - sistem rutier rigid  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 20 cm beton de ciment BcR 4,5  

− Folie de polietilena 

− 2 cm nisip  

− 30 cm strat de fundatie din balast 
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Trotuare 

− 3.00 cm  mixtura asfaltica BA8; 

− 10.00 cm beton de ciment C8/10 

− 10.00 cm fundatie din balast. 

 

4.c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, 
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii; 

Solutiile tehnice necesare modernizarii strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei 

tehnice. 

 

4.d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii 
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate. 

Expertul tehnic recomanda Scenariul 1 – sistem rutier suplu fiind mai avantajos 

tehnic si economic, conform explicitarii facute in cadrul Expertizei.  

 

 5. IDENTIFICAREA  SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A 
ACESTORA 

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand: 

 5.1.a. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; 

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente 
valoroase, dupa caz; 

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea 
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; 

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al 
constructiei existente 
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Scenariul 1 - sistem rutier suplu  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16; 

− 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4; 

− 20.00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal; 

− 30.00 cm strat inferior de fundatie din balast; 

− 20.00 cm strat de forma din balast; 

 Trotuare 

−  3 cm mixtura asfaltica BA8 

−  15 cm piatra sparta 

−  15 cm balast  

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese 

proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50. 

Alte lucrari propuse: 

• Realizare canalizare pluviala; 

• Realizare canalizare menajera; 

• Retea canalizare apa potabila; 

 

Scenariul 2 - sistem rutier rigid  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 20 cm beton de ciment BcR 4,5  

− Folie de polietilena 

− 2 cm nisip  

− 30 cm strat de fundatie din ballast 

 

Trotuare 

− 3.00 cm  mixtura asfaltica BA8; 

− 10.00 cm beton de ciment C8/10 

− 10.00 cm fundatie din balast. 

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese 

proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50. 
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Alte lucrari propuse: 

• Realizare canalizare pluviala; 

• Realizare canalizare menajera; 

• Retea canalizare apa potabila; 

 

5.1.b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia 
tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, 
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, 
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, 
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru 
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate 

Toate categoriile de lucrari pentru realizarea investitiei au fost descrise detaliat in 

cadrul Memoriului tehnic de specialitate. 

 
 

5.1.c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, 
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia 

Riscurile ce pot fi identificate la momentul de fata sunt generate de existenta in teren 

a unor retele ce nu au putut fi identificate, sau transmise ulterior intocmirii prezentei 

documentatii prin avizele detinatorilor de retele – acestea fiind luate in calcul la proiectul 

tehnic, de existenta in teren a unor hrube sau goluri de a caror existenta nu a stiut nimeni. 

Schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor si ar putea afecta 

investitia se rezuma doar la ploile ce pot interveni pe durata de executie si ar putea afecta 

in mod negativ prin durata si intensitatea lor. Antreprenorul va trebui sa isi programeze 

lucrarile tinand cont si de prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului.  

 

5.1.d. Descrierea informatii privind posibile interferente cu monumente 
istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat 
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 

Lungimea tronsonului de stradă care va fi modernizată este relativ scurtă, informațiile 

culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, certificatul de urbanism, expertiza 

tehnică si studiu geotehnic nu reiese că în zonă s-ar afla monumente istorice sau situri 

arheologie.  
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În cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate elemente ale existenței unui 

sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a 

anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile. 

 

5.1.e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in 
urma realizarii lucrarilor de interventie 

Strada Textilistilor: 
Lungimea tronsonului de strada: 190.00 m; 

Lațime parte carosabilă: 6.00 m, de la Km 0+000 la km 0+190.00; 

Lățime trotuare: 1.50 m; 

Dupa realizarea investitiei se preconizeaza o imbunatatire a parametrilor specifici 

circulatiei pietonale, a transportului public in comun dar si a mediului inconjurator. Prin 

realizarea lucrarilor proiectate se creaza conditiile optime pentru dezvoltarea si incurajarea 

circulatiei pietonale/a circulatiei pe biciclete si a transportului public in comun astfel incat sa 

se realizeze o mobilitate a traficului. 

Nu se aduc schimbari majore zonei actuale ci se realizeaza doar o crestere a factorilor 

de confort si siguranta a traficului pietonal si o dezvoltare a transportului public prin 

aducerea strazii la o stare normala de exploatare. 

 

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea 
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor 
suplimentare 

Nu este cazul. 

 

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele 
prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape 
principale 

Durata de realizare a investitiei estimata de catre proiectant este prezentata conform 

tabelului urmator: 

- Realizarea procedurii de achizitie publica a serviciilor de proiectare (Proiect tehnic de 

executie): 1 luna; 
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- Realizarea Proiectului tehnic de executie, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea 

avizelor si acordurilor, obtinerea avizelor si a autorizatiei de constructie: 3 luni; 

- Realizarea procedurii de achizitie publica a lucrarilor: 2 luni; 

- Realizarea executiei lucrarilor: 3 luni 

 

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in 
considerare a costurilor unor investitii similare; 

- costurile estimative de operare pe durata normata de 
viata/amortizare a investitiei. 

Costurile estimative ale investitiei se regasesc in Devizul general anexat prezentei 

documentatii. 

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata nu pot fi estimate in 

prezent datorita specificului lucrarilor. 

 

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei  

 5.5.a. Impactul social si cultural 

Impactul social si cultural este unul major datorita modernizarii strazii si crearii unor 

conditii de circulatie adecvate si optime respectiv a imbunatatirii conditiilor de viata a 

locuitorilor in special a dezvoltarii intregului municipiu. 

5.5.b Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in 
faza de realizare, in faza de operare 

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de modernizarea a strazii si a 

elementelor specifice acesteia (trotuare, accese, etc), prin aceste lucrari nu se creaza noi 

locuri de munca in mod direct, in faza de executie respectiv in faza de operare. 

Executia (realizarea) lucrarilor se va realiza de catre societati specializate, cu 

personal propriu, insa se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona, 

pe toata perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creeaza noi locuri de munca pe o 

perioada determinata. 

In faza de operare, realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii se vor realiza de 

catre Beneficiar prin personalul propriu sau de catre societati specializate, contractate. 
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5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz 

Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat 

atat pentru perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare a 

strazii. 

In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare, impactul asupra factorilor 

de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social. 

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante. 

Impactul asupra mediului ca urmare a realizarii unor conditii de circulatie superioare 

celor actuale se va manifesta prin: 

- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante-praf-, 

datorata unei suprafete de rulare moderne; 

- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere; 

- Evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale. 

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile 

asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de 

combustibil, cresterea sigurantei traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv in 

perioada de executie a lucrarilor. 

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu: 

 Directivele 85/337/EC si 97/11/EC 

 Legea nr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE, si 

toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului. 

Situri protejate pe zona proiectului – nu este cazul. 

 

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de 
interventie  

 5.6.a. Prezentarea  cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de 
referinta si prezentarea scenariului de referinta 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare Strada Textilistilor 

 Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe 

Titularul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe 
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Obiectivul principal este îmbunătăţirea infrastructurii de transport public local, în 

vederea reducerii emisiilor de carbon prin investitii bazate pe planuri de mobilitate urbana 

durabila. 

Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective: 

− strada va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de 

Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice, 

siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului; 

− refacerea d.p.d.v. arhitectural; 

 

În vederea analizării opțiunilor și a fezabilității acestora și pentru determinarea 

scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiza 

au ținut cont de măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor privind punerea în 

siguranță a participanților la trafic și valoarea adăugată a proiectului comparativ cu varianta 

în care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost analizate 3 variante, considerate 

reprezentative în contextul prezentat al proietului. 

Scenariul zero (fără investiție) – Această variantă reprezintă situația în care nu se 

realizează investiții în modernizarea tronsoanelor de drum și punerea în sigurantă a lor și se 

realizeaza doar operarea sistemului existent. 

Scenariul 1 - sistem rutier suplu  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16; 

− 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4; 

− 20.00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal; 

− 30.00 cm strat inferior de fundatie din balast; 

− 20.00 cm strat de forma din balast; 

 

Trotuare 

− 3.00 cm BA8; 

− 15.00 cm piatra sparta amestec optimal; 

− 15.00 cm balast; 
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Scenariul 2 - sistem rutier rigid  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 20 cm beton de ciment BcR 4,5  

− Folie de polietilena 

− 2 cm nisip  

− 30 cm strat de fundatie din balast 

Trotuare 

− 3.00 cm  mixtura asfaltica BA8; 

− 10.00 cm beton de ciment C8/10 

− 10.00 cm fundatie din balast. 

Scenariul ales este cel prezentat in soluția 1, realizarea structura rutieră supla, acesta 

fiind scenariul mai avantajos tehnic și economic, conform explicitării din compararea celor 

două variante. 

5.6.b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si 
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung 

Se apreciaza ca modernizarea strazii va duce conduce la accelerarea cresterii 

economice si a conditiilor de trai.  

 

5.6.c. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara 

Analiza financiara are ca obiectiv principal sa previzioneze si sa analizeze fluxurile de 

numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performata financiara ai 

proiectului. In acest sens a fost elaborat un model financiar in cadrul caruia s-au realizat 

estimari ale veniturilor si costurilor investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al 

investitiei si s-au evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor 

de numerar generate pe parcursul perioadei de analiza. 

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse 

financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri 

materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde 

europene pentru populatia municipiului si se indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare 

durabila. Realizarea lucrarilor de interventie va avea o serie de efecte pozitive asupra 

celorlalte sectoare economice, asupra vietii economico-sociale, a participantilor la trafic, 

asupra mediului inconjurator, etc. O buna parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt 
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dificil de cuantificat in cadrul eficientei proiectului. In varianta in care nu s-ar realiza 

investitia, costurile unor reparatii periodice pentru pastrarea in functiune a strazii sunt mari 

si nu ar rezolva problema, de aceea este necesar a se realiza aceste lucrari de interventie, 

care, desi sunt mai scumpe pentru investitia initiala, ele se amortizeaza in timp.  

 

5.6.d. Analiza economica; analiza cost-eficacitate 

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului.   

Daca beneficiarul si operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luata in considerare o 

analiza financiara consolidata (ca si cum ar fi aceeasi entitate); rata de actualizare 

recomandata este de 5% pentru RON). 

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele 

limite: 

 Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0 

 Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%) 

 Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta 

 Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe 

perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea 

investitiei. 

 In urma Calculului RIR si VAN s-au obtinut urmatoarele valori: 

  VAN = negativ< 0 

   RIR =  3,50% < 5% 

In urma calcului sustenabilitatii financiare s-a obtinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii 

de analiza ai proiectului si un Raport Cost / Beneficiu = 0,20 - 0,25 < 1 

 

5.6.e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 Managementul riscului presupune urmatoarele etape: 
*      Identificarea riscului 
*      Analiza riscului 
*      Reactia la risc 
 

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control. 

Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, 

simularea Monte Carlo si arborii decizionali. 
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Reactia la Risc  - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 

repartizarea riscului. 

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 

probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in 

cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci cand: 

• un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; 

• efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura; 

• atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte 

 

Identificarea riscului   

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 

Analiza riscului   

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru 

controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de 

masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. 

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de 

probabilitatea de aparitie si impactul produs. 

Reactia la Risc   

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in 

urmatoarele categorii: 

− Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a 

elimina aparitia riscului; 

− Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte 

(contracte de asigurare, garantii); 

− Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al 

riscului; 

− Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in 

momentul aparitiei riscului. 

De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si 

gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista 

proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut  si beneficii 

scazute, proiecte cu risc crescut si beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si beneficii 

susbstantiale. 
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Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:  

- Tehnice; 

- Financiare; 

- Sociale; 

- Institutionale; 

- De mediu; 

- Legale/Juridice; 

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate,impartite sau transferate, depinde de 

importanta fiecaruia. 

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3: 1 reprezentand 

impact negativ scazut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact  negativ crescut;  

Probabilitatea de aparitie a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica. medie si 

mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si 

acestor probabilitati: mica -1 ; medie - 1,5. Mare - 2. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui risc 
identificat:  

Tipul de risc 

P
ro

b
ab

ili
- 

ta
te

 Impact 

1 2 3 

Riscuri tehnice 

1. Incompatibilitatea echipamentelor in conditiile 
in care in caietele de sarcini nu vor fi specificate 
caracteristici tehnice clare si definitorii pentru 

echipamentele care sunt necesare pentru 
realizarea investitiei. 

Mica    

Medie   X 

Mare    

Riscuri financiare 
1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile 

de intretinere). 

Mica    
Medie  X  
Mare    

Risc legal/juridic 
1. Riscul de a se  schimba multe din normele de 

reglementare, iar conformarea la aceste schimbari 
ar putea aduce costuri suplimentare. 

Mica  X  

Medie    
Mare    

Riscuri sociale 
 

1. Somaj ridicat 
Mica    

Medie    
Mare   X 

Risc de forta 
majora 

 
1. Nerealizarea proiectului 

Mica   X 
Medie    
Mare    

Risc identificat 

Probabilitate de 
producere a 

riscului (1 - mic; 
5 - mare) 

Impactul 
riscului 
asupra 

proiectului   
1-scazut; 

Ierarhizarea 
riscurilor 
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10-maxim 
I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor de exploatare 3 5 6 
Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare 2 3 7 

II. Riscuri de ordin tehnic 
Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si 

costurile stabilite 2 6 5 

Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii 2 5 4 
Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri 

proiectati 2 6 6 

III. Riscuri de mediu 

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la 
intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului 1 5 8 

IV. Riscuri financiare 
Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului 1 9 1 

Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii 
preturilor la materiale si manapera) 2 6 6 

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile 
neeligibile si conexe 2 7 2 

V.Riscuri institutionale 
Schimbarea administratorului retelei de canalizare 1 3 10 

VI. Riscuri legale 
Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu 1 2 9 

Nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform 
LEGEA 98/2016 2 5 3 

    

Risc identificat Gradul de risc 
acceptat 

Strategia de 
abordare a 

riscului 
Contracararea riscului  

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor de 
exploatare controlat impartire si 

control 

controlul periodic al documentelor, 
cheltuielilor si gradul de utilizare al 

investitiei 

Modificarea valoarii investitiei 
in perioada de implementare controlat control control financiar periodic al cheltuielilor cu 

investitia si fluxurilor de numerar 

II. Riscuri de ordin tehnic 

Neexecutarea lucrarii la 
calitatea proiectata in timpul si 

costurile stabilite 
asigurat impartire si 

control 

incheierea unor contracte ferme cu ajutorul 
unor firme specializate, astfel incat sa existe 
masuri de penalizare pentru nerespectarea 

termenilor contractuali 

Solutiile tehnice proiectate sa 
nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare 

planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea 
unor marje de eroare inca din faza de 

proiectare 
Lucrarea efectuata sa nu 
functioneze la parametri 

proiectati 
controlat diversificare 

realizarea unor caiete de sarcini cat mai 
detaliate si incheierea unor contracte de 

calitate cu firma furnizoare de lucrari 

III. Riscuri de mediu 
Evenimente meteorologice si 

seismice care conduc la 
intarzierea si nerealizarea 

conforma a proiectului 

necontrolat accept realizarea unor studii preliminare cu privire 
la conditiile de mediu ale zonei 

IV. Riscuri financiare 
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Sistarea sau intreruperea 
finantarii proiectului asigurat control 

realizarea documentatiei conform ghidului 
solicitantului si atasarea tuturor avizelor 

solicitate. Verificare amanuntita a proiectului 
pe perioada de pregatire si implementare. 

Depasirea costurilor 
preconizate (ca urmare a 

cresterii preturilor la materiale 
si manopera) 

controlat control 
stabilirea unui sistem de control al costurilor 
si includerea in previziuni si bugetul local al 

unor factori de actualizare 

Incapacitatea bugetului local de 
a suporta cheltuielile neeligibile 

si conexe 
asigurat impartire si 

control 

stabilirea cat mai exacta a valorii 
cheltuielilor neeligibile si conexe, precum si 

planificarea acestora. 
V. Riscuri legale 

Schimbari ale cadrului legislativ 
in domeniu necontrolat accept N/A 

Nerealizarea procedurilor de 
achizitie publica conform LEGEA 

98/2016 
asigurat control 

specializarea sau angajarea unei persoane 
cu pregatire in achizitii publice. Verificarea 

exacta a indeplinirii conditiilor conform 
legislatiei. 

    

 

În mediul economic şi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată 

de modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens 

negativ – ale factorilor de mediu. Aceste evoluţii imprevizibile au stat în atenţia specialiştilor 

în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilităţii proiectului şi au 

primit denumirea de risc al proiectului. 

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura internă si externă: 

• Internă – pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realistă a obiectivelor şi care 
se pot minimiza printr-o proiectare şi planificare riguroasă a activităţilor 

• Externă – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 
management al riscului 

In perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de 

caracteristicile tehnice ale proiectului, experienţa şi modul de lucru al echipei de execuţie, 

parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare 

finanţării în această etapă. Principalele riscuri de natură internă ce apar sunt:  

• riscul tehnologic care apare în cazul unor investiţii cu grad ridicat de noutate 

tehnologică. În general, investitorii se simt mai în siguranţă dacă tehnologia a fost probată 

în alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o condiţie de a se acorda un 

împrumut.  
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• riscul de depăşire a costurilor ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în 

contractul de execuţie sau în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli 

neprevăzute.  

• riscul de întârziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la 

creşterea nevoii de finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la 

întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de 

furnizori şi de clienţi.  

• riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea dintre diferiţi executanţi pe 

care participă la realizarea proiectului şi derivă din coordonarea executanţilor sau din 

incoerenţa între clauzele diferitelor contracte de execuţie.  

• riscul de subcontractanţi este asumat de titularul de contract cand tratează lucrări 

în subantrepriză.  

• riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situaţia în care nu se prevăd în 

contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul 

semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preţ.  

Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel 
de riscuri, se enumeră:  

 transferul riscului, către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum 
companiile de asigurări şi firmele specializate în realizarea unor părţi din proiect 
(outsourcing);  

 diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităţilor, instruirea 
personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariţiei acestuia formarea de 
rezerve de costuri sau de timp;  

 selectarea ştiinţifică a subcontractorilor (folosind informaţii din derularea unor 
contracte anterioare) şi negocierea atentă a contractelor.  

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) 

ale managementului de proiect. 

Sistemul de monitorizare 

Esenţa acestuia consta în compararea permanentă a situaţiei de fapt cu planul 

acestuia: evoluţie fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt 

congruente cu activele create). 
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O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluţie programată/stare de fapt) 

conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide dacă sunt 

posibile şi/sau anumite măsuri de remediere. 

Sistemul de control 

Acesta va trebui să intre în acţiune repede şi eficient când sistemul de monitorizare indică 

abateri. 

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuţii principale: 

• a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz) 

• autorizarea măsurilor propuse 

• implementarea schimbărilor propuse 

• adaptarea planului de referinţă care sa permită ca sistemul de monitorizare să 

ramână eficient 

Sistemul informaţional 

Va susţine sistemele de control şi monitorizare, punând la dispoziţia echipei de proiect (în 

timp util) informaţiile pe baza cărora ea va acţiona. 

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) 

informaţiile strict necesare sunt următoarele: 

• măsurarea evoluţiei fizice 

• măsurarea evoluţiei financiare 

• controlul calităţii 

• alte informaţii specifice care prezintă interes deosebit. 

Mecanismul de control financiar 

Întelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optimă a 

fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului 

evitând surprizele şi semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective. 

Global, acest concept se referă la următoarele: 

• stabilirea unei planificări financiare 

• confruntarea la intervale regulate (două luni) a rezultatelor efective ale acestei 

planificări 
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• compararea abaterilor dintre plan şi realitate 

Împiedicarea evoluţiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit. 

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative şi 

calitative a rezultatelor. 

Contabilitatea si managementui financiar 

Va fi asigurată de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini 

fundamentale: 

− Planificarea, controlul şi înregistrarea operaţiunilor 

− Prezentarea informaţiilor (primele două puncte sunt sarcini ale specialistului 

contabil) 

− Decizia în chestiuni financiare (atribuţii ale conducerii) 

• Planificarea, controlul şi înregistrarea operaţiunilor 

Presupun operaţiuni cum ar fi plătile pentru bunuri şi servicii, materiale, plata 

salariilor, cât şi efectuarea încasărilor din vânzări. Planificarea tranzacţiilor este necesară. 

Managementul proiectului trebuie să autorizeze aceste tranzacţii şi disponibilizarea fizică a 

fondurilor prin proceduri de autorizare a plăţilor şi de depunere a fondurilor în contul bancar 

al proiectului. Controlul financiar se referă la armonizarea evidenţelor fizice ale operaţiunilor 

cu bugetele aprobate. 

• Prezentarea informaţiilor 

Va fi necesară unificarea rezultatelor diferitelor operaţiuni, evaluând implicaţiile 

acestuia şi rezumându-le în rapoarte regulate şi dare care vor oferi informaţii despre 

evoluţia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situaţiilor financiare viitoare şi vor 

identifica zonele problematice.  

• Activitatea de decizie la nivel financiar 

Sistemul va combina elementele esenţiale ale funcţiei de înregistrare şi control logic 

cu procesul de raportare metodică. Succint, prin activitatea decizională inţelegem 

următoarele: alegerea strategiilor, alocarea între activităţi, revizuirea bugetului, verificarea 

contabilă internă. 
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Riscurile externe (care nu depind de beneficiar) 

 

SECTOR RISCURI EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE 
RISCURI 

POLITIC 
 
 

 

- reorientarea politicii interne a 
României spre un model economic de 
tip închis 

- reorientarea politicii spre un 
sistem administrativ centralizat 

- îmbunătăţirea mediului legal şi 
instituţional în România 

- extinderea descentralizării în toate 
sectoarele de activitate 

- stabilitate politică internă 
 

PATRIMONIAL 

- daune directe produse 
bunurilor din diverse cauze: incendiu, 
explozie, cutremur, inundaţie, 
intemperii atmosferice, furt, vandalism 
etc; 
- pierderi financiare indirecte din 
întreruperea activităţii (întrerupere 
cauzată de producerea riscurilor 
asigurate); 
- avarii accidentale la 
echipamente şi utilaje, precum şi 
pierderi financiare indirecte, aferente 
întreruperii activităţii din astfel de 
cauze; 
- avarii la lucrările de 
construcţie, instalare şi punere în 
funcţiune; 

- asigurarea bunurilor (utilaje, 
instalaţii, materiale, materii prime)  
pentru incendiu, cutremur, furt); 

 
- găsirea unor soluţii rapide de 

înlocuire a bunurilor care au 
suferit avarii astfel încât lucrările 
să  poată continua 

FINANCIAR/ 
ECONOMIC 
 

- riscuri legate de piaţa financiară- 
fluctuaţiile de curs valutar 

- înăsprirea procedurilor vamale 
- retragerea sprijinului financiar din 
partea unor organisme financiare 
internaţionale 

- dezvoltarea economiei subterane 
- scăderea ritmului de privatizare 
- acordarea unor facilităţi altor centre 
din regiune 

- în cazul creşterii cursului 
valutar raportat la Euro, iar finanţarea  
primită sa fie în lei, acest lucru poate 
duce la imposibilitatea continuării 
lucrării. Se poate evita prin încheierea 
contractelor în lei cu anteprenorii. 

Pentru a face faţă fluctuaţiilor de 
pe piaţa valutară se pot încheia 
contracte  pe piaţa financiară a 
derivatelor. 

RELAŢII 
REGIONALE, 
EUROREGIONALE, 
INTERNAŢIONALE 
 
 
 
 
 

- instabilitate politică internaţională 
- accentuarea unor conflicteîin zona 
noastră geografică 

- apariţia unor conflicte în interiorul 
comunităţii ; 

- conflicte de interese între diferite 
centre economice din regiune 

- conflicte de interese între diferite 
nivele decizionale (local, judeţean, 
naţional) 

- îmbunătăţirea mediului legal şi 
instituţional în România 

 
- obţinerea tuturor aprobărilor 

pentru derularea investiţiei înainte de 
începerea lucrărilor. 

 

RASPUNDEREA 
CIVILĂ 

- răspunderea civilă generală faţă de 
terţi 

- răspunderea managerială; 
 

RISCURI DE   
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SECTOR RISCURI EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE 
RISCURI 

MEDIU ŞI DE 
CLIMĂ 

- cele climaterice sunt legate de 
existenţa unor precipitatii abundente 
care ar putea întrerupe lucrările , cât 
şi existenţa unor temperaturi scăzute 
care ar duce la îngheţ  şi ar îngreuna 
executarea lucrărilor. 

 

-în zonele cu riscuri naturale se 
vor autoriza numai construcţiile care 
au drept scop limitarea acestor riscuri; 
alte categorii de construcţii pot fi 
autorizate doar după eliminarea 
factorilor naturali de risc şi cu 
respectarea prevederilor legale în 
vigoare; 

-urmărirea comportării şi 
întreţinerea lucrărilor de regularizare 
şi desecare, precum şi a celor de 
apărare împotriva inundaţiilor; 

-îmbunătăţirea planurilor de 
acţiune şi intervenţie în caz de 
calamităţi naturale. 

 

 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) 
OPTIM(A), RECOMANDAT(A) 

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere 
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 

Scenariul 1 - sistem rutier suplu  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16; 

− 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4; 

− 20.00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal; 

− 30.00 cm strat inferior de fundatie din balast; 

− 20.00 cm strat de forma din balast; 

 

Trotuare 

− 3.00 cm BA8; 

− 15.00 cm piatra sparta amestec optimal; 

− 15.00 cm balast; 

 

Scenariul 2 - sistem rutier rigid  

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

− 20 cm beton de ciment BcR 4,5  

− Folie de polietilena 
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− 2 cm nisip  

− 30 cm strat de fundatie din ballast 

 

Trotuare 

− 3.00 cm  mixtura asfaltica BA8; 

− 10.00 cm beton de ciment C8/10 

− 10.00 cm fundatie din balast. 

 

Scenariul 1 – Sistem rutier suplu  

AVANTAJE  

− Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata iar capacitatea portanta poate creste 

progresiv prin investitii etapizate (ranforsari) pe masura cresterii traficului;  

− Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment;  

− Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa 

rosturilor);  

− Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se 

circulatia si pentru decliviati cu valori mai mari.  

− In cazul realizarii ulterioare a retelelor de utilitati (apa, canalizare, gaz, telefonie sau 

internet), subtraversarea acestora se va realiza mult mai usor decat in cazul 

imbracamintilor din beton.  

 

DEZAVANTAJE  

− Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton 

de ciment (20-30 ani);  

− La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale 

carosabilului;  

− Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental 

pe carosabil;  

− Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea 

betonului de ciment;  

− In cazul unei intretineri necorespunzatoare se degradeaza foarte repede;  

− In cazul instabilitatii fundatiei respectiv a terasamentelor imbracamintea asfaltica se 

degradeaza mult mai repede decat imbracamintile din beton de ciment rutier.  
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Scenariul 2 – Sistem rutier rigid  
 

AVANTAJE  
− Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice;  

− Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru 

satisfacerea traficului greu;  

− Se recomanda a se aplica la drumurile/strazile pe care se circula cu viteze mai 

reduse;  

− Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant;  

− Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate, 

prezinta o mai buna rezistenta si comportare in timp decat imbracamintile asfaltice;  

− Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental 

pe suprafata carosabila);  

− Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice;  

− Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.  

− Se dovedesc a fi mai ieftine in cazul in care exista resurse materiale in zona, la mici 

distante.  

 

DEZAVANTAJE  
− Investitia initiala este in relativ mai mare;  

− Perioada de executie este mai mare;  

− Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda;  

− Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului dupa o perioada mai mare 

de timp, fata de cateva ore la asfalt;  

− Se folosesc numai pana la declivitati de 7%;  

− Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in 

exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot);  

− Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ranforsarea 

ulterioara a drumului/strazii este laborioasa – costisitoare.  

− in cazul realizarii ulterioare a retelelor de utilitati (apa, canalizare, gaz, telefonie sau 

internet), subtraversarea acestora se va realiza cu dificultate;  

 
Tinand seama de criteriile tehnico-economice si de celelalte aspecte amintite, 

recomandam ca solutie de modernizare, Scenariul 1 - sistem rutier suplu. 
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), 
recomandat(e) 

Scenariul selectat d.p.d.v. tehnico-economic este Scenariul 1 – Sistem rutier 

suplu detaliat astfel: 

MEMORIU TEHNIC – SOLUTIA PROIECTATA 

 

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu 

“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de 

stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul 

de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC si publicata in Buletinul 

Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul 

acestei investitii se incadreaza in categoria de importanta „C” - constructie de importanta 

normala. 

Modernizare strada Textilistilor 
Traseul in plan 

Lungimea totala a strazii proiectate este de 190.00m (0.190 km). 

Categoria strazii conform STAS 10144-3/91 in urma modernizarii: IV. 

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91. 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in 

STAS 10144/1,3, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care s-au 

impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare. 

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au 

fost realizate corectii in plan si prin urmare, axa strazii a fost deplasata in stanga sau 

dreapta fata de axa existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor 

necesare. 

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului. 

 

Profilul longitudinal 

Profilul longitudianal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor obligate 

ale construcţiilor adiacente străzii, precum si asigurarea pantei minime de scurgere a 
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apelor meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata cat mai aproape de nivelul 

terenului existent, cu corectiile care s-au impus.  

Elementele de baza in profil longitudinal s-au mentinut cu corectiile care s-au impus 

conform STAS 10144-3. 

 

Profilul transversal 

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente: 

a. Parte carosabila cu latimea de 6.00 m, pe toata lungimea strazii (de la km 0+000 

pana la km 0+190.00), cu doua benzi de circulatie de 3.00 m fiecare. 

Partea carosabila este delimitata pe ambele parti de borduri prefabricate din beton, 

mari, 20x25x50 cm. 

b. Trotuare pietonale, intre partea carosabila si proprietati, avand o latime constanta 

de 1.50 m, pe o singura parte a strazii, respectiv pe partea stanga.  

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis. 

Panta transversala a trotuarelor si acceselor este de 2.00 % spre carosabil. 

Este necesara realizarea unui zid de sprijn la pozitiile km 0+145 – 0+184 din cauza 

diferentei de nivel existente. 

 

Structura rutiera  

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata 

in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatuire: 

Parte carosabila– sistem rutier suplu:  

− 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16; 

− 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4; 

− 20.00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal; 

− 30.00 cm strat inferior de fundatie din balast; 

− 20.00 cm strat de forma din balast; 

 

Trotuare pietonale  

Trotuarele pietonale prevazute pe partea stanga strazii au urmatoarea alcatuire: 

- 3 cm mixtura asfaltica BA8; 
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- 15 cm piatra sparta; 

- 15 cm balast.  

Delimitarea trotuarelor se realizeaza cu borduri prefabricate din beton C35/45, mici, 

10x15x50 cm. 

 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale – Retea canalizare pluviala 

Apele pluviale vor fi preluate de catre canalizarea pluviala subterana proiectata, care 

are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele colectoare cu racorduri la 

gurile de scurgere. Apele pluviale colectate de canalizare vor fi descarcate in canalizarea 

pluviala existenta de pe strazile adiacente.  

Conducta principala de canalizare pluviala (canalul colector) este din teava PVC, SN8, 

si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi 

imbinate cu ajutorul mufelor prevazute cu garnituri elastice. 

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din beton, cu diametru DN315, 

cu depozit de sedimente, prevazute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa 

D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legatura) cu caminele de vizitare va fi din PVC, 

DN200, cu panta de 2%.  

Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, langa borduri. Apele 

colectate prin gurile de scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare, amplasate in 

apropiere. Racordarea tevilor la caminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de 

trecere speciale care sa asigure o etanseitate corespunzatoare. Corpul gurilor de scurgere 

va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H 

cel putin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. Dupa caz, se vor utiliza 

tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere. 

Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal 

(conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000, 

Hmed=2m si cos de acces tronconic. Caminul va fi prevazut la partea inferioara cu un 

radier din beton, iar la partea superioara cu o placa din beton armat prefabricate cu rama 

si capac din fonta, clasa D400 şi sistem antifurt. Rama cu capac va fi pozitionata cu 4 cm 

mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura. Etansarea 

intre elementele prefabricate se va realiza prin utilizarea de garnituri de cauciuc EPDM. 
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Lucrari conexe 

Se vor ridica la cota capacele caminelor de canalizare, gurile de scurgere, aerisitoare 

de gaz care exista pe ampriza strazii iar in cazul in care acestea se afla in stare de 

degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor, dupa caz, de catre operatorii 

retelelor. 

Functie de planurile de investitii ale beneficiarului, odata cu modernizarea strazii se 

poate prevedea tubulatura subterana pentru coborarea in subteran a retelelor de utilitati 

aeriene existente (telecomunicatii, energie electrica, etc.). 

  

Lucrari de siguranta rutiera 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in 

vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare 

corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de 

semnalizare verticala si orizontala. 

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a 

sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform 

SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. 

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, 

conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. 

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente 

diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012. 

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de 

Politia Rutiera. 

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 

vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” 

aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 

1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, 

standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru 

evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. 
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 

6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, 
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), 
in conformitate cu devizul general   

Principalii indicatori tehnici aferenti investitiei sunt: 

Lungimea strada modernizata: 190.00 m; 

Latime carosabil: 6.00 m;  

 

6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente 
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, 
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile 
tehnice in vigoare 

Nu este cazul.  

 

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii 

Nu este cazul. 

 

6.3.d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in 
luni 

Durata de executie a obiectivului de investitii estimata de proiectant este de 6 luni 

calendaristice. 

 

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu 
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al 
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile 

normativelor si legislatiei tehnice in vigoare. 
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6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca 
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, 
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si 

constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte 

surse legal constituite. 

Astfel, sursa de finanțare identificata pentru implementarea investiției este 

reprezentata de bugetul local. 

 

 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de 

construire  

Certificatul de Urbanism este emis de catre Municipiul Sfantu Gheorghe avand nr.23 

din 21.01.2021. 

 

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara  

 Studiu topografic intocmit este vizat de catre OCPI. 

 

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres 
prevazute de lege  

Terenul pe care se va realiza investitia este domeniul public al municipiului conform 

Extrasului de carte funciara. 

 

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii 
capacitatii existente  
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 Avand in vedere ca nu s-a modificat intr-un mod major numarul de utlilizatori 

apreciem ca nu este cazul obtinerea unor avize pentru o suplimentare a capacitatilor 

existente. 

 

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia 
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, 
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in 
documentatia tehnico-economica  

Realizarea investitiei se va realiza in conformitate cu reglementarile de mediu in 

vigoare, tinandu-se cont de conditiile impuse prin avizul eliberat de catre Agentia Nationala 

pentru Protectia Mediului. 

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona 
solutiile tehnice, precum: 

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta 
ridicata pentru cresterea performantei energetice 

 Nu este cazul. 

 

7.6.b. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz  

Nu este cazul.  

 

7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri 
arheologice  

 Avand in vedere ca pana in prezent nu au fost identificate situri arheologice, nu este 

necesara o documentatie de descarcare arheologica. 

 

7.6.d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice  

 Prin lucrarile executate nu se aduc modificari cladirilor si monumentelor istorice. 

 

7.6.e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei  
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Pentru realizarea documentatiei in cauza au fost necesare urmatoarele studii de 
specialitate: 

Studii topografice, studii geotehnice, expertize tehnice. 

 

 

 

Intocmit, 

ing. Luca Ana Maria 
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