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1. REZUMATUL PROIECTULUI

In faza de Master Plan, aglomerarile au fost definite conform criteriilor stabilite de Directiva
91/271/CEE, s-au stabilit indicatorii fizici ce trebuie realizati, ca si valorile investitiei pentru fiecare
aglomerare.

Limitele si definirea aglomerarii se considera identice cu limitele si definirea zonei de
alimentare cu apa.

In vederea definirii aglomerariilor / sistemelor de alimentare cu apa, urmatoarele definitii au fost luate
in considerare:

Aglomerarea (A)

In conformitate cu Termenii si Definitiile din UWWTD, ,Aglomerare este acea zona in care populatia
si/sau activitatile economice sunt suficient concentrate pentru a fi canalizate si conduse inspre o
statie de epurare sau un punct final de descarcare”.

O aglomerare poate include o unitate administrativ-teritoriala sau parti ale unei unitati administrativ-
teritoriale.

Cluster

Cluster descrie un grup de asezari/aglomerari, ce pot fi alipite impreuna si pot fi deservite de catre un
sistem de canalizare si epurare comun.

Zona de alimentare cu apa (ZAA)

Zona de alimentare cu apa este corespondentul aglomerarii de ape uzate si este definita ca extensie a
unitatilor administrativ-teritoriale deservite. Ea poate include una sau mai multe unitati administrativ-
teritoriale sau doar parti ale unei unitati administrativ-teritoriale.

Sistemul de alimentare cu apa (SAA)

Reprezinta un grup de zone de alimentare cu apa care sunt deservite de aceleasi surse de apa. In
general, sistemul de alimentare cu apa nu coincide cu clusterul de canalizare.

Selectarea si prioritizarea prin introducerea lor in lista scurta de investitii (stadiul 1 — 2013) s-a realizat
luand in considerare pastrarea conditiilor asumate de conformitate. De asemenea, aceasta prioritizare
s-a bazat pe o analiza detailiata a optiunilor, atat pentru identificarea aglomerarii, cat si pentru
stabilirea directiilor de dezvoltare pentru fiecare sistem.

Prioritizarea a luat in considerare disfunctionalitatile identificate de analiza existenta facuta la nivel
judetean, ca si posibilitatile de remediere in conditiile asumate in Tratatul de Aderare.

In alcatuirea listei de investitii prioritare, s-au prevazut lucrarile necesare, astfel incat, la incheierea
lucrarilor, fiecare aglomerare selectata sa indeplineasca criteriile de performanta, pe baza indicatorilor
de calitate, cantitate, eficienta a sistemului si coeficient de conectare.

In Studiul de fezabilitate, au fost incluse sapte aglomerari/zone de alimentare cu apa din jud.Mures,
identificate pe baza criteriilor de mai sus, si dupa ce investitile propuse in proiect vor respecta in
totalitate conditiile Tratatului de Aderare.

Aglomerarile prioritizate sunt:

Sfantu Gheorghe;
Targu Secuiesc;
Covasna,
Intorsura Buzaului.
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Investitiile propuse pentru aceste aglomerari/zone de alimentare cu apa sunt prezentate in tabelul
urmator:

Tabel 1 — Investitii propuse din Fondul de coeziune pentru aglomerarile/zonele de alimentare cu apa prioritare

Aglomerare/zona e . .
_g Investitii din Fondul de coeziune
alimentare cu apa

Investitii sistem alimentare cu apa:

Captare apa:
* Reabilitarea a 15 puturi de apa

Linie aductiune:
* Reabilitare linie aductiune cu lungime totala de 9,253 m.

Statie tratare a apei:
* Reabilitare si extindere STA (Qzi max = 200 I/s).

Retea distributie apa:
Sfantu Gheorghe . Extipplere retea d.istr.ibutlie apacuo Iung.ime totala de 6,634 m;
* Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de 23,538 m;
« Constructie rezervor apa (50m3).

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare:
« Extindere retea canalizare casnica cu o lungime totala de 12,016 m.

Statie pompare apa uzata:
*Statie noua pompare apa uzata si deversor:
SPaupl (Q = 18.4l/s; H = 23m); L = 1,480 m, HDPE OD160mm.

Statie epurare SEAU):
* Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 76.145)

Investitii sistem alimentare cu apa:

Captare apa:
* Reabilitarea a 20 puturi de apa;
* Reabilitarea conductelor de transport apa ale puturilor cu o lungime totala de
4,800 m.

Linie aductiune:
* Reabilitare linie aductiune cu o lungime toala de 4,996 m.

Statie tratare apa:
*Extindere STA (Qzi max = 76,32 I/s).

Targu Secuiesc « Constructie statie tratare si instalatii de pompare (GA1 & GA2).

Retea distributie apa:
« Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 1,224 m;
* Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de 2,374 m.

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare:
 Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 3,642 m;
* Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 6,740 m.

Statie pompare apa uzata:
Statie noua pompare apa uzata si deversor:
SPaupl (Q = 59.25l/s; H = 30m); L = 2,142 m, HDPE OD300mm.
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Aglomerare/zona
alimentare cu apa

Investitii din Fondul de coeziune

Statie epurare (SEAU):
*Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 31.088).

Covasna

Investitii sistem alimentare cu apa:

Captare apa:
* Reabilitare captare de suprafata

Linie aductiune:
* Reabilitare linie aductiune cu o lungime totala de 16,582 m.

Statie tratare apa:
* Reabilitare si extindere STA (Qzi max = 70.12 I/s).

Retea distributie apa:
« Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 4,103 m;
* Reabilitare retea distrubutie apa cu o lungime totala de 10,896 m.

Statie pompare:
» Constructie statie auxiliara de pompare apa - SPpl (Q = 17.5l/s; H = 40m).

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare:
 Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 7,947 m;
* Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 2,737 m.

Intorsura Buzaului

Investitii sistem alimentare cu apa

Retea distributie apa:
« Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 16,435 m;
+ Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala 10,672 m.

Statie de pompare:
» Constructie statie auxiliara de pompare - SPp1 (Q = 3.5l/s; H = 40m).

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare:
* Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 31,083 m;
* Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 4,309 m.

Statii pompare apa uzata:

11 noi statii de pompare apa uzata si deversoare:
SPaupl (Q = 40l/s; H = 20m); L = 909m, HDPE OD180mm;
SPaup2 (Q = 0.37l/s; H = 6m); L = 398m, HDPE OD90mm;
SPaup3 (Q = 0.38l/s; H = 10m); L = 300m, HDPE OD90mm;
SPaup4 (Q = 1.23l/s; H = 6m); L = 472m, HDPE OD90mm;
SPaup5 (Q = 0.4l/s; H=12m); L = 351m, HDPE OD90mm;
SPaup6 (Q = 1.04l/s; H = 8m); L = 192m, HDPE OD90mm;
SPaup7 (Q = 0.36l/s; H = 5m); L = 290m, HDPE OD90mm;
SPaup8 (Q = 0.28l/s; H = 7m); L =163m, HDPE OD90mm;
SPaup9 (Q =0.73l/s; H = 8m); L = 476m, HDPE OD90mm;
SPaupl10 (Q = 1,36l/s; H = 7m); L = 643m, HDPE OD90mm;

SPaupll (Q = 1,25l/s; H = 12m); L = 996m, HDPE OD90mm.

Statie epurare SEAU):
* Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 145.682).

Investitii in curs
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La nivel judetean, au fost identificate investitii in curs, in diverse stadii de implementare. Investitiile
propuse din fonduri de coeziune tintesc, in principal, zonele urbane si sunt complementare lucrarilor in

derulare din zonele rurale si/sau nu au nici o influenta asupra lor.

Investitiile in curs localizate in zonele urbane s-au avut in vedere la stabilirea listei scurte de investitii
iar incheierea lor va conditiona conformarea aglomerarilor prioritizate la investitile propuse in acest

proiect.

Tabel 2 — Proiecte in curs in aglomerarile prioritizate —jud. Covasna

Proiecte in curs in aglomerarile prioritizate

Denumire proiect Sursa finantare .
Aglomerare/zona Si Si Si Stadiu de An
alimentare cu apa Sistem apa istem istem istem implementare | incheiere
canalizare apa canalizare
* Lucrari prioritare de reabilitare a
retelei de distributie a apei si
extindere a retelei de canalizare in
Sfantu Gheorghe mun. Sfantu Gheorghe; MEF&fonduri locale 35% 2011
* Modernizarea strazii Romulus (mun.Sfantu Gheorghe)
Cioflec — mun.Sfantu Gheorghe;
* Modernizarea strazii Zold Peter
— mun. Sfantu Gheorghe.
* Lucrari prioritare de reabilitare a
. retelei de distributie a apei si .
Targu Secuiesc extindere a retelei de canalizare in MEF&fonduri Iocgle 80% 2010
. (mun.Targu Secuiesc
mun. Targu Secuiesc
*Reabilitarea oG
Covasna SEAU si _ 40/2006 50 2012
colectorului HG
principal 904/2007
Intorsura Buzaului *Dezvoltarea infrastructurii in
Bradet — retea noua de distributie OG 7/2006 100% 2010
a apei si retea noua de canalizare
Tabel 3 - Proiecte in curs —jud.Covasna
Proiecte in curs in zona rurala — jud.Covasna
Denumire proiect Sursa de finantare S -
: . . . adiu nu
Lozl Sistem apa Sistem Sistem Sistem | i olementarii | incheierii
canalizare apa canalizare
Retea noua de
llieni distributie in loc.
0,
Dobolii de Jos | llieni si Dobolii de ©G7/2006 5% 2011
Jos
Retea noua de HG
T 0
Arcus distributie in 577/1997 70% 2011
loc.Arcus
Brates Retea noua de
. distributie in loc. HG
0,
Telechia Brates, Telechia 577/1997 15% 2011
Pachia . )
si Pachia
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Proiecte in curs in zona rurala — jud.Covasna

Denumire proiect Sursa de finantare .
Localitatea Sist Si Si szl L
Sistem apa istem i |st_em implementarii | incheierii
canalizare apa canalizare
Retea noua de distributie apa si
Barcani retea noua de canalizare in HG 577/1997 & FEADR 40% 2010/2011

. Masura 322
loc.Barcani

Retea noua de
Sita Buzaului distributie apa in 0G7/2006 35% 2011
loc. Sita Buzaului

Retea noua de HG

. T ) 0
Chichis dlstrlbutle_ ap_a in 577/1997 45% 2011
loc. Chichis

1.1. ZONA DE PROIECT

Jud. Covasna este localizat in partea central-estica a Romaniei. Are o suprafata de 3710 mp,
reprezentand 1.6% din teritoriul national. Harta de mai jos prezinta localizarea jud.Covasna in
Romania.

Jud.Covasna este unul din judetele mici ale tarii, cu 50.1% din populatie traind in zonele urbane si
‘Ucyetinc o

Figura 1 - Amplasarea judetului Covasna in Romania

Zona de proiect include patru aglomerari/zone de alimentare cu apa:

Sfantu Gheorghe;
Targu Secuiesc;
Covasna,;
Intorsura Buzaului.

Harta judetului Covasna arata mai jos amplasarea celor 4 aglomerari supuse proiectarii si aflate in
zona de operare a Operatorului Regional.
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Figura 2 - Amplasarea celor 4 aglomerari in judetul Covasna

2.1.OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul asistentei tehnice furnizate in cadrul acestor servicii de consultanta este de sprijinire a
pregatirii unei serii de proiecte bune in sectorul de mediu, ca o conditie preliminara a absorbtiei de
fonduri structurale si de coeziune, ce sunt disponibile odata cu integrarea Romaniei in Uniunea
Europeana.

Obiectivele generale ale acestui Studiu de fezabilitate sunt legate de imbunatatirea calitatii si
accesului la infrastructura de apa si apa uzata in jud.Covasna, conform practicilor si politicilor Uniunii
Europene si in contextul Axei | de prioritate “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa
uzata”

Asigurarea serviciilor de apa si apa uzata la tarife accesibile

Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile
Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului de la statiile de epurare
Structuri inovatoare si eficiente de management al apei

Acest din urma obiectiv reprezinta, de fapt, principala caracteristica a cerintelor POS Mediu. Statutul
institutional aferent asigura premisele implementarii cu succes a sumelor alocate, provenite din surse
internationale si nationale, necesare dezvoltarii serviciilor conform cerintelor Directivelor privind
apa/apa uzata si termenelor limita specifice de conformare.

Operatorul regional trebuie sa asigure implementarea principiului “poluatorul plateste”, prin obligarea
industriilor de a avea instalatii de pre-epurare si de a modifica procesele de productie. Atata vreme cat
industriile continua deversarea in canalizarea publica (casnica), atunci evacuarile trebuie colectate in
baza principiului amintit anterior. Este esential ca industriile cunoscute ca poluante sa fie obligate sa
respecte legislatia romana in vigoare inainte de construirea oricarei statii de epurare si tratare a
namolului din faza 1 a programului de investitii prioritare.
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Pentru distributia de apa:

e Asigurarea indeplinirii de catre apa potabila a standardelor Directivei UE 98/83/EC in ceea ce
priveste calitatea apelor destinate consumului uman cat in zona de aplicare a proiectului;

e Imbunatatirea accesului la servicii de calitate privind apa potabila, conform Directivei 98/83/EC
asupra calitatii apei destinate consumului uman, in zona de implementare a proiectului, de la
60.49% in Intorsura Buzaului in 2008 si valoarea maxima de 88.13% in Covasna in 2008 din
zona proiectului, la 100% in 2014.

e Asigurarea unei exploatari sigure si a continuitatii in alimentarea cu apa

e Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de alimentare cu apa, pe baza principiilor
eficientei maxime a costurilor, a calitatii operarii si suportabilitatii populatiei.

e Asigurarea alimentarii cu apa potabila fara intreruperi si cu presiunea adecvata

e Reducerea pierderilor de apa in zona de proiect prin reabilitarea retelei de distributie, de la
50% in 2008, la 29% in 2014;

e Lucrari de restructurare tehnologica pentru statiile de tratare a apei din Sfantu Gheorghe,
Targu Secuiesc si Covasha, pentru a se asigura siguranta si calitatea alimentarii cu apa
pentru aceste statii.

Pentru apele uzate:

e Asigurarea indeplinirii standardelor de epurare ale Directivei 91/271/CEE, in ceea ce priveste
canalizarea si epurarea canalizarilor urbane si evitarea descarcarilor de ape uzate neepurate in
cursuri de rauri;

e Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de ape uzate, pe baza principiilor eficientei maxime
a costurilor, a calitatii operarii si suportabilitatii populatiei.

e -« cresterea nivelului de acoperire a serviciilor de ape uzate in zona de implementare a
proiectului de la 24.47% in Intorsura Buzaului in 2008 si valoarea maxima de 81.20% in Targu
Secuiesc in 2008 in zona de proiect la 100% pana in 2014;

e Cresterea nivelului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate conform Directivei
91/271/CEE in zona de implementare a proiectului de la 0% in 2008 la 100% in 2014

¢ Reabilitarea retelelor de canalizare cu multe defectiuni, in scopul mentinerii functionalitatii
sistemelor de canalizare existente.

e Reducerea cotei de infiltrare in zona de implementare a proiectului de la 38.78% la
27.70%, prin reabilitarea retelei de canalizare.

¢ O imbunatatire semnificativa a disponibilitatii capacitatilor de epurare in marile aglomerari,
in conformitate cu Directiva UE 91/271/CEE, prin reabilitarea si extinderea, prin prezentul
proiect, a statiilor de epurare Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului.

Toate aceste obiective au fost discutate si aprobate impreuna cu operatorul regional -SC Gosp-Com
SRL..
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3.1. GENERALITATI ALE PROIECTULUI

Statisticele demografice arata ca populatia Romaniei are un declin incepand cu anul 1992, pe de o
parte din cauza natalitatii negative (o rata a fertilitatii scazute si 0 scadere usoara a sperantei de viata
la nastere) si pe de alta parte un bilant negative al migratiei externe (azi mai redusa decat aceea din
anii 90).

Conform statisticelor oficiale ale INS, intre 1992 si 2009, totalul populatiei din judetul Covasna a
scazut cu o medie de -0,296% pe an, ceea ce a condus la o micsorare totala de 5,03% pe intreaga
perioada. Media descresterii anuale a populatiei judetului Covasna a fost mai lenta decat cea la nivel
national (-0,4%). Toate previziunile demografice recente anticipeaza o continuare a actualei tendinte
in urmatoarele decenii acompaniata de un process continuu de imbatranire demografica.

In ultimii ani, economia Romaniei a manifestat o crestere economica sustinuta (peste 6% pe an in
perioada 2006-2008, pana la un maxim de 7,85% in 2008), alimentata pe de o parte de un nivel ridicat
al consumului intern (in special mediul privat) si acumulare de capital. Consumul privat a fost incurajat
si de notabile cresteri salariale si a veniturilor domestice, cat si de imprumuturile masive de la banci.
Nivelul ridicat al consumului intern (in special al bunurilor importate) a condus la o largire a deficitului
curent si o crestere a inflatiei, cele mai importante ingrijorari ale economiei Romaniei.

Pe sectoare, cresterea a fost mai mare in constructii si sectorul serviciilor, doar moderat in industrie si
scazut sau aproape zero in agricultura. Previziuniile oficiale arata o cadere a cresterii economice in
2009, ca o consecinta a crizei economice mondiale si totodata o intoarcere progresiva inspre ratele de
crestere din trecut, in jur de 6% pana in anul 2012 (conform Comisiei Nationale a Prognozei), sprijinita
de revenirea investitiilor straine in tara. Productia industriala din Romania a cunoscut o continua
descrestere in ultimii 3 ani, de la +7,1% in 2006 la +1,9% in 2008. Urmare a descresterii moderate
previzionate de aproape 1,0% in 2009, productia industriala este de asteptat sa-si inverseze trendul
incepand cu 2010 atingand +5,0 in 2013.

In 2008 judetul Covasna a avut un PIB de aproape 4.251 milioane RON (preturi curente) reprezentand
7,1% din PIB regional (60.054 milioane RON). PIB-ul pe locuitor a fost de 5,178 euro, comparabil cu
media regionala. In 2008, populatia salariata in judetul Covasna reprezenta 39,4% din totalul
populatiei, comparative cu cei 36,14% la nivel regional si 39,4% la nivel national. Covasna prezinta o
distributie a meseriilor relative echilibrata intre servicii, industrie si sectorul agricol (30,2%, 31,72% si
29,99%). Comparativ cu media nationala (44,5%) si media regionala (39%), procentul populatiei
angajate in sectorul serviciilor este mult mai scazut, in timp ce procentul populatiei angajate in
agricultura este mai mare decat media nationala sau regionala. Rata somajului inregistreaza o valoare
de 7,2%, peste nivelul regional si national (5,2% si 4,4%).
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2. SUMARUL MASTER PLAN

Prima faza a Asistentei Tehnice include intocmirea documentatiei Master Plan pentru intreg judetul:
evaluari ale situatiei curente in termeni ai aspectelor pentru apa, apa uzata, socio-economice Si
institutionale, identificarea masurilor pe termen lung pentru un orizont al Master Plan de 30 de ani cat
si 0 prioritizare a masurilor pe termen scurt care au stat la baza Studiului de Fezabilitate.

2.1.1. Strategia propusa pentru judet

Obiectivul general al proiectului este de a prevedea o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului de
apa si apa uzata in vederea indeplinirii tintelor generale negociate de Romania in cadrul tratatului de
aderare si post-aderare.

Covasna are indicii de accesibilitate la serviciile de apa si canalizare dinspre scazut inspre acceptabil
prin comparare la media romaneasca. In acelasi timp, judetul are un numar ridicat de localitati
cuprinse in sectorul 2000 — 10000 locuitori. In vederea atingerii tintei de conectare la sectorul sanitar
chiar si cele mai mici localitati trebuiesc luate in considerare. Aceasta inseamna ca un numar ridicat
de investitii va fi necesar in viitor in judetul Covasna.

Tabelul de mai jos prezinta o privire de ansamblu asupra tuturor aglomerarilor si a zonelor de
alimentare cu apa identificate in timpul fazei de MP:

Tabel 4 — Marimea clusterelor, aglomerari si localitati

Gama P.E. (PE) Numar clustere LT . Numar localitati
aglomerari
Sub 2,000 65 105 112
2,000 la 10,000 19 16 13
Peste 10,000 4 3 3
Total 88 124 128
Tabel 5 - Termene limita de conformare pentru apa si apa uzata
Termen limita pentru 2010 2013 2015 2018
conformare
Numar de aglomerari ape 0 4 11 8
uzate
Ngmar de zone de 0 4 a1 0
alimentare cu apa

Coeficientul tinta de conectare si costurile de investitii pentru alimentarea cu apa si ape uzate pentru
aceste aglomerari sunt centralizate in tabelul urmator:
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Tabel 6 — Coeficientul tinta de conectare si costurile de investitii pentru alimentarea cu apa si ape uzate

Faza l Faza ll Faza lll
Aglomerare/ 2008-2015 2015-2018 2018-2038
obiect Coef.conectare Euro Coef.conectare Euro Coef.conectare Euro
[%] [%] [%]
Alimentare cu 100 130,267,927 100 0 100 0
apa
Apa uzata 85.1 148,050,512 89.2 44,963,456 95.3 84,155,848

In vederea indreptarii dezvoltarii in directia conformarii la standarde, urmatoarea serie de masuri pare
a fi adecvata:

2007 — 2009 stabilirea Operatorului Regional, care are toate competentele
pentru a-si asuma responsabilitatea pentru numeroasele scheme de distributie a apei in diferite
contexte regionale. Operatorul va trebui sa primeasca intreaga asistenta necesara pentru a) ghid al
activitatiilor si monitorizarea contractelor de achizitie si constructie, b) dezvoltarea de noi competente
in cadrul servicilor catre client si c) revizonarea practicii operationale.

2008 — 2015 Dezvoltarea sistemelor de distributia apei incepand cu
aglomerarile urbane prioritare. Populatia acestor zone urbane reprezinta un procent important din
populatia totala a judetului si, in prezent, reprezinta rata medie a conectarii la serviciile de apa.

2008 — 2015 Reabilitarea retelelor de distributie existente in vederea
reducerii pierderilor, controlului costurilor de operare si generarii unei capacitati excedentare pentru
extinderea viitoare in asezarile invecinate;

2009 — 2010 Imbunatatirea facilitatilor de tratare a apei conform legislatiei
in vigoare;

2008 — 2015 Reabilitarea sistemului de canalizare in vederea reducerii
infiltratiilor.

2010 — 2013 Extinderea schemelor de canalizare in localitatile medii;

2011 - 2013 Reabilitarea / Noi statii de epurare pentru localitati medii >
10.000 PE;

2014 — 2015 Extinderea schemelor de canalizare in localitatiile mici;

2014 - 2015 Prevederea de facilitati de epurare la standarde maxime;

2014 — 2018 Extinderea schemelor de canalizare in concordanta cu

dezvoltarea dorita a ratei de conectare si prevederea capacitatii de tratare adecvata;

2014 - 2018 Prevederea de noi statii de epurare pentru localitati micii >
2.000 PE

Un numar important de localitati care au mai putin de 2.000 de locuitori vor trebui sa fie identificate in
vederea asigurari canalizarii in vederea indeplinirii telurilor de conectare nationale. Cele mai mici
localitati vor fi, in general, echipate cu retele locale de canalizare si statii de epurare modulare.

2.1.2. Situatia existenta in judetul Covasna

In cadrul pregatirii Master Planului, ceea ce a insemnat la nivelul intregului judet, vizite in teritoriu si
inspectii care au condus la evaluarea problemelor si a neajunsurilor situatiei existente cat si a
propunerilor facute pentru viitoare lucrari de remediere.

Situatia din judetul Covasna a sectorului de distributie de apa poate fi rezumata dupa cum
urmeaza:

e Numar de sisteme de distributia apei in zone urbane — 5;
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Rata medie de conectare la sistemul de apa in zona urbana — 84%;

Numar de sisteme de distributia apei in zone rurale — 9;

Rata medie de conectare la sistemul de apa in zona rurala — 52%;

Exista 5 statii de tratarea apei: Sf. Gheorghe, Tg Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzau, Baraolt si 6
in zona rurala: Zagon, Catalina, Bodoc, Reci, Malnas, Ghelnita, Aita Mare, Bretcu, Mereni,
Ghidfalau si Ozun. Pentru restul localitatilor tratarea apei consta doar in clorare

Probleme principale intampinate: pierderi de apa cauzate de avarii in retele, conducte vechi,
echipamente invechite sau nefunctionale, structuri imbatranite si defecte cum ar fi rezervoare si
statii de pompare, statii de clorare aflate in non-concordanta cu regulile de sigurata in exploatare.

In tabelul de mai jos sunt descrise deficientele sistemelor de alimentare cu apa ce nu indeplinesc

directivele UE pentru apa potabila.

Tabel 7- Deficiente ale sistemelor de alimentare cu apa

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DEFICIENTE

Pierderi mari - 42.52% din Volumul de Apa intrat in sistem.
SFANTU GHEORGHE
Economii de energie ce pot fi implementate la sursa si aductiuni

Pierderi mari - 48,19% din Volumul de Apa intrat in sistem.

TARGU SECUIESC . . . .
Economii de energie ce pot fi implementate la aductiune

COVASNA Pierderi mari - 46,12% din Volumul de Apa intrat in sistem.

INTORSURA BUZAULUI Pierderi mari - 49,46% din Volumul de Apa intrat in sistem.

Rezumatul indicatorilor cheie de productivitate pentru alimentarea cu apa sunt prezentati in tabelul de

mai jos:

Tabel 8- Rezumatul indicatorilor cheie de productivitate pentru alimentarea cu apa

Indicator Faza | Faza Il Faza lll

Localitati prevazute cu instalatii
noi/reabilitate de apa in sistem | 93 - -
regional

Numar de statii noi/reabilitate de
tratare a apei (inclusiv instalatii 49 - -
de clorurare)

Lungimea retelei de alimentare | ggg
cu apa construite (km)

Populatia suplimentara bransata
la un sistem centralizat de 67,611
alimentare cu apa (loc.)

Situatia din judetul Covasna a sectorului de apa uzata poate fi rezumata dupa cum urmeaza:

e Numar de canalizari in zone urbane — 5;
e Rata medie de conectare la canalizare in zona urbana — 62%;

e Exista 6 statii de epurare, in zonele urbane, si nici una din ele nu indeplineste criteriile NTPA 001,

datorita configuratiei si starii actGale a instalatiilor;
¢ Numar de sisteme de canalizare in zonele rurale — 3;
¢ Rata medie de conectare la canalizare in zona rurala — 9%;
e In zona rurala exista 2 statii de epurare cu tratare in treapta secundara recent implementate
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e Probleme principale intampinate: blocaje, avarii ce cauzeaza probleme de mediu si cu risc de
imbolnavire prin exfiltrarilor apei uzate, rate de infiltrare ridicate rezultand debite ridicate de apa
uzata ce nu poate fi epurata, colectoare sub-dimensionate.

[ ]
Rezumatul indicatorilor cheie de productivitate pentru apa uzata sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Tabel 9- Rezumatul indicatorilor cheie de productivitate pentru apa uzata

Indicator Faza | Faza Il Faza lll
Numar de municipii dotate cu

sisteme de colectare si statii de | 12 14 67
epurare

Numar de statii de epurare 7 5 26
Lungimea retelei de canalizare 302 66 160
construite [km]

Populatia suplimentara bransata | 45 610 19.140 40.432
[loc.] ’ ’ ’

[ ]
Situatia economica generala in Romania si judetul Covasna

e In ultimii ani, economia Romaniei a manifestat o crestere economica continua datorata nivelelor
ridicate de consum intern (in principal privat) si formare de capital. Consumul privat a fost ridicat
de catre cresteri de salarii si venituri si bazat in mare masura pe imprumuturi bancare private.
Nivelele ridicate ale consumului intern (in mare parte din import) au condus la cresterea deficitului
si inflatiei, cele mai mari ingrijorari existente ale economiei romanesti.

e Pe sectoare, cresterea cea mai mare a fost in constructii si servicii si moderata in industrie, in timp
ce in agricultura a fost aproape de zero. Prognozele oficiale arata o prabusire a cresterii
economice in 2009, ca o consecinta a crizei economice globale existente, apoi o revenire
progresiva la cresterea anterioara de aproximativ 6% pana in 2012 (conform cu Comisia Nationala
de Prognoza), sustinuta de revenirea investitiilor straine in tara. Productia industriala in Romania a
cunoscut o descrestere continua in ultimii trei ani, de la +7,1% in 2006 la numai +1,9% in 2008.
Dupa o descrestere moderata prognozata in 2009, se asteapta ca productia industriala sa creasca
incepand cu 2010 si sa ajunga la aproximativ +5,0% in 2013.

e In 2008, judetul Covasnha a avut un PIB de aproximativ 4,251 milioane RON (preturi curente),
reprezentand 7,1% din PIB-ul regional (60,054 milioane RON). Valoarea PIB pe cap de locuitor a
fost de 5.178 Euro, comparabila cu media regionala. Rata de somaj a inregistrat o valoare de
7,2%, peste nivelele regionale si nationale (5,2%, 4,4%).

2.1.3. Investitii pe termen lung in infrastructura judetului Covasna

Analiza si evaluarea situatiei existente, in comparatie cu obiectivele nationale, impartite la nivel
judetean, arata faptul ca, in jud.Covasna, vor trebui implementate multe investitii.

Plan de investiti pe termen lung reflecta consideratiile generale dezvoltate in cadrul strategiei
judetene de indeplinire in totalitate a standardelor CE.

e Toate masurile sunt legate in scopul realizarii unei dezvoltari durabile si unei exploatari eficiente
din punct de vedere al costurilor a tuturor dotarilor, ca, de exemplu, eficienta crescuta a tratarii
apei si a statiilor de epurare prin imbunatatirea performantelor in retelele aferente.

e Imbunatatirea semnificativa a protectiei mediului;

e Investitile vor avea o contributie substantiala la angajamentul national de respectare a
directivelor relevante ale CE in sectorul apa si apa uzata.

In general, impactul masurilor este pozitiv, deoarece acestea sunt proiecte pure de mediu. Cu toate
acestea, impactul negativ pe parcursul perioadei de constructie si in timpul functionarii va fi avut in
considerare si redus la minimum, in conformitate cu legislatia roméaneasca relevanta.

Pe langa aceste aspecte tehnice, consolidarea institutionald este de o importantd enorma pentru a
obtine o dezvoltare durabila.
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Planul de investitii pe termen lung descrie componentele proiectului care urmeaza sa fie puse in
aplicare. Detaliile de lucrari si masuri specifice sunt ordonate in functie de urmatoarele subiecte:
e Construirea / modernizarea surselor de apa destinate extractiei apei potabile;

e Constructia / reabilitarea statiilor de tratare a apei;

e Extinderea / reabilitarea retelelor de apa si de canalizare;

e Construirea / reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;

e Construirea / reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor;

e Contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a scurgerilor, etc.

e Prevederea de masuri pentru consolidarea institutionala si asistenta tehnica pentru imbunatatirea

capacitatilor de administrare si introducerea principiilor modern de exploatare

Costul Total al Investitilor necesare la nivelul judetului au fost estimate luand in considerare

urmatoarele premise:
ALIMENTARE CU APA: pana la 31 Decembrie 2015

e pentru Amoniu, Nitrati, Aluminiu, Fier, Metale Grele, Pesticide si Mangan pentru localitatile cu o

populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 de locuitori;

e pentru Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale Grele si Pesticide, pentru localitatile cu

mai putin de 10.000 de locuitori.
CANALIZARE:

e aglomerari intre 2000-10000 p.e.: conformare totala pana in anul 2018;
e aglomerari peste 10000 p.e.: conformare totala pana in anul 2015;

Costul Total al Investitiilor totale a fost impartit in trei perioade sau etape, luand in considerare anii

tinta pentru conformare:

e Etapal: panain 2015
e Etapall: panain 2018
e Etapa lll: dupa 2018 pana la sfarsitul perioadei planificate (2038).

Tabelul urmator prezinta modul de defalcare al costului investitiilor incluse in planul de investitii pe
termen lung, pentru alimentare cu apa si canalizare pentru judetul Covasna in perioada 2008 - 2038,

in preturi constante si preturi curente.

Tabel 10 - Total Investment Cost by Water Supply Zones and Agglomerations, 2008-2037

Faza | l(:;;'la 5I-I I:;;:SI[I Fazal - lll €Cap to
Aglomerare/Obiect (2008-2015) 2018) 2037) (2008-2037)
[€] [€] [€] [€] 2015 2018 2037
Sfantu Gheorghe
Sistem alimentare cu apa 15.012.950 0 0 15.012.950 258,47 0 0
Sistem canalizare 19.084.415 0 0 19.084.415 328,57 0 0
Targu Secuiesc
Sistem alimentare cu apa 7.567.561 0 0 7.567.561 414,91 0 0
Sistem canalizare 12.578.915 0 0 12.578.915 689,66 0 0
Covasha
Sistem alimentare cu apa | 10.524.382 0 0 10.524.382 1.010,11 0 0
Sistem canalizare 3.745.400 0 0 3.745.400 359,48 0 0
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Faza | |(:2a;1a 5I-I I::::BII-I Fazal -1l €Cap to
Aglomerare/Obiect (2008-2015) 2018) 2037) (2008-2037)
[€] [€] [€] [€] 2015 2018 2037
Intorsura Buzaului
Sistem alimentare cu apa 7.217.370 0 0 7.217.370 826,78 0 0
Sistem canalizare 14.574.151 0 0 14.574.151 1.669,53 0 0
Ozun
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 0 0 1.070.291 1.070.291 0 0 507,67
Zagon
Sistem alimentare cu apa 1.065.000 0 0 1.065.000 259,52 0 0
Sistem canalizare 1.303.500 0 0 1.303.500 317,63 0 0
Zabala
Sistem alimentare cu apa 3.166.465 0 0 3.166.465 904,38 0 0
Sistem canalizare 5.094.035 0 0 5.094.035 1.454,92 0 0
Ghelinta
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 6.661.867 0 0 6.661.867 1.459,24 0 0
Cernat
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 10.060.574 0 0 10.060.574 | 3.145,72 0 0
Turia
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 8.744.885 0 0 8.744.885 2.568 0 0
Ojdula
Sistem alimentare cu apa 2.846.510 0 0 2.846.510 0 0 0
Sistem canalizare 2.708.361 1.326.747 0 4.035.108 1.276,83 | 1.296,08 0
Bretcu
Sistem alimentare cu apa 2.088.118 0 0 2.088.118 810,26 0 0
Sistem canalizare 0 0 0 0 0 0 0
Lemnia
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Faza | |(:2a;1a 5I-I I::::BII-I Fazal -1l €Cap to
Aglomerare/Obiect (2008-2015) 2018) 2037) (2008-2037)
[€] [€] [€] [€] 2015 2018 2037
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 0 2.308.695 0 2.308.695 0 1.240,98 0
Sanzieni
Sistem alimentare cu apa 564.648 0 0 564.648 207,70 0 0
Sistem canalizare 5.086.061 0 0 5.086.061 1.870,83 0 0
Sita Buzaului
Sistem alimentare cu apa 1.134.660 0 0 1.134.660 318,17 0 0
Sistem canalizare 1.127.950 0 0 1.127.950 316,29 0 0
Belin
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 3.725.220 0 0 3.725.220 1.360,75 0 0
Bradut
Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0
Sistem canalizare 5.207.683 0 0 5.207.683 1.307,30 0 0
Barcani
Sistem alimentare cu apa 350.450 0 0 350.450 142,62 0 0
Sistem canalizare 1.590.721 0 0 1.590.721 647,38 0 0
Rural area
Sistem alimentare cu apa 78.729.814 0 0 78.729.814 1.023,11 0 0
Sistem canalizare 46.756.777 41.328.014 | 83.085.557 | 171.170.348 | 2.224,40 | 2.278,53 2.801,51
Total [€] 278.318.439 | 44.963.456 | 84.155.848 | 407.437.743
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2.1.4. Prioritizarea investitiilor in infrastructura

Detaliile din continuare vor descrie procesul necesar de prioritizare in vederea selectarii proiectelor
urgente din lista pe termen lung.

Procesul de prioritizare este guvernat de urmatoarele doua considerente:

e Implementarea programelor de conformare cu standardele CE are termene stricte. Unele dintre
aceste termene sunt deja depasite.

e Ghidul pentru Master Plan-uri stipuleaza, "ca, pentru o aglomerare prioritizata trebuie sa se ajunga
la o conformare completa (potrivit termenelor definite in Tratatul de Aderare) in cadrul perioadei
proiectului (Faza 1 — Faza de Prioritizare). Astfel, mutarea unei parti a investitiilor (necesare
pentru conformare) din cadrul unei aglomerari catre o faza ulterioara (Faza Il) nu este
acceptabila."

Aceste preconditii au drept consecinta faptul ca investitiile prioritare se vor adresa unui numar mic de
aglomerari, in comparatie cu nevoile intregului judet. Aceste aglomerari vor face obiectul contractului
de asistenta tehnica.

Criteriile aplicate la stadiul Master Planului pentru definirea ierarhizarilor masurilor sunt impartite in 3
capitole:

e  Criterii Institutionale
e  Criterii tehnice
e  Criterii ale impactului

Criteriile institutionale corespund vointei de a face sau un parte din COR si anuluii de conformare.

Criteriile tehnice corespund tipului masurii, numarului de locuitori ce beneficiaza de pe urma masurii si
imbunatatirii situatiei existente in urma aplicarii masurii.

Criteriul impactului corespunde imaptului asupra mediului, impactul asupra sanatatii umane si impactul
asupra dezvoltarii zonei.

Alte criterii importante ale procesului de prioritizare sunt:

Masuri urgente ce sunt necesare in vederea stoparii degradarii mediului din cauza descarcarilor sau
a exfiltratiilor de ape uzate;

Masuri urgente ce sunt necesare in vederea stoparii pierderile de apa;
Masuri urgente ce sunt necesare in vederea stoparii infiltratiilor apei uzate.

Cele mai mari aglomerari si orase ale proiectului din judet au cel mai ridicat raport cost-eficienta.
Acest lucru este legat de faptul ca, pentru sisteme mai mari cu densitate mai ridicata, se poate obtine
un pret specific mai scazut comparativ cu aglomerarile mai mici.

Aglomerarile cu cele mai eficiente costuri in ce priveste contributia la programul national de
implementare in jud.Covasna si investitiile corespunzatoare sunt urmatoarele:

Tabel 11 - Lista investitiilor prioritare — Fonduri de coeziune

Aglomerare Tip Descriere U.M. Cantitate
Sursa de apa Re-forare a puturilor Buc.. 5
Sfantu Gheorghe Sursa de apa Reabilitarea puturilor Buc. 10
Aductiune Reabiitare aductiune Dn 100mm ml 8.000
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Aglomerare Tip Descriere U.M. Cantitate
Aductiune Reabiitare aductiune Dn 400mm ml 8.500
Reabilitare statia de tratare Sf. lobal 1
Tratare apa Gheorghe 9
Reabilitare retea distributie in orasul
Distributie apa Sfantu Gheorghe ml 19.400
Extindere retea distributie (Dn 200
Distributie apa mm; Dn 250 mm) ml 9.000
incl. hidranti si conectari locuinte
Extindere retea canalizare in orasul ml 12,400
Retea canalizare Sfantu Gheorghe (Dn 250-400 mm) '
Statie pompare . .
: Statie noua pompare canalizare Buc. 1
canalizare
Reabilitare si extindere statia
epurare din orasul Sfantu PE 94.626
Tratare canalizare Gheorghe,incl.tratare namol
Aductiune Reabilitare aductiune (Dn 100-400) ml 5.000
Reabilitare statia de tratare a apei
. global 1
Tratare apa Targu Secuiesc
Extindere retea distributie in orasul
Distributie apa Targu Seciesc (Dn 100-Dn 250) ml 3.500
incl. Hidranti si conectari locuinte in
orasul Targu Secuiesc
Extindere retea canalizare in orasul mi 10.500
Targu Secuiesc Retea canalizare Targu Secuiesc (Dn 250-300)
Rezervor nou inmagazinare ape
. . . mc 500
Retea canalizare uzate in orasul Targu Secuiesc
Statie pompare Statie noua de pompare canalizare
. . Buc. 1
canalizare incl. conducta evacuare (L=3 km)
Reabilitare si extindere statie
epurare din orasul Targu Secuiesc, PE 20.989
Tratare canalizare incl.tratare namol
Sursa de apa Re-forare si reabilitare a puturilor Buc. 20
Tratare apa Reabilitare S|.e)ft|ndere a statiei de PE 11.256
tratare a apei din orasul Covasna
s Reabilitarea retelei de distributie in
Covasna Distributie apa orasul Covasna (Dn 100-Dn 350) ml 11.150
Extinderea retelei de distributie in
Distributie apa orasul Covasna (Dn 100-Dn 400) ml 3.500

incl. hidranti si conectari locuinte
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Aglomerare Tip Descriere U.M. Cantitate
Retea canalizare Reabilitare retea canalizare in ml 3.000
orasul Covasna(Dn 200-Dn 600) '
. Extindere retea canalizare in orasul
Retea canalizare Covasna (Dn 400) ml 8.000
Reabilitare retea distributie in orasul
Distributie ape Intorsura Buzaului (Dn 100-Dn 250 ml 10.000
mm)
Extindere retea distributie in orasul
Intorsura Buzaului(Dn 100-Dn
Distributie apa torsu ? u ‘."‘“ u (. ) 00 3.50 ml 16.000
mm) incl. hidranti si conectari
locuinte
Reabilitare retea canalizare in
Retea canalizare orasul Intorsura Buzaului(Dn 250- ml 3.000
Dn 400 mm)
i Retea cnaalizare Extindere retea canalizare in orasul ml 30.000
Intorsura Buzaului Intorsura Buzaului (Dn 400 mm) '
Retea canalizare Extindere retea can_allzare in satul mi 2200
Floroaia
Statie pompare Statie pompare canalizare in orasul
. . Buc. 11
canalizare Intorsura Buzaului
Statie pompare Statie pompare canalizare in satul BuC 1
canalizare Floroaia '
Reabilitare si extindere statie
Tratare canalizare | epurare in orasul Intorsura Buzaului global 1
incl.tratare namol

Costul investitiei din investitile prioritare in infrastructura pentru analiza ulterioara in Studiul de
fezabilitate este detaliat in tabelele urmatoare:

Tabel 12 — Defalcarea costului total al investitiei pe sisteme si aglomerari, 2008-2015 (in millioane €, preturi

constante 2008)

ETAPA |
ARIA /| AGLOMERARE OBIECT 2008 - 2015
Mil. EURO
Sfantu Gheorghe Sistem alimentare apa 15,013
Sistem canalizare 19,084
Targu Secuiesc (Targu Secuiesc+Ruseni) Sistem alimentare apa 7,568
Sistem canalizare 12,579
Covasna Sistem alimentare apa 10,524
Sistem canalizare 3,745
Intorsura Buzaului (Intorsura Buzaului+Bradet+Floroaia) Sistem alimentare apa 7,217
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Sistem canalizare 14,574
TOTAL 90,305

Tabel 13 — Defalcarea costului total al investitiei din investitiile prioritare, 2008-2015

. Faza |
Indicator (2008 - 2015) — mii €
INVESTITII NETE 68,347
Echipamente pentru COR 3,150
Asistenta tehnica (2% din Invest.nete) 1,367
Inginerie proiectare (4% din Invest.nete) 3,417
Supraveghere lucrari (3% din Invest.nete) 2,050
Taxe (2% din Invest.nete) 1,367
Cheltuieli neprevazute (10% din Invest.nete) 6,835
Total 86,533

2.1.5. Aspecte ale macro-suportabilitatii

Analiza macro-suportabilitatii populatiei efectuata in cadrul Master Planului a definit limitele la care
consumatorii (residential sau casnici, institutii, agenti economici) pot contribui la costul total de
investitie al masurii, inclusiv investitia si costurile de operare si intretinere. In baza acestor rezultate a
fost posibila o evaluare a nivelului contributiei publicului la investitie pentru completare deficitului de
finantare a costului investitiei dupa contributia consumatorilor.

In plus, Consultantul a efectuat o evaluare preliminare a recuperarii costului si a micro suportabilitati in
baza Costului Primar Dinamic (CPD) ca pe o aproximare a tarifului de acoperire totala a costului pe
termen lung si tarifului maxim suportabil pentru consumatorii rezidentiali.

Analiza CPD

CPD este o estimare a costului general pe m? atat pentru infrastructura existenta, cat si pentru noile
investitii, servind astfel ca referinta pentru tariful recuperarii costulului total si este un bun indiciu al
poverii careia trebuie sa-| faca fata populatia. Recuperarea costului total sau Costul Primar Dinamic
pentru judetul Covasna este urmatorul:

e Pentru zona urbana CPD total este 1.03 euro/m® la alimentare cu apasil,16 euro/m® la apa
uzata, rezultand un total de 2,20 euro/m®;

e Pentru zona rurala CPD total este 2,64 euro/m® la alimentare cu apa si 4,67 euro/m® la apa uzata,
rezultand un total de 7,31 euro/m®;

Rezultatele Analizei de Macro-Suportabilitate

Coeficientul capacitatii totale de contributie la costurile totale de investitii. Acest coeficient stabileste
capacitatea contribuabililor locali de a acoperi costurile totale de investitii. Acoperirea de 100% ar
implica incapacitatea unei gospodarii medii de a acoperi costurile pe perioada stabilita. Pentru judetul
Covasna, se observa urmatoarele rezultate:

e Etapal panain 2015: Urban = 18%, Rural = 3%, total judet = 9%;
e Etapa Il panain 2018: Urban = 24%, Rural = 3%, total judet = 10%;
e Etapa lll panain 2038: Urban = 37%, Rural = 4%, total judet = 14%;

Coeficientul contributiei totale la costurile totale de exploatare. Acest coeficient stabileste
suportabilitatea financiara a programului de investitie. Ca o cerinta generala, capacitatea de
contributie a consumatorilor locali trebuie macar sa acopere in intregime costurile de operare si
intretinere. In cazul judetului Covasna, acest coeficient este mai mare de 100% in toate etapele
investitiei, atat pentru populatia urbana, cat si pentru cea rurala.

JUDETUL COVASNA 241145




Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03
In Sectorul de Mediu din Romania STUDIU DE FEZABILITATE

Coeficientul contributiei totale la costurile totale. Acest coeficient stabileste capacitatea de a acoperi
toate costurile din programul de investitie. In cazul judetului Covasna, se observa urmatoarele
rezultate:

e FEtapa | panain 2015: Urban = 36%; Rural = 11%; judet = 21%;
e Etapa ll panain 2018: Urban = 44%; Rural = 13%; judet = 25%;
e Etapa lll panain 2038: Urban = 57%; Rural = 17%; judet = 31%;

Concluzii finale
Calculele preliminare arata ca::

e VAN a contributiei potentiale a consumatorilor casnici din judet a fost estimata la 71.23 milioane
€. Aceasta valoare este mult mai mica comparativ cu VAN a costurilor totale care este de
596.46 milioane €;.

e Acoperirea costurilor totale este mai mica de 100% la nivel judetean, fiind 19% in Faza |, 20% in
Faza Il si 25% in Faza lll. Dupe ce costurile de O/l sunt platite, acoperirea investitiilor este si mai
mica, 9% in Faza |, 10% in Faza Il si doar 14% in Faza Ill. Acest lucru arata ca atat planul de
investitii cat si comprimarea lui in timp sunt mult prea ambitioase si trebuie revizuite atent in faza
fezabilitatii, inainte de intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune.

e Pentru decila cu cel mai mic venit, acoperirea costurilor scade la 0% pana in 2015 si 2018. Acest
lucru indica faptul ca suportabilitatea va fi un impediment in multe zone ce urmeaza a fi
acoperite de programul de regionalizare.

e Costurile de O&Il sunt in general acoperite, cu exceptia decilei cu cel mai mic venit in zona
rurala, unde se realizeaza doar o acoperire de 78% a costurilor de O&l pana in 2015 si 77%
pana in 2018.

Suportabilitatea consumatorilor non-casnici

Pontentialul total de contributie combinata a consumatorilor non-casnici din judet este estimat la
114.56 milioane €. Aceasta valoare presupune o crestere imediata a tarifului actual la nivelul CPD
pentru a acoperi toate costurile noilor investitii. In realitate, acest lucru nu va fi posibil. Perioada de
tranzitie la acoperirea totala implica a slabire a contributiei non-casnice pe termen scurt pana la
mediu.

Acest lucru va pune o presiune suplimentara pe restrictiile de suportabilitate in anumite segmente de
populatie.

Suportabilitatea combinata pentru toti consumatorii

VAN a potentialului total de contributie combinata a tuturor categoriilor de consumatori din judet este
estimata la 185.79 milioane €, ceea ce asigura acoperirea a mai putin de o treime din VAN estimata a
costurilor totale (596.46 milioane €);

Contributia totala pentru perioada pana in anul 2018, care coincide cu respectarea celor mai multe
angajamente privind coeficientii de servicii (vezi mai sus), exprimata ca VAN decontata la 5%, se
ridica la 92.56 milioane €. VAN a costurilor totale pentru aceeasi perioada este de 376.33 milioane €.
In timp ce acoperirea totala judeteana ramane la peste 100% pentru costurile de OI&A, cand se aplica
suportabilitatea decilei celei mai scazute in anumite sectoare, capacitatea de contributie poate sa nici
nu acopere astfel de costuri de OI&A.

Rezultatele examinarii acestui Master Plan indica necesitatea, in cazul jud.Covasna, unei analize
atente in detaliu atat a volumului cat si a duratei investitiilor pe termen scurt si a populatiei pe care o
vor deservi, impreuna cu un calcul exact al tarifului maxim suportabil, astfel incat investitiile propuse in
cererea catre Fondul de coeziune sa indeplineasca dubla conditie a viabilitatii (acoperirea totala a
costurilor de exploatare, intretinere si administrare) si oportunitatii din perspectiva socio-economica,
pentru a justifica o subventie considerabila.
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3. DEFINIREA ZONELOR DE ALIMENTARE CU APA SI AGLOMERARILOR

Punctul de plecare pentru abordarea Studiul de Fezabilitate a fost de a re-analiza configuratia
aglomerarile / zone de aprovizionare cu apa identificate in planul de master si eventualitatea de
revizuire in conformitate cu datele detaliate obtinute in etapa de documentare actuale.

Pentru a defini aglomerarile proiectului / zonele de alimentare cu apa urmatoarele definitii au fost
considerate:

Aglomerare (A)

Conform cu Termenii si definitile din Directiva referitoare la epurarea apelor uzate urbane,
“Aglomerarea reprezinta o zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de
concentrate pentru a permite colectarea si dirijarea apelor uzate urbane catre o statie de epurare sau
catre un punct final de descarcare”.

O aglomerare poate include mai multe unitati administrativ-teritoriale sau doar parti ale unei unitati
administrativ-teritoriale.

Zona de alimentare cu apa (ZAA)

Zona de alimentare cu apa este corespondentul aglomerarii de ape uzate si este definita ca extindere
a unitatii administrativ-teritoriale deservite.

Dimensiunea aglomerarii este unul din parametrii importanti ce trebuie avut in vedere. Numarul
locuitorilor din zona selectata si, de asemenea, populatia echivalenta, sunt factori ce trebuie inclusi in
criteriile relevante pentru definirea aglomerarii.

Zonele de alimentare cu apa si aglomerarile propuse pentru finantare din fonduri de coeziune sunt
descrise in paginile urmatoare.
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3.1.1. Sfantu Gheorghe ZAAsi A

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe au fost definite in Master Plan si
reconfirmate in urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate.

Tabel 14 — Aglomerarea/zona de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe - localitati incluse

Aglomerareal/zona de alimentare cu o
Localitati incluse
apa
Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe

HIDFALAU |

\Padu I 7

reni’) ¥~
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Figura 3 — Aglomerarea Sfantu Gheorghe

Localitatile din jurul orasului Sfantu Gheorghe sunt amplasate la distante mai mari de 1.5 km si, in

directia nici uneia din ele, nu se asteapta o dezvoltare economica si demografica ce ar justifica
definirea unei aglomerari, respectiv a unei zone de alimentare cu apa.
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3.1.2. Targu Secuiesc ZAA si A

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Targu Secuiesc au fost definite in  Master Plan si
reconfirmate in urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate.

Tabel 15 - Targu Secuiesc Agglomeration / Water Supply Zone - localities included

A/ WSZ Localities included

Targu Secuiesc

Targu Secuiesc

Ruseni

ﬁlugeni

Figura 4 — Aglomerarea/zona de alimentare cu apa Targu Secuiesc

Satul Ruseni este parte din unitatea teritorial- administrativa Targu Secuiesc si este considerat in
prezent cartier. Celelalte localitati inconjuratoare sunt amplasate la distante mai mari de 1 km si, in
directia nici uneia din ele, nu se asteapta o dezvoltare economica si demografica ce ar justifica
definirea unei aglomerari, respectiv a unei zone de alimentare cu apa.

3.1.3. CovasnaZAAsi A

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Covasna au fost definite in Master Plan si reconfirmate in
urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate.
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Tabel 16 — Aglomerarea/zona de alimentare cu apa Covasna — localitati incluse

Aglomerare/zona de alimentare cu apa Localitati incluse

Covasha Covasna

Martineni-

Marcusa

Figura 5 - Amplasarea SAA si A Covasna

Orasul Covasna este situat intr-o zona mai inalta a judetului, unde satele sunt izolate, comparativ cu
zona joasa din judet.

Deoarece dezvoltarea localitatilor inconjuratoare nu va influenta activitatile socio-economice, definitia
de aglomerare/zona de alimentare cu apa nu se justifica.
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3.1.4. |Intorsura Buzaului ZAA si A

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Intorsura Buzaului au fost definite in Master Plan si
reconfirmate in urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate.

Tabel 17 — Aglomerarea/zona de alimentare cu apa Intorsura Buzaului —localitati incluse

Aglomerare/zona de alimentare cu apa Localitati incluse

Intorsura Buzaului

Intorsura Buzaului Floroaia

Bradet

1erus , i 0 ‘ :‘:x ;.;‘
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Figura 6 - Amplasarea SAA si A Intorsura Buzaului

Unitatea teritorial-administrativa Intorsura Buzaului cuprinde localitatile Intorsura Buzaului, Bradet si
Floroaia. Localitatile Bradet si Floroaia sunt amplasate la distante mai mici de 200m de orasul
Intorsura Buzaului iar dezvoltarea demografica urmeaza aceeasi directie.

Localitatea Sita Buzaului are un system functional de canalizare(retea colectare canalizare + statie de
epurare) si reprezinta o aglomerare independent.

Celelalte localitati inconjuratoare sunt departe de localitatea Intorsura Buzaului si nu prezinta puncte
majore de dezvoltare economica sau industriala.
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4. SITUATIA EXISTENTA SI PROIECTII

41.1.

Alimentare cu apa

Tabelele urmatoare prezinta situatia existenta a celor patru sisteme de alimentare cu apa. Acestea
reprezinta datele de baza pentru identificarea masurilor propuse in continuare.

Tabel 18 - Situatia existenta a sistemului de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe

Nr. Componente Deficiente
1 Captarea Sursa de apa este reprezentata de 57 de puturi de medie adancime.
apei Deficiente majore:
Pompele submersibile au un randament scazut
Consumul energetic este mare
Conductele de legatura intre puturi sunt vechi si uzate in mare parte
15 foraje nu functioneaza din diferite motive cum ar fi: interferente cu puturile
industriale forate in zona, surpari, apa nepotabila
2 Aductiune Apa colectata din puturi este pompata prin 3 conducte pana la ST, iar apa potabila
pompata pentru cele trei zone de presiune se transporta tot prin intermediul a tre-
conducte de aductiune catre rezervoare.
Deficiente majore:
Conductele sunt vechi si uzate
Pe o lungime de 9.253 m conductele de aductiune se afla pe teren privat
3 Tratarea apei | Statia de tratare cuprinde: decantoare, filter rapide cu nisip curators, instalatie de
clorare.
Deficiente majore:
Suflantele si pompele instalatiei pentru spalarea filtrelor sunt vechi, uzate
Diferenta de nivel dintre rezervoarele de sub filtre poate duce la avarierea grupului de
pompare
Sistemul SCADA este vechi, nu se mai gasesc piese de schimb si in curand va deveni
nefunctional
4 Statii de Statia de pompare ce pompeaza apa tratata de la statia de tratare la rezervoare este
pompare compusa din 3 grupuri de pompare.
Deficiente majore:
Pompele din statia de pompare sunt supuse la porniri-opriri dese pentru mentinerea
unui nivel constant in rezervoare; este necesara construirea unui rezervor de aspiratie
de capacitate corespunzatoare pentru a asigura siguranta in exploatare
Pompele nu sunt cu turatie variabila, ceea ce implica costuri mari si defectiuni dese
5 Rezervoare Exista 3 rezervoare care deservesc cele 3 zone de presiune: Sugas, Pace si Paius
Deficiente majore:
Lipsa presiunii necesare si a rezervei de incendiu in zona Kolcza Tag (Ghioceilor)
6 Retea de Are o lungime de cca. 99,43 km si este alcatuita din conducte de otel, azbociment,
distributie fonta si PEID

Deficiente majore:
Lipsa presiunii necesare si a rezervei de incendiu in zona Kolcza Tag (Ghioceilor)
Conductele de azbociment si otel sunt vechi si uzate.

Tabel 19 - Situatia existenta a sistemului de alimentare cu apa Targu Secuiesc

Nr. Componenta Deficiente
1 Captarea Sursa de apa este alcatuita din 54 de puturi grupate in patru fronturi de captare.
apei Deficiente majore:
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Apa are concentratie mare de fier, mangan, calciu
Sunt 32 de puturi colmatate;
Posibilitatile de filtrare sunt nesatisfacatoare;
Datorita vechimii si uzurii, pompele HEBE sunt reconditionate in atelierul propriu, cu
manopera multa si limitari din cauza lipsei de piese de schimb originale, de aceea este
necesara inlocuirea lor ;
In cabinele puturilor se produc infiltratii

2 Aductiune Legatura dintre statia de tratare si castelele de apa se realizeaza prin conducte din
otel, fonta, azbociment cu diametrele cuprinse inttre 200-350 mm, avand o lungime
totala de 7 km.
Deficiente majore:
Conductele prezinta forme avansate de degradare fizica si morala datorita vechimii lor
precum si agresivitatii solului (zona vulcanica cu emanatii de sulf si CO2).

3 Tratarea apei | Statia de tratare cuprinde bazine de aerare, filtre rapide de nisip, instalatie de clorare,
rezervoare si statie de pompare.
Deficiente majore:
Statia de tratare are o eficienta scazuta prezentandu-se probleme in procesul de
deferizare-filtrare, datorita uzurii avansate a utilajelor in functiune;
Apa extrasa are in componenta foarte multe substante minerale (specific apei
minerale), de asemenea are un continut ridicat de fier-mangan, ceea ce pune
probleme in procesul de deferizare si filtrare;
Datorita filtrarii ineficiente a apei, in decursul anilor s-au produs depuneri masive de
substante minerale (fier, mangan, magneziu, calciu) pe peretii conductelor de
distributie. La variatiile de presiune aceste depuneri se desprind si ajung la
consumator.

4 Statii de Statia de pompare pompeaza apa din rezervoare catre cele doua castele de apa.

pompare Pomparea se face atat in cele doua castele de apa ce au capacitatea de 500 mc,

respectiv 1000 mc, cat si direct in retea.
Deficiente majore:
Pompele nu sunt cu turatie variabila, ceea ce implica costuri energetice matri si
posibilitate de defectiuni dese.

5 Rezervoare Apa tratata este inmagazinata in doua rezervoare semiingropate de cate 1000 mc, de
unde se pompeaza spre doua castele de apa de 500 mc si 1000 mc.
Deficiente majore:
Castelele de apa sunt foarte vechi, sunt crapate, iar in cazul unor debite foarte mari
conducta de preaplin nu face fata.

6 Retea de Are o lungime de cca 35,46 km si este alcatuita din conducte de otel, azbociment, si

distributie PEID.

Deficiente majore:
Reteaua de distributie se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala,
necesitand interventii apoape zilnice.
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Tabel 20 - Situatia existenta a sistemului de alimentare cu apa Covasna

Nr. Componenta Deficiente

1 Captarea Sursa de apa este formata din doua captari de suprafata: paraul Basca Mare —

apei apartinand bazinului hidrografic Buzau si paraul Covasna — apartinand bazinului
hidrografic Olt.
Deficiente majore:
Golirile de fund care sunt inoperabile in prezent fac extrem de dificila decolmatarea
bazinului de linistire al captarii.

2 Aductiune Apa bruta este transportata gravitational de la doua captari: Covasna si Basca Mare.
Apa potabila este pompata in rezervoare prin intermediul a doua conducte de
aductiune.

Deficiente majore:
Conductele de aductiune sunt vechi, uzate si prezinta numeroase defecte;
Fiind o singura linie exista intotdeauna riscul de avarii din cauza alunecarilor de teren.

3 Tratarea apei | Statia de tratare cuprinde: camera de amestec si reactie, decantoare, filtre rapide de
nisip, instalatie de clorare, rezervoare.

Deficiente majore:

In momentul de fata nu exista instalatie de dozare coagulant;

Vechime considerabila a decantoarelor si nefunctionarea corespunzatoare a acestora
in special cel longitudinal;

Filtrele nu au rezerve de capacitate, iar galeria de conducte este in stare avansata de
uzura.

La statia de clorare depozitarea recipientilor cu clor se face in afara cladirii, in camera
pentru clorinare incapand decat unul singur, iar incalzirea se realizeaza cu sobe.

4 Statii de . . .

Exista o statie de pompare care pompeaza apa tratata in rezervoare.
pompare

5 Rezervoare Capacitatea de stocare a rezervoarelor este V = 4500 mc impartita astfel: statia de
tratare - doua rezervoare: V = 500 mc si V = 1000 mc; zona ,Cerat” - doua rezervoare:
V = 1000 mc fiecare; zona Hotel Montana - doua rezervoare: V = 500 mc fiecare.
Deficiente majore:

Nivelul apei din rezervoare se citeste pe lira, plutitorii nu functioneaza, iar armaturile de
manevra sunt uzate.

6 Retea de Are o lungime de cca 32,67 km si este alcatuita din conducte de otel, fonta si PEID.

distributie Deficiente majore:

Cca 90% din totalul defectiunilor se datoreaza problemelor ce apar la imbinarea
tuburilor de fonta, imbinari efectuate prin stemuiri cu canepa fuior si plumb;

Lipsa robinetilor de sectionare, pentru izolarea conductelor cu defectiuni de restul
sistemului, afecteaza toti consumatorii, fiind necesara intreruperea furnizarii apei
potabile;

Conductele din fonta de presiune de diametre mici Dn 100 mm si Dn 150 mm se
foarfeca datorita tensiunilor acumulate in conducte si a miscarilor tectonice;

Sistemul lucreaza gravitational cu presiuni care variaza de la 1,5 atm la 3 atm de-a
lungul retelei. La presiuni mai mari apar probleme in retea, datorita uzurii conductelor;
Lipsesc robinetii de aerisire;

Vanele si robinetii au un grad ridicat de uzura;

Nu exista posibilitatea de spalare a conductelor;

Cei 100 de hidranti trebuie inlocuiti, deoarece sunt amplasati pe conducte de fonta cu
diametrul Dn 100 mm, care au probleme datorita forfecatrii.

Tabel 21 - Situatia existenta a sistemului de alimentare cu apa Intorsura Buzaului

Nr. Componenta Deficiente
1 Captarea Captarea apei se realizeaza din apa subterana. Exista forate 10 puturi, din care 6 sunt
apei in functiune.

Deficiente majore:
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Lipsa posibilitatii de functionare alternativa a sursei, precum si rezolvarea eventualelor
defectiuni fara intreruperea alimentarii cu apa;

Zona de protectie sanitara.

2 Aductiune Conductele de aductiune sunt confectionate din otel, au lungimea de 1,2 km si fac
legatura intre puturi si decantor. Pomparea apei in rezervoare, respectiv plecarea apei
din rezervoare spre reteaua de distributie se face alternativ prin aceeasi conducta
confectionata din PEID.

Deficiente majore:
Existenta unei singure conducte pentru alimentare rezervor — plecare apa spre retea.

3 Tratarea apei | Statia de tratare este o cladire facuta din beton si zidarie de caramida si cuprinde un
decantor ingropat, o camera de clorinare, camera de pompe, camera de lucru, camera
de control si echipament electric, toaleta.

Deficiente majore:
Lipsa laboratorului de analize.

4 Statii de Pompeaza apa din decantor in rezervoare.

pompare Deficiente majore:
Nu este cazul.

5 Rezervoare Apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor ingropat, cu capacitatea 2x1000 mc.
Deficiente majore:

Conductele si vanele sunt vechi, iar constructia necesita reparatie capitala a
tencuielilor, izolatiilor si a zidariei in contact cu mediul exterior;

6 Retea de Are o lungime de cca 62,527 km si este alcatuita din conducte de otel, fonta si PEID.

distributie Deficiente majore:
Conductele din azbociment si cele din otel prezinta uzuri avansate, coroziune mare,
fisuri, garnituri imbatranite, vane nefunctionale. Din aceste cauze sunt pierderi foarte
mari in sistem, iar lipsa retelei inelare duce la intreruperea furnizarii apei in cazul unor
avarii.

4111 Costuri de operare si intretinere (OI&A) pentru alimentare cu apa

Evaluarea costurilor OI&A arata ca datorita venitului existent, OR este obligat sa reduca costuri
oriunde este posibil si a prioritizeze cheltuielile necesare sau cele mai importante, cum ar fi cele
pentru personal, energie si administrare.

41.2. Canalizare

Tabelele urmatoare prezinta situatia existenta a retelei de canalizare in fiecare din cele patru
aglomerari. Acestea reprezinta datele de baza pentru identificarea masurilor propuse in continuare.
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4.1.21

Colectarea apei uzate

Tabel 22 - Situatia existenta a retelei de colectare a apei uzate Sfantu Gheorghe

Caracteristici ale
retelei de
canalizare

Reteaua de canalizare este constituita in sistem divizor 98% si in
sistem unitar 2%. Lungimea totala a retelei de canalizare menajera
este de 62.527 m. Pe traseul retelei de canalizare exista 2 statii de
pompare.

Deficiente majore

Avand in vedere reducerea consumului de apa potabila, in special
dupa realizarea contorizarii secundare in apartamente, debitul de
ape uzate menajere a scazut drastic, iar viteza de curgere in
conductele de canalizare a devenit insuficienta pentru realizarea
autocuratirii, cauzand colmatari frecvente.

Tabel 23 - Situatia existenta a retelei de colectare a apei uzate Targu Secuiesc

Caracteristici ale
retelei de
canalizare

Reteaua de canalizare este constituita in sistem divizor 42% si in
sistem unitar 58%, avand lungimea totala de 26,02 km. Reteaua de
canalizare functioneaza in sistem gravitational.

Deficiente majore

Reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura datorat
vechimii. Din cauza neetanseitatii imbinarilor, orasul fiind construit
pe un teren nisipos, se produce spalarea solului, ceea ce duce la
crearea de goluri subterane si la prabusirea canalizarii sau la
infiltratii in canalizarea pluviala.

Caminele sunt din caramida, degradate si nu sunt prevazute cu
scari de acces.

Tabel 24 - Situatia exis

tenta a retelei de colectare a apei uzate Covasna

Caracteristici ale
retelei de
canalizare

Reteaua de canalizare este realizata in sistem divizor in procent de
80% si in sistem unitar in procent de 20%. Reteaua de canalizare
menajera are lungimea totala L = 21,34 km. Reteaua de canalizare
pentru apa meteorica are o lungime de 6 km si este executata din

gresie ceramica sau tuburi de beton cu diametrul intre 300-500 mm.

Deficiente majore

Colmatari datorate patrunderii radacinilor.
Depuneri avansate de nisip si ballast.

Tabel 25 - Situatia existenta a retelei de colectare a apei uzate Intorsura Buzaului

Caracteristici ale
retelei de
canalizare

Reteaua de canalizare este realizata in sistem divizor si are
lungimea totala L = 13,53 km. In afara de localitatea Intorsura
Buzaului, doar satul Floroaia Mare dispune de retea de canalizare,
aceasta avand lungimea totala de 1,8 km.

Pe traseul retelei de canalizare sunt trei statii de pompare.

Deficiente majore

Starea conductelor din beton este precara din multiple cauze:

- heetanseitati;

- fisuri;

- denivelari;

- obturare cu radacini;

- colmatari cu nisip;

- infiltratii.

Toate cele trei statii de pompare sunt in buna stare de functionare.

41.2.2
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4.1.2.3 Epurarea apei uzate

Tabelele urmatoare prezinta situatia existenta a epurarii apelor uzate in fiecare din cele patru
aglomerari. Acestea reprezinta datele de baza pentru identificarea masurilor propuse in continuare.

Tabel 26 - Situatia existenta a epurarii apei uzate in Sfantu Gheorghe

Caracteristici ale Statia de epurare a fost dimensionata la un debit de 350 I/s, dar in prezent
infrastructurii functioneaza la un debit de 185 I/s.

Statia de epurare cuprinde urmatoarele trepte de epurare:
Treapta mecanica alcatuita din:

Gratare tip GPM 1000;

Statii de pompare ape uzate;

Deznisipatoare de tip orizontal longitudinal;

Separator de grasimi cu insuflare de aer de joasa presiune;
Decantoare primare.

Treapta biologica alcatuita din:

Bazine de aerare cu namol activ;

Decantoare secundare.

Linia de tratare a namolului:

Statie de pompare a namolului primar;

Statie de pompare a namolului activ;

Statie de ingrosare mecanica a namolului tip ROTAMAT,;
Rezervor de fermentare a namolului, metantanc;

Statie de deshidratare mecanica a namolului tip ROTAMAT,;
Platforme de uscare a namolului;

Rezervor de gaz — gazometru.

Deficiente majore Din cauza scaderii drastice a consumului de apa, functionarea continua
este in pericol. Trebuie luate masuri pentru a preveni o functionare
discontinua. De altfel, este necesara efectuarea de reparatii la obiectele
care alcatuiesc treapta mecanica. Decantoarele longitudinale necesita
reabilitare, chiar reproiectare si reconstructie. Solutia ar fi renuntarea la
ele si construirea a inca unui decantor radial. Deznisipatorul si separatorul
de grasimi necesita deasemenea o reabilitare importanta.

Pentru treapta biologica este nevoie de reabilitare in procesul de aerare,
unde pozitia fixa a aeratoarelor mecanice nu ofera posibilitatea functionarii
bazinelor de aerare decat daca nivelul apei a atins un anumit punct . Linia
namolului necesita o evaluare atenta si completa, necesitand lucrari de
reabilitare si extindere in cazul treptei de fermentare.

Ingrosarea namolului este ineficienta. Ingrosatorul este vechi, utilajul de
ingrosare nu face fata.

Utilajul de deshidratare este nou, dar este nevoie de inca o linie de
rezerva, deoarece orice defectiune provoaca perturbatii in proces.
Metantancul trebuie reabilitat si treapta de fermentare extinsa, intrucat in
prezent timpul de retentie este prea scurt si orice avarie in acest punct al
procesului duce la by-pass.

Rezervorul de gaz trebuie dublat din punctul de vedere al capacitatii,
avand in vedere ca din productia de gaz se realizeaza atat asigurarea
incalzirii interne a statiei cat si livrarea unei anumite cantitati de energie in
reteaua locala pe timp de vara.

Statia de epurare nu poate fi conforma cu cerintele legislatiei europene si
romanesti. In consecinta, sunt necesare lucrari de reabilitare si extindere.

Tabel 27 - Situatia existenta a epurarii apei uzate in Targu Secuiesc

Caracteristici ale Targu Secuiesc are doua statii de epurare, ambele situate in partea
infrastructurii sudica a municipiului, construite in doua etape diferite.

Statia de epurare nr.1 (Catalina) este construita in 1971, are o capacitate
de 40I/s si cuprinde treapta mecanica si treapta biologica.

Treapta mecanica este alcatuita din:

. Gratar,
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. Deznisipator;
. Separator de grasimi;
. Decantor primar
Treapta biologica este alcatuita din:
. Bazin de aerare;
. Decantor secundar

Statia de epurare nr.2 (Ruseni) este construita in 1977, data in functiune
in 1978 si are o capacitate de 130l/s. Este compusa din deznisipator si
bazin de aerare.

Deficiente majore

Cele doua statii de epurare sunt intr-o stare avansata de uzura, atat din
punct de vedere al echipamentelor, cat si al constructiilor. Din cauza
proceselor invechite de epurare si a unor greseli de constructie
functionarea este deficitara, necesitand reabilitare Pentru rezolvarea
problemei epurarii apei uzate s-a optat pentru abandonarea statie de
epurare nr. 2, demolarea obiectelor din cadrul statiei de epurare nr. 1 si
construirea unei statii de epurare noi pe amplasamentul statiei de epurare
nr.l.

Tabel 28 - Situatia existenta a epurarii apei uzate in Covasna

Caracteristici ale
infrastructurii

Statia de epurare este de tip mecano-biologic, functioneaza din anul 1975
la un debit de 40 I/s, iar in anul 1987 a fost extinsa prin construirea unui
bazin combinat de aerare-decantare de 20 I/s. In prezent, statia de
epurare are o capacitate de 60 I/s. Procesul de epurare se realizeaza in
doua trepte: treapta mecanica — deznisipator si treapta biologica —
complex de oxidare alternativa si bazin de aerare mecanica.

Deficiente majore

Statia de epurare functioneaza la un randament de 50% din cauza uzurii
fizice si morale a instalatiilor si va fi in totalitate reconstruita folosind
fonduri locale.
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Tabel 29 - Situatia existenta a epurarii apei uzate in Intorsura Buzaului

Caracteristici ale Statia de epurare existenta a fost dimensionata la debitul Qmax zi = 26l/s
infrastructurii si este prevazuta cu treapta de epurare mecano-biologica si cu linie de
tratare a namolului.

Treapta mecanica

Treapta mecanica este alcatuita din urmatoarele obiecte tehnologice:

. camin by-pass;

. gratar rar cu curatare manuala;

. gratar des cu curatare manuala;

. statie pompare ape uzate:

. deznisipator orizontal longitudinal;
. separator de grasimi.

Treapta biologica

Treapta biologica este alcatuita din urmatoarele obiecte tehnologice:

. complex de oxidare- decantare;

. debitmetru tip deversor.

Tratarea namolului

Pentru tratarea namolului s-au prevazut urmatoarele obiecte tehnologice:

. statie de pompare namaol,
. platforme de uscare namol.
Deficiente majore - statia de epurare existenta prezinta o schema tehnologica incompleta si

invechita atat pe linia apei, cat si pe linia namolului, care nu corespunde
conditiilor actuale de calitate standard ale Comunitatii Europene de
protectie a mediului. In prezent prelucreaza doar 3,8 I/s, datorita faptului
ca reteaua de canalizare nu dubleaza reteaua de apa. Datorita debitului
mic care intra in statie, fata de cel pentru care a fost dimensionata,
aceasta are o functionare discontinua;

- toate utilajele existente in statia de epurare (integral din productie
interna) prezinta un grad avansat de uzura, fiabilitate redusa si
randamente energetice mici, fapt pentru care necesita cheltuieli mari de
exploatare atat pentru acoperirea consumului mai mare de energie, cat si
pentru reparatiile destul de frecvente care apar (echipamentele de
pompare ape uzate si namol, aeratoarele mecanice);

- Nu exista o instalatie care sa asigure deversarea apelor uzate in emisar
atunci cand raul Buzau are ape mari;

- gratarele nu sunt prevazute cu sistem de curatare mecanica;

- deznisipatorul nu este prevazut cu sistem de evacuare mecanica a
nisipului;

- sistemul de aerare mecanica prevazut in bazinele de oxidare —
decantare prezinta o fiabilitate redusa si un consum energetic mai mare
cu cca. 25 % fata de sistemul de aerare pneumatica cu bule fine;

- nu exista aparatura de masurare a debitelor de ape uzate si transmiterea
datelor la un dispecer pentru monitorizarea acestora,

- lucrarile de automatizare si dispecerizare lipsesc in totalitate, fapt ce
face ca functionarea statiei de epurare sa nu se realizeze in mod stiintific
si in siguranta deplina;

- laboratorul existent nu este dotat corespunzator cu aparatura, sticlarie si
reactivi, consecinta fiind faptul ca in statie nu se poate efectua intreaga
gama de analize fizico — chimice, biologice si bacteriologice strict
necesare urmaririi eficientelor de epurare si de tratare a namolului;

- nu exista un spatiu dotat corespunzator pentru activitatea de intretinere
si reparare a tuturor tipurilor de utilaje din statia de epurare;

- nu exista utilaje suficiente de exploatare in dotarea statiei de epurare,
fapt ce face ca interventiile care trebuie sa se realizeze sa nu se poata
face la timp si in deplina securitate a muncii.

41.2.4 Costuri de operare si intretinere (Ol&A) pentru canalizare

Evaluarea costurilor OI&A arata ca datorita venitului existent, OR este obligat sa reduca costuri
oriunde este posibil si a prioritizeze cheltuielile necesare sau cele mai importante, cum ar fi cele
pentru personal, energie si administrare.
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4.1.3. Debite actuale si proiectate de apa si apa uzata

4.1.31 Debite actuale si proiectate de apa

Cerintele de apa actuale si proiectate au fost stabilite pe baza datelor de istoric furnizate de operator,
masuratorilor de debit efectuate de Consultant si a proiectului realizat de Consultant.

Consumul existent de apa potabila

Consumul specific mediu de apa facturat in zonele de alimentare cu apa este in jur de 73.16 — 106.82
I/cap/zi pentru zonele urbane si 60.01-69.80 l/cap/zi pentru zonele rurale, care nu deverseaza in mod
obisnuit in sistemele centralizate de canalizare.

Tabelul urmator prezinta consumul de apa al principalelor localitati ale zonelor de alimentare cu apa

incluse in aceasta documentatie si sistemele lor corespunzatoare de alimentare cu apa.

Tabel 30 - Consumul actual de apa in zonele de alimentare cu apa

Sfantu Targu Intorsura
Crrerza e cim A Gheorghe Secuiesc e Buzaului
Populatie conectata no. 49291 17365 12232 6737
Cerere specifica de
apa casnica —in I/loc.zi 106.99 90.86 105.03 73.16
Zzona urbana
Cerere specifica de
apa casnica —in I/loc.zi 0.00 64.49 0.00 51.00
zona rurala
g:;;ere casnicade | 30n | 1924914,00 | 574790,03 | 468899.82 | 174523,33
dC:;eg: noN-Casnica | m3an | 1271267,00 | 311648,11 | 440572,60 | 147186.32
Total cerere de apa
(casnica+non- m®an 3196181,00 | 886438,14 | 909472,42 | 321709.65
casnica)
Pierderi reale de apa m%an 2,353,258 862.837 1,158,773 836,694
Total cerere de apa | .3/, | 554943850 | 1749275,51 | 2068245.46 | 1158403.75
incl.pierderi de apa

Tabel 31 — Consum actual de apa in sistemele de alimentare cu apa
Sfantu Targu Intorsura

CElEe 0 €7 i Gheorghe Secuiesc (YEEIES Buzaului
Populatie conectata no. 52,291 19,201 12,232 8,508
Cerere specifica de
apa casnica —in zona | l/loc.zi 106.99 90.86 105.03 73.16
urbana
Cerere specifica de
apa casnica —in zona | l/loc.zi 39.83 64.49 0.00 51.00
rurala
Cerere casnica de apa | m%an 1,968,528 618,016 468,900 207,483
acsa:ere non-casnicade | 3. | 4990440 | 326,777 | 440,573 | 163,440
Towlcereredeapa | 3., | 3058068 | 944,794 | 909,472 | 370,923
(casnica+non-casnica)
Pierderi reale de apa m%an 2,371,327 874,165 1,158,773 | 913,317
Total cerere de apa m%an | 5,630,295 | 1,818,959 | 2,068,245 | 1,284,239
incl.pierderi de apa
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Datele de consum de mai sus cuprind atat consumul facturat, cat si pe cel nefacturat, respectiv si
pierderile aparente.

Consumul casnic combina consumul localitatilor urbane si rurale, motiv pentru care exista diferente

intre cifrele consumului specific relevate pentru zonele de alimentare cu apa si sistemele de
alimentare cu apa.

JUDETUL COVASNA 40 / 145



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03
In Sectorul de Mediu din Romania STUDIU DE FEZABILITATE

Pierderi de apa

Metodologia IWA a fost aplicata pentru stabilirea balantelor actuale de apa pentru fiecare zona de
alimentare cu apa si sistemul lor corespunzator de alimentare cu apa, impreuna cu o estimare a
pierderilor de apa actuale si proiectate. Pierderile actuale de apa s-au stabilit pe baza unei combinatii
de:

e Date istorice furnizate de operator
e Masuratori de debit efectuate de consultant (pentru detalii, vezi Anexa B4.3)

Pierderile au fost estimate si exprimate cu ajutorul urmatorilor indicatori:

e Indicatorul referitor la constructia retelei: dmc/h, km retea;
¢ Indicatorul referitor la conectare: dmc / h, conectare.

Tabel 32 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe

Situatia Situatia
Nr.Crt. Indicator U.M. curenta prognozata
(2008) (2014)

Total apa intrata in sistem (apa
bruta)

. 17,043.62 13,192.03
mc/zi

Total apa neprofitabila (conf.IWA:
2 Total apa intrata in sistem — Total mc/zi
apa profitabila)

8,286.96 3,802.35

3 Procent apa neprofitabila % 48.62 28.82

Pierderi reale de apa (pierderi
fizice) in retea (excluzand
pierderile tehnice din statia de
tratare)

me/zi 6,447.28 2,378.41

Procent pierderi reale de apa
(pierderi fizice) in retea (excluzand 0 42.41 20.21
i . . . . %

pierderile tehnice din statia de
tratare)

Pierderi reale de apa pe numar de

6 bransamente (la o presiune medie | I/bransament/zi 1,340 467
in sistem de 35 — 40 m)
Indicele de pierdere al
7 infrastructurii (IL1 definit conf. - 28 11
IWA)

Tabel 33 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Targu Secuiesc

Situatia Situatia
Nr.Crt. Indicator U.M. curenta prognozata
(2008) (2014)

Total apa intrata in sistem (apa
bruta)

me/zi 5,269.87 4,011.10
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Total apa neprofitabila (conf.IWA:
Total apa intrata in sistem — Total
apa profitabila)

mc/zi

2,841.27 1,516.12

Procent apa neprofitabila

%

53.92 37.80

Pierderi reale de apa (pierderi
fizice) in retea (excluzand
pierderile tehnice din statia de
tratare)

mc/zi

2,363.94 1,152.80

Procent pierderi reale de apa
(pierderi fizice) in retea (excluzand
pierderile tehnice din statia de
tratare)

%

49.33 31.60

Pierderi reale de apa pe numar de
bransamente (la o presiune medie
in sistem de 35 — 40 m)

I/bransament/zi

890 424

Indicele de pierdere al
infrastructurii (ILI definit conf.
IWA)

21 13

Tabel 34 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Covasna

Nr.Crt.

Indicator

U.M.

Situatia
prognozata
(2014)

Situatia
curenta
(2008)

Total apa intrata in sistem (apa
bruta)

mc/zi

6,293.70 3,878.87

Total apa neprofitabila (conf.IWA:
Total apa intrata in sistem — Total
apa profitabila)

mc/zi

3,801.99 1,351.33

Procent apa neprofitabila

%

60,41 34.84

Pierderi reale de apa (pierderi
fizice) in retea (excluzand
pierderile tehnice din statia de
tratare)

mc/zi

.3.174,72 964.73

Procent pierderi reale de apa
(pierderi fizice) in retea (excluzand
pierderile tehnice din statia de
tratare)

%

56.03 27.62

Pierderi reale de apa pe numar de
bransamente (la o presiune medie
in sistem de 35 — 40 m)

I/bransament/zi

1,618 456

Indicele de pierdere al
infrastructurii (IL1 definit conf.
IWA)

33 11
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Tabel 35 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Intorsura Buzaului

Situatia Situatia
Nr.Crt. Indicator U.M. curenta prognozata
(2008) (2014)

Total apa intrata in sistem (apa
bruta)

me/zi 3,461.56 1,795.94

Total apa neprofitabila (conf.IWA:
2 Total apa intrata in sistem — Total mc/zi
apa profitabila)

2,580.17 635.21

3 Procent apa neprofitabila % 74.54 35.37

Pierderi reale de apa (pierderi
fizice) in retea (excluzand
pierderile tehnice din statia de
tratare)

. 2,292.31 485.86
mc/zi

Procent pierderi reale de apa
(pierderi fizice) in retea (excluzand 0 72.23 29.51
. . . . : %

pierderile tehnice din statia de
tratare)

Pierderi reale de apa pe numar de

6 bransamente (la o presiune medie | I/bransament/zi 2,035 289
in sistem de 35 — 40 m)
Indicele de pierdere al
7 infrastructurii (IL1 definit conf. - 72 15
IWA)

Proiectiile consumului de apa

Pentru calculul cerintei viitoare de apa s-au considerat urmatoarele date de baza:

Evolutia populatiei ;

Centralizarea tuturor datelor istorice furnizate de beneficiarii sau operatorii retelelor, care include
date privind populatia conectata, debitele de apa furnizate, debitele consumate facturate, debitele
consummate nefacturate si pierderile de apa, estimarea pierderilor actuale de apa din transport si
sistemul de alimentare.

Masuratori de debit efectuate de consultant in zona de proiect

Cererea specifica de apa prognozata prin aplicarea coeficientilor de elasticitate rezultati din
analiza cost/beneficiu, pornind de la cererea specifica actuala de apa, masurile de extindere a
retelelor propuse in cadrul acestui proiect, ca si alte proiecte in desfasurare.

Prognoza pierderilor de apa luand in considerare pierderile de apa existente, lucrarile propuse
pentru fiecare sistem de alimentare cu apa si lucrarile din proiectele in desfasurare.

Urmatoarele tabele centralizatoare prezinta proiectia cerintei de apa pentru cele patru sisteme de
alimentare cu apa care fac obiectul proiectului, precum si pentru sistemele de alimentare cu apa
zonale aferente, in anul 2014, anul de implementare a proiectului. Cifrele de consum includ
consumul facturat, consumul autorizat nefacturat (evacuarea de catre operator a tevilor si
hidrantilor, consum propriu in statii de tratare a apei) si pierderile aparente (consum neautorizat si
inadvertentele de masurare)
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Tabel 36 — Centralizator al cererii de apa a zonelor de alimentare cu apa — anul 2014

. Sfantu Targu Intorsura
CEEE e £ UL Gheorghe Secuiesc (CEVEEIED Buzaului
Populatia conectata numar 58679 19419 13167 10845
Cerinta specificade apa | 0o i | 101.78 85.56 102.02 72.91
in zona urbana
Cerinta specifica de apa 0.00 60.73 0.00 50.83
in zona rurala ' ' ' '
Cerinta de apa casnica m®/an 2179964.98 | 604903.58 | 490297.65 | 271727.05
gaesrmtcide apa hon- m%an 1247268.97 | 305765.05 | 432255.80 | 151940.82
Cerinta de apa totala m¥/an 3427233.94 | 910668.63 | 922553.45 | 423667.88
(casnica+non casnhica)

Pierderi reale de apa m®/an 868,119 420,772 352,127 177,339
Cerinta de apatotala, | 3/, 4295352.84 | 1331440.45 | 1274680.66 | 601006.92
inclusiv pierderi de apa
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Tabel 37 — Centralizator al cererii de apa a sistemelor de alimentare cu apa —anul 2014

3 Sfantu Targu Intorsura
CEEE e £ LS Gheorghe Secuiesc (CEVEEIED Buzaului
Populatia conectata numar 64,291 22,205 14,677 16,810
Cerinta specificade apa | |\ \os 5i | 97.53 82.30 98.13 95.89
in zona urbana
Cerinta specifica de apa 40.34 58.41 60.25 66.60
in zona rurala
Cerinta de apa casnica m®an 2.171.591 641,272 504,822 367,817
Cerinta de apa non- m®/an 1,542.908 369,538 | 483,947 | 277,815
casnica
Cerinta de apa totala m%/an 3714500 | 1.010.810 | 988,768 | 645,632
(casnica+non casnhica)

Pierderi reale de apa m%an 906.087 534,363 415,221 237,923
Cerinta de apa totala, m%/an 4.620.587 | 1,545,173 | 1,403,989 | 883,555
inclusiv pierderi de apa

Se estimeaza o scadere generala a consumului de apa la nivelul zonei de deservire a COR$ pentru
toate categoriile, pana in 2014, ca urmare a cresterii tarifului si extinderii contorizarii. Dupa 2014,
consumul specific de apa se estimeaza ca va creste, pe baza estimarii elasticitatii veniturilor si
tarifelor.

4.1.3.2 Debitele actuale si proiectate ale apelor uzate

Prognoza debitelor de ape uzate este guvernata de consumul de apa descries mai sus, evolutia
populatiei, coeficientii de conectare la canalizare si infiltratiile in sistem.

In timpul si dupa implementarea proiectului si, implicit, dupa atingerea nivelului de conformitate cerut
de Uniunea Europeana, debitul specific de ape uzate va urma acelasi trend ca al consumului de apa,
0 scadere pana in 2013, urmata de o crestere pana in 2039.

Ape uzate casnice

In prezent, coeficientul de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare din zona de
proiect este intre 24.47% in aglomerarea Intorsura Buzaului si 81.20% in aglomerarea Targu
Secuiesc.

In zonele in care consumatorii sunt conectati la ambele sisteme (de alimentare cu apa si canalizare),
iar debitul specific de apa potabila pe cap de locuitor va descreste, ipoteza luata in calcul este de
scadere si a debitului specific de apa uzata. In cazul in care debitul specific de apa potabila din
prezent este scazut, sau in cazul in care rata de conectare la sistemul de canalizare este mica,
ipoteza considerata este de crestere in viitor a debitului specific de apa uzata.

Factorul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat de 100%, iar pentru zonele rurale de 80%
din cererea de apa.

Ape uzate non-casnice

Debitele de ape uzate provenite de la consumatorii non-casnici cuprind debitele de la agentii
industriali, agentii comerciali si institutii. Acestea nu pot fi determinate cu exactitate, neexistand un
sistem de masurare al acestora. Singura modalitate de estimare este de a considera debitul de apa
uzata ca fiind 100% din cel de apa potabild consumat de unitatile industriale si care este masurat cu
contoarele existente. In cazuri speciale, in care debitele de apa uzata sunt mult diferite de cele de apa
potabild, aprecierea se face tinand cont de specificul fiecarui proces tehnologic in parte.

Infiltratii de apa

Consultantul a dezvoltat o campanie de masuratori care a constat in colectarea si verificarea datelor
privind situatia existentd. Masuratorile includ inregistrarea debitului la intervale de 1-2 minute, cu
echipamente de masurare cu ultrasunete.

Pentru evaluarea situatiei existente consultantul a primit de la operator date istorice privind volumele
de apa extrase, volume vandute, populatie deservitd (conectata), etc.
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S-a constatat ca pentru sistemul de canalizare exista diferente intre volumul total de apa potabila
intrata in sistem si volumul de apa uzata inregistrat in statia de epurare.

Pentru identificarea sursei acestor diferente, consultantul a evaluat sistemul de canalizare din punct
de vedere hidraulic, structural si al impactului asupra mediului. La aceasta analiza s-a tinut cont de
standardele operationale de performanta asa cum sunt ele definite in standardele europene si
transpuse in legislatia romaneasca.

Pentru investigarea sistemelor de canalizare s-a folosit metoda investigatiei hidraulice, astfel incat sa
se poata determina performantele actuale ale sistemelor. S-a urmarit identificarea deficientelor
acestora si prioritizarea lucrarilor propuse pentru reabilitarea sistemelor de canalizare, astfel incat
acestea sa respecte parametrii de perfomanta prevazuti la planificarea initiala.

Investigatia hidraulica cuprinde 6 pasi:

Efectuarea masuratorilor de debite
Intocmirea si verificarea unui model hidraulic
Evaluarea performantei hidraulice

Compararea cu criteriile de performanta
Identificarea deficientelor hidraulice
Identificarea cauzelor acestor deficiente

Rezultatele si masuratorile efectuate de Consultant, ca si interpretarea lor, se regasesc in anexa
B5.2.\

Debite si incarcari ape uzate

Urmatoarele tabele centralizatoare prezinta proiectia debitului de apa uzata pentru cele patru
aglomerari care fac obiectul proiectului, precum si pentru clusterele aferente, in prezent (anul 2008) si
in anul de implementare a proiectului (anul 2014):

Tabel 38 —Centralizator debit apa uzata corespunzator anului 2008 pentru aglomerarile proiectate

Componente ale Unitate de AYRMERETD || AFOMERETE Aglomerare AYBIMEETE
et Sfantu Targu Intorsura
debitului de apa uzata | Masura : Covasna ;
Gheorghe Secuiesc Buzaului
Consumatori casnici | me/an 1.796.400 529.303 263.470 59.914
Consumatori me/an
comerciali si institutii 1.235.900 275.560 252.205 43.540
Debit total apa uzata me/an
(casnic+non-casnic) 3.032.300 804.863 515.675 103.453
Debit infiltrat in reteaua me/an
de canalizare 1.659.700 691.958 359.734 111.503
Debit total apa uzata, me/an
inclusiv infiltratii 4.692.000 1.496.821 875.410 214.956
Tabel 39 —Centralizator debit ape uzate corespunzator anului 2014 pentru aglomerarile proiectate
Componente ale Unitate de e Aglomerare AYEIIEETE
debitului de apa uzata | Masura SIEI Targg Covasna Intorsurg
Gheorghe Secuiesc Buzaului
Consumatori casnici me/an 2.039.008 588.919 405.398 227.125
Consumatori me/an
comerciali si institutii 1.475.517 322.487 408.178 160.007
Debit total apa uzata me/an
(casnic+non-casnic) 3.514.526 911.406 813.577 387.132
Debit infiltrat in reteaua me/an
de canalizare 924.540 221.098 282.677 86.262
Debit total apa uzata, me/an
inclusiv infiltratii 4.439.066 1.132.505 1.096.254 473.394
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Tabel 40 —Centralizator debit ape uzate corespunzator anului 2008 pentru clusterele proiectate

CO”.‘POf?eme el Unitate de clis Clig Cluster Cluster
debitului de apa Sfantu Targu .
Masura . Covasna Intorsura Buzaului
uzata Gheorghe | Secuiesc
Consumatori casnici | mc/an 1.796.400 529.303 263.470 66.912
Consumatori
comerciali i me/an 1.235.900 275.560 252.205 43.540
institutii
Debit total apa
uzata (casnic+non- | mc/an 3.032.300 804.863 515.675 110.451
casnic)
Debit infiltrat in
reteaua de mc/an 1.659.700 691.958 359.734 104.505
canalizare
Debit total apa
uzata, inclusiv mc/an 4.692.000 | 1.496.821 875.410 214.956
infiltratii
Tabel 41 —Centralizator debit apa uzata corespunzator anului 2014 pentru clusterele proiectate
Comp"’?e”te el Unitate de clusiey clusiey Cluster Cluster
debitului de apa Sfantu Targu :
Masura - Covasna Intorsura Buzaului
uzata Gheorghe | Secuiesc
Consumatori casnici | mc/an 1.961.348 566.489 389.958 293.156
Consumatori
comerciali si mc/an 1.497.743 327.345 414.327 183.774
institutii
Debit total apa
o,
uzata (casnic+non- | mc/an 3.459.091 893.834 804.285 476.930
casnhic)
Debit infiltrat in
reteaua de mc/an 924.540 221.098 254.964 81.134
canalizare
Debit total apa
uzata, inclusiv me/an 4383631 | 1.114.932 | 1.059.248 558.063

infiltratii

Anexa 1 a Studiului de fezabilitate include o selectie cuprinzatoare a indicatorilor de performanta,
bazata pe modelul corespunzator furnizat de MMDD. Acesti indicatori ajuta la aprecierea impactului
masurilor propuse, prin compararea indicatorului performanta inainte si dupa implementarea
proiectului. Vezi Anexa 1. Tabelele urmatoare rezuma componentele debitului apelor uzate pentru
situatia prezenta si sfarsitul implementarii proiectului, pentru fiecare sistem colector conectat la statia

de epurare a apei (aglomerare unica ape uzate).
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Tabel 42 - Debite

TOTAL Sfantu Gheorghe agglomeration | Targu Secuiesc agglomeration Covasna agglomeration Intorsura Buz.aulm
agglomeration
Current After project Current After project Current After project Current After project Current |After project
situation completion situation completion situation completion situation completion situation | completion
Hydraulic flows (m®/d)
Current After project Current After project Current After project Current After project Current |After project
situation completion situation completion situation completion situation completion situation | completion
Average dry
\veather 19942,976 19564,981 12854,795 12161,824 4100,879 3102,753 2398,382 3003,436 588,921 1296,969
Out of which
infiltration 7733,959 4149,528 4547,123 2532,987 1895,775 605,749 985,573 774,458 305,487 236,335
Maximum dry 24168,778 25037,886 15347,096 15050,475 4982,920 4101,554 3104,787 4041,997 733,975 1843,860
Maximum 32907,084 37675,343 18237,543 18400,588 7861,975 7361,724 5507,423 7832,618 1300,144 4080,412
Polluting loads (kg / day)
Current After project Current After project Current After project Current After project Current | After project
situation completion situation completion situation completion situation completion situation | completion
BOD5 7194,442 6938,004 4959,562 4789,078 1165,575 1111,647 691,266 670,183 378,040 367,096
Out of which f
o et | 1012,801 993,583 766,770 752,295 122,338 120,029 107,603 105,572 16,090 15,687
COD 9078,564 11250,300 6347,472 7248,739 1639,193 1848,205 877,452 1252,585 214,448 900,772
f which f
Out e | 1299,108 1574,039 981,347 1138,673 172,049 199,557 136,585 197,316 9,127 38,492
MS 5901,422 7427,133 3797,284 4336,454 1277,760 1440,686 656,766 937,550 169,612 712,443
Out ?r:;‘g;resfmm 830,642 1014,885 587,076 681,194 134,113 155,556 102,233 147,690 7,219 30,445
Nt 613,690 784,940 398,286 454,838 124,740 140,645 69,016 98,522 21,649 90,936
Out of which f
o denis | 86,334 106,040 61,577 71,448 13,003 15,186 10,743 15,520 0,921 3,886
P 91,626 119,471 55,204 63,042 19,652 22,158 13,045 18,621 3,726 15,650
Out .Of Wh'c.h from 12,787 15,898 8,535 9,903 2,063 2,392 2,031 2,933 0,159 0,669
industries
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AVERAGE Sfantu Gheorghe agglomeration Targu Secuiesc agglomeration Covasna agglomeration Intorsura Buzaului agglomeration
(?urrgnt After pro.]ect 2018 C;urrept After pro!ect 2018 (?urrgnt After pro!ect 2018 (?urrgnt After pro!ect 2018 (?urrgnt After pro!ect 2018
situation completion situation completion situation completion situation | completion situation | completion
Connection rates
to the wastewater| ;) 5, 100,00 - 79,84 100,00 - 81,20 100,00 - 49,48 100,00 - 24,47 100,00 -
collection system
(%)
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Treatment of

TOTAL

Sfantu Gheorghe agglomeration

Targu Secuiesc agglomeration

Covasna agglomeration

Intorsura Buzaului
agglomeration

residues Daily Polluting load | Daily volume | Polluting load | Daily volume [Polluting load| Daily volume | Polluting load Daily ITO“(;“'QQ
volume (m?®)| (kg BOD[3]/d) (m3) (kg BODI[3]/d) (m?3) (kg BODJ[3]/d) (m?3) (kg BODI[3]/d) |volume (m?3) B(())?Dfssw?j)
Grease . . . . included in . . included in
included in total included in total . included in total .
4,21 pollution load 2,90 pollution load 0.68 total pollution 0.40 pollution load 0.22 total pollution
load load
Sand . . . . included in . . included in
o5p | Includedin total 1,74 included in total 0,41 total pollution 0,24 included intotall 5 13 14541 pollution
pollution load pollution load pollution load
load load
Residues from . . . . included in . . included in
sewer cleaning 144 | includedin total 0,99 included in total 0,23 total pollution 0,14 included in total| - 5 |5ta1 ollution
pollution load pollution load pollution load
load load
Sludge collected
from septic tanks
expected to be 0,80 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,68
treated in the
WWTP
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TOTAL Sfantu Gheorghe agglomeration | Targu Secuiesc agglomeration Covasna agglomeration Intorsura Buz.aulm
Discharges from Sy e
combined system| Current After project Current After project Current After project Current After project Current [After project
situation completion situation completion situation completion situation completion situation | completion
Average frequency
of the discharges (/
year)
1 1 - - 1 1 1 1 - -
Corresponding
maximum
concentration
(mg/l): - )
BOD5 43 49 - - 42,63 48,77 43,17 43,80 - -
COD 73 92 - - 80,05 91,58 72,78 73,84 - -
MS 51 73 - - 63,68 72,85 50,94 51,69 - -
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Rehabilitation|[TOTAL Sfantu Gheorghe [Targu Secuiesc [Covasnha Intorsura

of sewage agglomeration  |agglomeration |agglomeration [(Buzaului
agglomeration

Daily 3186,84 0,00 1895,78 985,57 305

infiltration

avoided

(m3/d)

Correspondin|0,00 0,00 14,11 8,53 20,02

g efficiency

ratio (€/m3/d)

Savings 0,00 0,00 26742,52 8411,52 6115,66

generated in

OPEX

(€lyear)

Technology |Open Open trenches |Open trenches |Open trenches |Open trenches

envisaged trenches

5. EVACUAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE

Unele din obiectivele masurilor ISPA au ca scop imbunatatirea infrastructurii mediului in localitatile
implicate in sectorul apa si ape uzae, conform standardelor UE. Apele uzate provenite de la
numeroasele activitati industriale reprezinta una din sursele majore de poluare a receptorilor de apa
care ar putea bloca procesul de tratare sau chiar ar putea fi 0 cauza directa a proastei functionari a
statiei de epurare. De aceea, “Raportul asupra deversarilor de ape uzate” si “Planul de actiune pentru
reducerea/controlul evacuarilor de ape uzate industrial” sunt incluse in proiectul atasat ca Anexele 5.1
si 5.2. Tinta acestui raport este sa determine si estimeze debitele apelor uzate industrial si
caracteristicile apelor uzate in jud.Covasna. Activitatile de management ale operatorului regional vor fi
evaluate si, treptat, vor imbunatati situatia existenta.

Pentru aceasta, datele existente au fost colectate si evaluate, intocmindu-se un plan de actiune
corespunzator. Mai mult, Consultantul va revizui reglementarile existente si procedurile pentru
controlul poluarii in sectorul de ape uzate si conformarea la aceste reglementari. In continuare,
imbunatatirile la sistemul de monitorizare si la managementul controlului poluarii si sistemul de
inregistrari vor fi propuse in concordanta cu procedurile europene.

Descarcarile industriale considerate sunt apele uzate de proces, amestecate sau nu cu cele menajere,
provenite de la agentii economici cu specific industrial.

Nu au fost incluse apele uzate provenite de la institutii cum ar fi scoli, spitale, cladiri administrative, nici
cele provenite de la zone sau cladiri comerciale, cladiri de birouri etc, intrucat acestea sunt de
provenienta ,menajera” si sunt similare apelor uzate provenite de la zonele rezidentiale.

Investigarea apelor uzate industriale s-a efectuat pe baza informatiilor existente la operatorul de apa si
pe baza datelor furnizate de principalii agenti economici cu profil industrial din aglomerarile judetului.

Au fost analizate: debitele de apa distribuite unitatilor industriale din reteaua de alimentare, debitele de
ape uzate industriale evacuate in reteaua de canalizare si procesele de pre-epurare efectuate inainte
de descarcarea in reteaua de canalizare.

Din punct de vedere cantitativ, in majoritatea cazurilor se observa un debit de ape uzate evacuat
aproximativ egal cu cel de apa potabila consumat.
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Referitor la procesele de preepurare, acestea au fost analizate pe baza investigatiilor de laborator a
apelor uzate industriale descarcate in reteaua de canalizare.

O caracterizare calitativa a functionarii statiilor de preepurare a fost realizata pe baza acestor
informatii.
Nu au fost identificate descarcari neautorizate in reteaua de canalizare.

5.1.1. Norme si reglementari legale privind descarcarile de ape uzate industriale

Normele si reglementarile utilizate pentru analizarea descarcarilor de ape uzate industriale sunt cele
romanesti si Directive ale UE.

Reglementari romane

Principalii indicatori de calitate ce trebuie respectati in sectiunea control sunt descrisi in NTPA
002/2002 — “Norme privind conditile de evacuare a apelor uzate in canalizare si direct la statile de
epurare”. Acele valori reprezinta nivelul maxim admis. Alti indicatori legati de calitate care trebuie
respectati in sectiunea de control ape uzate, rezultand din activitati specifice, pot fi determinati prin
diferite controale ce contin analize de calitate si cantitate a anumitor substante, ca si prin tehnologie
specifica de tratare. Evacuarea apelor uzate in sistemul de canalizare este permisa in urmatoarele
conditii::
eEchipamentele de epurare si instalatiile de canalizare un sunt afectate.
eCapacitatea de transport a sistemului de canalizare un este diminuata prin innisipari si
sedimentari;
eSanatatea publica, igiena personalului operational un sunt puse in pericol de aceste
evacuari;
eStadiile de tratare si procésele un sunt pertlrbate si un exista nici un pericol de
incendiu sau explozii.
Restrictiile in privinta descarcarii de ape uzate in reteaua de canalizare oraseneasca sunt descries in
NTPA 002 si se refera la:

e Temperatura

e Concentratie maxima de metale neferoase

e Concentratie totala de metale feroase

e Nutrienti, azot si fosfor

e Substante organice toxice ce pot fi daunatoare pentru flora si fauna acvatica, etc

Directive - UE

Cerintele pentru evacuarea apelor industriale in reteaua de canalizare municipala sunt date de
Directivele 76/464/EEC (1976), 91/271/EEC (imbunatatita de Directiva 98/15 EEC) si 61/1996 EC
(Directiva IPPC).

Directiva 76/464/EEC (1976) cere ca descarcarea substantelor selectate in sistemele de canalizare,
sa fie permisa doar cu un certificat explicit eliberat de autoritatea guvernamentala responsabila. Cu
acest certificat vor fi emise valori de monitorizare care sa nu depaseasca valorile UE.

Directiva Consiliului 76/464/EEC va fi inserata in Directiva cadru a apei 2000/60 EC. Art.22, impreuna
cu art.16 din Directiva cadru a apei (2000/60/EC), stabileste prevederile tranzitorii ale directivei actiale
privind descarcarile anumitor substante periculoase (76/464/EEC). Pe scurt, prevederile sunt
urmatoarele:

- Articolul 6 (cat. | de substante) a fost inlocuita cu intreaga Directiva 2000/60/EC;
- Lista substantelor prioritare a inlocuit ,cat.1 de substante din 1982”;

- .Rest” din 76/464/EEC incluzand programele de reducere a emisiilor vor fi inca la fel pana in
2013 (perioada de tranzitie).
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Sistemul de colectare a apelor uzate industriale si orasenesti si SE vor fi subiect pentru o pretratare
dupa cum este ceruta cu privire la Directiva 91/271/EEC (imbunatatita de Directiva 98/15 EEC):

- Protectia sanatatii personalului ce lucreaza in sistemul de colectare si in SE,
- Asigurarea ca sistemul colector, SE si echipamentul asociat nu sunt defecte,
- Asigurarea ca evacuarile din SE nu au efecte nefavorabile asupra mediului,

- Asigurarea ca namolul poate fi eliminat in conditii acceptabile de mediu.

5.1.2. Investigarea evacuarilor apelor uzate industriale

Operatorul regional in jud.Covasna este SC Gospodarie Comunala S.A. De fapt, operatorul regional
actual furnizeaza servicii de apa si apa uzata unitatilor territorial administrative Sfantu Gheorghe,
Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului, pentru o populatie de peste 95.000 locuitori.

Investigarile s-au condus dupa reglementarilor romane si ale UE mentionate mai sus si, de asemenea,
dupa principiul “poluatorul plateste”, pasii principali fiind urmatorii:

Stadiul 1 — Colectarea de date

Pentru alcatuirea bazei raportului descarcarilor de ape uzate industriale, s-au luat in considerare
urmatoarele::

- A fost contactat operatorul regional pentru dezvoltarea bazei
de date pentru Studiul de fezabilitate. Au fost adunate datele existente cu privire la modalitatile de pre-
tratare si monitorizare a sistemului.

A fost elaborata o lista a principalilor poluatori, ce contine numele companiilor si sectorul de
activitate

Stadiul 2 — Evaluarea datelor

- Orice data relevanta a fost verificata si legata la NTPA
002/2002. In masura posibilului, alte date colectate legate la NTPA 001/2002 au fost, de asemenea,
verificate; cele care indeplinesc standardele sunt marcate.

- unde a fost posibil, s-a facut o clasificare a descarcarilor de
ape uzate industriale, luand in considerare impactul negativ asupra retelei de canalizare, asupra
statiei de epurare si a receptorilor de apa. Companiile listate mai jos in Directiva pentru Controlul
Integrat si Prevenirea Poluarii 61/1996 CE au primit o atentie crescuta.

- Instalatia pentru epurarea preliminara de catre unitatea
industrial, in masura in care a existat una, a fost controlata drastic din punct de vedere functional si
tehnic. Deficientele gasite, cu impact asupra mediului, au fost raportate.

Stadiul 3 —Recomandari legate de dezvoltarea administrarii, monitorizarii si exploatarii

- Din identificarea planurilor de actiune, s-au tras anumite
concluzii in vederea reducerii si controlului descarcarilor de ape uzate. Pe termen scurt si mediu,
actiunile sunt definite si responsabilitatile stabilite.

Aglomerarea Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorghe este resedinta de judet a judetului Covasna.Aglomerarea Sfantu Gheorghe include
localitatea cu acealasi nume.

Aglomerarea Sfantu Gheorghe are un sistem centralizat de canalizare. Reteaua de canalizare este
alcatuita 98% dintr-un sistem divizat si 2% din unul unitary. Lungimea totala a retelei de canalizare
este de 63591 m.

Apa uzata casnica si cea pre-epurata de la industrii sunt colectate si transportate la statia de epurare
mecanica si biologica.
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Statia de epurare a fost dimensionata pentru un debit de 350 I/s dar, in prezent, opereza la un debit de
185 I/s.

Ca parte a efortului general al Romaniei de a se conforma standardelor europene in privinta
tehnologiilor de epurare a apelor uzate, statia de epurare Sfantu Gheorghe a fost propusa pentru
reabilitare, astfel incat toti factorii de mediu in chestiune sa fie aliniati la standardele europene.

Aglomerarea Targu Secuiesc

Mun. Targu Secuiesc este al doilea oras ca marime din judet, dupa Sfantu Gheorghe. De-a lungul
secolelor, Targu Secuiesc a fost unul din cele mai importante centre industrial din zona. Industria
municipiului reprezinta 25% din industria judetului.

Se remarca aici o relativa stabilitate a societatilor, numarul lor ramanand aproape constant in ultimii
ani, productivitatea muncii crescand aproape exponential de la un an la altul, fiind chiar mai ridicata
decat cea nationala iar rata actuala a profitului fiind destul de stabila, ajungand in jur de 7.5%.

Din aceasta aglomerare, doar Targu Secuiesc are un sistem centralizat de canalizare. Canalizarea
orasului Targu Secuiesc trece prin marginea satului Ruseni si astfel o parte din gospodarii beneficiaza
de sistemul de canalizare.

Localitile incluse in aglomerarea Targu Secuiesc sunt Targu Secuiesc si Ruseni..

Sectoarele industriale reprezentative pentru acest municipiu sunt: industria textila, alimentara,
prelucrarea lemnului, productia de mobile, industria auto, izolatori de joasa tensiune.

Targu Secuiesc are doua statii de epurare (statia de epurare 1 Catalina si statia 2 Ruseni), ambele
amplasate in zona de sud a orasului, construite in doua stadii diferite:

e SEAU 1 Catalina a fost construita in 1971 si are o capacitate de 40 I/s. Statia include stadiile
mecanic si biologic.

e SEAU 2 Ruseni a fost construita in 1977, pusa in functiune in 1978 si are o capacitate de 130
I/s. Este amplasata in aval de Ruseni, pe malul paraului Casin.

Pentru rezolvarea problemei epurarii, s-a optat pentru abandonarea statiei nr.2, demolarea
amenajarilor din statia nr.1 si construirea unei noi statii de epurare pe locul statiei nr.1. Optiunea de
construire a unei statii de epurare noi pe locul statiei nr.1 a fost preferata deoarece suprafata este
suficient de mare pentru amplasarea tuturor obiectivelor tehnologice necesare procesului de epurare,
ramanand spatiu suficient si pentru o dezvoltare viitoare.

Deoarece statia de epurare nr.2 este abandonata iar apele uzate aferente acesteia nu pot ajunge
gravitational in noua statie de epurare, s-a propus inlocuirea ei cu o statie de pompare. Aceasta va fi
amplasata in interiorul statiei de epurare.

Calitatea apelor uzate epurate va fi conforma cu normativele NTPA 001/2002, NTPA 011/2002, care
transpun Directiva europeana privind epurarea apelor uzate municipale 91/271/EEC.

Aglomerarea Covasna

Orasul Covasna este una din statiunile balneare importante din Romania. Aglomerarea Covasnha
include localitatea cu acelasi nume si are un sistem centralizat de canalizare.

Sistemul de canalizare este unul separat, in proportie de 80%, si combinat in proportie de 20%.

Principalele sectoare industriale din orasul Covasna sunt industria alimentara (apa mineral, inghetata,
etc.) si diverse servicii.

Apele uzate casnice rezultate de la consumatori sunt colectate in reteaua de canalizare si transportate
la statia de epurare..
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Statia de epurare este de tip mecano-biologic, functioneaza din 1975 la un debit de 40 I/s iar in anul
1987 a fost extinsa prin construirea unui bazin combinat de aerare-decantare de 20 I/s. In prezent,
statia de epurare are o capacitate de 60l/s.

Statia de epurare opereaza la o eficienta de 50% datorita uzurii fizice si morale a instalatiei si a fi
reconstruita in totalitate cu fonduri locale, in cadrul altor proiecte in curs.

Aglomerarea Intorsura Buzaului
Aglomerarea Intorsura Buzaului include urmatoarele localitati: Intorsura Buzaului, Bradet si Floroaia.

Apele uzate casnice rezultate de la consumatori sunt colectate de reteaua de canalizare si
transportate la statia de epurare. Apa pluviala este colectata in rigolele stradale si descarcata in
emisar. Reteaua de canalizare este un sistem separat.

Industria nu este foarte bine dezvoltata in Intorsura Buzaului. Sunt cateva societati mici si mijlocii care
evacueaza apele uzate in reteaua municipala de canalizare. Ele opereaza in sectorul serviciilor si nu
genereaza ape uzate industriale.

Actuala statie de epurare a fost dimensionata la un debit Qmax zi = 26l/s si este prevazuta cu stadiu
de epurare mecano-biologica si linie de tratare namol.

Calitatea apelor uzate epurate va respecta normativul NTPA 001-011, care transpune Directiva
europeana privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC.

5.1.3. Impactul deversarilor de ape uzate industriale asupra influetului statiei de
epurare si utilizatorilor din aval

Deversarea apelor uzate si toate aspectele legate de deseuri reprezinta o problema importanta
controlata si monitorizata de institutii specifice , cum sunt Apele Romane din Sfantu Gheorghe si
Agentia de Protectie a Mediului din Covasha — Sfantu Gheorghe.

Calitatea apei este afectata, in cea mai mare masura, de deversarea de ape uzate insuficient tratate
sau netratate. In acest context, principala masura de protejare a calitatii apelor subterane este
tratarea moderna a apelor uzate, retehnologizarea si eficientizarea procesului de tratare, scop ce
necesita urmatoarele masuri: reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare casnica, reabilitarea
vechii statii de tratare, construirea unei noi statii cu o etapa mecano-biologica si una tertiara,
construirea de sisteme de canalizare si statii de epurare in zonele rurale; tratarea adecvata a
namolului provenind din apele uzate.

Pana acum, asa cum se vede si din rezultatele analizei efectuate, exista mici depasiri ale limitelor
stabilite de NTPA 002/2002, dar, datorita lipsei unor date consistente in privinta calitatii (pe termen
lung), nu putem evidentia corect impactul si deficientele. Totusi, datele permit anumite concluzii:

e Datorita deversarilor din industrii, efectelor dilutiei (horma scazuta de ape uzate
industriale/casnice) in sistemul municipal de canalizare, nu exista un impact semnificativ asupra
retelei si statiei de epurare. Totusi, in toate orasele investigate, reteaua de canalizare este mai
veche de 30 de ani si, uneori, in stare proasta. Identificarea impactului in aceste conditii este
destul de dificila.

e Industria carnii si activitatile conexe (macelarii) au fost, se pare, responsabile pentru deversarile
uriase de BODS5 si COD.Lipsa unitatilor de pre-tratare sau cele vechi, cum este degresorul, pot
frana procesul de tratare in statia de epurare. Grasimea care pluteste este dificil de dizolvat, ba
mai mult, poate bloca(colmata) instalatia.

e De fapt, statia de epurare existenta este , mai mult sau mai putin, peste standardele NTPA
001/2002 datorita starii depasite, contribuind la poluarea captatorilor de apa. In plus, potentialul
real de poluare este neclar, deoarece doar indicatorii standard sunt investigati. Nu exista
investigari ale substantelor organice sau metalelor grele si potentialul lor poluant este necunoscut.
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Totusi, parametrii de calitate a apelor industriale arata un proces bun de tratare odata ce statia de
epurare a fost reconstruita/reabilitata.

e O problema mai critica este situatia unitatilor care nu sunt conectate inca la reteaua de
canalizare. Trebuie promovate investigatii rapide asupra posibilitatii de conectare la reteaua
municipala.

5.1.4. Propuneri pentru managementul si monitorizarea evacuarilor de ape uzate

Planurile de actiune (pe termen lung si mediu) specificate mai jos sunt indreptate asupra rolului COR
ca actor principal bazat pe principiul cooperarii cu autoritatile implicate (EPA, SGA). ROC are obligatia
sa monitorizeze descarcarile agentilor industriali cu care au contracte si de a sustine autoritatile
externe de control. Sistemul institutional propus pentru managementul descarcarilor industriale
reprezinta un cadru valabil adaptat prevederilor legale privind controlul permanent al cantitatilor si
calitatilor apelor industriale primite in reteaua de canalizare municipala. Dar, formeaza de asemenea
un instrument eficient in prevenirea descarcarilor neautorizate. In cazul descarcarii apelor uzate cu
incarcari mai mari decat cele prevazute in contract, masuri de penalizare sunt adaptate si propuse
formand un instrument necesar pentru procesul de management.

Obiectivul cheie este de a asigura functionarea SE in conditii sigure (descarcarile nu impiedica
procesul de epurare), eliminarea concentratiilor substantelor periculoase conform limitelor impuse de
standard inaintea intrarii in sistemul de canalizare municipal.

Pentru a atinge aceste obiective planul de actiune a fost subdivizat in:
Plan de actiune pe termen scurt

Planul de actiune pe termen scurt reprezinta prima faza in schimbarea administrarii unitatilor
industriale. Durata lui este estimata la 1 an (trebuie specificata).

Planul de actiune pe termen scurt defineste scopurile activitatilor ce vor fi initiate, stabileste
responsabilitati si termene limita de executie pe aceasta perioada.

Activitatile incluse in planul de actiune sunt diverse, referindu-se, in special, la urmatoarele masuri:
eElaborarea bazei de date
eDefinirea substantelor poluante si a potentialului lor poluant
elnitierea unui program de monitorizare
eElaborarea si implementarea unui plan pentru situatii imprevizibile (accidente)
[ ]

In concluzie, planul de actiune pe termen scurt se va concentra pe crearea unui sistem de colectare
de date efective si programe de implementare si monitorizare Complexitatea masurilor necesita a
colaborare stransa intre toate autoritatile implicate.

Plan de actiune pe termen mediu

Planul de actiune pe termen mediu este definit pentru doi ani, ca o completare a planului pe termen
scurt. Dupa stabilirea bazei de date si a programelor de monitorizare (planul de actiune pe termen
scurt), planul de actiune pe termen mediu introduce masuri avansate pentru imbunatatirea
administrarii unitatilor industriale. Tinta lui finala este introducerea unei procedure integrate de
monitorizare,conform standardelor EN ISO 9001/2001 sau EN ISO 14001/1997. El cauta sa incurajeze
unitatile industriale sa participle la procesul de administrare prin masuri de selectie, inroducand
propriul lor program de monitorizare.. Planul de actiune pe termen mediu contine urmatoarele masuri::

eUrmarirea masurilor introductive (planul de actiune pe termen scurt);

eIntroducerea procedurii de achizitie a certificatului ISO;

eAsistenta acordata unitatilor industriale pentru introducerea auditului pe baza de

calitate, pentru identificarea resurselor, in cooperare cu EPA
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Introducerea auditului pentru utilizarea apei, identificarea posibilitatiior de masurare a economiilor de
apa sau pierderilor de ape uzate;
Procesul de audit pentru identificarea posibilitatilor de pierderi sau reciclare a apelor uzate;
Audit operational pentru identificarea resurselor economice;
elncurajarea si stimularea unitatilor industriale pentru a elabora si implementa
programul propriu de monitorizare, in cooperare cu autoritatile implicate si
operatorul regional.
eNatura, obiectivele si conditiile planurilor de actiune mentionate mai inainte vor fi
aplicate direct de acum inainte.

[ ]
Autoritatile implicate sunt:

COR, actionand ca o companie de servicii pentru populatie si industrie si ca 0 autoritate contractuala
in relatiile cu clientii;

EPA, cu scopul de a controla corpurile de apa si luarea deciziilor privind aspectele legate de mediu;
SGA (“Apele Romane”), drept corp de control pentru efluentii din SE descarcati in corpuri de apa
naturala de suprafata;

GM ca responsabil pentru control si inspectie, subordonat autoritatii nationale de control.

Echipa responsabila cu implementarea planului de actiune (pe termen scurt si mediu) va fi
subordonata managerului general si va raporta regulat statutul activitatilor. Managerul general va avea
responsabilitatea de a sustine planul de actiune. El trebuie sa sustina financiar, sa controleze
cooperarea cu alte departamente si sa ia toate masurile necesare pentru a garanta cerintele.

Planul de actiune pe termen scurt trebuie sa acopere o perioada inca nedefinita intre partenerul
implicat (estimare: 1 an). Planul de actiune pe termen mediu incepe de acum inainte, acoperind inca 2
ani. Fiind instiintat de importanta implementarii planurilor de actiune cu success, COR va imbunatati
planurile de actiune la fiecare 6 luni. COR va prezenta si distribui un raport anual privind progresul
implementarii.

Pana la sfarsitul perioadeir implementarii pe termen scurt si mediu, COR va elabora un plan de
actiune pe termen lung pentru a continua strategia de management in concordanta cu nevoile viitoare.

5.1.5. Plan de actiune pentru reducerea/controlul deversarilor de ape uzate
industriale

Planul de actiune stabileste cadrul de activitati pentru realizarea unui control efficient si monitorizarea

deversarilor de ape uzate industrial in retelele de canalizare operate de COR. Prin Planul de actiune,

COR si Agentia locala de mediu isi exprima angajamentul comun de a implementa activitatile in timp

util, inainte ca statiile de epurare reabilitate/noi sa fie puse in functiune.

Planul de actiune pentru reducerea/controlul deversarilor de ape uzate industriale este prezentat in
Anexa 5.2

5.1.6. Concluzii si recomandari

Tinta acestui raport este de a investiga si evalua practica curenta a descarcarilor de apa uzata in
reteaua de canalizare si statiile de epurare din judetul Mures. Derivat acestor descoperiri,
recomandarile mangeriale vor fi date pentru a garanta un serviciu de management al agentilor
industriali inaintea masurilor de modernizare / reabilitare ce sunt prioritati ale Studiului de Fezabilitate.
O evaluare a datelor existente arata ca sunt deficiente tehnice si administrative considerabile intre
situatia curenta si nevoile viitoare. Urmatoarele elemente pot fi prezentate :

e Deficiente au fost gasite in cazul debitelor / incarcarilor apelor uzate generate si in unitatile de
preepurare existente operate de agenti industriali (tehnici, caracteristici operationale). Acest lucru
conduce la faptul ca o intelegere si o concluzie a acestei situatii este doar in parte realizabila,
deoarece este dificila scoaterea corecta in evidenta a impactelor posibile si a deficientelor. Pentru
rezolvarea acestui déficit de informatie, sunt avute in vedere planurile de actiune.
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e Sectorul industrial al judetului este bine dezvoltat. Totusi, procesul de restructurare ca un rezultat
al schimbarilor drastice, politice si economice, nu este finalizat. Acest lucru conduce la o dinamica
mare si la fluctuatii si are implicatii in managementul serviciilor de apa. In timpul ultimilor 15 ani
modificarile structurale importante au condus la disparitia industriilor consumatoare intensive de
apa.

e Intoate orasele exista un declin general in generatia apei uzate (consum de apa) observabil de 3
ani.

e Volumul generat de apa uzata industriala este neclar.

e In mod curent, doar indicatorii de baza inclusi in programul de monitorizare al operatorului (nici o
investigatie asupra metalelor grele), deci potentialul real de poluare al agentilor industriali ramane
neclar.

e Chiar daca potentialul real de poluare ramane neclar, calitatea parametrilor apei industrial arata
un process bun de epurare o data cu reconstructia / reabilitarea SE. In mod current, apa generata
se pare ca nu impiedica procesul de epurare.

e Exista un numar de unitati de preepurare. Acestea constau in mare parte in unitati de epurare
mecanica cum ar fi bazinele de sedimentare, decantoare sau separatoare. Dar operatorii de
servicii deseori nu au date despre statutul lor ethnic / operational sau despre eficienta lor. In acest
context argumentul permanent este faptul ca agentii industriali au responsabilitatea de a indeplini
standardele NTPA 002. Chiar cand acest fapt este corect, investigatia dezvaluie ca agentii
industriali nu sunt interesati sa-si imbunatateasca unitatile de preepurare. Aici, calculul si
colectarea penalizarilor (GD 472/2000) nu conduce la actiuni corectionale.

e Conform autorizatiei de management al apei, operatorul SE trebuie sa asigure o monitorizare
regulata a calitatii. Operatorul trebuie sa indeplineasca prevederile NTPA 001/2002 (efluentul
SE). In cazul in care indicatorii de calitate depasesc valorile legale, operatorul trebuie sa ia
masuri corectionale pentru a preveni riscul poluarii in suprafetele receptoare de apa.

[ ]

Bazat pe descoperirile si observatiile de mai sus, este dezvoltat un plan pe termen scurt si niste
lucrari pe termen scurt (cap. 5). Acest plan formeaza bazele pentru implementarea unei proceduri
de monitorizare regulata conform cu reglementarile curente. Dupa ce s-au stabilit masurile de
introducere, planul de actiune pe termen mediu stabileste masuri avansate.

Recomandarile pot fi urmatoarele:
e Eliberarea de notificari si autorizatii

Cand contractele de servicii sunt gata, ca si autorizatiile de racordare la canalizare, COR considera
ferme prevederile NTPA 002/2002 precum si autorizatiile de management al apei si de protectia
mediului emise de EPA. Cerintele si conditiile obligatorii trebuie de asemenea introduse in contractele
incheiate cu agentii industriali.

e Stabilirea unui program pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale

Un program de prevenire si control al poluarii accidentale trebuie stabilit la nivel de COR; acesta va
contine in special :

e Personalul implicat in oraganizarea si planificarea pentru prevenirea poluarii accidentale;

e Un program de masuri privind prevenirea poluarii accidentale;

e Actiuni ce trebuie luate in eventualitatea unei poluari accidentale;

e Cum sa se elimine impactul poluarii accidentale;

e Un plan de comunicatii pentru raspuns urgent ce implica autoritatile.

e Cand se dezvolta acest program COR va implica APM si autoritatile municipale competente.

e Capacitatea institutionala de imputernicire

Laboratoarele COR si Departamentele calitatii mediului trebuie sa antreneze un personal inalt calificat
prin participarea la traininguri. Totusi, in ultimii ani majoritatea laboratoarelor sufera datorita
problemelor financiare si a echipamentului tehnic invechit.
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In viitor,va fi indispensabil sa se intensifice relatiile cu un laborator autorizat independent responsabil
pentru investigatiile probelor de apa uzata.

Cand se imbunatatesc capacitatile institutionale, ar trebui sa fie dezvoltate colaborarile cu institutii
specializate ce implica monitorizarea descarcarilor de apa uzata si serviciilor de alimentare cu apa.
Aceasta colaborare cuprinde schimb de informatii ce implica legislatia, masurile aplicate si actiunile
comune.

e Aplicarea principiului “Poluatorul plateste ”

In contractele noi de servicii incheiate cu agentii industriali care sunt racordati la reteaua de canalizare
prevederile care permit aplicarea acestui principiu, incluzand concordanta cu NTPA 002/2002. Politele
tarifare viitoare ale ROC ar trebui sa fie clar orientate pe acest principiu.

Se propune sa se reinvesteasca profiturile colectate prin aplicarea principiului “Poluatorul plateste ”
in epurarea tehnologica avansata sau in masurile tehnice de prevenire. Aceasta trebuie sa fie fixata
intr-un plan de investitii detaliat.

6. STRATEGIA DE DEPOZITARE A NAMOLULUI

Scopul general al strategiei de depozitare a namolului este de a realiza un concept de depozitare a
surplusului de namol provenit de la SEAU, ca si a namolului de la epurarea apei care are alta
specificatie, in scopul prevenirii efectelor negative ale namolului asupra sanatatii umane si asupra
mediului inconjurator. Se urmareste propunerea unei solutii de lunga durata care sa se bazeze pe
principiile sigurantei si fiabilitatii.

In contextul european, depozitarea si reciclarea namolului generat in SEAU sunt extrem de disputate.
Aplicarea namolului din SEAU pe teren agricol poate fi benefica in cazul in care se pot imbunatati
proprietatile fizice, chimice si biologice ale solurilor, ce pot spori cresterea recoltelor. Pe de alta parte,
aplicarea namolului confera un potential risc asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator,
atat al apei subterane, apei de suprafata cat si al solului. Impréstierea namolului pe terenuri se poate
face in conformitate cu restrictiile de mediu. Alte alternative cum ar fi descompunerea sunt slab
implementate sau ca in cazul incinerarii, foarte costisitoare.

Bazandu-se pe Directiva 86/278 EEC privind protectia mediului si in special a solurilor, in cazul
utilizarii agricole a namolurilor si pe Ordinul Ministrului 344/2004, consultantul a elaborat strategia
viitoare de management al namolului avand in vedere considerente legale, economice si de mediu.

In regiunea deservita de COR (SC Gospodarie Comunala SA) functioneaza in prezent 4 statii de
epurare si, in urma lucrarilor propuse din FC, procesul tehnologic cuprinde:

e SEAU Sfantu Gheorghe — include epurarea mecanica (gratare rare si dese, instalatie
deznisipare si separare grasimi, rezervor egalizare si decantor primar), biologica (bazin
indepartare biolégica a fosforului, bioreactor si decantoare secundare), ca si procesarea
namolului (ingrosare gravitationala, ingrosare mecénica, fermentator anaerob, rezervor gaz,
deshidratare mecanica a namolului si depozitare namol). Capacitatea de tratare este de 180
I/s;

e SEAU Targu Secuiesc — include epurarea mecanica (gratare rare si dese, instalatie deznisipare
si separare grasimi, rezervor egalizare), biologica (bazin indepartare biolégica a fosforului,
bioreactor si decantoare secundare si dezinfectie cu UV), ca si procesarea namolului
(deshidratare mecénica si depozitare namol). Capacitatea de tratare este de 58 I/s;

e SEAU Covasna — in prezent, statia este in reabilitare (fonduri OG 40/2006 si HG 904/2007) si
va fi o statie de epurare compacta, ce va include epurarea mecanica si biologica si
deshidratarea si depozitarea namolului. Capacitatea de tratare este de 106 I/s;

e SEAU Intorsura Buzaului — include epurarea mecanica (gratare rare si dese, instalatie
deznisipare si separare grasimi, rezervor egalizare), biologica (bazin indepartare biolégica a
fosforului, bioreactor, decantoare secundare si dezinfectie cu UV), ca si procesarea namolului
(deshidratare mecénica si depozitare namol). Capacitatea de tratare este de 28.1 I/s.
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Pentru dezinfectarea namolului s-au utilizat procesele de stabilizare aeroba si anaeroba. Daca
acestea nu sunt suficiente pentru distrugerea agentilor patogeni la un nivel care sa permita utilizarea
lui in agricultura, namolul va fi stabilizat suplimentar cu oxid de calciu, dupa stadiul de deshidratare.

Nivelul de eliminare a agentilor patogeni din namolul rezultat din fiecare statie de epurare va fi
cunoscut dupa implementarea proiectului, dupa testele efectuate asupra namolului din fiecare statie.

Pentru aglomerarile Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului, extinderea SEAU,
reabilitarea si lucrarile de construire sunt prioritizate. Dupa finalizarea investitiilor si intrarea in
functionare normala a SEAU, namolul va fi generat in fiecare zi. Strategia prezinta pentru fiecare oras
capacitatile si conditiile locale specifice de depozitare a namolului, insa eforturi substantiale vor trebui
efectuate de catre operatorul local pentru respectarea conformitatii cu aceasta strategie.

6.1.1. Cadrul legal

Inca din perioada de aderare la Uniunea Europeana, Romania a dezvoltat sistemul legislativ de mediu
in sensul adaptarii la prevederile legislatiei europene si internationale.

In prezent, Romania dispune de un cadru legislativ armonizat cu reglementarile Uniunii Europene.

Potrivit Directivei 91/271/2004 privind tratarea apelor uzate, transpusa in legislatia nationala prin HG
188/2002, aglomerarile cu peste 2000 L.E. trebuie sa realizeze epurare biologica pentru apele uzate
orasenesti.

Eliminarea namolurilor rezultate de la statiile de epurare este de asemenea reglementata la nivel
national, prin transpunerea directivelor UE referitoare la utilizarea in agricultura, la depozitarea
deseurilor si la incinerarea namolurilor.

Problematica namolului se regaseste in reglementari legislative ale altor domenii din cadrul protectiei
mediului cum ar fi: epurarea apelor uzate orasenesti, protectia solului, protectia apelor subterane,
deseurile solide, utilizarea in agricultura, producerea de energie etc.

Referitor la valorificarea si eliminarea namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate,
directivele UE au fost transpuse prin mai multe acte legislative nationale, care sunt prezentate in
continuare separat in functie de directia de utilizare a namolului.

Tabel 43 — Lista reglementarilor UE actuale in privinta mediului

Data Data

o e . L Observatii
emiterii publicarii

Titlul prescurtat

Directiva 91/271/CEE
privind epurarea apelor In vigoare 21.05.1991
uzate urbane

Are cel mai puternic impact asupra producerii de namol,
evacuarii si reciclarii

Reducerea poluarii apei cauzata sau indusa de nitrati
12.12.1991 | din surse agricole si prevenirea continuarii unei astfel de
poluari

Directiva 91/676/CEE
privind nitratii

Stabilirea cadrului de actiune a comunitatii in domeniul
22.12.2000 calitatii apei pentru protectia apelor de suprafata, de
tranzitie si subterane

Directiva 2001/60/CEE
privind contextul apa

86/278/CEE Namol Scopul: protejarea mediului, in particular a solului, atunci
. . ; 12.06.1986 . S .
rezidual in agricultura cand namolul rezidual este utilizat in agricultura

Legislatiaromana

Pe langa cele mai importante legi privind mediul, ordine si directive, Romania nu a implementat inca
legislatia in privind namolului. Cea mai importanta reglementare in acest domeniu este Legea apelor
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137/1995, republicata, care priveste protectia apelor de suprafata si subterane, a ecosistemelor sol si
subsol. Ea reglementeaza, de asemenea, managementul deseurilor, in conformitate cu normele de

protectie a mediului.

Dezvoltarea unei strategii corespunzatoare de evacuare a namolului trebuie efectuata intr-un cadru
solid de legi nationale, ordine si planuri de dezvoltare regionala, ca si directive ale UE.

Utilizarea in agricultura a namolului in Romania s-a bazat, in principal, pe standardele UE dar a luat in
considerare restrictile romanesti, acolo unde existau. In tabelul urmator este prezentata o lista a
reglementarilor romanesti actuale in privinta mediului;

Tabel 44 - Legislatia romana

Titlul prescurtat D_ata - Data publicarii Observatii
emiterii
Scop:
- protectia apelor de suprafata si
subterane
OU 195/2005modificata - protectia solului, subsolului si
prin Legea 265/2006 29.01.2006 30.12.2005 ecosistemelor
OU no 114/2007 09.07.2006 06.07.2006 - stabilirea responsabilitatilor autoritatilor
din domeniul agricol si forestier
- managementul deseurilor
conf.cerintelor de sanatate a populatiei si
normelor de protectie a mediului
Legea Apelor 107/1996, Scop:
completata si modificata
prin Legea nr. 310/2004, 25.09.1996 08.10.1996 - conservarea, dezvoltarea si protejarea
Legea nr. 112/2006 si OU surselor de apa. Protectia impotriva oricarei
nr. 12/2007 forme de poluare a surselor de apa
Legea 137/1996 28.10.1996 |  28.10.1996
ptr.aprobarea OU
Scop:
Legea 462/2001 privind
aprobarea OUG 236/2000 18.07.2001 02.08.2001 - protejarea zonei naturale, a habitaturilor, florei
si faunei

6.1.2. Volumul si calitatea namolului

In jud.Covasna sunt 4 statii de epurare municipale, dintre care doar doua genereaza namol (Sfantu
Gheorghe si Targu Secuiesc). Statiile de epurare de la Covasha si Intorsura Buzaului nu sunt
operationale.

In prezent, namolul provenit de la statia de tratare a apei si de la statia de epurare a apelor uzate
este uscat pe platformele de uscare a namolului din incinta statiilor de tratare si de epurare si se
transporta periodic la la depozitele de deseuri locale.

Datele existente arata ca namolul generat in statia oraseneasca de tratare are caracteristici ce nu il
fac potrivit pentru utilizarea in agricultura, deoarece aceasta statie de tratare proceseaza si reziduuri
industriale provenite din activitatea catorva fabrici.

Pana in prezent, nu au aparut probleme semnificative privind depozitarea namolului la depozitele
orasenesti de deseuri.
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Din punct de vedere al protectiei mediului, aceasta activitate este autorizata de catre Agentia
Judeteana de Protectie a Mediului Covasna si nu sunt prevazute penalitati pentru acest tip de
gestiune.

Parametrii cantitativi si calitativi ai namolului generat in statiile orasenesti de epurare sunt prezentati in
tabelele de mai jos:

Tabel 45 - Cantitatea generata de namol in ultimii ani (2005-2008)

Sfantu Intorsura

Aglomerarea e Targu Secuiesc | Covasna Buzaului

Cantitatea de
namol generata in | 2059 202,1 0 0
2005 (tone/an)
Cantitatea de

namol generatain | 1170 174,2 0 0
2006 (tone/an)
Cantitatea de

namol generata in | 887 256,6 0 0
2007 (tone/an)
Cantitatea de

namol generata in | 843 252,4 0 0
2008 (tone/an)

Tabel 46 — Parametrii de calitate ai namolului generat

Parametru G:;ir::]uhe S::t:?eusc S::l:?eusc Covasna Iglt;;suliaai
SEAU 1 SEAU 2
pH 7,5 6,86 7,24
Umiditate (%) 75 57 43,6
Substanta uscata (%) 25 43 56,4
Materie organica (% s.u..)
Materie anorganica (% s.u.)
Sulf total (mg/Kg s.u.)
Azot total (mg/Kg s.u.) 0,55
Fosfor (mg/Kg s.u.) 2093,3 1383,6
Aluminiu(mg/Kg s.u.)
Siliciu (mg/Kg s.u.)
Calciu (mg/Kg s.u.)
Fier (mg/Kg s.u.) 12151 17485,1 11727,9
Mangan (mg/Kg s.u.) 275 568 399,54
Magneziu (mg/Kg s.u.)
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Sfantu Targu Targ_;u Intorsura
Parametru Gheorghe Secuiesc Secuiesc Covasna Buzaului
9 SEAU 1 SEAU 2
Cadmiu (mg/Kg s.u.) Sid 28,66 0,934
Cupru (mg/Kg s.u.) 225 495,1 66,51

Arsenic (mg/Kg.s.u)

Crom (mg/Kg. s.u.) 142 177,58 520

Mercur (mg/Kg s.u.)

Nichel (mg/Kg s.u.) 18 86,25 75,27
Plumb(mg/Kg s.u.) Sid 38,75 93,02
Zinc (mg/Kg s.u) 988 2905,3 413,64

Namolul generat de statiile de tratare a apei

Namolul de la statiile de tratare a apei Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc este generat in cantitati
mici, 2-3 cm/luna, este uscat in statia de tratare pe platforme de uscare a namolului si transportat la
depozitul local de deseuri..

Statia de tratare a apei Covasna genereaza cantitati mici de namol doar in perioadele ploioase si
acesta este depozitat pe platforme de uscare si apoi transportat la depozitul local de deseuri.

La Intorsura Buzaului apa provine din puturi, tratarea constand doar in clorurare, deci nu se
genereaza namol.

Valoarea actuala a apelor uzate este puternic influentata de rata inalta a infiltratiilor cauzate de starea
tehnica precara a canalizarii. Urmare lucrarilor de reabilitare si inlocuire, infiltratiile din canalizare sunt
estimate a atinge valori intre 18-29%.

Coeficientul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat ca 100% iar pentru zona rurala 80%
din cererea de apa.

Metodologia de determinare a PE si incarcarilor este urmatoarea:

e Din incarcarea zilnica totala (kg/zi) ce intra in statia de epurare a apei s-a dedus incarcarea
provenita din industrie. Astfel, rezulta contributia de la populatie;

e Incarcarea de la populatie a fost impartita la numarul de locuitori conectati la sistemul de
canalizare, rezultand valori ce defines 1 PE;

e Numarul total de PE provenind din aglomerare a fost calculate prin impartirea incarcarii zilnice
totale ce intra in statia de epurare la valorile definite pentru 1 PE

Pasii de mai sus s-au aplicat pentru parametrul principal CBO.

No. Agglomeration BOP IoaQs
[g/day/inhabitant]
1 Sfantu Gheorghe 62,9
2 Targu Secuiesc 47,7
3 Covasnha 39,9
4 Intorsura Buzaului 31,4
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Evolutia cantitatii de ape uzate si incarcarilor, ca si a P.E., sunt prezentate in tabelul urmator:;

Tabel 47 — PE/debit ape uzate/CBO

PE/
wastewater 2014 2020 2025 2039
flow / BOD
Sfantu Gheorghe
PE 80732 78729 76474 70378
m°/day 13288 13514 13595 14795
kg/day 5078 4999 4810 4427
Targu Secuiesc
PE 23854 31326 30337 27575
m3/day 3226 3298 3314 3568
kg/day 1137 1493 1446 1314
Covasna
PE 18680 22351 21963 21056
m®/day 2872 2954 2998 3338
kg/day 746 892 877 841
Intorsura Buzaului
PE 15802 16915 16378 14850
m3/day 1500 1529 1534 1614
kg/day 496 531 514 466

Odata ce statiile de epurare au fost reabilitate si procesul de tratare imbunatatit, namolul produs va fi
stabilizat:

e SEAU Sfantu Gheorghe - stabilizarea namolului prin fermentare,
- deshidratare mecanica

e SEAU Targu Secuiesc - stabilizarea namolului prin fermentare
- deshidratare mecanica

e SEAU Covasna - stabilizarea namolului prin fermentare
- deshidratare mecanica

e SEAU Intorsura Buzaului - stabilizarea namolului prin fermentare
- deshidratare mecanica

In functie de procesul de tratare utilizat si calitatea apelor uzate la iesirea din statiile de epurare,
cantitatile de namol vor fi previzionate conform tabelui urmator:

Tabel 48 —Cantitatile si volumele de namol estimate in statiile de epurare exploatate de SC Gospodarie Comunala
SA
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content [%]

Agglomeration Unit 2014 2018 2023 2028 2033 2039
t DS / year 202 204 205 208 212 224
Sfantu Gheorghe 1;)0053?3: ;;ie;r 4850 4917 4945 4995 5108 5400
Y 25% 25% 25% 25% 25% 25%
content [%]
t DS / year 114 117 117 118 121 127
. 1000 cm / year 1177 1200 1206 1216 1240 1302
Targu Secuiesc D substance
Y 25% 25% 25% 25% 25% 25%
content [%]
t DS / year 62 64 64 66 68 72
1000 cm / year 1048 1071 1087 1107 1141 1218
Covasna Dry substance
Y 25% 25% 25% 25% 25% 25%
content [%]
t DS / year 50 51 51 51 52 54
. 1000 cm / year 548 556 559 562 569 589
Intorsura Buzaului ) bt
n
ry substance 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Statiile de epurare vor asigura depozitarea productiei de namol in caz de vreme rea, iarna, cand
namolul nu poate fi evacuate; suprafetele de depozitare necesare si perioadele vor fi urmatoarele:

e SEAU Sfantu Gheorghe 672 m2, 6 luni;
e SEAU Targu Secuiesc 440 m2, 6 luni;
e SEAU Intorsura Buzaului 180 m2, 6 luni;

Zona de depozitare va fi acoperita,astfel incat apa pluviala sa nu se infiltreze in namolul deshidratat si,
astfel sa genereze volume semnificative de supernatant si rehidratarea namolului deshidratat
mecanic.

In privinta statiei de epurare Covasna, care este reabilitata din alte fonduri, zona de depozitare
temporara si perioada vor fi:

e WWTP Covasna 32 m2, 15 zile;

e Aceste suprafete impreuna cu facilitatile existente (descrise in subcapitolul 6.5 —
Depozitarea actuala a namolului) vor asigura suprafata de stocare a namolului pentru
strategia de depozitare a namolului pe termen mediu unde un procent din cantitatea de
namol va fi folosit in agricultura, pentru perioadele reci, cand namolul nu poate fi folosit.

Tabel 49- Zona de depozitare a namolului

Platforme actuale Zona propusa de Zona totala de
SEAU de uscare a depozitare a depozitare a
namolului [mz] namolului [mz] namolului[ mz]
Sfantu Gheorghe 3.360 672 4.032
Targu Secuiesc 2.050 440 2.490
Covasnha 1.000 0 1.000
Intorsura Buzaului 900 180 1.080

Tabel 50 - Capacitate de depozitare a namolului

. Suprafata propusa Suprafata totala
Platforme existente . ;
WWTP uscare namol [m3] depozuarg namol depoznar§ namol
[m7] [m7]
Sfantu Gheorghe 5.040 1546 6.586
Targu Secuiesc 3.075 880 3.955
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Covasna 1.500 64 1.564

Intorsura Buzaului 1.350 360 1.710

Cantitati viitoare de namol produs de statiile de tratare a apei

Namolul de la statiile de tratare a apei Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc va fi generat in cantitati
mici, va fi uscat in statia de tratare pe platforme de uscare a namolului si transportat la statia de
epurare unde va fi integrat in strategia de depozitare a anmolului elaborata de Consultant.

Statia de tratare a apei Covasna va genera cantitati mici de namol doar in perioadele ploioase si
acesta va fi depozitat pe platforme de uscare si apoi transportat la statia de epurare unde va fi
integrat in strategia de depozitare a anmolului elaborata de Consultant.

La Intorsura Buzaului apa provine din puturi, tratarea constand doar in clorurare, deci nu se
genereaza namol.

6.1.3. Alternative pentru reutilizarea/evacuarea namolului

Managementul namolului trebuie sa fie flexibil, permitand diverse cai de evacuare sau reutilizare. In
general, namolul produs intr-o statie de epurare poate trece fie printr-o reducere termica sau poate fi
evacuat pentru depozitarea finala. Experienta generala dovedeste ca urmatoarele alternative sunt
valabile si vor fi luate in considerare la compararea optiunilor:

Depozitarea in depozite de deseuri

Depozitarea namolului produs in timpul epurarii apei uzate poate fi o alternativa pentru evacuarea
namolului (unei parti), daca exista un depozit de deseuri la standarde bune de functionare si la o
distanta rezonabila de statiile de epurare.

In jud.Covasna, au fost identificate 5 depozite principale ne-conforme de deseuri: Sf.Gheorghe,
Tg.Secuiesc, Baraolt, Intorsura Buzaului, Covasna. In acelasi timp, investigatiile din teren au aratat
existente a 47 de depozite de deseuri necontrolate, amplasate, in general, in afara comunelor. Avand
in vedere ca termenul limita pentru reabilitarea acestora a fost 16 iulie 2006 (HG 349/2005), depozitele
de deseuri din zonele rurale au fost inchise.

Tabel 51 —Principalele depozite de namol din jud.Covasna

: 8 Capacitate . .

| s f Capacitate Capacitate | Anul intreruperii

Localitate QUL uprafata proiectata disponibilain 2005 anuaia - depozitarii (cf. HG

constructiei [ha] [m3] [m3]* depozitata in 349/2005)'
2005 [m3]

Sf. Gheorghe 1982 6,76 1.000.000 247.000 35.500 2017
Tg. Secuiesc 1984 2,5 500.000 45.600 12.500 2017
Covasna 1987 0,65 250.000 6.500 8.000 2009
Baraolt 1998 1 100.000 2.700 5.000 2009
Int. Buzaului 1995 1 100.000 37.500 4.000 2009

Depozitele de deseuri existante la Covasna si Intorsura Buzaului au incetat activitatea in 2009,
conform legislatiei in viguare HG 349/2005 dar nu sunt nici inchise nici acoperite.
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Pentru managementul deseurilor in jud.Harghita si Covasna, in anul 2006, a fost intocmit un Master
Plan in proiectul Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in domeniul deseurilor, Romania,
EuropeAid/119085/D/SV/RO, ISPA masura 2003 RO P PA 013-6.

Ca urmare a inchiderii depozitelor existente (Covasna si Intorsura Buzaului in anul 2009; Sfantu
Gheorghe si Targu Secuiesc in anul 2017), Studiul de fezabilitate pentru sistemul integrat de deseuri
solide in jud.Covasna stabileste infiintarea unui nou depozit ecologic la Borosneu Mare. Acest
amplasament va fi echipat cu utilaje moderne pentru sortare, reciclare, compostare si descarcare.

Conform Studiului de fezabilitate pentru sistemul integrat de deseuri solide in jud.Covasna,
capacitatea depozitului de la Borosneu Mare va fi de aproximativ 1.000.000 tone (media anuala a
deseurilor produse este de 50.000 t/an), punerea in functiune fiind estimata pentru anul 2011 iar
perioada de exploatare de 21 de ani.

Cantitatea de namol de canalizare incorporata in depozit nu va reprezenta mai mult de 10% din
cantitatea totala de deseuri depozitata.

Compostarea

O alta posibilitate de evacuare a namolului este compostarea. In acest caz, este necesar sa se
studieze daca namolul trebuie compostat impreuna cu o parte organica din deseurile solide municipale
sau daca acest lucru este mai bine sa se faca separat pentru a obtine Daca namolul este compostat
separat de deseurile solide, trebuie dezvoltat un concept de marketing pentru a vedea ce cantitate de
namol poate fi depozitata in zona si care ar fi grupurile tinta. Trebuie, totusi, mentionat ca, in prezent,
in multe tari, s-a dovedit dificil sa vinzi compostul, mai ales cand este produs dintr-o combinatie de
namol si deseuri solide municipale. Acest tip de compost este, in mod normal, sarac in nutrienti si, de
aceea, nu foarte bun ca ingrasamant.

Reutilizarea in agricultura

Namolul poate fi aplicat direct pe terenurile agricole. El poate fi utilizat in forma lichida sau solida, in
functie de distanta pana la zonele agricole si costul transportului.ln acest context, trebuie analizate
diferitele mijloace de transport (camioane, cisterne, nave, etc.) pentru a se gasi solutia cea mai
economicoasa si viabila. Zona agricola potentiala pe care poate fi aplicat namolul rezultat depinde de
conditiile solului si calitatea namolului.

Coeficientul de aplicare pe zone agricole trebuie sa fie de doar doua treimi din cantitatea permisa intr-
un ciclu de 3 ani, acesta fiind utilizat de cele mai multe tari membre UE care respecta procedura de
irigatii. Daca doar doua treimi din cantitatea permisa poate fi aplicata, suprafata solicitata creste in
mod corespunzator. In plus, pentru respectarea standardelor zonelor turistice (compozitia igienica a
namolului, mirosuri), nu se vor efectua aplicari de namol in apropierea principalelor orase si centre
turistice.

Pentru utilizarea namolului in agricultura, concentratia de metale grele din acesta este de importanta
capitala. Limitele prescrise in Directiva UE 86/278 privitoare la namol nu pot fi depasite. Prima aplicare
a namolului poate incepe doar daca analizele namolului sunt in conformitate cu directiva.

Riscul pentru sanatatea umana si mediu (ape subterane, ape de suprafata, soluri, zone conservate)
este scazut dar evident. Conditile meteo extreme (furtuni, grindina, ploi), generate de convectia
termica, pot contribui la procesele de eroziune a solului (revarsarea metalelor grele si nutrientilor in
apele de suprafata. Evaluarea aparitiei si consecintele fenomenului nu sunt posibile.

Reutilizarea in reimpadurire

Romania este istoric 0 tara cu un potential inalt de padure deasa. Namolul continand in principal
humus poate fi utilizat la stabilirea unei noi baze pentru copaci si tufisuri. Aplicarea namolului in
silvicultura este o optiune fezabila.

In prezent, zonele impadurite reprezinta 44.5% din suprafata totala a judetului.

Potentialul de utilizare a namolului de epurare este ridicata, in special in cresterea puietilor din
pepiniere. .
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Acest lucru este posibil datorita continutului ridicat de azot al namolurilor de epurare, compus care
stimuleaza dezvoltarea masei verzi si care se aplica in special in faza de crestere a plantelor.

e Mai multi factori favorizeaza aceasta utilizare:
[ )

ciclu de crestere-exploatare de 2-3 ani, similar cu cel recomandat pentru aplicarea namolurilor de
epurare ca fertilizator;

perioadele de plantare si recoltare coincid cu cele recomandate pentru aplicarea namolurilor in sol
(primavara, respectiv toamna);

cerere pe piata pentru combustibil energetic solid;

productie ridicata — 30-40 t/ha si putere calorica mare a salciei energetice — 4900 kcal/kg;

posibilitatea de amplasare in vecinatatea statiilor de epurare, ca perdea vegetala de protectie

Reducere termica (incinerare/co-incinerare) si depozitarea cenusilor

Incinerarea namolului poate fi realizata fie prin utilizarea unui incinerator amplasat in interiorul statiei
de epurare fie prin transportarea namolului la un incinerator ce proceseaza deseurile solide
municipale. In prezent, in zona de proiect, nu exista o statie de incinerare a deseurilor solide
municipale.

Incineratoarele de namol ce pot fi amplasate in interiorul statiei de epurare sunt de urmatoarele tipuri:
incinerator cu cuptoare multiple, incinerator cu pat fluidizat, oxidare cu aer umed si oxidare umeda in
reactor vertical cu put adanc Din aceste tipuri, s-au utilizat cu succes incineratoarele cu arzatoare
multiple. Incinerarea in incinerator cu cuptoare multiple este utilizata pentru transformarea calupului de
namol deshidratat in cenusa inerta. Procesul este complex si necesita operatori specializati.

Avantajul oferit de incinerator ar fi reducerea semnificativa a cantitatii de namol, care este transformat
in cenusa ce poate fi depozitata sau reutilizata cu usurinta. Dezavantajele includ, de
asemenea,posibilitatea poluarii aerului daca nu se iau masuri de control al emisiilor din cosul
incineratorului.

Agentii de contaminare a aerului, asociati cu incinerarea namolului, pot fi impartiti in doua categorii:
mirosuri si emisii de combustie. Mirosurile sunt in mod special neplacute si o atentie deosebita este
necesara pentru reducerea neplacerilor cauzate de emisia lor. Emisiile de combustie ingrijoratoare
sunt particule, oxizi de azot, gaze acide si constituenti specifici, cum sunt hidrocarburi si metale grele..
Sunt necesare metode adecvate de control al mirosului si emisiilor pentru respectarea reglementarilor
stringente.

Marele dezavantaj al incinerarii este dat, in special, de situatia in care doar namolul
deshidratat(continut de substanta uscata de aprox.30-35%) este folosit, deoarece intregul proces este
foarte costisitor si necesita consum mare de energie electrica si termica. Deocamdata, atat sub aspect
economic, cat si de mediu, intregul proces este discutabil. De fapt, incinerarea inseamna doar
reducerea volumului de namol. Din motivele enumerate mai sus, incinerarea nu va fi recomandata.

Totusi, se poate utiliza varianta valorificariii energiei namolului de epurare prin co-incinerare in fabricile
de ciment.

Legislatia romana interzice alternativa deversarii namolului in corpurile deschise de apa. Diversele
optiuni de evacuare/reutilizare a namolului sunt analizate in cele ce urmeaza.

6.1.4. Alternative strategice de depozitare a namolului

In urma analizei optiunilor de valorificare si depozitare finala a namolurilor de epurare si in corelare cu
punctul de vedere al reprezentantilor operatorului regional de servicii de apa si canalizare au rezultat
urmatoarele alternative de management al namolurilor:

e Utilizare in agricultura

e Reimpadurire
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e Incinerare
e Depozitare in depozitele de deseuri municipale

Obiectivul strategiei de management al namolului este stabilirea celei mai adecvate si sigure pentru
mediu metode de evacuare/reutilizare a intregii cantitati de namol produs in zona de servicii a
companiei de apa pe termen lung si reducerea costurilor unitare.

6.1.5. Strategia propusa pentru evacuare a namolului

Namolul de canalizare este un deseu inevitabil, generat ca rezultat al tratarii canalizarii casnice si
efluentului industrial. Lipsa evacuarii regulate a namolului din lucrarile de tratare a canalizarii duce,
inevitabil, la defectari si apoi efecte adverse asupra cursului de apa receptor. Namolul rezultat
necesita, de aceea, o evacuare sigura.

Pentru reutilizarea namolului in agricultura, se va stabili un sistem de management al calitatii pentru a
asigura calitatea ceruta a namolului, conform legislatiei romane si europene.

In acelasti timp, implementarea cu succes a Planului de actiune pentru controlul evacuarilor de ape
uzate industriale va contribui la imbunatatirea calitatii namolului, permitand utilizarea lui in agricultura
si masuri de reimpadurire.

Strategia se adreseaza, de asemenea, urmatoarelor etape ale managementului namolului:

e Stadiul actual

e Stadiul de constructie a statiilor de epurare

e Stadiul de exploatare a statiilor de epurare

e Intimpul stadiului de exploatare, toti utilizatorii de canalizare vor respecta conditiile legale si
contractuale. Masurile asumate prin Planul de actiune dezvoltat pentru evacuarea apelor uzate
industriale vor fi deja aplicate in stadiul de exploatare a statiilor de epurare, prin urmare, calitatea
apelor uzate evacuate in canalizare va fi relativ stabila.

Pe aceasta baza si avand in vederea tehnologia folosita de statiile de epurare, calitatea namolului
rezultat la statiile de epurare nu va depasi urmatoarele valori pentru metale grele, furnizand, intre timp,
nutirenti la un nivel

Principala variabila va fi reprezentata de cantitatile de namol generate in perioada 2013 — 2038.

Tabel 52 —Cantitatile de namol (t/an)generate de de noile statii de epurare in perioada 2014-2039

DS
percent 2014 2018 2023 2028 2033 2039

[%]
Sfantu Gheorghe 25% 802 813 818 827 847 898
Targu Secuiesc 25% 456 465 468 472 481 506
Covasna 25% 248 253 257 262 270 289
Intorsura Buzaului 25% 200 203 204 205 208 216
Total 1706 1734 1746 1766 1806 1909

Tabel 53 —Procent substanta uscata
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Agglomeration Befpre Aft-er
project | project
Sfantu Gheorghe 25% 25%
Targu Secuiesc 12% 25%
Covasna 0% 25%
Intorsura Buzaului 0% 25%
Tabel 54 —Continut substanta uscata in namol (t SU/an)
2014 2018 2023 2028 2033 2039
Sfantu Gheorghe 200 203 204 207 212 224
Targu Secuiesc 114 116 117 118 120 127
Covasna 62 63 64 66 68 72
Intorsura Buzaului 50 51 51 51 52 54
Total 426 434 437 441 451 477

Pentru acoperirea tuturor etapelor si respectarea cerintelor legale, consultantul a analizat posibilitatile
de evacuare la nivel judetean, care sunt:

e Agricultura

e Reimpadurire

e Depozit deseuri

e Incinerare

In privinta namolului de la statiile de tratare a apei dupa implementarea proiectului, namolul rezultat va
fi prelucrat conform tabelului urmator:

Tabel 55 — Procese de tratare pentru namolul din statiile de tratare a apei

STA Proces de tratare e uiialae
evacuare
Uscare pe platforme de uscare a

Sfantu Gheorghe . SEAU
namolului

Targu Secuiesc Uscare pe platforme .de uscare a SEAU
namolului

Covasna Uscare pe platforme .de uscare a SEAU
namolului

Intorsura Buzaului Nu este produs nhamol /

6.1.6. Alternative analizate

Strategia de depozitare a namolului in jud.Covasna se bazeaza pe principiul fiabilitatii economice,

tehnice si ecologice.
Criteriile avute in vedere pentru implementarea acestui principiu sunt urmatoarele:

Aplicabilitate

Flexibilitate

Impactul asupra mediului
Siguranta si viabilitate
Eficienta costurilor
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Analiza alternativelor are in vedere durabilitatea metodei, trebuind sa fie asigurata utilizarea ei de
lunga durata. Prin urmare, amenajarile cu o capacitate limitata sau fluctuanta vor avea o utilizare mai
scazuta, cautand ca aceasta sa fie mentinuta ca o solutie de sprijin pentru o perioada mai lunga.

Pe baza criteriilor de mai sus, urmeaza a fi analizate urmatoarele alternative:

Alternativa 1 — Depozitare in depozitul de deseuri Borosneu Mare
Alternativa este analizata luand in considerare doua perioade de timp, si anume:

e Termen scurt 2010 — 2013 —namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a namolului si depozitat la depozitele de
deseuri locale.

e Termen lung 2014 — 2039 — namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la depozitul de
deseuri Borosneu Mare.

Alternativa 2 — Incinerarea si depozitarea la depozitul de deseuri Borosneu Mare

Alternativa este analizata luand in considerare doua perioade de timp, si anume:

e Termen scurt 2010 — 2013 — namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a hamolului si depozitat la depozitele de
deseuri locale;

e Termen lung 2014 — 2039 —50% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in fabrica
de ciment de la Hoghiz iar 50% va fi depozitat la depozitul de deseuri de la Borosneu
Mare.

Alternativa 3 — Utilizarea in agricultura, incinerarea si depozitarea la depozitul de deseuri de la
Borosneu Mare

Alternativa este analizata luand in considerare trei perioade de timp, si anume:

e Termen scurt 2010 — 2013 — namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a nhamolului si depozitat la depozitele de
deseuri locale

e Termen mediu 2014 — 2019 —10% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in
fabrica de ciment de la Hoghiz, 50% din namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la
depozitul de deseuri de la Borosneu Mare (procentul de 50% va scadea treptat pana in
2019, ajungand la 20%), 32% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in
agricultura (valoarea de 32% va creste treptat pana in anul 2019 ajungand la 60%) si 8%
din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in reimpaduriri (producere de biomasa)
(valoarea de 8% va creste treptat pana in anul 2019 ajungand la 20%).

e Termen lung 2020 — 2039 — 10% din namolul de la statiile de epurare este utilizat in
fabrica de ciment de la Hoghiz, 50% din namolul de la statiile de epurare este depozitat la
depozitul de deseuri de la Borosneu Mare (procentul de 50% va scadea treptat pana in
2039, ajungand la 20%), 32% din namolul de la statiile de epurare este utilizat in
agricultura (valoarea de 32% va creste treptat pana in anul 2039 ajungand la 24%) si 8%
din namolul de la statiile de epurare este utilizat in reimpaduriri (valoarea de 8% va creste
treptat pana in anul 2039 ajungand la 20%).

Alternativa 4 — Utilizarea in agricultura si depozitarea la depozitul de deseuri de la Borosneu
Mare

Alternativa este analizata luand in considerare trei perioade de timp, si anume:

e Termen scurt 2010 — 2013 — — namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a namolului si depozitat la depozitele de deseuri
locale
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e Termen mediu 2014 — 2024 — 95% din namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la
depozitul de deseuri Borosneu Mare (valoarea de 95% va scadea treptat pana in anul 2024
ajungand la 30%),2, 5% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in
agricultura(valoarea de 2,5% va creste treptat pana in anul 2024 ajungand la 35%) si 2,5% din

namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in reimpaduriri (producere de biomasa) (valoarea

de 2,5% va creste treptat pana in anul 2024 ajungand la 35%)

e Termen lung 2025 — 2039 — 30% din namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la

depozitul de deseuri de la Borosneu Mare, 35% va fi utilizat in agricultura si 35% in
reimpaduriri (producere de biomasa).

Rezultatele acestei analize, transpuse in valoarea actuala neta (VAN) sunt prezentate in tabelul

urmator:

Tabel 56 - Rezumatul VAN

Costs M.U. Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4
Net present € 1.408.388 | 1.585.339 | 1.440.646 | 1.389.651
value (NPV)

6.1.7.

Alternativa selectata

Din analiza optiunilor (vezi anexele), a rezultat ca optima din punct de vedere al costurilor de
exploatare si intretinere (implicit VAN) Alternativa 4 — Utilizarea in agricultura, reimpadurire si
depozitare la depozitul de deseuri de la Borosneu Mare.

Tabelele urmatoare prezinta optiunea selectata privind cantitatile de namol pentru fiecare statie de
epurare impartita in termen surt, mediu si lung:

Tabel 57 — Strategia de depozitare a namolului de la SEAU Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorghe - short term strategy 2010 - 2013 Total
Disposal/Reuse Units 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | [t]
Sfantu Gheorghe % 100% | 100% | 100% | 100% 3447

local landfill t/year 883 | 864 | 852 | 849
. % 0% 0% 0% 0%
Agriculture 0
t/year 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0%
Forestry 0
t/year 0 0 0 0
Borosneu Mare % 0% 0% 0% 0% 0
landfill t/year 0 0 0 0
Total t/year 883 | 864 | 852 | 849 |3447

Sfantu Gheorghe - medium term strategy 2014 - 2024 Total

Disposal/Reuse | Units | 2014(2015]|2016| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [t]
. % 12,5%|5,0%|7,5%|10,0%|12,5% | 15,0%| 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0%

Agriculture 1590
t/year| 20 | 40 | 61 81 102 | 122 | 163 | 204 | 245 | 266 | 287
% 12,5%[5,0%|7,5%]10,0%|12,5% | 15,0%| 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0%

Forestry 1590
t/year| 20 40 61 81 102 122 163 204 245 266 287

Borosneu Mare % ]95%|90%|85%| 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% 5761
landfill t/year| 762 | 727 | 687 | 650 | 610 [ 570 | 489 | 408 | 327 | 286 | 246

Total t/year| 802 | 807 | 809 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 8942
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Sfantu Gheorghe -long term strategy 2025 - 2039 Total
Disposal/Reuse | Units | 2025]|2026|2027|2028|2029|2030(2031(2032(2033(2034|2035|2036(2037|2038|2039| [t]
Agriculture % 35% | 35% | 35% | 35%|35%|35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% | 35% 4453
t/year| 287 | 288 | 288 | 289 | 290 [ 292 | 293 | 294 | 296 | 299 | 301 | 304 | 307 | 310 | 314
Forestry % 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% 4453
t/year| 287 | 288 | 288 [ 289 | 290 | 292 | 293 | 294 | 296 | 299 | 301 | 304 | 307 | 310 | 314
Borosneu Mare % 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% 3817
landfill t/year| 246 | 247 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 263 | 266 | 269
Total t/year| 821 | 822 | 824 | 827 | 830 | 833 | 837 | 841 | 847 | 853 | 860 | 868 | 876 | 886 | 898 | 12723
Tabel 58 — Strategia de depozitare a namolului de la SEAU Targu Secuiesc
Targu Secuiesc - short term strategy 2010 - 2013 Total
Disposal/Reuse Units 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | [t]
Targu Secuiesc local % 100% | 100% | 100% | 100% 1032
landfill t/year 264 | 259 [ 255 | 254
. % 0% 0% 0% 0%
Agriculture 0
t/year 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0%
Forestry 0
t/year 0 0 0 0
Borosneu Mare % 0% 0% 0% 0% 0
landfill t/year 0 0 0 0
Total t/year 264 | 259 | 255 | 254 |1032
Targu Secuiesc - medium term strategy 2014 - 2024 Total
Disposal/Reuse | Units | 2014 (2015|2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [t]
. % 12,5%[5,0%|7,5%]10,0%|12,5% | 15,0%| 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0%
Agriculture 909
t/year| 11 23 35 46 58 70 93 117 140 152 164
Forestry % 12,5%|5,0%(7,5%|10,0%|12,5% | 15,0%| 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0% 909
t/year| 11 | 23 | 35 46 58 70 93 117 | 140 | 152 | 164
Borosneu Mare % 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% 3201
landfill t/year| 433 | 414 [ 392 | 372 | 349 | 326 | 280 | 233 | 187 | 164 | 140
Total t/year| 456 | 460 | 461 | 465 | 465 | 466 | 467 | 467 | 467 | 468 | 468 | 5109
Targu Secuiesc -long term strategy 2025 - 2039 Total
Disposal/Reuse | Units |2025|2026|2027(2028|2029(2030|2031|2032|2033|2034(2035|2036|2037|2038|2039] [t]
Agriculture % 35% | 35%|35%|35%|35%|35%|35%|35%| 35%| 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% 2531
t/year| 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | 168 | 168 | 170 | 171 | 172| 174 | 175 | 177
Forestry % 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% | 35% 2531
t/year| 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | 168 | 168 | 170 | 171 | 172 | 174 | 175 | 177
Borosneu Mare % 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% 2170
landfill t/year| 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 | 143 | 144 | 144 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | 152
Total t/year| 469 | 470 | 470 | 472 | 473 | 475 | 477 | 479 | 481 | 484 | 488 | 492 | 496 | 501 | 506 | 7233

Tabel 59 — Strategia de depozitare a namolului de la SEAU Covasna
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Covasna - medium term strategy 2014 - 2024 Total
Disposal/Reuse | Units | 2014|2015|2016| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [t]
. % 12,5%|5,0%]|7,5%|10,0%|12,5%] 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0%| 32,5% | 35,0%
Agriculture 498
t/year] 6 12 19 25 32 38 51 64 77 84 90
Forestry % 12,5%[5,0%]|7,5%|10,0%|12,5%] 15,0% [ 20,0% | 25,0% | 30,0%| 32,5% | 35,0% 498
t/year| 6 12 19 25 32 38 51 64 77 84 90
Borosneu Mare % 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% 1793
landfill t/year| 236 | 224 | 213 | 201 190 178 153 128 103 90 77
Total t/year| 248 | 249 | 251 | 252 253 254 | 255 256 | 256 257 258 | 2789
Covasna -long term strategy 2025 - 2039 Total
Disposal/Reuse | Units | 2025|2026|2027|2028|2029|2030|2031|2032|2033|2034| 2035|2036 2037|2038/ 2039| [t]
. % 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% | 35%
Agriculture 1419
t/year| 91 | 91| 91| 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 [ 96 [ 97 | 98 | 99 [ 101
Forestry % 35% | 35%|35%|35%|35%|35%|35%|35%| 35%| 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% 1419
t/year| 91 | 91 | 91| 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 [ 96 [ 97 | 98 | 99 [ 101
Borosneu Mare % 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% 1216
landfill t/year| 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 [ 82 [ 83 | 84 | 85 | 87
Total t/year| 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 265 | 266 | 268 | 270 | 272 | 275 | 278 | 280 | 284 | 289 | 4053
Tabel 60 — Strategia de depozitare a namolului de la SEAU Intorsura Buzaului
Intorsura Buzaului - medium term strategy 2014 - 2024 Total
Disposal/Reuse | Units | 2014 (2015|2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [t]
. % |2,5%(5,0%|7,5%|10,0%|12,5% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0%
Agriculture 397
t/year| 5 10 15 20 25 31 41 51 61 66 71
Forestry % |2,5%(5,0%|7,5%|10,0%|12,5% [ 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0% 397
t/year| 5 10 15 20 25 31 41 51 61 66 71
Borosneu Mare % 95% | 90% [ 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% 1437
landfill t/year] 190 | 181 | 172 | 162 152 142 122 102 82 71 61
Total t/year| 200 [ 201 | 202 | 202 203 203 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 2231
Intorsura Buzaului -long term strategy 2025 - 2039 Total
Disposal/Reuse | Units | 2025]|2026|2027|2028|2029(2030(2031(2032(2033(2034|2035|2036(2037|2038|2039| [t]
. % 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
Agriculture 1094
t/year| 72 | 72 | 72 [ 72 | 72 | 72 | 72 | 73 73 73 73 74 | 74 | 75 76
% 35% | 35% | 35% | 35%|35%|35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% [ 35% | 35% | 35% | 35%
Forestry 1094
t/year| 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 75 76
Borosneu Mare % 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% [ 30% | 30% | 30% | 30% 937
landfill t/year| 61 | 61 [ 61 [ 62 [ 62 [ 62 | 62 | 62 | 62 | 63 63 63 64 | 64 | 65
Total t/year| 204 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 207 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 214 | 216 | 3125

Tabel 61 — Strategia de depozitare/refolosire a namolului de la SEAU —urile studiate
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Short term strategy 2010 - 2013 Total
Disposal/Reuse Units 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | [t]
% 100% | 100% | 100% | 100%
Local landfill : - . - >1 4480
t/year 1148 | 1123 | 1107 | 1103
. % 0% 0% 0% 0%
Agriculture 0
t/year 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0%
Forestry 0
t/year 0 0 0 0
Borosneu Mare % 0% 0% 0% 0% 0
landfill t/year 0 0 0 0
Total t/year 1148 | 1123 | 1107 | 1103 | 4480
Medium term strategy 2014 - 2024 Total
Disposal/Reuse | Units | 2014|2015]|2016| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [t]
. % 12,5%]5,0%(7,5%|10,0%|12,5%| 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0%
Agriculture 3395
t/year| 43 86 | 129 | 173 217 261 348 436 523 568 612
Forestr % |2,5%|5,0%|7,5%]10,0%(12,5%] 15,0% | 20,0%| 25,0% | 30,0% | 32,5% | 35,0% 3395
Y t/year] 43 | 86 | 129 | 173 | 217 | 261 | 348 | 436 [ 523 | 568 | 612
Borosneu Mare % 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% 12281
landfill t/year|1620|1546(1464| 1385 | 1301 | 1216 | 1044 | 871 | 698 | 611 | 525
Total t/year| 1706|1718 1723| 1731 | 1734 | 1737 | 1741 | 1742 | 1744 | 1746 | 1749 |19071
Long term strategy 2025 - 2039 Total
Disposal/Reuse | Units | 2025|2026|2027|2028|2029|2030|2031|2032|2033|2034|2035|2036|2037|2038|2039] [t]
. % 35% | 35% | 35%|35%|35%|35%|35%|35%| 35%| 35%| 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
Agriculture 9497
t/year| 614 | 615 | 616 | 618 | 620 | 623 | 625 | 628 | 632 | 637 | 642 | 647 | 653 | 660 | 668
Forestr % 35% | 35%|35%|35%|35%|35%|35%|35%| 35%| 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% 9497
y t/year| 614 | 615 | 616 | 618 | 620 | 623 | 625 | 628 | 632 | 637 | 642 | 647 | 653 | 660 | 668
Borosneu Mare % 30% | 30% [ 30% | 30% | 30% [ 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% [ 30% | 30% | 30% | 30% 3140
landfill t/year| 526 | 527 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 539 | 542 | 546 | 550 | 554 | 560 | 565 [ 573
Total t/year|1753|1756|1760|1766|1772|1779|1786|1795|1806(1819| 1833|1848| 1865 1885]|1909] 27133

7. PARAMETRII DE PROIECTARE

Tendinta de evolutie a populatiei in jud.Mures este similara tendintei generale din Romania si
Centrului de Dezvoltare Regionala , respectiv 0 tendinta generala de scadere este estimata pentru
perioada analizata.

Pentru a estima populatia judetului Covasna, specialistul a luat in considerare evolutia demografica
inregistrata in perioada 1990-2009, ca si previziunile publicate de Institutul National de Statistica
referitoare la jud.Covasna. Prognoza populatiei (2009-2050) pentru jud.Covasna, pusa la dispozitie
de INS, la cererea specialistului, arata o tendinta de declin, cauzele fiind: ratele scazute de fertilitate,
cresterea sperantei de viata la nastere si modificarile din structura de varsta a populatiei, balanta
negativa a migratiei externe.

Pentru perioada 2009-2050, rata medie anuala de crestere previzionata pentru zona de proiect este -

0.7% p.a.
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Aportul populatiei urbane din Covasna va scadea in favoarea populatiei rurale, de la 49.96% in 2009,
la 49.65% in 2015 si va scadea pana la 49.28% in 2039.

Dimensiunea medie a gospodariei se asteapta sa scada gradat la toate nivelurile (national, regional si
judetean) de la valorile inregistrate in anii trecuti, ca rezultat al tendintei generale de declin al
populatiei, ratelor scazute ale fertilitatii si cresterii duratei de viata.

Evolutia populatiei impartita pe zone de alimentare cu apa/aglomerari, sisteme de alimentare cu apa si
clustere pe perioada prognozata este prezentata mai jos:

Tabel 62 —-Prognoza populatiei din zonele de alimentare cu apa/aglomerarile prioritare, 2008-2039

2008 2010 2014 2020 2025 2039
Sfantu Gheorghe 60.399 59.793 58.679 56.444 54.276 48.237
Targu Secuiesc 20.049 19.787 19.419 18.679 17.961 15.963
Covasna 13.537 13.316 13.167 12.841 12.518 11.713
Intorsura Buzaului | 11.138 11.039 10.845 10.453 10.057 8.943
Tabel 63-Prognoza populatiei pentru sistemele de alimentare cu apa, 2008 -2039
2008 2010 2014 2020 2025 2039
Sfantu Gheorghe 68.726 67.510 66.301 63.870 61.470 54.757
Targu Secuiesc 26.931 26.662 26.202 25.273 24.320 21.629
Covasna 15.529 15.287 15.112 14.732 14.340 13.337
Intorsura Buzaului 18.666 18.519 18.225 17.628 16.975 15.108
Tabel 64-Prognoza populatiei pentru clustere, 2008 -2039
2008 2010 2014 2020 2025 2039
Sfantu Gheorghe 61.771 61.158 60.026 57.753 55.538 49.361
Targu Secuiesc 27.720 27.428 26.958 26.008 25.029 22.261
Covasna 17.119 16.912 16.715 16.291 15.844 14.677
Intorsura Buzaului 15.094 14.969 14.723 14.223 13.692 12.182

7.1.1. Alimentarea cu apa

In acest Studiu de fezabilitate sunt avute in vedere patru sisteme de alimentare cu apa, respective
Sfantu Gheorghe, Covasna, Intorsura Buzaului si Targu Secuiesc.

Proiectarea sistemelor de apa a fost executata pentru populatia anului 2039..

Sursele de apa, conductele si statiile de tratare a apei au fost dimensionate pentru acoperirea cererii
tuturor localitatilor din sistem dar, in cadrul acestui proiect, propunerea de investitii pentru lucrarile
necesare s-a facut pentru acoperirea necesitatilor zonei de alimentare cu apa.

Retelele de distributie a apei au fost dimensionate pentru deservirea localitatii princiaple, in cazul in
care restul localitatilor s-a considerat a fi alimentat dintr-un rezervor propriu de acumulare, sau
deservirea unui grup de localitati alimentate de la acelasi rezervor, in acest caz restul localitatilor au
rezervoare proprii de apa si, de asemenea, retele de distributie independente.

Apa necesara stingerii incendiilor a fost calculata conform prevederilor standardului SR 1343-1:2006
pentru fiecare sistem, luand in considerare izbucnirea focului in cea mai dezavantajoasa situatie,
respectiv in cea mai intinsa localitate din sistem.

Metodologia folosita de specialist pentru determinarea proiectarii debitelor pentru sistemele de
alimentare cu apa din zona de proiect cuprinde urmatoarele etape:
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e Definirea zonei de alimentare cu apa (corespunzator aglomerarilor) si sistemelor de alimentare cu
apa;

e Centralizarea tuturor datelor istorice oferite de beneficiarii retelelor sau operatori care includ date
privind populatia conectata, debitele de apa furnizate, debitele consumate facturate, debitele si
pierderile de apa nefacturate;

e Masuratori de debit efectuate de specialist in zona de proiect;

e Volumul de apa intrat in sistem a fost determinat si s-a obtinut variatia lui in 24 de ore

e Pe baza acestor date, s-a obtinut balanta de apa pentru conceptul IWA si au fost determinate
debitul istoric specific de apa si pierderile de apa

e Cererea specifica de apa este previzionata prin aplicarea coeficientilor de elasticitate rezultati din
Analiza cost-beneficiu, pornind de la cererea actuala specifica de apa.

e Aceste debite iau in considerare reducerea drastica a consumului dupa introducerea si reglarea
sistemului de masurare pentru cei mai multi dintre consumatorii casnici, ca si tariful corelat cu
costurile reale de productie. Debitele specifice rezultate sunt utilizate pentru dimensionarea
sistemelor de alimentare cu apa incluse in acest proiect.

Tabel 65 — Coeficientii de elasticitate determinati in ACB pentru perioada 2008-2039

Anul 2009 2010 2014 2020 2025 2039

Coeficienti
elasticitate

-3,20% | -5,00% | -0,05% | 0,80% 0,70% 0,70%

Conceptul de elasticitate este utilizat pentru a analiza masura in care consumatorii de apa si furnizorii
raspund modificarilor conditiilor de piata. Acest concept permite realizarea de observatii cantitative
privind modificarile de cerere sau furnizare asupra pretului si balantei cantitative. Cand pretul apei
furnizate sau a serviciilor scade, cantitatea solicitata creste. La fel, cererea de apa creste atunci cand
veniturile consumatorilor cresc. In termeni generali, elasticitatea reprezinta masura in care orice
variabila “raspunde” modificarii altei variabile.

7111 Cererea cashicade apa

Debitul casnic specific reprezinta cererea de apa potabila pentru acoperirea nevoilor zilnice ale
populatiei: pentru baut, prepararea hranei, spalatul pe corp, spalatul vaselor si rufelor, utilizarea
toaletei, curatenia casnica, ca si pentru animalele din gospodarie.

Cererea specifica de apa casnica rezultata prin aplicarea coeficientilor de elasticitate pentru intregul
plan de referinta proiectat si pentru toate sistemele de alimentare cu apa studiate este prezentata in
tabelul de mai jos:

Tabel 66 —Cererea casnica specifica de apa pentru sistemele de alimentare cu apa, 2008-2039

2008 | 2010 | 2014 |2020 |2025 | 2039
urban ) 106.99 | 69.73 91.04 100.00 100.0 | 100.0

Sfantu Gheorghe Iloc/zi 0 0
rural 39.83 65.70 65.18 65.63 66.29 | 70.03
_ urban ~ |9086 |87.00 |8556 |8se0 |9206 |L0LS

Targu Secuiesc IMloc/zi 6
rural 64.49 61.74 60.73 68.07 70.73 | 78.04
urban | 10503 |101.84 | 102.02 | 10679 | 1105 | 1217

Covasna lNloc/ziy 6 S
rural - 62.53 62.64 65.57 67.88 | 74.76
urban | /loc/zi 73.16 72.27 72.91 70.70 73.65 81.26

Intorsura Buzaului

rural y 66.43 50.38 50.83 58.61 61.06 | 67.37
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Pentru lucrarile de extindere propuse in zona urbana si cele din localitatile rurale de conectare la
sistemul de alimentare cu apa existent, s-au avut in vedere debite specifice similare celor din tabelul
de mai sus.

71.1.2 Cererea non-casnica de apa

Cererea non-cashica de apa cuprinde debitele pentru institutiile publice, unitatile comerciale si cele
industriale.

Consultantul a determinat debite specifice pentru cele mai importante tipuri de industrii din sistemele
de alimentare cu apa studiate.

In Intorsura Buzaului sunt cateva societati mici si mijlocii care evacueaza apa uzata in reteaua
municipala de canalizare. Aceste societati activeaza in domeniul serviciilor si nu genereaza ape uzate
industriale.

S-au luat in considerare unitatile industriale din fiecare localitate, ca si debitele de apa furnizate de
operator prin contract.

Pentru consumul industrial, s-a avut in vedere C, conform numarului de zile lucratoare dintr-un an si
C, conform numarului de ore lucrate intr-o zi.

Industria nu este bine dezvoltata in zonele studiate. Totusi, datele prezentate mai sus sunt in
conformitate cu cele de istoric disponibile.

De asemenea, la dimensionarea retelelor de apa s-au avut in vedere debitele specifice ale unitatilor
industriale si comerciale, valorile mai scazute fiind aplicate in cazul oraselor iar cele ridicate pentru
mun.Sfantu Gheorghe.

Cererea specifica non-casnica de apa a fost previzionata folosindu-se “metoda esantionarii apei
industriale per capita” si coeficientii de elasticitate de la cererea existenta de apa non-casnica.

Metoda esantionarii apei industriale per capita

Scenariul minimal

Conform acestui scenariu, cererea de apa industriala per capita creste cu 0 medie anuala de 60% din
cresterea economica , ceea ce inseamna, potrivit datelor Comisiei Nationala de Prognoza, 6.1%
medie anuala in perioada 2008-2015 si 5.8% medie anuala in perioada 2016-2020, insemnand 3.66%
pe an intre 2008 si 2015 si 3.48% pe an intre 2016 si 2020.

Scenariul maximal

Conform acestui scenariu, volumul de apa per capita creste in acelasi ritm cu cresterea economica
(6.1% pe an in perioada 2008-2015 si 5.8% pe an in perioada 2016-2020).

Scenariul mediu
Conform acestui scenariu, cresterea volumului de apa industriala per capita este egala cu media

dintre cresterea economica din scenariul minimal si cea din scenariul maximal, 3% pe an in perioada
2010-2013 si 0.2% pe an pentru restul perioadei.

Cererea specifica de apa non-casnica rezultata astfel este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 67 — Cererea specifica non-casnica de apa pentru sistemele de alimentare cu apa, 2008-2039

2008 2010 2014 2020 2025 2039

Sfantu Gheorghe urban IMloc.zi 100,59 (104,22 113,91 |111,80 (110,90 (108,80

rural 6,84 8,00 10,20 21,00 20,87 20,52

Targu Secuiesc urban IMloc.zi 49,35 48,81 48,42 48,76 49,24 52,02
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rural 22,57 22,32 22,14 22,30 22,52 23,80
Covasna urban IMloc.zi 98,68 97,60 96,82 97,50 98,48 104,03

rural - 21,84 21,92 22,95 23,76 26,17
Intorsura Buzaului urban Illoc.zi 63,65 62,95 62,45 62,89 63,52 67,10

rural 25,15 24,87 24,67 24,85 25,10 26,51

Pentru localitatile rurale ce urmeaza a fi conectate in viitor la sistemul de alimentare cu apa existent, s-
au avut in vedere debite specifice similare celor din tabelul de mai sus.

7113 Pierderile de apa

Pierderile de apa in sistemele de alimentare cu apa existente au fost determinate din datele de istoric
furnizate de beneficiar si din masuratorile de debit effectuate de consultant. Prognoza pierderilor de
apa a avut in vedere pierderile existente, lucrarile propuse pentru fiecare sistem de alimentare cu apa
si lucrarile prevazute de proiectele in curs.

Tabel 68 —Progranoza pierderile de apa (%)

2008 2010 2014 2020 2025 2039
Sfantu Gheorghe 42,12 41,82 20,42 20,38 21,34 26,68
Targu Secuiesc 48,06 46,78 35,12 32,84 33,59 40,56
Covasna 56,03 51,47 29,99 30,47 31,33 37,40
Intorsura Buzaului 71,12 69,97 30,19 30,42 32,54 38,20

Dupa determinarea debitelor de apa specifice (casnic si non-casnic), au fost determinati si coeficientii
de variatie Kora, Kzi si debitele proiectate Qzi medie, Qzi max. si Qora max.

Tabel 69 — Debite proiectate pentru sistemele de alimentare cu apa

Sfantu Targu Secuiesc|Covasna Intorsura Buzaului
Gheorghe

Populatie Loc.. 54.757 21.629 13.337 15.108

Q medie, zi I/s 158,12 60,04 53,60 30,71

Q max, zi I/s 195,87 76,32 70,12 41,70

Q max, zi I/s 255,19 128,02 126,42 85,23

Tabel 70 —Coeficientii de variatie utilizati pentru debitele proiectate
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Kday Khour

urban 1,30 1,27

Sfantu Gheorghe
rural 1,70 2,91
. urban 1,40 1,94

Targu Secuiesc
rural 1,70 2,88
urban 1,50 2,13
Covasna

rural 1,70 2,92
. urban 1,50 2,28

Intorsura Buzaului
rural 1,70 2,80

7.1.2. Ape uzate

In acest Studiu de fezabilitate sunt avute in vedere patru clustere de ape uzate, respectiv Sfantu
Gheorghe, Covasna, Intorsura Buzaului, si Targu Secuiesc.

Proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate a fost realizata pentru P.E. a anului 2039.

Statiile de epurare si colectoarele principale au fost dimensionate pentru epurarea si colectarea apelor
uzate de la toate aglomerarile incluse in cluster dar, in cadrul acestui proiect, propunerile de investitii
pentru lucrarile necesare au avut in vedere satisfacerea nevoilor aglomerarilor.

Retelele de colectare a apelor uzate au fost dimensionate pentru colectarea apelor uzate de la
aglomerarile implicate.
71.21 Sistemul de colectare a apelor uzate

La dimensionarea retelei de colectare ape uzate, s-au avut in vedere urmatoarele criterii principale:

e Coeficientul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat la 100% iar pentru zonele rurale
la 80% din cererea de apa,;

e Debitul proiectat pentru reteaua de canalizare este debitul orar maxim. Acest debit a fost calculat
avandu-se in vedere cererea totala de apa calculata conform metodologiei prezentate in
cap.”Alimentarea cu apa”.

7.1.2.2 Infiltratii

[ ]
In scopul realizarii proiectului,trebuie facuta diferenta intre situatia existenta si dezvoltarea viitoare::

e Coeficientul actual al infiltratiei a fost determinat prin masuratori ale debitului si din datele istorice
oferite de beneficiar.

Pentru evolutia debitului infiltratiilor, a fost prognozata si, in consecinta, luata in calcul, o anumita
reducere in sprijinul lucrarilor de reabilitare propuse si/sau lucrarilor prin proiecte paralele.

Tabel 71-Prognoza infiltratiilor (%)

2008 2010 2014 2020 2025 2039
Sfantu Gheorghe |35,37 30,49 22,14 22,35 23,15 27,77
Targu Secuiesc 46,23 47,40 20,46 17,52 18,83 25,74
Covasna 41,09 42,06 28,09 25,94 27,43 33,48
Intorsura Buzaului |51,87 46,59 19,16 20,38 22,37 31,62
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71.2.3 Epurarea apelor uzate

Calitatea apei uzate epurate va respecta NTPA 001-011 ce transpune reglementarea europeana
privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC.

Calitatea apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de canalizare urmareste prevenirea
introducerii in sistem a elementelor ce inhiba procesul de tratare (metale grele etc.). Apele uzate
aflate in aceasta situatie trebuie pre-epurate in prealabil, astfel incat, la deversarea lor in reteaua
publica de canalizare, sa respecte recomandarile NTPA 002 (BOD — max 300 mg/l; COD max 500
mg/l, etc.).

In cazul sistemelor de canalizare actuale, metodologia aplicata de specialist pentru determinarea
debitelor si incarcarilor de ape uzate, echivalentului populatie, datelor necesare bunei dimensionari a
statiei de epurare si respectarii prevederilor legislastiei europene in vigoare cuprinde urmatoarele
etape:

eCentralizarea tuturor datelor istorice puse la dispozitie de beneficiari, care includ
datele referitoare la debitele si incarcarile apelor uzate din unitatile industriale si
comerciale

eCentralizarea datelor istorice privind debitele si incarcarile apelor uzate din admisia
statiei de epurare existente

Pe baza acestor date si a metodologiei urmatoare, au fost determinate P.E (populatia echivalenta). si
incarcarile:

eDin incarcarea zilnica totala (kg/zi) ce intra in statia de epurare s-a extras incarcarea
provenind din industrie. Astfel va rezulta contributia populatiei;

eIncarcarea de la populatie a fost impartita la numarul de locuitori conectati la sistem,
rezultand valorile ce definesc 1 P.E.

eNumarul total de P.E. provenind din aglomerari a fost calculat prin impartirea incarcarii
Zilnice totale ce intra in statia de epurare la valorile definite pentru 1 P.E.

Etapele de mai sus s-au aplicat pentru parametrul principal CBO
Principalele caracteristici ale clusterelor studiate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 72 — Caracteristicile clusterului

Sfantu Targu Secuiesc|Covasna Intorsura Buzaului
Gheorghe

Populatie Loc. 49.361 22.261 14.677 12.182

Populatie echivalenta |P.E. 76.145 31.088 20.470 15.682

CBO kg/zi 3.888,00 1.512,00 761,39 541,00

Q medie, I/s 150,00 49,00 38,44 20,00

zilnica

Q max, I/s 180,00 58,00 51,92 27,00

zilnica

Q max, ora I/s 234,00 99,00 100,93 48.7

Pe baza analizei optiunilor prezentate in cap.8, tehnologiile de epurare adoptate pentru apele uzate
colectate din clusterele studiate sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 73 —Procese de epurare selectate pentru statiile de epurare ale clusterelor studiate

Aglomerare Proces de epurare propus
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Sfantu Gheorghe

Pre-epurare mecanica -gratare fine, bazin egalizare, ingrosare, instalatie
compacta - deznisipator si separator grasimi cu aerare, clasificator nisip

Epurare mecanica — camera distributie catre decantoarele primare, decantoare
primare, statie pompare namol primar

Epurare biologica — bazine indepartare fosfor, bioreactor DN + N, decantoare
secundare, rezervor apa tehnologica

Tratare namol — ingrosare gravitationala namol primar, ingrosare mecanica
namol, statie pompare namol primar ingrosat si in exces, fermentator anaerob
namol, rezervor gaz, rezervor tampon namol fermentat, fermentator mecanic
namol deshidratat, depozitare namol deshidratat

Targu Secuiesc

Epurare mecanica —gratare rare, bazin egalizare, instalatie compacta decantare
preliminara site fine + deznisipator + separator grasimi

Epurare biologica —bazine indepartare fosfor,, bioreactor DN + N, statie suflante,
decantoare secundare, dezinfectie cu UV

Tratare namol — rezervor tampon namol stabilizat, deshidratare mecanica
namol, depozitare namol deshidratat

Intorsura Buzaului

Epurare mecanica -gratare rare, bazin egalizare, instalatie compacta decantare
gratare fine+ deznisipator + separator grasimi

Epurare biologica - bazine indepartare fosfor, bioreactor DN + N, platforme
decantare secundara, dezinfectie cu UV

Tratare namol - deshidratare mecanica, depozitare namol deshidratat

71.2.4 Fermentatia si depozitarea namolului

Stabilizarea namolului este o preconditie pentru evacuarea corespunzatoare a acestuia, intrucat
namolul nestabilizat creaza probleme din cauza mirosului si creste riscurile asupra sanatatii

personalului de operare.

Solutia tehnica adoptata pentru fermentatia namolului in statiile de epurare studiate este urmatoarea:

Tabel 74 —Alternativa selectata pentru fermentatia namolului

Aglomerarea

Procesul propus

Sfantu Gheorghe

Namol activat cu fermentatie separata anaeroba

Targu Secuiesc

Namol activat cu stabilizare aeroba (aerare prelungita)

Intorsura Buzaului

Namol activat cu stabilizare aeroba (aerare prelungita)

Pe langa stabilizarea namolului, trebuie redus si volumul, pentru un transport economic.

Solutia tehnica adoptata pentru deshidratarea namolului in statile de epurare studiate este

urmatoarea::

Tabel 75 - Alternativa selectata pentru deshidratarea namolului

Aglomerarea

Procesul propus

Sfantu Gheorghe

Deshidratare mecanica

(25% SU)

Targu Secuiesc

Deshidratare mecanica
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(25% SU)

Deshidratare mecanica
Intorsura Buzaului
(25% SU)

Pentru a permite functionarea corespunzatoare a statiilor de epurare, s-a prevazut o capacitate de
depozitare a nhamolului pe perioadele in care evacuarea acestuia nu este posibila, ca de ex. In timpul
iernii sau al altor evenimente specifice. In toate statile de epurare, capacitatea de depozitare a
namolului s-a considerat a fi sub forma de suprafata de depozitare. Pentru a se evita dilutia, zonele
de depozitare a namolului vor fi acoperite.

Tabel 76 —Capacitate depozitare namol

SEAU Su?rlr-‘azf)ata Perioada depozitare
Sfantu Gheorghe 672 6 luni
Targu Secuiesc 440 6 luni
Intorsura Buzaului 180 luni

8. ANALIZA OPTIUNILOR

Diversitatea solutiilor strategice si tehnologice conduce la necesitatea realizarii unor analize a
optiunilor. Obiectivul acestor analize este gasirea solutiilor prin care pot fi atinse tintele stabilite in
Directivele Europene, in modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Master Planul pentru judetul Covasha cuprinde Analiza Optiunilor (capitolul 5 din MP), care a fost
intocmita pentru:

e Definirea aglomerarilor / zonelor de alimentare cu apa;
e Definirea sistemelor de alimentare cu apa;
e Definirea clusterelor

Analiza de optiuni la nivel de studiu de fezabilitate se bazeaza pe revizuirea aglomerarilor / zonelor de
alimentare cu apa definite la Master Plan, in functie de noile informatii furnizate de Operatorul
Regional

Analiza de optiuni, intocmita pentru diverse sectoare, acoperind intregul ciclu al apei,de la captarea
apei pana la descarcarea apelor uzate, se imparte in doua categorii principale:

e Optiuni generale aplicabile pentru toate aglomerarile / zonele de alimentare cu apa;
e Optiuni specifice pentru aglomerarile / zonele de alimentare cu apa care fac parte din proiect

Dupa o prima filtrare a optiunilor potentiale, optiunile alese pentru o analiza amanuntita au fost
comparate in functie de evaluari detaliate financiare si economice, folosindu-se costurile de investitie,
costurile de operare si valoarea neta actualizata (VAN).

Definitia aglomerarilor/zonelor de alimentare cu apa

Rezultatele procesului de prioritizare au fost deja prezentate in cap.1.5.
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8.1.1. Alimentarea cu apa

Master Plan pentru jud.Mures a inclus deja propuneri de definire a sistemelor de alimentare cu apa,
care s-au bazat pe analiza alternativelor. Totusi, aceasta alternativa a fost revazuta in cadrul
pregatirii Studiului de fezabilitate, axandu-se pe zonele principale de alimentare cu apa si incluzand
cele mai recente si actualizate informatii primite de consultant..

Procesul de alegere a alternativelor pentru Solutia centralizata/descentralizata a avut in vedere
urmatoarele:

e Extragerea apei: reabilitarea/extinderea captarii de apa existente sau o nhoua extragere de apa
(captare a apei subterane);
e Tratarea apei: reabilitarea/extinderea statiei de tratare a apei existente sau o noua statie
e Retea de alimentare si distributie:
eReabilitarea liniilor de conducte existente sau noi linii de conducte, daca este nevoie.
eReabilitarea/extinderea capacitatii de depozitare;
eReabilitarea/extinderea retelei de distributie.

Concluziile analizei optiunilor alimentarii cu apa sunt prezentate mai jos:
Extragerea apei

Extragerea apei se va face in totalitate prin captare a apei subterane pentru sistemele de alimentare
cu apa Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului si prin captare de suprafata pentru
sistemul de alimentare cu apa Covasna. In toate cazurile, sursele existente au capacitate suficienta
pentru sistemele de alimentare cu apa selectate si optiunea aleasa a fost reabilitarea.

Tratarea apei
Procesul de tratare a apei este legat de calitatea apei captate.

Schema tehnologica existenta este imbunatatita pentru a asigura o performanta superioara a
procesului de tratare si o calitate a apei in conformitate cu Directiva apei potabile 98/83/EC.

Reteaua de distributie a apei

Dupa stabilirea procesului de tratare, consultantul propune solutile optime bazate pe calculele
hidraulice pentru reabilitarea si extinderea altor parti ale sistemului de alimentare cu apa:

e Aductiune;

e Rezervoare de apa;

e Statii de pompare;

e Retea de distributie (conducte, vane, reductor de presiune,statii auxiliare)

In unele cazuri, pentru obtinerea celor mai bune solutii din punct de vedere tehnic si economic, a fost
necesara o analiza a alternativelor (vezi alternativele avute in vedere pentru fiecare zona de
alimentare cu apa).

Optiunea asupra materialului pentru tevile de distributie si transport nu face obiectul analizei
alternativelor si, in general, este impartita astfel:

e Pentru diametre pana la 500 mm: PVC este materialul cel mai indicat si competitiv, datorita
costului scazut, al asamblarii usoare, al duratei de viata, al caracteristicilor hidraulice foarte bune
si al folosirii pe scara larga de catre beneficiari;

e Pentru diametre peste 500 mm: PAFSIN este recomandata datorita caracteristicilor hidraulice
foarte bune, pretului moderat, folosirii pe scara larga de catre beneficiari; diametrelor care ajung
pana la 2000 mm si duratei de viata.

In cadrul Studiului de Fezabilitate, s-au luat in considerare patru sisteme de alimentare cu apa,
respectiv Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului.
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Sisteme de alimentare cu apa

Sistemele de alimentare cu apa, cu prioritate partea centrala a zonelor de alimentare cu apa definite in
Master Plan, au fost analizate in aceasta documentatie conform unei analize de optiuni care a inclus
toate datele primite de la operatorul regional.

De asemenea, pentru o e a componentelor sistemelor, s-au luat in considerare toate aspectele
specific, cum ar fi: aspect geografice, densitatea populatiei, evolutia economica si dezvoltarea
demografica in zona, eficienta tehnica, etc.

Situatiile analizate au fost proiectate cu luarea in calcul a situatiei actuale, perspectivei situatiei
imediate (lucrari in desfasurare, in diverse stadii de executie) si situatiei de perspectiva (cazuri ce pot
avea o implicare viitoare in sistemul de alimentare cu apa dar care sunt atribuite unui standard
recunoscut de posibilitati tehnice).

Optiunile studiate au fost diferentiate conform VAN, calculata pe baza costurilor de investitii si a celor
de exploatare si intretinere.

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a efectuat analiza optiunilor:

Sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe

Sisteme propuse Localitati incluse

Sfantu Gheorghe, Chilieni, Coseni, Arcus,

Sistem no. 1 llieni, Sancraiu, Dobolii de Jos, Chichis
Sistem no. 2 Valcele
Sistem no. 3 Lunca Ozunului

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe au fost definite conform capacitatii
existente si sursei proiectate de apa, extinderii statiei de tratare a apei si eficientei sistemului de
distributie si avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor:

Optiuni propuse

« Sistemul 1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in
Sfantu Gheorghe;

« Sistemul 2 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
Optiunea | statie de tratare a apei;

« Sistemul 3 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei.

« Sistemele 1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei
existenta in Sfantu Gheorghe;

Optiunea Il « Sistemul 3 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei.

« Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de statia de tratare a apei
Optiunea lll existenta in Sfantu Gheorghe.

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de
explotare si intretinere si VAN:

Costuri U.M. Optiuneal | Optiunealll Optiunea lll
Costuri de investitie €//an 47.780 739.548 915.927
Costuri de exploatare si intretinere €//an 74.545 16.357 2.402
Valoarea actualizata neta (VAN) €//an 1.025.144 919.290 903.872
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Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea Il — unificarea

sistemelor 1, 2 si 3 ca 0 sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existente in Sfantu

Gheorghe.

Sistemul de alimentare cu apa Targu Secuiesc

Sisteme propuse Localitati incluse
Sistem no. 1 Targu Secuiesc, Ruseni, Sanzieni
Sistem no. 2 Lunga, Tinoasa, Sasausi
Sistem no. 3

Casinu Mic, Petriceni, Valea Seaca

Sistem no. 4

Poian

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Targu Secuiesc au fost definite conform capacitatii
existente si sursei proiectate de apa, extinderii statiei de tratare a apei si eficientei
distributie si avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor:

sistemului de

Optiuni propuse

Optiunea |

« Sistemul 1 este deservit de statia de tratare a apei existenta i
Targu Secuiesc;

« Sistemul 2 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei

« Sistemul 3 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei

« Sistemul 4 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei

n

Optiunea ll

« Sistemele 1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei
existenta in Targu Secuiesc;

« Sistemul 3 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei

« Sistemul 4 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei

Optiunea I

« Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de statia de tratare a apei
existenta in Targu Secuiesc;

« Sistemul 4 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei

Optiunea IV

« Sistemele 1, 2, 3 si 4 sunt deservite de statia de tratare a apei
existenta in Targu Secuiesc;

Tabelul urmator centralizeaza
explotare si intretinere si VAN:

rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie,

costurilor de

Costuri U.M. Optiuneal | Optiuneal ll Optiunea lll Optiunea IV
Costuri de investitie €//an 925.548 1.123.237 1.354.231 1.640.243
Costuri de exploatare €//an 129.799 87.862 39.521 7.887
Si intretinere
Valoarea actualizata €//an 2.587.233 2.224.391 1.809.112 1.665.789
neta (VAN)
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Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea IV — unificarea
sistemelor 1, 2, 3 si 4 ca 0 sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existenta in Targu

Secuiesc.

Sistemul de alimentare cu apa Covasna

Sisteme propuse Localitati incluse
Sistemul no. 1 Covasna, Pachia, Brates, Telechia
Sistemul no. 2 Chiurus

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Covasna au fost definite conform capacitatii existente
si sursei proiectate de apa, extinderii statiei de tratare a apei si eficientei sistemului de distributie si
avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor:

Optiuni propuse

« Sistemul 1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in
Covasna,

Optiunea | * Sistemul 2 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei.

« Sistemele 1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei
Optiunea Il existenta in Covasna.

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de
explotare si intretinere si VAN:

Costuri U.M. Optiuneal | Optiunea |l
Costuri de investitie €//an 17.665 219.470
Costu.n. de gxploatare €//an 16.408 1313
Sl intretinere
Valoarea actualizata €/lan 232.454 226.271

neta (VAN)

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea Il — unificarea sistemelor

1si 2 ca o sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existenta in Covasna
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Sistemul de alimentare cu apa Intorsura Buzaului

Sisteme propuse Localitati incluse

. Intorsura Buzaului, Bradet, Floroaia, Barcani,
Sistemul no. 1

Sita Buzaului
Sistemul no. 2 Ladauti, Saramas
Sistemul no. 3 Scradoasa

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Intorsura Buzaului au fost definite conform capacitatii
existente si sursei proiectate de apa, extinderii statiei de tratare a apei si eficientei sistemului de
distributie si avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor:

Optiuni propuse

« Sistemul 1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in
Intorsura Buzaului;

« Sistemul 2 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
Optiunea | statie de tratare a apei;

« Sistemul 3 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei.

« Sistemele 1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei
existenta in Intorsura Buzaului;

Optiunea ll « Sistemul 3 este deservit de un nou camp de puturi si 0 noua
statie de tratare a apei.

« Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de statia de tratare a apei
Optiunea I existenta in Intorsura Buzaului.

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de
explotare si intretinere si VAN:

Costuri U.M. Optiunea | Optiuneal ll Optiunea lll
Costuri de investitie €//lan 50.801 318.701 632.769
Costuri de exploatare €//an 49.625 18.326 4.126
sl intretinere
Valoarea actualizata €//an 700.533 544.352 656.865

neta (VAN)

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea Il — unificarea sistemelor

1si 2 ca o sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existenta in Intorsura Buzaului

In tabelul urmator sunt prezentate sistemele de alimentare cu apa rezultate din analiza optiunilor.

. Total Total
Sistem de o . .
alimentare cu apa Localitati populatie populatie

2014 2039
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Sfantu Gheorghe,
Chilieni, Coseni, Arcus,
Sfantu Gheorghe Sancraiu, llieni, Dobolii 66,301 54,757
de Jos, Chichis, Valcele,
Lunca Ozunului

Targu Secuiesc, Ruseni,
Lunga, Sasausi,
Tinoasa,

Targu Secuiesc Sanzieni, Petriceni, 26,202 21,629
Valea Seaca, Casinu
Mic,

Poian

Covasna, Pachia,
Covasna Brates, 15,112 13,337
Telechia, Chiurus

Intorsura Buzaului,

Bradet,

Intorsura Buzaului Floroaia, Sita Buzaului, 18,225 15,108
Barcani, Saramas,
Ladauti

Zone de alimentare cu apa

Investitiile propuse pentru fiecare zona de alimentare cu apa au ca obiectiv statiile de tratare a apei,
aductiuni, rezervoare de apa, statii de pompare si retele de distributie. Pentru fiecare punct, s-au
identificat cateva optiuni tehnice fezabile.. Dupa o prima evaluare, optiunile retinute au fost analizate

in privinta costurilor de investitii si costurilor de exploatare si intretinere.

Tabelele urmatoare centralizeaza optiunile alese si rezultatul analizei optiunilor:

Zona de
alimentare cu Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata
apa
Reabilitarea a 15 puturi
Sursade apa | Extinderea c aptarii actuale cu 15 Reabilitarea a 15 puturi
puturi
Schimbarea traseului astfel incat Schimbarea traseului astfel incat
Aductiunea aductiunea sa fie amplasata pe aductiunea sa fie amplasata pe
terenuri publice terenuri publice
f Extinderea statiei de tratare a apei Extinderea statiei de tratare a apei
Sfantu Statie tratare a P cu un rezervor de apa de 1000
Gheorghe . cu un rezervor de apa de 1000 m3
apei m3
- Reabilitarea tevilor din azbociment | - Reabilitarea tevilor din
si otel azbociment si otel
- Rezervor final pentru asigurarea - Rezervor final pentru asigurarea
Retea distributie | rezervei de incendiu in zona rezervei de incendiu in zona
Ghioceilor area Ghioceilor area
- Extinderea retelei de distributie - Extinderea retelei de distributie
Zona de
alimentare cu Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata
apa
Reabilitarea a 20 puturi
Sursade apa | Extinderea c aptarii actuale cu 20 Reabilitarea a 20 puturi
] putur
Targu Secuiesc Schimbarea traseului astfel incat Schimbarea traseului astfel incat
Aductiunea aductiunea sa deserveasca noua aductiunea sa deserveasca noua
statie de tratare a apei statie de tratare a apei
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Extinderea statiei de tratare a apei
printr-o noua tehnologie de pre- Extinderea statiei de tratare a apei
. deferitizare ce va completa linia printr-o noua tehnologie de pre-
Statleatr::are a | actuala de tratare deferitizare ce va completa linia
P Restructurarea liniei actuale de actuala de tratare
tratare
Reabilitarea turnurilor de apa
existente Demolarea turnurilor de apa si
Demolarea turnurilor de apa si inlocuirea lor cu doua statii de
. inlocuirea lor cu doua statii de tratare a apei (rezervor
Turnuri de apa tratare a apei (rezervor inmagazinare, statie clorurare si
inmagagzinare, statie clorurare si statie de pompare)
statie de pompare)
- Reabilitarea tevilor din azbociment | - - Reabilitarea tevilor din
Retea de si otel azbociment si otel
distributie - Extinderea retelei de distributie - Extinderea retelei de distributie
Zona de
alimentare cu Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata
apa
- un bazin de pre-decantare )
- reabilitarea camerei de un bazin de pre-decantare
amestecare si reactie - reabilitarea camerei de
- reabilitarea filtrelor si galeriei de amestecare si reactie o
Statie de tratare | tevi de sub filtre - reabilitarea filtrelor si galeriei de
a apei - instalatie dozare autormata si tevi de sub filtre _
control reactivi - instalatie dozare autormata si
Covasna - acoperirea decantoarelor control reactivi
i - - acoperirea decantoarelor
Statie noua de tratare a apei
- Reabilitarea tevilor din azbociment | Reabilitarea tevilor din azbociment
Retea de si otel si otel
distributie - Extinderea retelei de distributie - Extinderea retelei de distributie
Zona de
alimentare cu Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata
apa
- Reabilitarea tevilor din azbociment | - Reabilitarea tevilor din
Intorsura Retea de si otel azbociment si otel
Buzaului distributie - Extinderea retelei de distributie - Extinderea retelei de distributie
8.1.2. Ape uzate

Master Plan pentru jud.Covasna a inclus deja propuneri pentru definirea clusterelor de ape uzate, pe
baza analizei optiunilor. Totusi, aceasta analiza a optiunilor a fost revazuta in cadrul pregatirii acestui
Studiu de fezabilitate, concentrandu-se pe principalele aglomerari si incluzand cele mai recente si
actualizate informatii primite de la consultant.

In Studiul de fezabilitate, au fost luate in considerare patru clustere, respectiv Sfantu Gheorghe, Targu
Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului.

Pe langa beneficiile financiare constatate, un avantaj suplimentar major este acela ca o statie de
epurare centralizata, exploatata de un operator regional puternic, furnizeaza, de obicei, un nivel mai
inalt de tratare in privinta concentratiilor efluentului, sigurantei in operare, monitorizarii, etc., in
comparatie cu alternativa unei serii de statii de epurare descentralizate, astfel asigurandu-se si un
beneficiu pentru mediu. Procesul de evaluare a optiunilor pentru Solutia centralizata/descentralizata a
avut in vedere urmatoarele:

e Colectarea apelor uzate:
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e Reabilitarea/extinderea retelei de ape uzate;

e Reabilitarea/extinderea statiei de pompare.

e Epurarea apelor uzate: reabilitarea/extinderea statiei de epurare existente sau statie noua de
epurare

Concluziile Analizei de optiuni ape uzate sunt prezentate mai jos:
Reteaua de ape uzate

e Reabilitarea colectorilor existenti (principal si secundar) nu face obiectul analizei optiunilor
e Extinderea retelei de ape uzate: in functie de topografia zonei si caracteristicile hidro-geologice si
geotehnice ale zonei, au fost analizate:
eColectarea gravitationala cu adancimi mai mari (> 6 m), cu limitarea numarului de
statii de pompare
eColectarea gravitationala cu adancimi mai mici si un numar mai mare de statii de
pompare.

Optiunea in privinta materialului colectorilor nu face obiectul analizei optiunilor si, in general, se
imparte astfel:

e Pentru diametre pana la 500 mm: PVC este cel mai potrivit si competitiv materia, datorita
costulului scazut, montarii usoare, duratei de functionare, caracteristicilor hidraulice foarte bune,
largii utilizari de catre beneficiari;

e Pentru diametre peste 500 mm: GRP reprezinta o alegere valoroasa, datorita caracteristicilor
hidraulice foarte bune, pretului moderat, largii utilizari de catre beneficiary, diametrelor pana la
2000 mm, duratei de functionare.

Statii de pompare

Reabilitarea statiilor de pompare nu face obiectul analizei optiunilor, alegerea depinzand de debitul
apelor uzate.

Epurarea apelor uzate

Procesele tehnologice au fost alese potrivit particularitatilor fiecarei statii de epurare si include stadiul
tertiar.

Pe baza analizei optiunilor prezentate in subsectiunile urmatoare, tehnologiile de epurare adoptate
pentru apele uzate colectate din clusterele studiate sunt prezentate in tabelul urmator

Capacitate
Aglomerare proiectata Proces epurare propus
(PE)

Namol activat cu fermentatie anaeroba
Sfantu Gheorghe 78.499 separata a namolului

Namol activat cu stabilizare aeroba a

Targu Secuiesc 28.559 namolului(aerare prelungita)

Namol activat cu stabilizare aeroba a

Intorsura Buzaului 14.430 namolului (aerare prelungita)

Clustere ape uzate

Clusterele de ape uzate, cu aglomerari prioritare in partea centrala si definite in Master Plan au fost
analizate in aceasta documentatie, in conformitate cu o analiza de optiuni care a inclus toate datele
primite de la operatorul regional.

De asemenea, pentru o identificare exacta a componentelor clusterelor, s-au luat in considerare toate
aspectele specifice definirii, cum ar fi: aspect geografice, dimensiunea aglomerarii (PE), tendinte
economice si dezvoltare demografica in zona, eficienta tehnica, etc.

Optiunile studiate au fost differentiate conform VAN calculata pe baza costurilor de investitii si a
costurilor de exploatare si intretinere.
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Optiunile definite si analizate mai jos au ca baza principalii factori ce determina alegerea solutiei celei
mai avantajoase: dimensiunea aglomerarii (PE), debit specific, debit colectat ape uzate, distantele
intre aglomerari, colectarea prin gravitatie sau pompare, numar de statii de epurare

Clusterul Sfantu Gheorghe

Optiuni propuse

» Aglomerarea Sfantu Gheorghe, deservita de actuala statie de
epurare

Optiunea | » Aglomerarea Arcus cu statie de epurare proprie
* Cluster compus din aglomerarile Sfantu Gheorghe si Arcus,
. deservit de actuala statie de epurare, localizata in orasul Sfantu
Optiunea ll

Gheorghe

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de
explotare si intretinere si VAN:

Costuri U.M. Optiuneal | Optiunealll
Costuri de investitie €//an 329.000 551.049
Costu_rl_ de e_xploatare €/lan 23.870 4.219
si intretinere
Valoarea actualizata €llan 627.029 580.253

neta (VAN)

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea Il — Cluster compus din

aglomerarile Sfantu Gheorghe si Arcus, deservit de actlala statie de epurare.

Clusterul Targu Secuiesc

Optiuni propuse

* Cluster compus din aglomerarea Targu Secuiesc, deservit de
actuala statie de epurare localizata in orasulTargu Secuiesc ;
» Aglomerarea Lunga cu statie proprie de epurare;

Optiunea | o : h
P + Aglomerarea Sanzieni cu statie proprie de epurare
» Aglomerarea Turia cu statie proprie de epurare.
« Cluster compus din aglomerarile Targu Secuiesc si Lunga,
deservit de actuala statie de epurare localizata in orasul Targu
. Secuiesc ;
Optiunea ll

» Aglomerarea Sanzieni cu statie proprie de epurare;

» Aglomerarea Turia cu statie proprie de epurare.

* Cluster compus din aglomerarile Targu Secuiesc, Lunga si
Sanzieni, deservit de actuala statie de epurare localizata in
Optiunea I orasul Targu Secuiesc;

» Aglomerarea Turia cu statie proprie de epurare

* Cluster compus din aglomerarile Targu Secuiesc, Lunga,
Sanzieni si Turia, deservit de actuala statie de epurare localizata
in orasul Targu Secuiesc.

Optiunea IV

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de
explotare si intretinere si VAN::

Costuri U.M. Optiunea | Optiuneal ll Optiunea lll Optiunea IV

Costuri de investitie €//an 1.913.000 2.150.221 2.463.521 2.603.725
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Costuri de exploatare

y . €//an 97.519 78.386 54.667 25.278
Si intretinere

Valoarea actualizata

neta (VAN) €//an 3.103.462 3.077.947 3.064.626 2.811.925

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea IV — Cluster compus din

aglomerarile Targu Secuiesc, Lunga, Sanzieni si Turia, deservit de actlala statie de epurare.

Clusterul Covasna

Optiuni propuse

» Aglomerarea Covasna, deservita de actuala statie de epurare;

Optiunea |  Aglomerarea Zabala cu statie proprie de epurare.
* Cluster compus din aglomerarile Covasna si Zabala, deservit
Optiunea Il de actuala statie de epurare localizata in orasul Covasna.

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de
explotare si intretinere si VAN:

Costuri U.M. Optiunea | Optiuneal ll
Costuri de investitie €//an 897.500 1.153.508
Costuri de exploatare €//an 39.649 18.353
SI Intretinere
Valoarea actualizata €//an 1.375.817 1.339.766

neta (VAN)

Dupa aceasta analiza, solutia cea mai avantajoasa s-a dovedit a fi Optiunea Il — Cluster compus
din aglomerarile Covasna si Zabala, deservit de actuala statie de epurare localizata in orasul
Covasna.

Clusterul Intorsura Buzaului

Pentru reteaua de colectare a apelor uzate din aglomerarile Barcani, Ladauti si Saramas, este in curs
un proiect finantat din fonduri FEADR. Se prevede ca apele uzate colectate din cele trei aglomerari sa
fie descarcate in statia de epurare Intorsura Buzaului.

Aglomerarea ramasa (Scradoasa) are sub 2000 PE si nici un alt factor important (pozitia geografica
avantajoasa fata de aglomerarea Intorsura Buzaului, dezvoltare viitoare, debit colectat de ape uzate)
nu o recomanda pentru o analiza de optiuni.

Deoarece aglomerarea Intorsura Buzaului este situata intr-o zona mai inalta si izolata a judetului,
singura aglomerare ce poate fi avuta in vedere pentru o analiza a optiunilor este Sita Buzaului dar
aceasta are un sistem centralizat de canalizare.

In aceste conditii, clusterul va fi alcatuit din aglomerarile Intorsura Buzaului, Barcani, Ladauti si
Saramas.

In tabelul urmator sunt prezentate clusterele rezultate din analiza optiunilor:

Cluster Aglomerari incluse PE PE
2014 2039

Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe, Arcus 77.564 68.410

Targu Secuiesc Targu Secuiesc, Lunga, Sanzieni, Turia 31.698 27.339
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Covasna Covasna, Zabala 20.721 19.068

Intorsura Buzaului Intorsura Buzaului, Barcani, Saramas, Ladauti |16.012 22.561

Aglomerari

Investitiile propuse pentru fiecare aglomerare privesc retelele de ape uzate si statiile de epurare ape
uzate. Pentru ambele component, s-au identificat cateva optiuni tehnice fezabile. Dupa o prima
analiza, optiunile retinute au fost analizate in privinta costurilor de investiti si a costurilor de
exploatare si intretinere.

Tabelele urmatoare centralizeaza optiunile alese si rezultatul analizei optiunilor:

Aglomerare Obiect Optiune retinuta Optiune selectata
Extinderea retelei de ape uzate
Statii de pompare Extinderea retelei de ape uzate
Retea ape uzate | Extinderea gravitationala a retelei de ape | Statii de pompare
uzate
Statie de epurare cu linie de namol
Sfantu incluzand 2 bazine de fermentatie Statie de epurare cu linie de
Gheorghe anaeroba de 1500 m3 fiecare si 2 namol incluzand 2 bazine de
Statie de rezervoare de gaz de of 500 m3 fiecare fermentatie anaeroba de 1500
epurare Statie de epurare cu linie namol m3 fiecare si 2 rezervoare de gaz
incluzand stabilizatoare anaerobe pentru | de of 500 m3 fiecare
reducerea materiei organice
Aglomerare Obiect Optiune retinuta Optiune selectata
Reabilitarea retelei de ape uzate Reabilitarea retelei de ape uzate
Extinderea retelei de ape uzate
Retea ape uzate | Statii de pompare Extinderea gravitationala a retelei
Extinderea gravitationala a retelei de ape | de ape uzate
uzate
Statie epurare mecanica si biologica si
Targu stadiu avansat de tratare — solutia clasica | Statie epurare mecanica si
Secuiesc Statie de Statie epurare mecanica si biologica cu biologica si stadiu avansat de
epurare tratare avansata — cu membrane tratare — solutia clasica
ultrafiltrante
Plasarea statiei de pompare in statia de
Stati tratare nr.2 (abandonata) Plasarea statiei de pompare in
atie de — ;
pompare Plasarea statiei de pompare langa noua statia de tratare nr.2 (abandonata
statie de tratare
Aglomerare Obiect Optiune retinuta Optiune selectata
Reabilitarea retelei de ape uzate Rehabilitation of wastewater
network
Extinderea retelei de ape uzate
Covasna Retea ape uzate | Statii de pompare Extinderea gravitationala a retelei
Extinderea gravitationala a retelei de ape | de ape uzate
uzate
Aglomerare Obiect Optiune retinuta Optiune selectata
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Retea ape uzate

Reabilitarea retelei de ape uzate

Reabilitarea retelei de ape uzate

Extinderea retelei de ape uzate
Statii de pompare

Extinderea retelei de ape uzate

Gravitational extension of wastewater
network

Statii de pompare

Intorsura
Buzaului

Statie de
epurare

Reabilitarea si/sau modificarea unora din
structurile existente, noi obiective
tehnologice, demolarea unora din
structurile existente si re-utilarea lor cu
echipamente performante, fiabile si cu
consum scazut de energie electrica

Reabilitarea si/sau modificarea
unora din structurile existente, noi
obiective tehnologice, demolarea
unora din structurile existente si
re-utilarea lor cu echipamente

Demolarea in intregime a statiei de
epurare actuale si construirea uneia noi

performante, fiabile si cu consum
scazut de energie electrica

9. PREZENTAREA PROIECTULUI

9.1.1. Alimentarea cu apa

Pentru intocmirea listei de investitie s-au asigurat lucrarile necesare , astfel incat, la sfarsitul lor,
fiecare zona de alimentare cu apa sa indeplineasca indicatorii de performanta:

e Calitate — asigurand parametrii pentru apa potabila conform Directivei privind apa 98/83/CEE;
e Cantitate — asigurand debitul necesar pentru toti consumatori;
o Eficienta sistemului — prin reducerea costurilor de exploatare si intretinere, a pierderilor de apa de-
a lungul aductiunilor si retelelor de distributie, asigurand alimentarea cu apa la o presiune
corespunzatoare si fara intreruperi, economii de energie, imbunatatirea standardelor de securitate
pentru personalul de exploatare;
e Rata de conectare — populatia beneficiara a investitiilor propuse este estimata sa realizeze 100%.

Masurile de alimentare cu apa propuse in acest proiect pentru toate cele patru zone de alimentare

includ:

Tabel 77 - Lucrarile prevazute pentru zonele de alimentare cu apa

Zona alimentare cu
apa

Investitii din Fond coeziune

Investitii sistem alimentare cu apa:

Captare apa:
» Reabilitarea a 15 puturi de apa

Linie aductiune:
» Reabilitarea liniei de aductiune cu o lungime toala de 9,253 m.

Sfantu Gheorghe Statie tratare a apei:
» Reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei(Qzi max=200 I/s).

Retea distributie a apei:

 Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime totala de 6,634 m;
* Reabilitarea retelei de distributie a apei cu o lungime totala de 23,538
m;

» Construirea unui rezervor de apa (50m3).

Targu Secuiesc

Investitii sistem alimentare cu apa:

Captare apa:

* Reabilitarea a 20 puturi de apa;

* Reabilitarea conductelor de transport apa ale puturilor cu o lungime
totala de 4,800 m.

Linie aductiune:
« Reabilitarea liniei de aductiune cu o lungime totala de 4,996 m.

Statie tratare a apei:
*Extinderea statiei de tratare a apei(Qzi max 76.32 I/s)
« Construire utilitati tratare apa si pompare (GA1 & GA2).
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Retea distributie apa:
 Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 1,224 m;
* Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de 2,374 m.

Covasna

Investitii sistem alimentare cu apa::

Captare apa:
* Reabilitare captare de suprafata a apei.

Linie aductiune:
+ Reabilitare linie adunctiune cu o lungime totala de 16,582 m.

Statie tratare a apei:
» Reabilitare si extindere statie tratare a apei(Qzi max = 70.12 I/s)

Retea distributie a apei:
« Extindere retea distributie a apei cu o lungime totala de 4,103 m;
» Reabilitare retea distributie a apei cu o lungime totala de 10,896 m.

Statie de pompare:
 Construirea unei statii auxiliare de pompare a apei - SPpl (Q = 17.5l/s;
H = 40m).

Intorsura Buzaului

Investitii sistem alimentare cu apa:

Retea distributie a apei:
 Extindere retea distributie a apei cu o lungime totala de 16,435 m;
» Reabiitare retea distributie a apei cu o lungime totala de 10,672 m.

Statie de pompare:
« Construirea unei statii auxiliare de pompare a apei - SPpl (Q = 3.5l/s;
H = 40m).
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Mai jos este prezentata o serie de tabele de indicatori pentru prezentarea performantei proiectului si
impactului, conform cerintelor CE:

Tabel 78 —Indicatori pentru reteaua de alimentare cu apa si reabilitarea conductelor de aductiune

Descriere

Uu.M.

Sfantu
Gheorghe

Targu
Secuiesc

Covasna

Intorsura
Buzaului

Lungime retea
reabilitata

km

23.538

2.374

10.896

10.672

Costuri investitie
retea reabilitata

Euro

4,671,573

413,134

1,792,531

1,834,108

Costuri
investitie/lungime
retea

Euro/km

198,469

174,025

164,513

171,862

Lungimea

rehabilitate

aductiunii km

9.253

4.996

16.582

0.000

Costuri investitie
aductiune
reabilitata

Euro

2,415,420

1,046,008

4,119,267

Costuri
investitie/lungime
aductiune

Euro/km

261,042

209,369

248,418

Volum pierderi
economisite

m3/year

1,332,063

352,949

1,303,487

658,036

Costuri
investitie/pierderi
economisite

Euro/m3/year

5.32

4.13

4.54

2.79

Cost investitie/km
pierderi
economisite

Euro/km
m3/year

0.16

0.56

0.17

0.26

Tabel 79 — Indicatori pentru reteaua de alimentare cu apa si extinderea conductelor de aductiune

Descriere U.M. Sfantu Targl_J Covasna Intorsure_l
Gheorghe | Secuiesc Buzaului

Lungime retea km 6.634 1.224 4.103 16.435

extinsa

Costuri investitii Euro 1,102,199 | 196,759 620,851 | 2,437,684

retea extinsa

Costuni, . Euro/km 166,144 | 160,751 151,316 | 148,323

investittie/lungime

Lungimea = km 0 0 0 0

adunctiunii extinse

Costqu mvest_me Euro 0 0 0 0

aductiune extinsa

Costuri

investitie/lungime Euro/km 0 0 0 0

aductiune

9.1.2. Reteauade ape uzate

Pentru intocmirea listei de investitie s-au prevazut lucrarile necesare , astfel incat, la sfarsitul lor,

fiecare zona de alimentare cu apa sa indeplineasca indicatorii de performanta:

e Calitate — asigurand parametrii pentru efluent conform Directivei privind apele uzate 91/271/EEC ;
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e Cantitate — asigurand capacitatea retelei de ape uzate de a transporta intregul debit colectat;

e Eficienta sistemului — prin reducerea costurilor de exploatare si intretinere, a infiltrarilor/exfiltrarilor
de-a lungul retelelor, economii de energie, imbunatatirea standardelor de securitate pentru
personalul de exploatare;

e Rata de conectare — populatia beneficiara a investitiilor propuse este estimata sa realizeze 100%.

Masurile din reteaua de ape uzate propuse in acest proiect pentru toate cele patru aglomerari includ: .

Tabel 80 - Lucrarile prevazute pentru aglomerari

Aglomerarea

Investitii din Fondul de coeziune

Sfantu Gheorghe

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare:
» Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 12,016 m.

Statie pompare ape uzate:
O statie noua de pompare ape uzate si conducta evacuare:
SPaupl (Q = 18.4l/s; H =23m); L = 1,480 m, HDPE OD160mm.

Statie de epurare ape uzate (SEAU):
* Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 76.145)

Targu Secuiesc

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare
+ Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 3,642 m;
+ Reabiitare retea casnica de canalizare cu o ungime totala de6,740 m.

Statie pompare ape uzate:
O statie noua de pompare ape uzate si conducta evacuare:
SPaupl (Q =59.25l/s; H=30m); L = 2,142 m, HDPE OD300mm.

Statie de epurare ape uzate (SEAU):
* Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 31.088).

Covasna

Investitii sistem canalizare

Retea canalizare
« Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 7,947 m;
» Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 2,737 m.

Intorsura Buzaului

Investitii sistem canalizare:

Retea canalizare:
 Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 31,083 m;
* Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 4,309 m.

Statii pompare ape uzate ¢

11 statii noi de pompare ape uzate si conducte evacuare:
SPaupl (Q = 40l/s; H = 20m); L = 909m, HDPE OD180mm;
SPaup?2 (Q = 0.37l/s; H=6m); L = 398m, HDPE OD90mm,;
SPaup3 (Q = 0.38l/s; H=10m); L = 300m, HDPE OD90mm,;
SPaup4 (Q = 1.23l/s; H = 6m); L = 472m, HDPE OD90mm,;
SPaup5 (Q = 0.4l/s; H=12m); L = 351m, HDPE OD90mm;
SPaup6 (Q = 1.04l/s; H=8m); L = 192m, HDPE OD90mm;
SPaup7 (Q = 0.36l/s; H=5m); L = 290m, HDPE OD90mm;
SPaup8 (Q = 0.28l/s; H = 7m); L =163m, HDPE OD90mm,;
SPaup9 (Q =0.73l/s; H=8m); L = 476m, HDPE OD90mm;
SPaupl0 (Q = 1,36l/s; H = 7m); L = 643m, HDPE OD90mm);
SPaupll (Q = 1,25l/s; H = 12m); L = 996m, HDPE OD90mm.

Statie epurare ape uzate (SEAU):
* Reabilitare si extindere SEAU(P.E. = 15.682).
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Mai jos este prezentata o serie de tabele de indicatori pentru prezentarea performantei proiectului si
impactului, conform cerintelor CE:
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Tabel 81 —Indicatori pentru reabilitarea retelei de canalizare

Descriere U.M. Staniu Targq Covasna Intorsura}
Gheorghe | Secuiesc Buzaului

Lungime canalizare | ., 0.000 6.740 2.737 4.309

reabilitata

Costuri investitie

reabilitare Euro 0 1,533,544 | 631,085 | 1,005,750

canalizare

Costuri . Euro/km 0 227,529 230,575 | 233,407

investitie/lungime

Reducere infiltratii m3/an 0 410,727 115,100 | 23,153

Costuri

investitie/economii Euro/m3/an | 0.00 3.73 5.48 43.44

infiltratii

Costuri Euro/km

investitie/km 0.00 0.55 2.00 10.08

m3/year

m3/an

Tabel 82 - Indicatori pentru extinderea retelei de canalizare

Descriere U.M. Sfantu TargL_J Covasnha Intorsurz_a
Gheorghe | Secuiesc Buzaului

Lungime extindere | | 12016 | 3.642 7.947 31.083

canalizare

Cost investitie

extindere Euro 2,665,745 | 769,614 1,615,461 | 6,822,406

canalizare

Costuri . Euro/km | 221,850 | 211,316 203,279 | 219,490

investitie/lungime

9.1.3. Epurarea apelor uzate
In cadrul acestui proiect, au fost propuse masuri pentru trei din cele patru aglomerari:

Tabel 83 — Lucrarile prevazute pentru epurarea apelor uzate ale aglomerarilor

No. Aglomerare Lucrari propuse pentru SEAU
1 Sfantu Gheorghe Reabilitarea si extinderea statiei de epurare
. Reabilitarea si extinderea statiei de epurare
2 Targu Secuiesc
. Reabilitarea si extinderea statiei de epurare
3 Intorsura Buzaului

Exista un proiect in curs pentru statia de tratare a apei Covasna, finantata de OG 40/2006, HG
904/2007. Urmare acestei investitii, epurarea apelor uzate si conditiile de descarcare a efluentului in
corpurile receptoare natural vor respecta NTPA001/2002 si Directiva privind apele uzate 91/271/CEE.

Lucrarile mentionate mai sus au fost propuse pentru reabilitarea/imbunatatirea performantelor in
efortul general la nivel national, de a actualiza tehnologiile de ape uzate, in conformitate cu cerintele
Uniunii Europene, astfel incat toti factorii de mediu implicati sa corespunda standardelor europene.
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Tabelul urmator prezinta o comparatie intre situatia anterioara si rezultatele scontate dupa
implementarea proiectului, in privinta tratarii apelor uzate in jud.Covasna.

JUDETUL COVASNA
102 / 145



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului
In Sectorul de Mediu din Romania

ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03

STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 84 — Compararea situatiei epurarii inainte si dupa proiect

Incarcare ape
Rata conectare ref.
. uzate aglomerare . Treatment
Populatia conectata populatie fizica .
din aglomerare (o)~ (% la system CEPEEI O
ref.populatie L SY the WWTP
canalizare)
Nume aglomerare conectata
jud.Covasna D D D After
Situatia pupa Situatia | - uP? Situatia | ~oP& completion
incheiere incheiere incheiere
actuala proiect actuala proiect actuala proiect of the
(2008) (2014) (2008) (2014) (2008) (2014)) project
(2014)
Sfantu Gheorghe | 48,222 58,679 66,668 | 76,134 79.8 100 76,145
Targu Secuiesc 16,280 19,419 20,687 | 23,324 81.2 100 31,088
Covasna 7,982 13,167 11,757 | 16,784 49.5 100 20,470
Intorsura Buzaului | 2,725 10,845 3,627 11,691 245 100 15,682
Tabel 85 — Debite prezente si viitoare evacuate din statiile de epurare
Sistem Sistem Sistem Sistem
Indicatori Total/medie Sfantu Targu Covasna Intorsura
Gheorghe Secuiesc Buzaului
N° de U.m
performant Inaint D Inaint D Inaint D Inaint D Inaint D
a e de upa | o de upa | o ge upa | o de upa | o ge upa
et proie e proie e proie e proie et proie
ct ct ct ct ct
ct ct ct ct ct
Ape uzate
deversate
in
receptorul
de apadoar | 19
37g, | CuUtratare 0
'4' " | primara & me/ 20 0 12,85 0 4,1 0 2,4 0 0,6 0
secundara(
din 3.2.1. d
total volum
ape uzate
colectat)
Ape uzate
deversate
in
receptorul
de apa cu
tratare 100
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9.1.4. Asistentatehnica

In urma identificarii intr-o prima faza, in Master Planul elaborat la nivelul judetului Covasna, a lucrarilor
necesare pentru a respecta cerintele Directivelor EU de apa si apa uzata, in a doua faza investitiile
considerate prioritare pentru judetul Covasna au fost analizate mai in detaliu in cadrul Studiului de
Fezabilitate. De asemenea a fost identificata o strategie de implementare a lucrarilor si serviciilor si un
plan de achizitii care au rolul de a satisface necesitatile Operatorului Regional (OR) de a obtine 0 mai

JUDETUL COVASNA

103 /145




Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03
In Sectorul de Mediu din Romania STUDIU DE FEZABILITATE

buna calitate a serviciilor puse la dispozitia clientilor si a indeplini cerintele de calitate a apei conform
directivei UE, prin aplicarea normelor si regulilor curente in achizitii publice impuse de legislatia
romana in domeniu.

Conform termenilor de referinta existenti pentru “Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectelor in
Sectorul de Apa Potabila si Apa Uzata — Romania — Masura ISPA 2003/RO/167?P/PA/013-05"
Consultantul va elabora un numar de Caiete de Sarcini si va asigura asistenta pe parcursul procesului
de licitatie.

De asemenea, Contractele de Asistenta Tehnica, propuse de consultant, pentru masurile propuse va fi
licitat in conformitate cu conditiile generale pentru Contractele de Servicii finantate de UE. Aceste
contracte vor acoperi urmatoarele cerinte:

e Asistenta Tehnica pentru proiectele prioritare propuse in domeniul alimentarii cu apa si canalizarii;

e Managementul si supervizarea contractelor Cartea Galbena propuse pentru reabilitarea fronturilor
de captare, aductiuni, statie de pompare si statie de clorinare

e Managementul si supervizarea contractelor Cartea Rosie propuse pentru extindere si reabilitarea
retelelor de distributie a apei si de canalizare.

In cadrul proiectului va fi pregatita documentatia pentru contractul de servicii pentru selectia
consultantului AT pentru management. Principalele activitati ce trebuie indeplinite sunt :

e organizare, consiliere si training al PIU;

e un bun management financiar al COR; -studiul costurilor;

e implementarea sistemului GIS;

e implementarea unui management eficient de reducere a pierderilor de apa;

e implementarea unui sistem de modelare hidraulica pentru aglomerarile identificate in Master Plan
si dezvoltate in Studiul de Fezabilitate;

e suportul Beneficiarului in implementarea planului de actiune privind descarcarea apelor uzate
industriale;

e suportul Beneficiarului in implementarea unui management eficient de depozitare a namolurilor si
reziduurilor de la SE;

e suport in activitate de publicitate a proiectului;

e revizuirea Master Planului existent.

Pregatirea documentelor de licitatie

Ordonanta de urgenta 34/2006, Capitolul 1l stabileste regulile pentru elaborarea documentatiei de |
aplicabile acordarii contractului de achizitii publice.

Documentatia de licitatia va contine, fara a fi exhaustiva, cel putin urmatoarele:

e informatii generale privind autoritatea contractanta, in special in ceea ce priveste adresa - inclusiv
nr. de telefon, nr. fax, e-mail — persoane de contact, mijloace de comunicare etc;

e instructiuni privind termenele limita obligatorii si formalitatile necesare pentru participarea la
procedura de atribuire;

e daca este necesar, cerintele minime de calificare si documentele vor fi depuse de catre
ofertanti/candidati pentru a indeplini criteriile de selectie si calificare;

e caietul de sarcini, referintele, sau in cazul aplicarii la dialogul competitiv sau procedura de
negociere, documentatia descriptiva;

e instructiuni privind elaborarea si depunerea propunerii tehnice si financiare;

e informatii detaliate si complete privind criteriile de evaluare aplicabile pentru stabilirea ofertei
castigatoare in conformitate cu prevederile OUG, capitolul V — sectiunea 3;

e instructiuni privind utilizarea mijloacelor legale in cazul contestatiilor;

e informatii privind clauzele obligatorii ale contractului.

e In continuare, se precizeaza continutul Documentatiei de atribuire pentru diferite tipuri de
contracte de lucrari.
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e Documentatia de atribuire de lucrari conform conditiilor contractului pentru constructii (Cartea
Rosie)

Conform conditiilor contractuale si termenilor de referinta FIDIC, sub-clauza 4.2.14, Documentatia de
atribuire trebuie sa includa urmatoarele 5 volume:

e Instructiuni pentru ofertanti — Fisa de date;

e Model Contract (inclusiv Conditiile generale si speciale);

e Specificatiile tehnice (inclusiv Specificatii generale si particulare si Specificatii pentru materiale);

e Devizul lucrarilor (inclusiv cantitati);

e Anexe (Proiect de Detaliu - Detalii de executie cu schite, Studii geo-topo, informatii relevante etc).

Modelele standard pentru Volumul 1 “Instuctiuni pentru ofertanti” si Volumul 2 “Conditii generale &
Conditii particulare” vor fi asigurate de catre Autoritatea Contractanta.

e Documentatia de atribuire de lucrari conform conditiilor de contract pentru echipamente si
constructii inclusiv proiectare (Cartea Galbena)

Conform conditiilor contractuale si termenilor de referinta FIDIC, sub-clauza 4.2.14, Dosarul de
atribuire trebuie sa includa urmatoarele 5 volume:

e Instructiuni pentru ofertanti;

e Model Contract (inclusiv Conditiile generale si particulare);

e Cerintele angajatorului (inclusiv cerinte generale si particulare si de proiectare);

e Liste (Modele de garantii pentru anumiti indicatori, liste preturi si grafice de plata, inclusiv garantii
pentru cheltuieli de exploatare);

e Anexa (Date generale de Proiectare, schite si Studii geo-topo, informatii relevante etc).

e Modelele standard pentru Volumul 1 “Instructiuni pentru ofertanti” si Volumul 2 “Conditii generale
& Conditii particulare” vor fi asigurate de catre Autoritatea Contractanta.

Supervizarea lucrarilor

Principalele activitati ce trebuie indeplinite de Consultantul care va asigura supervizarea contractelor
de lucrari, ce functioneaza ca inginer conform FIDIC, sunt prezentate mai jos.

Faza de pre-constructie
Principalele activitati in faza de pre-constructie vor fi:

e Mobilizarea;

e Introducerea sistemului de management computerizat al proiectului;
e Pregatirea manualului procedurilor de supervizare;

e Manualul Asigurarii Calitatii;

e Asistenta in obtinerea permiselor, licentelor, aprobarilor etc;

e Setarea mecanismului de comunicare intre angajator si PIU;

e Pregatirea angajatorului in cererile agentiilor de finante.

Faza de constructie
Principalele activitati in faza de constructie vor fi:

e Verificarea proiectului contractorului;

e Verificarea programului contractorului;

e Verificarea sistemului QA al contractorului;

e Intalniri saptamanale si lunare de analiza a stadiului implementarii contractelor;
e Inspectii regulate la locul de munca;

e Cererile de plata lunare ale contractorului;

e Certificate de plata interimare emis lunar;

e Initierea ordinelor de variatie;

e Negocierea cu contractorii asupra variatiei si ajustarii;

e Aprobarea propunerilor contractorului pentru completarea testelor;
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e Inspectie, certificare, liste de defecte;

e Consiliere asupra disputelor contractuale;

e Verificarea si aprobarea "ca desene de constructive";

e Manuale de control si avizare + Program de intretinere;
e Training al contractorului referitor la control si avizare;
e Organizarea sistemului de arhivare.

Faza de post - constructie
Principalele activitati in faza de post - constructie vor fi:

e Inspectii regulate in timpul perioadei de garantie;
e Emiterea certificatului de performanta;
e Raportul de supervizare final.

9.1.5. Costuri de investitie

Estimarile de costuri detaliate au fost intocmite pentru toate componentele proiectului propus,
respectand cerintele prevazute in HG 28/09.01.2008 si legislatia aferenta. Aceste estimari sunt incluse
in Vol. Il — Anexe si detaliaza investitia de baza pentru lucrari, asistenta tehnica, inclusiv management
de proiect si supervizarea lucrarilor, comisioane si taxe locale, alte costuri legale si de administrare
as6ciate proiectului, cheltuieli diverse si neprevazute etc.

Tabelul urmator prezinta distributia costurilor pentru fiecare tip de lucrare de investitie:

Table 1 — Distributia costului lucrarilor

Amount Euro |% Total % Sub-Total
WATER SUPPLY:
Abstraction Measures 1.715.831 2,62% 6,81%
Water Pumping Stations 118.800 0,18% 0,47%
Water Treatment Plants 7.580.695 11,59% 30,10%
Water Transmission Mains 2.711.886 4,15% 10,77%
Water Tanks 21.207 0,03% 0,08%
Water Distribution Network:
\Water Network Rehabilitation 8.676.884 13,27% 34,46%
\Water Network Extension 4.357.494 6,66% 17,30%
Sub-Total Water Supply 25.182.797 38,50% 100,00%
WASTEWATER:
\Wastewater Network Extensions 11.873.226 18,15% 29,52%
\Wastewater Network Rehabilitation 3.170.379 4,85% 7,88%
Wastewater Pumping Stations 225.429 0,34% 0,56%
\Wastewater Pressure Pipes 408.365 0,62% 1,02%
Wastewater Treatment Plants 24.546.906 37,53% 61,03%
Sub-Total Wastewater 40.224.305 61,50% 100,00%
TOTAL 65.407.101 100,00%

In continuare, sunt precizate costurile de investitie exprimate in preturi constante si curente:

Tabel 86 — Costuri de investitie in preturi constante (euro)pentru jud.Covasna

TOTAL COSTURI COSTURI COSTURI
EURO (preturi constante) PROIECT NEELIGIBILE ELIGIBILE
(A) (B) (C)=(A)-(B)
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TOTAL COSTURI COSTURI COSTURI
EURO (preturi constante) PROIECT NEELIGIBILE ELIGIBILE
(A) (B) (C)=(A)-(B)
1. Taxe sistematizare/proiectare 1,356,010 0 1,356,010
2. Achizitionare teren 0 0 0
3. Constructii si instalatii 57,797,011 0 57,797,011
4. Utilaje si echipamente 9,182,424 0 9,182,424
5. Cheltuieli diverse si neprevazute 5,921,119 0 5,921,119
6. Ajustare pret(daca se aplica) 6,771,605 0 6,771,605
7. Asistenta tehnica 1,654,466 0 1,654,466
8. Publicitate 490,276 0 490,276
9. Supraveghere pe duratg implementarii 2,289,249 0 2,289,249
constructiei
Sub-TOTAL 85,462,160 0 85,462,160
10. TVA 20,682,508 20,682,508 0
Taxe si comisioane 1,069,760 0 1,069,760
TOTAL 107,214,428 20,682,508 86,531,920
Tabel 87 — Costuri de investitie in preturi curente (euro) pentru jud.Covasna
TOTAL COSTURI COSTURI COSTURI
EURO (preturi constante) PROIECT NEELIGIBILE ELIGIBILE
(A) (B) (C)=(A)-(B)
1. Taxe sistematizare/proiectare 1,471,134 0 1,471,134
2. Achizitionare teren 0 0 0
3. Constructii si instalatii 62,703,944 0 62,703,944
4. Utilaje si echipamente 9,962,007 0 9,962,007
5. Cheltuieli diverse si neprevazute 6,423,818 0 6,423,818
6. Ajustare pret(daca se aplica) 0 0 0
7. Asistenta tehnica 1,794,929 0 1,794,929
8. Publicitate 531,900 0 531,900
9. Supraveghere pe durgt_a implementarii 2,483,604 0 2,483,604
constructiei
Sub-TOTAL 85,371,337 0 85,371,337
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10. TVA 20,682,508 20,682,508 0
Taxe si comisioane 1,160,583 0 1,160,583
TOTAL 107,214,428 20,682,508 86,531,920
Tabel 88 — Rezumatul costurilor de investitie pentru jud.Covasna
Rezumat costuri de investitii pentru jud.Covasna - preturi constante
Total Alimentare cu apa Ape uzate
RON EURO RON EURO RON EURO
Constructii si instalatii 237,993,435 | 56,224,677 | 101,878,761 | 24,068,313 | 136,114,674 | 32,156,364
Masini si echipamente | g 060 984 | 9,182,424 | 4,717,500 | 1,114,484 | 34,150,785 | 8,067,940
tehnologice
Investitie neta 276,861,719 | 65,407,101 | 106,596,260 | 25,182,797 | 170,265,459 | 40,224,305
Achizitionare teren 0 0 0 0 0 0
Proiectare si engineering 5,739,853 1,356,010 2,313,146 546,468 3,426,707 809,541
Organizare santier 4,152,926 981,107 1,598,944 377,742 2,553,982 603,365
Asistenta tehnica 5,260,373 1,242,735 2,025,329 478,473 3,235,044 764,262
Supraveghere lucraripe | g oq0 160 | 2289249 | 3,730,869 | 881,398 | 5950291 | 1,407,851
durata executiei
Publicitate proiect 2,075,288 490,276 888,377 209,874 1,186,912 280,402
Cheltuieli diverse si
25,063,504 | 5,921,119 9,830,406 2,322,381 | 15,233,097 | 3,598,738
neprevazute
Comisioane, taxe si 4,528,189 | 1,069,760 | 1,831,545 | 432,693 | 2,696,644 | 637,068
cotizatii legale
Teste punere in functiune 2,502,608 591,228 300,712 71,042 2,201,896 520,186
Salarii UIP 1,384,309 327,036 532,981 125,914 851,327 201,122
Audit anual 358,508 84,696 179,254 42,348 179,254 42,348
Total investitie 337,617,437 | 79,760,315 | 129,827,824 | 30,671,130 | 207,789,612 | 49,089,185

9.1.6.

Costuri de operare si intretinere

In Cap.9 se vor prezenta proiectiile costurilor de operare, intretinere si administrare pentru alimentare
cu apa si canalizare in toate ariile de serviciu ale OR, asa cum se regasesc in Analiza Cost —
Beneficiu. Perioada cuprinsa este 2008 — 2039. Toate costurile sunt exprimate in preturi constante din
anul 2009.
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Subcapitolele urmatoare prezinta costurile de OI&A ale scenariului “cu proiect” (denumit in continuare
PRO), pentru COR, atat in total, cat si separat pentru cele patru zone de deservire ce inconjoara
principalele orase ale proiectului (Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului).

Costurile de OI&A pentru scenariul PRO includ toate costurile atrase de COR pentru operarea,
intretinerea si administrarea actualei infrastructuri de apa si ape uzate si a noii infrastructuri construite
in cadrul proiectului din FC si altor proiecte in curs si planificate in perioada 2008-2014.

Proiectiile costurilor OI&A sunt prezentate separat pentru alimentare cu apa si canalizare, diferentiind
costurile fixe de cele variabile. Costurile fixe le includ pe cele pentru personal, intretinere, reparatii si
alte costuri fixe/administrative. Costurile variabile le includ pe cele pentru energie, substante chimice si
consumabile folosite in ST/SEAU, taxe platite catre Apele Romane pentru captarea apei Si
descarcarea apelor epurate din SEAU in mediul inconjurator, ca si costurile pentru depozitarea
namolului provenit din ST/SEAU. In afara de costurile OI&A prezentate in cele ce urmeaza, in Anexe
se regasesc tabele cu detalierea costurilor diferentiate separat pe arii de activitate (captarea,
transportul, tratarea si distributia apei potabile, colectarea si epurarea apei uzate).

9.1.6.1 Costuri de operare si intretinere pentru sistemul de alimentare cu apa

Tabelele urmatoare prezinta rezumatul costurilor fixe si variabile proiectate pentru OI&A a sistemelor
de alimentare cu apa pentru intreaga zona de deservire a COR inainte si dupa proiect:

Tabel 89 — Costuri OI&A pentru intreaga zona de deservire a COR - sisteme de alimentare cu apa

Alimentare cu apa — Costuri OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039

Toate valorile sunt in preturi

constant 2008 An 2008 | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2039

Alimentare cu apa — costuri

fixe OI&A mii EUR/an 2,381 | 2,199 | 2,469 | 2,460 | 2,429 | 2,308 | 2,261

Personal Mii EUR/an 1,857 | 1,513 | 1,747 | 1,736 | 1,717 | 1,615 | 1,581

Intretinere Mii EUR/an 56 214 232 237 237 237 237

Alte costuri

fixe(Administrare Mii EUR/an 468 471 490 487 475 456 443

Alimentare cu apa — Costuri

variabile OI&A Mii EUR/an 439 464 496 534 577 618 685

Ap bruta Mii EUR/an 90 79 86 96 108 117 132

Energie Mii EUR/an 327 281 301 328 359 390 440

Chimicale Mii EUR/an 8 6 7 7 7 7 8

Alte costuri variabile Mii EUR/an 13 98 102 103 103 104 106
Tabel 90 — Costuri suplimentare OI&A pentru intreaga zona de deservire a COR - sisteme de alimentare cu apa

Alimentare cu apa — Costuri suplimentare OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039

Toate valorile sunt in preturi

constant 2008 An 2008 | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2039
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Alimentare cu apa — costuri

fixe OI&A mii EUR/an 0 437 638 689 683 525 431
Personal Mii EUR/an 0 277 441 453 420 245 127
Intretinere Mii EUR/an 0 142 154 157 157 157 157
Alte costuri fixe(Administrare Mii EUR/an 0 19 43 79 106 123 148
Alimentare cu apa — Costuri

variabile OI&A Mii EUR/an 0 -82 -88 -97 -112 | -134 | -177
Ap bruta Mii EUR/an 0 -22 -24 -27 -31 -36 -46
Energie Mii EUR/an 0 -72 -77 -83 -94 -110 | -141
Chimicale Mii EUR/an 0 -3 -3 -3 -3 -3 -4
Alte costuri variabile Mii EUR/an 0 14 16 16 16 15 14

Figura urmatoare ilustreaza costurile de OI&A proiectate pentru perioada 2008-2039. Pentru anul
2008, costurile de OI&A sunt centralizate de COR. Acestea sunt datele pe baza carora s-au realizat
proiectiile pentru perioada pana in 2039.

Figura 7 —Costuri OI&A pentru alimentarea cu apa — zona totala de deservire a COR

OM&A for Water Supply - Total ROC Service Area, 2008 -2039
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Figura 8 —

Costuri suplimentare OI&A pentru alimentarea cu apa — zona totala de deservire a COR

Din costurile totale atrase de COR pentru OI&A in zona de alimentare cu apa, costurile cu personalul
reprezinta categoria cea mai importanta, urmate de alte costuri fixe/administrative. Costurile cu
personalul se asteapta sa scada initial, intre 2008 si 2014, ca o consecinta a reducerii numarului de
personal, si apoi sa creasca progresiv de-a lungul perioadei de analiza, datorita previziunii de crestere
reala a salariilor si a costurilor legate de personal. In anii anteriori, costurile de intretinere si reparatii
erau neglijabile in comparatie cu alte categorii de costuri, in principal datorita situatiei financiare
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precare a COR, care nu permitea asigurarea intretinerii si reparatiilor corespunzatoare a sistemelor.
Dupa implementarea proiectului, COR va trebui sa schimbe aceasta situatie, pentru a evita
degradarea dotarilor noi/rehabilitate, ceea ce se reflecta in cresterea progresiva a costurilor de
intretinere si reparatii din figura de mai sus.

Costul energiei, care este categoria cea mai semnificativa de costuri variabile se asteapta sa
inregistreze o reducere notabila dupa implementarea proiectului FC si altor proiecte in curs, datorita
reducerii importante a pierderilor de apa in toate sistemele de alimentare ca urmare a reabilitarii retelei
existente.

9.1.6.2 Costuri de operare si intretinere pentru serviciile de ape uzate

Tabelele urmatoare prezinta un rezumat al costurilor proiectate fixe si variabile de OI&A in domeniul

serviciilor de ape uzate pentru zona totala de deservire a COR, inainte si dupa proiect:.

Tabel 91 - osturi OI&A ape uzate pentru zona totala de deservire a COR - sisteme canalizare

Ape uzate — Costuri OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039

Toate valorile sunt in preturi

constante 2008 An 2008 | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2039

Costuri fixe OI&A ape uzate | Mii EUR/anr 1,351 | 1,452 | 1,615 | 1,638 | 1,625 | 1,602 | 1,656

Personal Mii EUR/an 1,067 | 846 984 1,003 | 996 980 1,040

Intretinere Mii EUR/an 55 396 429 438 438 438 438

Alte costuri

fixe(Administrare Mii EUR/an 230 210 201 196 192 184 179

Costuri variabile OI&A ape

uzate Mii EUR/an 229 496 528 569 618 672 754

Evacuarea effluent Mii EUR/an 55 57 62 69 78 88 104

Energie Mii EUR/an 168 291 312 342 375 407 454

Chimicale Mii EUR/an 2 96 104 108 110 113 119

Alte costuri variabile(nisip,

depozitare namol) Mii EUR/an 3 53 50 50 56 64 77
Tabel 92 - Costuri suplimentare OI&A ape uzate pentru zona totala de deservire a COR - sisteme canalizare

Ape uzate — Costuri suplimentare OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039

Toate valorile sunt in preturi

constante 2008 An 2008 | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2039

Costuri fixe OI&A ape uzate Mii EUR/anr 0 461 555 588 544 484 497

Personal Mii EUR/an 0 147 204 221 170 108 114

Intretinere Mii EUR/an 0 293 317 324 324 324 324

Alte costuri fixe(Administrare Mii EUR/an 0 20 34 43 50 52 58

Costuri variabile OI&A ape

uzate Mii EUR/an 0 58 58 58 61 73 95

Evacuarea effluent Mii EUR/an 0 -138 | -147 | -157 | -167 | -169 | -168

Energie Mii EUR/an 0 90 95 103 111 116 120
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Chimicale Mii EUR/an 0 83 90 93 95 97 101
Alte costuri variabile(nisip,

depozitare namol) Mii EUR/an 0 23 20 18 23 30 42

Figura urmatoare ilustreaza costurile de OI&A proiectate pentru perioada 2008-2039. Pentru anul
2008, costurile de OI&A sunt centralizate de COR. Acestea sunt datele pe baza carora s-au realizat

proiectiile pentru perioada pana in 2039.

Figura 9 —Costuri OI&A ape uzate pentru zona totala de deservire a COR — sisteme canalizare

OMG&A for Wastewater - Total ROC Service Area, 2008 -2039

2.500

2.250

2.000

1.750

1.500

1.250

Th. Euro

1.000

750

N D a6 0 A
R R I IR
AT AT AT AT AT AT AT AT AT A

W Staff B Maintenance W Other fixed costs (Administration)
B Effluent discharge B Chemicals H Other variable costs (sand, sludge storage)
W Energy

JUDETUL COVASNA

112 /145




Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03
In Sectorul de Mediu din Romania STUDIU DE FEZABILITATE

OMG&A for Wastewater - Total ROC Service Area, Incremental, 2008 - 2039

900

800 —

Th. Euro

™ © A D O
o3 R B o S
A7 A7 AT A7 A7 AT AST A D

A 5]
PV 0y
B Staff B Maintenance B Other fixed costs (Administration)

B Effluent discharge B Chemicals ® Other variable costs (sand, sludge storage)

Energy

Figura 10 — Costuri OI&A ape uzate pentru zona totala de deservire a COR - sisteme canalizare

Ca si in cazul zonei de alimentare cu apa, cele mai mari categorii de costuri sunt cele cu personalul si
alte costuri fixe/administrative. Costul redus pentru energie si chimicale poate fi explicat prin faptul ca
cele mai multe din statile de epurare actuale nu functioneaza corespunzator si continuu. De
asemenea, activitatile de intretinere si reparatii, deci si costurile cu acestea, sunt extreme de limitate in
toate zonele de deservire, datorita restrictiilor financiare. Dupa implementarea proiectului in 2014, vor
fi puse in functiune trei statii de epurare complet reabilitate si extinse, ceea ce va produce o unda de
soc semnificativa in toate categoriile de costuri, in special in energia si chimicalele utilizate in epurare,
ca si activitatile de intretinere si reparatii. Va creste si numarul de personal de operare si intretinere
potrivit noilor statii de epurare si zonelor extinse de deservire.

Dupa cum arata tabelul de mai sus, cea mai semnificativa urmare a interventiilor proiectului in zona de
ape uzate o constitutie costurile suplimentare notabile pentru COR, deoarece statiile de epurare
existente, chiar daca se presupune ca vor incepe sa functioneze intr-o maniera imbunatatita si in
regim continuu, nu vor necesita aceeasi mana de lucru, energie si chimicale precum noile statii.
Singura categorie de costuri cu semnul minus (economii de costuri) o reprezinta taxele de evacuare a
apelor uzate, care includ penalitati de depasire a incarcarilor poluante admise. Nici una din statiile de
epurare existente nu indeplineste cerintele Directivei de epurare a apelor uzate orasenestiUWWTD).
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9.1.7. Costuri unitare

In cele ce urmeaza sunt prezentate costurile unitare de investitii si costurile de operare si intretinere
defalcate pentru fiecare UAT administrata de OR.

Tabel 93 - Costuri unitare de investitii pentru fiecare UAT administrata de OR

Costuri unitare de investitii

Judet: Covasna
Nr. Parametru Unitate SG TS CcVv 1B
1 Costuri unitare de investitie pentru
’ alimentarea cu apa
11 Costuri de investitie totalg alimentare cu € / capita 147 oa1 574 396
apa per capita
12 Costurll de investitie per gapacnatea €/ (Iis) 222 6176 6917 i
statiilor de tratare apa instalate
1.3, | Costurideinvestitie per lungimea retelei | ¢\ 101362 | 169469 | 160738 | 156415
de distributie
14 Costuri de mvestme pentru statl_l pompare €/ (Iis) 0 0 3337 15376
apa potabila per capacitatea instalata
2 Costuri de investitie unitare pentru
canalizare
21 Costur! totale de |nve_st|t|e sistem de €/PE. 265 474 171 1220
canalizare per P.E. in aglomerare
29 Costuri de |nvestg|eEpentru SEAU per €/PE. 165 216 i 322
Costuri de investitie per lungimea retelei
2.3. : €/km 231082 238519 210272 50213
de canalizare
24 Costuri de investitie pen_tru stqtn pompare €l (Is) 5061 2913 0 7286
ape uzate per capacitatea instalata
Tabel 94 - Costuri de operare si intretinere pentru fiecare UAT administrate de OR
Costuri de operare si intretinere
Judet: Covasna
Nr. Parametru Unitate SG TS CcVv B
1 Costuri unitare de operare si intretinere pentru
' alimentare cu apa
11 Costuri anuale de operare si intretinere pentru € / capita. 21.48 16.72 | 21.41 | 13.65
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Costuri de operare si intretinere

Judet: Covasna
Nr. Parametru Unitate SG TS CcVv B
sistemele de alimentare cu apa per capita
12 Costuri anuale de Qperare si mt_retmer_e statii de tratare €/ (lis) 2735 1959 | 1.721 | 1.356
apa potabila per capacitatea instalata
13 Costuri anuale de operare si intretinere per lungimea €/km 5502 | 2,825 | 2.605 | 1.317
retelei de alimentare cu apa
Costuri anuale de operare si intretinere per capacitatea
14 L . €/kW 712 21 1.482 567
statiei de pompare instalata
5 Costuri unitare de operare si intretinere pentru
canalizare
Costuri anuale de operare si intretinere pentru sisteme
2.1. . €/P.E. 11.04 | 13.11 | 11.02 | 29.98
de canalizare per P.E.
v Costuri anuale de operare si intretinere pentru SEAU €/PE. 6 7 6 19
per P.E. exceptand managementul namolului
23 Costuri anuale de operare si mtretlnere per lungimea €/km 3415 | 3119 | 1.600 | 2.180
retelei de canalizare
24 Costuri anuale de operare si mtretmgre pe_ntru statiile €/ KW 1.802 3976 0 585
de pompare ape uzate per capacitatea instalata
. . . 5
25 Costuri pentru depozitarea namolului per m3 de namol €/m? 42 42 38 45

produs in SEAU (namol umed)
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10.REZULTATUL ANALIZEI COST BENEFICIU

10.1.1. Cadrul general si contextual al proiectului

Capitolul 22 din Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana obliga Romania sa
implementeze cerintele din cadrul Directivei 98/82/EEC referitoare la calitatea apei destinata
consumului uman si a Directivei 91/271/EEC cu privire la tratarea apei uzate urbane. Tratatul de
Aderare stabileste termenele limita pana la care comunitatile de diferite marimi trebuie sa se
conformeze cu prevederile Directivei. Romania a stabilit planuri pentru implementarea masurilor
necesare pentru indeplinirea acestora.

Programul Operational Sectorial (POS) pentru Mediu 2007 — 2013 a fost dezvoltat ca raspuns la
regulile Comunitatii Europene referitoare la managementul fondurilor comunitare pentru perioada
2007-2013, asa cum este prevazut in:

e Reglementarea Consiliului nr. 1083/2006 ce stabileste prevederile generale referitoare la Fondul
Regional European de Dezvoltare, la Fondul Social European si Fondul de Coeziune si anuleaza
Norma nr. 1260/1999

e Reglementarea Comisiei nr. 1828/2006 ce stabileste regulile de implementare a Reglementarii
Consiliului nr. 1083/2006 si nr. 1080/2006.

POS Mediu este in stransa legatura cu Planul National de Dezvoltare 2007 — 2013 si cu Cadrul
Strategic National de Referinta. POS Mediu este format dintr-un numar de asa numite ,axe prioritare”,
prima dintre acestea fiind cea referitoare la extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa
uzata. Acest program urmareste realizarea a 5 obiective:

e Asigurarea serviciilor de apa si apa uzata, la tarife accesibile;

e Asigurarea calitatii adecvate a apei potabile in aglomerarile urbane ;

¢ Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;

¢ Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor
uzate;

e Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei.

Pentru transpunerea programelor de mai sus, la nivelul Judetului Mures a fost dezvoltata asistenta
tehnica acordata de catre consortiul Eptisa / MVV in cadrul Masurii ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03,
care stabileste cadrul pentru dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2007 - 2039.

10.1.2. Cadrul institutional in Judetul Covasna

Cadrul institutional dezvoltat in judetul Covasna pentru implementarea proiectului de fata este centrat
pe trei piloni: ADI, COR si Contractul de Delegare.

In conformitate cu prevederile POS Mediu, ADI Aquacov Covasna a fost infiintata in noiembrie 2008
avand 5 membri din judetul Covasna (inclusiv Consiliul Judetean). Aceste unitati administrative—
delegati regionali sunt aceleasi cu cele care delega serviciul de apa si apa uzata COR.

COR ce va opera in aria de proiect este S.C Gospodaria Comunala S.A. Sfantu Gheorghe, careia i-a
fost delegata operarea infrastructurii existente si a celei viitoare in comunitatile membre ADI, pe baza
Contractului de Delegare.
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Strategia COR trebuie sa se bazeze pe Master Planul Judetean si pe Planul de Afaceri, ultimul fiind
instrumentul de management pentru dezvoltarea afacerii, acoperind probleme precum resursele
umane, conformarea cu legislatia si cu indicatorii financiari stabiliti.

10.1.3. Obiectivele proiectului

Obiectivul asistentei tehnice oferite in cadrul acestor servicii de consultanta este de a sprijini
pregatirea unei serii de proiecte bine intemeiate pentru sectorul de mediu, ca o conditie prealabila
pentru absorbtia de fonduri structurale si de coeziune, disponibile dupa aderarea Romaniei la Uniunea
Europeana.

Obiectivele generale ale acestui Studiu de Fezabilitate au ca scop imbunatatirea calitatii si accesului la
infrastructura de apa si apa uzata in judetul Mures, in concordanta cu practicile si politicile Uniunii
Europene si in contextul Axei Prioritare 1 ,Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”:

e Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile;

e Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane;

¢ Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;

e Imbunatatirea gradului de gospodarire a hamolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor
uzate;

e Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei.

Acest din urma obiectiv reprezinta de fapt caracteristica principala a cerintelor POS Mediu. Situatia
institutionala corespunzatoare asigura premisele implementarii cu succes a sumelor de bani alocate
atat din surse internationale cat si nationale, necesare dezvoltarii serviciilor in conformitate cu cerintele
Directivelor de Apa/Apa uzata si cu termenele de conformare aferente.

Operatorul Regional trebuie sa se asigure ca se aplica principiul ,poluatorul plateste” atat prin
obligarea industriilor de a avea echipamente de preepurare, cat si prin modificarea proceselor de
productie. Cand industriile continua sa deverseze in canalizarea publica, atunci deversarile trebuie sa
fie percepute si colectate pe baza principiului amintit anterior. Este esential ca industriile poluatoare
cunoscute sa fie obligate sa se conformeze cu legislatia romaneasca in vigoare inainte ca orice statie
de epurare si tratare a namolului sa fie construita in cadrul fazei 1 a programului de investitii prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Pentru apa:

e Conformitate cu Directiva CE 98/83/EC a apei potabile privind calitatea apei destinata consumului
uman in aria de implementare a proiectului;

e Imbunatatirea accesului la servicii de calitate privind apa potabila/uzata conform Directivei
98/83/EC a apei potabile in aria de implementare a proiectului de la un procent de 83% in 2009 la
97% in 2013;

e Asigurarea sigurantei in exploatare si continuitatea alimentarii cu apa;

e Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor aferente alimentarii cu apa pe baza principiilor de
eficienta maxima a costurilor, calitate a operarii si suportabilitatea de catre populatiei;

e Asigurarea unei furnizari a apei potabile fara intreruperi si la o presiune corespunzatoare;

¢ Reducerea pierderilor de apa in aria de implementare a proiectului prin reabilitarea retelelor de
distributie de la un procent de 49% in 2009 la un procent de 26% in 2013;

e Lucrari de retehnologizare a statiilor de tratare a apei din Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si
Covasna pentru a asigura securitatea aprovizionarii si a calitatii furnizarii apei pentru aceste
sisteme de alimentare cu apa

Pentru apa uzata:

e Conformitate cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti in aria de
implementare a proiectului;
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e Asigurarea calitatii si a disponibilitatii serviciilor legate de apele uzate, in conformitate cu principiile
eficientei maxime de cost, calitate in operare si a accesibilitatii populatiei;

e Cresterea gradului de acoperire a serviciilor de colectare a apei uzate in zona de implementare a
proiectului de la 70% in 2009 la 100% in 2013;

e Cresterea gradului de acoperire a serviciilor de epurare a apei uzate conform Directivei
91/271/EEC in zona de implementare a proiectului de la 70% in 2009 la 100% in 2013 (inclusiv
proiectele in derulare cu fonduri de finantare guvernamentale pentru Sfantu Gheorghe, Covasna,
Intorsura Buzaului si Targu Secuiesc;

e Reabilitarea partilor cheie ale retelelor actuale de canalizare care sunt expuse la defectiuni,
necesita intretinere pentru asigurarea serviciului sau sunt subdimensionate pentru capacitatea
necesitata.

e Reducerea gradului de infiltratii in zona de implementare a proiectului de la 38.78% la 27.7% prin
reabilitarea retelei de canalizare;

e O imbunatatire semnificativa a disponibilitatii capacitatii de epurare apa uzata pentru cele mai
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Tabel 95 —-Rezumatul investitiilor propuse pentru infrastructura de apa si apa uzata, Faza 1 a programului de

investitie
Preturi curente EURO fara
Investitii Detalii T\_/A
propuse Alimentare cu
Ape uzate
apa
Investitii alimentare cu apa Sfantu Gheorghe:
- Reabilitarea 15 puturi de apa;
- Reabilitarea conductei de transport apa in lungime
totala de 9.253 km;
- Extinderea statiei de tratare a apei;
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime
totala de 23.538 km;
Sfantu - Extinderea retelei de distributie a apei in lungime 9,384,478 16,864,570
Gheorghe totala de 6.634 km;
- Constructia unui rezervor de apa
Investitii ape uzate:
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare;
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de
12.016 km;
- Constructia unei statii de pompare ape uzate si
conducte de evacuare in lungime totala de 1.480 km.
Investitii alimentare cu apa Targu Secuiesc:
- Reabilitarea a 20 de puturi de apa;
- Reabilitarea conductei de transport apa in lungime
totala de 4.996 km;
- Reabilitarea conductelor de transport apa ale puturilor
in lungime totala de 4.800 km;
- Reabilitarea statiei de tratare a apei;
- Constructia a 2 statii tratare a apei si instalatii
pompare;
Targu - Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime
Secuiesc totalg de 2.364 km_; o _ _ 5,067,843 9,980,323
- Extinderea retelei de distributie apa in lungime totala
de 1.224 km.
Investitii ape uzate:
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare;
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de
6.740 km;
- Extinderea retelei de canalizare in lungime totala de
3.642 km;
- Constructia unei statii de pompare ape uzate si
conducte evacuare in lungime totala de 2.142 km.
Investitii alimentare cu apa Covasna:
- Reabilitarea captarii supraterane de apa;
- Reabilitarea conductei de transport apa bruta in
lungime totala de 16.582 km;
- Reabilitrarea statiei de tratare a apei;
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime
totala de 10.896 km;
Covasna - Extinderea retelei de distributie a apei in lungime 8,206,746 2,431,216

totala de 4.103 km;

- Constructia unei statii de pompare a apei.

Investitii ape uzate:

- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de
2.737 km;

- Extinderea retelei de canalizare in lungime totala de
7.947 km.
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Preturi curente EURO fara
:)nr\ézztétg BEET Alimentare cu
Ape uzate
Investitii alimentare cu apa Intorsura Buzaului:
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime
totala de 10.672 km;
- Extinderea retelei de distributie a apei in lungime
totala de 16.435 km;
- Constructia unei statii de pompare a apei.
Intorsura Investitii ape uzate: 4,661,734 14,357,157
Buzaului - Reabilitarea si extinderea statiei de epurare;
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de
4.309 km;
- Extinderea retelei de canalizare in lungime totala de
31.083 km;
- Constructia a 11 statii de pompare ape uzate si
conducte evacuare in lungime totala de 5.190 km.
Investitii totale nete 27,320,802 43,639,325
Cheltuieli tehnice neprevazute 6,423,818
Asistenta tehnica 1,771,652
Publicitate 108,490
Supraveghere lucrari pe durata constructiei 2,483,604
Costuri pentru incheierea lucrarilor 641,423
Sistematizare si proiectare 1,471,134
Organizare santier 1,064,402
Comisioane si taxe 1,160,583
Salarii UIP 354,801
Audit annual 91,886
Total investitii 86,531,920

Sursa: date pregatite de consultant

Costurile de investitii au fost programate pe perioada implementarii (2010-2013), conform Strategiei

de achizitii.

Tabel 96 — Programarea implementarii proiectului in preturi curente in EURO:

Categoria (Euro) / Category Total
(Euro) (2010 - 2013) 2010 2011 2012 2013
Cheltuieli de investitie eligibile / | 86,531,920 12,979,788 30,286,172 25,959,576 | 17,306,384
Eligible investment costs

10.1.6. Analiza si previziunile socio- economice

Romania a cunoscut in 2008 al optulea an de crestere economica continua, ritmurile anuale de circa
5% ale PIB-ului, incepand cu 2001, au asigurat reducerea graduala a decalajelor fata de tarile Uniunii
Europene. Daca in anul 2000 cresterea reala a PIB a fost de numai 1.8%, in perioada 2001-2004
ritmul mediu de crestere a fost de 6.1%, iar in 2004 s-a inregistrat o crestere economica de 8.3 %. In
anul 2005 cresterea economica a fost de 4.1%, 7.7% in 2006, urmata de 6% in 2007 si 7.1% in 2008.
Principalul factor de crestere economica a fost consumul gospodariilor, iar majorarea importurilor, ca

sursa a acoperirii cererii, s-a accentuat.

Pentru orizontul de timp 2007-2013 previziunile Comisiei Nationale de Prognoza indica o scadere
reala a PIB de aproximativ 0.55% datorata conditiilor nefavorabile determinate de fluctuatiile
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economice si financiare la nivel mondial din a doua jumatate a anului 2008 si anul 2009. Scaderea
previzionata este determinata pe de o parte de deccelerarea consumului in cadrul gospodariilor ca
rezultat al scaderii salariilor, al pietei imprumuturilor de consum si al scaderii ponderate a numarului de
salariati si pe de alta parte de scaderile investitiilor guvernamentale si private. Pentru acest interval de
timp ar trebui avut in vedere un nivel mai ridicat al investitiilor publice ca si consecinta a nevoii de
conformare cu obligatiile prevazute in Tratatul de Aderare la UE si, in acelasi timp, ca si consecinta a
nevoii de asigurare a infrastructurii de baza pentru atragere investitorilor privati. Avand in vedere
evolutile economice curente este posibil ca aceste investiti sa nu atinga nivelul previzionat in
perioada anterioara.

Rata inflatiei se estimeaza ca va continua sa aiba tendinta de scadere, si sa se stabilizeze in jurul
valorii de 2% pe termen lung.

Rata de schimb a monedei nationale in raport cu Euro se estimeaza ca se va stabiliza in jurul valorii
de 4 Ron/Euro.

Prognoza demografica:

Trendul de evolutie al populatiei din judetul Covasna este similar trendului general inregistrat in
Romania si Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv un trend descrescator este estimat pentru
perioada analizata.

Pentru a estima populatia judetului Covasna, Consultantul a luat in considerare evolutia demografica
inregistrata in perioada 1990 — 2009, precum si previziunile furnizate de catre Institutul National de
Statistica la solicitarea Consultantului. Previziunea populatiei (2009 - 2050) pentru judetul Covasna
indica un trend descrescator, ale carui cauze sunt multiple: rate scazute ale fertilitatii, speranta de
viata mare la nastere, precum si schimbari in structura pe varste a populatiei, balanta negativa a
migratiei externe.

Pentru perioada 2009-2050, rata prognozata de crestere medie anuala pentru zona de proiect este -
0.7%.

Ponderea populatiei urbane in Covasna va scadea in favoarea populatiei rurale, de la 49.96% in 2009
la 49.65% in 2015 si va descreste pana la 49.28% in 2039.

Marimea medie a gospodariilor se asteapta sa scada gradual la toate nivele (national, regional si
judetean) ca rezultat al tendintei generale de scadere a populatiei, a ratelor scazute de fertilitate si a
cresterii sperantei de viata.

Previziunile veniturilor gospodariilor:

Veniturile nete pe cap de locuitor si veniturile pe gospodarie sunt estimate ca vor creste incepand cu
2010 ca rezultat al cresterii salariilor si a numarului de angajati, in ciuda descresterii populatiei si a
marimii medii a gospodariei. In perioada 2009 - 2039, salariile si venitul pe gospodarie au fost
evaluate ca vor creste in conformitate cu previziunile Comisiei Nationale de Prognoza, respectiv cu
rata nominala a cresterii PIB.

10.1.7. Analiza financiara

Analiza financiara a fost realizata in conformitate cu Documentul de Lucru nr. 4 ,Ghidul pentru
realizarea Analizei Cost Beneficiu” (versiunea august 2006), ce stabileste regulile de lucru pentru a
promova consistenta ACB pentru aplicatii din cadrul FC si FERD. ,Ghidul pentru realizarea Analizei
Cost-Beneficiu din cadrul proiectelor pe Apa si Apa Uzata ce urmeaza a fi finantate din Fonduri de
Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala in 2007 — 2013” pregatit de Jaspers in 2008 si
actualizat a fost de asemenea considerat in dezvoltarea modelelor financiare si economice.

Metoda incrementala implica dezvoltarea celor doua scenarii: ,fara proiect” si ,cu proiect’, fiecare cu
setul propriu de venituri si costuri.

Deficitul de finantare si indicatorii de performanta financiara ai proiectului sunt calculati pe baza
valorilor incrementale in preturi constante (euro) prin aplicarea unei rate reale de actualizare de 5%.
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Indicatorii de performanta financiari pentru proiect sunt rezumati in tabelul de mai jos:

Tabel 97 — Rezultatele analizei financiare

Indicator U.M. Valoare

VANF/ C (inaintea
asistentei 000 Euro (59,590)
comunitare)

RRF/ C (inaintea
asistentei % -4.13%
comunitare)

VANF/ K (dupa
contributia publica 000 Euro (13,931)
nationala)

RRF/ K (dupa
contributia publica % -1.79%
nationala)

Ambele VANF prezinta prezinta valori negative, de unde reiese necesitatea asistentei financiare
externe pentru a putea implementa proiectul. Rezultatele sunt obisnuite pentru acest tip de proiecte ce
includ componente considerate pentru conformarea cu legislatia in vigoare si pentru imbunatatirea
calitatii serviciului.

O alta componenta semnificativa pentru analiza financiara se refera la previzionarea situatiilor
financiare ale OR pentru a evalua situatia OR in functie de operarea infrastructurii existente si
propusa. Previziunea Contului de Profit si Pierdere arata ca pe baza presupunerilor facute in cadrul
analizei, compania va avea profit ce va fi reinvestit in vederea dezvoltarii viitoare a infrastructurii. Mai
mult, in ciuda programului de implementare, compania va avea un cash flow cumulat suficient la
sfarsitul fiecarui an, pentru a putea continua activitatea.

10.1.8. TARIFE SI SUPORTABILITATE

Tarifele pentru apa si apa uzata sunt previzionate ca nivele medii pentru aria de proiect ce va fi
deservita de OR. Tarifele sunt previzionate astfel incat sa acopere costurile de operare, amortizarea
bunurilor existente si a bunurilor ce vor fi construite prin alte proiecte, precum si serviciul datoriei.

In prezent, sunt aplicate tarife diferentiate pentru serviciile de apa si apa uzata in comunitatile incluse
in aria de proiect, de la 1.89 pe mc de apa in Sfantu Gheorghe, 1.46 RON pe mc de apa in Intorsura
Buzaului, la 1.38 RON pe mc de apa in Covasnha si 1.29 RON pe mc de apa in Targu Secuiesc, inainte
de aranjamentele institutionale ce au avut loc cu ocazia proiectului (preturi fara TVA).

Tarifele in sectorul de apa uzata variaza de la 0.59 RON pe mc in Covasna, 0.61 RON pe mc in
Intorsura Buzaului, la 0.80 RON pe mc in Targu Secuiesc si 0.87 RON pe mc in Sfantu Gheorghe
(preturi fara TVA).

Previziunile tarifelor se bazeaza pe CPD calculat pentru costurile totale de OI&A, ca si pentru
costurile de investitie si reinvestitie.

Pe baza tarifelor medii prognozate la nivelul zonei de servicii a operatorului regional, au fost propuse
cresteri de tarife pentru localitatile deservite de operatorul regional, in 5 etape, incepand cu 2010 si
terminand cu 2014 pentru apa si in 6 etape pentru ape uzate (2010 — 2015). Etapele de crestere au
fost determinate in functie de evolutia lucrarilor proiectate. Dupa 2015, tarifele sunt mentinute la nivelul
anului 2015 in preturi constante.

Aceste tarife depasesc usor restrictiile de suportabilitate ale decilei venitului celui mai scazut intre
2010-2016. Incepand cu anul 2017, situatia se imbunatateste pentru ambele decile, care isi pot
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permite cresteri ce vor fi impuse de investitile propuse in Master Plan pentru etapele 2 si 3 (2014-
2039). Justificarea faptului ca va fi necesara o crestere a tarifelor in anul urmator, pentru acoperirea
investitiilor viitoare legate de urmatoarele etape ale Master Plan, este prezentata in Anexa 30 a
raportului privind ACB. Nivelurile maxime de suportabilitate au fost calculate pe baza datelor furnizate
de INS, a estimarilor consultantului si a ratelor de crestere a veniturilor gospodariilor.

In tabelele urmatoare sunt prezentate tarifele previzionate pentru apa si apa uzata , in preturi
constante 2009, fara TVA, pentru fiecare localitate inclusa in zona de deservire a COR.

Tabel 98 — Evolutia tarifelor pentru scenariul PRO - apa

2009 201
ZAA Localitati / Localities UM May | medi U8 || A0 ) 20, 200 4
0 1 2 3
2010 | e
Sfantu Sfantu Gheorghe, Chilieni, RON/ 2.23
1| Gheorgh | Coseni, Arcus, Sancraiu, llieni, me 189 |1.89 |212 |215|215 | 219
e Dobolii de Jos, Chischis
2| TO- . . | RONF 99 | 122 |1.94 | 207 [215 | 219 | 223
Secuiesc | Targu Secuiesc, Ruseni, Sanzieni | mc
3 Covasna, Pachia, Brates, RON/" | 138 | 124 |1.93 |203 |215 | 219 | 223
Covasna | Telechia mc
4 Intorsura_\ IntorsqraByzaulw, Brgdet, . RON/ 1.46 1.46 204 | 210 | 215 | 2.19 2.23
Buzaului | Floroaia, Sita Buzaului, Barcani mc
Tarif mediu apa / Average water Tariff RON/" 1 1 68 | 1.642 | 2.05 | 211 | 2.15 | 2.19 | 2.23
(fara TVA, in preturi constante) ke
Tabel 99 — Evolutia tarifelor pentru scenariul PRO - ape uzate
Localitati / 2009
Cluster/Agglom | Localities UM May-10 | average | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Sf. Sfantu
1 | Gheorghe Gheorghe RON/mMC 0.87 0.87 1.16 | 1.48 | 1.66 |1.70 | 1.85 | 1.94
Tg. Targu
Secuiesc Secuiesc RON/mMC 0.80 0.52 1.04 | 1.26 | 158 |1.70 | 1.85 | 1.94
Covasha Covasha RON/mC 0.59 0.74 0.77 0.97 1.22 1.70 1.85 1.94
Intorsura
Intorsura Buzalui, 0.61 0.61 0.79 1096 [1.20 |1.70 | 1.85 | 1.94
4 | Buzaului Barcani RON/mc
Tarif mediu apa uzata / Average
Tariff for wastewater
(without VAT, in constant 0.82 0.80 1.08 | 1.36 | 156 [1.70 | 1.85 | 1.94
prices) RON/mc

Figura urmatoarea ilustreaza evolutia tarifelor pentru scenariile “cu proiect” si “fara proiect”, in preturi
constante 2009, fara TVA. Diferenta dintre cele doua curbe reprezinta tariful incremental, care se

ridica la 0.2 Euro (sau 0.7 RON) in anul 2013.

Figura 11 - Evolutia proiectata a tarifelor medii in scenariile “cu proiect” si “fara proiect”
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Projected Development of Tariffs in PRO and NoPro Scenario
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In ce priveste principiul recuperarii costului, se poate spune ca, in scenariul “fara proiect”, nivelul
tarifelor asigura cerinta minima de recuperare a costului prim dinamic (CPD) pentru operare,
intretinere si administrare in 2010 pentru apa si ape uzate, unui procent de 97% din CPD pentru
investitie. Sunt prevazute cresteri de tarife, in scenariul “fara proiect”, pentru apa in 2010 si pentru
ape uzate in 2010-2011 si ambele sunt justificate de investitia semnificativa prevazuta in alte
programe implementate in parallel cu proiectul, ca si nevoia mentinerii infrastructurii actuale in
functiune. Aceasta va cauza o crestere importanta a costului cu energia, chimicalele si va genera
costuri suplimentare pentru evacuarea deseurilor.

In scenariul “cu proiect”, nivelul tarifelor determina recuperarea integrala a CPD pentru OI&A la
sfarsitul anului 2014, unei parti din investitie, suficient de mare pentru a acoperi costul inlocuirilor de
active cu durata scurta de viata econdmica.

Figura urmatoare prezinta evolutia tarifelor medii ale operatorului regional in scanariul “cu proiect” si
tarifele maxime suportabile pentru veniturile gospodariilor decila 1.

Figura 12 — Evolutia tarifului mediu si limitei maxime de suportabilitate pentru Decila 1 (in termeni nominali, cu TVA)

Development of Average Tariffs of the ROC versus Affordability limit for low income households (PRO scenario)
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10.1.9. Analiza economica

Analiza economica identifica beneficiile si costurile aduse de implementarea proiectului, care nu sunt
cuantificate in analiza financiara.
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Principalele beneficii identificate in termeni monetari se refera la imbunatatirea accesului la apa
potabila pentru gospodarii si economiile de costuri generate de implementarea proiectului in termeni
de costuri ce ar fi fost platite pentru folosirea puturilor si foselor septice.

Implementarea strategiei namolului va genera externalitati negative datorita emisiilor de CO2 rezultate
din transportul namolului de la SE (Sfantu Gheorghe Targ Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului) la
depozitul ecologic din Borosneu Mare si in agricultura pentru valorificare. Mai mult, cheltuielile cu forta
de munca din totalul cheltuielilor de investitii, cheltuielle de OI&A si cele de inlocuire au fost
transformate folosind Factorul de Conversie in Pretul Umbra pentru a tine cont de preturile de pe piata
pentru forta de munca necalificata.

Rezultatele analizei economice, rezumate in tabelul de mai jos, arata la nivel economic beneficiile
generate depasesc costurile economice si fac astfel sa fie justificata implementarea proiectului:

Tabel 100 —Rezultatele analizei economice

Rata sociala de discount % 5.5
141,663,514
VANE Euro
18.63%
RREI %
2.59
E B/C ratio

10.1.10. Analiza de senzitivitate si risc

Stiut fiind ca rezultatele analizei financiare si economice sunt bazate pe o serie de ipoteze privind
variabilele aportului care, pe parcursul implementarii proiectului de investitie, pot urma o directie
diferita de a celei estimate in timpul pregatirii proiectului, ceea ce creaza incertitudini asupra
rezultatelor estimate ale proiectului, a fost realizata analiza senzitivitatii si riscului in vederea evaluarii
impactului acestor schimbari asupra rezultatelor proiectului.

Conform metodologiei, in analiza senzitivitatii si riscului s-au aplicat urmatoarele masuri:

e Testul pentru variabilele critice,
e Identificarea valorilor de distributie,
e Analiza probabilitatii riscului

Modificarile variabilelor au fost facute numai pentru scenariul ,Cu proiect” nu si in scenariul ,Fara
proiect”.

Analiza financiara de senzitivitate si risc

Senzitivitatea VANF/K si RIRF/K respectiv a VANF/C si a RIRF/C la modificarile variabilelor pe o scara
de la -15% la +15% este prezentata in graficele de mai jos:

Figura 13-Graficul senzitivitatii VANF/C (inaintea Asistentei comunitare)

JUDETUL COVASNA
126 / 145



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001-03

In Sectorul de Mediu din Romania STUDIU DE FEZABILITATE
FNPV / C Sensitivity Graph
0 T T T T T T T T
-15% -10% -5% -1% Base Case 1% 5% 10% 15%
(10,000)
(20,000)
(30,000)
o (40,000)
~
z
z (50,000) -N
™
oo ??*7 " 5
(70,000)
(80,000)
Variation Scale
—&— Investment Costs —#— Water Demand - Residential
Tariffs —+— Water Demand - Non residential
«=@-= 0OM&A costs

Figura 14 - Graficul senzitivitatii VANF/K (dupa Asistenta comunitara)
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Din graficul senzitivitatii se observa ca VANF/C este foarte sensibila la schimbari ale tarifelor si
costurilor de operare, intretinere si administrare, si moderat sensibila la schimbarile costurilor de
investitii, ale cererii de apa a consumatorilor rezidentiali si non rezidentiali. Aceeasi senzitivitate se
poate observa si la nivelul VANF/K.

Pentru a identifica sursele riscului si pentru a lua masuri de atenuare si prevenire, analiza riscului este
0 etapa necesara in procesul de administrare a riscului proiectului.

Analiza probabilitatii riscului este 0 metoda cantitativa de determinare a rezultatelor proiectului ca
urmare a distribuirii probabilitatii. Analiza senzitivitatii (prezentata anterior) se bazeaza pe maodificarile
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variabilelor ce au probabilitate de aparitie egala, ignorand faptul ca unele envenimente au o
probabilitate de aparitie mai mare decat altele. Pe baza analizei riscului, se poate aprecia care riscuri
sunt mai probabile decat altele si ce riscuri pot fi evitate, permitand luarea celei mai bune decizii ce
poate fi hotarata intr-o situatie incerta

Valorile estimate in analize ce sunt considerate si deci sursele riscului pentru rezultatele proiectului
sunt inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii dupa cum urmeaza:

e Costuri de investitie: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-15%, 0, 10%)

e Costuri de operare, intretinere si administrare: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-5%, O,
10%)

e Tarife: Distributie normala a probabilitatii

e Cerere de apa — Consumatori rezidentiali: Distributie normala a probabilitatii

e Cerere de apa — Consumatori non-rezidentiali: Distributie normala a probabilitatii

e Un numar de 2,500 simulari au fost realizate pentru a avea o baza semnificativa pentru rezultatele
proiectului.

Rezultatele sunt cel mai bine prezentate sub forma unei histograme care indica distributia VANF/K si
VANF/C pe baza presupunerilor facute probabilitatii distributiei functiilor atribuite valorilor.
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values @ 5%

FRR/K /
Discounted
values @ 5%

Name Graph Min Mean Max 5% 95%
Range: 000
Euro
000 Euro / (17,225.580) (15,469.360) (13,837.340) (16,345.060) (14,622.160)
Discounted

-3.00%

-2.34%

-1.65%

-2.65%

-2.04%

000 Euro /
Discounted
values @ 5%

(65,145.350)

(61,936.060)

(58,991.170)

(63,605.860)

(60,353.640)

FRR/C/
Discounted
values @ 5%

-4.78%

-4.41%

-4.07%

-4.57%

-4.26%

Dupa cum se arata in histogramele de mai sus, probabilitatea ca VANF/C sa devina pozitiva este nula.

Analiza economica a senzitivitatii si riscului

Pentru analiza economica, au fost testate urmatoarele variabile:

e Costurile de investitie,

¢ Beneficiile economice & economiile de costuri,

e Costurile corectate de OI&A.

Senzitivitatea VANE si RRE la modificarile variabilelor, pe o scara de la -15% la +15% este prezentata
in graficelel de mai jos:
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Figura 15 —Graficul senzitivitatii VANE
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Figura 16 —Graficul senzitivitatii RRE
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Asemanator analizei senzitivitatii financiare, graficul senzitivitatii este un mijloc util de identificare
vizuala a variabilelor la a caror schimbare proiectul financiar si posibilitatile financiare ale operatorului
Doar privind graficul, se poate observa ca VAN are cea mai mare
sensibilitate la schimbarile de beneficii economice & economii de costuri si costul corectat al investitiei

regional sunt mai sensibile.

si este putin sensibila la schimbarile de costuri corectate ale OI&A.
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Ca si in cazul analizei de risc efectuate pentru indicatorii de analiza financiara, variabilele sunt
inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii, dupa cum urmeaza

e Costuri de investitii corectate: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-10%, 0, 10%)
e Beneficii & Economii de costuri: Distributie normal a probabilitatii

Rezultatele sunt cel mai bine descrise de diagramele ce prezinta distributia VANE si RRE, pe baza
evaluarilor facute in privinta functiilor de distributie a probabilitatii atribuite valorilor.

Name

| Graph | Min

Mean

| Max

5%

95%

Range: Discounted
values @ 5.5%

Euro / Discounted
values @ 5.5%

1idm 170m
v ' L

108,643,300

140,386,600

164,473,600

128,517,000

152,768,700

EIRR / Discounted
values @ 5.5%

15.11%

18.35%

21.66%

17.07%

19.69%

E B/C ratio /
Discounted values
@ 5.5%

2.17

2.55

2.86

241

2.70

Histogramele arata ca probabilitatea ca VANE sa devina negative este nula iar probabilitatea ca RRE
sa scada sub rata sociala de discount de 5.5% este, de asemenea, nula.

10.1.11. Analiza financiara

Calculul deficitului de finantare

Rezultatele deficitului de finantare sunt prezentate in rezumat in tabelul de mai jos iar un calcul detaliat
al tuturor fluxurilor de numerar pe intreaga perioada de 30 de ani este prezentata in anexa nr.61.
Toate valorile de mai jos sunt exprimate in EUR, preturi constante 2009.

Tabel 101 —Costul net al investitiei

Valoare
Elemente si parametri principali
Nedecontata Decontata VAN)

1 Perioada de referinta (ani) 30
2 Rata financiara discount (%) 5 (real)
3 Cost total investitie, (_axclusiv cheltuieli diverse si

neprevazute (in euro, nedecontate 73,839,196
4 Cost total investitie (in euro, decontat 65,358,210
5 Valoare reziduala (in euro, nedecontata) 23,895,418
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6 Valoare reziduala (in euro, decontata 5,528,861
7 Venituri (in euro, decontate 17,579,119
8 Costuri operare (in euro, decontate) 17,339,271
Calculul deficitului de finantare

9 Veni_t net = yenituri — costuri operare + valoare

reziduala (in euro, decontat) = (7) — (8) + (6) 5,768,709
10 Cost investitie — venit ngt(in euro, decontat = (4) —

(9) (Article 55 (2)) 59,589,501

11 Rata deficit de finantare (%) = (10) / (4) 91.17%

Deficitul de finantare obtinut ca urmare a analizei este de 91.04% care, pe baza defalcarii intre
subventia UE, subventia nationala si locala stabilita in POS Mediu 2007-2013, aduce urmatoarele:

Tabel 102 —Subventia UE

Structura
100%
Subventia UE % 85%
Bugetul central % 13%
Bugetul local % 2%

Planul de finantare

Pe baza diferentei de finantare calculate anterior si a costurilor de investitie

curente in Euro, sursele de finantare sunt impartite dupa cum urmeaza:

Tabel 103 —Surse de finantare

exprimate in preturi

Surse de finantare / Financing source

Total

(Euro preturi curente) / (Euro current prices)

%

(2010 - 2013)

1 Total cost proiect / Total project cost 100% 86,531,920
Din care: / Out of which

11 Costuri eligibile / Eligible costs 100% 86,531,920
Din care: / Out of which

111 Deficit de finantare (FG) / Funding gap 91.04% 78,891,151
Din care: / Out of which

1111 Subventie UE / EU Grant 85% 67,057,479
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Surse de finantare / Financing source Total
(Euro preturi curente) / (Euro current prices) % (2010 - 2013)
1.1.1.2 Subventie Buget de Stat 13% 10,255,850
1.1.1.3 Subventie Buget local / Local budget 2% 1,577,823
112 Imprumut ROC (non FG) / ROC loan (non FG) 8.96% 7,640,769
1.2 Costuri neeligibile / Non-eligible costs 0% 0

Indicatorii de performanta financiara ai proiectului au fost calculati la nivel incremental pentru
perioada de referinta de 30 de ani si pentru o rata de actualizare reala de 5%.

11. EVALUAREA INSTITUTIONALA

11.1.1. Date generale

POS Mediu este unul dintre cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului
"Convergenta", din perioadei de programare UE 2007 - 2013. Acesta este in concordanta cu
obiectivele strategice nationale stabilite in Planul National de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2007 -
2013 si cu Strategia Nationala de Referinta (CSNR). POS Mediu este urmatorul nivel al programelor
de dezvoltare a infrastructurii, avand ca scop consolidarea rezultatelor arhivate in timpul proiectelor
Phare, ISPA si SAPARD.

Obiectivele generale POS Mediu sunt protectia mediului, imbunatatirea calitatii mediului si a
standardelor de viata in Romania, in conformitate cu aquis-ul comunitar de mediu. Scopul este de a
reduce decalajul dintre Romania si alte tari ale UE in ceea ce priveste infrastructura de mediu, atat
cantitatea cat si calitatea. Acest lucru ar trebui sa conduca la servicii publice mai eficiente, bazate pe
principiile dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste”, in toate comunitatile locale ce vor
apela la program.

Unul din cele 5 obiective specifice ale POS Mediu este "imbunatatirea calitatii si a accesului la
infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de apa si apa uzata, in majoritatea
zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea de structuri regionale eficiente de gestionare a serviciilor de
apa si apa uzata. "Acest obiectiv specific acopera 65% din fondurile de investitii necesare pentru
mediu si va fi implementat prin proiecte dezvoltate in cadrul Axei prioritare 1: "Dezvoltarea si
reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata ".

Scopul procesului de regionalizare a serviciilor de apa si apa uzata initiat de autoritatile romane este
de a ajuta beneficiarii locali in formarea operatorilor regionali eficienti si de a consolida capacitatea
institutionale a autoritatilor locale de a controla efectiv activitatile operatorului. Principalele trei
elemente institutionale ale regionalizarii sunt Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), Compania
de Operare Regionala (COR), precum si Contractul de Delegare a Serviciilor.

Procesul de regionalizare in jud.Covasna a vizat stabilirea operatorului in Sfantu Gheorghe, care a
fost ulterior actualizat intr-o COR ce respecta prevederile si care, apoi, s-a angajat intr-o alcatuire
cuprinzatoare a comunelor si oraselor. ADI s-a infiintat relativ recent iar contractul de delegare este in
curs de negociere intre ADI si COR. Nici fostul operator principal, nici COR nu au fost tinta
programelor anterioare TA, cum ar fi SAMTID. De aceea, asistenta TA in cadrul FOPIP 2 este
considerata ca “asistenta totala”, insemnand alocarea de eforturi suplimentare pentru ca OR sa
asigure o tranzitie usoara si eficienta in faza de implementare a Fondului de coeziune.

11.1.2. Procesul de regionalizare in sectorul de apa si ape uzate

Planul National de Dezvoltare sta la baza efortului autoritatilor romane de a elabora programe care sa
sprijine autoritatile locale sa:
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« atraga surse de finantare internationale pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii locale de apa
si ape uzate;
» promoveze utilitatile regionale independente capabile sa opereze €eficient si eficace aceste sisteme.

Regionalizarea serviciilor urmareste ca pana in anul 2018, adica sfarsitul perioadei de tranzitie in
Romania, toate aglomerarile urbane, incluzand 2.600 localitati cu peste 2.000 locuitori, sa realizeze
obiectivele de performanta stabilite de POS Mediu. Procesul de regionalizare consta in concentrarea
functionarii serviciilor furnizate unui grup de municipalitati in zona geografica definita in raport cu un
bazin fluvial si/sau granite administrative (municipalitati, judet). Aceasta va presupune plasarea
managementului serviciilor de apa si canalizare in mana a aproximativ 50 de operatori mai puternici, in
cadrul unui proces intensiv de fuziune a furnizorilor de servicii locali existenti. Drept rezultat al
procesului de fuziune, cele 50 de companii de operare regionale (ROC) vor deveni factori puternici in
regiune, carora li se va solicita sa organizeze implementarea standardelor serviciilor in comunitatile
locale pe care le vor acoperi.

Procesul urmareste depasirea fragmentarii excesive existente in sector si realizarea unor economii pe
scara mare. Toate cele 42 de judete din Romania au beneficiat de asistenta tehnica (ISPA, PHARE si
bugetul local) pentru elaborarea unor planuri de investiti pe termen lung, aplicatii de finantare si
inceperea procesului de regionalizare. Planurile de consolidare a facilitatilor sunt in conexiune cu
programele de investitii pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii locale de apa si canalizare.

Procesul de regionalizare se bazeaza pe trei elemente institutionale cheie:

e + Asociatia de Dezvoltare Inter-comunitara (ADI);
e + Compania de Operare Regionala (ROC); si
e + Contractul de delegare a managementului serviciilor.

Contractul de delegare a mangementului serviciilor este conceput sa:

e - reglementeze si echilibreze relatiile dintre autoritatile locale reprezentate de ADI si operatorul
regional;

e« se concentreze asupra elaborarii, finantarii si implementarii planurilor de investitii;

e -+ se concentreze asupra eficientei si durabilitatii:

1. managementului activelor publice;
2. durabilitatii financiare;

3. sistemului de ajustare a tarifelor;
4. proceselor de raportare si control.

Contractul stabileste obligatiile si drepturile specifice ale fiecarei parti cu privire la elaborarea
programelor de investitii si atingerea nivelelor ulterioare de servicii:

e COR este numita sa administreze, opereze, intretina, imbunatateasca, renoveze si extinda (daca
este cazul) activele publice desemnate in contract, pe riscul propriu, in schimbul unei plati (tarif)
efectuate de clienti, conform prevederilor contractuale;

e Autoritatile locale sunt proprietarii activelor publice si au responsabilitatea de a furniza servicii
adecvate de apa si canalizare, la un pret rezonabil. Acestea se grupeaza intr-o ADI si isi
coordoneaza eforturile in vederea implementarii unor programe de creare a unor servicii integrate
urmarind atingerea obiectivelor de performanta stabilite de POS Mediu. Activele publice raman in
patrimoniul public si vor fi luate inapoi de proprietarul public (municipalitatea) la terminarea sau
expirarea contractului.

Contractul de delegare este un contract pe termen lung, cel putin pentru perioada de timp a amortizarii
investitiilor realizate de ROC. Tarifele trebuie sa asigure recuperarea completa a costurilor si trebuie
sa fie aprobate de ADI si de Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare
(ANRSC).
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Unul din obiectivele specifice ale POS Mediu este imbunatatirea calitatii apei si canalizarii si a
accesului la infrastructura de apa si canalizare, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si
canalizare conform politicilor si practicilor UE, in majoritatea zonelor urbane pana in anul 2015 (si
respectiv 2018). In acest scop, trebuie sa fie create structuri regionale eficiente de management a apei
si canalizarii. Obiectivele Axei Prioritare | POS Mediu ,Extinderea si modernizarea sistemelor de apa
si canalizare” sunt:

e Furnizarea unor servicii de apa si canalizare adecvate, la tarife rezonabile;

e Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane;
e Cresterea calitatii cursurilor de apa prin tratarea corespunzatoare a apei uzate;

e Imbunatatirea nivelului de management al namolului in statia de tratare a apei uzate;
e Crearea unor structuri de management al apei inovatoare si eficiente

11.1.3. Recomandari si plan de actiune

COR din jud.Covasna are numeroase capacitati iar operarea la nivel regional, dupa ce a fost, multi
ani, o companie locala, este o provocare. In acest sens, COR Covasna trebuie sa fie, in continuare, o
societate solida financiar si sa implementeze si re-inventeze, daca este cazul, procedurile de la sediul
central din Sf.Gheorghe in intreaga zona de servicii, pentru a furniza servicii de aceeasi calitate tuturo
clientilor.

Sunt recomandate urmatoarele aspecte pentru consolidarea institutionala a SC Gospodarie
Comunala SA.

e Consolidarea ROC la nivel regional: procese si proceduri, cultura corporativa etc;

e Imbunatatirea veniturilor in intreaga zona de furnizare;

e Imbunatatirea colectarii sumelor de incasat si a controlului;

e Respectarea standardelor de mediu si sanatate publica in intreaga zona de deservire;

e Finalizarea planului de management al activelor pentru infrastructura operata si cea viitoare si
extinderea sistemului GIS la nivel regional;

e Dezvoltarea pe mai departe a RU si imbunatatirea structurii de varsta a personalului si a structurii
organizatorice a societatii.

Recomandari privind Planul de actiune pe termen lung

Pe termen lung, pentru autoritatile locale si ROC sunt recomandate urmatoarele masuri, in vederea
asigurarii unei imbunatatiri a serviciilor la nivel regional;

Accesul si implementarea unui proiect finantat dintr-un fond de coeziune pe lista de prioritati din
Master Plan.

Accesul si implementarea unor proiecte finantate din alte fonduri UE incluse in Master Plan, insa care
nu fac obiectul aplicatiei pentru fondul de coeziune (ROP, masura 3.2.2 etc) pentru infrastructura de
apa si canalizare

Extinderea zonei de servicii a COR SC Gospodaria Comunala SA in tdate municipiile din jud.Covasna

Se poate concluziona ca procesul de regionalizare din judetul Covasna este finalizat. COR existenta
isi va extinde operarea si, datorita performantelor sale prezente, aceasta va fi in folosul clientilor din
zona de deservire existenta si viitoare.
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12.REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Raportul la Studiul EIM a fost elaborat in conformitate cu legislatia nationala actuala de mediu privind
procedura de EIM, respectiv HG nr.1213/2006, care abroga HG nr.918/2002, OM 863/2002, modificat
si completat cu OM nr.210 / 2004 si cu OM nr.1 037/ 2005, ca si Directiva Europeana 85/337/EEC,
amendata prin Directivele EU 97/11/EC si 2003/35/EC.

Capitolele raportului urmaresc ghidul metodologic elaborat prin OM 863/2002 (Anexa 11.2).

Elaborarea raportului privind evaluarea impactului a urmarit si recomandarile Agentiei pentru Protectia
Mediului Covasna, rezultate in urma analizei Memoriului Tehnic si transmise prin adresa nr.
328/16.01.2009.

Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului identifica suficient de detaliat, descrie si evalueaza
impacturile potentiale asupra mediului, datorate investitilor propuse si, de asemenea, propune
masurile necesare de minimizare a impacturilor negative. Acest studiu, impreuna cu informarea si
participarea publicului interesat, constituie parte integranta in cadrul procedurii de obtinere a Acordului
de Mediu.

Realizarea evaluarii impactului asupra mediului presupune 3 etape distincte, si anume:

e etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
e etapa de definire a domeniului proiectului Tn procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
e etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Toate aceste etape sunt conduse de autoritatea competentd de mediu si se incadreaza in limite de
timp stricte.

Evaluarea initiala a solicitarii, Tn baza datelor din Figa tehnica intocmitd pentru amplasament, conduce
la includerea solicitarii in una din categoriile:

e cuimpact nesemnificativ - nu se supune procedurii de mediu;

e cuimpact redus - se supune unei proceduri simplificate, care nu necesita EIM si emiterea
acordului de mediu;

e cuimpact semnificativ - se supune procedurii de mediu, necesita EIM si obtinerea acordului de
mediu.

Proiectul ,Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul
Covasna” este o prioritate conform stategiei POS privind mediul. Acest proiect include investitii in
patru aglomerari in judetul Covasna: Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura
Buzaului.

Pentru evaluarea impactului in aceasta zona, in functie de tipul si amplasamentul lucrarilor propuse,
Agentia de Protectia Mediului Covasna a derulat toate procedurile specifice conform legislatiei in
vigoare privind EIM.

Procedura EIM s-a realizat pentru fiecare din cele patru aglomerari, in functie de caracteristicile
specifice ale fiecareia:

e Amplasarea investitiilor propuse;

e Caracteristicile hidrologice si geomorfologice;

e Situatia existenta a infrastructurii de apa si apa uzata;

e Complexitatea masurilor propuse;

e Capacitatea statiilor de epurare (in conformitate cu HG 213/2006 Art. 8 si Anexa 1, Punctul 9.6, o
SEAU cu marimea peste 150,000 P.E. constituie subiectul obligatoriu al unei EIM. Pentru SEAU
cu marimea sub 150,000 P.E. o EIM este necesara humai la cererea expresa a Autoritatii locale
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competente, conform HG 1213/2006 Art. 8 si Anexa 2, Punctul 11.c, similar cu cerintele din Anexa
| si Anexa Il ale Directivei EU 85/337/EEC amendata prin Directiva 97/11/EC).

e Dezvoltarea socio-economica a zonei.

e Impacturile potentiale pozitive si negative asupra diferitelor componente ale mediului, generate de
investitiile propuse, in principal de sistemele de colectare a apelor uzate si statiile de epurare.

In urma acestei evaluari, aglomerarile Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului au fost
incadrate in procedura completa (necesita EIM si obtinerea acordului de mediu) iar aglomerarea
Covasna in procedura simplificata (nu necesita EIM si emiterea acordului de mediu).

13.STRATEGIA DE ACHIZITII SI PLANUL DE IMPLEMENTARE

Acest capitol prezinta optiunile pentru implementarea lucrarilor si serviciilor propuse care au fost
identificate in Master Plan (aprobat in august 2008 de catre operatorii local, Consiliul judetean si
Ministerul Mediului) ca investitii prioritare si care sunt avute in vedere de Studiul de Fezabilitate pentru
jud.Covasna.

Deoarece, de la 1 ianuarie 2007, Romania este unul din noii membri al Uniunii Europene, toate
investitiile din acest proiect vor fi finantate din Fondul de coeziune, cu aplicarea legislatiei romane si
europene.

Cerintele principale ale Strategiei de implementare sunt rezumate dupa cum urmeaza:

e Organizarea si gruparea diferitor componente ale unui proiect in modul cel mai bun cu putinta, cu
respectarea normelor de achizitii publice din Romania;

e Licitatia pentru contracte sa fie deschisa;

e Transparenta totala si impartialitate in toate etapele de achizitie in conformitate cu cerintele
legislative romane si europene;

e Alegerea antreprenorilor calificati corespunzator, competenti si viabili economic

e Utilizarea cat mai buna a fondurilor alocate;

e Utilizarea specificatiilor tehnice la standard europene si nationale;

e Folosirea formelor de contracte acceptate la nivel national si european

e Scopul strategiei de achizitii este furnizarea ghidului pentru achizitia celor mai bune lucrari si
servicii din punct de vedere economic, de eficienta, eficacitate si care raspund cerintelor
proiectului.

Strategia de implementare are scopul de a contracta lucrari si servicii care ofera cea mai eficienta
utilizare a fondurilor disponibile din punct de vedere economic, al eficientei si eficacitatii. Aceste
contracte raspund cerintelor proiectului, avand o capacitate continua de imbunatatire a performantei.

Acest document prezinta proiectele in sectorul apelor si al apelor reziduale conform Planului de
Implementare care a fost prezentat in Master Planul aprobat, cuprinzand in principal urmatoarele
masuri:

e Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si a sistemelor de distributie a apei
(RAA);

¢ Reabilitatrea si extinderea sistemelor de colectare ape uzate

e Reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate (SEAU);

e Tratarea namolului

e Asistenta tehnica pentru Beneficiarul Final (COMPANIA AQUASERYV ca Operator Regional);
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Cu precadere achizitia lucrarilor in domeniul investitiilor in infrastructura poate necesita implementarea
a doua tipuri de contracte:

e Contracte de lucrari pentru realizarea constructiilor si a echipamentelor/instalatiilor conexe ;
e Contracte de servicii. Asistenta tehnica sau supraveghere

Contractele de furnizare de echipamente nu fac parte, in mod normal, din investitiile in infrastructura,
deoarece toate echipamentele, instalatiile si materialele sunt incluse in Contractele de lucrari.

Contractele de lucrari vor fi clasificate in:

e “Contracte de tip constructie” — cunoscute sub denumirea de Contracte de lucrari FIDIC Cartea
Rosie

e “Contracte de tip proiectare si constructie” — cunoscute sub denumirea de Contracte de lucrari
FIDIC Cartea Galbena

e Contractul de servicii poate include: Asistenta tehnica pentru proiectarea si pregatirea
Documentatiilor de Atribuire, asistenta administrativa si tehnica pentru UIP si filialele locale ale
Operatorului Regional (OR), evaluarea contractelor si asistenta la contractare si pentru
supervizarea si receptia lucrarilor.

e  Definitii

e Achizitia

e Achizitia este procesul de obtinere a echipamentelor, serviciilor si lucrarilor de constructie; un
proces care cuprinde intregul ciclu de viata al proiectului. ,Ciclul de viata al proiectului” este
perioada de la definirea initiala a necesitatilor de investitii pana la finalizarea duratei de viata a
bunurilor care au fost obtinute la finalizarea proiectului/implementarea contractului. Achizitia are
un scop mult mai larg decat "cumpararea” sau ,darea in functiune”. Se refera la asigurarea
serviciilor, lucrarilor si produselor care indeplinesc necesitatile companiei de apa.

e Planul de implementare

e Planul de implementare (Programul de investitii) defineste investitiile ,pe termen lung si termen
scurt"; masurile, bugetele, grafice de timp, procesele si procedurile de achizitie a proiectelor
planificate conform Master Plan.

e Nota: pentru acest proiect Planul de implementare pe perioada 2010-2014.

e Planul de achizitii
e Planul de achizitii pentru proiectul curent va include investitiile prevazute in Planul de
implementare aprobat in cadrul fazei de Master Plan.

e Pentru proiectul curent, Planul de achizitii acopera perioada anilor 2010 pana la finalul anului 2013
+ un an pentru Perioada de notificare a defectelor.

e GOSPODARIA COMUNALA SA va include in Planul sau anual de achizitii pentru 2010 investitiile
programate pentru acest an. Celelalte investitii programate a fi contractate in 2011 vor fi incluse in
Planul anual de achizitii pentru 2011 care vor fi analizate si aprobate de catre conducerea
GOSPODARIA COMUNALA SA pana la finalul anului 2010.

e Strategia de achizitii

e Metoda declaratie pentru implementarea solida legal si financiar a Planului de achizitii, inclusiv
definitia procedurilor de licitatie&contract se bazeaza pe legislatia romana.

e GOSPODARIA COMUNALA SA, in calitate de Autoritate contractanta, trebuie sa respecte si sa
aplice orice modificare ce poate apare in legislatie pe durata implementarii proiectului.

Legislatie

Achizitiile pentru proiectele din sectorul apa si ape uzate trebuie realizate in conformitate cu cerintele
stabilite de legislatia romana si Directivele CE in vigoare.
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13.1.1. Ordonanta de urgenta 34/2006

Aceasta ordonanta, care este aprobata prin legea 337/2006 furnizeaza cadrul legal pentru achizitiile
publice in Romania.

Ordonanta de urgenta 34/2006 reglementeaza procedura de licitatie si atribuire a contractelor publice
in Romania, respectiv contractele de furnizare, servicii si lucrari si contractele de concesiune pentru
servicii publice ca si modalitatea de inmanare a revendicarilor exprimate impotriva documentelor
emise in legatura cu aceste proceduri (vezi Capitolul 1, sectiunea 1, articolul 1).

Scopul legii OUG 34/2006 este:

e Promovarea competitiei intre operatorii economici;

e Garantarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru operatorii economici;

e Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;

e Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre
autoritatile contractante.

Procedurile de atribuire a contractului de achizitii publice sunt:

e Licitatie deschisa
e Licitatia restransa
e Dialog competitiv.
e Negocierea

e Cererea de oferte

e Procedura de achizitie
e Urmatorii pasi trebuie avuti in vedere:

e Alegerea procedurii de achizitie;

e Elaborarea planului anual de achizitii;

e Elaborarea documentelor de atribuire sau selectare si publicarea pe SEAP (website: www.e-
licitatie.ro unde sunt publicate toate licitatiile din Romania), revista oficiala a UE

e Publicitatea intentiei

e Anuntul de participare, documentatia de atribuiré

e Toate clarificarile

e Evaluarea ofertelor

e Alegerea ofertei castigatoare

e Anuntarea rezultatelor

e Anuntarea atribuirii

e Apel (daca este cazul)

e Contractarea

Etapele procedurii

Etapele procedurii de achizitii ce vor fi avute in vedere conform OU 34/2006 — Capitolul 1l sunt
sectiunea 2 pentru licitatiile deschise si sectiunea 3 pentru licitatiile restranse.

In privinta procedurii de licitatie restransa, perioada minima este intre data transmiterii anuntului de
participare si sfarsitul datei limita pentru remiterea ofertelor, conform Art.83 si 84.

Contractele in domeniul apa

Capitolul VIl al OUG 34/2006 prezinta prevederile de aplicare a legii pentru contractele sectoriale,
intrucat — in conformitate cu Capitolul VI, sectiunea 1, paragraf 1, art. 229/(2) — ,contract sectorial
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inseamna un contract de achizitie publica ce este acordat pentru desfasurarea unei activitati relevante
in urmatoarele sectoare ale utilitatilor publice: a) apa”.

In cazul catorva activitati relevante, activitatea principala vizata defineste aplicarea acestui Capitol
(Art. 230). In conformitate cu art. 231, Autoritatea Contractanta apartinand categoriei d) din Art. 8) are
obligatia de a include contractul de achizitii publice in categoria sectoriala atunci cand cel putin una
sau mai mult activitati reprezinta o activitate relevanta.

Activitatile relevante in sectorul utilitatilor publice asociate sectorului apelor sunt definite in Capitolul
VIIl, paragraf 2; Articolele 232-234. In special sunt aplicabile art. 232 a) & b) pentru investitiile
planificate.

Regulile specifice pentru atribuirea contractelor sectoriale sunt definite in sectorul 3 al Capitolului VIII
in conformitatea cu art. 251 ,autoritatea contractanta are obligatia de atribuire a contractelor de utilitati
ca regula, aplicand licitatie deschisa, licitatia restransa sau negocierea, publicand Anunt de
Participare".

HG 1660/2006 si HG 198/2009, Contractele acordate prin licitatii electronice

Incepand cu anul 2008, autoritatile contractante au obligatia de a folosi licitatiile electronice in timpul
procedurilor de achizitii publice sau cumpararea directa pentru cel putin 20% din valoarea anuala
totala a contractelor acordate (art. 66”1, HG 1660/2006 modificata prin HG 198/2009).

Candidatii pentru licitatiile electronice trebuie sa fie inregistrati in SEAP, altfel nu vor putea participa la
licitatia electronica.

Licitatia electronica poate fi online sau offline.

Procedura online inseamna ca toate documentele sunt trimise electronic de catre participant la
Autoritatea Contractanta prin intermediul sistemului SEAP.

Procedura offline inseamna ca un candidat depune documentele pe suport hartie (1 original si copii) la
Autoritatea Contractanta (AC). AC analizeaza documentele si invita candidatii care respecta criteriile
administrative si tehnice sa-si imbunatateasca ofertele pe baza unor criterii predefinite in una sau mai
multe runde, care vor fi organizate complet in maniera electronica prin intermediul SEAP.

13.1.2. Strategia de achizitii

Procedura de licitatie si forme de contract

Potrivit sectiunii 13.1.4 si in conformitate cu codurile de practica generala acceptate, urmatoarele
proceduri de achizitie publica vor fi aplicate:

e Procedura deschisa pentru pachetele de lucrari;
e Procedura restransa pentru contractual de servicii (asistenta tehnica)

Contracte de lucrari

In aceasta strategie de procurare, vor fi prezentate 2 tipuri de contracte de lucrari, care pot fi
implementate in functie de complexitatea lucrarilor. Aceste tipuri de contracte deriva din conditiile
standard de contract ce vor fi aplicate pentru implementarea proiectului.

Conditii standard de contract pentru Contractele de lucrari

Proiectele de lucrari trebuie licitate si intocmite folosind una din formele standard ale contractului
publicate de FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Conditiile contractuale FIDIC
au fost incercate si testate de-a lungul mai multor ani si sunt folosite in mod larg si intelese de
Constructori si inginerii Supervizori..

Conditii de contract Proiectare — Constructie (Cartea Galbena)

"Conditiile de proiectare-constructie ale contractului’(Cartea Galbena) sunt aplicate in special pentru
investitii mari si complexe pe baza de pret fix sau suma globala (en-gros)
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Responsabilitatea pentru partea de proiectare este transferata constructorului, ceea ce permite
ofertantilor sa foloseasca propriul know-how in ceea ce priveste problemele constructive si de proces
tehnologic pentru pregatirea de proiecte in conformitate cu cerintele licitatiei, care pot fi mai eficiente
din punct de vedere al costului decat cele care ar fi fost propuse de angajator sau consultantii sai.

Pentru motivele de mai sus, contractele tip Cartea Galbena sunt mai potrivite pentru lucrarile cu
elemente semnificative de proiectare mecanica, electrica sau de proces tehnologic, cu cerinte ale
angajatorului clar definite (exemplu: statiile de tratare a apei si statii de epurare).

Conditii de contract tip Constructie Cartea Rosie)

"Contractele tip Constructie" se aplica de obicei pentru investitii de complexitate mai scazuta, avand
proiecte standard, dupa ce un consultant a finalizat proiectul angajatorului.

Executia speciala a lucrarilor pentru cladiri, drumuri, retele de apa si canalizare este definita clar in
documentatia finala de proiectare si in dosarul de licitatie. Pretul final al contractului este dedus dupa
remasurarea cantitatilor reale si este calculat la preturile unitare din oferta Constructorului.

Contractele de tip Cartea Rosie sunt indicate pentru lucrari cu un anumit tip de proiecte standard, cu
specificatii si liste de materiale definite cu exactitate de catre angajator (ex.: distributie apa si
canalizare)

13.1.3. Strategia de achizitii propusa
Acest proiect se refera la zona acoperita de operatorul regional.

In aceste conditii, proiectul tinta al acestei strategii include: Covasna, Targu Secuiesc, Sfantu
Gheorghe si Intorsura Buzaului.

Beneficiarul final este considerat a fi operatorul regional, care va prelua administrarea lucrarilor
existente si a celor noi aferente aglomerarilor mai sus mentionate.

Volumul determinat al lucrarilor este mare si a fost grupat in 7 pachete de complexitate deosebita. Au
fost, de asemenea, prevazute si lucrarile de apa si canalizare din toate aglomerarile.

Procedura de achizitii

e Procedura licitatiei deschise este recomandata pentru contractele de lucrari
e Procedura licitatiei deschise este recomandata pentru contractele de servicii
¢ Nu este prevazut nici un contract de furnizare in cadrul acesuti proiect.

Numarul de contracte si valoarea

Tabel 104 —Numar si valoare contracte

Tip contract No. V?:)?":ﬁeEalll; °
Contracte lucrari FIDIC Cartea rosie 3 32,329,057
Contracte lucrari FIDIC Cartea galbena 4 42,719,485
Contracte servicii 2 4,612,873

Tip contract

Tabel 105 — Tipuri de contracte

Valoare estimata

Tip contract No. (mii euro)
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—

Contracte FIDIC Cartea galbena 4

Reabilitarea si extinderea statiilor de tratare a apei, reabilitarea
campurilor de puturi, aductiunilor si cladirilor utilitatilor statilor de
tratare a apei — aglomerarile Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu

Gheorghe (CV-CV&TS&SG-YB-01)

1 13,994.014

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Intorsura Buzaului

(CV-IB-YB-02) 1 5,913.238

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targu Secuiesc (CV-

B0 1 7,859.583

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Sfantu Gheorghe

(CV-SG-YB-04) 1 14,952.649

Contracte de servicii

Asistenta tehnica acordata operatorului regional (pregatirea
documentelor de licitatie FIDIC Cartea galbena, asistenta
administrativa acordata operatorului regional, evaluarea 1 1,880.142
contractelor , pregatire asistenta contractare si publicitate) (CV-
PAT-01);

Asistenta tehnica pentru supraveghere (supravegherea tuturor

tipurilor de contracte de lucrari) (CV-PPS-02) ! LS,

Strategia de achizitii a fost elaborate in stransa colaborare cu GOSPODARIE COMUNALA S.A..

Aprobarea cererii catre Fondul de coeziune UE pentru sprijinul financiar acordat proiectelor propuse,
pana la mijlocul lunii octombrie 2010, este o preconditie pentru implementarea prezentei strategii de
achizitii.

Se recomanda publicarea unei Prognoze de contract in Jurnalul oficial al UE si in SEAP, cat mai
curand posibil, dupa ce s-a luat decizia de aprobare a planificarii respectivului contract de lucrari (EO

Art. 52), de ex., aplicatia pentru Fondul de coeziune a fost aprobata si Memorandum-ul financiar a fost
semnat.

In privinta contractelor de lucrari, conditiile generale vor fi cele FIDIC Cartea galbena sau Rosie.

Pentru investitii sub 5 mil.Euro, nu se recomanda preconizarea a 20 de zile pentru pregatirea ofertelor.
Pentru toti participantii la licitatie, indiferent de valoare, sunt necesare cel putin 45 de zile pentru
pregatirea ofertelor. De exemplu, in cazul FIDIC Cartea galbena, participantii la licitatie trebuie sa aiba
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timp sa faca investigatii la fata locului pentru a putea pregati proiectul conceptual pe baza caruia se va
dezvolta viitorul proiect..
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Tabel 106 — Lista contractelor propuse

Tip Conditii Procedura de ElEELGE
Cod Contract Descriere R Lucrari Localizarea/aglomerarea | estimata (mii
Contract contract achizitii euro)
Reabilitarea si extinderea statiilor de tratare Covasna
a apei, reabilitarea campurilor de puturi, Camp
CV-CVETS&ESG aductiunilor si cladirilor utilitatilor statiilor de Lucrari FIDIC Licitatie deschisa | puturi,aductiune,statie Targu Secuiesc 13,994.014
YB-01 . . Galbena .
tratare a apei — aglomerarile Covasna,Targu tratare a apei
Secuiesc si Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe
CV-IB-YB-02 REEBIT e & U Stat'?' B2 EpIErE Lucrari HIple Licitatie deschisa Statie epurare Intorsura Buzaului 5,913.238
Intorsura Buzaului Galbena
CV-TS-YB-03 REEETEE extmderea.statlel LEEATIENS Lucrari FIDIC Licitatie deschisa Statie epurare Targu Secuiesc 7,859.583
Targu Secuiesc Galbena
CV-SG-YB-04 REIE RS O L EIIEAG Lucrari FIDIC Licitatie deschisa Statie epurare Sfantu Gheorghe 14,952.649
Sfantu Gheorghe Galbena
. - Valoarea
. Tip Conditii Procedura de . . . -
Cod Contract Descriere Contract contract achizitii Lucrari Localizarea/aglomerarea estlren::g)(mu
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Tip Conditii Procedura de .. . V.aloarea .
Cod Contract R Scopul serviciilor Localizarea/aglomerarea | estimata (mii
Contract contract achizitii euro)
Asistenta tehnica acordata operatorului Pregatirea
regional (pregatirea documentelor de Contract documentelor de
CV-PAT-01 I|C|t.aF|e FI_DIC Galbena, asistenta _ Servicii conf.Ghid Licitatie deschisa licitatie FIDI(_: . Judetul Covasna 1,880.142
administrativa acordata operatorului ractic sau restransa Galbena, pregatire si
regional, evaluarea contractelor si asistenta P publicitate,
contractare, pregatire si publicitate) administrare contract
Asistenta tehnica pentru supraveghere Contract Licitatie deschisa Supraveghere 7
CV-PPS-02 (supravegherea tuturor tipurilor de contracte | Servicii conf.Ghid P 9 . Judetul Covasna 2,732.731
practic sau restransa contracte de lucrari
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