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STUDIU DE FEZABILITATE 
 

DATE GENERALE:  
 
1. Denumirea lucrării: REALIZAREA PISTELOR PENTRU BICICLIŞTI  
 
2. Amplasamentul: JudeŃul COVSNA, Municipiul SFÂNTU GHEORGHE  
 
3. Titularul investiŃiei: Municipiul SFÂNTU GHEORGHE  
 
4. Beneficiarul investiŃiei: Municipiul SFÂNTU GHEORGHE  
 
5. Elaborator studiu: S.C. KONTUR Srl.  Miercurea Ciuc 
 
   
INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
 
 1. SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea 
proiectului 
 
 Proiectul de realizare a pistei de ciclişti pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, a fost 
intocmit pe baza temei de proiectare, şi a ghidului de finaŃare a programului de realizare a 
pistelor pentru biciclişti. Momentan pe teritoriul administrativ al Municipiul SFÂNTU GHEORGHE  
nu există spaŃii special amenajat pentru circulaŃia bicicletelor.  
 Entitatea responsabilă pentru implementarea proiectului este : Municipiul SFÂNTU 
GHEORGHE  
 
 2. Descrierea investiŃiei:  
 
 a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe termen 
lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării investiŃiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; 
 

În anul 2010 a fost realizat un Studiu Pentru Stabilirea Traseelor Majore de CirculaŃie 
a Bicicleteor  

ConcepŃia prezentată în studiu este baza unei dezvoltări durabile şi de lungă durată cu 
următoarele efecte majore:  
-schimbarea opticii necesare realizării unui sitem de trafic sustenabil 
-integrarea circulaŃiei cu bicicleta în sistem de trafic global 
-majorarea traficului cu biciclete faŃă de traficul de autoturisme, ca cota parte a biciletelor să 
atingă proporŃia de 15%.  
-prin dotările prevăzute se sporeşte  siguranŃa, reduce numărul conflictelor, şi  impune  
comportamentul atent şi previzibil al ciclistilor. 
-o conlucrare sănătoasă între toate tipurile de trafic – pietonal, autoturisme, transport în comun, 
biciclete, parcări  - prin reducerea traficului cu autoturismelor , creând posibilitatea unui centru 
urban sustenabil şi sănătos. 

 
• SituaŃia actuală  
Analiza situaŃiei  a fost inceput cu analiza în ansamblu a circulaŃiei pe teritoriul 

municipiului  în scopul realizării traseelor majore pentru biciclete. Starea actuală şi dotările 
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infrastructurii stradale sunt necorespunzătoare atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct 
de vedere a siguranŃei circulaŃiei. Dotarea şi amenajarea tehnică a reŃelei stradale şi a 
intersecŃiilor, a trotuarelor, a parcărilor şi a pistelor pentru ciclişti sunt nesatisfăcătoare, 
îngreunând desfăşurarea fluentă şi în siguranŃă a traficului activ şi pasiv precum şi a celui 
pietonal. 

Pentru rezolvarea problemelor şi incovenientelor,  prezentate în ansamblu, se va  regândi 
intregul sistem de circulaŃie, din toate punctele de vedere (dotare, organizare, semnalizare, etc), 
coroborat cu Planul Urbanistic General şi cu Planul Urbanistic Zonal al centrului.    

• Necesitatea şi oportunitatea investiŃiei 
Municipalitatea este preocupată pentru rezolvarea circulaŃiei cu biciclete, pe baza unui 

studiu, prin realizare a unui sistem unitar de reŃea de piste pentru biciclete.  InexistenŃa, în 
municipiu a pistelor amenajate pentru biciclete şi a dotărilor aferente, periclitează desfăşurarea 
în siguranŃă a acestui tip de trafic. La conceperea sitemului de reŃele de circulaŃie pentru 
biciclete s-a avut învedere  asigurarea legăurilor între toate zonele de interes – cartierele, zonă 
de locuinŃă, centru administrativ, dotări culturale, de învăŃământ şi zone de agrement în zona 
studiată.  

Prin realizarea reŃelei unitare a pistelor pentru biciclete se va îmbunătăŃii infrastructura de 
transport în toate zonele de interes a oraşului, asigurând desfăşurarea în siguranŃă a tuturor 
tipurilor de trafic ( pietonal, autovehicular şi de biciclete) 

 
Implementarea proiectului este oportun pentru atingerea 
 

- scopului investiŃiei –îmbunătăŃire calităŃii mediului prin înlesnirea transportului 
mai puŃin poluant, în condiŃii de siguranŃă 

 
- obiectivele investiŃiei -   

1. diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăŃii 
populaŃiei,cauzate de emisile de gaze de eşapament de la 
autovehicule 

2. încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel 
european,pentru aerul ambiental. 

 
-   obiectivelor operaŃionale –realizarea pistelor pentru biciclişti pe o lugime de 
8620 m  

 În urma preocupării Municipiului Sfântu Gheorghe, de îmbunătăŃire calităŃii mediului prin 
înlesnirea transportului mai puŃin poluant, în condiŃii de siguranŃă,   investiŃia de REALIZAREA 
PISTELOR PENTRU BICICLIŞTI, a fost nominalizat de a prezenta, pentru obŃinerea finanŃării  în 
cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişiti, finanŃat de AFM  conform Ordin nr. 
1730/2011 al MMP.  

 
b. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse 

(în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate 
sau un plan detaliat de investiŃii pe termen lung): 

 
• scenarii propuse (minimum două); 
a,  cu proiect - realizarea pistelor pentru biciclete pe o lungime de 8620 m, 

asigurând legătura între zonele de locuit cu  
-dotările socio-culturale ( şcoli, grădiniŃe, biserică, cimitir, cămn 

cultural, etc.) şi administrative – primărie 
-gara CF 
-unităŃi economice – piaŃă, magazine 
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-obiective turistice şi de agrement ( centrul recreaŃional pentru tineret, 
izvorul de apă minerală, biroul Tourinform, Telecentru) 

-zone agricole şi de zootehnie (păşuni, ciurda etc)....  
 

b, fără proiect - ne realizarea  proiectului atrage după sine nerealizare 
preocupările municipalităŃii si nerealizare a îmbunătăŃii infrastructura de transport în 
toate zonele de interes a oraşului, asigurând desfăşurarea în siguranŃă a tuturor 
tipurilor de trafic ( pietonal, autovehicular şi de biciclete) 

 
    - scenariul recomandat de către elaborator; este realizarea pistelor pentru biciclete pe 
amplasamente noi, pe o lugime de  8620 m 
 Din care 
  -piste care nu insoŃesc trasee rutiere străzi  0 m 
  -piste care insoŃesc trasee rutiere străzi  8619.39 m 
 
     - avantajele scenariului recomandat; 
 

Scenariul recomandat este baza unei dezvoltări durabile şi de lungă durată cu 
următoarele efecte majore:  

-îmbunătăŃire calităŃii mediului prin înlesnirea transportului mai puŃin poluant, în condiŃii de 
siguranŃă 

-schimbarea opticii necesare realizării unui sitem de trafic sustenabil 
-integrarea circulaŃiei cu bicicleta în sistem de trafic global 
-majorarea traficului cu biciclete faŃă de traficul de autoturisme, ca cota parte a bicicletelor 

să atingă proporŃia de 15%.  
-prin dotările prevăzute se sporeşte  siguranŃa, reduce numărul conflictelor, şi  impune  

comportamentul atent şi previzibil al ciclistilor. 
-o conlucrare sănătoasă între toate tipurile de trafic – pietonal, autoturisme, transport în 

comun, biciclete, parcări  - prin reducerea traficului cu autoturismelor , creând posibilitatea unui 
centru urban sustenabil şi sănătos 
  

c. descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică, după caz; 
 

În cadrul acestor lucrări sunt prevăzute lucrări  amenajarea pistei de ciclişti. 
 Lungimea pistei de ciclişti este de 8620  ml cu lăŃime benzii de 2,00 m. 
Pista pentru biciclete se realizează adiacent cu parte carosabulă şi trotuarele existente 

ale străzilor, la nivelul trotuarelor,  separat cu borduri de beton ridicate cu inălŃimea liberă a 
bordurii de 15 cm, de parte carosabilă, asigurând siguranŃă în circulaŃia bicicletelor şi cu borduri 
de demarcaŃie speciale cu buloane, de circulaŃia pietonală.   

Elementele geometrice sunt stabilite în conformitate cu prevederile STAS10144/2 –Străzi 
– Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti –PrescripŃii de proiectare.  

LăŃimea benzii este de 2 m, cu spaŃiu de siguranŃă este inlocuit  cu bordură ridicată iar 
pentru asigurarea gabaritul de liberă trecere a autovehiculelor de 0,5 m este inclus în bandă. 

Sistemul rutier este alcătui în felul următor 
 -pe tronsoane unde se aplică peste parte carosabilă existentă 
  fundaŃie din agregate naturale stabilizate cu ciment 
  îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA8  
 -pe tronsoane noi sau peste trotuarul existent  
  Substrat din balast 

fundaŃie din agregate naturale stabilizate cu ciment 
  îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA8  
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 Pe baza datelor din studiului menŃionat se poate estima ca 80 %, (68359 
locuitor/3persoane pe familie = 22786 familii)din familile din municipiu posedă in medie 1,4 
bucăŃi de beciclete, din care 29 % folosec acest mod de deplasare zi de zi.  

Din datele recensământului de trafic efectuat în martie 2009 reiese că din totalul de 
vehicule fizice recenzate, în medie  1,53 % sunt biciclete. łinând cont ca  recensământului a fost 
efectuat în anotimpul nefavorabil pentru curculaŃia pe biceclete, se poate aprecia ca în anotimpul 
favorabil acestora, acest indicator poate să atingă cifra de 2-2,5 %.  

Princiipile de stabilire a traseelor pistelor pentru biciclete au stat următoarele: 
• Crearea a axelor principale care leagă principalele zone de origine ( zonele şi 

cartierele de locuit) cu principalele zone de destinaŃie ( centrul aministrativ-cultural, şcoli,  centre 
comerciale, pieŃi, zone industriale, gări, zone de recreere): 

• Realizarea traseelor de legătură la axele principale pentru indesirea traseelor şi a 
accesibilităŃii acestora, 

• Traseele pistelor să fie realizabil cu cele mai mici interveŃii posibile in  condiŃiile de 
siguranŃă, confort, conform normativelor în vigoare. 

• Traseele propuse să fie uşor accesibile şi să asigure relaŃii simple intre zonele de 
origine şi zonele de destinaŃie. 

• Amplasarea dotărilor – locuri de depozitare (parcare) a bicicletelor 
   
3. Date tehnice ale investiŃiei 
 
 a.Zona şi amplasamentul 
  -amplasamentul studiat, se situează în Municipiul Sfântu Gheorghe  pe străzile 
 
 

Denumire strazii Lungime 
str. Ciucului 871.51 
str. Grigore Balan 655.36 
str. 1 Decembrie 1918 415.82 
str. Graf. Miko Imre 348.01 
str. Godry Ferenc 66.06 
str. Kossuth Lajos 112.7 
str. Piata Libertatii 240.48 
str. Nicolae Balcescu 391.1 
str. Kriza Janos 179.05 
str. Banki Donat 382.51 
str. Fabricii 906.78 
str. Tigaretei 1187.65 
str. Kos Karoly 1116.97 
str. Infratirii 552.32 
str. Stadionului 564.93 
str. Spitalului 628.14 
Lungime totală  8619.39 

  
 b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat  

 
 Proprietarul infrastructurii, şi terenul pe care se realizează investiŃia este teren 

neproductiv(drum), domeniul public al Comunelor Siculeni, conform legii nr. 213/1998, privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia. 
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Proprietarul infrastructurii, şi terenul pe care se realizează investiŃia este teren 
neproductiv(drum), domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform legii nr. 213/1998, 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia. 

o Atestarea domeniului public a fost aprobate de Guvernul României prin HOTĂRÂREA 
GUVERNULUI  Nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeŃului Covasna, Anexa 
2 Inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

 
c. SituaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/ extravilan;  

 
   SuprafaŃa ocupată de 21.549 mp este teren neproductiv  şi aparŃin domeniului 
public al Municipiul Sfântu Gheorghe. 
 
 d. Studii de teren  

Studiul topografic cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 
repere în sistem de referinŃă naŃional Stereo70.; 

 Studiul geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, nivelul apei subterane, raportul geotehnic lucrări 
executate în zona drumurilor adiacente.     

 
 e. caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii, specifice 
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiŃiei, cu recomandarea 
variantei optime pentru aprobare; 

 
 e.1.Date de bază  
 
Lungme totală 8619.39 m  
LăŃime bandă 2,0 m 
Viteza de proiectare 20 km/oră 
 
Lucrările de sistematizare verticală sunt concepute în aşa fel încât să fie asigurată 

scurgerea şi colectarea apelor meteorice de pe suprafeŃele amenajate, cu un volum minim de 
lucrări de mişcare de terasamente. 
 La proiectarea lucrărilor de terasamente s-a Ńinut cont de prevederile STAS 2914 – 
Lucrări de drumuri – Terasamente. CondiŃii tehnice generale de calitate. 
 
  e.2. pista de ciclişti 

 
 -În plan 

În conformitate cu tema de proiectare, traseele proiectate în plan urmăresc traseul 
existente ale străzilor şi trotuarelor.  

 
 -În profil transversal 
 

Se amenajează cu panta transversală unică identică cu a trotuarului de 2%-2,5%. 
În tabelul de mai jos sunt prezentate modul de amplasare, elementele geometrice ale 

pestei pentru biciclete indicâmd profilul transversal TIP aplicat pe tronsane. 
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Denumire strazii Lungime 
totala 

Profil 
transversal 
TIP aplicat 

lungime 

str. Ciucului 871.51 Tip 2   
str. Grigore Balan 655.36 Tip 1   
str. 1 Decembrie 1918 415.82     
Din care   Tip 1 175.41 
    Tip 2 102.42 
    Tip 3 67.23 
    Tip 4 70.76 
str. Graf. Miko Imre 348.01     
 Din care   Tip 2 227.94 
    Tip 5 120.07 
str. Godry Ferenc 66.06 Tip 1   
str. Kossuth Lajos 112.7 Tip 2   
str. Piata Libertatii 240.48 Tip 6   
str. Nicolae Balcescu 391.1 Tip 1   
str. Kriza Janos 179.05 Tip 1   
str. Banki Donat 382.51 Tip 7   
str. Fabricii 906.78 Tip 2   
str. Tigaretei 1187.65     
 Din care   Tip 9 986.74 
    Tip 10 200.91 
str. Kos Karoly 1116.97     
 Din care   Tip 2 494.03 
    Tip 8 399.63 
    Tip 9 223.31 
str. Infratirii 552.32 Tip 2   
str. Stadionului 564.93 Tip 1   
str. Spitalului 628.14 Tip 2   
 Total lungime 8619.39     

 
În volumul de piese desenate sunt prezentate în detaliu profilele transversale Tip 1 – 9, 

atât ca elemente geometrice cât si sistemul rutier aplicat 
 
  -Sistemul rutier 
 
Sistemul rutier este alcătuit în felul următor 
 -pe tronsoane unde se aplică peste parte carosabilă existentă 
  fundaŃie din agregate naturale stabilizate cu ciment de 10 cm grosime 
  îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA8 de 3 cm grosime 
 -pe tronsoane noi sau peste trotuarul existent  
  Substrat din balast de 10 cm grosime 

fundaŃie din agregate naturale stabilizate cu ciment de 6% de 10 cm 
grosime 

  îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA8 de 3 cm grosime 
-Scurgerea apelor meteorice 
Scurgerea apelor meteorice este asigurat prin pante longitudinale şi transversale 
colectate în recipienŃi exestenŃi şi evacuate în reŃeaua stradală de canalizare pluvială. 
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 -dotări – pistele la locurile de destinaŃie majoră ( scoli, magazinede, parcuri etc) vor fi 
dotate cu locuri de parcate-depozit, confecŃionate din oŃel, cu imbarcarea roŃii din faŃă. Un modul 
de depozit va fi confecŃionat pentru 10 biciclete. Pe traseul studiat se va mota 25 buc. depozite. 
 
 -siguranŃa circulaŃiei 

- pistele pentru biciclete sunt separate de parte carosabilă cu borduri de beton 
ridicate cu inălŃimea liberă a bordurii de 15 cm şi cu  bandă de siguranŃă de 50 cm , iar de 
trotuar cu borduri speciale de demarcaŃie cu buloane  

- semnalizarea pistelor pentru biciclete este în conformitate cu prevederile STAS 
1848, sunt prevăzute 40 buc. indicatoare de obligaŃie (fig.77). Şi marcaje rutiere inclusiv 
pictograme.  

  
 f. SituaŃia existentă a utlităŃilor şi analiza de consum 
 

• ReŃele de alimentare cu energie electrică şi iluminat public: 
- ReŃele de alimentare cu energie electrică şi iluminat public sunt existente sub 
formă de reŃele aeriene pe stâlpi din beton care nu va fi afectat de lucrările 
prevăzute.  

 
• ReŃele de telecomunicaŃii: 

- ReŃele de telecomunicaŃii sunt existente în localităŃile studiate sub formă de 
reŃele aeriene pe stâlpi, nu sunt afectate de lucrările prevăzute 

 
• ReŃele de canalizare: 
    ReŃele de canalizare menajeră şi pluvială sunt existente pe traseul studiat, nu 
sunt afectate de lucrările prevăzute 

 
 g. concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
 

ÎN  TIMPUL  EXECUłIEI 
  Protectia calitatii apelor 
  -Surse existente şi posibile de poluare a apelor 

 În perioada de execuŃie , sursele posibile de poluare a apelor sînt: execuŃia propriu-zisă a 
lucrărilor, manipularea materialelor de constructie, traficul de şantier şi organizările de şantier. 
 Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ care 
pot ajunge în apele de suprafata. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcŃii 
(beton, bitum, agregate etc) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaŃii 
de construcŃie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din 
maşinile şi utilajele şantierului. Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă 
diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă pot conduce la 
producerea unor deversări accidentale în acestea.   
 Volumele de particule solide mobilizate prin eroziune la lucrări de construcŃie de drumuri 
nu sunt neglijabile. Dupa datele din literatura de specialitate, volumul eroziunilor specifice 
execuŃiei  drumurilor poate fi de pana la cca. 2000 t/km, pentru drumuri noi. 
 Traficul greu, specific şantierului, determină diverse emisii de substanŃe poluante în 
atmosferă (NOx, CO, SOx - caracteristice carburantului motorină -, particule în suspensie etc). 
De asemenea, vor fi şi particule  rezultate prin frecare şi uzură (din calea de rulare, din pneuri). 
Atmosfera este şi ea spalată de ploi, astfel încât poluanŃii din aer sunt transferaŃi în ceilalŃi factori 
de mediu (apa de suprafaŃă şi subterană, sol etc). 
 StaŃiile de alimentare cu carburanŃi şi de întreŃinere a utilajelor şi mijloacelor de transport 
sunt surse potenŃiale de poluare a apelor de suprafaŃă şi subterane. Aceste staŃii trebuie avizate 
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la faza de proiect şi verificate periodic în timpul funcŃionării din punct de vedere al protecŃiei 
mediului. 
 Organizările de şantier, funcŃie de complexitatea activităŃii acestora, trebuie, de 
asemenea, avizate şi controlate din punct de vedere al protecŃiei mediului. 
 În categoria surselor potenŃiale de poluare a apelor trebuie inclusă şi poluarea accidentală 
rezultată din posibilele accidete de circulaŃie în care sunt implicate cisterne ce transportă 
substanŃe periculoase. 
 O atenŃie deosebită va trebui acordată momentului aşternerii îmbrăcăminŃii bituminoase, 
pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere în apele de suprafaŃă.  
 Având în vedere aceste lucruri, putem estima că lucrările ce urmează a fi executate nu 
vor avea un impact negativ semnificativ asupra cursurilor de apă. 

 - Epurarea apelor uzate 
 Pentru execuŃia lucrărilor analizate nu sunt prevăzute amenajări de şantier şi nici depozite 
permanente de materiale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea şi 
epurarea apelor uzate. În cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spălate de apele 
pluviale, se recomandă amenajarea platformelor de depozitare cu şanŃuri perimetrale de gardă. 
Aceste şanŃuri vor fi curăŃate periodic pentru a se evita colmatarea lor. 

  -Debite şi concentraŃii de poluanŃi comparativ cu normele legale în vigoare. 
Apele pluviale, care pot fi încărcate cu pulberi pulverulente datorate prezenŃei depozitelor 

temporare de materiale, pot fi deversate în cursurile naturale de apă în condiŃiile respectării 
prevederilor NTPA 001 şi a condiŃiilor specifice impuse de CN Apele Române.  Pentru 
folosinŃele de apă aferente lucrărilor de realizare a tronsonului de drum analizat se va avea în 
vedere respectarea actelor de reglementare în vigoare şi anume: 
• Legea mediului - legea 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare 
• Legea apelor - legea 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare 
• NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileşte concentraŃiile poluanŃilor în apele 

evacuate în receptori naturali. 
• Ordinul MAPPM 1146/2002. 

 
Protectia aerului 

 - Sursele de poluanti pentru aer 
Realizarea investiŃiei propuse implică, în perioada de execuŃie: 

• lucrări în amplasamentul obiectivului: 
� lucrări cuprinzând construirea terasamentelor, realizarea sistemului rutier,  

• traficul auto de lucru. 
 Lucrările de execuŃie includ operaŃii care se constituie în surse de emisie a prafului în 
atmosferă. Aceste operaŃii sunt aferente manevrării pământului şi materialelor balastoase, 
precum şi perturbării suprafeŃelor. 

O sursă suplimentară de praf este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care 
însoŃeşte, în mod inerent, lucrările de construcŃie. Fenomenul apare datorită existenŃei, 
pentru un anumit interval de timp, a suprafeŃelor de teren neacoperite expuse acŃiunii 
vântului. 

Praful generat de manevrarea materialelor şi de eroziunea vântului este, în principal, de 
origine naturală (particule de sol, praf mineral). 

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităŃilor care vor avea loc în 
amplasament sunt surse libere, diseminate pe suprafaŃa pe care au loc lucrările, având cu 
totul alte particularităŃi decât sursele aferente unor activităŃi industriale sau asemănătoare. Ca 
urmare, nu se poate pune problema unor instalaŃii de captare - epurare - evacuare în 
atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale. 

 -Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera 
Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate şi libere. 

Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, şi 
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respectarea acestora cade în sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate în 
traficul auto de lucru. 

 
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Sursele actuale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de traficul rutier, de o serie de 
activităŃi gospodăreşti din zonele locuite.  

In perioada de construire, procesele tehnologice descrise anterior presupun folosirea unor 
grupuri de utilaje care, atat prin activitatea in punctele de lucru (amplasamentul drumului, 
organizare de santier, gropa de imprumut etc.) cat si prin deplasarile lor, constituie surse de 
zgomot si vibratii, care se suprapun peste fondul descris anterior. 

În ceea ce priveşte vibraŃiile, deşi pot fi motive de apariŃie a lor în structura 
terasamentului, în special în cazul circulaŃiei utilajelor grele, drumul analizat nu este  direct 
fundat în roca de bază, existând în sistemul rutier straturi intermediare, care au şi cu rol de 
rupere a vibraŃiilor. Din aceasta cauză nu se consideră necesar să se pună problema 
apariŃiei de niveluri ale intensităŃii vibraŃilor peste cele admise prin SR 12025:1994.  

 
Protectia impotriva radiatiilor  

Nu pot rezulta în condiŃii normale şi în situaŃia actuală surse de radiaŃii. 
 

Protectia solului si subsolului 
Sursele de poluare specifice lucrărilor de construcŃii pentru sosele sunt diverse şi 

semnificative. Reabilitarea unui drum necesită decopertarea, transportul şi punerea în operă 
a unor volume importante de materii prime şi materiale, aducerea la cotă a unor lucrări de 
infrastructură edilitară existente şi amenajarea pentru circulaŃie a platformei drumului. 

Poluarea în timpul execuŃiei lucrărilor de construire are efectul cel mai important asupra 
solului. Această poluare este temporară, legată de durata realizării reabilitărilor şi poate fi 
redusă prin măsurile corespunzătoare luate de constructori. 

 
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

 Lucrărilr de reabilitarea propusă nu va conduce la creşterea turbidităŃii. Vegetatia de pe 
amplasament va fi reinstalata dupa definitivarea lucrărilor.  

Din cele prezentate se poate trage concluzia că lucrarile de reabilitare propuse nu poate 
genera un impact semnificativ asupra florei si faunei din zona traversata. 
 
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaŃi prin expunerea la atmosfera 
poluată generate de lucrările din timpul fazei de construcŃie.  

Perioada de construire nu va implica riscuri ieşite din comun asupra infrastructurii 
prezente, în proiect fiind prevăzute lucrări de mutare şi de protecŃie a acestora. 

ContribuŃia poluanŃilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de construcŃie la 
creşterea ratelor de coroziune a construcŃiilor şi instalaŃiilor este minoră. 

 
Gospodarirea deseurilor  

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, 
antreprenorul lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea 
depozitării deseurilor. 

Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, 
balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea 
mai apropiat halda municipala de deseuri. 

Referitor la deşeurile menajere, acestea  vor fi constituite din hârtie, pungi, folii de 
polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de 
execuŃie. 
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Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 
SubstanŃele toxice şi periculoase pot fi: carburanŃii (motorina) si lubrifianŃii necesari 

funcŃionarii utilajelor.  
Date fiind distanŃele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este 

necesară depozitarea în amplasament a acestora. 
Alimentarea cu carburanŃi a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi 

necesar. 
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcŃionare, având 

făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianŃi.  
Schimbarea lubrifianŃilor si întreŃinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere 

specializate. 
    ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII 

Protectia calitatii apelor 
 - Surse existente şi posibile de poluare a apelor nu pot rezulta în condiŃii normale şi  

 
Protectia aerului 
Nu pot rezulta în condiŃii normale şi în situaŃia actuală surse de poluarea aerului 

.    
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

 Nu pot rezulta în condiŃii normale şi în situaŃia actuală surse de zgomot si vibratii 
 

Protectia solului si subsolului 
 Nu pot rezulta în condiŃii normale şi în situaŃia actuală surse de poluanti pentru sol 
si subsol 

. 
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

 -Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice 
Traficul auto va genera în aerul ambiental o serie de substanŃe şi compuşi chimici dintre 

care, NOx, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor 
vegetale şi animale. 

Impactul poluanŃilor atmosferici gazoşi asupra stării de sănătate a vegetaŃiei şi a faunei se 
află cu mult sub limitele de protecŃie pentru termene scurte si lungi de expunere.   

Emisiile de metale grele constituie, atât în prezent, cât şi după efectuarea lucrărilor de 
reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorită capacităŃii de acumulare a acestora în 
sol şi în vegetaŃie. 

 -Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice 
Referindu-ne strict la încărcarea atmosferei în zonă cu agenŃi poluanŃi rezultaŃi din traficul 

auto, putem aprecia că există puŃine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului 
provocat de acestea. Aceasta se va realiza în timp, pe măsura introducerii unor măsuri 
legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule. 

Deşi zona traversată constituie pe de o parte un ecosistem natural în stare de echilibru, 
iar pe de altă parte are spaŃii cu pădure bine structurate, pentru protecŃia acestora nu se 
consideră necesară construirea de garduri de protecŃie, având în vedere traficul redus şi 
podeŃele nou construite, care pot fi folosite pentru subtraversări de animale mici şi târâtoare. 

 
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor 
vor fi reduse şi în viitor nu va determina situaŃii critice de sănătate a populaŃiei. 

. 
Gospodarirea deseurilor 

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaŃa carosabilului, sunt de precizat următoarele: 
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• Materialul colectat în şanŃuri şi camerele podeŃelor este asimilabil nămolului provenit 
din epurarea apelor uzate, iar potenŃialul toxic este indus de concentraŃia mare de 
metale grele; 

• Acestea urmează a fi curăŃate periodic, nămolul urmând a fi evacuat în localităŃile de 
capăt într-un depozit amenajat corespunzător. 

 
Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

Lucrările de întreŃinere a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de 
 materiale care pot fi încadrate în categoria substanŃelor toxice şi periculoase. Aceste materiale 
sunt: 

• Motorina - carburant utilizat de utilaje şi în bună parte şi de vehiculele de transport; 
• Benzina; 
• LubrifianŃi (uleiuri, vaseline); 
• Lacuri şi vopsele, diluanŃi - utilizate în cadrul lucrărilor de întreŃinere, protecŃie şi 

marcaje rutiere. 
Pot să apară probleme în timpul manipulării şi utilizării acestor produse de către unităŃile 

specializate în lucrări de întreŃinere şi reparaŃii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor 
unităŃi trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfăşurarea în condiŃii de 
siguranŃa deplină a operaŃiilor respective. RecipienŃii folosiŃi trebuie recuperaŃi şi valorificaŃi 
corespunzător. 
   LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA 

Dupa finalizarea lucrărilor la suprastructură, zonele afectate vor fi curatate si nivelate, şi 
toate terenurile afectate readuse la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si 
plantarea de vegetatie.  
   PREVEDERI PENTRU MONITORINGUL MEDIULUI 

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, avand in 
vedere concentrarea redusa de lucrari, nu se propune angajarea de catre antreprenorul 
general a unei firme de specialitate care sa efectueze monitorizarea periodica a 
performantelor activitatii acestuia cu privire la protectia mediului.  

 In conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de 
santier, a bazelor de productie, a variantelor de circulatie, a gropilor de imprumut si a depozitelor 
de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre constructori la 
elaborarea ofertelor. 

In acest sens, constructorulu ii va reveni obligatia 
- de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;  
- de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;  
- de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,  
- de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de 

organele competente. 
 

4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei: 
 

GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUCTII 
7 luni 

Anul I 
Luna Obiect  Categoria de lucrari 

1 2 3 4 5 6 7 

Total in 
mii lei 

fara TVA 

Terasamante esalonare fizica                 

Suprastructura esalonare fizica                 

Desfaceri esalonare fizica                 
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Marcaje esalonare fizica                 
Organizare santier esalonare fizica                 
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COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIłIEI 
 1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării investitiei 

 REALIZARE PISTE PENTRU BICICLISTI IN MUNICIPIUL SF.GHEORGHE 
 În mii lei/mii euro la cursul BNR 4.2022 lei/euro din data de 3.01.2011  
Nr. 
Crt. 

Valoare                            
(fără TVA) TVA Valoare                         

(inclusiv TVA) 
  

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1.Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 
1.1 ObŃinerea terenului           
1.2 Amenajarea terenului           

1.3 Amenajări pentru protecŃia mediului şi 
aducerea la starea iniŃială 

          

TOTAL CAPITOL 1           
CAPITOLUL 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2           
CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 12.900 3.070 3.096 15.996 3.807 

3.2 Taxe pentru obŃinerea de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 0.800 0.190 0.192 0.992 0.236 

3.3 Proiectare şi inginerie  112.242 26.710 26.938 139.180 33.121 
3.4 Organizarea procedurilor de achiziŃie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
3.5 ConsultanŃă 26.938 6.410 6.465 33.403 7.949 
3.6 AsistenŃă tehnică 13.469 3.205 3.233 16.702 3.974 
TOTAL CAPITOL 3 166.349 39.586 39.924 206.272 49.087 

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiŃia de bază 
4.1 ConstrucŃii şi instalaŃii           

  4.1.1 OBIECT NR.1. Realizare piste pt. 
biciclisti 2,244.833 534.204 538.760 2,783.593 662.413 

4.2 Montaj utilaje tehnologice           

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcŃionale cu montaj           

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport           

4.5 Dotări           
4.6 Active necorporale           
TOTAL CAPITOL 4 2,244.833 534.204 538.760 2,783.593 662.413 

CAPITOLUL 5.Alte cheltuieli 
Organizare de şantier           
5.1.1. Lucrări de construcŃii 2% 44.897 10.684 10.775 55.672 13.248 

5.1 
5.1.2. Cheltuieli conexe oragnizării 
şantierului           

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului           

  5.2.1 Taxa ptr.Casa sociala a 
constructorului  

0.5% 11.224 2.671   11.224 2.671 

  5.2.2 Taxa ptr. Inspectia ptr. 
controlul calitatii  lucrariilor  0.8% 17.959 4.274   17.959 4.274 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3% 72.335 17.214 17.361 89.696 21.345 
TOTAL CAPITOL 5 146.415 34.842 28.136 174.551 41.538 

CAPITOLUL 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare           
6.2 Probe tehnologice şi teste           
TOTAL CAPITOL 6           
TOTAL GENERAL 2,557.596 608.633 606.819 3,164.416 753.038 
Din care C+M 2,289.729 544.888 549.535 2,839.265 675.661 
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  Deviz pe obiecte 
 

DEVIZUL 
 obiectului NR.1. Realizare piste pt. biciclisti   
           
 În mii lei/ euro la cursul BNR 4.2022 lei/euro     

Valoare                                      
(fără TVA) 

TVA Valoare       (inclusiv 
TVA) Nr. 

Crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor                   

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente           
  1.1 Terasamente 128.316 30.535 30.796 159.112 37.864 

2 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii, structură de 
rezistenŃă) şi arhitectură (închideri exterioare, 
compartimentări, finisaje) 

          

  2.1 Suprastructura 1,883.632 448.249 452.072 2,335.704 555.829 
  2.2 Desfacere 140.592 33.457 33.742 174.334 41.486 
  2.3 Marcaj 17.292 4.115 4.150 21.443 5.103 
3 IzolaŃii           
4 InstalaŃii electrice           
5 InstalaŃii sanitare           

6 InstalaŃii de încălzire, ventilare, climatizare, 
PSI, radio+-tv, intranet           

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale           
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii           

TOTAL I 2,169.833 516.356 520.760 2,690.593 640.282 
II. - MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice           
TOTAL II           

III. - PROCURARE 
1 Utilaje şi echipamente tehnologice           
2 Utilaje şi echipamente de transport           
3 Dotări (Depozit biciclete) 75.000 17.848 18.000 93.000 22.131 

TOTAL III 75.000 17.848 18.000 93.000 22.131 
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 2,244.833 534.204 538.760 2,783.593 662.413 

 
2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei 
 

Anul I 

Luna Obiect  Categoria de lucrari 

1 2 3 4 5 6 7 

Total in 
mii lei 

fara TVA 

esalonare fizica                 
Terasamante 

esalonare valorica 32 32 32 32       128.316 

esalonare fizica                 
Suprastructura 

esalonare valorica   314 314 314 314 314 314 1,883.632 

esalonare fizica                 
Desfaceri 

esalonare valorica 47 47 47         140.592 

esalonare fizica                 
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Marcaje 
esalonare valorica         6 6 6 17.292 

esalonare fizica                 
Organizare santier 

esalonare valorica 6 6 6 6 6 6 6 44.897 

TOTAL CAPITOLUL 4;5.1 85.36 399.30 399.30 352.43 326.12 326.12 326.12 2,214.729 
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SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI 
investiŃiei va fi  finanŃată din: 

 -Fonduri Administrarea Fondului pentru Mmediu 79% 

 - Bugetul local al municipului 21% 

ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI 
1. număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie  

 Pentru a calcula numărul locurilor de muncă create în faza de execuŃie am utilizat 
următoarea metodologie: 
 Am considerat că din valoarea C+M 15% este valoarea manoperei. Suma rezultată 
împărŃită la salariul mediu din ramura de construcŃii, respectiv cu 1600 RON, pentru cele 7 luni 
de implementare a proiectului rezultă: 33 de locuri de muncă. 

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
 Pentru întreŃinerea adecvată, în conformitate cu normele de întreŃinere a străzilor, este 
necesară angajarea permanentă a 1 persoane. 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIłIEI 
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA 3,164.416 mii lei / 753.038 mii EU 
       (la curs valutar BNR 4,2022 lei/EU  la 06.07.2011)  
       din care: 
       - construcŃii-montaj (C+M) 2,839.265 mii lei /675.661 mii EU ; 
2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
       - anul : 3,164.416 mii lei / 2,839.265 mii lei  
3. durata de realizare:  7 luni 
4. capacităŃi  
 SuprafaŃa totală : 21548 mp 
 Lungime totală     8620 m 
5. AlŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, după caz. 
 
 5.1.Indicatori cantitativi 
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5.2. Indicatori calitativi 
Indicatorii calitativi al lucrării se stabilesc în conformitate cu legea nr 10/1995 privind 

calitatea în construcŃii. Calitate construcŃiilor este rezultanta totalităŃii performanŃelor de 
comportare a acestora în exploatere, în scopul satisfacerii, pe intreaga durată, a exigenŃelor 
utilizatorului şi colectuvităŃilor. Prin legea sus menŃionată sa instituit sistemul calităŃii în 
construcŃii, care conduce la realizarea şi exploatarea construcŃiilor de calitate corespunzătore. 
 Sistemul calităŃii în construcŃii este asigurat de ansmblul de structuri organizatorice, 
responsabilităŃi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităŃii 
construcŃiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora. 
 Sistemul calităŃii se compune din: 
  -reglementări tehnice în construcŃii 
  -calitatea produselor folosite la realizarea construcŃiilor 
  -agremente tehnice pentru noi produse şi procedee 
  -verificarea proiectelor, a execuŃiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a  
 construcŃiilor 
  -conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii 
  -autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de  
 construcŃii 
  -activitaea metrologică în construcŃii 
  -recepŃia construcŃiilor 
  -comportarea în exploatare şi intervenŃia în timp 
  -postutilizarea construcŃiilor 
  -controlul de stat al calitîŃii în construcŃii 

5.3 ObligaŃii şi răspunderi  
 Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanŃii şi furnizorii de materiale 
şi produse pentru construcŃii, executantul, responsabilui tehnic  cu execuŃia atestat, dirigintele 
de specialitate, expertul tehnicatestat răspund potrivit obligaŃiilor ce le revin, pentru viciile 
ascunseale construcŃiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la recepŃia lucrării, precum şi după 
indeplinirea acetui termen, pe toată durata de existenŃăa constructiei, pentru viciile structurii de 
rezistenŃă rezultate din nerespectare normelor de proiectare şi de execuŃie în vigoare la data 
realizării ei 

5.4 Stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiei 
Sistemul calităŃii în construcŃii se aplică în mod diferenŃiat în funcŃie de categoria de 

importanŃă ale construcŃiilor. 
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor, aprobat prin 
Ordinil MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, se stabileşte categoria de importană a construcŃiei 
 
 Determinarea punctajului acordat 
  

Factorul 
determinant      Criteriile asociate 

Nr. Denumire 
K (n) P (n) P (i) P (ii) P (iii) 

1. ImportanŃa vitală 1 1 1 1 1 
2. ImportanŃa socio- economică şi culturală 1 3 2 4 4 
3. Implicarea ecologică 1 2 1 1 4 
4. Durata de utilizare 1 4 4 4 3 
5. Adaptarea la condiŃiile locale de teren 1 2 4 0 2 
6. Volumul de muncă şi materialele necesare 1 2 5 1 1 
    TOTAL 14 puncte     
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Punctajului total de 14 puncte se încadrează în grupa de valori al categoriei de importanŃă a 
constructiei – Normală (C). 
 Conform Anexa 1 din Îndrumătorul privind aplicarea prevederilor “Regulamentului de 
verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuŃiei lucrărilor Ńi construcŃiilor “ 
aprobat de MLPAT cu Ordinul 77/N/15.07.1996, cerinŃa la care se verfică tehnic proiectul de 
categoria de importaŃă Normală este obligatoriu  –cerinŃa  A.RezistenŃă şi stabilitate . 
 Satisfacerea acestor cerinŃe impune aplicarea unor ansmbluri de măsuri în etapele de 
planificare, proiectare, execuŃie şi exploatare. 
 

5.5. Reglementări tehnice LISTA STANDARDELOR ŞI NORMATIVELOR DE REFERINłĂ A 
LUCRĂRII  

• Acte normative 
  

Ordinul MT nr. 49/1998 -Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
 localităŃile urbane. 

Ordinul MT/MI  -Norme metodologice privind condiŃiile de închidere a  
Nr.411/1112/2000   circulaŃiei şi de instruire a restricŃiilor de circulaŃie în vederea. 

 Publicat   executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru  
în MO397/24.08.2000 protejarea drumului. 
NGPM/1996   -Norme generale de protecŃia muncii 
NSPM nr. 79/1998  -Norme privind exploatarea şi întreŃinerea drumurilor şi 

 podurilor. 
 Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu 

 mijloace tehnice de stingere 
 Ordin AND nr. 116/1999 -InstrucŃiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de 
      întreŃinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor. 

• Reglementări tehnice 
 AND 539  -Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu 

 fibre de celuloză, destinate executării îmbrăcăminŃilor bituminoase 
 rutiere. 

 AND 546-99  -Normativ privind execuŃia la cald a îmbrăcăminŃilor bituminoase 
 pentru calea pe pod 

 AND 549  -Normativ privind îmrăcăminŃile bituminoase cilindrate la cald, 
 realizate cu bitum modificat cu polimeri. 

 AND 553  -Normativ privind execuŃia îmrăcăminŃilor bituminoase cilindrate la 
 cald realizate din mixtură asfaltică, cu bitum aditivat. 

 AND 559  -Normativ privind execuŃia îmrăcăminŃilor bituminoase cilindrate la 
 cald realizate din mixturi asfaltice, cu bitum aditivat.  
  

• Standarde 
  
 SR  61  -Bitumuri. Determinarea ductilităŃii. 
 SR 174-1  -Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate executate 

 la cald. CondiŃii tehnice de calitate. 
 SR 174-2+  -Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate executate 

SR 174-2/C1  la cald. CondiŃii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a 
 mixturilor asfaltice şi recepŃia îmbrăcăminŃilor executate. 

SR 662  -Lucrări de drumuri. Agragate naturale de balastieră. CondiŃii 
     tehnice de calitate. 
 SR 667  -Agragate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. 
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 CondiŃii tehnice de calitate. 
 SR 754  -Birum neparafinos pentru drumuri. 
 SR EN 933-2  -Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

 agregatelor. Partea2: Analiza granulometrică. Site de control, 
 dimensiuni nominale ale ochiurilor. 

 SR EN 933-2  -Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
 Agregatelor 

SR EN 1097-1 -Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice  ale 
agregatelor 

 SR EN 12697-1+ 
 SR EN 12697-1/AC -Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

 preparate la cald. Partea 1. ConŃinutul de bitum solubil. 
 SR EN 12697-3+ 
 SR EN 12697-3/AC -Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

 preparate la cald. Partea 3. Recuperarea bitumului: Evaporator 
 rotativ. 

 SR EN 12697-4+ 
 SR EN 12697-4/AC -Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

 preparate la cald. Partea 4. Recuperarea bitumului: Coloana de 
 fracŃionare. 

 SR EN 12697-27 -Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
 preparate la cald. Partea 27. Prelevarea probelor 

 SR EN 12697-28 -Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
     preparate la cald. Partea 28. Pregătirea probelor pentru 

determinarea conŃinutului de bitum, a conŃinutului de apă şi a 
compoziŃiei granuometrice. 

 STAS 42  -Bitumuri. Determinarea penteraŃiei.  
 STAS 60  -Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi 

 bilă. 
 STAS 113  -Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraaass. 
 STAS 539  -Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. 
 STAS 730  -Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri. Metode de 

 încercare. 
 STAS 790  -Apă pentru betoane şi mortare 
 STAS 863  -Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. PrescripŃii 

 de proiectare. 
 STAS 1139  -Borduri de beton 
 STAS 1243  -Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor. 
 STAS 1275  -Încercări de betoane. Încercări pe betonul întărit. Determinarea 

 rezistenŃelor mecanice. 
 STAS 1338/2  -Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi 
îmbrăcăminŃi bituminoase 
 executate la cald. Metode de determinare şi încercare. 

 STAS 1338/3 -Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminŃi bituminoase 
 executate la cald. Tipare şi accesorii metalice pentru 
 confecŃionarea şi decofrarea epruvetelor. 

 STAS 1709/1  -AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ la lucrări de drumuri. 
    Adâncimea de îngheŃ în complexul rutier. PrescripŃii de calcul. 
 STAS 1709/2  -AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ la lucrări de drumuri. 

Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheŃ-dezgheŃ. PrescripŃii 
tehnice. 

 STAS 1709/3  -AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ la lucrări de drumuri. 
    Determinarea sensibilităŃii la îngheŃ a apământurilor de fundaŃie. 
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 Metoda de determinare 
 STAS 1913/1  -Teren de fundare. Determinarea umidităŃii. 
 STAS 1913/3  -Teren de fundare. Determinarea densităŃii pământurilor. 

     STAS 1913/4  -Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
 STAS 1913/5  -Teren de fundare. Determinarea granulozităŃii. 

STAS 1913/12 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice 
 ale pământurilor cu umflări şi contracŃii mari 

STAS 1913/13 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 
 Încercare Proctor. 

 STAS 1913/15 -Teren de fundare. Determinarea greutăŃii volumice pe teren 
 STAS 2914  -Lucrări de drumuri. Terasamente. CondiŃii tehnice de calitate. 
 STAS 3622  -Betoane de ciment. Clasificare.. 
 STAS 6400  -Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaŃie. CondiŃii tehnice 

 generale de calitate. 
 STAS 6054  -Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheŃ. Zonarea teritoriului 

 României. 
 STAS 8849  -Lucrări de drumuri. Rugozitatea suprafeŃelor de rulare. Metode de 

 Măsurare. 
 STAS 10144/1 -Străzi. Profiluri transversale. PrescripŃii de proiectare. 
 STAS 10144/2 -Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. PrescripŃii de 

 Proiectare 
 STAS 10144/3 - Elemente geometrice ale străzilor. PrescripŃii de proiectare. 
 STAS 10473/1 -Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământ 

 stabilizate cu ciment. CondiŃii tehnice generale de calitate. 
 STAS 10473/2 -Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau 

 pământuri, stabilizate cu lianŃi hidraulici sau puzzonanici. Metode 
 de determinare şi încercare. 

 STAS 10796/1 -ConstrucŃii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. PrescripŃii  
generale de proiectare. 

 STAS 10796/2 -ConstrucŃii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, 
 şanŃuri şi casiuri. PrescripŃii generale de proiectare. 

 STAS 10796/3 -ConstrucŃii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. PrescripŃii 
 generale şi amplasare. 

 STAS 10969/3 -Lucrări de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la 
 agregate naturale. Metoda de determinare cantitativă.  

 STAS 12288  -Lucrări de drumuri. Determinarea densităŃii straturilor rutiere  
 

AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 
     
1. Certificatul de Urbanism  nr. 334/12.07.2011 
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        Leitmann Péter 
         
 
 
 



S.C.Kontur Srl. 
REALIZARE PISTELOR PENTRU BICICLIŞTI                                                                                       BORDEROU 
                                                                                                                                                                Pr.Nr.993/2011 

 

 
 

BORDEROU 
 
 

A. PIESE SCRISE 
PAGINA DE TITLU........................................................................................................................ 1 
LISTA  DE  SEMNĂTURI .............................................................................................................. 1 
STUDIU DE FEZABILITATE ......................................................................................................... 2 
DATE GENERALE: ....................................................................................................................... 2 
2. Amplasamentul: ........................................................................................................................ 2 
3. Titularul investiŃiei:..................................................................................................................... 2 
4. Beneficiarul investiŃiei:............................................................................................................... 2 
5. Elaborator studiu: ...................................................................................................................... 2 
INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ........................................................................ 2 
1. SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului........ 2 
2. Descrierea investiŃiei: ................................................................................................................ 2 
a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe termen lung (în 
cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, necesitatea şi oportunitatea 
promovării investiŃiei ...................................................................................................................... 2 
b. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse ............ 3 
3. Date tehnice ale investiŃiei......................................................................................................... 5 
4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei: ............................ 12 
COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIłIEI ............................................................................ 13 
1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; ................................................... 13 
SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI ............................................................................... 15 
ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI .......... 15 
1.număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie .............................................................. 15 
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. ............................................................. 15 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIłIEI......................................... 15 
1. valoarea totală (INV), .............................................................................................................. 15 
2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M):............................................................................................ 15 
3. durata de realizare:  ............................................................................................................... 15 
4. capacităŃi ................................................................................................................................. 15 
5. AlŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, după caz ...... 15 
AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU ........................................................................................ 21 
EVALUARI...................................................................................................................................14 
 
 
B. PIESE DESENATE 
 
 Plan de încadrare în zonă        D – 00 
 Planuri de situaŃii, sc. 1:3000                                             D - 01  
 Profile transversale tip , sc. 1:50              D – 02 ÷ D – 06 
 Detalii          D - 07  
  
 
   
 
          Întocmit 
 
          Leitmann Irén 


