
ANEXA 2 

Studii de teren
Elaborare studiu geotehnic 5 zile
Cheltuieli proiectare
Documentatii pentru avize 5 zile
Cheltuieli proiectare

Studiu de fezabilitate 10 zile
Studii de teren
Ridicare topografica 3 zile
Cheltuieli proiectare
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. 30 zile 
Cheltuieli proiectare
Elaborare PT +C.S. 20 zile
Cheltuieli proiectare
Verificarea tehnică a proiectului 5 zile
Cheltuieli proiectare
Elaborare detalii executie 30 zile
Org. procedurilor de achizitie publica
Org. procedurilor de achizitie publica 20 zile 
Cheltuieli proiectare
Consultanta 90 zile 
Cheltuieli proiectare
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. 90 zile 
Comisioane, cote, taxe, 
Plata comisioane, cote, taxe 90 zile 
Cheltuieli diverse si neprevazute 
Emitere ordine de variatie sau aditionale 120 zile 
 Cheltuieli org. de santier
Lucr. de constructii aferente org. santier 5 zile 

Chelt. constructii si instalatii

Sapatura manuala si mecanizata

Chelt. constructii si instalatii

Bordurare

Chelt. constructii si instalatii

Strat de forma
Chelt. constructii si instalatii
Strat de fundatie din balast 10 zile 
Chelt. constructii si instalatii
Strat de fundatie din piatra sparta 10 zile 
Chelt. constructii si instalatii
Imbracaminte asfaltica 5 zile 
Chelt. constructii si instalatii
Canalizare pluviala 15 zile 
Chelt. constructii si instalatii
Trotuare 10 zile 
Chelt. constructii si instalatii
Siguranta circulatiei 2 zile 

LEGENDA: 

Esalonarea executarii lucrarilor Intocmit,
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 GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU REABILITARE STRADA CISMELEI, SFANTU GHEORGHE 
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