
4.4588        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.44 4522.443 54,269                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.66 6783.664 81,404                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 722063.080 722063.08 722063.08 722063.08 722063.08 722063.08 722063.080 5,054,442            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 124163 124163 124163.333 372,490               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.11 11306.107 135,673               

TOTAL C+M 5,562,605            

Preţuri fără TVA cu TVA 6,729.40      

4,674,458 5,562,605 RON -               

1,048,367 1,247,556 EURO 6,729.40      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9,448.44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

6,267,508      

-                  

461,888         

-                  

Organizare santier 168,235         

6,897,630      

C+M+ asist tehn
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