
4.4588        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.01 1848.008 22,176                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.01 2772.012 33,264                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 296569.964 296569.96 296569.96 296569.96 296569.96 296569.96 296569.964 2,075,990            

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 47207 47207 47206.667 141,620               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 0 0.000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.02 4620.020 55,440                 

TOTAL C+M 2,273,050            

Preţuri fără TVA cu TVA 2,749.84      

1,910,126 2,273,050 RON -               

428,395 509,790 EURO 2,749.84      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9,448.44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

2,574,227      

-                  

175,609         

-                  

Organizare santier 68,746           

2,818,582      

Iluminat public stradal

Aducere la cota

Sistem Rutier

Scurgerea Apelor

Consultanta

Scurgerea Apelor

Aducere la cota

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica
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