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Lucrarea nr. 162704/ 2016 — Faza: SF

GRAFIC DE ESALONARE A LUCR ARILOR

Atitare cu energie elecitisala de sport multifunctionala Sf. Gheorghe, fDdvasna

Nr. | Denumirea lucrarilor/ Durata de realizare a 1 2 3 4 5 6
crt. | lucrarilor (luni)
1. | Organizare deantier 0,25 luna
2. | Realizare lucrari in st. Valea Crisului (montarg 0,75 luna |
intrerupator + protectii in celula ex.)
Montare circuit aerian pe LEA MT pe stalpi 1,5 luni
3. | existenti + tronson subteran, in profile tipizate
4. | Sapatura santuri pentru pozare LES MT + 1 luna
realizare foraj orizontal + traversare parau
5. . ,5 luna
Montare cabluri igant 0.5lu
. Montare celula noua in PCT Semopac 0,25 lung
7 Sapatura fundaie post de transformare pr. O£5 luna
8. | Montare PC in anvelopa de beton + 0,5luna_ |
echipamente electroenergetice
9. | Incerairi, verificari 0.5 luna
10. | Recepia lucrarilor 0,25 luna
_ 0,25 luna
11. | Punere in fungune —
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