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6.1 Rezumat

Strategia judetului este definita prin trei obiective majore:

1. finalizarea lucrarilor de extindere/reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,
definite prin Proiectul ISPA 2005/R0O/16/P/PA/001 — 03 si finantate prin fonduri UE, din urmatoarele
aglomerari urbane: Sf. Gheorghe, Covasna, Intorsura Buzaului, Targu Secuiesc, componente ale
Operatorului Regional — SC APACQOV SA;

2. preluarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din orasul Baraolt si definirea principalelor
masuri de extindere si reabilitare a acestora, astfel incat sa se asigure o acoperire de 100% cu
infrastructura de apa — canal;

3. identificarea viitoarelor localitati care vor fi preluate in aria de operare a OR si definirea unor masuri
pentru modernizarea (extinderea si reabilitarea) sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
existente

Acestea se inscriu in obiectivele nationale referitoare la sectorul de apa — canal si salubritate publica,
prezentate pe larg in Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) si asumate de Romania prin
tratatul de aderare, ca tinte pentru imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si canalizare
si a conditiilor de mediu.

Prin Axa 1 din POS Mediu s-au identificat unele prioritati pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare, avand ca tinte imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata,
formulandu-se urmatoarele obiective importante:

Furnizarea serviciilor de apa — canal la tarife accesibile;

Furnizarea apei potabile de calitate, in toate aglomerarile urbane;

Imbunatatirea serviciilor de colectare si epurare a apelor uzate;

Imbunatatirea calitatii apei din emisari;

Gestionarea si managementul namolului provenit de la statiile de epurare;

Crearea unor structuri performante de management pentru gestionarea serviciilor de alimentare cu
apa si canalizare

oA WM~

In momentul actualizarii Master Plan-ului, aprobat in 2008 pentru judetul Covasna, au fost de implementate
(executie si finalizare) 7 contracte de lucrari, incepute odata cu semnarea in 2011 a contractului de
finantare pentru Proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din judetul Covasna”.

Cele 7 contracte de lucrari au fost:

CL 1: Reabilitare si extindere Statie de epurare Sfantu Gheorghe;

CL 2: Reabilitare si extindere retele apa si canalizare, statii pompare apa potabila, statii pompare apa
uzata si conducte de refulare — aglomerarea Intorsura Buzaului;

CL 3: Reabilitare si extindere retele apa si canalizare, statii pompare apa potabila, statii pompare apa uzata
si conducte de refulare — aglomerarile Covasna si Targu Secuiesc;

CL 4: Reabilitare si extindere retele apa si canalizare, rezervor apa potabila, statii pompare apa uzata si
conducte de refulare aglomerarea Sfantu Gheorghe;

CL 5: Reabilitare si extindere statii de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aductiune
si construire gospodarii de apa — aglomerarile Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe;

CL 6: Reabilitare si extindere Statie de epurare Intorsura Buzaului;

CL 7: Reabilitare si extindere Statie de epurare Targu Secuiesc.

Dupa finalizarea acestor contracte de lucrari tintele OR sunt de marire a ariei de operare si de preluare

treptata in gestiune a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale altor localitati din juedtul Covasna.
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6.2 Generalitati
Strategia de judet, definita de OR se axeaza in jurul urmatoarelor puncte importante:

1. Finalizarea lucrarilor de modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile
aflate in aria de operare;

2. Stabilirea unui tarif unic pentru serviciile de apa — canal furnizate;

3. Preluarea in gestiune a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din orasul Baraolt si
stabilirea si etapizarea masurilor de imbunatatire a acestora;

4. ldentificarea si prioritizarea viitoarelor localitati care vor fi preluate de OR si stabilirea masurilor
pentru imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare existente

6.3 Continut

Intrucat prezentul document reprezinta o actualizare a Master Plan-ului elaborat in 2014, se vor
reevalua tabelele cu indicatorii relevanti macro si micro socio-economici si tendintele de evolutie a
acestora, elaborati in vechiul document. Noile previziuni vor servi ca baza pentru stabilirea investitiilor pe
termen mediu si lung in sectorul de apa — canal.

Se vor prezenta cele mai recente date privind proiectele de investiti apa — canal, in curs de
implementare, sau finalizate pana la aceasta data, de catre unele localitati din judet, altele decat cele aflate
in aria de operare a OR, constituind baza pentru selectarea localitatilor a caror sisteme de alimentare cu
apa si canalizare se doresc a fi preluate in exploatare de catre SC Gospodarie Comunala SA. Totodata se
vor stabili, dimensiona si prioritiza investitiile propuse pentru extinderea si reabilitarea sistemelor apa —
canal existente.

6.3.1 Obiective nationale

Obiectivele nationale prezentate in cadrul Master Plan-ului elaborat in 2014 si aprobat la nivel
judetean se pastreaza si la actualizarea acestui document, repectiv:

‘Romania s-a angajat sa-si imbunatateasca standardele privind alimentarea cu apa si sistemele de
salubrizare la nivel national. Consultantul a identificat obiective importante, relevante in sectorul de apa: a)
imbunatatirea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea alimentarii cu apa si a serviciilor pentru
ape uzate in conformitate cu practicile si politicile U.E., in cele mai multe zone urbane pana in 2015 si in
mediul rural pana cel mai tarziu in 2018.

In Axa prioritara 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditi de management eficient al
resurselor” si Obiectivul specific 3.2 “Cresterea niveluluide colectare si epurare a apelor uzate urbane,
precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei” MDRAP si MFE au identificat
importanta pentru populatie a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare (si alte aspecte importante ca
servicii de imbunatatire a conditiilor de mediu si reducerea riscurilor naturale de mediu) ca fiind cele mai
relevante criterii de apreciere a eficientei. Se realizeaza astfel legatura cu cerintele de dezvoltare a
nivelului serviciilor in concordanta cu nivelul populatiei (numarul de locuitori) sau populatiei echivalente, in
cazul apelor uzate.

Asa cum se specifica in documentele POS 2014-2020, MDRAP si MFE stabilesc urmatoarele obiective:
1. Furnizarea serviciilor corespunzatoare de apa si canalizare, la tarife acceptabile pentru populatia
din agomerarile urbane cu mai mult de 2.000 locuitori;
2. Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane;
3. Imbunatatirea purificarii cursurilor de apa;
4. Imbunatatirea managementului statiilor de tratare si evacuare a apelor uzate (SE).

Cadrul legal pentru inceperea si desfasurarea acestor activitati va fi descris ulterior. Se refera la
reglementarile legislative ale U.E. si stabileste perioadele prezentate in continuare.”
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Perioade de tranzitie

Termenii de referinta ai Consultantului, care a elaborat prima versiune a Master Plan-ului prevedeau ca
Planul General, la nivel de judet, sa fie elaborat pentru o perioada cuprinsa intre 2007 — 2037, atat pentru
serviciile din sectorul de apa, cat si pentru cele din canalizare.

Etapa a 2-a, de actualizare a Master Plan-ului, va prelua acele obiective, definite si aprobate initial, si, in
functie de evolutia situatiei privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare din judet, va optimiza si
reactualiza perioadele de timp, identificand, acolo unde este cazul, noi propuneri de modernizare.

6.3.1.1 Alimentarea cu apa

Asa cum s-a precizat anterior, in acest moment, in aglomerarile urbane Sf. Gheorghe, Intorsura Buzaului,
Covasna si Targu Secuiesc au fost desfasurate lucrari de extindere si reabilitare a sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare, in valoare totala de 86.531.920 Euro, fara TVA, din care finantarea nerambursabila
din Fondul de Coeziune a fost in valoare de 67.057.478 Euro.

In ceea ce priveste sistemele de alimentare cu apa din cele 4 localitati, lucrarile urmaresc masuri propuse
pentru:

- Reabilitarea fronturilor de captare;

- Reabilitarea conductelor de aductiune;

- Reabilitarea/extinderea statiilor de tratarea apei si construirea unor facilitati noi de clorinare;
- Reabilitarea rezervoarelor existente, de stocare a apei poatbile;

- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila, inclusiv a statiilor de pompare

Prin masurile propuse, aprobate si finantate prin Proiectul de “Extinderea si modernizarea sistemelor de
apa si apa uzata in judetul Covasna” au urmarit atingerea unui procent de 100% de acoperire cu servicii de
alimentare cu apa in toate cele 4 localitati, componente a OR, asigurarea furnizarii continue a unei ape
potabile de calitate si in parametrii de presiune si debit ceruti de beneficiari.

Pe langa aceste investitii finalizate sau in curs de finalizare, OR doreste sa-si mareasca aria de operare in
judet, prin preluarea, prin delegare, a sistemelor apa — canal din orasul Baraolt si, etapizat, din alte localitati
ale judetului Covasna.

Pentru aceasta se vor identifica localitatile si prioritiza preluarea acestora. Totodata se vor analiza
sistemele de alimentare cu apa si canalizare (unde este cazul) existente, propunandu-se masuri de
reabilitare si extindere, astfel incat sa se asigure un grad de acoperire de 100% cu servicii apa — canal, de
calitate. Aceste masuri vor fi etapizate, din prezent (2020) si pana in anul 2037.

Prin noile propuneri OR atingerea obiectivelor desemnate in Directiva Consiliului 98/83/EC din 03.11.1998,
referitoare la calitatea apei destinate consumului uman (OJ L 330/05.12.1998, p. 32), modificata prin 32003
R 1882, tinandu-se cont de derogarile de la art. 5(2) si 8 si de la Anexa |, partea B si C, prin care se
stabilesc etapele de implementare a sistemelor de tratarea apei destinate consumului public.
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6.3.1.2 Colectarea si epurarea apelor uzate

Pe langa masurile privind imbunatatirea serviciilor de alimentare cu apa potabila din localitatile aflate
in aria de operarea a OR, mentionate la pct. 6.2.3.1., proiectul de “Extinderea si modernizarea sistemelor
de apa si apa uzata in judetul Covasna” a cuprins si lucrari pentru imbunatatirea serviciilor de colectare —
transport — epurare a apelor uzate. Aceste masuri prevad lucrari de:

1. Reabilitare si extindere a reteleor de canalizare;
2. Reabilitarea statiilor de pompare ape uzate;
3. Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare existente.

Odata cu finalizarea lucrarilor de extindere si reabilitare a retelelor de canalizare se va asigura un
grad de acoperire de 100% cu servicii de colectare si transport ape uzate menajere. Totodata prin aceste
masuri se urmareste sa nu mai existe ape uzate deversate in emisari, fara epurare, prin preluarea celor
existente in sistemul de canalizare.

Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare din Sf. Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si
Intorsura Buzaului a permis, dupa finalizarea acestor lucrari, deversarea in emisari a unor ape uzate
epurate, astfel incat poluantii sa se incadreze in limitele precizate in NTPA 001. Totusi, mai este nevoie de
unele investitii in ceea ce priveste deshidratarea namolului pentru a apermite eliminarea ulterioara mai
facila a acestuia.

Spre deosebire de aglomerarile urbane importante din judet, ale caror servicii de alimentare cu apa
si canalizare se afla deja in administrarea OR, celelalte localitati, exceptie facand orasul Baraolt, au
facilitati de alimentare cu apa si canalizare mult mai putin dezvoltate, putand spune ca retelele de
canalizare si facilitatile de epurare sunt ca si inexistente.

Din acest motiv si tinand cont de Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21.05.1991, referitoare la
tratarea apelor reziduale urbane, modificata prin 32003 R 1882 si prin derogare de la art. 3, OR isi propune
sa stabileasca masuri de reabilitare si extindere a sistemelor de canalizare din viitoarele localitati care vor fi
preluate in aria de operare, asigurandu-se o crestere graduala a serviciilor de epurare a apei uzate.

Se vor asigura astfel previziunile din art. 3 al Directivei privind:
1. cresterea graduala a sistemelor de colectare, in conformitate cu ratele minime echivalente privind
populatia;
2. cresterea graduala a facilitatilor de epurare a apelor uzate, in conformitate cu ratele minime
echivalente privind populatia.

6.3.1.3 Rezultate

Finalizarea contractelor de lucrari, incepute odata cu semnarea Proiectului de “Extindere si
modernizare a sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna” si preluarea unor noi localitati in aria de
operare a OR va avea ca rezultate principale urmatoarele:

- Modernizarea surselor de apa bruta;

- Modernizarea facilitatilor de tratare (clorinare) a apei brute existente si construirea unora noi;
- Modernizarea si extinderea retelelor de aductiune/distributie a apei;

- Modernizarea statiilor de pompare;

- Modernizarea si retehnologizarea statiilor de epurare existente si constructia unora noi;

- Modernizarea si extinderea retelelor de canalizare;

- Modernizarea statiilor de pompare ape uzate;

- Cresterea gradului de contorizare a sistemelor de alimentare cu apa;

- Dotarea cu laboratoare modern echipate, pentru efectuarea unui set de analize in vederea stabilirii
parametrilor de calitate ai apei potabile/uzate;

- Dotarea cu echipament modern pentru detectarea pierderilor de apa.
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6.3.2 Obiective la nivel de judet si timp de realizare
6.3.2.1 Nivelul actual al serviciilor in judetul Covasna

In judetul Covasna aproape jumatate din populatie locuieste in orase, care sunt deservite de sisteme de
alimentare cu apa si canalizare. Tinand cont de aceasta se poate afirma ca nivelul de conectare este unul
mediu.

In anul 2008, cand s-a elaboart Master Plan-ul judetean principalele probleme erau legate de calitatea
serviciilor oferite. Fiecare oras avea propriul operator de apa — canal, de multe ori in subordinea
administratiei locale (Primarie). Din cauza vechimii sitemelor, componentelor imbatranite si schemelor de
tratare/epurare invechite si energofage randamentul si calitatea acestor sisteme lasa mult de dorit.

Intre timp, dupa elaborarea Master Plan-ului, SF-ului si aprobarea aplicatiei, s-au primit fonduri pentru
inceperea lucrarilor de modernizare a acestor sisteme apa — canal, astfel incat in cel mai scurt timp situatia
se va imbunatati considerabil, iar acorperirea cu servicii apa — canal va atinge un nivel de 100%.

In continuare a ramas valabila concluzia exprimata in prima varianta a Master Plan-ului prin care se
considera ca investitii sunt necesare, in special, in localitatile cu populatie intre 2.000 si 10.000 de locuitori.

La aceste categorii de localitati exista multe in care este prezent un sistem centralizat de alimentare cu
apa, dar nu exista deloc canalizare. Exista unele localitati la care rata de conectare la sistemul de
alimentare cu apa este de 100%.

Tabelul urmator arata rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa si canalizare din diferitele
localitati, altele decat aglomerarile urbane, conform chestionarelor de intrebari, completate de autoritatile
locale din diferitele localitati, in anul 2019.
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Nume localitate Tip Nr. locuitori Tip sistem Nr. de Nr. de Nr. de
localitate . i bransamente persoane racorduri
Alimentare cu Canalizare conectate
apa

1 Aita Mare comuna 1.677 Da Nu 73 866 (51,6%) - -
2 Arcus comuna 1.485 Da Da 422 1.250 422 -

(84,1%)
3 Batanii Mari comuna 4.306 Da In curs de Nu sunt date - - Sistemul de canalizare
executie pentru 2 furnizate este in executie pentru
din cele 5 sate satele Batanii Mari si
ale comunei Batanii Mici
4 Belin comuna 2.796 Da Nu 366 375 (37%) - Sistemul de canalizare va fi
cuprins in POIM 204-2020
5 Bodoc comuna 2.497 Da Da, in 1 din cele 735 2.180 330 -

3 sate ale (87,3%)

comunei

6 Borosneul Mare comuna 3.029 Nu Nu - - - Sistemul de apa va fi
cuprins in POM 2014-2020
pentru 4 din cele 6 sate
7 Brates comuna 1.497 Da Da 691 1.400 638 -

(93,5%)
8 Bretcu comuna 3.472 Da Da, 1 din cele 3 732 1.930 (43%) 530 -

sate ale comunei

9 Barcani comuna 3.607 Da Da 582 1.713 432 Sistemele de apa pentru 2
(47,5%) din cele 3 sate ale comunei
se afla in executie
10 Catalina comuna 3.304 Da Nu 109 550 (16,6%) - -
11 Cernat comuna 3.890 Da Da 687 2.571 (66%) 229 Doar 1 din cele 3 sate ale
comunei beneficiaza de
apa si canalizare
12 Chichis comuna 1.503 Da Nu 120 370 (24,6%) - Doar satul Chichis are
sistem de apa
13 Comandau comuna 984 Da Da, in zona 296 900 (91,4%) 120  Nici un bransament de apa
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Nume localitate

Nr. locuitori

Tip
localitate

) Master plan acualizat
Capitolul 6 — Strategia la nivel de judet

Tip sistem

Alimentare cu

Canalizare

Revizia 02

Nr. de
bransamente

Nr. de
persoane
conectate

Nr. de
racorduri

apa

centrala nu este contorizat
14 Dobarlau comuna 2.088 Da,in 1dincele 4 Nu 156 450 (21,5%) - -
sate ale comunei
15 Estelnic comuna 1.156 Nu Da - - Nu s-au Siatemul de apa va fi
furnizat date  cuprins in POIM 2014-2020
16 Haghig comuna 2.264 Da, se executa Da, inca nepus in 325in executie 325 (43%) la 325in Sursa de apa nu este
bransamente fucntiune cele in executie potabila si nu exista o
executie statie de tratare
17 llieni comuna 1.991 Da Nu 437 1.311 - -
(65,8%)
18 Lemnia comuna 1.893 Da Da 525 1.365 420 Sistemul de canalizare va fi
(72,1%) extins prin POM 2014-2020
19 Malnas comuna 1.063 Da, pentru 2 din Da, pentru 2 din 217 715 (67,2) Nu s-au -
cele 3 sate ale cele 3 sate ale furnizat date
comunei comunei
20 Mereni comuna 1.295 Da Da 415 972 (74%) Nu sau -
furnizat date
21 Micfalau comuna 1.765 Da Da 570 1.720 Nu s-au Sistemul de canalizare nu
(97,4%) furnizat date functioneaza
22 Moacsa comuna 1.175 Nu Da, doar in satul - - - Sistemul de apa va fi
Moacsa si nepus cuprins in POIM 2014-2020
inca in fucntiune
23 Ojdula comuna 3.441 Nu Nu - - - Sistemele de apa si
canalizare vor fi cuprinse in
POIM 2014-2020
24 Ozun comuna 4.332 Da, in 2 din cele 7 Da, in 4 din cele 478 2.439 750 -
sate ale comunei 7 sate ale (56,3%)
comunei
25 Poian comuna 1.729 Nu Nu - - - Sistemul de apa vafi

cuprins in POIM 2014-2020
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Nume localitate Tip Nr. locuitori Tip sistem Nr. de Nr. de Nr. de
localitate . i bransamente persoane racorduri
Alimentare cu Canalizare conectate
apa
26 Sanzieni comuna 4.481 Da, doarin 1 din Nu 509 1.335 Nu Sistemele de alimentare cu
cele 4 sate ale (29,8%) apa pentru celelalate 3
comunei sate sunt cuprinse in POIM
2014-2020
27 Turia comuna 3.938 Da, doarin 1 din Da, doar in 1 din 150 450 (10,7%) - Extinderea sistemelor de
cele 3 sate ale cele 3 sate ale apa si canalizare din satul
comunei comunei Turia va fi cuprinsa in
POIM 2014-2020
28 Valea Crisului comuna 2.256 Da Nu 665 1.920 - -
(85,1%
29 Valea Mare comuna 1.028 Nu Nu - - - Sistemul de apa va fi
cuprins in POIM 2014-2020
30 Varghis comuna 1.611 Da Da, se afla in 716 1.369 (85%) Nu s-au -
constructie furnizat date
31 Zabala comuna 4.496 Nu Da, doar in satul - - Nu s-au Sistemul de apa pentru
Zabala, insa e furnizat date satul Zabal va fi cuprins in
nefunctional POIM 2014-2020
32 Bixad comuna 1.759 Da Da 643 1.480 220 -
(88,3%)
33 Bradut comuna 4.624 Da Da 837  2.775 (60%) 837 -
34 Ghelinta comuna 4.709 Da Da, insa 640 1.934 (41%) - Sistemul de canalizare va fi
nefunctional functional prin POIM 2014-
datorita lipsei 2020
SEAU
35 Ghidfalau comuna 2.601 Da Da, doarin 3 din 207 566 (21,7%) Nu s-au -
cele 4 sate ale furnizat date
comunei
36 Dalnic comuna 935 Da Nu 97 288 (30,8%) - Sistemele de apa si

canalizare se vor extinde
(infiinta) printr-o finantare
comuna cu comuna Cernat
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Nume localitate Tip Nr. locuitori Tip sistem Nr. de Nr. de Nr. de
localitate . i bransamente persoane racorduri
Alimentare cu Canalizare conectate
apa
37 Reci comuna 2.253 Da, doar in 2 din Da, doar in 2 din 245 1.490 245 -
cele 4 sate ale cele 4 sate ale (66,1%)
comunei comunei
38 Zagon comuna 5.166 Da Da 300 1.200 300 Sistemul de apa al satului
(23,2%) Papauti inca nu a fost pus
in fucntiune
39 Sita Buzaului comuna 4.483 Da Da 1.094 4.034 435 -
(89,9%)
40 Valcele comuna 4.376 Nu Nu - - - Sistemul de apa pentru 3

din cele 4 sate ale comunei
se va construi partial prin
POIM 2014-2020 si partial
din alte fonduri; din alte
surse de finantare se va
construi si sistemul de
canalizare in satul Ariusd

Observatie : procentele de conectare a populatiei la sistemele de alimentare cu apa potabila si cele de apa uzata s-au calculat in functie de populatia totala a

comunelor,

deci

TADECO ‘;@ - VYW

pentru

toate

satele

componente.
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6.3.2.2 Servicii de alimentare cu apa la nivel judetean

Ca urmare a finalizarii lucrarilor de modernizare si extindere a sistemelor de alimentare cu apa din zonele
urbane se asteapta o rata de acoperire de aproape 100%.

Cu toate ca in ultima vreme s-au derulat investitii prin care accesul populatiei urbane la servicii de
alimentare cu apa si canalizare a crescut, se observa ca rata mare de conectare este intalnita, in special,
in comunele mari, cu o populatie numeroasa, in timp ce la celelalte exista procente de conectare si de
6%.

Conform datelor primite unele sisteme de alimentare cu apa nu beneficiaza de o tratare adecvata, in cel
mai bun caz doar de clorinare. Sursele de apa sunt, in general, cele de adancime (puturi forate), dar se
foloseste si apa de suprafata, sau captare de izvoare.

Exista localitati care au intocmite SF-uri si PT-uri pentru alimentare cu apa si/sau canalizare, dar din lipsa
fondurilor acestea nu au fost puse in executie, sau au un ritm de implementare foarte lent.

Unele PT-uri sunt intocmite pentru un sistem de alimentare cu apa centralizat, dar fara realizarea de
bransamente la imobile/institutii publice.

Deci, se poate concluziona, ca exceptand zonele urbane, unde serviciile de alimentare cu apa sunt bine
puse la punct, furnizand o apa de calitate populatiei, mai ales dupa finalizarea lucrarilor de modernizare
in curs de derulare, in zonele rurale aceste servicii sunt destul de slab dezvoltate, fiind nevoie de investitii
viitoare.

Un instrument special in formularea strategiilor judetene este tipul de asezare a judetului. Din acest punct
de vedere trebuie spus ca judetul Covasna este predominant un judet rural cu o mare pondere in satele
de dimensiune medie, asa cum poate fi remarcat in tabelul de mai jos:

Table.nr. 2 : Accesul populaiei la reteaua publica de alimentare cu apa — urban si rural

Marimea % din populatia totala a Din care racordat la reteaua Din care racordat la reteaua
localitatilor judetlului de alimentare cu apa (%) de canalizare (%)
(locuitori)

<1.000 loc 20,41% 20% 6,33%
1.001 —2.000 loc 18,30% 47,71% 14.07%
2.001 —3.000 loc 5,92% 53,22% 20%
3.001 —4.000 loc 10,19% 50,14% 9,65%
4.001 —5.000 loc 4,68% 90,47% 28.58%
5.001 — 7.500 loc 2,58% 67% 32%
7.501 —10.000 loc 4,50% 92,3% 83,1%
10.001 — 20.000 loc 7,91% 94% 85%

20.001 —30.000 loc - - -
30.001 — 50.000 loc - - -
> 50.000 loc 25,51% 94% 89,14%
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Planul local de actiune pentru mediu (PLAM) al judetului Covasna actualizat in anul 2011 identifica si
ierahizeaza, pe baza unor criterii obiective prioritatile de mediu ale judetului; pe baza punctajului obtinut
acestea sunt ierahizate in urmatoarea ordine:

- Poluarea apelor de suprafata

- Poluare sol si apa subterana

- Gestiunea deseurilor

- Cantitatea si calitatea apei potabile

- Managementul spatiului urban

- Turism si agrement

- Protectia naturii si conservarea biodiversitatii

- Educatie ecologica

- Poluarea atmosferei

- Amenintari date de accidente majore, fenomene naturale si antropice
- Sanatatea populatiei

- Intarirea capacitatii autoritatilor locale pentru gestionarea schimbarilor climatice

Ca urmare problema gestiunii resurselor de apa, a poluarii acestora sunt clasate pe primele locuri,
definite asfel ca cele mai importante probleme ce vor trebui solutionate in viitor.

Pe baza procesului de selectie si utilizand criteriile selectate, a fost identificata urmatoarea lista de
categorii de actiuni de mediu ce urmeaza a fi implementate in judetul Covasna:

- Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa;

- Retehnologizarea statiilor de epurare urbane si industriale;

- Retehnologizarea proceselor industriale poluante;

- Dotarea corespunzatoare a fiecarei localitati pentru colectarea si depozitarea selectiva a
deseurilor;

- Gasirea de solutii pentru eliminarea deseurilor periculoase;

- Imbunatatirea parcului auto si realizarea drumului de centura pentru fluidizarea traficului rutier;

- Impadurirea zonelor afectate de eroziuni si refacerea malurilor degradate;

- Implementarea cadrului legislativ pentru protectia si conservarea biodiversitatii locale;

- Elaborarea de proiecte pentru promovarea dezvoltarii durabile in zonele turistice - amenajarea -
zonelor pentru practicarea turismului ecologic;

- Extinderea spatiilor verzi urbane si reabilitarea constructiilor;

- Asigurarea conditiilor necesare pentru protectia sanatatii si cresterea nivelului de trai in mediul
urban;

- Asigurarea bazei materiale si umane pentru realizarea educatiei ecologice;

- ldentificarea zonelor geografice si a sectoarelor economice, vulnerabile la efectele negative ale
fenomenelor meteorologice extreme, precum si estimarea masurilor ce se impun

Obiectivele generale in sectorul de apa, fixate prin planul de actiune pentru protectia mediului sunt:

- Incurajarea imbunatatirii calitatii resurselor de apa de suprafata si subterane prin construirea unor
statii de epurare a apelor uzate atat in mediul urban si rural cat si in industrie;

- Imbunatatirea sistemului de monitorizare a calitatii apelor prin identificarea si atragerea unor noi
surse de finantare in vederea achizitionarii de aparatura performanta de laborator;

- Reducerea pierderilor din retelele de alimentare cu apa;

- Dezvoltarea unor retele centralizate de aprovizionare cu apa in zonele rurale.
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Obiective imediate:

- Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa potabila ale oraselor;

- Realizarea de sisteme de alimentare cu apa potabila in localitatile rurale ale judetului Covasna;

- Constientizarea conducerilor unitatilor poluatoare in vederea automonitorizarii calitatii apelor
uzate

Obiectivele speciale pentru judetul Covasna sunt dupa cum urmeaza:

- Gruparea zonei pentru a gasi cea mai economica schema de alimentare cu apa tinandu-se cont
de sistemele de alimentare cu apa care au fost implementate recent in zonele rurale;

- Cresterea nivelului de tratare a apei pana la nivelul cerut si adaptarea acestuia la calitatea apei
brute deja existente si obtinerea unui mod de tratare eficient;

- Reducerea pierderilor de apa;

- Cresterea nivelului de contorizare a apei;

- Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sanatate si siguranta
6.3.2.3 Servicii de apa uzata la nivel judetean

In mediul urban, serviciile de canalizare sunt bine puse la punct, mai ales odata cu finalizarea lucrarilor
de reabilitare si extindere a retelelor de canalizare si modernizarea statiilor de epurare.

Se estimeaza ca la incheierea acestor lucrari, rata de acoperire cu servicii de canalizare de fie 100%, in
mediul urban. Totodata noile statii de epurare, retehnologizate, vor putea trata apele uzate astfel incat
parametrii de calitate ai efluentului sa se inscrie in limitele impuse de NTPA 001. Pe langa aceasta s-au
propus strategii si solutii privind managementul namolurilor rezultate ca uramare a procesului de epurare.

Daca in mediul urban asigurarea unor servicii de canalizare de calitate pare ca este rezolvata, nu la fel
sta situatia in mediul rural.

Aici seviciile centralizate de canalizare: colectare, transport si epurare ape uzate sunt foarte slab
dezvoltate. Exceptand cateva comune mai mari, care au un sistem de canalizare functional, finalizat si cu
o statie de epurare, restul au intocmit cate un proiect tehnic, sau un SF, dar din cauza lipsei fondurilor
acestea nu au fost inca implementate.

In general, sistemele de canalizare sunt recent construite, in anii 2011 — 2012.

Planul de Implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor uzate urbane
rectificat de Directiva 98/15/CE contine pentru fiecare judet o lista a acestor aglomerari inclusiv termenele
limita pentru indeplinire.

Pentru judetul Covasna aceasta contine o lista a tuturor celor 33 de aglomerari de peste 2,000 de
locuitori cu termene-limita specifice pentru conformare cu legislatia europeana si romaneasca in ceea ce
priveste apele uzate. Lista relevanta pentru judetul Covasna este de altfel prezentata in Planul local de
actiune pentru protectia mediului, elaborat de autoritatile judetului, actualizat in anul 2011.
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6.4 Optiuni

6.4.1 Pentru alimentarea cu apa:

In selectarea investitiilor au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Termenele de conformare la Directivele relevante ale UE conform Tratatului de aderare (din care
unele sunt depasite);

- Apartenenta UAT-ului la OR (OR deja opereaza sistemele UAT-ului), sau intentia confirmata
(membru ADI) ori declarata (doreste sa devina membru ADI) a UAT-ului de a fi parte a
operatorului regional;

- Suportabilitatea care limiteaza anvelopa financiara a Listei prioritare;

- Numarul de locuitori care beneficiaza de pe urma investitiilor;

- Impactul asupra mediului si/sau a sanatatii populatiei;

- Cresterea eficientei si/sau imbunatatirea functionarii sistemelor.

In vederea stabilirii masurilor investitionale in sistemele de alimentare cu apa pentru judetul Covasna, au
fost au fost avute in vedere urmatoarele elemente:

- Alimentarea cu apa potabila in conformitate cu standardele CE si Directiva 98/83/CE;

- Asigurarea accesului populatiei la apa potabila de calitate;

- Asigurarea calitatii precum si a disponibilitatii serviciilor de alimentare cu apa potabila conform
principiilor eficientei maxime a costului si calitatii in operare precum si a suportabilitatii catre
populatie;

- Imbunatatirea securitatii in exploatare prin inlocuirea conductelor cu defecte structurale;

- Infrastructura existenta a sistemelor de alimentare cu apa;

- Alte considerente ale Operatorului Regional si ale ADI.

Evaluand optiunile posibile pe baza topologiei sistemelor existente si a analizarii posibilitatilor de
dezvoltare a acestora, in sistemul de alimentare cu apa din judetul Covasna s-au delimitat 5 zone majore
organizate in jurul principalelor surse de alimentare cu apa din judet. Aceste zone majore de alimentare
cu apa sunt:
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- Zona majora Sfantu Gheorghe:

Zona ) ) ) Populatie/ | Populatie/
] Sistem de Unitate o Populatie ]
Nr. | majora de Localitati sistem de zona de
alimentare | administritaiv 2019/
crt | alimentare o componente ) alimentare | alimentare
cu apa teritoriala localitate
cu apa cu apa cu apa
Sfantu
Gheorghe 51,567
Sfantu .
Sugas Bai
Gheorghe
Chilieni 772
Coseni 507
Arcus Arcus 1,485
llieni 1,074
Dobolii de Jos 552
llieni Sancraiu +
366
Szalomer
Benedek Mezo 200
Chichis 997
Chichis
Bacel 507
Ozun 2,439
Bicfalau 354
Sfantu Sfantu .
| Lisnau 465 82,097 88,797
Gheorghe | Gheorghe .
Ozun Lisnau Vale 70
Lunca Ozunului 142
Magherus 111
Santionlunca 751
Valcele 1,317
Araci 2,148
Valcele
Ariusd 517
Hetea 394
Let 612
Borosneu
Tufalau 217
Mare
Borosneu Mare 1,513
Bixad Bixad 1,759
Bodoc 1,128
Bodoc Olteni 738
Zalan 631
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Moacsa Moacsa 865
Valea Valea Crisului 1,751
Crisului Calnic 506
Ghidfalau 1,138
Anghelus 668
Ghidfalau
Fotos 360
Zoltan 435
Malnas 503
Malnas
Malnas Bai 424
Micfalau Micfalau 1,765
Lunca
Dobarlau ] 350
Marcusului
Dobarlau 1,024
Marcus 413
Dobarlau Dobarlau 1,738
Valea
) 301
Dobarlaului
Padureni Moacsa Padureni 309 309
Feldioara Haghig 1,753
jud. Haghi 2,263
( ong laras 510
Brasov)
Reci 1,411
Reci 1,690
Bita 279
Reci
Aninioasa 433
Aninoasa 563
Saciova 130
Valea
Malnas Valea Zalanului 136 136
Zalanului

TADECO & YW

Page 17| 36




Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei

de finantare si a

ocumentatiilor de

Master plan acualizat
Capitolul 6 — Strategia la nivel de judet

atrbuire pentru proiectul regional de Revizia 02
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata in judetul Covasna
- Zona majora Covasna:
Zona ) ) ) Populatie/ | Populatie/
. Sistem de Unitate o Populatie ]
Nr. | majora de Localitati sistem de zona de
alimentare | administritaiv 2019/
crt | alimentare o componente ) alimentare | alimentare
cu apa teritoriala localitate
cu apa cu apa cu apa
Covasna 9,104
Covasna
Chiurus 440
Zabala 3,251
Zabala Tamasfalau 508
Covasna 15,392
Surcea 592
Brates 569
i Covasna 21,688
Brates Pachia 327
Telechia 601
Zagon Zagon 3,919 3,919
Zagon
Papauti Papauti 1,247 1,247
Comandau | Comandau Comandau 984 984
Peteni Zabala Peteni 146 146
- Zona majora Targu Secuiesc:
Zona ) ) ) Populatie/ | Populatie/
Sistem de Unitate Populatie
Nr. majora de Localitati sistem de zona de
alimentare | administritaiv 2019/
crt | alimentare o componente . alimentare | alimentare
cu apa teritoriala localitate
cu apa cu apa cu apa
Targu
Secuiesc 15,984
Targu Tinoasa
Secuiesc
Lunga
1,463
Sasausi
Targu Targu
I . . Sanzieni 2,670 39,587 51,891
Secuiesc Secuiesc
Casinu Mic 256
Sanzieni Petriceni 941
Valea
614
Seaca
Catalina Catalina 1,342
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Hatuica 447
Imeni 298
Marcusa 623
Martineni 594
Cernat 3,222
Cernat Albis 395
Icafalau 273
Turia 3,596
) Alungeni 342
Turia
Baile
200
Balvanyos
Poian 1,272
Poian
Belani 457
Estelnic 875
Valea
Estelnic 278
Scurta
Carpinenii 3
Ojdula 3,175
Ojdula
Hilib 266
Lemnia Lemnia Lemnia 1,893 1,893
Mereni 859
Mereni Mereni 1,295
Lutoasa 436
Bretcu 2,413
Bretcu 3,166
Bretcu Martanus 753
Oituz Oituz 306 306
Ghelinta 4,499
Ghelinta Ghelinta 4,709
Harale 210
Dalnic Dalnic Dalnic 935 935
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- Zona majora Intorsura Buzaului:
Zona ) ) ) Populatie/ | Populatie/
. Sistem de Unitate o Populatie ]
Nr. | majora de Localitati sistem de zona de
alimentare administritaiv 2019/
crt | alimentare o componente ) alimentare | alimentare
cu apa teritoriala localitate
cu apa cu apa cu apa
Intorsura
5,216
Buzaului
Intorsura Bradet 706
Buzaului
Floroaia 1,038
Scradoasa 143
Sita Buzaului Sita Buzaului 3,425
Intorsura Barcani 2,299 15,840
Buzaului
Intorsura Barcani Ladauti 662
v 16,898
Buzaului Saramas 645
Valea Mare Valea Mare 1,019
Borosneu Mic 442
Borosneu Mare | Dobolii de Sus 224
Valea Mica 21
Zabratau Zabratau 516 516
Crasna Sita Buzaului Crasna 542 542
Merisor Merisor 0 0
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- Zona majora Baraolt.

Zona ; . . Populatie/ Populatie/
Nr. | majora de S!stem de U.m.t atg . Localitati Populatie sistem de zona de
. alimentare | administritaiv 2019/ . )
crt | alimentare o componente . alimentare | alimentare
Cu apa teritoriala localitate
cu apa cu apa cu apa
Baraolt 4,967
Racosu de 828
Sus
Baraolt Biborteni 634
Baraolt Bodos 393 9,794
Miclosoara 417
Capeni 944
Varghis Varghis 1,611
Aita Mare Aita Mare 919 919
Aita Mare
Aita Medie Aita Medie 758 758
Belin 1,340
V| Baraolt Belin Belin 2,796 23,198
Belin Vale 1,456
Bradut 845
Filia 1,117
Bradut Bradut 4,624
Doboseni 1,957
Talisoara 705
Batanii Mari 1,878
Batanii Mari 2,366
Batanii Mici 488
Herculian Batanii Mari Herculian 1,202 1,202
Aita Seaca Aita Seaca 682 682
Ozunca Bai Ozunca Bai 57 57

Pe baza evaluarii prioritatii investitilor necesare, s-au propus investitile prioritare si s-au determinat
costurile de investitie aferente pentru cele 5 zone majore din judetul Covasna.
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6.4.2 Pentru canalizarea si epurarea apelor uzate:

In vederea stabilirii masurilor investitionale in sistemele de apa uzata pentru judetul Covasna, au fost au
fost avute in vedere urmatoarele elemente:
Respectarea standardelor CE si a Directivei 91/271/CEE;
Asigurarea accesului populatiei la serviciile de canalizare - epurare;
Asigurarea calitatii precum si a disponibilitatii serviciilor de canalizare — epurare ape uzate
conform principiilor eficientei maxime a costului si calitatii in operare precum si a suportabilitatii
catre populatie;

Imbunatatirea securitatii in exploatare prin inlocuirea conductelor cu defecte structurale;

Infrastructura existenta a sistemelor de apa uzata;

Alte considerente ale Operatorului Regional si ale ADI.
Evaluand optiunile posibile pe baza topologiei sistemelor existente, a distantelor intre localitati, a
topografiei terenului, a marimii localitatilor conectate si a posibilitatilor de dezvoltare a acestora, in
sistemul de apa uzata din Judetul Covasna s-au propus 24 de clustere (numerotate de la | la XXV) din
care 2 sunt comune cu aglomerari din judetul Brasov, incluzand mai multe aglomerari' pentru sistemele
de apa uzata in judet. Pe langa aceste clustere au mai fost definite 22 de aglomerari (neincluse in
clustere), din care unele au deja sisteme de canalizare existente sau aflate in constructie.

Cele 24 de clustere propuse sunt:

NF Aclomerari Unitati Locaitati Populatie Populatie Populatie
) Cluster g adminstrativ 2019/ echivalenta/ | echivalenta/
crt. componente . componente .
teritoriale localitate | aglomerare cluster
Sfantu Sf. Gheorghe 51.567
Sfantu . 60.190
Gheorghe Chilieni 772
Gheorghe
Coseni Coseni 507 507
Arcus Arcus Arcus 1.484 1.484
Valea . .
Crisului V.alea. Valea Crisului 1751 1.751
- Crisului -
Calnic Calnic 506 506
Ghidfalau Ghidfalau 1.138 1.138
Zoltan Zoltan 435 435
Ghidfalau
of Fotos Fotos 360 360
I antu Anghelus Anghelus 668 668 74.220
Gheorghe
Bodoc Bodoc 1.128 1.128
Zalan Bodoc Zalan 631 631
Olteni Olteni 738 738
Malnas Malnas 503 503
Malnas
Malnas Bai Malnas Bai 424 424
Micfalau Micfalau Micfalau 1.765 1.765
llieni llieni 1.074 1.074
Sa;clral(t; llieni Sancraiu 366 366
Dobolii de ..
Jos Dobolii de Jos 552 552

" Termenul aglomerare in Directiva pentru Ape Uzate a Uniunii Europene WWD 91/271 reprezinta o suprafata in care populatia si/sau activitatile economice sunt
suficient concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si dirijate catre o statie de epurare sau catre un punct de deversare final.
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Targu Targu
Secuiesc Secuiesc 15.984 18.382
Tinoasa Targu Tinoasa
Secuiesc :
Sasausi
Lunga 1.463 1.463
Lunga
Sanzieni Sanzieni 2.670 2.937
Il Targu Casinu Mic o Casinu Mic 256 256 27.962
Secuiesc Sanzieni
Valea Seaca Valea Seaca 614 614
Petriceni Petriceni 941 941
Poian ) Poian 1.272 1.272
- Poian -
Belani Belani 457 457
Catalina . Catalina 1.342 1.342
- Catalina -
Imeni Imeni 298 298
Intorsura
|nt0rsura Buzaului 5216
Buzaului Bradet 706
Intorsura Floroaia 1.038
Buzaului Sita Sita Buzaului 13.315
Buzaului ta Buzatitl 3 425
Vama
Buzaului Acris 1.175
1l :Bntoml‘r.a (jud. Brasov) 19.332
uzaului Barcani* 2.299
Barcani* Barcani* Ladauti* 662 3.967
Saramas* 645
Vama Vama Vama
Buzaului Buzaului Buzaului 1.397 1.907
(jud. Brasov) | (jud. Brasov) Buzaiel 510
Intorsura
14
Scradoasa Buzaului Scradoasa 143 3
Covasna Covasna 9.104 10.014
v Covasna X Covasna X 10.454
Chiurus Chiurus 440 440
Belin 1.340
Belin Belin - 3.076
_ Belin Vale 1.456
\Y Belin - - 4.753
Aita Mare ) Aita Mare 919 919
- - Aita Mare - -
Aita Medie Aita Medie 758 758
Araci Araci 2.148 2.363
Valcele Valcele 1.317 1.317
Arivsd Valcele Ariusd =20
Vi Araci rius rius 520 4.796
Hetea Hetea 396 396
Benedek L Benedek
Mezo llieni Mezo 200 200
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Baraolt Baraolt 4,967 5.464
Racosu de Racosu de Sus 828
Vil Baraolt Sus Baraolt 828 7.322
Biborteni Biborteni 634 634
Bodos Bodos 396 396
B Batanii Mari Batanii Mari 1.878 1.878
Vil Bs;:;“ Batanii Mici | Batanii Mari | Batanii Mici 488 488 3.568
Herculian Herculian 1.202 1.202
Bradut 875
Bradut — 1.992
Filia 1.117
IX Bradut - Bradut - 4.654
Doboseni Doboseni 1.957 1.957
Talisoara Talisoara 705 705
Cernat Cernat 3.222 3.544
Albis Cernat Albis 395 395
X Cernat 5.147
Icafalau Icafalau 273 273
Dalnic Dalnic Dalnic 935 935
Martineni Martineni 594 594
Marcusa Catalina Marcusa 623 623
Xl Martineni : N 1.810
Hatuica Hatuica 447 447
Peteni Zabala Peteni 146 146
Estelnic Estelnic 875 875
Xl Estelnic Estelnic 1.153
Valea Scurta Valea Scurta 278 278
Mereni Mereni 859 859
Xl Mereni Mereni 1.295
Lutoasa Lutoasa 436 436
Bretcu Bretcu 2.413 2.654
XV Bretcu Bretcu 3.407
Martanus Martanus 753 753
Dobolii de Dobolii de Sus 224
Sus Borosneu 224
XV Boro§neu Valea Mica Mare Valea Mica 21 21 1715
Mic Borosneu Borosneu Mic 442
Mic - Valea | | 1.470
Mare Valea Mare Valea Mare 1.028
Moacsa Moacsa 865 865
XVI Moacsa - Moacsa - 1.174
Padureni Padureni 309 309
Dobarlau Dobarlau 1.024 1.024
Do\ézlrf:\ilui Do\t:::ri\ilui 301 301
XVII Dobarlau Dobarlau 2.088
Marcus Marcus 413 413
Lunca . Lunca . 350
Marcusului Marcusului 350
. Lisnau . Lisnau 465 465
XVII Lisnau - Lisnau - 646
Lisnau Vale Lisnau Vale 70 70
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Magherus Magherus 111 111
Aninoasa Aninoasa 433 433
XIX Aninoasa : Reci : 563
Saciova Saciova 130 130
Borosneu Borosneu 1513
XX Borosneu Mare Borosheu Mare 1.513 5342
Mare Tufalau Mare Tufalau 217 217 ’
Let Let 612 612
Zabala Zabala 3.251 3.576
XXI Zabala Surcea Zabala Surcea 592 592 4.676
Tamasfalau Tamasfalau 508 508
Ojdula . Ojdula 3.175 3.493
— Ojdula —
Hilib Hilib 266 266
XXII Ghelinta - - 8.918
Ghelinta Ghelinta 4.499 4.949
Ghelinta
Harale Harale 210 210
Feldioara Haghig Haghig 1.753 1.753
XX (jud. Haghig 2.263
Brasov) laras laras 510 510
) Chichis o Chichis 997 997
Prejmer Bacel Chichis Bacel =07
XXIV | (jud. Lace Lace 507 1.646
Brasov) unca unca
Ozunului Ozun Ozunului 142 142

Nota (*) : Aglomerarea Barcani, chiar daca are o populatie de peste 2.000 l.e. locuitori, datorita densitatii
mici de locuitori nu este tratata ca fiind o aglomerare cu peste 2.000 l.e.

6.4.3 Mod de Abordare

Unitate Functionala: Retea - Tratare

Pe baza datelor privind situatia curenta (a se vedea Capitolul 2) si a rezultatelor proiectiilor socio -
economice (a se vedea Capitolul 3.3) s-au facut proiectiile privind cererea de apa, considerandu-se
criteriile specifice de proiectare si ipotezele prezentate in urmatoarele capitole.

In baza impactului contorizarii si a cresterii tarifelor, criteriile de proiectare referitoare la cerinta de apa
pentru categorii diferite de consumatori este urmatoarea:

- Consumator din mediu urban: 110 l/om,zi;

- Consumator din mediu rural: 90 l/om,zi.
Se estimeaza reducerea consumurilor actuale, dupa introducerea contorizarii si a tarifelor de acoperire a
costurilor.

Conform inventarului existent si evolutiei prognozate pentru consumatorii non-casnici s-au stabilit
urmatorii parametri pentru calculul necesarului de apa, dupa tipul consumatorilor:

- consum specific — dupa specificul industriei;
- coeficient de variatie zilnica — dupa numarul de zile lucratoare dintr-o saptamana;
- coeficientul de variatie orara — dupa numarul de ore lucratoare dintr-o zi.

TADECO % cyw
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Debitele necesare pentru stingerea incediilor s-au determinat pe baza urmatorilor parametri:

- timpul de stingere a incediilor exterioare: Tie = 3 ore;

- timpul de stingere a incediilor interioare: Tii = 10 min;

- numarul de incedii simultane: 1 sau 2 functie de dimensiunea localitatii;

- debitul de stingere a incediilor exterioare: Qie = 10 — 15 I/s, functie de cladire;
- debitul de stingere a incendiilor interioare: Qii = 2.5 — 5 I/s, functie de cladire;
- timpul de refacere a volumului de apa pentru stingerea incendiilor, T = 24 h.

Si in cazul consumurilor non-casnice, se estimeaza reducerea consumurilor actuale dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor de acoperire a costurilor.

Debitele prognozate pentru anul 2044 au fost determinate conform SR 1343-1/2006 — Alimentari cu apa.
Determinarea debitelor de apa potabila.

Asa cum se vede din cap. 5 — Analiza Optiunilor, pentru noile investitii propuse in sistemele de alimentare
cu apa potabila s-a optat pe solutii centralizate, in jurul marilor aglomerari, prin extinderea capacitatilor de
tratare existente, suplimentarea numarului de foraje si extinderea aductiunilor

6.4.4 Timp de implementare

6.4.4.1 Alimentare cu apa

S-a considerat ca investitiile prioritare vor fi puse in functiune, in mod treptat, incepand cu anul 2024 si in
conformitate cu descrierile din cap. 10 si 11.

6.4.4.2 Epurarea si evacuarea apelor uzate

S-a considerat ca investitiile prioritare vor fi puse in functiune, in mod treptat, incepand cu anul 2024 si in
conformitate cu descrierile din cap. 10 si 11.
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6.5 Costul investitional si operational

6.5.1 Alimentare cu apa

In tabelul urmator sunt aratate costurile pentru masurile prioritare propuse pentru sistemele de alimentare
cu apa in cele cinci zonele majore de alimentare cu apa, pentru investitia de baza:

Table.1: Costuri generale investitii prioritare apa pe zone majore de alimentare
Costuri cu investitia de baza pentru zona majora de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe

e9

Denumire localitate Populatie 2019/ Valori investitie de
localitate baza (euro) fara TVA
Sfantu Gheorghe
51,567
Sugas Bai
9,380,700
Chilieni 772
Coseni 507
Arcus 1,485 102,600
llieni 1,074
Dobolii de Jos 552
2,387,160
Sancraiu + Szalomer 366
Benedek Mezo 200
Chichis 997
1,300,600
Bacel 507
Ozun 2,439
Bicfalau 354
Lisnau 465
Lisnau Vale 70 1,054,800
Lunca Ozunului 142
Magherus 111
Santionlunca 751
Valcele 1,317
Araci 2,148
4,191,890
Ariusd 517
Hetea 394
Let 612 2,255,200
Twoeco % YW
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Tufalau 217
Borosneu Mare 1,513
Bixad 1,759 0
Bodoc 1,128
Olteni 738 0
Zalan 631
Moacsa 865 1,490,000
Valea Crisului 1,751
Calnic 506 °
Ghidfalau 1,138
Anghelus 668
Fotos 360 °
Zoltan 435
Malnas 503
Malnas Bai 424 °
Micfalau 1,765 702,000
Lunca Marcusului 350 0
Dobarlau 1,024
Marcus 413 0
Valea Dobarlaului 301
Padureni 309 455,150
Haghig 1,753
laras 510 °
Reci 1,411
Bita 279
39,200
Aninioasa 433
Saciova 130
Valea Zalanului 136 0
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Costuri cu investitia de baza pentru zona majora de alimentare cu apa Targu Secuiesc

Populatie 2019/ Valori investitie de
Denumire localitate
localitate baza (euro) fara TVA
Targu Secuiesc
15,984
Tinoasa
4,199,684
Lunga
1,463
Sasausi
Sanzieni 2,670
Casinu Mic 256
3,305,600
Petriceni 941
Valea Seaca 614
Catalina 1,342
Hatuica 447
Imeni 298 1,066,638
Marcusa 623
Martineni 594
Cernat 3,222
Albis 395 0
Icafalau 273
Turia 3,596
Alungeni 342 465,240
Baile Balvanyos 200
Poian 1,272
1,893,070
Belani 457
Estelnic 875
Valea Scurta 278 1,843,580
Carpinenii 3

TADECO | 2 cyw
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Ojdula 3,175
2,533,940
Hilib 266
Lemnia 1,893 0
Mereni 859
0
Lutoasa 436
Bretcu 2,413
Martanus 753 1,034,400
Oituz 306
Ghelinta 4,499
541,290
Harale 210
Dalnic 935 0

Costuri cu investitia de baza pentru zona majora de alimentare cu apa Covasna

Denumire localitate Populatie 2019/ Valori investitie de
localitate baza (euro) fara TVA
Covasna 9,104
4,056,684
Chiurus 440
Zabala 3,251
Tamasfalau 508
3,921,500
Surcea 592
Peteni 146
Brates 569
Pachia 327 0
Telechia 601
Zagon 3,919
0
Papauti 1,247
Comandau 984 622,884

TADECO

oW
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Costuri cu investitia de baza pentru zona majora de alimentare cu apa Intorsura Buzaului

Populatie 2019/ Valori investitie de
Denumire localitate
localitate baza (euro) fara TVA
Intorsura Buzaului 5,216
Bradet 706
2,194,060
Floroaia 1,038
Scradoasa 143
Sita Buzaului 3,425
Zabratau 516
0
Crasna 542
Merisor 0
Barcani 2,299
Ladauti 662 1,387,200
Saramas 645
Valea Mare 1,019 705,100
Borosneu Mic 442 373,500
Dobolii de Sus 224 0
Valea Mica 21 0
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Costuri cu investitia de baza pentru zona majora de alimentare cu apa Baraolt
Populatie 2019/ Valori investitie de
Denumire localitate
localitate baza (euro) fara TVA
Baraolt 4,967
Racosu de Sus 828
Biborteni 634
7,383,600
Bodos 393
Miclosoara 417
Capeni 944
Varghis 1,611 0
Aita Mare 919
586,073
Aita Medie 758
Belin 1,340
35,000
Belin Vale 1,456
Bradut 845
Filia 1,117
413,677
Doboseni 1,957
Talisoara 705
Batanii Mari 1,878
Batanii Mici 488
Herculian 1,202 3,448,960
Aita Seaca 682
Ozunca Bai 57

Costul total investitional pentru alimentarea cu apa este de 94,829,130.50 euro din care 79,047,081 euro
fiind investitii prioritare.

TADECO % cyw
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Costurile de operare anuale aferente investitiilor prioritare pe zonele de alimentare cu apa, sunt:

Table.2: Costuri de operare anuale pentru pentru investitiile prioritare pe zone de alimentare cu apa

Judetul COVASNA U.M. 2020 2021 2022 2023 2024

Alimentare cu apa
euro

Costuri fixe (total) /an 1,551,610 1,578,510 1,605,913 1,633,827 1,662,263
euro

Costuri fixe personal /an 1,028,913 1,049,491 1,070,481 1,091,891 1,113,729

Costuri fixe energie & | euro

combustibili /an 72,992 74,817 76,688 78,605 80,570
euro

Alte costuri fixe /an 449,705 454,202 458,744 463,331 467,964
euro

Costuri variabile /mc 0.295 0.301 0.306 0.312 0.317
euro

Costuri variabile personal | /mc 0.138 0.141 0.144 0.146 0.149

Costuri variabile energie | euro

& combustibili mc 0.070 0.071 0.073 0.075 0.077
euro

Alte costuri variabile /mc 0.088 0.088 0.089 0.090 0.091

0.65 0.56 0.56 0.57 0.69

euro

Costuri variabile (total) /an 2,886,584 3,050,201 3,217,749 3,389,046 4,030,850

Costurivariabile personal | jan | 1,350,045 | 1,429,076 | 1,510,177 | 1,593,267 | 1,898,147

Costuri variabile energie | euro

& combustibili /an 680,013 723,349 768,147 814,383 974,975

Alte costuri variabile an | 856,526 | 897,777 | 939425 | 981,396 | 1,157,728

Costuri intretinere (c.civile

si echipamente) 800,674 928,514 928,514 144,406

TADECO & (YW
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6.5.2 Canalizarea si epurarea apelor uzate

In tabelul urmator sunt aratate costurile generale pentru masurile prioritare propuse pentru sistemele de
apa uzate in clusterele si aglomerarile identificate ca si prioritare, pentru investitia de baza:

Table.3: Costuri geerale pentru investitii prioritare apa uzata — investitia de baza

Denumire Cluster Valoare invetitie de baza (euro)
fara TVA

Cluster Sfantu Gheorghe 3.021,557
Cluster Targu Secuiesc 4,671,684
Cluster Intorsura Buzaului 6,301,831
Cluster Covasna 3,628,458
Cluster Belin 4,138,600
Cluster Valcele 2,423,000
Cluster Baraolt 1,819,620
Cluster Batanii Mari 4,004,500
Cluster Bradut 126,928
Cluster Cernat 5,855,959
Cluster Martineni 0
Cluster Estelnic 0
Cluster Mereni 0
Cluster Bretcu 1,985,150
Cluster Borosneu Mic 0
Cluster Moacsa 0
Cluster Dobarlau 3,043,590
Cluster Ozun 1,721,300
Cluster Lisnau 0
Cluster Aninoasa 0
Cluster Boroneu Mare 0
Cluster Zabala 2,662,950
Cluster Ghelinta 6,308,496
Cluster Feldioara (jud. Brasov) 0
Cluster Prejmer (jud. Brasov) 3,074,100
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Page 34 | 36




Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei Master plan acualizat
de finantare si a documentatiilor de Capitolul 6 — Strategia la nivel de judet
atrbuire pentru proiectul regional de Revizia 02
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa

uzata in judetul Covasna

Costurile investitionale pentru aglomerarile ce detin sisteme proprii de canalizare si epurare a apelor
uzate, nefiind incluse in vreun cluster se ridica la 9,051,775 euro, valoare fara TVA.

Costul total investitional pentru apa uzata este de 158,601,442 euro, din care 66,880,010 euro reprezinta
investitii prioritare.

Costurile de operare anuale aferente investitiilor prioritare clustere / aglomerari de apa uzata, sunt:

Table 4: Costuri de operare anuale pentru investitiile prioritare pe clustere/aglomerari

Judetul COVASNA um 2020 2021 2022 2023 2024
Apa uzata
18.5% 15.6% 15.4% 15.5% 10.6%
Costuri fixe (total) euro/an 477,876 496,945 519,096 544,903 575,101
Costuri fixe personal euro/an 239,656 244,449 249,338 254,325 259,411
Costuri fixe energie & combustibili euro/an 61,698 63,240 64,821 66,442 68,103
Alte costuri fixe euro/an 176,523 189,256 204,937 224,137 247,587
Costuri variabile euro/mc 0.353 0.360 0.368 0.375 0.383
euro/mc
Costuri variabile personal 0.210 0.214 0.218 0.223 0.227
euro/mc
Costuri variabile energie & combustibili 0.101 0.103 0.106 0.109 0.111
euro/mc
Alte costuri variabile 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044
Costuri variabile Euro/an | 2,104,554 | 2,210,639 | 2,319,544 | 2,431,017 | 4,018,763
Costuri variabile personal euro/an | 1,251,497 | 1,314,281 | 1,378,687 | 1,444,562 | 2,387,357
Costuri variabile energie & combustibili | euro/an | 601,430 634,698 669,065 704,469 | 1,169,950
Alte costuri variabile euro/an | 251,628 261,660 271,792 281,986 461,456
Costuri intretinere euro/an 480,206 539,063 539,063 819,816
Total costuri apa uzata Euro/an | 2,582,431 | 3,187,791 | 3,377,703 | 3,514,983 | 5,413,680
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6.6 Concluzii

Concluziile generale stabilite la sfarsitul acestui capitol din Master Planul din 2014 raman in principiu
valabile, din punct de vedere al etapizarii acestora, asa cum sunt aratate in tabelul urmator:

Table.5 : Etapizare masuri conform Master Plan 2014

Masura Stadiu Etapa (ani)
Stabilirea unui OR Finalizat din anul 2010 -
Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa potabila din Sf. Finaizat -
Gheorghe, Tg. Secuiesc, Intorsura Buzaului si Covasna
Reabilitarea sistemului de canalizare din Sf. Gheorghe, Tg. Aproape finalziat Finalizare probabila in
Secuiesc, Intorsura Buzaului si Covasna 2020
Implementarea investitiilor prioritare, de baza, propuse prin Lista prioritara aprobata, se Dupa 2021
actualizarea Master Plan-ului vizeaza perioada de finantare
2021 — 2023, investitii
neincepute

Fata de tabelul anterior, la momentul actualizarii Master Plan-ului (2020), unele masuri sunt deja
finalizate, altele in curs de executieffinalizare, sau pregatitre pentru a fi implementate. S-a considerat ca
investitiile prioritare vor fi puse in functiune, in mod treptat, incepand cu anul 2021. Astfel tabelul se
modifica, dupa cum urmeaza:

Table.6 : Actualizare etapizare masuri

Masura Stadiu Etapa (ani)
Stabilirea unui OR Finalizat din anul 2010 -
Implementarea investitillor prioritare, de baza, propuse prin Lista prioritara aprobata, se Dupa 2021
actualizarea Master Plan-ului vizeaza perioada de finantare
2021 — 2027, investitii
neincepute
Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa 2021-2023, investitii Finalizare probabila in
potabila dintoate cele 5 zone majore de alimerare cu apa neincepute 2023
Reabilitarea si extinderea sistemelor de canalizare din 2021-2023, investitii Finalizare probabila in
aglomerarile judetului Covasna neincepute 2023
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