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Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei Master plan acualizat
de finantare si a documentatiilor de Cover

atrbuire pentru proiectul regional de Revizia 02
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa

uzata in judetul Covasna

CUPRINS
Capitol 0 — Sumar executiv
Capitol 1 — Introducere

Capitol 2 — Analiza situatiei curente
Rezumat
Aria proiectului

Caracteristicile Naturale
Mediu
Clima
Relief si topografie
Geologie
Hidrologie

Calitatea mediului — Probleme
Infrastructura

Evaluare socio-economica
Profilul socio — economic al Romaniei
Profilul Socio-economic al Regiunii Centru

Profilul Socio — economic al Judetului Covasna

Cadrul institutional si legal
Cadrul administrativ general
Cadrul legal.
Legislatia europeana relevanta
Legislatia nationala relevanta
Analiza specifica a legislatiei nationale relevante
Autoritati cu competente in sectorul public de alimentare cu apa si canalizare
Beneficiarii (utilizatorii) serviciilor de alimentare cu apa
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara (ADI)
Operatorii regionali ai serviciilor de apa si canalizare (OR)
Organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Regionalizarea serviciilor de apa si canalizare din Roamania

Cadrul institutional din judetul Covasna
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Resurse de apa
Generalitaf;
Apele de suprafata
Apele subterane
Utilizarea resurselor de apa
Calitatea apelor

Prognoze

Poluarea Apei
Surse majore de poluare
Apele uzate si retelele de canalizare. Tratarea apelor uzate
Substante poluante si indicatori de poluare in apele uzate

Poluari accidentale
Consumul Curent de Apa

Infrastructura existenta si performanta curenta
Infrastructura de alimentare cu apa
Infrastructura canalizarii

Infrastructura pentru apa uzata industriala
Suficienta datelor
Concluzii
Capitol 3 — Previziuni
Previziuni socio - economice
Perspectivele dezvoltarii economice
Previziuni demografice la nivel judetean

Prognoze privind veniturile gospodaresti la nivel judetean
Metodologie

Rezultate
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Capitol 4 — Obiective nationale si judetene
Introducere
Obiectivele nationale privind apa potabila si apele uzate
Alimentarea cu apa
Apa uzata

Regionalizarea
Capitol 5 — Analiza optiunilor

Rezumat
Metodologii si ipoteze
Alimentare cu apa
Canalizare
Optiuni de evaluare
Amplasamente
Optiuni tehnologice
Optiuni propuse
Infrastructura de alimentare cu apa
Infrastructura de canalizare
Concluzii
Infrastructura de alimentare cu apa

Infrastructura de canalizare

Capitol 6 — Strategia la nivel de judet

Rezumat

Generalitati

Continut
Obiective nationale
Perioade de tranzitie
Obiective la nivel de judet si timp de realizare

Mod de Abordare

Unitate Functionala: Retea - Tratare

Timp de implementare

Costul investitional si operational

Concluzii
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Capitol 7 — Planul de investitii pe termen lung
Rezumat
Planificare
Masuri investitionale pe termen lung
Infrastructura de alimentare cu apa
Infrastructura canalizarii
Parametrii de Proiectare de baza si pre-dimensionare
Sisteme de alimentare cu apa
Sisteme de canalizare si epurare
Costuri unitare
Costuri unitare sisteme de alimentare cu apa
Costuri unitare sisteme de canalizare si epurare
Costuri de investitie
Costuri de investitie, sisteme de alimentare cu apa
Costuri de investitie, sisteme de ape uzate
Costuri de Operare, mentenanta si administrare
Costuri de Operare, mentenanta si administrare, sisteme de alimentare cu apa
Costuri de Operare, mentenanta si administrare, sisteme de ape uzate
Programul de implementare si etapizarea masurilor
Criteriile pentru Etapizare
Programul de implementare si planul de etapizare
Impactul lucrarilor propuse
Introducere
Utilizarea terenului
Sol si geologie
Resurse de apa
Calitatea aerului
Folosinte agricole
Resurse biologice
Valori culturale
Zgomot
Siguranta publica, substante periculoase
Controlul traficului, transport

Peisajul
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Atingerea obiectivelor

Cerinte institutionale
Conceptul de regionalizare
Recomandari generale pentru compania de apa si canalizare
Reglementarile institutionale recomandate pentru functionarea Operatorului
Regional / Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in judetul Covasna

Concluzii

Capitol 8 — Analiza financiara si economica

Rezumat
Obiectiv

Ipoteze de lucru
Introducere
Costuri unitare
Achizitiile de terenuri
Costuri de proiectare
Supervizarea
Alte taxe si aprobari
Provizioane tehnice
Provizioane financiare (ajustarea preturilor)
Costuri de operare si intretinere

Costuri de re-investitie

Costuri de investitii si de operare
Introducere
Tabelul detaliat al costurilor de investitie si de operare si intretinere

Rezumatul costurilor de de investitie si de operare si intretinere

Valoarea Actuala Neta a Costurilor

Costul mediu incremental
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Capitol 9 — Suportabilitate
Rezumat
Introducere
Obiectivul acestei analize
Importanta co-finantarii investitiilor realizate din fonduri UE
Metodologie si abordare
Abordare
Metodologie
Ipoteze de lucru
Ipoteze cheie
Alte ipoteze de lucru folosite in model
Tarife
Suportabilitate
Modelul de macro-suportabilitate
Analiza sensibilitatii
Suportabilitatea generala
Suportabilitatea decilei 1 de venituri ale gospodariilor populatiei
Concluzii
Suportabilitatea consumatorilor casnici
Suportabilitatea consumatorilor non-casnici
Suportabilitatea pentru toti consumatorii
Capitol 10 — Programul de investitii privind infrastructura proiectului
Sumar 2
Prioritizarea investitiilor
Criterii
Rezultate
Indicatori cheie de performanta
Lista investitiilor prioritare
Lista investitiilor prioritare in sistemele de alimentare cu apa
Lista investitiilor prioritare in sistemele de apa uzata
Capitol 11 — Planul de actiune pentru implementarea proiectului
Introducere

Descrierea actiunilor
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Anexe:

Anexa A Liste de investitii

Anexa B Chestionare culeger date
Anexa C Prognoza populatiei

Anexa D Tabele sisteme apa si clustere
Anexa E Piese desenate

Anexa F Detalii tehnice

Anexa G Detalii financiare
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