GRAFIC DE IMPLEMENTARE

Anul I Anul II
2 Denumire activitate
Nr Nrtotal 4 15 '3 4 5 6 7 8 10 11 12 6 7 10 11 12
crt luni
1 |Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinere teren 0
1.2 |Amenajarea terenului 0
1.3 |Amenajarea pentru protectia mediului 0
1.4 | Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 0
2 |Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 4 - -
3 |Proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 2
39 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 3
"™ lacorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0
" cladirilor
3.5 |Proiectare 3
3.6 |Oganizarea procedurilor de achizitie 4
3.7 |Consultanta 16
3.8 |Asistenta tehnica 16
4 |Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 16
4.2 'Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 4
" |montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 2
" necesita montaj si echipamnete de transport
4.5 |Dotari 2
4.6 |Active necorporale 0
5 |Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 4
5.1.1| - lucrari de constructii 3
5.1.2 | - cheltuieli conexe organizarii de santier 4
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5
5.3 |Diverse si neprevazute 8
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0
6 |Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 2
6.2 Probe tehnologice si teste 15

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata




