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1

1.1 Obtinere teren 0
1.2 Amenajarea terenului 0
1.3 Amenajarea pentru protectia mediului 0
1.4 Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 0

2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 4 1 1 1 1

3

3.1 Studii de teren 2 1 1

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii

3 1 1 1

3.3 Expertizare tehnica 0

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

0

3.5 Proiectare 3 1 1 1

3.6 Oganizarea procedurilor de achizitie 4 1 1 1 1

3.7 Consultanta 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.,8 Asistenta tehnica 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

4.1 Constructii si instalatii 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4 1 1 1 1

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj

4 1 1 1 1

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamnete de transport

2
1 1

4.5 Dotari 2 1 1

4.6 Active necorporale 0

5

5.1 Organizare de santier 4 1 1 1 1

5.1.1  - lucrari de constructii 3 1 1 1

5.1.2  - cheltuieli conexe organizarii de santier 4 1 1 1 1

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5 1 1 1 1 1

5.3 Diverse si neprevazute 8 1 1 1 1 1 1 1 1

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0
6

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 2 1 1
6.2 Probe tehnologice si teste 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata

Obtinerea si amenajarea terenului

Proiectare si asistenta tehnica

Alte cheltuieli

Probe tehnologice si teste

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata
Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Investitia de baza
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