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PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII 
LUCRĂRILOR PROIECTATE ȘI ÎN CURS DE 

EXECUȚIE 

Investiția Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului 
Adresa: str.Căminului, Bl.34, Sc.C, Sf.Gheorghe, jud.Covasna 

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe 
Proiectant: S.C. Conultant Tehnic Fortuna S.R.L. 

Data: 01.2021 
Faza: P.Th.+D.E. 

Obiectul supus controlului: INSTALAȚII ELECTRICE 

În conformitate cu: 

- Legea nr.10/1995 „Legea privind calitatea în construcții”; 

- C56/85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente; 

- HG 925/1955 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate 

a proiectelor, a execuției contrucțiilor, completat cu Îndrumătorul de aplicare MLPTL 

NR.77/N/1996; 

- HG nr. 492/2018 referitor la Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții; 

- HG nr.766/1997 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind 

conducerea și asigurarea calității în construcții și ANEXE și HG nr. 1231/2008 privind 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea în construcții 

- HG nr.273/1994, modificat prin HG nr. 343/2017 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor 

de construcții și instalații aferente; 

- OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții; 

- Legea nr.608/2001 republicată – Legea evaluării conformității produselor; 

- HG 668/2017 – Legea privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru 

construcții; 
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Se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului: 

Nr. 

Crt.  

Lucrări ce se controlează, se verifică sau 

pentru care se recepționează calitatea și 

pentru care trebuiesc documente scrise 

Participanți Documentul 

scris care se 

încheie 

Rubrică 

rezervată 

I.C.M.B. 

1 

Preluarea amplasamentului, stabilirea 
traseelor și corelarea cu elementele de 
construcții și cu celelalte instalații (sanitare, 
termice etc.) 

B+E PVR   

2 
Verificarea caracteristicilor și calitatea 
materialelor puse în operă 

B+E PVR  

3 Verificarea amplasării aparatelor B+E PVR   

4 
Verificarea legării la pământ și a continuității 
conductorilor și a cablurilor electrice 

B+E PVR+PVLA   

5 
Verificarea izolației conductorilor și a 
cablurilor electrice 

B+E PVR  

6 Verificarea tabloului electric P+B+E PVR  

7 

Montarea instalațiilor de protecție a omului 
împotriva șocurilor electrice și a instalației de 
paratrăsnet. Verificarea rezistentei de 
dispersie a prizei de pamant 

P+B+E+I PVFD  

8 Punerea sub tensiune de probă P+B+E PVFD  

9 Recepția la terminarea lucrărilor P+B+E+I PVFD+PVTL   

LEGENDĂ: 

A – Arhitect PV – Proces verbal 
B – Beneficiar PVT – Proces verbal de trasare 
E – Executant PVLA – Proces verbal de lucrări ascunse 
P – Proiectant PVR – Proces verbal de recepție 

G – Geotehnician PVTL – Proces verbal la terminarea lucrărilor 
I – Inspecție FD – Fază determinantă 
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NOTĂ: 

Conform reglementărilor în vigoare, executantul are obligația de a anunța, cu cel puțin 10 zile 
înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea 
actelor. 

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce-i revin conform Legii 
10-1995. 

Un exemplar din prezentul program și actele mai sus menționate precum și proiectul se vor anexa la 
Cartea Tehnică a Construcției. 

Proiectant Beneficiar Executant I.S.C. 
ing. Daramus Alexandru Municipiul Sfântu 

Gheorghe 
  

 


