LA TRECERE DE PIETON”

GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR - VARIANTA 2
»INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE CU BUTON

Nr ESALONARE SAPTAMANALA
crt DENEMIEE ASTIIATE 6 L 8. 0. 10. 11 12. 13, 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20 1 21: | 22,
1. | Proiectare
Z2 | Predare — primire amplasament si borne de reper
3 Semnalizarea lucrarilor si delimitarea zonei de lucru e
4 Executia sapaturilor pentru fundatia stalpilor
5 Betonare fundatii si montare stalpi '
6 Montare bucle inductive

Montarea semafoarelor si a indicatoarelor de

circulatie
8. | Receptia finala
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