GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR - VARIANTA 1

+~INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE CU BUTON

LA TRECERE DE PIETON”

Nr ESALONARE SAPTAMANALA
crt DENUMIRE ACTIVITATE 2. 1 3. [ 4 | 5 [ 6 | 7. [ 8 | 9 | 10. [ it. | 12. [ 13. | 14 [ 15. [ 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
1. | Proiectare
2. . Predare — primire amplasament si borne de reper
; Semnalizarea lucrarilor si delimitarea zonei de lucru —
4 Executia sapaturilor pentru fundatia stalpilor
5 Betonare fundatii si montare stalpi
6 Montarea semafoarelor si a indicatoarelor de

" | circulatie
7. | Receptia finala

CONSTRUCTOR

9, GOOD LIFE

PROJECT




