












3. Comparatie costuri DALI vs P.T. 
 

CENTRALIZATOR 

MODIFICARE CONTRACT IN URMA INTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC 
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Categoria de lucrari 

VALOARE OFERTATA 
DALI 

LUCRARI 
SUPLIMENTARE 
CONFORM PT 

VALOARE 
REZULTATA 

1 Activitate: Proiectare 65,000.00 - 65,000.00 

1.1 
Documentatie tehnica obtinere autorizatie 

construire DTAC+DTOE 

 
19,000.00 

  
19,000.00 

 

1.2 

Proiect tehnic inclusiv antemasuratori, deviz 
general si devizele pe obiect, lista de 

cantittai, DDE si Caietele de Sarcini, fise 
tehnice, fise materiale, fise dotari. 

 
 

 
21,000.00 

  
 

 
21,000.00 

 

 
1.3 

 
Asistenta tehnica din partea proiectantului 
pe toata durata executiei lucrarior, inclusiv 

pariciparea la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie si ori de cate 

ori se impune 

 
 
 
 
 

13,000.00 

  
 
 
 
 

13,000.00 

1.4 
Certificat de performanta energetica la 

finalizarea lucrarilor 
 

1,000.00 

  
1,000.00 

1.5 
As built si actualizarea devizului general la 

sfarsitul lucrarilor 

 
1,000.00 

  
1,000.00 

1.6 Proiectare bransament gaz 10,000.00  10,000.00 
  1,334,487.58 563,243.47 1,544,129.86 

2 Infrastructura 62,585.47 376,273.96 438,859.43 

3 Structura -Arhitectura 941,120.19 154,894.19 752,251.31 

4 Instalatii sanitare 12,500.00  12,500.00 

5 Instalatii termice 28,300.00  128,300.00 

6 Instalatii electrice 85,200.00  85,200.00 

7 Anexe 84,390.00  84,390.00 

8 Amenajari exterioare 20,391.92 32,075.32 42,629.12 

VALOARE TOTALA PROIECTARE +EXECUTIE 1,399,487.58 563,243.47 1,609,129.86 

VALOARE TVA 265,902.64 107,016.26 305,734.67 

VALOARE TOTALA PROIECTARE +EXECUTIE CU 
TVA 

 
1,665,390.22 

 
670,259.73 

 
1,914,864.53 
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