MEMORIU JUSTIFICATIV

pentru cresterea valorii devizului general

Prin prezentul memoriu, justificim cresterea valorii Devizului General pentru proiectul “Modernizare
strada Mioritei”, respectiv justificdim diferentele de cost total dintre devizul general estimat la faza DALI de
proiectantul SC Royal CDV G2 SRL Suceava si devizul general estimat la faza PT+DE de societatea noastra, SC
PENTACONS SRL Bucuresti.

in documentatia elaboratd de proiectantul SC Royal CDV G2 SRL Suceava pentru faza DALI, lungimea
proiectului este precizatd, de mai multe ori, in cadrul documentatiei susmentionate, ca fiind de 94,00ml, cu latimi
intre limite de proprietati si frontoane locuinte aflate la marginea trotuarelor existente de 7,80-8,50m. In urma
analizei studiului topografic, pus la dispozitia noastra de Beneficiar, am constatat ca aceste elemente se suprapun
doar pe tronsonul 1 al strdzii Mioritei, acesta avand, in realitate o lungime 92,00m, relativ apropiata de lungimea
estimatd in DALI si cu latimi care se incadreazd in aceleasi prevederi din DALI. Ca atare, considerdam cd zona de
evazare din capatul strazii Mioritei, zona care are, astfel si rol de cul-de-sac, nu a fost luata in considerare in cadrul
proiectului initial, dovada cd trotuarele pietonale se opresc la capdtul acestui tronson. Astfel, suprafata studiata in
proiectul initial este de 731,47mp, la care, prin proiectul nostru, se adaugd, asa cum este normal, intrucat
proiectul se referd la toatd strada Mioritei si nu la un anume tronson, 254,05mp, rezultdnd o suprafata totala de
985,52mp. Cresterea suprafetei ce face obiectul proiectului este de 34,73%.

Tn cadrul memoriului tehnic elaborat de proiectantul DALI, la capitolul Solutia Proiectatd, in afara de
lucrdrile de drumuri, inclusiv siguranta circulatiei, se face referire doar la Asigurarea colectdrii si evacudrii apelor
pluviale — Retea canalizare pluviald si Refacere retea canalizare menajerd, fard nici o descriere a lucrdrilor de
inlocuire a retelei de apa potabild existentd. Aceeasi situatie este si in cazul proiectarii unei canalizatii pentru
retele electrice, retele de iluminat public si retele de telecomunicatii, in vederea trecerii acestora din distributia
aeriand in distributia subterana. Ca atare, considerdm cd evaluarea costurilor acestor lucrari nu au fost incluse in
devizul general la faza DALI. Prin includerea acestor lucrdri in cadrul proiectului nostru, la cererea exprimata de
Beneficiar prin adresa nr.49205 din 22.07.2022, au fost, in mod evident, inregistrate cresteri ale valorilor devizului
general.

; Din punct de vedere economic, atragem atentia urmatoarelor aspecte: proiectul initial in faza DALI a fost
elaborat in iulie 2021, iar proiectul tehnic a fost elaborat in luna iulie 2022. Conform Indicilor Preturilor de
Consum comunicati de Institutul National de statisticd, rata de actualizare a preturilor pentru perioada iulie 2021
— julie 2022 este de 1,076 (7,6%). Cu toate acestea, avand in vedere cd in cadrul proiectului DALl nu au fost
prezentate devize pe obiect (obligatorii conform normelor si normativelor in vigoare, respectiv din Hotdrarea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice) sau antemasurdtori, liste de cantitdti nu putem
sa facem o comparatie intre valorile din devizele generale elaborate la faza DALI si la faza PT+DE, intrucat nu
putem sti cum au fost calculate cantitatile de lucrari si cum au fost estimate preturile acestora, intrucdt la cap.4 a
fost prezentatd doar o sumd forfetard. in acest scop, noi am prezentat, in cadrul documentatiei predate
beneficiarului pentru faza de proiectare PT+DE, antemdsurdtori de detalii, liste de cantitati incadrate in articole de
norme de deviz si deviz general, documentatii care pot fi verificate de catre Beneficiar.

F Urmare celor mentionate mai sus, consideram cd diferentele de valori dintre devizele generale analizate
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sunt justificate.
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