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Expertiza tehnica in cadrul proiectului nr. 0209/2021
“DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC”
str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

1. Introducere

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza temei de proiectare transmisa de
catre beneficiar, in conformitate cu cerintele Certificatului de Urbanism nr.
218/29.04.2021, In cadrul Proiectului nr. 0209/2021 “Demolarea cladirii fostului hotel
Bodoc”. Proiectul se elaboreaza in vederea desfiintarii imobilelor C1 - Hotel si C2 -
Anexa, ca urmare solicitarii transmise de beneficiar.

2. Cadru Iegislativ

Expertiza tehnica a fost elaborata in baza urmatoarelor acte legislative:

- Legea Nr. 10/1995 republicata, cu modificarile ulterioare, privind calitatea Tn
constructii;

- Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in sigurantd a fondului
construit (Cu modificarile ulterioare) ;

- Hotérarea Guvernului Nr. 925/1995 pentru aprobarea ,Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicad de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si constructiilor’;

- Legea nr. 72/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului Nr. 20/1994 privind
punerea in siguranta a fondului construit existent.

Principalele prescriptii tehnice in vigoare si in baza carora s-a elaborat prezenta
documentatie sunt:

- C 254/2017 - indrumétor privind cazuri particulare de expertizare tehnica a
cladirilor pentru cerinta fundamentala ,rezistentd mecanica si stabilitate”;

- P100-1/2013 (2006) — Cod de proiectare seismica, partea |, prevederi de
proiectare pentru cladiri;

- P100-3/2019 — Cod de proiectare seismicd, partea lll, prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente;

- SR EN 1992-1-1/2004 — Proiectarea structurilor din beton. Reguli ge
reguli pentru cladiri; :

- SR EN 1993-1-1/2006 — Proiectarea structurilor din otel. Regu
reguli pentru cladiri; 7/ o (

nerale si
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- NP 035/1999 — Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor
si elementelor componente ale construcitiilor;

- NP 112/2014 — Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

- NP 007/1997 — Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat;

- CR-1-1-3/2012 - Cod de proiectare pentru evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor;

- CR-1-1-4/2012 - Cod de proiectare pentru evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor;

- SR EN 1991 — Eurocod 1 — Actiuni asupra structurilor;

- CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor;

- CR 6/2013 — Cod de proiectare pentru structuri de zidarie;

- NEO012-1/2007 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului;

- NE 012-2/2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton armat;

- SR EN 438 - Produse de otel pentru armarea betonului;

- SR EN 1991-1-6/2005 -~ Actiuni generale. Actiuni pe durata executiei.

3. Descrierea amplasamentuliui

Terenul studiat pe care este construita cladirea propusa spre desfiintare are
numarul cadastral 33617, are suprafata de 6161 mp si este situat in zona centrala a
municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1. Accesul
auto si pietonal se realizeaza din partea de Sud-Vest a tferenului, din strada 1
Decembrie. Accesul de serviciu se realizeaza din strada Korosi Csoma Sandor,
situata in partea de Nord-Vest a terenului. Forma terenului in plan este neregulata.

Vecinatati:
- la Nord-Vest — Teren proprietate privata ;
- la Nord-Est — Teren proprietate privata,
- la Sud-Vest — Strada 1 Decembrie 1918;
- la Vest — Teren proprietatea oficiului de cadastru si publicitate imobiliara.

Terenul se afla intr-o zona echipata edilitar si forma de relief prezenta este un
platou orizontal fara denivelari mari.

In conformitate cu reglementdrile tehnice de resort, amplasamentul si
constructiile sunt caracterizate de urmatoarele incadrari specifice:

- Conditii seismice de amplasament (cf. P100/1-2006, P100/3-2019, P100/1-
2013):
o Clasa a lll-a de importanta, “Cladiri de importantd normald” (cf. 4.4.5.
tabel 4.2, P100/1-2013);
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o Coeficientul de importanta, Yie = 1.00 (cf. 4.4.5. tabel 4.2, P100/1-
2013), pentru cladiri de tip curent;
o Acceleratia terenului pentru proiectare, ag = 0.20g (cf. Figura 3.1,
P100/1-2013);
o Perioada de colt, Tc = 0.7s (cf. Figura 3.2, P100/1-2013).
- incadrarea cf. HG 776/1997 — Categoria de importanta C (normala);
- Conditii climatice de amplasament:
o Valoarea caracteristica a incarcarii date de zapada pe sol, sox = 2.0
kN/m? (cf. 3.1 figura 3.1, CR-1-1-3-2012);
o Valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului (IMR = 50 ani), qo
= 0.6 kN/m? (cf. 2.2. figura 2.1, CR1-1-4-2012);
o Adancimea de inghet este limitata la 80..90cm (cf. hartii de zonare,
STAS 6054-1985 - ,Adancimi maxime de inghet’).

- - — bt ez o S s

4. Descrierea obiectivului

Pe terenul cu nr cadastral 33617 exista urmatoarele cladiri:

- C1 - Hotel cu suprafata construita = 1.221,81 mp avand regim de
inaltime subsol tehnic+parter+10 etaje (cladire ce urmeaza a se
desfiinta);

- C2 — Anexa cu suprafata construita = 102,62 mp avand regim de
inaltime parter (cladire ce urmeaza a se desfiinta) —

Obiectivul care face obiectul acestei achiziti se afla in zona centrala a
municipiului Sfantu Gheorghe si are functiunea de hotel. In acest moment cladirea
este parasita si nefunctionala. In interior au fost incepute lucrari de modernizare dar
acestea nu au fost finalizate.

Cladirea a fost realizata intre anii 1971-1972 si este compusa din mai multe
corpuri. Corpul principal are regimul de inaltime S(tehnic)+P+10E, iar forma in plan a
constructiei este dreptunghiulard cu extinderi doar la parter, pe toate Ilaturile,
despariite de corpul inalt prin rosturi.

Lucrarile de desfiintare vor fi executate in scopul demolarii cladirii principale
si a elementelor structurale neterminate, inclusiv scoaterea elementelor de fundatie
din pamant.

La demolare se va tine cont de urmatorii factori extrem de importanti: durata
interventiei, mediul Tnconjurator, cu accent special la pozitionarea cladirii (in
apropierea unor blocuri de locuinte, a unor Institutii si a unor artere de circulatie
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intens folosite), costul interventiei si nu in ultimul rdnd degajarea molozului si a
deseurilor rezultate in urma interventiei, cu stabilirea unor modalitati de refolosire a
anumitor materiale rezultate in urma demolarii.

Constructia este parasitad si nefunctionala de cca. 20 — 25 de ani, in acest
timp toata cladirea este partial dezvelitd din cauza intemperiilor, starea acestuia
degradandu-se treptat.

Din cauza stari de degradare a cladirii, poluarea vizuala dauneaza
aspectului general al municipiului Sfantu Gheorghe, dand un aspect neingrijit intregii
zone.

Cladirea este debransatd de la utilitdti. Echipamentele de pe acoperisul
terasa al hotelului functioneaza prin intermediul racordului de la cladirea cu regimul
Parter din incinta terenului studiat, cladire ce are functiunea de Post Trafo.

Cladirea propusa pentru desfiintare este prevazutd la exterior cu placaj din
caramida aparenta si tencuiala decorativa. Tamplaria de la etajele superioare este
din lemn. La acoperisul terasa, finisajul este din membrana bituminoasa.

- La interior, cladirea are pereti de compartimentare din caramida si gips-carton.
Lucrérile de modernizare incepute nu au fost finalizate.

5. Dé'fi.hil;ea temei"‘s;).i"s}:opul ei(pértizei téhmﬁice

Expertiza tehnica este intocmita ca urmare a temei de proiectare transmisa de
beneficiar, ce propune desfiintarea tuturor constructiilor existente pe amplasament,
impreuna cu instalatiile si amenajarile aferente.

Expertiza tehnica privind cerinta fundamentald ,rezistentda mecanica si
stabilitate” are ca scop evaluarea modalitatilor de interventie pentru demolarea in
siguranta si cu protejarea vietilor omenesti, a bunurilor i a mediului inconjurator.

6. Descrierea starii tehnice a obiectivului

In cadrul vizitelor in-situ, efectuate cu scopul fundamentérii prezentei
documentatii, s-a realizat un releveu fotografic al obiectivului, prezentat in anexa B.
Pe baza acestui releveu, impreuna cu informatiile din expertizele precedente, se
prezinta starea tehnica, prin evidentierea degradarilor si neconformitatilor identificate
la elementele de constructie componente.
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Constructia este parasita si nefunctionald de cca. 20 — 25 de ani, in acest timp toats cladirea
partial dezvelitd, a fost supusa intemperiilor, starea acestuia degradandu-se treptat.

Continua degradare a constructiei, a cérei reabilitare odatd cu trecerea timpului, cu functiunile
initiale devine tot mai nefezabild

Poluarea vizuald, care dduneazd aspectului general al orasului, dand un aspect neingrijit
intregii zone

Perpetuarea mentinerii unei locatii insalubre care poate s3 fie la un moment chiar surs3 de
infectii, sau locas pentru tot felul de rozatoare, care la randul lor pot fi gazde pentru transmiterea unor
boli.

Din documentele primite despre structura de rezistenta existenta, reiese ca a fost construita in
perioada 1971-1972, dupa proiectul de rezistenta realizat de firma "Proiect Brasov" in anul 1970 .

Constructia este compusa din mai multe corpuri. Corpul principal are regimul de inaltime
S(tehnic)+P+10E, iar forma in plan a constructiei este dreptunghiulara cu extinderi doar la parter, pe
toate laturile, despairite de corpul inalt prin rosturi.

Infrastructura cladirii a fost realizata cu ajutorul unei retele de grinzi "T", asezate pe stratul de
fundare constand din argila prafoasa plastic vartoasa. Suprastructura cladirii a fost realizata cu
ajutorul unor cadre de beton armat dispuse pe doua directii perpendiculare. Sunt 5 cadre in directia
transversala si 4 cadre in directia longitudinala. In zonele de colt sunt pozitionate casele de scara si de
lift, realizate din zidarie inramata in cadre de beton.

Structura are o alcatuire regulata in plan si pe verticala (inaltimi egale de etaje), doar parterul
are o inaltime mai mare decét restul etajelor.

Intre anii 1995-2000 cladirea a fost consolidata pe baza recomandarilor cuprinse in raportul de
expertiza intocmit de ing. Constantin Pavel, ing. Emilian Titaru, ing. loan Frita si pe baza unui proiect
de consolidare intocmit de firma "Antreprenor ZOFIRA" din Brasov. Prin aceasta interventie a fost
propusa aducerea cl&dirii la nivelul de siguranta ceruta de normativele aflate in vigoare in acea

perioada.

Analizand conformarea structurii, se constata unele deficiente de conceptie ale structurii initiale,
dintre care amintim:

- Flexibilitatea mare a structurii la solicitéri orizontale din forte seismice, fapt care conduce la
deplasari relative de nivel mult peste valorile admise de norme;

- Eforturi axiale mult prea mari pe stalpi, care implica un grad de solicitare mult prea mare ale
acestor elemente sub efectul incarcarilor gravitationale, ceea ce reduce capacitatea de deformare

post elastica a stalpilor;

- Lipsa unei alcatuiri de ansamblu care sa asigure o comportare controlata si eficienta a

structurii. |

Aceste deficiente au fost semnalate si de expertizele anterioare pentru care s-a impus
consolidarea cladirii inca din anii 1990.
a sase stalpi pe toata inaltimea (din subsol pana la terasa)

fost propusa consolidarea a | '
s Pl lor de beton avariate; refacerea fatadelor si inlocuirea

ocala elemente

rin camasuire; consolidarea I - ‘
’ ti realizati din materiale usoare.

compartimentarilor interioare cu pere
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.La“ vizita in-situ s-a constat realizarea consolidarilor la nivelul parterului, respectandu-se
prescriptiile din proiect si expertiza.

Cele mai semnificative degradari si neconformitati identificate prin observatie vizuala sunt:

- Carbonatarea betonului si implicit corodarea armaturilor din beton armat la nivelul stalpilor si
placilor din beton armat de la etajele superioare;

- Stratul de acoperire cu beton al armaturilor lipseste in unele locuri, mai ales la stalpii de la
etajele superioare;

- Degradari ale tencuielilor interioare si exterioare asociate cu infiltratiile de apa;

- Desfaceri necontrolate la nivelul peretilor din zidarie/BCA,;

- Infiltratii la nivelul planseelor superioare;

- Degradarea scarilor din beton armat;

- Fisuri la intersectia peretilor nestructurali cu stalpii din beton armat principali;

Degradarile semnalate mai sus se datoreaza in principal urméatoarelor cauze:
- actiunile seismice repetate;

- actiunea intemperiilor sub forma de infiltratii;

- lipsa de intretinere in timp;

- interventia necontrolata si neavizata asupra cladirii;

7. Rezultatele evaluarilor calitative si cantitative

Prezenta Expertizd tehnicd s-a elaborat in baza prevederilor Indrumatorului C254-2017
Indrumator privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamentala
Rezistentd mecanica. si stabilitate”, care, la capitolul 3.6 prezintd continutul cadru al expertizelor
tehnice intocmite pentru demolarea cldirilor. Astfel, in cazul de fata, avand in vedere si faptul ca
obiectivele propuse spre desfiintare se afla la distante mari fata de constructiile invecinate fara a
exista interactiuni cu acestea, nu este necesara incadrarea constructiilor in clase de risc seismic.

in acest caz, evaludrile calitative si cantitative pot fi utile doar in scopul de a fundamenta
etapele tehnologice de demolare, desfasurate in conditii de sigurantd. Mentionam faptul ca la cartea
tehnica a constructiei nu au fost identificate elemente apartinand proiectului tehnic ce a stat la baza
executiei obiectivului. Astfel, concluzile formulate in prezenta documentatie se bazeaza pe
investi'ga;iile efectuate in-situ si pe corelarea cu detalii tehnice din alte proiecte simila.re, avénd in
vedere faptul c3, de cele mai multe ori, acest tip de obiective se realizau pe baza unor proiecte tip.

in cazul in care la fata locului vor exista diferente cu privire la alcatuirea obiectelor de
constructie ce urmeazd a fi desfiintate, prezentul raport de expertiza va fl F:omple_tait odavta cu
demararea lucrarilor propuse prin proiect, cand elementele de inchidereffinisaj vor fi indepartate,

facilitand astfel observarea sistemelor structurale.

8. Descrierea lucrarilor, tehnologiilor si procedeelor de interventie propuse

une desfiintarea constructiilor C1, C2 existente pe amplasament, impreuna cu

Jconstructiile aferente.
se observa faptul ca niciuna dintre

Proprietarul prop

toate instalatiile si amenajarile “
constructii nu se

Analizand situatia de pe amplasament,
invecineaza la calcan cu alte imobile.
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ITl'JcrériIe de desfiir_ﬂ,are se vor efectua in baza prevederilor normativului NP-035-1999 privind
,,postutlllza.rea .ansamblurllor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor; interventii
la structuri” si a GE 022-1997 ,Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor d’e
constructie din beton si beton armat”.

In functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton se pot folosi urméatoarele
metode:

- prin tragere sau impingere;

- prin rasturnare sau afundare;

- folosind echipamentul de excavator;- .

- prin socuri repetate;

- folosind dispozitive hidraulice;

- prin explozie sau implozie;

- prin sfaramare cu foarfeca hidraulica;

- prin taiere cu lancea termica.

Pe baza analizei sub aspect tehnic, tehnologic si economic principalele metode de demolare a
structurilor din beton se clasifica astfel:

- cea mai eficienta metoda, cu posibilitdti de aplicare la toate tipurile de structuri si pentru care
exista documentatii tehnice de aplicare este metoda prin explozii sau implozii.

- dintre procedeele mecanice, este de retinut in mod deosebit demolarea prin forfecare cu
foarfeca hidraulica, montata la excavator pentru structuri supraterane sub forma de osaturi, plansee si
pereti, precum si nibler, la excavator hidraulic, pentru plansee si platforme betonate;

- o alta metoda mecanica cu posibilitati de aplicare atat la demolari cat si la fragmentari,
recomandata sub aspect economic, este metoda folosind o greutate suspendata la macara;

- demolarea prin expandare cu dispozitive hidraulice este aplicabila numai la lucréri masive din
beton nearmat sau putin armat, ceea confera o arie restransa de aplicabilitate;

si implica riscuri de accidentare, este o

- metoda de demolare prin tragere sau impingere de
Itate suficient de bune in

metoda practica in conditiile dotarii actuale ea putand fi aplicata cu rezu
varianta sectionérii la baza cu cabluri trase alternativ de buldozere.

Se interzice folosirea uneltelor si mijloace de demolare care produc scantei sau flacara, inainte

se asigura eliminarea completa a tuturor elementelor combustibile.

De asemenea, procesele tehnologice vor fi selectate astfel incat, pe intreaga perioada de
desfasurare a lucrarilor, sa fie respectate prevederile specifice cerintelor fundamentale (exprimate in

Legea 10/1995 republicatd), cu precadere a celor care se refera la:

dea

. Rezistentd mecanica si stabilitate;

. Securitate la incendiu;

lgiend, sanatate si mediu fnconjurator;

Protectie impotriva zgomotului.

tiilor prin explozii controlate est

inde mai

e unh proces complex ce cuprin
Demolarea construc
multe etape: »
- analiza situatiei initiale a constructier;

- relevee ale constructiei pentru evidentierea elementelor de rezistenta ale structurir;

10
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- elaborarea proiectului de demolare;

- executarea lucrarilor de perforare;

- demolarea controlata prin explozii dirijate;

- executarea lucrarilor de maruntire cu ajutorul mijloacelor mecanice sau prin impuscari
secundare;

- evacuarea materialului rezultat din demolare.

Dezavantajele folosirii explozivilor:

1. Protejarea seismica a cladirilor invecinate;

2. Continuarea traficului imediat dupa demolare;

3. |Izolarea zonei de influenta prin evacuarea persoanelor pe durata lucrarilor de demolare.

Altele cum ar fi afectarea factorilor de mediu si a biodiversitati, daune aduse
ecosistemelor sunt de cele mai multe ori ireversibile. Alegerea solutiei de demolare este
conditionata de starea fizica a constructiei, de existenta unor obiective aflate in vecinatatea
constructiei de demolat, de eventualele efecte ale demolarii asupra acestor obiective. Procedeul de
demolare ales trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:- dirijarea directiei caderii pentru a proteja
constructiile aflate in apropiere;- distrugerea integritatii constuctiei in asa fel ca elementele
dezmembrate sa poate fii transportabile, respective incarcate cu mijloace mecanice;- asigurarea
protectiei constructiilor din apropierea obiectivului demolat, contra actiunii seismice, a undei de soc si
a aruncarii de bucati de beton sub efectul exploziei.

Mai mult decat atat, in cazul in care demolarea se face intr-un spatiu cu o densitate construita
mare, riscul de daune colaterale la imobilele din jur poate fi ridicat.

La demolarea constructiilor utilizand tehnologia de impuscare, executantul trebuie sa respecte
legislatia si reglementarile in domeniu: Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive,
modificata si completata prin Legea nr. 464/2001, Legea nr. 478/2003 si Legea nr. 262/2005; Normele
tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea,
manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile
detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnigtilor, aprobate prin HG nr. 536/2002,
completatd cu HG nr. 1207/2005 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind
detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea
materiilor explozive utilizate n orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si
autorizarea artificierilor i a pirotehnistilor, aprobate prin HG 536/2002; H.G. nr. 207 <_jin 17 mgftie
2005, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor

pentru introducerea lor pe piata.

Tehnologia de demolare mecanizata implicd folosirea unor utilaje si tehnologii specifice:

cleste hidraulic, macara-bila, schele mobile, hidraulice etc.

materialului din demolari este garantat daca:
e separat in vederea reciclarii; orice impact
telor si vehiculelor este efectuata cu mare

Succesul activitdti de recuperaré si reciclare a
toate produsele demontate din demolari sunt depo.zitat
asupra mediului este redus la maxim; miscar.ea -ekchlpa.me“n
atentie pentru a evita orice deteriorare a mediului fnconjurator.
are, comparativ cu tehnologiile de demolare
monstrat c& demolarea
arca §i apoi stocarea

Demolarea selectiva implica insa costuri suplimen’E :
traditionale, estimate la circa 10% - 20%. Experienta tarilor europene a de

selectiva reprezinta metoda cea mai eficace de urmat, §i implica separ

perare selectiva se va merge pe solutia

materialelor. _ . '
at locatia cat sl dorinta de recu ,
. larii prin explozie controlata, care ar

Astfel, avand in ved .
de demolare cu mijloace mecanizate, treptgt, in dguna demo lipilo
putea induce O serie de vibratii cladirilor invecinate din centrul vechi a ;
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9 Etapele si operatule care trebu:e efectuate pé‘ntﬁt‘i demolarea/desfnntarea
oblectlvulm

91 | ‘E}_ape preliminare

Inainte de demararea lucrarilor efective de dezafectare, se vor parcurge
urmatoarele etape pregatitoare:

- Suspendarea utilitatilor, cu asigurarea continuitatii instalatiilor exterioare
tehnice-edilitare pentru vecinatati;

- lmpre;muurea amplasamentului cu panouri specifice demontabile (cf. STAS
297);

- Afisarea pe perimetrul incintei a inscriptionarilor de atentionare asupra
pericolului (cf. SR ISO 6309);

- Scoaterea de sub tensiune a tuturor echipamentelor electrice;

- Securizarea si golirea tuturor instalatiilor (rezervoare, conducte, dispozitive,
pompe etc.) operatie care se efectueaza de personal specializat;

- Asigurarea, pe intreaga duratd de efectuare a lucrarilor, mijloacelor tehnice de
stingere a incendiilor in cantitatile si tipurile corespunzatoare lucrarilor si
pericolului acestora; De asemenea, se va realiza si instruirea personalului
asupra pericolului si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice
activitatilor pe care le vor desfasura;

- Inceperea lucrérilor de dezafectare nu este admisa decat dupa verificarea de
catre factorii implicati in aceasta activitate (beneficiar, executant) a conditiilor
de executie fara pericol de incendiu sau explozie si realizarea integrala si
corespunzatoare a masurilor pregatitoare.

9.2. Descrierea etapelor si opera;irqni!orrAdg »desfiiwl]tr_a“[ea_“

Demararea lucrarilor de desfiintare este permisa doar dupa parcurgerea si
asigurarea etapelor preliminare.

In prima fazad se vor executa lucrdrile de dezechipare a constructiei, care
constau in: demontarea elementelor de instalatie, demontarea foilor de geam si a

elementelor de tdmplarie interioara si exterioara.

Ulterior, etapele de dezafectare constau in:
Desfacere invelitoare si straturi specifice de la nivelul acoperisului;
Demontarea elementelor de inchidere de la nivelul fatadelor;
Desfacerea elementelor de inchidere de la nivelul tavanelor;

- Desfacerea peretilor de compartimentare ne-portanti interiori;

- Desfacerea pardoselilor;
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- Dupa indepartarea tuturor elementelor de inchidere/finisaj/compartimentare se
va continua cu desfacerea elementelor structurii de rezistenta.

- Procesele tehnologice de desfacere a elementelor de finisaj se vor
selecta astfel incat sa asigure un grad cat mai mare de reutilizare a
acestora. '

- desfacerea planseelor din beton armat. Acestea se sparg pe bucati incepénd
dintr-un colt, cu pickhamerul, pe felii mici. Se disloca betonul pe o portiune si
se taie armaturile. Bucatile sparte din beton se transporta la locurile de
depozitare special amenajate si autorizate;

- dupa desfacerea planseelor se trece la desfiintarea elementelor cadrelor de
beton armat (grinzi si stalpi). Se incepe cu demolarea grinzilor asemanator cu
desfacerea planseelor si se termina cu demolarea stalpilor;

- desfacerea peretilor de compartimentare/inchidere din zidarie de caramida.
Desfacerea zidurilor se face de sus in jos pe toata suprafata nivelului
evitandu-se lasarea de zone inalte care se pot prabusi. Molozul rezultat se
evacueaza pe masura demolarii

- Lucrarile de demolare descrise mai sus se vor repeta pentru fiecare nivel in
parte (mai putin desfacerea straturilor constituiente ale acoperisului tip terasa
necirculabila si desfacerea sarpantei de lemn).

- Toate materialele rezultate in urma lucrarilor de desfiintare se vor evacua de la
nivelele superioare caire mijloacele de evacuare prin intermediul unor
jgheaburi inchise (tub inchis si etansat) si toate fatadele vor fi protejate cu
plase antipraf.

- Toate materialele rezultate in urma demolarii vor fi transportate si depozitate
provizoriu pe platforma special amenajata si transportate periodic cu mijloace
auto in vederea valorificarii catre firme de specialitate. Pe perioada de
depozitare platforma va fi acoperita cu prelate pentru diminuarea emisiilor de
praf. Toate materialele rezultate vor fi evacuate la groapa de gunoi a orasului
in baza unui contract cu o firma de salubritate.

- Scule utilizate: ciocane, clesti, panze circulare pentru lemn etc echipate cu nul
de protectie. Este obligatorie echiparea cu centuri si corzi de siguranta.

- La demolarea peretilor din zidarie se vor respecta urmatoarele:

o zona de lucru se va proteja cu plase de protectie pentru impiedicarea
raspandirii de moloz. In zonele de protectie nu vor avea acces decat
muncitorii si utilajele desemnate a deservi acea zona de lucru.

o desfacerea se va face incepand de la partea superioara cu sprijiniri
suplimentare a peretilor pentru impiedicarea prabusirilor accidentale.
Sprijinirile se vor executa pe ambele fete ale peretilor.

- Caile de acces din incinta santierului vor fi mentinute libere si in stare de
curatenie.
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- Toate platformele vor avea asigurate pe tot parcursul derularii proiectului
santuri de garda pentru colectarea si evacuarea apelor din precipitatii.

- Ulterior, dupa finalizarea demontarii suprastructurii se va continua cu

dezafectarea infrastructurii. Analizénd conditiile de amplasament, s-a observat
ca nu existd constructii in imediata vecinatate care sa poata fi afectate de
derularea lucrarilor de dezafectare. In acest sens, se vor efectua sapaturi
locale, la interiorul fundatiilor, pana la nivelul cotei de fundare. Apoi se vor
desface fundatiile din beton armat ale cladirii, folosind procedee tehnologice
specifice. Toate materialele rezultate din procesul de demolare se vor evacua
din excavatie, evitand astfel contaminarea terenului.
Daca pe parcursul lucrarilor de dezafectare a fundatiilor se constata
intersectarea nivelului panzei freatice, se vor realiza lucrari de epuisment
direct/indirect iar peretii sapaturii vor fi sprijiniti in vederea asigurarii stabilitatii.
Tipul si pozitia elementelor de sprijin vor fi stabilite in functie de conditiile de
amplasament si de amploarea infiltratiilor de apa.

- La final, se vor realiza umpluturi de pamant (din argilda necontaminata)
compactate (min 95%), pana la atingerea cotei terenului natural.

Avand in vedere faptul ca la momentul elaborarii prezentei documentatie nu a
putut fi consultatd documentatia tehnica pe baza careia s-a executat obiectivul, se
recomanda completarea solutilor de dezafectare dupa indepartarea tuturor
elementelor inchidereffinisaj/compartimentare, in functie de caracteristicile structurii
de rezistenta.

Camine pentru ape pluviale, ape contaminate, canalizare etc.

Etapele de dezafectare constau in:

- Curatarea caminelor in functie de destinatia acestora (vidanjare, decolmatare,
colectare namol/nisip, scoatere separator hidrocarburi si predarea continutului
catre unitati specializate);

- Realizarea de sapaturi locale, pana la atingerea cotei de fundare;

- Spargerea elementelor de beton armat. Toate materialele rezultate din
procesul de demolare se vor evacua din excavatie, evitdnd astfel
contaminarea terenului;

- La final, se vor realiza umpluturi de pamant (din argild necontaminata)
compactate (min 95%), pana la atingerea cotei terenului natural.

In etapa de finalizare a lucrarilor de demolare si pregatirea terenului se
efectueaza urmatoarele lucrari:

- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;
- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;
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- predarea catre beneficiar a terenului amplasamentului in vederea utilizarii
acestuia pentru activitati ulterioare.
Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in vederea dezafectarii
instalatiilor si utilajelor tehnologice sunt urmatoarele:

- zona de lucru va fi delimitata;

- se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor cat si a masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii,

- se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica
din incinta in care se afla instalatiile si din incintele ce urmeaza a fi demolate.

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si
sanatate in munca (SSM) in vigoare.

Incarcarea, transportul, preluarea si tratarea/eliminarea finala a deseurilor
rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea HG
1061/2008 si HG 856/2002.

10 Masurl generale si specuflce de protectle pe penoada Iucrarllor

in timpul derularii lucrdrilor de dezafectare se vor asigura toate masurile de
protectie, in raport cu obiectele existente pe amplasament si in raport cu obiectivele
invecinate.

Prin analizarea conditiilor de amplasament si a caracteristicilor constructiilor, nu
s-au identificat posibile interactiuni cu constructiile invecinate pe parcursul derulérii
lucrarilor de dezafectare, atata timp cat acestea se realizeaza in conditii normale,
fara aparitia unor evenimente deosebite (prabusiri, infiltratii puternice de apa etc.). in
acest context, se recomanda ca sapaturile necesare demontarii elementelor de
infrastructura si a celor ingropate sa se realizeze local, cu dimensiuni cat mai mici,
care sa asigure totusi stabilitatea taluzurilor si satisfacerea tuturor cerintelor de
protectie a muncii. in cazul intersectarii nivelului panzei freatice subterane ce ar
putea conduce la inundarea excavatiilor, se recomanda implementarea unor sisteme
de epuisment care sd asigure eliminarea apelor. De asemenea, daca conditiile de
amplasament o impun, se recomanda ca excavatiile sa se realizeze cu sisteme de
sprijinire a peretilor acestora. In planificarea etapelor tehnologice de executie a
lucrarilor de dezafectare se va urmari ca toate excavatiile sa fie mentinute deschise
un interval de timp cat mai scurt, reducand astfel riscul aparitiei unor accidente.

De asemenea, se va acorda o atentie deosebitd la demontarea instalatiilor
tehnico-edilitare si a celor tehnologice conform tuturor masurilor prezentate la
capitolele 8 si 9, dar si in conformitate cu reglementarile tehnice specifice.

15
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Selectarea tehnologiilor si a procedeelor de dezafectare se va realiza cu
atentie, prin corelare cu toate etapele specifice de evacuare/eliminare a substantelor
combustibile, astfel incat sa nu existe riscuri de explozie, incendiu sau alte accidente.

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza temei de proiectare transmitd de
catre beneficiar, in conformitate cu cerintele Certificatului de Urbanism nr.
218/29.04.2021, in cadrul Proiectului nr. 0209/2021 “ DEMOLAREA CLADIRII
FOSTULUI HOTEL BODOC”. Proiectul se elaboreaza in vederea desfiintarii
imobilelor C1 si C2, ca urmare solicitarii transmise de beneficiar.

in cadrul etapelor de desfiintare/demolare se vor respecta masurile prezentate
anterior, referitoare operatiunile pregatitoare, la succesiunea fazelor de dezafectare
si la tehnologiile utilizate. Lucrarile de interventie se vor realiza doar de personal
specializat, cu experienta in acest domeniu.

De asemenea, pe parcursul derularii lucrarilor, se va acorda o atentie deosebita
la gestionarea deseurilor / materialelor rezultate in urma demolarilor. In acest sens,
se vor respecta prevederile ,Hotararii de guvern privind gestionarea deseurilor
provenite din activitatile de construire si/sau desfiintare” cf. Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completéri prin Legea 166/2017, dar si a
celorlalte reglementari legislative si tehnice de resort.

Avand in vedere faptul ca la momentul elaborarii prezentei documentatii
beneficiarul nu poseda proiectul tehnic in baza caruia s-a executat obiectivul, solutiile
de interventie recomandate si analizele prezentate anterior se pot modifica si
imbunatati de catre expertul tehnic odatd cu investigati mai amanuntite asupra
obiectivului sau pe parcursul executiei lucrarilor, cand se vor obtine informatii noi si
posibilitati de examinare mai largi.

Conform art. 17, par. al ll-lea din H.G. nr. 925/1995, raporful de expertiza
tehnica de calitate, cuprinzand solutii si masuri ce se impun pentru fundamentarea
tehnica si economicd a deciziei de interventie, se insuseste de catre proprietarii sau
administratorii constructiilor si, dupé caz, de catre investitori.

COLECTIV DE ELABORARE:

Ing. Babii Bogdan Constantin

REALONR

16




jeulle uolaq uip assueld menjuu] — # 0104

mERER

© 1304 T3L0OH FHVIONIA — 0104 NINATTIY V VXINY



idjels/einioniiselUl B] 8ieolsiue IjusAlsiuf — / 0l

oy jeroulld o — g 0104




| s

o @ & @ @ m m m
! 1 2625 :
[ = S e e, T "
| 1810 a6s ! il
| | ! i i ]
i ; i3} SR P R ' i
| ! . m 7 D O
| i bo oo ENE D
| | | | {/———
? 1, 388 345 150 1 S50 1pm 510 108 200 g5 ﬂl
! ! . ‘ . S
| ' LSS — ; = (| |
| -1, 2 155 3 150 1o 560 100 570 109 i E
J e ' 1 | | |
i | o Y | | | ]
el ol ——— %_._.;_%,fkffggf.{wu;,f‘f _.a 4;,***;,‘“-,»;,,#:** - ..
b i : : ! ! i !
150 2! :L 938 : |im 560 d:m 570 1%10 i 3 !
1N s . : 1 7 j — @
| |
: | i i ! : i :
' ? E § | g | b3 1
1.50 I i am | i E?Sﬂs ! i 3
T | - ' =
! ‘ o e e e e 41
s s - 18 2525 ! : :
15 37 215 660 510 i Lo afq'_,
- T
Cladire HOTEL: _' T
i Suprafata construita subsol tehnic = 414.80 mp ; i §
& 8 B o & o o
Beneficiar:
S.C. 30 PASCAL PROIECT SRL. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect nr.:
— a-l;el"gmkzﬁs' 8 ot Adresa beneficiar:  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitat de arhitectura, irﬁir%&%ﬁ&kyam de acestes str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Titlu proiect:
SPECIFICATIE NUMELE SQMNATURA SCARA: Lo proect Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu M 1:200 | DEMOLAREA CLADIRHFOSTULUIHOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT arh. Pascal Claudiu \, DATA;  [ltlu plansa: Plansa nr.:
DESENAT ot Pascal Claudia \“‘h 09.2021 PLAN SUBSOL TEHNIC - HOTEL 1




1 2] 3 18] &
i £ 9w,
5,4 j P Y
4
e L
18 e
-f -1 1
P 1l i
i |
i i H i
! g, ‘- !
) 7 i 495 i ) 2
. I * B '
(N R | I SETEpm— = - o d ). i 7 1l Y i 8
) I ey 445 T am 0 : ] ! | ! i
; g SN AS W, WS W
8 5 [ {11 g ; ; '
i i i i ; ; ‘ ;
o} fTE o o s | 5 5 | 5
: H 1 | ! | i | | %
:HHE g i 8| ] s 0§ | i i ' °F
! BN ! 3] ; ® 3 @, . ) ® i i ! L e : i : = H
H Pt i + + + 0 + + ) + 0 H 1 | H H
; it [ 5, 1l 2l 850 ; [h) : 245 2 MG 280 ; a0 . a0 : an, ; a i 280 205
et [ IS W SR o e O o e S N . oofeine = + [ R T ! 5 i !
: i " Lo A 0, 185 L6 805 ! 205 i 538! o orae 2o} Deosbl ] 20 108 ) a0 225 ) 190 @ 250 0 280 i 290 i 25 b 110
i ; 1 N H 1 H H ) [ | | i ' [ 3
: i iy ‘ | ot ' 8 | ' : : '
! ' i i i b i i
2 g e Bl I } 1
a7 | L 836 R 920
; ’ L - : POS:BUCATARIE
o] L0 S 2 NS e |
| I ! i
q e PO3: CORP EXTDERE 1 o | . 1 ai o | ;
' A= M85 A BT l-l I ¥ o
i j 3 19: EANAL TEHNE 1 560 140 1 o, 1 ‘
i L .80 i 1
T o PO | s £ | - :
SREEL e R R o |
/N [ L AU I R A U - < 4 A OO IO A - O N 1 N TN O : i
5 437 , 445 0 o
-BHE i K | ‘
I &3 200 12 L8
? i s Y L
H V| et 'L i | L Jl
.| o i ! o
8- "'m'ﬁ' """"" H'{m" ‘ ! ! :E
' ! i i i | i
: ii g | g ? : i
; ! U @l posmEsTAURA o o b ! e o ! m:cwmnm:;é
o . I 8 aetasiom L ! : i o B TS !
g 9 b ‘ Hu 340 m : ! f :f
{ { : ‘ ; } .
| L s | : :
e + I + R P :'.E ,,,,,,,, e T e [ L
-} --3- I R 1 R B SR @ - ' ' Soec? (I..;Tl
4 " ! i : | f |
51 a3 445 ; ; : i i :i
£ 87 i 455 i i : i
i e T : 22 ; i
! ; ' ! | '
] 12 [ S [ 3 E Ei
| | 1 !
: 015 =
B e !
i : : .
255 : 260, - 145 .
03} m It} i

Cladire HOTEL:
Suprafata construita parter = 1,221.81 mp

Suprafata desfasurata = 5,503.06 mp

Suprafata utila = 1,186.95 mp

Regim de inaltime = Subsol tehnic + Parter + 10 Etaj
Functiune cladire = Hotel

LaP s
‘1

4120

<

S.C. 3D PASCAL P

C.U.L 40547105, J22/581/2019
Tel, 0774.728.50
e-mail: pascalclaudiui 2@yahgo.com

Activitati de arhitectura, inginerie si servicli de consultantalehnica legale de acestea

Adresa beneficiar:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna,
) str. 1 Decembrie 1918 nr. 1

Proiect nr.:
0209/2021

SPECIFICATIE] ~ NUMELE SEMNATURA | cpon- Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu \,\. 1:200 DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT arh. Pascal Claudiu % DATA;  [Tiflu plansa: Plansa nr.:
DESENAT | arh. Pascal Claudiu TN 092021 PLAN PARTER - HOTEL 2

AN




] 3] ] & & &

! |
g - - - oo e S -
i 1
| | |
1 1] ; I : 1
| i
H 1 |
= s
il )] Gl (8]0 :
15,4 A0 —2li 560 A 60
] 400 S 185, L 185 16030, , 160 an 160 %0, , 160 ;
@i~ 1 SRR U S Tt R e O e R Wi e e S o -t {0
q : {
a1 ¢ :
B4 e E : :
= : 1 T—H-—' : + : \ | | i |
ex-4-4--fi}- Q- oo : B i P B [ R I - e B o B B | TRV |- oy [ . : H , H | |
= H S ; /5 AJ = s /\ A 2 B A o T A A
i 7 nC f - Er R D"I I = D ED F % 20
! EOS.CAUERA g | | EOGCAMERA ’ " ! ! ) 3
. | B autoias= gz | | Al Tolalas 26,40 ' 0 30 &0, 250, ] 250, i} 250 0. 225 M, 100
9 g 1 o Heagsm Hu: 265m i 3 T ¥ " ;
b= B PA: sapa schvigita PA: 5apa scivisita H i it ; ]
: E : i 3 i
H : s g , | 5 s
i i } ot = Hgn i i ;
-+ - FrE T T . - i e B 1 S | : |
I | o 5 | I | 1 : : ' «
o (I 4 | : : : a4 <4 :
4|1 B o A B ? | 1 ik '
] | gk [|e = f e g | i i
“Fapis - 1 EBHOL ; : ‘ j
BB, oy ey pgin nippm - pray  pme e (5 S s 5 e g 5 BB (R IPIST RS S S | S S S ISYSSIES] FN . N B W -
| feahoL ! G " 1 - HuzTsm il j | i i
il = A= 26 90 mé i 1 .
7 Hezmm . :mﬂi | EIDEXTINDERE | H
7 | 2 L j ' | BuTolls 0145 m | : :
ke ! e ' + Huwzgim i 4
b Al : ! | Phispeschivh ' ’
@ - : : e L ol i | S B -ﬁlm-- E ------------- B-DB -------- D e o
5| 270 - ; 1 s f : j L
I : : | | g a
g 3| ; 225 2 140 W am o | g i : : : £ a9
1 EOBAPARTAMENT . H H ' ; ' H
i Tatala= 89,10 ' ! ) + ) f | 1
! 1 :‘\:mm ”E | [ , . ! ' |
i R ! ! ! | ; !
-4 -4 ST GO W S . SN AV [ A ! . f ) ! ! L SR || (TSRO | Ry TR R R T S PSR - ' i
s - | L B = S o SRS S e ¥ SE 21
y TR I R : : : | : : :
2% 236 i 235 mj ' : | : '
| ; i i i | ; 2 g
i i ; : | < bi B
S : ; - ] : : . ' ' ; : w ; :
. 1 L1 1603 160 A 1803 160 . — Wit D 228 a? 33 a?a 250 a:l 260 dn L 28 du 225 B, i
15, 37 X I 640 ; 670 | wh i aE 15 ) i I—l . I—I ' :
L B : j : o L 1 | __Jj ””””””” e i SESS
248 H 380, 310 32, 350, - 280 205
i ] &) o] 151 ] 11 18] i il il i 5 (]

uprafata construita etaj 1 = 784.81 mp
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Regim de inaltime = Subsol tehnic + Parter + 10 Etaj
Functiune cladire = Hotel

-, " h n
I Sy LI B;neﬁciar:
5.C. 30 PASCAL PROIECEST. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiectnr.:
e-mail: TEI‘P?H ity el Adresa beneficiar: ~ Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
o Activilal de arhitectura, Ingi ehnica legale de acestea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE]  NUMELE SEMNATURA | o0, [lmmec_ Faza:

SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu | yyp | PEMOLAREACLADRNFOSTULMIHOTELEODOC | Exp: Thi

RELEVAT arh. Pascal Claudiu \ i DATA: [llu plansa: Plansa nr.:
DESENAT | arh. Pascal Claudiu NN| 0o2021 PLAN ETAJ 1 - HOTEL 3




1.30

90

4,35
6.94

17,20

bso

2,50

4,55
491

7 03 D - H : L
15, 3,70 215 6,60 ; 6,70 H 265 . 2,60 L 145 25,
1 1 ] 1 ) 1 1 ]
: 4,00 5. 155 | 185 160 30 160 3.13 160 30, , 160 3,33 L %0 445 ! !
42 R o225 s e e S S o A 8 B ! - t----1@
; ? ] : :
l 1 | ! :
I 1 |
;e : St e 1 :
| @ | ! | " _— 1 =
| g ) : . ] 1 ' ™ -
__I._:-_\..____ : -8 'T."'t%' e J/\__ _g__T_,.‘. _.___..-,,,/\3 e .%._AAl..‘;,,I,,,,,,,,p_ SEY (Np—— {Ej
: : 5.1 2 445 2 N\ 585
] |
1 (=] B ES | ol {4
| 1 10 ! i |
30 60 ___%,1(] T . i i
; — o | ‘> ) 2 E05:CAMERA 2| | i E06:CAMERA EO?:CA\'MERA
; E01:CASA SCARHl | || gl o3| Au Totala= 29,65 m? | | I AuTotala= 25,40 m? S| Au Totala 32,45 m? "
| ol A= 10660 T L]l < || Hu: 265m ! Hu 265 m < Hu:2,65m 7
1 2m i el : PA: sapa sclivisita i I PA: sapa sclivisita PA: sapa sclivisita
| ] [ v
: Hu: a,ga miN ok L ! P §
. SR 5 . | -
I 1
e L B
: \..: [fe]
T =r Y RS A (SR @
1 =
zz [
i | SRS ™~
| & T o T N
3 L o 5,35 E03:HOL i e 1=
{71 | S e —— e FEITIORE R ey Sda |
T E02:HOL Hu: 2,75 m i '
i B A=2590m? :
1 Hw275m
) 3,20
!
L ‘ =" O ——— - R ———— SR ) SRS W D) U ) A B
: ' i
: : 1 =
] ] i w
E ’ i 8
| . 3,10 3,20 : 3,15 25 <
1 i z (=] |
: : g | cedraRTmn E09:APARTAMENT L8
| | P i P Au Totala= 59,10 m? r
: | | Hu:265m Hu:265m | |
l l B & H W‘H : i |
i i 1 | ——
Jl - -~ ...:.__ i el ‘.{ el e 1 —— v e s b s |.. | gl : L;;.,,
: . : ] T L i <
i | T T =4 _' [=) T T =} T "
[ | [ S ” i \ =2
| i ] ] 1 | I
i 1 ] i 1 I 1
" 560 | ,1 185 . 160 %0, . 160 3,13 L, 180 30, , 180 343 ;75
; : : 235 235 " ; 2,35 2.35 ! 35 " =
15, 3,70 i 215 i 6.60 " 6,70 ; 265 " 2,60 . 145 25,
I 1 : ? | I { l
= 1 : 2625 . : | : L,
1 1 1 1 : : ' :
I | | I | 1 I 1
1] ] [3] 4] i [5] 6] 7] (8]

Cladire HOTEL: .
Suprafata construita nivel curent = 380.06 mp
Suprafata desfasurata hotel = 5,503.06 mp

i i - - Beneficiar: .
Sup.rafata .ut|lal nivel curent 682.05 mp . .C. 30 PASCAL RROIECT SR.L. #EEE MUNICIPIUL SEANTU GHEORGHE Prolect nr.:
Regim de inaltime = Subsol tehnic + Parter + 10 Etaje ot o LOTLIB8E s ;- Municlplul Sfantu Gheorghe, Judet Covasns, 0209/2021
H - Aclivilali de arhiteclura, i 'imnﬁﬂyLL‘%QL?”es senvicil de consuilania [ehnica legale de acestea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1

Functiune cladire = Hotel | |SPECIFICATIE|  NUMELE SEMNATURA ScaRa: T Fara:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu | 1100 | DEMOLAREACLADIRIFOSTULUIHOTELBODOC |  Exp. Th.,
RELEVAT arh. Pascal Claudiu \\\\ DATA;  [lifluplansa: Plansa nr.:
DESENAT arh. Pascal Claudiu 09.2021 PLAN NIVEL CURENT - HOTEL 4
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Beneficiar: .
g A S MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect nr.:
s-mail T"'vlﬂm-?%ﬁz-a;“ . Adresa beneficiar:  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitatide arhitectura, inginerie s1 servici de consultanta fehinica legate de aceslea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE]  NUMELE SEMNATURA | gopnn, [P Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu % 1:200 DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUIHOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT i . [Titlu plansa: K
arh. Pascal Claud!u \k DATA: MSECTIUNE CARACTERISTICA 1 - Plansa nr.:
DESENAT | arh. Pascal Claudiu S| 0e2021 HOTEL s
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Beneficiar:

L T oL MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect nr.
mall ! Adresa beneficiar:  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitati de inginerie i servicil de consullanta tehnica legate de acestea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE NUMELE \\SEMNATURA SCARA: [Tl profeck Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu | | rac0 | DEMOLAREA CLADIRIIFOSTULUIHOTELBODOC |  Exp, Th,
RELEVAT arh. Pascal Claudiu \ \ DATA;  [lfluplansa: Plansa nr.:
DESENAT arh. Pascal Claudiu \-’\ 09.2021 FATADAPRINCIPALA - HOTEL 6
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Beneficiar:

S L RO R SR MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect nr.:
% Adresa beneficiar:  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitali de arhi sir. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE SCARA: Hu profzct Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu \ _ 1:200 DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT [ arh. Pascal Claudiu |\ \ DATA: [Tl plansa; Plansa nr.:
DESENAT arh. Pascal Claudiu = \ 09,2021 FATADASECUNDARA - HOTEL 7
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eneficiar. .
A P D MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect .
e-mail; pﬁTse;jg'}gl?;19'?2}%&9%%% ?%m Adresa beneficiar;  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activilati de arhi inginerie si serviail de consi ehnica legale de acestea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE]  NUMELE NSEMNATURA | goppa, [csed Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu \ 7 1:200 DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT arh. Pascal Claudiu N DATA: [litluplansa: Plansa nr.:
DESENAT arh. Pascal Claudiu \J\ 09.2021 FATADA LATERALA STANGA - HOTEL 8
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Beneficiar:
5.8 gﬂ.fﬁgss?g‘?:qs:{?%ﬁ%139"""' MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect .
n%gegé Iglgyg"lu 2'@%;%1 gom

a-mall: Adresa beneficiar;  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
) Activitali de arhi inginerie i servicil de consultan ica legate de aceslea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
i iect:
SPECIFICATIE NUMELE SE%NATURA SCARA: Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu X 1200 | DEMOLAREACLADIRIFOSTULUIHOTELBODOC | Exp. Th.
RELEVAT i . 58, :
arh. Pascal Claudiu \J\ DATA: . ATADA LATERALA DREAPTA - Plansa nr.:
DESENAT | arh. Pascal Claudiu 09.2021 HOTEL :
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NEXA :
uprafata construita parter = 102.62 mp
Suprafata desfasurata = 102.62 mp
Beneficiar: .
e %%f‘i?ﬁ%%fﬁ%‘%%3'“"*' MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect.:
— aLeI;'alomdﬁ%Eg _— Adresa heneficlar.  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitati de arhi inginerie si servici de consulfantdjehmca legate de aesiea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE] ~ NUMELE SEMNATURA | goppy, [ Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu \ 100 | DEMOLAREA CLADIRI FOSTULUIHOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT arh, Pascal Claudiu \ DATA:; [Liiu plansa: Plansa nr.:
DESENAT | arh. Pascal Claudiu N\ | 002021 PLAN PARTER - ANEXA 10
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Beneficiar: .
SE. gg_mggﬁg;gg;'ﬁgg-R-L MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Proiect ..
emait 'I;EIAIOYU '?218'598 o Adresabeneficlar:  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitali de arhi inginerie si servicil de consulla inica legate de aceslea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE]  NUMELE SEMNATURA | goppp, [l Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu % 100 | DEMOLAREACLADIRIFOSTULUIHOTELBODOC | Exp, Th.
RELEVAT i . [Titlu plansa: X
arh. Pascal Claud!u A\ | DATA: CTIUNE CARACTERISTICA S2 - Plansa nr.:
DESENAT | arh. Pascal Claudiu NN e202 ANEXA 1
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5.C. 30 PASCAL PROIECT SR.L MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | Project nr.:
emaik: E‘*‘ %7716;‘:]2132'5"&9‘%% — Adresa beneficiar:  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Aclivitati de arhitectura, ingineni si servici de consullankg tehnica legate de avestea str. 1D brie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA | ooapa. T Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu \ 1:100 DEMOLAREA CLADIRII FOSTULUI HOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT i . [Till plansa: '
arh. Pascal Claud?u AN\ DATA: ADAPRINCIPALA SI SECUNDARA | Plansant.:
DESENAT arh. Pascal Claudiu N, | tezex - ANEXA =

5
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Beneficiar:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Proiect nr.:
- 1;el. 2&1&;2%593 - Adresa beneficlar,  Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna, 0209/2021
Activitali de arf ingineris s servici de consullanta fehnica fegate e acestea str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
SPECIFICATIE] ~ NUMELE SEMNATURA | oo ppy, [0S Faza:
SEF PROIECT | arh. Pascal Claudiu \ 1:100 DEMOLAREA CLADIRI FOSTULUI HOTEL BODOC Exp. Th.
RELEVAT arh. Pascal Claudiu A\ | para; [Tiluplansa: Plansa nr.:
DESENAT | arh, Pascal Claudiu N o202t FATADELATERALE - ANEXA 13
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